
MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PLANTEAMIENTO 
DEL PROBLEMA 

HIPOTESIS OBJETIVO VARIABLE INDICADOR METODO ESTADISTICO 

¿Cómo la gestión 
de adquisiciones 
afectaría en el 
desempeño de la 
ejecución del 
proyecto de los 
servicios 
municipales de 
inhumación? 

La inadecuada 
Gestión de 
adquisiciones 
altera los costos 
de inversión y 
tiempo de 
ejecución del 
proyecto 

Demostrar que 
la gestión de 
adquisiciones 
participa 
activamente en 
los costos de 
inversión 
durante la 
ejecución del 
proyecto de los 
servicios 
municipales de 
inhumación 

Dependiente: 
Gestión de 
adquisiciones 

 Plan de gestión de 
adquisiciones 

 Enunciado del trabajo 
del contrato 

 Solicitud de 
información 

 Tabla de gestión de 
las adquisiciones 

 Solicitud de propuesta 

 Criterios de 
evaluación del 
proveedor 

Análisis de hacer o 
comprar, juicio de 
expertos, 
investigación de 
mercado y reuniones 

Correlación 

Independiente: 
Creación de los 
servicios 
municipales de 
inhumación en el 
sector viñani 

 

¿Cómo la gestión 
de Recursos 
Humanos 
afectaría en el 
desempeño de la 
ejecución del 
proyecto de los 
servicios 
municipales de 
inhumación? 

La inadecuada 
Gestión de 
recursos 
humanos altera 
los costos de 
inversión y 
tiempo de 
ejecución del 
proyecto 

Demostrar que 
la gestión de 
recursos 
humanos 
participa 
activamente en 
los costos de 
inversión 
durante la 
ejecución del 
proyecto de los 

Dependiente: 
Gestión de los 
recursos 
humanos 

 Plan de gestión 
de recursos 
humanos 

 Matriz RACI 

 Diagrama 
jerárquico 

 Responsabilidad 
de cada área 

Creación de 
relaciones de 
trabajo, teoría 
organizacional, 
negociación y 
equipos virtuales. 

Correlación 

Independiente:  



servicios 
municipales de 
inhumación 

Creación de los 
servicios 
municipales de 
inhumación en el 
sector viñani 

¿Cómo la gestión 
de alcance 
afectaría en el 
desempeño de la 
ejecución del 
proyecto de los 
servicios 
municipales de 
inhumación? 

La inadecuada 
Gestión de 
alcance altera 
los costos de 
inversión y 
tiempo de 
ejecución del 
proyecto 

Demostrar que 
la gestión de 
Alcance 
participa 
activamente en 
los costos de 
inversión 
durante la 
ejecución del 
proyecto de los 
servicios 
municipales de 
inhumación 

Dependiente: 
Gestión del 
alcance 

 Plan de gestión 
de alcance 

 Matriz de 
trazabilidad 

 Enunciado del 
alcance 

 Diccionario de la 
WBS 

 Estructura de la 
WBS 

Entrevistas, talleres, 
encuestas y 
diagrama de 
contexto. 

Correlación 

Independiente: 
Creación de los 
servicios 
municipales de 
inhumación en el 
sector viñani 

 

¿Cómo la gestión 
de Calidad 
afectaría en el 
desempeño de la 
ejecución del 
proyecto de los 
servicios 
municipales de 
inhumación? 

La inadecuada 
Gestión de 
calidad altera 
los costos de 
inversión y 
tiempo de 
ejecución del 
proyecto 

Demostrar que 
la gestión de 
Calidad 
participa 
activamente en 
los costos de 
inversión 
durante la 
ejecución del 
proyecto 

Dependiente: 
gestión de la 
calidad 

 Plan de gestión 
de calidad 

 Métricas de 
calidad 

 Entregables de la 
gestión de calidad 

 Matriz de 
procesos de 
calidad 

Análisis de costo - 
beneficio, costo de la 
calidad, estudios 
comparativos y 
reuniones. 

Correlación 

Independiente:  



Creación de los 
servicios 
municipales de 
inhumación en el 
sector viñani 

 



Presupuesto
Cliente S10 S.A.
Lugar TACNA - TACNA - GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA

Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.
01 COMPONENTE  : INFRAESTRUCTURA 4027835.1
01.01    OBRAS PROVISIONALES 53536.33
01.01.01       CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 2.40X3.60 M. und 1.00 1025.51 1025.51
01.01.02       CASETA DE ALMACEN, GUARDIANIA Y OFICINA DEL RESIDENTE m2 108.00 122.17 13194.36
01.01.03       CERCO PROVISIONAL CON MALLA ARPILLERA m 955.41 22.02 21038.13
01.01.04       MOVILIZACION DE MAQUINARIAS-HERRAMIENTAS PARA LA OBRA GLB 1.00 6128.33 6128.33
01.01.05       SERVICIOS HIGIENICOS PORTATILES mes 9.00 1050.00 9450
01.01.06       ENERGIA ELECTRICA PROVISIONAL mes 9.00 300.00 2700
01.02    SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE 63965.6
01.02.01       PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO GLB 1.00 2523.00 2523
01.02.02       EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL GLB 1.00 28505.00 28505
01.02.03       EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVO GLB 1.00 1050.00 1050
01.02.04       SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD GLB 1.00 1060.00 1060
01.02.05       CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD GLB 1.00 7000.00 7000
01.02.06       RECURSO PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJOGLB 1.00 980.00 980
01.02.07       SUMINISTRO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO GLB 1.00 2847.60 2847.6
01.02.08       EXAMEN MEDICO PARA PERSONAL und 80.00 250.00 20000
01.03    TRABAJOS PRELIMINARES 195559.85
01.03.01       CORTE DE MATERIAL SUELTO CON MAQUINARIA m3 18296.14 3.97 72635.68
01.03.02       RELLENO CON MATERIAL PROPIO Y COMPACTADO C/EQUIPO m3 414.60 7.21 2989.27
01.03.03       DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO m3 12.05 157.42 1896.91
01.03.04       TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA D=150 M. m3 22313.42 5.29 118037.99
01.04    CONSTRUCCION DE ADMINISTRACION 148686.9
01.04.01       TRABAJOS PRELIMINARES 178.56
01.04.01.01          TRAZO NIVELES Y REPLANTEO m2 99.20 1.80 178.56
01.04.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS 10961.68
01.04.02.01          EXCAVACION PARA CIMIENTOS HASTA 1.00 M TERRENO NORMAL m3 18.79 33.69 633.04
01.04.02.02          EXCAVACION PARA ZAPATAS MAYOR A 2 M DE PROFUNDIDAD m3 38.74 44.92 1740.2
01.04.02.03          REFINE Y NIVELACION DE CIMIENTOS m2 27.37 2.39 65.41
01.04.02.04          RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 33.93 26.39 895.41
01.04.02.05          NIVELACION Y COMPACTACION PARA PISOS m2 106.31 5.17 549.62
01.04.02.06          TERRAPLEN PARA PISOS E=0.10m m2 106.31 12.69 1349.07
01.04.02.07          ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 30 m. m3 29.50 22.45 662.28
01.04.02.08          TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA D=150 M. m3 29.50 5.29 156.06
01.04.02.09          ENTIBADO DE EXCAVACIONES m2 110.40 44.48 4910.59
01.04.03       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 6045.66
01.04.03.01          CONCRETO 1.8 (C:H)+ 25% P.M. PARA SOBRECIMIENTOS m3 2.93 305.37 894.73
01.04.03.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SOBRECIMIENTOS m2 27.81 43.34 1205.29
01.04.03.03          SOLADO PARA VIGAS DE CIMENTACION E=2" 1:12 (C:H) m2 12.76 29.66 378.46
01.04.03.04          CONCRETO 1:10 +30% P.G. 8" T.M. EN SUB ZAPATAS m3 6.46 179.86 1161.9
01.04.03.05          FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:8 (C:H) m2 80.31 29.95 2405.28
01.04.04       OBRAS DE CONCRETO ARMADO 52432.1
01.04.04.01          ZAPATAS 3525.46
01.04.04.01.01             CONCRETO EN ZAPATAS F'C= 210 KG/CM2 m3 8.07 321.36 2593.38
01.04.04.01.02             ACERO GRADO 60 EN ZAPATAS kg 200.88 4.64 932.08
01.04.04.02          VIGAS DE CIMENTACION 6485.9
01.04.04.02.01             CONCRETO  F'C=210 KG/CM2 EN VIGA CIMENTACION m3 4.25 369.94 1572.25
01.04.04.02.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS DE CIMENTACION m2 34.02 59.74 2032.35
01.04.04.02.03             ACERO GRADO 60 EN  VIGA DE CIMENTACION kg 620.97 4.64 2881.3
01.04.04.03          SOBRECIMIENTO ARMADO 3032.44
01.04.04.03.01             CONCRETO EN SOBRECIMIENTOS ARMADOS F'C=175 KG/CM2 m3 2.66 354.08 941.85
01.04.04.03.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN  SOBRECIMIENTO ARMADO m2 35.44 43.34 1535.97
01.04.04.03.03             ACERO GRADO 60 EN  SOBRECIMIETOS ARMADOS kg 119.53 4.64 554.62
01.04.04.04          COLUMNAS 10859.93
01.04.04.04.01             CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 m3 5.52 485.31 2678.91
01.04.04.04.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS m2 57.57 65.94 3796.17
01.04.04.04.03             ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS kg 945.01 4.64 4384.85
01.04.04.05          VIGAS 12577.53
01.04.04.05.01             CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/CM2 m3 8.24 375.33 3092.72
01.04.04.05.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS m2 63.34 75.01 4751.13
01.04.04.05.03             ACERO GRADO 60 EN  VIGAS kg 1020.19 4.64 4733.68
01.04.04.06          COLUMNAS Y VIGAS DE AMARRE 343.56
01.04.04.06.01             CONCRETO EN COLUMNAS Y VIGAS DE AMARRE F'C=175 KG/CM2 m3 0.23 354.08 81.44
01.04.04.06.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS Y VIGAS DE AMARRE m2 3.05 48.91 149.18
01.04.04.06.03             ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS Y VIGAS DE AMARRE kg 24.34 4.64 112.94
01.04.04.07          LOSAS ALIGERADAS 11061.41
01.04.04.07.01             CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS F'C=210 KG/CM2. m3 6.44 370.95 2388.92
01.04.04.07.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSAS ALIGERADAS m2 71.55 56.90 4071.2
01.04.04.07.03             ACERO GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS kg 435.83 4.64 2022.25
01.04.04.07.04             LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO und 597.00 4.32 2579.04
01.04.04.08          LOSA MACIZA 4285.85
01.04.04.08.01             CONCRETO F'C=210 KG/CM2  EN LOSA MACIZA m3 3.32 376.21 1249.02
01.04.04.08.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA LOSAS MACIZAS m2 30.24 57.96 1752.71
01.04.04.08.03             ACERO GRADO 60 EN LOSA MACIZA kg 276.75 4.64 1284.12
01.04.04.09          OTRAS ESTRUCTURAS DE CONCRETO 260.02
01.04.04.09.01             CONCRETO  F´C=175KG/CM2 m3 0.20 335.47 67.09
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01.04.04.09.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 3.05 43.34 132.19
01.04.04.09.03             ACERO GRADO 60 FY 4200 KG/CM2 kg 13.09 4.64 60.74
01.04.05       ALBAÑILERIA Y TABIQUES 11998
01.04.05.01          MURO DE LADRILLO DE ARCILLA DE SOGA CON MEZCLA 1:5 m2 102.62 88.98 9131.13
01.04.05.02          MURO DE LADRILLO DE ARCILLA DE CABEZA CON MEZCLA 1:5 m2 1.59 139.27 221.44
01.04.05.03          TABIQUE DE SISTEMA DRYWALL DE FIBROCEMENTO 8MM m2 24.27 109.00 2645.43
01.04.06       CUBIERTAS 4996
01.04.06.01          CUBIERTA CON LADRILLO PASTELERO 24X24X3CM m2 80.00 54.96 4396.8
01.04.06.02          IMPERMEABILIZACION DE LADRILLO PASTELERO CON ASFALTO m2 80.00 7.49 599.2
01.04.07       REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 12696.38
01.04.07.01          TARRAJEO PRIMARIO RAYADO CON CEMENTO: ARENA 1:5 E=1.5CM. m2 30.12 21.68 653
01.04.07.02          TARRAJEO EN MURO INTERIOR Y EXTERIOR CEMENTO: ARENA 1:5 m2 170.30 23.66 4029.3
01.04.07.03          TARRAJEO EN COLUMNAS CEMENTO:ARENA 1:5 m2 34.07 37.30 1270.81
01.04.07.04          TARRAJEO EN VIGAS CEMENTO:ARENA 1:5 m2 46.55 47.13 2193.9
01.04.07.05          TARRAJEO EN CIELO RASO CEMENTO: ARENA 1:5  E=1CM m2 71.55 42.13 3014.4
01.04.07.06          VESTIDURA DE DERRAMES PARA VENTANAS Y PUERTAS m 179.11 8.57 1534.97
01.04.08       PISOS Y PAVIMENTOS 5114.01
01.04.08.01          PISO DE CERAMICO 60X60CM C/PEGAMENTO m2 77.91 65.64 5114.01
01.04.09       ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 3172.8
01.04.09.01          ZOCALO DE CERAMICO 60X60CM m2 30.48 68.61 2091.23
01.04.09.02          CONTRAZOCALO DE CERAMICO H=0.10m m 58.40 18.52 1081.57
01.04.10       REVESTIMIENTOS DE OTRAS ESTRUCTURAS 12134.32
01.04.10.01          REVESTIMIENTO CON CERAMICO 60X60CM m2 0.90 70.36 63.32
01.04.10.02          REVESTIMIENTO CON TERRAZO PREMEZCLADO GRANO Nº 23 COLOR NEGRO m2 114.94 91.35 10499.77
01.04.10.03          PULIDO EN REVESTIMIENTO DE TERRAZO m2 114.94 8.44 970.09
01.04.10.04          SELLADO EN REVESTIMIENTO DE TERRAZO m2 114.94 3.57 410.34
01.04.10.05          CURADO EN REVESTIMIENTO DE TERRAZO m2 114.94 1.66 190.8
01.04.11       CARPINTERIA DE MADERA 4007.5
01.04.11.01          PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA SIMPLE m2 1.58 350.00 553
01.04.11.02          PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA CON VENTANA m2 9.87 350.00 3454.5
01.04.12       CARPINTERIA METALICA 6512.94
01.04.12.01          LOGOTIPO METALICO ADOSADO A MURO und 1.00 123.00 123
01.04.12.02          CELOSIA DE TUBO RECTANGULAR 6''x4''X2mm und 23.00 273.15 6282.45
01.04.12.03          BARANDA DE TUBO GALVANIZADO 1 1/2" und 1.00 107.49 107.49
01.04.13       CERRAJERIA 562.75
01.04.13.01          CERRADURA TIPO PERILLA und 5.00 65.07 325.35
01.04.13.02          BISAGRAS ALUMINIZADAS DE 4" x 2" pza 20.00 11.87 237.4
01.04.14       VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 11177.78
01.04.14.01          SUM. E INST. DE VENTANA CON MARCO DE ALUMINIO SEGUN DETALLE VIDRIO TEMPLADO 6MMm2 3.37 190.00 640.3
01.04.14.02          SUM. E INST. DE MAMPARAS TIPO SISTEMA VIDRIO TEMPLADO E=8 MM m2 46.36 223.00 10338.28
01.04.14.03          SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJOS 6MM. m2 0.98 203.27 199.2
01.04.15       PINTURA 5494.82
01.04.15.01          PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES 2 MANOS E IMPRIMACION m2 170.30 14.39 2450.62
01.04.15.02          PINTURA LATEX EN VIGAS Y COLUMNAS 2 MANOS E IMPRIMACION m2 80.72 15.79 1274.57
01.04.15.03          PINTURA LATEX EN CIELORASO 2 MANOS E IMPRIMACION m2 71.55 15.36 1099.01
01.04.15.04          PINTURA LATEX EN DERRAMES DE VANOS m 56.40 3.90 219.96
01.04.15.05          PINTURA EN PUERTAS  DE MADERA C/BARNIZ m2 19.74 22.83 450.66
01.04.16       VARIOS 1201.6
01.04.16.01          CURADO EN ELEMENTOS DE CONCRETO C/ADITIVO m2 326.06 2.05 668.42
01.04.16.02          JUNTA DE CONSTRUCCION CON TEKNOPORT m2 9.61 7.32 70.35
01.04.16.03          JUNTA DE CONSTRUCCION CON SELLANTE ELASTOMERICO m 25.50 18.15 462.83
01.05    CONSTRUCCION DE SSHH  Y GUARDIANIA 83489.28
01.05.01       TRABAJOS PRELIMINARES 86.6
01.05.01.01          TRAZO NIVELES Y REPLANTEO m2 48.11 1.80 86.6
01.05.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS 6638.74
01.05.02.01          EXCAVACION PARA CIMIENTOS HASTA 1.00 M TERRENO NORMAL m3 14.50 33.69 488.51
01.05.02.02          EXCAVACION PARA ZAPATAS MAYOR A 2 M DE PROFUNDIDAD m3 20.78 44.92 933.44
01.05.02.03          REFINE Y NIVELACION DE CIMIENTOS m2 32.52 2.39 77.72
01.05.02.04          RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 18.90 26.39 498.77
01.05.02.05          NIVELACION Y COMPACTACION PARA PISOS m2 39.94 5.17 206.49
01.05.02.06          TERRAPLEN PARA PISOS E=0.10m m2 39.94 12.69 506.84
01.05.02.07          ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 30 m. m3 20.47 22.45 459.55
01.05.02.08          TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA D=150 M. m3 20.47 5.29 108.29
01.05.02.09          ENTIBADO DE EXCAVACIONES m2 75.52 44.48 3359.13
01.05.03       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 6694.92
01.05.03.01          CONCRETO 1:8 (C:H) + 25% P.M. PARA SOBRECIMIENTOS m3 2.67 335.63 896.13
01.05.03.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SOBRECIMIENTOS m2 31.33 43.34 1357.84
01.05.03.03          SOLADO PARA VIGAS DE CIMENTACION E=2" 1:12 (C:H) m2 12.07 29.66 358
01.05.03.04          CONCRETO 1:10 +30% P.G. 8" T.M. EN SUB ZAPATAS m3 16.05 179.86 2886.75
01.05.03.05          FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:8 (C:H) m2 39.94 29.95 1196.2
01.05.04       OBRAS DE CONCRETO ARMADO 27335.25
01.05.04.01          ZAPATAS 2445.71
01.05.04.01.01             CONCRETO EN ZAPATAS F'C= 210 KG/CM2 m3 5.62 321.36 1806.04
01.05.04.01.02             ACERO GRADO 60 EN ZAPATAS kg 137.86 4.64 639.67
01.05.04.02          VIGAS DE CIMENTACION 6414.68
01.05.04.02.01             CONCRETO  F'C=210 KG/CM2 EN VIGA CIMENTACION m3 4.02 369.94 1487.16
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01.05.04.02.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS DE CIMENTACION m2 32.19 59.74 1923.03
01.05.04.02.03             ACERO GRADO 60 EN  VIGA DE CIMENTACION kg 647.52 4.64 3004.49
01.05.04.03          SOBRECIMIENTO ARMADO 880.95
01.05.04.03.01             CONCRETO EN SOBRECIMIENTOS ARMADOS F'C=175 KG/CM2 m3 0.82 354.08 290.35
01.05.04.03.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN  SOBRECIMIENTO ARMADO m2 1.63 43.34 70.64
01.05.04.03.03             ACERO GRADO 60 EN  SOBRECIMIETOS ARMADOS kg 112.06 4.64 519.96
01.05.04.04          COLUMNAS 6550.71
01.05.04.04.01             CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 m3 3.14 485.31 1523.87
01.05.04.04.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS m2 30.02 65.94 1979.52
01.05.04.04.03             ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS kg 656.75 4.64 3047.32
01.05.04.05          VIGAS 4479.78
01.05.04.05.01             CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/CM2 m3 3.31 375.33 1242.34
01.05.04.05.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS m2 21.66 75.01 1624.72
01.05.04.05.03             ACERO GRADO 60 EN  VIGAS kg 347.57 4.64 1612.72
01.05.04.06          COLUMNAS Y VIGAS DE AMARRE 578.55
01.05.04.06.01             CONCRETO EN COLUMNAS Y VIGAS DE AMARRE F'C=175 KG/CM2 m3 0.30 354.08 106.22
01.05.04.06.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS Y VIGAS DE AMARRE m2 5.00 48.91 244.55
01.05.04.06.03             ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS Y VIGAS DE AMARRE kg 49.09 4.64 227.78
01.05.04.07          LOSAS ALIGERADAS 5465.26
01.05.04.07.01             CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS F'C=210 KG/CM2. m3 3.11 370.95 1153.65
01.05.04.07.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSAS ALIGERADAS m2 35.56 56.90 2023.36
01.05.04.07.03             ACERO GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS kg 216.64 4.64 1005.21
01.05.04.07.04             LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO und 297.00 4.32 1283.04
01.05.04.08          OTRAS ESTRUCTURAS DE CONCRETO 519.61
01.05.04.08.01             CONCRETO  F´C=175KG/CM2 m3 0.40 335.47 134.19
01.05.04.08.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 6.09 43.34 263.94
01.05.04.08.03             ACERO GRADO 60 FY 4200 KG/CM2 kg 26.18 4.64 121.48
01.05.05       ALBAÑILERIA Y TABIQUES 12980.55
01.05.05.01          MURO DE LADRILLO DE ARCILLA DE SOGA CON MEZCLA 1:5 m2 85.81 88.98 7635.37
01.05.05.02          MURO DE LADRILLO DE ARCILLA DE CABEZA CON MEZCLA 1:5 m2 15.37 139.27 2140.58
01.05.05.03          TABIQUE DE SISTEMA DRYWALL DE FIBROCEMENTO 8MM m2 29.40 109.00 3204.6
01.05.06       CUBIERTAS 2622.9
01.05.06.01          CUBIERTA CON LADRILLO PASTELERO 24X24X3CM m2 42.00 54.96 2308.32
01.05.06.02          IMPERMEABILIZACION DE LADRILLO PASTELERO CON ASFALTO m2 42.00 7.49 314.58
01.05.07       REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 7377.94
01.05.07.01          TARRAJEO PRIMARIO RAYADO CON CEMENTO: ARENA 1:5 E=1.5CM. m2 49.15 21.68 1065.57
01.05.07.02          TARRAJEO EN MURO INTERIOR Y EXTERIOR CEMENTO: ARENA 1:5 m2 118.70 23.66 2808.44
01.05.07.03          TARRAJEO EN COLUMNAS CEMENTO:ARENA 1:5 m2 18.38 37.30 685.57
01.05.07.04          TARRAJEO EN VIGAS CEMENTO:ARENA 1:5 m2 10.54 47.13 496.75
01.05.07.05          TARRAJEO EN CIELO RASO CEMENTO: ARENA 1:5  E=1CM m2 37.98 42.13 1600.1
01.05.07.06          VESTIDURA DE DERRAMES PARA VENTANAS Y PUERTAS m 84.19 8.57 721.51
01.05.08       PISOS Y PAVIMENTOS 2656.45
01.05.08.01          PISO DE CERAMICO 60X60CM C/PEGAMENTO m2 40.47 65.64 2656.45
01.05.09       ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 4296.31
01.05.09.01          ZOCALO DE CERAMICO 60X60CM m2 55.96 68.61 3839.42
01.05.09.02          CONTRAZOCALO DE CERAMICO H=0.10m m 24.67 18.52 456.89
01.05.10       REVESTIMIENTOS DE OTRAS ESTRUCTURAS 140.72
01.05.10.01          REVESTIMIENTO CON CERAMICO 60X60CM m2 2.00 70.36 140.72
01.05.11       CARPINTERIA DE MADERA 3829
01.05.11.01          PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA SIMPLE m2 4.05 350.00 1417.5
01.05.11.02          PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA CON VENTANA m2 6.89 350.00 2411.5
01.05.12       CARPINTERIA METALICA 1728.78
01.05.12.01          DIVISIONES  DE ALUMINIO CON PANELES DE MELAMINA m2 8.16 211.86 1728.78
01.05.13       CERRAJERIA 562.75
01.05.13.01          CERRADURA TIPO PERILLA und 5.00 65.07 325.35
01.05.13.02          BISAGRAS ALUMINIZADAS DE 4" x 2" pza 20.00 11.87 237.4
01.05.14       VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 1907.41
01.05.14.01          SUM. E INST. DE VENTANA CON MARCO DE ALUMINIO SEGUN DETALLE VIDRIO TEMPLADO 6MMm2 7.45 190.00 1415.5
01.05.14.02          SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJOS 6MM. m2 2.42 203.27 491.91
01.05.15       PINTURA 3565.47
01.05.15.01          PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES 2 MANOS E IMPRIMACION m2 118.70 14.39 1708.09
01.05.15.02          PINTURA LATEX EN VIGAS Y COLUMNAS 2 MANOS E IMPRIMACION m2 28.92 15.79 456.65
01.05.15.03          PINTURA LATEX EN CIELORASO 2 MANOS E IMPRIMACION m2 37.98 15.36 583.37
01.05.15.04          PINTURA LATEX EN DERRAMES DE VANOS m 84.19 3.90 328.34
01.05.15.05          PINTURA EN PUERTAS  DE MADERA C/BARNIZ m2 21.42 22.83 489.02
01.05.16       VARIOS 1065.49
01.05.16.01          CURADO EN ELEMENTOS DE CONCRETO C/ADITIVO m2 163.48 2.05 335.13
01.05.16.02          JUNTA DE CONSTRUCCION CON TEKNOPORT m2 19.44 7.32 142.3
01.05.16.03          JUNTA DE CONSTRUCCION CON SELLANTE ELASTOMERICO m 32.40 18.15 588.06
01.06    CONSTRUCCION DE CAPILLA 394828.28
01.06.01       TRABAJOS PRELIMINARES 716.76
01.06.01.01          TRAZO NIVELES Y REPLANTEO m2 398.20 1.80 716.76
01.06.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS 14782.54
01.06.02.01          EXCAVACION PARA CIMIENTOS HASTA 1.00 M TERRENO NORMAL m3 38.62 33.69 1301.11
01.06.02.02          EXCAVACION PARA CIMIENTOS HASTA 2.00 M TERRENO NORMAL m3 75.02 38.50 2888.27
01.06.02.03          REFINE Y NIVELACION DE CIMIENTOS m2 79.24 2.39 189.38
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01.06.02.04          RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 40.14 26.39 1059.29
01.06.02.05          NIVELACION Y COMPACTACION PARA PISOS m2 374.80 5.17 1937.72
01.06.02.06          TERRAPLEN PARA PISOS E=0.10m m2 374.80 12.69 4756.21
01.06.02.07          ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 30 m. m3 95.55 22.45 2145.1
01.06.02.08          TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA D=150 M. m3 95.55 5.29 505.46
01.06.03       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 23545.69
01.06.03.01          CONCRETO 1:10 (C:H) + 30% PG T.M. 6" CIMIENTOS CORRIDOS m3 37.11 190.37 7064.63
01.06.03.02          CONCRETO 1.8 (C:H)+ 25% P.M. PARA SOBRECIMIENTOS m3 4.71 305.37 1438.29
01.06.03.03          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SOBRECIMIENTOS m2 62.83 43.34 2723.05
01.06.03.04          SOLADO PARA ZAPATAS E=2" 1:12 (C:H) m2 44.13 29.66 1308.9
01.06.03.05          FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:8 (C:H) m2 367.64 29.95 11010.82
01.06.04       OBRAS DE CONCRETO ARMADO 115030.04
01.06.04.01          ZAPATAS 9255.5
01.06.04.01.01             CONCRETO EN ZAPATAS F'C= 210 KG/CM2 m3 22.07 321.36 7092.42
01.06.04.01.02             ACERO GRADO 60 EN ZAPATAS kg 466.18 4.64 2163.08
01.06.04.02          COLUMNAS 39629.76
01.06.04.02.01             CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 m3 19.86 485.31 9638.26
01.06.04.02.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS m2 233.78 65.94 15415.45
01.06.04.02.03             ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS kg 3141.39 4.64 14576.05
01.06.04.03          PLACAS 14854.86
01.06.04.03.01             PLACAS: CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 m3 13.76 475.61 6544.39
01.06.04.03.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN PLACAS m2 110.10 56.97 6272.4
01.06.04.03.03             ACERO GRADO 60 EN PLACAS kg 439.24 4.64 2038.07
01.06.04.04          VIGAS 30238.08
01.06.04.04.01             CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/CM2 m3 18.37 375.33 6894.81
01.06.04.04.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS m2 156.48 75.01 11737.56
01.06.04.04.03             ACERO GRADO 60 EN  VIGAS kg 2501.23 4.64 11605.71
01.06.04.05          COLUMNAS Y VIGAS DE AMARRE 10231.41
01.06.04.05.01             CONCRETO EN COLUMNAS Y VIGAS DE AMARRE F'C=175 KG/CM2 m3 6.36 354.08 2251.95
01.06.04.05.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS Y VIGAS DE AMARRE m2 93.34 48.91 4565.26
01.06.04.05.03             ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS Y VIGAS DE AMARRE kg 735.82 4.64 3414.2
01.06.04.06          LOSAS ALIGERADAS 8996.67
01.06.04.06.01             CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS F'C=210 KG/CM2. m3 5.23 370.95 1940.07
01.06.04.06.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSAS ALIGERADAS m2 59.72 56.90 3398.07
01.06.04.06.03             ACERO GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS kg 324.85 4.64 1507.3
01.06.04.06.04             LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO und 497.97 4.32 2151.23
01.06.04.07          OTRAS ESTRUCTURAS DE CONCRETO 1823.76
01.06.04.07.01             CONCRETO  F´C=175KG/CM2 m3 3.26 335.47 1093.63
01.06.04.07.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 15.46 43.34 670.04
01.06.04.07.03             ACERO GRADO 60 FY 4200 KG/CM2 kg 12.95 4.64 60.09
01.06.05       ESTRUCTURAS METALICAS Y COBERTURAS 56918.68
01.06.05.01          TIJERAL METALICO PARA COBERTURA LIVIANA 02 und 5.00 4318.25 21591.25
01.06.05.02            CORREAS  METALICAS 3"X2"X3 MM m 308.00 40.14 12363.12
01.06.05.03          ESTRUCTURA DE APOYO 02 und 10.00 129.67 1296.7
01.06.05.04          IZADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS METALICAS und 5.00 201.08 1005.4
01.06.05.05          CABLE TENSOR DE 3/8" m 134.40 11.18 1502.59
01.06.05.06          ANCLAJE DE TENSOR und 16.00 21.51 344.16
01.06.05.07          COBERTURA PERFIL GRAN ONDA m2 316.12 59.52 18815.46
01.06.06       ALBAÑILERIA Y TABIQUES 40011.19
01.06.06.01          MURO DE LADRILLO DE ARCILLA DE SOGA CON MEZCLA 1:5 m2 443.54 88.98 39466.19
01.06.06.02          TABIQUE DE SISTEMA DRYWALL DE FIBROCEMENTO 8MM m2 5.00 109.00 545
01.06.07       CUBIERTAS 1592.48
01.06.07.01          CUBIERTA CON LADRILLO PASTELERO 24X24X3CM m2 25.50 54.96 1401.48
01.06.07.02          IMPERMEABILIZACION DE LADRILLO PASTELERO CON ASFALTO m2 25.50 7.49 191
01.06.08       REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 41803.1
01.06.08.01          TARRAJEO EN MURO INTERIOR Y EXTERIOR CEMENTO: ARENA 1:5 m2 990.73 23.66 23440.67
01.06.08.02          TARRAJEO EN COLUMNAS CEMENTO:ARENA 1:5 m2 137.89 37.30 5143.3
01.06.08.03          TARRAJEO EN VIGAS CEMENTO:ARENA 1:5 m2 200.75 47.13 9461.35
01.06.08.04          TARRAJEO EN CIELO RASO CEMENTO: ARENA 1:5  E=1CM m2 65.70 42.13 2767.94
01.06.08.05          VESTIDURA DE DERRAMES PARA VENTANAS Y PUERTAS m 115.50 8.57 989.84
01.06.09       PISOS Y PAVIMENTOS 24198.84
01.06.09.01          PISO DE CERAMICO 60X60CM C/PEGAMENTO m2 368.66 65.64 24198.84
01.06.10       ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 1704.58
01.06.10.01          CONTRAZOCALO DE CERAMICO H=0.10m m 92.04 18.52 1704.58
01.06.11       CARPINTERIA DE MADERA 2030
01.06.11.01          PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA SIMPLE m2 5.00 350.00 1750
01.06.11.02          CRUZ DE MADERA EN CAPILLA und 1.00 280.00 280
01.06.12       CARPINTERIA METALICA 18825.78
01.06.12.01          FALSO CIELO RASO CON PLACA DE FIBROCEMENTO 4MM. JUNTA INVISIBLE m2 307.80 53.00 16313.4
01.06.12.02          CANALETA DE  PLANCHA GALVANIZADA INCLUYE COLOCACION. m 44.00 46.50 2046
01.06.12.03          CRUZ METALICA EN CAPILLA und 1.00 343.38 343.38
01.06.12.04          LOGOTIPO METALICO ADOSADO A MURO und 1.00 123.00 123
01.06.13       CERRAJERIA 234.42
01.06.13.01          CERRADURA TIPO PERILLA und 2.00 65.07 130.14
01.06.13.02          BISAGRA ALUMINIZADA DE 3 1/2" X 3 1/2" pza 6.00 17.38 104.28
01.06.14       VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 21310
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01.06.14.01          VENTANA TIPO SISTEMA (1.85X0.60M) VIDRIO TEMPLADO 6 MM und 6.00 250.00 1500
01.06.14.02          VENTANA TIPO SISTEMA (1X0.35M) VIDRIO TEMPLADO 6MM und 46.00 135.00 6210
01.06.14.03          MAMPARA CON MARCO DE ALUMINIO (2.50X4.35)  VIDRIO TEMPLADO 8MM und 2.00 3100.00 6200
01.06.14.04          MAMPARA CON MARCO DE ALUMINIO (2.50X5.27) VIDRIO TEMPLADO 8 MM und 2.00 3700.00 7400
01.06.15       PINTURA 25893
01.06.15.01          PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES 2 MANOS E IMPRIMACION m2 990.73 14.39 14256.6
01.06.15.02          PINTURA LATEX EN VIGAS Y COLUMNAS 2 MANOS E IMPRIMACION m2 338.64 15.79 5347.13
01.06.15.03          PINTURA LATEX EN CIELORASO 2 MANOS E IMPRIMACION m2 372.70 15.36 5724.67
01.06.15.04          PINTURA LATEX EN DERRAMES DE VANOS m 115.50 3.90 450.45
01.06.15.05          PINTURA EN PUERTAS  DE MADERA C/BARNIZ m2 5.00 22.83 114.15
01.06.16       VARIOS 6231.18
01.06.16.01          CURADO EN ELEMENTOS DE CONCRETO C/ADITIVO m2 906.11 2.05 1857.53
01.06.16.02          JUNTA DE CONSTRUCCION CON TEKNOPORT m2 26.25 7.32 192.15
01.06.16.03          JUNTA DE CONSTRUCCION CON SELLANTE ELASTOMERICO m 10.00 18.15 181.5
01.06.16.04          JUEGO DE ANGELES DE FIBRA DE VIDRIO (SEGUN DISEÑO) ACBADO EN COLOR BLANCOund 1.00 4000.00 4000
01.07    CONSTRUCCION DE CREMATORIO 341692.29
01.07.01       TRABAJOS PRELIMINARES 606.15
01.07.01.01          TRAZO NIVELES Y REPLANTEO m2 336.75 1.80 606.15
01.07.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS 14650.57
01.07.02.01          EXCAVACION PARA CIMIENTOS HASTA 1.00 M TERRENO NORMAL m3 45.84 33.69 1544.35
01.07.02.02          EXCAVACION PARA CIMIENTOS HASTA 2.00 M TERRENO NORMAL m3 86.29 38.50 3322.17
01.07.02.03          REFINE Y NIVELACION DE CIMIENTOS m2 92.24 2.39 220.45
01.07.02.04          RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 37.12 26.39 979.6
01.07.02.05          NIVELACION Y COMPACTACION PARA PISOS m2 296.17 5.17 1531.2
01.07.02.06          TERRAPLEN PARA PISOS E=0.10m m2 296.17 12.69 3758.4
01.07.02.07          ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 30 m. m3 118.76 22.45 2666.16
01.07.02.08          TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA D=150 M. m3 118.76 5.29 628.24
01.07.03       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 23189.39
01.07.03.01          CONCRETO 1:10 (C:H) + 30% PG T.M. 6" CIMIENTOS CORRIDOS m3 47.23 190.37 8991.18
01.07.03.02          CONCRETO 1.8 (C:H)+ 25% P.M. PARA SOBRECIMIENTOS m3 6.43 305.37 1963.53
01.07.03.03          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SOBRECIMIENTOS m2 42.89 43.34 1858.85
01.07.03.04          SOLADO PARA ZAPATAS E=2" 1:12 (C:H) m2 50.76 29.66 1505.54
01.07.03.05          FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:8 (C:H) m2 296.17 29.95 8870.29
01.07.04       OBRAS DE CONCRETO ARMADO 117995.58
01.07.04.01          ZAPATAS 11278.33
01.07.04.01.01             CONCRETO EN ZAPATAS F'C= 210 KG/CM2 m3 25.38 321.36 8156.12
01.07.04.01.02             ACERO GRADO 60 EN ZAPATAS kg 672.89 4.64 3122.21
01.07.04.02          COLUMNAS 40698.65
01.07.04.02.01             CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 m3 20.70 485.31 10045.92
01.07.04.02.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS m2 240.24 65.94 15841.43
01.07.04.02.03             ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS kg 3192.09 4.64 14811.3
01.07.04.03          VIGAS 36128.37
01.07.04.03.01             CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/CM2 m3 19.50 375.33 7318.94
01.07.04.03.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS m2 165.83 75.13 12458.81
01.07.04.03.03             ACERO GRADO 60 EN  VIGAS kg 3523.84 4.64 16350.62
01.07.04.04          COLUMNAS Y VIGAS DE AMARRE 5721
01.07.04.04.01             CONCRETO EN COLUMNAS Y VIGAS DE AMARRE F'C=175 KG/CM2 m3 2.31 354.08 817.92
01.07.04.04.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS Y VIGAS DE AMARRE m2 78.12 48.91 3820.85
01.07.04.04.03             ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS Y VIGAS DE AMARRE kg 233.24 4.64 1082.23
01.07.04.05          PISO REFORZADO 6388.81
01.07.04.05.01             CONCRETO EN PISO REFORZADO F'C=210 KG/CM2 m3 9.83 358.84 3527.4
01.07.04.05.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA PISO REFORZADO m2 0.60 37.45 22.47
01.07.04.05.03             ACERO GRADO 60 EN PISO REFORZADO kg 611.84 4.64 2838.94
01.07.04.06          LOSAS ALIGERADAS 16564.36
01.07.04.06.01             CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS F'C=210 KG/CM2. m3 9.46 370.95 3509.19
01.07.04.06.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSAS ALIGERADAS m2 108.08 56.90 6149.75
01.07.04.06.03             ACERO GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS kg 657.93 4.64 3052.8
01.07.04.06.04             LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO und 891.81 4.32 3852.62
01.07.04.07          OTRAS ESTRUCTURAS DE CONCRETO 1216.06
01.07.04.07.01             CONCRETO  F´C=175KG/CM2 m3 1.32 335.47 442.82
01.07.04.07.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 11.12 43.34 481.94
01.07.04.07.03             ACERO GRADO 60 FY 4200 KG/CM2 kg 62.78 4.64 291.3
01.07.05       ESTRUCTURAS METALICAS Y COBERTURAS 37618.32
01.07.05.01          TIJERAL METALICO PARA COBERTURA LIVIANA 01 und 5.00 3440.36 17201.8
01.07.05.02            CORREAS  METALICAS 3"X2"X3 MM m 164.20 40.14 6590.99
01.07.05.03          ESTRUCTURA DE APOYO 01 und 10.00 128.50 1285
01.07.05.04          IZADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS METALICAS und 5.00 201.08 1005.4
01.07.05.05          CABLE TENSOR DE 3/8" m 102.12 11.18 1141.7
01.07.05.06          ANCLAJE DE TENSOR und 15.00 21.51 322.65
01.07.05.07          COBERTURA PERFIL GRAN ONDA m2 169.20 59.52 10070.78
01.07.06       ALBAÑILERIA Y TABIQUES 25352.18
01.07.06.01          MURO DE LADRILLO DE ARCILLA DE SOGA CON MEZCLA 1:5 m2 284.92 88.98 25352.18
01.07.07       CUBIERTAS 6241.88
01.07.07.01          CUBIERTA CON LADRILLO PASTELERO 24X24X3CM m2 99.95 54.96 5493.25
01.07.07.02          IMPERMEABILIZACION DE LADRILLO PASTELERO CON ASFALTO m2 99.95 7.49 748.63
01.07.08       REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 34330.4
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01.07.08.01          TARRAJEO PRIMARIO RAYADO CON CEMENTO: ARENA 1:5 E=1.5CM. m2 58.53 21.68 1268.93
01.07.08.02          TARRAJEO EN MURO INTERIOR Y EXTERIOR CEMENTO: ARENA 1:5 m2 662.55 23.66 15675.93
01.07.08.03          TARRAJEO EN COLUMNAS CEMENTO:ARENA 1:5 m2 135.33 37.30 5047.81
01.07.08.04          TARRAJEO EN VIGAS CEMENTO:ARENA 1:5 m2 142.87 47.13 6733.46
01.07.08.05          TARRAJEO EN CIELO RASO CEMENTO: ARENA 1:5  E=1CM m2 116.40 42.13 4903.93
01.07.08.06          VESTIDURA DE DERRAMES PARA VENTANAS Y PUERTAS m 81.72 8.57 700.34
01.07.09       PISOS Y PAVIMENTOS 13691.19
01.07.09.01          PISO DE CERAMICO 60X60CM C/PEGAMENTO m2 208.58 65.64 13691.19
01.07.10       ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 6497.42
01.07.10.01          ZOCALO DE CERAMICO 60X60CM m2 58.53 68.61 4015.74
01.07.10.02          CONTRAZOCALO DE CERAMICO H=0.10m m 134.00 18.52 2481.68
01.07.11       CARPINTERIA DE MADERA 11666.5
01.07.11.01          PUERTA DE MADERA CEDRO MACHIEMBRADA SIMPLE m2 4.77 450.00 2146.5
01.07.11.02          PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA CON VENTANA m2 24.36 350.00 8526
01.07.11.03          PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA SIMPLE m2 2.84 350.00 994
01.07.12       CARPINTERIA METALICA 9603.49
01.07.12.01          FALSO CIELO RASO CON PLACA DE FIBROCEMENTO 4MM. JUNTA INVISIBLE m2 105.00 53.00 5565
01.07.12.02          CANALETA DE  PLANCHA GALVANIZADA INCLUYE COLOCACION. m 37.30 46.50 1734.45
01.07.12.03          DIVISIONES  DE ALUMINIO CON PANELES DE MELAMINA m2 9.28 211.86 1966.06
01.07.12.04          BARANDA DE TUBO GALVANIZADO 1 1/2" und 2.00 107.49 214.98
01.07.12.05          LOGOTIPO METALICO EN CREMATORIO und 1.00 123.00 123
01.07.13       CERRAJERIA 1320.03
01.07.13.01          CERRADURA TIPO PESADO DOS GOLPES und 1.00 99.57 99.57
01.07.13.02          CERRADURA TIPO PERILLA und 10.00 65.07 650.7
01.07.13.03          BISAGRAS ALUMINIZADAS DE 4" x 2" pza 48.00 11.87 569.76
01.07.14       VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 18735.09
01.07.14.01          MAMPARA CON MARCO DE ALUMINIO (2.65X3.75) VIDRIO TEMPLADO 8MM und 1.00 2750.00 2750
01.07.14.02          MAMPARA CON MARCO DE ALUMINIO (2.65X2.00) VIDRIO TEMPLADO 8MM und 1.00 1500.00 1500
01.07.14.03          MAMPARA CON MARCO DE ALUMINIO (2.55X4.50) VIDRIO TEMPLADO 8MM und 1.00 3320.00 3320
01.07.14.04          MAMPARA CON MARCO DE ALUMINIO (2.65X3.85) VIDRIO TEMPLADO 8MM und 1.00 2850.00 2850
01.07.14.05          SUM. E INST. DE VENTANA CON MARCO DE ALUMINIO SEGUN DETALLE VIDRIO TEMPLADO 6MMm2 41.41 190.00 7867.9
01.07.14.06          SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJOS 6MM. m2 2.20 203.27 447.19
01.07.15       PINTURA 16763.13
01.07.15.01          PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES 2 MANOS E IMPRIMACION m2 662.55 14.39 9534.09
01.07.15.02          PINTURA LATEX EN VIGAS Y COLUMNAS 2 MANOS E IMPRIMACION m2 278.20 15.79 4392.78
01.07.15.03          PINTURA LATEX EN CIELORASO 2 MANOS E IMPRIMACION m2 116.40 15.36 1787.9
01.07.15.04          PINTURA LATEX EN DERRAMES DE VANOS m 81.72 3.90 318.71
01.07.15.05          PINTURA EN PUERTAS  DE MADERA C/BARNIZ m2 31.96 22.83 729.65
01.07.16       VARIOS 3430.97
01.07.16.01          CURADO EN ELEMENTOS DE CONCRETO C/ADITIVO m2 646.89 2.05 1326.12
01.07.16.02          JUNTA DE CONSTRUCCION CON TEKNOPORT m2 21.00 7.32 153.72
01.07.16.03          JUNTA DE CONSTRUCCION CON SELLANTE ELASTOMERICO m 107.50 18.15 1951.13
01.08    CONSTRUCCION DE SSHH 01 60686.2
01.08.01       TRABAJOS PRELIMINARES 82.85
01.08.01.01          TRAZO NIVELES Y REPLANTEO m2 46.03 1.80 82.85
01.08.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS 2992.68
01.08.02.01          EXCAVACION PARA CIMIENTOS HASTA 1.00 M TERRENO NORMAL m3 11.82 33.69 398.22
01.08.02.02          EXCAVACION PARA ZAPATAS MAYOR A 2 M DE PROFUNDIDAD m3 21.00 44.92 943.32
01.08.02.03          REFINE Y NIVELACION DE CIMIENTOS m2 20.55 2.39 49.11
01.08.02.04          RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 9.66 26.39 254.93
01.08.02.05          NIVELACION Y COMPACTACION PARA PISOS m2 30.46 5.17 157.48
01.08.02.06          TERRAPLEN PARA PISOS E=0.10m m2 30.46 12.69 386.54
01.08.02.07          ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 30 m. m3 28.95 22.45 649.93
01.08.02.08          TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA D=150 M. m3 28.95 5.29 153.15
01.08.03       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 5012.72
01.08.03.01          CONCRETO 1:10 (C:H) + 30% PG T.M. 6" CIMIENTOS CORRIDOS m3 11.97 190.37 2278.73
01.08.03.02          CONCRETO 1.8 (C:H)+ 25% P.M. PARA SOBRECIMIENTOS m3 1.73 305.37 528.29
01.08.03.03          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SOBRECIMIENTOS m2 23.00 43.34 996.82
01.08.03.04          SOLADO PARA ZAPATAS E=2" 1:12 (C:H) m2 10.00 29.66 296.6
01.08.03.05          FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:8 (C:H) m2 30.46 29.95 912.28
01.08.04       OBRAS DE CONCRETO ARMADO 18115.24
01.08.04.01          ZAPATAS 2170
01.08.04.01.01             CONCRETO EN ZAPATAS F'C= 210 KG/CM2 m3 5.00 321.36 1606.8
01.08.04.01.02             ACERO GRADO 60 EN ZAPATAS kg 121.38 4.64 563.2
01.08.04.02          COLUMNAS 6937.35
01.08.04.02.01             CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 m3 2.86 485.31 1387.99
01.08.04.02.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS m2 46.46 65.94 3063.57
01.08.04.02.03             ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS kg 535.73 4.64 2485.79
01.08.04.03          VIGAS 4583.63
01.08.04.03.01             CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/CM2 m3 2.59 375.33 972.1
01.08.04.03.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS m2 23.96 75.01 1797.24
01.08.04.03.03             ACERO GRADO 60 EN  VIGAS kg 391.01 4.64 1814.29
01.08.04.04          LOSAS ALIGERADAS 3788.59
01.08.04.04.01             CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS F'C=210 KG/CM2. m3 2.30 370.95 853.19
01.08.04.04.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSAS ALIGERADAS m2 26.29 56.90 1495.9
01.08.04.04.03             ACERO GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS kg 106.34 4.64 493.42
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01.08.04.04.04             LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO und 219.00 4.32 946.08
01.08.04.05          OTRAS ESTRUCTURAS DE CONCRETO 635.67
01.08.04.05.01             CONCRETO  F´C=175KG/CM2 m3 0.45 335.47 150.96
01.08.04.05.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 7.79 43.34 337.62
01.08.04.05.03             ACERO GRADO 60 FY 4200 KG/CM2 kg 31.70 4.64 147.09
01.08.05       ALBAÑILERIA Y TABIQUES 5757.9
01.08.05.01          MURO DE LADRILLO DE ARCILLA DE SOGA CON MEZCLA 1:5 m2 64.71 88.98 5757.9
01.08.06       CUBIERTAS 1887.86
01.08.06.01          CUBIERTA CON LADRILLO PASTELERO 24X24X3CM m2 30.23 54.96 1661.44
01.08.06.02          IMPERMEABILIZACION DE LADRILLO PASTELERO CON ASFALTO m2 30.23 7.49 226.42
01.08.07       REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 5745.51
01.08.07.01          TARRAJEO PRIMARIO RAYADO CON CEMENTO: ARENA 1:5 E=1.5CM. m2 60.12 21.68 1303.4
01.08.07.02          TARRAJEO EN MURO INTERIOR Y EXTERIOR CEMENTO: ARENA 1:5 m2 77.85 23.66 1841.93
01.08.07.03          TARRAJEO EN COLUMNAS CEMENTO:ARENA 1:5 m2 16.23 37.30 605.38
01.08.07.04          TARRAJEO EN VIGAS CEMENTO:ARENA 1:5 m2 9.36 47.13 441.14
01.08.07.05          TARRAJEO EN CIELO RASO CEMENTO: ARENA 1:5  E=1CM m2 30.23 42.13 1273.59
01.08.07.06          VESTIDURA DE DERRAMES PARA VENTANAS Y PUERTAS m 32.68 8.57 280.07
01.08.08       PISOS Y PAVIMENTOS 1984.3
01.08.08.01          PISO DE CERAMICO 60X60CM C/PEGAMENTO m2 30.23 65.64 1984.3
01.08.09       ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 4485.72
01.08.09.01          ZOCALO DE CERAMICO 60X60CM m2 65.38 68.61 4485.72
01.08.10       REVESTIMIENTOS DE OTRAS ESTRUCTURAS 217.41
01.08.10.01          REVESTIMIENTO CON CERAMICO 60X60CM m2 3.09 70.36 217.41
01.08.11       CARPINTERIA DE MADERA 2565.5
01.08.11.01          PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA CON VENTANA m2 7.33 350.00 2565.5
01.08.12       CARPINTERIA METALICA 6885.45
01.08.12.01          DIVISIONES  DE ALUMINIO CON PANELES DE MELAMINA m2 32.50 211.86 6885.45
01.08.13       CERRAJERIA 337.65
01.08.13.01          CERRADURA TIPO PERILLA und 3.00 65.07 195.21
01.08.13.02          BISAGRAS ALUMINIZADAS DE 4" x 2" pza 12.00 11.87 142.44
01.08.14       VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 1728.69
01.08.14.01          SUM. E INST. DE VENTANA CON MARCO DE ALUMINIO SEGUN DETALLE VIDRIO TEMPLADO 6MMm2 6.06 190.00 1151.4
01.08.14.02          SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJOS 6MM. m2 2.84 203.27 577.29
01.08.15       PINTURA 2235.02
01.08.15.01          PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES 2 MANOS E IMPRIMACION m2 70.29 14.39 1011.47
01.08.15.02          PINTURA LATEX EN VIGAS Y COLUMNAS 2 MANOS E IMPRIMACION m2 25.33 15.79 399.96
01.08.15.03          PINTURA LATEX EN CIELORASO 2 MANOS E IMPRIMACION m2 28.43 15.36 436.68
01.08.15.04          PINTURA LATEX EN DERRAMES DE VANOS m 13.39 3.90 52.22
01.08.15.05          PINTURA EN PUERTAS  DE MADERA C/BARNIZ m2 14.66 22.83 334.69
01.08.16       VARIOS 651.7
01.08.16.01          CURADO EN ELEMENTOS DE CONCRETO C/ADITIVO m2 265.47 2.05 544.21
01.08.16.02          BARANDA DE TUBO GALVANIZADO 1 1/2" und 1.00 107.49 107.49
01.09    CONSTRUCCION DE SSHH 02 73461.96
01.09.01       TRABAJOS PRELIMINARES 111.37
01.09.01.01          TRAZO NIVELES Y REPLANTEO m2 61.87 1.80 111.37
01.09.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS 3293.2
01.09.02.01          EXCAVACION PARA CIMIENTOS HASTA 1.00 M TERRENO NORMAL m3 17.30 33.69 582.84
01.09.02.02          EXCAVACION PARA ZAPATAS MAYOR A 2 M DE PROFUNDIDAD m3 17.00 44.92 763.64
01.09.02.03          REFINE Y NIVELACION DE CIMIENTOS m2 25.54 2.39 61.04
01.09.02.04          RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 4.88 26.39 128.78
01.09.02.05          NIVELACION Y COMPACTACION PARA PISOS m2 41.26 5.17 213.31
01.09.02.06          TERRAPLEN PARA PISOS E=0.10m m2 41.26 12.69 523.59
01.09.02.07          ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 30 m. m3 36.77 22.45 825.49
01.09.02.08          TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA D=150 M. m3 36.77 5.29 194.51
01.09.03       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 6812.98
01.09.03.01          CONCRETO 1:10 (C:H) + 30% PG T.M. 6" CIMIENTOS CORRIDOS m3 16.33 190.37 3108.74
01.09.03.02          CONCRETO 1.8 (C:H)+ 25% P.M. PARA SOBRECIMIENTOS m3 2.46 305.37 751.21
01.09.03.03          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SOBRECIMIENTOS m2 32.78 43.34 1420.69
01.09.03.04          SOLADO PARA ZAPATAS E=2" 1:12 (C:H) m2 10.00 29.66 296.6
01.09.03.05          FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:8 (C:H) m2 41.26 29.95 1235.74
01.09.04       OBRAS DE CONCRETO ARMADO 20173.31
01.09.04.01          ZAPATAS 2170
01.09.04.01.01             CONCRETO EN ZAPATAS F'C= 210 KG/CM2 m3 5.00 321.36 1606.8
01.09.04.01.02             ACERO GRADO 60 EN ZAPATAS kg 121.38 4.64 563.2
01.09.04.02          COLUMNAS 6286.37
01.09.04.02.01             CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 m3 2.63 485.31 1276.37
01.09.04.02.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS m2 42.00 65.94 2769.48
01.09.04.02.03             ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS kg 482.87 4.64 2240.52
01.09.04.03          VIGAS 5668.34
01.09.04.03.01             CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/CM2 m3 3.43 375.33 1287.38
01.09.04.03.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS m2 31.52 75.01 2364.32
01.09.04.03.03             ACERO GRADO 60 EN  VIGAS kg 434.62 4.64 2016.64
01.09.04.04          LOSAS ALIGERADAS 5405.68
01.09.04.04.01             CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS F'C=210 KG/CM2. m3 3.25 370.95 1205.59
01.09.04.04.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSAS ALIGERADAS m2 36.91 56.90 2100.18
01.09.04.04.03             ACERO GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS kg 166.31 4.64 771.68
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01.09.04.04.04             LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO und 307.46 4.32 1328.23
01.09.04.05          OTRAS ESTRUCTURAS DE CONCRETO 642.92
01.09.04.05.01             CONCRETO  F´C=175KG/CM2 m3 0.45 335.47 150.96
01.09.04.05.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 7.92 43.34 343.25
01.09.04.05.03             ACERO GRADO 60 FY 4200 KG/CM2 kg 32.05 4.64 148.71
01.09.05       ALBAÑILERIA Y TABIQUES 7853.37
01.09.05.01          MURO DE LADRILLO DE ARCILLA DE SOGA CON MEZCLA 1:5 m2 88.26 88.98 7853.37
01.09.06       CUBIERTAS 2430.55
01.09.06.01          CUBIERTA CON LADRILLO PASTELERO 24X24X3CM m2 38.92 54.96 2139.04
01.09.06.02          IMPERMEABILIZACION DE LADRILLO PASTELERO CON ASFALTO m2 38.92 7.49 291.51
01.09.07       REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 8400.82
01.09.07.01          TARRAJEO PRIMARIO RAYADO CON CEMENTO: ARENA 1:5 E=1.5CM. m2 71.64 21.68 1553.16
01.09.07.02          TARRAJEO EN MURO INTERIOR Y EXTERIOR CEMENTO: ARENA 1:5 m2 106.62 23.66 2522.63
01.09.07.03          TARRAJEO EN COLUMNAS CEMENTO:ARENA 1:5 m2 30.50 37.30 1137.65
01.09.07.04          TARRAJEO EN VIGAS CEMENTO:ARENA 1:5 m2 22.07 47.13 1040.16
01.09.07.05          TARRAJEO EN CIELO RASO CEMENTO: ARENA 1:5  E=1CM m2 41.53 42.13 1749.66
01.09.07.06          VESTIDURA DE DERRAMES PARA VENTANAS Y PUERTAS m 46.39 8.57 397.56
01.09.08       PISOS Y PAVIMENTOS 2622.19
01.09.08.01          PISO DE CERAMICO 60X60CM C/PEGAMENTO m2 30.28 65.64 1987.58
01.09.08.02          PISO DE CEMENTO PULIDO F'C=175KG/CM2 E=4'' BRUÑADO SEGUN DETALLE m2 11.25 56.41 634.61
01.09.09       ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 4013.69
01.09.09.01          ZOCALO DE CERAMICO 60X60CM m2 58.50 68.61 4013.69
01.09.10       REVESTIMIENTOS DE OTRAS ESTRUCTURAS 227.26
01.09.10.01          REVESTIMIENTO CON CERAMICO 60X60CM m2 3.23 70.36 227.26
01.09.11       CARPINTERIA DE MADERA 2726.5
01.09.11.01          PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA CON VENTANA m2 7.79 350.00 2726.5
01.09.12       CARPINTERIA METALICA 6855.79
01.09.12.01          DIVISIONES  DE ALUMINIO CON PANELES DE MELAMINA m2 32.36 211.86 6855.79
01.09.13       CERRAJERIA 337.65
01.09.13.01          CERRADURA TIPO PERILLA und 3.00 65.07 195.21
01.09.13.02          BISAGRAS ALUMINIZADAS DE 4" x 2" pza 12.00 11.87 142.44
01.09.14       VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 3309.1
01.09.14.01          SUM. E INST. DE VENTANA CON MARCO DE ALUMINIO SEGUN DETALLE VIDRIO TEMPLADO 6MMm2 13.49 190.00 2563.1
01.09.14.02          SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJOS 6MM. m2 3.67 203.27 746
01.09.15       PINTURA 3511.46
01.09.15.01          PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES 2 MANOS E IMPRIMACION m2 106.62 14.39 1534.26
01.09.15.02          PINTURA LATEX EN VIGAS Y COLUMNAS 2 MANOS E IMPRIMACION m2 52.57 15.79 830.08
01.09.15.03          PINTURA LATEX EN CIELORASO 2 MANOS E IMPRIMACION m2 41.53 15.36 637.9
01.09.15.04          PINTURA LATEX EN DERRAMES DE VANOS m 46.39 3.90 180.92
01.09.15.05          PINTURA EN PUERTAS  DE MADERA C/BARNIZ m2 14.38 22.83 328.3
01.09.16       VARIOS 782.72
01.09.16.01          CURADO EN ELEMENTOS DE CONCRETO C/ADITIVO m2 329.38 2.05 675.23
01.09.16.02          BARANDA DE TUBO GALVANIZADO 1 1/2" und 1.00 107.49 107.49
01.10    CONSTRUCCION DE NICHOS 823268.68
01.10.01       TRABAJOS PRELIMINARES 754.92
01.10.01.01          TRAZO NIVELES Y REPLANTEO m2 419.40 1.80 754.92
01.10.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS 70322.6
01.10.02.01          EXCAVACION PARA CIMIENTOS HASTA 1.00 M TERRENO NORMAL m3 10.04 33.69 338.25
01.10.02.02          EXCAVACION PARA CIMIENTOS HASTA 2.00 M TERRENO NORMAL m3 275.65 38.50 10612.53
01.10.02.03          REFINE Y NIVELACION DE CIMIENTOS m2 185.25 2.39 442.75
01.10.02.04          RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 152.33 26.39 4019.99
01.10.02.05          NIVELACION Y COMPACTACION PARA PISOS m2 304.73 5.17 1575.45
01.10.02.06          TERRAPLEN PARA PISOS E=0.15M m2 304.73 16.74 5101.18
01.10.02.07          ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 30 m. m3 166.70 22.45 3742.42
01.10.02.08          TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA D=150 M. m3 166.70 5.29 881.84
01.10.02.09          ENTIBADO DE EXCAVACIONES m2 980.40 44.48 43608.19
01.10.03       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 5494.51
01.10.03.01          SOLADO PARA ZAPATAS E=2" 1:12 (C:H) m2 145.08 29.66 4303.07
01.10.03.02          SOLADO PARA VIGAS DE CIMENTACION E=2" 1:12 (C:H) m2 40.17 29.66 1191.44
01.10.04       OBRAS DE CONCRETO ARMADO 481648.27
01.10.04.01          ZAPATAS 33165.79
01.10.04.01.01             CONCRETO EN ZAPATAS F'C= 210 KG/CM2 m3 72.54 321.36 23311.45
01.10.04.01.02             ACERO GRADO 60 EN ZAPATAS kg 2123.78 4.64 9854.34
01.10.04.02          VIGAS DE CIMENTACION 54518.19
01.10.04.02.01             CONCRETO  F'C=210 KG/CM2 EN VIGA CIMENTACION m3 41.28 369.94 15271.12
01.10.04.02.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS DE CIMENTACION m2 308.00 59.74 18399.92
01.10.04.02.03             ACERO GRADO 60 EN  VIGA DE CIMENTACION kg 4492.92 4.64 20847.15
01.10.04.03          LOSA DE FONDO 31924.37
01.10.04.03.01             CONCRETO EN LOSA DE FONDO F'C=210 KG/CM2 m3 40.16 328.54 13194.17
01.10.04.03.02             ACERO GRADO 60 EN LOSA DE FONDO kg 4036.68 4.64 18730.2
01.10.04.04          COLUMNAS 109356.31
01.10.04.04.01             CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 m3 58.99 485.31 28628.44
01.10.04.04.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS m2 800.34 65.94 52774.42
01.10.04.04.03             ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS kg 6024.45 4.64 27953.45
01.10.04.05          VIGAS 25414.16
01.10.04.05.01             CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/CM2 m3 17.93 375.33 6729.67
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01.10.04.05.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS m2 125.51 75.01 9414.51
01.10.04.05.03             ACERO GRADO 60 EN  VIGAS kg 1997.84 4.64 9269.98
01.10.04.06          LOSA MACIZA 227269.45
01.10.04.06.01             CONCRETO F'C=210 KG/CM2  EN LOSA MACIZA m3 180.28 376.21 67823.14
01.10.04.06.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA LOSAS MACIZAS m2 1690.65 57.96 97990.07
01.10.04.06.03             ACERO GRADO 60 EN LOSA MACIZA kg 13244.88 4.64 61456.24
01.10.05       ALBAÑILERIA Y TABIQUES 189490.72
01.10.05.01          MURO DE LADRILLO DE ARCILLA DE SOGA CON MEZCLA 1:5 m2 1470.99 88.98 130888.69
01.10.05.02          MURO DE LADRILLO DE ARCILLA DE CABEZA CON MEZCLA 1:5 m2 420.78 139.27 58602.03
01.10.06       CUBIERTAS 9613.85
01.10.06.01          CUBIERTA CON PISO DE CONCRETO E=2'' 1:12 (C:H) m2 362.65 26.51 9613.85
01.10.07       REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 43007.33
01.10.07.01          TARRAJEO EN MURO EXTERIOR DE NICHO CEMENTO: ARENA 1:5 m2 543.75 23.66 12865.13
01.10.07.02          VESTIDURA DE DERRAMES EN NICHOS CEMENTO: ARENA 1:5 m 1549.50 12.08 18717.96
01.10.07.03          TARRAJEO EN COLUMNAS DE NICHO CEMENTO: ARENA 1:5 m2 306.28 37.30 11424.24
01.10.08       PINTURA 15749.54
01.10.08.01          PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES DE NICHOS 2 MANOS E IMPRIMACION m2 758.40 14.39 10913.38
01.10.08.02          PINTURA LATEX EN COLUMNAS DE NICHOS 2 MANOS E IMPRIMACION m2 306.28 15.79 4836.16
01.10.09       VARIOS 7186.94
01.10.09.01          CURADO EN ELEMENTOS DE CONCRETO C/ADITIVO m2 3337.29 2.05 6841.44
01.10.09.02          JUNTA DE CONSTRUCCION CON TEKNOPORT m2 47.20 7.32 345.5
01.11    CONSTRUCCION DE COLUMBARIOS 39104.23
01.11.01       TRABAJOS PRELIMINARES 151.81
01.11.01.01          TRAZO NIVELES Y REPLANTEO m2 84.34 1.80 151.81
01.11.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS 2255.59
01.11.02.01          EXCAVACION PARA CIMIENTOS HASTA 2.00 M TERRENO NORMAL m3 12.05 38.50 463.93
01.11.02.02          REFINE Y NIVELACION DE CIMIENTOS m2 12.73 2.39 30.42
01.11.02.03          RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 6.38 26.39 168.37
01.11.02.04          ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 30 m. m3 7.08 22.45 158.95
01.11.02.05          TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA D=150 M. m3 7.08 5.29 37.45
01.11.02.06          TERRAPLEN PARA PISOS E=0.10m m2 78.19 12.69 992.23
01.11.02.07          NIVELACION Y COMPACTACION PARA PISOS m2 78.19 5.17 404.24
01.11.03       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 5029.27
01.11.03.01          SOLADO PARA VIGAS DE CIMENTACION E=2" 1:12 (C:H) m2 3.80 29.66 112.71
01.11.03.02          SOLADO PARA ZAPATAS E=2" 1:12 (C:H) m2 8.93 29.66 264.86
01.11.03.03          PISO DE CEMENTO PULIDO F'C=175 KG/CM2 E=4" COLOREADO m2 21.40 54.50 1166.3
01.11.03.04          PISO DE CEMENTO PULIDO F'C=175 KG/CM2 E=4" m2 51.07 48.66 2485.07
01.11.03.05          SARDINEL SUMERGIDO: CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m3 1.74 294.03 511.61
01.11.03.06          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA PISOS m2 13.05 37.45 488.72
01.11.04       OBRAS DE CONCRETO ARMADO 16961.45
01.11.04.01          ZAPATAS 1995.55
01.11.04.01.01             CONCRETO EN ZAPATAS F'C= 210 KG/CM2 m3 4.46 321.36 1433.27
01.11.04.01.02             ACERO GRADO 60 EN ZAPATAS kg 121.18 4.64 562.28
01.11.04.02          VIGAS DE CIMENTACION 2199.54
01.11.04.02.01             CONCRETO  F'C=210 KG/CM2 EN VIGA CIMENTACION m3 1.56 369.94 577.11
01.11.04.02.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS DE CIMENTACION m2 12.48 59.74 745.56
01.11.04.02.03             ACERO GRADO 60 EN  VIGA DE CIMENTACION kg 188.98 4.64 876.87
01.11.04.03          LOSA DE FONDO 472.83
01.11.04.03.01             CONCRETO EN LOSA DE FONDO F'C=210 KG/CM2 m3 0.86 328.54 282.54
01.11.04.03.02             ACERO GRADO 60 EN LOSA DE FONDO kg 41.01 4.64 190.29
01.11.04.04          PLACAS 6529.93
01.11.04.04.01             PLACAS: CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 m3 2.93 475.61 1393.54
01.11.04.04.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN PLACAS m2 44.64 56.97 2543.14
01.11.04.04.03             ACERO GRADO 60 EN PLACAS kg 558.89 4.64 2593.25
01.11.04.05          LOSA MACIZA 5763.6
01.11.04.05.01             CONCRETO F'C=210 KG/CM2  EN LOSA MACIZA m3 3.49 376.21 1312.97
01.11.04.05.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA LOSAS MACIZAS m2 50.34 57.96 2917.71
01.11.04.05.03             ACERO GRADO 60 EN LOSA MACIZA kg 330.37 4.64 1532.92
01.11.05       ALBAÑILERIA Y TABIQUES 4413.41
01.11.05.01          MURO DE LADRILLO DE ARCILLA DE SOGA CON MEZCLA 1:5 m2 49.60 88.98 4413.41
01.11.06       REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 7058.49
01.11.06.01          TARRAJEO EN MURO EXTERIOR DE NICHO CEMENTO: ARENA 1:5 m2 13.77 23.66 325.8
01.11.06.02          TARRAJEO EN INTERIOR DE NICHOS CEMENTO: ARENA 1:5 m2 140.80 32.46 4570.37
01.11.06.03          VESTIDURA DE DERRAMES EN NICHOS CEMENTO: ARENA 1:5 m 179.00 12.08 2162.32
01.11.07       PINTURA 2449.07
01.11.07.01          PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES DE NICHOS 2 MANOS E IMPRIMACION m2 36.34 14.39 522.93
01.11.07.02          PINTURA LATEX EN INTERIOR DE NICHOS 2 MANOS E IMPRIMACION m2 140.80 13.68 1926.14
01.11.08       VARIOS 785.14
01.11.08.01          CURADO EN ELEMENTOS DE CONCRETO C/ADITIVO m2 185.65 2.05 380.58
01.11.08.02          JUNTA DE DILATACION RELLENAS CON MEZCLA ASFALTICA m 52.00 7.78 404.56
01.12    STANDS 92074.46
01.12.01       TRABAJOS PRELIMINARES 213.48
01.12.01.01          TRAZO NIVELES Y REPLANTEO m2 118.60 1.80 213.48
01.12.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS 5312.15
01.12.02.01          EXCAVACION PARA CIMIENTOS HASTA 1.00 M TERRENO NORMAL m3 52.51 33.69 1769.06
01.12.02.02          REFINE Y NIVELACION DE CIMIENTOS m2 45.11 2.39 107.81
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01.12.02.03          RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 6.87 26.39 181.3
01.12.02.04          NIVELACION Y COMPACTACION PARA PISOS m2 93.60 5.17 483.91
01.12.02.05          TERRAPLEN PARA PISOS E=0.10m m2 93.60 12.69 1187.78
01.12.02.06          ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 30 m. m3 57.04 22.45 1280.55
01.12.02.07          TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA D=150 M. m3 57.04 5.29 301.74
01.12.03       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 17141.22
01.12.03.01          CONCRETO 1:10 (C:H) + 30% PG T.M. 6" CIMIENTOS CORRIDOS m3 34.90 190.37 6643.91
01.12.03.02          CONCRETO 1.8 (C:H)+ 25% P.M. PARA SOBRECIMIENTOS m3 5.91 305.37 1804.74
01.12.03.03          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SOBRECIMIENTOS m2 78.74 43.34 3412.59
01.12.03.04          PISO DE CEMENTO PULIDO F'C=175KG/CM2 E=4'' BRUÑADO SEGUN DETALLE m2 93.60 56.41 5279.98
01.12.04       OBRAS DE CONCRETO ARMADO 13786.52
01.12.04.01          COLUMNAS Y VIGAS DE AMARRE 10712.18
01.12.04.01.01             CONCRETO EN COLUMNAS Y VIGAS DE AMARRE F'C=175 KG/CM2 m3 5.76 354.08 2039.5
01.12.04.01.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS Y VIGAS DE AMARRE m2 103.82 48.91 5077.84
01.12.04.01.03             ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS Y VIGAS DE AMARRE kg 774.75 4.64 3594.84
01.12.04.02          MESONES DE CONCRETO ARMADO 3074.34
01.12.04.02.01             MESON DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m3 2.85 375.56 1070.35
01.12.04.02.02             MESON ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m2 30.36 51.86 1574.47
01.12.04.02.03             ACERO GRADO 60 FY 4200 KG/CM2 kg 92.57 4.64 429.52
01.12.05       ESTRUCTURAS METALICAS Y COBERTURAS 14764.81
01.12.05.01            CORREAS  METALICAS 2"X2"X2 MM m 220.50 26.15 5766.08
01.12.05.02          ESTRUCTURA DE APOYO und 78.00 30.56 2383.68
01.12.05.03          COBERTURA PERFIL GRAN ONDA m2 111.14 59.52 6615.05
01.12.06       ALBAÑILERIA Y TABIQUES 9181.85
01.12.06.01          MURO DE LADRILLO DE ARCILLA DE SOGA CON MEZCLA 1:5 m2 103.19 88.98 9181.85
01.12.07       REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 6883.97
01.12.07.01          TARRAJEO EN MURO INTERIOR Y EXTERIOR CEMENTO: ARENA 1:5 m2 206.38 23.66 4882.95
01.12.07.02          TARRAJEO EN COLUMNAS CEMENTO:ARENA 1:5 m2 32.63 37.30 1217.1
01.12.07.03          TARRAJEO EN VIGAS CEMENTO:ARENA 1:5 m2 13.36 47.13 629.66
01.12.07.04          VESTIDURA DE DERRAMES PARA VENTANAS Y PUERTAS m 18.00 8.57 154.26
01.12.08       CARPINTERIA METALICA 14836.67
01.12.08.01          PUERTA METALICA (2.34X0.8) SEGUN DISEÑO INC./INSTALACION m2 12.00 269.16 3229.92
01.12.08.02          VENTANA METALICA PLEGABLE SEGUN DISEÑO INC./INSTALACION m2 21.60 310.33 6703.13
01.12.08.03          CELOSIA DE TUBO CUADRADO DE 2''x2''X2mm und 117.00 34.52 4038.84
01.12.08.04          MARCO METALICO DE TUBO RECTANGULAR DE 2''X4''X2mm m 21.00 41.18 864.78
01.12.09       CERRAJERIA 4219.44
01.12.09.01          CERRADURA TIPO PESADO DOS GOLPES und 12.00 99.57 1194.84
01.12.09.02          PICAPORTE DE FIERRO REDONDO DE 1/2" SEGUN DETALLE und 12.00 57.80 693.6
01.12.09.03          BISAGRA DE FE 3'' E=1/4 und 84.00 27.75 2331
01.12.10       PINTURA 3695.99
01.12.10.01          PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES 2 MANOS E IMPRIMACION m2 206.38 14.39 2969.81
01.12.10.02          PINTURA LATEX EN VIGAS Y COLUMNAS 2 MANOS E IMPRIMACION m2 45.99 15.79 726.18
01.12.11       VARIOS 2038.36
01.12.11.01          CURADO EN ELEMENTOS DE CONCRETO C/ADITIVO m2 246.63 2.05 505.59
01.12.11.02          SOLAQUEADO EN MESONES m2 30.36 16.25 493.35
01.12.11.03          JUNTA DE CONSTRUCCION CON TEKNOPORT m2 44.80 7.32 327.94
01.12.11.04          JUNTA DE CONSTRUCCION CON SELLANTE ELASTOMERICO m 39.20 18.15 711.48
01.13    CAMINERIAS Y VIA VEHICULAR 764666.08
01.13.01       TRABAJOS PRELIMINARES 12985.72
01.13.01.01          TRAZO NIVELES Y REPLANTEO m2 7214.29 1.80 12985.72
01.13.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS 136356.62
01.13.02.01          EXCAVACION PARA CIMIENTOS HASTA 1.00 M TERRENO NORMAL m3 128.10 33.69 4315.69
01.13.02.02          RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 7.70 24.17 186.11
01.13.02.03          NIVELACION Y COMPACTACION PARA PISOS m2 6062.12 5.17 31341.16
01.13.02.04          TERRAPLEN PARA PISOS E=0.15M m2 4073.98 16.74 68198.43
01.13.02.05          ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 30 m. m3 150.50 22.45 3378.73
01.13.02.06          TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA D=150 M. m3 150.50 5.29 796.15
01.13.02.07          CONFORMACION DE CAPA DE PIEDRA DE CANTO RODADO E=0.05M m2 1720.63 5.86 10082.89
01.13.02.08          PERFILADO Y COMPACTADO EN ACCESOS VEHICULARES PROYECTADOS m2 4960.84 3.64 18057.46
01.13.03       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 50624.3
01.13.03.01          CONCRETO 1:10 (C:H) + 30% PG T.M. 6" CIMIENTOS CORRIDOS m3 47.87 190.37 9113.01
01.13.03.02          SARDINEL SUMERGIDO: CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m3 79.57 294.03 23395.97
01.13.03.03          SARDINEL SUMERGIDO: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 383.43 44.06 16893.93
01.13.03.04          RAMPA DE CEMENTO PULIDO Y BRUÑADO F'C=175 KG/CM2 E=4" m2 24.10 50.68 1221.39
01.13.04       VEREDAS DE CIRCULACION 82194.48
01.13.04.01          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA VEREDAS m2 38.40 44.06 1691.9
01.13.04.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN VEREDAS m2 295.84 51.86 15342.26
01.13.04.03          VEREDA DE CONCRETO ACAB. PIEDRA LAVADA ROJA Y CEMENTO PULIDO NEGRO, F'C=175 KG/CM2, E=0.10M CON BRUÑADO SEGÚN DETALLEm2 864.61 56.41 48772.65
01.13.04.04          VEREDA DE CONCRETO ACAB. PIEDRA LAVADA Y CEMENTO PULIDO, F'C=175 KG/CM2, E=0.10M CON BRUÑADO SEGÚN DETALLEm2 290.51 56.41 16387.67
01.13.05       PISOS DE CONCRETO 163967.87
01.13.05.01          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA PISOS m2 195.01 37.45 7303.12
01.13.05.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN PISO m2 129.12 51.12 6600.61
01.13.05.03          PISO DE CEMENTO PULIDO F'C=175KG/CM2 E=4'' BRUÑADO SEGUN DETALLE m2 171.00 56.41 9646.11
01.13.05.04          PISO DE CONCRETO F'C=175KG/CM2 E=0.10M. ACABADO PIEDRA LAVADA Y CEMENTO PULIDO CON BRUÑA SEGUN DETALLEm2 147.55 56.41 8323.3
01.13.05.05          PISO DE CONCRETO F'C=175KG/CM2 E=0.10M. ACABADO PIEDRA LAVADA ROJA Y CEMENTO PULIDO CON BRUÑA SEGUN DETALLEm2 58.72 56.41 3312.4
01.13.05.06          PISO DE CONCRETO F'C=175KG/CM2 E=0.10M. ACABADO PIEDRA LAVADA Y CEMENTO PULIDO NEGRO CON BRUÑA SEGUN DETALLEm2 1293.28 56.41 72953.92
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01.13.05.07          PISO DE CONCRETO F'C=175KG/CM2 E=0.10M. ACABADO PIEDRA LAVADA ROJA Y CEMENTO PULIDO NEGRO CON BRUÑA SEGUN DETALLEm2 989.69 56.41 55828.41
01.13.06       PISOS DE ADOQUIN 2775.22
01.13.06.01          SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOCESPED m2 43.00 64.54 2775.22
01.13.07       OBRAS DE CONCRETO ARMADO 41955.81
01.13.07.01          SARDINEL REFORZADO 24663.32
01.13.07.01.01             CONCRETO EN SARDINEL REFORZADO F'C= 175 KG/CM2 m3 16.16 385.53 6230.16
01.13.07.01.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN SARDINEL REFORZADO m2 246.06 51.86 12760.67
01.13.07.01.03             ACERO GRADO 60 EN SARDINEL REFORZADO kg 1222.52 4.64 5672.49
01.13.07.02          PISO REFORZADO 2173.15
01.13.07.02.01             CONCRETO EN PISO REFORZADO F'C=210 KG/CM2 m3 1.70 358.84 610.03
01.13.07.02.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA PISO REFORZADO m2 4.23 37.45 158.41
01.13.07.02.03             ACERO GRADO 60 EN PISO REFORZADO kg 302.74 4.64 1404.71
01.13.07.03          OTRAS ESTRUCTURAS DE CONCRETO 15119.34
01.13.07.03.01             CONCRETO  F´C=175KG/CM2 m3 15.63 335.47 5243.4
01.13.07.03.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 150.23 43.34 6510.97
01.13.07.03.03             ACERO GRADO 60 FY 4200 KG/CM2 kg 725.21 4.64 3364.97
01.13.08       REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 3371.15
01.13.08.01          REVESTIMIENTO CON TERRAZO PREMEZCLADO GRANO Nº 23 COLOR NEGRO m2 32.10 91.35 2932.34
01.13.08.02          PULIDO EN REVESTIMIENTO DE TERRAZO m2 32.10 8.44 270.92
01.13.08.03          SELLADO EN REVESTIMIENTO DE TERRAZO m2 32.10 3.57 114.6
01.13.08.04          CURADO EN REVESTIMIENTO DE TERRAZO m2 32.10 1.66 53.29
01.13.09       PINTURA 1793.47
01.13.09.01          PINTURA ESMALTE EN SARDINEL m2 131.97 13.59 1793.47
01.13.10       VARIOS 35431.69
01.13.10.01          CERCO METALICO H=0.85 M m 27.30 117.89 3218.4
01.13.10.02          PISO CERAMICO 30X30 CM COLOR NEGRO m2 2.88 88.32 254.36
01.13.10.03          CURADO EN ELEMENTOS DE CONCRETO C/ADITIVO m2 7518.97 2.05 15413.89
01.13.10.04          SOLAQUEO EN VEREDAS DE CONCRETO m 621.81 3.92 2437.5
01.13.10.05          JUNTA DE DILATACION RELLENAS CON MEZCLA ASFALTICA m 1546.21 6.30 9741.12
01.13.10.06          IMPERMEABILIZACION DE BORDE DE VEREDA Y SARDINELES CON ASFALTO m2 589.26 7.41 4366.42
01.13.11       VIA VEHICULAR 115633.7
01.13.11.01          NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE m2 1393.22 3.64 5071.32
01.13.11.02          SUB BASE GRANULAR DE E=0.15M. m2 1393.22 11.74 16356.4
01.13.11.03          BASE GRANULAR DE E=0.15M C/MAQUINARIA m2 1393.22 13.10 18251.18
01.13.11.04          IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA m2 1393.22 7.36 10254.1
01.13.11.05          SLURRY SEAL - E=20.00mm m2 1393.22 37.65 52454.73
01.13.11.06          PINTURA TRAFICO DE MARCAS EN PAVIMENTOS m2 43.50 24.68 1073.58
01.13.11.07          PINTURA TRAFICO LINEAL CONTINUA LATERAL m 442.58 3.50 1549.03
01.13.11.08          PINTURA TRAFICO LINEAL INTERMITENTE CENTRAL m 75.00 4.42 331.5
01.13.11.09          PINTURA TRAFICO LINEAL EN BORDE DE VEREDA, BERMA Y MARTILLO m 413.66 24.88 10291.86
01.13.12       TANQUE CISTERNA 65142.4
01.13.12.01          MOVIMIENTO DE TIERRAS 11675.69
01.13.12.01.01             EXCAVACION PARA ZAPATAS MAYOR A 2 M DE PROFUNDIDAD m3 150.32 44.92 6752.37
01.13.12.01.02             REFINE Y NIVELACION DE CIMIENTOS m2 56.28 2.39 134.51
01.13.12.01.03             RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 51.13 26.39 1349.32
01.13.12.01.04             ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 30 m. m3 123.99 22.45 2783.58
01.13.12.01.05             TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA D=150 M. m3 123.99 5.29 655.91
01.13.12.02          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 1138.16
01.13.12.02.01             SOLADO PARA ZAPATAS E=2" 1:12 (C:H) m2 5.76 29.66 170.84
01.13.12.02.02             SOLADO PARA TANQUE CISTERNA E=2'' 1:12 m2 35.55 27.21 967.32
01.13.12.03          OBRAS DE CONCRETO ARMADO 48792.54
01.13.12.03.01             ZAPATAS 1342.47
01.13.12.03.01.01                CONCRETO EN ZAPATAS F'C= 210 KG/CM2 m3 2.88 321.36 925.52
01.13.12.03.01.02                ACERO GRADO 60 EN ZAPATAS kg 89.86 4.64 416.95
01.13.12.03.02             COLUMNAS 3368.57
01.13.12.03.02.01                CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 m3 1.86 485.31 902.68
01.13.12.03.02.02                ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS m2 18.56 65.94 1223.85
01.13.12.03.02.03                ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS kg 267.68 4.64 1242.04
01.13.12.03.03             LOSA DE CONCRETO 10704.46
01.13.12.03.03.01                CONCRETO EN LOSA ARMADA F'C= 210 KG/CM2. m3 15.69 358.84 5630.2
01.13.12.03.03.02                ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE LOSAS ARMADA m2 45.00 37.45 1685.25
01.13.12.03.03.03                ACERO GRADO 60 EN LOSA ARMADA kg 730.39 4.64 3389.01
01.13.12.03.04             MURO DE CONCRETO 33377.04
01.13.12.03.04.01                CONCRETO EN MUROS F'C= 210 KG/CM2 m3 19.63 498.50 9785.56
01.13.12.03.04.02                ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA DE MUROS m2 167.84 60.67 10182.85
01.13.12.03.04.03                ACERO GRADO 60 EN MUROS kg 2889.79 4.64 13408.63
01.13.12.04          CARPINTERIA METALICA 3160.78
01.13.12.04.01             TAPA MET. ACERO INOX.P/CISTERNA E=1/16" (0.70MX0.70M) und 4.00 270.11 1080.44
01.13.12.04.02             ESCALERA TIPO GATO m 11.60 179.34 2080.34
01.13.12.05          REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 202.91
01.13.12.05.01             TARRAJEO EN COLUMNAS CEMENTO:ARENA 1:5 m2 5.44 37.30 202.91
01.13.12.06          CUBIERTAS 172.32
01.13.12.06.01             CUBIERTA CON PISO DE CONCRETO E=2'' 1:12 (C:H) m2 6.50 26.51 172.32
01.13.13       TANQUE ELEVADO 35023.56
01.13.13.01          MOVIMIENTO DE TIERRAS 697.17
01.13.13.01.01             EXCAVACION PARA ZAPATAS MAYOR A 2 M DE PROFUNDIDAD m3 9.46 44.92 424.94
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01.13.13.01.02             REFINE Y NIVELACION DE CIMIENTOS m2 6.76 2.39 16.16
01.13.13.01.03             RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 4.71 26.39 124.3
01.13.13.01.04             ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 30 m. m3 4.75 22.45 106.64
01.13.13.01.05             TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA D=150 M. m3 4.75 5.29 25.13
01.13.13.02          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 363.35
01.13.13.02.01             SOLADO PARA ZAPATAS E=2" 1:12 (C:H) m2 6.76 29.66 200.5
01.13.13.02.02             FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:10 m2 5.86 27.79 162.85
01.13.13.03          OBRAS DE CONCRETO ARMADO 20111.13
01.13.13.03.01             ZAPATAS 1575.53
01.13.13.03.01.01                CONCRETO EN ZAPATAS F'C= 210 KG/CM2 m3 3.38 321.36 1086.2
01.13.13.03.01.02                ACERO GRADO 60 EN ZAPATAS kg 105.46 4.64 489.33
01.13.13.03.02             COLUMNAS 8478.37
01.13.13.03.02.01                CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 m3 4.61 485.31 2237.28
01.13.13.03.02.02                ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS m2 46.08 65.94 3038.52
01.13.13.03.02.03                ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS kg 690.21 4.64 3202.57
01.13.13.03.03             VIGAS 3049.79
01.13.13.03.03.01                CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/CM2 m3 1.75 375.33 656.83
01.13.13.03.03.02                ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS m2 21.00 75.01 1575.21
01.13.13.03.03.03                ACERO GRADO 60 EN  VIGAS kg 176.24 4.64 817.75
01.13.13.03.04             LOSA DE CONCRETO 1920.14
01.13.13.03.04.01                CONCRETO EN LOSA ARMADA F'C= 210 KG/CM2. m3 1.91 358.84 685.38
01.13.13.03.04.02                ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE LOSAS ARMADA m2 15.20 37.45 569.24
01.13.13.03.04.03                ACERO GRADO 60 EN LOSA ARMADA kg 143.43 4.64 665.52
01.13.13.03.05             MURO DE CONCRETO 5087.3
01.13.13.03.05.01                CONCRETO EN MUROS F'C= 210 KG/CM2 m3 1.94 498.50 967.09
01.13.13.03.05.02                ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA DE MUROS m2 30.72 60.67 1863.78
01.13.13.03.05.03                ACERO GRADO 60 EN MUROS kg 486.30 4.64 2256.43
01.13.13.04          CARPINTERIA METALICA 11140.01
01.13.13.04.01             ESTRUCTURA METALICA PARA TANQUE ELEVADO 1 und 1.00 5112.79 5112.79
01.13.13.04.02             ESTRUCTURA METALICA PARA TANQUE ELEVADO 2 und 1.00 2385.37 2385.37
01.13.13.04.03             ESTRUCTURA METALICA PARA TANQUE ELEVADO 3 und 1.00 2385.37 2385.37
01.13.13.04.04             TAPA MET. ACERO INOX.P/CISTERNA E=1/16" (0.70MX0.70M) und 1.00 270.11 270.11
01.13.13.04.05             ESCALERA TIPO GATO m 5.50 179.34 986.37
01.13.13.05          REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 2711.9
01.13.13.05.01             TARRAJEO EN COLUMNAS CEMENTO:ARENA 1:5 m2 24.64 37.30 919.07
01.13.13.05.02             TARRAJEO EN VIGAS CEMENTO:ARENA 1:5 m2 38.04 47.13 1792.83
01.13.14       BIODIGESTOR 17410.09
01.13.14.01          MOVIMIENTO DE TIERRAS 3068.29
01.13.14.01.01             EXCAVACION PARA CIMIENTOS HASTA 2.00 M TERRENO NORMAL m3 44.38 38.50 1708.63
01.13.14.01.02             REFINE Y NIVELACION DE ZANJA m2 21.60 5.90 127.44
01.13.14.01.03             RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 7.17 26.39 189.22
01.13.14.01.04             ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 30 m. m3 37.21 22.45 835.36
01.13.14.01.05             TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA D=150 M. m3 37.21 5.29 196.84
01.13.14.01.06             CONFORMACION DE CAPA DE PIEDRA P/TUBERIA DE DRENAJE m2 2.19 4.93 10.8
01.13.14.02          OBRAS DE CONCRETO ARMADO 13040.64
01.13.14.02.01             CIMIENTO ARMADO 1620.78
01.13.14.02.01.01                CONCRETO EN CIMIENTO ARMADO F'C= 175 KG/CM2 m3 4.15 307.52 1276.21
01.13.14.02.01.02                ACERO GRADO 60 EN CIMIENTO ARMADO kg 74.26 4.64 344.57
01.13.14.02.02             LOSA DE CONCRETO 2594.33
01.13.14.02.02.01                CONCRETO EN LOSA ARMADA F'C= 210 KG/CM2. m3 3.06 358.84 1098.05
01.13.14.02.02.02                ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE LOSAS ARMADA m2 18.47 37.45 691.7
01.13.14.02.02.03                ACERO GRADO 60 EN LOSA ARMADA kg 173.40 4.64 804.58
01.13.14.02.03             MURO DE CONCRETO 8825.53
01.13.14.02.03.01                CONCRETO EN MUROS F'C= 210 KG/CM2 m3 4.58 498.50 2283.13
01.13.14.02.03.02                ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA DE MUROS m2 73.72 60.67 4472.59
01.13.14.02.03.03                ACERO GRADO 60 EN MUROS kg 446.08 4.64 2069.81
01.13.14.03          CARPINTERIA METALICA 1301.16
01.13.14.03.01             TAPA METALICA DE PLANCHA DE ACERO ESTRIADA 5.90MMX 1/4"(1.50MX2.25M) und 2.00 650.58 1301.16
01.14    AREAS VERDES 172641.63
01.14.01       MULLIDO DE CAMPO m2 7896.45 0.90 7106.81
01.14.02       SUMINISTRO Y ESPARCIDO DE TIERRA DE CHACRA m2 7896.45 11.69 92309.5
01.14.03       PREPARACION DE TERRENO PARA CESPED m2 7896.45 2.28 18003.91
01.14.04       SUMINISTRO Y SEMBRADO DE GRASS TIPO AMERICANO m2 7896.45 5.22 41219.47
01.14.05       EXCAVACION DE HOYOS PARA ARBOLES m3 130.00 26.94 3502.2
01.14.06       SUMINISTRO E INSTALACION DE ARBOL GLB 1.00 7078.93 7078.93
01.14.07       SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPECIES FLORALES GLB 1.00 3420.81 3420.81
01.15    MOBILIARIO Y ESCULTURAS 182249.79
01.15.01       MOVIMIENTO DE TIERRAS 3169.17
01.15.01.01          EXCAVACION PARA CIMIENTOS HASTA 1.00 M TERRENO NORMAL m3 15.49 33.69 521.86
01.15.01.02          EXCAVACION PARA ZAPATAS MAYOR A 2 M DE PROFUNDIDAD m3 7.29 44.92 327.47
01.15.01.03          REFINE Y NIVELACION DE CIMIENTOS m2 30.60 2.39 73.13
01.15.01.04          RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 3.94 24.17 95.23
01.15.01.05          ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 30 m. m3 23.56 22.45 528.92
01.15.01.06          TERRAPLEN PARA PISOS E=0.15M m2 51.22 16.74 857.42
01.15.01.07          TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA D=150 M. m3 23.56 5.29 124.63
01.15.01.08          ENTIBADO DE EXCAVACIONES m2 14.40 44.48 640.51
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01.15.02       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 4892.56
01.15.02.01          CONCRETO 1:10 +30% P.M. T.M.4"  PARA CIMIENTOS m3 9.66 188.89 1824.68
01.15.02.02          SOLADO DE 2" EN ZAPATAS CON MEZCLA 1:12 CEMENTO HORMIGON m2 9.65 24.65 237.87
01.15.02.03          FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:10 m2 46.60 27.79 1295.01
01.15.02.04          RELLENO DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m3 4.09 31.13 127.32
01.15.02.05          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 32.48 43.34 1407.68
01.15.03       OBRAS DE CONCRETO ARMADO 14674.88
01.15.03.01          ZAPATAS 1353.15
01.15.03.01.01             CONCRETO EN ZAPATAS F'C= 210 KG/CM2 m3 3.08 321.36 989.79
01.15.03.01.02             ACERO GRADO 60 EN ZAPATAS kg 78.31 4.64 363.36
01.15.03.02          SOBRECIMIENTO ARMADO 718.81
01.15.03.02.01             CONCRETO EN SOBRECIMIENTOS ARMADOS F'C=175 KG/CM2 m3 1.03 354.08 364.7
01.15.03.02.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN  SOBRECIMIENTO ARMADO m2 5.60 43.34 242.7
01.15.03.02.03             ACERO GRADO 60 EN  SOBRECIMIETOS ARMADOS kg 24.01 4.64 111.41
01.15.03.03          COLUMNAS 1690.4
01.15.03.03.01             CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 m3 1.05 485.31 509.58
01.15.03.03.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS m2 5.81 65.94 383.11
01.15.03.03.03             ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS kg 171.92 4.64 797.71
01.15.03.04          COLUMNAS Y VIGAS DE AMARRE 5493.47
01.15.03.04.01             CONCRETO EN COLUMNAS Y VIGAS DE AMARRE F'C=175 KG/CM2 m3 2.85 354.08 1009.13
01.15.03.04.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS Y VIGAS DE AMARRE m2 33.02 48.91 1615.01
01.15.03.04.03             ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS Y VIGAS DE AMARRE kg 618.39 4.64 2869.33
01.15.03.05          OTRAS ESTRUCTURAS DE CONCRETO 5419.05
01.15.03.05.01             CONCRETO  F´C=175KG/CM2 m3 7.57 335.47 2539.51
01.15.03.05.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 42.99 43.34 1863.19
01.15.03.05.03             ACERO GRADO 60 FY 4200 KG/CM2 kg 219.04 4.64 1016.35
01.15.04       ALBAÑILERIA Y TABIQUES 6452.85
01.15.04.01          MURO DE LADRILLO DE ARCILLA DE SOGA CON MEZCLA 1:5 m2 13.66 88.98 1215.47
01.15.04.02          MURO DE LADRILLO DE ARCILLA DE CABEZA CON MEZCLA 1:5 m2 20.66 139.27 2877.32
01.15.04.03          PLACA DE SISTEMA DRYWALL DE FIBROCEMENTO 8MM m2 19.70 119.80 2360.06
01.15.05       PISOS Y PAVIMENTOS 140.09
01.15.05.01          PISO DE CEMENTO PULIDO E=4" CONCRETO F'C 175 KG/CM2 m2 4.50 31.13 140.09
01.15.06       REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 14910.03
01.15.06.01          TARRAJEO EN MURO INTERIOR Y EXTERIOR CEMENTO: ARENA 1:5 m2 5.60 23.66 132.5
01.15.06.02          REVESTIMIENTO CON TERRAZO PREMEZCLADO GRANO Nº 23 COLOR NEGRO m2 140.04 91.35 12792.65
01.15.06.03          PULIDO EN REVESTIMIENTO DE TERRAZO m2 145.20 8.44 1225.49
01.15.06.04          SELLADO EN REVESTIMIENTO DE TERRAZO m2 145.20 3.57 518.36
01.15.06.05          CURADO EN REVESTIMIENTO DE TERRAZO m2 145.20 1.66 241.03
01.15.07       CARPINTERIA METALICA 22342.24
01.15.07.01          CRUZ METALICA EN INGRESO PRINCIPAL und 1.00 6549.50 6549.5
01.15.07.02          LETRAS METALICAS ADOSADA A MURO INC./INSTALACION und 1.00 9500.00 9500
01.15.07.03          CELOSIA DE TUBO RECTANGULAR 6''x4''X2mm und 7.00 112.94 790.58
01.15.07.04          SEÑAL INFORMATIVA SIMPLE und 9.00 400.00 3600
01.15.07.05          SEÑAL INFORMATIVA DOBLE und 3.00 500.00 1500
01.15.07.06          IZADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS METALICAS und 2.00 201.08 402.16
01.15.08       PINTURA 1128.21
01.15.08.01          PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES 2 MANOS E IMPRIMACION m2 33.72 14.39 485.23
01.15.08.02          PINTURA LATEX EN JARDINERAS 2 MANOS E IMPRIMACION m2 37.80 17.01 642.98
01.15.09       MOBILIARIO 81307.4
01.15.09.01          SUMINISTRO E INSTALACION DE PERGOLA  DE MADERA TIPO 1 und 5.00 3448.22 17241.1
01.15.09.02          SUMINISTRO E INSTALACION DE PERGOLA  DE MADERA TIPO 2 und 10.00 4004.97 40049.7
01.15.09.03          SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCA DE MADERA CON BASE DE CONCRETO und 20.00 903.83 18076.6
01.15.09.04          SUMINISTRO E INSTALACION DE BASURERO EN METAL Y MADERA und 8.00 430.00 3440
01.15.09.05          SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL INFORMATIVO DE MADERA CON BASE DE CONCRETOund 1.00 2500.00 2500
01.15.10       ESCULTURAS 25000
01.15.10.01          VIRGEN DE FIBRA DE VIDRIO (SEGUN DISEÑO) ACABADO EN COLOR BLANCO est 1.00 17000.00 17000
01.15.10.02          ANGEL DE FIBRA DE VIDRIO (SEGUN DISEÑO) ACABADO EN COLOR BLANCO est 1.00 8000.00 8000
01.15.11       VARIOS 8232.36
01.15.11.01          CURADO DE ELEMENTOS HORIZONTALES Y VERTICALES m2 226.55 34.55 7827.3
01.15.11.02          JUNTA DE DILATACION RELLENAS CON MEZCLA ASFALTICA m 39.14 7.78 304.51
01.15.11.03          IZAJE Y MONTAJE DE ESCULTURAS und 1.00 100.55 100.55
01.16    CERCO PERIMETRICO E INGRESOS 499026.42
01.16.01       MOVIMIENTO DE TIERRAS 23138.13
01.16.01.01          EXCAVACION PARA CIMIENTOS HASTA 1.00 M TERRENO NORMAL m3 49.70 33.69 1674.39
01.16.01.02          EXCAVACION PARA CIMIENTOS HASTA 2.00 M TERRENO NORMAL m3 214.53 38.50 8259.41
01.16.01.03          EXCAVACION PARA ZAPATAS MAYOR A 2 M DE PROFUNDIDAD m3 48.00 44.92 2156.16
01.16.01.04          REFINE Y NIVELACION DE CIMIENTOS m2 257.42 2.39 615.23
01.16.01.05          RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 48.12 24.17 1163.06
01.16.01.06          ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 30 m. m3 330.14 22.45 7411.64
01.16.01.07          TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA D=150 M. m3 330.14 5.29 1746.44
01.16.01.08          NIVELACION Y COMPACTACION PARA PISOS m2 6.26 5.17 32.36
01.16.01.09          TERRAPLEN PARA PISOS E=0.10m m2 6.26 12.69 79.44
01.16.02       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 50942.6
01.16.02.01          CONCRETO 1:10 (C:H) + 30% PG T.M. 6" CIMIENTOS CORRIDOS m3 186.68 190.37 35538.27
01.16.02.02          CONCRETO 1.8 (C:H)+ 25% P.M. PARA SOBRECIMIENTOS m3 17.84 305.37 5447.8
01.16.02.03          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SOBRECIMIENTOS m2 183.90 43.34 7970.23
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01.16.02.04          CONCRETO 1:10 +30% P.G. 8" T.M. EN SUB ZAPATAS m3 9.35 179.86 1681.69
01.16.02.05          PISO DE CEMENTO PULIDO F'C=175 KG/CM2 E=4" m2 6.26 48.66 304.61
01.16.03       OBRAS DE CONCRETO ARMADO 58717.25
01.16.03.01          ZAPATAS 4295.51
01.16.03.01.01             CONCRETO EN ZAPATAS F'C= 210 KG/CM2 m3 10.00 321.36 3213.6
01.16.03.01.02             ACERO GRADO 60 EN ZAPATAS kg 233.17 4.64 1081.91
01.16.03.02          SOBRECIMIENTO ARMADO 1116.4
01.16.03.02.01             CONCRETO EN SOBRECIMIENTOS ARMADOS F'C=175 KG/CM2 m3 0.92 354.08 325.75
01.16.03.02.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN  SOBRECIMIENTO ARMADO m2 12.30 43.34 533.08
01.16.03.02.03             ACERO GRADO 60 EN  SOBRECIMIETOS ARMADOS kg 55.51 4.64 257.57
01.16.03.03          COLUMNAS 29955.28
01.16.03.03.01             CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 m3 6.88 485.31 3338.93
01.16.03.03.02             CONCRETO EN COLUMNAS F'C=175 KG/CM2 m3 7.81 364.11 2843.7
01.16.03.03.03             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS DE AMARRE m2 113.84 48.91 5567.91
01.16.03.03.04             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN COLUMNAS m2 78.04 85.92 6705.2
01.16.03.03.05             ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS kg 2478.35 4.64 11499.54
01.16.03.04          VIGAS 17958.77
01.16.03.04.01             CONCRETO EN VIGAS F'C=175 KG/CM2 m3 4.41 346.97 1530.14
01.16.03.04.02             CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/CM2 m3 7.43 375.33 2788.7
01.16.03.04.03             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS DE AMARRE m2 114.30 48.91 5590.41
01.16.03.04.04             ACERO GRADO 60 EN  VIGAS kg 1734.81 4.64 8049.52
01.16.03.05          LOSAS ALIGERADAS 5391.29
01.16.03.05.01             CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS F'C=210 KG/CM2. m3 3.27 370.95 1213.01
01.16.03.05.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSAS ALIGERADAS m2 36.81 56.90 2094.49
01.16.03.05.03             ACERO GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS kg 159.54 4.64 740.27
01.16.03.05.04             LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO und 311.00 4.32 1343.52
01.16.04       CERCO PREFABRICADO 221359.12
01.16.04.01          SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLUMNAS PREFABRICADAS und 184.00 240.33 44220.72
01.16.04.02          SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO PANEL PREMOLDEADO H=2.0 M und 895.00 197.92 177138.4
01.16.05       CERCO METALICO 28198.56
01.16.05.01          SUMINISTRO E INSTALACION DE PARANTE DE MADERA EUCALIPTO DE 4'' H=3M INCLUIDO CIMIENTOund 133.00 47.71 6345.43
01.16.05.02          MALLA METALICA PROTECTORA CON ALAMBRE N.12 X COCADAS DE 2" m2 693.75 31.50 21853.13
01.16.06       ALBAÑILERIA Y TABIQUES 29324.25
01.16.06.01          MURO DE LADRILLO DE ARCILLA DE SOGA CON MEZCLA 1:5 m2 329.56 88.98 29324.25
01.16.07       REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 33868.03
01.16.07.01          TARRAJEO EN MURO INTERIOR Y EXTERIOR CEMENTO: ARENA 1:5 m2 803.11 23.66 19001.58
01.16.07.02          TARRAJEO EN COLUMNAS CEMENTO:ARENA 1:5 m2 212.34 37.30 7920.28
01.16.07.03          TARRAJEO EN VIGAS CEMENTO:ARENA 1:5 m2 114.06 47.13 5375.65
01.16.07.04          TARRAJEO EN CIELO RASO CEMENTO: ARENA 1:5  E=1CM m2 36.81 42.13 1550.81
01.16.07.05          VESTIDURA DE DERRAMES PARA VENTANAS Y PUERTAS m 2.30 8.57 19.71
01.16.08       CARPINTERIA METALICA 31716
01.16.08.01          PUERTA METALICA SEGUN DISEÑO INC./INSTALACION TIPO 1 und 2.00 1237.93 2475.86
01.16.08.02          PUERTA METALICA SEGUN DISEÑO INC./INSTALACION TIPO 2 und 2.00 2744.07 5488.14
01.16.08.03          LETRAS METALICAS ADOSADA A MURO INC./INSTALACION und 1.00 9500.00 9500
01.16.08.04          CERCO METALICO SEGUN DISEÑO m2 35.63 400.00 14252
01.16.09       CUBIERTAS 2600.41
01.16.09.01          CUBIERTA CON LADRILLO PASTELERO 24X24X3CM m2 41.64 54.96 2288.53
01.16.09.02          IMPERMEABILIZACION DE LADRILLO PASTELERO CON ASFALTO m2 41.64 7.49 311.88
01.16.10       PINTURA 16890.43
01.16.10.01          PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES 2 MANOS E IMPRIMACION m2 805.90 14.39 11596.9
01.16.10.02          PINTURA LATEX EN VIGAS Y COLUMNAS 2 MANOS E IMPRIMACION m2 298.87 15.79 4719.16
01.16.10.03          PINTURA LATEX EN CIELORASO 2 MANOS E IMPRIMACION m2 36.81 15.36 565.4
01.16.10.04          PINTURA LATEX EN DERRAMES DE VANOS m 2.30 3.90 8.97
01.16.11       CARPINTERIA DE MADERA 553
01.16.11.01          PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA SIMPLE m2 1.58 350.00 553
01.16.12       CERRAJERIA 100.68
01.16.12.01          CERRADURA TIPO PERILLA und 1.00 65.07 65.07
01.16.12.02          BISAGRAS ALUMINIZADAS DE 4" x 2" pza 3.00 11.87 35.61
01.16.13       VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 473.1
01.16.13.01          SUM. E INST. DE VENTANA CON MARCO DE ALUMINIO SEGUN DETALLE VIDRIO TEMPLADO 6MMm2 2.49 190.00 473.1
01.16.14       VARIOS 1144.86
01.16.14.01          CURADO EN ELEMENTOS DE CONCRETO C/ADITIVO m2 522.05 2.05 1070.2
01.16.14.02          JUNTA DE CONSTRUCCION CON TEKNOPORT m2 10.20 7.32 74.66
01.17    CONSTRUCCION DE CANAL 14437.81
01.17.01       TRABAJOS PRELIMINARES 59.58
01.17.01.01          TRAZO NIVELES Y REPLANTEO m2 33.10 1.80 59.58
01.17.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS 2337.1
01.17.02.01          EXCAVACION PARA CIMIENTOS HASTA 1.00 M TERRENO NORMAL m3 33.03 33.69 1112.78
01.17.02.02          REFINE Y NIVELACION DE CIMIENTOS m2 33.03 2.39 78.94
01.17.02.03          ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 30 m. m3 41.29 22.45 926.96
01.17.02.04          TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA D=150 M. m3 41.29 5.29 218.42
01.17.03       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 1258.35
01.17.03.01          CONCRETO 1.10 (C:H) + 30% P.G. T.M. 6'' P/ BASE DE CONCRETO m3 6.61 190.37 1258.35
01.17.04       OBRAS DE CONCRETO ARMADO 9877.2
01.17.04.01          MURO DE CONCRETO 4934.31
01.17.04.01.01             CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 m3 6.61 307.52 2032.71
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01.17.04.01.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN MURO DE CONCRETO m2 44.04 48.91 2154
01.17.04.01.03             ACERO GRADO 60 EN MURO DE CONCRETO kg 161.12 4.64 747.6
01.17.04.02          TAPA DE CONCRETO 4942.89
01.17.04.02.01             CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 m3 5.00 307.52 1537.6
01.17.04.02.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE TAPA DE CONCRETO m2 47.71 48.91 2333.5
01.17.04.02.03             ACERO GRADO 60 EN  TAPA DE CONCRETO kg 230.99 4.64 1071.79
01.17.05       VARIOS 905.58
01.17.05.01          CURADO EN ELEMENTOS DE CONCRETO C/ADITIVO m2 91.75 2.05 188.09
01.17.05.02          JUNTA DE DILATACION CON WATER STOP 6" m 36.70 19.55 717.49
01.18    MITIGACION Y CONTROL AMBIENTAL 24459.31
01.18.01       CAPACITACION PERMANENTE AL PERSONAL SOBRE SALUD AMBIENTAL mes 9.00 450.00 4050
01.18.02       REVISION PERIODICA DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS mes 9.00 300.00 2700
01.18.03       CONTROL DE PROPAGACION DE PARTICULAS VOLATILES m2 8275.38 0.87 7199.58
01.18.04       LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 8275.38 1.27 10509.73
02 INSTALACIONES SANITARIAS 278543.94
02.01    MOVIMIENTO DE TIERRAS 71247.07
02.01.01       EXCAVACION MANUAL DE ZANJA P/TUBERIAS m3 896.39 26.94 24148.75
02.01.02       REFINE, NIVEL.Y FONDOS TUBERIA  INC. CAMA DE APOYO E=0.10M m 3447.15 6.48 22337.53
02.01.03       RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO MAT/PROPIO m3 652.99 26.99 17624.2
02.01.04       ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 30 m. m3 271.56 20.99 5700.04
02.01.05       TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA D=150 M. m3 271.56 5.29 1436.55
02.02    APARATOS SANITARIOS 31526.6
02.02.01       INODORO TANQUE BAJO pza 33.00 238.00 7854
02.02.02       OVALIN DE LOSA C/BLANCO und 33.00 298.20 9840.6
02.02.03       LAVATORIO DE PARED BLANCO 1 LLAVE pza 12.00 302.20 3626.4
02.02.04       URINARIOS DE LOZA DE PICO BLANCO pza 8.00 209.70 1677.6
02.02.05       DUCHA CROMADA 1 LLAVE INCL.ACCESORIOS und 2.00 95.00 190
02.02.06       COLOCACION DE APARATOS SANITARIOS. und 88.00 94.75 8338
02.03    ACCESORIOS SANITARIOS 895.52
02.03.01       DISPENSADOR DE PAPELERA DE CERAMICA und 8.00 42.38 339.04
02.03.02       DISPENSADOR DE TOALLA DE CERAMICA und 8.00 47.38 379.04
02.03.03       COLOCACION DE ACCESORIOS pza 8.00 22.18 177.44
02.04    SISTEMA DE DESAGUE 56638.19
02.04.01       SALIDA DE PVC SAL PARA DESAGUE 6" pto 9.00 100.07 900.63
02.04.02       SALIDA DE PVC SAL PARA DESAGUE 4" pto 8.00 46.15 369.2
02.04.03       SALIDA DE PVC SAL PARA DESAGUE 2" pto 24.00 45.52 1092.48
02.04.04       SALIDA DE PVC SAL PARA DESAGUE 1" pto 24.00 44.27 1062.48
02.04.05       SALIDA DE PVC SAL PARA VENTILACIÓN DE 2" pto 5.00 47.65 238.25
02.04.06       SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SAL 6" m 260.00 48.16 12521.6
02.04.07       SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SAL 4" m 490.00 20.67 10128.3
02.04.08       SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SAL 2" m 190.00 16.82 3195.8
02.04.09       SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SAL 1" m 25.00 15.77 394.25
02.04.10       SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PERFORADA P.V.C. 4" m 60.00 28.72 1723.2
02.04.11       REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 4" und 47.00 51.33 2412.51
02.04.12       SUMIDERO CROMADO DE 2" CON TRAMPA und 44.00 30.51 1342.44
02.04.13       YEE PVC SAL 6''X4" pza 5.00 57.50 287.5
02.04.14       YEE PVC SAL 6''X2" pza 4.00 54.50 218
02.04.15       YEE PVC SAL 4"X4" pza 38.00 17.92 680.96
02.04.16       YEE PVC SAL 2"X2" pza 24.00 11.92 286.08
02.04.17       YEE PVC SAL 4"X2" pza 42.00 13.92 584.64
02.04.18       TEE SANITARIA PVC SAL 4"X4" pza 10.00 19.42 194.2
02.04.19       TEE SANITARIA PVC SAL 2"X2" pza 2.00 13.22 26.44
02.04.20       TEE SANITARIA PVC SAL 4"X2" pza 10.00 16.42 164.2
02.04.21       CODO PVC SAL 2"X90° pza 28.00 9.21 257.88
02.04.22       CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" pza 18.00 171.08 3079.44
02.04.23       BIODIGESTOR DE 7000 LT INCLUIDO ACCESORIOS und 1.00 10788.89 10788.89
02.04.24       PRUEBA HIDRAULICA DE ESTANQUEIDAD GLB 1.00 500.00 500
02.04.25       CODO PVC SAL 2"X45° pza 36.00 9.21 331.56
02.04.26       CODO PVC SAL 4"X45° pza 24.00 67.43 1618.32
02.04.27       BUZÓN DE CONCRETO und 11.00 203.54 2238.94
02.05    SISTEMA DE AGUA FRIA 60542.49
02.05.01       RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC SAP DE 2" m 425.00 30.03 12762.75
02.05.02       RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC SAP DE 1 1/2" m 206.00 27.14 5590.84
02.05.03       RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC SAP DE 1" m 355.00 22.37 7941.35
02.05.04       RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC SAP DE 3/4" m 405.00 20.78 8415.9
02.05.05       RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC SAP DE 1/2" m 75.00 18.67 1400.25
02.05.06       REDUCCION PVC SAP DE 2" A 1 1/2" und 5.00 17.40 87
02.05.07       REDUCCION PVC SAP DE 1 1/2" A 1" und 4.00 16.40 65.6
02.05.08       REDUCCION PVC SAP DE 1" A 3/4" und 8.00 14.40 115.2
02.05.09       REDUCCION PVC SAP DE 3/4" A 1/2" und 41.00 13.90 569.9
02.05.10       REDUCCION PVC SAP DE 2" A 3/4" und 3.00 20.40 61.2
02.05.11       REDUCCION PVC SAP DE 2" A 1" und 1.00 18.40 18.4
02.05.12       REDUCCION PVC SAP DE 1 1/2" A 3/4" und 6.00 16.40 98.4
02.05.13       REDUCCION PVC SAP DE 1" A 1/2" und 4.00 14.30 57.2
02.05.14       CODO PVC SAP 2"X90° und 6.00 21.40 128.4
02.05.15       CODO PVC SAP 1 1/2"X90° und 2.00 18.40 36.8
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02.05.16       CODO PVC SAP 1"X90° und 4.00 15.90 63.6
02.05.17       CODO PVC SAP 3/4"X90º und 11.00 15.20 167.2
02.05.18       CODO PVC SAP 3/4"X45° und 1.00 18.40 18.4
02.05.19       CODO PVC SAP 1/2"X90º und 42.00 14.20 596.4
02.05.20       TEE PVC SAP 2"X2"X2" und 10.00 26.40 264
02.05.21       TEE PVC SAP 1 1/2"X1 1/2"X1 1/2" und 10.00 22.40 224
02.05.22       TEE PVC SAP 1"X1"X1" und 11.00 16.20 178.2
02.05.23       TEE PVC SAP 3/4"X3/4"X3/4" und 7.00 16.20 113.4
02.05.24       TEE PVC SAP 1/2"X1/2"X1/2" und 83.00 15.40 1278.2
02.05.25       VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE 2" pza 9.00 125.00 1125
02.05.26       VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1 1/2" pza 6.00 175.69 1054.14
02.05.27       VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1" pza 1.00 80.69 80.69
02.05.28       VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE 3/4" pza 9.00 94.74 852.66
02.05.29       VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" pza 18.00 59.21 1065.78
02.05.30       UNION UNIVERSAL DE PVC DE 1 1/2" und 12.00 25.52 306.24
02.05.31       UNION UNIVERSAL DE PVC DE 1/2" und 36.00 18.52 666.72
02.05.32       UNION UNIVERSAL DE PVC DE 3/4" und 18.00 17.52 315.36
02.05.33       UNION UNIVERSAL DE PVC DE 1" und 2.00 20.52 41.04
02.05.34       UNION UNIVERSAL DE PVC DE 2" und 18.00 37.52 675.36
02.05.35       VALVULA CHECK Ø 2" und 2.00 375.44 750.88
02.05.36       VALVULA CHECK Ø 1 1/2" und 4.00 242.44 969.76
02.05.37       VALVULA CHECK Ø 1" und 3.00 212.44 637.32
02.05.38       VALVULA CHECK Ø 3/4" und 6.00 212.44 1274.64
02.05.39       TANQUE ELEVADO DE POLIETILENO CAP. 1,100 LTS. INC/ACCESORIOS und 3.00 762.65 2287.95
02.05.40       ELECTROBOMBA TRIFASICA 2.0HP+ ACCESORIOS und 1.00 1515.84 1515.84
02.05.41       ELECTROBOMBA TRIFASICA 1.0HP+ ACCESORIOS und 3.00 1415.84 4247.52
02.05.42       PRUEBA HIDRAULICA DE SISTEMA DE AGUA GLB 1.00 500.00 500
02.05.43       ACCESORIOS -VALVULAS ELECTROBOMBA GLB 1.00 1923.00 1923
02.06    SISTEMA DE AGUA DE RIEGO 36298.55
02.06.01       RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC SAP DE 2" m 280.00 30.03 8408.4
02.06.02       RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC SAP DE 1 1/2" m 150.00 27.14 4071
02.06.03       RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC SAP DE 1" m 320.00 22.37 7158.4
02.06.04       REDUCCION PVC SAP DE 2" A 1 1/2" und 2.00 17.40 34.8
02.06.05       REDUCCION PVC SAP DE 2" A 1" und 2.00 17.40 34.8
02.06.06       REDUCCION PVC SAP DE 1 1/2" A 1" und 7.00 16.40 114.8
02.06.07       CODO PVC SAP 2"X90° und 12.00 21.40 256.8
02.06.08       CODO PVC SAP 1"X45° und 3.00 15.90 47.7
02.06.09       CODO PVC SAP 1/2"X90° und 14.00 14.20 198.8
02.06.10       CODO PVC SAP 1"X90° und 2.00 15.90 31.8
02.06.11       TEE PVC SAP 2"X2"X2" und 14.00 26.40 369.6
02.06.12       TEE PVC SAP 1 1/2"X1 1/2"X1 1/2" und 13.00 22.40 291.2
02.06.13       TEE PVC SAP 1"X1"X1" und 21.00 16.20 340.2
02.06.14       VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE 2" pza 1.00 150.21 150.21
02.06.15       VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1" pza 9.00 80.74 726.66
02.06.16       VALVULA CHECK Ø 1" und 7.00 211.53 1480.71
02.06.17       VALVULA CHECK Ø 2" und 2.00 329.53 659.06
02.06.18       LLAVE DE RIEGO CON GRIFO DE 1/2" und 33.00 55.02 1815.66
02.06.19       CAJA PREFABRICADA DE CONCRETO DE 0.30MX0.40M(PARA HIDRANTE) pza 36.00 136.66 4919.76
02.06.20       SALIDA DE ASPERSOR DE 1/2'' INC. ACCESORIOS pto 36.00 136.65 4919.4
02.06.21       SALIDA DE SISTEMA DE PURGA DE 1'' INC. ACCESORIOS pto 3.00 16.83 50.49
02.06.22       SALIDA DE SISTEMA DE FINAL DE LINEA DE 1'' INC. ACCESORIOS pto 10.00 21.83 218.3
02.07    SISTEMA DE EVACUACION DE AGUA DE LLUVIA 21395.52
02.07.01       SALIDA DE PVC SAL PARA DESAGUE 3" pto 6.00 49.67 298.02
02.07.02       SALIDA DE PVC SAL PARA DESAGUE 2" pto 33.00 45.52 1502.16
02.07.03       SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SAL 3" m 84.00 18.92 1589.28
02.07.04       SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SAL 2" m 388.10 16.82 6527.84
02.07.05       SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PERFORADA P.V.C. 3" m 3.00 24.52 73.56
02.07.06       SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PERFORADA P.V.C. 2" m 21.00 19.62 412.02
02.07.07       YEE PVC SAL 3''X3" pza 3.00 33.53 100.59
02.07.08       YEE PVC SAL 2"X2" pza 12.00 11.92 143.04
02.07.09       CODO PVC SAL 4"X90° pza 7.00 13.22 92.54
02.07.10       CODO PVC SAL 3"X90° pza 10.00 9.21 92.1
02.07.11       CODO PVC SAL 3"X45° pza 6.00 9.21 55.26
02.07.12       CODO PVC SAL 2"X90° pza 41.00 9.21 377.61
02.07.13       CODO PVC SAL 2"X45° pza 33.00 9.21 303.93
02.07.14       REDUCCION PVC SAL 4"X3'' pza 6.00 13.42 80.52
02.07.15       REDUCCION PVC SAL 4"X2'' pza 14.00 12.42 173.88
02.07.16       REDUCCION PVC SAL 3"X2'' pza 23.00 11.92 274.16
02.07.17       CUNETAS DE 4'' REVESTIDAS A MEDIA CAÑA m 178.25 21.68 3864.46
02.07.18       CUNETAS DE 3'' REVESTIDAS A MEDIA CAÑA m 90.45 18.84 1704.08
02.07.19       FILTRO DE AGUA DE LLUVIA DE 1MX0.5M und 4.80 46.31 222.29
02.07.20       PRUEBA HIDRAULICA DE ESTANQUEIDAD GLB 1.00 500.00 500
02.07.21       PLACA DE SISTEMA DRYWALL DE FIBROCEMENTO 8MM m2 25.11 119.80 3008.18
03 INSTALACIONES ELECTRICAS 513214.06
03.01 INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIORES 254572.18
03.03.01 TRABAJOS PRELIMINARES 1421.55
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03.03.01.01 TRAZO Y REPLANTEO PARA IIEE m 1053.00 1.35 1421.55
03.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 28467.51
03.01.02.01 EXCAVACION DE ZANJA 0.50x0.65m. PARA TENDIDO DE CONDUCTOR m 1053.00 15.07 15868.71
03.01.02.02 CAMA DE APOYO CON ARENA FINA E=0.05m m2 526.50 4.93 2595.65
03.01.02.03 CAMA DE APOYO CON ARENA FINA E=0.1m m2 526.50 7.92 4169.88
03.01.02.04 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 236.93 20.04 4748.08
03.01.02.05 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 40 M m3 78.98 13.74 1085.19
03.01.03 SUMINISTRO DE LUMINARIAS 32532.88
03.01.03.01 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ pto 154.00 122.37 18844.98
03.01.03.02 SALIDA PARA BRAQUETE pto 5.00 134.84 674.2
03.01.03.03 SALIDA PARA LUZ DE EMERGENCIA pto 15.00 111.31 1669.65
03.01.03.04 SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON LINEA  A TIERRA pto 81.00 140.05 11344.05
03.01.04 POSTES METALICO, BUZON, DUCTO DE CONCRETO Y CAJAS DE PASO 22827.1
03.01.04.01 POSTE DE F°G° 6 m, PARA SOPORTE DE LUMINARIA und 28.00 597.61 16733.08
03.01.04.02 BUZON DE CONCRETO PARA RED DE BAJA TENSION und 20.00 181.27 3625.4
03.01.04.03 DUCTO DE CONCRETO 2 VIAS und 30.00 73.43 2202.9
03.01.04.04 CAJA DE PASO DE F°G° 150 x 150 x 75 mm und 5.00 32.09 160.45
03.01.04.05 CAJA DE PASO DE F°G° 250 x 250 200 mm und 3.00 35.09 105.27
03.01.05 ALIMENTADORES 95104.4
03.01.05.01 ALIM. CABLE 3-1x70 mm2 N2XOH+1x70/N mm2 N2XOH, PVC SAP 80 mm, Diam. m 250.00 163.40 40850
03.01.05.02 ALIM. CABLE 3-1x50 mm2 N2XOH+1x50/N mm2 N2XOH PVC SAP 80 mm, Diam. m 120.00 123.40 14808
03.01.05.03 ALIM. CABLE 3-1x35 mm2 N2XOH+1x35/N mm2 N2XOH PVC SAP 50 mm, Diam. m 20.00 100.24 2004.8
03.01.05.04 ALIM. CABLE 3-1x10 mm2 N2XOH+1x10/N mm2 N2XOH PVC SAP 50 mm, Diam. m 190.00 57.75 10972.5
03.01.05.05 ALIM. CABLE 1-1x10 mm2 N2XOH+1x10/N mm2 N2XOH PVC SAP 40 mm, Diam. m 340.00 44.95 15283
03.01.05.06 ALIM. CABLE 3-1x6 mm2 N2XOH+1x6/N mm2 N2XOH + 1x6/T mm2 N2XOH PVC SAP 40 mm, Diam.m 160.00 49.95 7992
03.01.05.07 CABLE 2-1x4 mm2 NHX-90+1x4/T mm2 NHX-90 PVC SAP 20 mm, Diam. m 90.00 35.49 3194.1
03.01.06 TABLEROS Y LLAVES TERMOMAGNETICAS 16397.14
03.01.06.01 TABLERO GENERAL TG und 1.00 1991.56 1991.56
03.01.06.02 TABLERO DE DISTRIBUCION TD-1 und 1.00 1482.78 1482.78
03.01.06.03 TABLERO DE DISTRIBUCION TD-2 und 1.00 1705.78 1705.78
03.01.06.04 TABLERO DE DISTRIBUCION TD-3 und 1.00 1976.56 1976.56
03.01.06.05 TABLERO DE DISTRIBUCION TD-3.1 und 1.00 1229.78 1229.78
03.01.06.06 TABLERO DE DISTRIBUCION TD-3.1.1 und 1.00 1985.78 1985.78
03.01.06.07 TABLERO DE DISTRIBUCION TD-3.2 und 1.00 1972.56 1972.56
03.01.06.08 TABLERO DE DISTRIBUCION TD-3.2.1 und 1.00 1467.78 1467.78
03.01.06.09 TABLERO DE DISTRIBUCION TD-3.2.2 und 1.00 1574.78 1574.78
03.01.06.10 TABLERO DE DISTRIBUCION TD-3.2.3 und 1.00 1009.78 1009.78
03.01.07 ARTEFACTOS DE ALUMBRADO 47514.59
03.01.07.01 ARTEFACTO TIPO RES PARA EMPOTRAR CON 02 LAMPARAS FLUORESCENTE DE 2x36W und 57.00 187.26 10673.82
03.01.07.02 ARTEFACTO TIPO RAS PARA ADOSAR CON 02 LAMPARAS FLUORESCENTE DE 2x36W und 24.00 187.26 4494.24
03.01.07.03 ARTEFACTO TIPO GALAXIE PARA ADOSAR CON 02 LAMPARAS FLUORESCENTE DE 2x18W und 72.00 89.17 6420.24
03.01.07.04 ARTEFACTO TIPO BRAQUET 2x20W, PARA ALUMBRADO EN PARED und 5.00 84.42 422.1
03.01.07.05 ARTEFACTO TIPO GEOTEC PARA EMPOTRAR CON LAMPARA DE 70W und 3.00 1082.26 3246.78
03.01.07.06 ARTEFACTO TIPO GEOTEC PARA EMPOTRAR CON LAMPARA DE 150W und 5.00 1162.35 5811.75
03.01.07.07 ARTEFACTO PARA LUZ DE EMERGENCIA CON EQUIPO Y LAMPARA DE 2x20 W und 14.00 184.17 2578.38
03.01.07.08 FAROLA CONICA DE 70 W und 28.00 495.26 13867.28
03.01.08 PUESTA A TIERRA 3673.2
03.01.08.01 POZO DE TIERRA und 4.00 918.30 3673.2
03.01.09 VARIOS 4357.97
03.01.09.01 MURETE PARA TABLERO DE DISTRIBUCION und 1.00 504.11 504.11
03.01.09.02 KIT DE EMPALME RECTO Y/O DERIVACION, PARA CABLE N2XOH B.T. und 35.00 57.17 2000.95
03.01.09.03 PRUEBAS ELECTRICAS DE BAJA TENSION glb 1.00 1852.91 1852.91
03.01.10 COMUNICACIONES Y DATA 2275.84
03.01.10.01 SALIDA PARA VOZ Y DATA pto 8.00 284.48 2275.84
03.02  INSTALACIONES DE RED PRIMARIA GLB 1.00 258641.88 258641.88
03.02.01  INSTALACIONES DE RED PRIMARIA GLB 1.00 258641.88 258641.88
04 COMPONENTE EQUIPAMIENTO 402705.95
04.01    MOBILIARIO 70992.75
04.01.01       TRANSPORTE DE MOBILIARIO 3735.47
04.01.01.01          TRANSPORTE DE MOBILIARIO GLB 1.00 3735.47 3735.47
04.01.02       ADMINISTRACION 15838.68
04.01.02.01          SILLA GERENCIAL 0.52X0.42X1.08 und 1.00 372.81 372.81
04.01.02.02          SILLA TAPIZADA 0.46X0.42X0.78 und 12.00 222.81 2673.72
04.01.02.03          BANQUETA DE 03 ASIENTOS FIBRA DE VIDRIO 1.43X0.46X0.78 und 1.00 672.81 672.81
04.01.02.04          ESCRITORIO DE MELAMINA TIPO 01 1.50X1.30X0.81 und 1.00 872.81 872.81
04.01.02.05          ESCRITORIO DE MELAMINA TIPO 02 1.20X0.60X0.75 und 4.00 672.81 2691.24
04.01.02.06          ANAQUELES DE ANGULOS RANURADOS 1.50X0.30X1.80 und 4.00 872.81 3491.24
04.01.02.07          ARMARIO DE MELAMINE 1.20X0.40X1.80 und 5.00 772.81 3864.05
04.01.02.08          CAMILLA METALICA TAPIZADA CON CUERO 2.00X1.00X0.75 und 1.00 1200.00 1200
04.01.03       CAPILLA 33957.11
04.01.03.01          SILLA GERENCIAL 0.52X0.42X1.08 und 1.00 372.81 372.81
04.01.03.02          SILLA TAPIZADA 0.46X0.42X0.78 und 2.00 222.81 445.62
04.01.03.03          SILLA DE MADERA 4.00X0.46X0.80 und 21.00 1272.81 26729.01
04.01.03.04          MESA DE MADERA TIPO 01 2.00X0.45X0.90 und 1.00 1272.81 1272.81
04.01.03.05          ESCRITORIO DE MELAMINA TIPO 01 1.50X1.30X0.81 und 1.00 872.81 872.81
04.01.03.06          ANAQUELES DE ANGULOS RANURADOS 1.50X0.30X1.80 und 4.00 872.81 3491.24



Presupuesto
Cliente S10 S.A.
Lugar TACNA - TACNA - GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA

Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.

Presupuesto
901028     CREACION DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE INHUMACION EN EL SECTOR VIÑANI, DISTRITO DE GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA - TACNA-
TACNA

04.01.03.07          ARMARIO DE MELAMINE 1.20X0.40X1.80 und 1.00 772.81 772.81
04.01.04       CREMATORIO 17461.49
04.01.04.01          SILLA GERENCIAL 0.52X0.42X1.08 und 1.00 372.81 372.81
04.01.04.02          SILLA TAPIZADA 0.46X0.42X0.78 und 7.00 222.81 1559.67
04.01.04.03          BANQUETA DE 03 ASIENTOS FIBRA DE VIDRIO 1.43X0.46X0.78 und 11.00 672.81 7400.91
04.01.04.04          ESCRITORIO DE MELAMINA TIPO 01 1.50X1.30X0.81 und 1.00 872.81 872.81
04.01.04.05          ESCRITORIO DE MELAMINA TIPO 02 1.20X0.60X0.75 und 1.00 672.81 672.81
04.01.04.06          ANAQUELES DE ANGULOS RANURADOS 1.50X0.30X1.80 und 3.00 872.81 2618.43
04.01.04.07          ARMARIO DE MELAMINE 1.20X0.40X1.80 und 4.00 772.81 3091.24
04.01.04.08          MESON DE METAL 2.00X0.64X0.70 und 1.00 872.81 872.81
04.02    EQUIPAMIENTO 331713.2
04.02.01       ADMINISTRACION 9314.05
04.02.01.01          COMPUTADORA CON PROCESADOR CORE I5 4TA GENERACION und 2.00 3572.81 7145.62
04.02.01.02          IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A TINTA CON SISTEMA CONTINUO und 3.00 722.81 2168.43
04.02.02       CREMATORIO 299558.5
04.02.02.01          HORNO CREMATORIO ECOLOGICO und 1.00 251677.50 251677.5
04.02.02.02          CAMARA DE CONSERVACION DE CADAVERES DE 4 COMPARTIMIENTOS und 1.00 37881.00 37881
04.02.02.03          SUMI. E INST. TANQUE DE GAS 500 GL und 1.00 10000.00 10000
04.02.03       NICHOS 22840.65
04.02.03.01          ESCALERA Y PLATAFORMA METALICA PARA NICHOS TIPO 1 ADULTOS und 3.00 5764.36 17293.08
04.02.03.02          ESCALERA Y PLATAFORMA METALICA PARA NICHOS TIPO 2- 0 A 5 AÑOS und 1.00 5547.57 5547.57

COSTO DIRECTO S/. 5,222,299.05
GASTOS GENERALES (12.0%) S/. 626,675.89

_________________
PRESUPUESTO DE OBRA S/. 5,848,974.94
GASTOS DE ESTUDIO (3.3%) S/. 193,016.17
GASTOS DE SUPERVISION (2.7%) S/. 157,922.32
GASTOS DE LIQUIDACION (0.75%) S/. 43,867.31
GASTOS DE ORGANIZACION Y GESTION (1%) S/. 58,489.75

_________________
PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSION S/. 6,302,270.49



FICHA DE OBSERVACIONES EN OBRA 

Ítem Fecha Descripción Observación 
Nivel de 

Importancia 

01 

7/01/2018 Mobiliario y Escultura 

Vaciado  

Columnas F´c = 210 

No se tomaron 

muestras para 

los testigos de 

concreto en 

todas las 

columnas 

ALTO 

02 

14/01/2018 Mobiliario y Escultura 

Curado 

Columnas F´c = 210 

------------------- 

ALTO/MEDIO 

03 

21/01/2018 Movimiento de tierras 

Relleno compactado con 

material propio 

-------------------- 

MEDIO 

04 

28/01/2018 Áreas verdes  Las áreas verdes 

se tuvieron que 

mantener todo 

el resto de la 

obra 

BAJO 

05 
03/01/2018 Encofrado 

Vigas Concreto F´c= 175 

El encofrado era 

reutilizado ALTO 

06 

03/12/2017 Vaciado Vigas 

Concreto en Vigas F´c 

=175 

--------------- 

ALTO 

07 

10/12/2017 Vaciado Cimientos 

Concreto en Zapatas F´c 

=210 

No se tomaron 

muestras en 

todas la zapatas 
ALTO 

08 
14/12/2017 Tuberías de regadío 

curado áreas verdes 

----------------- 
ALTO 

09 

21/12/2017 Instalaciones Sanitarias 

Sistema de desagüe 

------------------ 

ALTO 



10 

28/12/2017 Instalaciones Sanitarias 

Colocación de Aparatos 

Sanitarios 

Se manipulaban 

como mini 

cargador 
ALTO 

 



 
 
 
 
 
 

ID # :                                             CUENTA CONTROL #: 
 
 

01.01.01                    01.01
 

Denomina 

ción: 

Criterio  de 

aceptación 

: 

Descripció 

n: 

 

 
 
 
 
 

Recursos 

asignados: 

 

CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 2.40X3.60 
 

M. (OBRAS PROVISIOANALES) 
 

Debe cumplir con las normas del país y especificaciones de 

la obra 

 
 

Para llegar al valor final de esta partida se hará una medición 

previa de todas las construcciones en la siguiente forma: En 

carteles que son elementos utilizados, entre otros casos, para 

la identificación de la obra, se medirán por unidades 

establecidos de2.40x3.60. 

1  capataz, 1 operario, 1  peón, clavos para madera  con 

cabeza  3",alambre  negro  N°16,  piedra  mediana  de  

3",hormigón y cemento portland TIPO IP

 

Duración:                 Un día 

 
Hito:                          INICIO: mié 15/06/16 

 
FIN: jue 16/06/16 

 
Costo:                       1025.51 

 

 
ID # :                                                 CUENTA CONTROL #: 

 
01.01.05                    01.01 

Denomina 

ción: Criterio 

de 

aceptación: 

Descripción: 

SERVICIOS         HIGIENICOS         PORTATILES (OBRAS 

PROVISIOANALES) 

El Residente y el Supervisor de obra de obra deben verificar 

que las instalaciones de este baño sean las más adecuadas 

y estén en el lugar más óptimo, para un buen uso de este. 

Consiste    en    la    instalación    de    servicios    higiénicos 

provisionales y/o portátiles para el uso exclusivo del personal 

obrero y técnico de la obra; la instalación comprende la 

ubicación y preparación del lugar en donde se instalará los 

servicios   higiénicos,   así   como   también   el   costo   por 

mantenimiento    y    puesta    en    operación    de    estos 

establecimientos.



 
 
 
 

Recursos 
 

asignados: 

2 obreros, servicios higiénicos químicos portátiles

 

Duración: 1 día  

Hito: INICIO: 
 

FIN : vie 17/06/16 

jue 16/06/16 

Costo: 9450   

 

 
 

ID # :                                                 CUENTA CONTROL #: 
 

01.01.06                    01.01
 

Denomina 

ción: Criterio  

de 

aceptación 

: 
 
 
 
 
 
 
 

 
Descripció 

n: 

 

Recursos 

asignados: 

 

ENERGIA ELECTRICA PROVISIONAL (OBRAS 

PROVISIOANALES) 

La Supervisión verificará que la luz eléctrica que se 

suministre, tenga la potencia suficiente y reglamentaria para 

la operación de los diversos equipos y aparatos eléctricos, sin 

riesgo de generar averías en estos. La energía eléctrica será 

controlada por medio de tablero de distribución provisional, el 

cual abastecerá a las diferentes zonas de la obra que 

requieran la energía eléctrica. 

Corresponde al aprovisionamiento de electricidad durante la 

etapa de ejecución de la obra. El Residente aprovisionará de 

electricidad en el momento que la obra lo requiera. 

2 obreros , energía eléctrica provisional

 

Duración:                 1 Día 
 

Hito:                          INICIO: jue 16/06/16 

 
FIN: vie 17/06/16 

 

 

Costo:                       2700 
 

 
ID # :                         CUENTA CONTROL #: 

 

01.02.04                    01.02
 

Denomina 

ción: Criterio 

de 

aceptación: 

 

PLAN  DE  SEGURIDAD  Y  SALUD  EN  EL  TRABAJO 

(SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE) 

No tiene recursos



 
 
 
 
 

Descripción: 

 

 
 
 
 
 

Recursos 

asignados: 

Deberá de contar con medidas y lineamientos que garanticen 

que en todos los lugares o ambientes de trabajo sean 

seguros y exentos de riesgo para el personal, establecer un 

reglamento interno para el control de las transgresiones a la 

medida de protección y seguridad. 

Cumplir lo requerido  en el Expediente Técnico de Obra en 

lo referente a personal y recursos disponibles para ejecutar 

dicha actividad
 

Duración:                 7 días 
 

Hito:                          INICIO: mié 15/06/16 
 

FIN: mié 22/06/16 
 

Costo:                       2523 
 
 

 
ID # :                         CUENTA CONTROL #: 

 

01.02.05                    01.02
 

Denominación: 

 

Criterio de 

aceptación: 

 
 
 
 
 

 
 

Descripción: 

 
 

 

 

Recursos 

asignados: 

 

CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD (SEGURIDAD, 

SALUD Y MEDIO AMBIENTE) 

El empleador garantizara, en el centro de trabajo, el 

establecimiento de los medios y condiciones que protegen la 

vida, la salud y bienestar de los trabajadores y de aquellos, 

y de aquellos que no teniendo vínculo laboral prestan 

servicios o se encuentran dentro del ámbito del centro de 

labores. 

Comprende las actividades de adiestramiento y 

sensibilización desarrolladas para el personal de obra. Entre 

ellas deben considerarse, sin llegar a limitarse: las charlas 

de inducción para el personal nuevo, las charlas 

 

No tiene recursos

 

Duración:                 7 días 
 

Hito:                          INICIO: mié 22/06/16 
 

FIN: mié 29/06/16 
 

Costo:                       7000 
 



 
 
 
 
 

 

01.03.01                    01.03
 

Denomina 

ción: 

Criterio  de 

aceptación: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Descripcion: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Recursos 

asignados: 

 

CORTE DE MATERIAL SUELTO CON MAQUINARIA 

(TRABAJOS PRELIMINARES) 

Se tomará como referencia un B.M. a partir del cual serán 

determinados todos los niveles necesarios durante la 

ejecución de la obra, una vez alcanzado los niveles y cotas 

estas deberán ser convenientemente compactadas antes 

efectuar cualquier trabajo sobre la superficie de terreno. Se 

eliminará todo material suelto y orgánico hasta obtener una 

superficie firme. 

 

Se realizará el corte o excavación de terreno suelto con 

maquinaria en el terreno de acuerdo con las dimensiones 

exactas hasta llegar a las cotas y niveles establecidos en los 

planos de obra correspondiente. Para llevar a cabo este 

trabajo, se deberá de tomar en cuenta las medidas de 

seguridad y protección, tanto con el personal de la obra, 

como de personas del público en general. 

 

Capataz, operario, peón, cargador frontal de 3M3

 

Duración:                 30 días 
 

Hito:                          INICIO: jue 16/06/16 
 

FIN: sáb 16/07/16 
 

Costo:                       72635.68 
 

 
ID # :                         CUENTA CONTROL #: 

 

01.03.02                    01.03
 

Descripcion: 

 

Criterio de 

aceptación: 

 

 
 

 

 

Descripción: 

 

RELLENO CON MATERIAL PROPIO Y COMPACTADO 

C/EQUIPO (TRABAJOS PRELIMINARES) 

El Ingeniero Residente y el Supervisor de Obra deben 

verificar que los trabajos de relleno se realicen según lo fijado 

en los planos de obras, y tengan el grado de compactación 

adecuado. 

Comprende los rellenos a efectuarse en todos los lugares que 

los necesitan, siempre y cuando el volumen de lo rellenado 

no sirva de base o apoyo a un elemento estructural



 
 
 
 
 
 
 

 

 

Recursos 

asignados: 

que transmita cargas o presiones al suelo y sea, por tanto 

susceptible a sentamientos. 

 

Capataz, operario, peón, rodillo tándem vib.  Autop  111- 
 

130HP9-11T, motoniveladora de 125HP, agua

 

Duración:                 15 días 
 

Hito:                          INICIO: sáb 16/07/16 
 

FIN: dom 31/07/16 
 

Costo:                       2989.27 
 

 
ID # :                         CUENTA CONTROL #: 

 

01.03.03                    01.03
 

Descripcion: 

 

Criterio de 

aceptación: 

 
 
 

 
 

 

Descripcion: 

 
 

 

 

Recursos 

asignados: 

 

DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO 

(TRABAJOS PRELIMINARES) 

La demolición será ejecutada mediante uso de herramientas 

manuales y/o empleando equipo mecánico de ser necesario. 

Se deberá tener especial cuidado de ejecutar los trabajos de 

demolición sin causar daño o debilitar las partes y/o 

elementos estructurales adyacentes. 

 

Comprende los trabajos de demolición de los elementos de 

concreto existentes en el terreno donde se ejecutará la obra. 

Dicha demolición se hará empleando martillo neumático de 

24kg y compresora neumática de 150HP 
 

Capataz, peón, compresora neumática 150HP380-590PCM, 

martillo neumático de 24 kg
 

Duración:                 1 día 
 

Hito:                          INICIO: jue 16/06/16 
 

FIN: vie 17/06/16 
 

Costo:                       1896.91 
 
 
 

 

ID # :                         CUENTA CONTROL #: 
 

01.05.02.01               01.05
 

Descripcion: 
 

EXCAVACION PARA CIMIENTOS HASTA 1.00 M 

TERRENO NORMAL. (CONSTRUCCION DE SSHH   Y 

GUARDIANIA)



 
 
 
 

Criterio de 

aceptación: 

 

 
 

 

 

Descripción: 

 
 

 

Recursos 

asignados: 

Antes del procedimiento de vaciado, se deberá aprobar la 

excavación; así mismo, no se permitirá ubicar cimientos 

sobre material de relleno sin una consolidación adecuada 

aprobado por el ingeniero inspector 

 

Comprende los trabajos de excavación para los elementos de 

estructura, previamente trazados sobre el terreno donde se 

edificará la obra. Estas serán de las dimensiones descritas 

en los planos. 

 

Capataz, peón
 

Duración:                 2 días 
 

Hito:                          INICIO: vie 22/07/16 
 

FIN: dom 24/07/16 
 

Costo:                       633.04 
 

 
ID # :                         CUENTA CONTROL #: 

 

01.05.03.02               01.05
 

Descripció 

n: 

 
 

 

Criterio de 

aceptación: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Descripción: 

 
 
 
 
 

Recursos 

asignados: 

 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN 

SOBRECIMIENTOS (CONSTRUCCION DE SSHH    Y 

GUARDIANIA) 

 

Antes del proceso en sí, se debe verificar los alineamientos 

y dimensiones, así como la superficie de este limpia de 

cualquier material extraño, se debe tener las alturas 

marcadas en la misma zona utilizando materiales que 

permitan la verificación de estas, prever zonas de acceso 

para la circulación , así como considerar las fuerzas 

adicionales a que estarán sujetas los encofrados. 

 

Los encofrados tendrán la forma y dimensiones de los 

elementos estructurales indicados en los planos debiendo 

estar lo suficientemente unidos para evitar la pérdida de 

mortero, además deberán estar preparados para soportar 

sobrecargas a materiales, equipos, personal y/o impacto. 

Capataz, operario, oficial, clavos para madera con cabeza 

3", alambre negro N°8 , madera tornillo
 

Duración:                 2 días 
 

Hito:                          INICIO: mar 16/08/16



 
 
 
 
 

FIN: jue 18/08/16 
 

Costo:                       1205.29 
 

 
ID # :                         CUENTA CONTROL #:

 

01.05.04.02 
 

.02 
 

Descripció 

n: 

 
 

Criterio  de 

aceptación 

: 
 
 
 
 
 
 
 

 
Descripció 

n: 

 
 
 
 
 
 
 

Recursos 

asignados: 

 

01.05 
 

 
 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS 

DE CIMENTACION (CONSTRUCCION DE SSHH    Y 

GUARDIANIA) 

Antes del proceso en sí, se debe verificar los alineamientos 

y dimensiones, así como la superficie de este limpia de 

cualquier material extraño, se debe tener las alturas 

marcadas en la misma zona utilizando materiales que 

permitan la verificación de estas, prever zonas de acceso 

para la circulación , así como considerar las fuerzas 

adicionales a que estarán sujetas los encofrados. 

El desencofrado se hará cuando el concreto se haya 

endurecido lo suficiente como para que no produzca daños 

durante la remoción de los soportes y todo el encofrado. En 

ningún caso los encofrados serán removidos antes de las 24 

horas, sin la aprobación del Supervisor, aunque se usen 

aditivos o cemento de fragua rápida. 

Capataz, operario, oficial, clavos para madera con cabeza 
 

3", alambre negro N°8 , madera tornillo

 

Duración:                 4 días 
 

Hito:                          INICIO: jue 11/08/16 
 

FIN: lun 15/08/16 
 

Costo:                       2032.35 
 

 
ID # :                         CUENTA CONTROL #: 

 

01.05.05.01               01.05.
 

Descripción: 

Criterio de 

aceptación: 

 

MURO DE LADRILLO DE ARCILLA DE SOGA CON 

MEZCLA 1:5(CONSTRUCCION DE SSHH Y GUARDIANIA) 

Debe cumplir con las normas del país y especificaciones de 

la obra



 
 
 
 

Descripcion: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Recursos 

asignados: 

Comprende la construcción de muros de soga y de cabeza 

para tabiques y que se distribuyen perpendiculares y 

paralelos a los ejes del replanteo. El ladrillo es la unidad de 

albañilería fabricada con arcilla, mineral terroso o pétreo que 

contiene esencialmente silicatos de aluminio hidratados, 

fabricados con máquinas, el proceso de moldaje exige el uso 

de arena para evitar que la arcilla se adhiera a los moldes, 

dándole con esto un acabado característico en cuanto se 

refiere a sus dimensiones, resistencia a los esfuerzos y cierta 

permeabilidad. 

Cemento portland TIPO IP, capataz, operario, peón, andamio 

metálico, clavos para madera con cabeza 3" , alambre negro 

N°8 ,arena gruesa ,agua , ladrillo de arcilla hércules I de 

24x14x10
 

Duración:                 3 días 
 

Hito:                          INICIO: jue 18/08/16 
 

FIN: dom 21/08/16 
 

Costo:                       7635.37 
 

 
ID # :                         CUENTA CONTROL #: 

 

01.05.06.02               01.05
 

Descripción: 

 

Criterio de 

aceptación: 

Descripción: 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Recursos 

asignados: 

 

IMPERMEABILIZACION DE LADRILLO PASTELERO CON 

ASFALTO. (CONSTRUCCION DE SSHH Y GUARDIANIA)  

 

No tiene 

 

Se deberán impermeabilizar con mortero asfáltico e = 1”, en 

superficies lisas expuestas a la humedad y encuentros de 

cubiertas para absorber los efectos de caliche de estos 

elementos evitando su rápido desgaste por este fenómeno 

físico, el mortero asfáltico está compuesto por l asfalto líquido 

RC-250. 

Asfalto RC-250, disolvente, capataz, oficial, peón

 

Duración:                 1 día 
 

Hito:                          INICIO: lun 22/08/16



 
 
 
 
 

 

 
Costo: 

FIN: mar 23/08/16 
 

314.58 

 

ID # : CUENTA CONTROL #: 

01.05.16.02 
 

Descripción: 

01.05 
 

JUNTA DE CONSTRUCCION DE TEKNOPORT 
(CONSTRUCCION DE SSHH Y GUARDIANIA) 

 

 
 
 

CON 

 

Criterio de 

aceptación:  

 

Descripción: 

 

 

Recursos 

asignados: 

Serán ubicadas en forma continua y uniforme como se indica 

en los planos 

 
 

Se dejarán juntas sísmicas de 1" de espesor para separar 

según planos la estructura. Las juntas sísmicas serán 

llenadas con tecknoport E= 1 ½”. 

 
Capataz, oficial, peón, plancha de tecknoport de 1"x4´x8´

 

Duración:                 1 día 
 

Hito:                          INICIO: vie 26/08/16 
 

FIN: sáb 27/08/16 
 

Costo:                       142.3 
 

 
ID # :                         CUENTA CONTROL #:

 

01.06.04.05 
 

.01 
 

Descripción: 

 

 

 

Criterio de 

aceptación: 

 

 
 

 

Descripción: 

 

01.06. 
 

 
 

CONCRETO E N  C O L U M N A S  Y  V I G A S  D E  

A M A R R E  F'C=175 KG/CM2. (CONSTRUCCION DE 

CAPILLA) 

 

El residente de obra así como el supervisor deben previa la 

ejecución de las pruebas de calidad que corresponden al 

caso verificando que el personal obrero se ciña a considerar 

las dosificaciones de mezclas previstas para cada caso. 

Comprenderán   los   trabajos   para   la   realización   de 

Estructuras  de  Concreto  Armado,  debiendo  alcanzar  las 

alturas  propuestas  en  los  planos  correspondientes,  así 

mismo el material de piedra mediana será limpio y que no 

contengan material extraño



 
 
 
 

Recursos 

asignados: 

Aditivo impermeabilizante x20LT, cemento portland TIPO IP, 

gasolina 84 octano, capataz, operario, oficial, vibrados de 

concreto 4HP 1.5", mezcladora concreto tambor 18HP11 P3, 

Arena gruesa.
 

Duración:                 1dia 
 

Hito:                          INICIO: lun 14/11/16 
 

FIN: mar 15/11/16 
 

Costo:                       2251.95 
 

 
ID # :                         CUENTA CONTROL #: 

 

01.06.05.01               01.06.
 

Descripción: 

 

 

Criterio de 

aceptación:  

 

Descripción: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Recursos 

asignados: 

 

TIJERAL METALICO PARA COBERTURA LIVIANA 

02(CONSTRUCCION DE CAPILLA) 

 
 
Debe ser supervisado por el ingeniero supervisor. 
 
 

 
Estas partidas  consisten en la instalación de la armadura 
 

Principal metálica hechas de tubo cuadrado de 3’’x3’’x3mm y 
 

2’’x2’’x3mm de acero estructural de 6 m de longitud, correas 

metálicas de 2”x2”x3mm, estructuras de apoyos, cables 

tensores, anclajes de tensor, viga maestra para falso 

cielorraso de 2”x2”x2mm entre otros tal como se indican en 

los planos 

 

Thiner, pintura anticorrosiva, pintura esmalte, capataz, 

operario, oficial, equipo de pintura, equipo de soldar, andamio 

metálico, soldadura, tubo rectangular de fierro 

Negro de 2"x3"x4mm
 

Duración:                 10 días 
 

Hito:                          INICIO: vie 11/11/16 
 

FIN: lun 21/11/16 
 

Costo:                       21591.25 
 

 
ID # :                         CUENTA CONTROL #: 

 

01.06.12.03               01.06
 

Descripción: 
 

CRUZ ME T A L I C A  EN  CAPI LLA  (CONSTRUCCION 

D E  CAPILLA)



 
 
 
 

Criterio de 

aceptación:  

 

Descripción: 

 
 
 
 
 

Recursos 

asignados: 

Será ubicada en forma continua y uniforme como se indica 

en los planos 

 
 

Es una estructura metálica que consta de tubos rectangulares 

de F°N° LAC (acero laminado en caliente) de 

3”x2”x2.5mm,  soldada a  una plancha de 0.16x0.16m  de 

e=1/4” ubicada en la superficie de concreto tal como se indica 

en los planos. 

SC cruz metálica en capilla

 

Duración:                 3 días 
 

Hito:                          INICIO: lun 05/12/16 
 

FIN: jue 08/12/16 
 

Costo:                       343.38 
 

 
ID # :                         CUENTA CONTROL #: 

 

01.06.16.04               01.06.
 

Descripción: 

 
 

 

 

Criterio de 

aceptación:  

 

 

Descripción: 

 
 

 

 

Recursos 

asignados: 

 

JUEGO DE ANGELES REVESTIDAS DE RESINAS CON 

MARMOL (SEGUN DISEÑO) (CONSTRUCCION DE 

CAPILLA) 

 
 
No tiene recursos 
 
 
 

 
Comprende el suministro e instalación de esculturas de fibra 

de vidrio, acabado color blanco, según diseño especificado 

en los planos. La escultura de los ángeles tendrán una altura 

de 1.00 m. 

 
SC elaboración de escultura 2 ángeles



 
 
 
 

Duración:                 1 día 
 

Hito:                          INICIO: jue 08/12/16 
 

FIN:vie 09/12/16 
 

Costo:                       4000 

 
ID # :                         CUENTA CONTROL #: 

 

01.04.15.04               01.04. 

Descripción: 

 

 

Criterio de 

aceptación: 

 

 
 

 

Descripción: 

 
 
 
 
 
 
 

 

Recursos 

asignados: 

PINTURA     LATEX     EN     DERRAMES     DE     VANOS 

(CONSTRUCCION DE ADMINISTRACION) 

 

El Residente de Obra así como el Supervisor deben prever 

la ejecución de las pruebas de calidad que correspondan al 

caso, verificando que el personal obrero se ciña a considerar 

la aplicación de capas de pintura previstas para cada caso. 

En  primer  lugar,  se  procederá  a  lijar  las  superficies 

empleando lija para concreto. Una vez que estas superficies 

estén limpias en su totalidad se procederá a la aplicación del 

imprimante acrílico, para posteriormente aplicar la pintura 

látex. Se aplicarán dos manos especialmente para resistir 

condiciones climáticas adversas. 

 
Imprimante, pintura látex mate, capataz, operario, peón 
 

, andamio metálico, agua, lija

 

Duración:                 1dia 
 

Hito:                          INICIO: vie 23/09/16 
 

FIN: sáb 24/09/16 
 

Costo:                       219.96 
 
 
 

 

ID # :                         CUENTA CONTROL #: 
 

01.04.16.03               01.04. 
 

 

Descripción: 

 
 

 

 

Criterio de 

aceptación:  

 

 

 

JUNTA DE CONSTRUCCION CON SELLANTE 

ELASTOMERICO (CONSTRUCCION DE 

ADMINISTRACION) 

 

Serán ubicadas en forma continua y uniforme como se indica 

en los planos 

 

 



 
 
 

 
Descripción: 

 

 

 

 

Recursos 

asignados: 

 

 

 

Duración:      

 

Hito:      

 

Costo:                                                         

 

JUNTA DE CONSTRUCCION CON SELLANTE 

ELASTOMERICO (CONSTRUCCION DE 

ADMINISTRACION) 

Serán ubicadas en forma continua y uniforme como se indica 

en los planos 

 
 

Se realizará el relleno de las juntas sísmicas de E=1” con un 

sellante elastomérico mono componente que no se 

desprende y cura con la humedad del ambiente. 

Sello elastomerico de poliuretano, operario, oficial, cordón de 
polietileno p/relleno de junta. 
 
2 días 
 
 
INICIO: mié 28/09/16 
 

FIN: vie 30/09/16 

 

462.83



 
 
 

 
ID # :                         CUENTA CONTROL #: 

 

01.07.11.01               01.07
 

Descripción: 

 

Criterio de 

aceptación:  

 

Descripción: 

 
 
 
 
 

 

Recursos 

asignados: 

 

PUERTA DE MADERA CEDRO MACHIMBRADA SIMPLE.( 

CONSTRUCCION DE CREMATORIO) 

Debe cumplir con las normas del país y especificaciones de 

la obra 

 
 

Comprende el suministro, confección e instalación de puerta 

de madera contra placada, tipo tablero de madera tipo cedro; 

las mismas que se construirán de acuerdo a lo indicado en 

los planos, teniendo en cuenta las siguientes 

recomendaciones. 

Puerta de madera cedro amachimbrada simple

 

Duración:                 12 días 
 

Hito:                          INICIO: vie 06/01/17 
 

FIN: mié 18/01/17 
 

Costo:                       2146.5 
 

 
ID # :                         CUENTA CONTROL #: 

 

01.07.11.02               01.07
 

 

Descripción: 

Criterio de 

aceptación:  

 

 

Descripción: 

 
 
 
 
 

 

Recursos 

asignados: 

 

PUERTA CONTRAPLACADA C/VENTANA 

(CONSTRUCCION DE CREMATORIO) 

 

Debe cumplir con las normas del país y especificaciones de 

la obra 

 
 

Comprende el suministro, confección e instalación de puerta 

de madera contraplacada, tipo tablero de madera tipo cedro; 

las mismas que se construirán de acuerdo a lo indicado en 

los planos, teniendo en cuenta las siguientes 

recomendaciones. 

Puerta contra placada marco de madera con ventana

 

Duración:                 7dias



 
 
 
 
 

Hito:                          INICIO: vie 06/01/17 
 

FIN: vie 13/01/17 
 

Costo:                       8526 
 
 
 

 

ID # :                         CUENTA CONTROL #: 
 

01.07.12.05               01.07
 

Descripción: 

 

Criterio de 

aceptación:  

 

Descripción: 

 
 

 

 

Recursos 

asignados: 

 

LOGOTIPO METALICO EN CREMATORIO. 

(CONSTRUCCION DE CREMATORIO) 

Debe cumplir con las normas del país y especificaciones de 

la obra 

 
 

Se trata del suministro e instalación de un logotipo de tubo de 

F°N° 1 1/2"x1 1/2"x2.0 mm. Según diseño (Ver Plano de 

Detalle) adosado a muro mediante una platina "U" F°N° 

1"x1"x1/16" y pernos fijados. 
 

 
Logotipo Metálico en crematorio según el diseño

 

Duración:                 3 días 
 

Hito:                          INICIO: jue 05/01/17 
 

FIN:dom 08/01/17 
 

Costo:                       123 
 

 
ID # :                         CUENTA CONTROL #: 

 

01.07.14.03               01.07.
 

 

Descripción: 

 
 

 

Criterio de 

aceptación: 

 
 
 
 
 

 
 

 

Descripción: 

 

 
MAMPARA DE VIDRIO TEMPLADO TIPO SISTEMA   DE 
 

8MM - M-3 CREMATORIO. (CONSTRUCCION DE 

CREMATORIO) 

Su colocación será por cuenta de los operarios 

especializados. Los vidrios serán del tipo corredizo 

moduglass con los accesorios necesarios. Se verificará que 

los ángulos de guía o planchas de unión entre los bastidores 

este libres de obstrucciones y estén adecuadamente 

ensamblados entre sí. 

 

Consiste en el suministro e instalación de ventanas tipo 

sistema con vidrios templados tipo moduglass de espesor 6



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Recursos 

asignados: 

mm con carpintería de aluminio, así como el suministro e 

instalación de mamparas y puertas tipo sistema con vidrios 

templados de espesor 8 mm con carpintería de aluminio  

Mampara de vidrio templado M-3

 

Duración:                 3dias 
 

Hito:                          INICIO:vie 13/01/17 
 

FIN:lun 16/01/17 
 

Costo:                       3320 
 

 
ID # :                         CUENTA CONTROL #: 

 

01.08.10.01               01.08.
 

Descripción: 

 

Criterio de 

aceptación:  

 

Descripción: 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Recursos 

asignados: 

 

REVESTIMIENTO     DE     MESON     CON     CERAMICO 
 

60X60CM. (CONSTRUCCION DE SS.HH N°01) 
 

Debe cumplir con las normas del país y especificaciones de 

la obra 

 
 

Se asentará para que la altura de los zócalos sea perfecta y 

constante. Los revestimientos serán de mayólica nacional de 

primera calidad de 0.60 x 0.60 m. de espesor entre 7.08 mm 

y 7.20 mm, de color gris y según el diseño que figura en los 

planos. Las mayólicas deben ser embebidas de agua 

previamente a su colocación. 

 

Cruceta para cerámico de 5 MM, pegamento para cerámico 

X 25 KG, capataz, operario, peón, fragua de color, rodoplast 

para borde de cerámico
 

 
Duración:                 1 día 

 

 
Hito:                          INICIO:sáb 28/01/17 

 

FIN:dom 29/01/17 
 
 
 

 

ID # :                         CUENTA CONTROL #: 
 

01.08.12.01               01.08
 

Descripción: 
 

DIVISIONES       DE   ALUMINIO   CON   PANELES   DE 

MELAMINA. (CONSTRUCCION DE SS.HH N°01S)



 
 
 
 

Criterio de 

aceptación: 

 

Descripción: 

 

Recursos 

asignados: 

Debe cumplir con las normas del país y especificaciones de 

la obra 

 
 

Consiste  en el suministro  e instalación  de divisiones  de 

aluminio con paneles de melanina para los servicios 

higiénicos. 

Suministro e  insta lac ión  de d iv is iones  de a lumin io  
con paneles de melanina de 18MM

 

Duración:                 3 días 
 

Hito:                          INICIO:dom 29/01/17 
 

FIN:mié 01/02/17 
 

Costo:                       6885.45 
 

 
ID # :                         CUENTA CONTROL #: 

 

01.08.16.02               01.08.
 

 

Descripción: 

 

Criterio de 

aceptación:  

 

Descripción: 

 
 

 

 

Recursos 

asignados: 

 

 

BARANDA DE TUBO GALVANIZADO 1 1/2’’. 

(CONSTRUCCION DE SS.HH N°01S) 

El trabajo ejecutado se medirá por metro lineal (M), aprobado 

por el Ingeniero de acuerdo a lo especificado 

 
 

Comprende el suministro e instalación de barras de apoyo 

tubulares horizontales y/o verticales adecuadamente 

instaladas, serán de tubo galvanizado de 1 ½” para el 

Servicio higiénico de minusválidos. 

Soldador, tubo galvanizado

 

Duración:                 1 día 
 

Hito:                          INICIO:vie 27/01/17 
 

FIN:sáb 28/01/17 
 

Costo:                       107.49 
 
 
 

 

ID # :                         CUENTA CONTROL #: 
 

01.10.07.02               01.10.
 

Descripción: 
 

VESTIDURA D E  D E R R A M E S  E N  N I C H O S  

C E M E N T O  ARENA 1:5. (CONSTRUCCION DE NICHOS)



 
 
 
 

Criterio de 

aceptación:  

 

Descripción: 

 

 
 
 

 

Recursos 

asignados: 

El trabajo ejecutado se medirá en metro lineal (M), aprobado 

por el Ingeniero de acuerdo a lo especificado. 

 
 

La proporción de mortero será 1:5 Cemento – Arena y de 

espesor 1.5 cm. Se seguirá con el mismo procedimiento ya 

explicado, las aristas de los derrames expuestos a impactos 

serán convenientemente boleados. 

Cemento portland tipo IP, capataz, operario, peón, andamio 

metálico, clavos para madera con cabeza de 3”, arena fina 

Agua, regla de madera

 

Duración:                 25 días 
 

Hito:                          INICIO:mar 08/11/16 
 

FIN:sáb 03/12/16 
 

Costo:                       18717.96 
 

 
ID # :                         CUENTA CONTROL #: 

 

01.10.08.02               01.10.
 

Descripción: 

 

Criterio de 

aceptación: 

 

 
 

 

 

Descripción:  

 

 

 

Recursos 

asignados: 

 

PINTURA LATEX EN COLUMNAS DE NICHOS 2 MANOS E 

IMPRIMACION.(CONSTRUCCION DE NICHOS) 

El Residente de Obra así como el Supervisor deben prever 

la ejecución de las pruebas de calidad que correspondan al 

caso, verificando que el personal obrero se ciña a considerar 

la aplicación de capas de pintura previstas para cada caso.  

 

Corresponde l os  t r aba j os  d e  p i n t ado  d e  l as  

d i f e r en t es  superficies a ser pintadas considerados en el 

proyecto.  

 

 

Imprimante, pintura látex mate, capataz, operario, peón, 

Andamio metálico, agua



 
 
 
 

 
Duración:                 10 días 

 

Hito:                          INICIO:lun 28/11/16 
 
 

FIN:jue 08/12/16 
 

Costo:                       4836.16 
 
 

ID # :                         CUENTA CONTROL #: 
 

Descripción: CURADO       EN       ELEMENTO       DE       CONCRETO 

C/ADITIVO (CONSTRUCCION DE NICHOS) 

 

Criterio de 

aceptación:  

 

Descripción: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Recursos 

asignados: 

 

Duración:

 

Se verificará que los curados se realicen respetando los 

tiempos establecidos. 

 
 

El producto a emplear será líquido tipo membrana clase 

resinoide, de acuerdo a las especificaciones ASTM C-309, 

tipo 1 clase B, que deberá garantizar una retención del 95% 

del agua del concreto por días, exclusivamente diseñado 

para climas muy fríos, incluso bajo 0ºC. Debe tener la fluidez 

y densidad suficiente para tener buena adherencia a paredes 

y superficies en general. 

 
Aditivo curador, capataz, oficial, mochila pulverizadora 
 

 
 
40 días 
 

 
INICIO:lun 19/09/16 
 

FIN:sáb 29/10/16 
 

 
6841.44 



 
 
 

 
ID # :                         CUENTA CONTROL #: 

 

01.11.06.01               01.11
 

Descripción: 

 

 

Criterio de 

aceptación:  

 

Descripción: 

 

 

Recursos 

asignados: 

 

TARRAJEO EN MURO EXTERIOR DE 

COLUMBARIO  (CONSTRUCCION DE COLUMBARIOS) 

 

El trabajo ejecutado se medirá en metros cuadrados (m2), 

aprobado por el supervisor de acuerdo a lo especificado. 

 

Esta sección comprende trabajos de acabados factibles de 

realizar   muros,   vigas,   columnas   y   cielorrasos,   salvo 

indicaciones en paramentos interiores o exteriores, etc. 

Cemento Portland tipo IP, capataz, operario, peón, andamio 

metálico, clavos de madera con cabeza de 3 ",agua

 

Duración:                 1 día 
 

Hito:                          INICIO:mar 08/11/16 
 

FIN:mié 09/11/16 
 

Costo:                       325.8 
 

 
ID # :                         CUENTA CONTROL #: 

 

01.11.08.02               01.11
 

Descripción: 

 

 

Criterio de 

aceptación:  

 

Descripción: 

 
 
 
 
 

 

Recursos 

asignados: 

 

JUNTA DE DILATACION RELLENAS CON MEZCLA 

ASFALTICA. (CONSTRUCCION DE COLUMBARIOS) 

 

La valorización de esta partida será de acuerdo a la unidad 

de medición, cuyos precios se encuentran definidos en el 

presupuesto de obra. 

Entre paño y paño vaciado se dejará juntas de dilatación de 
 

1" de espesor para separar cada año. Las juntas de dilatación 

serán llenadas con mezcla de asfalto RC-250 con arena 

gruesa,  asegurándose que  llenen  todo el  espacio entre 

los paños. 

Asfalto RC-250, capataz, oficial, peon, arena 
gruesa

 

Duración:                 1 día 
 

Hito:                          INICIO:dom 20/11/16



 
 
 
 
 

FIN:lun 21/11/16 
 

Costo:                       404.56 
 

 
ID # :                         CUENTA CONTROL #: 

 

01.12.03.04               01.12
 

 

Descripción: 

 

 

Criterio de 

aceptación: 

 

 
 

 

 

Descripción: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Recursos 

asignados: 

 

 

PISO   DE   CEMENTO   PULIDO   F'C=175KG/CM2   E=4'' 

BRUÑADO SEGUN DETALLE (STANDS) 

 

El Residente de Obra así como el Supervisor deben prever 

la ejecución de las pruebas de calidad que correspondan al 

caso, verificando que el personal obrero se ciña a considerar 

las dosificaciones de mezclas previstas para cada caso.  

 

Comprende la construcción de vereda y martillos (esquinas) 

utilizando concreto f’c=175 Kg/cm2. Para la segunda capa 

de revestimiento se usará mortero de mezcla, cemento - 

arena en proporción 1:2 con confitillo. Coloreado con ocre en 

un porcentaje de 7% del peso del cemento. Para las juntas 

de dilatación se empleará mezcla de asfalto para el sellado 

de las mismas. 

Cemento Portland tipo IP,  gasolina 84 octano, capataz, 

operario, o f i c i a l , p e ó n , v i b r a d o r  d e  c o n c r e t o  

4 H P  1 . 5 ", mezcladora concreto tambor 18HO1193, 

arena gruesa, confitillo

 

Duración:                 2 días 
 

Hito:                          INICIO:mié 14/12/16 
 

FIN:vie 16/12/16 
 

Costo:                       5279.98 
 

 
ID # :                         CUENTA CONTROL #: 

 

01.12.06.01               01.12
 

 

Descripción: 

 

Criterio de 

aceptación: 

 

 
MURO DE LADRILLO BLOCKER II SOGA C: A 1:5 JUNTA 
 

1.5 M. (STANDS) 
 

La valorización de esta partida se hará por m2, cuyos precios 

unitarios se encuentran definidos en el presupuesto, 

incluyendo equipos, mano de obra, herramientas y todo lo 

necesario para la correcta ejecución de la partida de obra.



 
 
 
 

Descripción: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Recursos 

asignados: 

Esta partida comprende la construcción de muros de soga y 

de cabeza para tabiques y que se distribuyen 

perpendiculares y paralelos a los ejes del replanteo. El ladrillo 

es la unidad de albañilería fabricada con arcilla, mineral  

terroso   o  pétreo  que  contiene   esencialmente silicatos 

de aluminio hidratados, fabricados con máquinas, el proceso 

de moldaje exige el uso de arena para evitar que la arcilla se 

adhiera a los moldes, dándole con esto un acabado 

característico en cuanto se refiere a sus dimensiones, 

resistencia a los esfuerzos y cierta permeabilidad. 

 

Cemento Portland Tipo IP, capataz, operario, peón, andamio 

metálico, clavos para madera con cabeza de 3 ", arena fina, 

regla de madera.
 

Duración:                 7 días 
 

Hito:                          INICIO:vie 02/12/16 
 

FIN:vie 09/12/16 
 

Costo:                       9181.85 
 

 
ID # :                         CUENTA CONTROL #: 

 

01.12.11.02               01.12
 

Descripción: 

 

Criterio de 

aceptación: 

 

 
 

 

Descripción: 

 

 

Recursos 

asignados: 

 

SOLAQUEO EN MESONES (STANDS) 
 

 
 

El Residente de Obra así como el Supervisor deben verificar 

el correcto acabado que correspondan al caso, verificando 

que el personal obrero se ciña a seguir los correctos 

procedimientos y acabados. 

Comprende el acabado con lechada de cemento sobre las 

superficies de los elementos estructurales para mejorar su 

apariencia y tener un mejor acabado. 

 
Cemento Portland tipo IP, operario, peón, arena fina, agua

 

Duración:                 2dias 
 

Hito:                          INICIO:mar 20/12/16 
 

FIN:jue 22/12/16 
 

Costo:                       493.35



 
 
 
 
 

ID # :                         CUENTA CONTROL #: 
 

01.12.11.04               01.12.
 

 

Descripción: 

 

 

Criterio de 

aceptación:  

 

Descripción: 

 

 

Recursos 

asignados: 

 

 

JUNTA DE CONSTRUCCION CON SELLANTE 

ELASTOMERICO (STANDS) 

 

El trabajo ejecutado se medirá en unidad (UND), aprobado 

por el Ingeniero Residente de acuerdo a lo especificado. 

 
 

Se realizará el relleno de las juntas sísmicas de E=1” con un 

sellante elastomérico mono componente que no se 

desprende y cura con la humedad del ambiente. 

Sello elastomerico de poliuretano, capataz, operario, oficial, 
 

peón, cordón de polietileno para rellano de junta

 

Duración:                 1dia 
 

Hito:                          INICIO:mar 27/12/16 
 

FIN:mié 28/12/16 
 

Costo:                       711.48 
 

 
ID # :                         CUENTA CONTROL #: 

 

01.13.02.08               01.13.
 

 

Descripción: 

 
 

 

Criterio de 

aceptación: 

 
 
 

 
 

Descripción: 

 

 
 
 

 

Recursos 

asignados: 

 

 

PERFILADO Y COMPACTADO EN ACCESOS 

VEHICULARES PROYECTADOS (CAMINERIAS Y VIA 

VEHICULARS) 

La valorización se efectuara al precio unitario que se 

encuentra definido en el presupuesto, por metro cuadrado 

ejecutado, lo que incluye mano de obra, equipos, materiales, 

herramientas y todo lo necesario para la correcta ejecución 

de la partida. 

Esta partida comprende los trabajos necesarios para la 

nivelación y compactación de terreno natural para vías 

vehiculares proyectadas, con equipos como motoniveladora 

de 125 HP y rodillo liso vibratorio autopropulsado. 

Capataz, operario, oficial, camión cisterna, rodillo liso vibra 

automático 70-100 HO 7-9T, motoniveladora de 125 HP , 

Agua



 
 
 
 

Duración:                 2dias 
 

Hito:                          INICIO:dom 05/02/17 
 

FIN:mar 07/02/17 
 

Costo:                       18057.46 
 

 
ID # :                         CUENTA CONTROL #: 

 

01.13.05.04               01.13.
 

Descripción: 

 
 

 

 

Criterio de 

aceptación:  

 

Descripción: 

 

 
 
 
 
 

 

 

Recursos 

asignados: 

 

VEREDA DE CONCRETO ACAB. PIEDRA LAVADA ROJA 

Y CEMENTO PULIDO NEGRO, F'C=175 KG/CM2, E=0.10M 

CON BRUÑADO (CAMINERIAS Y VIA VEHICULAR) 

 

El trabajo ejecutado se medirá en METROS CUBICOS (M3), 

aprobado por el Ingeniero de acuerdo a lo especificado. 

 
 

Comprenderán   los   trabajos   para   la   realización   de 

Estructuras de Concreto Armado, debiendo alcanzar las 

alturas propuestas en los planos correspondientes, así 

mismo el material de piedra mediana será limpio y que no 

contengan material extraño. 

 

Cemento portland tipo IP, gasolina84 octano, capataz, 

operario,    oficial,    peón,    vibrador    de    concreto    4HP 

1.5", mezcladora concreto tambor 18HP 11P3, arena fina, 
 

arena gruesa, confitillo
 
 

Duración:                 3 días 
 

Hito:                          INICIO:dom 22/01/17 
 

FIN:mié 25/01/17 
 

Costo:                       8323.3 
 

 
ID # :                         CUENTA CONTROL #: 

 

01.13.06.01               01.13.
 

Descripción: 

Criterio de 

aceptación: 

 

Descripción: 

 

 

 

CAMINERIAS Y VIA VEHICULAR 

El trabajo ejecutado se medirá en METROS CUADRADOS 

(M2), aprobado por el Ingeniero Residente de acuerdo a lo 

especificado. 

Los adocésped, son productos para pavimentación 

sumergidos, su aplicación es principalmente en la zona 

donde va a estar ubicados los pilones para el abastecimiento 

de agua, el piso debajo será afirmado y sembrado en las



 
 
 
 
 
 

 

 

Recursos 

asignados: 

aberturas con gras tipo americano, tendrán que tener las 

siguientes medidas. 

 
Capataz, operario, oficial, adocesped de concreto, disco de 
 

corte

 

Duración:                 5 días 
 

Hito:                          INICIO:dom 29/01/17 
 

FIN:vie 03/02/17 
 

Costo:                       2775.22 
 

 
ID # :                         CUENTA CONTROL #: 

 

01.13.11.09               1.13
 

Descripción: 

 

 

Criterio de 

aceptación:  

 

Descripción:  

 

Recursos 

asignados: 

 

PINTURA TRÁFICO LINEAL   EN BORDE DE VEREDA, 

BERMA Y MARTILLO (CAMINERIAS Y VIA VEHICULAR) 

 

El trabajo ejecutado se medirá en metros cuadrados (M2), 

aprobado por el Ingeniero Supervisor de la Obra de acuerdo 

a lo especificado. 

Se utilizará pintura esmalte, se aplicarán dos manos 

especialmente para resistir condiciones climáticas adversas.

 

Duración:                 1 día 
 

Hito:                          INICIO:dom 30/10/16 
 

FIN:lun 31/10/16 
 

Costo:                       10291.86 
 

 
ID # :                         CUENTA CONTROL #: 

 

01.14.01                    01.14
 

Descripción: 

 

Criterio de 

aceptación:  

 

Descripción: 

 

MULLIDO DE CAMPOM.(   AREAS VERDES) 
 

 
 

El Residente y el Inspector de Obra deben verificar el mullido 

el cual se efectuara de manera conveniente. 

 
 

Estas partidas contemplarán desde el mullido del terreno, 

retiro de piedras y otros materiales que obstruyan la libre 

circulación del agua.



 
 
 
 

Recursos 
asignados: 

Capataz, peón

 

Duración:                 20 días 
 

Hito:                          INICIO:dom 22/01/17 
 

FIN:sáb 11/02/17 
 

Costo:                       7106.81 
 

 
ID # :                         CUENTA CONTROL #: 

 

01.14.04                    01.14
 

Descripción: 

 

Criterio de 

aceptación: 

 

 
 

 

Descripción: 

 
 
 
 
 

Recursos 

asignados: 

 

SUMINISTRO Y SEMBRADO DE GRASS TIPO 

AMERICANO.(   AREAS VERDES) 

Se verificará el correcto mullido de campo y correcta 

preparación del terreno antes de la colocación del arbusto o 

césped, teniendo siempre en cuenta la correcta ubicación de 

las áreas a trabajar. 

Estas partidas contemplarán el suministro, transporte y 

colocación o plantación del césped en el área proyectada. 

En la víspera de la plantación el terreno recibirá un riego 

pesado, esto con la finalidad de evitar una alta mortalidad de 

las especies. 

Capataz, peón, volquete de 15M3, fertilizantes, semilla de 
 

gras americano
 

Duración:                 19 días 
 

Hito:                          INICIO:mar 21/02/17 
 

FIN:dom 12/03/17 
 

Costo:                       41219.47 
 

 
ID # :                         CUENTA CONTROL #: 

 

01.14.07                    01.14
 

Descripción: 

 

Criterio de 

aceptación: 

 

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPECIES FLORALES( 

AREAS VERDES) 

Se verificará el correcto mullido de campo y correcta 

preparación del terreno antes de la colocación de los árboles 

o césped, teniendo siempre en cuenta la correcta ubicación 

de las áreas a trabajar.



 
 
 
 

Descripción: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Recursos 

asignados: 

Estas   partidas  contemplarán   el  suministro,  transporte, 

reubicación y colocación o plantación de los arbustos en el 

área proyectada. En la víspera de la plantación el terreno 

recibirá un riego pesado, esto con la finalidad de evitar una 

alta mortalidad de las especies. En la instalación de árboles 

y  arbustos  se     debe  tomar  en  cuenta  las  siguientes 

recomendaciones: 

Capataz,operario,peon,buganvilla,clavelina,margarita,celosi 

a,pensamiento,tillandsia
 

Duración:                 6 días 
 

Hito:                          INICIO:vie 03/03/17 
 

FIN:jue 09/03/17 
 

Costo:                       3420.81 
 

 
ID # :                         CUENTA CONTROL #: 

 

01.15.04.03               1.15
 

Descripción: 

 

Criterio de 

aceptación:  

 

Descripción: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recursos 

asignados: 

 

PLACA  DE  SISTEMA  DRYWALL  DE  FIBROCEMENTO 
 

8MM.(MOBILIARIO Y ESCULTURAS) 
 

El trabajo ejecutado se medirá en metros cuadrados (M2), 

aprobado por el Ingeniero de acuerdo a lo especificado. 

 
 

La estructura del sistema está conformada por perfiles de 

acero galvanizado, atornillados entre si y fijados a la losa de 

concreto con pernos de anclaje. La estructura mínima será 

de perfiles de 89 mm de ancho y un calibre mínimo de 

0.90mm (gauge 20) de espesor de dos tipos, los rieles de 90 

mm de ancho y sección U, usados en las losas a modo de 

solera superior e inferior y los parantes de 89 mm de ancho 

y sección C, usados a manera de pie derechos. 

SC tabique sistema drywall con placa de yeso

 

Duración:                 3dias 
 

Hito:                          INICIO:mié 02/11/16 
 

FIN:sáb 05/11/16 
 

Costo:                       2360.06



 
 
 
 
 

ID # :                         CUENTA CONTROL #: 
 

01.15.06.02               1.15
 

Descripción: 

 
 

 

Criterio de 

aceptación:  

 

Descripción: 

 
 
 
 
 
 
 

 

Recursos 

asignados: 

 

REVESTIMIENTO CON TERRAZO PREMEZCLADO 

GRANO    Nº    23    COLOR    NEGRO (MOBILIARIO    Y 

ESCULTURAS) 

El trabajo ejecutado se medirá en METROS CUADRADOS 

(M2), aprobado por el Ingeniero de acuerdo a lo especificado. 

 

El terrazo es un revestimiento especial con acabado pulido 

para usos en paredes, zócalos, bancas u otros, se empleará 

terrazo de alto tránsito, la resistencia a la abrasión debe ser 

muy alta. El terrazo será premezclado color Negro Carbón 

grano Nº23 o similar, que cumpla con las Normas Técnicas 

ASTM C150-02. 

Terrazo premezclado grano 23 color  blanco BLS 40 kg, 
 

capataz, operario ,oficial, peón ,regla de madera

 

Duración:                 5 días 
 

Hito:                          INICIO:sáb 29/10/16 
 

FIN:jue 03/11/16 
 

Costo:                       12792.65 
 

 
ID # :                         CUENTA CONTROL #: 

 

01.15.10.01               01.15.
 

Descripción: 

 

 
 
 

Criterio de 

aceptación:  

 

 

Descripció 

n: 

 

 
 
 
 
 

Recursos 

asignados: 

 

CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 2.40X3.60 
 

VIRGEN REVESTIDA DE RESINAS CON MARMOL 

(SEGUN DISEÑO).(MOBILIARIO Y ESCULTURAS) 

El trabajo ejecutado se medirá por unidad (UND), aprobado 

por el Ingeniero Inspector de acuerdo a lo especificado. 

 
 

Esta partida comprende el suministro e instalación de 

escultura de fibra de vidrio, acabado en color blanco, según 

diseño especificado en los planos. La escultura de la Virgen 

y el Niño en brazos tendrá una altura de 3.00m, la escultura 

del Ángel será de 1.50m. 

 
 
SC elaboración de escultura virgen



 
 
 
 
 

Duración:                 2 días 
 

Hito:                          INICIO:vie 04/11/16 
 

FIN:dom 06/11/16 
 

Costo:                       17000 
 

 
ID # :                         CUENTA CONTROL #: 

 

01.16.04.01               01.16
 

Descripción: 

 
 

 

Criterio de 

aceptación: 

 

 
 

 

Descripción: 

 
 
 
 
 
 
 

 

Recursos 

asignados: 

 

SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO PANEL 

PREMOLDEADO H=2.0 M ((CERCO PERIMETRICO E 

INGRESOS) 

La valorización de esta partida se hará por Und., cuyos 

precios unitarios se encuentran definidos en el presupuesto, 

incluyendo equipos, mano de obra, herramientas y todo lo 

necesario para la correcta ejecución de la partida de obra. 

Se   refiere   al   suministro   e   instalación   de   las   placas 

prefabricadas de concreto armado de alta resistencia, cuya 

dimensión es de 2.42 x 0.50 m. y un espesor de 5 cm, el 

acero de refuerzo es de f’y 4200 kg/cm2 y consiste en una 

malla  electro  soldada  con  varillas  de  1/4”  en el  sentido 

longitudinal y varillas de 8 mm para el acero vertical.  

 

Capataz, operario, peón camión grúa, columna prefabricada 

de concreto armado
 

Duración:                 15 días 
 

Hito:                          INICIO:dom 06/11/16 
 

FIN:lun 21/11/16 
 

Costo:                       44220.72 
 

 
ID # :                         CUENTA CONTROL #: 

 

01.16.05.01               01.16
 

Descripción: 

 
 

Criterio de 

aceptación: 

 

SUMINISTRO E INSTALACION DE PARANTE DE MADERA 

EUCALIPTO DE 4'' H=3M INC/ CIMIENTO.(CERCO 

PERIMETRICO E INGRESOS) 

El trabajo ejecutado se medirá por la cantidad de parantes 

instalados (Und.).



 
 
 
 

Descripción: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Recursos 

asignados: 

Comprende el suministro e instalación de los puntales de 

eucalipto de 4” para sujetar la malla metálica. Donde se 

ubiquen los parantes de eucalipto se excavará un cimiento 

de  0.30  x  0.30m  con  una  profundidad  de  0.50m,  y  se 

colocará  un  C°S°  Cemento:  Hormigón  1:8 más  25%  de 

piedra mediana (diámetro máximo 3”). Cada paño del cero 

de malla metálico se de 2.00m de largo por 2.50m de alto.  

Aditivo impermeabilizante x20 LT, cemento portland tipo IP, 

gasolina 84 octano, capataz, operario, oficial, peón ,vibrador 

de concreto 4HP 1.5", mezcladora de concreto de tambor de 

18hp
 

Duración:                 10 días 
 

Hito:                          INICIO:vie 11/11/16 
 

FIN:lun 21/11/16 
 

Costo:                       6345.43 
 

 
ID # :                         CUENTA CONTROL #: 

 

01.16.11.01               01.16
 

Descripción: 

 

Criterio de 

aceptación:  

 

Descripción: 

 
 
 
 
 

Recursos 

asignados: 

 

PUERTA CONTRAPLACADA SIMPLE. (CERCO 

PERIMETRICO E INGRESOS) 

El trabajo ejecutado se medirá por metro cuadrado (M2), 

aprobado por el Ingeniero de acuerdo a lo especificado. 

 
 

Esta partida comprende el suministro, confección e 

instalación de puerta de madera contraplacada, tipo tablero 

de madera tipo cedro; las mismas que se construirán de 

acuerdo a lo indicado en los planos, teniendo en cuenta las 

siguientes recomendaciones. 

SC puerta contraplacada con marco de madera simple

 

Duración:                 1 día 
 

Hito:                          INICIO:dom 04/12/16 
 

FIN:lun 05/12/16 
 

Costo:                       553 
 

 
ID # :                         CUENTA CONTROL #:



 
 
 
 
 

01.17.02.02               01.17
 

Descripción: 

 

Criterio de 

aceptación: 

 
 
 
 
 

 
 

 

Descripción: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Recursos 

asignados: 

 

REFINE Y NIVELACION DE ZANJA( CONSTRUCCION DE 

CANAL) 

No se permitirá cargas que excedan el límite, para el cual 

fueron diseñados los encofrados; asimismo no se permitirá 

la omisión de los puntales, salvo que esté prevista la normal 

resistencia sin la presencia del mismo. El desencofrado 

deberá hacerse gradualmente, estando prohibido las 

acciones de golpes, forzar o causar trepidación. 

 

El Ingeniero Residente tendrá en cuenta los siguientes 

puntos: espesores y secciones correctas, inexistencia de 

deflexiones, elementos correctamente alineados, se debe 

tener en cuenta la velocidad y sistema de vaciado, cargas 

diversas como: material, equipo, personal, fuerzas 

horizontales, verticales y/o impacto, evitar deflexiones, 

excentricidad, contra flechas y otros. 

 
Capataz, peón, compactador vibrador tipo plancha 8 HP

 

Duración:                 1 día 
 

Hito:                          INICIO: lun 26/12/16 
 

FIN:mar 27/12/16 
 

Costo:                       78.94 
 

 
ID # :                         CUENTA CONTROL #: 

 

01.17.03.01               01.17
 

Descripción: 

 

Criterio de 

aceptación:  

 

Descripción: 

 

CONCRETO 1:10 (C:H) + 30% PG T.M. 6" P/BASE DE 

CONCRETO( CONSTRUCCION DE CANAL) 

El trabajo ejecutado se medirá en METROS CÚBICOS (M3), 

aprobado por el Ingeniero de acuerdo a lo especificado. 

 
 

En la ejecución de los cimientos corridos se usará un 

concreto de 1:10 C: H con 30% de piedra grande, limpias y 

humedecidas, cuyo diámetro no será mayor a 1/3 del ancho 

del cimiento (diámetro máximo 8”), la dosificación debe 

respetarse, asumiendo el dimensionamiento propuesto.



 
 
 
 

Recursos 

asignados: 

Aditivo impermeabilizante X20lt, cemento portland tipo IP, 

gasolina 84 octano, capataz, peón, operario, vibrador de 

Concreto de 4HP 1.5"
 

Duración:                 1 día 
 

Hito:                          INICIO:vie 30/12/16 
 

FIN:sáb 31/12/16 
 

Costo:                       1258.35 
 

 
ID # :                         CUENTA CONTROL #: 

 

01.17.05.01               01.17
 

Descripción: 

 

Criterio de 

aceptación: 

 
 

 

Descripción:  

 

Recursos 

asignados: 

 

CURADO     DE     ELEMENTOS     HORIZONTALES     Y 

VERTICALES (CONSTRUCCION DE CANAL) 

Los trabajos descritos en esta partida serán pagados según 

las cantidades medidas señaladas en párrafo anterior y de 

acuerdo a la unidad de medida del análisis de precio unitario 

respectivo. 

El trabajo ejecutado se medirá en METROS CÚBICOS (M3), 

aprobado por el Ingeniero de acuerdo a lo especificado.  

 

Aditivo curador, capataz, oficial, mochila pulverizadora

Duración:                 4 días 
 

Hito:                          INICIO:lun 02/01/17 
 

FIN:vie 06/01/17 
 

Costo:                       188.09 
 

 
ID # :                         CUENTA CONTROL #: 

 

01.18.01                    01.18
 

 

Descripción: 

 
 

 

Criterio de 

aceptación: 

Descripción: 

 

 

CAPACITACION PERMANENTE AL PERSONAL SOBRE 

SALUD AMBIENTAL.(MITIGACION Y CONTROL 

AMBIENTAL) 

 

Debe cumplir con las normas del país y especificaciones de 

la obra



 
 
 
 

Recursos 
 

asignados: 

SC  materiales  de  trabajo  para  capacitación  ,alquiler  de 
 

equipo para capacitación

 

Duración:                 60 días 
 

Hito:                          INICIO:mié 22/06/16 
 

FIN:dom 21/08/16 
 

Costo: 
 

 
ID # :                         CUENTA CONTROL #: 

 

01.18.03                    01.18
 

Descripción: 

 

 

Criterio de 

aceptación: 

 

 
 

 

Descripción: 

 
 
 
 
 

 

Recursos 

asignados: 

 

CONTROL     Y     PROPAGACION     DE     PARTICULAS 

VOLATILES.(MITIGACION Y CONTROL AMBIENTAL) 

 

El pago de ésta partida se hará por metro cuadrado, cuyos 

precios unitarios se encuentran definidos en el presupuesto, 

incluyendo equipos, mano de obra, herramientas y todo lo 

necesario para la correcta ejecución de la partida de obra.  

Consiste en tomar las medidas de seguridad durante la 

ejecución de los trabajos, así como tomar las medidas 

necesarias para evitar la contaminación como ruidos, polvo, 

etc., que se generen a raíz de los trabajos de movimiento de 

tierras. 

 
Operario, peón, agua

 

Duración:                 90 días 
 

Hito:                          INICIO:dom 31/07/16 
 

FIN:sáb 29/10/16 
 

Costo:                       7199.58 
 

 
ID # :                         CUENTA CONTROL #: 

 

01.18.04                    01.18
 

Descripción: 

 

Criterio de 

aceptación:  

 

Descripción: 

 

LIMPIEZA FINAL DE OBRA. (MITIGACION Y CONTROL 

AMBIENTALS) 

Debe cumplir con las normas del país y especificaciones de 

la obra 

 
 

Esta partida comprende los trabajos que deben ejecutarse 

para la eliminación de basura, elementos sueltos, livianos y



 
 
 
 
 
 

 

Recursos 

asignados: 

pesados existentes en toda el área del terreno, después de 

culminada la obra. 

 
Capataz, peón

 

Duración:                 2 días 
 

Hito:                          INICIO:dom 19/02/17 
 

FIN:mar 21/02/17 
 

Costo:                       10509.73 
 

 
ID # :                         CUENTA CONTROL #: 

 

02.03.01                    02
 

Descripció 

n: 

Criterio de 

aceptación:  

 

Descripción: 

 

 

Recursos 

asignados: 

 

DISPENSADOR DE PAPELERA DE CERAMICA 

(INSTALACIONES SANITARIAS) 

La unidad de medida será por Unidad (Und) de papelera 

suministrada y colocada 

 
 

Comprende esta partida, el suministro y colocación de 

dispensador para papel higiénico en los servicios higiénicos; 

el mismo que será de primera calidad y nacional. 

 
Capataz, operario, papelera de losa blanca adosada, silicona

 

Duración:                 1 día 
 

Hito:                          INICIO:mar 15/11/16 
 

FIN:mié 16/11/16 
 

Costo:                       339.04 
 

 
ID # :                         CUENTA CONTROL #: 

 

02.04.01                    02
 

Descripción: 

 

Criterio de 

aceptación:  

 

Descripción: 

 

SALIDA       DE       PVC       SAL       PARA       DESAGUE 
 

6".(INSTALACIONES SANITARIAS) 
 

El trabajo ejecutado se medirá por PUNTO (PTO), aprobado 

por el Ingeniero de acuerdo a lo especificado. 

 
 

Consiste en todas las labores necesarias para proporcionar 

una salida de desagüe para los aparatos sanitarios, para este 

caso se está considerando igual una salida de 6”, 4” o



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recursos 

asignados: 

de 2”. Para las salidas de desagüe se requieren codos, 

tuberías, tees, yees y una buena cantidad de pegamento para 

PVC. Como se trata de instalaciones de desagüe, en las que 

los residuos transitarán por gravedad, no es necesario 

realizar pruebas hidráulicas que incluyan presión más allá de 

la de la gravedad. Pero sí la constatación que la pendiente es 

la adecuada. De ser posible las descargas a la caja de 

desagüe deberá realizarse a la menor distancia y sobre todo 

no atravesando habitaciones 

Pegamento para PVC, capataz, operario ,peón, tubería PVC 
 

SAL 6" x 6m , codo PVCSAL 6"x90"

 

Duración:                 1 día 
 

Hito:                          INICIO:mar 30/08/16 
 

FIN:mié 31/08/16 
 

Costo:                       900.63 
 

 
ID # :                         CUENTA CONTROL #: 

 

02.04.22                    02
 

 

Descripción: 

 

Criterio de 

aceptación:  

 

Descripción: 

 
 
 
 
 
 
 

 

Recursos 

asignados: 

 

 
CAJA     DE     REGISTRO     DE     DESAGUE     12"     X 
 

24".(INSTALACIONES SANITARIAS) 
 

El  trabajo  ejecutado  por  pieza  (PZA),  aprobado  por  el 
 

Ingeniero Supervisor de Obra de acuerdo a lo especificado. 
 

 
 

Consiste  en  todas  las  actividades,  materiales  y  equipo 

necesarios para la puesta en funcionamiento de una caja de 

registro para el desagüe de los SSHH y red de desagüe en 

general.  Esta caja recibe todos los desechos de la red 

colectora de los SSHH a través de su tubería de Ø 4” y Ø 6”, 

para de allí entregar el colector de la red de desagüe.  

 

Cemento portland tipo IP, capataz, operario, peón, clavos de 

Madera con cabeza 3", hormigón, agua, madera tornillo
 

 
Duración:                 3 días 

 

Hito:                          INCIO:vie 07/10/16 
 

FIN:lun 10/10/16 
 

Costo:                       3079.44



 
 
 
 
 

ID # :                         CUENTA CONTROL #: 
 

02.04.23                    02
 

Descripción: 

 

Criterio de 

aceptación:  

 

Descripción: 

 
 

 

 

Recursos 

asignados: 

 

BIODIGESTOR DE 7000 LT INCLUIDO ACCESORIOS 

(INSTALACIONES SANITARIAS) 

El trabajo ejecutado se medirá por unidad (und.), aprobado 

por el Ingeniero de acuerdo a lo especificado. 

 
 

Comprende el suministro, mano de obra e instalación del 

biodigestor de una capacidad de 7000lt con accesorios, que 

serán ubicados en la parte baja de la infraestructura siendo 

detallada en los planos de diseño. 

Capataz, operario, peón, biodigestor auto limpiable 7000 lts 
 

inc/ accesorios

 

Duración:                 2 días 
 

Hito:                          INICIO:lun 10/10/16 
 

FIN:mié 12/10/16 
 

Costo:                       10788.89 
 

 
ID # :                         CUENTA CONTROL #: 

 

02.05.39                    02.
 

Descripción: 

 

Criterio de 

aceptación:  

 

Descripción: 

 
 

 

 

Recursos 

asignados: 

 

TANQUE ELEVADO DE POLIETILENO CAP. 1,100 LTS. 

INC/ACCESORIOS(OBRAS PROVISIOANALES) 

El tanque tendrá una altura de 1.43 m., un diámetro de 1.10 

m. y un peso aproximado de 19.50 kg. (Tanque vacío). 

 
 

Esta partida comprende la adquisición y colocación de 

tanques de polietileno de 1100 litros   y 2500 litros de 

capacidad con todos los accesorios, los cuales se ubicaran 

en los puntos indicados en los planos 

 
Capataz, operario, tanque elevado de polietileno de 1100lts

 

Duración:                 4 días 
 

Hito:                          INICIO:vie 04/11/16 
 

FIN:mar 08/11/16 
 

Costo:                       2287.95



 
 
 
 
 

ID # :                         CUENTA CONTROL #: 
 

02.07.19                    02.
 

Descripción: 

 

Criterio de 

aceptación:  

 

Descripción: 

 
 
 
 
 
 
 

 

Recursos 

asignados: 

 

FILTRO      DE      AGUA      FLUVIAL      1.00      X      0.50 
 

M(INSTALACIONES SANITARIAS) 
 

El trabajo ejecutado se medirá por Unidad (UND), aprobado 

por el Ingeniero de acuerdo a lo especificado. 

 
 

Esta partida comprende la preparación del terreno para la 

caída de aguas provenientes de lluvia, estará conformado por 

una capa de T.M. de 1” de 0.40m de altura, en el que se 

ubicará la tubería de drenaje de 2” (a 0.25m de altura), se 

rellenará con material propio compactado hasta llegar al nivel 

del terreno. 

 
Capataz, operario, peón, piedra de canto rodado

 

Duración:                 3 días 
 

Hito:                          INICIO:mié 30/11/16 
 

FIN:sáb 03/12/16 
 

Costo:                       222.29 
 

 
ID # :                         CUENTA CONTROL #: 

 

02.07.21                    02.
 

Descripción: 

 

Criterio de 

aceptación:  

 

Descripción: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Recursos 

asignados: 

 

PLACA  DE  SISTEMA  DRYWALL  DE  FIBROCEMENTO 
 

8MM(INSTALACIONES SANITARIAS) 
 

El trabajo ejecutado se medirá en metros cuadrados (m2), 

aprobado por el supervisor de acuerdo a lo especificado. 

 
 

Los muros del Sistema Drywall serán de planchas 

prefabricadas de fibrocemento superboard o similar, se 

utilizarán las planchas de tipo recto, con una medida de 1.22 

de ancho y 2.44 m de alto con un espesor de 8 mm. La altura 

final de cada muro de Sistema Drywall estará determinada 

por la altura de piso a viga, y del piso a techo (según se 

indican en los planos). 

SC tabique sistema drywall con placa de yeso



 
 
 
 
 

Duración:                 3 días 
 

Hito:                          INICIO:dom 04/12/16 
 

FIN:mié 07/12/16 
 

Costo:                       3008.18 
 

 
ID # :                         CUENTA CONTROL #: 

 

03.01.03.04               03.00
 

Descripción: 

 

Criterio de 

aceptación:  

 

Descripción: 

 

Recursos 

asignados: 

 

SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON LINEA A 

TIERRA. (INSTALACIONES ELECTRICAS) 

Debe cumplir con las normas del país y especificaciones de 

la obra 

 
 

Luego de instalados los conductores subterráneos, se 

procederá a rellenar la zanja con material propio hasta el nivel 

inferior de la vereda y/o pavimento.

 

Duración:                 1 día 
 

Hito:                          INICIO:lun 05/09/16 
 

FIN:mar 06/09/16 
 

Costo:                       11344.05 
 

 
ID # :                         CUENTA CONTROL #: 

 

03.01.04.02               03.00
 

Descripción: 

 

Criterio de 

aceptación:  

 

Descripción: 

 

BUZON DE CONCRETO PARA RED DE BAJA TENSION. 

(INSTALACIONES ELECTRICAS) 

Debe cumplir con las normas del país y especificaciones de 

la obra 

 
 

Los empalmes para la derivación de redes principales y/o 

acometida se realizarán únicamente en buzones, el mismo 

que tiene por finalidad proteger los empalmes realizados y 

dar acceso al mantenimiento de éstos. Los buzones serán 

de concreto, de las dimensiones especificadas en el plano, 

con tapa de concreto armado.



 
 
 
 
 

Recursos 

asignados: 

Duración:                 1 día 
 

Hito:                          INICIO:jue 19/01/17 
 

FIN:vie 20/01/17 
 

Costo:                       3625.4 
 

 
ID # :                         CUENTA CONTROL #: 

 

03.01.04.04               03.00
 

Descripción: 

 

Criterio de 

aceptación:  

 

Descripción: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Recursos 

asignados: 

 

CAJA DE PASO DE F°G° 150x150x75 

mm.(INSTALACIONES ELECTRICAS) 

Debe cumplir con las normas del país y especificaciones de 

la obra 

 
 

Las cajas cuadradas que se emplearán para las derivaciones 

de los alimentadores serán del tipo PVC eléctrico liviano o 

pesado (SEL o SAP) según detalle del plano, resistentes a 

la humedad y a los ambientes químicos, retar dantes a la 

flama, resistentes al impacto, al aplastamiento y a las 

deformaciones producidas por el calor en las condiciones 

normales de servicio y además deberán ser resistentes a las 

bajas temperaturas.

 

Duración:                 1 día 
 

Hito:                          INICIO:jue 19/01/17 
 

FIN:vie 20/01/17 
 

Costo:                       160.45 
 

 
ID # :                         CUENTA CONTROL #: 

 

03.01.06                    03.00
 

 

Descripción: 

Criterio de 

aceptación: 

 

TABLEROS       Y      LLAVES       TERMOMAGNETICAS 

(INSTALACIONES ELECTRICAS) 

Debe cumplir con las normas del país y especificaciones de 

la obra



 
 
 
 

Descripción: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Recursos 

asignados: 

El tablero estará compuesto de una Caja metálica fabricada 

con plancha de fierro galvanizado de e=1.5 mm, del tipo 

gabinete, con puerta y chapa, de dimensiones apropiadas 

para la instalación de los circuitos considerados en el plano, 

con sus respectivos interruptores termo magnéticos y/o 

diferenciales, con un acabado de pintura anticorrosiva color 

gris, Además el tablero deberá contener carteles de 

señalización de Peligro y su respectivo directorio de circuitos.

 

Duración:                 10 días 
 

Hito:                          INICIO:mar 04/10/16 
 

FIN:vie 14/10/16 
 

Costo:                       16397.14 
 

 
ID # :                         CUENTA CONTROL #: 

 

03.01.09.03               03.00
 

Descripción: 

 

Criterio de 

aceptación:  

 

Descripción: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Recursos 

asignados: 

 

PRUEBAS ELECTRICAS DE BAJA TENSION. 

(INSTALACIONES ELECTRICAS) 

Debe cumplir con las normas del país y especificaciones de 

la obra 

 
 

Para la unión de los cables entre sí, se emplearán kits de 

empalme unipolar 3M para cables N2XOH-BT-0.6 kV, sea 

para empalmes derechos y empalmes asimétricos tipo “Y”. 

Estos kits de empalme se suministrarán en bolsas herméticas 

y contendrán las uniones estañadas, la cinta mastic y las 

especificaciones técnicas y esquemas de conexión. La cinta 

aislante Nº.35, 600 V del tipo vulcanizada será suministrada 

por separado.

 

Duración:                 1 día 
 

Hito:                          INICIO:mié 19/10/16 
 

FIN:jue 20/10/16 
 

Costo:                       1852.91



 
 
 
 
 
 
 

ID # :                         CUENTA CONTROL #: 
 

04.01.02.06               04.00
 

Descripción: 

 

Criterio de 

aceptación:  

 

Descripción: 

 
 

 

 

Recursos 

asignados: 

 

ANAQUELES         DE         ANGULOS         RANURADOS 
 

1.50X0.30X1.80 
 

Debe cumplir con las normas del país y especificaciones de 

la obra 

 
 

Esta  partida  consiste  en  la  adquisición  de  anaqueles 

metálicos con estructura de ángulos ranurados y divisiones 

horizontales de planchas metálicas, las cuales se dispondrán 

en los lugares indicados en el plano correspondiente.  

Operario, peón, armado de melamina

 

Duración:                  1 día 
 

Hito:                          INICIO:dom 19/02/17 
 

FIN:lun 20/02/17 
 

Costo:                       3491.24 
 

 
ID # :                         CUENTA CONTROL #: 

 

04.01.03.07               04.00
 

Descripción: 

 

Criterio de 

aceptación:  

 

 

Descripción: 

 
 
 
 
 
 
 

Recursos 

asignados: 

 

ARMARIO DE MELAMINE 1.20X0.40X1.80 
 

 
 

Debe cumplir con las normas del país y especificaciones de 

la obra 

 

 

Comprende los mecanismos técnicos, administrativos y 

equipamiento necesario, para atender un accidente de 

trabajo con daños personales y/o materiales, producto de la 

ausencia o implementación incorrecta de algún a medida de 

control de riesgos. Estos accidentes podrían tener impactos 

ambientales negativos. 

 
Operario, peón, armado de melamina

 

Duración:                 1 día 
 

Hito:                          INICIO:vie 24/02/17



 
 
 
 
 

FIN:sáb 25/02/17 
 

Costo:                       772.81 
 

 
ID # :                         CUENTA CONTROL #: 

 

04.02.02.01               04.00
 

Descripcion: 

 

Criterio de 

aceptaciónn:  

 

Descripción: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recursos 

asignados: 

 

HORNO CREMATORIO ECOLOGICO 
 

 
 

Debe cumplir con las normas del país y especificaciones de 

la obra 

 
 

El Equipo debe contar con 1 cámara principal de trabajo 

donde se ingresa el cadáver, siendo sus características las 

siguientes: Capacidad de un (01) cadáver por jornada en 

promedio de 90 a 150 minutos. Provisto de dos cámaras: Una 

principal para la cremación de cadáveres y otra cámara 

secundaria para volatilizar gases y vapores producto de la 

combustión, convirtiendo al horno en ecológico. Las cámaras 

de quemado y post quemado deben estar fabricadas con 

ladrillos refractarios resistentes a altas temperaturas hasta 

1,300°C 
 

Horno crematorio ecológico

 

Duración:                 1 día 
 

Hito:                          INICIO:jue 02/03/17 
 

FIN:vie 03/03/17 
 

Costo:                       251677.5 
 

 
ID # :                         CUENTA CONTROL #: 

 

04.02.03.01               04.00
 

Descripción: 

 

Criterio de 

aceptación:  

 

Descripción: 

 

ESCALERA Y PLATAFORMA METALICA PARA NICHOS 

TIPO 1 ADULTOS 

Debe cumplir con las normas del país y especificaciones de 

la obra 

 
 

Consiste en el suministro de escaleras metálicas para poder 

acceder a los nichos de los niveles más altos, así como



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Recursos 

asignados: 

plataformas para facilitar la colocación de féretros a partir del 

cuarto nivel; se debe respetar las medidas indicadas en los 

planos. 

escalera y plataforma metálica

 

Duración:                 1 día 
 

Hito:                          INICIO:lun 06/03/17 
 

FIN:mar 07/03/17 
 

Costo:                       17293.08



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 06 
 

PRESUPUESTO 


