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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación titulado “Evaluación del control de calidad 

en el proceso constructivo en tres obras públicas de la ciudad de Tacna, 2022”, se 

presenta como un estudio para evaluar el control de calidad. Siendo el objetivo 

principal determinar la influencia del control de calidad en el proceso constructivo en 

tres obras públicas de edificaciones de la ciudad de Tacna, para así poder determinar 

el estado situacional de las edificaciones. Se empleó el tipo de investigación aplicada, 

del nivel aprehensivo y comprensivo, ya que se está analizando los datos obtenidos 

para así poder comparar el control de calidad, además que se está presentando 

formatos de control de calidad para poder usarlo en los futuros procesos 

constructivos de la ciudad de Tacna, según la normatividad peruana vigente. Se 

aplicó cuestionarios a tres ingenieros civiles colegiados de la ciudad de Tacna, 

encargados de la residencia de las obras públicas, lo cual permitió obtener el estado 

situacional del manejo del control de calidad en la ciudad de Tacna; luego, se elaboró 

la propuesta de formatos de control de calidad en el proceso constructivo 

considerándose dos componentes y cinco subcomponentes. Finalmente, se validó la 

propuesta por juicio de tres expertos y luego de la evaluación correspondiente, la 

propuesta de formatos obtuvo un grado de validez alto con un nivel de confianza del 

95% estableciéndose que fue una alternativa viable para el control de calidad en el 

proceso constructivo en obras públicas de edificación en la ciudad de Tacna. 

 

Palabras clave:  Control de calidad, proceso constructivo, obras públicas de 

edificaciones y formatos de control. 
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ABSTRACT 

 

This research work entitled "Evaluation of quality control in the construction 

process in three public works in the city of Tacna, 2022", is presented as a study to 

evaluate quality control. Being the main objective to determine the influence of quality 

control in the construction process in three public works of buildings in the city of 

Tacna, in order to determine the situational status of the buildings. The type of applied 

research was used, of the apprehensive and comprehensive level, since the data 

obtained is being analyzed in order to compare the quality control, in addition to 

presenting quality control formats to be able to use it in the future construction 

processes of the city of Tacna, according to current Peruvian regulations. 

Questionnaires were applied to three collegiate civil engineers from the city of Tacna, 

in charge of the public works residence, which allowed obtaining the situational status 

of quality control management in the city of Tacna; then, the proposal for quality 

control formats in the construction process was elaborated, considering two 

components and five subcomponents. Finally, the proposal was validated by the 

judgment of three experts and after the corresponding evaluation, the format proposal 

obtained a high degree of validity with a confidence level of 95%, establishing that it 

was a viable alternative for quality control in the process. constructive in public 

building works in the city of Tacna. 

 

Keywords: Quality control, construction process, public works of buildings and 

control formats. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente en la ciudad de Tacna, se vienen ejecutando diversas obras 

públicas de edificación tales como instituciones educativas, centro de salud, centros 

laborales, entre otros; cuyo diseño arquitectónico y estructural comprende procesos 

constructivos que requieren una constante supervisión del cumplimiento de los 

mismos.  

En ese sentido, debido a la complejidad y magnitud de estas obras, con el 

tiempo, los requerimientos para estos proyectos son más estrictos y por ello, es 

necesario un mayor nivel de detalle en la etapa de control de calidad. Sin embargo, 

en Tacna, ante estos cambios graduales, no se tienen una política en el uso de 

formatos de control de calidad en el proceso constructivo. Por lo tanto, se corre un 

mayor riesgo de cometer una serie de deficiencias en la etapa de ejecución. 

El control de calidad tiene por finalidad verificar el cumplimiento de los 

requisitos de calidad, establecidos en el expediente técnico del proyecto de 

edificación, para llevar a cabo este control se considera una serie de aspectos o 

factores. Uno de estos aspectos, es el proceso constructivo, puesto que en esta 

secuencia de trabajos de obra es donde se presentan muchas fallas que con el 

tiempo llegan a afectar seriamente a la edificación. Estas fallas no solo traen 

consecuencias en la estructura de la edificación sino también en el presupuesto 

asignado para la obra, y esto a su vez, ocasiona que la población no tenga la 

infraestructura necesaria y quede vulnerable. 

Teniendo en cuenta, lo descrito anteriormente, el presente estudio de 

investigación se llevó a cabo con el fin de determinar los factores del control de 

calidad que influyen en el proceso constructivo en tres Obras Públicas de la Ciudad 

de Tacna, 2022. La presente investigación busca proponer formatos de control de 

calidad para que sean utilizados en obras públicas, así mismo entrevistar a los 

ingenieros encargados de las tres obras elegidas para este trabajo de investigación, 

con el fin de conocer el estado situacional de dichas obras. 

La presente tesis tiene en consideración el formato de presentación de la 

Facultad de Ingeniería de la Universidad Privada de Tacna, la cual está dividida en 

cinco capítulos. En el capítulo I se presenta el planteamiento del problema, donde se 

realiza una descripción del problema que nos lleva a realizar el presente trabajo de 

investigación, también se muestra la formulación de la interrogante general y de las 

interrogantes específicas, la justificación de la investigación y su importancia, el 

objetivo general y los objetivos específicos, así como, la hipótesis general e hipótesis 

específicas. En el capítulo II se presenta el marco teórico de la investigación, teniendo 
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en consideración tres puntos importantes, los antecedentes de investigación 

internacional, nacional y local, las bases teóricas relacionadas a las variables de 

investigación control de calidad y proceso constructivo, por último, algunas 

definiciones de términos. En el capítulo III se presenta el marco metodológico, donde 

se define el tipo y nivel de investigación, la población y muestra, además, se presenta 

la operacionalización de variables, las técnicas e instrumentos, procesamiento y 

análisis de datos. En el capítulo IV se presenta los resultados de la investigación, 

donde se hace una descripción de la recopilación de información del diagnóstico 

situacional, también, se muestra la propuesta de formatos de control de calidad en el 

proceso constructivo y su respectiva validación de expertos. En el capítulo V se 

presenta la discusión, donde se describe la importancia de los resultados obtenidos, 

así como, una comparación de los mismos con los de otras investigaciones similares. 

Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones a las que se llegaron 

con la realización de la tesis y se adjuntan anexos. 

  



3 
 

CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Descripción del Problema  

 

El control de calidad de una obra de edificación es un proceso de verificación 

que tiene como propósito asegurar el cumplimiento de los requisitos de diseño 

indicados en sus especificaciones técnicas y de la normativa técnica vigente, de tal 

manera que satisfaga las necesidades del cliente y los usuarios finales.  

A nivel global, el sector de la construcción es uno de los más esenciales, debido 

al impacto directo que tiene tanto en la actividad económica de los países como a 

nivel social. Según un estudio realizado por la transnacional Marsh, la construcción 

se convertirá en un motor del crecimiento económico mundial en la etapa de post 

pandemia. El año pasado, este sector generó 10.7 billones de dólares y se espera 

que crezca alrededor de 42% o 4.5 billones de dólares entre el 2020 y el 2030. Sin 

embargo, este sector a su vez, se está convirtiendo en uno de los más ineficientes 

ya que no presenta mejoras en los factores relacionados al control de calidad en el 

proceso constructivo de las obras.  

En el Perú, la situación de las obras públicas es preocupante ya que según un 

reporte de obras paralizadas realizado por Gerencia de Control de Servicios Públicos 

Básicos de la Contraloría General de la República del Perú con la información 

obtenida al 31 de julio de 2018, se descubrió que existe 867 obras paralizadas por 

un monto contratado de S/ 16,870,855,767, como se detalla en la tabla 1. 

 

Tabla 1 

Número de obras paralizadas de acuerdo a sector y niveles de gobierno 

Nivel de 

Gobierno 

Monto contratado Obras paralizadas 

S/ % S/ % 

Nacional 8,682,077,012 51 495 57 

Regional 8,188,778,755 49 372 43 

Total 16,870,855,767 100 867 100 

Nota. La tabla muestra la cantidad de obras paralizadas por sector y nivel de 

gobierno. Obtenido del Reporte de obras paralizadas - Contraloría (2019). 

 

En este Reporte de Obras, también se mostró las causas de paralización de 

las obras, las mismas que son: en arbitraje, deficiencias técnicas/incumplimientos 

contractuales, limitaciones presupuestales, disponibilidad del terreno, entre otros. 
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Siendo las deficiencias técnicas o incumplimientos contractuales, la causa principal 

de la paralización de las obras con un 39% del total de las obras paralizadas, tal como 

se muestra en la tabla 2. A través de un análisis personal, podemos relacionar a la 

baja calidad del proceso constructivo con la causa mencionada anteriormente. 

 

Tabla 2 

Causas de la paralización de obras 

Nota. La tabla muestra las causas de la paralización de obras por número y 

porcentaje. Obtenido del Reporte de obras paralizadas - Contraloría (2019). 

 

Y esta situación en nuestro país no presenta mejoras, puesto que según 

declaraciones brindadas por el contralor general Nelson Shack durante su 

presentación ante la Comisión Especial Multipartidaria Pro-Inversión, realizada el 17 

de enero del 2022, dio a conocer que 2369 obras por contrata continúan paralizadas, 

lo cual representa la inmovilización de una inversión de S/ 22.453,3 millones. Esta 

situación genera una preocupación para el ente fiscalizador debido a que la cifra 

puede aumentar tras el ingreso de nuevas autoridades locales y regionales que traen 

consigo sus prioridades en gestión pública. 

Por otro lado, en la ciudad de Tacna, gracias a la participación de la población, 

la Contraloría a recogido denuncias ciudadanas por la mala ejecución en el proceso 

Causas de la paralización 
Obras 

N° % 

Deficiencias técnicas/incumplimiento contractual 340 39 

En Arbitraje (1) 242 28 

Limitaciones presupuestales 126 15 

Disponibilidad del terreno 27 3 

Cambio de Profesionales 18 2 

Cierre de proyecto 3 0 

Factores climatológicos 2 0 

Intervenida por Fiscalía 2 0 

Otros 2 0 

Obra judicializada por la Municipalidad 1 0 

Vigencia de Convenio 1 0 

Sub Total 764 88 

Información Limitada 103 12 

Total 867 100 
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constructivo y por el mal mantenimiento de las obras públicas, además del factor 

económico el cual se ve afectado también ya que las ampliaciones de plazo para 

subsanar estas fallas traen adicionales de obra que llegan a afectar la continuidad de 

la obra, lo cual evidencia el inadecuado control de la calidad.  

Durante la construcción de la obra pública, el área facultativa competente de la 

entidad debe controlar la ejecución de cada etapa de la obra como Obras 

Provisionales, Trabajos Preliminares, Seguridad y Salud, Estructuras, entre otras, 

verificando su replanteo, los materiales y herramientas que se utilicen, la correcta 

ejecución y disposición de los elementos constructivos, así mismo, cerciorarse el 

cumplimiento de lo indicado en el expediente técnico del proyecto, las normas 

relacionadas a la construcción y las instrucciones del área de la entidad a cargo de 

la ejecución. Sin embargo, en la actualidad, este control es deficiente, ya que las 

obras públicas no llegan a completar su vida útil, o a los pocos años terminan siendo 

demolidas o abandonadas, y en otros casos llegan a ser paralizadas en su etapa de 

construcción.  

Y uno de los principales motivos de esta problemática, es la baja calidad del 

proceso constructivo, ya sea por materiales inadecuados, deficiente logística, uso de 

maquinaria y equipos descalibrados, incumplimiento de normativa, bajos 

rendimientos del personal hasta deficientes protocolos de control de calidad. De 

seguir con esta tendencia en las obras públicas, el ineficiente control de calidad 

seguirá afectando significativamente el proceso constructivo, lo cual perjudicará los 

resultados finales de la obra, causando una insatisfacción y molestia en la población. 

Se cree que existe relación entre el control de calidad y el proceso constructivo 

de las obras públicas de la ciudad de Tacna. Además, se cree que los deficientes 

protocolos de calidad y la falta de formatos de control de calidad afectan 

negativamente en el proceso constructivo de las obras públicas. Es por ello, que el 

problema de la presente investigación consiste en que no se ha determinado la 

influencia del control de calidad en el proceso constructivo de las obras públicas de 

edificaciones de la ciudad de Tacna, pues no se planifica ni evalúa adecuadamente 

como se están ejecutando las partidas desde el comienzo de la obra, existe alguna 

presión por parte del área de supervisión, sólo se interviene cuando las fallas son 

graves y/o hay quejas por parte de la población. 

Teniendo en cuenta lo antes mencionado, las serias consecuencias del 

inadecuado control de calidad hacen necesario determinar la existencia de su 

influencia en el proceso constructivo, y de existir tal influencia, la entidad pueda 

desarrollar estrategias y acciones para tener un mejor manejo. De esta manera, a 

través de los resultados de esta investigación, será posible llevar a las entidades 
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públicas respectivas los beneficios del control de calidad en el proceso constructivo 

de obras de edificación, además de proponer formatos de control para que puedan 

ser utilizados en futuros proyectos de la ciudad de Tacna, y así mejorar la 

productividad y la excelencia de la entidad y lo más importante, el bienestar de la 

población. 

 

1.2. Formulación del Problema  

 

1.2.1. Problema General 

 

¿Cómo influye el control de calidad en el proceso constructivo en tres obras 

públicas de edificaciones de la ciudad de Tacna, 2022? 

 

1.2.2. Problemas Específicos 

 

a. ¿Cuál es el estado situacional del control de calidad en el proceso constructivo 

en tres obras públicas de edificación en la ciudad de Tacna? 

b. ¿Qué formatos de control de calidad enfocados al proceso constructivo en el 

área de Ingeniería Civil, pueden ser utilizados en futuros proyectos de la ciudad 

de Tacna? 

c. ¿Es posible validar la propuesta metodológica de formatos de control de calidad 

para la reducción de malas prácticas en el proceso constructivo de obras 

públicas de edificaciones mediante el juicio de expertos? 

 

1.3. Justificación e Importancia 

 

Las obras públicas de edificación, como hospitales, centros educativos, 

edificios del gobierno, entre otros, toma en cuenta un considerable número de 

partidas, debido a que este tipo de obras conllevan la construcción de una serie de 

elementos estructurales con el fin de obtener una obra de carácter permanente que 

albergue las actividades humanas; por lo que es importante llevar un adecuado 

control en la etapa de ejecución. 

La importancia de la investigación se basa en la necesidad de llevar a cabo un 

control para cumplir con los requerimientos de calidad en el proceso constructivo de 

las obras públicas de edificaciones en la ciudad de Tacna. Es por ello, que, en el 

desarrollo de la investigación, se realizará un análisis del estado situacional sobre la 
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problemática y su respuesta ante una posible solución en tres obras públicas que se 

encuentran en ejecución. 

Asimismo, tras obtener el diagnóstico situacional, se propondrá la 

implementación de formatos de control de calidad en el proceso constructivo, los 

cuales estén basados en lo que establece la normativa peruana, con la intención de 

evitar malas prácticas por parte de la mano de obra, teniendo en consideración que 

los elementos estructurales representan uno de los aspectos más significativos de 

las edificaciones. 

Es por ello que, al implementar formatos de control, que contemplan el 

cumplimiento de ciertas actividades, estos permitirán la ejecución y comprobación de 

un adecuado procedimiento constructivo, para que posteriormente se tomen las 

acciones correctivas necesarias, y así se obtenga un producto de calidad que tendrá 

un impacto en el éxito de la construcción de obras públicas de edificación. 

 

Justificación Científica 

 

Dado que la presente investigación considera el tipo aplicada, se tiene como 

objetivo resolver problemas concretos en la sociedad centrándose en la búsqueda y 

profundización del conocimiento para su aplicación, además, se busca explicar, 

comprender e interpretar las características del control de calidad y su influencia en 

el proceso constructivo de obras públicas de edificaciones.  

Adicionalmente, se busca brindar un aporte a las entidades del estado, ya que, 

al contar con formatos de control de calidad enfocados en el proceso constructivo, 

elaborados teniendo en consideración la normativa peruana, estos les permitirán 

tener más conocimiento y herramientas para lograr un mejor control de los diversos 

procesos que se desarrollan en las partidas de futuros proyectos.  

 

Justificación Social 

 

La presente investigación busca proponer formatos de control de calidad 

enfocados al proceso constructivo en el área de Ingeniería Civil, con la finalidad de 

que puedan ser utilizados en futuros proyectos de la ciudad de Tacna, lo cual 

permitiría que ya no se presenten deficiencias como retrasos o paralizaciones en las 

obras. 

Por consiguiente, se busca mejorar el nivel de satisfacción de la población con 

respecto a las obras públicas de edificación en la ciudad de Tacna, lo cual se lograría 

con el compromiso por parte de la entidad pública a cargo de la ejecución de la obra. 
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Justificación Económica 

 

La presente investigación propone la implementación de formatos, que 

permitirían llevar un mejor control de la ejecución de partidas en obras públicas de 

edificaciones, lo cual permitiría culminar con los plazos establecidos en el expediente 

técnico del proyecto, asegurando que no haya atrasos y paralizaciones que 

aumenten significativamente el presupuesto establecido y en el supuesto de que el 

proyecto sufra deterioros durante estos plazos, también se requiera costos de 

mantenimiento y reparación. 

 

1.4. Objetivos  

 

1.4.1. Objetivo General 

 

Determinar la influencia del control de calidad en el proceso constructivo en tres 

obras públicas de edificaciones de la ciudad de Tacna, 2022. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

a. Desarrollar un diagnóstico situacional del control de calidad del proceso 

constructivo en tres obras públicas de edificación de la ciudad de Tacna. 

b. Proponer formatos de control de calidad enfocados al proceso constructivo en 

el área de Ingeniería Civil, con la finalidad de que puedan ser utilizados en 

futuros proyectos de la ciudad de Tacna. 

c. Validar la propuesta metodológica de formatos de control de calidad para la 

reducción de malas prácticas en el proceso constructivo de obras públicas de 

edificaciones mediante el juicio de expertos. 

 

1.5. Hipótesis 

 

1.5.1. Hipótesis General 

 

Un adecuado control de calidad influye significativamente en el proceso 

constructivo de las obras públicas de edificaciones de la ciudad de Tacna, 2022. 
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1.5.2. Hipótesis Específicas 

 

a. Realizando el diagnóstico situacional del control de calidad en el proceso 

constructivo se identifica la problemática y respuesta ante la futura 

implementación de formatos. 

b. La propuesta de formatos de control de calidad contribuye con un adecuado 

proceso constructivo de las obras públicas de la ciudad de Tacna. 

c. La propuesta metodológica de formatos de control de calidad en el proceso 

constructivo de obras públicas de edificaciones se valida por medio de juicio de 

expertos. 
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO  

 

2.1. Antecedentes del Estudio 

 

2.1.1. Antecedentes Internacionales 

 

Vaquero (2013), con la tesis “Gestión del Control de calidad en la promoción 

pública de obras de construcción y propuesta de un Índice de Calidad (Coruña-

España).” Realizada en la Universidad de Coruña. En la cual se tomó como objetivo 

proporcionar un método que facilite a las Organizaciones Públicas asegurarse de la 

eficacia y eficiencia de la actividad de control de calidad de los procesos constructivos 

a través de la gestión de dicho control. También se deseaba demostrar la posibilidad 

de la intervención en la gestión de los departamentos y entidades que fomenten las 

obras públicas a través del Índice de Calidad. Finalmente se concluyó que después 

de un análisis del concepto de calidad y usando todas las herramientas necesarias, 

se proporcionó un punto de partida para el desarrollo del objetivo general, que el 

sector público centre su trabajo a un entorno de términos de calidad en obras de 

construcción. 

Calderon R. (2012), con la tesis “Estudio y comparativa de los controles de 

calidad de los proyectos y obras de construcción en Europa. (Barcelona-España).” 

Realizada en la Universidad politécnica de Catalunya. El cual tenía como objetivo 

crear una fuente de conocimiento donde se pueda ver qué acciones son obligatorias 

y cuáles son las prácticas relacionadas a calidad que se realizan en cada país para 

verificar la construcción en todo su ciclo de vida. Y lo que hicieron fue hacer una 

comparación con los países que se escogieron y a la vez determinar cuales se toman 

más en serio lo que es la gestión de calidad en construcción. Por lo que se concluyó 

que en Estados Unidos se puede resaltar que hay más control en esta fase del 

proyecto. Y en comparación con Reino Unido y España, estos tienen un sistema en 

el que el estado interviene menos. 

Mozon (2010), con la tesis “Propuesta de Aseguramiento de la Calidad para la 

Construcción de un Edificio Estándar, Aplicado a la Construcción del Edificio del 

Instituto de Informática de la Universidad Austral de Chile”. Tuvo como objetivo la 

implementación de una propuesta para asegurar la calidad en la construcción de 

edificaciones estándar, el cual buscabas cumplir las normativas de construcción y 

especificaciones técnicas del proyecto en cuestión. Se explica que uno de los 

principales problemas para una empresa constructora en el seguimiento de la calidad 

de un proyecto, ya que las propuestas para asegurar la calidad son difícilmente 
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estandarizables debido a la diversidad de obras y particularidad de cada una, lo cual 

impide su reimplementación en futuros proyectos. La tesis presente fue probada en 

las faenas de construcción del Instituto de Informática de la Universidad Austral de 

Chile, en una partida que represente cada etapa del proyecto, con el fin de obtener 

los resultados necesarios para la preparación de una propuesta de aseguramiento 

de la calidad. 

 

2.1.2. Antecedentes Nacionales 

 

Condori (2017), con la tesis “Evaluación y propuesta de un plan de 

aseguramiento de la calidad en las empresas constructoras de edificaciones en la 

región puno, 2016 (Puno-Perú).” Realizada en la Universidad Nacional del Altiplano-

Puno. Plantea dos objetivos uno de ellos era evaluar la gestión de calidad en las 

empresas pertenecientes a Puno, usando la norma ISO 9001, recolectando 

información sobre la importancia que le daban las empresas puneñas a la gestión de 

calidad y como segundo objetivo se plantearon hacer una propuesta de un plan de 

aseguramiento de calidad usando como base las normas ISO 10005 e ISO 9001. 

Esta investigación tiene un enfoque cualitativo y cuantitativo, donde la selección de 

la muerta se realizó mediante el método de muestreo por conveniencia. Finalmente 

se concluye que en las empresas constructoras puneñas no consideran como un 

tema importante la gestión de calidad, por la poca difusión o por tener una mínima 

asignación de recursos para esa área. 

Cadillo (2019), con la tesis “Gestión de calidad y control de estructuras en la 

construcción del pabellón Laura Ester Rodríguez Dulanto de la Universidad Nacional 

De Barranca, 2019” (Huacho-Perú). Realizada en la Universidad Nacional José 

Faustino Sánchez Carrión. En la que se plantearon como objetivo determinar la 

relación entre la gestión de la calidad y control de estructura. En su investigación 

tomaron un enfoque cuantitativo, usando un método de muestreo censal. En la que 

concluyeron que tenían un 57.4 de correlación, entre la gestión de calidad y el control 

de la estructura de dicho pabellón. 

Carrillo & Cerna (2019), con la tesis “Propuesta de Sistema de Gestión de la 

Calidad para Mypes de Construcción de Edificaciones, aplicada a la Empresa Grupo 

IGESA Contratistas Generales SAC, basado en la Norma ISO 9001- 2015 y La guía 

del PMBOK.” La presente tesis viene a desarrollar una propuesta de sistema de 

gestión de la calidad para Mypes de Construcción de Edificaciones, mediante las 

normas internacionales ISO 9001- 2015 y La guía del PMBOK”, aplicadas en los 

proyectos de construcción de otros países, con la finalidad que una empresa presente 
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una mejoría en sus resultados de eficiencia y de disminución de costos, además de 

lograr la satisfacción de sus clientes, y pueda ser sostenible en el tiempo. Explica que 

el sector de la construcción posee un efecto multiplicador, su capacidad de generar 

empleos, así como el desarrollo del sector industrial, como el cemento, fierro y demás 

materiales conexos a sus procesos. Por ello que la industria de la construcción, 

requiere de estrategias que permita mejorar radicalmente la calidad de sus servicios 

hacia sus clientes e inversionistas, las cuales deberán quedar satisfechos con sus 

construcciones. 

 

2.1.3. Antecedentes Locales 

 

Torres (2018), con la tesis “Sistema integral de gestión para el aseguramiento 

de la calidad en obras viales de los gobiernos regionales de Tacna, 2018”. En la que 

tenía como objetivo desarrollar un Sistema Integral de Gestión para asegurar la 

calidad de ejecución en obras viales de Gobiernos Regionales por lo que se procedió 

a recopilar información para así determinar las características en común. Esto nació 

debido a que hoy en día se observa la falta de una adecuada gestión en la 

construcción en el sector público, lo cual ha generado la baja calidad de los proyectos 

de construcción. Además, se afirma en la investigación que, la baja calidad genera 

pérdidas en la economía, no únicamente en las empresas relacionadas a la industria 

de la construcción, sino también en la del país. Finalmente, concluyeron con el 

desarrollo de un Sistema Integral de Gestión que permite asegurar la calidad de 

ejecución en las obras viales de gobierno regionales en Tacna. 

Vargas (2017), con la tesis “Plan de gestión de la calidad para la administración 

de los subcontratistas de obras de edificación.” La cual tiene como objetivo la 

realización de un plan de gestión de calidad en la administración de los 

subcontratistas de obras de edificación en la región de Tacna. Por el hecho de que 

en las empresas de la región de Tacna que están especializadas en la construcción 

de acabados secos no cuentan con una certificación de calidad ISO, y debido a ello 

se podría ocasionar problemas en la calidad y costos de sus productos terminados. 

Por lo que con la investigación que realizaron pretenden encontrar las mejores 

prácticas y estandarizar los procesos de gestión de calidad de todos los proyectos 

que usen acabados secos en edificaciones y presentar un plan que pueda ser 

utilizado por cualquier empresa dedicada a la construcción, teniendo en cuenta las 

recomendaciones de la ISO 9001. 

Paco (2019), con la tesis “Sistema de gestión de la calidad y el tiempo para 

mejorar la efectividad durante la ejecución de obras viales en zonas urbanas”. En la 
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que tenían como objetivo desarrollar un sistema de gestión de la calidad y el tiempo 

para mejorar la efectividad durante la ejecución de obras viales en zonas urbanas. 

Inspirados en que actualmente las obras viales son sinónimo de desarrollo 

económico, algo que no es nuevo pero que al presentarse inconvenientes tanto 

administrativos como de control, estos conllevan a atrasos y observaciones, que 

posteriormente se convierten en pérdidas económicas para el contratista o ejecutor. 

Es por ello que para evitar dichos prejuicios se propuso su sistema de gestión de 

calidad y así también se usa para mejorar la efectividad durante la ejecución de obras 

viales en zonas urbanas. 

 

2.2. Bases Teóricas 

 

En base a las teorías existentes en libros e investigaciones, se procederá a 

desarrollar los conceptos relacionados a las variables que forman parte de la 

presente investigación, iniciando con la variable independiente. 

 

2.2.1. Calidad 

 

Pascal et al. (2010) afirma que la calidad puse puede definir como el conjunto 

de características que posee un producto o servicio, y también su capacidad para 

satisfacer los requisitos del cliente. La calidad involucra que el producto o servicio 

cumpla con las funciones y especificaciones para las que fue diseñado y que deberán 

adaptarse a lo establecido por los consumidores o clientes del mismo. 

 

2.2.2. Control de Calidad 

 

Juran (2021) define al control de calidad como un sistema de producción que 

económicamente genera bienes de calidad acorde a los requisitos de los 

consumidores. 

Además Pascal et al. (2010) afirma que el objetivo del Control de Calidad es 

garantizar la calidad de los productos elaborados, ya sea antes del proceso de 

producción, a lo largo de éste, o al final del mismo, sobre el producto elaborado. 

Por lo que se da a entender que el control de calidad, se refiere al optimo 

proceso dentro de una obra, en la cual se tiene que asegurar el correcto desarrollo 

de los procesos constructivos además de la eficiente calidad que deben tener los 

distintos materiales usados. Para así poder evitar cualquier falla y/o deficiencias en 

el proceso constructivo. 
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2.2.3. Normas Internacionales de Control de Calidad 

 

2.2.3.1 Norma 30100 IRAM – Argentina 

 

En Argentina, existe el Instituto Argentino de Normalización y Certificación 

(IRAM), el cual es una institución sin fines de lucro que tiene como objetivos 

desarrollar normas técnicas y tender hacia el conocimiento y la aplicación de la 

normalización como base de la calidad, esto a través de la promoción de actividades 

de certificación de productos y de sistemas de calidad en las empresas, con el fin de 

ofrecer seguridad al consumidor (IRAM, 2012). 

Además, IRAM al ser el representante de Argentina en la International 

Organization for Standarization (ISO), en la Comisión Panamericana de Normas 

Técnicas (COPANT) y en la Asociación MERCOSUR de Normalización (AMN). En 

2012, presenta la Norma 30100 que adapta la ISO 9001 a la industria de la 

construcción y brinda una guía para manejar la calidad en esta industria (IRAM, 

2012). 

 

2.2.3.2 PBQP-H Brasil 

 

El Programa Brasileño de Calidad y Productividad del Hábitat (PBQP-H) se 

creó como herramienta del Gobierno Federal para garantizar dos aspectos 

importantes para las viviendas: calidad, para tener obras con seguridad y durabilidad, 

y productividad del sector de la construcción, mediante su modernización (Governo 

Federal - Governo do Brasil, 2021). Además, Condori (2017) indica que fue creada 

para difundir los conceptos de calidad, gestión y organización de la producción que 

lograron revolucionar la economía mundial y de alguna forma convirtieron a Brasil en 

la sexta economía del mundo.  

Los principios de este programa se cumplen a través de tres sistemas de 

adhesión voluntaria  

● SiAC (Sistema de Evaluación de la Conformidad para Empresas de Servicios 

y Obras Civiles): Certificación de sistemas de gestión de calidad para empresas 

constructoras; 

● SiMaC (Sistema de Calificación de Empresas de Materiales, Componentes y 

Sistemas Constructivos): Seguimiento del cumplimiento en la fabricación, 

importación y distribución de materiales, componentes y sistemas constructivos 

utilizados en la construcción civil; 
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● SiNAT (Sistema Nacional de Evaluación Técnica de Productos Innovadores 

y Sistemas Convencionales): Evaluación de tecnologías innovadoras y 

sistemas convencionales en la construcción civil. 

 

El objetivo del PBQP-Hábitat es elevar los estándares de calidad y productividad de 

la construcción civil, por medio de la certificación e implantación de mecanismos de 

modernización tecnológica y gerencial, contribuyendo a ampliar el acceso a vivienda 

para la población de menores recursos. 

 Finalmente, el Instituto de Tecnología de Paraná (TECPAR, s.f.) señala que 

el SiAC se basa en los requisitos de la norma ISO 9001 y está regulado por PBQP-

H, enfocado en el sector de construcción civil. También que la implantación y 

certificación de este sistema logra la mejora de productividad, el aumento de la 

competitividad y la mejora en la satisfacción del cliente. 

 

2.2.3.3 NCH 2909 – Chile 

 

Norma Chilena de Gestión NCh 2909, también conocida como Norma Chilena 

de Gestión de calidad para Pymes tiene como propósito la mejora continua de los 

procesos con respecto a la administración de calidad y recursos, lo cual mejorará su 

competitividad y garantizará su sostenibilidad en el tiempo (Applus certification, s.f.). 

Así mismo, Condori (2017) señala que esta norma se caracteriza por ser un 

instrumento comprobable y certificable y tener como principio que una empresa 

incremente su competitividad al desarrollar procesos sistemáticos de mejoramiento 

de la gestión. Cuenta con un Sistema Evolutivo PYME del Sector Construcción que 

faculta a pequeñas y medianas empresas constructoras y de especialidades 

similares a disponer de instrumentos de gestión que cumplen con las exigencias que 

el mercado nacional les impone. Ello implica que las pequeñas y medianas empresas 

constructoras deben aplicar con eficacia y efectividad los factores de gestión 

relacionados con recursos humanos, productividad, calidad, seguridad, tecnología y 

mejora continua. 

 

2.2.4. Normas Legales del Perú 

 

La Norma GE 030: Calidad en la Construcción, tiene como objetivo orientar en 

todas las etapas la gestión de la calidad, además de proteger los intereses de todos 

los involucrados en el proyecto. 
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En el artículo 1, se dice “- El concepto de calidad de la construcción identifica 

las características de diseño y de ejecución que son críticas para el cumplimiento del 

nivel requerido para cada una de las etapas del proyecto de construcción y para su 

vida útil, así como los puntos de control y los criterios de aceptación aplicables a la 

ejecución de las obras.” Además, que también nos menciona la documentación que 

se tiene que tener para garantizar que se cumplan todas las normas de calidad, así 

como los controles necesarios.  

En el artículo 4, nos dice que se tiene que seguir una secuencia de actividades 

que nos darán de resultado el fin de la construcción. También explica que se debe 

seguir y cumplir los diferentes ensayos y pruebas que pide el expediente técnico. 

El articulo 5 y 6, nos da a conocer los niveles de responsabilidad que tiene que 

haber en una construcción. Y que presente un equilibrio eficiente entre el nivel de la 

calidad en el diseño y el monto de la inversión. 

El Artículo 9 indica que el constructor ejecutará los procesos constructivos bajo 

indicadores de control de calidad, y se demostrará con la entrega de evidencias de 

cumplimiento según el expediente técnico; como pruebas, ensayos, análisis e 

investigaciones de campo. 

El articulo 10 indica que el supervisor tiene la obligación de exigir que se cumpla 

toda gestión de calidad en la obra que pueda afectar el plazo calidad y/o costo de la 

construcción. 

En el artículo 17 habla sobre la finalización de cada etapa que tenga la obra, la 

cual requerirá de un informe final el cual demuestre que se ha cumplido con todos 

los controles de calidad por cada etapa. Este informe final tiene que ser elaborado 

por el responsable de la etapa de construcción y tendrá que ser entregado al cliente. 

Además, que este expediente será esencial para algún mantenimiento, remodelación 

que sea necesaria para garantizar la vida útil del proyecto. 

 

2.2.5. Especificaciones Técnicas 

 

Las especificaciones técnicas son la parte de los documentos del contrato que 

definen las exigencias de calidad de un proyecto que se va a construir (Fisk, 2000).  

Estas definen exactamente lo que el propietario quiere y dan esa información 

al supervisor para que supervise y controlo adecuadamente el proyecto (The ACG of 

America, 1994). 

Por lo que se da a entender que las especificaciones técnicas son el único 

documento en el que se muestra que acciones y que obligaciones se tienen que 

cumplir al momento de la ejecución de la obra. Además, que no solo tiene información 
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de métodos de construcción sino también de la calidad de materiales, planos, 

metrados, costos y las condiciones de pago que se debe asumir para una eficiente 

construcción. 

 

2.2.6. Pruebas de Control de Calidad 

 

2.2.6.1. Ensayo de resistencia a la compresión. 

  

(INACAL, 2015), el método consiste en aplicar una carga de compresión axial 

a los cilindros moldeados o extracciones diamantinas a una velocidad que se 

encuentra en un rango prescrito hasta la falla. Con el fin de conseguir una distribución 

uniforme de la carga, generalmente los cilindros se cabecean con mortero de azufre 

(ASTM C617) o con almohadillas de neopreno (ASTM C-1231). 

 

Se tiene que tomar en cuenta que el ensayo debe ser realizado en probetas 

que tengan intervalos según la edad del concreto: 3, 7, 14 y 28 días de curado. 

De ahí parte la interpretación para poder deducir la resistencia a la compresión 

que tiene. Mediante el siguiente cálculo: 

 

Donde: 

𝑄 =
𝑃

𝐿
 

Q = Carga critica obtenida.  

P = Carga final ejercida sobre la probeta. 

L = Área en contacto.  

 

2.2.6.2. Pruebas en unidades de albañilería 

 

Para las distintas pruebas nos basamos en la norma E-070 el cual tiene una 

clasificación de albañilería para fines estructurales, la cual se presenta en la tabla 3. 

 

(1) 
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Tabla 3 

Clase de unidad de albañilería para fines estructurales 

Clase 

Variación de la dimensión 
(máxima en porcentaje) 

Alabeo 

(máximo 

en mm) 

Resistencia 
Característica 
A compresión 

F’’b mínimo en mpa 

(kg/cm2) sobre área 
bruta 

Hasta 

100 mm 

Hasta 

150 mm 

Hasta 

150 mm 

Ladrillo I ± 8 ± 6 ± 4 10 4.9 (50) 

Ladrillo II ± 7 ± 6 ± 4 8 6.9 (180) 

Ladrillo III ± 5 ± 4 ± 3 6 9.3 (180) 

Ladrillo IV ± 4 ± 3 ± 2 4 12.7 (180) 

Ladrillo V ± 3 ± 2 ± 1 2 17.6 (180) 

Nota. La tabla muestra las características que deben tener las unidades de 

Albañilería, para efecto de diseños estructurales. Adaptado de Reglamento Nacional 

de Edificaciones (2019). 

 

En base a la tabla mostrada, se pueden aplicar los ensayos correspondientes 

según el proceso que deben seguir el cual veremos a continuación:  

 

a) Muestreo:  Este se realiza a pie de obra. Se selecciona al azar una muestra 

de 10 unidades de un lote de hasta 50 millares, en el cual se le harán pruebas 

de dimensionamiento y alabeo.  La mitad se utilizará para pruebas a 

compresión y lo restante a absorción. 

b) Resistencia a la Compresión: La resistencia a la compresión de los ladrillos 

se define como la carga de rotura dividida entre el área de contacto de los 

mismos.   

c) Variación Dimensional: El tamaño del ladrillo sirve como indicador de la 

uniformidad de todas las unidades de albañilería tomados en el muestreo. Las 

mediciones obtenidas a través de los ensayos son comparadas con las 

variaciones permitidas especificadas en la norma ASTM C 62. 

d) Absorción: En este ensayo existen diferentes tipos como: ensayo de 

inmersión durante 24 horas, ensayo de absorción por ebullición y el ensayo 

de tasa inicial de absorción. Los cuales dan resultados que se utilizan para 

calcular los porcentajes de absorción de los ladrillos en un tiempo 

determinado.  
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2.2.6.3. Pruebas de Compactación en suelo 

 

En primer lugar, tenemos que saber que la compactación en suelos tiene una 

gran importancia en cualquier tipo de construcción, ya que aumenta la capacidad y 

estabilidad del suelo, disminuye la permeabilidad, previene el asentamiento de los 

suelos y reduce un posible filtraje de agua. Todo esto para así evitar consecuencias 

que generen costos en mantenimiento innecesarios o fallas del pavimento o la 

estructura. 

 

Las pruebas de compactación son: 

 

- Proctor estándar: el cual se usa para determinar la densidad seca máxima de 

un suelo y la humedad optima necesaria para alcanzar esta densidad. Para 

ello se utiliza un molde cilíndrico de 1 litro que se rellena con 3 capas de 

material debidamente compactadas por una varilla de 2,5 kg que se deja caer 

libremente con 26 golpes. Las tres capas deben tener aproximadamente la 

misma altura de tierras. 

Después de tener compactado el material, se enraza el molde y se mide la 

densidad y humedad de una muestra tomada del centro del molde. Este proceso se 

repite varias veces con distintos contenidos de humedad. La prueba de compactación 

Proctor Normal se puede dar por finalizada cuando se obtienen 5 o 6 puntos que 

definen una curva que relacionara los valores. 

- Proctor modificado: esta es parecida a la estándar, pero con la diferencia de 

la capacidad del molde siendo una de 2,320 cm3 de capacidad y una varilla o 

maza de 4,535 kg. En lugar de 3 capas, se compactan 5 capas de material 

dando 25 golpes por cada capa. 

También se realizan varias medidas de humedad y densidad para trazar 

la curva Proctor y de este modo dar por concluida la prueba Proctor. 

 

2.2.7. Proceso Constructivo 

 

Se entiende como proceso a una serie de etapas o fases y/o una secuencia de 

acciones que se llevan a cabo en orden específico para lograr un objetivo u resultado. 

Según Contreras et. al (2017) el proceso es un conjunto de actividades agrupadas 

de acuerdo a características similares que se desarrollan de manera secuencial, 

ordenada y sistemática para la obtención de resultados con el fin de lograr un 

determinado objetivo. De manera similar, Internacional Organization for 
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Standarization (ISO 9000:2005, 2005) indica que un proceso puede definirse como 

un “Conjunto de actividades interrelacionadas que interactúan, las cuales 

transforman elementos de entrada en resultados”. Estas actividades requieren de la 

asignación de recursos tales como personal y recursos materiales. En la figura 1 se 

muestra el proceso descrito por la ISO. 

 

Figura 1 

Representación Esquemática de un Proceso 

 

Nota. Tomada de la Norma ISO 9000:2000, Chacón, 2009. 

 

Por otro lado, se define a la construcción como el arte o técnica de construir, 

edificar o fabricar una obra, como edificios o infraestructuras lo cual exige de la 

elaboración de un proyecto y de una específica programación de actividades. 

Además, se denomina construcción a una obra ya edificada o en proceso de 

realización (Rebolledo, 2016). 

Teniendo en cuenta las definiciones de proceso y construcción se define al 

proceso constructivo como conjunto de trabajos de obra agrupadas de acuerdo a 

características similares, que se desarrollan de manera secuencial, 

ordenada y sistemática, necesarias para la materialización de una construcción. Para 

llevar a cabo este proceso, se debe contar con las habilidades necesarias, 

conocimientos y experiencia en el desarrollo de cada etapa del proceso, para obtener 

resultados excelentes; ya que de lo contrario una mala práctica puede ocasionar 

graves consecuencias de construcción.  

Además, Minaya (2008) afirma que “El proceso constructivo se define como los 

métodos y la secuencia a utilizar en la construcción de las diferentes partidas de una 

obra” (p.81). Lo cual, nos permite completar el concepto ya que nos indica que el 
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proceso constructivo debe llevar una secuencia a través de las partidas designadas 

para el proyecto.  

El proceso constructivo es diferente para cada una de las obras que se pueda 

concebir, como proyectos de edificaciones, saneamiento, minería, viales, etc. 

Ramírez (2012) indica que es de suma importancia la identificación del tipo de 

estructura con el que se construirá, ya que esto permitirá que desde la fase de 

planeamiento se considere herramientas para la optimización del proyecto. Además, 

indica que el proceso constructivo requiere de equipos especializados en cada rama.  

 

2.2.8. Norma Técnica de Metrados de Edificaciones 

 

La “Norma Técnica Metrados Para Obras De Edificación Y Habilitaciones 

Urbanas” aprobada por la Resolución Directoral N° 073-2010/VIVIENDA-VMCS-DNC 

de 4 de mayo del 2010 y publicada en el diario oficial el Peruano, la cual se muestra 

en la figura 2, establece de manera uniforme el metrado de una obra de edificación 

o habilitación urbana, e incorpora una nueva codificación técnica para una mayor 

facilidad de uso por parte de los profesionales encargados de elaborar estos 

presupuestos. La presente norma fue desarrollada por un grupo de profesionales 

integrado por representantes de entidades públicas y privadas especializadas en los 

temas que contempla la norma, pertenecientes al sector técnico, de consumo y 

producción. 

 

Figura 2 

Norma Técnica Metrados para Obras 

de Edificación y Habilitaciones Urbanas 

 

Nota. Adaptado de Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento (2010). 
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En la industria de la construcción, para lograr fomentar el concepto de calidad, 

es primordial asegurar que el proyecto de obra cuente con un Expediente Técnico de 

Obra de gran claridad y veracidad. Teniendo en cuenta, que el metrado es uno de 

los documentos más importantes que compone el Expediente Técnico, la presente 

Norma Técnica, que consta de lineamientos técnicos claros y actualizados, 

representa una herramienta de trabajo esencial para el desarrollo del sector 

construcción. En consecuencia, dicha Norma tiene como objetivo establecer criterios 

mínimos actualizados para cuantificar las partidas que tienen participación en un 

presupuesto para Obras de Edificación (OE) y Habilitaciones Urbanas (HU) (MVCS, 

2010). 

 

2.2.9. Fases del Proceso Constructivo 

 

La Norma Técnica Peruana brinda un orden de la ejecución de partidas de las 

Obras de edificación y Habilitaciones Urbanas. Para la actual investigación nos 

hemos basado en la clasificación de las partidas de dicha norma y hemos asociado 

cada subclase al procedimiento constructivo común a cada sistema. Cabe resaltar 

que no se ha considerado partidas de Arquitectura, Instalaciones Sanitarias, 

Instalaciones Eléctricas Y Mecánicas, Instalaciones de Comunicaciones e 

Instalaciones de Gas. Por lo tanto, tenemos: 

 

2.2.9.1. Trabajos preliminares 

 

a. Limpieza del terreno 

 

La limpieza del terreno comprende las actividades que deben realizarse para 

“la eliminación de basura, elementos sueltos, livianos y pesados existentes en toda 

el área del terreno, así como de maleza y arbustos de fácil extracción” (Ministerio de 

Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2010, p.20). 

La limpieza de terreno se realizará con la finalidad de garantizar el adecuado 

inicio de los trabajos de trazo, replanteo y la ejecución de la obra; se utilizarán 

herramientas manuales como machete, serruchos, pico, pala, barretas, así como 

otras herramientas para tal fin; para el acarreo y eliminación de los materiales se 

utilizarán buggys o carretillas tal como se observa en la figura 3. 
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Figura 3 

Limpieza de Terreno 

 

Nota. Adaptado de MML inicia trabajos de limpieza 

[Fotografía], Plataforma digital única del Estado Peruano, 

2020. 

 

En esta fase se debe realizar la limpieza de la zona donde se va a construir la 

edificación, cabe indicar que en las distintas etapas de la obra se debe velar por el 

estado de limpieza para el buen desempeño de los trabajos. Deberá tenerse cuidado 

en la seguridad cerciorándose de la inexistencia de maderas con clavos expuestos 

en la zona de trabajo u otros a fin de prevenir accidentes. Al terminar los trabajos y 

antes de entregar la obra, el ejecutor procederá a la demolición de las obras 

provisionales, dejando el área limpia y según lo que indica los planos (Centro Andino 

de Educación y Promoción “José María Arguedas”, 2014). 

En caso, exista elementos enterrados; tales como árboles, raíces, roca o 

cualquier vegetación comprendida dentro de las áreas de construcción que sean 

indicados en los planos o que ordene desbrozar el ingeniero encargado de la obra, 

se deberá efectuar algunas o todas las operaciones siguientes: cortar, desenraizar, 

quemar y retirar de los sitios de construcción. Estas operaciones pueden ser 

efectuadas a mano o mediante el empleo de equipos mecánicos. Toda la materia 

vegetal proveniente del desbroce deberá colocarse fuera de las zonas destinadas a 

la construcción en los sitios donde señale el ingeniero encargado. Las operaciones 

de desbroce deberán efectuarse en forma previa a los trabajos de construcción, con 

la participación necesaria para no entorpecer el desarrollo de éstas (“Obras 

Preliminares”, 2014). 
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b. Trazos, niveles y replanteo 

  

El trazo comprende las actividades que deben realizarse para “llevar al terreno 

los ejes y niveles establecidos en los planos. El replanteo se refiere a la ubicación y 

medidas de todos los elementos que se detallan en los planos durante el proceso de 

la edificación” (MVCS, 2010, p. 22). 

Es importante señalar que, en caso, el terreno no sea horizontal o se encuentre 

en una ladera se debe llevar los niveles con diversos procedimientos, como una 

nivelación básica usando una manguera transparente o también se puede realizar 

una nivelación topográfica, como se muestra en la figura 4. 

 

Figura 4 

Nivelación topográfica del terreno 

 

Nota. Adaptada de Replanteo de la estructura en el terreno, 

Geonet, s.f. 

 

Para el inicio del trazo, se debe revisar los límites (linderos) del terreno como 

las casas vecinas y veredas, esto con el fin de tener una referencia. Después, se 

procede a la construcción y colocación de las balizas o caballetes en las esquinas 

del terreno, además del cruce de muros. Una vez colocadas, se amarrará un cordel 

entre ellas, luego utilizando un cordel y una tiza se procederá al marcado de los ejes 

señalados en los planos (Aceros Arequipa, 2010), como se muestra en la figura 5 y 

6. 

 

 



25 
 

Figura 5 

Replanteo de terreno con balizas 

 

Nota. La figura muestra el ángulo que deben formar las esquinas del 

terreno. Adaptado de CISMID/FIC/UN (2004). 

 

Figura 6 

Replanteo de terreno 

 

Nota. Adaptado de Espinoza (2017). 

 

Después de realizar el trazo del terreno, que sirve de guía para excavar el 

terreno, ubicar el encofrado, plantar las columnas, levantar los muros, etc., se 

procede al replanteo, el cual implica verificar el trazo inicial y los niveles. Esta fase 

es muy importante ya que eso garantizará que la construcción tenga los ejes 

perpendiculares y cumpla con las dimensiones de la edificación (Aceros Arequipa, 

2010). 

 

2.2.9.2. Estructuras  
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a. Movimiento de tierras 

  

El movimiento de tierras comprende las actividades que deben realizarse para 

“las excavaciones, cortes, rellenos y eliminación del material excedente, 

necesarios para alcanzar los niveles proyectados del terreno en la ejecución de la 

edificación y sus exteriores; así como dar cabida a los elementos que deban ir 

enterrados y subterráneos.” (MVCS, 2010, p. 25). 

 

b. Nivelación de terreno 

 

La nivelación de terreno comprende las actividades que deben realizarse para 

“el corte y relleno necesarios para dar al terreno la nivelación indicada en los planos 

(hasta 30cm)” (MVCS, 2010, p.25). 

 La nivelación se puede realizar con maquinaria como motoniveladora, tractor 

de arado, entre otros, esto con el objetivo de dejar el terreno apto para los trabajos 

señalados en los planos, como se muestra en la figura 7, luego de ello se procede al 

apisonado manual o con maquinaria, compactando en capas con un espesor de 20 

a 30 cm.  (Rodríguez, 2019). 

 

Figura 7 

Nivelado de terreno 

 

Nota. Adaptado de Perú Construye (2020). 

 

c. Excavaciones 

 

Excavaciones masivas 

 

Las excavaciones masivas comprenden las actividades que deben realizarse 

para “el tipo de excavación que por su magnitud se ejecuta necesariamente con la 

utilización de equipos.” (MVCS, 2010, p.26). 
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En obras de edificaciones generalmente comprende los trabajos de excavaciones de 

sótanos, cisternas y otras actividades que requieran el movimiento de grandes 

volúmenes de tierras. Aquí también se considera la excavación de los cimientos 

corridos y zapatas, como se muestra en la figura 8, los cuales son fundamentales 

para adecuada estructuración de la edificación. Por ello se hace uso de maquinaria 

pesada como retroexcavadoras, cargador frontal, tractores, etc. y debe tenerse en 

consideración, la realización de un estudio de suelos (estabilidad de talud) en 

excavaciones con una profundidad mayor a 1.5 m.  (Rodríguez, 2019). 

 

Figura 8 

Excavación masiva 

 

Nota. Adaptado de AMER (s.f.). 

 

Excavaciones simples 

  

Las excavaciones simples comprenden las actividades que por su situación se 

ejecuta preferiblemente con el uso de mano de obra y/o equipos (MVCS, 2010). Para 

este tipo de excavaciones se utiliza herramientas como pico, barreta, pala, entre 

otros. 

 

d. Cortes 

 

Comprende las actividades que deben realizarse para “el corte de elevaciones 

o montículos sobre el nivel superficial del terreno. Pueden ser ejecutados 

manualmente o con maquinaria.” (MVCS, 2010, p.26). Este trabajo tiene como 

objetivo la mejora del trabajo en obra. En la figura 9 se muestra como se realiza este 

trabajo con el uso de maquinaria. 
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Figura 9 

Corte en obra 

 

Nota. Adaptado de Pardo (2017). 

 

e. Rellenos 

 

Los rellenos comprenden las actividades que deben realizarse para “la 

ejecución de trabajos tendientes a rellenar zanjas (como es el caso de colocación de 

tuberías, cimentaciones enterradas, etc.) o el relleno de zonas requeridas por los 

niveles de pisos establecidos en los planos.” (MVCS, 2010, p.27). En la figura 10 se 

muestra como se realiza este trabajo con el uso de maquinaria. 

 

Figura 10 

Relleno en obra 

 

Nota. Adaptado de Aracons Excavaciones (s.f.). 
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Relleno con material propio 

 

Comprende las actividades que deben realizarse para “los rellenos a ejecutarse 

utilizando el material proveniente de las excavaciones de la misma obra.” (MVCS, 

2010, p.27). 

 

Rellenos con material de préstamo 

 

Comprende las actividades que deben realizarse para “los rellenos a efectuarse 

utilizando materiales traídos desde fuera de obra.” (MVCS, 2010, p.27). 

 

f. Nivelación interior y apisonado 

 

Una vez concluido los trabajos de cimentación, sobre la nivelación indicada en 

los planos, siempre se presenta una diferencia entre el nivel del terreno en esa etapa 

y el nivel que se requiere para recibir el piso, por lo que, se debe realizar una 

nivelación final, llamada interior porque está encerrada entre los elementos de 

fundación, la cual puede consistir en un corte o relleno de poca altura y necesita de 

un apisonado manual o con máquina. El apisonado se acostumbra a realizar por 

capas de un espesor determinado para asegurar mejor compactación (MVCS, 2010). 

El fondo de la zanja es el que resiste todo el peso de la edificación, por lo que, 

se debe procurar que quede plano y compacto. Para lograr ello, el fondo de la zanja 

debe ser humedecido y luego compactado con la ayuda de un pisón, tal como se 

muestra en la figura 11. Y en caso hubiera demasiado desnivel, se podrá nivelar con 

mezcla pobre (Corporación Aceros Arequipa S.A., 2010). 

 

Figura 11 

Nivelación y apisonado en terreno 

 

Nota. Adaptado de PROACTIVA (2016). 
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g. Eliminación de material excedente 

 

Comprende las actividades que deben realizarse para “la eliminación del 

material excedente determinado después de haber efectuado las partidas de 

excavaciones, nivelación y rellenos de la obra producidos durante la ejecución de la 

construcción.” (MVCS, 2010, p.28). El trabajo de carguío es realizado con maquinaria 

como cargadores frontales y de transporte con volquetes, en esta etapa se debe 

procurar evitar la polvareda excesiva, aplicando un sistema o cobertura. Este material 

debe ser ubicado en lugares que no afecten los trabajos que corresponden al proceso 

constructivo de la edificación, para ello se recomienda establecer un recorrido, como 

se muestra en la figura 12.  

 

Figura 12 

Eliminación de material excedente 

 

Nota. Adaptado de AMER (s.f.). 

 

En el caso del material excedente de las excavaciones de zanjas, se 

recomienda ubicarlo a una distancia mínima de 60 cm del borde de la zanja. Con el 

fin de no provocar presiones sobre las paredes, las cuales podrían generar 

derrumbamientos, y facilitar la circulación de los trabajadores al momento de vaciar 

la zanja. Después de seleccionar el material útil para rellenos u otros usos dentro de 

la obra, se realizará la eliminación, la cual será solo en lugares autorizados 

(Corporación Aceros Arequipa S.A., 2010). 

 

h. Tablaestacado o entibado 

 

Comprende las actividades que deben realizarse para “apuntalamiento de las 

excavaciones, zanjas, pozos, etc. cuando el terreno ofrece riesgos de deslizamiento 

sea en condición seca o húmeda que ponga en peligro su estabilidad.” (MVCS, 2010, 

p.29).  
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i. Obras de concreto simple 

  

Comprende las actividades que deben realizarse para “los elementos de 

concreto que no llevan armadura metálica. Involucra también a los elementos de 

concreto ciclópeo, resultante de la adición de piedras grandes en volúmenes 

determinados al concreto simple.” (MVCS, 2010, p.29). 

 

Cimientos corridos  

 

Comprende las actividades que deben realizarse para “los elementos de 

concreto ciclópeo que constituyen la base de cimentación de los muros. Por lo 

general su vaciado es continuo y en grandes tramos, de allí su nombre de cimientos 

corridos.” (MVCS, 2010, p.29). 

Los cimientos se encargan de transmitir adecuadamente todo el peso de la 

edificación al terreno, por lo que, siempre deben estar apoyados en terreno natural y 

firme; y de ningún modo, sobre rellenos. Dado que la resistencia del suelo 

normalmente es menor que la de la estructura que soportará, el área de contacto 

entre el suelo y la cimentación siempre será mayor que los elementos soportados 

(Corporación Aceros Arequipa S.A., 2010). 

 

Sub zapatas o falsa zapata  

 

Comprende las actividades que deben realizarse para “los elementos que se 

encuentran debajo de las zapatas. Generalmente son de concreto pobre. Pueden 

necesitar ser encofradas dependiendo de las condiciones de terreno y son vaciadas 

directamente en contacto con el terreno.” (MVCS, 2010, p.29). 

 

Solados  

 

Comprende las actividades que deben realizarse para “capa de concreto simple 

de escaso espesor que se coloca en el fondo de excavaciones para zapatas, muros 

de contención, losas de cimentación, etc., proporcionando una base para el trazado 

de los elementos estructurales superiores y la colocación de su respectiva armadura.” 

(MVCS, 2010, p.30). 
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Bases de concreto 

 

Comprende las actividades que deben realizarse para “cimentaciones aisladas, 

por lo general de concreto ciclópeo, para asiento de máquinas, arranque de escaleras 

y otros usos.” (MVCS, 2010, p.20). 

 

Estructuras de sostenimiento de excavaciones 

 

Comprende las actividades que deben realizarse para “las obras de 

cimentación que deben efectuarse debajo de otra existente a fin de reforzarla.” 

(MVCS, 2010, p.30). 

 

Sobrecimientos 

 

Comprende las actividades que deben realizarse para “la parte de la 

cimentación que se construye encima de los cimientos corridos y que sobresale de 

la superficie del terreno natural para recibir los muros de albañilería, sirve de 

protección de la parte inferior de los muros y aísla el muro contra la humedad o de 

cualquier otro agente externo.” (MVCS, 2010, p.31). 

 

Gradas 

 

Comprende las actividades que deben realizarse para “los pasos y contrapasos 

que vinculan planos de distinto nivel en zonas de tránsito. La partida comprende el 

encofrado y vaciado de concreto.” (MVCS, 2010, p.31). 

 

Rampas 

 

Comprende las actividades que deben realizarse para “los planos inclinados 

que permiten la comunicación entre dos distintos niveles.” (MVCS, 2010, p.31). 

 

Falsopiso 

Comprende las actividades que deben realizarse para “el concreto plano, de 

superficie rugosa, que se apoya directamente sobre el suelo natural o en relleno y 

sirve de base a los pisos de la planta baja.” (MVCS, 2010, p.32). 

 



33 
 

j. Obras de concreto armado  

 

Cimientos reforzados 

 

Comprende las actividades que deben realizarse para “Cuando las condiciones 

lo requieran, el proyectista puede determinar el uso de cimientos de concreto con un 

refuerzo de armadura, denominándose estos como cimientos reforzados. Pueden ir 

encofrados, cuando lo exigen las condiciones y calidad del terreno o vaciados 

directamente en las zanjas.” (MVCS, 2010, p.33). 

 

Zapatas 

  

Comprende las actividades que deben realizarse para “el cimiento de las 

columnas. Su ubicación y dimensiones están determinadas en los planos 

respectivos. Se denominan zapatas aisladas, a las que soportan una sola columna, 

zapatas combinadas, a las que sirven de soporte de dos o más columnas y zapatas 

conectadas, a las que son unidas por una o más vigas de cimentación.” (MVCS, 2010, 

p.33). 

 

Vigas de cimentación 

 

Comprende las actividades que deben realizarse para construir los elementos 

que “se diseñan para conectar a las zapatas, de manera que trabajen en conjunto, 

pudiendo actuar como cimiento.” (MVCS, 2010, p.34). 

 

Losas de cimentación 

 

Comprende las actividades que deben realizarse para “losas de concreto 

armado que se extiende bajo el área completa o parcialmente de una edificación para 

utilizarse como cimentación, cuando el proyectista así lo determine. Puede 

necesitarse encofrado para los bordes verticales en el contorno de la losa.” (MVCS, 

2010, p.34). 

 

Sobrecimientos reforzados 

 

Comprende las actividades que deben realizarse para “los sobrecimientos de 

concreto con un refuerzo de armadura.” (MVCS, 2010, p.35). 
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Muros reforzados 

 

Comprende las actividades que deben realizarse para “los muros de concreto 

armado y comprende a los muros de contención, muros portantes y placas, pantallas, 

barandas; en reservorios (muros de fuste, muros de cuba) y similares.” (MVCS, 2010, 

p.35).  

 

Columnas 

 

Comprende las actividades que deben realizarse para “elementos de apoyo 

aislado, generalmente verticales con medida de altura muy superior a las 

transversales.” (MVCS, 2010, p.36). 

 

Vigas 

  

Comprende las actividades que deben realizarse para construir los elementos 

horizontales o inclinados, que presentan una medida longitudinal muy superior a las 

de los transversales. La longitud de vigas será medida entre caras de columnas. En 

los elementos que se crucen se medirá la intersección una sola vez. En el encuentro 

de losas con vigas, se considerará que la longitud de cada losa termina en el plano 

lateral o costado de la viga, por ende, la altura de la viga incluirá el espesor de la 

parte empotrada de la losa. La partida comprende las vigas principales, vigas 

secundarias, vigas de amarre y dinteles (MVCS, 2010). 

 

Losas 

 

Comprende las actividades que deben realizarse para construir “las estructuras 

de concreto armado utilizadas como entrepisos, techos o coberturas de una 

edificación” (MVCS, 2010, p.37). 

 

Losas macizas 

 

Comprende las actividades que deben realizarse para la construcción de 

“losas de superficies planas o curvas, constituidas por concreto en todo su espesor y 

extensión.” (MVCS, 2010, p.38). 
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Losas aligeradas convencionales 

  

Comprende las actividades que deben realizarse para “losas constituidas por 

viguetas de concreto y elementos livianos de relleno. Los elementos de relleno están 

constituidos por ladrillos, bloques huecos o elementos livianos que sirven para 

aligerar el peso de la losa y además para conseguir una superficie uniforme de 

cielorraso.” (MVCS, 2010, p.38). 

 

Escaleras 

 

Comprende las actividades que deben realizarse para “estructuras diseñadas 

para vincular planos de distintos niveles, están conformados por una serie de pasos 

o peldaños y eventuales descansos.” (MVCS, 2010, p.40). 

 

Caja de ascensores y similares 

 

Comprende las actividades que deben realizarse para “estructura conformada 

para alojar a ascensores, elevadores, montacargas y otros.” (MVCS, 2010, p.41). 

 

2.2.10. Criterios que definen la eficiencia 

 

Al contrario de otras industrias, en la construcción cada producto presenta 

características diferentes, en otras palabras, ningún proyecto es ni será igual a otro. 

En esta diferencia tienen influencia, aspectos como: cambio de los materiales, 

cambio en la mano de obra, cambio del clima, cambio de la tecnología, etc. Esta 

situación genera que cada proyecto de construcción sea único. A pesar de ello, 

existen criterios genéricos que pueden definir la eficiencia de un proceso 

constructivo, con la finalidad de optimizar los procesos, y, por consiguiente, el 

producto final (Leandro, 2008).  

Botero (2004) señala que todo proceso de producción busca lograr una alta 

productividad y lo obtiene con una alta eficiencia y efectividad, además que existen 

una serie de factores que afectan la productividad en los proyectos de construcción, 

algunos se muestran en la figura 13. 

 

 

 



36 
 

Figura 13 

Factores que inciden sobre la productividad 

 

Nota. La figura muestra como los factores que influyen para una baja y alta 

productividad. Adaptado de Botero (2004) 

 

A continuación, se considera la mano de obra calificada y las maquinarias en 

la construcción. 

 

2.2.10.1. Mano de obra 

 

Heredia (2017) indica que la mano de obra en la construcción es un 

componente fundamental en el proceso constructivo, y es un problema hoy en día, 

ya que cada vez es más costosa y menos apta, pues no se capacitan. Además, es 

una de los factores que influyen directamente en la productividad, ya que el 

rendimiento e impacto que ocasionen, lograrán grandes beneficios en la 

construcción. Es por ello que, la industria de la construcción, es cada vez es más 

competitiva y busca mejorar sus procesos.  

Leandro (2008) señala que la mano de obra requiere de factores como 

capacitación, seguridad y motivación, además que el aumento de la productividad de 

los procesos depende en gran medida de los recursos humanos utilizados, lo que 

finalmente se traduce en estándares de tiempo, costo y calidad. 

Por otro lado, Botero (2002) afirma que la mano de obra al ser un componente 

del proceso constructivo, influye en la productividad, por lo que es importante su 

impacto en los rendimientos y consumo de mano de obra de los diferentes procesos 

en la etapa de producción. Además, sostiene que éstos dos aspectos, pueden tener 

influencia de muchos factores, pero se pueden agrupar, tal como se muestra en la 

tabla 4. 
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Tabla 4 

Factores que afectan el rendimiento o consumo 

de mano de obra 

Factores 

1 Economía general 

2 Aspectos laborales 

3 Clima 

4 Actividad 

5 Equipamiento 

6 Supervisión 

7 Trabajador 

Nota. Adaptado de Page (1997)  

 

Además, señala que la eficiencia en la productividad de la mano de obra, puede 

representar el 0%, al no realizar actividad alguna y hasta el 100% si se produce la 

máxima eficiencia teórica posible. Conociendo estos dos límites, se han establecido 

diferentes rangos en función de la eficiencia en la productividad, como lo muestra la 

tabla 5. 

 

Tabla 5 

Clasificación de la eficiencia en la productividad de 

la mano de obra 

Eficiencia en la Productividad Rango (%) 

Muy baja 10 – 40 

Baja 41 – 60 

Normal (Promedio) 61 – 80 

Muy buena 81 – 90 

Excelente 91 - 100 

Nota. Adaptado de Page (1997) 

 

Como hemos visto, los porcentajes de la tabla 4 presentan el rango de 

eficiencia en la productividad de la mano de obra y la tabla 3, los factores que afectan 

al aspecto anterior. Considerando ello, Heredia (2017) señala que, al reducir la 

cantidad de obreros, se puede obtener dos beneficios: el primero, es por un tema 

económico ya que el costo de hora hombre aumenta constantemente en nuestro país 

y el segundo, es la especialización que logra el personal obrero, puesto que será 
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contratado por un largo periodo de tiempo. Esto conduce a un aumento de la 

eficiencia y la velocidad de producción y la calidad del trabajo que realizan los 

trabajadores. 

Finalmente, Ghio (2001) señala que una de las causas del fracaso en la 

industria de la construcción, es que todavía se pone a cargo el manejo de muchas 

obras a personal que no cuenta con capacidad de gestión de tiempo y costos del 

proyecto, lo cual ocasiona retrasos y hasta situaciones en las que exista más 

recursos de mano de obra del necesario y esto genere pérdidas económicas. 

 

2.2.10.2. Maquinarias 

 

Heredia (2017) señala que, debido a la gran variedad de construcciones, se 

utilizan toda clase de maquinarias en las obras. Estas se pueden utilizar para un 

trabajo de movimiento de tierras como trabajos de excavación, carga, descarga, 

compactación y otros; así como para transporte de materiales. 

Como lo refiere Simón y Rubio (2009) “la utilización de maquinarias de 

elevación de cargas es cada vez mayor en las obras de construcción, en sintonía con 

el incremento de la industrialización del sector”. Además, señalan que esto, 

disminuye los riesgos relacionados al trabajo artesanal y aumenta la productividad 

en relación a la reducción de la mano de obra, sin embargo, se incrementan riesgos 

por la manipulación mecánica de cargas. 

Entre las maquinarias tenemos a los utilizadas para la elevación y transporte 

de carga como las torres grúa, camiones grúa o merlos. Los cuales son muy útiles, 

puesto que transportan cargas como materiales, equipos menores y otros; o para 

realizar trabajos en altura. Heredia (2017) indica que, las grúas torre, como la que se 

muestra en la figura 14, son de mucha importancia, debido a que permiten la 

ejecución de muchas actividades en el sector construcción y disminuyen la cantidad 

de las mismas dentro de un proceso de manera considerable. 
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Figura 14 

Torre Grúa Potain MC 310 K12 

 

Nota. Adaptado de ETAC Grúas & Equipos Cruz del Sur (2017) 

 

Además, afirma que en una obra es muy importante tener presente el factor 

económico de estas maquinarias, ya que, si se utilizan menos grúas se reducirán los 

gastos extras como los pagos a los gruistas y/o operadores, pagos de alquiler y 

mantenimiento, entre otros. Aunque, también deberá considerarse que al contar con 

menos equipos se podría alterar el avance de las actividades del cronograma, en 

consecuencia, el plazo de entrega de obra (Heredia, 2017). 

Por otro lado, también se utilizan bombas de concreto, como la que se muestra 

en la figura 15, cuando es necesario realizar vaciados a gran distancia o alturas 

dentro de un proyecto y el mixer de concreto no logra ingresar. Estas bombas de 

concreto influyen en la eficiencia de un proceso constructivo, puesto que permiten, la 

reducción del tiempo durante la ejecución de una determinada obra. En la actualidad, 

esta maquinaria es una parte fundamental ya que muchas obras trabajan en un 

ambiente desordenado, lo que dificulta muchas actividades en el área de trabajo, 

entre las que se encuentra el proceso de colocación del concreto (Heredia, 2017).  
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Figura 15 

Bomba de concreto 

 

Nota. Adaptado de Construya Fácil (2012) 

 

2.2.11. Ejecución de Obras públicas 

 

La obra pública se define como el resultado de una serie de actividades 

materiales que abarcan la construcción, reconstrucción, remodelación, 

mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y habilitación de bienes 

inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, 

carreteras, puentes, entre otros, que exigen una dirección técnica, expediente 

técnico, mano de obra, materiales y/o equipos; con la finalidad de satisfacer 

necesidades públicas (OSCE, s.f.).  

Según Chura (2016) la define como una construcción o trabajo que necesita 

dirección técnica respecto a cómo se emplea la mano de obra y/o material y equipo, 

que ejecute una sola parte o su totalidad, de forma directa o indirecta, con recursos 

económicos ya sea del gobierno central, institución pública y el gobierno local, para 

financiar la inversión correspondiente. 

Según Ochante (2018) indica que una obra pública permite el crecimiento del 

Estado y tiene un motivo social; teniendo como financiamiento el fondo público y sin 

tener fines de lucro. La obra pública está conformada por una diversidad de labores 

en el área de construcción. El desarrollo de la infraestructura del sector de transporte, 

hidráulico, urbano y la creación de edificios de interés social forman parte de la 

ejecución de obras públicas. 
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Además, Instituto De Ciencias HEGEL (2020) agrega que las obras públicas 

son financiadas con el Presupuesto del Estado y regulados por la Ley de 

Contrataciones del Estado (Ley N.º 30225). 

 

Asimismo, existen dos tipos de ejecución de obras:  

• Obras por administración directa, es aquella donde la entidad utiliza sus 

propios recursos para llevar a cabo su ejecución, bajo la aplicación de la 

Resolución de Contraloría N° 195-1988-CG de 1988. La entidad realiza la 

obra únicamente con su propio personal, equipos o maquinarias e 

infraestructura, por lo que la entidad debe contar con capacidad técnica y 

operativa. 

• Obras por contrata, la entidad requiere que una empresa privada se 

encargue de la ejecución de la obra. La selección se realiza a través de un 

proceso de selección público, donde el ganador, firma un contrato con la 

entidad, la cual se compromete a realizar el pago por la ejecución de la obra. 

Por lo que dichas obras deben contar con presupuesto aprobado y 

designado. 

 

2.3. Definición de términos 

 

2.3.1. Aseguramiento de la Calidad 

 

Todas aquellas acciones planeadas y sistemáticas que se requieren para 

proporcionar la confianza adecuada de que los productos o servicios cumplen con 

los requerimientos de calidad establecidos. (PMBOK, 2012). 

 

2.3.2. Control de Calidad 

 

Todas aquellas técnicas y actividades de carácter operacional necesarias para 

lograr cumplir con los requisitos de calidad (PMBOK, 2012). 

 

2.3.3. Especificación Técnica 

 

Es un documento que establece formalmente los requisitos de calidad, 

rendimiento, seguridad, dimensiones, etc., con los cuales debe cumplir un producto 

o servicio (Guía práctica para la elaboración de especificaciones técnicas, 2011). 
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2.3.4. Norma Técnica 

 

Es una especificación técnica u otro documento a disposición del público, 

elaborado con la participación, consenso o aprobación general de todos los intereses 

afectados para ella, basados en resultados consolidados de la ciencia, tecnología y 

experiencia, dirigida a promover beneficios óptimos para la comunidad y aprobada 

por un organismo reconocido a nivel nacional, regional o internacional (Normas del 

Reglamento Nacional de Edificaciones, 2016). 

 

2.3.5. Obra Civil 

 

La cosa hecha o producida por el hombre se conoce como obra. Puede tratarse 

de un producto material o intelectual, protegido por diversas leyes. El concepto 

también es utilizado para nombrar al proceso de construcción de un edificio o de una 

infraestructura en general. Civil, por su parte, es un adjetivo que refiere a lo 

perteneciente a los ciudadanos o la ciudad (Normas del Reglamento Nacional de 

Edificaciones, 2016).  

 

2.3.6. Expediente Técnico 

 

El expediente técnico es el conjunto de documentos de carácter técnico y/o 

económico que permiten la adecuada ejecución de una obra, el cual comprende la 

memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos de ejecución de obra, 

metrado, presupuesto de obra, valor referencial, fecha del presupuesto, análisis de 

precios, calendario de avance de obra valorizado, formulas polinómicas y, si el caso 

lo requiere, estudio de suelos, estudio geológico, de impacto ambiental u otros 

complementarios (OSCE, s.f.). 
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CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGÍCO  

 

3.1. Tipo y Nivel de la Investigación 

 

3.1.1. Tipo de Investigación 

 

El tipo de investigación es aplicada, dado que se presenta una propuesta 

formato de control de calidad en el proceso constructivo, usando los lineamientos 

establecidos en normatividad peruana relacionada. 

 

3.1.2. Nivel de Investigación 

 

El nivel de investigación es aprehensivo, ya que analizando los datos obtenidos 

se puede comparar el control de calidad de las obras públicas de la ciudad de Tacna 

y comprensivo porque se busca proponer formatos de control de calidad en el 

proceso constructivo. 

 

3.2. Población y Muestra de Estudio 

 

3.2.1. Población de Estudio 

 

La población de estudio para la presente investigación está conformada por 

las obras públicas de edificaciones en la ciudad de Tacna. 

 

3.2.2. Muestra de Estudio 

 

La muestra de estudio está conformada por tres obras públicas de edificaciones 

en la ciudad de Tacna. Sobre el área de estudio, es importante mencionar que hemos 

seleccionado tres obras públicas de la ciudad de Tacna que se encuentran en etapa 

de ejecución con el fin de conocer la influencia del control de calidad en sus procesos 

constructivos, específicamente en Trabajos Preliminares y Estructuras, y de ese 

modo identificar los factores que intervienen en la problemática y la respuesta ante 

una posible solución. 

La muestra se define a continuación, en la tabla 6, en las cuales se muestra 

información técnica de las obras elegidas. 

 

 



44 
 

 

Tabla 6 

Obras públicas elegidas como muestra de estudio 

Código 

infobras 
Nombre de la obra 

Modalidad 

de 

Ejecución 

Monto de 

Inversión (S/.) 

133604 

Mejoramiento y Ampliación de 

Los Servicios Educativos del 

Nivel Secundario de la 

Institución Educativa Mariscal 

Cáceres, Distrito de Ciudad 

Nueva - Tacna - Tacna 

Por Contrata 19 600 023,65 

114081 

Mejoramiento del Servicio 

Institucional de la Sede Central 

del Gobierno Regional De 

Tacna del Distrito De Tacna - 

Provincia de Tacna - 

Departamento de Tacna. 

Por Contrata 89 044 845,35 

134842 

Mejoramiento del Centro de 

Convenciones Jorge Basadre 

Grohmann, Distrito de Tacna - 

Provincia de Tacna - 

Departamento de Tacna 

Por Contrata 31 999 573,47 

Nota. La tabla muestra los datos de las obras públicas elegidas como muestra de 

estudio. Adaptado de “OBRAS DE GOBIERNO REGIONAL TACNA” 

https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_rpt_PteEntidad.aspx?RUC=2051975

2515 

  

3.3. Operacionalización de Variables 

 

La operacionalización de variables cumple un papel importante en la 

investigación ya que a través de ella se precisan los aspectos y elementos que se 

quieren conocer para llegar a las conclusiones, por lo que su desarrollo adecuado 

permite la consistencia entre la parte teórica y práctica. Además, este proceso de 

operacionalización implica llevar las variables desde un aspecto amplio a uno más 

específico y así darle sentido dentro de la investigación. 

Las variables se definen de manera conceptual, además se presenta sus 

dimensiones e indicadores tal como se muestra en la tabla 7. 
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Tabla 7 

Operacionalización de Variables 

Variable 
Definición 

Conceptual 
Dimensión Indicadores 

Variable 

independiente: 

Control de 

Calidad 

Conjunto de 

acciones que 

mediante técnicas 

y herramientas 

permite verificar el 

cumplimiento de 

los requisitos de 

calidad, 

establecidos en el 

proyecto. 

 

Expediente 

- Planos 

- Especificaciones 

Técnicas 

- Cronograma de obra 

Materiales y 

Equipos 

- Pruebas de control de 

calidad en laboratorio 

- Certificación 

- Calibración de equipos  

Ejecución 

- Mano de obra calificada 

- Manejo adecuado de los 

materiales 

- Supervisión constante 

Variable 

Dependiente: 

Proceso 

Constructivo 

Secuencia 

ordenada de los 

trabajos de la obra 

organizados por 

fases, tareas y 

operaciones en las 

que se divide la 

misma. 

Trabajos 

Preliminares 

- Limpieza del terreno 

- Trazos, Niveles y 

Replanteo  

Estructuras 

- Movimiento de Tierras  

- Obras de Concreto 

Simple  

- Obras de Concreto 

Armado 

 

3.4. Técnicas e instrumentos para la recolección de datos 

 

3.4.1. Técnicas 

 

En la investigación se recopiló información sobre el estado situacional del 

control de calidad en el proceso constructivo, dicha información fue obtenida de los 

profesionales encargados de la residencia en tres obras públicas de edificación en la 

ciudad de Tacna y para ello se utilizarán las siguientes técnicas:  
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• Encuesta 

Se desarrollaron encuestas a tres profesionales que tienen conocimientos en 

el ámbito del proceso constructivo de obras de edificación, efectuándoles veinte (20) 

preguntas respecto al control de calidad, la situación de la obra pública de la ciudad 

de Tacna en la que trabajan y la incidencia de formatos de control en el proceso 

constructivo.  

• Entrevista 

Teniendo como finalidad la validación de la propuesta expuesta en la 

investigación es que se realizaron una serie de entrevistas con expertos con el fin de 

poder aplicar una correcta aplicación de los lineamientos. Se realizaron entrevistas a 

los expertos en la materia identificados, a fin de que se valide la presente 

investigación aplicativa 

• Registro de documentos y revisión de información publicada 

Se revisaron documentos orientados al control de calidad en el proceso 

constructivo en obras de edificación, como investigaciones, artículos, libros, informes, 

entre otros. Se requirió del conocimiento en manejo de programas para estadísticas 

y gráficos de barras, para la recolección de datos en campo (encuesta). 

 

3.4.2. Instrumentos 

 

Los instrumentos empleados para la recolección de datos fueron los siguientes: 

 

• Cuestionario 

Para el caso del diagnóstico situacional, el cuestionario estuvo compuesto por 

tres componentes, el esquema fue el que se muestra a continuación y en la tabla 8.  

 

Componente 1: Datos generales del encuestado. 

Componente 2: Conocimiento del problema. 

Componente 3: Percepción de la propuesta. 

Tabla 8 

Estructura de cuestionario 

Componente Ítem de la pregunta 

A.- Datos generales del encuestado 1,2,3,4 

B.- Conocimiento del problema 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14, 15 

C.-Percepción de calidad de la propuesta 16,17,18,19,20 

Nota. Esta tabla muestra las variables e Indicadores de la presente tesis. 
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• Archivos documentarios  

Para lograr la obtención de información sobre el control de calidad en el proceso 

constructivo en obras de edificaciones, la investigación se enfocó en la revisión de 

documentación relacionada a la investigación, en diferentes formatos como 

investigaciones, reportes, informes, artículos, etc. Así como la normativa peruana 

vigente, lo cual permitió la elaboración de la propuesta de formatos. 

  

3.5. Procesamiento y análisis de datos 

 

La recolección de datos se realizó en la ciudad de Tacna proporcionada por los 

tres ingenieros civiles colegiados de la ciudad de Tacna, encargados de la residencia 

de las obras públicas. Todos los datos obtenidos, se procesaron en el programa 

estadístico SPSS v.25, analizándose los datos generales, conocimiento del 

problema, y conocimiento de la propuesta. Seguidamente, con los datos obtenidos, 

se procedió a la elaboración del diagnóstico del estado situacional referente al control 

de calidad en el proceso constructivo, los resultados están sustentados con los 

gráficos de barras, análisis e interpretación. 

Finalmente, con los datos obtenidos en las matrices de validez por juicio de 

expertos, evaluándose los formatos de control de calidad en el proceso constructivo, 

se procesaron en el programa estadístico SPSS v.25, y se realizó el análisis 

estadístico de los resultados aplicando la prueba “t” de Student. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS  

 

4.1. Diagnóstico situacional del control de calidad en el proceso constructivo 

 

4.1.1. Diseño de la Presentación de Resultados 

 

La presentación de los resultados obtenidos de los cuestionarios busca mostrar 

la información procesada de manera secuencial, considerando el siguiente orden: 

- Análisis sobre los datos generales del profesional encuestado. 

- Análisis sobre el conocimiento del problema. 

- Análisis sobre la percepción de la propuesta. 

- Análisis sobre cada componente. 

 

Además, la presentación para cada una de las preguntas consideradas en el 

cuestionario fue la siguiente:  

- Enunciado de la pregunta. 

- Tabla con los resultados de la pregunta 

- Representación gráfica de la pregunta 

- Análisis e interpretación del resultado 

 

4.1.2. Resultados de las Encuestas 

 

4.1.2.1. Análisis sobre los Datos Generales del encuestado 

 

Pregunta 1: 

¿Cuál es su profesión? 

 

Tabla 9 

Resultados de la pregunta 1 de la encuesta 

 
Obra 133604 

- I.E. 

Obra 114081 

- S.R. 

Obra 134842 

- C.C. 
Total 

 F.A. % F.A. % F.A. % F. A % 

Ingeniero Civil 1 33.33 1 33.33 1 33.33 3 100.00 

Arquitecto - - - - - - - - 

Total 1 33.33 1 33.33 1 33.33 3 100.00 

Nota. Tabla basada en los resultados de las encuestas. 
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Figura 16 

Representación gráfica de la pregunta 1 

 

Nota. Gráfica basada en los resultados de las encuestas. 

 

Análisis e interpretación de resultado: 

En la tabla 9 y figura 16 se muestra la información recopilada sobre la profesión 

de los encuestados, quienes están a cargo de la residencia de tres obras públicas de 

edificación en la ciudad de Tacna. Donde se muestra que el 100% conformado por 

los residentes de la Obra 133604 - I.E., la Obra 114081 - S.R. y la Obra 134842 - 

C.C. son ingenieros civiles.  

Por lo tanto, se concluye que las tres obras públicas consideradas para el 

estudio cuentan con residentes que son ingenieros civiles. 

 

Pregunta 2: 

¿Ha participado usted en la elaboración, ejecución y /o supervisión de obras públicas 

de edificación? 
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Tabla 10 

Resultados de la pregunta 2 de la encuesta 

 
Obra 133604 

- I.E. 

Obra 114081 

- S.R. 

Obra 134842 

- C.C. 
Total 

 F.A. % F.A. % F.A. % F. A. % 

Si 1 33,33 1 33,33 1 33,33 3 100,00 

No - - - - - - - - 

Total 1 33,33 1 33,33 1 33,33 3 100,00 

Nota. Tabla basada en los resultados de las encuestas  

 

Figura 17 

Representación gráfica de la pregunta 2 

 

Nota. Gráfica basada en los resultados de las encuestas. 

 

Análisis e interpretación de resultado: 

En la tabla 10 y figura 17 se la información recopilada sobre la participación en 

la elaboración, ejecución y/o supervisión de obras públicas de edificación de los 

encuestados, quienes están a cargo de la residencia de tres obras públicas de 

edificación en la ciudad de Tacna. Se observa que el 100% conformado por los 

residentes de la Obra 133604 - I.E., la Obra 114081 - S.R. y la Obra 134842 - C.C. 

han participado en la elaboración, ejecución y /o supervisión de obras públicas de 

edificación. 

Por lo tanto, se concluye que las tres obras públicas consideradas para el 

estudio cuentan con residentes que han participado en la elaboración, ejecución y/o 

supervisión de obras públicas de edificación. 
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Pregunta 3: 

¿Cuántos años de experiencia profesional tiene usted ejecutando y/o supervisando 

obras públicas de edificación? 

 

Tabla 11 

Resultados de la pregunta 3 de la encuesta 

 
Obra 133604 

- I.E. 

Obra 114081 

- S.R. 

Obra 134842 

- C.C. 
Total 

 F.A. % F.A. % F.A. % F. A % 

Menor a 1 año - - - - - - - - 

De 1 a 5 años - - - - - - - - 

De 5 a 10 años - - - - - - - - 

De 10 a 15 

años 
- - 1 33,33 1 33,33 2 66,67 

Mayor a 15 

años 
1 33,33 - - - - - 33,33 

Total 1 33,33 1 33,33 1 33,33 3 100,00 

Nota. Tabla basada en los resultados de las encuestas  

 

Figura 18 

Representación gráfica de la pregunta 3 

 

Nota. Gráfica basada en los resultados de las encuestas. 
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Análisis e interpretación de resultado: 

En la tabla 11 y figura 18 se muestra la información recopilada sobre la 

experiencia profesional en la ejecución y/o supervisión de obras públicas de 

edificación de los encuestados, quienes están a cargo de la residencia de tres obras 

públicas de edificación en la ciudad de Tacna. Se observa que el 66,66% conformado 

por los residentes de la Obra 134842 - C.C. y la Obra 114081 - S.R. tienen una 

experiencia de 10 a 15 años y el 33.33% correspondiente a la Obra 133604 - I.E. 

tiene una experiencia mayor a 15 años. 

Por lo tanto, se concluye que las tres obras públicas consideradas para el 

estudio cuentan con residentes con una experiencia mayor a 10 años. 

 

Pregunta 4: 

¿Su tiempo de experiencia profesional le permite tomar decisiones adecuadas frente 

a problemas del área de control de calidad en el proceso constructivo? 

 

Tabla 12 

Resultados de la pregunta 4 de la encuesta 

 
Obra 133604 

- I.E. 

Obra 114081 

- S.R. 

Obra 134842 

- C.C. 
Total 

 F.A. % F.A. % F.A. % F. A % 

Parcialmente 

cierto 
- - - - - - - - 

Bastante cierto - - - - - - - - 

Totalmente cierto 1 33,33 1 33,33 1 33,33 3 100,00 

No - - - - - - - - 

Total 1 33,33 1 33,33 1 33,33 3 100,00 

Nota. Tabla basada en los resultados de las encuestas 
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Figura 19 

Representación gráfica de la pregunta 4 

 

Nota. Gráfica basada en los resultados de las encuestas. 

 

Análisis e interpretación de resultado: 

En la tabla 12 y figura 19 se muestra la información recopilada sobre si los 

encuestados, quienes están a cargo de la residencia de tres obras públicas de 

edificación en la ciudad de Tacna, cuentan con la experiencia profesional que le 

permita tomar decisiones adecuadas frente a problemas del área de control de 

calidad en el proceso constructivo. Se observa que el 100% conformado por los 

residentes de la Obra 133604 - I.E., la Obra 114081 - S.R. y la Obra 134842 - C.C. 

afirman que su tiempo de experiencia le permite tomar decisiones adecuadas frente 

a problemas que se presenten en el área de control de calidad en el proceso 

constructivo. 

Por lo tanto, se concluye que las tres obras públicas consideradas para el 

estudio cuentan con residentes con la experiencia profesional adecuada para tomar 

decisiones adecuadas frente a problemas del área de control de calidad en el proceso 

constructivo.  

 

4.1.2.2. Análisis sobre el Conocimiento del Problema 

 

Pregunta 5: 

¿Ha trabajado en alguna obra pública que cuente con el Área de Calidad? 
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Tabla 13 

Resultados de la pregunta 5 de la encuesta 

 
Obra 133604 

- I.E. 

Obra 114081 

- S.R. 

Obra 134842 

- C.C. 
Total 

 F.A. % F.A. % F.A. % F. A % 

Si - - 1 33,33 1 33,33 2 66,67 

No 1 33,33 - - - - - 33,33 

Total 1 33,33 1 33,33 1 33,33 3 100,00 

Nota. Tabla basada en los resultados de las encuestas  

 

Figura 20 

Representación gráfica de la pregunta 5 

 

Nota. Gráfica basada en los resultados de las encuestas. 

 

Análisis e interpretación de resultado: 

En la tabla 13 y figura 20 se muestra la información recopilada referida a si los 

encuestados, quienes están a cargo de la residencia de tres obras públicas de 

edificación en la ciudad de Tacna, han trabajado en una obra pública que cuente con 

Área de Calidad. Se observa que el 66,66% conformado por los residentes de la Obra 

114081 – S.R. y la Obra 134842 - C.C. han trabajado en una obra pública que cuente 

con Área de calidad y el 33.33% correspondiente a la Obra 133604 - I.E.  no ha 

trabajado en una obra pública que cuente con esa área. 

Por lo tanto, se concluye que dos de las tres obras públicas consideradas para 

el estudio han trabajado en una obra pública que cuente con Área de calidad. 
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Pregunta 6: 

¿Tiene conocimiento de la importancia del control de calidad en el proceso 

constructivo en las obras públicas de edificación?  

 

Tabla 14 

Resultados de la pregunta 6 de la encuesta 

 
Obra 133604 

- I.E. 

Obra 114081 

- S.R. 

Obra 134842 

- C.C. 
Total 

 F.A. % F.A. % F.A. % F. A % 

Si 1 33,33 1 33,33 1 33,33 3 100,00 

No - - - - - - - - 

Total 1 33,33 1 33,33 1 33,33 3 100,00 

Nota. Tabla basada en los resultados de las encuestas 

 

Figura 21 

Representación gráfica de la pregunta 6 

 

Nota. Gráfica basada en los resultados de las encuestas. 

 

Análisis e interpretación de resultado: 

En la tabla 14 y figura 21 se muestra la información recopilada referida a si los 

encuestados, quienes están a cargo de la residencia de tres obras públicas de 

edificación en la ciudad de Tacna, tienen conocimiento de la importancia del control 

de calidad en el proceso constructivo en las obras públicas de edificación. Se observa 

que el 100% conformado por los residentes de la Obra 133604 - I.E., la Obra 114081 
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- S.R. y la Obra 134842 - C.C. conocen de la importancia del control de calidad en el 

proceso constructivo en las obras públicas de edificación. 

Por lo tanto, se concluye que las tres obras públicas consideradas para el 

estudio cuentan con residentes que tienen conocimiento de la importancia del control 

de calidad en el proceso constructivo en las obras públicas de edificación. 

 

Pregunta 7: 

¿Conoce la normatividad relacionada al control de calidad en obras públicas en el 

Perú? 

 

Tabla 15 

Resultados de la pregunta 7 de la encuesta 

 
Obra 133604 

- I.E. 

Obra 114081 

- S.R. 

Obra 134842 

- C.C. 
Total 

 F.A. % F.A. % F.A. % F. A % 

Si 1 33,33 1 33,33 1 33,33 3 100,00 

No - - - - - - - - 

Total 1 33,33 1 33,33 1 33,33 3 100,00 

Nota. Tabla basada en los resultados de las encuestas 

 

Figura 22 

Representación gráfica de la pregunta 7 

 

Nota. Gráfica basada en los resultados de las encuestas. 
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Análisis e interpretación de resultado: 

En la tabla 15 y figura 22 se muestra la información recopilada referida a si los 

encuestados, quienes están a cargo de la residencia de tres obras públicas de 

edificación en la ciudad de Tacna, tienen conocimiento de la normatividad 

relacionada al control de calidad en obras públicas en el Perú. Se observa que el 

100% conformado por los residentes de la Obra 133604 - I.E., Obra 114081 - S.R. y 

Obra 134842 - C.C. conoce de la normatividad relacionada al control de calidad en 

obras públicas en el Perú. 

Por lo tanto, se concluye que las tres obras públicas consideradas para el 

estudio cuentan con residentes que tienen conocimiento de la normatividad 

relacionada al control de calidad en obras públicas en el Perú. 

 

Pregunta 8: 

¿En qué partidas de la obra pública de edificación en la que usted trabaja ha 

encontrado más deficiencias? 

 

Tabla 16 

Resultados de la pregunta 8 de la encuesta 

 
Obra 133604 

- I.E. 

Obra 114081 

- S.R. 

Obra 134842 

- C.C. 
Total 

 F.A. % F.A. % F.A. % F. A. % 

Trabajos 

Preliminares 
- - - - - - - - 

Estructuras 1 33,33 1 33,33 1 33,33 3 100,00 

Total 1 33,33 1 33,33 1 33,33 3 100,00 

Nota. Tabla basada en los resultados de las encuestas 
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Figura 23 

Representación gráfica de la pregunta 8 

 

Nota. Gráfica basada en los resultados de las encuestas. 

 

Análisis e interpretación de resultado: 

En la tabla 16 y figura 23 se muestra la información recopilada sobre las 

partidas en las que los encuestados, quienes están a cargo de la residencia de tres 

obras públicas de edificación en la ciudad de Tacna, han encontrado más 

deficiencias. Se observa que el 100% conformado por los residentes de la Obra 

133604 - I.E., la Obra 114081 - S.R. y la Obra 134842 - C.C. han encontrado más 

deficiencias en las partidas de Estructuras. 

Por lo tanto, se concluye que en las tres obras públicas consideradas para el 

estudio se han encontrado más deficiencias en las partidas de Estructuras. 

 

Pregunta 9: 

¿Cuenta con formatos de control de calidad enfocados al proceso constructivo en el 

área de Ingeniería Civil? 
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Tabla 17 

Resultados de la pregunta 9 de la encuesta 

 
Obra 133604 

- I.E. 

Obra 114081 

- S.R. 

Obra 134842 

- C.C. 
Total 

 F.A. % F.A. % F.A. % F. A % 

Si 1 33,33 1 33,33 - - 2 66,67 

No - - - - 1 33,33 1 33,33 

Total 1 33,33 1 33,33 1 33,33 3 100,00 

Nota. Tabla basada en los resultados de las encuestas 

 

Figura 24 

Representación gráfica de la pregunta 9 

 

Nota. Gráfica basada en los resultados de las encuestas. 

 

Análisis e interpretación de resultado: 

En la tabla 17 y figura 24 se muestra la información recopilada referida a si los 

encuestados, quienes están a cargo de la residencia de tres obras públicas de 

edificación en la ciudad de Tacna, alguna vez han contado con formatos de control 

de calidad enfocados al proceso constructivo. Se observa que el 66,66% conformado 

por los residentes de la Obra 133604 - I.E. y la Obra 114081 - S.R. han contado con 

formatos de control de calidad enfocados al proceso constructivo y el 33.33% 

correspondiente a la Obra 134842 - C.C afirma que no ha contado con estos 

formatos. 
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Por lo tanto, se concluye que no todas las obras públicas consideradas para el 

estudio han contado con formatos de control de calidad enfocados al proceso 

constructivo en el área de Ingeniería Civil. 

 

Pregunta 10: 

¿Cómo calificaría el nivel de compromiso de las autoridades, con respecto al control 

de calidad en el proceso constructivo en obras públicas de la ciudad de Tacna? 

 

Tabla 18 

Resultados de la pregunta 10 de la encuesta 

 
Obra 133604 

- I.E. 

Obra 114081 

- S.R. 

Obra 134842 

- C.C. 
Total 

 F.A. % F.A. % F.A. % F. A. % 

Bajo - - - - - - - - 

Medio 1 33,33 1 33,33 - - 2 66,67 

Alto - - - - 1 33,33 1 33,33 

Total 1 33,33 1 33,33 1 33,33 3 100,00 

Nota. Tabla basada en los resultados de las encuestas 

 

Figura 25 

Representación gráfica de la pregunta 10 

 

Nota. Gráfica basada en los resultados de las encuestas. 
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Análisis e interpretación de resultado: 

En la tabla 18 y figura 25 se muestra la información recopilada sobre como 

califican los encuestados, quienes están a cargo de la residencia de tres obras 

públicas de edificación en la ciudad de Tacna, el nivel de compromiso que tienen las 

autoridades sobre el control de calidad en el proceso constructivo en obras públicas 

de la ciudad de Tacna. Se observa que el 66,66% conformado por los residentes de 

la Obra 133604 - I.E. y la Obra 114081 - S.R. califican como medio y el 33.33% 

correspondiente a la Obra 134842 - C.C lo califica como alto. 

Por lo tanto, se concluye que las tres obras públicas consideradas para el 

estudio califican el compromiso de las autoridades  

 

Pregunta 11: 

¿Ha recibido capacitación sobre el control de calidad en el proceso constructivo? 

 

Tabla 19 

Resultados de la pregunta 11 de la encuesta 

 
Obra 133604 

- I.E. 

Obra 114081 

- S.R. 

Obra 134842 

- C.C. 
Total 

 F.A. % F.A. % F.A. % F. A % 

Si 1 33,33 1 33,33 - - 2 66,67 

No - - - - 1 33,33 1 33,33 

Total 1 33,33 1 33,33 1 33,33 3 100,00 

Nota. Tabla basada en los resultados de las encuestas 

 

Figura 26 

Representación gráfica de la pregunta 11 

 

Nota. Gráfica basada en los resultados de las encuestas. 
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Análisis e interpretación de resultado: 

En la tabla 19 y figura 26 se muestra la información recopilada referida a si los 

encuestados, quienes están a cargo de la residencia de tres obras públicas de 

edificación en la ciudad de Tacna, han recibido capacitación sobre el control de 

calidad enfocados al proceso constructivo. Se observa que el 66,66% conformado 

por los residentes de la Obra 133604 - I.E. y la Obra 114081 - S.R. han recibido 

capacitación sobre el control de calidad enfocados al proceso constructivo y el 

33.33% correspondiente a la Obra 134842 - C.C afirma que no ha recibido 

capacitación. 

Por lo tanto, se concluye que no todas las obras públicas consideradas para el 

estudio cuentan con residentes que han recibido capacitación sobre el control de 

calidad enfocados al proceso constructivo. 

 

Pregunta 12: 

¿Cuál factor cree usted que es más importante para la eficiencia en el proceso 

constructivo en una obra de edificación? 

 

Tabla 20 

Resultados de la pregunta 12 de la encuesta 

 
Obra 133604 

- I.E. 

Obra 114081 

- S.R. 

Obra 134842 

- C.C. 
Total 

 F.A. % F.A. % F.A. % F. A. % 

Mano de obra 1 33,33 - - 1 33,33 2 66.67 

Maquinaria - - - - - - - - 

Otro - - 1 33,33 - - 1 33,33 

Total 1 33,33 1 33,33 1 33,33 3 100,00 

Nota. Tabla basada en los resultados de las encuestas 
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Figura 27 

Representación gráfica de la pregunta 12 

 

Nota. Gráfica basada en los resultados de las encuestas. 

 

Análisis e interpretación de resultado: 

En la tabla 20 y figura 27 se muestra la información recopilada sobre que factor 

consideran los encuestados, quienes están a cargo de la residencia de tres obras 

públicas de edificación en la ciudad de Tacna, más importante para la eficiencia en 

el proceso constructivo en una obra de edificación. Se observa que el 66,66% 

conformado por los residentes de la Obra 133604 - I.E. y la Obra 134842 - C.C. afirma 

que es la mano de obra y el 33.33% correspondiente a la Obra 114081 - S.R. afirma 

que es otro, indicando que sería mano de obra, maquinaria y materiales. 

Por lo tanto, se concluye que la mayoría de las obras públicas consideradas 

para el estudio consideran que el factor más importante para la eficiencia en el 

proceso constructivo en una obra de edificación es la mano de obra. 

 

Pregunta 13: 

¿En qué medida existe un adecuado cumplimiento de las Especificaciones Técnicas 

en la obra pública en la que usted trabaja? 
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Tabla 21 

Resultados de la pregunta 13 de la encuesta 

 
Obra 133604 

- I.E. 

Obra 114081 

- S.R. 

Obra 134842 

- C.C. 
Total 

 F.A. % F.A. % F.A. % F. A % 

Muy alto - - - - - - - - 

Alto - - - - - - - - 

Moderado 1 33,33 1 33,33 1 33,33 3 100,0 

Bajo - - - - - - - - 

Muy bajo - - - - - - - - 

Total 1 33,33 1 33,33 1 33,33 3 100,00 

Nota. Tabla basada en los resultados de las encuestas 

 

Figura 28 

Representación gráfica de la pregunta 13 

 

Nota. Gráfica basada en los resultados de las encuestas. 

 

Análisis e interpretación de resultado: 

En la tabla 21 y figura 28 se muestra la información recopilada sobre en qué 

medida los encuestados, quienes están a cargo de la residencia de tres obras 

públicas de edificación en la ciudad de Tacna, consideran que existe un adecuado 

cumplimiento de las Especificaciones Técnicas en la obra pública en la que trabajan. 

Se observa que el 100% conformado por los residentes de la Obra 133604 - I.E., la 

Obra 114081 - S.R. y la Obra 134842 - C.C. afirman moderado. 
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Por lo tanto, se concluye que las tres obras públicas consideradas para el 

estudio llevan un cumplimiento moderado de las Especificaciones Técnicas. 

 

Pregunta 14: 

¿Ha sido testigo de malas prácticas en el proceso constructivo en la obra pública 

donde usted trabaja? 

 

Tabla 22 

Resultados de la pregunta 14 de la encuesta 

 
Obra 133604 

- I.E. 

Obra 114081 

- S.R. 

Obra 134842 

- C.C. 
Total 

 F.A. % F.A. % F.A. % F. A. % 

Si - - - - 1 33,33 1 33,33 

No 1 33,33 1 33,33 - - 2 66.67 

Total 1 33,33 1 33,33 1 33,33 3 100,00 

Nota. Tabla basada en los resultados de las encuestas 

 

Figura 29 

Representación gráfica de la pregunta 14 

 

Nota. Gráfica basada en los resultados de las encuestas. 

 

Análisis e interpretación de resultado: 

En la tabla 22 y figura 29 se muestra la información recopilada referida a si los 

encuestados, quienes están a cargo de la residencia de tres obras públicas de 
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edificación en la ciudad de Tacna, han sido testigo de malas prácticas en el proceso 

constructivo en la obra pública en la que trabajan. Se observa que el 66,66% 

conformado por los residentes de la Obra 133604 - I.E. y la Obra 114081 - S.R. 

afirman que no han sido testigos y el 33.33% correspondiente a la Obra 134842 - C.C 

afirma que sí. 

Por lo tanto, se concluye que la mayoría de las obras públicas consideradas 

para el estudio no han sido testigo de malas prácticas en el proceso constructivo en 

la obra pública en la que trabajan. 

 

Pregunta 15: 

¿Considera que es importante la implementación de formatos de control de calidad 

en el proceso constructivo? 

Tabla 23 

Resultados de la pregunta 15 de la encuesta 

 
Obra 133604 

- I.E. 

Obra 114081 

- S.R. 

Obra 134842 

- C.C. 
Total 

 F.A. % F.A. % F.A. % F. A. % 

Si 1 33,33 1 33,33 1 33,33 3 100,00 

No - - - - - - - - 

Parcialmente - - - - - - - - 

Total 1 33,33 1 33,33 1 33,33 3 100,00 

Nota. Tabla basada en los resultados de las encuestas 

 

Figura 30 

Representación gráfica de la pregunta 15 

 

Nota. Gráfica basada en los resultados de las encuestas. 
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Análisis e interpretación de resultado: 

En la tabla 23 y figura 30 se muestra la información recopilada referida a si los 

encuestados, quienes están a cargo de la residencia de tres obras públicas de 

edificación en la ciudad de Tacna, consideran que es importante la implementación 

de formatos de control de calidad en el proceso constructivo. Se observa que el 100% 

conformado por los residentes de la Obra 133604 - I.E., la Obra 114081 - S.R. y la 

Obra 134842 - C.C. afirman que es sí es importante. 

Por lo tanto, se concluye que las tres obras públicas elegidas para el estudio 

consideran que es importante la implementación de formatos de control de calidad 

en el proceso constructivo. 

 

4.1.2.3. Análisis sobre la Percepción de la Propuesta 

 

Pregunta 16: 

¿Usted estaría dispuesto a capacitarse y aplicar formatos de control de calidad en 

el proceso constructivo? 

 

Tabla 24 

Resultados de la pregunta 16 de la encuesta 

 
Obra 133604 

- I.E. 

Obra 114081 

- S.R. 

Obra 134842 

- C.C. 
Total 

 F.A. % F.A. % F.A. % F. A. % 

Si 1 33,33 1 33,33 1 33,33 3 100,00 

No - - - - - - - - 

Total 1 33,33 1 33,33 1 33,33 3 100,00 

Nota. Tabla basada en los resultados de las encuestas 
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Figura 31 

Representación gráfica de la pregunta 16 

 

Nota. Gráfica basada en los resultados de las encuestas. 

 

Análisis e interpretación de resultado: 

En la tabla 24 y figura 31 se muestra la información recopilada referida a si los 

encuestados, quienes están a cargo de la residencia de tres obras públicas de 

edificación en la ciudad de Tacna, estarían dispuestos a capacitarse y aplicar 

formatos de control de calidad en el proceso constructivo. Se observa que el 100% 

conformado por los residentes de la Obra 133604 - I.E., la Obra 114081 - S.R. y la 

Obra 134842 - C.C. afirman que es sí estarían dispuestos. 

Por lo tanto, se concluye que las tres obras públicas consideradas para el 

estudio estarían dispuestos a capacitarse y aplicar formatos de control de calidad en 

el proceso constructivo. 

 

Pregunta 17: 

¿Cree usted que la implementación de formatos de control de calidad en el proceso 

constructivo ayude a cerrar las brechas que existe en la industria de la construcción? 
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Tabla 25 

Resultados de la pregunta 17 de la encuesta 

 
Obra 133604 

- I.E. 

Obra 114081 

- S.R. 

Obra 134842 

- C.C. 
Total 

 F.A. % F.A. % F.A. % F. A. % 

Si 1 33,33 1 33,33 1 33,33 3 100,00 

No - - - - - - - - 

Total 1 33,33 1 33,33 1 33,33 3 100,00 

Nota. Tabla basada en los resultados de las encuestas 

 

Figura 32 

Representación gráfica de la pregunta 17 

 

Nota. Gráfica basada en los resultados de las encuestas. 

 

Análisis e interpretación de resultado: 

En la tabla 25 y figura 32 se muestra la información recopilada referida a si los 

encuestados, quienes están a cargo de la residencia de tres obras públicas de 

edificación en la ciudad de Tacna, estarían dispuestos a capacitarse y aplicar 

formatos de control de calidad en el proceso constructivo. Se observa que el 100% 

conformado por los residentes de la Obra 133604 - I.E., la Obra 114081 - S.R. y la 

Obra 134842 - C.C. afirman que es sí estarían dispuestos. 

Por lo tanto, se concluye que las tres obras públicas consideradas para el 

estudio estarían dispuestos a capacitarse y aplicar formatos de control de calidad en 

el proceso constructivo. 
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Pregunta 18: 

¿En qué medida considera la influencia de los formatos de control de calidad en el 

desempeño de las obras de edificación?  

 

Tabla 26 

Resultados de la pregunta 18 de la encuesta 

 
Obra 133604 

- I.E. 

Obra 114081 

- S.R. 

Obra 134842 

- C.C. 
Total 

 F.A. % F.A. % F.A. % F. A. % 

Muy alto - - - - - - - - 

Alto 1 33,33 1 33,33 1 33,33 3 100,00 

Moderado - - - - - - - - 

Bajo - - - - - - - - 

Muy bajo - - - - - - - - 

Total 1 33,33 1 33,33 1 33,33 3 100,00 

Nota. Tabla basada en los resultados de las encuestas 

 

Figura 33 

Representación gráfica de la pregunta 18 

 

Nota. Gráfica basada en los resultados de las encuestas. 

 

Análisis e interpretación de resultado: 

En la tabla 26 y figura 33 se muestra la información recopilada sobre en qué 

medida los encuestados, quienes están a cargo de la residencia de tres obras 

públicas de edificación en la ciudad de Tacna, consideran la influencia de los 
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formatos de control de calidad en el desempeño de las obras de edificación. Se 

observa que el 100% conformado por los residentes de la Obra 133604 - I.E., la Obra 

114081 - S.R. y la Obra 134842 - C.C. afirman que es alto. 

Por lo tanto, se concluye que las tres obras públicas elegidas para el estudio 

afirman que la influencia de los formatos de control de calidad en el desempeño de 

las obras de edificación es alta. 

 

Pregunta 19: 

¿Qué factor cree usted que podría influir en la adopción más generalizada de los 

formatos de control de calidad? 

 

Tabla 27 

Resultados de la pregunta 19 de la encuesta 

 
Obra 133604 

- I.E. 

Obra 114081 

- S.R. 

Obra 134842 

- C.C. 
Total 

 F.A. % F.A. % F.A. % F. A. % 

Que exista 

mayor oferta de 

capacitación 

- - 1 33,33 - - 1 33,33 

Que se exija en 

todos los 

proyectos 

1 33,33 - - - - 1 33,33 

Que más 

profesionales lo 

usen 

- - - - - - - - 

Que el gobierno 

establezca 

como estrategia 

nacional 

- - - - 1 33,33 1 33,33 

Total 1 33,33 1 33,33 1 33,33 3 100,00 

Nota. Tabla basada en los resultados de las encuestas 
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Figura 34 

Representación gráfica de la pregunta 19 

 

Nota. Gráfica basada en los resultados de las encuestas. 

 

Análisis e interpretación de resultado: 

En la tabla 27 y figura 34 se muestra la información recopilada sobre que factor 

los encuestados, quienes están a cargo de la residencia de tres obras públicas de 

edificación en la ciudad de Tacna, consideran que podría influir en la adopción más 

generalizada de los formatos de control de calidad. Se observa el 33.33% 

correspondiente a la Obra 133604 - I.E. afirma que exista mayor oferta de 

capacitación, el 33.33% correspondiente a la Obra 114081 - S.R. afirma que el 

gobierno establezca como estrategia nacional y el 33.33% correspondiente a la Obra 

134842 - C.C. afirma que exista mayor oferta de capacitación. 

Por lo tanto, se concluye que todas las obras públicas elegidas para el estudio 

consideran diferentes factores que podría influir en la adopción más generalizada de 

los formatos de control de calidad. 

 

Pregunta 20: 

¿En qué partidas considera usted, que sería más provechoso implementar los 

formatos de control de calidad en el proceso constructivo? 
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Tabla 28 

Resultados de la pregunta 20 de la encuesta 

 
Obra 133604 

- I.E. 

Obra 114081 

- S.R. 

Obra 134842 

- C.C. 
Total 

 F.A. % F.A. % F.A. % F. A. % 

Trabajos 

Preliminares 
- - - - - - - - 

Estructuras 1 33,33 1 33,33 1 33,33 3 100,00 

Total 1 33,33 1 33,33 1 33,33 3 100,00 

Nota. Tabla basada en los resultados de las encuestas 

 

Figura 35 

Representación gráfica de la pregunta 20 

 

Nota. Gráfica basada en los resultados de las encuestas. 

 

Análisis e interpretación de resultado: 

En la tabla 28 y figura 35 se muestra la información recopilada sobre las 

partidas en las que los encuestados, quienes están a cargo de la residencia de tres 

obras públicas de edificación en la ciudad de Tacna, consideran que sería más 

provechoso implementar los formatos de control de calidad en el proceso 

constructivo. Se observa que el 66,66% conformado por los residentes de la Obra 

133604 - I.E. y la Obra 114081 - S.R. afirman que en Estructuras y el 33.33% 

correspondiente a la Obra 134842 - C.C afirma que todas. 
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Por lo tanto, se concluye que la mayoría de las obras públicas elegidas para el 

estudio considerada que sería más provechoso implementar los formatos de control 

de calidad en el proceso constructivo en las partidas de Estructuras. 

 

4.2. Propuesta de formatos de control de calidad para obras de edificación 

 

4.2.1. Definición de la Propuesta 

 

La propuesta de formatos de control de calidad en el proceso constructivo 

busca reducir los errores en los trabajos de construcción en las obras de edificación, 

teniendo en consideración los lineamientos que presenta la norma peruana del 

Reglamento Nacional de Edificaciones, los cuales serán de utilidad para las obras 

públicas que serán ejecutadas en la ciudad de Tacna, 2022. 

 

4.2.2. Características de la Propuesta 

 

La propuesta presenta dos (2) componentes y cinco (5) subcomponentes con 

sus respectivos procedimientos que se encuentran relacionados tal como se muestra 

en la figura 36, los componentes considerados son:  

- Componente 1: Trabajos Preliminares 

- Componente 2: Estructuras.  

 

4.2.3. Modelo de la Propuesta 

 

La siguiente propuesta es un modelo de formatos de control de la calidad en el 

proceso constructivo, que está formada por cinco (5) subcomponentes, los cuales 

son: limpieza del terreno, trazo, nivel y replanteo, movimiento de tierras, obras de 

concreto simple y obras de concreto armado, según como se muestra en la figura 36. 

Cada uno de estos subcomponentes nos brindarán información sobre el orden que 

debe seguirse para desarrollar cada formato. 
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Figura 36 

Componentes de la propuesta de formatos de control de calidad 

 

Nota. Se muestra las componentes y los subcomponentes que han sido 

considerados en la propuesta.  

 

4.2.4. Componentes de la propuesta 

 

4.2.4.1. Componente I: Trabajos Preliminares 

El desarrollo de esta componente, tiene como objetivo llevar un control de la 

calidad del proceso constructivo en los trabajos preliminares de las obras de 

edificación y presenta la estructura detallada en la figura 37. 

Figura 37 

Componente I: Trabajos Preliminares – Subcomponente 1 y 2 

 

 

CONTROL DE CALIDAD EN EL 
PROCESO CONSTRUCTIVO

COMPONENTE I: TRABAJOS 
PRELIMINARES

Subcomponente 1: 
Limpieza del terreno

Subcomponente 2: Trazo, 
nivel y replanteo

COMPONENTE II: 
ESTRUCTURAS

Subcomponente 3: 
Movimiento de tierras

Subcomponente 4: 
Obras de concreto 

simple 

Subcomponente 5: 
Obras de concreto 

armado

CONTROL DE CALIDAD EN EL 
PROCESO CONSTRUCTIVO

COMPONENTE I: TRABAJOS 
PRELIMINARES

Subcomponente 1: 
Limpieza del 

terreno

Subcomponente 2: 
Trazo, nivel y replanteo
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4.2.4.1.1. Subcomponente 1: Limpieza del terreno 

Para dar cumplimiento al Subcomponente 1: Limpieza del terreno, deberá 

desarrollarse el Formato 1: Limpieza del terreno 

Tabla 29 

Formato 1: Limpieza del terreno 

 

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Observaciones:

Se adjunta croquis del sector.Nota:

V° B° Ingeniero de Control de Calidad V° B° Ingeniero Residente V° B° Ingeniero Supervisor

LIMPIEZA DEL TERRENO

Código: PT-PRE-001 Revisión: 1 Página: 1 de 1

LOGO

Formato de control de calidad

Fecha:

1. Datos Generales

2. Ubicación

Proyecto:

Contratista:

Residente:

Cliente:

Supervisor:

Edificio: Dpto/Sector:
Descripción:

Plano Ref.:

Corte, la quema y eliminación de vegetación superficial,

1ra rev. 2da rev. ObservacionesDescripción

Ubicación de áreas

Equipos, materiales y/o herramientas

Retiro de basura y elementos sueltos y livianos.

Retiro de maleza y arbustos de fácil extracción.

Quema de basura y transporte de desperdicios 
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4.2.4.1.2. Subcomponente 2: Trazo, nivel y replanteo 

Para dar cumplimiento al Subcomponente 2: Trazo, nivel y replanteo, deberá 

desarrollarse el Formato 2: Trazo, Nivel y Replanteo 

Tabla 30 

Formato 2: Trazo, Nivel y Replanteo 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Observaciones:

Se adjunta croquis del sector.Nota:

V° B° Ingeniero de Control de Calidad V° B° Ingeniero Residente V° B° Ingeniero Supervisor

Inspección y limpieza de zona de trabajo

Angulo recto entre ejes

Colocación de niveles

Marcación de las longitudes con yeso

Verificación del trazo

Distancias entre ejes de acuerdo a plano

Punto de referencia B.M.

Trazo y replanteo de ejes de acuerdo a planos

Equipos, materiales y/o herramientas

Distancias relativas a construcciones

1ra rev. 2da rev. Observaciones

Verificación del área de trabajo

Revisión de planos y documentos involucrados

Edificio: Dpto/Sector:
Descripción:

Plano Ref.: Fecha:

Descripción

2. Ubicación

1. Datos Generales

Proyecto:

Contratista: Cliente:

Residente: Supervisor:

LOGO

Formato de control de calidad

TRAZO, NIEVEL Y REPLANTEO

Código: PT-PRE-002 Revisión: 1 Página: 1 de 1
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4.2.4.2. Componente II: Estructuras 

El desarrollo de esta componente, tiene como objetivo llevar un control de la 

calidad del proceso constructivo en las partidas de estructuras de las obras de 

edificación y presenta la estructura detallada en la figura 38. 

Figura 38 

Componente II: Trabajos Preliminares – Subcomponente 3, 4 y 5 

 

4.2.4.2.1. Subcomponente 3: Movimiento de tierras 

El desarrollo de este subcomponente presenta la estructura detallada en la 

figura 39. Para dar cumplimiento al Subcomponente 3: Movimiento de tierras, deberá 

desarrollarse el Formato 3: Excavaciones y el Formato 4: Relleno, nivelación y 

compactación. 

Figura 39 

Componente II: Estructuras – Subcomponente 3 

 

CONTROL DE CALIDAD EN EL 
PROCESO CONSTRUCTIVO

COMPONENTE II: 
ESTRUCTURAS

Subcomponente 3: 
Movimiento de tierras

Subcomponente 4: Obras 
de concreto simple 

Subcomponente 5: Obras de 
concreto armado

CONTROL DE CALIDAD EN EL 
PROCESO CONSTRUCTIVO

COMPONENTE II: 
ESTRUCTURAS

Subcomponente 3: 
Movimiento de tierras

Excavaciones

Relleno, nivelación y 
compactación
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Tabla 31 

Formato 3: Excavaciones 

 

Excavación Masiva Excavación Simple

1. Limpieza de la zona de trabajo.

2. Equipos, materiales y/o herramientas.

3. Trazo y Replanteo Topográfico.

4. Excavación.

5. Niveles de excavación.

6. Acopio material de excavación.

7. Otros.

Nivel final de excavación:

Area de excavación (m2): Libre de agua:

Volumen de excavación (m3): SI NO

Observaciones:

Se adjunta plano de ubicación de la zona a excavar.

Supervisor:

1ra rev. 2da rev. ObservacionesDescripción

Edificio: Dpto/Sector:
Descripción:

Plano Ref.: Fecha:

V° B° SupervisiónV° B° Ingeniero ResponsableV° B° Topógrafo

Datos Generales

Tipo de Excavación.

Proyecto:

Contratista: Cliente:

Residente:

Nota:

LOGO

Formato de control de calidad

EXCAVACIONES

Código: PT-EST-001 Revisión: 00 Página: 1 de 1

Proyecto Real DiferenciaProyecto
Punto Punto

Nivelación (Cotas) Nivelación (Cotas)

Datos de Campo.

Real Diferencia
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Tabla 32 

Formato 4: Relleno, nivelación y compactación 

 

 

2. Ubicación.

3. Datos.

1. Niveles de la nueva capa. Camión Volquete

2. Colocación y esparcido de material. Retroexcavadora

3. Nivelación y apisonado del terreno. Motoniveladora

4. Compactación de la capa de relleno.

Apison compactador

1. Verificación de los niveles de la capa. Estación total

2. Levantamiento topográfico de la capa. Nivel

5. Ubicación de puntos - Densidad de Campo

1. Método de Ensayo:

2. Capa N°

3. Pto. Ensayo N°

4. Cota Inicio:

5. Cota Término:

6. Espesor de Capa (m):

7. Densidad Seca (gr/cm3):

8. Contenido de Humedad:

9, Grado de Compactación:

Proyecto:

Contratista:

Residente:

Cliente:

Edificio:

Plano Ref.:

Dpto/Sector:

Supervisor:

Descripción:
Fecha:

Serie

Rodillo de 695. kg

Cantera de procedencia:

4. Verificación de nivelación y compactación.

Actividades de Compactación

Descripción Ejecutado Descripción Marca Modelo

Actividades de Topografía

Descripción

Fases de Compactado

Material a compactar:

V° B° Ingeniero de Control de Calidad V° B° Ingeniero Residente V° B° Ingeniero Supervisor

6. Observaciones y/o Recomendaciones.

Nota: Se adjunta plano de ubicación de puntos.

Maquinaria Pesada

Descripción Ejecutado PlacaMarca Modelo

LOGO

Formato de control de calidad

1. Datos Generales.

RELLENO, NIVELACION Y COMPACTACION

Código: PT-EST-002 Revisión: 00 Página: 1 de 1
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4.2.4.2.2. Subcomponente 4: Obras de concreto simple 

El desarrollo de este subcomponente presenta la estructura detallada en la 

figura 40. Para dar cumplimiento al Subcomponente 4: Obras de concreto simple, 

deberá desarrollarse el Formato 5: Colocación de concreto simple y el Formato 6: 

Encofrado y Desencofrado de concreto simple. 

Figura 40 

Componente II: Estructuras – Subcomponente 4 

 

Nota. Se muestra las componentes y los 

subcomponentes que han sido considerados 

en la propuesta.  

  

CONTROL DE CALIDAD EN EL 
PROCESO

COMPONENTE II: 
ESTRUCTURAS

Subcomponente 4: Obras 
de concreto simple 

Concreto

Encofrado y 
desencofrado
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Tabla 33 

Formato 5: Colocación de concreto simple 

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Observaciones:

Se adjunta croquis del sector.

Datos Generales.

Proyecto:

Contratista: Cliente:

LOGO

Formato de control de calidad

COLOCACION DE CONCRETO SIMPLE

Código: PT-EST-004-1 Revisión: 01 Página: 1 de 1

Residente: Supervisor:

Identificación del Elemento.

Cimientos corridos Subzapatas Gradas Otros

Edificio: Dpto/Sector:
Descripción:

Plano Ref.: Fecha:

Arena Slump:

Piedra 1/2" 3/4"

  

Verificación.

Dosificación fc=175 fc=210 fc=280 fc=350 Otros

Uniformidad de la mezcladora.

Verificación del mixer.

Maquina mezcladora

N° Probetas:

Descripción 1ra rev. 2da rev. Observaciones

Verificación de slump.

Verificación del vibrado.

Limpieza del area de vaceado.

Colocación de puente de adherencia.

Curado del concreto

Nota:

V° B° Ingeniero de Control de Calidad V° B° Ingeniero Residente V° B° Ingeniero Supervisor
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Tabla 34 

Formato 6: Encofrado y Desencofrado de concreto simple 

 

 

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8

Observaciones:

Se adjunta croquis del sector.

Cimientos corridos Subzapatas Gradas Otros

Nota:

V° B° Ingeniero de Control de Calidad V° B° Ingeniero Residente V° B° Ingeniero Supervisor

Aplome después del vaciado.

Aseguramiento de puntales.

Aplome antes del vaciado.

Aplicación de desmoldante.

Ubicación de paneles en el trazo.

Aseguramiento de soleras.

Limpieza de formas del encofrado.

Descripción 1ra rev. 2da rev. Observaciones

Trazo correcto.

Plano Ref.: Fecha:

Edificio: Dpto/Sector:
Descripción:

Residente: Supervisor:

Elemento a Verificar

Datos Generales

Proyecto:

Contratista: Cliente:

LOGO

Formato de control de calidad

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

Código: PT-EST-002-2 Revisión: 1 Página: 1 de 1
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4.2.4.2.3. Subcomponente 5: Obras de concreto armado 

El desarrollo de este subcomponente presenta la estructura detallada en la 

figura 41. Para dar cumplimiento al Subcomponente 5: Obras de concreto armado, 

deberá desarrollarse el Formato 7: Colocación de concreto armado, el Formato 8: 

Encofrado y Desencofrado de concreto armado y el Formato 9: Habilitación y 

colocación de acero. 

Figura 41 

Componente II: Estructuras – Subcomponente 5 

 

Nota. Se muestra las componentes y los 

subcomponentes que han sido considerados en 

la metodología propuesta.  

 

  

CONTROL DE CALIDAD EN EL 
PROCESO

COMPONENTE II: 
ESTRUCTURAS

Subcomponente 5: 
Obras de concreto 

armado

Concreto

Encofrado y 
desencofrado

Armadura del acero
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Tabla 35 

Formato 7: Colocación de concreto armado 

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Observaciones:

Se adjunta croquis del sector.

Proyecto:

Elementos Horizontales Escalera Otros

N° Probetas:

Otros

Fecha:

Identificación del Elemento.

Cliente:

Supervisor:

Contratista:

Residente:

Plano Ref.:

Elementos Verticales

Dosificación

Verificación.

fc=175 fc=210 fc=280 fc=350

Dpto/Sector:
Descripción:

Edificio:

Arena

Piedra

Maquina mezcladora

Slump:

Verificación del vibrado.

Curado del concreto

Uniformidad de la mezcladora.

Verificación del mixer.

2da rev. Observaciones

1/2"

LOGO

  

Formato de control de calidad

Datos Generales.

COLOCACION DE CONCRETO ARMADO

Código: PT-EST-002-3 Revisión: 01 Página: 1 de 1

Limpieza del area de vaceado.

Colocación de puente de adherencia.

Verificación de slump.

3/4"

Descripción 1ra rev.

Nota:

V° B° Ingeniero de Control de Calidad V° B° Ingeniero Residente V° B° Ingeniero Supervisor
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Tabla 36 

Formato 8: Encofrado y Desencofrado de concreto armado 

 

 

 

  

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8

Observaciones:

Se adjunta croquis del sector.Nota:

V° B° Ingeniero de Control de Calidad V° B° Ingeniero Residente V° B° Ingeniero Supervisor

Aplome después del vaciado.

Aseguramiento de puntales.

Aplome antes del vaciado.

Aplicación de desmoldante.

Ubicación de paneles en el trazo.

Aseguramiento de soleras.

Limpieza de formas del encofrado.

Descripción 1ra rev. 2da rev. Observaciones

Trazo correcto.

Zapatas Sobrecimiento Sobrecimiento Vigas Otros:

Edificio: Dpto/Sector:
Descripción:

Plano Ref.: Fecha:

Elemento a Verificar

Datos Generales

Proyecto:

Contratista: Cliente:

Residente: Supervisor:

LOGO

Formato de control de calidad

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

Código: PT-EST-002-4 Revisión: 1 Página: 1 de 1
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Tabla 37 

Formato 9: Habilitación y colocación de acero 

 

 

  

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Observaciones:

Se adjunta croquis del sector.

Residente: Supervisor:

Contratista: Cliente:

Nota:

Datos Generales.

1ra rev. 2da rev.

Identificación del Elemento.

Fecha de termino:

Proyecto:

Gancho.

Descripción

Verticalidad.

Página:

LOGO

Formato de control de calidad

HABILITACION Y COLOCACION DE ACERO

Código: PT-EST-002 1 de 1Revisión: 1

V° B° Ingeniero de Control de Calidad V° B° Ingeniero Residente V° B° Ingeniero Supervisor

Observaciones

Elementos Verticales Elementos Horizontales Escalera Otros

Descripción:Fecha de inicio:

Ubicación de traslapes.

Longitud de traslapes.

Longitud de cortes.

Edificio:

Plano Ref.:

Limpieza previa.

Recubrimiento.

Horizontalidad.

Limpieza final.

Espacimiento de estribos/sunchos.

Longitud de desarrollo.
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4.3. Validación de la propuesta por parte de expertos 

 

La validación de la propuesta se realizó aplicando un segundo cuestionario 

dirigido hacia un grupo de tres expertos, quienes brindaron su juicio de validez sobre 

cada formato propuesto. 

 

Tabla 38 

Matriz del instrumento de validación de la propuesta 

Dimension Juicio 

Grado de Validez 

Alta Media Baja 

3 2 1 

Componente 
1 

Sub 
Componente 

1 

¿Qué grado de validez le otorga 
a los formatos de control de 
calidad del proceso constructivo 
para las partidas de limpieza de 
terreno en las obras de 
edificación en la ciudad de 
Tacna? 

   

Componente 
1 

Sub 
Componente 

2 

¿Qué grado de validez le otorga 
a los formatos de control de 
calidad del proceso constructivo 
para las partidas de trazo, nivel 
y replanteo en las obras de 
edificación en la ciudad de 
Tacna? 

   

Componente 
2 

Sub 
Componente 

1 

¿Qué grado de validez le otorga 
a los formatos de control de 
calidad del proceso constructivo 
para las partidas de movimiento 
de tierras en las obras de 
edificación en la ciudad de 
Tacna? 

   

Componente 
2 

Sub 
Componente 

2 

¿Qué grado de validez le otorga 
a los formatos de control de 
calidad del proceso constructivo 
para las partidas de obras de 
concreto simple en las obras de 
edificación en la ciudad de 
Tacna? 

   

Componente 
2 

Sub 
Componente 

3 

¿Qué grado de validez le otorga 
a los formatos de control de 
calidad del proceso constructivo 
para las partidas de obras de 
concreto armado en las obras 
de edificación en la ciudad de 
Tacna? 
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En la Tabla 38, se aprecia la matriz del instrumento de validación, en la primera 

columna se muestra la dimensión, en la segunda columna se observa el juicio, donde 

se hace una pregunta sobre el grado de validez que le otorga a cada dimensión; y en 

la tercera columna, el encuestado determinará el nivel de validez de acuerdo con la 

escala de valoración indicada en esa tabla, teniendo en consideración lo siguiente, 

tres en caso el nivel de validez es elevado; dos, si el nivel de validez se estima medio 

y uno si se estima un nivel de validez bajo. 

 

4.3.1. Procesamiento de la Información  

 

La encuesta fue diseñada a través de una matriz de validación en la cual los 

profesionales determinan el grado de validez que le otorgan a los distintos 

componentes propuestos en nuestros formatos de control de calidad en el proceso 

constructivo en obras públicas de edificación. Una vez finalizada la encuesta, se 

realizó el procesamiento de los datos obtenidos empleando el programa SPSS 

versión 25. 

 

4.3.2. Información de los Expertos 

 

La encuesta realizada para obtener la validación de la propuesta, fue dirigida 

hacia a un grupo de tres expertos, quienes cumplen con la denominación de expertos 

en el contexto de la investigación, ya que han laborado o laboran en la ejecución de 

obras públicas, desde hace más de 10 años en el Perú. A continuación, en la Tabla 

39, se da a conocer la información de cada uno de los expertos quienes otorgaron su 

juicio de validez de la metodología propuesta: 

 

Tabla 39 

Información sobre los expertos 

 Profesión Experiencia profesional 

Experto 1 
Ingeniero 

Civil 

Más de 11 años de experiencia profesional como supervisor 

y/o residente de obras por administración directa y por 

contrata. 

Experto 2 
Ingeniero 

Civil 

10 años de experiencia profesional en el sector público, 

especialista en proyectos de inversión y supervisión de obra. 

Experto 3 
Ingeniero 

Civil 

Más de 10 años de experiencia profesional, desempeñando 

cargos como proyectista, Jefe de Proyecto, Residente de 

obra. 
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4.3.3. Resultados del Juicio de Expertos 

  

Los resultados del grado de validez de juicio de expertos por cada uno de los 

procesos propuestos en los formatos de control de calidad en el proceso constructivo 

de obras públicas de edificación, se muestran en la tabla 40.  

 

Tabla 40 

Resultados cuantitativos de validación de la metodología 

Dimension Juicio 

Grado de Validez 

Experto 
1 

Experto 
2 

Experto 
3 

Componente 
1 

Sub 
Componente 

1 

¿Qué grado de validez le otorga 
a los formatos de control de 
calidad del proceso constructivo 
para las partidas de limpieza de 
terreno en las obras de 
edificación en la ciudad de 
Tacna? 

3 3 3 

Componente 
1 

Sub 
Componente 

2 

¿Qué grado de validez le otorga 
a los formatos de control de 
calidad del proceso constructivo 
para las partidas de trazo, nivel y 
replanteo en las obras de 
edificación en la ciudad de 
Tacna? 

3 2 3 

Componente 
2 

Sub 
Componente 

1 

¿Qué grado de validez le otorga 
a los formatos de control de 
calidad del proceso constructivo 
para las partidas de movimiento 
de tierras en las obras de 
edificación en la ciudad de 
Tacna? 

3 2 3 

Componente 
2 

Sub 
Componente 

2 

¿Qué grado de validez le otorga 
a los formatos de control de 
calidad del proceso constructivo 
para las partidas de obras de 
concreto simple en las obras de 
edificación en la ciudad de 
Tacna? 

2 3 3 

Componente 
2 

Sub 
Componente 

3 

¿Qué grado de validez le otorga 
a los formatos de control de 
calidad del proceso constructivo 
para las partidas de obras de 
concreto armado en las obras de 
edificación en la ciudad de 
Tacna? 

3 3 2 

Nota. Los resultados fueron extraídos de los formatos de validez que fueron llenados 

por cada uno de los expertos.  
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4.3.4. Prueba estadística de validez de la Propuesta 

 

Para poder determinar si la propuesta de formatos de control de calidad en el 

proceso constructivo tiene un nivel de validez alto, se desarrolla la siguiente prueba 

de hipótesis:  

 

4.3.4.1. Formulación de la hipótesis estadística 

 

Se tiene en consideración tres grados de libertad (bajo, medio y alto) y también 

que son cinco procesos por evaluar, podemos tener los siguientes datos: 

 

- Puntaje máximo: 5 x 3 = 15 

- Puntaje mínimo: 5 x 1 = 5 

 

 

Por lo tanto, la hipótesis para la aplicación será: 

Hipótesis alterna (𝐻1) : 𝜇 > 10; la propuesta tiene alta validez 

Hipótesis nula (𝐻0) : 𝜇 ≤ 10; la propuesta tiene baja validez 

 

4.3.4.2. Grado de significancia 

 

α = 5%; Nivel de significación (95% de nivel de confianza) 

 

4.3.4.3. Estadígrafo de prueba 

 

Se aplicará la prueba de “t” de Student. Se utilizará la siguiente formula: 

 

𝑡(𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜) =
�̅� − 𝜇

𝑠 √𝑛⁄
 

Donde: 

�̅� = 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑙 

𝜇 = 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 

𝑠 = 𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟 

𝑛 = 𝑡𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 

𝑡(𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜) = 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎 𝑡 − 𝑑𝑒 𝑆𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡 

Donde: 

𝜇 : Media poblacional 

𝜇 : 15 – 5 = 10 

(2) 
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4.3.4.4. Valor critico obtenido de la tabla t-Student 

 

Para aplicar la tabla t-Student debemos determinar los datos que permitirán 

ubicar nuestro t(critico): 

 

- Determinación del grado de libertad:  

Sabiendo que n= 3; tamaño de la muestra (expertos entrevistados)  

Grado de libertad (Gl) = 3 – 1  

Grado de libertad (Gl) = 2 

- Línea de aceptación y de rechazo:  

Para: α = 5% o 0,05  

 

Para la obtención del t(critico), procedemos a analizar la tabla 41, para la cual 

se tiene un nivel de significancia α =5% y un grado de libertad Gl = 2, por lo tanto, se 

tiene como resultado final un t(crítico) = 2,92, como se muestra en la figura 42. 

 

Tabla 41 

Grados de Libertad de Tabla t-Student 

Grado de 

libertad 
0,25 0,1 0,05 0,025 0,01 0,005 

1 1,0000 3,0777 6.3137 12,7062 31,8210 63,6559 

2 0,8165 1,8856 2,9200 4,3027 6,9645 9,9250 

3 0,7649 1,6377 2,3534 3,1824 4,5407 5,8408 

4 0,7407 1,5332 2,1318 2,7765 3,7469 4,6041 

5 0,7267 1,4759 2,0150 2,5706 3,3649 4,0321 

Nota. Fuente: Prueba t-Student  

 

Figura 42 

Región de aceptación Tabla t-Student 
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4.3.4.5. Resultados de aplicación estadística 

 

Para la aplicación estadística, se utiliza los resultados de la validación de la 

propuesta mostrados en la tabla 42. 

 

Tabla 42 

Media muestral y desviación estándar 

Resultados Media ( �̅� ) Desviación Estándar (𝒔) 

Validación 14,0000 1,7321 

 

Reemplazando los datos del análisis estadístico, en el estadístico de prueba “Z”, se 

obtuvo: 

𝑡(𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜) =
�̅� − 𝜇

𝑠 √𝑛⁄
 

𝑡(𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜) =
14 − 10

1,7321 √3⁄
 

𝑡(𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜) = 4,00 

 

4.3.4.6. Criterios de decisión 

 

Opción 1: Si t(obtenido) < t(crítico); entonces se acepta la hipótesis nula. 

Opción 2: Si t(obtenido) > t(crítico); entonces se rechaza la hipótesis nula. 

 

4.3.4.7. Decisión estadística 

 

Mediante el cálculo realizado, se obtiene lo siguiente: 

t(obtenido) = 4,0000 es mayor que t(crítico) = 2,9200 

Por lo tanto, se decide rechazar la hipótesis nula (H0) y en consecuencia se 

acepta la hipótesis alterna (H1). 

 

4.3.4.8. Conclusión estadística 

 

Mediante de todo el proceso realizado se llega a la conclusión que, con un nivel 

de confianza del 95% el nivel de validez de la propuesta de formatos de control de 

calidad en el proceso constructivo, es alta; por lo tanto, según los expertos se 

establece que la propuesta es una alternativa viable para la solución del problema de 

investigación.  
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN 

 

Se realizó discusiones sobre ciertos puntos relacionados al alcance de la 

aplicación de los formatos de control propuestos en nuestro trabajo de investigación 

respecto a los antecedentes recopilados los cuales nos sirvieron de base para la 

presente investigación. 

En primer lugar, esta propuesta de formatos de control de calidad en el proceso 

constructivo en obras públicas de edificaciones genera impactos positivos visibles 

desde la etapa inicial. Puesto que, al contar con dichos formatos, se tiene una 

garantía de que la ejecución de la obra tendrá un mejor control de las diferentes 

partidas que se vayan a llevar a cabo. Por consiguiente, mejorará la eficiencia y la 

productividad en las obras públicas. Además, aporta una visión del impacto de la 

importancia del control en el proceso constructivo y como implica una coordinación 

colaborativa entre las diferentes áreas, así como fomentar la transparencia en las 

obras públicas de edificaciones.  

Mozón (2010), desarrolló su investigación con el objetivo de implementar una 

propuesta de aseguramiento de la calidad para la construcción de una edificación 

estándar, con el objetivo de cumplir las normativas de construcción y 

especificaciones técnicas del proyecto en cuestión. En la cual, no se logró cumplir 

dicho objetivo, puesto que, las propuestas de aseguramiento de la calidad no eran 

homologables, debido a la diversidad de obras y particularidad de las mismas, 

aunque existían procedimientos adaptables por otras obras de construcción 

estándar. En nuestro caso, esto difiere ya que utilizamos la Norma Técnica Metrados 

para Obras de Edificación y Habilitaciones Urbanas, la cual nos sirvió como guía para 

identificar los procesos constructivos que se consideran para las obras de edificación. 

Por lo tanto, los formatos de control de calidad propuestos en nuestra investigación 

pueden ser utilizados en diversas obras públicas de edificaciones sin inconvenientes, 

ya que cuenta con el respaldo de la normativa peruana. 

Condori (2017), realizó su investigación con el objetivo de evaluar y proponer 

un Plan de Aseguramiento de la Calidad en las empresas constructoras de 

edificaciones en la región Puno. Dicha propuesta fue validada por juicio de expertos, 

en la que se obtuvo la aprobación para que sea utilizada; de igual manera, en nuestra 

investigación, se realizó la validación por juicio de expertos, concluyendo que es una 

alternativa viable para el control de calidad en el proceso constructivo de obras de 

edificación con un nivel de confianza del 95%. Cabe señalar que nuestra propuesta 

está enfocada en formatos sobre la calidad en el proceso constructivo, mientras que 

la investigación mencionada anteriormente, abarca también otros temas relacionados 
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a la calidad en la organización, pero incluye en la carpeta de Documentación Final, 

donde se encuentra los formatos de control de calidad, los cuales tienen relación a 

la de nuestro trabajo de investigación. 

 

Además, Condori (2017) aplicó una encuesta a diez empresas que ejecutaron 

obras de edificaciones para la evaluación del estado situacional de gestión de la 

calidad, donde el 90,00% señaló que siempre y casi siempre la implementación de 

un Sistema de Gestión de Calidad (SGC) y un Plan de Aseguramiento de Calidad 

(PAC), haría que la empresa ofrezca un proyecto con altos estándares de calidad; y, 

en nuestra tesis el 100,00% de los profesionales encuestados señaló que la 

implementación de formatos de control de calidad en el proceso constructivo 

ayudaría a cerrar las brechas que existen actualmente en la industria de la 

construcción, lo cual permitió reafirmar la respuesta positiva y disposición que existe 

en los profesionales de la construcción ante la implementación de formatos que se 

encarguen del control de la calidad.   
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CONCLUSIONES 

 

Se determinó que la influencia del control de calidad en las 3 obras públicas de 

la ciudad de Tacna, ha sido regular, pero los encargados de las obras estarían 

dispuestos a seguir capacitándose para poder mejorar el nivel de calidad que se 

espera. 

 

Tras la aplicación de la encuesta a los tres ingenieros civiles colegiados de la 

ciudad de Tacna, encargados de la residencia de las obras públicas permitió obtener 

el estado situacional del manejo del control de calidad en la ciudad de Tacna, 

determinándose que su aplicación en las obras de edificaciones evaluadas es regular 

y; la respuesta y actitud ante la propuesta del uso obligatorio de formatos de control 

de calidad durante las diversas etapas del proceso constructivo en futuras obras 

públicas es positiva, lo cual beneficiaría a la población. 

 

Se ha propuesto formatos de control de calidad en el proceso constructivo 

considerándose dos componentes y cinco subcomponentes, en base a la normativa 

peruana vigente, los cuales con su aplicación permitirán reducir significativamente 

las deficiencias en el proceso constructivo de las obras públicas de edificaciones. 

 

Los formatos de control de calidad han sido validados por el juicio de tres 

expertos, conformado por profesionales con una experiencia mayor igual a diez años 

en el ámbito de la construcción, obteniéndose un grado de validez alto con un nivel 

de confiabilidad del 95% concluyéndose que la metodología propuesta es una 

alternativa viable para el control de calidad en el proceso constructivo en obras 

públicas de edificación. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda a las entidades encargadas de la ejecución de obras públicas 

de edificación en la ciudad de Tacna, tengan personal que tenga presente la 

importancia del control de calidad en el proceso constructivo de las obras públicas 

de edificaciones de la ciudad de Tacna. 

 

Se recomienda a las entidades encargadas de la ejecución de obras públicas 

de edificación en la ciudad de Tacna, tengan un claro conocimiento sobre el estado 

situacional del manejo del control de calidad en las obras que se realicen en la ciudad 

de Tacna. 

 

Se recomienda a los profesionales involucrados con la ejecución de proyectos 

de edificaciones tengan presente que el uso de manera eficiente de los formatos de 

control de calidad, son de gran utilidad para la reducción de las deficiencias en el 

proceso constructivo de las obras públicas de edificación. 

 

Se recomienda a los ingenieros civiles involucrados con la ejecución de 

proyectos de edificaciones, que se aplique la propuesta de formatos de control de 

calidad en el proceso constructivo, la cual ha sido validada por expertos, teniendo en 

consideración todos los componentes y formatos validados. 

 

Se recomienda a las autoridades de las entidades encargadas de la ejecución 

de obras públicas de edificación en la ciudad de Tacna, establezcan un compromiso 

con los residentes de las obras con respecto al control de calidad en el proceso 

constructivo. 
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ANEXOS  

Anexo 1. Matriz de consistencia 

Planteamiento del Problema Objetivos Hipótesis Variables Indicadores Métodos 

Interrogante General Objetivo General Hipótesis General 
Variable 

independiente 
Indicadores 

 
Tipo de 

Investigación 
Aplicada  

 
Nivel de 

Investigación 
Aprehensivo y 
Comprensivo  

 
Población  

Obras Públicas de 
la ciudad de 

Tacna  
 

Muestra  
3 Obras Públicas 
de Edificaciones 

la ciudad de 
Tacna  

 
Técnicas de 

Recolección de 
Datos  
Diseño 

documental  
 

Instrumentos  
Referencias 

documentales 
Encuestas 

¿Cómo influye el control de 
calidad en el proceso 

constructivo en tres obras 
públicas de edificaciones de la 

ciudad de Tacna, 2022? 

Determinar la influencia del 
control de calidad en el proceso 

constructivo en tres obras 
públicas de edificaciones de la 

ciudad de Tacna, 2022 

Un adecuado control de calidad 
influye significativamente en el 
proceso constructivo de las 
obras públicas de edificaciones 
de la ciudad de Tacna, 2022. 

Control de 
Calidad 

•  Expediente 
• Materiales y 

Equipos 
• Ejecución 

Interrogantes Específicas Objetivos Específicos Hipótesis Específicas 
Variable 

dependiente 
Indicadores 

IE1. ¿Cuál es el estado 
situacional del control de calidad 
en el proceso constructivo en 
tres obras públicas de edificación 
en la ciudad de Tacna? 
 
IE2. ¿Qué formatos de control de 
calidad enfocados al proceso 
constructivo en el área de 
Ingeniería Civil, pueden ser 
utilizados en futuros proyectos 
de la ciudad de Tacna? 
 
IE3. ¿Es posible validar la 
propuesta metodológica de 
formatos de control de calidad 
para la reducción de malas 
prácticas en el proceso 
constructivo de obras públicas 
de edificaciones mediante el 
juicio de expertos? 

OE1. Desarrollar un diagnóstico 
situacional del control de calidad 
del proceso constructivo en tres 
obras públicas de edificación de 
la ciudad de Tacna. 
 
OE2. Proponer formatos de 
control de calidad enfocados al 
proceso constructivo en el área 
de Ingeniería Civil, con la 
finalidad de que puedan ser 
utilizados en futuros proyectos 
de la ciudad de Tacna. 
 
OE3. Validar la propuesta 
metodológica de formatos de 
control de calidad para la 
reducción de malas prácticas en 
el proceso constructivo de obras 
públicas de edificaciones 
mediante el juicio de expertos. 

HE1. Realizando el diagnóstico 
situacional del control de calidad 
en el proceso constructivo se 
identifica la problemática y 
respuesta ante la futura 
implementación de formatos. 
 
HE2. La propuesta de formatos 
de control de calidad contribuye 
con un adecuado proceso 
constructivo de las obras 
públicas de la ciudad de Tacna. 
 
HE3. La propuesta metodológica 
de formatos de control de calidad 
en el proceso constructivo de 
obras públicas de edificaciones 
se valida por medio de juicio de 
expertos. 

Proceso 
Constructivo 

 
•Limpieza del 

terreno 
•Trazo, Nivel y 

Replanteo 
•Movimiento de 

Tierras 
•Obras de 

Concreto Simple 
•Obras de 

Concreto Armado 
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Anexo 2. Modelo de Informe de Juicio de Expertos de la propuesta de formatos 

INFORME DE JUICIO DE EXPERTOS 

1. DATOS GENERALES 

       

1.1.- APELLIDOS Y NOMBRES:     
       

1.2.- PROFESIÓN:      
       

1.3.- INSTITUCIÓN DONDE TRABAJA:    
    

1.4.- CARGO QUE DESEMPEÑO:    
    

1.5.- TIEMPO DE EXPERIENCIA LABORAL:   

 

2. VALIDACIÓN 

Dimensión Juicio 

   

Alta Media Baja 

3 2 1 

Componente 
1 

Sub 
Componente 

1 

¿Qué grado de validez le 
otorga a los formatos de control 
de calidad del proceso 
constructivo para las partidas 
de limpieza de terreno en las 
obras de edificación en la 
ciudad de Tacna? 

   

Componente 
1 

Sub 
Componente 

2 

¿Qué grado de validez le 
otorga a los formatos de control 
de calidad del proceso 
constructivo para las partidas 
de trazo, nivel y replanteo en 
las obras de edificación en la 
ciudad de Tacna? 

   

Componente 
2 

Sub 
Componente 

1 

¿Qué grado de validez le 
otorga a los formatos de control 
de calidad del proceso 
constructivo para las partidas 
de movimiento de tierras en las 
obras de edificación en la 
ciudad de Tacna? 

   

Componente 
2 

Sub 
Componente 

2 

¿Qué grado de validez le 
otorga a los formatos de control 
de calidad del proceso 
constructivo para las partidas 
de obras de concreto simple en 
las obras de edificación en la 
ciudad de Tacna? 

   

Componente 
2 

Sub 
Componente 

3 

¿Qué grado de validez le 
otorga a los formatos de control 
de calidad del proceso 
constructivo para las partidas 
de obras de concreto armado 
en las obras de edificación en 
la ciudad de Tacna? 
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3. RESULTADOS 

Valoración Total   

     

OPINIÓN 

 Metodología Validada   

    

 Metodología Validada   

     
 

4. RECOMENDACIONES 

Lugar y fecha: Tacna …de… 2022   

________________________ 

Firma del Experto Informante 

DNI: …………………… 
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Anexo 3. Modelo de Encuesta 

MODELO DE ENCUESTA 

La presente encuesta se elabora para obtener información previa al desarrollo de la 

investigación a realizar, la cual está vinculada al control de calidad en el proceso 

constructivo en obras públicas de edificaciones realizadas en la ciudad de Tacna.  

El título de la tesis es: ““Evaluación del Control de Calidad en el Proceso Constructivo 

en Tres Obras Públicas de la Ciudad de Tacna, 2022”; la cual se desarrollará bajo el 

marco de investigación de la Universidad Privada de Tacna, para obtener el Título 

Profesional de Ingeniería Civil.  

La encuesta deberá ser contestada en base a su conocimiento y/o experiencia 

profesional en obras públicas de edificaciones en la ciudad de Tacna.  

Por favor, marcar con una “X” su respuesta según corresponda. 

1. DATOS GENERALES DEL ENCUESTADO 

 1. ¿Qué profesión tiene?  

         

   Ingeniero      

         

   Arquitecto      

         

   Otro (especificar)      

         

 
2. ¿Ha participado usted en la elaboración, ejecución y /o supervisión de 

obras públicas de edificación? 
 

         

   Si (especificar):      

         

   No      

         

 
3. Cuántos años de experiencia tiene usted ejecutando y/o supervisando 

obras públicas de edificación? 
 

         

   Menor a 1 año    De 10 años a 15 años  

         

   De 1 año a 5 años    Mayor a 15 años  
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   De 5 años a 10 años      

         

 
4. ¿Su tiempo de experiencia le permite tomar decisiones adecuadas frente 

a problemas del área de control de calidad en el proceso constructivo? 
 

         

   Parcialmente cierto    No  

         

   Bastante cierto      

         

   Totalmente cierto      

         

 

2. CONOCIMIENTO DEL PROBLEMA 

 5. ¿Ha trabajado en alguna obra pública que cuente con el Área de Calidad?  

         

   Si      

         

   No      

         

 
6. ¿Tiene conocimiento de la importancia del control de calidad en el proceso 

constructivo en las obras públicas de edificación?  
 

         

   Si    Parcialmente  

         

   No      

         

 
7. ¿Conoce la normatividad relacionada al control de calidad en obras 

públicas en el Perú? 
 

         

   Si    Parcialmente  

         

   No      
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8. ¿En qué partidas de la obra pública de edificación en la que usted trabaja 

ha encontrado más deficiencias? 
 

         

   Trabajos Preliminares      

         

   Estructuras      

         

 
9. ¿Usted alguna vez contó con formatos de control de calidad enfocados al 

proceso constructivo en el área de Ingeniería Civil? 
 

         

   Si      

         

   No      

         

 

10. ¿Cómo calificaría el nivel de compromiso de las autoridades, con 

respecto al control de calidad en el proceso constructivo en obras públicas 

de la ciudad de Tacna? 

 

         

   Bajo    Alto  

         

   Medio      

         

 
11. ¿Ha recibido capacitación sobre el control de calidad en el proceso 

constructivo? 
 

         

   Si    Parcialmente  

         

   No      

         

 
12. ¿Cuál factor cree usted que es más importante para la eficiencia en el 

proceso constructivo en una obra de edificación? 
 

         

   Mano de obra    Otros  

         

   Maquinaria      
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13. ¿En qué medida existe un adecuado cumplimiento de las 

Especificaciones Técnicas en la obra pública en la que usted trabaja? 
 

         

   Muy alto    Bajo  

         

   Alto    Muy bajo  

         

   Moderado      

         

 
14. ¿Ha sido testigo de malas prácticas en el proceso constructivo en la obra 

pública donde usted trabaja? 
 

         

   Si      

         

   No      

         

         

 

3. PERCEPCIÓN SOBRE CALIDAD DE PROPUESTA 

 
15. ¿Considera que es importante la implementación de formatos de control 

de calidad en el proceso constructivo? 
 

         

   Si    Parcialmente  

         

   No      

         

 
16. ¿Usted como Ingeniero Civil o arquitecto estaría dispuesto a capacitarse 

y aplicar formatos de control de calidad? 
 

         

   Si      

         

   No      
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17. ¿Cree usted que la implementación de formatos de control de calidad en 

el proceso constructivo ayude a cerrar las brechas que existe en la industria 

de la construcción? 

 

         

   Si      

         

   No      

         

 
18. ¿Cómo considera la influencia de formatos del control de la calidad del 

proceso constructivo en el desempeño de las obras de edificación? 
 

         

   Muy alto    Bajo  

         

   Alto    Muy bajo  

         

   Moderado      

         

 
19. ¿Qué factores cree usted que podrían influir en la adopción más 

generalizada de los formatos de control de calidad? 
 

         

   Que exista mayor oferta de 
capacitación 

   Que más profesionales lo 
usen 

 

         

   Que se exija en todos los 
proyectos 

   Que el gobierno establezca 
una estrategia nacional 

 

         

 
20. ¿En que considera usted, que es más provechoso implementar los 

formatos de control de calidad?  
 

         

   Trabajos Preliminares    Todas  

         

   Estructuras      

         

         

         

 

 


