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RESUMEN 

 

En la presente investigación se propone emplear una metodología como 

herramienta de planeamiento y control en una obra vial denominada metodología 

del Resultado Operativo, cuyo objetivo fue determinar el nivel de viabilidad de la 

metodología del Resultado Operativo para mejorar el planeamiento y control de la 

obra vial carretera Ticaco - Candarave Tacna 2016. 

La investigación fue del tipo aplicativo, diseño no experimental y nivel de 

investigación explicativo ya que busca dar a entender las razones por las cuales la 

metodología del Resultado Operativo en la obra vial carretera Ticaco – Candarave, 

optimizará la gestión de los costos, alcances y cronogramas. 

La población estuvo conformada por 34 entrevistados; profesionales en 

ingeniería civil y arquitectura que han laborado en la ejecución de obras viales en 

el cargo de gerentes, residentes de obra y/o supervisores con experiencia mínima 

de 5 años. 

Para la validación de la propuesta, se recurrió a tres expertos de profesión 

ingenieros civiles, se empleó el programa IBM SPSS versión 25. El nivel de validez 

de la metodología, presenta un alto nivel de confianza del 95%; por lo tanto, 

constituye una alternativa totalmente viable para la solución del problema de 

investigación, según los expertos. 

Respecto a los profesionales encuestados, la metodología del Resultado 

Operativo propuesta en la obra vial carretera Ticaco – Candarave 2016, queda 

validada a nivel técnico con un alto grado de confiabilidad de 86.67%. 

 

 

Palabras clave: Planeamiento y control, obra vial, metodología del 

Resultado Operativo.  



 

 

2 

 

ABSTRACT 

 

In this research, it is proposed to use a methodology as a planning and 

control tool in a road work called the Operational Result methodology, whose 

objective was to determine the level of viability of the Operational Result 

methodology to improve the planning and control of the road work. Ticaco - 

Candarave Tacna 2016. 

The research was of the application type, non-experimental design and 

explanatory research level since it seeks to understand the reasons why the 

methodology of the Operational Result in the Ticaco – Candarave highway road 

work will optimize the management of costs, scope and schedules. . 

The population was made up of 34 interviewees; professionals in civil 

engineering and architecture who have worked in the execution of road works in 

the position of managers, site residents and/or supervisors with a minimum of 5 

years' experience. 

To validate the proposal, three experts from the civil engineering profession 

were used, the IBM SPSS version 25 program was used. The level of validity of the 

methodology presents a high level of confidence of 95%; Therefore, it constitutes 

a totally viable alternative for solving the research problem, according to experts. 

Regarding the professionals surveyed, the Operational Result methodology 

proposed in the Ticaco – Candarave 2016 road work is validated at a technical level 

with a high degree of reliability of 86.67%. 

 

 

Keywords: Planning and control, road work, Operational Result 

methodology
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INTRODUCCIÓN 

 

En tiempos atrás, se llevó a cabo el primer proyecto de construcción que 

requirió de un planeamiento previo a su ejecución, por lo que los gestores 

constructores tuvieron que realizar una serie de controles para poder obtener noción 

del avance y con ello poder proyectar la fecha de su término. A comparativa del día 

de hoy, existen diversas herramientas que permiten obtener muchas más ventajas, 

como la metodología del Resultado Operativo, la cual prevalece al ser un 

mecanismo de gestión integral que contribuye en elevar los niveles de planeamiento 

y control de costos en un proyecto de construcción. Emplear una herramienta como 

el resultado operativo, permite al profesional competente obtener una proyectada 

visión de una obra de construcción, donde se puede reconocer a tiempo los retrasos, 

garantizar la eficiencia de los recursos disponibles, tener noción de la existencia del 

margen positivo o negativo en el mes y en el periodo total del mismo, además de 

proyectar cuanto se requiere reinvertir en relación a una reprogramación de labores. 

Es así que, se llevó a cabo la presente investigación acerca de la metodología 

del resultado operativo cuyo propósito es presentar dicha metodología como una 

herramienta de control de costos que me permitirá reducir los tiempos de ejecución, 

así como el error y la toma de decisiones eficaces para la gestión de la obra, 

pudiéndose analizar lo que está sucediendo en la obra, en una fecha específica, su 

evolución en términos económicos y las medidas oportunas que se pueden adoptar 

para poder controlar el avance de lo planeado con lo realmente ejecutado. Además, 

se pretende demostrar que esta metodología es aplicable a todo tipo de empresas, 

ya sean grandes, medianas o pequeñas, y que facilitará en la toma de acciones 

preventivas.  

Siendo así, el estudio es presentado en los siguientes seis capítulos para una 

comprensión adecuada y completa. 

En el capítulo I se presenta el problema, donde se describe el planteamiento 

del problema, el cual conduce a la formulación del problema principal y los 
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problemas secundarios, la justificación de la investigación, el establecimiento de 

los objetivos correspondientes, y la definición de los conceptos básicos. 

En el capítulo II se presenta el marco teórico, donde se citan los antecedentes 

del problema, respecto a las dos variables, variable independiente (Metodología del 

resultado operativo) y variable dependiente (Mejorar el planeamiento y control de 

costos de la obra vial). 

En el capítulo III se presenta el marco metodológico, donde se planteó la 

hipótesis general, definiéndose como “La metodología del resultado operativo 

propuesta es técnicamente viable para la mejora del planeamiento y control de 

costos de la obra vial carretera Ticaco – Candarave Tacna 2016 según la percepción 

y análisis de los expertos”, se describieron las variables, el tipo y nivel de 

investigación, la población de estudio, las técnicas de recolección de datos y el 

análisis estadístico. 

En el capítulo IV se presenta el diagnóstico situacional, donde se analiza la 

información respecto a los datos generales, la problemática y propuesta. 

En el capítulo V se tiene la propuesta de innovación; se presenta la 

aplicación de la metodología del resultado operativo en la obra vial carretera Ticaco 

– Candarave 2016, donde se explica el proceso de la propuesta mediante los 

parámetros como el presupuesto oferta y cronograma contractual, el plan de fases 

y la aplicación empleando nueve formatos para obtener el resultado operativo, así 

mismo se obtiene el resultado original, empleando cinco formatos. Para el resultado 

mensual, se tiene la aplicación de quince formatos y para la evaluación de los 

resultados se aplican nueve formatos. 

En el capítulo VI se presenta los resultados, donde se describe el trabajo de 

campo, los resultados previsibles o esperados de la propuesta, la validación de la 

metodología del resultado operativo y la verificación de la hipótesis general. Así, 

para finalizar se presentan las conclusiones y recomendaciones en relación a los 

resultados obtenidos en esta investigación. 

Para concluir, se adjuntan los formatos para el desarrollo de la metodología 

del resultado operativo aplicado a la obra vial Carretera Ticaco – Candarave 2016, 

para una mejor comprensión y mayor facilidad. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los proyectos viales consisten en la realización de una serie de actividades 

técnicas, financieras y administrativas, siendo cada proyecto único, cuya finalidad 

es la obtención del margen propuesto y la rentabilidad económica. El control 

económico es un factor importante que se da durante todo el proyecto porque brinda 

información respecto al costo real versus el planeado, permitiendo ello tomar 

medidas correctivas. El control de proyectos está ligado íntimamente desde la 

decisión que toma la empresa en participar en una licitación, la elaboración de los 

precios unitarios, la determinación del costo directo, costo indirecto, el margen que 

se pretende lograr y finalmente el programa de ejecución del proyecto. Muchos de 

los proyectos de infraestructura vial presentan una inadecuada dirección encargada 

de los procesos de inicio, planificación, ejecución, monitoreo, control, y cierre, 

ocasionando obstrucción y retraso en la gestión de cada una de sus áreas. Siendo 

uno de los problemas los presupuestos que suelen ser sobrepasados por los costos 

reales, lo que constituye un gasto adicional importante e inesperado, el suministro 

de información de los sobre costos origina desviaciones en los contratos de los 

diferentes recursos, como mano de obra, transporte, suministros, alquileres, etc. 

La ejecución de un proyecto vial involucra operaciones y recursos, que 

deben ser administrados para obtener satisfactorios resultados. Siendo la 

planeación, la etapa en la que se determinan qué operaciones requieren y las 

acciones a tomar más adelante. Con ello se definen los responsables de su ejecución, 

lo que posibilita prever y anticipar dificultades y riesgos que se darán durante la 

ejecución (Serpell y Alarcón, 2003).  

Todos los recursos que emplea la empresa para planear la ejecución de la 

construcción son necesarios para poder realizar un control efectivo. El plan de 

ejecución, seguido de un eficaz control, permite detectar en forma temprana 
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desviaciones en la ejecución, analizar los hechos y planear alternativas que 

permitan direccionar las metas en la ejecución del proyecto. (Solís et al., 2009). 

Ante este panorama; los administradores de proyectos son reacios a invertir 

esos recursos, por lo que muchas construcciones se realizan con una deficiente 

planeación, que la mayoría de los casos llevan a resultados insatisfactorios, tanto 

para la empresa constructora como para el inversionista. Se ha reportado que en 

Estados Unidos el 47% de los proyectos exceden el costo esperado y el 71% 

sobrepasa el tiempo programado (Sanvido et al., 1992). 

El Project Management Institute (2017) indica que la gestión de los costos 

de un proyecto implica procesos que consisten en la planificación, estimación, 

presupuestación, financiación, planificación y control de los costos, de manera que 

se pueda completar el proyecto de acuerdo al presupuesto que fue aprobado en un 

inicio. Por lo tanto, el planeamiento y el control de costos son procesos esenciales 

para obtener posteriormente una buena utilidad, gestión que no se desarrolla de 

forma adecuada e integral en diversas obras viales ya que cada empresa tiene su 

propia forma de obtener los costos, en muchos casos emplean el sistema contable 

el cual utiliza formatos que no permite la clasificación de la información además 

existe un retraso temporal debido a las demoras en los pagos.  

Como tal, se carece de una herramienta estándar, sencilla y eficiente que 

permita realizar el planeamiento y control de los costos de los proyectos de 

infraestructura vial adecuado para obtener más tarde mejores resultados, 

repercutiendo este contexto en la región de Tacna, donde las construcciones de 

carreteras no son controladas en relación a una sola metodología. Por ello, el 

mecanismo de planeamiento y control de costos que se presenta en esta 

investigación proporciona adecuadas herramientas que contribuyen en el manejo de 

los proyectos a través de la aplicación de conceptos y técnicas en los procesos 

constructivos, siendo estas medidas conductoras para corrección y optimización de 

costos de producción, con el fin de entregar el proyecto en tiempo y costo 

proyectados, además de evitar posibles pérdidas y obteniendo mayores utilidades. 
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Desarrollar un adecuado planeamiento y control de costos basado en 

información real, permite obtener como resultado aumento de productividad de las 

obras viales, generando además mayores beneficios económicos. Por lo tanto, 

considerando la metodología del resultado operativo, en esta investigación se tuvo 

la intención de mejorar el planeamiento y control de los costos en la obra vial 

carretera Ticaco - Candarave, 2016, considerando determinados procesos que, en 

trabajo conjunto, contribuyen en la estructura de futuros proyectos de construcción 

vial en beneficio de la población. 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.2.1. Problema Principal 

 

¿De qué manera la metodología del resultado operativo se puede aplicar 

como herramienta para mejorar el planeamiento y control de costos en una obra vial 

carretera Ticaco - Candarave Tacna 2016? 

 

1.2.2. Problemas Secundarios 

 

a) ¿De qué manera se puede analizar la metodología del resultado 

operativo como un sistema de control para la obtención del resultado 

económico en la obra vial carreta Ticaco – Candarave 2016? 

 

b) ¿De qué manera la aplicación de la metodología del resultado operativo 

como un sistema de planeamiento y control de costos permite mejorar 

los procesos de la obra vial carreta Ticaco – Candarave 2016? 

 

c) ¿De qué manera se puede validar la metodología del resultado operativo 

como una herramienta adecuada para gestionar los recursos y llevar el 
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control de costos permanente en la obra vial carreta Ticaco – Candarave 

2016? 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Dentro del ámbito de la gestión de proyectos, esta investigación se 

encuentra orientada en el estudio de una obra vial que fue llevada a cabo por las 

autoridades competentes en la región de Tacna, la carretera Ticaco - Candarave, 

2016, siendo así el propósito una contribución hacia el bienestar de la población 

tacneña y por ende peruana, que presenta la necesidad de realizar viajes terrestres 

en la provincia en mención, por lo que mediante la identificación de un mecanismo 

de planeamiento y control de costos de acuerdo a la metodología del resultado 

operativo, se ha demostrado los beneficiosos resultados. Por otra parte, el recolectar 

información teórica permitió enriquecer el estudio de las variables considerando el 

método científico para su desarrollo estandarizado, además del empleo de 

procedimientos en lineamiento a la metodología del resultado operativo con el 

planeamiento y control de los costos como contraste con el caso particular de la 

obra vial, carretera Ticaco - Candarave, Tacna, 2016. En razón a ello, se presenta 

seguidamente la justificación de la investigación detallando su relevancia 

económica y social, implicancias prácticas, su valor teórico y metodológico. 

Relevancia económica, debido a la pertinencia que presenta este trabajo de 

investigación, puesto que propone un mecanismo conformado por procedimientos 

como modelo de planificación y control de los costos, con objeto de optimizar los 

recursos económicos que se encuentran en disposición de acuerdo al presupuesto 

planificado para la ejecución de la obra vial en correspondencia, así como proponer 

correctivas medidas para ajustar tanto los costos de producción, ya sean directos e 

indirectos, como los gastos sin afectar la calidad de gestión de proyecto. 

Relevancia social, puesto que los resultados obtenidos conforman útil 

información para las autoridades correspondientes, tales como gobiernos 

regionales, provinciales y locales, en trabajo conjunto con empresas contratistas y 
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los respectivos profesionales, con la finalidad de obtener mejora en lo que se refiere 

las condiciones de vida de la población tacneña y la comunicación vial dentro de la 

región, ya que la construcción de carreteras terrestres es indispensable para cubrir 

las necesidades de transitabilidad de las personas, razón para presentar previsiones 

y emplear correcciones con objeto de mantenimiento de vías. 

Implicancias prácticas, en razón que el aplicar la metodología del resultado 

operativo con propósito de obtener simplicidad en la operación, costos bajos y 

adaptabilidad a cualquier tipo de proyecto, permite a las empresas constructoras 

competentes poder mejorar su rendimiento a través de la productividad presentada, 

así como también generar mayores ganancias, lo cual significa que las empresas del 

sector podrán alcanzar niveles de rentabilidad óptimos y sostenibles en futuros 

proyectos de construcción. 

Valor teórico, ya que en lineamiento a los propósitos se ha tenido que 

recolectar y enriquecer con bases teóricas el estudio de cada una de las variables 

para generar una mayor comprensión de la metodología del resultado operativo 

focalizado para mejora del planeamiento y control de los costos en la obra vial en 

mención, así como también de cada uno de los procesos que los componen, y 

además porque esta investigación es de gran utilidad para futuras investigaciones 

que guarden relación con el tema desarrollado u opten por ampliar el mismo. 

Utilidad metodológica, en el entendimiento que este trabajo al ser una 

investigación científica, tuvo que recurrir al método científico para ser desarrollado 

en una sola esquematización, siendo de gran utilidad para definir conceptos en 

relación a la metodología del resultado operativo y el planeamiento y control de los 

costos en la obra vial en mención, así como también el estudio de la relación que 

existe entre las variables; todo ello con el propósito de presentar nuevos datos que 

sean de beneficio para la gestión de proyectos de construcción. 
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1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1. Objetivo General 

 

Aplicar la metodología del resultado operativo como una herramienta para 

mejorar el planeamiento y control de costos en una obra vial carretera Ticaco – 

Candarave 2016.  

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

a) Analizar la metodología del resultado operativo como un sistema de 

control para la obtención del resultado económico en la obra vial carreta 

Ticaco – Candarave 2016. 

 

b) Mejorar los procesos de la obra vial carreta Ticaco – Candarave 2016 

mediante la aplicación de la metodología resultado operativo como un 

sistema de planeamiento y control de costos.  

 

c) Validar la metodología del resultado operativo como una herramienta 

adecuada para gestionar los recursos y llevar el control de costos 

permanente en la obra vial carreta Ticaco – Candarave 2016.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

a) Garcés y Gómez (2021) desarrollaron la tesis de título: Evaluación de 

sobrecostos en la construcción de un local comunal, en la región de 

Arequipa; para optar el grado académico de Maestro en Dirección de la 

Construcción en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Lima. El 

principal objetivo de dicha investigación fue proponer una metodología que 

conduzca a la minimización de sobrecostos en una obra de construcción, 

siendo en la construcción de un comunal local de la región de Arequipa. 

Para ello, la metodología empleada corresponde a una investigación 

aplicada y descriptiva, basándose en la revisión, análisis y gestión de los 

datos obtenidos durante el desarrollo de la obra en mención, que abarca el 

periodo noviembre 2019 a marzo 2020. Ahora bien, de acuerdo a los datos 

obtenidos del resultado operativo resalta que se identificó el riesgo de no 

lograr el margen esperado con un 16.76%, proyectando alcanzar un 16.21% 

en relación al periodo marzo 2020. Por lo tanto, se concluyó que tanto la 

metodología del resultado operativo como el valor ganado conducen a la 

identificación de las fases tempranas respecto a los sobrecostos y diversas 

desviaciones del proyecto correspondiente, con la finalidad de tomar 

preventivas y correctivas acciones para terminar las obras en lineamiento a 

las expectativas del cliente y la empresa. 

b) Bocanegra (2018) realizó la investigación de título: Control de costos 

mediante la aplicación de la metodología resultado operativo en la obra 

Edificio Multifamiliar Catalina; para optar el Tïtulo Profesional de 

Ingeniero Civil en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, Lambayeque. 

Su objetivo fue determinar y controlar el porcentaje de utilidad al finalizar 

el proyecto. En consecuencia, la metodología empleada corresponde a un 
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tipo descriptivo y aplicativo, enfocada en el estudio de la obra Edificio 

Multifamiliar Catalina que está ubicado en el distrito de San Borja, Lima, 

donde se emplearon un conjunto de instrumentos como el software ERP 

S10, formatos en Excel, un trabajo participativo de las áreas que conforman 

el proyecto, entre otras. Siendo de esta forma, entre los resultados destaca 

que se obtuvo un 8.21% respecto al margen proyecto frente a un 8.54% del 

margen meta. Por ende, se concluyó que el margen proyectado en 

lineamiento a las estrategias del método de resultado operativo corrobora el 

cumplimiento respecto al margen esperado, manifestado que considerando 

los parámetros del método RO se verificó y validó el margen de utilidad, y 

de modo sistemático se controló el desempeño en la obra correspondiente.  

c) Cabrera (2017) logró realizar la investigación: Control de costos del 

proyecto de construcción condominio privado Las Condes de Ñaña 

aplicando la herramienta de control: resultado operativo (RO); la cual fue 

presentada para optar el Título Profesional de Ingeniero Civil en la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Lima. Su objetivo fue evaluar 

y analizar los resultados que fueron obtenidos en el control de costos a través 

de la herramienta de control de resultado operativo, por lo que se midió el 

costo demandado por la ejecución del proyecto para ser comparado con el 

aprobado presupuesto de forma que se pueda identificar la rentabilidad que 

logra el proyecto durante su ejecución. En respuesta la investigación 

corresponde a un tipo aplicativo, descriptivo y prospectivo, enfocado en el 

proyecto de construcción de condominio privado Las Condes de Ñaña, 

Chosica - Lurigancho, mediante la aplicación de técnicas de recolección de 

datos como el análisis documental y la sistematización bibliográfica. Como 

resultados prevalece la evidencia de sobrecostos en determinadas planillas, 

lo cual generó un desfavorable resultado para el proyecto, ya que el margen 

final fue de 4.32%, siendo que demuestra lo significativo que es realizar un 

control adecuado de los costos. Por ende, se concluyó que, un control de 

costos adecuado para un proyecto brinda una visión respecto a los recursos 
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que presentan mayor impacto en el mismo, conduciendo de esta manera a la 

generación de un mejor control. 

d) Chambilla (2017) llevó a cabo la investigación titulada: Planeamiento y 

control de costos de la obra túnel de desvío del río Asana del proyecto 

minero Quellaveco - Moquegua aplicando el resultado operativo; presentada 

para optar el Título Profesional de Ingeniero Civil en la Universidad 

Nacional del Altiplano, Puno. El objetivo de dicho trabajo fue emplear el 

método del resultado operativo frente a la gestión integral de los costos en 

una obra túnel de desvío, río Asana, para demostrar su eficiencia, además 

de dar a conocer ventajas y desventajas a comparativa del método del 

semanal informe respecto a la producción y el convencional control. Para 

ello, en lineamiento a la metodología la investigación es descriptiva y 

aplicativa, donde se tomó como población el proyecto de desvio del río 

Asana, para lo cual se aplicaron las técnicas de análisis documental, la 

observación y plan de tratamiento de datos. Entre los resultados resalta que 

la metodología del resultado operativo presentó el 100% respecto al costo 

total de la obra, el método del informe semanal de producción tuvo el 28% 

y el control convencional sólo el 64%. En razón a ello, se llegó a concluir 

que el resultado operativo como mecanismo de planeamiento y control de 

costos en la obra en mención manifestó mayor eficiente en sus 

procedimientos a comparativa del método de control convencional y del 

método del informe semanal de producción. 

e) López y Pantoja (2017) realizó la investigación de título: Control de costos 

mediante el método "Resultado operativo" (caso: Universidad Tecnológica 

del Perú - San Juan de Lurigancho - Perú); presentada para optar el Título 

Profesional de Ingeniero Civil en la Universidad de San Martín de Porres, 

Lima. El objetivo que tuvo fue controlar los costos en relación a la 

construcción de la Universidad Tecnológica del Perú considerando el 

método de resultado operativo. Para responder ello, se empleó como 

metodología un tipo de investigación aplicada, cuantitativa, descriptiva y de 

diseño observacional, transversal y retrospectivo, por lo que se aplicó como 
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instrumento un cuestionario. Como resultados destaca que, al emplear el 

método de resultado operativo para mejora de las decisiones en lo que 

respecta la planificación en la construcción de la obra en mención, se afirmó 

que se empleó el 25% del proceso, en tanto el 75% no se aplicó. En 

entendimiento de ello, se demostró que sí es posible obtener un idóneo 

control en relación a los costos en cada fase de la construcción, 

adecuadamente garantizando el empleo de los recursos, además de hacer 

que dicha obra resulte más rentable. 

f) Alvarez (2016) llevó a cabo la investigación de título: Aplicación de la 

metodología del resultado operativo como herramienta de control de costos 

en proyectos de construcción en el Perú; presentada para optar el Título 

Profesional de Ingeniero Civil en la Universidad Católica de Santa María, 

Arequipa. Su objetivo fue aplicar la metodología del resultado operativo 

como herramienta para obtener un control adecuado en relación a los costos 

en obras de construcción peruanas. En consecuencia, la metodología 

empleada es descriptiva y aplicativa, tomando como población de estudio a 

diversos proyectos de construcción del Perú para ser objeto de estudio 

mediante las técnicas de sistematización bibliográfica y análisis 

documental. Es así que, entre los resultados destaca el cumplimiento del 

resultado previste respecto al costo y venta, el logro de sobrepasar la 

expectativa con un margen de 17.63% superior al 12.43% que fue previsto 

en el resultado original. Por ende, la conclusión indica el cumplimiento de 

las expectativas del cliente y del directorio mismo de la empresa, por lo que 

un planeamiento del proyecto adecuado, una estrategia de producción 

adecuada y un sistema de control adecuado por medio de distintas 

herramientas y procesos desarrollados tales como el resultado operativo, se 

llega a cumplir el plazo pactado con el cliente al inicio. 

g) Bacón (2016) desarrolló la investigación: Resultado operativo en la 

construcción de un edificio de oficinas LEED; para optar el Título 

Profesional de Ingeniero Civil en la Universidad Nacional de Ingeniería, 

Lima. El objetivo que tuvo fue demostrar que a través del uso de 
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herramientas del mecanismo de gestión de control de costos se produce 

rentabilidad mayor y control a proyectos de la tipología correspondiente. 

Para ello, la investigación siguió una metodología de tipo descriptivo y 

aplicativo enfocada en la construcción de un edificio de oficinas LEED. 

Finalmente, entre los resultados resalta un margen de utilidad de 3.45% 

respecto al costo directo del presupuesto de cierre, donde se puede señalar 

que dicho margen de sobreutilidad era de 5.45%. Por ende, se concluyó que 

el resultado operativo viene a ser una herramienta que con el apoyo de una 

metódica y ordenada cultura organizacional, se puede asegurar el valor en 

correspondencia.  

h) Zapata (2003) logró concluir la investrigación de título: Control de costos 

de una operación minera mediante el método del resultado operativo; 

presentada para optar el Tïtulo Profesional de Ingeniero Industrinal en la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima. El objetivo fue 

contribuir con el área de Dirección de Costos a través del método de 

resultado operativo para el planeamiento y control de existentes proyectos. 

El tipo de metodología fue aplicativa y descriptiva donde se tomo como 

población de estudio la operación minera denominada como Explotación 

Superficial de Caliza - Yacimiento Atocongo, para explicar detalladamente 

todas las herramientas que se utilizaron en el sistema de gestión 

correspondiente, además de comparar su efectividad con otros métodos. 

Entre los resultados resalta el cálculo del costo por tonelada, donde a través 

del método anterior se obtuvo un indicador de 3.23 y por medio del método 

actual se obtuvo 3.02, lo cual significa que con el método del resultado 

operativo se pudo obtener datos reales y en un oportuno momento. Así, se 

concluye que la adecuada aplicación de técnicas de planificación y control 

es esencial para una eficiente gerencia de proyectos, ya que presentan mayor 

importancia para proyectos complejos, por lo que requerirán de recursos 

mayores. 
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i) Briceño (2003) llevo a cabo la investigación por título: Implantación del 

sistema de planeamiento y control de costos por procesos para empresas de 

construcción; presentada para optar el Título Profesional de Ingeniero 

Industrial en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima. Su 

propósito fue el aportar un sistema de planeamiento y control de los costos 

mediante procesos enfocado en proyectos del sector de construcción. Con 

respecto a la metodología, la investigación corresponde a un tipo aplicativo 

y descriptivo, enmarcado en proyectos de construcción. Entre los resultados 

destaca un costo total en enero de US $ 7’487,318 que refleja ligero 

incremento a comparación del anterior mes de US $ 7’485,780, siendo que 

la variación principalmente es debida al aumento en la previsión para rubro 

de supervisión, así también en el mes de enero se proyectó un margen de 

7.07% el cual disminuye frente al mes anterior de 7.09% de acuerdo al 

resultado operativo del proyecto. De esta manera, se concluyó que los costos 

presentan un rol muy significativo para el proceso de la toma de decisiones 

que la gerencia de proyectos asume, por lo que se recomienda realizar una 

comparación entre el costo unitario meta y el costo unitario real acumulado 

con el objeto que el responsable de dicho proceso pueda establecer acciones 

para ajustar los costos. 

 

2.2. BASES TEÓRICAS DEL CAMBIO PLANEADO 

 

Como fundamento teórico se mostrará definiciones y características acerca de las 

variables de estudio como son la metodología del resultado operativo y 

planeamiento y control de costos. 

 

2.2.1. METODOLOGÍA DEL RESULTADO OPERATIVO 

 

La implementación de metodologías como herramientas de integración en 

un proyecto son cada vez más necesarias debido a la variabilidad y complejidad a 
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las que están sujetos los profesionales de las diferentes especialidades. De acuerdo 

a Dextre y del Pozo (2012), se puede inferir que el resultado del ejercicio de control 

es consecuente a un proceso de planeación sostenida, como a su vez, la planeación 

necesita de la acción e intervención del proceso de control para garantizar el alcance 

de los objetivos. El resultado operativo conforma parte de una de las metodologías 

de la que se hace mención; entendido con un sistema estructurado para los procesos 

de planeamiento y control de una obra, siendo una herramienta compleja que integra 

ambos procesos para las actividades y recursos del proyecto. 

 

2.2.1.1. Definición Conceptual 

El Manual de Estadísticas de Finanzas Públicas del FMI (2014) hace 

referencia a que el resultado operativo es un indicador analítico sobre la 

sostenibilidad de las operaciones específicas del sector que declara los datos. 

Teniendo como base el entendimiento de esta metodología como un indicador, 

COSAPI S.A. (2012) señala que el resultado operativo es una herramienta de 

control de gestión efectiva que enfocada en la programación sostenida de las 

actividades y recursos del proyecto. Respecto a lo señalado, se infiere que el 

resultado operativo es un instrumento comparativo de gestión y análisis de datos 

sostenidos que a través de un trabajo conjunto de los procesos de planeamiento y 

control permiten alcanzar los resultados establecidos. Por su parte, Olivera (2016) 

recalca que si bien existen herramientas que facilitan la evaluación de los resultados 

operacionales, estas no serán lo suficientemente efectivas si no se cuenta con los 

profesionales indicados en el sector, o si no se mantiene una correcta supervisión 

sobre las operaciones realizadas, tomando proactivamente las decesiones necesarias 

para evitar algún retraso. 

La metodología del resultado operativo es un sistema de planeamiento y 

control de costos que se basa en los fundamentos de la gestión de proyectos 

(Gerencia de proyectos) y en el Lean Construction, así mismo es una metodología 

para gerenciar una obra. 
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Para comprender el alcance de lo correspondiente a la gestión de proyectos, 

es necesario entender inicialmente lo que significa un proyecto. El Project 

Management Institute (2017) indica que un proyecto abarca todo esfuerzo temporal 

llevado a cabo para la creación de un producto, servicio o resultado único. Las 

necesidades a las que están sujetas las personas, justifican la importancia del 

desarrollo de proyectos, siendo este parte fundamental para el continuo desarrollo 

de las comunidades y ciudades. Miranda (2005) señala que la gestión de proyectos 

busca direccionar adecuadamente el uso de los recursos con los que se cuenta, 

enfocándose en el crecimiento económico y social. 

 

Gestión de Proyectos (Project Management) 

De acuerdo a la Guía PMBOK del Project Management Institute (2017), la 

gestión de proyectos consta de la aplicación de los conocimientos, habilidades, 

herramientas y técnicas a fin de satisfacer los requerimientos del proyecto. En 

relación a lo descrito, Heagney (2012) indica que esta se alcanza por medio de la 

aplicación e integración de los procesos que conforman la gestión de proyectos. 

Para Burnett (1998), la gestión de proyectos es el proceso que se encarga de los 

elementos desconocidos y utiliza el compromiso personal de los miembros del 

equipo del proyecto para asegurar que el proyecto concluya con éxito cuando se 

cumplan con los objetivos establecidos. Entonces, la gestión de proyectos, debe 

entenderse como el conjunto de conocimientos y metodologías necesarias para 

dirigir satisfactoriamente un proyecto, desde su proposición hasta su finalización. 

 

Enfoques de la Gestión de Proyectos 

Al practicar la gestión de proyectos, se está sujeto cada vez a mayores retos 

tanto en complejidad con en cantidad, es por ello se recurre a metodologías probas 

de eficacia y eficiencia. Los enfoques deben entenderse como el conjunto de buenas 

prácticas que facilitan la obtención del éxito de un proyecto, están planteados tal 

que trabajan de mejor forma según el tipo de proyecto respectivo.  

a) Enfoque ágil o adaptativo de la gestión de proyectos. De acuerdo a la Guía 

Práctica de Ágil del 2017, los enfoques ágiles fueron desarrollados para 
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reconocer la viabilidad en ciclos cortos y realizar acciones adaptativas en 

función de la evaluación y la retroalimentación. La Guía PMBOK del Project 

Management Institute (2017) señala que los enfoques adaptativos se 

desarrollan a través de ciclos cortos para la realización de un trabajo contando 

con una revisión de resultados y toma de acciones de adaptación de ser 

necesario; los ciclos proporcionan una retroalimentación veloz sobre los 

enfoques y la competencia de los entregables, y generalmente se manifiestan 

como programación iterativa. Entre las propuestas del enfoque ágil, las más 

conocidas son Scrum, que es principalmente un marco de trabajo en equipo ágil 

desarrollado para la gestión de proyectos, y Kanban, que es una forma ágil 

enfocada en la gestión del trabajo. 

b) Enfoque predictivo o tradicional de gestión de proyectos. Para la Guía Práctica 

de Ágil del 2017, los enfoques predictivos están orientados a determinar la 

mayor parte de los requerimientos al inicio y a controlar cualquier variabilidad 

que se presente mediante un proceso de solicitud de cambio. Como la 

documentación de este tipo de enfoque suele ser exhaustiva y su planificación 

muy detallada, Ruiz (2017) en su libro sobre las nuevas tendencias en los 

sistemas de información, señala que los cambios a los que están sujetos los 

requisitos implican un análisis de impacto en lo que se ha venido desarrollando, 

además de revisar y actualizar la documentación del sistema, y 

consecuentemente la replanificación del proyecto y/o recursos; la complejidad 

de su establecimiento hace que represente un trabajo extraordinario en la 

implementación de cualquier cambio a realizar. Es así que, debido a que el 

enfoque predictivo o tradicional esta caracterizado por la descripción de los 

procesos de manera muy detallada y estructurada, este requiere del empleo de 

una gran cantidad de documentación, además de la complejidad que representa 

el tratamiento de sus actualizaciones que incluye también lo costoso de su 

mantenimiento. 

c) Enfoque hibrido o mixto de la gestión de proyectos. La Guía PMBOK del 

Project Management Institute (2017) indica que, a manera de encontrar nuevas 

prácticas metodológicas en gestión de proyectos, se ha desarrollado el uso de 
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prácticas agiles y otras prácticas iterativas, técnicas de análisis, herramientas 

de identificación en proyectos y métodos de gestión de cambios 

organizacionales. Para ejemplificar casos de enfoques híbridos, Singh (2021) 

por ejemplo refiere el desarrollo de Scrumban, que es una metodología de 

gestión ágil hibrida de Scrum y Kanban, que surgió a raíz del diseño de la 

transición de ambos métodos. Es necesario denotar que la elección adecuada 

de la metodología a implementar en la gestión de proyectos dependerá de las 

circunstancias a la que este afecta la organización, además del equipo de trabajo 

y del tipo de problemas a los que esté sujeta. Es por ello que cada vez se opta 

más por enfoques híbridos, dada la tendencia actual y futura del contexto de 

los proyectos.  

 

Estándares para la gestión de proyectos 

Conjuntamente al desarrollo de proyectos que buscan solucionar las 

necesidades, se deben establecer parámetros que permitan una mayor dirección del 

conjunto de actividades que comprenden su normal ejercicio. Sumado a que cada 

vez los proyectos toman una tendencia de mayor complejidad, es que se requiere 

del enriquecimiento del conocimiento adecuado, aunado a las buenas prácticas 

profesionales para desarrollar específicamente lo requerido en su concepción. De 

acuerdo a Grisham (2010), existen diversos estándares para desarrollar la gestión 

de proyectos, donde cada estándar proporciona un conjunto de conocimientos que 

promulga una metodología y lenguaje común profesional. 

a) Project Management Institute (PMI). De acuerdo a Morris y Pinto (2007), el 

PMI empezó como la Asociación Nacional de Gestión de Proyectos de los 

Estados Unidos, trazándose ya a los finales de la década de 1990 como una 

organización internacional, que años posteriores se establecería ya como una 

asociación globalizada. La Guía PMBOK del Project Management Institute 

(2017) señala que el Project Management Institute establece los fundamentos 

para la dirección de proyectos (PMBOK) como una terminación que detalla las 

competencias de la profesión de dirección de proyectos; los fundamentos a 

desarrollar implican prácticas tradicionales comprobadas y ampliamente 
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utilizadas, como también practicas innovadoras para la profesión. Por su parte, 

Moreno et al. (2018) indica que el PMI es una organización norteamericana 

internacional que relaciona a los profesionales en gerencia de proyectos, 

contando con una presencia en 185 países y definiendo su estándar para la 

gestión de proyectos mediante el Project Management Body Of Knowledge 

(PMBOK). En referencia a lo descrito se puede inferir que el PMI consta de un 

estándar internacional aplicado en la gestión de proyectos, cuyo objeto es 

delimitar la formulación de estándares profesionales y nuevas metodologías, 

además de brindar un programa de acreditamiento. 

b) International Project Management Association (IPMA). Para Moreno et al. 

(2018), es una asociación internacional conformada por asociaciones 

nacionales cuya metodología de gestión de proyectos consta en la 

identificación de competencias necesarias para la dirección de proyectos, 

plasmando su estándar para dicha gestión a través del International 

Competence Baseline (ICB), que esta direccionado a realzar las competencias, 

técnicas de comportamiento y contextuales. En relación a lo descrito, Hermarij 

(2016) indica que la International Project Management Association ha 

desarrollado estándares para la gestión de proyectos, programas y portafolios, 

a través de los 29 elementos competentes que están descritos en el ICB. Según 

Morris y Pinto (2007), la International Project Management Association ha 

establecido sus propios estándares y programas de certificación, manteniendo 

un marco central y un proceso de control de calidad, como también la 

fomentación del desarrollo de programas nacionales. Cabe recalcar que la 

metodología desarrollada por el IPMA se encuentra basada en la identificación 

de las competencias que se requieren para la dirección de proyectos en general, 

a diferencia del PMI que está amparado específicamente en los procesos de un 

proyecto. 

c) The Association of Project Managers (APM). De acuerdo a Grisham (2010), la 

APM fue concebida en 1972 pero adopto formalmente su denominación en 

1975 y forma parte de los miembros fundadores del IPMA; La Association of 

Project Managers años posteriores publicaría el APM Body of Knowledge, y 
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aunque cuenta con diversas publicaciones de libros, no publica periódicamente 

a través de revistas. Morris y Pinto (2007) refieren que, aunque la APM forma 

parte del International Project Management Association (IPMA), cuenta con 

una gran mayoría de miembros en comparación a las demás organizaciones 

pertenecientes a la misma; la Association of Project Managers ha tenido una 

gran influencia en la definición de la gestión de proyectos del PMBOK como 

también en el desarrollo de programas de certificación. Con respecto a la 

relación de ambos estándares, el APM Body of Knowledge fue parte 

fundamental al momento de desarrollar el International Competence Baseline 

(ICB) del IPMA, como además en el desarrollo de programas de certificación. 

d) Office of Government Commerce United Kingdom (OGC). De acuerdo a 

PRINCE2 (2009), la Office of Government Commerce (OGC) es una 

organización encargada del desarrollo diversas guías que tienen como finalidad 

el asistir a las organizaciones e individuos a administrar proyectos, programas 

y servicios de forma consistente y efectiva; la metodología y orientación de la 

OGC, se complementa con un esquema de calificación y están sustentadas por 

servicios de consultoría y capacitación acreditada. Para Moreno et al. (2018) es 

una organización del Reino Unido cuya funcionalidad es la mejora de la 

eficiencia y eficacia de los procesos transactivos del gobierno; entre sus 

ocupaciones se tiene a la entrega de proyectos enfocados en impactar 

positivamente a aquellos que se desarrollan con recursos del estado, además de 

disponer de un conjunto de herramientas que ayudan a la correcta gestión de 

proyectos tanto en el ámbito técnico como financiero. Como se mencionó con 

anterioridad, Gereis et al. (2013) refiere que entre las publicaciones realizadas 

por la Office of Government Commerce United Kingdom (OGC) se encuentran 

el Projects In Controlled Environments (PRINCE2), Managing Succesful 

Programmes (MSP) y el Management of Value (MoV) entre los que describen 

temas, procesos y roles para obtener la certificación, además de detallar 

principios, procesos, técnicas y enfoques para gestionar la creación de valor en 

proyectos y programas. Todo lo descrito se ejecutará por estándares de la OGC. 

Descrito de manera simple, la OGC es una organización que actúa en conjunto 
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al gobierno del Reino Unido en aras de mejorar las prácticas de gestión de 

proyectos, programas y servicios. 

e) ISO 21500: Guidance of Project Management. La ISO siendo una organización 

internacional, desarrolló la ISO 21500 ante la necesidad de instaurar principios 

comunes y compatibilizarlos con los estándares ya establecidos y de gran uso 

alrededor del mundo. Ajam (2018) señala que para desarrollo de normativa ISO 

21500 participaron varias organizaciones de normalización de todo el mundo; 

se puede denotar la influencia del Project Management Institute (PMI) y la 

International Project Management Association (IPMA) en el documento de la 

ISO 21500 debido a que este último guarda cierto grado de alineación con las 

dos normativas mencionadas con anterioridad. Al respecto, la International 

Standards Office (2012) indica que la ISO 21500 brinda la orientación 

necesaria para la gestión de proyectos, pudiendo ser utilizada por cualquier tipo 

de organización publica, privada o comunitaria para cualquier tipo de proyecto 

sea cual sea su complejidad, duración o tamaño. Por su parte, Moreno et al. 

(2018) refiere a que la norma esta divida en cuatro partes: alcance, términos y 

definiciones, conceptos del Project Management y procesos en Project 

Management; además de contar con diez áreas: integración, alcance, partes 

interesadas, recursos, costos, tiempo, riesgos, adquisiciones, calidad y 

comunicación, y establecida en cinco grupos de procesos: iniciación, 

planeación, implementación, control y cierre, que se subdividen en 39 

procesos. A diferencia de otros estándares, la ISO 21500 no puede ser utilizada 

para certificar o servir de marco regulatorio, pero sigue siendo normativa de 

alto nivel en desarrollo de gestión de proyectos.   

 

Gestión en Construcción 

La construcción y la capacidad de construir cosas es una de las habilidades 

humanas más antiguas (Halpin y Senior, 2011). A través de la historia, la 

construcción ha representado ese conjunto de actividades que le ha permitido al ser 

humano alcanzar una mejora en la calidad de vida, sea cual fuera el material con el 

que se trabajase, los individuos en la antigüedad idearon la forma de no depender 
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plenamente del medio natural en el que se desarrollasen, y comenzaron a construir 

sus primeras edificaciones. Como menciona Senosiain (2013), inicialmente el 

hombre siguió el ejemplo de los demás seres vivos para realizar sus primeras 

construcciones, edificando con tierra, piedra y fibras vegetales u otro material 

ofrecido al alcance de su mano. Claro ejemplo de estos métodos constructivos 

aplicados en tiempos pasados son lo que hoy en día se resguardan o conservan como 

monumentos históricos. 

 

Figura 1 

Dolmen 

 

Nota. Se le denomina Dolmen a una pequeñas estructuras construidas en la 

antigüedad que se asemejan a Stonehenge. Fuente: Haygood (2011). 

 

Con el transcurrir del tiempo, las construcciones significaron espacios 

artificiales donde poco o nada tenía que ver la naturaleza, desarrollándose en 

grandes urbes o ciudades pensadas en las necesidades de su población. 

Concordando con lo mencionado, Jaime (2014) indica que, en relación a las 

necesidades y posibilidades de cada época, las técnicas y los materiales han 

presentado diversos cambios para las actividades constructivas; las técnicas 

desarrolladas han permitido modificar la manera en la que interactúan ciertos 

materiales en forma de elementos de construcción. Sobre los sistemas y 

procedimientos, Portales (2013) indica que actualmente ante una necesidad 
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constructiva, esta puede solucionarse con materiales y disposiciones estructurales 

muy diversas. Hasta hace unas pocas décadas Gahlot y Dhi (2002)  describirían a 

la construcción como un término que no solo abarca las actividades físicas de los 

hombres, los materiales y las maquinarias desplegadas, sino que comprendía todas 

las actividades desde la concepción del proyecto hasta su realización física; la razón 

de esta conceptualización recaía en el hecho de que inevitablemente cada vez las 

actividades en construcción eran de mayor envergadura y variedad. 

 

Figura 2 

Tamaño de los principales mercados de la construcción a nivel mundial 

 

Nota. Los estudios afirman que la tendencia del mercado del sector 

construcción seguirá en aumento con el transcurso de las décadas. Fuente: 

PRNewswire (2015). 

 

Para Peurifoy et al. (2005), la construcción comprendía el objetivo último 

de un diseño; la transformación de un diseño a una estructura útil era por medio de 

la construcción, y esta actividad era realizada por hombres y los medios necesarios 
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para desarrollar tareas correspondientes. Denotaba el hecho de que de la misma 

forma en que constantemente evolucionaban los medios para construir, también 

ocurría una transformación continua en la forma en cómo se edificaban las nuevas 

construcciones. Desde una perspectiva más actual, Clough et al. (2015) indican que 

las construcciones deben diseñarse conforme a códigos y normas establecidas, de 

acuerdo a planos y especificaciones que estén descritos detalladamente para su 

ejecución en campo. Sobre lo mismo, brevemente Dykstra (2018) describe a la 

construcción como la ejecución de un trabajo físico de acuerdo a lo descrito en los 

documentos establecidos en el contrato. Concisamente puede describirse a la 

construcción como el conjunto de procesos que se desarrollan en aras de crear una 

estructura, suponiendo la aplicación de diversas metodologías para concretar el 

objetivo planteado.  

En lo que respecta a gestión, se puede diferir sobre las distintas situaciones 

en la historia donde empezó su aplicación. Lloyd y Aho (2020) por ejemplo, señalan 

que el concepto de gestión ha existido durante miles de años.  Para Pindur et al. 

(1995), los enfoques fundamentales de la gestión se remontan al menos a 3000 a.C., 

un periodo en donde los sacerdotes del Medio Oriente registraron por primera vez 

los registros de negocios. Complementando, Lloyd y Aho (2020) señalan que 

existían estructuras jerárquicas, autoridades y artesanos que en esencia eran 

pequeñas empresas que producían productos de diferentes calidades, bajas tasas de 

productividad y poca necesidad del control administrativo. Aunque el termino 

gestión tenga connotaciones distintas hoy en día, es un hecho de que ha sido parte 

fundamental para el desarrollo de la civilización del ser humano.  Aun así, se 

requería un de una integración adecuada para los múltiples procesos en las 

industrias y a la creciente complejidad a la que estaban sujetas. En relación a lo 

descrito, Kessler (2013) indica que autores como Henry Fayol direccionaron a 

reconocer a la gestión como un tema de educación teórico y práctico, debido a que 

la ubicuidad de este término permitía trabajarla en cualquier tipo de organización.  

Rizzuto y Ast (2009) señalan que Fayol fue el encargado de identificar las 

cinco funciones de la gestión: planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar, 

las cuales se pueden observar en la Figura 3 respectiva. El énfasis de las funciones 
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mencionadas difería en relación al nivel de gestión. Rizzuto y Ast (2009) indican 

que se dan casos en el que la planificación sea prioridad para un sector ejecutivo, 

mientras que motivar y orientar formen parte de la prioridad de alguna gerencia.  

 

Figura 3 

Las cinco funciones de gestión de Fayol 

 

Nota. Representación de las funciones de gestión establecidas por Fayol. 

Fuente: Adaptación de Fayol (1949). 

 

La palabra gestión es un término cuyo significado se le ha sido atribuido a 

distintas actividades desarrollada por el hombre en relación a la época en la que se 

desarrollaba. Un claro ejemplo son Douglas McGregor y Frederick Herzberg 

quienes enfocaron su pensamiento sobre gestión en dirección de las necesidades de 

los trabajadores. Autores como Koontz y O´Donnel (1955) definieron a la gestión 

como la función de hacer las cosas a través de otros. Perspectivas como las de Peter 

Drucker que en los años cincuenta comprendía a la gestión en un ámbito económico 

y social, muy distante de los planteamientos industriales.  

Diferentes aspectos conducen a que la gestión sea una práctica represente 

un desafío en estas últimas décadas. En relación a lo descrito, Lloyd y Aho (2020) 
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Organizar

DirigirCoordinar
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señalan que adaptarse a nuevas culturas, estar sujeto a diferentes leyes, aranceles, 

regulaciones de transporte, problemas de recursos humanos, logística, mensajes de 

marketing, moneda, inversión e intervención gubernamental se encuentran entre las 

demandas que enfrenta un gerente en el siglo actual. Faga (2000) indica que la 

palabra gestión implica a toda actividad dirigida a obtener y asignar los recursos 

necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la organización.  

Habiéndose contextualizado individualmente de cada termino, Patrick 

(2003) refiere a que la gestión de la construcción comprende la planificación, 

programación, evaluación y control de las tareas o actividades entorno a la 

construcción que buscan alcanzar objetivos específicos mediante asignación y 

utilización efectiva de mano de obra, materiales y recursos temporales adecuados 

de manera que se minimicen costos y se maximice satisfacción de. Ritz (1994) por 

su parte, indica que la gestión de construcción es un sistema centralizado en la 

planificación, organización y control del trabajo de campo para cumplir con las 

metas establecidas en los cronogramas, en los costos y en calidad del proyecto.  

Según Winch (2010), los proyectos de construcción se han “gestionado” 

desde tiempo inmemoriales; tradicionalmente, estas labores estaban a cargo del 

“maestro de obras” hasta el establecimiento del concepto de gestión de proyectos 

en el siglo XIX. Como se había referido con anterioridad, Neeraj (2011) indica que 

la gestión de proyectos, como se conoce hoy en día, surgió por primera a principios 

de los 50´s en importantes proyectos de defensa, que, si bien consta esencialmente 

sobre el manejo de un proyecto desde su ideación hasta su finalización, esta fue 

adoptada gradualmente por toda constructora que quería operar bajo los estándares 

de la gestión de proyectos. Se puede inferir que las implicaciones a las que estaban 

sujetos los proyectos de construcción, requerían de nuevas técnicas o metodologías 

que abarquen múltiples disciplinas necesarias para su realización. Sunindijo y Zou 

(2011),  refieren que el comprendimiento de las áreas de conocimiento de la gestión 

en general, gestión de proyectos y la gestión en proyectos de construcción, puede 

entenderse en función de la Figura 4. 
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Figura 4 

Tres áreas de conocimiento 

 

 

Nota. Si bien la figura es comprensiva, no necesariamente todo lo entendido 

en gestión de proyectos de construcción estará inmiscuido en gestión de 

proyectos y gestión en general. Fuente: Sunindijo y Zou (2011). 

 

La guía PMBOK del Project Management Institute (2008), refiere que los 

proyectos de construcción son únicos; cada edificación que se ha construido tiene 

un cliente diferente, distintos miembros del equipo de proyecto de construcción, 

diseño diferente, ubicación diferente, contratistas diferentes, cronogramas 

diferentes, condiciones climáticas diferentes, etc. En concordancia, Keoki et al. 

(2015) indica que la construcción esta arraigada a la influencia de factores muy 

cambiantes y a veces impredecibles; el equipo de construcción que incluye 

arquitectos, ingenieros, artesanos, contratistas especializados, proveedores de 

materiales, además de considerar todas las complejidades inherentes a los diferentes 

sitios de construcción, como la condición del subsuelo, la topografía de la 

superficie, el clima, el transporte, el suministro de materiales, los servicios públicos 

y los servicios, los contratistas especializados locales, las condiciones laborales y 

las tecnologías disponibles son una parte innata de la construcción.  
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Entonces se puede inferir que no existen proyectos que sean exactamente 

iguales uno del otro, que la diferenciación individual de cada proyecto contempla 

que sea difícil para los gestores constructivos usar sus experiencias pasadas en 

proyectos de trabajos futuros, y una razón de lo mencionado es la característica 

multidisciplinaria de los equipos para la realización de este. En la Figura 5 se puede 

apreciar la estructura de una organización en obras de construcción. 

 

Figura 5 

Estructura de una organización en construcción  

 

Nota. Cada estructura organizacional en construcción tiene sus ventajas y 

desventajas. Fuente: Neeraj (2011). 

 

Como se hace mención con anterioridad, por lo complejo de los proyectos 

constructivos, las tareas de la gestión de la construcción son realizadas por un 

conjunto de profesionales de la construcción capacitados en varios aspectos del 

trabajo, por ende, es fundamental que dichos profesionales cuenten con la 

competencia y experiencia en todas las siguientes funciones de la gestión.  

 

a) Estimando el proyecto: Como el costo es uno de los principales factores dentro 

de un proyecto constructivo, realizar estimaciones sobre el mismo es 

fundamental para gestionarlo. Jackson (2004) refiere que esta función 
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comprende la constante comparativa que se hace entre el costo real del proyecto 

y el costo estimado del mismo, además de realizar trabajos de monitoreo 

constante. Dicha estimación implica determinación de precios de materiales, 

equipos y horas de trabajo para completar el trabajo. 

b) Administrar el contrato: De acuerdo a Jackson (2004), consta sobre la 

burocracia y papeleo asociado al proyecto de construcción; entiéndase por 

informes, presentaciones, dibujos de taller, tarjetas, registros, ordenes de 

cambio, y demás documentos que deben procesarse para gestionar proyectos 

de construcción como edificios, puentes o carreteras. Inmiscuye las funciones 

de diferentes profesionales administrativos y es de suma importancia para 

realizar las actividades y direccionar correctamente el proyecto a los objetivos 

de costo, tiempo y calidad. 

c) Gestión de las operaciones de construcción y del lugar de trabajo: Para Jackson 

(2004), comprende todos los detalles relacionados a la logística de la 

realización del proyecto; todas las actividades y necesidades vinculadas a los 

trabajadores que realizan sus actividades, entiéndase por herramientas los 

equipos, almacenamiento, seguridad, comunicaciones, señalización, seguridad, 

basura, agua potable, etc. Esta función de gestión en construcción refiere a 

como estas actividades deben planificarse, organizarse y gestionarse para el 

desarrollo correcto de las actividades. 

d) Planificación y programación del proyecto: La planificación del proyecto es 

una parte fundamental para la finalización exitosa de cualquier edificación. De 

acuerdo a Jackson (2004) consiste en organizar las actividades que van a 

realizarse, además de colocar una secuencia lógica de estas desde la fase inicial 

hasta la fase ocupacional del proyecto; la programación introduce el tiempo 

real en el plan y es la herramienta utilizada para vincular el esquema a todas 

las partes asociadas al proyecto. Por planificación se infiere a la realización de 

las actividades de acuerdo a lo planeado en un periodo de tiempo definido.  

e) Monitoreo del desempeño del proyecto: Jackson (2004) indica que existen dos 

componentes claves para controlar el desempeño del proyecto, costo y tiempo; 

que para control necesario para gestionar actividades es necesario medir, 
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monitorear y comparar esfuerzos reales con insumos estimados y adecuarlos al 

plan para que se alinee el proyecto a la ejecución. Esta función se ampara en 

herramientas como cronogramas y estimaciones.  

f) Gestión de la calidad del proyecto: Es de conocimiento que los estándares de 

calidad de un proyecto están determinados en los planos y especificaciones 

técnicas. Respecto a esta función de la gestión en construcción, Jackson (2004) 

señala que en los planos y especificaciones se establecen las condiciones 

específicas, dimensiones, tolerancias, resultados de pruebas, temperaturas, etc., 

para asegurar que todos los estándares de calidad se verifiquen y cumplan. 

Además, implica el adecuado uso de los recursos disponibles como proceso de 

optimización para poder alcanzar los objetivos del mismo sin presentar altos 

costos para la ejecución de cada proceso que implique el proyecto 

correspondiente. 

g) Gestión de seguridad del proyecto: Con respecto a esta función, Jackson (2004) 

menciona que esta debe ser una prioridad en todos los proyectos sea cual sea 

su envergadura; los costos personales y económicos relacionadas a accidentes, 

lesiones y fallecimiento en el lugar de trabajo son generalmente un enfoque 

evitable, proactivo y riguroso para la planificación y gestión de la seguridad, 

además de prevención de riesgos. 

 

2.2.1.2. Herramientas del resultado operativo 

a) Programa de fases: Este procedimiento representa la parte inicial de la 

metodología del resultado operativo. Para la comprensión de esta terminología, 

COSAPI S.A. (2017) refiere que un plan de fases es el listado de las fases del 

proyecto; contempla el agrupamiento de partidas símiles o afines para su 

control, seguimiento y reporte. La programación de fases o actividades es 

constituida a partir de la estructura de desglose de trabajo (WBS) para adecuar 

el control de costo a la ejecución del proyecto. Al respecto, la guía del MEF 

(2019) señala que es fundamental que la programación de las actividades esté 

sujeta a datos realistas para permitir un control y seguimiento adecuado a los 
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tiempos de ejecución. De esta manera, seguidamente en la Figura 6 se presenta 

una programación de actividades para un proyecto en general mediante una 

gráfica tipo Gantt.  

 

Figura 6 

Programación de actividades de un proyecto 

 

Nota. Cronograma de las tareas presentes en un proyecto utilizando una 

gráfica de Gantt. Fuente: Sinnaps (2016). 

 

b) Curva S: De acuerdo Méndez (2020), la curva S es un indicador del costo 

acumulativo aproximando que funge de referente en el proyecto para la 

determinación de la labor global realizada. Al determinarse dicha curva, se 

supondrá que los costos de las partidas de trabajo se distribuirán de manera 

uniforme en el tiempo estimado de duración de esta. Ocaña (2012) refiere que 

la curva S se obtiene sumando el coste de las actividades en función del tiempo; 

además, la curva crece lentamente al inicio (proceso de planificación) y al final 

(proceso de cierre), pero tiene un crecimiento acelerado entre ambos procesos 

(proceso de ejecución). Generalmente donde la curva S tiene un crecimiento 

más vertiginoso es donde el personal que trabaja en el proyecto incurre en 

mayores exigencias en las actividades, además de disponer de los principales 

costes del proyecto. En razón a ello, posteriormente en la Figura 7 es 
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presentado una gráfica en relación a las actividades que implican generalmente 

un proyecto, reflejando principalmente la curva S en lineamiento a las partidas 

de trabajo, los días de trabajo y el costo acumulativo planificado respectivo. 

 

Figura 7 

Grafico de actividades en un proyecto y su curva S 

 

Nota. El gráfico representa las diferentes actividades en relación al tiempo 

necesario para su realización. Fuente: Méndez (2020). 

 

c) Programa de recursos: Esta actividad comprende la planilla de recursos que 

dispone el proyecto. Detalla los materiales, mano de obra, sub contratos, 

equipos, supervisión y gastos generales que son necesarios para llevar a cabo 

la obra de construcción, que mediante un registro permite controlar y 

programar dichos recursos que además son asociados por rubros. La planilla de 

recursos consta de una hoja donde se resume el costo por concepto y se 

especifica el valor unitario y total del mismo. Como se muestra en la Figura 8, 

se denotan los consumos previstos para cada mes posterior al desarrollado, 

cuya diferenciación con respecto al trabajo real permite prever la necesidad de 
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recursos a fin de cumplir con las metas trazadas. Entre las planillas 

desarrolladas en esta documentación se tiene: los materiales necesarios, la 

mano de obra, equipos, fletes, determinados subcontratos, los generales gastos, 

staff, entre otros gastos más.  

 

Figura 8 

Programa de control de recursos en un proyecto 

 

Nota. La planilla detalla la unidad de medida de cada concepto, además del 

costo unitario y las proyecciones mismas. Fuente: Autoría propia. 

 

d) Informes de producción: Documentación que concierne las actividades 

realizadas y las horas de actividades ocupadas en la misma. Faculta el 

seguimiento y control de las actividades del proyecto, cuyo avance realizado 

se detalla mediante un metrado de avance, realizando una comparativa entre 

los valores reales en campo y los planificados. La información obtenida de este 

proceso posibilita la estimación del avance de obra y desempeño de todas las 

áreas, además de denotar cualquier tipo de problema técnico o externo a las 

actividades. La información desplegada en este documento especifica la 

información de producción de los recursos, horas y rendimientos.  

e) Resultados Económicos: Último procedimiento de la metodología del resultado 

operativo en un periodo establecido, que, aunado a la información obtenida en 

los pasos previos, conforma una de las partes principales del método. Lo 

comprendido en este documento es el reflejo de la obra en un momento 

especifico y facilita el análisis de lo que incurre actualmente en el proyecto, 

además de brindar la información de la situación actual del proyecto. Los datos 

que contempla la documentación de este proceso son: descripción, acumulados 

Acumulado
Mes 09 Mes 10 Mes 11 Mes 12
10-sep 10-oct 10-nov 10-dic

Combustibles

1 Diesel 2 GLN. 1676 3784 14080 1470 1822 18759 18721 18709

S/ 4.41 6938 16490 59182 6484 8035 79814 77570 66935

2 Gasolina 84 GLN. 12.85 5028 11352 42240 4410 5466 56277 56163 56127

S/ 20814 49470 177546 19452 24105 239442 232710 200805

3 Gasolina 90 GLN. 13.5 5866 13244 49280 5145 6377 65656.5 65523.5 65481.5

S/ 24283 57715 207137 22694 28122.5 279349 271495 234272.5

4 GLP GLN. 14 6871.6 15514.4 57728 6027 7470.2 76911.9 76756.1 76706.9

S/ 7542 17028 63360 6615 8199 84415.5 84244.5 84190.5

5 Varios GLN. 12 6368.8 14379.2 53504 5586 6923.6 71284.2 71139.8 71094.2

S/ 26364.4 62662 224891.6 24639.2 30533 303293.2 294766 254353

Prevision Total  obra

Prev. Real 10-ago Previsto Actual Previsto Anterior Previsto Original

ProyeccionesPresente Mes
Fase Concepto Unidad P.U. Proyect.



 

 

27 

 

años anteriores, previstos del mes, real del mes, acumulado del ejercicio, 

proyección, total del ejercicio actual, total del ejercicio anterior y total del 

ejercicio original. Así, en la Figura 9 se puede observar el resultado económico 

de una obra. 

 

Figura 9 

Resultado Económico de una obra 

 

Nota. El resultado económico de una obra por lo general implica costos de 

obra, costos administrativos y valoraciones. Fuente: JAV Ingeniería y 

Construcción S.A.C. (2021). 

 

f) Análisis del Resultado Pendiente: Este proceso es obtenido mediante la 

diferenciación de costo real y el costo aplicado en el acumulado de una obra o 

proyecto. La importancia de este procedo radica en la obtención de los datos 

del avance actual de la obra, permitiendo determinar si dicho avance del 

proyecto se proyectará en el alcance de la meta establecida. Además, con el 

proceder de este documento se determinarán los activos y provisiones para así, 

establecer la contingencia del proyecto. Para el cálculo del margen del 

proyecto, no se ha de tomar en cuenta la diferencia del acumulado de la venta 

y del costo real debido a que posteriormente se puedan suscitar situaciones 

donde no se cuenten con los costos o venta de trabajos valorizado que no se 

han ejecutado. Para esta situación se debe calcular el resultado pendiente y 
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analizar su valor. Sobre los resultados pendientes, es recomendable no 

conseguir valores grandes debido a que estos significan pérdidas de dinero o 

gastos excesivos sobre lo ejecución del proyecto. Al determinar la contingencia 

se comprobará si en el acumulado existe margen de la fase o un margen a favor 

o una pérdida. 

 

2.2.2. PLANEAMIENTO Y CONTROL DE COSTOS 

La ejecución de un proyecto contempla diversos procesos fundamentales 

para su correcta realización.  

Las labores de planeamiento de un proyecto se llevan a cabo en puntos 

predefinidos del mismo y establecen un conjunto de marcos de referencia para los 

procesos que se desarrollaren. Una ejemplificación de dicho proceso es su símil en 

organizaciones y empresas, donde se dispone de objetivos específicos y metas, en 

conjunto con las acciones necesarias para cumplirlos. Este proceso a menudo se 

entiende como la preparación del diseño y demás información para un proyecto. 

Respecto a lo tratado, Rojas (2009) señala que la planificación empieza durante la 

preparación de la oferta y finaliza poco después de la ejecución del proyecto, sin 

embargo, la mayor parte de las actividades de planificación serán realizadas luego 

de que el contratista sea notificado de una adjudicación pendiente. Por su parte, los 

investigadores Campero y Alarcón (2018) indican que para comenzar con la 

planificación de un proyecto es necesario investigar y determinar las metas 

sectoriales que direccionarán hacia la optimización de todos los recursos 

disponibles. Para De Solminihac y Thenoux (2020), el resultado de este proceso es 

una descripción del conjunto de recursos necesarios, además de la cantidad de cada 

elemento de la estructura de descomposición del proyecto correspondiente.  

Como en cualquier organización y/o empresa, una vez establecidas las bases 

para su ejecución es necesario responder ante los resultados y dar cuenta de los 

mismos. El proceso de control refiere a las evaluaciones y medidas a realizar 

durante la ejecución de las actividades de un proyecto en particular, comprendiendo 

a su vez la adopción de medidas correctivas que permitan alcanzar las metas 
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determinadas. En relación al control de costos de un proyecto, De Solminihac y 

Thenoux (2020) señalan que dicho proceso debe estar integrado con los otros 

procesos de control; refieren a que alguna variación no contemplada en los costos 

correspondientes puede generar problemas de calidad e incluso ocasionar riesgos 

inaceptables para el proyecto. Al respecto, Oliveros y Rincón (2011) refieren que, 

si bien los costos inmiscuyen desembolsos de dinero como en los costos de un 

producto, actividad, programa, proyecto o cualquier objeto de costos, desde la 

perspectiva contable también se ven implicadas las partidas tanto de depreciación 

de equipos y maquinarias, como de amortizaciones y demás.  

Cabe destacar que durante el desarrollo de un proyecto se elaboran diversos 

tipos de estimación de costos; dichas estimaciones son más precisas a medida que 

se cuenten con mayor información. Sobre las estimaciones de costos, Solminihac y 

Thenoux (2020) indican que existen diferentes métodos para realizar dicho proceso, 

dependiendo en gran medida del grado de avance en que se encuentre el proyecto, 

además de cumplir con las diferentes funciones en el desarrollo del mismo. Para 

comprender en mayor medida este proceso, es necesario adentrarse en las diferentes 

etapas que conllevan su desarrollo a través del reconocimiento de los tipos de costos 

y la relevancia que representa el control de costos en proyectos de construcción. 

Además de la repercusión de este proceso como una adecuada herramienta de 

información y toma de decisiones.  

 

2.2.2.1. Definición Conceptual 

Para el Project Management Institute (2008), la planificación refiere a los 

procesos realizados para establecer el alcance total de los esfuerzos, además de 

definir y establecer detenidamente los objetivos del proyecto para la realización de 

las acciones necesarias que permitan alcanzar dichos objetivos. Por su parte, 

Campero y Alarcón (2018) señalan que la planificación es una actividad 

fundamental en el proyecto que, mediante continuas modificaciones que se realizan 

en el tiempo, lo acompaña durante todo su ciclo de vida, iniciando de esta manera 

su aplicación en las líneas generales del proyecto para progresivamente ir abarcando 
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actividades más específicas en el desglose de la misma. Resulta de un proceso 

continuo que integra múltiples tareas con respecto al proyecto de construcción, tal 

como se muestra a continuación en la Figura 10, donde se puede analizar las 

primeras etapas, noción conceptual, de consolidación y de ejecución. 

 

Figura 10 

Proceso continuo de planificación de un proyecto 

 

Nota. Se denota el conjunto de actividades que engloba la planificación en 

cada etapa del proyecto. Fuente: Campero y Alarcón (2018). 

 

De acuerdo a Illingworth (2017) la planificación puede definirse como el 

entendimiento de lo que se debe construir; se establece el método correcto, la planta 

adecuada y la mano de obra adecuada para realizar las obras, sujetas a estándares 

de seguridad y calidad establecidas previamente, de la manera más económica para 

cumplir con los requerimientos de los clientes. Entonces, la planificación 

comprende la determinación de los recursos y la cuantificación de los mismo, para 

desarrollar las diferentes actividades comprendidas en el proyecto en aras de 

alcanzar las metas definidas. Sobre dicho proceso, Mubarak (2010) indica que sirve 

como base para distintas funciones relacionadas, tales como la estimación de costos, 

la programación, el control tanto de proyectos como de la calidad para su ejecución, 

la gestión de seguridad, entre otros más. Además, Solminihac y Thenoux (2020) 

señalan que el establecer una estructura de descomposición del proyecto, en 

concordancia con un control adecuado sobre la incidencia de los resultados del 
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planeamiento en otros procesos y contar con un informe del alcance del proyecto 

deben ser considerados explícitamente durante el desarrollo de la planificación. 

Habiéndose considerado el priorizar inicialmente el entendimiento sobre la 

planificación, parte fundamental de lo considerado dentro de este proceso incluye 

también a los costos en el proyecto.  

Al hablar sobre los presupuestos de un obra o proyecto, es impensable no 

considerar tanto a la planificación como a la ejecución de la misma, pudiendo verse 

afectadas los costos determinados por las circunstancias que presenten las 

actividades a desarrollar. Para dicha afectación que inmiscuye a las actividades 

dentro de la ejecución, es que se debe realizar un control de costos. De acuerdo a 

Campero y Alarcón (2018), el control de costos comprende la medición ordenada 

de todo gasto del proyecto para compararlos con los valores estimados durante la 

planificación, y de ser el caso, tomar las acciones correctivas necesarias. Cabe 

señalan que el control de costos es una fuente de información útil para para los 

diferentes niveles jerárquicos de la organización y procesos. Por su parte, el Project 

Management Institute (2017) indica que el control de costos es el proceso encargado 

del monitoreo del estado del proyecto para actualizar los costos del mismo y para 

manejar las modificaciones en la línea base de los costos. Para Solminihac y 

Thenoux (2020) este proceso está vinculado con incidir en los factores que originan 

cambios en la base de costos para garantizar que los cambios sean en beneficio del 

proyecto. La afectación que representa una variación considerable sobre el costo 

planificado podría significar además en un extendimiento en el tiempo inicial 

previsto para las actividades. Sobre la relación entre los costos y tiempo de las 

actividades se tiene la siguiente Figura 11. 
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Figura 11 

Posibles efectos en los resultados de un proyecto 

 

 

Nota. Se visualiza los diversos escenarios considerando el costo y tiempo 

en relación al plan. Fuente: Solminihac y Thenoux. 

 

Por otra parte, Keoki et al. (2008) señalan que para fines de gestión, un 

proyecto de construcción se trata esencialmente como un esfuerzo independiente y 

autónomo que requiere recursos y aportes de una variedad de fuentes; factores como 

la solicitud de pago mensual, un calendario estimado de pagos, los pronósticos de 

efectivo del proyecto, los cambios en el contrato y los desembolsos a los 

distribuidores y subcontratistas de materiales son todos ejemplos de asuntos de 

costos del proyecto sujetos a procedimientos de control de gestión. Entonces se 

infiere que los esfuerzos de planificación y control de costos son importantes para 

diversas fases del proyecto, manteniendo actualizado a medida que se desarrolla. 

 

2.2.2.2. Fases del planeamiento de costos 

a) Fase de planeamiento y programación: Simplificadamente, el proceso de 

planificación en el proyecto consta sobre la organización sistemática de las 

actividades a fin de conseguir el resultado proyectado. Según Torres y Torres 
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(2014), la planeación es el proceso en el cual se establecen las acciones a 

realizar para lograr los objetivos determinados en un plazo establecido, 

teniendo en cuenta la disposición de recursos y riesgos existentes. 

Comprendiéndose el termino, la planificación de costos está orientada en el 

reconocimiento de los detalles del proyecto y el entorno donde se ejecutará. 

Según Torres y Torres (2014), el costo del proyecto y el cronograma del mismo 

son dos actividades cuya planeación y programación se desarrollan 

favorablemente según las técnicas o metodologías que se utilicen para esa 

finalidad. Sobre lo referido, entre las técnicas más usadas se encuentran los 

diagramas de red y el diagrama de Gantt. De acuerdo a las características 

propias de trabajo, la experiencia y herramientas a disposición es que puede 

determinarse cual de dichas metodologías puede aplicarse en el proyecto. 

b) Fase de contratación: Según  Patiño (2007), para establecer el presupuesto de 

un proyecto de construcción se distingues distintos casos; uno de dichos casos 

es cuando es presupuesto es una proposición del dueño de la obra, quien 

determina los precios máximos que desea pagar, en cambio, un segundo caso 

comprende en una propuesta como son las licitaciones, en el cual el sujeto que 

propone elabora un presupuesto de la forma que desee para luego ejecutarla 

con los precios ofrecidos. Miranda (2005) indica que en relación a la 

proporción de actividades que dispone un proyecto, se establecieron 

modalidades de contratación que varían en procedimiento. 

c) Fase de ejecución: La fase de ejecución es el proceso consiguiente a la 

planeación. Representa la inclusión de tareas complejas de gestión y la 

influencia de las mismas para con el proyecto. Como se había detallado con 

anterioridad, cada actividad contempla un plazo determinado de trabajo, en el 

proceso de ejecución se realizarán dichas actividades significando de ser 

necesario, la inclusión de extensiones temporales para las mismas. De acuerdo 

a Torres y Torres (2014), la ejecución es el proceso donde los objetivos 

planeados al inicio se cumplen efectivamente; en ella, los participantes deben 

garantizar el cumplimiento de los tiempos definidos para su conclusión 

mediante un conjunto de funciones y tareas que permitan el adecuado 
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desarrollo del proyecto. Para Ramón et al. (2007), la ejecución debe cubrir 

fundamentalmente dos aspectos, la gestión de las actividades del día a día y, el 

control y seguimiento; en este proceso se debe garantizar la realización de lo 

proyectado con anticipación considerando, además, la replanificación del 

proyecto según la necesidad.  

d) Fase de seguimiento y evaluación: Sobre la evaluación de los costos, el MEF 

(2019) indica que es el proceso encargado de la identificación, cuantificación 

y valoración de los costos y beneficios producidos durante la ejecución y 

funcionamiento, que en conjunto a las estimaciones de rentabilidad permite 

determinar los riesgos a los que estarán sujetos durante su ciclo de vida. Para 

una breve ejemplificación de ello, se tiene una infraestructura o proyecto vial 

que cuente con sus respectivas tarifas o peajes, fungiendo estos además como 

indicadores útiles para determinar el flujo de caja que servirán de 

financiamiento para los costos operaciones y de mantenimiento de la 

infraestructura, permitiendo determinar la rentabilidad de dicho proyecto en 

relación al bienestar social de la zona.  

 

2.2.2.3. Costos del proyecto 

Para el caso específico de estimación de costos de un proyecto, se 

consideran los costos indirectos, los costos de la oficina respecto a la administración 

de proyectos, los costos de administración en relación al portafolio de proyecto y 

los costos directos, los mismos que son estudiados a continuación: 

a) Costos indirectos: Según Serpell y Alarcón (2015), los costos indirectos pueden 

comprenderse como aquellos gastos asociados a la materialización del proyecto 

que, a su vez, no están vinculado directamente a actividades específicas de la 

misma. Torres y Torres (2014) indican que cuando el proyecto forma parte de 

una organización y empresa en actividad se presentaran costos indirectos que 

no se le pueden asignar a este. Por otra parte, para De Solminihac y Thenoux 

(2020) los costos indirectos implican costos financieros que son comprendidos 

como los gastos necesarios para alcanzar la realización de las actividades, 
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garantías, que son costos que se exigen en los contratos, y los gastos generales 

de la oficina central. Respecto a lo descrito, los costos directos generalmente 

tienden a incrementar su valor en relación a la duración del proyecto, en 

cambio, los costos directos tienden a decrecer el valor establecido. 

b) Costos de la oficina de administración de proyectos: De acuerdo a Torres y 

Torres (2014), representa a los costos iniciales del proyecto; implica la 

factibilidad de la implementación de estudios y gastos generados por 

administración durante la ejecución del proyecto. Para estos costos, Serpell y 

Alarcón (2015) señala que se consideran como gastos en administración 

general, la oficina central, administración y administrativos de la obra. 

c) Costos de administración de portafolio de proyectos: Por complejidad de 

proyectos, el manejo y control de estos suelen ser administrados por una 

estructura organizacional y gestionadas por un mismo gerente. Torres y Torres 

(2014) señalan que los costos de administración portafolio constan sobre gastos 

generados por distintos departamentos funcionales que interaccionan en 

proyectos múltiples, además generan un costo indirecto para cada proyecto que 

será prorrateado entre el número de proyectos.  

d) Costos directos: Según Serpell y Alarcón (2015), los costos directos en un 

proyecto vienen a ser la estimación realizada por el contratista sobre cual es 

monto a gastar para cada partida; estos gastos están relacionados a los 

materiales, mano de obra, equipos y subcontratos directamente vinculados a las 

actividades de construcción. Por su parte, Macchia (2009) infiere que los costos 

directos son todos los costos vinculados directamente con el proyecto y la 

realización de los estudios previos de esta; implican los gastos de materiales, 

mano de obra, combustibles, etc. Para una fácil comprensión, son aquellos 

gastos que son indispensables para la existencia del proyecto. De Solminihac y 

Thenoux (2020) indican estos costos constan sobre las estimaciones que realiza 

el contratista que ejecuta el proyecto, sobre cual es el monto o gastos a efectuar 

en materiales, mano de obra y equipos; comprenden todos los costos que se 

puedan imputar a una actividad o parte del proyecto. 
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Tabla 1 

Costos propios de una obra de construcción 

Costos de 

materiales 

Costos de 

mano de obra 

Costos de equipo 

de construcción 

Costos de 

subcontratos 

Materiales 

incorporados 

Consumos 

Cantidad: 

cubicación, 

pérdidas 

Precio unitario: 

flete, material, 

impuestos, validez 

Tipo de trabajo 

Volumen: 

colocación, labores 

auxiliares 

Productividad 

Costo unitario: por 

unidad o trato al 

día 

Volumen de trabajo 

Productividad 

Costo horario de 

equipo 

Operador 

Propuesta 

Negociación 

directa 

 

 

Nota. Se detallan de manera general que tipos de gastos conllevan los costos 

directos. Fuente: Serpell y Alarcón (2015). 

 

2.2.2.4. Gestión de Costos 

La gestión de costes del proyecto forma parte del proceso de planificación 

y seguimiento-control (fases de planificación y control) del proyecto. Cuando 

hablamos de gestión de costos del proyecto, nos referimos a un conjunto de 

actividades que le permiten estimar, presupuestar y controlar los costos asignados 

al proyecto que conforman el presupuesto.  

Los componentes de la gestión de costos no son independientes entre sí, 

pero les permiten interactuar de manera que mejoren la toma de decisiones: 

reduciendo costos y tiempos de entrega; mejorar la eficiencia y por lo tanto la 

calidad de un producto o servicio. La gestión de costos del proyecto aborda dos 

cuestiones clave relacionadas con el desarrollo del proyecto: 

• Costo de los recursos necesarios para ejecutar el proyecto antes del 

lanzamiento (estimación de costos).  

• El efecto de las decisiones tomadas durante la resolución del proyecto 

(implementación en la gestión de costes). 
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La estimación de costos, típica de las fases Definir y Alcance, incluye el 

costo aproximado que se requerirá de los recursos propuestos para el proyecto. La 

preparación de una estimación de costos se obtiene calculando por separado las 

actividades individuales (especificadas en la EDT) o, en otras palabras, sus grupos, 

para finalmente sumarlas y llegar al costo base. Se realiza durante la planificación 

del proyecto. En proyectos más pequeños (pequeña escala), tanto la estimación 

como el costeo se consideran un proceso extremadamente corto y deben ser 

realizados por una sola persona. Sin embargo, en procesos de mayor escala, 

teniendo en cuenta que las herramientas, los métodos y sobre todo la información 

disponible para implementarlos varían, es necesario distinguirlos. 

Por último, en la fase de control de costes (fase de control), se intentará 

gestionar los distintos parámetros que pueden dar lugar a cambios de costes y así 

controlar los posibles cambios en el presupuesto. El coste total puede ser afectado 

en las primeras etapas del proyecto. Por ejemplo, un error descubierto durante la 

fase de implementación o entrega puede generar un aumento significativo en los 

costos; mientras que la detección de errores de diseño no necesariamente aumenta 

el cálculo general del diseño. Cada uno de estos elementos de la gestión de costos 

debe implementarse al menos una vez en cada proyecto, y será realizado por una o 

más personas en el departamento de desarrollo de proyectos, así como las áreas 

funcionales de planeación y control, administración y control de costos, enfatizando 

la importancia de esta tarea. La gestión de costos del proyecto también implica la 

necesidad de recopilar información de las partes interesadas del proyecto que 

medirán los costos del proyecto de diferentes maneras y en diferentes momentos. 

Por ejemplo, el costo de los materiales necesarios para una compra o un servicio 

subcontratado puede valorarse en el momento de la decisión de compra, en el 

momento del pedido, en el momento de la entrega, al costo de los cargos reales o 

en una cuenta de gastos. Lo mismo se aplica a la contabilidad de proyectos. 
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2.2.2.5. Parámetros de la Gestión de Costos 

Antes de realizar el análisis de gestión de costes, es conveniente determinar 

qué parámetros lo definen en función de sus propias características o necesidades. 

Estos a menudo se colocan en la etapa de planificación como un paso antes de la 

estimación de costos: 

Unidades de medida: Se utilizan para medir el trabajo o la actividad: horas 

trabajadas, días, semanas Es importante utilizar unidades relacionadas con el 

trabajo que realiza la persona, por ejemplo, el valor del trabajo cambia con el tiempo 

(debido a aumentos salariales de año a año).  La conversión de moneda se considera 

un proceso secundario como parte de la gestión de costos.  

Precisión: redondea los datos a la precisión especificada. Esto estará 

determinado por el grado deseado de control de costos del proyecto, así como el 

tamaño y alcance de las actividades.  

Por último, cabe señalar que la precisión de los costos está determinada en 

la mayoría de los casos por la moneda en la que se calculan los productos del 

proyecto (costos e ingresos) (por ejemplo, en el caso del euro, los centavos serían 

la precisión más común). En algunos casos, puede ser útil establecer un límite de 

precisión asimétrico (o redondeo asimétrico), como -10 % a 50 % (permitiendo una 

sobreestimación) para poder ajustar la precisión de acuerdo con los peligros 

potenciales del diseño. 

Control de umbrales: para controlar los costes. Puede establecerse por líneas 

de tiempo, por ejemplo, por los resultados intermedios más importantes. Sin 

embargo, debido a que el intervalo de tiempo entre los puntos de control no es 

necesariamente fijo, a menudo se establecen intervalos de control semanales o 

mensuales para los informes de producción.  

Cuenta de control: el componente de la WBS que se utiliza para registrar 

los costos del proyecto se denomina cuenta de control. Cada cuenta de control puede 

contener uno o más paquetes de trabajo, pero cada paquete de trabajo solo puede 

estar asociado con una cuenta de control, que recibe un código o número de cuenta 

y está directamente vinculada al sistema de contabilidad de la organización. Puede 

introducir tanto el cálculo del coste como su presupuesto en la cuenta de control. 
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La modificación de su contenido está relacionada con el cambio en el cronograma 

presupuestario (control de costos).  

Principios de producción y valor ganado: definición de fórmulas para 

calcular el valor ganado; desarrollar criterios de cálculo de producción; y finalmente 

definir el nivel de jerarquía en la EDT en el que se realizará el análisis de 

producción. 

 

2.2.2.6. Estimación de Costos 

Las estimaciones de costos del proyecto se realizan en la etapa de 

planificación del proyecto y se cuantifican para todas las actividades incluidas en 

la EDT del proyecto relacionadas con materiales, equipos, personal, instalaciones, 

servicios de alquiler externos; y otros conceptos financieros en el entorno de 

desarrollo del proyecto que deben tenerse en cuenta, como la inflación, el valor 

actual de los costos/ingresos, las fluctuaciones en los costos de los materiales, el 

uso de moneda extranjera u otras circunstancias imprevistas. Para manejar y 

considerar adecuadamente estos conceptos financieros, se debe realizar un análisis 

de riesgo inicial durante la evaluación de costos o antes del inicio del proyecto, al 

decidir continuar con el proyecto (proceso de propuesta de exportación). Un posible 

error de valoración o su cambio tendría un mayor impacto en los beneficios del 

proyecto. Pon un ejemplo: en un proyecto con un coste estimado de 100.000 soles 

y un beneficio estimado de 10.000 soles, aumentar el coste final a 105.000 soles 

significa que los costes aumentan solo un 5% pero los beneficios disminuyen 5.000 

soles., lo que supone una reducción del 50% en sus costes. Además del proceso de 

estimación de costos, debe agregar una revisión de los consumibles necesarios y 

cuándo llegarán. Esta información debe recopilarse durante la programación del 

proyecto, pero también se puede obtener en esta etapa, ya que el personal de control 

de costos y suministros suele ser común. 

Estimar el costo por actividad puede ser una tarea de diversa complejidad, 

dependiendo de las características del proyecto, la experiencia del personal y la 
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información disponible en la etapa de planificación. Las diferentes fuentes 

utilizadas se detallan a continuación: 

 

Documentos organizacionales: Si existen documentos que contienen información 

histórica, lecciones aprendidas, plantillas o flujos de trabajo, se pueden utilizar: 

• Plantillas de estimación de costos: específicas de la organización y 

estandarizadas para uso interno. Siempre existe la posibilidad de mejorarlos 

durante el desarrollo del proyecto o incluso crear uno nuevo, 

correspondiente a la singularidad del proyecto actual.  

• Información histórica y lecciones aprendidas: junto con costos estimados 

para proyectos similares (volumen, entrega, calidad o tiempo). De manera 

similar, los archivos de desempeño detallados creados por miembros de la 

organización o del departamento se pueden usar como información.  

• Conocimiento del equipo de proyecto: Útil como información histórica 

(archivos y lecciones aprendidas), menos confiable porque no está en 

soporte físico, pero más flexible. 

 

Factores ambientales: Dónde se llevará a cabo el proyecto y los recursos 

disponibles para estimar costos: 

• Condiciones del mercado: Relevante en el momento de la valoración: 

investigación detallada de productos y servicios en el mercado similar al 

resultado que entregará el proyecto (qué ofrecer, a quién hacer, qué hacer), 

cómo, cuándo y cuánto se espera) con el precio de compra o venta).  

• Base de datos comercial: información de costos de materiales y equipos 

obtenida de encuestas y estudios internos o externos. 

 

Recursos: Los siguientes recursos se pueden utilizar al desarrollar un proyecto: 

• Alcance del proyecto: como se mencionó, define los límites del proyecto, 

describe las necesidades y requisitos del proyecto y está sujeto a cambios al 

crear un EDT.  
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• Estructura de desglose del trabajo: Contiene una lista de actividades, 

entregables y productos del proyecto, y sus relaciones. Es la base para la 

estimación de costos mediante cuentas resumen asociadas a cada actividad.  

• Recursos del proyecto: guía general de recursos: datos financieros, físicos y 

personales de lo que se tiene el financiamiento que genera pagos de 

intereses, los recursos que tienen un costo por unidad de tiempo, empleo y 

salarios normales, materiales con fluctuaciones estacionales o tendencias 

evidentes al alza o a la baja (metales), sanciones por no cumplir con los 

plazos, procesos de selección y recompensa del personal del proyecto. 

• Registro de riesgos: Dependiendo del área de trabajo se requiere 

investigación o evaluación de riesgos. Los riesgos del proyecto se pueden 

clasificar por su rentabilidad y cronograma del proyecto en relación con su 

alcance, calidad, costo, cronograma, impactos políticos, sociales, 

inflacionarios, financieros y técnicos que afecten la rentabilidad de los 

beneficios del proyecto. Y asegurables que son respaldados por pólizas de 

seguro. Estos riesgos son amenazas que conllevan riesgos negativos y su 

ocurrencia aumentará el costo estimado del proyecto y/o retrasará el 

cronograma del proyecto. 

 

2.2.2.7. Técnicas de Estimación de Costos 

• Estimación inicial: si la organización implementadora no tiene un estimador 

de costos debidamente capacitado, el equipo del proyecto deberá 

proporcionar los recursos y la experiencia para realizar las actividades de 

cálculo de costos del proyecto. Aquí es donde entran en juego los juicios 

personales, ya sean pesimistas, optimistas o erráticos, y el director del 

proyecto debe comparar con el conocimiento de los empleados. Aunque el 

método de estimación parece arbitrario, la utilidad de este procedimiento se 

ha demostrado en la práctica. Estas estimaciones suelen tener un nivel de 

confianza de -25%.  
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• Evaluación por comparación: cuando el desarrollo del proyecto aún está en 

sus primeras etapas y hay personal con experiencia previa y proyectos 

similares que están siendo evaluados, la evaluación puede hacerse por 

comparación. Puede esperar un -15% de certeza de este tipo de estimación.  

• Determinación de las proporciones de costos de recursos: aquí hay una 

colección de información de costos de recursos utilizada para cada 

actividad: tarifas de costo unitario (costo de personal por hora y costo de 

material para estimar los costos operativos), tarifa estándar (por productos, 

servicios, resultados obtenidos en virtud del contrato. Se puede obtener, por 

ejemplo, de la lista de precios del proveedor, base de datos comercial) y 

estimación de la oferta, siempre que no esté disponible. 

• Evaluación ascendente: En este caso se implementa la estructura de desglose 

del trabajo (EDT) del proyecto y desde el nivel más bajo (paquete de trabajo) 

se realiza un análisis más detallado, se realiza la evaluación de cada 

elemento de la actividad para que la evaluación de nivel superior incluya la 

evaluación de nivel inferior. Al mismo tiempo, se busca una mayor precisión 

de las estimaciones, ya que se reduce el error debido a la disminución del 

coste de la operación sobre la que se realiza la estimación.  

• Estimación descendente: parte del costo global estimado del proyecto. La 

raíz del árbol representa la EDT, y de ese valor hacia abajo (hasta la 

subdivisión más grande) se obtienen los valores que corresponden a cada 

producto o paquete de trabajo entregado. Este método mantiene el costo 

total estimado del proyecto mientras esté restringido.  

• Estimación de parámetros: Otra opción es utilizar fuentes de información 

recopiladas previamente, como informes o datos históricos; o con medidas 

objetivas como metros de cable, toneladas de hormigón, horas de 

funcionamiento, kilómetros de kilometraje, líneas de código y aplicar esta 

información a un modelo matemático. 

• Software de gestión de proyectos. Una característica común de los métodos 

actuales de estimación de costos es el uso de software, ya sean hojas de 

cálculo o herramientas de modelado estadístico. Simplifican y aceleran 
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enormemente cualquiera de los métodos de estimación descritos 

anteriormente.  

• Análisis de ofertas: si el proyecto a ejecutar ganará un concurso o concurso 

público, generalmente es necesario estimar el precio del resultado del 

proyecto (el cliente debe evaluar), es decir, el precio de venta, y así obtener 

un valor que respalde el coste total del proyecto, poniéndolo a disposición 

antes de empezar a trabajar en él.  

• Análisis de contingencia: muchos estimadores incluyen disposiciones que 

permiten la sobreestimación de las estimaciones para gestionar lo previsible, 

aunque incierto, a discreción del director del proyecto o del director del 

proyecto. La tasa de fracaso es parte del alcance del proyecto. Si lo 

consideramos en el ámbito de la planificación del tiempo y las flechas o 

diagramas de prioridades, las coincidencias suelen ser actividades de 

duración cero, o la duración de todo el proyecto, o la duración de las 

actividades relacionadas con su ejecución. Este cálculo de redundancia 

general se puede realizar como un conjunto de redundancias proyectadas 

para cada producto o paquete de trabajo entregable. Por lo tanto, a medida 

que crece el proyecto, se puede ajustar el número asignado a los imprevistos. 

Otra opción es designar como provisión un porcentaje fijo del costo total del 

proyecto, el cual deberá ser evaluado en función del riesgo que presente el 

proyecto (a mayor riesgo, mayor monto pagado a la contingencia).  

• Algunos motivos de inclusión de contingencias son la inflación, los trabajos 

adicionales y la moneda extranjera que supone incertidumbres y riesgos por 

variaciones en los tipos de cambio. 

• Dependiendo de la naturaleza y restricciones del proyecto a todas las 

técnicas, podría considerarse el costo estimado de la calidad requerida por 

el proyecto: análisis, control, certificaciones, etc. 
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2.2.2.8. Preparación del presupuesto de costos 

Este proceso se realiza después del período de planificación, cuando se ha 

creado un cronograma del proyecto y se ha realizado una estimación de costos. La 

presupuestación de costos debe derivarse de estimaciones de costos. Luego, al 

agregar, obtiene el plan básico por el costo total. Durante el proceso de elaboración 

del presupuesto, es importante no solo conocer los costos totales, sino también 

conocer la tasa a la que se incurre en estos costos. Por lo tanto, la estimación de 

costos se basa en una estructura de desglose del trabajo donde a cada actividad del 

proyecto se le asigna una partida presupuestaria para que se pueda ejercer una 

medición y un control precisos. Por ejemplo, los presupuestos de mano de obra se 

recopilarán por hora por persona en lugar de moneda o nómina, y los presupuestos 

de adquisiciones o subcontratistas se expresarán en la moneda apropiada para el 

proyecto. No debe olvidarse que los presupuestos de los proyectos deben estar 

preparados para el futuro y tener un presupuesto de contingencia que permita 

realizar los ajustes necesarios para reflejar los riesgos que enfrenta el proyecto. 

Una vez que se crea un presupuesto de costos del proyecto y se expresa 

como una función del tiempo, el costo total típico del proyecto seguirá una curva 

en S. Estas curvas son más útiles si una curva de comparación presupuestaria. La 

línea de base se traza primero en el mismo par de ejes como el camino por el cual 

se espera que el gasto asignado rote a medida que avanza el proyecto. Los puntos 

intermedios para construir la curva de presupuesto de sincronización deben 

calcularse agregando costos estimados a cada tarea y asignándolos en función de la 

fecha de pedido programada. Los hitos del proyecto también se pueden incluir en 

este cronograma. 

La preparación del presupuesto se basa en fuentes de información utilizadas 

para evaluar los costos, como informes de diseño, fallas laborales, el EDT; así como 

los resultados obtenidos de él. 

Como entrada de información se tienen los contratos y condiciones con el 

cliente, el cronograma de proyectos y el calendario de recursos. 
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2.2.2.9. Resultados de la preparación del presupuesto 

El resultado principal, por supuesto, es el presupuesto del proyecto, o más 

precisamente el costo base determinado por el presupuesto que lo define.  

Línea de base de costos: se obtiene agregando los costos presupuestados 

para las actividades del proyecto. Está representado por una curva en S y trazado a 

lo largo de la vida del proyecto con otras líneas base de costos, con costos reales 

incurridos o con líneas base simuladas para ayudar a comparar, medir el progreso o 

tomar decisiones. adaptar. 

Los proyectos grandes tienen múltiples líneas base de costos o recursos y 

líneas base de producción para medir diferentes aspectos del desempeño del 

proyecto: por ejemplo, un seguimiento discreto de los costos internos (horas de 

mano de obra) separados de los costos externos (contratistas y materiales de 

construcción). Solicitud de subvención del proyecto: la solicitud de financiación 

proviene de la base de costos. Los fondos son incrementos discretos y, por lo tanto, 

pueden representarse mediante una función escalonada. El importe total requerido 

se puede obtener sumando los importes reflejados en el coste base y el importe de 

la provisión de aprovisionamiento, esta última de las cuales se reparte en períodos 

o se incluye y aumenta en cualquier momento del proyecto. Control Integrado de 

Cambios (Actualización): Si se aprueba algún cambio durante la elaboración del 

presupuesto de costos, se debe actualizar el Control Integrado de Cambios, 

documento que contiene los cambios realizados al plan original. Esto puede 

conducir a un ciclo de retroalimentación que requiere un nuevo proceso de 

estimación de costos. 

 

2.2.2.10. Control de Costos 

Cuando se ha finalizado la etapa de planificación de un proyecto, se da inicio 

a la ejecución, desarrollándose de forma paralela el seguimiento y control. Con el 

control de costos se permite analizar las variaciones en un proyecto que infieren en 

los costos. Un mal control de costos o interpretación puede traer problemas de 

cronogramas, calidad o afectar la rentabilidad del proyecto. 
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En el control de costos. Las organizaciones se basan de fuentes de 

información como la línea base de costos, los requisitos para el financiamiento del 

proyecto, informes de rendimiento e información sobre los avances del proyecto. 

Respecto a la línea base del costo se analiza y miden los rendimientos obteniendo 

estimaciones y presupuestos de costos con actualizaciones.  

Los informes de rendimiento proporcionan información acerca del 

rendimiento del coste y los recursos como consecuencia del avance real del trabajo, 

los formatos más empleados son la Curva S, histogramas, tablas y diagramas de 

barras. 

La información sobre el avance del proyecto, se refiere al estado actual y 

los costos de las actividades que conforman un proyecto siendo importante los 

productos entregables que informen del avance temporal, porcentaje físico 

completado de las actividades, los detalles de los costos aprobados, cometidos y 

estimaciones hasta la finalización de las actividades que indica el cronograma. 

 

2.2.2.11. Herramientas para el control de costos 

 

Análisis de Hitos 

Una de las herramientas es el análisis de hitos, esta técnica mide el 

rendimiento, analizando y evaluando las variaciones y dimensiones, comparando 

costos reales y avances del proyecto con los costos presupuestados y avances 

planificados. Los hitos se definen como acontecimientos o actividades importantes 

en el desarrollo de un proyecto y que pueden ser reconocidos con facilidad. Para 

cada hito por lo menos se requerirán de dos datos necesarios como la fecha en que 

ocurre y el costo presupuestado de las actividades de trabajo asociadas al hito. 

Valor Ganado 

Permite comparar el valor acumulado del costo planificado con el costo real 

del trabajo ejecutado. la técnica del valor ganado aplica las líneas base del costo 

obtenidas de la planificación presupuestaria del proyecto, por ello se desarrollan 

variables para cada grupo o paquete de trabajo como: 
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• El valor planificado PV que es el costo presupuestado de una actividad de la 

estructura de desglose del trabajo. 

• El valor ganado EV, es la cantidad presupuestada para el trabajo realmente 

completado de la actividad del cronograma o de la estructura de desglose del 

trabajo en la fecha en que se pretenda hacer la medición. 

• El coste real AC, es el costo total que incide en la realización de la actividad 

durante un período de tiempo determinado.  

Las medidas que son mayormente utilizadas son la variación del costo (CV) 

y la variación del cronograma (SV). Son dos indicadores de eficiencia que 

manifiestan el rendimiento del costo y del cronograma de todo proyecto.  Estas 

variaciones pueden establecerse prioritariamente en el plan de gestión de costes. 

Variación del costo (CV) su fórmula es la diferencia entre el EV (valor 

ganado) menos el AC (costo real), obteniéndose al final del presupuesto el BAC 

(presupuesto hasta la conclusión) y los costos realmente cometidos. El valor 

positivo significa adelanto y el valor negativo significa retraso. 

La variación del cronograma (SV) se obtiene como la diferencia entre el EV 

(valor ganado) y el PV (valor planificado), por ende, la variación del cronograma 

será igual a cero al culminar el proyecto. Porque ya se habrían logrado todos los 

valores que fueron planificados.  El valor positivo significa adelanto y el valor 

negativo significa retraso. 

El índice de rendimiento o evolución del costo (CPI) es el cálculo de la 

división entre el valor ganado y el costo real. Si se obtiene un valor menor a 1 existe 

un sobrecosto con respecto a lo estimado, si se tiene un valor superior a 1 indica un 

costo menor en relación a lo estimado.  

El índice de rendimiento o evolución del cronograma (SPI), permite realizar 

una estimación del grado de avance (en costes) del proyecto. Se calcula como el 

cociente del valor ganado y el valor planificado. 

Cálculo de la producción y rentabilidad del proyecto 

Mediante el procesamiento de los datos obtenidos a través de los informes 

de las herramientas de software, es posible calcular una serie de parámetros que 

permiten la ejecución del proyecto: la rentabilidad y la capacidad. El margen, un 
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beneficio económicamente medible, se puede calcular como la diferencia entre el 

precio de venta relevante del proyecto hasta un determinado momento y los costos 

incurridos en el desarrollo del proyecto hasta ese momento. Esta diferencia da la 

ganancia bruta del proyecto. Teniendo en cuenta otras características de los ingresos 

y costos del proyecto, es posible obtener el margen de utilidad neta del proyecto. 

Un ejemplo de cómo se calcularía el margen de utilidad neta sería restar los costos 

financieros y laborales del margen de utilidad bruta del proyecto. El margen de 

beneficio neto del proyecto será siempre igual o inferior al margen de beneficio 

bruto. Tanto el margen de beneficio bruto como el neto. 

Valor de producción inicial 

El cálculo de este anticipo será determinado por la propia organización en 

función de su estructura interna. Esta determinación puede realizarse de diversas 

formas, más o menos complicadas, según lo sugieran las funciones de control y 

gestión económica, como ya se mencionó, dependiendo de las características de la 

organización o de su gestión económica. 

Pronóstico 

Este es un pronóstico de las condiciones futuras del proyecto basado en la 

información y el conocimiento disponible en ese momento. Los pronósticos se 

realizan o actualizan periódicamente o a medida que se recibe información 

relevante para responder a los mismos a medida que avanza el proyecto. Antes y en 

el resumen se utiliza la estimación de costos, su fórmula matemática se encuentra 

en el documento utilizado en el proyecto (PMBOK).  

Revisión del proyecto 

Una descripción general que incluye comparaciones entre costos, 

actividades planificadas, hitos, paquetes de trabajo o cuentas de control a lo largo 

del tiempo. Las revisiones generalmente se llevan a cabo como parte de reuniones 

periódicas para evaluar el estado y el progreso de los elementos enumerados y, a 

menudo, se usan junto con los siguientes métodos de informes: 

• Análisis de Varianza: Compare el progreso real del proyecto con el progreso 

planeado o esperado. Esto generalmente se hace teniendo en cuenta las 
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diferencias de costo y cronograma, pero también se puede hacer teniendo en 

cuenta el alcance, los recursos, la calidad y los riesgos del proyecto.  

• Análisis de tendencias: estudie el rendimiento del proyecto para determinar 

si las tendencias del proyecto son mejores o peores de lo esperado.  

• Técnica del Valor Ganado: Se ha descrito la aplicación de esta técnica.  

El software de gestión de proyectos, como las hojas de cálculo, se usa a 

menudo para comparar los costos planificados con los costos reales y para predecir 

el impacto de los cambios o las desviaciones antes de aprobarlos. Las hojas de 

cálculo o las hojas de cálculo a menudo se incluyen en los informes regulares de 

horarios y gastos. 

Gestionar variaciones: tratar la volatilidad de los costes, por ejemplo, 

utilizando diferentes respuestas a los problemas dependiendo de si son importantes. 

El número de variaciones tiende a disminuir a medida que avanza el proyecto. A 

medida que el proyecto se acerca a su finalización, las desviaciones máximas 

permitidas desde el inicio del proyecto pueden reducirse y los eventos imprevistos 

asociados, si los hubiere, también pueden reducirse. 

 

2.2.2.12. Resultados del control de costos 

El control de costos es importante en las fases de control y seguimiento del 

proyecto, reflejándose en: 

Estimaciones y presupuesto de costos o actualizaciones donde las 

estimaciones de costes se verifican; lo cual puede requerir de ajustes de otros 

aspectos de la planificación del proyecto. 

Actualización de la Línea Base de Coste; al darse el cambio en el 

presupuesto de costes, se produce un cambio en la línea base del costo aprobado. 

En algunos casos, las variaciones del costo pueden ser significativas por lo que se 

necesitará una línea base de coste real. 

Mediciones del Rendimiento: Se realiza las mediciones de los valores de 

variación de costos, cronogramas, lo cual es documentado y comunicado a los 

interesados. 
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Cambios Solicitados: el análisis del rendimiento del proyecto puede generar 

cambios en algún aspecto del proyecto. Estos cambios pueden requerir un aumento 

o disminución del presupuesto, deben ser revisados y comunicado a los interesados.  

Acciones Correctivas: una acción correctiva sirve para alinear el futuro 

esperado del proyecto con el plan de gestión. En el   área de gestión de costos 

implica el ajuste de los presupuestos para las actividades. 

Información histórica y lecciones aprendidas: las lecciones aprendidas se 

documentan formando parte de la base de datos histórica del proyecto y de la 

organización.
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. HIPÓTESIS 

 

3.1.1. Hipótesis General 

La metodología del resultado operativo propuesta es técnicamente 

viable para la mejora del planeamiento y control de costos de la obra vial 

carretera Ticaco – Candarave Tacna 2016 según la percepción y análisis de 

los expertos.   

 

3.1.2. Hipótesis específicas 

 

La metodología del Resultado Operativo es válida como un sistema 

de control para la obtención del resultado económico en la obra vial 

carreta Ticaco – Candarave 2016. Obteniendo un mejor control del 

resultado económico, el margen y la rentabilidad. 

 

La aplicación de la metodología del Resultado Operativo como un 

sistema de planeamiento y control de costos, permite mejorar los 

procesos de la obra vial carreta Ticaco – Candarave 2016 mediante el 

seguimiento y control permanente de las actividades por fases.  

 

La metodología del Resultado Operativo es validada y viable como 

una herramienta adecuada para gestionar los recursos obteniendo un 

mejor control de los costos de manera permanente en la obra vial carreta 

Ticaco – Candarave 2016. 
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3.2. VARIABLES 

 

3.2.1. Variable Independiente 

Variable (X): Metodología del resultado operativo. 

 

3.2.1.1. Indicadores 

Según Olivera (2016) para una evaluación respecto a los resultados 

operativos de forma más fácil, existen determinadas herramientas: 

- Cronograma de obra. 

- Informes de producción. 

- Resultado económico. 

 

3.2.1.2. Escala de medición 

La escala de medición para la variable independiente corresponde a una escala 

nominal.  

- Cronograma de obra  Si - No 

- Informes de producción  Prevista - Desfasada 

- Resultado económico  Positivo - Negativo 
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3.2.1.3. Operacionalización 

Tabla 2 

Operacionalización de la variable independiente 

Variable 

independiente 

Definición  

conceptual 

Definición  

operacional 
Indicador Escala de medición 

Metodología 

del resultado 

operativo 

El resultado operativo 

viene a ser la herramienta 

de control de gestión 

efectiva que se focaliza en 

la sostenida programación 

de las actividades y los 

recursos de un proyecto 

(COSAPI S.A., 2012). 

Existen específicas 

herramientas que conducen 

a una evaluación más fácil 

respecto a los resultados 

operacionales (Olivera, 

2016). Estas herramientas 

vienen a ser procedimientos 

de la metodología del 

resultado operativo, las 

cuales son establecidas 

como sus dimensiones 

debido a su gran aportación 

en trabajo conjunto. 

Cronograma de 

obra 
sí/no 

 

Informes de 

producción 
previsto/desfasado 

 

 

Resultado 

económico 

 

 

positivo/negativo 

 

 
 

 
 

 

Nota. La operacionalización de la variable independiente presenta sus indicadores y escalas de medición para su estudio.
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3.2.2. Variable Dependiente 

Variable (Y): Mejorar el planeamiento y control de costos de la obra vial. 

 

3.2.2.1. Indicadores 

 Según el MEF (2019) para planeamiento y control de costos se considera 

determinados procedimientos. Estos fueron establecidos como dimensiones de la 

variable independiente, que a su vez presentan indicadores para su estudio.   

- Margen. 

- Desviación de los costos y proyecciones. 

- Costo – beneficio. 

 

3.2.2.2. Escala de medición 

La escala de medición para la variable dependiente del mismo modo 

corresponde a una escala nominal y ordinal. 

- Margen       Porcentaje. 

- Desviación de los costos y proyecciones  Si - no. 

- Costo – beneficio     Factible - no factible. 
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3.2.2.3. Operacionalización 

 

Tabla 3 

Operacionalización de la variable dependiente 

Variable 

independiente 

Definición  

conceptual 

Definición  

operacional 
Indicador Escala de medición 

Mejorar el 

planeamiento 

y control de 

costos de la 

obra vial. 

La planificación refiere a 

procesos para establecer el 

logro total de los esfuerzos 

de un proyecto, y el control 

de costos es el encargado 

del monitoreo del estado en 

que se encuentra dicho 

proyecto para su 

actualización de costos y 

manejo de modificaciones 

(Project Management 

Institute, 2008). 

La Guía General para la 

Identificación, Formulación y 

Evaluación de Proyectos de 

Inversión del MEF (2019) 

refiere procedimientos para 

planeamiento y control de 

costos. Cada uno de estos es 

establecido como dimensiones 

de la metodología del 

planeamiento y control de 

costos. 

Margen % 

 

Desviación 

de los costos 

y 

proyecciones 

Si/no 

 

 

Costo- 

beneficio 

 

 

Factible/ no factible 

 

 

Nota. La operacionalización de la variable dependiente presenta sus indicadores y escalas de medición para su estudio.
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3.3. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación corresponde a un tipo aplicativo, puesto que se 

tuvo interés en la aplicación y utilización de las variables de estudio en un caso 

práctico, siendo que una investigación aplicada depende tanto de los 

descubrimientos como de los avances de investigaciones básicas para ser 

enriquecidos mediante ellos. Por ende, el propósito de acuerdo al tipo aplicativo, es 

que los resultados presenten niveles adecuados y llamativos en lo que respecta los 

indicadores de las variables, es decir, de acuerdo a la metodología del resultado 

operativo para mejora de la planeación y control de costos. La investigación 

aplicada conocida también como dinámica o activa, se encuentra enlazada a la 

investigación pura, porque depende de los descubrimientos y aportes teóricos 

generados en ella, contrastando la teoría con la realidad (Tamayo, 2003). 

Así también, el diseño de esta investigación corresponde al no experimental, 

debido a que no se tuvo intención de manipular las variables objetos de estudio para 

los propósitos, siendo que se observó los fenómenos de acuerdo a su 

comportamiento natural, además es de clasificación transversal en razón que se 

recolectaron los datos para la medición de cada una de las variables en un solo 

momento. Una investigación de tipo no experimental corresponde a procesos donde 

las variables no son manipuladas, sino más bien se instauran asociaciones causales 

con mayor nivel de precisión, siendo estudiadas en un único momento temporal lo 

cual corresponde a una forma transversal (Chávez, 2018). 

 

3.4. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

El nivel de investigación es explicativo ya que busca dar a entender las 

razones por las cuales la metodología del resultado operativo en la obra vial 

carretera Ticaco – Candarave, optimizará la gestión de los costos, alcances y 

cronogramas.  
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3.5. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

  

3.5.1 Población 

La población estuvo conformada por los entrevistados; profesionales en 

ingeniería civil y arquitectura que han laborado en la ejecución de obras viales en 

el cargo de gerentes, residentes de obra y/o supervisores con experiencia mínima 

de 5 años en obras viales. De acuerdo a ello, el muestreo es no probabilístico debido 

a que se consideró la totalidad de la población para ser considerada como muestra 

de estudio, por lo que fueron 34 profesionales a los cuales se les aplicó el 

encuestado, además la muestra es considerada de tipo censal al considerarse la 

totalidad de las unidades de análisis para la recolección de los datos que permitan 

concreta la investigación. 

 

3.5.2 Muestra 

La muestra será la obra vial carretera Ticaco – Candarave Tacna 2016 

Tamaño de la muestra: Obra vial carretera Ticaco – Candarave Tacna 2016 

en la etapa de ejecución. 

Margen de error: Para el tamaño de la muestra es casi nulo, la muestra fue 

seleccionada de manera anticipada. 

Muestreo utilizado: No probabilístico de tipo intencional ya que fue 

seleccionado por el tesista. 

 

3.5.3 Ámbito de la investigación 

El ámbito de la investigación se centra en la región de Tacna (provincias de 

Tarata y Candarave) durante los meses diciembre del año 2016, enero, febrero y 

marzo del año 2017. 
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3.6. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

3.6.1. Técnicas 

a) Sistematización bibliográfica: Para el estudio de las variables se realizó una 

búsqueda previa de las fuentes bibliográficas que permitan llevar a cabo un 

adecuado análisis, para que de esta manera se pueda comprender mejor su 

comportamiento. El análisis bibliográfico refiere a obtener datos de fuentes 

secundarias para obtener una base de datos, tales como libros 

especializados, documentación científica, etc. (Salgado, 2007). 

b) La observación: Una vez recolectado la información necesaria respecto a las 

variables de estudio, fue procesada en programas computacionales para 

obtener los resultados que permitan concluir con su estudio, por lo que para 

el análisis de estos se acude a la técnica de la observación. La observación 

permite identificar in situ respecto a los individuos, fenómenos, 

interacciones, comportamientos, etc. (Niño, 2011). 

c) La encuesta: Para obtener conocimiento acerca de la opinión experta de los 

profesionales en ingeniería civil y arquitectura que participaron en la obra 

vial objeto de estudio en cuanto a la metodología del resultado operativo y 

el planeamiento de control de costos, se empleó la técnica de la encuesta. 

La encuesta implica recolectar, elaborar y analizar información de modo 

eficiente y rápido, a partir de una muestra de estudio (Casas et al., 2003).  

 

3.6.2. Instrumentos 

a) Fichas de trabajo bibliográfico: Las fuentes bibliográficas de origen 

especializado y científico fueron registradas en fichas de trabajo 

bibliográfico, el cual facilita el análisis de la información recolectada para 

los propósitos de la presente investigación.  
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Como medida de verificación del avance de obra se utilizará el presupuesto 

de la obra vial carretera Ticaco – Candarave Tacna 2016, lo cual servirá 

también para comprobar el costo de ejecución de la obra en mención, 

permitiendo identificar y medir los costos de cada una de las partidas. 

b) Guía de observación: Para la observación y posterior análisis de los datos 

en relación a cada variable de estudio y sus indicadores, se utilizó la guía de 

la metodología del resultado operativo para mejora del planeamiento y 

control de los costos en relación a la obra vial objeto de estudio. 

Se observó el sistema de gestión que aplica la empresa mediante los 

controles de almacén, el cronograma de ejecución, el cuaderno de obra, 

reportes de mano de obra, materiales y equipos.  

c) El cuestionario: Se estructuró un cuestionario para la recolección de 

información de las variables de estudio dirigido a los profesionales de 

ingeniería civil y arquitectura que han laborado en la ejecución de obras 

viales en el cargo de gerentes, residentes de obra y/o supervisores con 

experiencia mínima de 5 años en obras viales, ya que de esta forma se pudo 

obtener noción de su perspectiva profesional. 

En la parte I se tomaron los datos generales como el cargo que posee 

actualmente y su experiencia en la ejecución de obras. 

En la parte II se realizaron preguntas referentes al planeamiento y control 

de costos como las herramientas que utiliza, problemáticas encontradas en 

la ejecución de obras viales y la rentabilidad. 

La parte III se realizaron interrogantes acerca de la metodología del 

resultado operativo. 

La parte IV contiene interrogantes acerca de la pertinencia y necesidad de 

una propuesta de solución. 

 

3.6.3. Validez de los instrumentos 

Se validó utilizando la prueba del juicio de expertos, a los siguientes 

profesionales: 
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Diego Eduardo Martín Vargas Colque (ingeniero civil) magister en 

ingeniería civil con mención en gerencia de la construcción. 

Santos Gómez Choquejahua (ingeniero civil) magister en ingeniería civil 

con mención en gerencia de la construcción. 

Ulianov Farfán Kehuarucho (ingeniero civil) magister en ingeniería civil 

con mención en gerencia de la construcción. 

 

3.6.4. Confiabilidad de los instrumentos 

Previamente a la generación de los resultados que conducen a los propósitos 

de la presente investigación, fue necesario llevar a cabo el procesamiento del 

coeficiente de Alpha de Cronbach para determinar el grado de confiabilidad del 

cuestionario que fue construido, mediante la medición de consistencia interna de 

los ítems que componen el instrumento mismo. De esta manera, a través de los 

ítems que implican la variable independiente la cual corresponde a la metodología 

del resultado operativo, se obtuvo un coeficiente de 0.779; y mediante los ítems que 

implican la variable dependiente la cual corresponde al planeamiento y control de 

costos, se obtuvo un coeficiente de 0.814. Entonces, según la escala de Cronbach 

para ambos resultados conducen a afirmar que el instrumento presenta una fuerte 

confiabilidad, por lo tanto, dicho resultado permite continuar con el procesamiento 

de los datos con un nivel de confianza del 95%. 

 

3.7. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE DATOS 

La recolección de toda la información fue registrada en hojas de cálculo de 

Microsoft Excel versión 2019 para Windows, con el objeto de ir tomando lo 

necesario para el estudio de las variables. Posteriormente, para realizar el análisis 

estadístico de los datos, previamente estos fueron sometidos a un procesamiento 

estadístico mediante el soporte del programa IBM SPSS Statistics en su versión 25, 

el cual permitió llevar a cabo los procesamientos de acuerdo a la estadística 

descriptiva y estadística inferencial utilizando determinadas herramientas. 
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Mediante la estadística descriptiva se obtuvieron tablas de frecuencia y 

gráficas que permitieron obtener una mejor visualización de los resultados del 

encuestado, para así poder analizar e interpretar los mismos. Por otra parte, se 

empleó el coeficiente de Alpha de Cronbach para determinar el grado de 

confiabilidad del instrumento que fue aplicado. Así también, se realizó la prueba de 

normalidad previo a la prueba de hipótesis. De esta manera, mediante la estadística 

inferencial, se aplicó la correlación de Pearson para determinar la relación existente 

entre las variables y así contrastar la hipótesis planteada. 
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CAPÍTULO IV 

DIAGNOSTICO SITUACIONAL 

3.8. DISEÑO DE LA PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

Se presentan los resultados de la encuesta que constan del análisis e 

interpretación de las respuestas obtenidas a los profesionales inmiscuidos en los 

procesos de planeamiento y control de un proyecto. La información procesada se 

presenta de acuerdo al siguiente orden: 

a) Análisis estadístico de los datos generales del encuestado: 

• Análisis de resumen de la información estadística procesada. 

b) Análisis estadístico sobre conocimiento del problema: 

• Análisis de resumen de la información estadística procesada. 

c) Análisis estadístico sobre percepción sobre calidad de propuesta: 

• Análisis de resumen de la información estadística procesada. 

d) Síntesis de los resultados producto del proceso siguiente: 

• Formulación de la pregunta. 

• Gráfico de porcentajes alcanzados. 

• Análisis e Interpretación de datos. 

 

3.9. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DESCRIPTIVO DE LA ENCUESTA 

Se tuvo la participación de 34 profesionales, entre ingenieros civiles y 

arquitectos, que participaron en la ejecución de la obra vial en mención en el cargo 

de gerentes, residentes de obra y/o supervisores, que en base a su experiencia y 

conocimiento contestaron una encuesta con preguntas cerradas y distintas secciones 

cuyos resultados fueron detallados en una tabla de datos. El modelo de la encuesta 

esta divido en cuatro partes, correspondiente cada uno a un ámbito especifico de 

datos cuyo contenido esta detallado a continuación:  
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Tabla 4  

Resumen de los resultados del modelo de encuesta realizada a profesionales. 

Datos generales del encuestado 

Nº Ítems 

1 2 3 

Total 
Parcial 

mente 

cierto 

Cierto Total 

mente 

cierto 

1 El cargo que actualmente ocupa permitirá encontrar 

opiniones objetivas acerca de la problemática que se da 

en campo respecto a la gestión, panificación y control de 

costos de las obras civiles. 

0 0 34 34 

2 La experiencia que posee le faculta para poder 

determinar el efecto de los problemas relacionados a la 

gestión, panificación y control de costos de las obras 

civiles. 

0 15 19 34 

3 La experiencia en obras por contrata le faculta para 

poder determinar el efecto de los problemas 

relacionados a la gestión, panificación y control de 

costos de las obras civiles por contrata. 

3 0 31 34 

4 El tipo de obras en las que ha participado permitirá 

encontrar opiniones objetivas acerca de la problemática 

que se da en campo respecto a la gestión, panificación y 

control de costos de las obras civiles. 

0 7 27 34 

 Promedio 1 6 27 34 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 5 

Resumen de los resultados del modelo de encuesta realizada a profesionales 

Conocimiento del problema en el planeamiento y control de costos

 

Nº Ítems 

1 2 3 

Total 
Parcial 

mente 

cierto 

Cierto Totalmente 

cierto 

1 Tiene conocimiento de los beneficios de las 

herramientas para el control de costos 
10 4 20 34 

2 Tiene conocimiento de los beneficios del uso de las 

herramientas para el control de costos, como la 

valorización mensual, el resultado operativo u otras. 

0 5 29 34 

3 Tiene conocimiento de los beneficios de las 

herramientas para el control de tiempos 
18 5 11 34 

4 Tiene conocimiento de los beneficios del uso de las 

herramientas para el control de tiempos como el 

diagrama de Gantt, método de la ruta crítica, PERT, 

EDT u otros. 

0 5 29 34 

5 Desde su experiencia como residente, supervisor y/o 

gerente de obra, las herramientas de planeamiento y 

control que emplean han sido un problema? 

1 17 16 34 

6 Desde su experiencia como residente, supervisor y/o 

gerente de obra, las herramientas de planeamiento y 

control dan solución a los problemas relacionados al 

soporte en la planificación, en la ejecución, en el 

control de la calidad, costo y tiempo, en las actividades 

de la obra y en la toma de decisiones 

0 0 34 34 

7 Ha podido identificar problemas en el planeamiento y 

control de costos de las obras en las que ha participado 
6 6 22 34 

8 Ha podido identificar los problemas relacionados al 

planeamiento y control específicamente en que los 

presupuestos difieren mucho, disminución en la 

calidad y cantidad de insumos, sobrecarga laboral, 

excesos en los gastos generales. 

0 5 29 34 
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9 El deficiente manejo de las herramientas de 

planeamiento y control afectan a la rentabilidad de las 

obras. 

8 5 21 34 

 Promedio 5 6 23 34 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 6  

Resumen de los resultados del modelo de encuesta realizada a profesionales 

Conocimiento del problema respecto a la metodología del resultado operativo

 

Nº Ítems 

1 2 3 

Total 
Parcial 

mente  

cierto 

Cierto Totalmente 

cierto 

1 Tiene conocimiento de los beneficios de llevar un 

adecuado control de obra. Específicamente en la 

división del proyecto en una secuencia de procesos y 

actividades interrelacionadas y distribuidas en el 

tiempo para la solución del problema de planeamiento 

y control de costos. 

5 8 21 34 

2 Tiene conocimiento de los beneficios de llevar un 

adecuado control de obra. Específicamente en el 

manejo de la curva “S” para la solución del problema 

de planeamiento y control de costos. 

6 7 21 34 

3 Tiene conocimiento de los beneficios de llevar un 

adecuado control de obra. Específicamente en la 

generación de informes semanales, para la solución 

del problema de la producción y rendimientos en 

obras. 

6 12 16 34 

4 Tiene conocimiento de los beneficios de llevar un 

adecuado control de obra. Específicamente en la 

participación dinámica de las diferentes áreas del 

proyecto, siendo necesarios los reportes de almacén, 

administración, producción, gerencia y oficina técnica 

para la solución del problema de planeamiento y 

control de costos. 

4 14 16 34 
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5 El deficiente control diario de los costos reales de las 

actividades más significativas genera problemas en 

cuanto al planeamiento y control de costos. 

7 12 15 34 

6 Es importante identificar a tiempo y tomar acciones 

correctivas para solucionar la problemática 

relacionada al planeamiento y control de obra. 

8 7 19 34 

 Promedio 6 10 18 34 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 7 

Resumen de los resultados del modelo de encuesta realizada a profesionales 

Análisis sobre el nivel de percepción de la necesidad de la propuesta de innovación 

Nº Ítems 

1 2 3 

Total 
Parcial 

mente  

cierto 

Cierto Totalmente 

cierto 

1 Cree usted que el método del resultado operativo es 

una expresión de todo el proceso de programación y 

control y que su principal ventaja es conocer en todo 

momento cuál será el resultado económico final del 

proyecto, sobre la base del programa de actividades y 

el programa de recursos. 

1 2 31 34 

2 La metodología del resultado operativo, contribuirá a 

mejorar la planificación y control, de la obra. 
0 2 32 34 

3 La metodología del resultado operativo le permitirá 

obtener datos reales en el momento oportuno 
1 3 30 34 

4 La metodología del resultado operativo le permitirá 

relacionar la venta real proyectada y los costos reales 
2 2 30 34 

5 Aplacaría la metodología del resultado operativo 

como una solución respecto al reporte económico los 

costos y el margen acumulados y los saldos por 

ejecutar. 

3 2 29 34 

 Promedio 1 2 31 34 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.9.1. Análisis de la información de los datos generales 

Para la interpretación de las tablas se realizarán las equivalencias en función 

a la tabla 4. 

Parcialmente cierto / cierto  = baja confiabilidad 

Totalmente cierto  = alta confiabilidad 

 

Tabla 8 

Confiabilidad de la información de los encuestados  

Nivel Frecuencia % 

Alta confiabilidad 27 79% 

Baja confiabilidad 7 21% 

Total 34 100% 

Fuente: Encuesta, elaboración propia. 

 

A continuación, se presenta el análisis de cada una de las respuestas de los 

encuestados. 

Resultados obtenidos con respecto al primer ítem de la Parte I del 

cuestionario, Datos Generales, que fue respondido por las unidades de análisis. 

 

Tabla 9 

Resultados del primer ítem, datos generales 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

¿Qué cargo ocupa 

actualmente? 

Residente de Obra 13 38% 

Supervisor de Obra 12 35% 

Gerente de Obra 9 26% 

 Total 34 100% 

Nota. Datos obtenidos del procesamiento en SPSS versión 25. 
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Interpretación de resultados 

Los resultados que se pueden observar en la Tabla 9 en relación al primer 

ítem que corresponde a la Parte I, Datos Generales, del cuestionario permiten 

afirmar que los encuestados, al ocupar cargos como residente de obra, supervisor y 

gerente de obra, son profesionales con suficiente capacidad técnica para encontrar 

opiniones objetivas acerca de la problemática que se da en campo respecto a la 

gestión, panificación y control de costos de las obras civiles. Por lo tanto, el 100% 

de los encuestados representan una alta confiabilidad. 

 

En la Tabla 10 se puede observar los resultados obtenidos con respecto al 

segundo ítem de la Parte I del cuestionario, Datos Generales, que fue respondido 

por las unidades de análisis. 

 

Tabla 10 

Resultados del segunudo ítem, datos generales 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

De acuerdo a la respuesta de 

la pregunta 1 ¿cuántos años 

de experiencia posee? 

1 a 3 años 15 44% 

4 a 6 años 16 47% 

7 a más años 3 9% 

 Total 34 100% 

Nota. Datos obtenidos del procesamiento en SPSS versión 25. 

 

Interpretación de resultados 

Los resultados se reflejan en la Tabla 10 en relación al segundo ítem que 

corresponde a la Parte I, Datos Generales, del cuestionario permiten afirmar que, 

con un 56% que vienen a ser los profesionales de 4 a más años de experiencia 

representan alta confiabilidad respecto a la experiencia que posee para poder 

determinar el efecto de los problemas relacionados a la gestión, panificación y 
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control de costos de las obras civiles. y el 44% (profesionales con experiencia de 1 

a 3 años) representan una baja confiabilidad. 

 

En la Tabla 11 se puede observar los resultados obtenidos con respecto al 

tercer ítem de la Parte I del cuestionario, Datos Generales, que fue respondido por 

las unidades de análisis. 

 

Tabla 11 

Resultados del tercer ítem, datos generales 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

¿Tiene experiencia en obras 

por contrata? 

No 3 9% 

Si 31 91% 

Total 34 100% 

Nota. Datos obtenidos del procesamiento en SPSS versión 25. 

 

Interpretación de resultados 

Los resultados que se pueden observar en la Tabla 11 en relación al tercer 

ítem que corresponde a la Parte I, Datos Generales, del cuestionario permiten 

afirmar que 31 profesionales que fueron encuestados si tienen experiencia en obras 

por contrata lo que representa el 91 % de grado de confiabilidad respecto a la 

facultad que poseen para poder determinar el efecto de los problemas relacionados 

a la gestión, panificación y control de costos de las obras civiles por contrata.; 

mientras que 3 de los profesionales que fueron encuestados no tienen experiencia 

en obras por contrata y representan baja confiabilidad.  

 

En la Tabla 12 se puede observar los resultados obtenidos con respecto al 

cuarto ítem de la Parte I del cuestionario, Datos Generales, que fue respondido por 

las unidades de análisis. 
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Tabla 12 

Resultados del cuarto ítem, datos generales 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

¿En qué tipo de obras 

ha participado? 

Obras de construcción 26 76% 

Obras de agricultura 0 0% 

Obras de minería 0 0% 

Obras de industria 7 21% 

Obras de transportes 1 3% 

Otros 0 0% 

Total 34 100% 

Nota. Datos obtenidos del procesamiento en SPSS versión 25. 

 

Interpretación de resultados 

Los resultados que se pueden observar en la Tabla 12 en relación al cuarto 

ítem que corresponde a la Parte I, Datos Generales, del cuestionario permiten 

afirmar que, los profesionales que tienen experiencia en obras de construcción y 

viales representan al 79% que representa alta confiabilidad lo que le permitirá 

encontrar opiniones objetivas acerca de la problemática que se da en campo 

respecto a la gestión, panificación y control de costos de las obras civiles y el 21% 

que son los profesionales que participaron en obras de tras industrias representan 

baja confiabilidad.  

 

3.9.2. Análisis de la información sobre conocimiento del problema en el 

planeamiento y control de costos 

Para la interpretación de las tablas se realizarán las equivalencias en función 

a la tabla 5. 

Parcialmente cierto / cierto  = baja confiabilidad 

Totalmente cierto  = alta confiabilidad 

 



 

 

71 

 

Tabla 13 

Confiabilidad de la información de los encuestados  

Nivel Frecuencia % 

Alta confiabilidad 22 65% 

Baja confiabilidad 12 35% 

Total 34 100% 

Fuente: Encuesta, elaboración propia. 

 

A continuación, se presenta el análisis de cada una de las respuestas de los 

encuestados. 

 

En la Tabla 9 se puede observar los resultados obtenidos con respecto al 

quinto ítem de la Parte II del cuestionario, planeamiento y control de costos. 

 

Tabla 14 

Resultados del quinto ítem, planeamiento y control de obra 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

¿Emplea herramientas para 

realizar el control de costos? 

No 4 12% 

Si 20 59% 

No opina 10 29% 

Total 34 100% 

Nota. Datos obtenidos del procesamiento en SPSS versión 25. 

 

Interpretación de resultados 

Los resultados que se pueden observar en la Tabla 14 en relación al quinto 

ítem que corresponde a la Parte II, planeamiento y control de costos, del 

cuestionario permiten afirmar que, 20 de los profesionales que fueron encuestados 

(59%) si emplean herramientas para realizar el control de costos lo que representa 

alta confiabilidad respecto al conocimiento de los beneficios del uso de 

herramientas para el control de costos ; mientras que 14 encuestados indicaron que 
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no emplean o no opinan respecto a las herramientas para realizar el control de 

costos; representando un 41% (baja confiabilidad).  

 

En la Tabla 15 se puede observar los resultados obtenidos con respecto al 

sexto ítem de la Parte II del cuestionario, planeamiento y control de costos. 

 

Tabla 15 

Resultados del sexto ítem, planeamiento y control de obra 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

De acuerdo a la respuesta de 

la pregunta 5, ¿qué 

herramientas emplea para 

realizar el control de costos? 

Valorización 

mensual 
21 62% 

Resultado 

operativo 
8 24% 

Otro 5 15% 

Total 34 100% 

Nota. Datos obtenidos del procesamiento en SPSS versión 25. 

 

Interpretación de resultados 

Los resultados obtenidos que se pueden observar en la Tabla 15 en relación 

al sexto ítem que corresponde a la Parte II, planeamiento y control de costos, del 

cuestionario permiten afirmar que, 29 profesionales que equivale al 85% de 

confiabilidad, emplean la valorización mensual y el resultado operativo como 

herramienta para realizar el control de costos lo cual indica que tienen conocimiento 

de los beneficios del uso de las herramientas para el control de costos. 5 de los 

profesionales encuestados emplean otro tipo de herramienta (15% de baja 

confiabilidad). 

 

En la Tabla 16 se puede observar los resultados obtenidos con respecto al 

séptimo ítem de la Parte II del cuestionario, Planeamiento y Control de costos. 
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Tabla 16 

Resultados del séptimo ítem, planeamiento y control de costos 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

¿Emplea herramientas para 

realizar el control de 

tiempos? 

No 5 15% 

Si 11 32% 

No opina 18 53% 

Total 34 100% 

Nota. Datos obtenidos del procesamiento en SPSS versión 25. 

 

Interpretación de resultados 

Los resultados obtenidos en la Tabla 16 en relación al séptimo ítem que 

corresponde a la Parte II, Planeamiento y Control de costos, del cuestionario 

permiten afirmar que 18 profesionales que fueron encuestados prefieren no opinar 

con respecto a que si emplean o no emplean herramientas para realizar el control de 

tiempos; 5 profesionales no emplean, representando ambos un 68% de baja 

confiabilidad, 11 de los profesionales encuestados si emplean herramientas para 

realizar el control de tiempos, representando ello el 32% de confiabilidad acerca del 

conocimiento de los beneficios de las herramientas. 

 

En la Tabla 17 se puede observar los resultados obtenidos con respecto al 

octavo ítem de la Parte II del cuestionario, Planeamiento y Control de costos. 
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Tabla 17 

Resultados del octavo ítem, planeamiento y control de obra 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

De acuerdo a la 

respuesta de la 

pregunta 7, ¿qué 

herramientas 

emplea para 

realizar el control 

de tiempos? 

Diagrama de Gantt 20 59% 

Método de ruta crítica 

CPM 
4 12% 

Método técnico de 

evaluación y revisión de 

programa PERT 

2 6% 

Método estructura de 

descomposición del 

trabajo EDT o WBS 

3 9% 

Otro 5 15% 

Total 34 100% 

Nota. Datos obtenidos del procesamiento en SPSS versión 25. 

 

Interpretación de resultados 

Los resultados obtenidos en relación al octavo ítem que corresponde a la 

Parte II, Planeamiento y Control de costos, del cuestionario permiten afirmar que, 

29 profesionales que fueron encuestados tienen conocimiento de los beneficios del 

uso de las herramientas para el control de tiempos como el Diagrama de Gantt, el 

Método de ruta crítica CPM, el Método estructura de descomposición del trabajo 

EDT o WBS y el Método técnico de evaluación y revisión de programa PERT. Esto 

equivale al 85% de confiabilidad.  De los profesionales encuestados que emplean 

otro tipo de herramienta respondieron 5 que equivale al 15% del nivel de baja 

confiabilidad.  
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En la Tabla 18 se puede observar los resultados obtenidos con respecto al 

noveno ítem de la Parte II del cuestionario, Planeamiento y Control de costos. 

 

Tabla 18 

Resultados del noveno ítem, planeamiento y control de costos 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

Desde su experiencia como 

Residente, Supervisor y/o 

Gerente de Obra ¿considera 

que las herramientas de obras 

reflejan ventajas 

significativas? 

No 1 3% 

Si 16 47% 

No opina 17 50% 

Total 34 100% 

Nota. Datos obtenidos del procesamiento en SPSS versión 25. 

 

Interpretación de resultados 

Los resultados obtenidos en la Tabla 18 en relación al noveno ítem que 

corresponde a la Parte II, Planeamiento y Control de costos, del cuestionario 

permiten afirmar que 17 profesionales que fueron encuestados prefieren no opinar 

con respecto a las ventajas significativas que puedan o no puedan presentar las 

herramientas de obra y 1 profesional considera que las herramientas de obra no 

reflejan ventajas significativas ambos equivalen al 53% que representa baja 

confiabilidad y 16 profesionales encuestados consideran que si reflejan ventajas 

significativas las herramientas de obra, representando un 47% de alta confiabilidad.  

 

En la Tabla 19 se puede observar los resultados obtenidos con respecto al 

décimo ítem de la Parte II del cuestionario, Planeamiento y Control de Obras. 
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Tabla 19 

Resultados del décimo ítem, planeamiento y control de obra 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

De acuerdo a la 

respuesta de la pregunta 

9, ¿cuáles considera que 

son las principales 

ventajas, desde su 

experiencia como 

Residente, Supervisor 

y/o Gerente de Obra, 

respecto a las 

herramientas de obras? 

Soporte en la 

planificación de la Obra 
6 18% 

Soporte en la ejecución 

de la Obra 
6 18% 

Soporte en el control de 

la calidad, costo y 

tiempo de la Obra 

17 50% 

Soporte en la 

verificación de las 

actividades de la Obra 

3 9% 

Soporte en la toma de 

decisiones 
2 6% 

Total 34 100% 

Nota. Datos obtenidos del procesamiento en SPSS versión 25. 

 

Interpretación de resultados 

Los resultados obtenidos en la Tabla 19 en relación al décimo ítem que 

corresponde a la Parte II, Planeamiento y Control de costos, del cuestionario 

permiten afirmar que, 34 de los profesionales que fueron encuestados (100% que 

refleja alta confiabilidad) desde su experiencia, las herramientas de planeamiento y 

control, dan solución a los problemas relacionados al soporte en la planificación, en 

la ejecución, en el control de la calidad, costo y tiempo, en las actividades de la obra 

y en la toma de decisiones. 

 

En la Tabla 20 se puede observar los resultados obtenidos con respecto al 

onceavo ítem de la Parte II del cuestionario, Planeamiento y Control de costos. 
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Tabla 20 

Resultados del onceavo ítem, planeamiento y control de costos 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

¿Según su percepción 

profesional, pudo identificar 

problemas significativos en 

las obras donde ha 

participado? 

No 6 18% 

Si 22 65% 

Tal vez 6 18% 

Total 34 100% 

Nota. Datos obtenidos del procesamiento en SPSS versión 25. 

 

Interpretación de resultados 

Los resultados obtenidos en la Tabla 20 en relación al onceavo ítem que 

corresponde a la Parte II, Planeamiento y Control de costos, del cuestionario 

permiten afirmar que, 22 profesionales que fueron encuestados según su percepción 

profesional si pudieron identificar problemas significativos en las obras donde han 

participado que equivale al 65% de nivel de confiabilidad; mientras que por una 

parte, 6 de los profesionales encuestados no pudieron identificar problemas 

significativos; y por otra parte, 6 de los profesionales encuestados consideran que 

tal vez identificaron problemas significativos en las obras donde han participado 

que equivale al 35% de baja confiabilidad.. 

 

En la Tabla 21 se puede observar los resultados obtenidos con respecto al 

doceavo ítem de la Parte II del cuestionario, Planeamiento y Control de costos. 
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Tabla 21 

Resultados del doceavo ítem, planeamiento y control de costos 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

De acuerdo a la 

respuesta de la 

pregunta 11, ¿qué 

problemas 

frecuentes se dan 

en las obras donde 

ha participado? 

Los presupuestos difieren mucho 

del costo producción al término 

de la ejecución 

22 65% 

Disminución en cantidad y 

calidad de los insumos 
3 9% 

Sobrecarga laboral 1 3% 

Excesos en los gastos generales 3 9% 

Otros 5 15% 

Total 34 100% 

Nota. Datos obtenidos del procesamiento en SPSS versión 25. 

 
 

Interpretación de resultados 

Los resultados obtenidos en la Tabla 21 en relación al doceavo ítem que 

corresponde a la Parte II, Planeamiento y Control de costos, del cuestionario 

permiten afirmar que, 29 de los profesionales que fueron encuestados consideran 

que el problema más frecuente que se da en las obras donde han participado 

corresponde a los presupuestos que difieren mucho del costo de producción al 

término de la ejecución lo que equivale al 85% de alta confiabilidad para identificar 

problemas en el planeamiento y control de costos; seguidamente 5 profesionales 

encuestados consideran que son otros los problemas más frecuentes, representando 

el  15% de baja confiabilidad. 

 

En la Tabla 22 se puede observar los resultados obtenidos con respecto al 

treceavo ítem de la Parte II del cuestionario, Planeamiento y Control de costos. 
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Tabla 22 

Resultados del treceavo ítem, planeamiento y control de costos 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

¿Considera que la 

rentabilidad es una de las 

variables de mayor interés 

para la Gerencia de Obras? 

No 8 24% 

Si 21 62% 

Tal vez 5 15% 

Total 34 100% 

Nota. Datos obtenidos del procesamiento en SPSS versión 25. 

 

Interpretación de resultados 

Los resultados obtenidos que se pueden observar en la Tabla 22 en relación 

al treceavo ítem que corresponde a la Parte II, Planeamiento y Control de costos, 

del cuestionario permiten afirmar que, 21 de los profesionales que fueron 

encuestados consideran que la rentabilidad es una de las variables de mayor interés 

para los Gerentes de Obras representando un 62% de alta confiabilidad; mientras 

que 8 profesionales consideran que la rentabilidad no es una de las variables de 

mayor interés y 5 profesionales consideran que tal vez sea una de las variables de 

mayor interés para los Gerentes de Obras representado ambos un  38% que equivale 

a baja confiabilidad. 

 

3.9.3. Análisis de la información sobre conocimiento del problema respecto 

a la metodología del resultado operativo 

Para la interpretación de las tablas se realizarán las equivalencias en función 

a la tabla 6. 

Parcialmente cierto / cierto  = baja confiabilidad 

Totalmente cierto  = alta confiabilidad 
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Tabla 23 

Confiabilidad de la información de los encuestados  

Nivel Frecuencia % 

Alta confiabilidad 18 53% 

Baja confiabilidad 16 47% 

Total 34 100% 

Fuente: Encuesta, elaboración propia. 

 

A continuación, se presenta el análisis de cada una de las respuestas de los 

encuestados. 

 

En la Tabla 6 se puede observar los resultados obtenidos con respecto al 

catorceavo ítem de la Parte III del cuestionario, metodología del resultado 

operativo. 

 

Tabla 24 

Resultados catorceavo ítem, metodología resultado operativo 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

¿Piensa usted que para llevar 

un adecuado control de obra 

es necesario dividir el 

proyecto en una secuencia de 

procesos y actividades 

interrelacionadas y 

distribuidas en el tiempo? 

No 5 15% 

Si 21 62% 

Tal vez 8 24% 

Total 34 100% 

Nota. Datos obtenidos del procesamiento en SPSS versión 25. 

 

Interpretación de resultados 

Los resultados obtenidos que se pueden observar en la tabla 24 en relación 

al catorceavo ítem que corresponde a la Parte III, metodología del resultado 



 

 

81 

 

operativo, del cuestionario permiten afirmar que, 21 profesionales que fueron 

encuestados (62% alta confiabilidad) consideran tiene conocimiento de los 

beneficios de llevar un adecuado control de obra. Específicamente en la división 

del proyecto en una secuencia de procesos y actividades interrelacionadas y 

distribuidas en el tiempo para la solución del problema de planeamiento y control 

de costos; de los 5 profesionales que respondieron no y 8 profesionales que 

indicaron talvez representan al 38% del nivel de baja confiabilidad. 

 

En la Tabla 25 se puede observar los resultados obtenidos con respecto al 

quinceavo ítem de la Parte III del cuestionario, Metodología del resultado operativo. 

 

Tabla 25 

Resultados del quinceavo ítem, metodología del resultado operativo 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

¿Piensa usted que mediante la 

curva “S” se programa y se 

controla el porcentaje de 

avance físico mensual? 

No 6 18% 

Si 21 62% 

Tal vez 7 21% 

Total 34 100% 

Nota. Datos obtenidos del procesamiento en SPSS versión 25. 

 

Interpretación de resultados 

Los resultados obtenidos en la tabla 25 en relación al quinceavo ítem que 

corresponde a la Parte III, metodología del resultado operativo, del cuestionario 

permiten afirmar que 21 profesionales que fueron encuestados consideran que 

mediante la curva “S” se programa y se controla el porcentaje de avance físico 

mensual para la solución del problema de planeamiento y control de costos.; 

mientras que 7 profesionales consideran que tal vez mediante la curva “S” se 

programe y se controle el porcentaje de avance físico mensual; y 6 profesionales 
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consideran que mediante la curva “S” no se programa ni se controla el porcentaje 

de avance físico mensual; estos dos últimos representan el 38% nivel de baja 

confiabilidad. 

 

En la tabla 26 se puede observar los resultados obtenidos con respecto al 

dieciseisavo ítem de la Parte III del cuestionario, metodología del resultado 

operativo. 

 

Tabla 26 

Resultados del dieciseisavo ítem, metodología del resultado operativo 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

¿Piensa usted que es 

necesario generar informes 

semanales de producción 

para controlar y programar 

las metas de producción y 

rendimientos en obras? 

No 6 18% 

Si 16 47% 

Tal vez 12 35% 

Total 34 100% 

Nota. Datos obtenidos del procesamiento en SPSS versión 25. 

 

Interpretación de resultados 

 

Los resultados obtenidos que se pueden observar en la tabla 26 en relación 

al dieciseisavo ítem que corresponde a la Parte III, metodología del resultado 

operativo, del cuestionario permiten afirmar que, 16 profesionales (47% alta 

confiabilidad) que fueron encuestados consideran que es necesario generar 

informes semanales de producción para controlar y programar las metas de 

producción y rendimientos en obras; mientras que, 12 consideran que tal vez sea 

necesario generar informes semanales de producción para controlar y programar las 

metas de producción y rendimientos en obras; y, 6 profesionales consideran que no 

es necesario realizar dicho procedimiento, estos dos últimos representan el 53% 

nivel de baja confiabilidad. 
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En la Tabla 27 se puede observar los resultados obtenidos con respecto al 

diecisieteavo ítem de la Parte III del cuestionario, metodología del resultado 

operativo. 

 

Tabla 27 

Resultados del diecisieteavo ítem, metodología del resultado operativo 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

¿Cree usted que, para llevar un 

adecuado control de obra, se 

requiere la participación dinámica 

de las diferentes áreas del 

proyecto, siendo necesarias los 

reportes de almacén de obra, 

administración de obra, 

producción, administración de 

contratos, gerencia y oficina 

técnica? 

No 4 12% 

Si 16 47% 

Tal vez 14 41% 

Total 34 100% 

Nota. Datos obtenidos del procesamiento en SPSS versión 25. 

 

Interpretación de resultados 

Los resultados obtenidos que se pueden observar en la tabla 27 en relación 

al diecisieteavo ítem que corresponde a la Parte III, metodología del resultado 

operativo, del cuestionario permiten afirmar que, 16 de los profesionales que fueron 

encuestados tienen conocimiento de los beneficios de llevar un adecuado control de 

obra. Específicamente en la participación dinámica de las diferentes áreas del 

proyecto, siendo necesarios los reportes de almacén, administración, producción, 

gerencia y oficina técnica para la solución del problema de planeamiento y control 

de costos. Lo que representa 47% de alta confiabilidad. 

Respecto a los profesionales que indicaron talvez y no, representan el 53% 

de baja confiabilidad. 
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En la Tabla 28 se puede observar los resultados obtenidos con respecto al 

dieciochoavo ítem de la Parte III del cuestionario, metodología del resultado 

operativo. 

 

Tabla 28 

Resultados del dieciochoavo ítem, metodología del resultado operativo 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

¿Cree usted que el Ingeniero de 

Costos debe controlar 

diariamente los costos 

unitarios reales, por lo menos 

de las actividades más 

importantes e incidentes del 

proyecto, de tal manera que se 

puedan corregir errores en 

tiempo real? 

No 7 21% 

Si 15 44% 

Tal vez 12 35% 

Total 34 100% 

Nota. Datos obtenidos del procesamiento en SPSS versión 25. 

 

Interpretación de resultados 

Los resultados obtenidos que se pueden observar en la tabla 28 en relación 

al dieciochoavo ítem que corresponde a la Parte III, metodología del resultado 

operativo, del cuestionario permiten afirmar que, 15 de los profesionales que fueron 

encuestados consideran que el deficiente control diario de los costos reales de las 

actividades más significativas genera problemas en cuanto al planeamiento y 

control de costos. Lo que representa 44% de alta confiabilidad. 

Respecto a los profesionales que indicaron talvez y no, representan el 56% 

de baja confiabilidad. 

 

En la Tabla 29 se puede observar los resultados obtenidos con respecto al 

diecinueveavo ítem de la Parte III del cuestionario, metodología del resultado 

operativo. 
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Tabla 29 

Resultados del diecinueveavo ítem, metodología del resultado operativo 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

¿En el control de proyectos cree 

que es importante identificar los 

problemas a tiempo y tomar 

acciones correctivas? 

No 8 24% 

Si 19 56% 

Tal vez 7 21% 

Total 34 100% 

Nota. Datos obtenidos del procesamiento en SPSS versión 25. 

 

Interpretación de resultados 

Los resultados obtenidos que se pueden observar en la tabla 29 en relación 

al diecinueveavo ítem que corresponde a la Parte III, metodología del resultado 

operativo, del cuestionario permiten afirmar que, 19 de los profesionales que fueron 

encuestados consideran que es importante identificar a tiempo y tomar acciones 

correctivas para solucionar la problemática relacionada al planeamiento y control 

de obra. Lo que representa 56% de alta confiabilidad. 

Respecto a los profesionales que indicaron talvez y no, representan el 44% 

de baja confiabilidad. 

 

3.9.4. Análisis sobre el nivel de percepción de la necesidad de la propuesta 

de innovación 

Para la interpretación de las tablas se realizarán las equivalencias en función 

a la tabla 7. 

 

Parcialmente cierto / cierto  = baja confiabilidad 

Totalmente cierto  = alta confiabilidad 
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Tabla 30 

Confiabilidad de la información de los encuestados  

Nivel Frecuencia % 

Alta confiabilidad 31 91% 

Baja confiabilidad 9 47% 

Total 34 100% 

Fuente: Encuesta, elaboración propia. 

 

A continuación, se presenta el análisis de cada una de las respuestas de los 

encuestados. 

 

En la Tabla 31 se puede observar los resultados obtenidos con respecto al 

veinteavo ítem de la Parte IV del cuestionario, Pertinencia y Necesidad de una 

Propuesta de innovación. 

 

Tabla 31 

Resultados del veinteavo ítem, pertinencia y necesidad de una propuesta 

de innovación 

Ítem Categorías 
Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

¿Piensa usted que el método del 

resultado operativo es una 

expresión de todo el proceso de 

programación y control y que su 

principal ventaja es conocer en 

todo momento cuál será el 

resultado económico final del 

proyecto, sobre la base del 

programa de actividades y el 

programa de recursos? 

No 1 3% 

Si 31 91% 

Tal vez 2 6% 

Total 34 100% 

Nota. Datos obtenidos del procesamiento en SPSS versión 25. 
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Interpretación de resultados 

Los resultados obtenidos que se pueden observar en la tabla 31 en relación 

al veinteavo ítem que corresponde a la Parte IV, Pertinencia y Necesidad de una 

Propuesta de innovación, del cuestionario permiten afirmar que, 31 profesionales 

que fueron encuestados consideran que el método del resultado operativo es una 

expresión de todo el proceso de programación y control y que su principal ventaja 

es conocer en todo momento cuál será el resultado económico final del proyecto, 

sobre la base del programa de actividades y el programa de recursos. Lo que 

representa 91% de alta confiabilidad. 

Respecto a los profesionales que indicaron tal vez y no, representan el 9% 

de baja confiabilidad. 

 

En la Tabla 32 se puede observar los resultados obtenidos con respecto al 

veintiunavo ítem de la Parte IV del cuestionario, Pertinencia y Necesidad de una 

Propuesta de innovación. 

 

Tabla 32 

Resultados del veintiunavo ítem, pertinencia y necesidad de una propuesta 

de solución 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

¿Piensa usted que la 

metodología del resultado 

operativo, contribuirá a 

mejorar la planificación y 

control, de la obra? 

No 0 0% 

Si 32 94% 

Tal vez 2 6% 

Total 34 100% 

Nota. Datos obtenidos del procesamiento en SPSS versión 25. 
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Interpretación de resultados 

Los resultados obtenidos que se pueden observar en la tabla 32 en relación 

al veintiunavo ítem que corresponde a la Parte IV, Pertinencia y Necesidad de una 

Propuesta de innovación, del cuestionario permiten afirmar que, 32 de los 

profesionales que fueron encuestados consideran que la metodología del resultado 

operativo si contribuirá a mejorar la planificación y control de la obra; lo que 

representa 94% de alta confiabilidad. 

Respecto a los profesionales que indicaron tal vez y no, representan el 6% 

de baja confiabilidad. 

 

En la Tabla 33 se puede observar los resultados obtenidos con respecto al 

veintidosavo ítem de la Parte IV del cuestionario, Pertinencia y Necesidad de una 

Propuesta de innovación 

 

Tabla 33 

Resultados del veintidosavo ítem, pertinencia y necesidad de una 

propuesta de innovación 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

¿Piensa usted que la 

metodología del resultado 

operativo le permitirá obtener 

datos reales en el momento 

oportuno? 

No 1 3% 

Si 30 88% 

Tal vez 3 9% 

Total 34 100% 

Nota. Datos obtenidos del procesamiento en SPSS versión 25. 

 

Interpretación de resultados 

Los resultados obtenidos que presenta la Tabla 33 en relación al 

veintidosavo ítem que corresponde a la Parte IV, Pertinencia y Necesidad de una 
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Propuesta de innovación, del cuestionario permiten afirmar que, 30 de los 

profesionales que fueron encuestados consideran que la metodología del resultado 

operativo si les permitirá obtener datos reales en el momento oportuno; 

representando ello el 88% del nivel de alta confiabilidad. Respecto a los 

profesionales que indicaron tal vez y no, representan el 12% de baja confiabilidad. 

 

En la Tabla 34 se puede observar los resultados obtenidos con respecto al 

veintitresavo ítem de la Parte IV del cuestionario, Pertinencia y Necesidad de una 

Propuesta de innovación. 

 

Tabla 34 

Resultados del veintitresavo ítem, pertinencia y necesidad de una 

propuesta de innovación 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

¿Piensa usted que la 

metodología del resultado 

operativo le permitirá 

relacionar la venta real 

proyectada y los costos reales? 

No 2 6% 

Si 30 88% 

Tal vez 2 6% 

Total 34 100% 

Nota. Datos obtenidos del procesamiento en SPSS versión 25. 

 

Interpretación de resultados 

Los resultados obtenidos en la tabla 34 en relación al veintitresavo ítem que 

corresponde a la Parte IV, Pertinencia y Necesidad de una Propuesta de Solución, 

del cuestionario permiten afirmar que, 30 de los profesionales que fueron 

encuestados consideran que la metodología del resultado operativo si les permitirá 

relacionar la venta real proyectada y los costos reales; representando ello el 88% 

del nivel de alta confiabilidad. Respecto a los profesionales que indicaron tal vez y 

no, representan el 12% de baja confiabilidad. 
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En la Tabla 35 se puede observar los resultados obtenidos con respecto al 

veinticuatroavo ítem de la Parte IV del cuestionario, Pertinencia y Necesidad de 

una Propuesta de Solución 

 

Tabla 35 

Resultados del veinticuatroavo ítem, pertinencia y necesidad de una 

propuesta de solución 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

El resultado operativo es el 

reporte económico mediante el 

cual se informa sobre las ventas, 

los costos y el margen, tanto 

acumulados y como los saldo por 

ejecutar, ¿lo aplicaría usted? 

No 3 9% 

Si 29 85% 

Tal vez 2 6% 

Total 34 100% 

Nota. Datos obtenidos del procesamiento en SPSS versión 25. 

 

Interpretación de resultados 

Los resultados obtenidos en la tabla 35 en relación al veinticuatroavo ítem 

que corresponde a la Parte IV, Pertinencia y Necesidad de una Propuesta de 

innovación, del cuestionario permiten afirmar que, 29 de los profesionales que 

fueron encuestados consideran que si aplicarían la metodología del resultado 

operativo como una solución respecto al reporte económico los costos y el margen 

acumulados y los saldos por ejecutar; representando ello el 85% del nivel de alta 

confiabilidad. Respecto a los profesionales que indicaron tal vez y no, representan 

el 15% de baja confiabilidad. 
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3.10. ANALISIS ESTADISTICO INFERENCIAL DE LOS RESULTADOS 

3.10.1. Prueba de confiabilidad del análisis estadístico. 

 

A  Hipótesis estadística 

H0  Baja confiabilidad del diagnóstico 

H1  Alta confiabilidad del diagnóstico 

B  Nivel de significancia 

5% 

C  Valor crítico en tabla de área 

n > 34 

Z = 1.96 

D  Zona de rechazo y aceptación 

 

 

G  Estadígrafo de prueba 

 

Fórmula: 

𝑍 = 
�̅�−𝜇

𝑆∕√𝑛
 

 

𝑍 = 
�̅�−𝜇

𝑆∕√34
 

 

 𝑍 = 
50.25−36

16.84∕√34
 

 
𝑍 =4.93 

 

n > 34 

Z = 1.96 

 

α 
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Donde: 

_ 

X  Media muestral 

μ   Media poblacional 

S   desviación estándar 

n   tamaño de muestra 

Z (crítico)  valor de la tabla t-Student 

 

H Matriz de datos 

 

Resultados Media Desviación estándar 

Diagnóstico 50.25 16.84 

Fuente: Resultados de la tabla 36 

 

DECISIÓN ESTADÍSTICA 

El Z calculado resulta ser mayor que el valor Z teórico, se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la alternativa. 

 

CONCLUSIÓN 

Los datos que provienen de los encuestados (residentes de obra, 

supervisores y/o gerentes) tienen un 95% de confiabilidad. 

 

3.11. SÍNTESIS DEL ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL DIAGNÓSTICO 

Una vez visto los resultados del encuestado, se formularon las siguientes 

conclusiones sobre información general, sobre conocimiento del problema y sobre 

la calidad de propuesta. 

 

3.11.1. Sobre información general 

Los profesionales en ingeniería civil y arquitectura que fueron encuestados 

acerca de su experiencia en ejecución de obras por contrata, han tenido cargos 

laborales como residente de obra, supervisor de obra y gerente de obra, han 

participado en obras de construcción y transportes y cuentan en su mayoría con más 
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de tres años de experiencia. Concluyendo que por la experiencia y tipo de obra 

donde laboraron la información brindada es pertinente para el desarrollo de la 

presente investigación. 

 

3.11.2. Sobre conocimiento del problema 

De acuerdo a lo que indicaron los profesionales en ingeniería civil y 

arquitectura, el control de costos viene a ser una importante función en todo 

proyecto de construcción, ya que un cierre eficaz para el cumplimiento de los 

parámetros de la gestión no es suficiente, implica mucho más el deber de cumplir 

con el margen de ganancia, siendo que la rentabilidad es la razón de existir de toda 

empresa a partir del punto de vista económico. Como lo han señalado los 

encuestados, el problema que comúnmente manifiesta las obras es que los 

presupuestos difieren bastante en el costo, por lo que es necesario que se considere 

una metodología de gestión para el planeamiento y control de costos que implique 

monitorear el estado del mismo con el objeto de actualizar y gestionar cambios 

respecto a la línea de base de costos la cual debe ser mantenida a lo largo de la 

ejecución del proyecto, evitando además grandes pérdidas. Así también, es 

necesario emplear herramientas que se complementen para resultados óptimos, a 

través del soporte en planificación, ejecución, en control tanto de la calidad, costo 

y tiempo, en la verificación de las actividades y, por ende, en la toma de decisiones. 

 

3.11.3. Sobre la calidad de propuesta 

El resultado operativo es un mecanismo adecuadamente estructurado y 

formalizado para el planeamiento y control de proyectos, por lo que es utilizado por 

lo general en grandes constructoras ya que se acondiciona a cualquier tipo de 

empresa. De esta manera, los profesionales en ingeniería civil y arquitectura que 

fueron encuestados indicaron que el método del resultado operativo es una 

expresión acerca de todo el proceso de planeamiento y control, donde su ventaja 

principal es que permite conocer en todo momento cuál es el económico resultado 

final en relación al proyecto, sobre la base tanto del programa de actividades como 
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del programa de recursos. Y es que la metodología del resultado operativo no solo 

contribuye significativamente en el planeamiento y control de costos, sino también 

permite obtener datos reales en cualquier momento que se requiera durante la 

ejecución del proyecto y permite relacionar la proyectada venta real y los costos 

reales, además de ser un reporte económico que informa las ventas, costos y margen 

de ganancia, sea cumulado o saldo por ejecutar. Por ello, a través del resultado 

operativo se puede contar con un conjunto de herramientas que se encuentran 

integradas en una sola, tales como: programa de actividades, curvas S, programa de 

recursos, informes de producción y resultado económico. 

 

3.12. SÍNTESIS ESTADÍSTICA DE LA MATRIZ DE DATOS DE 

DIAGNÓSTICO 

 

Tabla 36 

Síntesis estadística de la matriz de datos del diagnóstico 

Nº Ítem Media 

aritmética 

Desviación 

estándar 

1 El cargo que actualmente ocupa permitirá encontrar 

opiniones objetivas acerca de la problemática que se 

da en campo respecto a la gestión, panificación y 

control de costos de las obras civiles. 

1.88 0.808 

2 La experiencia que posee le faculta para poder 

determinar el efecto de los problemas relacionados 

a la gestión, panificación y control de costos de las 

obras civiles. 

2.65 0.646 

3 La experiencia en obras por contrata le faculta para 

poder determinar el efecto de los problemas 

relacionados a la gestión, panificación y control de 

costos de las obras civiles por contrata. 

1.91 0.288 

4 El tipo de obras en las que ha participado permitirá 

encontrar opiniones objetivas acerca de la 1.74 1.355 
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Nº Ítem Media 

aritmética 

Desviación 

estándar 

problemática que se da en campo respecto a la 

gestión, panificación y control de costos de las obras 

civiles. 

5 Tiene conocimiento de los beneficios de las 

herramientas para el control de costos 2.18 0.626 

6 Tiene conocimiento de los beneficios del uso de las 

herramientas para el control de costos, como la 

valorización mensual, el resultado operativo u otras. 

1.53 0.748 

7 Tiene conocimiento de los beneficios de las 

herramientas para el control de tiempos 2.38 0.739 

8 Tiene conocimiento de los beneficios del uso de las 

herramientas para el control de tiempos como el 

diagrama de Gantt, método de la ruta crítica, PERT, 

EDT u otros. 

2.09 1.545 

9 Desde su experiencia como residente, supervisor 

y/o gerente de obra, las herramientas de 

planeamiento y control que emplean han sido un 

problema? 

2.47 0.563 

10 Desde su experiencia como residente, supervisor 

y/o gerente de obra, las herramientas de 

planeamiento y control dan solución a los 

problemas relacionados al soporte en la 

planificación, en la ejecución, en el control de la 

calidad, costo y tiempo, en las actividades de la obra 

y en la toma de decisiones 

2.68 1.065 

11 Ha podido identificar problemas en el planeamiento 

y control de costos de las obras en las que ha 

participado 

2.00 0.603 
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Nº Ítem Media 

aritmética 

Desviación 

estándar 

12 Ha podido identificar los problemas relacionados al 

planeamiento y control específicamente en que los 

presupuestos difieren mucho, disminución en la 

calidad y cantidad de insumos, sobrecarga laboral, 

excesos en los gastos generales. 

2.00 1.557 

13 El deficiente manejo de las herramientas de 

planeamiento y control afectan a la rentabilidad de 

las obras. 

1.91 0.621 

14 Tiene conocimiento de los beneficios de llevar un 

adecuado control de obra. Específicamente en la 

división del proyecto en una secuencia de procesos 

y actividades interrelacionadas y distribuidas en el 

tiempo para la solución del problema de 

planeamiento y control de costos. 

2.09 0.621 

15 Tiene conocimiento de los beneficios de llevar un 

adecuado control de obra. Específicamente en el 

manejo de la curva “S” para la solución del 

problema de planeamiento y control de costos. 

2.03 0.627 

16 Tiene conocimiento de los beneficios de llevar un 

adecuado control de obra. Específicamente en la 

generación de informes semanales, para la solución 

del problema de la producción y rendimientos en 

obras. 

2.18 0.716 

17 Tiene conocimiento de los beneficios de llevar un 

adecuado control de obra. Específicamente en la 

participación dinámica de las diferentes áreas del 

proyecto, siendo necesarios los reportes de almacén, 

administración, producción, gerencia y oficina 

técnica para la solución del problema de 

planeamiento y control de costos. 

2.29 0.676 
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Nº Ítem Media 

aritmética 

Desviación 

estándar 

18 El deficiente control diario de los costos reales de 

las actividades más significativas genera problemas 

en cuanto al planeamiento y control de costos. 

2.15 0.744 

19 Es importante identificar a tiempo y tomar acciones 

correctivas para solucionar la problemática 

relacionada al planeamiento y control de obra. 

1.97 0.674 

20 Cree usted que el método del resultado operativo es 

una expresión de todo el proceso de programación 

y control y que su principal ventaja es conocer en 

todo momento cuál será el resultado económico 

final del proyecto, sobre la base del programa de 

actividades y el programa de recursos. 

2.03 0.300 

21 La metodología del resultado operativo, contribuirá 

a mejorar la planificación y control, de la obra. 2.06 0.239 

22 La metodología del resultado operativo le permitirá 

obtener datos reales en el momento oportuno 2.06 0.343 

23 La metodología del resultado operativo le permitirá 

relacionar la venta real proyectada y los costos 

reales 

2.00 0.348 

24 Aplacaría la metodología del resultado operativo 

como una solución respecto al reporte económico 

los costos y el margen acumulados y los saldos por 

ejecutar. 

1.97 0.388 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA DE INNOVACIÓN 

 

4.1. DEFINICION DE LA PROPUESTA 

Es una metodología cuya finalidad es el control y la optimización de los 

recursos, aunado a prácticas adecuadas que permitan mejor los resultados, además 

de permitir conocer el resultado económico final de la obra en todo momento. El 

resultado operativo (RO) muestra el resultado de la gestión operativa, tanto del 

acumulado, proyección y total obra. El propósito es determinar el resultado final, 

establecido por el total de la venta (venta contractual, venta adicional, reajuste y 

venta a terceros) y el total del costo (directo e indirecto). En el presente mes, 

acumulado, proyección a “x” meses, saldo del presente ejercicio, ejercicios 

siguientes y total obra. Por tal motivo los datos deben ser lo más reales posibles. 

Es así que, la gestión del resultado operativo implica un control permanente 

tanto de la operación como de la administración del proyecto, sustentándose por lo 

general a fin de mes. De tal manera, el ingeniero de costos debe controlar 

diariamente los costos unitarios reales de las actividades o fases de mayor 

incidencia del proyecto, con el propósito de poder oportunamente corregirlas, 

siendo importante comunicarlo al jefe del proyecto. 

 

4.1.1. Definiciones 

a) Informe Técnico 

Es la documentación que consta del análisis detallado de una obra o 

proyecto que permite determinar observaciones ajenas al común desarrollo 

del mismo. 

b) Curva S 

Es una gráfica que representa datos acumulativos relevantes de una obra en 

base a un tiempo establecido. Se desarrolla sobre un plano cartesiano y su 

función es el de determinar la desviación de costo en el actual desarrollo del 

proyecto. 

c) Resultado Económico 
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Procedimiento de la metodología del resultado operativo cuyo documento 

faculta la comprensión del estado de la obra en un momento especifico 

permitiendo el análisis de lo que sucede actualmente en el proyecto.  

d) Informe semanal de producción  

Este informe permite tener información sobre los recursos utilizados en 

obra, rendimientos, horas máquina a fin de optimizar la productividad en el 

tiempo indicado. 

e) Análisis de Resultado Pendiente 

Procedimiento obtenido de la diferencia del costo real y el costo aplicado en 

el acumulado. Permite determinar si el avance de la obra se proyectará en el 

alcance de la meta establecida. 

f) Planilla de Recursos  

Es un documento que detalla los materiales, mano de obra, sub contratos, 

equipos, supervisión y gastos generales que son necesarios para llevar a 

cabo un proyecto. La planilla de recursos consta de una hoja donde se 

resume el costo por concepto y se especifica el valor unitario y total del 

mismo. 

 

4.2. CARACTERISTICAS DE LA PROPUESTA 

Es necesario que se defina un mapa de proceso respecto a la propuesta 

planteada en la presente investigación, como características que mediante un 

diagrama de valor da a conocer los procesos de la organización de manera 

interrelacionada. De esta manera, en la Tabla 37 es presentado la metodología de 

gestión del proyecto, que indica la administración, equipos, producción, 

planeamiento y control, jefe de obra y elementos externos. Por otra parte, en la 

Figura 12 es presentado el flujograma que implique el proceso de administración, 

equipos y producción respectivamente. Seguidamente, en la Figura 13 se puede 

observar el flujograma respecto al proceso de planeamiento y control. 
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Tabla 37 

Metodología de gestión del proyecto 

Administración Equipos Producción 

Planeamiento y Control 

Jefe de Obra Externos 
Planeamiento Resultado Económico 

Administración de 

Valorizaciones 

Resumen de H-H Resumen de H-M 
Partes diarios de 

equipos 
 Avance Real Valorización del mes Resultado Económico   

- Cliente 

- Aprueba ampliación o 

disminución de producción 

Proceso de compras 

de insumos 

Valorización de 

Equipo  
Partes diarios de H-H 

Reprogramación de 

avance real 

Programa actual de 

actividades 

Análisis del 

Resultado Pendiente 
Resumen ejecutivo 

- Gerencia de Operaciones 

- Recibe R.O. 

Reportes de Almacén 

mensuales 
Costo de fletes 

Informe semanal de 

producción 

Curva S de Avance 

Físico 

Curva S de 

Valorizaciones 

Consolidar y revisar 

R.O. 

Informe Mensual 

del resultado 

- Contabilidad  

- Reporte de Costo Contable  

Planillas mensuales   

Requerimiento 

mensual de 

materiales 

Materiales  Materiales        

Reporte de Gastos 

Generales y Servicios 

mensual 

  Revisar recursos Mano de Obra Mano de Obra       

      Sub-contratos Sub-contratos       

      Equipos  Equipos        

      Gastos Generales Gastos Generales       

      
Ingresos y consumos 

del mes 

Ingresos y consumos 

del mes 
      

      Costo del mes Costo del mes       

      Programa de recursos Programa de recursos       

      Costo total del mes Costo total del mes       

Nota. La tabla presenta cada uno de los elementos que implica la metodología de gestión del proyecto. 
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Figura 12 

Flujograma, proceso de administración, equipos y producción 

 

Nota. La figura presenta el diagrama de actividades que implica el proceso de administración, equipos y producción. 
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Figura 13 

Flujograma, proceso de planeamiento y control 

 

Nota. La figura presenta el diagrama de actividades que implica el proceso de planeamiento y control. 
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4.3. PROCESO DE LA PROPUESTA  

4.3.1. Grupo de procesos para el desarrollo de la metodología del resultado 

operativo 

4.3.1.1. Presupuesto oferta 

En la Tabla 38 se adjunta el presupuesto contractual del proyecto. Siendo el 

monto total de S/ 16’823,432.72; a partir del presupuesto oferta se calcula la 

previsión original de la venta. 

Tabla 38 

Presupuesto contractual, primera parte 

Ítem Descripción de partida Und. 
Presupuestado 

Metrado P.U. P. Total 

01 Pavimento 
  

      

01.01  Excavación y corte 
  

      

01.01.01 
Excavación explanaciones en roca 

suelta 
m3 800 16.54 13232 

01.01.02 
Excavaciones explanaciones en 

material común 
m3 400 3.62 1448 

01.01.03 Excavación explanaciones en roca fija m3 2800 29.69 83132 

01.01.04 
Transporte de desechos y excedentes a 

dme para d <= 1 km  
m3k 4000 5.18 20720 

01.01.05 
Transporte de desechos y excedentes a 

dme para d > 1 km 
m3k 7120 1.14 8116.8 

1.02 
Conformación de sub-base y base 

granular 
  

      

01.02.01 Sub base granular e=0.20m m3 26537.03 26.78 710661.66 

01.02.02 Base granular e=0.15m m3 19902.77 40.72 810440.79 

01.02.03 
Transporte de material granular 

(afirmado) d<=1 km 
m3k 64023.07 5 320115.35 

01.02.04 
Transporte de material granular 

(afirmado) d>1 km 
m3k 628739.76 1.09 685326.34 

1.03 Mejoramiento de la sub-rasante 
  

      

01.03.01 Mejoramiento de sub-rasante m3 22018.93 27.21 599135.09 

1.04 Control topográfico permanente 
  

      

01.04.01 Control topográfico en obra km 15.37 862.05 13249.71 

Nota. La tabla presenta la descripción de la primera parte del presupuesto. 
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Tabla 39 

Presupuesto contractual, primera parte 

Ítem Descripción de partida Und. 
Presupuestado 

Metrado P.U. P. Total 

1.05 Imprimado asfaltico 
  

      

01.05.01 Imprimación asfáltica (c/emulsión) m2 117362.38 3.83 449497.92 

1.06 Tratamiento superficial bicapa 
  

      

01.06.01 Riego de liga m2 234817.88 4.64 1089554.96 

01.06.02 Tratamiento superficial bicapa m2 116272.5 2.7 313935.75 

01.06.03 
Transporte de gravilla para tsb (1° y 2° 

capa) d<= 1 km 
m3k 4483.72 5 22418.6 

01.06.04 
Transporte de gravilla para tsb (1° y 2° 

capa) d> 1 km 
m3k 50763.38 1.09 55332.08 

01.06.05 Limpieza tsb segunda capa m2 116272.5 0.4 46509 

01.06.06 Lavado de agregados para bicapa m3 4650.9 3.73 17347.86 

2 Monitoreo arqueológico 
  

      

2.01 Plan de monitoreo arqueológico glb 0.2 186440.68 37288.14 

3 Cunetas 
  

      

3.01 Trazo y replanteo inicial km 21.68 879.73 19072.55 

3.02 Control topográfico en obra km 21.68 862.05 18689.24 

3.03 
Nivelación y compactación del terreno 

c/equipo 
m2 40532.25 3.07 124434.01 

3.04 Excavación para cunetas m3 7382.51 86.55 638956.24 

3.05 
Acarreo de material excedente hasta 
una distancia promedio de 30 m. 

m3 9228.14 23.36 215569.35 

3.06 Encofrado y desencofrado caravista m2 17873.23 64.07 1145137.85 

3.07 Concreto f¨c=175 kg/cm2 para cunetas m3 3825.69 436.02 1668077.35 

3.08 Solaqueado de cunetas de concreto m2 2680.98 9.66 25898.27 

3.09 
Transporte de agregado para concreto 
d>1 km 

m3k 4782.37 1.09 5212.78 

3.1 
Transporte de agregado para concreto 

d<=1 km 
m3k 52019.98 5 260099.9 

3.11 
Junta de dilatación y construcción con 

elastómero 
m 11407.89 27.2 310294.61 

Nota. La tabla presenta la descripción de la segunda parte del presupuesto. 
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Tabla 40 

Presupuesto contractual, primera parte 

Ítem Descripción de partida Und. 
Presupuestado 

Metrado P.U. P. Total 

4 Señalización de tránsito 
  

      

4.01 Postes delineadores de concreto und 2851 66.42 189363.42 

4.02 Señales preventivas und 528 506.28 267315.84 

4.03 Señales reglamentarias und 55 535.93 29476.15 

4.04 Señales informativas m2 31.18 812.54 25335 

4.05 Poste de kilometraje und 67 129.67 8687.89 

4.06 Pintado de las marcas en el eje de la vía m 6577.5 2.09 13746.98 

4.07 
Pintado de las marcas en los bordes de la 

vía 
m 133380 2.09 278764.2 

4.08 Pintado de las marcas en el pavimento m2 9418.9 2.58 24300.76 

4.09 Tacha retroflectiva und 19827 10.28 203821.56 

4.1 Barrera de seguridad tipo p2 w3 m 3500 369.18 1292130 

5 Medio ambiente 
  

      

5.01 
Acondicionamiento de desechos y 

excedentes 
m3 98411.77 0.91 89554.71 

5.02 Readecuación ambiental de canteras m2 52549.02 1.35 70941.18 

5.03 
Readecuación ambiental de plantas de 

trituración y asfalto 
m2 6610 1.74 11501.4 

5.04 Limpieza final de obra km 48.51 83.5 4050.59 

  Costo directo  
  

    12237893.9 

  Gastos generales 9% 
  

    1101410.45 

  Utilidades 7.5% 
  

    917842.04 

  Total 
  

    14257146.4 

  IGV 18% 
  

    2566286.35 

  Total del presupuesto 
  

    16823432.7 

Nota. La tabla presenta la descripción de la tercera parte del presupuesto. 

 



 

 

106 

 

Además, mediante las siguientes tablas se adjuntan los análisis de precios 

unitarios del presupuesto contractual al que está sujeto el proyecto. 

 

Tabla 41 

Análisis de precios unitarios del proyecto de mejoramiento de la carretera 

Ticaco – Candarave, primera parte 
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Tabla 42 

Análisis de precios unitarios del proyecto de mejoramiento de la carretera 

Ticaco – Candarave, segunda parte 
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Tabla 43 

Análisis de precios unitarios del proyecto de mejoramiento de la carretera 

Ticaco – Candarave, tercera parte 
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Tabla 44 

Análisis de precios unitarios del proyecto de mejoramiento de la carretera 

Ticaco – Candarave, cuarta parte 
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Tabla 45 

Análisis de precios unitarios del proyecto de mejoramiento de la carretera 

Ticaco – Candarave, quinta parte 
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Tabla 46 

Análisis de precios unitarios del proyecto de mejoramiento de la carretera 

Ticaco – Candarave, sexta parte 
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Tabla 47 

Análisis de precios unitarios del proyecto de mejoramiento de la carretera 

Ticaco – Candarave, séptima parte 
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Tabla 48 

Análisis de precios unitarios del proyecto de mejoramiento de la carretera 

Ticaco – Candarave, octava parte 
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Tabla 49 

Análisis de precios unitarios del proyecto de mejoramiento de la carretera 

Ticaco – Candarave, novena parte 
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Tabla 50 

Análisis de precios unitarios del proyecto de mejoramiento de la carretera 

Ticaco – Candarave, décima parte 
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Tabla 51 

Análisis de precios unitarios del proyecto de mejoramiento de la carretera 

Ticaco – Candarave, décimo primera parte 
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4.3.1.2. Cronograma contractual 

En las siguientes figuras se adjunta el cronograma contractual, aprobado por 

supervisión, éste fue hecho con el software Microsoft Project. Donde, la fecha 

inicial del proyecto es el 21 de diciembre del 2016 y fecha fin es el 20 de abril del 

2017, siendo la duración contractual del proyecto de 120 días calendario.  
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Figura 14 

Cronograma contractual del proyecto de mejoramiento de la carretera Ticaco – Candarave, primera parte 
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Figura 15 

Cronograma contractual del proyecto de mejoramiento de la carretera Ticaco – Candarave, segunda parte 
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Figura 16 

Cronograma contractual del proyecto de mejoramiento de la carretera Ticaco – Candarave, tercera parte 
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Figura 17 

Cronograma contractual del proyecto de mejoramiento de la carretera Ticaco – Candarave, cuarta parte 
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Figura 18 

Cronograma contractual del proyecto de mejoramiento de la carretera Ticaco – Candarave, quinta parte 
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Figura 19 

Cronograma contractual del proyecto de mejoramiento de la carretera Ticaco – Candarave, sexta parte 
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4.3.1.3. Plan de fases 

El plan de fases es la congregación de partidas o actividades que tienen 

cierta afinidad para realizar el seguimiento y control y es empleada para ejecutar 

los informes de control del proyecto. Integrando el presupuesto, planeamiento, 

costos y productividad.  

a) Elaboración del plan de fases: Para la elaboración del plan de fases, se 

agruparon las actividades en fases, asignándoles un código para el 

seguimiento y control, de costos, plazos y rendimientos. Para el presente 

trabajo el faseado se realizó por el tipo de trabajo, con esta agrupación se 

obtuvieron 06 fases. Este plan es elaborado por el responsable de costos, 

donde se puede ir actualizando por algún trabajo adicional. Al inicio del 

proyecto el pan de fases debe ser aprobado por el jefe de obra. Una vez 

aprobado, el presupuesto debe agruparse según las fases definidas. La 

agrupación del presupuesto en fases considera:  

• Todos los recursos de los análisis de precios unitarios deben ser 

asignados a una fase del proyecto.  

• Los gastos generales y otros costos que no han sido contemplados en el 

análisis de precios unitarios también deben asignarse a una fase del 

proyecto. 

b) Distribución del plan de fases: Una vez aprobado el plan de fases por el 

jefe de obra, quien se encarga de su cumplimiento, es el ingeniero de costos, 

capacitando a todo el personal involucrado en la obra (administrativos, 

recursos humanos, almacén, producción, capataces, operarios, operadores 

de equipos, controladores de equipos y tareadores). 
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Tabla 52 

Cuadro de plan de fases 

Fase Ítem Descripción Unidad 

1000 1.00 Fase 1000 - Pavimentos   

 1.01 Excavación y corte m3 

 1.02 Transportes m3k 

 1.03 Control topográfico km 

 1.04 Sub base y base granular m3 

 1.05 Sub rasante m3 

 1.06 Imprimado asfáltico m2 

 1.07 Tratamiento superficial bi capa glb 

2000 2.00 Fase 2000 - Obras de arte   

 2.01 Trazo, nivel y replanteo glb 

 2.02 Excavación y corte m3 

 2.03 Transportes m3k 

 2.04 Control topográfico km 

 2.05 Concreto glb 

 2.06 Encofrado y desencofrado m2 

 2.07 Juntas de dilatación ml 

3000 3.00 Fase 3000 - Señalización y seguridad vial   

 3.01 Postes und 

 3.02 Señalización glb 

 3.03 Pintado glb 

4000 4.00 Fase 4000 - Monitoreo arqueológico   

 
4.01 plan de monitoreo arqueológico glb 

5000 5.00 Fase 5000 - Botaderos y mitigación de impacto ambiental   

 5.01 Acondicionamiento de desechos y excedentes m3 

 5.02 Readecuación ambiental de canteras m2 

 5.03 Readecuación ambiental de plantas de trituración y asfalto m2 

 5.04 Limpieza final de obra km 

6000 6.00 Fase 6000 Gastos Generales   

 6.01 Costo de construcción personal glb 

 6.02 Costo de construcción bienes glb 

 6.03 Costo de construcción servicios glb 

Fuente: Elaboración propia. 
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c) Cálculo de incidencia del plan de fases: Para cálculo de la incidencia, se 

procesó un porcentaje que representa cada fase con relación a tres factores; 

costo directo, tiempo e importancia en la producción. Con los cálculos de la 

incidencia se puede obtener la curva “S” de avance físico por fases. Para 

calcular el porcentaje de avance de una fase se realizó lo siguiente: 

 

%𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 = ∑ (
𝑀𝑒𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑎 𝑙𝑎 𝑓𝑒𝑐ℎ𝑎

𝑀𝑒𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
∗ % 𝑃𝑒𝑠𝑜) 

 

Dónde: 

• % Avance  : Porcentaje de avance físico a la fecha. 

• Metrado a la fecha : Metrado ejecutado a la fecha analizada. 

• Metrado total  : Cantidad total de metrado por ejecutar. 

• % Peso   : Porcentaje de peso de la actividad analizada. 

 

En las tablas siguientes, se adjuntan los gráficos del cálculo de la 

incidencia y la ponderación de todas las fases. Además del resumen del 

cálculo de incidencias de fases y partidas del proyecto y el cronograma de 

obra faseado Rev.0. 

En este caso, la fase 1000 correspondiente a pavimentos presenta una 

mayor incidencia (34.33%), la fase 2000 corresponde a obras de arte con 

30.74%, la fase 3000 tiene un 21.69%, la fase 4000 de monitoreo 

arqueológico tiene un 9.43%, por otro lado la fase 5000 correspondiente a 

botaderos y mitigación de impacto ambiental tiene una incidencia menor de  

3.81%; concluyendo que encontramos fases críticas, por lo que hay que 

poner mucha atención para poder controlarlas, el margen de la obra va a 

depender del margen de las partidas críticas, las fases de incidencia mínima 

se les denomina marginales ya que su afectación al margen de la obra será 

poca, aun así no significa descuidar esas fases. 
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Tabla 53 

Cálculo de incidencias de ponderación de las fases del proyecto 

Fase - proyecto 
Costo 

(S/) 

Costo 

(%) 

Tiempo 

(d) 

Tiempo 

(%) 

Importancia 

(%) 
Ponderación 

Fase 1000 

pavimentos 
5,260,173.91 42.98 65 32.00 28.00 34.33% 

Fase 2000 obras de 

arte 
4,431,442.15 36.21 60 31.00 25.00 30.74% 

Fase 3000 

señalización y 

seguridad vial 

2,332,941.79 19.06 52 29.00 17.00 21.69% 

Fase 4000 monitoreo 

arqueológico 
37,288.14 0.30 60 3.00 25.00 9.43% 

Fase 5000 botaderos 

y mitigación de 

impacto ambiental  

176,047.87 1.44 15 5.00 5.00 3.81% 

Total  12,237,893.86 100.00 120 100.00 100.00 100.00 

Incidencia de 

ponderación 
 1  1 1 3 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 20 

Representación gráfica de incidencias de las fases del proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 54 

Cálculo de incidencias de ponderación de la fase 1000 

Fase - 

proyecto 

Costo 

(S/) 

Costo 

(%) 

Tiempo 

(d) 

Tiempo 

(%) 

Importancia 

(%) 
Ponderación 

Excavación y 

corte 
97,812.00 1.86 20 5.00 6.00 4.29% 

Transportes 1,112,029.17 21.14 65 25.00 28.00 24.71% 

Control 

topográfico 
13,249.71 0.25 60 16.00 3.00 6.42% 

Sub base y 

base granular 
1,521,102.46 28.92 60 16.00 20.00 21.64% 

Sub rasante 599,135.09 11.39 60 16.00 15.00 14.13% 

Imprimado 

asfáltico 
449,497.92 8.55 45 12.00 14.00 11.52% 

Tratamiento 

superficial bi 

capa 

1,467,347.57 27.90 40 10.00 14.00 17.30% 

Total directo 5,260,173.91 100.00 65 100.00 100.00% 100.00% 

Incidencia de 

ponderación 
 1  1 1 3 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 21 

Representación gráfica de incidencias de la fase 1000 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 55 

Cálculo de incidencias de ponderación de la fase 2000 

Fase - proyecto 
Costo 

(S/) 

Costo 

(%) 

Tiempo 

(d) 

Tiempo 

(%) 

Importancia 

(%) 
Ponderación 

Trazo, nivel y 

replanteo 
143,506.55 3.24 25 9.50 8.00 6.91% 

Excavación y 

corte 
638,956.24 14.42 45 14.00 15.00 14.47% 

Transportes 480,882.03 10.85 60 18.00 14.00 14.28% 

Control 

topográfico 
18,689.24 0.42 25 9.50 8.00 5.97% 

Concreto 1,693,975.62 38.23 60 18.00 22.00 26.08% 

Encofrado y 

desencofrado 
1,145,137.85 25.84 60 18.00 21.00 21.61% 

Juntas de 

dilatación 
310,294.61 7.00 40 13.00 12.00 10.67% 

Total directo 4,431,442.15 100.00 60 100.00 100.00 100.00% 

Incidencia de 

ponderación 
 1  1 1 3 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 22 

Representación gráfica de incidencias de la fase 2000 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 56 

Cálculo de incidencias de ponderación de la fase 3000 

Fase - proyecto 
Costo 

(S/) 

Costo 

(%) 

Tiempo 

(d) 

Tiempo 

(%) 

Importancia 

(%) 
Ponderación 

Postes 198,051.31 8.49 52 33.33 10.00 17.27% 

Señalización 1,818,078.55 77.93 52 33.33 75.00 62.09% 

Pintado 316,811.94 13.58 52 33.33 15.00 20.64% 

Total directo 2,332,941.79 100.00 52 100.00 100.00 100.00% 

Incidencia de 

ponderación 
  1   1 1 3 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 23 

Representación gráfica de incidencias de la fase 3000 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 57 

Cálculo de incidencias de ponderación de la fase 4000 

Fase - proyecto 
Costo 

(S/) 

Costo 

(%) 

Tiempo 

(d) 

Tiempo 

(%) 

Importancia 

(%) 
Ponderación 

Plan de monitoreo 

arqueológico 
37,288.14 100.00% 60 100.00% 100.00% 100.00% 

Total directo 37,288.14 100.00% 60 100.00% 100.00% 100.00% 

Incidencia de 

ponderación 
 1  1 1 3 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 24 

 

Representación gráfica de incidencias de la fase 4000 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 58 

Cálculo de incidencias de ponderación de la fase 5000 

Fase - proyecto 
Costo 

(S/) 

Costo 

(%) 

Tiempo 

(d) 

Tiempo 

(%) 

Importancia 

(%) 
Ponderación 

Acondicionamiento de 

desechos y excedentes 
89,554.71 50.87% 15 25.50% 50.00% 42.12% 

Readecuación 

ambiental de canteras 
70,941.18 40.30% 15 25.50% 40.00% 35.27% 

Readecuación 

ambiental de plantas 

de trituración y asfalto 

11,501.40 6.53% 15 25.50% 7.00% 13.01% 

Limpieza final de obra 4,050.59 2.30% 10 23.50% 3.00% 9.60% 

Total directo 176,047.87 100.00% 15 100.00% 100.00% 100.00% 

Incidencia de 

ponderación 
 1  1 1 3 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 25 

Representación gráfica de incidencias de la fase 5000 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se adjunta también un cuadro resumen del cálculo de incidencias de 

las fases y partidas del proyecto. 
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Tabla 59 

Cuadro resumen del cálculo de incidencias de las fases y partidas 

Fase Ítem Descripción Unidad Metrado % Incidencia 

1000 1.00 Fase 1000 - Pavimentos   34.33% 

1000 1.01 Excavación y corte m3 4,000.00 4.29% 

1000 1.02 Transportes m3k 759,129.93 24.71% 

1000 1.03 Control topográfico km 15.37 6.42% 

1000 1.04 Sub base y base granular m3 46,439.80 21.64% 

1000 1.05 Sub rasante m3 22,018.93 14.13% 

1000 1.06 Imprimado asfáltico m2 117,362.38 11.52% 

1000 1.07 Tratamiento superficial bi capa glb 472,013.78 17.30% 

2000 2.00 Fase 2000 - Obras de arte   30.74% 

2000 2.01 Trazo, nivel y replanteo glb 40,553.93 6.91% 

2000 2.02 Excavación y corte m3 7,382.51 14.47% 

2000 2.03 Transportes m3k 66,030.49 14.28% 

2000 2.04 Control topográfico km 21.68 5.97% 

2000 2.05 Concreto glb 6,506.67 26.08% 

2000 2.06 Encofrado y desencofrado m2 17,873.23 21.61% 

2000 2.07 Juntas de dilatación ml 11,407.89 10.67% 

3000 3.00 Fase 3000 - Señalización y seguridad vial   21.69% 

3000 3.01 Postes und 2,918.00 17.27% 

3000 3.02 Señalización glb 23,941.18 62.09% 

3000 3.03 Pintado glb 149,376.40 20.64% 

4000 4.00 Fase 4000 - Monitoreo arqueológico   9.43% 

4000 4.01 Plan de monitoreo arqueológico glb 0.20 100.00% 

5000 5.00 
Fase 5000 - Botaderos y mitigación de 

impacto ambiental 
  3.81% 

5000 5.01 
Acondicionamiento de desechos y 

excedentes 
m3 98,411.77 42.12% 

5000 5.02 Readecuación ambiental de canteras m2 52,549.02 35.27% 

5000 5.03 
Readecuación ambiental de plantas de 

trituración y asfalto 
m2 6,610.00 13.01% 

5000 5.04 Limpieza final de obra km 48.51 9.60% 

6000 6.00 Fase 6000 Gastos Generales   100.00% 

6000 6.01 Costo de construcción personal glb 1.00 38% 

6000 6.02 Costo de construcción bienes glb 1.00 26% 

6000 6.03 Costo de construcción servicios glb 1.00 36% 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.3.1.4. Resultado operativo 

Con la aplicación de este método; se pretende controlar y optimizar 

recursos, se puede llevar un adecuado control y mejorar los resultados, además 

permite conocer el resultado económico final de la obra en todo momento. El 

propósito es determinar el resultado final, establecido por el total de la venta (venta 

contractual, venta adicional, reajuste y venta a terceros) y el total del costo (directo 

e indirecto). En el presente mes, acumulado, proyección a x meses, saldo del 

presente ejercicio, ejercicios siguientes y total obra. Por tal motivo los datos deben 

ser lo más reales posibles. 
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Tabla 60 

Cronograma de obra faseado Rev.0 

Fases Unidades Fecha de inicio Fecha de fin Días Dic. Enero Febrero Marzo Abril 

fase 1000 - pavimentos                      

Excavación y corte                                       

Excavación explanaciones en roca 

suelta 
m3 21/12/2016 09/01/2017 20                                   

Excavación explanaciones en material 

común 
m3 21/12/2016 09/01/2017 20                                   

Excavación explanaciones en roca fija m3 21/12/2016 09/01/2017 20                                   

Transportes                                       

Transporte de desechos y excedentes a 

dme para d <= 1 km  
m3k 28/12/2016 26/01/2017 30                                   

Transporte de desechos y excedentes a 

dme para d > 1 km 
m3k 28/12/2016 265/01/2017 30                                   

Transporte de material granular 

(afirmado) d<=1 km 
m3k 28/12/2016 02/03/2017 65                                   

Transporte de material granular 

(afirmado) d>1 km 
m3k 28/12/2016 02/03/2017 65                                   

Transporte de gravilla para tsb (1° y 2° 

capa) d<= 1 km 
m3k 03/02/3017 14/03/2017 40                                   

Transporte de gravilla para tsb (1° y 2° 

capa) d> 1 km 
m3k 03/02/3017 14/03/2017 40                                   

Control topográfico                                       

Control topográfico en obra km 21/12/2016 18/02/2017 60                                   

Sub base y base granular                                       

Sub base granular e=0.20m m3 28/12/2016 20/02/2017 55                                   

Base granular e=0.15m m3 02/01/2017 02/03/2017 60                                   

Sub rasante                                       
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Fases Unidades Fecha de inicio Fecha de fin Días Dic. Enero Febrero Marzo Abril 

Mejoramiento de la sub rasante m3 09/01/2017 09/02}3/2017 60                                   

Imprimado asfáltico                                       

Imprimación asfáltica con emulsión m2 26/01/2017 11/03/2017 45                                   

Tratamiento superficial bi capa                                       

Riego de liga m2 06/02/2017 17/03/2017 40                                   

Tratamiento superficial bi capa m2 06/02/2017 17/03/2017 40                                   

Limpieza tratamiento superficial bi 

capa 
m2 20/02/2017 21/03/2017 30                                   

Lavado de agregados para bi capa m3 20/02/2017 21/03/2017 30                                   

Fase 2000 - obras de arte                                       

Trazo, nivel y replanteo                                       

Trazo y replanteo inicial km 21/02/2017 17/03/2017 25                                   

Nivelación y compactación del terreno 

c/equipo 
m2 21/02/2017 22/03/2017 30                                   

Excavación y corte                                       

Excavación para cunetas m3 25/02/2017 10/04/2017 45                                   

Transportes                                       

Acarreo de material excedente hasta 

una distancia promedio de 30 m. 
m3 25/02/2017 10/04/2017 45                                   
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Transporte de agregado para concreto 

d>1 km 
m3k 15/02/2017 15/04/2017 60                                   

Transporte de agregado para concreto 

d<=1 km 
m3k 15/02/2017 15/04/2017 60                                   

Control topográfico                                       

Control topográfico en obra km 21/02/2017 17/03/2017 25                                   

Concreto                                       

Concreto fc=175 kg/cm2 para cunetas m3 15/02/2017 15/04/2017 60                                   

Solaqueado de cunetas de concreto m2 15/02/2017 15/04/2017 60                                   

Encofrado y desencofrado                                       

Encofrado y desencofrado caravista m2 15/02/2017 15/04/2017 60                                   

Juntas de dilatación                                       

Junta de dilatación y construcción con 

elastomérico 
ml 09/03/2017 17/04/2017 40                                   

Fase 3000 - señalización y seguridad 

vial 
                                      

Postes                                       

Postes delineadores de concreto und 25/02/2017 17/04/2017 52                                   

Poste de kilometraje und 25/02/2017 17/04/2017 52                                   

Señalización                                       

Señales preventivas und 25/02/2017 17/04/2017 52                                   

Señales reglamentarias und 25/02/2017 17/04/2017 52                                   

Señales informativas und 25/02/2017 17/04/2017 52                                   

Tacha retroflectiva und 25/02/2017 17/04/2017 52                                   

Barrera de seguridad tipo p2 w3 ml 25/02/2017 17/04/2017 52                                   

Pintado                                       
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Pintado de las marcas en el eje de la vía ml 27/02/2017 19/04/2017 52                                   

Pintado de las marcas en los bordes de 

la vía 
ml 27/02/2017 19/04/2017 52                                   

Pintado de las marcas en el pavimento m2 27/02/2017 19/04/2017 52                                   

Fase 4000 - monitoreo arqueológico                                       

Plan de monitoreo arqueológico glb 21/12/2016 18/02/2017 60                                   

Fase 5000 - botaderos y mitigación de 

impacto ambiental 
                                      

Acondicionamiento de desechos y 

excedentes 
m3 01/04/2017 15/04/2017 15                                   

Readecuación ambiental de canteras m2 01/04/2017 15/04/2017 15                                   

Readecuación ambiental de plantas de 

trituración y asfalto 
m2 01/04/2017 15/04/2017 15                                   

Limpieza final de obra km 11/04/2017 20/04/2017 10                                   

Fase 6000 - Gastos generales                                       

Costo de construcción personal glb 21/12/2016 20/04/2017 120                                   

Costo de construcción bienes glb 21/12/2016 20/04/2017 120                                   

Costo de construcción servicios glb 21/12/2016 20/04/2017 120                                   

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 61 

Cronograma de obra faseado Rev.1 

Fases Unidades Fecha de inicio Fecha de fin Días Dic. Enero Febrero Marzo Abril 

fase 1000 - pavimentos     
                 

Excavación y corte     
                                  

Excavación explanaciones en roca 

suelta 
m3 21/12/2016 09/01/2017 20 

                                  

Excavación explanaciones en material 

común 
m3 21/12/2016 09/01/2017 20 

                                  

Excavación explanaciones en roca fija m3 21/12/2016 09/01/2017 20 
                                  

Transportes     
                                  

Transporte de desechos y excedentes a 

dme para d <= 1 km  
m3k 28/12/2016 26/01/2017 30 

                                  

Transporte de desechos y excedentes a 

dme para d > 1 km 
m3k 28/12/2016 265/01/2017 30 

                                  

Transporte de material granular 

(afirmado) d<=1 km 
m3k 28/12/2016 02/03/2017 65 

                                  

Transporte de material granular 

(afirmado) d>1 km 
m3k 28/12/2016 02/03/2017 65 

                                  

Transporte de gravilla para tsb (1° y 2° 

capa) d<= 1 km 
m3k 03/02/3017 14/03/2017 40 

                                  

Transporte de gravilla para tsb (1° y 2° 

capa) d> 1 km 
m3k 03/02/3017 14/03/2017 40 

                                  

Control topográfico     
                                  

Control topográfico en obra km 21/12/2016 18/02/2017 60 
                                  

Sub base y base granular     
                                  

Sub base granular e=0.20m m3 28/12/2016 20/02/2017 55 
                                  

Base granular e=0.15m m3 02/01/2017 02/03/2017 60 
                                  

Sub rasante     
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Fases Unidades Fecha de inicio Fecha de fin Días Dic. Enero Febrero Marzo Abril 

Mejoramiento de la sub rasante m3 09/01/2017 09/02}3/2017 60 
                                  

Imprimado asfáltico     

                                  

Imprimación asfáltica con emulsión m2 26/01/2017 11/03/2017 45 
                                  

Tratamiento superficial bi capa     

                                  

Riego de liga m2 06/02/2017 17/03/2017 40 
                                  

Tratamiento superficial bi capa m2 06/02/2017 17/03/2017 40 
                                  

Limpieza tratamiento superficial bi 

capa 
m2 20/02/2017 21/03/2017 30 

                                  

Lavado de agregados para bi capa m3 20/02/2017 21/03/2017 30 
                                  

Fase 2000 - obras de arte     

                                  

Trazo, nivel y replanteo     

                                  

Trazo y replanteo inicial km 21/02/2017 17/03/2017 25 
                                  

Nivelación y compactación del terreno 

c/equipo 
m2 21/02/2017 22/03/2017 30 

                                  

Excavación y corte     

                                  

Excavación para cunetas m3 25/02/2017 10/04/2017 45 
                                  

Transportes     

                                  

Acarreo de material excedente hasta 

una distancia promedio de 30 m. 
m3 25/02/2017 10/04/2017 45 
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Transporte de agregado para 

concreto d>1 km 
m3k 15/02/2017 15/04/2017 60 

                                  

Transporte de agregado para 

concreto d<=1 km 
m3k 15/02/2017 15/04/2017 60 

                                  

Control topográfico     
                                  

Control topográfico en obra km 21/02/2017 17/03/2017 25 
                                  

Concreto     
                                  

Concreto fc=175 kg/cm2 para 

cunetas 
m3 15/02/2017 15/04/2017 60 

                                  

Solaqueado de cunetas de concreto m2 15/02/2017 15/04/2017 60 
                                  

Encofrado y desencofrado     
                                  

Encofrado y desencofrado 

caravista 
m2 15/02/2017 15/04/2017 60 

                                  

Juntas de dilatación     
                                  

Junta de dilatación y construcción 

con elastomérico 
ml 09/03/2017 17/04/2017 40 

                                  

Fase 3000 - señalización y 

seguridad vial 
    

                                  

Postes                                       

Postes delineadores de concreto und 25/02/2017 17/04/2017 52 
                                  

Poste de kilometraje und 25/02/2017 17/04/2017 52 
                                  

Señalización     
                                  

Señales preventivas und 25/02/2017 17/04/2017 52 
                                  

Señales reglamentarias und 25/02/2017 17/04/2017 52 
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Señales informativas und 25/02/2017 17/04/2017 52 
                                  

Tacha retroflectiva und 25/02/2017 17/04/2017 52 
                                  

Barrera de seguridad tipo p2 w3 ml 25/02/2017 17/04/2017 52 
                                  

Pintado     
                                  

Pintado de las marcas en el eje de 

la vía 
ml 27/02/2017 19/04/2017 52 

                                  

Pintado de las marcas en los 

bordes de la vía 
ml 27/02/2017 19/04/2017 52 

                                  

Pintado de las marcas en el 

pavimento 
m2 27/02/2017 19/04/2017 52 

                                  

Fase 4000 - monitoreo 

arqueológico 
    

                                  

Plan de monitoreo arqueológico glb 21/12/2016 18/02/2017 60 
                                  

Fase 5000 - botaderos y mitigación 

de impacto ambiental 
    

                                  

Acondicionamiento de desechos y 

excedentes 
m3 01/04/2017 15/04/2017 15 

                                  

Readecuación ambiental de 

canteras 
m2 01/04/2017 15/04/2017 15 

                                  

Readecuación ambiental de plantas 

de trituración y asfalto 
m2 01/04/2017 15/04/2017 15 

                                  

Limpieza final de obra km 11/04/2017 20/04/2017 10 
                                  

Fase 6000 - Gastos generales     
                                  

Costo de construcción personal glb 21/12/2016 20/04/2017 120 
                                  

Costo de construcción bienes glb 21/12/2016 20/04/2017 120 
                                  

Costo de construcción servicios glb 21/12/2016 20/04/2017 120 
                                  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 62 

Cuadro de avance físico semanal programado por fases 

Semana N° 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Fecha de corte 25-Dic 01-Ene 08-Ene 15-Ene 22-Ene 29-Ene 05-Feb 12-Feb 19-Feb 26-Feb 05-Mar 12-Mar 19-Mar 26-Mar 02-Abr 09-Abr 16-Abr 20-Abr 

Total 

proyecto 

acumulado 

Plan 

Rev.0 1.34% 2.87% 3.65% 3.77% 3.70% 4.04% 4.33% 5.16% 6.51% 7.60% 9.97% 9.28% 8.23% 6.75% 6.89% 8.04% 7.05% 0.82% 

Real 
 

                                  

Fase 1000 

Pavimentos 

 

 

Plan 

Rev.0 
1.61% 5.17% 7.42% 7.78% 7.57% 8.55% 9.41% 11.84% 11.73% 10.78% 9.05% 6.08% 2.73% 0.30% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Real                   

Fase 2000 

Obras de 

arte 

 

Plan 

Rev.0 
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 5.00% 10.55% 12.85% 13.91% 14.23% 12.12% 11.43% 11.43% 8.23% 0.27% 

Real                   

Fase 3000 

Señalización 

y seguridad 

vial 

 

Plan 

Rev.0 
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.05% 13.46% 13.46% 13.46% 13.46% 13.46% 13.46% 13.46% 2.72% 

Real                   

Fase 4000 

Monitoreo 

arqueológico 

 

Plan 

Rev.0 
8.33% 11.67% 11.67% 11.67% 11.67% 11.67% 11.67% 11.67% 10.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Real                   

Fase 5000 

Botaderos y 

mitigación 

de impacto  

 

Plan 

Rev.0 
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 12.05% 42.19% 41.92% 3.84% 

Real                   

Fase 6000 

Gastos 

generales 

 

Plan 

Rev.0 
3.33% 5.83% 5.83% 5.83% 5.83% 5.83% 5.83% 5.83% 5.83% 5.83% 5.83% 5.83% 5.83% 5.83% 5.83% 5.83% 5.83% 3.33% 

Real                   

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 63 

Cuadro de avance acumulado semanal 

Semana N° 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Fecha de corte 
25-

Dic 
01-Ene 08-Ene 15-Ene 22-Ene 29-Ene 05-Feb 12-Feb 19-Feb 26-Feb 05-Mar 12-Mar 19-Mar 26-Mar 02-Abr 09-Abr 16-Abr 20-Abr 

Fase 1000 

Pavimentos 

 

 

 

Plan 

Rev.0 
1.61% 6.77% 14.19% 21.97% 29.54% 38.09% 47.50% 59.34% 71.07% 81.85% 90.89% 96.97% 99.70% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

Real                   

Fase 2000 

Obras de 

arte 

 

Plan 

Rev.0 
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 5.00% 15.54% 28.39% 42.30% 56.53% 68.65% 80.08% 91.50% 99.73% 100.00% 

Real                   

Fase 3000 

Señalización 

y seguridad 

vial 

 

Plan 

Rev.0 
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.05% 16.51% 29.98% 43.44% 56.90% 70.36% 83.82% 97.28% 100.00% 

Real                   

Fase 4000 

Monitoreo 

arqueológico 

 

Plan 

Rev.0 
8.33% 20.00% 31.67% 43.33% 55.00% 66.67% 78.33% 90.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

Real                   

Fase 5000 

Botaderos y 

mitigación 

de impacto 

ambiental 

 

Plan 

Rev.0 
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 12.05% 54.24% 96.16% 100.00% 

Real                   

Fase 6000 

Gastos 

generales 

 

Plan 

Rev.0 
3.33% 9.17% 15.00% 20.83% 26.67% 32.50% 38.33% 44.17% 50.00% 55.83% 61.67% 67.50% 73.33% 79.17% 85.00% 90.83% 96.67% 100.00% 

Real                   

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 26 

Gráfico de la curva “S” de avance físico programado 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 64 

Cuadro de avance físico mensual programado por fases 

Periodo 
Mes Diciembre Enero Febrero Marzo Abril 

Fecha de corte 01-Ene 29-Ene 26-Feb 02-Abr 20-Abr 

Total proyecto acumulado 
Plan Rev.0 4.21% 19.37% 42.97% 84.09% 100.00% 

Real      

Avance mensual Avance físico mensual (metrados)     

Fase 1000 pavimentos  
Plan Rev.0 6.77% 31.32% 43.76% 18.15% 0.00% 

Real      

Fase 2000 obras de arte  
Plan Rev.0 0.00% 0.00% 15.54% 64.53% 19.92% 

Real      

Fase 3000 señalización y seguridad vial  
Plan Rev.0 0.00% 0.00% 3.05% 67.31% 29.64% 

Real      

Fase 4000 monitoreo arqueológico  
Plan Rev.0 20.00% 46.67% 33.33% 0.00% 0.00% 

Real      

Fase 5000 botaderos y mitigación de 

impacto ambiental 

Plan Rev.0 0.00% 0.00% 0.00% 12.05% 87.95% 

Real      

Fase 6000 gastos generales  
Plan Rev.0 9.17% 23.33% 23.33% 29.17% 15.00% 

Real      

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 65 

Cronograma Valorizado Mensual 

Programación de obra Diciembre Enero Febrero Marzo Abril 

Fase 1000 pavimentos 

Plan Rev.0 356,357.93 1,647,382.61 2,301,607.58 954,825.80 0.00 

Plan Rev.0 

Acumulado 
356,357.93 2,003,740.53 4,305,348.11 5,260,173.91 5,260,173.91 

Fase 2000 obras de arte 

Plan Rev.0 0.00 0.00 688,812.83 2,859,749.52 882,879.80 

Plan Rev.0 

Acumulado 
0.00 0.00 688,812.83 3,548,562.35 4,431,442.15 

Fase 3000 señalización y seguridad 

vial 

Plan Rev.0 0.00 0.00 71,210.58 1,570,249.28 691,481.93 

Plan Rev.0 

Acumulado 
0.00 0.00 71,210.58 1,641,459.86 2,332,941.79 

Fase 4000 monitoreo arqueológico 

Plan Rev.0 7,457.63 17,401.13 12,429.38 0.00 0.00 

Plan Rev.0 

Acumulado 
7,457.63 24,858.76 37,288.14 37,288.14 37,288.14 

Fase 5000 botaderos y mitigación de 

impacto ambiental 

Plan Rev.0 0.00 0.00 0.00 21,219.57 154,828.30 

Plan Rev.0 

Acumulado 
0.00 0.00 0.00 21,219.57 176,047.87 

Fase 6000 gastos generales  

Plan Rev.0 100,962.62 256,995.77 256,995.77 321,244.71 165,211.57 

Plan Rev.0 

Acumulado 
100,962.62 357,958.40 614,954.17 936,198.88 1,101,410.45 

 

 Valorización al cierre del mes 
 Diciembre Enero Febrero Marzo Abril 

Mes plan 464,778.18 1,921,779.51 3,331,056.13 5,727,288.88 1,894,401.60 

Acumulado 

plan 
464,778.18 2,386,557.69 5,717,613.82 11,444,902.71 13,339,304.31 

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 66 

Cálculo de la provisión original del costo de la Fase 1000 

Partida Fase Rubro Categoría 
Costo / 

metrado 
Ítem Descripción Und Metrado Rend Jornada Cuad. Cant. 

Precio 
s/. 

Parcial 
p.u. S/. 

Cantidad 

total de 
recursos 

Costo 

total de 
recursos 

s/. 

Fecha de 
inicio 

Fecha de fin Días 

          1 FASE 1000 Pavimentos                           

          1.1 Excavación y corte                           

          1.1.1 Excavación explanaciones en roca suelta M3 800.00           16.54   13,232.00 21/12/2016 09/01/2017 20.00 

Excavación 1000 subcontratos excavación metrado 1.1.1 excavación y desquinche m3         1 13.48 13.48 800.00 10,784.00       

Excavación 1000 subcontratos excavación costo 1.1.1 excavación y desquinche m3         1 13.48 13.48 800.00 10,784.00       

Excavación 1000 subcontratos excavación metrado 1.1.1 perforación y disparo m3         1 3.06 3.06 800.00 2,448.00       

Excavación 1000 subcontratos excavación costo 1.1.1 perforación y disparo m3         1 3.06 3.06 800.00 2,448.00       

          1.1.2 excavación explanaciones en material común m3 400.00 260 8       3.60   1,441.53 21/12/2016 09/01/2017 20.00 

Excavación 1000 mo capataz metrado 1.1.2 capataz hh       0.2 0.003 22.5 0.07 1.20 27.00       

Excavación 1000 mo capataz costo 1.1.2 capataz hh       0.2 0.003 22.5 0.07 1.20 27.00       

Excavación 1000 mo peón metrado 1.1.2 peón hh       2 0.0302 14 0.42 12.08 169.12       

Excavación 1000 mo peón costo 1.1.2 peón hh       2 0.0302 14 0.42 12.08 169.12       

Excavación 1000 equipos herramientas metrado 1.1.2 herramientas manuales %mo         3 0.50 0.02 12.00 6.00       

Excavación 1000 equipos herramientas costo 1.1.2 herramientas manuales %mo         3 0.50 0.02 12.00 6.00       

Excavación 1000 equipos maquinaria metrado 1.1.2 tractor sobre orugas de 185 hp - 5.5 m3 hm         0.0151 205.2 3.10 6.04 1,239.41       

Excavación 1000 equipos maquinaria costo 1.1.2 tractor sobre orugas de 185 hp - 5.5 m3 hm         0.0151 205.2 3.10 6.04 1,239.41       

          1.1.3 excavación explanaciones en roca fija m3 2,800.00           24.00   67,200.00 21/12/2016 09/01/2017 20.00 

Excavación 1000 subcontratos excavación metrado 1.1.3 perforación y disparo m3         1 11 11.00 2,800.00 30,800.00       

Excavación 1000 subcontratos excavación costo 1.1.3 perforación y disparo m3         1 11 11.00 2,800.00 30,800.00       

Excavación 1000 subcontratos excavación metrado 1.1.3 excavación y desquinche m3         1 13 13.00 2,800.00 36,400.00       

Excavación 1000 subcontratos excavación costo 1.1.3 excavación y desquinche m3         1 13 13.00 2,800.00 36,400.00       



 

 

149 
 

Partida Fase Rubro Categoría 
Costo / 

metrado 
Ítem Descripción Und Metrado Rend Jornada Cuad. Cant. 

Precio 
s/. 

Parcial 
p.u. S/. 

Cantidad 

total de 
recursos 

Costo 

total de 
recursos 

s/. 

Fecha de 
inicio 

Fecha de fin Días 

          1.2 transportes                           

          1.2.1 
transporte de desechos y excedentes a dme para 

d <= 1 km  
m3k 4,000.00 312 8       4.90   19,590.14 28/12/2016 26/01/2017 30.00 

Transportes 1000 mo oficial metrado 1.2.1 oficial hh       0.5 0.0128 15 0.19 51.20 768.00       

Transportes 1000 mo oficial costo 1.2.1 oficial hh       0.5 0.0128 15 0.19 51.20 768.00       

Transportes 1000 equipos maquinaria metrado 1.2.1 camión volquete 15 m3 hm         0.0256 120 3.07 102.40 12,288.00       

Transportes 1000 equipos maquinaria costo 1.2.1 camión volquete 15 m3 hm         0.0256 120 3.07 102.40 12,288.00       

Transportes 1000 equipos maquinaria metrado 1.2.1 cargador frontal sobre llantas 227 hp-3.2 m3 hm         0.0128 127.62 1.63 51.20 6,534.14       

Transportes 1000 equipos maquinaria costo 1.2.1 cargador frontal sobre llantas 227 hp-3.2 m3 hm         0.0128 127.62 1.63 51.20 6,534.14       

          1.2.2 
transporte de desechos y excedentes a dme para 

d > 1 km 
m3k 7,120.00           1.04   7,433.28 28/12/2016 265/01/2017 30.00 

Transportes 1000 equipos maquinaria metrado 1.2.2 camión volquete 15 m3 hm         0.0087 120 1.04 61.94 7,433.28       

Transportes 1000 equipos maquinaria costo 1.2.2 camión volquete 15 m3 hm         0.0087 120 1.04 61.94 7,433.28       

          1.2.3 
transporte de material granular (afirmado) d<=1 

km 
m3k 64,023.07 324 8       4.39   281,074.08 28/12/2016 02/03/2017 65.00 

Transportes 1000 mo oficial metrado 1.2.3 oficial hh       0.5 0.01 15 0.15 640.23 9,603.46       

Transportes 1000 mo oficial costo 1.2.3 oficial hh       0.5 0.01 15 0.15 640.23 9,603.46       

Transportes 1000 equipos maquinaria metrado 1.2.3 camión volquete 15 m3 hm         0.0247 120 2.96 1,581.37 189,764.38       

Transportes 1000 equipos maquinaria costo 1.2.3 camión volquete 15 m3 hm         0.0247 120 2.96 1,581.37 189,764.38       

Transportes 1000 equipos maquinaria metrado 1.2.3 cargador frontal sobre llantas 227 hp-3.2 m3 hm         0.01 127.62 1.28 640.23 81,706.24       

Transportes 1000 equipos maquinaria costo 1.2.3 cargador frontal sobre llantas 227 hp-3.2 m3 hm         0.01 127.62 1.28 640.23 81,706.24       

          1.2.4 
transporte de material granular (afirmado) d>1 

km 
m3k 628,739.76           1.00   626,224.80 28/12/2016 02/03/2017 65.00 

Transportes 1000 equipos maquinaria metrado 1.2.4 camión volquete 15 m3 hm         0.0083 120 1.00 5,218.54 626,224.80       

Transportes 1000 equipos maquinaria costo 1.2.4 camión volquete 15 m3 hm         0.0083 120 1.00 5,218.54 626,224.80       

          1.2.5 
transporte de gravilla para tsb (1° y 2° capa) d<= 

1 km 
m3k 4,483.72 324 8       4.42   19,839.12 03/02/3017 14/03/2017 40.00 

Transportes 1000 mo oficial metrado 1.2.5 oficial hh       0.5 0.0123 15 0.18 55.15 827.25       
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Partida Fase Rubro Categoría 
Costo / 

metrado 
Ítem Descripción Und Metrado Rend Jornada Cuad. Cant. 

Precio 
s/. 

Parcial 
p.u. S/. 

Cantidad 

total de 
recursos 

Costo 

total de 
recursos 

s/. 

Fecha de 
inicio 

Fecha de fin Días 

Transportes 1000 mo oficial costo 1.2.5 oficial hh       0.5 0.0123 15 0.18 55.15 827.25       

Transportes 1000 equipos maquinaria metrado 1.2.5 camión volquete 15 m3 hm         0.0247 120 2.96 110.75 13,289.75       

Transportes 1000 equipos maquinaria costo 1.2.5 camión volquete 15 m3 hm         0.0247 120 2.96 110.75 13,289.75       

Transportes 1000 equipos maquinaria metrado 1.2.5 cargador frontal sobre llantas 227 hp-3.2 m3 hm         0.01 127.62 1.28 44.84 5,722.12       

Transportes 1000 equipos maquinaria costo 1.2.5 cargador frontal sobre llantas 227 hp-3.2 m3 hm         0.01 127.62 1.28 44.84 5,722.12       

          1.2.6 
transporte de gravilla para tsb (1° y 2° capa) d> 

1 km 
m3k 50,763.38           1.00   50,560.33 03/02/3017 14/03/2017 40.00 

Transportes 1000 equipos maquinaria metrado 1.2.6 camión volquete 15 m3 hm         0.0083 120 1.00 421.34 50,560.33       

Transportes 1000 equipos maquinaria costo 1.2.6 camión volquete 15 m3 hm         0.0083 120 1.00 421.34 50,560.33       

          1.3 control topográfico                           

          1.3.1 control topográfico en obra km 15.37 1 8       847.65   13,028.44 21/12/2016 18/02/2017 60.00 

Control 

topográfico 
1000 mo topógrafo metrado 1.3.1 topógrafo hh       1 8 21.2 169.60 122.96 2,606.75       

Control 

topográfico 
1000 mo topógrafo costo 1.3.1 topógrafo hh       1 8 21.2 169.60 122.96 2,606.75       

Control 

topográfico 
1000 mo peón metrado 1.3.1 peón hh       5 40 14 560.00 614.80 8,607.20       

Control 

topográfico 
1000 mo peón costo 1.3.1 peón hh       5 40 14 560.00 614.80 8,607.20       

Control 

topográfico 
1000 materiales clavos metrado 1.3.1 clavos de diferentes medidas kg         0.0307 3.6 0.11 0.47 1.70       

Control 

topográfico 
1000 materiales clavos costo 1.3.1 clavos de diferentes medidas kg         0.0307 3.6 0.11 0.47 1.70       

Control 

topográfico 
1000 materiales madera metrado 1.3.1 madera tornillo p2         1.9652 4.51 8.86 30.21 136.23       

Control 

topográfico 
1000 materiales madera costo 1.3.1 madera tornillo p2         1.9652 4.51 8.86 30.21 136.23       

Control 

topográfico 
1000 materiales pintura metrado 1.3.1 pintura esmalte gln         1 31.96 31.96 15.37 491.23       

Control 

topográfico 
1000 materiales pintura costo 1.3.1 pintura esmalte gln         1 31.96 31.96 15.37 491.23       

Control 

topográfico 
1000 equipos herramientas metrado 1.3.1 herramientas manuales %mo         3 744.00 22.32 0.46 343.06       

Control 

topográfico 
1000 equipos herramientas costo 1.3.1 herramientas manuales %mo         3 744.00 22.32 0.46 343.06       

Control 

topográfico 
1000 equipos maquinaria metrado 1.3.1 nivel topográfico hm         8 6.85 54.80 122.96 842.28       
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Partida Fase Rubro Categoría 
Costo / 

metrado 
Ítem Descripción Und Metrado Rend Jornada Cuad. Cant. 

Precio 
s/. 

Parcial 
p.u. S/. 

Cantidad 

total de 
recursos 

Costo 

total de 
recursos 

s/. 

Fecha de 
inicio 

Fecha de fin Días 

Control 

topográfico 
1000 equipos maquinaria costo 1.3.1 nivel topográfico hm         8 6.85 54.80 122.96 842.28       

          1.4 sub base y base granular                           

          1.4.1 sub base granular e=0.20m m3 26,537.03           26.78   710,767.81 28/12/2016 20/02/2017 55.00 

Sub base y base 1000 subcontratos sub base   metrado 1.4.1 conformación de base granular m3         1.2 8.07 9.68 31,844.44 256,984.60       

Sub base y base 1000 subcontratos sub base   costo 1.4.1 conformación de base granular m3         1.2 8.07 9.68 31,844.44 256,984.60       

Sub base y base 1000 subcontratos sub base   metrado 1.4.1 material sub base granular m3         1.2 14.25 17.10 31,844.44 453,783.21       

Sub base y base 1000 subcontratos sub base   costo 1.4.1 material sub base granular m3         1.2 14.25 17.10 31,844.44 453,783.21       

          1.4.2 base granular e=0.15m m3 19,902.77           40.73   810,600.02 02/01/2017 02/03/2017 60.00 

Sub base y base 1000 subcontratos base metrado 1.4.2 conformación de base granular m3         1.2 8.07 9.68 23,883.32 192,738.42       

Sub base y base 1000 subcontratos base costo 1.4.2 conformación de base granular m3         1.2 8.07 9.68 23,883.32 192,738.42       

Sub base y base 1000 subcontratos sub base   metrado 1.4.2 material de base m3         1.2 25.87 31.04 23,883.32 617,861.59       

Sub base y base 1000 subcontratos sub base   costo 1.4.2 material de base m3         1.2 25.87 31.04 23,883.32 617,861.59       

          1.5 sub rasante                           

          1.5.1 mejoramiento de la sub rasante m3 22,018.93           27.21   599,179.12 09/01/2017 09/02}3/2017 60.00 

Sub rasante 1000 subcontratos sub base   metrado 1.5.1 corte para mejoramiento m3         1 3.56 3.56 22,018.93 78,387.39       

Sub rasante 1000 subcontratos sub base   costo 1.5.1 corte para mejoramiento m3         1 3.56 3.56 22,018.93 78,387.39       

Sub rasante 1000 subcontratos sub base   metrado 1.5.1 material para mejoramiento de sub rasante m3         1.2 9.06 10.87 26,422.72 239,389.81       

Sub rasante 1000 subcontratos sub base   costo 1.5.1 material para mejoramiento de sub rasante m3         1.2 9.06 10.87 26,422.72 239,389.81       

Sub rasante 1000 subcontratos sub base   metrado 1.5.1 conformación a nivel de subrasante m3         1.2 10.65 12.78 26,422.72 281,401.93       

Sub rasante 1000 subcontratos sub base   costo 1.5.1 conformación a nivel de subrasante m3         1.2 10.65 12.78 26,422.72 281,401.93       

          1.6 imprimado asfáltico                           

          1.6.1 imprimación asfáltica con emulsión m2 117,362.38 4800 8       3.50   410,528.09 26/01/2017 11/03/2017 45.00 

Imprimado 1000 mo capataz metrado 1.6.1 capataz hh       0.5 0.0008 22.5 0.02 93.89 2,112.52       
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Partida Fase Rubro Categoría 
Costo / 

metrado 
Ítem Descripción Und Metrado Rend Jornada Cuad. Cant. 

Precio 
s/. 

Parcial 
p.u. S/. 

Cantidad 

total de 
recursos 

Costo 

total de 
recursos 

s/. 

Fecha de 
inicio 

Fecha de fin Días 

Imprimado 1000 mo capataz costo 1.6.1 capataz hh       0.5 0.0008 22.5 0.02 93.89 2,112.52       

Imprimado 1000 mo operario metrado 1.6.1 operario hh       2 0.0033 19 0.06 387.30 7,358.62       

Imprimado 1000 mo operario costo 1.6.1 operario hh       2 0.0033 19 0.06 387.30 7,358.62       

Imprimado 1000 mo peón metrado 1.6.1 peón hh       6 0.01 14 0.14 1,173.62 16,430.73       

Imprimado 1000 mo peón costo 1.6.1 peón hh       6 0.01 14 0.14 1,173.62 16,430.73       

Imprimado 1000 materiales emulsiones metrado 1.6.1 
emulsión asfáltica modificada de rotura rápida 

crs-1p 
gln         0.3 8.5 2.55 35,208.71 299,274.07       

Imprimado 1000 materiales emulsiones costo 1.6.1 
emulsión asfáltica modificada de rotura rápida 

crs-1p 
gln         0.3 8.5 2.55 35,208.71 299,274.07       

Imprimado 1000 materiales escoba metrado 1.6.1 escoba und         0.0015 12.06 0.02 176.04 2,123.09       

Imprimado 1000 materiales escoba costo 1.6.1 escoba und         0.0015 12.06 0.02 176.04 2,123.09       

Imprimado 1000 materiales agua metrado 1.6.1 agua para la obra m3         0.0023 8.45 0.02 269.93 2,280.94       

Imprimado 1000 materiales agua costo 1.6.1 agua para la obra m3         0.0023 8.45 0.02 269.93 2,280.94       

Imprimado 1000 equipos maquinaria metrado 1.6.1 camión baranda hm         0.0017 49.36 0.08 199.52 9,848.11       

Imprimado 1000 equipos maquinaria costo 1.6.1 camión baranda hm         0.0017 49.36 0.08 199.52 9,848.11       

Imprimado 1000 equipos maquinaria metrado 1.6.1 compresora neumática 250-330 pcm, 87hp hm         0.0017 68.48 0.12 199.52 13,662.86       

Imprimado 1000 equipos maquinaria costo 1.6.1 compresora neumática 250-330 pcm, 87hp hm         0.0017 68.48 0.12 199.52 13,662.86       

Imprimado 1000 equipos maquinaria metrado 1.6.1 camión imprimador de 1800 glns hm         0.0017 162 0.28 199.52 32,321.60       

Imprimado 1000 equipos maquinaria costo 1.6.1 camión imprimador de 1800 glns hm         0.0017 162 0.28 199.52 32,321.60       

Imprimado 1000 subcontratos agregados metrado 1.6.1 arena zarandeada m3         0.008 26.75 0.21 938.90 25,115.55       

Imprimado 1000 subcontratos agregados costo 1.6.1 arena zarandeada m3         0.008 26.75 0.21 938.90 25,115.55       

          1.7 tratamiento superficial bi capa                           

          1.7.1 riego de liga m2 234,817.88 4000 8       4.19   984,563.19 06/02/2017 17/03/2017 40.00 

Tratamiento bi 

capa 
1000 mo capataz metrado 1.7.1 capataz hh       1 0.002 22.5 0.05 469.64 10,566.80       

Tratamiento bi 

capa 
1000 mo capataz costo 1.7.1 capataz hh       1 0.002 22.5 0.05 469.64 10,566.80       
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Partida Fase Rubro Categoría 
Costo / 

metrado 
Ítem Descripción Und Metrado Rend Jornada Cuad. Cant. 

Precio 
s/. 

Parcial 
p.u. S/. 

Cantidad 

total de 
recursos 

Costo 

total de 
recursos 

s/. 

Fecha de 
inicio 

Fecha de fin Días 

Tratamiento bi 

capa 
1000 mo oficial metrado 1.7.1 oficial hh       1 0.002 15 0.03 469.64 7,044.54       

Tratamiento bi 

capa 
1000 mo oficial costo 1.7.1 oficial hh       1 0.002 15 0.03 469.64 7,044.54       

Tratamiento bi 

capa 
1000 mo peón metrado 1.7.1 peón hh       6 0.012 14 0.17 2,817.81 39,449.40       

Tratamiento bi 

capa 
1000 mo peón costo 1.7.1 peón hh       6 0.012 14 0.17 2,817.81 39,449.40       

Tratamiento bi 

capa 
1000 materiales emulsiones metrado 1.7.1 

emulsión asfáltica modificada de rotura rápida 

crs-1p 
gln         0.4 8.5 3.40 93,927.15 798,380.79       

Tratamiento bi 

capa 
1000 materiales emulsiones costo 1.7.1 

emulsión asfáltica modificada de rotura rápida 

crs-1p 
gln         0.4 8.5 3.40 93,927.15 798,380.79       

Tratamiento bi 

capa 
1000 equipos herramientas metrado 1.7.1 herramientas manuales %mo         5 0.25 0.01 11,740.89 2,935.22       

Tratamiento bi 

capa 
1000 equipos herramientas costo 1.7.1 herramientas manuales %mo         5 0.25 0.01 11,740.89 2,935.22       

Tratamiento bi 

capa 
1000 equipos maquinaria metrado 1.7.1 compresora neumática 250-330 pcm, 87hp hm         0.002 68.48 0.14 469.64 32,160.66       

Tratamiento bi 

capa 
1000 equipos maquinaria costo 1.7.1 compresora neumática 250-330 pcm, 87hp hm         0.002 68.48 0.14 469.64 32,160.66       

Tratamiento bi 

capa 
1000 equipos maquinaria metrado 1.7.1 camioneta pick-up 4x2 90 hp 1 ton hm         0.002 38.21 0.08 469.64 17,944.78       

Tratamiento bi 

capa 
1000 equipos maquinaria costo 1.7.1 camioneta pick-up 4x2 90 hp 1 ton hm         0.002 38.21 0.08 469.64 17,944.78       

Tratamiento bi 

capa 
1000 equipos maquinaria metrado 1.7.1 camión imprimador de 1800 glns hm         0.002 162 0.32 469.64 76,080.99       

Tratamiento bi 

capa 
1000 equipos maquinaria costo 1.7.1 camión imprimador de 1800 glns hm         0.002 162 0.32 469.64 76,080.99       

          1.7.2 tratamiento superficial bi capa m2 116,272.50           2.70   313,935.75 06/02/2017 17/03/2017 40.00 

Tratamiento bi 

capa 
1000 subcontratos bi capa metrado 1.7.2 tratamiento superficial bi capa 1° capa m2         1 1.54 1.54 116,272.50 179,059.65       

Tratamiento bi 

capa 
1000 subcontratos bi capa costo 1.7.2 tratamiento superficial bi capa 1° capa m2         1 1.54 1.54 116,272.50 179,059.65       

Tratamiento bi 

capa 
1000 subcontratos bi capa metrado 1.7.2 tratamiento superficial bi capa 2° capa m2         1 1.16 1.16 116,272.50 134,876.10       

Tratamiento bi 

capa 
1000 subcontratos bi capa costo 1.7.2 tratamiento superficial bi capa 2° capa m2         1 1.16 1.16 116,272.50 134,876.10       

          1.7.3 limpieza tratamiento superficial bi capa m2 116,272.50 3000 8       0.41   47,200.36 20/02/2017 21/03/2017 30.00 

Tratamiento bi 

capa 
1000 mo capataz metrado 1.7.3 capataz hh       1 0.0027 22.5 0.06 313.94 7,063.55       

Tratamiento bi 

capa 
1000 mo capataz costo 1.7.3 capataz hh       1 0.0027 22.5 0.06 313.94 7,063.55       

Tratamiento bi 

capa 
1000 mo peón metrado 1.7.3 peón hh       4 0.0107 14 0.15 1,244.12 17,417.62       
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Partida Fase Rubro Categoría 
Costo / 

metrado 
Ítem Descripción Und Metrado Rend Jornada Cuad. Cant. 

Precio 
s/. 

Parcial 
p.u. S/. 

Cantidad 

total de 
recursos 

Costo 

total de 
recursos 

s/. 

Fecha de 
inicio 

Fecha de fin Días 

Tratamiento bi 

capa 
1000 mo peón costo 1.7.3 peón hh       4 0.0107 14 0.15 1,244.12 17,417.62       

Tratamiento bi 

capa 
1000 equipos herramientas metrado 1.7.3 herramientas manuales %mo         5 0.21 0.01 5,813.63 1,220.86       

Tratamiento bi 

capa 
1000 equipos herramientas costo 1.7.3 herramientas manuales %mo         5 0.21 0.01 5,813.63 1,220.86       

Tratamiento bi 

capa 
1000 equipos maquinaria metrado 1.7.3 compresora neumática 250-330 pcm, 87hp hm         0.0027 68.48 0.18 313.94 21,498.32       

Tratamiento bi 

capa 
1000 equipos maquinaria costo 1.7.3 compresora neumática 250-330 pcm, 87hp hm         0.0027 68.48 0.18 313.94 21,498.32       

          1.7.4 lavado de agregados para bi capa m3 4,650.90 400 8       3.71   17,231.58 20/02/2017 21/03/2017 30.00 

Tratamiento bi 

capa 
1000 mo capataz metrado 1.7.4 capataz hh       0.1 0.002 22.5 0.05 9.30 209.29       

Tratamiento bi 

capa 
1000 mo capataz costo 1.7.4 capataz hh       0.1 0.002 22.5 0.05 9.30 209.29       

Tratamiento bi 

capa 
1000 mo peón metrado 1.7.4 peón hh       1 0.02 14 0.28 93.02 1,302.25       

Tratamiento bi 

capa 
1000 mo peón costo 1.7.4 peón hh       1 0.02 14 0.28 93.02 1,302.25       

Tratamiento bi 

capa 
1000 materiales agua metrado 1.7.4 agua para la obra m3         0.4 8.45 3.38 1,860.36 15,720.04       

Tratamiento bi 

capa 
1000 materiales agua costo 1.7.4 agua para la obra m3         0.4 8.45 3.38 1,860.36 15,720.04       

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

155 
 

Tabla 67 

Cuadro comparativo presupuesto oferta versus presupuesto meta 

Fase Ítem Descripción Und Metrado 

Presupuesto oferta/venta Presupuesto meta costo 

Diferencia 

P.U. Oferta vs 

P.U meta 

p.u. oferta 

s/. 
subtotal s/. p.u. meta s/. subtotal s/.  

1000 1 Fase 1000 pavimentos       5,260,173.91   4,993,629.64   

1000 1.1 Excavación y corte              

1000 1.1.1 Excavación explanaciones en roca suelta m3 800.00 16.54 13,232.00 16.54 13,232.00 0.00 

1000 1.1.2 Excavación explanaciones en material común m3 400.00 3.62 1,448.00 3.60 1,441.53 6.47 

1000 1.1.3 Excavación explanaciones en roca fija m3 2,800.00 29.69 83,132.00 24.00 67,200.00 15,932.00 

1000 1.2 Transportes              

1000 1.2.1 Transporte de desechos y excedentes a dme para d <= 1 km  m3k 4,000.00 5.18 20,720.00 4.90 19,590.14 1,129.86 

1000 1.2.2 Transporte de desechos y excedentes a dme para d > 1 km m3k 7,120.00 1.14 8,116.80 1.04 7,433.28 683.52 

1000 1.2.3 Transporte de material granular (afirmado) d<=1 km m3k 64,023.07 5.00 320,115.35 4.39 281,074.08 39,041.27 

1000 1.2.4 Transporte de material granular (afirmado) d>1 km m3k 628,739.76 1.09 685,326.34 1.00 626,224.80 59,101.54 

1000 1.2.5 Transporte de gravilla para tsb (1° y 2° capa) d<= 1 km m3k 4,483.72 5.00 22,418.60 4.42 19,839.12 2,579.48 

1000 1.2.6 Transporte de gravilla para tsb (1° y 2° capa) d> 1 km m3k 50,763.38 1.09 55,332.08 1.00 50,560.33 4,771.76 

1000 1.3 Control topográfico              

1000 1.3.1 Control topográfico en obra km 15.37 862.05 13,249.71 847.65 13,028.44 221.27 

1000 1.4 Sub base y base granular              

1000 1.4.1 Sub base granular e=0.20m m3 26,537.03 26.78 710,661.66 26.78 710,767.81 -106.15 

1000 1.4.2 Base granular e=0.15m m3 19,902.77 40.72 810,440.79 40.73 810,600.02 -159.22 

1000 1.5 Sub rasante              

1000 1.5.1 Mejoramiento de la sub rasante m3 22,018.93 27.21 599,135.09 27.21 599,179.12 -44.04 
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Fase Ítem Descripción Und Metrado 

Presupuesto oferta/venta Presupuesto meta costo 

Diferencia 

P.U. Oferta vs 

P.U meta 

p.u. oferta 

s/. 
subtotal s/. p.u. meta s/. subtotal s/.  

1000 1.6 Imprimado asfáltico              

1000 1.6.1 Imprimación asfáltica con emulsión m2 117,362.38 3.83 449,497.92 3.50 410,528.09 38,969.83 

1000 1.7 Tratamiento superficial bi capa              

1000 1.7.1 Riego de liga m2 234,817.88 4.64 1,089,554.96 4.19 984,563.19 104,991.77 

1000 1.7.2 Tratamiento superficial bi capa m2 116,272.50 2.70 313,935.75 2.70 313,935.75 0.00 

1000 1.7.3 Limpieza tratamiento superficial bi capa m2 116,272.50 0.40 46,509.00 0.41 47,200.36 -691.36 

1000 1.7.4 Lavado de agregados para bi capa m3 4,650.90 3.73 17,347.86 3.71 17,231.58 116.27 

2000 2 Fase 2000 obras de arte      4,431,442.15   4,311,587.33   

2000 2.1 Trazo, nivel y replanteo              

2000 2.1.1 Trazo y replanteo inicial km 21.68 879.73 19,072.55 868.19 18,822.41 250.13 

2000 2.1.2 Nivelación y compactación del terreno c/equipo m2 40,532.25 3.07 124,434.01 3.01 122,047.10 2,386.90 

2000 2.2 Excavación y corte              

2000 2.2.1 Excavación para cunetas m3 7,382.51 86.55 638,956.24 84.80 626,019.76 12,936.48 

2000 2.3 Transportes              

2000 2.3.1 Acarreo de material excedente hasta una distancia promedio de 30 m. m3 9,228.14 23.36 215,569.35 22.78 210,198.11 5,371.24 

2000 2.3.2 Transporte de agregado para concreto d>1 km m3k 4,782.37 1.09 5,212.78 1.00 4,763.24 449.54 

2000 2.3.3 Transporte de agregado para concreto d<=1 km m3k 52,019.98 5.00 260,099.90 4.42 230,172.81 29,927.09 

2000 2.4 Control topográfico              

2000 2.4.1 Control topográfico en obra km 21.68 862.05 18,689.24 847.67 18,377.54 311.70 

2000 2.5 Concreto              

2000 2.5.1 Concreto f¨c=175 kg/cm2 para cunetas m3 3,825.69 436.02 1,668,077.35 425.77 1,628,879.33 39,198.02 

2000 2.5.2 Solaqueado de cunetas de concreto m2 2,680.98 9.66 25,898.27 9.64 25,850.81 47.45 
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Fase Ítem Descripción Und Metrado 

Presupuesto oferta/venta Presupuesto meta costo 

Diferencia 

P.U. Oferta vs 

P.U meta 

p.u. oferta 

s/. 
subtotal s/. p.u. meta s/. subtotal s/.  

2000 2.6 Encofrado y desencofrado              

2000 2.6.1 Encofrado y desencofrado caravista m2 17,873.23 64.07 1,145,137.85 62.58 1,118,418.08 26,719.76 

2000 2.7 Juntas de dilatación              

2000 2.7.1 Junta de dilatación y construcción con elastomérico ml 11,407.89 27.20 310,294.61 27.00 308,038.13 2,256.48 

3000 3 Fase 3000 señalización y seguridad vial      2,332,941.79   2,308,745.77   

3000 3.1 Postes              

3000 3.1.1 Postes delineadores de concreto und 2,851.00 66.42 189,363.42 65.34 186,270.66 3,092.76 

3000 3.1.2 Poste de kilometraje und 67.00 129.67 8,687.89 125.90 8,435.48 252.41 

3000 3.2 Señalización              

3000 3.2.1 Señales preventivas und 528.00 506.28 267,315.84 506.28 267,315.84 0.00 

3000 3.2.2 Señales reglamentarias und 55.00 535.93 29,476.15 535.93 29,476.15 0.00 

3000 3.2.3 Señales informativas und 31.18 812.54 25,335.00 812.54 25,335.00 0.00 

3000 3.2.4 Tacha retroflectiva und 19,827.00 10.28 203,821.56 10.04 199,061.10 4,760.46 

3000 3.2.5 Barrera de seguridad tipo p2 w3 ml 3,500.00 369.18 1,292,130.00 366.78 1,283,737.70 8,392.30 

3000 3.3 Pintado               

3000 3.3.1 Pintado de las marcas en el eje de la via ml 6,577.50 2.09 13,746.98 2.04 13,409.81 337.16 

3000 3.3.2 Pintado de las marcas en los bordes de la via ml 133,380.00 2.09 278,764.20 2.04 271,927.14 6,837.06 

3000 3.3.3 Pintado de la marcas en el pavimento m2 9,418.90 2.58 24,300.76 2.52 23,776.89 523.87 

4000 4 Fase 4000 monitoreo arqueológico      37,288.14   37,288.14   

4000 4.1 Plan de monitoreo arqueológico glb 0.20 186,440.68 37,288.14 186,440.68 37,288.14 0.00 

5000 5 Fase 5000 botaderos y mitigación de impacto ambiental      176,047.87   175,210.02   

5000 5.1 Acondicionamiento de desechos y excedentes m3 98,411.77 0.91 89,554.71 0.91 89,156.14 398.57 
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Fase Ítem Descripción Und Metrado 

Presupuesto oferta/venta Presupuesto meta costo 

Diferencia 

P.U. Oferta vs 

P.U meta 

p.u. oferta 

s/. 
subtotal s/. p.u. meta s/. subtotal s/.  

5000 5.2 Readecuación ambiental de canteras m2 52,549.02 1.35 70,941.18 1.34 70,603.81 337.36 

5000 5.3 Readecuación ambiental de plantas de trituración y asfalto m2 6,610.00 1.74 11,501.40 1.73 11,423.47 77.93 

5000 5.4 Limpieza final de obra km 48.51 83.50 4,050.59 83.01 4,026.60 23.99 

6000 6 Fase 6000 gastos generales      1,101,410.45   1,110,276.90   

6000 6.1 Costo de construcción personal glb 1.00 441,542.00 441,542.00   0.00 441,542.00 

6000 6.2 Costo de construcción bienes glb 1.00 261,097.00 261,097.00   352,734.00 -91,637.00 

6000 6.3 Costo de construcción servicios glb 1.00 398,771.45 398,771.45   757,542.90 -358,771.45 

   
     

 

   

    Costo directo       12,237,893.86   11,826,460.89 
 

   
Costo indirecto   

 
1,101,410.45  1,110,276.90 

 

    Utilidad       917,842.04   886,984.57 
 

    Total       14,257,146.35   13,823,722.36  

    Margen           433,423.99  

Fuente: Elaboración propia
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4.3.2. Resultados 

4.3.2.1. Resultado Original 

El resultado original o “resultado operativo cero” es una herramienta inicial 

de planeamiento y control. Se presenta el presupuesto oferta o venta y el 

presupuesto meta o costo, en los formatos del resultado operativo. Para ello se 

elaboró un cronograma interno de obra faseado. 

a) Venta meta o previsión original de la venta. 

La venta viene a ser el producto de los metrados con los precios unitarios. 

Además, el formato de venta del resultado operativo, no incluye anticipos y 

retenciones por garantías. La venta meta es una aproximación de cómo sería la venta 

más probable al finalizar el proyecto, no necesariamente es igual al monto 

contractual. Para el cálculo se deben actualizar las cantidades estimando trabajos 

nuevos y adicionales que no han sido incluidos en el presupuesto contractual. Para 

el caso del proyecto de tesis se considera al presupuesto oferta como referencia para 

la probabilidad de la venta. La proyección de la venta se calcula por fases, 

enlazándose el presupuesto oferta con el cronograma de obra por fases, para obtener 

la venta distribuida durante los meses que dura el proyecto o también denominado 

el cronograma valorizado.  

Primero se calculan los porcentajes de avance físico programados de la 

totalidad de las fases y partidas, reflejados en las tablas adjuntas de avance físico 

semanal programado por fases, el cuadro de avance acumulado semanal y la curva 

“S” del avance físico programado, el cálculo se ejecuta en relación al metrado 

programado de cada actividad dividido entre su peso. Por ejemplo, para la semana 

01, fase 1000 pavimentos; se programó: 
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Tabla 68 

Programación Fase 1000 

Partida Metrado Peso 
Metrado 

total 

Excavación explanaciones en roca 

suelta 
200 m3 0.86% 800 m3 

Excavación explanaciones en 

material común 
100 m3 0.43% 400 m3 

Excavación explanaciones en roca 

fija 
700 m3 3.00% 2800 m3 

Control topográfico en obra 1.28 km 6.42% 15.37 km 

Nota. Autoria propia. 

 

El avance de la semana 01 programado se resolverá así: 

 

200 m3 (Metrado  de la semana 1)

800 m3 (Metrado total)
*0.86% (Peso de la actividad)+ 

 

100 m3 (Metrado  de la semana 1)

400 m3 (Metrado total)
*0.43% (Peso de la actividad)+ 

 

700 m3 (Metrado  de la semana 1)

2800 m3 (Metrado total)
*3.00% (Peso de la actividad)+ 

 

1.28 km (Metrado  de la semana 1)

15.37 km (Metrado total)
*6.42% (Peso de la actividad) + 

 

En las tablas adjuntas consiguientes, se tiene el avance físico semanal 

programado por fases, se muestra los porcentajes de avance programados y 

acumulados resumidos por semanas de las seis fases del proyecto. El porcentaje de 

avance total del proyecto, equivale a la suma de los avances programados 

acumulados por la incidencia de cada fase. 

Hasta la semana 01 se tiene programado ejecutar en pavimentos 1.61% y 

monitoreo arqueológico 8.33%; sabiendo que la fase 1000 tiene un peso del 34.33% 
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y la fase 4000 tiene un peso de 9.43%, siendo el programado total del proyecto para 

la primera semana así:  

 

(1.61 * 34.33%) + (8.33 * 9.43%) = 1.34% (avance programado total acumulado 

del proyecto en la primera semana) 

 

Para obtener el cronograma valorizado mensual se calcula el porcentaje de 

avance por meses, avance físico mensual programado por fases, avance acumulado 

mensual y cronograma valorizado mensual, cabe recalcar que para la elaboración 

de los informes se consideró la fecha de corte los 27 de cada mes, en el mes de 

diciembre inició el 21 y culminó el 27.  

Teniendo el cronograma valorizado se procede a desarrollar las planillas del 

resultado original. Se realizó un formato por cada fase y para el total de la obra. 

 

b) Costo meta o previsión original del costo.  

El costo está conformado por los recursos, materiales y no materiales, el 

costo meta es el costo más probable aproximado hasta el fin del proyecto, no 

necesariamente será igual al costo original. Se revisan las cantidades, los 

rendimientos, la mano de obra, herramientas, materiales, procedimientos 

constructivos, montos en relación a lo encontrado en el proyecto inicial, siendo el 

resultado el presupuesto meta. Para el proyecto, se revisaron y corrigieron los 

precios unitarios del costo directo según la realidad. A continuación, mencionaré el 

sustento de la variación en los precios unitarios de las partidas más importantes del 

presupuesto:  

Para los precios de la mano de obra, se tomaron como referencia las planillas 

de la empresa, resultandos menores a los considerados en la oferta. 
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Tabla 69 

Montos de mano de obra real vs expediente 

Mano de obra 
Planillas reales 

Monto S/ 

Según expediente 

técnico inicial 

Monto S/ 

Capataz 23.24 22.50 

Operario 19.45 19.00 

Oficial 15.97 15.00 

Peón 14.36 14.00 

Nota. Autoria propia. 

 

En la fase 1000; partida excavación explanaciones en roca fija se 

consiguieron tarifas más económicas para las sub partidas perforación y disparo en 

roca fija y excavación y desquinche en roca fija. 

 

Tabla 70 

Montos de subcontratos reajustado vs expediente 

Subcontratos Monto reajustado S/ 

Según expediente 

técnico inicial 

Monto S/ 

Perforación y disparo en roca 

fija 
11.00 14.02 

Excavación y desquinche en 

roca fija 
13.00 15.67 

Nota. Autoria propia. 

 

Se redujeron costos en alquiler de volquete de 15 m3 y emulsión asfáltica 

modificada de rotura rápida.  
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Tabla 71 

Montos de alquiler de volquete reajustado vs expediente 

Insumos 
Monto 

reajustado S/ 

Según expediente 

técnico inicial 

Monto S/ 

Camión volquete 15 m3 120.00 130.93 

Emulsión asfáltica modificada 8.50 9.59 

Nota. Autoria propia. 

 

En cuanto al abastecimiento del concreto f´c=175 kg/cm2, concreto f´c=100 

kg/cm2 y concreto f´c=140 kg/cm2; se consiguió un mejor precio puesto que la 

planta producía diariamente.  

 

Tabla 72 

Montos de concreto reajustado vs expediente 

Insumos 
Monto S/ 

reajustado 

Según expediente 

técnico inicial 

Monto S/ 

concreto f´c=175 kg/cm2 400.00 410.25 

concreto f´c=100 kg/cm2 220.00 240.99 

concreto f´c=140 kg/cm2 316.00 336.20 

Nota. Autoria propia. 

 

Después de actualizar los precios unitarios y gastos generales se obtiene un 

monto total diferente. 

Los resultados del presupuesto meta se enlazan al cronograma de obra 

interno (cronograma de obra faseado) distribuyendo lo recursos a través del tiempo, 

mostrado en el las tablas siguientes, cálculos de la provisión original del costo y 

cálculos de la provisión original del costo mensual; el cual presento detallado de la 

fase 1000. Esta información se plasma en los formatos del resultado operativo, 

clasificando los recursos de la siguiente forma:  Clasificándolos según el tipo de 
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recurso (materiales, equipos, mano de obra, subcontrato y gastos generales, por 

afinidad se agruparon los recursos y según las partidas y fases a las que pertenecen. 

Teniendo los recursos clasificados, éstos se pueden filtrar en el programa Microsoft 

Excel, siendo más fácil enviarlas a las respectivas planillas del resultado original.  

Como resumen total en el cuadro comparativo presupuesto oferta versus 

presupuesto meta, se presenta un cuadro comparativo donde se puede apreciar las 

diferencias entre los presupuestos oferta y meta. 

 

c) Resultado meta. 

El resultado meta se obtiene mediante la diferencia de la venta y el costo 

meta. El margen meta, se representa como porcentaje. En las siguientes tablas 

adjuntas, se tiene el cuadro comparativo presupuesto oferta versus presupuesto 

meta). El margen meta viene a ser el objetivo económico del proyecto, por lo que 

los trabajos deben estar orientados a conseguir un resultado real, similar, o si es 

posible, mejorarlo. El jefe de proyecto en coordinación con la oficina técnica y de 

producción es el encargado de elaborar el resultado original, acá se declara el 

margen o utilidad que se espera al finalizar el proyecto, este margen puede variar: 

por ejemplo, si el margen resulta mayor al que se proyectó en el resultado operativo 

inicial “RO cero”, es un buen indicador para la ganancia en la empresa, pero si el 

margen resulta menor se deben justificar los causales, ya que económicamente 

afecta a la empresa.  Es importante elaborar bien el “resultado operativo cero” ya 

que para proyectarse a las ganancias de la empresa en cuanto al margen o utilidad. 

Esta herramienta también es muy importante para el área de finanzas ya que 

se puede saber cuánto se cobrará al mes (ingresos) y cuánto se gastará cada mes 

(egresos), pudiéndose programar posibles préstamos y pagos de las deudas de la 

empresa. 

 

d) Formatos del resultado original 

Además, se adjuntó las planillas RO, que corresponden al resultado original 

del proyecto referente a los materiales, equipos, subcontratos, mano de obra y staff. 
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Tabla 73 

RO Original Planilla de materiales 

Fase Concepto Und P.u. 

Presente mes 
Acumulado 

obra 
Proyección 

Saldo del 

ejercicio 

Previsión total obra 
Acumulado 

anterior 
Previsto Real  Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 

Previsto 
actual 

Previsto 
anterior 

Previsto 
original 

1000 Fase 1000 - Pavimentos                

  
Clavos de diferentes 
medidas 

KG        0.03 0.15 0.21 0.09 0.00   0.47   0.47   

    S/ 3.60       0.12 0.53 0.74 0.31 0.00   1.70   1.70   

  Madera tornillo P2        2.05 9.46 13.22 5.48 0.00   30.21   30.21   

    S/ 4.51       9.23 42.66 59.61 24.73 0.00   136.23   136.23   

  Pintura esmalte GLN        1.04 4.81 6.73 2.79 0.00   15.37   15.37   

    S/ 31.96       33.28 153.84 214.94 89.17 0.00   491.23   491.23   

  

Emulsión asfáltica 

modificada de rotura 
rápida crs-1p 

GLN        2,385.26 11,026.67 15,405.70 6,391.08 0.00   35,208.71   35,208.71   

    S/ 8.5       20,274.75 93,726.73 130,948.42 54,324.17 0.00   299,274.07   299,274.07   

  Escoba UND        11.93 55.13 77.03 31.96 0.00   176.04   176.04   

    S/ 12.06       143.83 664.91 928.96 385.38 0.00   2,123.09   2,123.09   

  Agua para la obra M3        18.29 84.54 118.11 49.00 0.00   269.93   269.93   

    S/ 8.45       154.53 714.34 998.03 414.04 0.00   2,280.94   2,280.94   

  
Emulsión asfáltica 
modificada de rotura 

rápida crs-1p 

GLN        6,363.23 29,416.13 41,098.16 17,049.64 0.00   93,927.15   93,927.15   

    S/ 8.5       54,087.44 250,037.10 349,334.32 144,921.93 0.00   798,380.79   798,380.79   

  Agua para la obra M3        126.03 582.63 814.01 337.69 0.00   1,860.36   1,860.36   

    S/ 8.45       1,064.98 4,923.21 6,878.36 2,853.50 0.00   15,720.04   15,720.04   

Total s/ Total Fase 1000 S/ Costo       75,768.14 350,263.33 489,363.38 203,013.23 0.00   1,118,408.08   1,118,408.08   
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Fase Concepto Und P.u. 

Presente mes 
Acumulado 

obra 
Proyección 

Saldo del 

ejercicio 

Previsión total obra 
Acumulado 

anterior 
Previsto Real  Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 

Previsto 
actual 

Previsto 
anterior 

Previsto 
original 

2000 
Fase 2000 - Obras De 

Arte 
                              

  
Clavos de diferentes 
medidas 

KG        0.00 0.00 25.27 104.93 32.39   162.60   162.60   

    S/ 3.6       0.00 0.00 90.99 377.75 116.62   585.36   585.36   

  Yeso en bolsas de 28 kg BOL        0.00 0.00 6.74 27.98 8.64   43.36   43.36   

    S/ 10.17       0.00 0.00 68.54 284.57 87.86   440.97   440.97   

  Cordel rollo de 100 m UND        0.00 0.00 1.68 7.00 2.16   10.84   10.84   

    S/ 7.62       0.00 0.00 12.84 53.30 16.46   82.60   82.60   

  Madera tornillo P2        0.00 0.00 0.08 0.32 0.10   0.50   0.50   

    S/ 4.51       0.00 0.00 0.35 1.45 0.45   2.25   2.25   

  Pintura esmalte GLN        0.00 0.00 0.01 0.03 0.01   0.04   0.04   

    S/ 31.96       0.00 0.00 0.19 0.80 0.25   1.25   1.25   

  
Clavos de diferentes 

medidas 
KG        0.00 0.00 0.10 0.42 0.13   0.65   0.65   

    S/ 3.6       0.00 0.00 0.36 1.51 0.47   2.34   2.34   

  Madera tornillo P2        0.00 0.00 6.64 27.56 8.51   42.71   42.71   

    S/ 4.51       0.00 0.00 29.94 124.30 38.38   192.62   192.62   

  Pintura esmalte GLN        0.00 0.00 3.37 13.99 4.32   21.68   21.68   

    S/ 31.96       0.00 0.00 107.70 447.15 138.05   692.89   692.89   

  Arena fina M3        0.00 0.00 4.17 17.30 5.34   26.81   26.81   

    S/ 42.03       0.00 0.00 175.15 727.17 224.50   1,126.82   1,126.82   

  
Cemento portland tipo i 

(42.5 kg) 
BOL        0.00 0.00 25.00 103.81 32.05   160.86   160.86   

    S/ 23.56       0.00 0.00 589.08 2,445.70 755.05   3,789.83   3,789.83   

  Esponja de 2" BOL        0.00 0.00 8.33 34.60 10.68   53.62   53.62   

    S/ 30.07       0.00 0.00 250.62 1,040.49 321.23   1,612.34   1,612.34   
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Fase Concepto Und P.u. 

Presente mes 
Acumulado 

obra 
Proyección 

Saldo del 

ejercicio 

Previsión total obra 
Acumulado 

anterior 
Previsto Real  Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 

Previsto 
actual 

Previsto 
anterior 

Previsto 
original 

  Agua para solaqueo M3         0.00 0.00 62.51 259.52 80.12   402.15   402.15   

    S/ 8.45       0.00 0.00 528.20 2,192.93 677.01   3,398.14   3,398.14   

  
Alambre negro recocido 
n° 8 

KG         0.00 0.00 555.63 2,306.83 712.18   3,574.65   3,574.65   

    S/ 3.4       0.00 0.00 1,889.16 7,843.23 2,421.41   12,153.80   12,153.80   

  
Clavo con cabeza 
promedio 

KG         0.00 0.00 555.63 2,306.83 712.18   3,574.65   3,574.65   

    S/ 3.6       0.00 0.00 2,000.28 8,304.59 2,563.85   12,868.73   12,868.73   

  Laca desmoldeadora GLN         0.00 0.00 138.91 576.71 178.04   893.66   893.66   

    S/ 152.39       0.00 0.00 21,168.28 87,884.53 27,132.26   136,185.08   136,185.08   

  Tiza KG         0.00 0.00 138.91 576.71 178.04   893.66   893.66   

    S/ 2.05       0.00 0.00 284.76 1,182.25 364.99   1,832.01   1,832.01   

  Triplay de 4x8x18 mm PLN         0.00 0.00 119.46 495.97 153.12   768.55   768.55   

    S/ 105.78       0.00 0.00 12,636.63 52,463.59 16,196.89   81,297.10   81,297.10   

  Madera tornillo P2         0.00 0.00 4,278.39 17,762.61 5,483.78   27,524.77   27,524.77   

    S/ 4.51       0.00 0.00 19,295.52 80,109.35 24,731.86   124,136.73   124,136.73   

  Thinner GLN         0.00 0.00 111.13 461.37 142.44   714.93   714.93   

    S/ 12.71       0.00 0.00 1,412.42 5,863.97 1,810.36   9,086.75   9,086.75   

  
Imprimante de aplicación 

a sello elastomérico 
GLN         0.00 0.00 35.46 147.24 45.46   228.16   228.16   

    S/ 170       0.00 0.00 6,028.93 25,030.36 7,727.53   38,786.83   38,786.83   

  Lija UND         0.00 0.00 177.32 736.19 227.28   1,140.79   1,140.79   

    S/ 3       0.00 0.00 531.96 2,208.56 681.84   3,422.37   3,422.37   

  
Sello elastomérico 

poliuretano 
GLN         0.00 0.00 177.32 736.19 227.28   1,140.79   1,140.79   

    S/ 165.25       0.00 0.00 29,302.38 121,654.93 37,558.07   188,515.38   188,515.38   

  Teknopor de 1"x4"x8" PLN         0.00 0.00 141.86 588.95 181.82   912.63   912.63   
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Fase Concepto Und P.u. 

Presente mes 
Acumulado 

obra 
Proyección 

Saldo del 

ejercicio 

Previsión total obra 
Acumulado 

anterior 
Previsto Real  Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 

Previsto 
actual 

Previsto 
anterior 

Previsto 
original 

    S/ 18.64       0.00 0.00 2,644.22 10,978.02 3,389.20   17,011.45   17,011.45   

Total S/ Total Fase 2000 S/ Costo       0.00 0.00 99,048.52 411,220.52 126,954.58   637,223.62   637,223.62   

                                 

3000 
Fase 3000 - Señalización 
Y Seguridad 

                             

  
Acero corrugado 
fy=4200 kg/cm2 grado 
60 

KG         0.00 0.00 104.43 2,302.73 1,014.04   3,421.20   3,421.20   

    S/ 2.38       0.00 0.00 248.54 5,480.50 2,413.42   8,142.46   8,142.46   

  
Cemento portland tipo i 
(42.5 kg) 

BOL         0.00 0.00 12.62 278.25 122.53   413.40   413.40   

    S/ 23.56       0.00 0.00 297.29 6,555.49 2,886.80   9,739.59   9,739.59   

  Lámina reflectorizante PZA         0.00 0.00 87.02 1,918.94 845.03   2,851.00   2,851.00   

    S/ 2.13       0.00 0.00 185.36 4,087.35 1,799.92   6,072.63   6,072.63   

  Pintura esmalte GLN         0.00 0.00 17.40 383.79 169.01   570.20   570.20   

    S/ 31.96       0.00 0.00 556.26 12,265.88 5,401.46   18,223.59   18,223.59   

  Arena zarandeada M3         0.00 0.00 7.83 172.70 76.05   256.59   256.59   

    S/ 26.75       0.00 0.00 209.51 4,619.85 2,034.42   6,863.78   6,863.78   

  Piedra chancada M3         0.00 0.00 11.31 249.46 109.85   370.63   370.63   

    S/ 41.03       0.00 0.00 464.18 10,235.45 4,507.33   15,206.95   15,206.95   

  Thinner GLN         0.00 0.00 0.05 1.13 0.50   1.68   1.68   

    S/ 12.71       0.00 0.00 0.65 14.33 6.31   21.29   21.29   

  Pintura esmalte GLN         0.00 0.00 0.20 4.51 1.99   6.70   6.70   

    S/ 31.96       0.00 0.00 6.54 144.13 63.47   214.13   214.13   

  Pintura imprimante GLN         0.00 0.00 0.08 1.80 0.79   2.68   2.68   
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Fase Concepto Und P.u. 

Presente mes 
Acumulado 

obra 
Proyección 

Saldo del 

ejercicio 

Previsión total obra 
Acumulado 

anterior 
Previsto Real  Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 

Previsto 
actual 

Previsto 
anterior 

Previsto 
original 

    S/ 14.36       0.00 0.00 1.17 25.90 11.41   38.48   38.48   

  Señales preventivas UND         0.00 0.00 16.12 355.38 156.50   528.00   528.00   

    S/ 506.28       0.00 0.00 8,159.53 179,924.12 79,232.18   267,315.84   267,315.84   

  Señales reglamentarias UND         0.00 0.00 1.68 37.02 16.30   55.00   55.00   

    S/ 535.93       0.00 0.00 899.73 19,839.72 8,736.71   29,476.15   29,476.15   

  Señales informativas UND         0.00 0.00 0.95 20.99 9.24   31.18   31.18   

    S/ 812.54       0.00 0.00 773.32 17,052.40 7,509.27   25,335.00   25,335.00   

  Pegamento epóxico GLN         0.00 0.00 6.05 133.45 58.77   198.27   198.27   

    S/ 60.03       0.00 0.00 363.30 8,011.06 3,527.79   11,902.15   11,902.15   

  Pernos JGO         0.00 0.00 320.50 7,067.31 3,112.19   10,500.00   10,500.00   

    S/ 10.48       0.00 0.00 3,358.85 74,065.38 32,615.76   110,040.00   110,040.00   

  Guardavías transversal UND         0.00 0.00 106.83 2,355.77 1,037.40   3,500.00   3,500.00   

    S/ 244.41       0.00 0.00 26,111.25 575,773.56 253,550.20   855,435.00   855,435.00   

  Postes de 1.20 m. UND         0.00 0.00 53.42 1,177.88 518.70   1,750.00   1,750.00   

    S/ 104.74       0.00 0.00 5,594.89 123,371.63 54,328.48   183,295.00   183,295.00   

  Brocha UND         0.00 0.00 0.40 8.85 3.90   13.16   13.16   

    S/ 10.22       0.00 0.00 4.10 90.49 39.85   134.44   134.44   

  
Pintura esmalte para 
tráfico 

GLN         0.00 0.00 2.01 44.27 19.50   65.78   65.78   

    S/ 59.83       0.00 0.00 120.12 2,648.77 1,166.42   3,935.32   3,935.32   

  Brocha UND         0.00 0.00 8.14 179.55 79.07   266.76   266.76   

    S/ 10.22       0.00 0.00 83.22 1,835.00 808.07   2,726.29   2,726.29   

  
Pintura esmalte para 
tráfico 

GLN         0.00 0.00 40.71 897.75 395.34   1,333.80   1,333.80   

    S/ 59.83       0.00 0.00 2,435.85 53,712.38 23,653.02   79,801.25   79,801.25   
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Fase Concepto Und P.u. 

Presente mes 
Acumulado 

obra 
Proyección 

Saldo del 

ejercicio 

Previsión total obra 
Acumulado 

anterior 
Previsto Real  Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 

Previsto 
actual 

Previsto 
anterior 

Previsto 
original 

  Solvente xilol GLN         0.00 0.00 4.80 105.87 46.62   157.30   157.30   

    S/ 32.43       0.00 0.00 155.71 3,433.43 1,511.96   5,101.10   5,101.10   

  
Pintura esmalte para 
tráfico 

GLN         0.00 0.00 2.88 63.40 27.92   94.19   94.19   

    S/ 59.83       0.00 0.00 172.01 3,793.01 1,670.31   5,635.33   5,635.33   

Total s/ total fase 3000 S/ Costo       0.00 0.00 50,201.37 1,106,979.84 487,474.55   1,644,655.77   1,644,655.77   

                                 

5000 
fase 5000 - botaderos y 
mitigación de impacto 

ambiental 

                             

  Agua para la obra M3         0.00 0.00 0.00 126.68 924.30   1,050.98   1,050.98   

    S/ 8.45       0.00 0.00 0.00 1,070.43 7,810.36   8,880.78   8,880.78   

Total s/ Total fase 5000 S/ Costo       0.00 0.00 0.00 1,070.43 7,810.36   8,880.78   8,880.78   

                                 

6000 
Fase 6000 - gastos 

generales 
                             

  Vestuario S/         14,208.33 36,166.67 36,166.67 45,208.33 23,250.00   155,000.00   155,000.00   

  
Combustible y 
lubricantes 

S/         3,662.82 9,323.53 9,323.53 11,654.42 5,993.70   39,958.00   39,958.00   

  Bienes de consumo S/         3,549.79 9,035.83 9,035.83 11,294.79 5,808.75   38,725.00   38,725.00   

  Materiales de escritorio          1,203.49 3,063.43 3,063.43 3,829.29 1,969.35   13,129.00   13,129.00   

Total s/ Total Fase 6000 S/ Costo       22,624.43 57,589.47 57,589.47 71,986.83 37,021.80   246,812.00   246,812.00   

                 

Total s/ Total materiales directo S/         75,768.14 350,263.33 638,613.28 1,722,284.02 622,239.48   3,409,168.25   3,409,168.25   

Total s/ Total materiales indirecto S/         22,624.43 57,589.47 57,589.47 71,986.83 37,021.80   246,812.00   246,812.00   

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 74 

RO Original Planilla de equipos  

Fase Concepto Und P.u. 

Presente mes 
Acumulado 

obra 

Proyección Saldo 
del 

ejercicio 

Previsión total obra 
Acumulado 

anterior Previsto Real Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 
Previsto 
actual 

Previsto 
anterior 

Previsto 
original 

1000 Fase 1000 - Pavimentos                

  Herramientas manuales %MO         0.81 3.76 5.25 2.18 0.00   12.00   12.00   

    S/ 0.50       0.41 1.88 2.63 1.09 0.00   6.00   6.00   

  Tractor sobre orugas de 185 hp - 5.5 m3 HM         0.41 1.89 2.64 1.10 0.00   6.04   6.04   

    S/ 205.2       83.97 388.16 542.31 224.98 0.00   1,239.41   1,239.41   

  Camión volquete 15 m3 HM         6.94 32.07 44.81 18.59 0.00   102.40   102.40   

    S/ 120       832.47 3,848.36 5,376.66 2,230.52 0.00   12,288.00   12,288.00   

  Cargador frontal sobre llantas 227 hp-3.2 m3 HM         3.47 16.03 22.40 9.29 0.00   51.20   51.20   

    S/ 127.62       442.66 2,046.36 2,859.04 1,186.08 0.00   6,534.14   6,534.14   

  Camión volquete 15 m3 HM         4.20 19.40 27.10 11.24 0.00   61.94   61.94   

    S/ 120       503.58 2,327.96 3,252.46 1,349.29 0.00   7,433.28   7,433.28   

  Camión volquete 15 m3 HM         107.13 495.25 691.93 287.05 0.00   1,581.37   1,581.37   

    S/ 120       12,855.86 59,430.46 83,032.07 34,446.00 0.00   189,764.38   189,764.38   

  Cargador frontal sobre llantas 227 hp-3.2 m3 HM         43.37 200.51 280.14 116.21 0.00   640.23   640.23   

    S/ 127.62       5,535.30 25,588.78 35,750.85 14,831.30 0.00   81,706.24   81,706.24   

  Camión volquete 15 m3 HM         353.54 1,634.34 2,283.39 947.27 0.00   5,218.54   5,218.54   

    S/ 120       42,424.49 196,121.24 274,006.86 113,672.21 0.00   626,224.80   626,224.80   

  Camión volquete 15 m3 HM         7.50 34.68 48.46 20.10 0.00   110.75   110.75   

    S/ 120       900.33 4,162.09 5,814.98 2,412.35 0.00   13,289.75   13,289.75   

  Cargador frontal sobre llantas 227 hp-3.2 m3 HM         3.04 14.04 19.62 8.14 0.00   44.84   44.84   

    S/ 127.62       387.65 1,792.06 2,503.74 1,038.68 0.00   5,722.12   5,722.12   

  Camión volquete 15 m3 HM         28.54 131.95 184.36 76.48 0.00   421.34   421.34   

    S/ 120       3,425.28 15,834.50 22,122.85 9,177.70 0.00   50,560.33   50,560.33   

  Herramientas manuales %MO         0.03 0.14 0.20 0.08 0.00   0.46   0.46   

    S/ 744.00       23.24 107.44 150.11 62.27 0.00   343.06   343.06   

  Nivel topográfico HM         8.33 38.51 53.80 22.32 0.00   122.96   122.96   

    S/ 6.85       57.06 263.78 368.54 152.89 0.00   842.28   842.28   

  Camión baranda HM         13.52 62.48 87.30 36.22 0.00   199.52   199.52   

    S/ 49.36       667.17 3,084.23 4,309.08 1,787.63 0.00   9,848.11   9,848.11   
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Fase Concepto Und P.u. 

Presente mes 
Acumulado 

obra 

Proyección Saldo 
del 

ejercicio 

Previsión total obra 
Acumulado 

anterior Previsto Real Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 
Previsto 
actual 

Previsto 
anterior 

Previsto 
original 

  Compresora neumática 250-330 pcm, 87hp HM         13.52 62.48 87.30 36.22 0.00   199.52   199.52   

    S/ 68.48       925.61 4,278.94 5,978.23 2,480.08 0.00   13,662.86   13,662.86   

  Camión imprimador de 1800 glns HM         13.52 62.48 87.30 36.22 0.00   199.52   199.52   

    S/ 162       2,189.67 10,122.49 14,142.43 5,867.01 0.00   32,321.60   32,321.60   

  Herramientas manuales %MO         795.40 3,677.02 5,137.27 2,131.20 0.00   11,740.89   11,740.89   

    S/ 0.25       198.85 919.25 1,284.32 532.80 0.00   2,935.22   2,935.22   

  Compresora neumática 250-330 pcm, 87hp HM         31.82 147.08 205.49 85.25 0.00   469.64   469.64   

    S/ 68.48       2,178.77 10,072.08 14,072.01 5,837.80 0.00   32,160.66   32,160.66   

  Camioneta pick-up 4x2 90 hp 1 ton HM         31.82 147.08 205.49 85.25 0.00   469.64   469.64   

    S/ 38.21       1,215.69 5,619.95 7,851.80 3,257.33 0.00   17,944.78   17,944.78   

  Camión imprimador de 1800 glns HM         31.82 147.08 205.49 85.25 0.00   469.64   469.64   

    S/ 162       5,154.21 23,827.06 33,289.51 13,810.21 0.00   76,080.99   76,080.99   

  Herramientas manuales %MO         393.85 1,820.71 2,543.77 1,055.29 0.00   5,813.63   5,813.63   

    S/ 0.21       82.71 382.35 534.19 221.61 0.00   1,220.86   1,220.86   

  Compresora neumática 250-330 pcm, 87hp HM         21.27 98.32 137.36 56.99 0.00   313.94   313.94   

    S/ 68.48       1,456.43 6,732.85 9,406.67 3,902.37 0.00   21,498.32   21,498.32   

Total S/ Total fase 1000 S/ Costo       81,541.43 376,952.27 526,651.31 218,482.19 0.00   1,203,627.19   1,203,627.19   

                                 

2000 Fase 2000 - obras de arte                              

  Herramientas manuales %MO         0.00 0.00 0.10 0.42 0.13   0.65   0.65   

    S/ 666.04       0.00 0.00 67.33 279.55 86.31   433.19   433.19   

  Estación total HM         0.00 0.00 33.70 139.91 43.19   216.80   216.80   

    S/ 14.24       0.00 0.00 479.87 1,992.29 615.07   3,087.23   3,087.23   

  Herramientas manuales %MO         0.00 0.00 189.01 784.70 242.26   1,215.97   1,215.97   

    S/ 1.93       0.00 0.00 364.78 1,514.48 467.56   2,346.82   2,346.82   

  Compactador vibrador tipo plancha 7hp HM         0.00 0.00 335.80 1,394.15 430.41   2,160.37   2,160.37   

    S/ 20.17       0.00 0.00 6,773.14 28,120.09 8,681.41   43,574.64   43,574.64   

  Herramientas manuales %MO         0.00 0.00 57.38 238.21 73.54   369.13   369.13   

    S/ 70.42       0.00 0.00 4,040.42 16,774.63 5,178.77   25,993.82   25,993.82   

  Martillo neumático de 30 kg HM         0.00 0.00 669.58 2,779.89 858.23   4,307.69   4,307.69   

    S/ 21.61       0.00 0.00 14,469.58 60,073.45 18,546.25   93,089.28   93,089.28   

  Herramientas manuales %MO         0.00 0.00 7,172.00 29,776.05 9,192.65   46,140.70   46,140.70   
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Fase Concepto Und P.u. 

Presente mes 
Acumulado 

obra 

Proyección Saldo 
del 

ejercicio 

Previsión total obra 
Acumulado 

anterior Previsto Real Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 
Previsto 
actual 

Previsto 
anterior 

Previsto 
original 

    S/ 22.25       0.00 0.00 1,595.77 6,625.17 2,045.36   10,266.31   10,266.31   

  Camión volquete 15 m3 HM         0.00 0.00 6.17 25.62 7.91   39.69   39.69   

    S/ 120       0.00 0.00 740.39 3,073.87 948.98   4,763.24   4,763.24   

  Camión volquete 15 m3 HM         0.00 0.00 199.72 829.18 255.99   1,284.89   1,284.89   

    S/ 120       0.00 0.00 23,966.49 99,501.88 30,718.84   154,187.22   154,187.22   

  Cargador frontal sobre llantas 227 hp-3.2 m3 HM         0.00 0.00 80.86 335.70 103.64   520.20   520.20   

    S/ 127.62       0.00 0.00 10,319.18 42,842.21 13,226.51   66,387.90   66,387.90   

  Herramientas manuales %MO         0.00 0.00 10.11 41.97 12.96   65.04   65.04   

    S/ 744.00       0.00 0.00 75.22 312.27 96.41   483.90   483.90   

  Nivel topográfico HM         0.00 0.00 26.96 111.93 34.55   173.44   173.44   

    S/ 6.85       0.00 0.00 184.67 766.70 236.70   1,188.06   1,188.06   

  Herramientas manuales %MO         0.00 0.00 2,083.63 8,650.61 2,670.67   13,404.90   13,404.90   

    S/ 5.79       0.00 0.00 120.64 500.87 154.63   776.14   776.14   

  Herramientas manuales %MO         0.00 0.00 8,334.52 34,602.48 10,682.69   53,619.69   53,619.69   

    S/ 41.69       0.00 0.00 3,474.66 14,425.77 4,453.62   22,354.05   22,354.05   

  Herramientas manuales %MO         0.00 0.00 8,866.08 36,809.36 11,364.02   57,039.45   57,039.45   

    S/ 5.22       0.00 0.00 462.81 1,921.45 593.20   2,977.46   2,977.46   

Total S/ Total fase 2000 S/ Costo       0.00 0.00 67,134.95 278,724.68 86,049.63   431,909.26   431,909.26   

                                 

3000 Fase 3000 - Señalización y seguridad                              

  Herramientas manuales %MO 36.68       0.00 0.00 261.07 5,756.83 2,535.10   8,553.00   8,553.00   

    S/ 36.68       0.00 0.00 95.76 2,111.60 929.88   3,137.24   3,137.24   

  Mezcladora de concreto de 11 p3 (23hp) HM 12.71       0.00 0.00 27.85 614.06 270.41   912.32   912.32   

    S/ 12.71       0.00 0.00 353.94 7,804.72 3,436.92   11,595.59   11,595.59   

  Vibrador de concreto 4 hp 2.40" HM 6.35       0.00 0.00 27.85 614.06 270.41   912.32   912.32   

    S/ 6.35       0.00 0.00 176.83 3,899.29 1,717.11   5,793.23   5,793.23   

  Herramientas manuales %MO 33.26       0.00 0.00 6.14 135.29 59.58   201.00   201.00   

    S/ 33.26       0.00 0.00 2.04 45.00 19.82   66.85   66.85   

  Herramientas manuales %MO 9.40       0.00 0.00 1,815.59 40,035.29 17,630.12   59,481.00   59,481.00   

    S/ 9.40       0.00 0.00 170.67 3,763.32 1,657.23   5,591.21   5,591.21   

  Herramientas manuales %MO 18.82       0.00 0.00 320.50 7,067.31 3,112.19   10,500.00   10,500.00   

    S/ 18.82       0.00 0.00 60.32 1,330.07 585.71   1,976.10   1,976.10   
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Fase Concepto Und P.u. 

Presente mes 
Acumulado 

obra 

Proyección Saldo 
del 

ejercicio 

Previsión total obra 
Acumulado 

anterior Previsto Real Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 
Previsto 
actual 

Previsto 
anterior 

Previsto 
original 

  Herramientas manuales %MO 1.37       0.00 0.00 1,437.51 31,698.22 13,958.77   47,094.50   47,094.50   

    S/ 1.37       0.00 0.00 19.69 434.27 191.24   645.19   645.19   

Total S/ Total Fase 3000 S/ Costo       0.00 0.00 879.25 19,388.26 8,537.90   28,805.42   28,805.42   

                                 

5000 
Fase 5000 - botaderos y mitigación de impacto 

ambiental 
                             

  Tractor sobre orugas de 185 hp - 5.5 m3 HM         0.00 0.00 0.00 29.65 216.37   246.03   246.03   

    S/ 205.2       0.00 0.00 0.00 6,085.14 44,400.10   50,485.24   50,485.24   

  Rodillo vibratorio liso 150 hp-10 ton HM         0.00 0.00 0.00 29.65 216.37   246.03   246.03   

    S/ 103.5       0.00 0.00 0.00 3,069.26 22,394.79   25,464.05   25,464.05   

  Herramientas manuales %MO         0.00 0.00 0.00 31,669.44 231,075.66   262,745.10   262,745.10   

    S/ 0.27       0.00 0.00 0.00 85.51 623.90   709.41   709.41   

  Tractor sobre orugas de 185 hp - 5.5 m3 HM         0.00 0.00 0.00 27.87 203.35   231.22   231.22   

    S/ 205.2       0.00 0.00 0.00 5,718.74 41,726.72   47,445.46   47,445.46   

  Herramientas manuales %MO         0.00 0.00 0.00 3,983.61 29,066.39   33,050.00   33,050.00   

    S/ 0.23       0.00 0.00 0.00 9.16 66.85   76.02   76.02   

  Tractor sobre orugas de 185 hp - 5.5 m3 HM         0.00 0.00 0.00 5.82 42.44   48.25   48.25   

    S/ 205.2       0.00 0.00 0.00 1,193.46 8,708.06   9,901.52   9,901.52   

  Herramientas manuales %MO         0.00 0.00 0.00 17.54 127.99   145.53   145.53   

    S/ 18.44       0.00 0.00 0.00 3.23 23.60   26.84   26.84   

  Tractor sobre orugas de 190-240 hp  HM         0.00 0.00 0.00 1.34 9.75   11.09   11.09   

    S/ 282.19       0.00 0.00 0.00 377.19 2,752.13   3,129.31   3,129.31   

Total s/ Total fase 5000 S/ Costo       0.00 0.00 0.00 16,541.68 120,696.15   137,237.83   137,237.83   

                 

Total s/ Total equipos directo S/         81,541.43 376,952.27 594,665.51 533,136.81 215,283.69   1,801,579.71   1,801,579.71   

Total s/ Total equipos indirecto S/         0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00   0.00   

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 75 

RO Original Planilla de subcontratos  

Fase Concepto Und P.u. 

Presente mes 
Acumulad

o obra 

Proyección 
Saldo del 

ejercicio 

Previsión total obra 
Acumulado 

anterior 
Previsto Real Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 

Previsto 

actual 

Previsto 

anterior 

Previsto 

original 

1000 Fase 1000 - Pavimentos 
                              

  
Excavación y desquinche M3 13.48 

      
54.20 250.54 350.04 145.22 0.00   800.00   800.00 

  

  
  S/ 13.48 

      
730.58 3,377.34 4,718.58 1,957.51 0.00   10,784.00   10,784.00 

  

  
Perforación y disparo M3 3.06 

      
54.20 250.54 350.04 145.22 0.00   800.00   800.00 

  

  
  S/ 3.06 

      
165.84 766.67 1,071.13 444.36 0.00   2,448.00   2,448.00 

  

  
Perforación y disparo M3 11 

      
189.69 876.90 1,225.15 508.26 0.00   2,800.00   2,800.00 

  

  
  S/ 11 

      
2,086.59 9,645.95 13,476.65 5,590.81 0.00   30,800.00   30,800.00 

  

  
Excavación y desquinche M3 13 

      
189.69 876.90 1,225.15 508.26 0.00   2,800.00   2,800.00 

  

  
  S/ 13 

      
2,465.97 11,399.76 15,926.95 6,607.32 0.00   36,400.00   36,400.00 

  

  
Conformación de base granular M3 8.07 

      
2,157.35 9,973.05 13,933.64 5,780.40 0.00   31,844.44   31,844.44 

  

  
  S/ 8.07 

      
17,409.79 80,482.50 112,444.51 46,647.80 0.00   256,984.60   256,984.60 

  

  
Material sub base granular M3 14.25 

      
2,157.35 9,973.05 13,933.64 5,780.40 0.00   31,844.44   31,844.44 

  

  
  S/ 14.25 

      
30,742.19 

142,115.9
4 

198,554.44 82,370.64 0.00   453,783.21   453,783.21 
  

  
Conformación de base granular M3 8.07 

      
1,618.01 7,479.79 10,450.23 4,335.30 0.00   23,883.32   23,883.32 

  

  
  S/ 8.07 

      
13,057.34 60,361.87 84,333.38 34,985.84 0.00   192,738.42   192,738.42 

  

  
Material de base M3 25.87 

      
1,618.01 7,479.79 10,450.23 4,335.30 0.00   23,883.32   23,883.32 

  

  
  S/ 25.87 

      
41,857.91 

193,502.0

5 
270,347.51 112,154.12 0.00   617,861.59   617,861.59 

  

  
Corte para mejoramiento M3 3.56 

      
1,491.70 6,895.89 9,634.46 3,996.87 0.00   22,018.93   22,018.93 

  

  
  S/ 3.56 

      
5,310.46 24,549.38 34,298.68 14,228.86 0.00   78,387.39   78,387.39 

  

  
Material para mejoramiento de 
sub rasante 

M3 9.06 
      

1,790.04 8,275.07 11,561.35 4,796.25 0.00   26,422.72   26,422.72 
  

  
  S/ 9.06 

      
16,217.80 74,972.16 104,745.85 43,453.99 0.00   239,389.81   239,389.81 
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Fase Concepto Und P.u. 

Presente mes 
Acumulad

o obra 

Proyección 
Saldo del 
ejercicio 

Previsión total obra 
Acumulado 

anterior 
Previsto Real Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 

Previsto 

actual 

Previsto 

anterior 

Previsto 

original 

  
Conformación a nivel de 
subrasante 

M3 10.65 
      

1,790.04 8,275.07 11,561.35 4,796.25 0.00   26,422.72   26,422.72 
  

    S/ 10.65 
      

19,063.97 88,129.53 123,128.40 51,080.03 0.00   281,401.93   281,401.93 
  

  Arena zarandeada M3 26.75 
      

63.61 294.04 410.82 170.43 0.00   938.90   938.90 
  

    S/ 26.75 
      

1,701.49 7,865.69 10,989.40 4,558.97 0.00   25,115.55   25,115.55 
  

  
Tratamiento superficial bi capa 1° 

capa 
M2 1.54 

      
7,877.05 36,414.25 50,875.44 21,105.76 0.00   116,272.50   116,272.50 

  

    S/ 1.54 
      

12,130.65 56,077.95 78,348.18 32,502.87 0.00   179,059.65   179,059.65 
  

  
Tratamiento superficial bi capa 2° 

capa 
M2 1.16 

      
7,877.05 36,414.25 50,875.44 21,105.76 0.00   116,272.50   116,272.50 

  

    S/ 1.16 
      

9,137.37 42,240.53 59,015.51 24,482.68 0.00   134,876.10   134,876.10 
  

Total s/ Total fase 1000 S/ Costo 
      

172,077.9
4 

795,487.3
2 

1,111,399.1
6 

461,065.82 0.00   
2,540,030.2

5 
  

2,540,030.2
5   

      
      

                  
  

2000 Fase 2000 - obras de arte   
      

                  
  

  Concreto fc=175 kg/cm2  M3 400 
      

0.00 0.00 594.66 2,468.84 762.20   3,825.69   3,825.69 
  

    S/ 400 
      

0.00 0.00 237,862.46 987,535.41 
304,878.1

2 
  

1,530,276.0
0 

  
1,530,276.0

0   

  Curado de concreto con aditivo M2 2.45 
      

0.00 0.00 6,255.78 25,972.18 8,018.29   40,246.26   40,246.26 
  

    S/ 2.45 
      

0.00 0.00 15,326.67 63,631.84 19,644.82   98,603.33   98,603.33 
  

Total s/ Total Fase 2000 S/ Costo 
      

0.00 0.00 253,189.13 
1,051,167.2

6 
324,522.9

5 
  

1,628,879.3
3 

  
1,628,879.3

3   

      
      

                  
  

3000 
Fase 3000 - Señalización Y 

Seguridad 
  

      

                  

  

  
Acero corrugado fy=4200 kg/cm2 

grado 60 
KG 3.31 

      
0.00 0.00 4.70 103.72 45.68   154.10   154.10 

  

  
Acero corrugado fy=4200 kg/cm2 
grado 60 

KG 3.31 
      

0.00 0.00 15.57 343.32 151.18   510.07   510.07 
  

  Excavación para estructuras M3 39.27 
      

0.00 0.00 0.26 5.64 2.48   8.38   8.38 
  

  Excavación para estructuras 
M3 39.27       

0.00 0.00 10.04 221.37 97.48   328.89   328.89 
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Fase Concepto Und P.u. 

Presente mes 
Acumulad

o obra 

Proyección 
Saldo del 
ejercicio 

Previsión total obra 
Acumulado 

anterior 
Previsto Real Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 

Previsto 

actual 

Previsto 

anterior 

Previsto 

original 

  Encofrado y desencofrado M2 54.5 
      

0.00 0.00 1.04 23.00 10.13   34.17   34.17 
  

  Encofrado y desencofrado M2 54.5 
      

0.00 0.00 56.84 1,253.45 551.97   1,862.27   1,862.27 
  

  
Concreto fc=140 kg/cm2 + 30% 
pm 

M3 316 
      

0.00 0.00 0.26 5.64 2.48   8.38   8.38 
  

  
Concreto fc=140 kg/cm2 + 30% 
pm 

M3 316 
      

0.00 0.00 80.78 1,781.30 784.42   2,646.50   2,646.50 
  

  Concreto fc=175 kg/cm2  M3 400 
      

0.00 0.00 0.04 0.99 0.44   1.47   1.47 
  

  Concreto fc=175 kg/cm2  M3 400 
      

0.00 0.00 18.00 396.85 174.76   589.60   589.60 
  

  Concreto fc=100 kg/cm2 M3 220 
      

0.00 0.00 8.55 188.46 82.99   280.00   280.00 
  

  Concreto fc=100 kg/cm2 M3 220 
      

0.00 0.00 1,880.27 41,461.54 18,258.19   61,600.00   61,600.00 
  

  Excavación M3 28.72 
      

0.00 0.00 8.55 188.46 82.99   280.00   280.00 
  

  Excavación M3 28.72 
      

0.00 0.00 245.46 5,412.62 2,383.52   8,041.60   8,041.60 
  

Total s/ Total Fase 3000 S/ Costo 
      

0.00 0.00 2,306.97 50,870.43 22,401.53   75,578.92   75,578.92 
  

      
      

                  
  

4000 
Fase 4000 - Monitoreo 
Arqueológico 

  

      

                  

  

  Plan de monitoreo arqueológico GLB 186440.68 
      

0.04 0.09 0.07 0.00 0.00   0.20   0.20 
  

  Plan de monitoreo arqueológico GLB 186440.68 
      

7,457.63 17,401.13 12,429.38 0.00 0.00   37,288.14   37,288.14 
  

Total s/ Total Fase 4000 S/ Costo 
      

7,457.63 17,401.13 12,429.38 0.00 0.00   37,288.14   37,288.14 
  

      
      

                  
  

      
      

                  
  

6000 Fase 6000 - Gastos Generales   
      

                  
  

  Alimentos para personas S/ 40,000.00 
      

3,666.67 9,333.33 9,333.33 11,666.67 6,000.00   40,000.00   40,000.00 
  

  Servicios no personales S/ 65,000.00 
      

5,958.33 15,166.67 15,166.67 18,958.33 9,750.00   65,000.00   65,000.00 
  

  Propinas S/ 1.00 
      

0.09 0.23 0.23 0.29 0.15   1.00   1.00 
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Fase Concepto Und P.u. 

Presente mes 
Acumulad

o obra 

Proyección 
Saldo del 
ejercicio 

Previsión total obra 
Acumulado 

anterior 
Previsto Real Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 

Previsto 

actual 

Previsto 

anterior 

Previsto 

original 

  Servicios de consultoría S/ 70,000.00 
      

6,416.67 16,333.33 16,333.33 20,416.67 10,500.00   70,000.00   70,000.00 
  

  Otros servicios de terceros S/ 168,070.00 
      

15,406.42 39,216.33 39,216.33 49,020.42 25,210.50   168,070.00   168,070.00 
  

  Alquileres de bienes S/ 38,567.88 
      

3,535.39 8,999.17 8,999.17 11,248.97 5,785.18   38,567.88   38,567.88 
  

  Luz S/ 8,000.00 
      

733.33 1,866.67 1,866.67 2,333.33 1,200.00   8,000.00   8,000.00 
  

  Agua y desagüe S/ 2,000.00 
      

183.33 466.67 466.67 583.33 300.00   2,000.00   2,000.00 
  

  Servicio de telefonía móvil y fija S/ 6,000.00 
      

550.00 1,400.00 1,400.00 1,750.00 900.00   6,000.00   6,000.00 
  

  
Equipamiento de bienes 
duraderos 

S/ 1,132.57 
      

103.82 264.27 264.27 330.33 169.89   1,132.57   1,132.57 
  

Total s/ Total Fase 6000 S/ Costo 
      

36,554.05 93,046.67 93,046.67 116,308.34 59,815.72   398,771.45   398,771.45 
  

    
   

         
 

Total s/ Total subcontratos directo S/  
      

179,535.57 812,888.45 1,379,324.64 1,563,103.51 346,924.47   4,281,776.64   4,281,776.64 
  

Total s/ Total subcontratos indirecto S/  
      

36,554.05 93,046.67 93,046.67 116,308.34 59,815.72   398,771.45   398,771.45 
  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 76 

RO Original Planilla de mano de obra  

Fase Concepto Und 
Total de 

ingresos 

Presente mes 
Acumulado 

obra 

Proyección 
Saldo del 

ejercicio 

Previsión total obra 
Acumulado 

anterior 
Previsto Real Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 

Previsto 

actual 

Previsto 

anterior 

Previsto 

original 

1000 FASE 1000 - Pavimentos HH 
      

  580.58 2,683.92 3,749.78 1,555.60 0.00   8,569.89   8,569.89 
  

  Ingresos S/                             

  Beneficios Sociales S/                             

  Aportaciones de Ley S/                             

  Alimentación S/                             

  Hotelería S/                             

  Lavandería S/                             

  EPP S/                             

  Gastos médicos S/                             

  Movilidad S/                             

  SS.HH. S/                             

                                 

  Costo D HH S/         15.35 15.35 15.35 15.35 0.00   15.35   15.35   

Total s/ Total fase 1000 S/ Costo       8,913.00 41,203.28 57,566.34 23,881.49 0.00   131,564.12   131,564.12   

                                 

2000 Fase 2000 - Obras de arte HH         0.00 0.00 15,677.10 65,086.75 20,093.99   100,857.84   100,857.84   

  Ingresos S/                             

  Beneficios Sociales S/                             

  Aportaciones de Ley S/ 
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Fase Concepto Und 
Total de 
ingresos 

Presente mes 
Acumulado 

obra 

Proyección 
Saldo del 
ejercicio 

Previsión total obra 
Acumulado 

anterior 
Previsto Real Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 

Previsto 

actual 

Previsto 

anterior 

Previsto 

original 

  Alimentación S/                             

  Hotelería S/                             

  Lavandería S/                             

  EPP S/                             

  Gastos médicos S/                             

  Movilidad S/                             

  SS.HH. S/                             

                                 

  Costo D HH S/         0.00 0.00 16.00 16.00 16.00   16.00   16.00   

Total s/ Total fase 2000 S/ Costo       0.00 0.00 250,810.28 1,041,290.96 321,473.87   1,613,575.12   1,613,575.12   

                                 

3000 
Fase 3000 - señalización y 
seguridad 

HH         0.00 0.00 1,105.67 24,380.87 10,736.47   36,223.01   36,223.01   

  Ingresos S/                             

  Beneficios Sociales S/                             

  Aportaciones de Ley S/                             

  Alimentación S/                             

  Hotelería S/                             

  Lavandería S/                             

  EPP S/                             

  Gastos médicos S/                             

  Movilidad S/                             
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Fase Concepto Und 
Total de 
ingresos 

Presente mes 
Acumulado 

obra 

Proyección 
Saldo del 
ejercicio 

Previsión total obra 
Acumulado 

anterior 
Previsto Real Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 

Previsto 

actual 

Previsto 

anterior 

Previsto 

original 

  SS.HH. S/                             

                                 

  Costo D HH S/         0.00 0.00 15.45 15.45 15.45   15.45   15.45   

Total s/ Total fase 3000 S/ Costo       0.00 0.00 17,084.42 376,724.96 165,896.27   559,705.66   559,705.66   

                                 

5000 

Fase 5000 - botaderos y 

mitigación de impacto 
ambiental 

HH         0.00 0.00 0.00 242.01 1,765.84   2,007.85   2,007.85   

  Ingresos S/                             

  Beneficios Sociales S/                             

  Aportaciones de Ley S/                             

  Alimentación S/                             

  Hotelería S/                             

  Lavandería S/                             

  EPP S/                             

  Gastos médicos S/                             

  Movilidad S/                             

  SS.HH. S/                             

                                 

  Costo D HH S/         0.00 0.00 0.00 14.49 14.49   14.49   14.49   

Total s/ Total fase 5000 S/ Costo       0.00 0.00 0.00 3,506.47 25,584.93   29,091.40   29,091.40   

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 77 

RO Original Planilla de staff  

Fase Concepto Und 
Total de 
ingresos 

Presente mes 

Acumulado 
obra 

Proyección 
Saldo 

del 

ejercicio 

Previsión total obra 

Acumulado 
anterior 

Previsto Real Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 
Previsto 

actual 

Previsto 

anterior 

Previsto 

original 

6000 fase 6000 - gastos generales  
                            

  Remuneración bruta de personal empleado                               

  1.-personal de residencia y administrador de obra MES 80,000.00       7,333.33 18,666.67 18,666.67 23,333.33 12,000.00   80,000.00   80,000.00   

  2.-personal profesional de campo ( jefes de frentes y asistentes) MES 70,000.00       6,416.67 16,333.33 16,333.33 20,416.67 10,500.00   70,000.00   70,000.00   

  3.-personal de oficina técnica MES 80,000.00       7,333.33 18,666.67 18,666.67 23,333.33 12,000.00   80,000.00   80,000.00   

  4.-personal de laboratorio de suelos y asfalto MES 34,000.00       3,116.67 7,933.33 7,933.33 9,916.67 5,100.00   34,000.00   34,000.00   

  5.-seguridad, salud e higiene ocupacional MES 52,000.00       4,766.67 12,133.33 12,133.33 15,166.67 7,800.00   52,000.00   52,000.00   

  6.-control de almacén en obra  MES 11,200.00       1,026.67 2,613.33 2,613.33 3,266.67 1,680.00   11,200.00   11,200.00   

  7.-personal del transporte de equipo menor  MES 32,400.00       2,970.00 7,560.00 7,560.00 9,450.00 4,860.00   32,400.00   32,400.00   

  8.-valorizacion de maquinaria MES 9,000.00       825.00 2,100.00 2,100.00 2,625.00 1,350.00   9,000.00   9,000.00   

  9.-recursos humanos y alimentación MES 11,200.00       1,026.67 2,613.33 2,613.33 3,266.67 1,680.00   11,200.00   11,200.00   

  15.-arqueologia y ambientalista MES 14,000.00       1,283.33 3,266.67 3,266.67 4,083.33 2,100.00   14,000.00   14,000.00   

  Aportes al empleador                               

  1.-personal de residencia y administrador de obra MES 7,200.00       660.00 1,680.00 1,680.00 2,100.00 1,080.00   7,200.00   7,200.00   

  2.-personal profesional de campo (jefes de frentes y asistentes) MES 6,300.00       577.50 1,470.00 1,470.00 1,837.50 945.00   6,300.00   6,300.00   

  3.-personal de oficina técnica MES 7,200.00       660.00 1,680.00 1,680.00 2,100.00 1,080.00   7,200.00   7,200.00   

  4.-personal de laboratorio de suelos y asfalto MES 3,060.00       280.50 714.00 714.00 892.50 459.00   3,060.00   3,060.00   

  5.-seguridad, salud e higiene ocupacional MES 4,680.00       429.00 1,092.00 1,092.00 1,365.00 702.00   4,680.00   4,680.00   

  6.-control de almacén en obra  MES 1,008.00       92.40 235.20 235.20 294.00 151.20   1,008.00   1,008.00   

  7.-personal del transporte de equipo menor  MES 2,916.00       267.30 680.40 680.40 850.50 437.40   2,916.00   2,916.00   
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Fase Concepto Und 
Total de 
ingresos 

Presente mes 

Acumulado 
obra 

Proyección 
Saldo 

del 

ejercicio 

Previsión total obra 

Acumulado 
anterior 

Previsto Real Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 
Previsto 

actual 

Previsto 

anterior 

Previsto 

original 

  8.-valorizacion de maquinaria MES 810.00       74.25 189.00 189.00 236.25 121.50   810.00   810.00   

  9.-recursos humanos y alimentación MES 1,008.00       92.40 235.20 235.20 294.00 151.20   1,008.00   1,008.00   

  15.-arqueologia y ambientalista MES 1,260.00       115.50 294.00 294.00 367.50 189.00   1,260.00   1,260.00   

  Aguinaldo por fiestas patrias y navidad                              

  1.-personal de residencia y administrador de obra MES 1,200.00       110.00 280.00 280.00 350.00 180.00   1,200.00   1,200.00   

  2.-personal profesional de campo ( jefes de frentes y asistentes) MES 1,200.00       110.00 280.00 280.00 350.00 180.00   1,200.00   1,200.00   

  3.-personal de oficina técnica MES 1,800.00       165.00 420.00 420.00 525.00 270.00   1,800.00   1,800.00   

  4.-personal de laboratorio de suelos y asfalto MES 900.00       82.50 210.00 210.00 262.50 135.00   900.00   900.00   

  5.-seguridad, salud e higiene ocupacional MES 1,200.00       110.00 280.00 280.00 350.00 180.00   1,200.00   1,200.00   

  6.-control de almacén en obra  MES 300.00       27.50 70.00 70.00 87.50 45.00   300.00   300.00   

  7.-personal del transporte de equipo menor  MES 1,200.00       110.00 280.00 280.00 350.00 180.00   1,200.00   1,200.00   

  8.-valorizacion de maquinaria MES 300.00       27.50 70.00 70.00 87.50 45.00   300.00   300.00   

  9.-recursos humanos y alimentación MES 300.00       27.50 70.00 70.00 87.50 45.00   300.00   300.00   

  10.-procesos de selección  MES 900.00       82.50 210.00 210.00 262.50 135.00   900.00   900.00   

  11.-liquidacion financiera 2012-2016 MES 1,500.00       137.50 350.00 350.00 437.50 225.00   1,500.00   1,500.00   

  12.-control presupuestal MES 300.00       27.50 70.00 70.00 87.50 45.00   300.00   300.00   

  13.-bienes patrimoniales MES 300.00       27.50 70.00 70.00 87.50 45.00   300.00   300.00   

  14.-archivo documentario y seguimiento MES 300.00       27.50 70.00 70.00 87.50 45.00   300.00   300.00   

  15.-arqueologia y ambientalista MES 600.00       55.00 140.00 140.00 175.00 90.00   600.00   600.00   

Total s/ Total fase 6000 S/ Costo       40,474.68 103,026.47 103,026.47 128,783.08 66,231.30   441,542.00   441,542.00   

                 

Total s/ Total staff S/         40,474.68 103,026.47 103,026.47 128,783.08 66,231.30   441,542.00   441,542.00   

Fuente: Elaboración propia
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4.3.2.2. Resultado Mensual 

La información del mes se va ingresando de forma automática en las 

planillas de ventas y costos. Las planillas del resultado operativo original deben 

vincularse con las planillas de los recursos del mes de diciembre. Esta información 

determina el resultado general del mes, que para obtener el acumulado se debe 

sumar al acumulado anterior. Las proyecciones para la venta y los costos se 

actualizan automáticamente de manera mensual. Para diciembre se tiene: Se copian 

los valores de la columna total obra actual en la columna total obra anterior, luego 

se copia la columna del primer mes previsto en la columna del mes previsto y se 

ingresan a la columna presente mes real los valores reales. 

En el segundo mes de ejecución de la obra se actualiza el resumen general. 

La columna “total de obra actual”, se copian los valores en la columna “total obra 

anterior”, la columna “acumulado actual” se copia en la columna del “acumulado” 

anterior, la columna “total ejercicio actual” se copia en la columna “total ejercicio 

anterior”. finalmente, la columna del primer mes previsto en la columna del previsto 

mensual. Rotando el resultado general, se pueden verificar los montos actuales del 

total de obra han sido modificados para luego proceder a rotar y actualizar las 

planillas de ventas y costos, se llena la columna real del mes, los montos 

proyectados y los saldos de acuerdo a la reorganización de actividades.  

Teniendo en cuenta, que los montos del presente mes y los montos y las 

proyecciones, se actualizan. El monto acumulado anterior previsto del mes se rota 

y se modifica, en tanto el original, no sufre alteración alguna. El responsable de 

costos realiza estas acciones, posteriormente el jefe de proyectos es el encargado de 

revisarla y el jefe de obra debe velar para que se cumpla este procedimiento. Una 

vez iniciadas las actividades del proyecto, se debe llevar un control de forma 

periódica y eficiente. Cabe recalcar que la fecha de cierre para recopilar la 

información son los 27 de cada mes, por lo tanto, el resultado operativo del mes de 

enero, los datos considerados son desde el 21 de diciembre del 2016 hasta el 27 de 

diciembre del 2016.  
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a) Cálculo de la venta real y proyección del saldo 

Valorización contractual: En las tablas siguientes, se tiene el resumen total 

de la valorización, donde adjunto la valorización correspondiente al mes de 

diciembre del 2016.  

Periodo de evaluación: El objetivo es el cálculo de la venta ejecutada para 

el mes de diciembre del resultado operativo, sabiendo que el 27 de cada mes, son 

las fechas de corte para la presentación de los resultados. 

Análisis de la venta total: Además, se tiene los análisis detallados de la 

venta total ejecutada y por ejecutar, siendo posible determinar lo valorizado, 

ejecutado y cuál será el saldo que falta ejecutar de la totalidad de fases y partidas 

del proyecto. La venta ejecutada hasta la fecha de corte se compone por los trabajos 

ejecutados y valorizados más los trabajos ejecutados que no han sido valorizados al 

cliente, lo que corresponde a los trabajos que no se pudieron valorizar ya que se 

ejecutaron hasta la fecha de corte del resultado operativo. Para el caso del mes de 

diciembre los trabajos valorizados hasta la fecha de corte fueron: 

 

Tabla 78 

Trabajos valorizados a la fecha de corte 

Ítem Partida 

1.1.1 Excavación explanaciones en roca suelta 

1.1.2 Excavación explanaciones en material común 

1.1.3 Excavación explanaciones en roca fija 

1.2.1 Transporte de desechos y excedentes a dme para d <= 1 km  

1.2.2 Transporte de desechos y excedentes a dme para d > 1 km 

1.2.3 Transporte de material granular (afirmado) d<=1 km 

1.3.1 Control topográfico en obra 

1.4.1 Sub base granular e=0.20m 

4.1 Plan de monitoreo arqueológico 

Nota. Autoria propia. 
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Los trabajos no valorizados hasta la fecha de corte fueron: 

 

Tabla 79 

Trabajos no valorizados a la fecha de corte 

Ítem Partida 

1.1.1 Excavación explanaciones en roca suelta 

1.1.2 Excavación explanaciones en material común 

1.1.3 Excavación explanaciones en roca fija 

1.2.1 Transporte de desechos y excedentes a dme para d <= 1 km 

Nota. Autoria propia. 

 

Todos los trabajos ejecutados que no han sido valorizados, se convierten en 

un activo para el proyecto que serán cobrados en la próxima valorización. 

La venta total puede cambiar cada mes, por la actualización de los metrados, 

partidas reajustadas, trabajos adicionales, entre otros; por ello es necesario tener la 

venta bien controlada, especificada y faseada para ser justificada con la gerencia 

general.  

 

b) Cálculo del avance físico semanal 

El avance físico semanal se puede apreciar en las tablas del avance físico 

semanal programado versus real y el avance acumulado semanal. 

Para el seguimiento del avance físico, se grafica la curva “S”, con la 

finalidad de identificar las desviaciones, adjuntando además la curva “S” de avance 

físico semanal programado de obra. 

 

Cronograma valorizado de obra faseado: Se presenta el cronograma 

valorizado programado versus real, para el mes de enero se tiene la venta en las 

Fases 1000, 4000 y 6000, manteniéndose en la proyección los mismos montos del 

resultado original. Se mantuvo el cronograma Rev.1 para la proyección, aunque este 

puede ser modificable de acuerdo a los avances y rendimientos en el próximo mes.  
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Cálculo del costo real y proyección del costo: Todos los costos incurridos 

a la fecha de corte, se deben calcular, el costo debe ser coherente a la venta 

calculada. Para el cálculo del costo real mensual se pide la interacción de las áreas 

de soporte del proyecto, algunas de ellas emitirán reportes mensuales para el 

resultado operativo detallando y sustentando los gastos del mes. El jefe de almacén 

debe reportar todas las salidas de materiales y su stock del periodo en evaluación. 

Quien se encarga de la revisión y procesamiento de todos los reportes será 

el ingeniero de costos, para el cálculo del resultado económico mensual. Para el 

proyecto estudiado los costos se clasificaron en seis rubros: materiales, mano de 

obra, subcontratos, equipos, staff y gastos generales, todos ellos contemplados en 

cada planilla del anexo 30, cálculos del costo real del mes. A continuación, se 

mencionará cada uno de los rubros: 

 

Materiales: Está comprendido por los procesos logísticos de los materiales, 

desde los requerimientos hasta la compra. Para el control de los materiales se tiene:  

• El jefe de almacén debe llevar un registro de todas las salidas de materiales 

a campo, empleando partes diarios de salida de materiales, importante será 

indicar a qué fase pertenece el material.  

• El jefe de almacén debe tener un reporte de los materiales realmente 

utilizados en campo por meses. 

• Las desviaciones se deben justificar para poder tomar acciones correctivas.  

 

Se puede dar el caso en que algunos materiales no se pueden incluir en una 

fase específica ya que pueden utilizarse en varias actividades a la vez, por nombrar 

un ejemplo sería los implementos de seguridad, si un obrero solicita guantes o 

chaleco, se colocará en la boleta de salida EPP (equipos de protección personal), en 

la fase y en la categoría de los obreros, de igual forma el combustible. Para el caso 

de los EPP de los empleados no deben pertenecer a alguna fase, para no confundir 

con los implementos de seguridad de la mano de obra, se debe llenar equipos de 

protección personal en la fase y empleado en la categoría. Finalmente se calcula la 
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proyección, referente al saldo de materiales que queda por ejecutar, de acuerdo a 

los metrados. El personal encargado de almacén debe tener conocimiento del plan 

de fases, el ingeniero de costos tiene la responsabilidad de revisar de manera 

semanal para que en el reporte de almacén no existan errores. Son necesarias las 

capacitaciones constantes para no tener resultados distorsionados. El resumen del 

reporte de materiales del mes de diciembre se presentará consiguientemente 

mediante tablas. 

 

Mano de obra: Los encargados de realizar los tareo del personal deben 

controlar y llevar un registro diario de las horas hombre trabajadas, éstas se deben 

ir asignando a cada una de las fases del proyecto, un obrero puede realizar labores 

en más de una actividad al día. Una vez realizado el tareo diario, se debe entrega al 

área de producción para la validación y firma, deben incluir, los datos personales 

del trabajador, fecha y el turno de trabajo, las fases a las que pertenecen las 

actividades que ejecutaron, las horas trabajadas en cada fase y su respectiva firma. 

El tareo será necesario para el pago de las planillas. Los partes diarios validados 

son ingresados al sistema por el encargado de las planillas. El encargado de las 

planillas también debe realizar un reporte mensual sobre las horas hombre 

consumidas y el costo por cada fase. Teniendo el reporte del total de los gastos, 

estos los repartimos a todas las fases proporcionalmente a las horas consumidas, 

para este caso se realizó para la Fase 1000; tal como podemos observar en las tablas 

presentadas, resumen del reporte del costo total de la mano de obra en la fase 1000 

del mes de diciembre. 

 

Subcontratos: Son algunas actividades del proyecto donde se solicitan 

mediante orden, los servicios de un tercero, debe de ir detallado los términos de 

referencia como cantidades, detalles, precios, formas de pago, y demás información 

necesaria para el cumplimiento del contrato. Si hay modificaciones en el contrato 

se detallan los cambios en la nueva orden de servicio, por ejemplo, variaciones en 

las cantidades y precios. 



 

 

189 

 

En la Fase 1000 se tiene excavación y desquinche, perforación y disparo, 

conformación de base granular, material sub base granular, material de base, corte 

para mejoramiento, material para mejoramiento de sub rasante y conformación a 

nivel de subrasante. En la fase 4000 el plan de monitoreo arqueológico y en la fase 

6000 alimentos, servicios no personales, propinas, servicios de consultoría, otros 

servicios de terceros, alquiler de bienes, luz, agua, desagüe, servicios de telefonía 

móvil y equipamiento de bienes duraderos.  Para realizar el pago al subcontratista, 

hay que hacer una valorización ya sea semanal o de forma mensual. El contratista, 

ingeniero de producción, ingeniero de costos y el jefe de proyecto son los 

responsables de su validación. Las valorizaciones deben estar debidamente 

firmadas y validadas por ambas partes. En el presente proyecto el costo total por 

subcontratos en el mes de diciembre fue de S/ 166,095.00 para costo directo y S/ 

49,650.00 para costos indirectos. Se adjuntaron las tablas correspondientes al 

resumen del reporte del costo total subcontratos de las fases ejecutadas al 27 de 

diciembre del 2016. 

 

Equipos: En la planilla de equipos se reportan todos los datos concernientes 

a ellos como el código asignado, la marca, la serie, el modelo, las tarifas, el 

proveedor, los mantenimientos que tuvieran, fechas de ingreso, de desmovilización, 

estado de los equipos, documentos de inspección obligatorios como revisión 

técnica, SOAT, etc. Los controladores de los equipos serán los encargados de llevar 

los tareos y el encargado de costos de la obra, comunicará y difundirá la estructura 

de control. Al finalizar la jornada de trabajo cada operados de los equipos deben 

entregar sus partes diarios de trabajo, detallando las horas máquinas por actividad 

y fase, entregándosele luego al controlador de equipos que va a verificar la 

información que se ha registrado, el controlador firma los partes diarios para 

entregarle al área de producción para la validación y firma respectiva. 

La oficina técnica se encarga del ingreso diario a una base de datos que permitirá 

obtener el reporte de horas trabajas por fases de todos los equipos del proyecto, lo 

cual va a servir para valorizar a los proveedores cuando los equipos sean alquilados 

y poder distribuir el combustible a las fases. El contratista, el ingeniero de 
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producción, el ingeniero de costos y el jefe de proyecto son los responsables de su 

validación. Las valorizaciones deben estar debidamente firmadas y validadas por 

ambas partes y poder generar la conformidad de servicios. Se adjuntaron las tablas 

correspondientes al reporte del costo total de equipos fase 1000 del mes de 

diciembre del 2016. 

 

Staff: Corresponde al costo del personal empleado del proyecto, es decir el 

“costo empresa” se calcula sumando los ingresos totales del trabajador más los 

beneficios sociales según ley. Se adjunta el resumen del reporte del costo total de 

staff fase 6000 mes de diciembre. 

− Gastos generales: Son todos los gastos indirectamente relacionados a la 

producción, comprenden los recursos y servicios que sirven de soporte a la 

producción. Un adecuado control de los costos indirectos consiste en 

registrar mensualmente lo avanzado durante el mes. El responsable de 

controlar los gastos generales es el ingeniero de costos. Finalmente, el 

ingeniero de costos proyecta el saldo de los costos indirectos, actualiza los 

recursos a emplear para poder calcular los costos indirectos hasta la 

finalización del proyecto. 
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Tabla 80 

RO Resultado original de la fase 1000 pavimentos 

RESULTADO ORIGINAL DE LA FASE 1000 - PAVIMENTOS 

Concepto 
Presente mes Acum. 

Act. 

Proyección 
Saldo 

Total obra Acum. 

Prev Real M1 M2 M3 M4 M5 Actual Anterior Original Anterior 

VENTA       356,357.93 1,647,382.61 2,301,607.58 954,825.80 0.00   5,260,173.91   5,260,173.91   

FACTURADA       356,357.93 1,647,382.61 2,301,607.58 954,825.80 0.00   5,260,173.91   5,260,173.91   

Valorización contractual       356,357.93 1,647,382.61 2,301,607.58 954,825.80 0.00   5,260,173.91   5,260,173.91   

Adicionales                           

Reajustes                           

Venta terceros                           

PROVISIONADA                           

COSTO       338,300.51 1,563,906.20 2,184,980.20 906,442.73 0.00   4,993,629.64   4,993,629.64   

COSTO DIRECTO       338,300.51 1,563,906.20 2,184,980.20 906,442.73 0.00   4,993,629.64   4,993,629.64   

Equipos       81,541.43 376,952.27 526,651.31 218,482.19 0.00   1,203,627.19   1,203,627.19   

Costo Materiales       75,768.14 350,263.33 489,363.38 203,013.23 0.00   1,118,408.08   1,118,408.08   

Costo Mano de Obra       8,913.00 41,203.28 57,566.34 23,881.49 0.00   131,564.12   131,564.12   

Costo subcontratos       172,077.94 795,487.32 1,111,399.16 461,065.82 0.00   2,540,030.25   2,540,030.25   

COSTO INDIRECTO                           

Costo Materiales                           

Costo Staff                           

Costo subcontratos                           

Stock de materiales                           

Margen ponderado       18,057.42 83,476.40 116,627.38       266,544.27   266,544.27   

Margen ponderado %   5.07% 5.07% 5.07% 5.07% 5.07% 5.07% 5.07%   5.07%   5.07%   

Margen directo       18,057.42 83,476.40 116,627.38       266,544.27   266,544.27   

Margen directo %       5.07% 5.07% 5.07%       5.07%   5.07%   

Costo aplicado               

Resultado pendiente               

Activos y provisiones               

Diferencia de márgenes               

Contingencia               

%               



 

 

192 

 

Tabla 81 

RO Resultado original de la fase 2000 obras de arte 

RESULTADO ORIGINAL DE LA FASE 2000 - OBRAS DE ARTE 

Concepto 
Presente mes Acum. 

Act. 

Proyección 
Saldo 

Total obra Acum. 

Prev Real M1 M2 M3 M4 M5 Actual Anterior Original Anterior 

VENTA       0.00 0.00 688,812.83 2,859,749.52 882,879.80   4,431,442.15   4,431,442.15   

FACTURADA       0.00 0.00 688,812.83 2,859,749.52 882,879.80   4,431,442.15   4,431,442.15   

Valorización contractual       0.00 0.00 688,812.83 2,859,749.52 882,879.80   4,431,442.15   4,431,442.15   

Adicionales                           

Reajustes                           

Venta terceros                           

PROVISIONADA                           

COSTO       0.00 0.00 670,182.88 2,782,403.42 859,001.03   4,311,587.33   4,311,587.33   

COSTO DIRECTO       0.00 0.00 670,182.88 2,782,403.42 859,001.03   4,311,587.33   4,311,587.33   

Equipos       0.00 0.00 67,134.95 278,724.68 86,049.63   431,909.26   431,909.26   

Costo Materiales       0.00 0.00 99,048.52 411,220.52 126,954.58   637,223.62   637,223.62   

Costo Mano de Obra       0.00 0.00 250,810.28 1,041,290.96 321,473.87   1,613,575.12   1,613,575.12   

Costo subcontratos       0.00 0.00 253,189.13 1,051,167.26 324,522.95   1,628,879.33   1,628,879.33   

COSTO INDIRECTO                           

Costo Materiales                           

Costo Staff                           

Costo subcontratos                           

STOK DE MATERIALES                           

Margen ponderado         0.00 18,629.95 77,346.10 23,878.77   119,854.81   119,854.81   

Margen ponderado %   2.70% 2.70% 2.70% 2.70% 2.70% 2.70% 2.70%   2.70%   2.70%   

Margen directo         0.00 18,629.95 77,346.10 23,878.77   119,854.81   119,854.81   

Margen directo %          2.70% 2.70% 2.70%   2.70%   2.70%   

Costo aplicado               

Resultado pendiente               

Activos y provisiones               

Diferencia de márgenes               

Contingencia               

%               



 

 

193 

 

Tabla 82 

RO Resultado original de la fase 3000 señalización y seguridad vial 

RESULTADO ORIGINAL DE LA FASE 3000 - SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL 

Concepto 
Presente mes Acum. 

Act. 

Proyección 
Saldo 

Total obra Acum. 

Prev Real M1 M2 M3 M4 M5 Actual Anterior Original Anterior 

VENTA       0.00 0.00 71,210.58 1,570,249.28 691,481.93   2,332,941.79   2,332,941.79   

FACTURADA       0.00 0.00 71,210.58 1,570,249.28 691,481.93   2,332,941.79   2,332,941.79   

Valorización contractual       0.00 0.00 71,210.58 1,570,249.28 691,481.93   2,332,941.79   2,332,941.79   

Adicionales                           

Reajustes                           

Venta terceros                           

PROVISIONADA                           

COSTO       0.00 0.00 70,472.02 1,553,963.50 684,310.25   2,308,745.77   2,308,745.77   

COSTO DIRECTO       0.00 0.00 70,472.02 1,553,963.50 684,310.25   2,308,745.77   2,308,745.77   

Equipos       0.00 0.00 879.25 19,388.26 8,537.90   28,805.42   28,805.42   

Costo Materiales       0.00 0.00 50,201.37 1,106,979.84 487,474.55   1,644,655.77   1,644,655.77   

Costo Mano de Obra       0.00 0.00 17,084.42 376,724.96 165,896.27   559,705.66   559,705.66   

Costo subcontratos       0.00 0.00 2,306.97 50,870.43 22,401.53   75,578.92   75,578.92   

COSTO INDIRECTO                           

Costo Materiales                           

Costo Staff                           

Costo subcontratos                           

STOK DE MATERIALES                           

Margen ponderado           738.56 16,285.79 7,171.68   24,196.03   24,196.03   

Margen ponderado %   1.04% 1.04% 1.04% 1.04% 1.04% 1.04% 1.04%   1.04%   1.04%   

Margen directo           738.56 16,285.79 7,171.68   24,196.03   24,196.03   

Margen directo %           1.04% 1.04% 1.04%   1.04%   1.04%   

Costo aplicado               
Resultado pendiente               
Activos y provisiones               
Diferencia de márgenes               
Contingencia               
%               
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Tabla 83 

RO Resultado original de la fase 4000 monitoreo arqueológico 

RESULTADO ORIGINAL DE LA FASE 4000 - MONITOREO ARQUEOLÓGICO 

Concepto 
Presente mes Acum. 

Act. 

Proyección 
Saldo 

Total obra Acum. 

Prev Real M1 M2 M3 M4 M5 Actual Anterior Original Anterior 

VENTA       7,457.63 17,401.13 12,429.38 0.00 0.00   37,288.14   37,288.14   

FACTURADA       7,457.63 17,401.13 12,429.38 0.00 0.00   37,288.14   37,288.14   

Valorización contractual       7,457.63 17,401.13 12,429.38 0.00 0.00   37,288.14   37,288.14   

Adicionales                           

Reajustes                           

Venta terceros                           

PROVISIONADA                           

COSTO       7,457.63 17,401.13 12,429.38 0.00 0.00   37,288.14   37,288.14   

COSTO DIRECTO       7,457.63 17,401.13 12,429.38 0.00 0.00   37,288.14   37,288.14   

Equipos       0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00   0.00   

Costo Materiales       0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00   0.00   

Costo Mano de Obra       0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00   0.00   

Costo subcontratos       7,457.63 17,401.13 12,429.38 0.00 0.00   37,288.14   37,288.14   

COSTO INDIRECTO                           

Costo Materiales                           

Costo Staff                           

Costo subcontratos                           

STOK DE MATERIALES                           

Margen ponderado       0.00 0.00         0.00   0.00   

Margen ponderado %   0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%   0.00%   0.00%   

Margen directo       0.00 0.00         0.00   0.00   

Margen directo %       0.00% 0.00%         0.00%   0.00%   

Costo aplicado               
Resultado pendiente               
Activos y provisiones               
Diferencia de márgenes               
Contingencia               
%               
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Tabla 84 

RO Resultado original de la fase 5000 mitigación e impacto ambiental 

RESULTADO ORIGINAL DE LA FASE 5000 - BOTADEROS Y MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

Concepto 
Presente mes Acum. 

Act. 

Proyección 
Saldo 

Total obra Acum. 

Prev Real M1 M2 M3 M4 M5 Actual Anterior Original Anterior 

VENTA    0.00 0.00 0.00 21,219.57 154,828.30  176,047.87  176,047.87  

FACTURADA    0.00 0.00 0.00 21,219.57 154,828.30  176,047.87  176,047.87  

Valorización contractual    0.00 0.00 0.00 21,219.57 154,828.30  176,047.87  176,047.87  

Adicionales              

Reajustes              

Venta terceros              

PROVISIONADA              

COSTO    0.00 0.00 0.00 21,118.58 154,091.44  175,210.02  175,210.02  

COSTO DIRECTO    0.00 0.00 0.00 21,118.58 154,091.44  175,210.02  175,210.02  

Equipos    0.00 0.00 0.00 16,541.68 120,696.15  137,237.83  137,237.83  

Costo Materiales    0.00 0.00 0.00 1,070.43 7,810.36  8,880.78  8,880.78  

Costo Mano de Obra    0.00 0.00 0.00 3,506.47 25,584.93  29,091.40  29,091.40  

Costo subcontratos    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00  0.00  

COSTO INDIRECTO              

Costo Materiales              

Costo Staff              

Costo subcontratos              

STOK DE MATERIALES              

Margen ponderado       100.99 736.86  837.85  837.85  

Margen ponderado %  0.48% 0.48% 0.48% 0.48% 0.48% 0.48% 0.48%  0.48%  0.48%  

Margen directo       100.99 736.86  837.85  837.85  

Margen directo %       0.48% 0.48%  0.48%  0.48%  

Costo aplicado              

Resultado pendiente              

Activos y provisiones              

Diferencia de márgenes              

Contingencia              

%              
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Tabla 85 

RO Resultado original de la fase 6000 gastos generales 

RESULTADO ORIGINAL DE LA FASE 6000 - GASTOS GENERALES 

Concepto 
Presente mes Acum. 

Act. 

Proyección 
Saldo 

Total obra Acum. 

Prev Real M1 M2 M3 M4 M5 Actual Anterior Original Anterior 

VENTA    100,962.62 256,995.77 256,995.77 321,244.71 165,211.57  1,101,410.45  1,101,410.45  

FACTURADA    100,962.62 256,995.77 256,995.77 321,244.71 165,211.57  1,101,410.45  1,101,410.45  

Valorización contractual    100,962.62 256,995.77 256,995.77 321,244.71 165,211.57  1,101,410.45  1,101,410.45  

Adicionales              

Reajustes              

Venta terceros              

PROVISIONADA              

COSTO    99,653.17 253,662.61 253,662.61 317,078.26 163,068.82  1,087,125.45  1,087,125.45  

COSTO DIRECTO              

Equipos              

Costo Materiales              

Costo Mano de Obra              

Costo subcontratos              

COSTO INDIRECTO    99,653.17 253,662.61 253,662.61 317,078.26 163,068.82  1,087,125.45  1,087,125.45  

Costo Materiales    22,624.43 57,589.47 57,589.47 71,986.83 37,021.80  246,812.00  246,812.00  

Costo Staff    40,474.68 103,026.47 103,026.47 128,783.08 66,231.30  441,542.00  441,542.00  

Costo subcontratos    36,554.05 93,046.67 93,046.67 116,308.34 59,815.72  398,771.45  398,771.45  

STOK DE MATERIALES              

Margen ponderado    1,309.46 3,333.17 3,333.17 4,166.46 2,142.75  14,285.00  14,285.00  

Margen ponderado %  1.30% 1.30% 1.30% 1.30% 1.30% 1.30% 1.30%  1.30%  1.30%  

Margen directo    1,309.46 3,333.17 3,333.17 4,166.46 2,142.75  14,285.00  14,285.00  

Margen directo %    1.30% 1.30% 1.30% 1.30% 1.30%  1.30%  1.30%  

Costo aplicado              

Resultado pendiente              

Activos y provisiones              

Diferencia de márgenes              

Contingencia              

%              
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Tabla 86 

RO Resultado original del total de operaciones 

RESULTADO ORIGINAL DEL TOTAL DE OPERACIONES 

Concepto 
Presente mes Acum. 

Act. 

Proyección 
Saldo 

Total obra Acum. 

Prev Real M1 M2 M3 M4 M5 Actual Anterior Original Anterior 

VENTA       464,778.18 1,921,779.51 3,331,056.13 5,727,288.88 1,894,401.60   13,339,304.31   13,339,304.31   

FACTURADA       464,778.18 1,921,779.51 3,331,056.13 5,727,288.88 1,894,401.60   13,339,304.31   13,339,304.31   

Valorización contractual       464,778.18 1,921,779.51 3,331,056.13 5,727,288.88 1,894,401.60   13,339,304.31   13,339,304.31   

Adicionales                           

Reajustes                           

Venta terceros                           

PROVISIONADA                           

COSTO       445,411.30 1,834,969.94 3,191,727.08 5,581,006.49 1,860,471.54   12,913,586.34   12,913,586.34   

COSTO DIRECTO       345,758.13 1,581,307.33 2,938,064.47 5,263,928.23 1,697,402.72   11,826,460.89   11,826,460.89   

Equipos       81,541.43 376,952.27 594,665.51 533,136.81 215,283.69   1,801,579.71   1,801,579.71   

Costo Materiales       75,768.14 350,263.33 638,613.28 1,722,284.02 622,239.48   3,409,168.25   3,409,168.25   

Costo Mano de Obra       8,913.00 41,203.28 325,461.04 1,445,403.89 512,955.08   2,333,936.29   2,333,936.29   

Costo subcontratos       179,535.57 812,888.45 1,379,324.64 1,563,103.51 346,924.47   4,281,776.64   4,281,776.64   

COSTO INDIRECTO       99,653.17 253,662.61 253,662.61 317,078.26 163,068.82   1,087,125.45   1,087,125.45   

Costo Materiales       22,624.43 57,589.47 57,589.47 71,986.83 37,021.80   246,812.00   246,812.00   

Costo Staff       40,474.68 103,026.47 103,026.47 128,783.08 66,231.30   441,542.00   441,542.00   

Costo subcontratos       36,554.05 93,046.67 93,046.67 116,308.34 59,815.72   398,771.45   398,771.45   

STOK DE MATERIALES                           

Margen ponderado       14,833.19 61,332.74 106,309.18 182,783.88 60,458.98   425,717.97   425,717.97   

Margen ponderado %   3.19% 3.19% 3.19% 3.19% 3.19% 3.19% 3.19%   3.19%   3.19%   

Margen directo       19,366.88 86,809.57 139,329.06 146,282.40 33,930.07   425,717.97   425,717.97   

Margen directo %       4.17% 4.52% 4.18% 2.55% 1.79%   3.19%   3.19%   

Costo aplicado     
          

Resultado pendiente     
          

Activos y provisiones     
          

Diferencia de márgenes     
          

Contingencia     
          

%     
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Tabla 87 

Resumen total de la valorización 

Fase Ítem Descripción Und Metrado 
Presupuesto Acumulado anterior Valorización actual 

Valorización 

acumulado actual 

P.u.  S/. Total s/. Cantidad Total s/. Cantidad Total s/. Cantidad Total s/. 

1000 1 Fase 1000 Pavimentos      5,260,173.91       133,822.55   133,822.55 

1000 1.1 excavación y corte                    

1000 1.1.1 excavación explanaciones en roca suelta m3 800.00 16.54 13,232.00     437.24 7,231.95 437.24 7,231.95 

1000 1.1.2 excavación explanaciones en material común m3 400.00 3.62 1,448.00     393.61 1,424.87 393.61 1,424.87 

1000 1.1.3 excavación explanaciones en roca fija m3 2,800.00 29.69 83,132.00     1,465.14 43,500.01 1,465.14 43,500.01 

1000 1.2 transportes                    

1000 1.2.1 transporte de desechos y excedentes a dme para d <= 1 km  m3k 4,000.00 5.18 20,720.00     592.17 3,067.44 592.17 3,067.44 

1000 1.2.2 transporte de desechos y excedentes a dme para d > 1 km m3k 7,120.00 1.14 8,116.80     986.84 1,125.00 986.84 1,125.00 

1000 1.2.3 transporte de material granular (afirmado) d<=1 km m3k 64,023.07 5.00 320,115.35     3,988.49 19,942.45 3,988.49 19,942.45 

1000 1.2.4 transporte de material granular (afirmado) d>1 km m3k 628,739.76 1.09 685,326.34             

1000 1.2.5 transporte de gravilla para tsb (1° y 2° capa) d<= 1 km m3k 4,483.72 5.00 22,418.60             

1000 1.2.6 transporte de gravilla para tsb (1° y 2° capa) d> 1 km m3k 50,763.38 1.09 55,332.08             

1000 1.3 control topográfico                    

1000 1.3.1 control topográfico en obra km 15.37 862.05 13,249.71     3.40 2,930.97 3.40 2,930.97 

1000 1.4 sub base y base granular                    

1000 1.4.1 sub base granular e=0.20m m3 26,537.03 26.78 710,661.66     2,038.83 54,599.87 2,038.83 54,599.87 

1000 1.4.2 base granular e=0.15m m3 19,902.77 40.72 810,440.79             

1000 1.5 sub rasante                    

1000 1.5.1 mejoramiento de la sub rasante m3 22,018.93 27.21 599,135.09             

1000 1.6 imprimado asfáltico                    

1000 1.6.1 imprimación asfáltica con emulsión m2 117,362.38 3.83 449,497.92             

1000 1.7 tratamiento superficial bi capa                    

1000 1.7.1 riego de liga m2 234,817.88 4.64 1,089,554.96             

1000 1.7.2 tratamiento superficial bi capa m2 116,272.50 2.70 313,935.75             

1000 1.7.3 limpieza tratamiento superficial bi capa m2 116,272.50 0.40 46,509.00             
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Fase Ítem Descripción Und Metrado 
Presupuesto Acumulado anterior Valorización actual 

Valorización 

acumulado actual 

P.u.  S/. Total s/. Cantidad Total s/. Cantidad Total s/. Cantidad Total s/. 

1000 1.7.4 lavado de agregados para bi capa m3 4,650.90 3.73 17,347.86             

2000 2 fase 2000 obras de arte      4,431,442.15       0.00   0.00 

2000 2.1 trazo, nivel y replanteo                    

2000 2.1.1 trazo y replanteo inicial km 21.68 879.73 19,072.55             

2000 2.1.2 nivelación y compactación del terreno c/equipo m2 40,532.25 3.07 124,434.01             

2000 2.2 excavación y corte                    

2000 2.2.1 excavación para cunetas m3 7,382.51 86.55 638,956.24             

2000 2.3 transportes                    

2000 2.3.1 acarreo de material excedente hasta una distancia promedio de 30 m. m3 9,228.14 23.36 215,569.35             

2000 2.3.2 transporte de agregado para concreto d>1 km m3k 4,782.37 1.09 5,212.78             

2000 2.3.3 transporte de agregado para concreto d<=1 km m3k 52,019.98 5.00 260,099.90             

2000 2.4 control topográfico                    

2000 2.4.1 control topográfico en obra km 21.68 862.05 18,689.24             

2000 2.5 concreto                    

2000 2.5.1 concreto fc=175 kg/cm2 para cunetas m3 3,825.69 436.02 1,668,077.35             

2000 2.5.2 solaqueado de cunetas de concreto m2 2,680.98 9.66 25,898.27             

2000 2.6 encofrado y desencofrado                    

2000 2.6.1 encofrado y desencofrado caravista m2 17,873.23 64.07 1,145,137.85             

2000 2.7 juntas de dilatación                    

2000 2.7.1 junta de dilatación y construcción con elastomérico ml 11,407.89 27.20 310,294.61             

3000 3 fase 3000 señalización y seguridad vial      2,332,941.79       0.00   0.00 

3000 3.1 postes                    

3000 3.1.1 postes delineadores de concreto und 2,851.00 66.42 189,363.42             

3000 3.1.2 poste de kilometraje und 67.00 129.67 8,687.89             

3000 3.2 señalización                    

3000 3.2.1 señales preventivas und 528.00 506.28 267,315.84             

3000 3.2.2 señales reglamentarias und 55.00 535.93 29,476.15             

3000 3.2.3 señales informativas und 31.18 812.54 25,335.00             
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Fase Ítem Descripción Und Metrado 
Presupuesto Acumulado anterior Valorización actual 

Valorización 

acumulado actual 

P.u.  S/. Total s/. Cantidad Total s/. Cantidad Total s/. Cantidad Total s/. 

3000 3.2.4 tacha retroflectiva und 19,827.00 10.28 203,821.56             

3000 3.2.5 barrera de seguridad tipo p2 w3 ml 3,500.00 369.18 1,292,130.00             

3000 3.3 pintado                    

3000 3.3.1 pintado de las marcas en el eje de la via ml 6,577.50 2.09 13,746.98             

3000 3.3.2 pintado de las marcas en los bordes de la via ml 133,380.00 2.09 278,764.20             

3000 3.3.3 pintado de las marcas en el pavimento m2 9,418.90 2.58 24,300.76             

4000 4 fase 4000 monitoreo arqueológico      37,288.14       7,457.63   7,457.63 

4000 4.1 plan de monitoreo arqueológico glb 0.20 186,440.68 37,288.14     0.04 7,457.63 0.04 7,457.63 

5000 5 fase 5000 botaderos y mitigación de impacto ambiental      176,047.87       0.00   0.00 

5000 5.1 acondicionamiento de desechos y excedentes m3 98,411.77 0.91 89,554.71             

5000 5.2 readecuación ambiental de canteras m2 52,549.02 1.35 70,941.18             

5000 5.3 readecuación ambiental de plantas de trituración y asfalto m2 6,610.00 1.74 11,501.40             

5000 5.4 limpieza final de obra km 48.51 83.50 4,050.59             

6000 6 fase 6000 gastos generales      1,101,410.45       98,980.56   98,980.56 

6000 6.1 costo de construcción personal glb 1.00 441,542.00 441,542.00     0.02 8,830.84 0.02 8,830.84 

6000 6.2 costo de construcción bienes glb 1.00 261,097.00 261,097.00     0.33 86,162.01 0.33 86,162.01 

6000 6.3 costo de construcción servicios glb 1.00 398,771.45 398,771.45     0.01 3,987.71 0.01 3,987.71 

               

    Costo directo       12,237,893.86       141,280.18   141,280.18 

   Costo indirecto    1,101,410.45    98,980.56  98,980.56 

    Utilidad       917,842.04       10,596.01   10,596.01 

    Total       14,257,146.35       250,856.75   250,856.75 

            100%   0%   1.76%   1.76% 

      917,842.04 Neto 0.00   10,596.01  10,596.01 

       I.G.V 18% 0.00   1,907.28  1,907.28 

       Total 0.00   12,503.30   12,503.30 
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Tabla 88 

Análisis detallado de la venta total ejecutada y por ejecutar 

Fase Ítem Descripción Und Metrado 
Presupuesto Valorizado al 27/12/2016 Ejecutado al 01/01/2017 

Tenv del 28/12/2016 al 

01/01/2017 
Saldo al 01/01/2017 

P.u.  S/. Total S/. Cantidad Total S/. Cantidad Total S/. Cantidad Total S/. Cantidad Total S/. 

1000 1 FASE 1000 PAVIMENTOS    5,260,173.91  133,822.55  136,749.05  2,926.50  5,123,424.86 

1000 1.1 excavación y corte                         

1000 1.1.1 
excavación explanaciones en roca 
suelta 

M3 800.00 16.54 13,232.00 437.24 7,231.95 450.00 7,443.00 12.76 211.05 350.00 5,789.00 

1000 1.1.2 
excavación explanaciones en material 

común 
M3 400.00 3.62 1,448.00 393.61 1,424.87 393.61 1,424.87 0.00 0.00 6.39 23.13 

1000 1.1.3 excavación explanaciones en roca fija M3 2,800.00 29.69 83,132.00 1,465.14 43,500.01 1,550.00 46,019.50 84.86 2,519.49 1,250.00 37,112.50 

1000 1.2 transportes                         

1000 1.2.1 
transporte de desechos y excedentes a 

dme para d <= 1 km  
M3K 4,000.00 5.18 20,720.00 592.17 3,067.44 630.00 3,263.40 37.83 195.96 3,370.00 17,456.60 

1000 1.2.2 
transporte de desechos y excedentes a 

dme para d > 1 km 
M3K 7,120.00 1.14 8,116.80 986.84 1,125.00 986.84 1,125.00 0.00 0.00 6,133.16 6,991.80 

1000 1.2.3 
transporte de material granular 
(afirmado) d<=1 km 

M3K 64,023.07 5.00 320,115.35 3,988.49 19,942.45 3,988.49 19,942.45 0.00 0.00 60,034.58 300,172.90 

1000 1.2.4 
transporte de material granular 

(afirmado) d>1 km 
M3K 628,739.76 1.09 685,326.34 0 0 0 0 0.00 0.00 628,739.76 685,326.34 

1000 1.2.5 
transporte de gravilla para tsb (1° y 2° 
capa) d<= 1 km 

M3K 4,483.72 5.00 22,418.60 0 0 0 0 0.00 0.00 4,483.72 22,418.60 

1000 1.2.6 
transporte de gravilla para tsb (1° y 2° 

capa) d> 1 km 
M3K 50,763.38 1.09 55,332.08 0 0 0 0 0.00 0.00 50,763.38 55,332.08 

1000 1.3 control topográfico                         

1000 1.3.1 control topográfico en obra KM 15.37 862.05 13,249.71 3.40 2,930.97 3.40 2,930.97 0.00 0.00 11.97 10,318.74 

1000 1.4 sub base y base granular                         

1000 1.4.1 sub base granular e=0.20m M3 26,537.03 26.78 710,661.66 2,038.83 54,599.87 2,038.83 54,599.87 0.00 0.00 24,498.20 656,061.80 

1000 1.4.2 base granular e=0.15m M3 19,902.77 40.72 810,440.79 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 19,902.77 810,440.79 

1000 1.5 sub rasante                         

1000 1.5.1 mejoramiento de la sub rasante M3 22,018.93 27.21 599,135.09 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 22,018.93 599,135.09 

1000 1.6 imprimado asfáltico         0 0.00 0 0.00   0.00 0.00 0.00 

1000 1.6.1 imprimación asfáltica con emulsión M2 117,362.38 3.83 449,497.92 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 117,362.38 449,497.92 

1000 1.7 tratamiento superficial bi capa                         

1000 1.7.1 riego de liga M2 234,817.88 4.64 1,089,554.96 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 234,817.88 1,089,554.96 

1000 1.7.2 tratamiento superficial bi capa M2 116,272.50 2.70 313,935.75 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 116,272.50 313,935.75 
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Fase Ítem Descripción Und Metrado 

Presupuesto Valorizado al 27/12/2016 Ejecutado al 01/01/2017 
Tenv del 28/12/2016 al 

01/01/2017 
Saldo al 01/01/2017 

P.u.  S/. Total S/. Cantidad Total S/. Cantidad Total S/. Cantidad Total S/. Cantidad Total S/. 

1000 1.7.3 
limpieza tratamiento superficial bi 

capa 
M2 116,272.50 0.40 46,509.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 116,272.50 46,509.00 

1000 1.7.4 lavado de agregados para bi capa M3 4,650.90 3.73 17,347.86 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 4,650.90 17,347.86 

2000 2 fase 2000 obras de arte       4,431,442.15   0.00   0.00   0.00   4,431,442.15 

2000 2.1 trazo, nivel y replanteo                         

2000 2.1.1 trazo y replanteo inicial KM 21.68 879.73 19,072.55 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 21.68 19,072.55 

2000 2.1.2 
nivelación y compactación del terreno 
c/equipo 

M2 40,532.25 3.07 124,434.01 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 40,532.25 124,434.01 

2000 2.2 excavación y corte                         

2000 2.2.1 excavación para cunetas M3 7,382.51 86.55 638,956.24 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 7,382.51 638,956.24 

2000 2.3 transportes                         

2000 2.3.1 
acarreo de material excedente hasta 

una distancia promedio de 30 m. 
M3 9,228.14 23.36 215,569.35 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 9,228.14 215,569.35 

2000 2.3.2 
transporte de agregado para concreto 
d>1 km 

M3K 4,782.37 1.09 5,212.78 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 4,782.37 5,212.78 

2000 2.3.3 
transporte de agregado para concreto 

d<=1 km 
M3K 52,019.98 5.00 260,099.90 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 52,019.98 260,099.90 

2000 2.4 control topográfico                         

2000 2.4.1 control topográfico en obra KM 21.68 862.05 18,689.24 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 21.68 18,689.24 

2000 2.5 concreto                         

2000 2.5.1 concreto fc=175 kg/cm2 para cunetas M3 3,825.69 436.02 1,668,077.35 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 3,825.69 1,668,077.35 

2000 2.5.2 solaqueado de cunetas de concreto M2 2,680.98 9.66 25,898.27 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 2,680.98 25,898.27 

2000 2.6 encofrado y desencofrado                         

2000 2.6.1 encofrado y desencofrado caravista M2 17,873.23 64.07 1,145,137.85 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 17,873.23 1,145,137.85 

2000 2.7 juntas de dilatación                         

2000 2.7.1 
junta de dilatación y construcción con 
elastomérico 

ML 11,407.89 27.20 310,294.61 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 11,407.89 310,294.61 

3000 3 
fase 3000 señalización y seguridad 

vial 
      2,332,941.79   0.00   0.00   0.00   2,332,941.79 

3000 3.1 postes                         

3000 3.1.1 postes delineadores de concreto UND 2,851.00 66.42 189,363.42 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 2,851.00 189,363.42 

3000 3.1.2 poste de kilometraje UND 67.00 129.67 8,687.89 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 67.00 8,687.89 

3000 3.2 señalización                         

3000 3.2.1 señales preventivas UND 528.00 506.28 267,315.84 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 528.00 267,315.84 
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Fase Ítem Descripción Und Metrado 

Presupuesto Valorizado al 27/12/2016 Ejecutado al 01/01/2017 
Tenv del 28/12/2016 al 

01/01/2017 
Saldo al 01/01/2017 

P.u.  S/. Total S/. Cantidad Total S/. Cantidad Total S/. Cantidad Total S/. Cantidad Total S/. 

3000 3.2.2 señales reglamentarias UND 55.00 535.93 29,476.15 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 55.00 29,476.15 

3000 3.2.3 señales informativas UND 31.18 812.54 25,335.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 31.18 25,335.00 

3000 3.2.4 tacha retroflectiva UND 19,827.00 10.28 203,821.56 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 19,827.00 203,821.56 

3000 3.2.5 barrera de seguridad tipo p2 w3 ML 3,500.00 369.18 1,292,130.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 3,500.00 1,292,130.00 

3000 3.3 pintado                         

3000 3.3.1 
pintado de las marcas en el eje de la 
via 

ML 6,577.50 2.09 13,746.98 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 6,577.50 13,746.98 

3000 3.3.2 
pintado de las marcas en los bordes 
de la via 

ML 133,380.00 2.09 278,764.20 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 133,380.00 278,764.20 

3000 3.3.3 pintado de la marcas en el pavimento M2 9,418.90 2.58 24,300.76 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 9,418.90 24,300.76 

4000 4 fase 4000 monitoreo arqueológico       37,288.14   7,457.63   7,457.63   0.00   29,830.51 

4000 4.1 plan de monitoreo arqueológico GLB 0.20 186,440.68 37,288.14 0.04 7,457.63 0.04 7,457.63 0.00 0.00 0.16 29,830.51 

5000 5 
fase 5000 botaderos y mitigación de 

impacto ambiental 
      176,047.87   0.00   0.00   0.00   176,047.87 

5000 5.1 
acondicionamiento de desechos y 
excedentes 

M3 98,411.77 0.91 89,554.71 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 98,411.77 89,554.71 

5000 5.2 readecuación ambiental de canteras M2 52,549.02 1.35 70,941.18 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 52,549.02 70,941.18 

5000 5.3 
readecuación ambiental de plantas de 

trituración y asfalto 
M2 6,610.00 1.74 11,501.40 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 6,610.00 11,501.40 

5000 5.4 limpieza final de obra KM 48.51 83.50 4,050.59 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 48.51 4,050.59 

6000 6 fase 6000 gastos generales       1,101,410.45   98,980.56   98,980.56   0.00   1,002,429.89 

6000 6.1 costo de construcción personal GLB 1.00 441,542.00 441,542.00 0.02 8,830.84 0.02 8,830.84 0.00 0.00 0.98 432,711.16 

6000 6.2 costo de construcción bienes GLB 1.00 261,097.00 261,097.00 0.33 86,162.01 0.33 86,162.01 0.00 0.00 0.67 174,934.99 

6000 6.3 costo de construcción servicios GLB 1.00 398,771.45 398,771.45 0.01 3,987.71 0.01 3,987.71 0.00 0.00 0.99 394,783.74 

                 

    Costo directo       12,237,893.86   141,280.18   144,206.68   2,926.50   12,093,687.18 

   Costo indirecto    1,101,410.45  98,980.56  98,980.56  0.00  1,002,429.89 

    Utilidad       917,842.04   10,596.01   10,815.50   219.49   907,026.54 

    TOTAL       14,257,146.35   250,856.75   254,002.75   3,145.99   14,003,143.60 
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Tabla 89 

Avance físico semanal programado vs real 

Periodo 

Semana N° 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Fecha 
de corte 

25-Dic 01-Ene 08-Ene 15-Ene 22-Ene 29-Ene 05-Feb 12-Feb 19-Feb 26-Feb 05-Mar 12-Mar 19-Mar 26-Mar 02-Abr 09-Abr 16-Abr 20-Abr 

                    

Total Proyecto 
Acumulado 

Plan Rev.1 1.34% 4.21% 7.86% 11.63% 15.33% 19.37% 23.70% 28.86% 35.37% 42.97% 52.94% 62.23% 70.46% 77.20% 84.09% 92.13% 99.18% 100.00% 

Real 0.05% 3.15%                 

                    

Fase 1000 pavimentos 

Plan Rev.1 1.61% 5.17% 7.42% 7.78% 7.57% 8.55% 9.41% 11.84% 11.73% 10.78% 9.05% 6.08% 2.73% 0.30% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Real 1.61% 5.17%                 

Fase 2000 obras de 

arte 

Plan Rev.1 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 5.00% 10.55% 12.85% 13.91% 14.23% 12.12% 11.43% 11.43% 8.23% 0.27% 

Real                   

Fase 3000 señalización 
y seguridad vial 

Plan Rev.1 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.05% 13.46% 13.46% 13.46% 13.46% 13.46% 13.46% 13.46% 2.72% 

Real                   

Fase 4000 monitoreo 

arqueológico 

Plan Rev.1 8.33% 11.67% 11.67% 11.67% 11.67% 11.67% 11.67% 11.67% 10.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Real 8.33% 11.67%                 

Fase 5000 botaderos 
y mitigación de 

impacto ambiental 

Plan Rev.1 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 12.05% 42.19% 41.92% 3.84% 

Real                   

Fase 6000 gastos 

generales 

Plan Rev.1 3.33% 5.83% 5.83% 5.83% 5.83% 5.83% 5.83% 5.83% 5.83% 5.83% 5.83% 5.83% 5.83% 5.83% 5.83% 5.83% 5.83% 3.33% 

Real 3.33% 5.83%                 
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Tabla 90 

Avance acumulado semanal 

Fase 1000 
pavimentos 

Plan 
Rev.0 

1.61% 6.77% 14.19% 21.97% 29.54% 38.09% 47.50% 59.34% 71.07% 81.85% 90.89% 96.97% 99.70% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

Real 1.61% 6.77%                 

Fase 2000 
obras de arte 

Plan 
Rev.0 

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 5.00% 15.54% 28.39% 42.30% 56.53% 68.65% 80.08% 91.50% 99.73% 100.00% 

Real                   

Fase 3000 

señalización 
y seguridad 

vial 

Plan 
Rev.0 

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.05% 16.51% 29.98% 43.44% 56.90% 70.36% 83.82% 97.28% 100.00% 

Real                   

Fase 4000 

monitoreo 
arqueológico 

Plan 
Rev.0 

8.33% 20.00% 31.67% 43.33% 55.00% 66.67% 78.33% 90.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

Real 8.33% 20.00%                 

Fase 5000 

botaderos y 

mitigación de 
impacto 

ambiental 

Plan 

Rev.0 
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 12.05% 54.24% 96.16% 100.00% 

Real                   

Fase 6000 

gastos 
generales 

Plan 
Rev.0 

3.33% 9.17% 15.00% 20.83% 26.67% 32.50% 38.33% 44.17% 50.00% 55.83% 61.67% 67.50% 73.33% 79.17% 85.00% 90.83% 96.67% 100.00% 

Real 3.33% 9.17%                 
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Figura 27 

Curva “S” de avance físico semanal programado versus real total de obra 

 

 

 



 

 

207 

 

Tabla 91 

Avance físico mensual programado versus real total de obra 

       

 Mes Diciembre Enero Febrero Marzo Abril 

       

 Fecha de corte 01-Ene 29-Ene 26-Feb 02-Abr 20-Abr 

       

Total proyecto acumulado 
Plan Rev.1 4.21% 19.37% 42.97% 84.09% 100.00% 

Real 3.15%     

       

Fase 1000 pavimentos 
Plan Rev.1 6.77% 31.32% 43.76% 18.15% 0.00% 

Real 6.77%     

Fase 2000 obras de arte 
Plan Rev.1 0.00% 0.00% 15.54% 64.53% 19.92% 

Real      

Fase 3000 señalización y seguridad vial 
Plan Rev.1 0.00% 0.00% 3.05% 67.31% 29.64% 

Real      

Fase 4000 monitoreo arqueológico 
Plan Rev.1 20.00% 46.67% 33.33% 0.00% 0.00% 

Real 20.00%     

Fase 5000 botaderos y mitigación de impacto ambiental 
Plan Rev.1 0.00% 0.00% 0.00% 12.05% 87.95% 

Real      

Fase 6000 gastos generales 
Plan Rev.1 9.17% 23.33% 23.33% 29.17% 15.00% 

Real 9.17%     
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Tabla 92 

Avance acumulado mensual 

       

 Mes Diciembre Enero Febrero Marzo Abril 

 Fecha de corte 01-Ene 29-Ene 26-Feb 02-Abr 20-Abr 

       

Fase 1000 pavimentos 
Plan Rev.1 6.77% 38.09% 81.85% 100.00% 100.00% 

Real 6.77%     

Fase 2000 obras de arte 
Plan Rev.1 0.00% 0.00% 15.54% 80.08% 100.00% 

Real      

Fase 3000 señalización y seguridad vial 
Plan Rev.1 0.00% 0.00% 3.05% 70.36% 100.00% 

Real      

Fase 4000 monitoreo arqueológico 
Plan Rev.1 20.00% 66.67% 100.00% 100.00% 100.00% 

Real 20.00%     

Fase 5000 botaderos y mitigación de impacto ambiental 
Plan Rev.1 0.00% 0.00% 0.00% 12.05% 100.00% 

Real      

Fase 6000 gastos generales 
Plan Rev.1 9.17% 32.50% 55.83% 85.00% 100.00% 

Real 9.17%     
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Tabla 93 

Cronograma valorizado programado vs real 

Programación de obra Diciembre Enero Febrero Marzo Abril  Total 

Fase 1000 pavimentos 

  

  

  

Plan Rev.1 356,357.93 1,647,382.61 2,301,607.58 954,825.80 0.00  5,260,173.91 

Plan Rev.1 Acumulado 356,357.93 2,003,740.53 4,305,348.11 5,260,173.91 5,260,173.91    

Real 356,357.93          356,357.93 

Real Acumulado 356,357.93            

Fase 2000 obras de arte 

  

  

  

Plan Rev.1 0.00 0.00 688,812.83 2,859,749.52 882,879.80  4,431,442.15 

Plan Rev.1 Acumulado 0.00 0.00 688,812.83 3,548,562.35 4,431,442.15    

Real              

Real Acumulado              

Fase 3000 señalización y  

seguridad vial 

  

  

Plan Rev.1 0.00 0.00 71,210.58 1,570,249.28 691,481.93  2,332,941.79 

Plan Rev.1 Acumulado 0.00 0.00 71,210.58 1,641,459.86 2,332,941.79    

Real              

Real Acumulado              

Fase 4000 monitoreo  

arqueológico 

  

  

Plan Rev.1 7,457.63 17,401.13 12,429.38 0.00 0.00  37,288.14 

Plan Rev.1 Acumulado 7,457.63 24,858.76 37,288.14 37,288.14 37,288.14    

Real 7,457.63          7,457.63 

Real Acumulado 7,457.63            

Fase 5000 botaderos y  

mitigación de impacto 

ambiental 

  

Plan Rev.1 0.00 0.00 0.00 21,219.57 154,828.30  176,047.87 

Plan Rev.1 Acumulado 0.00 0.00 0.00 21,219.57 176,047.87    

Real              

Real Acumulado              

Fase 6000 gastos  

generales 

  

  

Plan Rev.1 100,962.62 256,995.77 256,995.77 321,244.71 165,211.57  1,101,410.45 

Plan Rev.1 Acumulado 100,962.62 357,958.40 614,954.17 936,198.88 1,101,410.45    

Real 100,962.62          100,962.62 

Real Acumulado 100,962.62            
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4.3.2.3. Evaluación de los resultados de diciembre 

4.3.2.3.1. Resultado operativo del primer mes. 

En el primer mes el periodo de evaluación fue del 21 al 27 de diciembre del 

2016. Donde se ejecutaron actividades de excavación y corte, transportes, control 

topográfico, sub base granular, plan de monitoreo arqueológico y gastos generales, 

para tal motivo adjunto las planillas del resultado económico mes de diciembre. 

a) Venta: Para el periodo diciembre del 2016 se ejecutó y valorizó lo siguiente: 

Fase 1000  

− Excavación explanaciones en roca suelta 

− Excavación explanaciones en material común 

− Excavación explanaciones en roca fija 

− Transporte de desechos y excedentes a dme para d <= 1 km 

− Transporte de desechos y excedentes a dme para D > 1 Km 

− Transporte de material granular (afirmado) d<=1 km 

− Control topográfico en obra 

− Sub base granular e=0.20m 

− Fase 4000 

− Plan de monitoreo arqueológico 

− Fase 6000 

− Gastos Generales 

Se tiene un avance físico real acumulado de 1.76% vs un avance 

físico programado acumulado de 1.76%. Ver anexo 21 resumen total de la 

valorización. En conclusión, al mes de diciembre se valorizó y facturó S/ 

240,260.74 soles. Más adelante se presenta los análisis detallados de la 

venta total ejecutada y por ejecutar, adjunto el análisis detallado de la venta. 

Además, de las planillas del resultado económico mes de diciembre, se 

adjuntan las planillas del resultado económico total de obra y las seis fases 

del proyecto. La proyección no presenta cambios. Finalmente, para la venta 

total, el monto es menor con respecto a la declarada en el resultado original, 

encontrándose una diferencia de S/ 224,517.44 soles. 
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b) Costo: Al 27 de diciembre del 2016 se han ejecutado trabajos 

correspondientes a la fase 1000, fase 4000 y la fase 6000 (gastos generales). 

Se solicitó la información a todas las áreas que comprenden el soporte del 

proyecto hasta la fecha (27 de diciembre del 2016) para elaborar el resultado 

operativo. En la planilla resumen total de obra, ubicándonos en el costo del 

mes, se puede hacer un comparativo entre el costo directo e indirecto real 

del mes versus los previstos donde se tiene: 

Costo directo real – previsto = S/ 34,055.00 

Costo indirecto real – previsto = S/ 14,551.07 

Podemos notar que existe un menor gasto de aproximadamente S/ 

48,606.07 entre ambos. Cabe indicar que además en el costo real hay que 

sumar el stock de materiales (materiales no utilizados, pero ya fueron 

comprados y se encuentran en almacén) que equivale a S/ 343,776.00; este 

monto representa un activo para el proyecto que será utilizado en los 

siguientes meses, por lo tanto, en la proyección aparece con signo negativo, 

restando al costo total del segundo mes. En la Fase 1000 el costo directo 

experimentó un menor gasto con respecto al previsto de aproximadamente 

S/ 33,577.37 soles. En la Fase 4000 también se tuvo un menor gasto de S/ 

477.63 soles. En la Fase 6000 (gastos generales) se tuvo un menor gasto 

siendo la diferencia de S/ 14,551.07 soles. Se consideraron los costos reales 

por staff y como resultado tuvimos una disminución en el costo total. Para 

el costo total obra se tiene un menor costo de S/ 48,606.07 soles, con 

respecto al resultado original, favoreciendo el resultado esperado. 

c) Margen: Para total obra se aprecia que el margen ha disminuido de 3.19% 

a 1.90% con relación al resultado original, teniendo una diferencia 1.29%. 

Se puede apreciar un incremento del margen en las fases 4000 y 6000 debido 

principalmente a la modificación de los precios unitarios en la proyección. 

d) Análisis del resultado pendiente: Para el análisis del resultado pendiente 

primero se analizan los acumulados, con el objetivo de determinar si hay 

contingencias a favor o en contra. 
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e) Resultado pendiente: En la planilla resumen total de la obra del mes de 

diciembre se puede ver el resultado pendiente y el resultado económico del 

total de operaciones. El costo acumulado que deberíamos obtener al mes de 

diciembre según margen ponderado es de S/.235,684.33 soles, también 

llamado “costo aplicado”. También se tiene un costo acumulado de S/ 

740,581.23 soles obteniendo como diferencia denominada “resultado 

pendiente” de S/ 504,896.91 soles, se deben identificar los activos y 

provisiones, analizar las diferencias de márgenes para su sustento.  

f) Identificación de activos y provisiones: En las tablas consiguientes, se 

adjunta el análisis del resultado pendiente diciembre 2016, junto al formato, 

donde se han identificado los activos y las provisiones. Se puede apreciar 

que existen activos por el concepto de stock de materiales por el monto de 

S/ 343,776.00 soles. 

g) Diferencia de márgenes: Se muestra el análisis del resultado pendiente a 

diciembre 2016, diferencia de márgenes, teniéndose un margen promedio 

de 1.90%. La fase 1000, 4000 y 6000 alcanzan un margen de 1.54%, 1.28% 

y 2.44% respectivamente, pudiendo concluir que en la fase 1000 hay una 

diferencia positiva de 0.36% convirtiéndola en un “activo”, la fase 4000 

tiene una diferencia positiva de 0.62% que la convierte un “activo” y la fase 

6000 presenta una diferencia negativa de -0.54% que sería la “provisión”. 

Finalmente se tiene una “activación” de S/ 532.29 soles.  

h) Contingencia: Para la contingencia se hace la sumatoria del resultado 

pendiente, el total de activos y provisiones, del resultado de la diferencia de 

márgenes se obtiene la “contingencia”, donde se obtuvo el monto de s/ 

848,675.11 soles, en porcentajes representa el 6.36% de la venta total, esto 

indica que al final de la obra, se obtenga un margen de 3.19% y no 1.90%. 

En las tablas presentadas se tiene el resultado económico del mes de 

diciembre 2016 con el total de operaciones. 
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Tabla 94 

Valorización al cierre del mes 

 Valorización al cierre del mes 

 Diciembre Enero Febrero Marzo Abril 

Mes plan 464,778.18 1,921,779.51 3,331,056.13 5,727,288.88 1,894,401.60 

Mes real 464,778.18     

Acumulado plan 464,778.18 2,386,557.69 5,717,613.82 11,444,902.71 13,339,304.31 

Acumulado real 464,778.18 464,778.18 464,778.18 464,778.18 464,778.18 
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Tabla 95 

Reporte de salida de materiales mes de diciembre  fase 1000 

Ítem Descripción Unidad Cantidad P.U Total 

1.3 Control topográfico     

1.3.1 Control topográfico en obra     

1.3.1 Clavos de diferentes medidas kg 1.00 3.20 3.20 

1.3.1 Madera tornillo p2 3.00 4.00 12.00 

1.3.1 Pintura esmalte gln 2.00 30.00 60.00 

1.6 Imprimado asfáltico     

1.6.1 Imprimación asfáltica con emulsión     

 Emulsión asfáltica modificada de rotura rápida crs-1p gln 2500 8.80 22,000.00 

 Escoba und 11 10.00 110.00 

 Agua para la obra m3 15 8.00 120.00 

1.7 Tratamiento superficial bi capa     

1.7.1 Riego de liga     

 Emulsión asfáltica modificada de rotura rápida crs-1p gln 5000 8.80 44,000.00 

1.7.4 Lavado de agregados para bi capa     

 Agua para la obra m3 80 8.00 640.00 
     66,945.20 
      

 

 

 

Tabla 96 

Reporte de salida de materiales mes de diciembre fase 6000 

Ítem Descripción Unidad Cantidad P.U Total 

6.2 Costo de construcción bienes glb    

 Vestuario     

 Personal obrero     

 Zapatos de seguridad  1 2,000.00 2,000.00 

 Botas de jebe caña alta  1 1,800.00 1,800.00 

 Cascos de Seguridad tipo/jockey  1 1,200.00 1,200.00 

 Lentes de seguridad  1 800.00 800.00 

 Máscaras protectoras  1 890.00 890.00 

 Guantes de Cuero  1 853.00 853.00 

 Guantes de Jebe  1 769.00 769.00 
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Ítem Descripción Unidad Cantidad P.U Total 

 Chalecos de seguridad  1 1,380.00 1,380.00 

 Personal empleado     

 Zapatos de seguridad  1 800.00 800.00 

 Cascos de Seguridad tipo/jockey  1 250.00 250.00 

 Lentes de seguridad  1 180.00 180.00 

 Chalecos de seguridad (tela azul)  1 250.00 250.00 

 Combustible y lubricantes     

 Petróleo Diesel  1 1,200.00 1,200.00 

 Gasolina 95 octanos  1 875.00 875.00 

 Gasolina 84 octanos  1 763.00 763.00 

 Kerosene  1 0.00 0.00 

 Aceite de motor  1 1,800.00 1,800.00 

 Anticongelante  1 0.00 0.00 

 BIENES DE CONSUMO     

 Mat. P/procesamiento automático datos y otros  1 0.00 0.00 

 Materiales para mantenimiento y repuestos  1 0.00 0.00 

 Tóner de impresión para kyocera cod. Ref. Tk-1147 negro  1 260.00 260.00 

 Tóner de impresión para kyocera cod. Ref. Tk-172 1t02lz0uso negro  1 260.00 260.00 

 Plotter a-1  1 0.00 0.00 

 Bienes de cocina  1 230.00 230.00 

 Bienes de limpieza de ambientes  1 180.00 180.00 

 Agua en campamento  1 260.00 260.00 

 Bienes de campamento  1 180.00 180.00 

 Materiales de escritorio     

 Papel bond 75 g tamaño a4  1 120.00 120.00 

 Papel bond 75 g tamaño a3  1 130.00 130.00 

 Papel rollo a-1  1 256.00 256.00 

 Bolígrafo (lapicero) tinta gel punta fina color azul  1 12.00 12.00 

 Bolígrafo (lapicero) tinta gel punta fina color negro  1 12.00 12.00 

 Bolígrafo (lapicero) tinta gel punta fina color rojo  1 0.00 0.00 

 Bolígrafo (lapicero) de tinta seca punta fina color azul  1 15.00 15.00 

 Bolígrafo (lapicero) de tinta seca punta fina color negro  1 15.00 15.00 

 Bolígrafo (lapicero) de tinta seca punta fina color rojo  1 15.00 15.00 

 Corrector liquido tipo lapicero  1 9.00 9.00 

 Folder manila tamaño a4 de colores  1 9.50 9.50 

 Sobre manila   tamaño oficio  1 6.00 6.00 

 Nota autoadhesiva 3 in x 3 in aprox. X 320 hojas  1 12.00 12.00 
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Ítem Descripción Unidad Cantidad P.U Total 

 Cinta de embalaje  1 8.00 8.00 

 Archivador de cartón con palanca lomo ancho t/ 1/2 oficio  1 120.00 120.00 

 Archivador con palanca lomo ancho t/oficio  1 60.00 60.00 

 Forro de plástico transparente t/oficio  1 0.00 0.00 

 Engrapador tipo alicate  1 35.00 35.00 

 Perforador de 2 espigas para 100 hojas  1 42.00 42.00 

 Regla de metal 30 cm.  1 0.00 0.00 

 Saca grapas  1 1.50 1.50 

 Tablero de acrílico de mano t/oficio  1 25.00 25.00 

 Tijera de metal de 8" con punta roma y mango de ergonómico  1 8.00 8.00 

 Lápiz portaminas metálico  1 10.00 10.00 

 Mina de lápiz de 0.5 mm hb x 12 und  1 0.00 0.00 

 Plumón resaltador punta mediana biselada retráctil color amarillo  1 2.50 2.50 

 Papel lustre de 70 cm x 50 cm  1 8.00 8.00 

 Grapa 26/6 x 5000  1 8.60 8.60 

 Sujetador de papel (tipo fastener) de metal x 100  1 12.00 12.00 

 Cuaderno de obra auto copiativo  1 15.00 15.00 

 Goma en barra  1 5.00 5.00 

     18,152.10 

 

 

 

 

Tabla 97 

Reporte del costo total de equipos mes de diciembre fase 1000 

Ítem Descripción Und Cantidad P.U Total 

1.1.2 Excavación explanaciones en material común m3    

1.1.2 Herramientas manuales %mo    

1.1.2 Tractor sobre orugas de 185 hp - 5.5 m3 hm 0.40 205.00 82.00 

1.2 Transportes     

1.2.1 Transporte de desechos y excedentes a dme para d <= 1 km m3k    

1.2.1 Camión volquete 15 m3 hm 6.00 110.00 660.00 
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1.2.1 Cargador frontal sobre llantas 227 hp-3.2 m3 hm 4.00 120.00 480.00 

1.2.2 Transporte de desechos y excedentes a dme para d > 1 km m3k    

1.2.2 Camión volquete 15 m3 hm 4.00 110.00 440.00 

1.2.3 Transporte de material granular (afirmado) d<=1 km m3k    

1.2.3 Camión volquete 15 m3 hm 150.00 110.00 16,500.00 

1.2.3 Cargador frontal sobre llantas 227 hp-3.2 m3 hm 45.00 120.00 5,400.00 

1.2.4 Transporte de material granular (afirmado) d>1 km m3k    

1.2.4 Camión volquete 15 m3 hm 400.00 110.00 44,000.00 

1.2.5 Transporte de gravilla para tsb (1° y 2° capa) d<= 1 km m3k    

1.2.5 Camión volquete 15 m3 hm 10.00 110.00 1,100.00 

1.2.5 Cargador frontal sobre llantas 227 hp-3.2 m3 hm 4.00 120.00 480.00 

1.2.6 Transporte de gravilla para tsb (1° y 2° capa) d> 1 km m3k    

1.2.6 Camión volquete 15 m3 hm 35.00 110.00 3,850.00 

1.3 Control topográfico     

1.3.1 Control topográfico en obra km    

1.3.1 Nivel topográfico hm 8.00 7.00 56.00 

     73,048.00 

 

 

 

Tabla 98 

Reporte del costo de planillas de mano de obra mes de diciembre  

Fases Horas hombre Total costo planilla 21 dic - 31 dic 2016 

Fase 1000 340.67 S/5,614.93 

Fase 2000 0 S/0.00 

Fase 3000 0 S/0.00 

Fase 4000 0 S/0.00 

Fase 5000 0 S/0.00 
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Total  5,614.93 

 

 

 Cantidad hh 
S/. X 

hora 

S/. X 

semana 

Pago neto 

mensual 

Pago neto 21 dic al 

31 de dic 2016 

hh mes 

de diciembre 

Capataz 1 2 22.50 315.00 1,260.00 420.00 18.67 

Peón 1 2.5 14.00 245.00 980.00 326.67 23.33 

Oficial 1 8 15.00 840.00 3,360.00 1,120.00 74.67 

Oficial 1 8 15.00 840.00 3,360.00 1,120.00 74.67 

Topógrafo 1 8 21.20 1,187.20 4,748.80 1,582.93 74.67 

Peón 1 8 14.00 784.00 3,136.00 1,045.33 74.67 

    4,211.20 16,844.80 5,614.93 340.67 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 99 

Reporte del costo total de subcontratos mes de diciembre fase 1000 pavimentos 

Ítem Descripción Und Cantidad P.u Total 

1.1 excavación y corte     

1.1.1 excavación explanaciones en roca suelta M3    

1.1.1 excavación y desquinche M3 65.00 13.00 845.00 

1.1.1 perforación y disparo M3 60.00 9.00 540.00 

1.1.3 excavación explanaciones en roca fija M3    

1.1.3 perforación y disparo M3 200 9 1,800.00 

1.1.3 excavación y desquinche M3 200 13 2,600.00 

1.4 sub base y base granular     
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1.4.1 sub base granular e=0.20m M3    

1.4.1 conformación de base granular M3 1630 10 16,300.00 

1.4.1 material sub base granular M3 1630 25 40,750.00 

1.4.2 base granular e=0.15m M3    

1.4.2 conformación de base granular M3 1640 10 16,400.00 

1.4.2 material de base M3 1640 33 54,120.00 

1.5 sub rasante     

1.5.1 mejoramiento de la sub rasante M3    

1.5.1 corte para mejoramiento M3 1200 3.5 4,200.00 

1.5.1 material para mejoramiento de sub rasante M3 980 10 9,800.00 

1.5.1 conformación a nivel de subrasante M3 980 12 11,760.00 

Total Fase 1000 159,115.00 

 

 

Tabla 100 

Reporte del costo total de subcontratos mes de diciembre fase 4000 plan de 

monitoreo arqueológico 

4 fase 4000 monitoreo arqueológico   Cantidad P.U Total 

4.1 plan de monitoreo arqueológico glb      

4.1 Plan de monitoreo arqueológico glb 1.00 6,980.00 6,980.00 

Total Fase 4000 6,980.00 

Total Fase 6000 49,650.00 
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Tabla 101 

Reporte del costo total de subcontratos mes de diciembre fase 6000 gastos 

generales 

Ítem Descripción glb Cantidad P.U Total 

6.3 Costo de construcción servicios     

  Alimentos para personas         

  Racionamiento / alimentación para personal   1.00 3,500.00 3,500.00 

  Servicios no personales         

  Contratación de arqueólogo   0.00 3,000.00 0.00 

  Contratación de ambientalista   0.00 1,350.00 0.00 

  Contratación de seguridad   0.00 1,350.00 0.00 

  Propinas         

  Viáticos para el personal   0.00 0.00 0.00 

  Servicios de consultoría         

  Consultoría   0.00 0.00 0.00 

  Otros servicios de terceros         

  Proctor   1.00 3,800.00 3,800.00 

  Densidad insitu   1.00 1,200.00 1,200.00 

  Lavado de asfalto   0.00 0.00 0.00 

  Cbr   0.00 0.00 0.00 

  Diseño de concreto   0.00 0.00 0.00 

  Estudio de geología -geotecnia   1.00 15,000.00 15,000.00 

  Clasificación de suelos   1.00 9,800.00 9,800.00 

  Elaboración y rotura testigos concreto   0.00 0.00 0.00 

  Otros   0.00 0.00 0.00 

  Alquileres de bienes         

  Mat. P/procesamiento automat. Datos y otros         

  Materiales para mantenimiento y repuestos         

  Tóner de impresión para kyocera cod. Ref. Tk-1147 negro   1.00 750.00 750.00 

  Tóner de impresión para kyocera cod. Ref. Tk-172 1t02lz0uso negro   1.00 950.00 950.00 

  Plotter a-1   0.00 450.00 0.00 

  Bienes de cocina   1.00 1,200.00 1,200.00 

  Bienes de campamento   1.00 1,200.00 1,200.00 

  Luz         

  Conexiones eléctricas para campamento   1.00 250.00 250.00 

  Agua y desagüe         

  Conexiones de agua para campamento    1.00 150.00 150.00 

  Servicio de telefonía móvil y fija         

  Antenas y equipos de comunicación    1.00 1,200.00 1,200.00 

  Equipamiento de bienes duraderos         

  Mobiliario   1.00 860.00 860.00 
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Tabla 102 

Reporte del costo total de staff mes de diciembre fase 6000 gastos generales 

Descripción Unidad Cantidad P.U Total 

Costo de construcción personal glb       

Remuneración bruta de personal empleado          

1.-Personal de residencia y administrador de obra         

Residente de obra    1.00 2,700.00 2,700.00 

Administrador de obra   1.00 1,300.00 1,300.00 

Ingeniero profesional a fin desarrollo del proyecto   1.00 0.00 0.00 

Profesional administrativo   1.00 900.00 900.00 

2.-Personal profesional de campo (jefes de frentes y 
asistentes) 

        

Jefe de frente responsable de tramo III   1.00 0.00 0.00 

Ingeniero de suelos y pavimentos    1.00 1,300.00 1,300.00 

Ingeniero de obras de arte    1.00 0.00 0.00 

Profesional técnico de campo   1.00 900.00 900.00 

3.-Personal de oficina técnica         

Jefe de oficina técnica   1.00 0.00 0.00 

Profesional técnico i   1.00 0.00 0.00 

Profesional técnico ii   1.00 0.00 0.00 

Asistente técnico    1.00 900.00 900.00 

Técnico topógrafo   1.00 1,500.00 1,500.00 

4.-Personal de laboratorio de suelos y asfalto         

Jefe de laboratorio   1.00 0.00 0.00 

Técnico de suelos y pavimentos    1.00 0.00 0.00 

Técnico de concreto    1.00 0.00 0.00 

5.-Seguridad, salud e higiene ocupacional         

Ingeniero de seguridad   1.00 1,200.00 1,200.00 

Prevencioncita de riesgo    1.00 900.00 900.00 

Médico general   1.00 1,100.00 1,100.00 

Enfermero   1.00 800.00 800.00 

6.-Control de almacén en obra          

Almacenero Responsable   1.00 900.00 900.00 

7.-Personal del transporte de equipo menor          

Chofer de camioneta    1.00 1,200.00 1,200.00 

Chofer de camioneta    1.00 0.00 0.00 

8.-Valorizacion de maquinaria         

Encargado de operaciones de maquinaria y talleres   1.00 800.00 800.00 

9.-Recursos humanos y alimentación         

Encargado de recursos humanos y alimentación    1.00 900.00 900.00 

15.-Arqueologia y ambientalista         

Arqueólogo    1.00 0.00 0.00 

Ing. Ambientalista   1.00 0.00 0.00 

Aportes al empleador          

1.-Personal de residencia y administrador de obra         

Residente de obra    1.00 0.00 0.00 

Administrador de obra   1.00 0.00 0.00 
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Descripción Unidad Cantidad P.U Total 

Ingeniero profesional fin desarrollo del proyecto   1.00 0.00 0.00 

Profesional administrativo   1.00 0.00 0.00 

2.-Personal profesional de campo (jefes de frentes y 

asistentes) 
        

Jefe de frente responsable de tramo i, ii y iii   1.00 0.00 0.00 

Ingeniero de suelos y pavimentos    1.00 0.00 0.00 

Ingeniero de obras de arte    1.00 0.00 0.00 

Asistente técnico de campo   1.00 0.00 0.00 

3.-Personal de oficina técnica         

Jefe de oficina técnica   1.00 0.00 0.00 

Asistente técnico i   1.00 0.00 0.00 

Asistente técnico i   1.00 0.00 0.00 

Asistente técnico ii   1.00 0.00 0.00 

Topógrafo    1.00 0.00 0.00 

4.-Personal de laboratorio de suelos y asfalto         

Jefe de laboratorio    1.00 0.00 0.00 

Técnico de suelos y pavimentos    1.00 0.00 0.00 

Técnico de concreto    1.00 0.00 0.00 

5.-Seguridad, salud e higiene ocupacional         

Ingeniero de seguridad   1.00 0.00 0.00 

Prevencioncita de riesgo    1.00 0.00 0.00 

Médico general   1.00 0.00 0.00 

Enfermero   1.00 0.00 0.00 

6.-Control de almacén en obra          

Almacenero responsable   1.00 0.00 0.00 

7.-Personal del transporte de equipo menor          

Chofer de camioneta    1.00 0.00 0.00 

Chofer de camioneta    1.00 0.00 0.00 

8.-Valorizacion de maquinaria         

Encargado de operaciones de maquinaria y talleres   1.00 0.00 0.00 

9.-Recursos humanos y alimentación   1.00 0.00 0.00 

Encargado De Recursos Humanos Y Alimentación    1.00 0.00 0.00 

15.-Arqueologia y ambientalista         

Arqueólogo    1.00 0.00 0.00 

Ing. Ambientalista   1.00 0.00 0.00 

Aguinaldo por fiestas patrias y navidad         

1.-Personal de residencia y administrador de obra         

Residente de obra    1.00 0.00 0.00 

Administrador de obra   1.00 0.00 0.00 

Ingeniero profesional fin desarrollo del proyecto   1.00 0.00 0.00 

Profesional administrativo   1.00 0.00 0.00 

2.-Personal profesional de campo (jefes de frentes y 
asistentes) 

        

Jefe de frente responsable de tramo i, ii y iii   1.00 0.00 0.00 

Ingeniero de suelos y pavimentos    1.00 0.00 0.00 

Ingeniero de obras de arte    1.00 0.00 0.00 

Asistente técnico de campo   1.00 0.00 0.00 
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Descripción Unidad Cantidad P.U Total 

3.-Personal de oficina técnica         

Jefe de oficina técnica   1.00 0.00 0.00 

Asistente técnico i   1.00 0.00 0.00 

Asistente técnico i   1.00 0.00 0.00 

Asistente técnico ii   1.00 0.00 0.00 

Topógrafo    1.00 0.00 0.00 

4.-Personal de laboratorio de suelos y asfalto         

Jefe de laboratorio    1.00 0.00 0.00 

Técnico de suelos y pavimentos    1.00 0.00 0.00 

Técnico de concreto    1.00 0.00 0.00 

5.-Seguridad, salud e higiene ocupacional         

Ingeniero de seguridad   1.00 0.00 0.00 

Prevencioncita de riesgo    1.00 0.00 0.00 

Médico general   1.00 0.00 0.00 

Enfermero   1.00 0.00 0.00 

6.-Control de almacén en obra          

Almacenero Responsable   1.00 0.00 0.00 

7.-Personal del transporte de equipo menor          

Chofer de camioneta    1.00 0.00 0.00 

Chofer de camioneta    1.00 0.00 0.00 

          

8.-Valorizacion de maquinaria         

Encargado de operaciones de maquinaria y talleres   1.00 0.00 0.00 

9.-Recursos humanos y alimentación         

Encargado de recursos humanos y alimentación    1.00 0.00 0.00 

10.-Procesos de selección          

Profesional administrativo (procesos de selección)   1.00 0.00 0.00 

Asistente administrativo   1.00 0.00 0.00 

11.-Liquidacion financiera 2012-2016         

Encargado de la pre liquidación financiera   1.00 0.00 0.00 

Asistente administrativo   1.00 0.00 0.00 

Apoyo administrativo    1.00 0.00 0.00 

12.-Control presupuestal         

Encargado de control presupuestal    1.00 0.00 0.00 

13.-Bienes patrimoniales         

Asistente encargado de bienes patrimoniales   1.00 0.00 0.00 

14.-Archivo documentario y seguimiento         

Asistente administrativo   1.00 0.00 0.00 

15.-Arqueologia y ambientalista         

Arqueólogo    1.00 0.00 0.00 

Ing. Ambientalista   1.00 0.00 0.00 
    17,300.00 
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Tabla 103 

Resultado económico mes de diciembre 2016 de la fase 1000 pavimentos 

RESULTADO ECONÓMICO MES DE DICIEMBRE DE LA FASE 1000 - PAVIMENTOS 

Concepto 
Presente mes 

Acum. Act. 
Proyección 

Saldo 
Total obra Acum. 

Prev Real M2 M3 M4 M5 Actual Anterior Original Anterior 

VENTA 356,357.93 133,822.55 133,822.55 1,647,382.61 2,301,607.58 954,825.80 0.00 4,903,815.98 5,037,638.53 5,260,173.91 5,260,173.91   

FACTURADA 356,357.93 133,822.55 133,822.55 1,647,382.61 2,301,607.58 954,825.80 0.00 4,903,815.98 5,037,638.53 5,260,173.91 5,260,173.91   

Valorización contractual 356,357.93 133,822.55 133,822.55 1,647,382.61 2,301,607.58 954,825.80 0.00 4,903,815.98 5,037,638.53 5,260,173.91 5,260,173.91   

Adicionales                         

Reajustes                         

Venta terceros                         

PROVISIONADA                         

COSTO 338,300.51 585,179.13 585,179.13 1,283,450.20 2,184,980.20 906,442.73 0.00 4,374,873.13 4,960,052.26 4,993,629.64 4,993,629.64   

COSTO DIRECTO 338,300.51 304,723.13 304,723.13 1,563,906.20 2,184,980.20 906,442.73 0.00 4,655,329.13 4,960,052.26 4,993,629.64 4,993,629.64   

Equipos 81,541.43 73,048.00 73,048.00 376,952.27 526,651.31 218,482.19 0.00 1,122,085.76 1,195,133.76 1,203,627.19 1,203,627.19   

Costo Materiales 75,768.14 66,945.20 66,945.20 350,263.33 489,363.38 203,013.23 0.00 1,042,639.94 1,109,585.14 1,118,408.08 1,118,408.08   

Costo Mano de Obra 8,913.00 5,614.93 5,614.93 41,203.28 57,566.34 23,881.49 0.00 122,651.12 128,266.05 131,564.12 131,564.12   

Costo subcontratos 172,077.94 159,115.00 159,115.00 795,487.32 1,111,399.16 461,065.82 0.00 2,367,952.31 2,527,067.31 2,540,030.25 2,540,030.25   

COSTO INDIRECTO                         

Costo Materiales                         

Costo Personal                         

Costo subcontratos                         

STOCK DE MATERIALES   280,456.00 280,456.00 -280,456.00       -280,456.00         

Margen ponderado 18,057.42 2,061.04 2,061.04 25,371.86 35,447.79 14,705.58 0.00 528,942.85 77,586.27 266,544.27 266,544.27   

Margen ponderado % 5.07% 1.54% 1.54% 1.54% 1.54% 1.54% 1.54% 1.54% 1.54% 5.07% 5.07%   

Margen directo 18,057.42 -451,356.58 -451,356.58 363,932.40 116,627.38 48,383.07 0.00 528,942.85 77,586.27 266,544.27 266,544.27   

Margen directo % 5.07% -337.28% -337.28% 22.09% 5.07% 0.00% 0.00% 10.79% 1.54% 5.07% 5.07%   

Costo aplicado 131,761.51            

Resultado pendiente 453,417.63            

Activos y provisiones 280,456.00            

Diferencia de márgenes 487.97            

Contingencia 734,361.60 mayor margen          

% 13.96%            
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Tabla 104 

Resultado económico mes de diciembre 2016 de la fase 2000 obras de arte 

RESULTADO ECONÓMICO MES DE DICIEMBRE DE LA FASE 2000 - OBRAS DE ARTE 

Concepto 
Presente mes Acum. 

Act. 

Proyección 
Saldo 

Total obra Acum. 

Prev Real M2 M3 M4 M5 Actual Anterior Original Anterior 

VENTA 0.00 0.00 0.00 0.00 688,812.83 2,859,749.52 882,879.80 4,431,442.15 4,431,442.15 4,431,442.15 4,431,442.15   

FACTURADA 0.00 0.00 0.00 0.00 688,812.83 2,859,749.52 882,879.80 4,431,442.15 4,431,442.15 4,431,442.15 4,431,442.15   

Valorización contractual 0.00 0.00 0.00 0.00 688,812.83 2,859,749.52 882,879.80 4,431,442.15 4,431,442.15 4,431,442.15 4,431,442.15   

Adicionales                         

Reajustes                         

Venta terceros                         

PROVISIONADA                         

COSTO 0.00 50,670.00 50,670.00 -50,670.00 670,182.88 2,782,403.42 859,001.03 4,260,917.33 4,311,587.33 4,311,587.33 4,311,587.33   

COSTO DIRECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 670,182.88 2,782,403.42 859,001.03 4,311,587.33 4,311,587.33 4,311,587.33 4,311,587.33   

Equipos 0.00 0.00 0.00 0.00 67,134.95 278,724.68 86,049.63 431,909.26 431,909.26 431,909.26 431,909.26   

Costo Materiales 0.00 0.00 0.00 0.00 99,048.52 411,220.52 126,954.58 637,223.62 637,223.62 637,223.62 637,223.62   

Costo Mano de Obra 0.00 0.00 0.00 0.00 250,810.28 1,041,290.96 321,473.87 1,613,575.12 1,613,575.12 1,613,575.12 1,613,575.12   

Costo subcontratos 0.00 0.00 0.00 0.00 253,189.13 1,051,167.26 324,522.95 1,628,879.33 1,628,879.33 1,628,879.33 1,628,879.33   

COSTO INDIRECTO                         

Costo Materiales                         

Costo Personal                         

Costo subcontratos                         

STOCK DE MATERIALES   50,670.00 50,670.00 -50,670.00       -50,670.00         

Margen ponderado 0.00 0.00 0.00 0.00 18,629.95 77,346.10 23,878.77 170,524.81 119,854.81 119,854.81 119,854.81   

Margen ponderado % 2.70% 2.70% 2.70% 2.70% 2.70% 2.70% 2.70% 2.70% 2.70% 2.70% 2.70%   

Margen directo 0.00 -50,670.00 -50,670.00 50,670.00 18,629.95 77,346.10 23,878.77 170,524.81 119,854.81 119,854.81 119,854.81   

Margen directo %     2.70% 2.70% 2.70% 3.85% 2.70% 2.70% 2.70%   

Costo aplicado 0.00            

Resultado pendiente 50,670.00            

Activos y provisiones 50,670.00            

Diferencia de márgenes 0.00            

Contingencia 101,340.00 mayor margen           

% 2.29%            
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Tabla 105 

Resultado económico mes de diciembre 2016 de la fase 3000 señalización y seguridad vial 

RESULTADO ECONÓMICO MES DE DICIEMBRE DE LA FASE 3000 - SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL 

Concepto 
Presente mes Acum. 

Act. 

Proyección 
Saldo 

Total obra Acum. 

Prev Real M2 M3 M4 M5 Actual Anterior Original Anterior 

VENTA 0.00 0.00 0.00 0.00 71,210.58 1,570,249.28 691,481.93 2,332,941.79 2,332,941.79 2,332,941.79 2,332,941.79   

FACTURADA 0.00 0.00 0.00 0.00 71,210.58 1,570,249.28 691,481.93 2,332,941.79 2,332,941.79 2,332,941.79 2,332,941.79   

Valorización contractual 0.00 0.00 0.00 0.00 71,210.58 1,570,249.28 691,481.93 2,332,941.79 2,332,941.79 2,332,941.79 2,332,941.79   

Adicionales                         

Reajustes                         

Venta terceros                         

PROVISIONADA                         

COSTO 0.00 0.00 0.00 0.00 70,472.02 1,553,963.50 684,310.25 2,308,745.77 2,308,745.77 2,308,745.77 2,308,745.77   

COSTO DIRECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 70,472.02 1,553,963.50 684,310.25 2,308,745.77 2,308,745.77 2,308,745.77 2,308,745.77   

Equipos 0.00 0.00 0.00 0.00 879.25 19,388.26 8,537.90 28,805.42 28,805.42 28,805.42 28,805.42   

Costo Materiales 0.00 0.00 0.00 0.00 50,201.37 1,106,979.84 487,474.55 1,644,655.77 1,644,655.77 1,644,655.77 1,644,655.77   

Costo Mano de Obra 0.00 0.00 0.00 0.00 17,084.42 376,724.96 165,896.27 559,705.66 559,705.66 559,705.66 559,705.66   

Costo subcontratos 0.00 0.00 0.00 0.00 2,306.97 50,870.43 22,401.53 75,578.92 75,578.92 75,578.92 75,578.92   

COSTO INDIRECTO                         

Costo Materiales                         

Costo Personal                         

Costo subcontratos                         

STOCK DE MATERIALES                         

Margen ponderado 0.00 0.00 0.00 0.00 738.56 16,285.79 7,171.68 24,196.03 24,196.03 24,196.03 24,196.03   

Margen ponderado % 1.04% 1.04% 1.04% 1.04% 1.04% 1.04% 1.04% 1.04% 1.04% 1.04% 1.04%   

Margen directo 0.00 0.00 0.00 0.00 738.56 16,285.79 7,171.68 24,196.03 24,196.03 24,196.03 24,196.03   

Margen directo %     1.04% 1.04% 1.04% 1.04% 1.04% 1.04% 1.04%   

Costo aplicado 0.00            

Resultado pendiente 0.00            

Activos y provisiones 0.00            

Diferencia de márgenes 0.00            

Contingencia 0.00            

% 0.00%            
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Tabla 106 

Resultado económico mes de diciembre 2016 de la fase 4000 monitoreo arqueológico 

RESULTADO ECONÓMICO MES DE DICIEMBRE DE LA FASE 4000 - MONITOREO ARQUEOLÓGICO 

Concepto 
Presente mes 

Acum. Act. 
Proyección 

Saldo 
Total obra Acum. 

Prev Real M2 M3 M4 M5 Actual Anterior Original Anterior 

VENTA 7,457.63 7,457.63 7,457.63 17,401.13 12,429.38 0.00 0.00 29,830.51 37,288.14 37,288.14 37,288.14   

FACTURADA 7,457.63 7,457.63 7,457.63 17,401.13 12,429.38 0.00 0.00 29,830.51 37,288.14 37,288.14 37,288.14   

Valorización contractual 7,457.63 7,457.63 7,457.63 17,401.13 12,429.38 0.00 0.00 29,830.51 37,288.14 37,288.14 37,288.14   

Adicionales                         

Reajustes                         

Venta terceros                         

PROVISIONADA                         

                          

COSTO 7,457.63 19,630.00 19,630.00 4,751.13 12,429.38 0.00 0.00 17,180.51 36,810.51 37,288.14 37,288.14   

COSTO DIRECTO 7,457.63 6,980.00 6,980.00 17,401.13 12,429.38 0.00 0.00 29,830.51 36,810.51 37,288.14 37,288.14   

Equipos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   

Costo Materiales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   

Costo Mano de Obra 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   

Costo subcontratos 7,457.63 6,980.00 6,980.00 17,401.13 12,429.38 0.00 0.00 29,830.51 36,810.51 37,288.14 37,288.14   

COSTO INDIRECTO                         

Costo Materiales                         

Costo Personal                         

Costo subcontratos                         

                          

STOCK DE MATERIALES   12,650.00 12,650.00 -12,650.00       -12,650.00         

Margen ponderado 0.00 95.53 95.53 222.89 159.21 0.00 0.00 12,650.00 477.63 0.00 0.00   

Margen ponderado % 0.00% 1.28% 1.28% 1.28% 1.28% 1.28% 1.28% 1.28% 1.28% 0.00% 0.00%   

Margen directo 0.00 -12,172.37 -12,172.37 12,650.00 0.00 0.00 0.00 12,650.00 477.63 0.00 0.00   

Margen directo % 0.00% -163.22% -163.22% 72.70% 0.00% #¡DIV/0! #¡DIV/0! 42.41% 1.28% 0.00% 0.00%   

Costo aplicado 7,362.10            

Resultado pendiente 12,267.90            

Activos y provisiones 12,650.00            

Diferencia de márgenes 46.53            

Contingencia 24,964.42 mayor margen          

% 66.95%            
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Tabla 107 

Resultado económico mes de diciembre 2016 de la fase 5000 botaderos y mitigación de impacto ambiental 

RESULTADO ECONÓMICO MES DE DICIEMBRE DE LA FASE 5000 - BOTADEROS Y MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

Concepto 
Presente mes 

Acum. Act. 
Proyección 

Saldo 
Total obra Acum. 

Prev Real M2 M3 M4 M5 Actual Anterior Original Anterior 

VENTA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,219.57 154,828.30 176,047.87 176,047.87 176,047.87 176,047.87   

FACTURADA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,219.57 154,828.30 176,047.87 176,047.87 176,047.87 176,047.87   

Valorización contractual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,219.57 154,828.30 176,047.87 176,047.87 176,047.87 176,047.87   

Adicionales                         

Reajustes                         

Venta terceros                         

PROVISIONADA                         

                          

COSTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,118.58 154,091.44 175,210.02 175,210.02 175,210.02 175,210.02   

COSTO DIRECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,118.58 154,091.44 175,210.02 175,210.02 175,210.02 175,210.02   

Equipos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,541.68 120,696.15 137,237.83 137,237.83 137,237.83 137,237.83   

Costo Materiales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,070.43 7,810.36 8,880.78 8,880.78 8,880.78 8,880.78   

Costo Mano de Obra 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,506.47 25,584.93 29,091.40 29,091.40 29,091.40 29,091.40   

Costo subcontratos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   

COSTO INDIRECTO                         

Costo Materiales                         

Costo Personal                         

Costo subcontratos                         

                          

STOCK DE MATERIALES                         

Margen ponderado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.99 736.86 837.85 837.85 837.85 837.85   

Margen ponderado % 0.48% 0.48% 0.48% 0.48% 0.48% 0.48% 0.48% 0.48% 0.48% 0.48% 0.48%   

Margen directo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.99 736.86 837.85 837.85 837.85 837.85   

Margen directo %      0.48% 0.48% 0.48% 0.48% 0.48% 0.48%   

Costo aplicado 0.00            

Resultado pendiente 0.00            

Activos y provisiones 0.00            

Diferencia de márgenes 0.00            

Contingencia 0.00            

% 0.00%            
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Tabla 108 

Resultado económico mes de diciembre 2016 de la fase 6000 gastos generales 

RESULTADO ECONÓMICO MES DE DICIEMBRE DE LA FASE 6000 – GASTOS GENERALES 

Concepto 
Presente mes Acum. 

Act. 

Proyección 
Saldo 

Total obra Acum. 

Prev Real M2 M3 M4 M5 Actual Anterior Original Anterior 

VENTA 100,962.62 98,980.56 98,980.56 256,995.77 256,995.77 321,244.71 165,211.57 1,000,447.83 1,099,428.39 1,101,410.45 1,101,410.45   

FACTURADA 100,962.62 98,980.56 98,980.56 256,995.77 256,995.77 321,244.71 165,211.57 1,000,447.83 1,099,428.39 1,101,410.45 1,101,410.45   

Valorización contractual 100,962.62 98,980.56 98,980.56 256,995.77 256,995.77 321,244.71 165,211.57 1,000,447.83 1,099,428.39 1,101,410.45 1,101,410.45   

Adicionales                         

Reajustes                         

Venta terceros                         

PROVISIONADA                         

COSTO 99,653.17 85,102.10 85,102.10 253,662.61 253,662.61 317,078.26 163,068.82 987,472.28 1,072,574.38 1,087,125.45 1,087,125.45   

COSTO DIRECTO                         

Equipos                         

Costo Materiales                         

Costo Mano de Obra                         

Costo subcontratos                         

COSTO INDIRECTO 99,653.17 85,102.10 85,102.10 253,662.61 253,662.61 317,078.26 163,068.82 987,472.28 1,072,574.38 1,087,125.45 1,087,125.45   

Costo Materiales 22,624.43 18,152.10 18,152.10 57,589.47 57,589.47 71,986.83 37,021.80 224,187.57 242,339.67 246,812.00 246,812.00   

Costo Personal 40,474.68 17,300.00 17,300.00 103,026.47 103,026.47 128,783.08 66,231.30 401,067.32 418,367.32 441,542.00 441,542.00   

Costo subcontratos 36,554.05 49,650.00 49,650.00 93,046.67 93,046.67 116,308.34 59,815.72 362,217.40 411,867.40 398,771.45 398,771.45   

STOCK DE MATERIALES                         

Margen ponderado 1,309.46 2,417.64 2,417.64 6,277.23 6,277.23 7,846.54 4,035.36 12,975.54 26,854.01 14,285.00 14,285.00   

Margen ponderado % 1.30% 2.44% 2.44% 2.44% 2.44% 2.44% 2.44% 2.44% 2.44% 1.30% 1.30%   

Margen directo 1,309.46 13,878.46 13,878.46 3,333.17 3,333.17 4,166.46 2,142.75 12,975.54 26,854.01 14,285.00 14,285.00   

Margen directo % 1.30% 14.02% 14.02% 1.30% 1.30% 1.30% 1.30% 1.30% 2.44% 1.30% 1.30%   

Costo aplicado 96,562.92            

Resultado pendiente -11,460.82            

Activos y provisiones 0.00            

Diferencia de márgenes -532.29            

Contingencia -11,993.11 menor margen          

% -1.09%            
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Tabla 109 

Resultado económico mes de diciembre 2016 total de operaciones 

RESULTADO ECONÓMICO MES DE DICIEMBRE 2016 TOTAL DE OPERACIONES 

Concepto 
Presente mes Acum. Act. Proyección Saldo Total obra Acum. 

Prev Real  M1 M2 M3 M4  Actual Anterior Original Anterior 

VENTA 464,778.18 240,260.74 240,260.74 1,921,779.51 3,331,056.13 5,727,288.88 1,894,401.60 12,874,526.13 13,114,786.87 13,339,304.31 13,339,304.31   

FACTURADA 464,778.18 240,260.74 240,260.74 1,921,779.51 3,331,056.13 5,727,288.88 1,894,401.60 12,874,526.13 13,114,786.87 13,339,304.31 13,339,304.31   

Valorización contractual 464,778.18 240,260.74 240,260.74 1,921,779.51 3,331,056.13 5,727,288.88 1,894,401.60 12,874,526.13 13,114,786.87 13,339,304.31 13,339,304.31   

Adicionales                         

Reajustes                         

Venta terceros                         

PROVISIONADA                         

COSTO 445,411.30 740,581.23 740,581.23 1,491,193.94 3,191,727.08 5,581,006.49 1,860,471.54 12,124,399.04 12,864,980.28 12,913,586.34 12,913,586.34   

COSTO DIRECTO 345,758.13 311,703.13 311,703.13 1,581,307.33 2,938,064.47 5,263,928.23 1,697,402.72 11,480,702.76 11,792,405.89 11,826,460.89 11,826,460.89   

Equipos 81,541.43 73,048.00 73,048.00 376,952.27 594,665.51 533,136.81 215,283.69 1,720,038.28 1,793,086.28 1,801,579.71 1,801,579.71   

Costo Materiales 75,768.14 66,945.20 66,945.20 350,263.33 638,613.28 1,722,284.02 622,239.48 3,333,400.11 3,400,345.31 3,409,168.25 3,409,168.25   

Costo Mano de Obra 8,913.00 5,614.93 5,614.93 41,203.28 325,461.04 1,445,403.89 512,955.08 2,325,023.30 2,330,638.23 2,333,936.29 2,333,936.29   

Costo subcontratos 179,535.57 166,095.00 166,095.00 812,888.45 1,379,324.64 1,563,103.51 346,924.47 4,102,241.07 4,268,336.07 4,281,776.64 4,281,776.64   

COSTO INDIRECTO 99,653.17 85,102.10 85,102.10 253,662.61 253,662.61 317,078.26 163,068.82 987,472.28 1,072,574.38 1,087,125.45 1,087,125.45   

Costo Materiales 22,624.43 18,152.10 18,152.10 57,589.47 57,589.47 71,986.83 37,021.80 224,187.57 242,339.67 246,812.00 246,812.00   

Costo Personal 40,474.68 17,300.00 17,300.00 103,026.47 103,026.47 128,783.08 66,231.30 401,067.32 418,367.32 441,542.00 441,542.00   

Costo subcontratos 36,554.05 49,650.00 49,650.00 93,046.67 93,046.67 116,308.34 59,815.72 362,217.40 411,867.40 398,771.45 398,771.45   

STOCK DE MATERIALES   343,776.00 343,776.00 -343,776.00       -343,776.00         

Margen ponderado 14,833.19 4,576.42 4,576.42 36,605.49 63,448.98 109,091.71 36,084.00 750,127.09 249,806.60 425,717.97 425,717.97   

Margen ponderado % 3.19% 1.90% 1.90% 1.90% 1.90% 1.90% 1.90% 1.90% 1.90% 3.19% 3.19%   

Margen directo 19,366.88 -500,320.49 -500,320.49 430,585.57 139,329.06 146,282.40 33,930.07 750,127.09 249,806.60 425,717.97 425,717.97   

Margen directo % 4.17% -208.24% -208.24% 22.41% 4.18% 2.55% 1.79% 5.83% 1.90% 3.19% 3.19%   

Costo aplicado 235,684.33            

Resultado pendiente 504,896.91                    

Activos y provisiones 343,776.00              

Diferencia de márgenes 2.20              

Contingencia 848,675.11 mayor margen            

% 6.36%              
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Análisis del resultado pendiente de diciembre 2016 

Tabla 110 

Análisis del resultado pendiente diciembre 2016 

Análisis del resultado pendiente total de obra 

Rubro Descripción Fase 1000 Fase 2000 Fase 3000 Fase 4000 Fase 5000 Fase 6000 
Total de obra 

Activo Provisión 

1 Materiales en Stock 280,456.00 50,670.00 0.00 12,650.00 0.00 0.00 343,776.00 0.00 

2 Corrección Mano de Obra         

3 Materiales en cancha o habilitado         

4 Reparaciones y daños         

5 Trabajos ejecutados y no valorizados al cliente         

6 Trabajos valorizados al cliente y no ejecutados         

7 Facilidades temporales, gastos generales         

8 Mantenimiento de vías         

9 Provisión por desmovilización de equipos         

10 Premio de obra (provisión)         

11 Penalidades         

          

 Activos 280,456.00 50,670.00 0.00 12,650.00 0.00 0.00 343,776.00 0.00 

 Provisiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

          

 Suma total de activos y provisiones 280,456.00 50,670.00 0.00 12,650.00 0.00 0.00 343,776.00 0.00 

 Diferencia de márgenes por fase 487.97 0.00 0.00 46.53 0.00 -532.29 487.97 -485.76 
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Tabla 111 

Análisis del resultado pendiente diciembre 2016 diferencia de márgenes 

Análisis del resultado pendiente total de obra diferencia de márgenes 

Fase Descripción 
Venta total 

obra 

Margen 

total obra 

Margen 

promedio 

Margen 

de fase 

Diferencia 

de 

márgenes 

Venta 

acumulada 

Monto de 

dif. De 

márgenes 

Activación Provisión 

1000 Pavimentos 5,037,638.53 77,586.27 1.90% 1.54% 0.36% 133,822.55 487.97 487.97   

2000 Obras de arte 4,431,442.15 119,854.81 1.90% 2.70% -0.80% 0.00 0.00     

3000 Señalización y seguridad vial 2,332,941.79 24,196.03 1.90% 1.04% 0.87% 0.00 0.00     

4000 Monitoreo arqueológico 37,288.14 477.63 1.90% 1.28% 0.62% 7,457.63 46.53 46.53   

5000 Botaderos y mitigación de impacto ambiental 176,047.87 837.85 1.90% 0.48% 1.43% 0.00 0.00     

6000 Gastos generales 1,099,428.39 26,854.01 1.90% 2.44% -0.54% 98,980.56 -532.29   -532.29 

Total 13,114,786.87 249,806.60       240,260.74 2.20 534.49 -532.29 

Margen promedio 1.90%        
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4.3.2.4. Compatibilización entre la gerencia de administración y finanzas y, 

el resultado operativo 

Quien se encarga de llevar un control de los costos del proyecto y elaborar 

el resultado operativo mensualmente es la oficina técnica del proyecto. Por otro 

lado, la gerencia de administración y finanzas genera reportes mensuales, donde se 

muestran los ingresos y gastos de la obra, clasificados por cuentas contables, este 

reporte se denomina “libro mayor”, el cual es un libro de contabilidad donde se 

organizan y registran las cuentas activas, pasivas o el patrimonio de la empresa. El 

valor de una cuenta en una fecha dada se le denomina saldo. El saldo viene a ser la 

diferencia de la sumatoria del debe y haber. El saldo puede ser:  

• Deudor, si la suma del debe es mayor que la del haber (costo).  

• Acreedor, si la suma del debe es inferior a la suma del haber (venta).  

• Nulo, si el valor de ambas sumas coincide (anulación de cuentas).  

Mensualmente se realizan las compatibilizaciones para detectar las 

diferencias del registro contable versus el resultado operativo, con la finalidad de 

realizar reajustes en el resultado operativo o pedir las correcciones de la parte 

contable. En caso se identifiquen diferencia que no corresponden al proyecto, se 

debe solicitar los cargos y/o abonos. 

El objeto es sincerar los costos con relación a la última compatibilización 

ejecutada, ajustándose los montos en el resultado operativo de los rubros de venta, 

costo de la mano de obra, costo de materiales, costos de equipos y vehículos, costos 

de staff y costos de gastos generales y financieros.  

• Venta. Si existieran diferencias en las facturas y notas de crédito emitidas al 

cliente en relación con el resultado operativo; se deben reajustar. 

• Costo de mano de obra. Si se demuestran diferencias entre los reportes de las 

planillas de obra y el reporte de contabilidad, se pide la revisión y justificación 

de las diferencias al contador y planillero.  

• Costo de materiales. Se debe verificar si los montos reportados en el “RO” se 

relacionan con los resultados reportados en el área de contabilidad del proyecto. 

Si se encuentran diferencias se detecta la fase a la que pertenece el material y 
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se corrigen los registros. Todos los materiales involucrados deben ser 

reportados por la contabilidad.  

• Costo de equipos y vehículos. Si se detecta mayores diferencias se debe 

analizar el origen de la misma y a revisar si los montos corresponden a una 

subcontrata del proyecto para luego realizar la corrección respectiva.  

• Costo de staff. Si se hallan diferencias de lo reportado en el “RO” y lo reportado 

contablemente se hace la consulta al área de planillas para que puedan indicar 

los montos correctos, puede darse el caso de que fueron asignados trabajadores 

de otros proyectos.  

• Costo de gastos generales y financieros. Si hay diferencias se detecta el origen 

y se realizan los reajustes necesarios.  
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CAPÍTULO VI 

RESULTADOS 

5.1. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO 

5.1.1. Planificación del trabajo de campo para el diseño de la propuesta 

Las labores realizadas en campo constaron en la realización de encuestas a 

profesionales que laboran en proyectos de construcción que, en base a su 

experiencia en la ejecución de obras públicas y privadas en el cargo de gerentes, 

residentes de obra y/o supervisores responderán las diversas secciones de la 

encuesta planteada. La encuesta está dividida en tres secciones, cuya primera 

sección corresponde a los datos generales con cuatro preguntas de este tipo, el 

segundo grupo de preguntas desarrollan la sección de conocimientos del problema 

el cual contiene quince preguntas de este tipo y el tercer grupo de preguntas 

concierne a la propuesta de solución que consta de cinco preguntas en total; el 

formato de la encuesta desarrollada se presenta en el Anexo Nº 01: Encuesta a 

profesionales para la validación de la propuesta de metodología. 

 

5.1.2. Ejecución de la encuesta para el diseño de la propuesta 

La encuesta fue ejecutada mediante tres formas distintas: 

a) Primera: Se realizó la encuesta mediante un formulario virtual a 

profesionales que han laborado en residencia de obra, supervisión de obra y 

gerencia de obras en la ciudad de Tacna y el Perú. 

b) Segunda: Se realizó la encuesta in situ con profesionales que trabajan en 

empresas constructoras y/o proyectos de construcción que cuenten con 

experiencia acreditada en los procesos del planeamiento y control de costos. 

c) Tercera: Se encuestó in situ a profesionales que actualmente vienen 

laborando en proyectos de construcción en las etapas de planeamiento y 

control de costos. 
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5.1.3. Evaluación de la encuesta realizada para el diseño de la propuesta 

Culminada la realización de la encuesta, la información se organizó para 

posteriormente ser clasificada y procesada mediante el programa SPSS versión 25, 

cuyos resultados están plasmados en el capítulo IV.  

 

5.2. DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS PREVISIBLES 

5.2.1. Descripción de la validación de la propuesta 

Con la finalidad de hacer una validación, se recurrió a tres expertos de 

profesión ingenieros civiles que se desempeñan como gerente, representante legal 

y supervisor de obra; quienes validaron el instrumento y su contenido. Dichos 

juicios de expertos se adjuntan en el anexo 04. La siguiente tabla presenta la matriz 

con los valores que fueron asignados a las respuestas. 

 

Tabla 112 

Matriz del instrumento de validación de la propuesta 

Dimensión 

de la 

metodología 

Criterios 

Grado de validez 

Muy 

malo 
Malo Regular Bueno 

Muy 

bueno 

1 2 3 4 5 

Claridad Están      formulados      con      lenguaje 

apropiado que facilita su comprensión. 

     

Objetividad Están      expresados en conductas 

observables, medibles. 

     

Consistencia Existe una organización lógica en los 

contenidos y relación con la teoría. 

     

Coherencia Existe relación de los contenidos con 

los 

indicadores de la variable. 

     

Pertinencia Las   categorías   de   respuestas   y   sus 

valores son apropiados. 

     

Suficiencia Son suficientes la cantidad y calidad de 

ítems presentados en el instrumento. 

     

Fuente: Elaboración propia 



 

 

237 

 

 

5.2.2. Procesamiento de la información 

Por consiguiente, se llevó a cabo el procesamiento debido de la información 

obtenida de las encuestas al grupo de profesionales y expertos, para posteriormente 

procesarse dichos datos mediante el uso del programa IBM SPSS versión 25.  

 

5.2.3. Resultados previsibles o esperados de la propuesta 

A continuación, se presentan los resultados previsibles o esperados de la 

aplicación estricta de las dimensiones que cuenta la Metodología del resultado 

operativo propuesta. 

 

Tabla 113 

Resutado de la aplicación de los porcesos del plan propuesto 

Dimensión de la metodología Grado de validez 

Dimensión 0: Claridad Bueno 

Dimensión 1: Objetividad Muy bueno 

Dimensión 2: Consistencia Muy bueno 

Dimensión 3: Coherencia Muy bueno 

Dimensión 4: Pertinencia Bueno 

Dimensión 5: Suficiencia Muy bueno 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.3. VALIDACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE LA PROPUESTA 

5.3.1. Prueba estadística de validez de la Metodología del resultado operativo 

Para poder definir el nivel de validez que tiene la metodología del Resultado 

operativo como herramienta para mejorar el planeamiento y control de costos, se 

presenta el desarrollo de la prueba de hipótesis teniendo en cuenta lo siguiente: 
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a) Formulación de la hipótesis estadística 

Se tiene en cuenta 5 dimensiones (dimensiones desde el 0 hasta el 5) y 5 

grados de validez (muy malo. malo, regular, bueno y muy bueno). 

 

5 x 5= 25 (puntaje máximo) 

5 x 1 = 5 (puntaje mínimo) 

 

µ = 35 – 5 

µ = 30 

 

Por lo tanto, la hipótesis para la metodología del Resultado Operativo se 

tiene: 

Hipótesis nula (H0): μ < 30 propuesta tiene baja validez. 

Hipótesis alterna (H1): μ > 30 propuesta tiene una alta validez. 

 

Nivel de significación 

α: 5% Nivel de significación (95% de nivel de confianza). 

 

b) Estadígrafo de prueba 

Se aplica la prueba de “t” de Student 

 

𝑡(𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜) =
𝑥 − µ

𝑆 ∕ √𝑛
 

 

 

Donde: 

X = media muestral 

μ = constante no nula (media poblacional) 

S = desviación estándar 

n = tamaño de muestra 

t (crítico) = valor obtenido de la tabla t-Student 
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c) Grados de libertad 

Gl = 3 – 1 

Donde, n = tamaño de la muestra (expertos entrevistados) = 3 

Gl = 3 – 1 

Gl = 2 

 

d) Zona de aceptación y rechazo 

Para: 

α = 5% o 0.05 

Gl = 2 

 

Tabla 114 

Grados de libertad Tabla t-student 

 

Fuente: Tabla t-student. 

 

 
T(crítico) = 2,920 

 

Figura 28 

Región de aceptación Tabla T-Student 
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La tabla de distribución normal brinda el valor de t(crítico), con un grado de 

libertad Gl = 2 y un nivel de significancia de α =5%, 

da como resultado un t(crítico) = 2,920. 

 

e) Resultados de la aplicación del estadístico de prueba 

Reemplazando los datos del análisis estadístico, en el estadístico de 

prueba “t”, se obtiene lo siguiente: 

 

𝑡(𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜) =
𝑥 − µ

𝑆 ∕ √𝑛
 

 

𝑡(𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜) =
28 − 6

2.31 ∕ √3
 

 

Se tiene que el valor de t(obtenido) = 5.50 

 

f) Regla de decisión 

Si t(obtenido) < t(crítico) Entonces se rechaza la hipótesis. 

Si t(obtenido) > t(crítico) Entonces se acepta la hipótesis. 

 

g) Decisión 

Como el valor de: 

“t (obtenido)” = 5.50 es mayor a t (crítico) = 2.920 

Entonces se decide rechazar la hipótesis nula (H0) y en consecuencia se 

acepta la hipótesis alternativa (H1). 

 

h) Conclusión estadística 

Se concluye que el nivel de validez de la metodología del resultado 

operativo para el planeamiento y control de costos propuesta, presenta un 

alto nivel de confianza del 95%; por lo tanto, constituye una alternativa 
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totalmente viable para la solución del problema de investigación, según los 

expertos. 

 

5.4. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LAS VARIABLES 

5.4.1. Análisis descriptivo de la variable independiente 

Tabla 115 

Resultados de la variable independiente 

Variable Valor Final Frecuencia Porcentaje 

Metodología del 

resultado operativo  

Deficiente 4 12% 

Regular 9 26% 

Bueno 16 47% 

Óptimo 5 15% 

Total 34 100% 

Nota. Datos obtenidos del programa estadístico SPSS versión 25. 

 

Los resultados observados en la Tabla 104 permiten deducir con un 47% 

que la mayoría de los profesionales en ingeniería civil y arquitectura que fueron 

encuestados, indican que la metodología del resultado operativo resulta ser un 

mecanismo ventajoso que permite obtener buenos resultados para la gestión de 

proyectos de construcción. Ello permite deducir que el resultado operativo es una 

herramienta consolidada que a través del programa de fases, la curva S, programa 

de recursos, informes de producción y resultados económicos, contribuye en la 

obtención de mejoras respecto al planeamiento y control de los costos de un 

proyecto de construcción, ya que en trabajo conjunto conduce datos reales en un 

oportuno momento requerido durante la ejecución del proyecto, con el propósito 

que los profesionales en mención puedan tomar mejores decisiones. 

 

5.4.2. Análisis descriptivo de la variable dependiente 

 



 

 

242 

 

Tabla 116 

Resultados de la variable dependiente 

Variable Valor Final Frecuencia Porcentaje 

Mejorar el 

planeamiento y 

control de costos 

de la obra vial. 

Deficiente 3 9% 

Regular 9 26% 

Bueno 18 53% 

Óptimo 4 12% 

Total 34 100% 

Nota. Datos obtenidos del programa estadístico SPSS versión 25. 

 

Los resultados observados en la Tabla 105 permiten deducir con un 53% 

que la mayoría de los profesionales en ingeniería civil y arquitectura encuestados, 

indican que el planeamiento y control de los costos a través de una estructura 

adecuada resulta ser un conjunto de procedimientos buenos que permite optimizar 

los recursos disponibles y disminuir las pérdidas, contribuyendo además con la 

prevención de riesgos que alteren el presupuesto que fue inicialmente planificado 

para el proyecto de construcción, a través de la adecuada estimación de los costos, 

estimación de costos en la fase de funcionamiento y estimación de los costos de 

operación y mantenimiento incrementales. 

 

5.5. VERIFICACIÓN DE LA HIPOTESIS GENERAL 

La hipótesis General en esta investigación es: 

La metodología del resultado operativo propuesta es técnicamente viable para la 

mejora del planeamiento y control de costos de la obra vial carretera Ticaco – 

Candarave Tacna 2016 según la percepción y análisis de los expertos.   

 

Teniendo como base los resultados de los análisis por parte de las encuestas 

realizadas a los profesionales expertos, se afirma y establece que la metodología del 

resultado operativo, constituye una alternativa técnicamente viable para la mejora 

de la gestión del planeamiento y control de costos en la obra vial carretera Ticaco 

– Candarave 2016, con un nivel de confianza del 95%, 
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CAPÍTULO VII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1 CONCLUSIONES 

 

• La metodología del resultado operativo como herramienta de gestión 

permite mejorar el planeamiento y control de costos de la obra vial 

carretera Ticaco – Candarave 2016.  

• La metodología del resultado operativo aplicada como un sistema de 

control para la obtención del resultado económico en la obra vial carreta 

Ticaco – Candarave 2016, permite manejar estrategias de producción y 

llevar un sistema de control eficiente, proporcionando en todo momento 

los resultados tanto de la venta como del costo, cálculo del costo 

aplicado, resultado pendiente, análisis de activos, análisis de las 

provisiones, cálculo de la diferencia de márgenes y contingencias 

respectivamente. Además, permite también saber cómo se da el avance 

físico, financiero y el análisis de los recursos por fases.  

• La mejora de los procesos de la obra vial carreta Ticaco – Candarave 

2016 mediante la aplicación de la metodología resultado operativo 

como un sistema de planeamiento y control de costos se da en base al 

uso de herramientas, que, en trabajo conjunto, se complementan para 

medir las utilidades en la totalidad de las fases del proyecto, lo que 

permite revisar, corregir y/o reajustar los precios unitarios reales. Al 

aplicar la metodología a la obra vial se concluye que para el resultado 

mensual (diciembre) en relación a la venta se valorizó y facturó S/. 

240,260.74; se realizó avance físico programado de 1.76% siendo el 

programado acumulado de 1.76%; en relación al costo se obtuvo un 

acumulado de S/. 740,581.23 donde S/. 343,766.00 es del stock de 

materiales; para el costo total existe un menor costo de S/. 48,606.07 en 

relación al planeamiento del resultado original. En cuanto al margen de 

la obra, disminuyó de 3.19% a 1.90% en relación al resultado original, 
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siendo la diferencia de 1.29%. Por otra parte, se da un incremento de 

márgenes en las fases 4000 y 6000 ya que se obtuvo un ahorro en la 

modificación de los precios unitarios de la proyección. Con respecto al 

resultado pendiente, se obtuvo un costo acumulado de S/. 740,581.23. 

Además, los activos de la obra ascendieron a S/. 343,776.00; en cuanto 

a provisión, se tiene una activación de S/. 532.29. Por lo tanto, la 

sumatoria del resultado pendiente más el total de activos, provisiones, 

más el resultado de la diferencia de márgenes, da como resultado, la 

“contingencia”, siendo de S/. 848,675.11, lo que representa el 6.36% de 

la venta total. 

• La metodología del resultado operativo queda validada a nivel técnico 

dado que los profesionales encuestados concuerdan en su gran mayoría 

(86.67%) en que existe una alta confiabilidad en la propuesta de 

metodología desarrollada en esta investigación, por lo cual aceptan y 

validan la metodología propuesta para su uso en la obra vial carretera 

Ticaco – Candarave 2016,  a través de sus herramientas que en trabajo 

conjunto se complementan, tales como el programa de fases, la curva 

S, el programa de recursos, informes de producción y los resultados 

económicos respectivamente. 



 

 

245 

 

 

7.2 RECOMENDACIONES 

 

• Se ha demostrado que la metodología del resultado operativo como 

herramienta de gestión en la obra vial carretera Ticaco – Candarave 

2016 permite mejorar el planeamiento y control de costos, por lo tanto, 

se recomienda incentivar y divulgar a la sociedad civil y autoridades 

implicadas en la ejecución de proyectos de construcción en la región, 

como las empresas contratistas, gobiernos locales y gobiernos 

regionales. 

•  Para la obtención del resultado económico, es necesario la 

participación conjunta del ingeniero de costos, gerente de obra, 

administrativos, obreros y demás personal que labora en la ejecución de 

obras para llevar un sistema de control eficiente, proporcionando en 

todo momento los resultados tanto de la venta como del costo, cálculo 

del costo aplicado, resultado pendiente, análisis de activos, análisis de 

las provisiones, cálculo de la diferencia de márgenes y contingencias 

respectivamente.  

• Para la mejora de los procesos se recomienda documentar los procesos 

para facilitar el seguimiento de técnico y económico, identificando 

logros, por fases y/o actividades. Así mismo es importante la revisión a 

diario de los precios unitarios, realizada por el ingeniero de costos y 

comunicada al gerente de obra, esto proporcionará información 

confiable en los reportes del resultado operativo. Un desarrollo 

adecuado del programa de fases, la curva S, el programa de recursos, 

los informes de producción y los resultados operativos, mediante una 

capacitación del personal acerca de todo este mecanismo, permitirá 

mejorar y facilitar el planeamiento y control de los costos del proyecto, 

y, por ende, de la gestión del proyecto, por lo que se obtendría un estado 

situacional eficiente. 
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• La metodología del resultado operativo queda validada a nivel técnico, 

por lo tanto, es importante la difusión de las herramientas mostradas en 

le metodología, lo cual es un aporte para la gestión de proyectos.   

Siendo aplicable para las empresas dedicadas a proyectos de 

construcción, gobiernos locales y regionales que ejecutan obras por 

administración directa o por contrata, no existiendo un límite por el 

tiempo de ejecución y/o monto a ejecutar.
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MATRIZ DE CONSISTENCIA  

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 

PROBLEMA GENERAL: 

¿De qué manera la metodología del 

resultado operativo se puede aplicar 

como herramienta para mejorar el 

planeamiento y control de costos en 

una obra vial carretera Ticaco - 

Candarave Tacna 2016? 

OBJETIVO GENERAL: 

Aplicar la metodología del 

resultado operativo como una 

herramienta para mejorar el 

planeamiento y control de costos en 

una obra vial carretera Ticaco – 

Candarave 2016.  

HIPÓTESIS GENERAL: 

La metodología del resultado operativo 

propuesta es técnicamente viable para la 

mejora del planeamiento y control de costos 

de la obra vial carretera Ticaco – Candarave 

Tacna 2016 según la percepción y análisis de 

los expertos.   

Variable  

independiente (X) 

Metodología del resultado 

operativo. 

 

Indicadores: 

Cronograma de obra. 

Informes de producción. 

Resultado económico. 
 

Tipo de la investigación: 

La presente investigación corresponde a un 

tipo aplicativo, puesto que se tuvo interés en la 

aplicación y utilización de las variables de 

estudio en un caso práctico, siendo que una 

investigación aplicada depende tanto de los 

descubrimientos como de los avances de 

investigaciones básicas para ser enriquecidos 

mediante ellos. 

 

Población de estudio 

La población estuvo conformada por los 

entrevistados; profesionales en ingeniería civil 

y arquitectura que han laborado en la 

ejecución de obras viales en el cargo de 

gerentes, residentes de obra y/o supervisores 

con experiencia mínima de 5 años en obras 

viales.  

 

Muestra 

La muestra será la obra vial carretera Ticaco – 

Candarave Tacna 2016 

Tamaño de la muestra: Obra vial carretera 

Ticaco – Candarave Tacna 2016 en la etapa de 

ejecución. 

Margen de error: Para el tamaño de la muestra 

es casi nulo, la muestra fue seleccionada de 

manera anticipada. 

Muestreo utilizado: No probabilístico de tipo 

intencional ya que fue seleccionado por el 

tesista. 

 

Técnicas de recolección de datos 

Sistematización bibliográfica 

Observación 

Encuesta  

 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS: 

 

a) ¿De qué manera se puede 

analizar la metodología del resultado 

operativo como un sistema de control 

para la obtención del resultado 

económico en la obra vial carreta 

Ticaco – Candarave 2016? 

 

b) ¿De qué manera la 

aplicación de la metodología del 

resultado operativo como un sistema 

de planeamiento y control de costos 

permite mejorar los procesos de la 

obra vial carreta Ticaco – Candarave 

2016? 

 

c) ¿De qué manera se puede 

validar la metodología del resultado 

operativo como una herramienta 

adecuada para gestionar los recursos 

y llevar el control de costos 

permanente en la obra vial carreta 

Ticaco – Candarave 2016? 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

a) Analizar la metodología 

del resultado operativo como un 

sistema de control para la obtención 

del resultado económico en la obra 

vial carreta Ticaco – Candarave 

2016. 

 

b) Mejorar los procesos de 

la obra vial carreta Ticaco – 

Candarave 2016 mediante la 

aplicación de la metodología 

resultado operativo como un 

sistema de planeamiento y control 

de costos.  

 

c) Validar la metodología 

del resultado operativo como una 

herramienta adecuada para 

gestionar los recursos y llevar el 

control de costos permanente en la 

obra vial carreta Ticaco – 

Candarave 2016. 

  

  

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 

a) La metodología del Resultado 

Operativo es válida como un sistema de 

control para la obtención del resultado 

económico en la obra vial carreta Ticaco – 

Candarave 2016. Obteniendo un mejor 

control del resultado económico, el margen 

y la rentabilidad. 

 

b) La aplicación de la metodología 

del Resultado Operativo como un sistema 

de planeamiento y control de costos, 

permite mejorar los procesos de la obra vial 

carreta Ticaco – Candarave 2016 mediante 

el seguimiento y control permanente de las 

actividades por fases.  

 

c) La metodología del Resultado 

Operativo es validada y viable como una 

herramienta adecuada para gestionar los 

recursos obteniendo un mejor control de los 

costos de manera permanente en la obra 

vial carreta Ticaco – Candarave 2016. 

Variable  

dependiente (Y) 

Mejorar el planeamiento y 

control de costos de la obra 

vial. 

 

Indicadores: 

Margen. 

Desviación de los costos y 

proyecciones. 

Costo – beneficio. 



 

 

255 

 

 

ANEXOS 
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Anexo 01.  Instrumentos utilizados 

 

Parte 1: Datos generales. 

 

Pregunta 1 ¿Qué cargo ocupa actualmente? Marque con una equis. 

Residente de Obra   

Supervisor de Obra   

Gerente de Obra   

 

Pregunta 2 De acuerdo a la respuesta de la pregunta 1, ¿cuántos años de 

experiencia posee?  

Menos de 1 año   

1 a 3 años   

4 a 6 años   

7 a más años   

 

Pregunta 3 ¿Tiene experiencia en obras por contrata?  

No   

Tal vez   

Si   

 

Pregunta 4 ¿En qué tipo de obras ha participado?  

Obras de construcción   

Obras de agricultura   

Obras de minería   

Obras de industria   

Obras de transportes   

Otros   
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Parte 2: Planeamiento y control de obras. 

 

Pregunta 5 ¿Emplea herramientas para realizar el control de costos? 

No   

No opina   

Si   

 

Pregunta 6 De acuerdo a la respuesta de la pregunta 5, ¿qué herramientas emplea 

para realizar el control de costos? 

Valorización mensual   

Resultado operativo   

Otro   

 

Pregunta 7 ¿Emplea herramientas para realizar el control de tiempos? 

No   

No opina   

Si   

 

Pregunta 8 De acuerdo a la respuesta de la pregunta 7, ¿qué herramientas emplea 

para realizar el control de tiempos? 

Diagrama de Gantt   

Método de ruta crítica CPM   

Método técnico de evaluación y revisión de programa PERT   

Método estructura de descomposición del trabajo EDT o WBS   

 

Pregunta 9 Desde su experiencia como Residente, Supervisor y/o Gerente de Obra 

¿Considera que las herramientas de obras reflejan ventajas significativas? 

No   

No opina   

Si   
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Pregunta 10 De acuerdo a la respuesta de la pregunta 9, ¿cuáles considera que son 

las principales ventajas, desde su experiencia como Residente, Supervisor y/o 

Gerente de Obra, respecto a las herramientas de obras? 

Soporte en la planificación de la Obra.   

Soporte en la ejecución de la Obra.   

Soporte en el control de la calidad, costo y tiempo de la Obra.   

Soporte en la verificación de las actividades de la Obra.   

Soporte en la toma de decisiones.   

 

Pregunta 11 ¿Según su percepción profesional, pudo identificar problemas 

significativos en las obras donde ha participado? 

No   

Tal vez   

Si   

 

Pregunta 12 De acuerdo a la respuesta de la pregunta 11, ¿qué problemas 

frecuentes se dan en las obras donde ha participado?  

Los presupuestos difieren mucho del costo producción al término de la ejecución   

Disminución en cantidad y calidad de los insumos   

Sobrecarga laboral    

Excesos en los gastos generales   

Otros   

 

Pregunta 13 ¿Considera que la rentabilidad es una de las variables de mayor interés 

para la gerencia de Obras? 

No   

Tal vez   

Si   
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Parte 3: Metodología del resultado operativo. 

 

Pregunta 14 ¿Piensa usted que para llevar un adecuado control de obra es necesario 

dividir el proyecto en una secuencia de procesos y actividades interrelacionadas y 

distribuidas en el tiempo? 

No   

Tal vez   

Si   

 

Pregunta 15 ¿Piensa usted que mediante la curva “S” se programa y se controla el 

porcentaje de avance físico mensual? 

No   

Tal vez   

Si   

 

Pregunta 16 ¿Piensa usted que es necesario generar informes semanales de 

producción para controlar y programar las metas de producción y rendimientos en 

obras? 

No   

Tal vez   

Si   

 

Pregunta 17 ¿Cree usted que, para llevar un adecuado control de obra, se requiere 

la participación dinámica de las diferentes áreas del proyecto, siendo necesarias los 

reportes de almacén de obra, administración de obra, producción, administración 

de contratos, gerencia y oficina técnica? 

No   

Tal vez   

Si   
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Pregunta 18 ¿Cree usted que el Ingeniero de Costos debe controlar diariamente los 

costos unitarios reales, por lo menos de las actividades más importantes e incidentes 

del proyecto, de tal manera que se puedan corregir errores en tiempo real? 

No   

Tal vez   

Si   

 

Pregunta 19 ¿En el control de proyectos cree que es importante identificar los 

problemas a tiempo y tomar acciones correctivas?  

No   

Tal vez   

Si   

 

Parte 4: Pertinencia y necesidad de una propuesta de solución. 

 

Pregunta 20 ¿Piensa usted que el método del resultado operativo es una expresión 

de todo el proceso de programación y control y que su principal ventaja es conocer 

en todo momento cuál será el resultado económico final del proyecto, sobre la base 

del programa de actividades y el programa de recursos? 

No   

Tal vez   

Si   

 

Pregunta 21 ¿Piensa usted que la metodología del resultado operativo, contribuirá 

a mejorar la planificación y control, de la obra? 

No   

Tal vez   

Si   
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Pregunta 22 ¿Piensa usted que la metodología del resultado operativo le permitirá 

obtener datos reales en el momento oportuno? 

No   

Tal vez   

Si   

 

Pregunta 23 ¿Piensa usted que la metodología del resultado operativo le permitirá 

relacionar la venta real proyectada y los costos reales? 

No   

Tal vez   

Si   

 

Pregunta 24 El resultado operativo es el reporte económico mediante el cual se 

informa sobre las ventas, los costos y el margen, tanto acumulados y como los saldo 

por ejecutar, ¿lo aplicaría usted? 

No   

Tal vez   

Si   
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 Anexo 02.  Juicio de expertos 
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