
Proyecto EL NUEVO RANCHO 

Propietario VIVA GYM

Fecha 15/09/2015

B4

PARCIAL $

1 DEMOLICION -                                         

2 OBRAS PROVISIONALES -                                   

3 MOV DE TIERRAS Y ESTABILIZACION 72,024.06                             72,024.06                        

4 ESTRUCTURAS 755,435.95                           755,435.95                      

5 ARQUITECTURA 1,258,205.59                        1,258,205.59                   

6 INSTALACIONES ELECTRICAS 394,293.48                           394,293.48                      

7 INSTALACIONES SANITARIAS 164,284.67                           164,284.67                      

8 SISTEMA CONTRA INCENDIOS 24,351.71                             24,351.71                        

9 INSTALACIONES MECANICAS 30,446.41                             30,446.41                        

10 EQUIPAMIENTO (OTROS) -                                   

11 HABILITACION URBANA -                                   

12 SUBESTACION ELECTRICA (O.civiles a nivel de casco tarrajeado) -                                   

13 CONEXIONADO DE LUZ DEL SUR -                                   

2,699,041.87                   

GASTOS GENERALES 878,691.63                      

UTILIDADES (8% (CD+GG)) 286,218.68                      

$3,863,952.18

$4,559,463.58

OBRA Nº 1834  El Nuevo Rancho - HU 

COSTO DIRECTO

PARCIAL $

TOTAL SIN IGV $

TOTAL CON IGV $

ITEM DESCRIPCIÓN



Ampliaciones de plazo pendientes de aprobación

FC: Fin contractual (inc. última ampliación de plazo aprobada por cliente) Duración de última línea base aprobada por cliente

FP: Fin proyectado (actualización del cronograma interno)

FA: Fin por ampliar (inc. ampliación presentada en proceso de reclamación con alta probabilidad de éxito)

HR: Holgura Real

CRONOGRAMA DEL PROYECTO

1804 - EL NUEVO RANCHO
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Movimiento de tierra y sostenimiento

Estructuras Cimentación- Sótano

Estructuras Torre

Arquitectura Sotano
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Arquitectura Torre

Fachada

Instalaciones

Equipamiento

Entrega a Cliente(calibración y pruebas)


