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RESUMEN

En la industria de la construcción a nivel internacional y nacional, las empresas 

contratistas buscan mejorar su funcionabilidad en cuanto a la calidad en la ejecución de 

sus obras contratadas por el Estado, a un precio relativamente justo y en el tiempo 

proyectado, con el objetivo de satisfacer las necesidades del área usuaria y/o de los 

beneficiarios.

La ausencia de modelos de gestión sofisticados para el control en la ejecución de Obras 

Públicas ha ocasionado grandes pérdidas económicas para el Estado e insatisfacción 

por parte de la población por la constante presencia de sobrecostos y retrasos en las 

obras publicas así mismo obras inconclusas y de baja calidad, en tal sentido podemos 

señalar como factores claves el costo y el tiempo los cuales deben ser controlados con 

metodologías apropiadas.

El método del valor ganado es una técnica esencial para la detección de posibles riesgos 

de sobrecostos y retrasos, para la toma de las correcciones necesarias en los puntos 

precisos de declive, cuidando mantenerse dentro de los rangos del índice costo 

programación, en concordancia con los estándares de calidad y especificaciones 

técnicas, a través de procedimientos sencillos aplicados en la presente investigación.

El objetivo principal es contribuir a solucionar el problema descrito a partir de la 

aplicación de un “MODELO DE GESTION PARA EL CONTROL EN LA EJECUCION DE 

OBRAS PUBLICAS, APLICANDO EL METODO DEL VALOR GANADO, EN LA CIUDAD 

DE TACNA”, el cual integra el alcance, tiempo y costo estableciendo una Línea base 

sólida la cual determinara los rendimientos, de tal forma que se tenga datos precisos y 

de forma permanente la situación real de la ejecución de la obra, así mismo detectar las 

desviaciones oportunamente anticipando la toma de decisiones para la prevención de 

todo riesgo posible.
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ABSTRACT

In the Construction Industry at an International and National level, the Contractors seek 

to improve their functionality in terms of quality in the execution of their works contracted 

by the State, at a relatively fair price and in the projected time, with the objective of meet 

the needs of the user area and / or the beneficiaries.

The absence of sophisticated management models for the control of the execution of 

Public Works has caused great economic losses for the State and dissatisfaction on the 

part of the population due to the constant presence of cost overruns and delays in public 

works, as well as unfinished and low works. quality, in this sense we can point out as 

key factors the cost and time which must be controlled with appropriate methodologies.

The Earned Value method is an essential technique for detecting possible risks of cost 

overruns and delays, for making the necessary corrections at the precise points of 

decline, taking care to stay within the ranges of the Cost Programming index, in 

accordance with the standards of quality and technical specifications, through simple 

procedures applied in the present investigation.

The main objective is to contribute to solving the problem described from the application 

of a "MODEL OF MANAGEMENT FOR CONTROL IN THE EXECUTION OF PUBLIC 

WORKS, APPLYING THE METHOD OF VALUE LIVESTOCK, IN THE CITY OF 

TACNA", which Integrates the scope, time and cost by establishing a solid baseline 

which will determine the yields, in such a way that precise and permanent data is 

available of the real situation of the execution of the work, as well as detecting the 

deviations opportunely anticipating the taking of decisions for the prevention of all 

possible risks.
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INTRODUCCION

En la ciudad de Tacna, tanto como en nuestro país se ha venido atravesando desde 

hace ya muchos años por un desequilibro en la ejecución de sus obras respecto a los 

sobrecostos y retrasos y por ende la disminución de la calidad viene siendo afectada 

hoy en día, por la falta de un buen sistema de control. Es por ello que se desarrolló un 

“MODELO DE GESTION PARA EL CONTROL EN LA EJECUCION DE OBRAS 

PUBLICAS, APLICANDO EL METODO DEL VALOR GANADO, EN LA CIUDAD DE 

TACNA”, para el mejoramiento continuo y estabilización de la economía de nuestro país, 

puesto a que Sola (2003) afirma: “Si bien existen numerosas publicaciones que hacen 

referencia a los conceptos teóricos del análisis del valor ganado, éstas suelen fracasar 

en la propuesta de una metodología para su implementación en proyectos reales” (p 1). 

Es por esa razón la importancia de la presente investigación la cual conlleva a la 

aplicación de un nuevo modelo de gestión ideal y con un estilo propio con el enfoque de 

las Técnicas del Análisis del Valor Ganado con el único propósito de implementar un 

control adecuado de costos y plazos con herramientas, técnicas y metodologías 

apropiadas que permitan manejar de forma efectiva y eficiente los recursos y 

rendimientos de cada actividad en una obra pública.

En la actualidad la mayoría de proyectos, presentan desviaciones considerables con 

respecto a lo planificado en tiempo y costos, lo que origina incrementos en los gastos 

operativos y retraso en la entrega de las obras, todo esto a causa de las desviaciones 

que no son detectadas a tiempo, debido a la ausencia de procesos adecuados de 

control; lo que limita y dificulta la medición y reporte de avance y la posterior 

identificación, seguimiento e implantación de acciones correctivas que permitan evitar, 

mitigar o eliminar las variaciones en los parámetros costo, tiempo y alcance.

(Padilla, 2015, p.xvi)

Se logra la estipulación de medidas por el método del valor ganado para mejorar la 

gestión de control en la ejecución de obras públicas; así mismo la determinación de 

acciones de programación que ajusten al correcto control del tiempo y lograr el buen 

término de la ejecución de obras públicas en el plazo proyectado; de igual modo la 

identificación del control apropiado a seguir para gestionar la buena ejecución de obras 

públicas midiendo posibles variaciones de costos.
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CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1. Descripción del problema

En las obras ejecutadas por contrata de la Universidad Nacional Jorge Basadre 

Grohmann se tiene una problemática en la cual las 12 obras ejecutadas por la 

UNJBG-Tacna 7 obras han superado el monto contratado y 8 obras han 

sobrepasado el plazo establecido en el contrato de ejecución de obra, así mismo 

5 obras han superado el monto y plazo contratado a la vez, lo cual significa que 

dichas obras han atravesado por serios problemas de capacidad de gestión para 

el control en la ejecución de obras públicas ya que no se cuenta con la aplicación 

de un método que ayude a controlar y prevenir al mismo tiempo, problemas como 

obras concluidas con ampliaciones de plazo, ya que en su etapa de ejecución se 

han visto retrasadas y por ende las obras resultan siendo más costosas que lo 

programado, esto amerita muchas veces a que se busque la forma de crear una 

necesidad para la formulación, aprobación y ejecución de adicionales de obras 

para de tal manera cubrir los gastos generales que demanda las ampliaciones de 

plazo que dichos retrasos generan y todo a consecuencia de la falta de un buen 

método que ayude a controlar mediante distintos indicadores que faciliten el 

análisis del estado situacional utilizando cálculos necesarios para identificar las 

tareas o trabajos que requieran atención inmediata en el momento preciso así 

como precisar el costo, tiempo, rendimientos y recursos exactos para la 

culminación de una obra pública.

Ante estas circunstancias y como prueba de las auditorías que se practican a las 

obras públicas en nuestro País, según la publicación "La Eficiencia en la Ejecución 

de Obras Públicas” [Edson Lozano Medina, 2012], se señalaron que los 

principales problemas con mayor frecuencia están relacionados a los incrementos 

presupuestales sin la debida justificación así como la modificación de los plazos, 

que incurren los gobiernos descentralizados del Estado, ya que no se contaron 

con una adecuada planificación durante las fases de pre-inversión, inversión y 

post-inversión. En efecto problemas como estos, definitivamente originan 

desbalances presupuestales en los proyectos de inversión pública, minimizando 

la rentabilidad y provocando la malversación de fondos de los recursos públicos, 

lo cual ocasiona mayores gastos presupuestales y mayor tiempo para la 

conclusión de su ejecución. Como principales problemas que constantemente se 

desarrollan en las obras públicas podemos mencionar:
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• La mala determinación para las acciones y responsabilidades para alcanzar los 

objetivos del proyecto, de forma previa a su aplicación real.

• El inadecuado manejo del tiempo en las actividades para lograr el buen término 

del proyecto, en el plazo fijado con anticipación.

• La falta de monitoreo permanente de la buena ejecución de las actividades, 

midiendo las variaciones posibles en costo, plazo o alcance.

• La falta de un buen método para medir el desempeño de un proyecto, que 

compare la cantidad de trabajo que fue programado con lo que realmente fue 

realizado, para determinar si se desempeñó según lo previsto.

• Ausencia de una metodología para medir y comunicar el progreso real de un 

proyecto tomando en cuenta el trabajo completado, el tiempo invertido y los costos 

incurridos en dicho trabajo.

• Carencia de una técnica de administración de proyectos que combina el 

desempeño en costo y tiempo para compensar la inversión con los objetivos 

obtenidos.

Una buena planeación de un proyecto determina qué se debe hacer, cómo se 

hará, con qué recursos, en qué tiempo y cuánto costará. Tomarse el tiempo para 

realizar una adecuada planeación inicial, que muestre las tareas y cómo se llevará 

a cabo para cumplir con el plazo y el presupuesto, es vital para el éxito de un 

proyecto. Una vez que se ha establecido un plan, se tiene que implementar y 

controlar. La falta de adecuados niveles de programación y control lleva a grandes 

improvisaciones en la etapa de ejecución de obra, desequilibrada asignación de 

recursos, mano de obra ociosa, falta de coordinación entre los distintos actores y 

errática toma de decisiones sobre la marcha con un alto grado de improvisación.

La falta de un sistema de gestión de la calidad y de una metodología adecuada de 

planificación y gestión sumado a no desarrollar un sistema de indicadores que 

permitan monitorear la marcha de la obra que se lleva a periodos de control 

inadecuado, reactivo y tardío. Como consecuencia no detectamos los problemas 

a tiempo y si además desconocemos las causas del no cumplimiento de la 

programación, perdemos el control de la obra y hacemos lo que se puede donde 

se puede. Cuando la obra está fuera de control, los costos, directos e indirectos, 

se disparan al infinito.
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Para poder plantear una posibilidad de mejora ante esta problemática, es que se 

desarrolla el presente estudio mediante una unidad de análisis que permita definir 

claramente el protocolo de investigación. Para este caso, la unidad de análisis 

está representada por las edificaciones ejecutadas por la “Universidad Nacional 

Jorge Basadre Grohmann”, que es una casa superior de estudios y tiene como 

propósito el mejorar su infraestructura convocando a licitaciones públicas para la 

ejecución de sus obras, mediante la contratación de empresas relacionadas al 

rubro de la construcción, en el ámbito de la Región Tacna, obras las cuales 

presentan frecuentes problemas de desviaciones en costos y plazos durante la 

ejecución de sus obras debido a deficiencias en su proceso de control del 

rendimiento de las obras que ejecuta. El problema de investigación está en función 

de la situación actual del proceso de control del rendimiento en la ejecución de 

obras de la UNJBG unidad de estudio, las condiciones internas y la metodología 

de control propuesta, por lo que el problema se plantea de la siguiente manera:

1.2. Formulación del problema 

Problema General

¿En qué medida la aplicación del método del valor ganado mejorará el control en 

la ejecución de obras públicas?

Problemas Específicos
¿De qué manera controlamos las variaciones de costos en la ejecución de obras 

públicas?

¿Cuál es la forma para controlar la terminación a tiempo en la ejecución de obras 

públicas?

1.3. Justificación e importancia

Es importante poseer la habilidad de ejecutar un proyecto a tiempo y dentro del 

presupuesto acordado, no se puede ignorar problemas tales como sobrecosto y 

retrasos de cronograma que inevitablemente perjudican y entorpecen el 

dinamismo en la ejecución de obras de construcción.

Destacar los efectos favorables de las obras sobre el crecimiento y desarrollo 

económico y social de una región es de gran importancia, pero también es
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necesario detenerse y analizar si su ejecución va acompañada de criterios de 

eficiencia y productividad que incidan en una disminución de los costos, por lo que 

resulta preciso revisar la forma en que se gestiona este proceso, más aún si se 

han identificado carencias de carácter técnico y de gestión que han obstaculizado 

el logro de objetivos referidos al cumplimiento de plazos, costos y en algunos 

casos de calidad en la ejecución de obras. Debido a esto y por su condición, éstos 

representan una labor de mucha incertidumbre, por lo que se requiere asegurar 

que culminen en los tiempos y costos estimados, lo cual implica un control 

adecuado de los mismos para mejorar su rendimiento.

La mayoría de los proyectos de construcción sufren de un control ineficiente en la 

ejecución de una obra por la escasez de flujo de información con la que cuentan 

los participantes de obra, dando como resultado retrasos por un inadecuado 

proceso de retroalimentación. Para resolver los problemas asociados con el flujo 

ineficiente de información, las funciones de control de costo y tiempo deben estar 

integradas. Un retraso en el cronograma tiene un efecto directo en los costos, así 

como también una modificación en los costos puede afectar la duración de los 

trabajos o el plazo total de ejecución.

En el desarrollo de un proyecto de construcción, comprendido este desde su 

planificación, ejecución, supervisión y entrega; se pretende de manera 

permanente tener todo el control de los factores tiempo y costo que lo rigen. Se 

han implementado gran variedad de métodos y se han desarrollado software que 

basados en unas entradas directas desde la obra, desarrollen un control de costos 

por actividad, periódicamente. Estas metodologías han sido eficaces en su 

propósito, pero no han contemplado la proyección de medidas de prevención que 

ayuden a evitar retrasos y sobrecostos en obras que en su momento el residente 

o jefe de proyecto necesita ver para poder tomar decisiones acertadas.

La innovación en procedimientos constructivos nuevos y el uso de tecnologías 

nuevas podrán ayudar a obtener mejores resultados financieros para las 

empresas del sector ya que sus costos podrían reducirse y se obtendría mayores 

índices de rentabilidad. Existen varios métodos para el control de costos y plazos 

en la ejecución de obras, uno de los métodos más reconocidos internacionalmente 

es el "método de valor ganado”, cuyos principios se basan en lo siguiente:
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a) Empleo de un sistema único de control que provee datos exactos, consistentes, 

fiables y a tiempo a todos los niveles gerenciales, permitiendo monitorear el 

desempeño de todos los trabajos de producción.

b) Acercamiento gerencial que integra el alcance técnico del trabajo con los 

compromisos de tiempo y los recursos autorizados, permitiendo así la medición 

integral de la productividad a través de la vida de ejecución de la obra.

c) Utilidad de un índice de efectividad sobre la planificación realizada (Schedule 

Performance Index, SPI), que presenta la relación entre el avance físico del trabajo 

realizado versus el trabajo inicialmente programado, con el fin de monitorear y 

gerenciar el cronograma para completarlo.

d) Uso de los principios de la Gerencia por Excepción (MBE, Management by 

Exception) para enfocar la atención de la gerencia en las excepciones 

significativas a un plan autorizado, permitiendo que el gerente monitoree 

efectivamente los aspectos críticos de productividad, y desarrollar y aplicara 

tiempo las acciones correctivas.

En el contexto del control del rendimiento en obras de construcción civil, el 

concepto del Valor Ganado es un conjunto de herramientas y sistemas para el 

control del mismo que está basado en un enfoque estructurado a su planificación, 

control de la facturación y medida del progreso de la ejecución de la obra. Es un 

estándar internacional que genera indicadores consistentes, confiables y 

probados que facilitan la combinación del alcance del proyecto y sus objetivos de 

costo y tiempo, estableciendo un plan base que podrá utilizarse para compararlo 

con la realización del proyecto durante su ejecución. Con ello, proporciona bases 

para la identificación de problemas y sus acciones correctivas durante el ciclo de 

vida de un proyecto.

En tal sentido, se pretende brindar una técnica confiable y eficaz reconocida a 

nivel internacional, que a pesar de su popularidad, no ha sido utilizado 

ampliamente en el sector construcción ya que su aplicación no es un tema de fácil 

manejo, diseñando una aplicación que sirva como una herramienta metodológica
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para controlar no sólo lo que se ha gastado en un proyecto, sino combinarlo con 

lo que se ha hecho, así como evaluar y determinar el desempeño del mismo, 

integrando los parámetros de alcance, tiempo y costo, permitiendo la detección de 

desviaciones con respecto a lo planeado, establecer índices de rendimiento, 

realizar pronósticos y obtener información específica que contribuya a la toma de 

decisiones con la finalidad de mejorar la gestión de los recursos tiempo y dinero, 

acorde con los objetivos del proyecto.

1.4. Objetivos

1.4.1. O bjetivo General

Implementación de medidas por el método del valor ganado para mejorar la 

gestión de control en la ejecución de obras públicas.

1.4.2. O bjetivo Específicos
Determinación de las variaciones de costos, controlando adecuadamente los 

recursos en la ejecución de obras publicas

Determinación de las variaciones de tiempo, controlando adecuadamente las 

actividades en la ejecución de obras públicas.

1.5. Hipótesis 

hipótesis General

El método del valor ganado mejora en forma significativa la gestión de control en 

la ejecución de obras públicas.

Hipótesis específica 1

Con una adecuada distribución de los recursos controlamos las variaciones de 

costos en la ejecución de obras públicas.

Hipótesis específica 2

Con una eficiente programación de actividades controlamos las variaciones de 

tiempo en la ejecución de obras públicas.
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CAPITULO II: MARCO TEORICO

2.1. Antecedentes del estudio

El Análisis del Valor Ganado (Earned Value Management) es una metodología 

para determinar el desempeño de los costos y la programación de proyectos.

Este método de gestión fue adoptado inicialmente por el Departamento de 

Defensa de los Estados Unidos en 1996, y luego por otros países como Canadá, 

Australia, Reino Unido y Japón, en su mayoría por los respectivos Ministerios de 

Defensa, pero también en algunos casos, como es el de Canadá y Japón, para 

todos los proyectos de grandes obras públicas.

El Valor Ganado surgió como desarrollo de los criterios para sistemas de control 

de costo/previsión (cost/schedule control systems criteria, C/SCSC), los cuales 

definían los requisitos mínimos que debía cumplir un sistema aceptable de control 

de gestión de proyectos.

Este análisis es una de las herramientas de medición de desempeño y de 

retroalimentación más efectiva para gestionar proyectos: integra requerimientos 

de planificación de recursos, programación y ejecución; tomando en consideración 

el riesgo en el proyecto.

Así también, nos proporciona una medida objetiva del trabajo que se ha ejecutado 

en el proyecto, esto haciendo una comparación de lo planificado y lo realmente 

ejecutado durante el tiempo programado.

Para que así se determine si el costo, trabajos y trabajos se hayan realizado de 

acuerdo al planificado.

Gracias a los resultados del análisis, es posible realizar una mejor y más efectiva 

toma de decisiones, minimizando los impactos adversos en el proyecto, ya que no 

sólo toma costos planificados y reales, sino que incluye el trabajo realizado, es 

decir compara el costo real contra el costo planificado del trabajo realizado.

Según la literatura sobre el mismo, el término Valor Ganado (VG), se define como 

el Costo Planificado del Trabajo Realizado. Así también traducido dentro de la 

Administración Pública (Gerencia de Obras Publicas) como el Monto Valorizado
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(sin reajustes o deducciones).Para el análisis del Valor Ganado se requiere de: el 

valor planificado y el costo actual de la obra, indicadores claves para su análisis.

El Valor Planificado (VP), es el costo planificado de la cantidad total de trabajo 

programado a ser realizado para la fecha propuesta.

Cabe señalar que el PV es la línea base el cual refleja los trabajos a realizar 

durante el proceso de ejecución dentro del plazo establecido, esta línea base es 

modificable según vas variaciones que pudiesen existir conforme a los costos y 

programación. Dentro del sector de obras públicas el Valor Planificado (PV) 

funciona como el valor que se obtiene de la acumulación de montos en una fecha 

determinada según el calendario valorizado.

Para adecuar este análisis a los cálculos de valorizaciones de Obras Públicas, 

será preciso definir el Costo Actual de la Obra (CA). Se define como el costo 

utilizado la realización de los trabajos hasta la fecha. Se define también como un 

indicador a nivel de recursos gastados para realizar los trabajos en las fechas o 

periodos de tiempo planificados.

Para la aplicación de Costo actual en el análisis de Obras Públicas, se tiene 

principalmente tres componentes las cuales son: Costo de los insumos, costo de 

mano de obra y equipos, los gastos generales y las modificaciones al alcance 

(adicional, deductivo).

Dentro del costo actual no se incluyen: las amortizaciones, intereses legales y 

penalidades, sin embargo sí las utilidades según corresponda.

Entonces el costo actual se puede calcular como:

CUADRO 2.1 COSTO ACTUAL

Valorización Bruta Acumulada_______ +_
Mayores Gastos Generales_________ +_
Impuestos________________________
Valorlz. Adicionales________________ +_
Valor de Deductivos de Obra________

COSTO ACTUAL ~
Fuente: https://es.scribd.com/doc/15282865/Valor-Ganado-Programacion-

Ganada-el-libro

https://es.scribd.com/doc/15282865/Valor-Ganado-Programacion-Ganada-el-libro
https://es.scribd.com/doc/15282865/Valor-Ganado-Programacion-Ganada-el-libro
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En caso de las contrataciones a suma alzada, los cálculos se realizaran tomando 

en cuenta los precios del valor referencial; mientras que cuando se trata de 

contratación a Precios Unitarios, el cálculo se hará en base a los precios ofertados 

por el Contratista.

2.2. Bases teóricas
2.2.1. Gerencia de Proyectos de Construcción

Podemos definir a la gerencia de un proyecto de construcción como la adecuada 

administración y control de actividades de índole legal, administrativa, comercial, 

económica financiera, técnica, social, de calidad, de manejo de riesgos y gestión 

de relaciones cuyo objetivo principal es materializar el alcance del mismo de 

manera de satisfacer y superar las expectativas del cliente.

El control es un aspecto de la dirección del proyecto que se realiza a lo largo del 

proyecto y consiste en recopilar, medir y distribuir la información relativa al 

desempeño y evaluar las mediciones y las tendencias que van a permitir efectuar 

mejoras al proceso. Controlar un proyecto involucra medir y reportar el avance de 

los principales parámetros. Una vez iniciado el proyecto, es fundamental medir 

regularmente el avance del mismo para detectar variaciones con respecto al plan 

de trabajo. Es vital comprender que no puede existir control si no existe un plan 

previo que sirva como base de comparación.

La actividad de control permite generar la información que nutra la toma de 

decisiones y permita la acción, ya sea por medio de las replanificaciones 

pertinentes o simplemente por la verificación de que todo va bien. No se controla 

solo para informar a la gerencia o al cliente, sino como herramienta para optimizar 

el proyecto.

El Project Management Institute (PMI), define, en la Guía PMBOK (Project 

Management Body of Knowledge), a un proyecto como un emprendimiento 

temporal cuyo objetivo es crear un producto o servicio único. Dicho esto, se 

concluye cuando se han logrado los objetivos del proyecto; los cuales pueden 

haberse realizado de forma correcta o cuando no podrán hacerse ya que en 

algunos casos dejan de tener sentido ser alcanzados. Parte del existo generados 

por la gestión de proyectos depende del liderazgo que demuestra el gerente de
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un proyecto, así como el adecuado desempeño en aspectos de organización, 

técnico, económico y comercial.

Uno de los objetivos y siendo el más importante de un director de proyecto es sin 

duda la conducción a la organización y lograr materializar con la misma con los 

alcances solicitados con la calidad todo dentro del presupuesto fijado dentro del 

plazo programado para su realización, así también se debe gestionar los 

diferentes problemas que existen entre los alcances, costos, tiempo y la calidad 

de un proyecto. Se denomina como restricción tripe a los factores: costo, tiempo y 

alcances, esto se representa a continuación en un triángulo equilátero (grafico N° 

2.2.1), la resultante del manejo de un buen equilibrio entre ellas se denomina 

Calidad del proyecto. Esto se realizara siempre y cuando los alcances pactados 

se encuentren dentro de los plazos así como del presupuesto.

FIGURA 2.1 Restricción Triple de la Gerencia de Proyectos

* ' 
COSTO

Fuente: “Administración de Proyectos en la Construcción Planeación y Control de 

Proyectos y Obras” del Ing. Civil Martín R. Repetto Alcorta

La relación que existe entre estos factores es tanta que si alguna de ellas sufriera 

un cambio producto del riesgo y la incertidumbre, esta impacte en las otras dos y 

afecte en la calidad del proyecto, deformando el triángulo equilátero; a lo que se 

refiere es que para evitar este tipo de problemas, se debe llevar una buena gestión 

del riesgo del proyecto.
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El uso adecuado de herramientas y método adecuados de gerenciamiento y 

planificación respaldan a las empresas constructoras a satisfacer más las 

necesidades presentes en la actualidad, esto con la finalidad de brindar el soporte 

necesario a clientes cada vez más informados y exigentes y para realizarlos en 

plazos de ejecución más cortos, así también estas sirven para anticiparse a los 

problemas que pudiesen afectar en el cumplimiento de los objetivos del proyecto 

y lograr una buena ejecución de los proyectos dentro de los plazos, presupuesto, 

requerimiento y la calidad especificada.

2.2.2. Procesos de la Gerencia de Proyectos

Según el “Project Management Institute (PIM) la gerencia de proyectos es una 

disciplina que tiene en cuanta los conocimientos, las habilidades, herramientas y 

técnicas imprescindibles para el cumplimiento de los requerimientos de un 

proyecto basados en las mejores prácticas de los conocimientos en distintas 

áreas, esto con la finalidad de satisfacer las necesidades de los clientes.

Estos conocimientos sobre procesos de la gerencia de proyectos radican 

principalmente en cinco grupos que las cuales están presentes durante el ciclo de 

vida de un proyecto:

Proceso de iniciación:

Dentro de este proceso se definen la autorización al proyecto, así también incluye 

la elaboración de estudios de factibilidad, la selección de alternativas, así como 

estimaciones preliminares de alcance, recursos requeridos y costos.

Proceso de planificación:

Dentro de este proceso se definen los alcances de un proyecto y se toma en 

cuenta las iniciativas para lograr los objetivos propuesto para la ejecución de los 

proyecto, también se consideran este proceso las restricciones y criterios para 

poder lograr dichos objetivos.

En este proceso se desarrollan el "Plan de Gestión del Proyecto” en el cual se 

determina como se va a planificar, ejecutar, controlar y cerrar el proyecto, 

establecido a detalle dentro los alcances del proyecto conteniendo una estructura 

de desglose de tareas, se establece el cronograma planificado de las actividades; 

de igual manera dentro de este proceso se determinan los recursos requeridos, y 

los costos del proyecto.
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Proceso de ejecución:

Dentro de este proceso se realizan las coordinaciones de personas y los recursos 

necesarios para la realización de las actividades, así también la preparación los 

contratos, compras y contrataciones según corresponda. Así también cabe 

señalar que dentro de este procese se realizan las actividades del proyecto esto 

de acuerdo al "Plan de Gestión de Proyecto”, gestionar cambios si los hubiera.

Proceso de seguimiento y control

Este proceso nos permite monitorear las actividades programadas, costos, la 

calidad de los entregables, esto permitirá tomar oportunamente decisiones 

preventiva y correctiva al momento de existir modificaciones y/o implementaciones 

de cambio debidamente sustentados, ya que conllevará a la actualización de la 

línea base de "costo -  tiempo”.

La existencia de modificaciones y riegos no contemplados originalmente dentro 

del proceso de ejecución da lugar a la elaboración y ejecución de planes de 

respuesta adecuados para tal fin. Así también dentro de este proceso se gestiona 

la relación con los proveedores y subcontratistas evaluando su performance, se 

emplean el uso de herramientas para verificar el consumo de los buffers del 

Proyecto; los mismos que son: Valor Ganado y el Análisis de la ruta Crítica.

Proceso de cierre del Proyecto:
Dentro de este proceso se realiza las faces que hacen necesaria el cierra del 

proyecto y posterior recepción por la parte usuaria para su puesta en 

funcionamiento.

La formalizar la aceptación del término de la obra es una de las faces importantes 

en este proceso, esto se realizará una vez ejecutada las observaciones realizadas 

en la recepción provisora de la obra; de igual manera se realizan autopsias del 

proyecto, así como auditorias finales. En los aspectos administrativos se realiza el 

cierre incluyendo actividades para recopilar Registros del Proyecto.

Un proyecto es fácilmente controlado y hacerle el seguimiento; toda vez que 

presenta sus faces definidas correctamente. Esto permite tomar acciones 

necesarias ante una acción de incertidumbre global o cuando existan desviaciones 

de algún hito parcial.
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Las fases de un proyecto tienen como resultado un trabajo terminado, esta fase 

comprendida de un inicio, intermedio y fin; las cuales generan un producto llamado 

entregable que luego son evaluadas y revisada con lo ejecutado.

2.2.3. Áreas de Conocimiento de la Dirección de Proyectos

Los resultados definidos previamente de cada fase del proyecto hacen posible la 

comparación de lo ejecutado versus lo especificado y programado.

Existen nueve áreas de conocimiento:

a) Integración del Proyecto

b) Alcances

c) Costo

d) Tiempo

e) Riesgos adquisiciones

f) Comunicaciones

g) Recursos humanos

h) Calidad.

Según el PMBOK, específica que para proyectos de construcción agrega cuatro 

nuevos conocimientos de Gestión:

a) De la seguridad

b) Ambiental de obras

c) Financiera

d) De conflictos.

Se desarrollaron básicamente tres áreas de directamente relacionadas para 

mejorar el problema de investigación:

2.2.3.1. Gestión del Alcance del Proyecto

Este tipo de gestión implica la realización de los trabajos pactados, cumpliendo 

con las funciones y características y/o superando las expectativas del cliente. Esto 

incluye realizar los procesos necesarios para cumplir los trabajos únicamente 

requeridos para alcanzar los objetivos del proyecto.

Dentro de este proceso se realiza la definición y control de lo que está o no incluido 

en el proyecto; se realizan análisis de los deseos, expectativas y necesidades de 

los clientes para de esa forma convertirlos en requisitos para su cumplimiento.
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Gestionar de alcances de un proyecto es necesario por las siguientes razones:

>  Definir los compromisos con la parte usuaria, de lo que se va ejecutar y se 

va a entregar.

>  La alta relación que existe con los plazos, costos y la calidad del proyecto.

>  Ofrece los objetivos a realizar en cada fase.

>  Ayuda a realizar el seguimiento al proyecto, así como el cálculo de los 

desvíos con la finalidad de tomar a tiempo las decisiones correctivas.

La mala aplicación de este tipo de gestión trae como consecuencia realizar 

cambios, rehacer tareas, esto conduce al incremento de costos y ejecución en 

mayores plazos. A continuación, se define la Gestión del Alcance de un Proyecto 

bajo los siguientes procesos:

FIGURA 2.2 Procesos de la gestión del alcance del proyecto

Fuente: “Administración de Proyectos en la Construcción Planeación y Control de 

Proyectos y Obras del Ing. Civil Martín R. Repetto Alcorta"

a) Relevar necesidades y recolectar requerimientos, permite definir y documentar 

las necesidades del cliente y de las distintas partes interesadas; dichos 

requerimientos forman la base para la planificación y para la construcción de la 

estructura de división del trabajo (EDT).
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b) Definir el alcance del proyecto, tener una clara idea de lo que se va a realzar, 

lo contenido dentro del proyecto. Describe a mayor detalle la información del 

proyecto; los deseos, expectativas necesidad de los usuarios.

c) Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) ó Work Breakdown Structure (WBS), 

Esta herramienta de planeamiento más importante en la administración de 

proyectos. Básicamente a lo que refiere a la descomposición jerárquica del 

trabajo, orientada al producto entregable. Un entregable es el resultado de un 

trabajo o una actividad.

Es necesario que para elaborar un buen EDT o WBS participen todos los 

miembros del proyecto, porque se requiere toda la experiencia de dichos 

miembros para que no existan omisiones.

La EDT subdivide los trabajos del proyecto en proporciones más pequeñas y 

fáciles de manejar, siendo cada zona más detallada conforme va descendiendo; 

esto permite tener una mejor precisión a ña hora de estimar tiempos y costos.

d) Verificar el alcance, permite revisar los productos entregables del proyecto por 

parte de los clientes para asegurarse que cada uno se haya completado 

satisfactoriamente.

e) El control del alcance del proyecto, permite que los cambios solicitados dentro 

de los alcances del proyecto y las acciones correctivas sean procesados teniendo 

en cuenta el control integrado de cambios del proyecto.

2.2.3.2. Gestión del Tiempo del Proyecto

Para realizar un buen control del tiempo en la ejecución de un proyecto, el cual 

pueda concluir a tiempo dentro del cronograma establecido, es necesario 

interactuar entre sí y también con los procesos de las demás áreas de 

conocimiento. Cabe señalar que en algunos casos, especialmente el Proyectos de 

menor alcance, el establecimiento secuencial de las actividades, así como la 

estimación de los recursos y el desarrollo del cronograma están entre si ligados 

ya que se consideran como un proceso único a realizar por un solo individuo en 

un lapso de tiempo relativamente corto; es por eso que según la experiencia



16

optada indica que el avance real se desvía rápidamente de lo programado, esto 

trae como consecuencia la reprogramación a intervalos regulares.

Para la culminación de un proyecto dentro de lo planificado se emplean diferentes 

procesos, puesto que planificar la ejecución de un proyecto implica la 

descomposición de del proyecto en actividades de menor nivel, así como 

ordenarlas secuencialmente lógicas según la dependencia física o de recursos 

entre si y probables restricciones, evaluar la duración de tareas teniendo en cuenta 

ubicaciones estratégicas de los buffers, el establecimiento de hitos a cumplir, 

seguidos de determinar las cadenas críticas así como las posibles cadenas 

críticas en caso de superar las holguras en algunas actividades semicriticas y 

finalmente controlar el cronograma base.

FIGURA 2.3 Procesos de la Gestión del Tiempo del Proyecto

Fuente: Administración de Proyectos en la Construcción Planeación y Control de 

Proyectos y Obras del Ing. Civil Martín R. Repetto Alcorta

a) Definir las Actividades, Esto implica especificar las actividades con la finalidad 

de completar los entregables del proyecto; para esto se requiere de una buena
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comprensión de los Alcances del Proyecto ya que esto facilita y facilitara la 

estimación en cuanto a la duración y definición de las secuencias adecuadas.

b) Establecer la Secuencia de Actividades, debido a que el cronograma 

establece actividades correlativas y dependientes entre sí, hace necesaria 

identificar y documentar para que exista una buena organización de los trabajos 

necesarios para el cumplimiento del proyecto; para esto existen tres tipos de 

dependencias entre las tareas: Dependencias mandatarias, externas y 

discrecionales.

c) Estimar los Recursos de las Actividades, para lograr una buena ejecución 

del proyecto e necesaria determinar una buena estimación del tipo y cantidad de 

recurso, así como establecer de manera clave y concisa las especificaciones 

técnicas ya que servirán cono ase para estimar la duración del proyecto.

d) Estimar la Duración de las Actividades, Ayuda a pronosticar de qué forma 

se van a realizar cada tarea establecida en el cronograma asi mismo el tiempo 

que llevara su realización. Cabe señalar que la duración de estas actividades 

contempla distintos grados de precisión según las fases del proyecto. Cuando se 

realiza la planificación de un proyecto es importante saber que no siempre es de 

una forma estática, ya que mucho depende de las circunstancias durante su 

proceso, así como los datos los cuales hacen necesarios sus ajustes de tiempos.

e) Desarrollar el Cronograma, verifica las secuencias de actividades, las cuales 

deben cumplir la duración, recursos y restricciones necesarias para crear el 

cronograma del proyecto; la misma que determina las fechas de inicio y fin de 

cada actividad al igual que del proyecto completo, este proceso iterativo consolida 

las duraciones de las tareas, así como los recursos necesarios para el 

cumplimiento en la fecha comprometida.

f) Controlar el Cronograma, esto nos permite llevar un control del cronograma 

del proyecto, así como detectar proactivamente los desvíos y el control de cambios 

al cronograma. Esto ayuda en la determinación del estado situación (avance real) 

del proyecto, influir en los factores que pueden variar y atentar con el cumplimiento
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del plazo y gestión de los cambios reales del cronograma conforme van 

sucediendo.

En muchos casos suele decirse que es una pérdida de tiempo la planificación de 

obras, esto por las constantes reprogramaciones al cronograma, sin embargo es 

necesaria contar con un plan base la misma que es vital ya que permite realizar 
una comparación con la ejecución real, esto hace notar los desvíos que de una 

manera pasan desapercibidos, sin embargo deben ser analizadas tomando 

acciones correctivas.

2.2.3.3. Gestión del Costo del Proyecto

La gestión del costo del proyecto incorpora procesos luego de su planificación, 

esto son:

A) Estimar costo
B) Determinar el presupuesto

C) Controlar los costos

Dichos procesos son planteados para obtener la correcta y completa ejecución 

dentro del presupuesto aprobado del proyecto. Así también cabe señalar que 

estos procesos interaccionan entre sí y con procesos de otras áreas de 

conocimiento. Posibilitan a las empresas conocer por adelantado los gastos y así 

reduzcan las probabilidades de superar el presupuesto inicial.

FIGURA 2.4 Procesos de la Gestión del Costo del Proyecto

Fuente: Administración de Proyectos en la Construcción Planeación y Control de 

Proyectos y Obras del Ing. Civil Martín R. Repetto Alcorta
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a) Estimar los costos, establecer analogías con proyectos similares ejecutados 

recientemente ayuda a obtener una idea de la cantidad de recursos necesarios 

para la ejecución de las actividades programadas en el cronograma y llevar acabo 

la ejecución del proyecto.

b) Determinar el presupuesto, este proceso consiste en calcular la suma de los 

costos necesarios para la ejecución de las actividades tanto enviúdales como en 

conjunto; los mismo que involucran costos directos parciales y costos indirectos.

c) Controlar los costos, dentro de este proceso como bien señala, realiza el 

seguimiento de los costos tanto entre lo previsto y lo evolucionado durante el 

proceso de ejecución (costo real), esto con la finalidad de poder detectar los 

desvíos a tiempo para poder tomar decisiones y encaminar el proyecto para su 

buena conclusión. El control de costos del proyecto incluye:

• Contribuye sobre esos factores que generan cambios dentro de la línea 

base de costos.

• Realizar gestión de los cambios si existentes y durante el proceso de 

ejecución.

• Garantizar que los cambios realizados sean los acordados anteriormente.

• Verificar que los sobre costos no sobre pasen el monto autorizado del 

proyecto a nivel financiero.

• Realizar el seguimiento a los rendimientos de consto esto con la finalidad 

de poder detectar variaciones con respecto a la línea base de costo del 

proyecto.

• Examinar las causales de variación encontradas.

• Todo cambio debe ser registrado con precisión en la línea base de costo.

• Indicar a los interesados (clientes) los cambios ya aprobados con 

anticipación.

• Mantener los sobre costos dentro de lo aceptable manteniendo los límites 

permisibles.

Todo presupuesto implica contar con un buen método eficiente de cómputo y un 

análisis de costos unitarios reales; estos costos deben estar de acuerdo a las 

especificaciones técnicas. Los gerentes de proyecto conjuntamente con el equipo 

del proyecto deben de revisar los costos implicados para ejecución de los 

proyectos verificando el monto presupuestado esto a su vez verificado de la mano 

con el departamento de presupuesto de la empresa. Es indispensable entender
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los conocimientos sobre el modo de distribución de la línea base de costos ya que 

esta va distribuida en el tiempo de duración del proyecto, medir, controlar, 

supervisar el rendimiento general de costos en el proyecto que es representada 

por la curva "S”. toda línea base de costos es parte componente de un plan de 

gestión de proyectos.

2.2.4. Control del Rendimiento del Proyecto

El control del rendimiento es un proceso continuo que consiste en comparar el 

desempeño real del proyecto con respecto a las metas físicas, financieras, de 

tiempo, calidad, entre otras, con lo programado inicialmente y evaluar el 

desempeño con la finalidad de gestionar acciones preventivas o correctivas para 

aquellas que consideren pertinentes.

El control de rendimiento se define como el proceso de comparar el rendimiento 

efectivo con el rendimiento planificado, analizar las variaciones, evaluar las 

alternativas posibles y tomar las acciones correctivas que correspondan y según 

sea necesario” [PMI, 2013]. El control implica la medición de la realización de los 

acontecimientos o eventos contra las normas y especificaciones de los planes y 

la corrección de desviaciones para asegurar el logro de los objetivos de acuerdo 

con lo planeado. Una vez que el plan del proyecto se vuelve operacional, el control 

es necesario para medir el progreso, para poner de manifiesto sus desviaciones 

posibles y para indicar la acción correctiva. Esto último puede implicar medidas 

sencillas como cambios menores en la dirección. En otros casos, el control 

adecuado puede dar lugar al establecimiento de metas nuevas, o a la formulación 

de planes distintos, a la modificación de la estructura organizativa de un proyecto, 

a mejorar la integración y hacer cambios de importancia en las técnicas de 

dirección y liderazgo [Padilla Joel, 2015].

Las funciones de control reconocen la naturaleza dinámica de la ejecución del 

proyecto y permite que este se realice económicamente, dentro de los límites de 

tiempo establecidos en consideración con los recursos asignados [Padilla Joel, 

2015].

El desempeño del proyecto debe ser supervisado y medido regularmente para 

identificar variaciones respecto al plan. Estas variaciones alimentan los procesos
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de control de las diversas áreas de conocimiento. En el caso de observarse 

variaciones significativas (por ejemplo, aquellas que ponen en peligro los objetivos 

del proyecto) se ajusta el plan repitiendo los procesos de planificación adecuados 

para este fin. Por ejemplo, no haber cumplido con la fecha de finalización de una 

actividad puede requerir ajustes al plan de desarrollo del equipo del proyecto, 

implementar horas extras o realizar ajustes entre los objetivos de presupuesto y 

cronograma del proyecto.

Controlar incluye también tomar acciones preventivas para anticiparse a posibles 

problemas. [PMI, 2013].

Aumentar la productividad de los recursos o, dicho de otra manera, aprovechar la 

capacidad instalada subutilizada de la mano de obra y/o los equipos. Lograr que 

los mismos recursos produzcan más unidades físicas por unidad de tiempo.

Prerrequisitos para Establecer un Sistema de Control

Antes que una técnica de control pueda ser usada, deben ser formulados los 

planes, que, cuanto más claros, completos e integrados sean, más efectivos 

pueden ser los controles. No existe forma por la que los gerentes de proyecto 

puedan determinar si sus unidades organizacionales están logrando lo que se 

desea, a menos que sepan primero lo que se espera. Los controles representan 

el lado opuesto de la planificación. Primero, los gerentes planifican, después los 

planes se convierten en normas frente a las cuales se miden las acciones 

deseadas. Será inútil tratar de disponer un control sin tomar en cuenta primero los 

planes y su nivel de calidad [Padilla Joel, 2015].

El propósito del control es evaluar las actividades y tomar la acción para 

cerciorarse de que los planes se están llevando a cabo. El control de las 

actividades opera a través de personas, por lo cual se debe saber en qué parte de 

la organización del proyecto yace la responsabilidad por las desviaciones con 

respecto de los planes y por la ejecución de las acciones para tomar las medidas 

correctivas; por lo tanto, cuanto más clara, completa e integrada sea la estructura 

organizacional, más efectiva tenderá a ser la función de control [Padilla Joel, 

2015].
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Sistema de Control Eficiente: Características
Según [Padilla Joel, 2015], las características de un sistema de control eficiente 

son:

a) Comparativo.-

Es necesarios comparar con una línea base y/o modelo, el rendimiento de una 

actividad, de un grupo de trabajo, de un subproyecto o del proyecto en conjunto 

para determinar si este fue bueno a o malo.

b) Costo Compatible.-

El costo de la acción de control debe ser menor que el valor de lo que se trata de 

controlar.

c) Oportuno.-
En este punto es preciso señalar que toda información necesaria debe ser 

proporcionada oportunamente por el control, esto con la finalidad de corregir y 

tomar decisiones correctivas a las fallas que pudiesen encontrar; sirve también 

para diagnosticar lo que vaya a ocurrir (tendencia de variable controlada).

d) Frecuente.-

Tiene un ciclo, es periódico. Una parte importante de los beneficios que reporta el 
control estriba en el efecto psicológico que se ejerce sobre las personas 

fiscalizadas. Esta situación aconseja, que en los proyectos, el control no tenga 

solución de continuidad, lo que tampoco equivale a decir que debe ejercerse 

siempre sobre toda la materia que se quiere controlar. En este sentido, se pueden 

distinguir dos tipos de control:

• El control total, que es el que ejerce fiscalización a un mismo periodo sobre 

las variables en su totalidad.

• El control selectivo, a diferencia del control total, está se encarga de 

fiscalizar una muestra representativa respecto al total.

e) Independiente.-
Es necesario saber que quienes ejecutan no deben ser directamente 

dependientes de quienes lo controlan.
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Elementos de Control
Son cuadro los elementos básicos, que guardan relación entre sí que son los 

siguientes:

a) Una Característica o Condición Controlada.- Se debe tener claro qué es lo 

que se quiere medir, se requiere definir correctamente las variables a controlar.
b) Un Método Sensor.- Para medir la característica o condición controlada.

c) Un Equipo de Control.- Quienes para efectuar el mecanismo correctivo 

necesitan realizar comparaciones de los datos de la característica con el 

rendimiento planteado, para dar respuesta a una necesidad que se pudiese 

presentar.

d) Equipo de Acción.- Capaz de producir un cambio en el sistema operante 

conformado por un grupo o mecanismo activador. Un grupo que después de 

detectada alguna desviación producto de la medición de la variable en control sea 

capaz de llevar a cabo acciones para mejorar el proceso.

Variables a Controlar en un Proyecto
Un buen control de proyecto debe necesariamente arrancar por definir claramente 

las variables que se van a controlar, dado que esto tiene un efecto fundamental 

en referencia a las conductas humanas. No hay duda que la gente se comporta 

en función de cómo son evaluados y por tanto, la correcta decisión sobre qué se 

controlará en un proyecto es fundamental para su éxito [Padilla Joel, 2015].

Procesos Centrales de Control

A continuación, se definen los procesos centrales o medulares, los cuales 

constituyen la base para llevar a cabo el control de proyectos y los cuales 

interactúan con los procesos mencionados anteriormente, llamados facilitadores, 

los cuales sirven de apoyo al cuerpo medular:

a) Control Integrado de Cambios.- Coordinación de los cambios a lo largo del 

todo el proyecto [PMI, 2004]. El PMI también expresa que el control integrado de 

cambios está relacionado con:

- Influenciar en los factores que crean cambios para asegurar que los mismos 

estén acordados.

- Determinar que un cambio ha ocurrido.
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- Gestionar los cambios reales y a medida que ocurren.

El PMI también establece que el alcance del proyecto definido originalmente y los 

planes de referencia integrados del rendimiento deben ser mantenidos por medio 

de una gestión continua de cambios de los planes de referencia, ya sea 

rechazando nuevos cambios o bien aprobando cambios e incorporándolos a un 

plan de referencia revisado del proyecto.

El control de cambios integrado requiere:

- Mantener la integridad de los planes de referencia de medición del rendimiento.

- Asegurar que los cambios al alcance del producto se reflejan en la definición del 

alcance del proyecto.

- Coordinar los cambios a través de las áreas de conocimiento. Por ejemplo, un 

cambio propuesto al cronograma, afectará a menudo costos, riesgos, calidad y 

cantidad de personal.

Para manejar este proceso se requiere tener el plan del proyecto, los informes de 

rendimiento y pedidos o solicitudes de cambio. Como técnicas y herramientas para 

lograr resultados se utiliza el sistema de control de cambios, gestión de la 

configuración, medición del rendimiento, planificación adicional 

(replanificación),sistema de información de gerencia del proyecto, lo cual genera 

actualizaciones al plan del proyecto, acciones correctivas y lecciones aprendidas.

b) Informes de Rendimiento (Reportes de Progreso).- Implica la elaboración y 

distribución de los reportes de progreso y cambios a lo largo de la vida activa del 

proyecto. Estos reportes de progreso son la fotografía del proyecto a medida que 

avanza en sus actividades y es el punto de partida para los procesos de control y 

la toma de decisiones sobre los posibles estimados de terminación del proyecto 

[Palacios, 2000].

Los informes de rendimiento incluyen la recolección y distribución de información 

del rendimiento para proporcionar a los interesados en el proyecto información 

sobre cómo están usándose los recursos a fin de lograr los objetivos del proyecto. 

Esto incluye informes de situación, medición del progreso y pronóstico de 

terminación [PMI, 2000].
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2.2.5. Métodos y Técnicas para el Control del Rendimiento

Medición del rendimiento implica medir y reportar, en el punto donde se encuentra 

el proyecto, el avance o progreso de los principales parámetros comparándolos 

con lo estimado en el plan del proyecto para evaluar la magnitud de cualquier 

variación que ocurra, así como describir el estado de las actividades ya realizadas 

y estimar o pronosticar lo que falta por hacer.
Algunas herramientas y técnicas utilizadas para medir el rendimiento de los 

proyectos son:

Métodos Clásicos o Tradicionales

El diagrama de barras desarrollado por Henry Gantt a principios del siglo XX 

mejoró notablemente los procedimientos de programación y control de los 

proyectos. Más adelante a mediados del siglo surgieron simultáneamente dos 

propuestas complementarias entre sí, denominadas de "camino crítico” o "ruta 

crítica”: la técnica CPM desarrollado por el centro de investigaciones de la firma 

Dupont y Remington Rand, buscando el control y la optimización de tiempos y 

costos mediante la planeación adecuada de las actividades involucradas en un 

proyecto y, el modelo PERT desarrollado por la armada de USA en 1957, para 

controlar los tiempos de ejecución de diversas actividades integrantes de los 

programas espaciales.

De ahí en adelante y hasta mediados de la década de los 90, se aplicaron 

genéricamente con relativo éxito en todo tipo y tamaño de proyecto y se fueron 

depurando e incorporando a la mayoría de los paquetes de software comerciales 

disponibles para la programación, ejecución y control de proyectos. Estos métodos 

llamados ahora clásicos parten de la secuencia lógica en la realización de las 

actividades que componen un proyecto y dan origen a un diagrama de flechas o 

de red en el cual se traza la "ruta crítica” o "camino crítico”, que corresponde al 

sendero de mayor duración entre la fecha de principio y la finalización del proyecto. 

Cualquier actividad que se demore en su realización sobre esta ruta crítica 

determina el atraso del proyecto, de ahí la necesidad de diseñar una vigilancia 

especial en todas y cada una de las actividades que la componen.
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Revisiones de Rendimiento
Son reuniones llevadas a cabo para evaluar el estado y/o progreso del proyecto. 

Las revisiones del rendimiento se usan típicamente junto con una o más de las 

técnicas de informe de rendimiento [PMI, 2004].

En un proyecto, la necesidad de reunirse es vital para alinear esfuerzos e 

intercambiar información, constituyéndose en una labor primordial [Palacios, 

2000].

El manejo efectivo de un proyecto requiere de revisiones periódicas y evaluación 

integral de su ejecución. El propósito principal de las reuniones de revisión y 

evaluación es el de identificar desviaciones y conflictos funcionales que requieren, 

tanto la acción de la gerencia del proyecto como de los participantes del equipo, 

lo más pronto posible. Los problemas, generalmente no son resueltos en las 

reuniones de revisión del rendimiento, sino que son estimulados a través del 
diagnóstico para que las unidades responsables involucradas procedan a su 

solución [Cartay, 1991].

Análisis de Tendencias
El análisis de tendencias implica examinar los resultados del proyecto a través del 

tiempo para determinar si su rendimiento está mejorando o se está deteriorando 

[PMI, 2004].

Según [Palacios, 2000], existen varios métodos para el análisis de la tendencia 

con el objeto de predecir el resultado final del proyecto:

a) Tendencia Según Programa.- Estima que el conjunto de recursos y tiempo 

que se requieren para finalizar cada actividad dentro del proyecto, se van a 

consumir o utilizar de acuerdo a la planificación que se realizó al inicio del 

proyecto.

Tiene la desventaja de que no contempla el hecho de que a medida que cada 

actividad tiene mayor grado de avance, se tienen valores reales de cómo se está 

ejecutando, ni contempla el proceso de aprendizaje que se puede observar 

cuando en el proyecto se tienen actividades muy repetitivas. Este método se 

recomienda si el proyecto se encuentra en una etapa muy prematura.
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b) Tendencia Según Progreso Acumulado.- Estima que cada actividad 

mantendrá la eficiencia que lleva acumulada para el conjunto de recursos y tiempo 

que requiere para su terminación. Tiene la desventaja de que no contempla en 

qué nivel de avance se encuentra una actividad, ni el nivel de aprendizaje que 

pueda tener. Sin embargo, suele ofrecer mejores resultados que la tendencia 

según programa, ya que considera datos reales de cómo se ha venido ejecutando 

la tarea. Se recomienda usar este método si el proyecto se encuentra muy 

adelantado en su progreso y mantiene un nivel de incertidumbre muy alto en lo 

referente a su eficiencia respecto a lo planificado.

c) Tendencia Según Avance Relativo.- Esta metodología es una combinación 

de las dos descritas anteriormente en donde se combina la planificación con el 

progreso. Para el cálculo, es necesario definir el punto en el cual una actividad 

debe ser proyectada por lo planificado o por lo progresado. Sin embargo, al 
contemplar la alternativa de escogencia permite corregir tanto las actividades que 

llevan mucho avance con su eficiencia acumulada hasta el momento, como las 

actividades que llevan poco avance, contemplando el programa planificado 

originalmente. Es recomendable usar este método si el proyecto se encuentra en 

una fase intermedia en donde se tienen algunas actividades muy adelantadas 

mientras otras con poco avance.

d) Tendencia Según Progresión Suavizada.- Consiste en ponderar el grado de 

desviación de cada actividad con su avance y se proyecta el final del proyecto 

según la desviación acumulada hasta el momento. La premisa básica es que la 

eficiencia en un proyecto no varía significativamente durante su avance, sino que 

en las primeras etapas se ubica en su nivel normal de funcionamiento y a partir de 

allí fluctúa alrededor de un valor fijo. De igual forma, este método puede suavizar 

los errores implicados en una planificación deficiente, en relación a la asignación 

real de los recursos, caso que ocurre cuando no se tiene experiencia y se es muy 

optimista en la disponibilidad de la gente. Este método se recomienda si se tiene 

un proyecto muy estable en sus resultados parciales y que mantiene un nivel de 

eficiencia constante. También se recomienda cuando las actividades son 

parecidas y las realiza un equipo de trabajo uniforme que permite tener bastante 

certeza de sus resultados.
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Control por Hitos
Consiste en incluir en el plan del proyecto una serie de hitos y así saber en qué 

fechas debe ocurrir, de manera que cuando se esté ejecutando el proyecto se 

sabrá si va bien o mal en función de cuando sucede en realidad el proyecto. Si el 

evento importante ocurre en una fecha posterior se sabrá que se está retrasado y 

habrá un indicativo de la magnitud del retraso.

La gran ventaja de este método es que es muy sencillo y económico porque 

requiere de poco esfuerzo para efectuar el control, dado que sólo hay que 

concentrarse en unos pocos hitos y no en cientos de actividades, además de que 

permite ocuparse de lo importante y no de lo superfluo. Sin embargo, es un método 

reactivo y no proactivo, dado que se sabe que la cosa va mal, cuando ocurrió el 

retraso. Para que el método funcione, hay que diseñar un plan que tenga los hitos 

inteligentemente espaciados en el tiempo y en las distintas rutas, de forma que se 

protejan todas las posibilidades; de lo contrario, se perderá el controlen rutas 

potencialmente peligrosas o se percibirán los problemas cuando ya sea tarde 

[Palacios, 2000]

Análisis de Variación
Implica comparar los resultados reales del proyecto con los resultados planificados 

o esperados. Las variaciones de costo y cronograma son las más frecuentemente 

analizadas; pero a menudo, las variaciones respecto al plan en las áreas de 

alcance, recursos, calidad y riesgo son de igual o mayor importancia [PMI, 2000]..

Curva “S”
Las curvas de control muestran un perfil del comportamiento acumulado de los 

costos reales, en relación al presupuesto oficial.

Las curvas pueden construirse y controlarse tanto en unidades monetarias como 

en porcentaje en relación con costo total presupuestado. Se da por hecho que las 

unidades monetarias que dan origen al control de costos son de igual valor 

adquisitivo que el presupuesto. La curva "S” es una gráfica que presenta el perfil 

de los costos a cumulados presupuestados y reales de la inversión, complementa 

la comparación línea a línea, entregando una visión gráfica de su evolución. Sin 

embargo, no permite formarse una opinión detallada acerca del estado de avance 

de la ejecución física.
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Principio de Pareto o Ley 80-20
Ley de Vilfrido Pareto (pocos vitales muchos triviales; es decir, para analizar las 

causas de un problema se selecciona el 20% de dichas causas y con ello habrá 

solucionado el 80% del problema). Por ejemplo, si se quiere controlar un 

presupuesto de una manera eficaz, se escoge el 20% de partidas en función a su 

valor monetario y con toda seguridad se habrá asegurado el control del 80% del 
monto total del presupuesto del proyecto. Del mismo modo cuando se quiere 

controlar el plazo, se selecciona el 20% de las partidas que tienen el mayor 

número de horas hombre y se habrá controlado con toda seguridad el 80% del 

plazo del proyecto.

En el caso de la calidad, opte por el 20% de las operaciones (las tareas o procesos 

están descompuestas en operaciones) con defectos recurrentes y debidamente 

cuantificados; ello representa el 80% de las causas que ocasionan defectos de las 

tareas o procesos). [Rodríguez Castillejo, 2013].

Para aplicar el principio de Pareto en el control de obras civiles, se recomienda 

seleccionar la tarea (ítem de un presupuesto) más restrictiva (aquella que marca 

el ritmo de la construcción) el 20% de las tareas más importantes por ejecutar. La 

ley de Pareto permite identificar las tareas más importantes y analizarlas 

exhaustivamente y es muy útil en la planificación y control de todo proyecto.

Circulo Dinámico de Control (Deming-lshikawa)
Es un círculo en permanente reciclaje y retroalimentación (feedback), permitiendo 

el mejoramiento continuo de los procesos y trabajos. Consta de 4 etapas, que 

están interrelacionadas:

- Planear.- Fijar políticas (previo), determinar metas y objetivos y determinar 

métodos de alcanzar metas (WBS o EDT, TAI, TAO).

- Hacer (Programar).- Dar educación y capacitación (la obra inicia y termina con 

capacitación) y realizar el trabajo (hoja de recursos programación PDM, software 

como MSProject, SureTrack, Primavera Project Planner.

- Verificar (Controlar).- Verificar efectos de la realización Curva S y Valor Ganado 

(EarnedValue).

- Actuar.- Tomar acciones apropiadas (reprogramar la obra).
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Teoría de Restricciones (TOC - Theory of Constraints)
La Teoría de las restricciones fue descrita por primera vez por Eli Goldratt a 

principio de los 80 y desde entonces ha sido ampliamente utilizada en la industria. 

Es un conjunto de procesos de pensamiento que utiliza la lógica de la causa y 

efecto para entender lo que sucede y así encontrar maneras de mejorar. La teoría 

enfatiza la dilucidad, los hallazgos y apoyos del principal factor limitante. Como el 
sentido práctico nos lo corrobora a diario, "la cadena siempre se rompe por el 

eslabón más débil”. Resulta importante considerar la definición de un recurso 

restrictivo de la capacidad y uno que no lo es. Un recurso cuello de botella es aquel 

cuya capacidad es igual o menor a la demanda que hay de él. Mientras que un 

recurso no cuello de botella es cualquier recurso cuya capacidad sea mayor a la 

demanda que hay de él.

Con esta teoría se identifican 2 tipos de restricción: Las restricciones físicas que 

normalmente se refieren al mercado, el sistema de manufactura y la disponibilidad 

de materias primas y las restricciones de política que normalmente se encuentran 

atrás de las físicas. (Reglas, procedimientos, sistemas de evaluación).

La Teoría de Restricciones ha desarrollado un conjunto de herramientas, 

denominada "Procesos de Pensamiento”, que permiten responder de una manera 

lógica y sistemática a tres preguntas clave: ¿Qué cambiar?, ¿A qué cambiar? y 

¿Cómo provocar el cambio? TOC propone el siguiente proceso de cinco pasos, 

para enfocar los esfuerzos de mejora continua:

a) Paso 1, Identificar las restricciones.

b) Paso 2. Decidir cómo explotar las restricciones.

c) Paso 3. Subordinar todo lo demás a la decisión anterior.

d) Paso 4. Elevar las restricciones de la empresa.

e) Paso 5. Volver al Paso 1.

Este ciclo de cinco pasos cumple el objetivo en lo referente a la explotación 

económica de nuestras restricciones del tipo físico, pero para lograr la meta de 

"Más Utilidades Ahora y en el Futuro" es necesario tener una metodología para la 

solución de las restricciones políticas, que son las más comunes en cualquier tipo 

de empresa y son las que tienen un impacto estratégico en el corto, mediano y
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largo plazo. El Instituto Goldratt ha desarrollado cinco técnicas para abordar las 

Restricciones de Política:

Método del Valor Ganado
Se define como una herramienta efectiva que permite obtener una visión general 

del desempeño del proyecto, así como también hacer proyecciones que permitan 

evaluar los impactos que puedan tener sobre el tiempo y costo del proyecto de no 

corregir desviaciones presentadas, es decir una parte importante del control de 

costos es determinar la causa de una variación, y decidir si la variación requiere 

una acción correctiva. La técnica del valor ganado usa una línea base de costo 

incluida en el plan de gestión del proyecto para evaluar el avance del proyecto y 

la magnitud de cualquier variación que se produzca [PMBOK, 2004].

El Valor Ganado (EV) compara la cantidad de trabajo Planeado contra lo que 

realmente se ha terminado para determina si el costo, el cronograma y el trabajo 

realizado están llevándose a cabo de acuerdo con lo planeado.

El método del Valor Ganado requiere del registro de los costos reales incurridos a 

la fecha y los avances físicos en el alcance. Este método permite a la gerencia del 

proyecto ajustar la estrategia del proyecto basada en los requerimientos de costo 

y tiempo [Páez, 2003]. El propósito del análisis de valor ganado es medir el 
progreso del proyecto y facilitar la predicción de su resultado [Chatfield y Johnson, 

2000].

2.2.6. Técnica del Valor Ganado

Esta Técnica es la que mide el rendimiento del proyecto desde su inicio hasta su 

cierre en términos de alcance, tiempo y costo. Proporciona un medio para 

pronosticar el rendimiento futuro en base al rendimiento pasado. El Valor Ganado 

se basa en la comparación de los costos reales del proyecto contra costos 

planeados y trabajo terminado. El termino Valor Ganado viene de la idea que cada 

entregable de un proyecto tiene un costo planeado, su “valor”. Cuando el 

entregable termina el “valor” se “gana” para el proyecto.

El Valor Ganado compara la cantidad de trabajo planeado contra lo que realmente 

se ha terminado para determinar si el costo, el cronograma y el trabajo realizado 

están llevándose a cabo de acuerdo con lo planeado. Si bien es cierto que el
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proceso de comparar los costos reales contra los costos planeados es una práctica 

común en los proyectos, pero el paso que se añade en el método del valor ganado 

es comparar el coso real contra el costo planeado del trabajo terminado. Es este 

paso el que hace que el método del Valor Ganado sea poderoso y objetivo. La 

objetividad viene de la interpretación de "terminado”. Un entreg able se termina o 

no se termina, sin otra posibilidad. Todo ello se logra al hacer el EDT, se divide el 
trabajo en tareas lo suficientemente pequeñas para evitar el problema de estimar 

un porcentaje de terminación. Se define que cada tarea individual no gana valor 

sino hasta que se haya terminado.

VALOR PLANIFICADO (PV: Planned Value)

Es el costo presupuestado del trabajo planificado (programado) para una 

actividad, elemento del EDT (WBS) o del total del proyecto en un momento 

determinado. También es denominado BCWS (Budgeted Cost of Work Scheduled) 
que significa "Costo Presupuestado del Trabajo Planificado”. Es aquella porción 

de la estimación del costo aprobado que se planea será gastado en la actividad 

durante un período dado. Es el presupuesto autorizado para realizar el trabajo 

físico planificado [PMI, 2004], o el costo planeado a ser ejecutado para un período 

dado [Páez, 2003].

COSTO ACTUAL (AC: Actual Cost)
Es el costo actual del trabajo ejecutado, para una actividad, elemento del EDT 

(WBS) o del total del Proyecto en un momento determinado. También denominado 

ACWP (Actual Cost of Work Performed) que significa "Costo Real del Trabajo 

Ejecutado”.

Es el total de los costos incurridos para ejecutar el trabajo en la actividad durante 

un período dado. Este costo real debe corresponderse con lo que fue 

presupuestado para el valor planeado y el valor ganado. Es el costo en que se 

incurrió para obtener el valor del trabajo realizado [PMI 2004], o el costo del trabajo 

efectivamente realizado para un período dado [Páez, 2003]. Es una variable que 

se obtiene luego de relacionar todos los costos reales reflejados por la contabilidad 

de la organización, sobre la base de las actividades emprendidas. [Palacios, 

2000].
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VALOR GANADO (EV: Earned Value)

Es el costo presupuestado del trabajo realmente ejecutado, para una actividad, 

elemento del EDT (WBS) o del total del proyecto en un momento determinado. 

También denominado BCWP (Budgeted Cost of Work Performed) que significa 

"Costo Presupuestado del Trabajo Ejecutado”.

Es el valor del trabajo realmente completado. Es el presupuesto autorizado del 
trabajo físico realizado [PMI, 2004], o la porción del presupuesto a término 

equivalente al trabajo realizado en un período dado [Páez, 2003]. Este monto 

requiere ser calculado al determinar cuánto del presupuesto se ha debido haber 

consumido, dado que se han realizado las actividades que se pudieron medir en 

campo según su porcentaje de avance. Responde a la pregunta: ¿cuánto trabajo 

del presupuesto se ha realizado? [Palacios, 2000].

En palabras sencillas, el valor ganado indica la cantidad de presupuesto que se 

debía haber gastado para el porcentaje de avance ejecutado o el porcentaje del 
presupuesto que debería haberse gastado para un determinado porcentaje de 

trabajo realizado en una tarea o actividad.

VARIACIÓN DEL COSTO (CV: Cost Variation)

Es la diferencia entre el valor ganado y el costo actual CV= EV - AC. Si su valor 

CV = 0 está en el presupuesto correcto, si CV > 0 representa ahorro (se gastó 

menos de lo presupuestado), y si CV < 0 representa sobrecosto (costos mayores 

a los presupuestados).

PORCENTAJE DE VARIACION DEL COSTO EJECUTADO VS COSTO REAL 

(CV% = CV/BAC)
Porcentaje que representa el rendimiento en función de los costos con relación a 

un proyecto.

VARIACION DEL COSTO EJECUTADO VS EL COSTO PROGRAMADO 

(SV = EV - PV)

Medida de rendimiento del cronograma en un proyecto. Un valor positivo indica 

una condición favorable, una condición negativa posición desfavorable.

Establece un criterio a tomar: si CV=0 está a tiempo, si SV>0 esta adelantada y si 

SV< 0 se encuentra atrasado.
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PORCENTAJE DE VARIACION DEL COSTO EJECUTADO VS EL COSTO 

PROGRAMADO (SV% = SV / BAC)

Porcentaje que representa la medida de rendimiento del cronograma en un 

proyecto.

VARIACION DEL TIEMPO PROGRAMADO PARA EL TERMINO DE LA OBRA 

(TV = SV / (BAC/SAC)

Medida de tiempo necesario para término de una obra. Este valor tiende a 

evaluarse de la siguiente manera: cuando TV=0 se encuentra a tiempo, si TV> 0 

esta adelantada, si TV< 0 se encuentra atrasado.

PORCENTAJE DE VARIACION DEL TIEMPO PROGRAMADO TOTAL (TV% = 

TV/SAC)

Porcentaje que representa la variación del tiempo programado total.

INDICE DE DESEMPEÑO DE COSTOS A LA FECHA DE CONTROL (CPI = 

EV/AC)

Una medida de eficiencia en función de los costos de los recursos presupuestados 

expresada como la razón entre el valor ganado y el costo real.

Tomando los criterios de se puede verificar en qué estado se encuentra la obra a 

nivel de costos mediante los siguientes parámetros: si CPI= 1 se encuentra dentro 

del costo programado, si el CPI> 1 se encuentra por debajo del costo, si el CPI < 

1 existe un sobrecosto que difiere a lo programado.

INDICE DE DESEMPEÑO DE PROGRAMACION A LA FECHA DE CONTROL 

(SPI = EV / PV)

Una medida de eficiencia del cronograma que se expresa como la razón entre el 

valor ganado y el valor planificado.

De los resultados se puede tener una mayor idea del estado de la obra según el 

control que estos realicen, mediante los siguientes parámetro se deduce que: Si 

SPI = 1 se encuentra en el plazo programado, si el SPI> 1 se encuentra 

adelantado, por otro lado si el SPI < 1 pues se encuentra retrasado.

PORCENTAJE DE AVANCE A LA FECHA DE CONTROL (POC = EV/BAC)

Porcentaje que representa el avance realizado en la fecha de control.
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INDICE DE DESEMPEÑO A LA TERMINACION (TCPI = (BAC -  EV)/(BAC-AC))

Medida del desempeño del costo que se debe alcanzar con los recursos restantes 

a fin de cumplir con un objetivo de gestión especificado. Se expresa como la tasa 

para costos entre el costo para culminar el trabajo pendiente y el presupuesto 

restante.

Los resultados obtenidos luego de la aplicación de la formula señalada 

anteriormente determinan el estado en la podemos encontrarnos en cualquier 

momento durante la ejecución de la obra; todo esto según los criterios: si el TCPI= 

1 resulta una proyección de costo dentro de lo programado, si el TCPI > 1 se 

encuentra en perdida, si el TCPI < 1 se encuentra en ganancia.

COSTO ESTIMADO REAL AL TÉRMINO DE LA OBRA (EAC = BAC/CPI)

El costo total del proyecto al término.

COSTO ESTIMADO REAL PARA TERMINAR LA OBRA (ETC = EAC-AC)

El costo previsto necesario para terminar todo el trabajo restante del proyecto.

VARIACION DEL COSTO AL TÉRMINO DE LA OBRA (VAC = BAC-EAC)

Determina si el proyecto finalizara dentro o fuera del presupuesto. Este pronóstico 

resultará luego de la evaluación: Si el VAC= 0 el gasto será igual al PV (Costo 

presupuestado del trabajo programado a la fechad e control), si el VAC > 0 se 

pronostica una ganancia y cuando el VAC < 0 se pronostica perdida de acuerdo a 

lo programado.

PORCENTAJE DE VARIACION DEL COSTO AL TERMINO DE LA OBRA 

(VAC% = VAC/BAC)
Porcentaje que representa la variacion del costo al término de la obra.

TIEMPO ESTIMADO PARA TERMINAR LA OBRA (TEAC = SAC/CPI)

Determina el tiempo estimado total para el término de la obra. Dicho esto, se 

pronostica los siguientes datos teniendo en cuenta lo siguiente: Si TEAC= SAC 

está dentro del plazo, cuando TEAC > SAC se pronostica mayor plazo para 

ejecutar y si TEAC < SAC será de forma contraria.



36

VARIACION DEL TIEMPO AL TERMINO DE LA OBRA (TVAC = SAC -  TEAC)

Determina el tiempo al término de la obra. Si TVAC = 0 se pronostica que la obra 

está y estará dentro de los plazos programados, si TVAC > 0 se pronostica que se 

estará adelantado y de forma contraria estimando retrasos será cuando TVAC < 

SAC.

PORCENTAJE DE VARIACION DEL TIEMPO AL TERMINO DE LA OBRA 

(TVAC% = TVAC/SAC)

Porcentaje que representa la variación del tiempo al término de la obra.

INDICE COSTO PROGRAMACION (CSI = CPI x SPI)

Entre más se aleje CSI de 1.0 menor es la posibilidad de que el proyecto se 

recupere.

0.9<CSI<1.2 (OK)
0.8<CSI<0.9 o 1.2<CSI<1.3 (CHEQUEE)

CSI<0.8 o CSI>1.3 (BANDERA ROJA)

2.3. Definición de términos

Bases: Documento del procedimiento de Licitación Pública, Concurso Público, 

Adjudicación Simplificada y Subasta Inversa Electrónica que contiene el conjunto 

de reglas formuladas por la Entidad para la preparación y ejecución del contrato.

Bases integradas: Documento del procedimiento de Licitación Pública, Concurso 

Público y Adjudicación Simplificada que contiene la reglas definitivas del 

procedimiento de selección cuyo texto incorpora las modificaciones que se hayan 

producido como consecuencia de las consultas, observaciones, la implementación 

del pronunciamiento emitido por el OSCE, así como las modificaciones requeridas 

por el OSCE en el marco de sus acciones de supervisión, según sea el caso; o, 

cuyo texto coincide con el de las Bases originales en caso de no haberse 

presentado consultas y/u observaciones, ni se hayan realizado acciones de 

supervisión.

Calendario de avance de obra valorizado: El documento en el que consta la 

programación valorizada de la ejecución de la obra, por períodos determinados en 

las Bases o en el contrato.
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Consorcio: El contrato asociativo por el cual dos (2) o más personas se asocian, 

con el criterio de complementariedad de recursos, capacidades y aptitudes, para 

contratar con el Estado.

Consultoría de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistentes 

en la elaboración del expediente técnico de obras o en la supervisión de obras. 
Tratándose de elaboración de expediente técnico la persona natural o jurídica 

encargada de dicha labor debe contar con una experiencia especializada no 

menor de 1 año; en el caso de supervisiones de obra la experiencia especializada 

debe ser no menor de 2 años.

Contrato original: Es el contrato suscrito como consecuencia del otorgamiento 

de la buena pro en las condiciones establecidas en las Bases y la oferta ganadora.

Contrato actualizado o vigente: El contrato original afectado por las variaciones 

realizadas por los reajustes, prestaciones adicionales, reducción de prestaciones, 

o por ampliación o reducción del plazo, u otras modificaciones del contrato.

Contratista: El proveedor que celebra un contrato con una Entidad de 

conformidad con las disposiciones de la Ley y el Reglamento.

Costo programado: Monto estimado de las contrataciones de obras o 

consultorías de obras durante la fase de planificación.

Cuaderno de Obra: El documento que, debidamente foliado, se abre al inicio de 

toda obra y en el que el inspector o supervisor y el residente anotan las 

ocurrencias, órdenes, consultas y las respuestas a las consultas.

Especificaciones Técnicas: Descripción de las características técnicas y/o 

requisitos funcionales del bien a ser contratado. Incluye las cantidades, calidades 

y las condiciones bajo las que deben ejecutarse las obligaciones.

Expediente Técnico de Obra: El conjunto de documentos que comprende: 

memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos de ejecución de obra, 

metrados, presupuesto de obra, fecha de determinación del presupuesto de obra,
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análisis de precios, calendario de avance de obra valorizado, fórmulas polinómicas 

y, si el caso lo requiere, estudio de suelos, estudio geológico, de impacto ambiental 

u otros complementarios.

Factor de relación: El cociente resultante de dividir el monto del contrato de la 

obra entre el monto del Valor Referencial.

Gastos Generales: Son aquellos costos indirectos que el contratista debe 

efectuar para la ejecución de la prestación a su cargo, derivados de su propia 

actividad empresarial, por lo que no pueden ser incluidos dentro de las partidas 

de las obras o de los costos directos del servicio.

Liquidación de contrato: cálculo técnico efectuado, bajo las condiciones 

normativas y contractuales aplicables al contrato, que tiene como finalidad 

determinar el costo total del contrato y su saldo económico.

Obra: Construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, demolición, 

renovación, ampliación y habilitación de bienes inmuebles, tales como 

edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, 

entre otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, 

materiales y/o equipos.

Prestación adicional de obra: Aquella no considerada en el expediente técnico, 

ni en el contrato original, cuya realización resulta indispensable y/o necesaria para 

dar cumplimiento a la meta prevista de la obra principal y que da lugar a un 

presupuesto adicional.

Presupuesto adicional de obra: Es la valoración económica de la prestación 

adicional de una obra.

Presupuesto de Obra: Es el valor económico de la obra estructurado por partidas 

con sus respectivos metrados, análisis de precios unitarios, gastos generales, 

utilidad e impuestos.
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Procedimiento de selección: Es un procedimiento administrativo especial 

conformado por un conjunto de actos administrativos, de administración o hechos 

administrativos, que tiene por objeto la selección de la persona natural o jurídica 

con la cual las Entidades del Estado van a celebrar un contrato para la contratación 

de bienes, servicios en general, consultorías o la ejecución de una obra.

Ruta Crítica del Programa de Ejecución de Obra: Es la secuencia programada 

de las actividades constructivas de una obra cuya variación afecta el plazo total 

de ejecución de la obra.

CUADRO 2.2 Indicadores del método del valor ganado

FASE VARIABLE DENOMINACION

LI
NE

A 
BA

SE

BAC COSTO PREUPUESTADO A LA TERMINACION DE LA OBRA

INCIDENCIA PESO RELATIVO

SAC PLAZO TOTAL PREVISTO

PV COSTO PRESUPUESTADO DEL TRABAJO PROGRAMADO A LA 
FECHA DE CONTROL

EV COSTO PRESUPUESTADO DEL TRABAJO REALIZADO A LA 
FECHA DE CONTROL

AC COSTO REAL DEL TRABAJO REALIZADO A LA FECHA DE
CONTROL

ES
TA

DO

CV VARIACION DEL COSTO EJECUTADO VS COSTO REAL

CV% PORCENTAJE DE VARIACION DEL COSTO EJECUTADO VS
COSTO REA

SV VARIACION DEL COSTO EJECUTADO VS EL COSTO 
PROGRAMADO

SV% PORCENTAJE DE VARIACION DEL COSTO EJECUTADO VS EL 
COSTO PROGRAMADO

TV VARIACION DEL TIEMPO PROGRAMADO PARA EL TERMINO DE
LA OBRA

TV% PORCENTAJE DE VARIACION DEL TIEM PO PROGRAMADO
TOTAL

CPI INDICE DE DESEMPEÑO DE COSTOS A LA FECHA DE 
CONTROL

SPI INDICE DE DESEMPEÑO DE PROGRAMACION A LA FECHA DE
CONTROL

POC PORCENTAJE DE AVANCE A LA FECHA DE CONTROL

TCPI INDICE DE DESEMPEÑO A LA TERMINACION
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EAC COSTO ESTIMADO REAL AL TERM INO DE LA OBRA

ETC COSTO ESTIMADO REAL PARA TERMINAR LA OBRA

VAC VARIACION DEL COSTO AL TERMINO DE LA OBRA

VAC% PORCENTAJE DE VARIACION DEL COSTO AL TERM INO DE LA
OBRA

TEAC TIEMPO ESTIMADO PARA TERM INAR LA OBRA

TVAC VARIACION DEL TIEMPO AL TERMINO DE LA OBRA

TVAC% PORCENTAJE DE VARIACION DEL TIEM PO AL TERMINO DE LA
OBRA

CSI INDICE COSTO PROGRAMACION

Fuente: Elaboración propia
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CAPITULO III: MARCO METODOLÓGICO

Comprende el desarrollo de un modelo de gestión aplicativo, con la finalidad de 

emprender capacidades y habilidades en la gestión de proyectos tanto públicos 

como privados en aspectos del ejercicio profesional. Esta Tesis tiene como 

objetivo fundamental el de aportar soluciones a problemas y satisfacer 

necesidades de un gran grupo empresarial de nuestro país, dedicado a la industria 

de la construcción mediante métodos y procesos, a partir de criterios propios de 

la especialidad, lo cual implica analizar, evaluar y proponer alternativa de solución 

al problema de investigación.

La metodología utilizada en el contexto del Método del Valor Ganado corresponde 

a un análisis exhaustivo y constituye una alternativa de solución viable para el 

problema planteado, mediante una propuesta bien estructurada en procedimientos 

fundamentados en una apropiada metodología de control.

3.1. Tipo y diseño de la investigación

3.1.1. Tipo de investigación

El presente Estudio está enmarcado en una Investigación netamente de Tipo 

Correlacional, siendo indicada para determinar el grado de relación y semejanza 

que existen entre dos o más variables, es decir, entre características o parámetros 

de un fenómeno, en este caso en la Ejecución de una Obra Pública. La misma que 

pretende establecer una explicación lógica de la causa - efecto de lo ejecutado en 

un tiempo dado y aporta en gran medida indicios para la realización de un 

diagnostico cuantitativo y cualitativo de la situación actual de la ejecución en el 

proceso de control del desempeño o rendimiento de los trabajos programados con 

la finalidad de proponer medidas correctivas de mejora.

3.1.2. Diseño de Investigación

En relación con los objetivos planteados y de acuerdo a la naturaleza de las 

variables materia de estudio, esta se orienta a la incorporación de un diseño No 

Experimental o Expost-Facto, ya que busca establecer relaciones de causa-efecto 

de la observación de los hechos ocurridos tal y como se dieron en su contexto 

natural, para luego analizarlos, resultando ser imposible la manipulación de 

variables.

Teniendo en consideración que la particularidad del estudio es analizar y evaluar 

los cambios a través del tiempo en determinadas variables o en las relaciones
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entre éstas, realizando la recolección de datos a través del tiempo en puntos o 

periodos específicos, y hacer deducciones respecto al comportamiento de las 

variables, sus determinantes y consecuencias. La investigación no experimental 

es de tipo longitudinal de tendencia. Se ha tomado una muestra representativa de 

la población con el fin de observar y medir las variables o las relaciones entre 

éstas mediante un diagnostico cualitativo y cuantitativo.

3.2. Población y/o muestra de estudio

3.2.1. Población

Con fines de establecer la población y seleccionar la muestra, como primer paso, 

se definió la unidad de análisis. Se estableció como unidad de análisis a 12 

procesos de selección con fines de ejecución de obras públicas convocados por 

la “UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN” de Tacna, que 

corresponden a la entidad representativa del objeto específico de estudio en la 

medición y objeto de interés en la presente investigación:

CUADRO 3.1 ESTADO SITUACIONAL DE OBRAS POR CONTRATA DE LA

UNJBG PERIODO 2012 - 2017
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Fuente: Elaboración Propia

Definida así la unidad de análisis, se procedió con la delimitación de la población 

de estudio, para la generalización de los resultados, siendo la población el 

conjunto de todos los procedimientos de selección para la ejecución de obras 

públicas que coinciden con una serie de especificaciones y que es la totalidad del 

fenómeno a estudiar, en donde las unidades de población cuentan con 

características semejantes, las cuales se estudian y dan origen a los datos 

obtenidos.

La población se estableció de tipo finita, teniendo en cuenta los objetivos y los 

recursos disponibles, quedando configurada por 06 obras publicas que han sido 

ejecutadas por empresas contratistas de Tacna.
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CUADRO 3.2 SELECCIÓN DE MUESTRA DE OBRAS POR CONTRATA DE 

LA UNJBG PERIODO 2012 - 2017
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Fuente: Elaboración Propia

Las Obras Publicas que conforman la población de estudio presentan las 

siguientes características en común: •

• Fueron convocadas en el periodo comprendido entre 2012 al 2016.

• Fueron procesos de selección para la ejecución de obras públicas.

• El monto referencial de las obras convocadas supera los cien mil soles.

• El sistema de contratación adjudicado fue a Suma Alzada.

• Presentaron Retrasos y Sobrecostos.
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3.2.2. Muestra de Estudio

La muestra a plenitud es un elemento de la población, tomando en consideración 

lo señalado, se ha elegido como muestra para la nuestra investigación la obra 

denomina: "MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE 

LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE EDUCACIÓN EN LA FECH DE 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN TACNA" Código 

SNIP 229379, por ser considerada la más crítica y reúne las condiciones para 

generar resultados satisfactorios o para generar materia prima para el modelo de 

gestión propuesto en nuestra investigación, la elección de la muestra se tomó 

luego del análisis crítico de las obras que superen los 2 millones de soles y que 

durante su ejecución hayan incurrido en modificaciones, tanto en el plazo así como 

en el presupuesto, dicha obra fue ejecutada por la empresa contratista 

“CONSORCIO AMERICA”.

GRAFICO N° 3.1 PRESUPUESTO CONTRATADO VS PRESUPUESTO

EJECUTADO

PRESUPUESTO CONTRATADO VS PRESUPUESTO EJECUTADO
10,000,000.00

8,379,304.06 8,642,831.63
8,379,304.06 I 8,5Í9,079.57

1,000,000.00

“MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACION DEL SERVICIO

a c a d e m ic o d e l a e a p . de
INGENIERIA PESQUERA DE LA 

FACULTAD CIENCIAS 
AGROPECUARIAS DELA 
UNIVERSIDAD NACIONAL 

JORGE BASADRE 
GROHMANN, TACNA'

“MEJORAMIENTO DEL 
SERVICIO ACADÉMICO DE LA 

EAP DE MEDICINA 
VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

DELAFCAGDELA 
UNIVERSIDAD NACIONAL 

JORGE BASADRE 
GROHMANN”

"MEJORAMIENTO, 
AMPLIACIÓN DEL SERVICIO 
EDUCATIVO DE LA ESCUELA 
ACADÉMICO PROFESIONAL 
DE EDUCACIÓN EN LA FECH 

DELA UNIVERSIDAD 
NACIONAL JORGE BASADRE 

GROHMANN TACNA"

"MEJORAMIENTO DELA 
INFRAESTRUCTURA Y 

REEQUIPAMIENTO DE LOS 
LABORATORIOS DE 

ESPECIALIDAD DE LA 
FACULTAD DE INGENIERÍA EN 
INDUSTRIAS AUMENTARIAS" * 

UNJBG"

“MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACIÓN DE LOS 

LABORATORIOS DELA 
FACULTAD DE ENFERMERÍA 

DE LA UNBG"

"MEJORAMIENTO E 
IMPLEMENTACIÓN DE LA 
FACULTAD DE CIENCIAS 

CONTABLES Y FINANCIERAS 
DE LA UNJBG"

■ CONTRATADO 6,349,530.59 8,379,304.06 8,519,079.57 2,289,088.77 3,130,045.21 4,863,161.92
■ EJECUTADO 7,366,453.65 8,379,304,06 8,642,831.63 2,089,088.77 3,130,045.21 5,306,318.32

I CONTRATADO ■EJECUTADO

Fuente: Elaboración Propia
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GRAFICO N° 3.2 PLAZO CONTRATADO VS PLAZO EJECUTADO

PLAZO CONTRATADO VS PLAZO EJECUTADO

"MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACION DEL SERVICIO
a c a d e m ic o d e u e a p . de
INGENIERIA PESQUERA DE LA 

FACULTAD CIENCIAS 
AGROPECUARIAS DELA 
UNIVERSIDAD NACIONAL 

JORGE BASADRE GROHMANN, 
TACNA"

11MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 
ACADÉMICO DELAEAPDE 
MEDICINA VETERINARIA Y 

ZOOTECNIA DELA FCAG DELA 
UNIVERSIDAD NACIONAL 

JORGE BASADRE GROHMANN”

"MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN 
DEL SERVICIO EDUCATIVO DE 

LA ESCUELA ACADÉMICO 
PROFESIONAL DE EDUCACIÓN 

ENLAFECHDELA 
UNIVERSIDAD NACIONAL 

JORGEBASADREGROHMANN 
TACNA"

"MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA Y 

REEQUIPAMIENTO DE LOS 
LABORATORIOS DE 

ESPECIALIDAD DE LA 
FACULTAD DE INGENIERÍA EN 
INDUSTRIAS AUMENTARIAS" ■ 

UNJBG"

"MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACIÓN DELOS 

LABORATORIOSDELA 
FACULTAD DE ENFERMERÍA DE 

LA UNBG"

“MEJORAMIENTO E 
IMPLEMENTACIÓN DE LA 
FACULTAD DE CIENCIAS 

CONTABLES Y FINANCIERAS DE 
LA UNJBG"

— CONTRATADO 240 2 40 240 120 180 300
— EJECUTADO 281 285 321 210 180 331

— CONTRATADO — EJECUTADO

Fuente: Elaboración Propia

La obra elegida como muestra ha sido seleccionada después de una rigurosa y 

debatida elección según parámetros y características especificadas previamente 

en el planteamiento del problema, teniendo en cuenta las características 

relacionadas con el problema de la investigación. El procedimiento de elección de 

la muestra no se dio de manera mecánica, tan poco se calculó en función a 

fórmulas de probabilidad, más bien dependió de la decisión adoptada por el 

investigador basada en la información recopilada en los instrumentos de 

recolección y análisis de datos.

3.3. Operacionalización de variables

Teniendo como objeto definir la variable de investigación en términos prácticos, 

presentamos las dimensiones establecidas y los indicadores para cada una de 

ellas, según el siguiente cuadro:
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CUADRO 3.3 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

V A R IA B L E D E F IN IC IO N  O P E R A C IO N A L D IM E N S IO N IN D IC A D O R

A N A L IS IS  D EL  

V A L O R  G A N A D O
ín d ic e  C o s to -P r o g r a m a c ió n

E n tre  m á s  se  a le je  CSI 

d e  1 .0 ,  m e n o r  e s  la 

p o s ib ilid a d  d e  q u e  el 

p r o y e c to  se  r e c u p e r e .

CSI =  C P I X  SPI

C O S T O S
ín d ic e  d e  D e s e m p e ñ o  d e  

C o s to s

M u e s t r a  c u á n ta s  

u n id a d e s  d e  d in e ro  d e  

t r a b a jo  se o b tu v ie r o n  

p a ra  la c a n t id a d  d e  

u n id a d e s  d e  d in e ro  

g a s ta d a s  e n  e l t r a b a jo

C PI =  E V  /  A C

P R O G R A M A C IO N

ín d ic e  d e  D e s e m p e ñ o  d e  

P r o g ra m a c ió n

M u e s t r a  e l v a lo r  d e l 

t r a b a jo  r e a l iz a d o  

c o m p a r a d o  c o n  lo  q u e  

se h a b ía  p la n e a d o .

SPI =  E V  /P V

Fuente: Elaboración Propia

3.4. Técnicas e instrumentos para la recolección de datos

Se empleó una serie de técnicas, métodos e instrumentos para la recolección de 

datos o información y así como su procesamiento y análisis respectivo, 

direccionados esencialmente al logro de los fines propuestos en los objetivos. La 

organización de los instrumentos se dio de tal manera que armonicen previamente 

con la labor del investigador y esquematice los aportes del marco teórico formando 

parte importante en la parte metodológica de la presente investigación.

Para tal efecto, se aplicaron las siguientes Técnicas e instrumentos para la 

recolección de datos:

3.4.1. SE@CE

Se realizó búsquedas en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado 

(SE@ACE), de procesos de selección convocadas por la UNIVERSIDAD 

NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN DE TACNA, con el objeto de 

contratación de obras Públicas, del periodo 2012 - 2017, con la finalidad de contar 

con material para el desarrollo correspondiente y obtener los resultados en cuanto 

al contexto del problema y recolectar información objetiva sobre los problemas 

más frecuentes relacionados al desempeño en la Ejecución de Obras Públicas en 

la Región de Tacna.
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U  úi} prod«pp2-s»oe,gofcpe/seacebiJ5-u¡v‘«l-puWbuscadOí'Publk:o/t>usca(lorP\jbi¡ío,)ihtml HB " ir  '{= 1L.

FIGURA N° 3.1 WWW.SEACE.GOB.PE

Los resultados de búsqueda en este sistema electrónico de contrataciones del 

estado se muestran a continuación:

• Año De Convocatoria

• Código Snip

• Denominación De La Obra

• Proceso De Selección

• Sistema De Contratación

• Modalidad De Ejecución

• Ganador De La Buena Pro

• Presupuesto Base

• Presupuesto Contratado

• Plazo de Ejecución

3.4.2. RESOLUCIONES EMITIDAS POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

JORGE BASADRE GROHMANN

Una vez encontrado las obras publicas convocadas por la UNJBG se procedió a 

realizar búsquedas para recoger información con la finalidad de identificar y 

conocer el estado situacional de las obras ejecutadas y determinar la magnitud del 

problema a través de una unidad de análisis que para nuestro caso en particular 

es la obra: "MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE 

LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE EDUCACIÓN EN LA FECH DE

http://www.seace.gob.pe/
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LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN TACNA" Código 

SNIP 229379, lo que sirvió para realizar el diagnostico cualitativo y cuantitativo 

para su proceso de control, a fin de detectar deficiencias y proponer propuestas 

de mejoras mediante indicadores.
unjbg.edu.pe ☆

U n i v e r s i d a d  N a c i o n a l
| S " P 0 3 P  V

h - H

Tacna, Viernes 9 de Febrero de 2018

| Institución | | Área académica | | Investigación j | Servido/ Producción J | Publicaciones | | Administración

Búsqueda po r tipo y (echa
Seleccione tipo:_____________
|RECTORAL

| BUSCAR|

Buscar por texto:
| fech

Buscar por número:

UNIVERSIDAD NACIONAI JORGF BASADRF GRUMMAN

RESULTADOS ENCONTRADOS

Reso lución N° 3246-2018  UN /JBG  - RECTORAL 16-01-2018
Ratificar, vía regularlzadón la Resolución de Facultad N° 3245-2017-FECH-UN/JBG, que encarga a partir de 30 de noviembre 
de 2017 la Dirección del Departamento Académico de Pedagogía de la Facultad Educación, Comunicación y Humanidades al 
Dr. ALBERTO PATRICIO LANCHIPA ALE, Profesor Asociado a Tiempo Completo.

Ver resolución -v

Reso lución N° 3219-2018-UN/JBG  - RECTORAL 04-01-2018
Ratificar, vía regularlzadón la Resolución de Facultad N°3229-2017-FECH-UN/JBG, que acepta la renuncia a partir del 15 de 
noviembre de 2017 de la Mgr. CECILIA ROSARIO DEL PILAR MENDOZA GÓMEZ, como Directora del Departamento Académico 
de Educación de Idioma Extranjero, expresándole agradecimiento y reconocimiento pro los servicios brindados a la citada 
Facultad, y designa en su lugar a la Mgr. SILVIA MILAGRITOS BAZÁN VELÁSQUEZ a partir del 21 de noviembre de 2017 al 08 
de abril de 2018.

Ver resolución 9

Reso lución N° 3200-201 /  UN /JBG  - RECTORAL 29-12-2017
Aprobar la Liquidación del Contrato de Supervisión externa de la Empresa Concordia Ingeniería y Construcción S.A.C., 
respecto a la obra del PIP denominado: "MEJORAMIENTO y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA ESCUELA 
ACADÉMICO PROFESIONAL DE EDUCACIÓN EN LA FECH DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - 
TACNA", con código SNIP N° 229379; cuyo costo asciende a la suma de total de S/ 238 280,49 (Inc. IGV).

Ver resolución >-

Reso lución N° 3062 201 /  UN /JBG  RECTORAL 21-11-2017
Aprobar, las mayores prestaciones adicionales a mérito de las ampliaciones de plazo a favor de la Empresa Concordia 
Ingeniería y Construcción S.A.C., Supervisor de la obra del PIP denominado "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO 
EDUCATIVO DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE EDUCACIÓN EN LA FECH DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE 
BASADRE GROHMANN - TACNA" con código SNIP 229379 y de la Obra del PIP: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADÉMICO 
DE LA EAP. DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE IA 
UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA”, con código SNIP N° 298993; cuya ejecución se realizará 
de acuerdo a la Información presupuestal siguiente:

Ver resolución v

Reso lución N° 2922-2017  UN /JBG  RECTORAL 18-10-2017
Ratificar la Resolución de Facultad N° 3122-2017-FECH, que aprueba la conformación de las Comisiones de Trabajo,
Integrada por docentes y estudiantes de Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Educación, 
Comunicación Humanidades, que tendrán la responsabilidad de presentar un Proyecto de Pre Factibilidad para 
Funcionamiento de una Radio y Televisión, en la UNJBG

Ver resolución 'v

FIGURA N° 3.2 WWW.UNJBG.EDU.PE

Los resultados de 

continuación:

• Resolución

• Resolución

• Resolución

• Resolución

• Resolución

• Resolución

• Resolución

búsqueda en la página oficial de la UNJBG se muestran a

de Aprobación de Liquidación de Obra 

de Designación del Comité de Recepción de Obra 

de Aprobación de Ampliaciones de Plazo 

de Designación de Inspector de Obra 

de Aprobación de Adicionales de Obra 

de Aprobación de Deductivos de Obra 

de Aprobación del Expediente Técnico

3.4.3. Empresa contratista

Se hizo una visita a la oficina de la Empresa Contratista “Consorcio América”, que 

estuvo a cargo de la ejecución de la Obra seleccionada como muestra para el 

desarrollo de nuestra investigación, a su vez fuimos atendidos por su 

Representante Legal el señor Niel Zavala Meza, quien nos facilitó toda información

http://www.unjbg.edu.pe/
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pertinente a su ejecución, para su reproducción en copias y en medio digital siendo 

los siguientes documentos:

• Ficha Técnica

• Memoria Descriptiva Valorizada.

• Liquidación Final De Obra

• Metrados Post-Construcción

• Calendario De Avance De Obra Valorizado Actualizado

• Pagos Efectuados -  Valorizaciones

• Copia De Facturas Canceladas

• Copia De Valorizaciones Canceladas

• Copia De Contrato De Ejecución De Obra

• Copia De Contrato De Consorcio

• Acta De Entrega De Terreno

• Acta De Inicio De Obra

• Acta De Recepción De Obra

• Programación De Obra Actualizado

• Expediente Técnico De Ejecución De Obra

• Expediente Ampliación De Plazo N° 01

• Expediente Ampliación De Plazo N° 02

• Expediente Ampliación De Plazo N° 03

• Expediente Ampliación De Plazo N° 04

• Expediente Adicional De Obra N° 01

• Expediente Adicional De Obra N° 02 Y Deductivo De Obra N° 01

• Valorización N° 01 Mayo 2016

• Valorización N° 02 Junio 2016

• Valorización N° 03 Julio 2016

• Valorización N° 04 Agosto 2016

• Valorización N° 05 Septiembre 2016

• Valorización N° 06 Octubre 2016

• Valorización N° 07 Noviembre 2016

• Valorización N° 08 Diciembre 2016

• Valorización N° 09 Enero 2017

• Valorización N° 10 Febrero 2017

• Valorización N° 11 Marzo 2017
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• Valorización N° 01 Adicional de Obra N° 01 Febrero 2017

• Valorización N° 01 Adicional de Obra N° 02 Marzo 2017

• Cuaderno de Obra Tomo I, Tomo III y Tomo III

• Planos Post-Construcción

3.5. Procesamiento y análisis de datos

Se tomó como muestra la obra: "MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DEL SERVICIO 

EDUCATIVO DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE EDUCACIÓN 

EN LA FECH DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN 

TACNA" Código SNIP 229379, su ejecución estuvo a cargo del “Consorcio 

América” integrado por las empresas: (EJECSUR S.A.C., INGECOR E.I.R.L. y 

COCEIN S.A.C.).

3.5.1. Características generales de la muestra de estudio 

A) ANTECEDENTES:

El proyecto cuenta con un Perfil Técnico declarado viable, con RESOLUCION 

RECTORAL N°2003-2013-UN/JBG, y aprobado con fecha 03/05/2013 y cuenta 

con Código en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) 229379.

La Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna, a través de la 

Oficina de Proyectos de Inversión Pública, ha requerido la Elaboración del 

Expediente Técnico y Ejecución de la Obra: “MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN 

DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE 

EDUCACIÓN EN LA FECH DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE 

GROHMANN TACNA” Código SNIP 229379.

Con fecha 21 de Agosto del 2015 se suscribe el Acta de Otorgamiento de la Buena 

Pro del Proceso de Selección de Adjudicación Menor Cuantía N° 011-2014- 

UN/JBG II Conv. Derivada de la Licitación Pública N° 02-2014-UN/JBG para la 

contratación de la Elaboración del Expediente Técnico y Ejecucion del 

Componente -  Infraestructura del PIP: “MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DEL 

SERVICIO EDUCATIVO DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE 

EDUCACIÓN EN LA FECH DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE 

GROHMANN TACNA”.
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Con fecha 16 de Septiembre del 2015 se suscribe el CONTRATO N° 021 -2015- 

PS-REDO/UNJBG que celebran por una parte la UNIVERSIDAD NACIONAL 

JORGE BASADRE GROHMANN “LA ENTIDAD” y por otra parte el CONSORCIO 

AMERICA (Integrado por: EJECSUR S.A.C., INGECOR E.I.R.L. y COCEIN 

S.A.C.) “EL CONTRATISTA”, y se da inicio a la elaboración del Estudio Definitivo 

del proyecto considerando los componentes y las metas del Perfil Viable.

Que mediante RESOLUCION RECTORAL N° 660-2016-UN/JBG de fecha 22 de 

Abril del 2016, el Expediente Técnico de la Obra: “MEJORAMIENTO, 

AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA ESCUELA ACADÉMICO 

PROFESIONAL DE EDUCACIÓN EN LA FECH DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN TACNA”, fue aprobado con un 

monto de inversión total para la Ejecución de la Obra de S/. 8’519,079.57 Nuevos 

Soles.

Con fecha 05 de Mayo del 2016 se suscribe el Acta de Entrega de Terreno Parcial, 

así mismo la Entidad notifica al Contratista efectuando la Entrega del Expediente 

Técnico aprobado con fecha 10 de Mayo del 2016 y se inicia el computo del Plazo 

Contractual el día 11 de Mayo del 2016 con el cumplimiento del último requisito 

necesario para dar inicio a la Obra según la Ley de Contrataciones del Estado y 

su Reglamento.

Que mediante RESOLUCION RECTORAL N° 1404-2016-UN/JBG de fecha 11 de 

Noviembre del 2016, la Ampliación de Plazo N° 01 de la Obra: “MEJORAMIENTO, 

AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA ESCUELA ACADÉMICO 

PROFESIONAL DE EDUCACIÓN EN LA FECH DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN TACNA”, fue aprobado por un Plazo 

de 30 días Calendarios.

Que mediante RESOLUCION RECTORAL N° 1751-2017-UN/JBG de fecha 24 de 

Enero del 2017, el Adicional de Obra N° 01 de la Obra: “MEJORAMIENTO, 

AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA ESCUELA ACADÉMICO 

PROFESIONAL DE EDUCACIÓN EN LA FECH DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN TACNA”, fue aprobado con un
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presupuesto total de S/. 31,139.29 Nuevos Soles, con un porcentaje de Incidencia 

de (+) 0.37%.

Que mediante RESOLUCION RECTORAL N° 1802-2017-UN/JBG de fecha 03 de 

Febrero del 2017, la Ampliación de Plazo N° 03 de la Obra: "MEJORAMIENTO, 

AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA ESCUELA ACADÉMICO 

PROFESIONAL DE EDUCACIÓN EN LA FECH DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN TACNA”, fue aprobado por un Plazo 

de 22 días Calendarios.

Que mediante RESOLUCION RECTORAL N° 1910-2017-UN/JBG de fecha 01 de 

Marzo del 2017, se designa como Inspector de la Obra: "MEJORAMIENTO, 

AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA ESCUELA ACADÉMICO 

PROFESIONAL DE EDUCACIÓN EN LA FECH DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN TACNA”, al Ing. Eber Alonzo Ticona 

Nina.

Que mediante RESOLUCION RECTORAL N° 1956-2017-UN/JBG de fecha 09 de 

Marzo del 2017, la Ampliación de Plazo N° 02 de la Obra: "MEJORAMIENTO, 

AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA ESCUELA ACADÉMICO 

PROFESIONAL DE EDUCACIÓN EN LA FECH DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN TACNA”, fue aprobado por un Plazo 

de 12 días Calendarios.

Que mediante RESOLUCION RECTORAL N° 1965-2017-UN/JBG de fecha 10 de 

Marzo del 2017, el Adicional de Obra N° 02 de la Obra: "MEJORAMIENTO, 

AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA ESCUELA ACADÉMICO 

PROFESIONAL DE EDUCACIÓN EN LA FECH DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN TACNA”, fue aprobado con un 

presupuesto total de S/. 229,609.12 Nuevos Soles, con un porcentaje de 

Incidencia de (+) 2.70%.

Que mediante RESOLUCION RECTORAL N° 1965-2017-UN/JBG de fecha 10 de 

Marzo del 2017, el Deductivo de Obra N° 01 de la Obra: "MEJORAMIENTO, 

AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA ESCUELA ACADÉMICO 

PROFESIONAL DE EDUCACIÓN EN LA FECH DE LA UNIVERSIDAD
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NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN TACNA”, fue aprobado con un 

presupuesto total de S/. 136,996.35 Nuevos Soles, con un porcentaje de 

Incidencia de (-) 1.61%.

Que mediante RESOLUCION RECTORAL N° 1965-2017-UN/JBG de fecha 10 de 

Marzo del 2017, la Ampliación de Plazo N° 04 de la Obra: “MEJORAMIENTO, 
AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA ESCUELA ACADÉMICO 

PROFESIONAL DE EDUCACIÓN EN LA FECH DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN TACNA”, fue aprobado por un Plazo 

de 17 días Calendarios.

Que mediante RESOLUCION RECTORAL N° 2086-2017-UN/JBG de fecha 03 de 

Abril del 2017, el Comité de Recepción de la Obra: “MEJORAMIENTO, 

AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA ESCUELA ACADÉMICO 

PROFESIONAL DE EDUCACIÓN EN LA FECH DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN TACNA”, fue conformado siendo 

integrado por: Mgr. Pascual Puma Estaca (Presidente), Ing. Luis Nicanor Loyola 

Cruz (Miembro), Ing. Henry Oswaldo Osco Llaca (Miembro) y Ing. Eber Alonzo 

Ticona Nina (Asesor).

Con fecha 03 de Mayo del 2017 se suscribe el Acta de Recepción de Obra, en 

presencia del Comité de recepción de Obra por parte de la Entidad y por parte del 

Contratista “Consorcio América” se contó con la presencia del Ing. Héctor José 

Cáceres Contreras (Residente de Obra) y del Sr. Niel Brham Zavala Meza 

(Representante legal).

B) MONTO TOTAL DE INVERSION. -

CUADRO 3.4 Presupuesto del Ex ediente Técnico
COSTO DIRECTO S/. 6,223,757.72
GASTOS GENERALES 
UTILIDAD

8.00% 
8.00%

497.900.62
497.900.62

SUBTOTAL S/. 7,219,558.96
IGV I I I 18.00% 1,299,520.61
TOTAL PRESUPUESTO S/. 8,519,079.57

Fuente: Elaboración Propia
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CUADRO 3.5 Presupuesto del Adicional de Obra N° 01
COSTO DIRECTO S/. 22,749.33
GASTOS GENERALES 8.00% 1,819.95
UTILIDAD 8.00% 1,819.95
SUBTOTAL S/. 26,389.23
IGV I I I 18.00% 4,750.06
TOTAL PRESUPUESTO S/. 31,139.29

Fuente: Elaboración Propia

CUADRO 3.6 Presupuesto del Adicional de Obra N° 02
TOTAL COSTO DIRECTO S/. 167,744.82
GASTOS GENERALES 8.00% 13,419.59
UTILIDAD 8.00% 13,419.59
SUBTOTAL S/. 194,584.00
IGV I I I 18.00% 35,025.12
TOTAL PRESUPUESTO S/. 229,609.12

Fuente: Elaboración Propia

CUADRO 3.7 Presupuesto del Deductivo de Obra N° 01
COSTO DIRECTO S/. 100,085.00
GASTOS GENERALES 
UTILIDAD

8.00% 
8.00%

8,006.80
8,006.80

SUBTOTAL S/. 116,098.60
IGV I I I 18.00% 20,897.75
TOTAL PRESUPUESTO S/. 136,996.35

Fuente: Elaboración Propia

CUADRO 3.8 Total Presupuesto modificado:

D E S C R IP C IO N R E S O LU C IO N  DE A PRO BA C IO N P R E S U P U E S T O
%  DE

IN C ID EN C IA

E X P E D IE N T E  T E C N IC O
R E S O LU C IO N  R E C T O R A L N° 660- 

2016-U N /JB G  (22-04-2016)
8,519,079.57 100.00%

A D IC O N A L D E O B R A  N° 01
R E S O LU C IO N  R E C T O R A L N° 1751- 

2017-U N /JB G  (24-01-2017)
31,139.29 0.37%

A D IC O N A L D E O B R A  N° 02
R E S O LU C IO N  R E C T O R A L N° 1965- 

2017-U N /JB G  (10-03-2017)
229,609.12 2.70%

D E D U C TIV O  D E O B R A  N° 01
R E S O LU C IO N  R E C T O R A L N° 1965- 

2017-U N /JB G  (10-03-2017)
-136,996.35 -1.61%

T O TA L P R E S U P U E S T O  M O D IF IC A D O S/. 8,642,831.63 101.45%

Fuente: Elaboración Propia

El presupuesto total ejecutado de la obra en mención asciende a la suma de S/. 

8’642,831.63 Ocho Millones Seiscientos Cuarenta y Dos Mil Ochocientos Treinta 

y Uno con 63/100 nuevos soles.
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CUADRO 3.9 Resumen Liquidación Final de Obra

ITEM C O N C EP TO
M O N TO S  R EC A LC U LA D O S  

S/.

M O N TO S  PAG ADO S  

S/.

SALDO

S/.

(A) D EL E XP ED IE N TE  TE C N IC O
TO TAL ELAB. EXP. TEC. 105,487.42 105,487.42 0.00

(B ) D E  LAS VALO R IZA C IO N ES

Valo rizacion P pto. Principal 7 ,103,460.36 6,811,826.03 291,634.33

Valo  rizacion Adicionales de  O bra 220,973.23 0.00 220,973.23
TO TAL VALO R IZA C IO N ES 7,324,433.59 6,811,826.03 512,607.56

(C ) D E  LO S  R EA JU STES
R eaj u s te  P pto. Principal 141,649.23 0.00 141,649.23

Valo  rizacion Adicionales de  O bra -6 ,899.47 0.00 -6 ,899.47

TO TAL R EA JU STES 134,749.76 0.00 134,749.76

■ (F) M AYORES G A S TO S  G E N ER A LE S

AM P LIAC IO N  DE PLAZO  N° 01 58,720.48 0.00 58,720.48

TO TAL M AYORES G A S TO S  G EN ER A LE S 58,720.48 0.00 58,720.48

(G ) TO TAL G E N ER A L (A )+ (B )+ (C )+ (D )+ (E )+ (F ) 7 ,623,391.25 6,917,313.45 706,077.80

(H ) IMP. G R L. A  LAS V E N TA S  18% 1,372,210.42 1,245,116.42 127,094.00
(I) TO TAL ELAB. EXP. TEC. + EJEC. D E  O B R A 8,995,601.67 8,162,429.87 833,171.80

■ (J) S ALDO  A  C A N CELA R saldo a  cancelar

MONTO A  C AN C E LAR  EN E FEC TIVO 706,077.80
MONTO A  C AN C E LAR  POR I.GV. (18% ) 127,094.00

S A L D O  A  F A V O R  D E L  C O N T R A T IS T A S/. 833,171.80

Fuente: Elaboración Propia

En el CUADRO 3.9 se aprecia el presupuesto final de la obra incluyendo reajustes y 
mayores gastos generales.

CUADRO 3.10 Resumen Presupuesto Ejecutado del Expediente Técnico

ITE M D E S C R IP C IO N
P R O G R A M A D O E J E C U T A D O

S A L D O
(D E D U C T IV O  01)

SI, % SI, % SI, %

01
O B R A S  P R O V IS IO N A L E S , T R A B A J O S  
P R E L IM IN A R E S , S E G U R ID A D  Y  S A L U D

1 0 6 ,1 4 8 .0 9 1 .7 1 %
,

1 0 6 ,1 4 8 .0 9 1 .7 1 % 0 .0 0 0 .0 0 %

0 2 R E F O R Z A M IE N T O 1 ,3 6 5 ,8 5 9 .8 0 2 1 .9 5 % 1 ,3 6 5 ,8 5 9 .8 0 2 1 .9 5 % 0 .0 0 0 .0 0 %

0 3 M E J O R A M IE N T O 1 ,2 5 0 ,1 1 8 .9 7 2 0 .0 9 % 1 ,1 8 7 ,5 8 1 .1 7 1 9 .0 8 % 6 2 ,5 3 7 .8 0 1 .0 0 %

0 4 E D IF IC A C IO N  N U E V A 2 ,9 5 1 ,8 5 9 .2 8 4 7 .4 3 % 2 ,9 1 4 ,3 1 2 .0 8 4 6 .8 3 % 3 7 ,5 4 7 .2 0 0 .6 0 %

0 5 C A M IN E R IA S 5 1 3 ,6 9 1 .5 5 8 .2 5 % 5 1 3 ,6 9 1 .5 5 8 .2 5 % 0 .0 0 0 .0 0 %

0 6 A R E A S  V E R D E S 1 0 ,6 9 4 .2 5 0 .1 7 % 1 0 ,6 9 4 .2 5 0 .1 7 % 0 .0 0 0 .0 0 %

0 7 IN S T A L A C IO N E S  S A N IT A R IA S  G E N E R A L 1 0 ,4 4 4 .6 4 0 .1 7 % 1 0 ,4 4 4 .6 4 0 .1 7 % 0 .0 0 0 .0 0 %

0 8 IN S T A L A C IO N E S  E L E C T R IC A S  G E N E R A L E S 7 ,8 6 2 .2 4 0 .1 3 % 7 ,8 6 2 .2 4 0 .1 3 % 0 .0 0 0 .0 0 %

0 9 IM P A C T O  A M B IE N T A L 7 ,0 7 8 .9 0 0 .1 1 % 7 ,0 7 8 .9 0 0 .1 1 % 0 .0 0 0 .0 0 %

C O S T O  D IR E C T O 6 ,2 2 3 ,7 5 7 .7 2 1 0 0 .0 0 % 6 ,1 2 3 ,6 7 2 .7 2 9 8 .3 9 % 1 0 0 ,0 8 5 .0 0 1 .6 1 %

G A S T O S  G E N E R A L E S  8 .0 0 %  

U T IL ID A D  8 .0 0 %

4 9 7 .9 0 0 .6 2
4 9 7 .9 0 0 .6 2

1 0 0 .0 0 %
1 0 0 .0 0 %

4 8 9 .8 9 3 .8 2
4 8 9 .8 9 3 .8 2

9 8 .3 9 %
9 8 .3 9 %

8 ,0 0 6 .8 0
8 ,0 0 6 .8 0

1 .6 1 %
1 .6 1 %

S U B T O T A L 7 ,2 1 9 ,5 5  8 .9 6 1 0 0 .0 0 % 7 ,1 0 3 ,4 6 0 .3 6 9 8 .3 9 % 1 1 6 ,0 9 8 .6 0 1 .6 1 %
F A C T O R  D E  R E L A C IO N  1 .0 0 0 0 0 7 ,2 1 9 ,5 5 8 .9 6 1 0 0 .0 0 % 7 ,1 0 3 ,4 6 0 .3 6 9 8 .3 9 % 1 1 6 ,0 9 8 .6 0 1 .6 1 %

IG V  1 8 .0 0 % 1 ,2 9 9 ,5 2 0 .6 1 1 0 0 .0 0 % 1 ,2 7 8 ,6 2 2 .8 6 9 8 .3 9 % 2 0 ,8 9 7 .7 5 1 .6 1 %

T O T A L  P R E S U P U E S T O 8 ,5 1 9 ,0 7 9 .5 7 1 0 0 .0 0 % 8 ,3 8 2 ,0 8 3 .2 2 9 8 .3 9 % 1 3 6 ,9 9 6 .3 5 1 .6 1 %

Fuente: Elaboración Propia

En el CUADRO 3.10 se aprecia el presupuesto actualizado ejecutado por partidas de la 
obra.
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C) PLAZO DE LA OBRA. -

CUADRO 3.11 Plazo de Ejecución Actualizado
DESCRIPCION DIAS

CALENDARIO
FECHA DE 

INICIO
FECHA DE 
TERM INO RESOLUCION DE APROBACION

P L A Z O  P R O G R A M A D O  EXP. T E C . 2 4 0 1 1 / 0 5 / 2 0 1 6 0 5 / 0 1 / 2 0 1 7
R E S O L U C IO N  R E C T O R A L  N ° 6 6 0 - 2 0 1 6 - U N /J B G  ( 2 2 

0 4 - 2 0 1 7 )

A m p l i a c ió n  d e  P la z o  N ° 0 1 3 0 0 6 / 0 1 / 2 0 1 7 0 4 / 0 2 / 2 0 1 7
R E S O L U C IO N  R E C T O R A L  N ° 1 4 0 4 - 2 0 1 6 - U N /J B G  

( 1 1 - 1 1 - 2 0 1 6 )

A m p l i a c ió n  d e  P la z o  N ° 0 3 2 2 0 5 / 0 2 / 2 0 1 7 2 6 / 0 2 / 2 0 1 7
R E S O L U C IO N  R E C T O R A L  N ° 1 8 0 2 - 2 0 1 7 - U N /J B G  

( 0 3 - 0 2 - 2 0 1 7 )

A m p l i a c ió n  d e  P la z o  N ° 0 2 1 2 2 7 / 0 2 / 2 0 1 7 1 0 / 0 3 / 2 0 1 7
R E S O L U C IO N  R E C T O R A L  N ° 1 9 5 6 - 2 0 1 7 - U N /J B G  

( 0 9 - 0 3 - 2 0 1 7 )

A m p l i a c ió n  d e  P la z o  N ° 0 4 1 7 1 1 / 0 3 / 2 0 1 7 2 7 / 0 3 / 2 0 1 7
R E S O L U C IO N  R E C T O R A L  N ° 1 9 6 5 - 2 0 1 7 - U N /J B G  

( 1 0 - 0 3 - 2 0 1 7 )
T O T A L  P LA Z O  D E E JE C U C IO N 321 D IA S  C A L E N D A R IO S

Fuente: Elaboración Propia

En el CUADRO 3.11 se aprecia el plazo modificado de la obra, cabe señalar que 

la fecha de término real de la Obra fue el día 23 de marzo del 2017.

D) CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA. -

CUADRO 3.12 Costo Programado (PV: VALOR PLANEADO)

ITEM DESCRIPCION
COSTO TOTAL 
PROGRAMADO

C O S T O  P R O G R A M A D O  - (P V : V A L O R  P L A N E A D O )

E je c u c ió n  d e  O b ra  (321  D IA S  C A L E N D A R IO S ) d e l 11 d e  m a y o  2 0 1 0  a l 2 7  d e  m a rzo  2 0 1 7

MAY-2016 JUN-2016 JUL-2016 AGO-2016 SEP-2016 OCT-2016 NOV-2016 DIC-2016 ENE-2017 FEB-2017 MAR-2017

01.00.00 OBRAS PROVISIONALES, DEMOLICIONES Y SEGURIDAD 106,148.09 02,141.44 3,000.03 3,000.03 3,000.03 3,000.03 3,000.03 3,000.03 3,000.03 1,000.20 1,000.20 1,000.20
02.00.00 REFORZAMENTO 1,365,859.80 132,447.01 240,330.15 256,616.00 256,616.00 240,330.15 74,501.49 74,501.44 74,501.40
03.00.00 MEJORAMIENTO 1,187,581.17 154,426.46 22 7,962.07 220,609.23 227,962.07 220,609.23 49,637.00 49,637.00 36,736.35
04.00.00 EDIñCACION NUEVA 2,914,312.08 S4.33S.S4 421,694.10 435,750.66 435,750.66 421,694.10 435,750.66 421,694.10 73,796.40 73,796.40 73,796.40 36,249.20
03.00.00 CAMINERAS 513,691.55 61,642.99 205,476.62 212,325.04 22,030.74 11,415.36
00.00.00 AREAS VERDES 10,694.25 5,347.13 2,673.56 2,673.56
07.00.00 INSTALACIONES SANITARIAS GENERAL 10,444.64 913.91 1,305.50 1,349.10 1,349.10 1,305.50 1,349.10 1,305.50 667.29 449.70 449.70
00.00.00 INSTALACIONES ELECTRICAS GENERAL 7,862.24 607.95 902.70 1,015.54 1,015.54 902.70 1,015.54 902.70 502.32 330.51 330.50
09.00.00 IMPACTO AMBENTAL 7,078.90 920.26 920.26 2,540.40 409.09 409.09 409.09 409.09 244.53 163.03 163.03 163.03

COSTO DIRECTO 6,123,672.72 301,449.41 676,241.78 854,707.07 926,184.17 896,419.84 805,712.57 928,059.75 420,022.90 150,889.38 126,573.26 37,412.59

PORCENTAJE DE AVANCE VALOR PLANEADO (PV) 4.92% 11.04% 13.96% 15.12% 14.64% 13.16% 15.16% 6.86% 2.46% 2.07% 0.61%

PORCENTAJE ACUMULADO 4.92% 15.97% 29.92% 45.05% 59.69% 72.84% 88.00% 94.86% 97.32% 99.39% 100.00%

Fuente: Elaboración Propia

En el CUADRO 3.12 se aprecia el calendario de avance de obra valorizado.

CUADRO 3.13 Costo Ejecutado (EV: VALOR GANADO)
COSTO TOTAL 

EJECUTADI

C O S T O  E J E C U T A D O  -  (E V : V A L O R  G A N A D O )
ITEM DESCRIPCION E je c u c ió n  d e  O b ra  (321 D IA S  C A L E N D A R IO S ) d e l 11 d e  m a y o 2 0 1 6  a l 2 7  d e  m a rz o  2 0 1 6

MAY-2016 JUN-2016 JUL-2016 AGO-2016 SEP-2016 OCT-2016 NOV-2016 DIC-2016 ENE-2017 FEB-2017 MAR-2017

01.00.00 OBRAS PROVISIONALES, DEMOLICIONES Y SEGURIDAD 106,148.09 63.81148 24988.45 7.720.87 2.544.79 2.544.79 1.598.61 967.83 671.22 671.22 586.47 42.37

02.00.00 REFORZAMIENTO 1,365,859.80 101,704.40 283.853.98 255409.51 275.086.39 101.740.87 81.561.44 162.889.39 27.438.12 35.399.71 7.006.43 33.769.67

03.00.00 MEJORAMIENTO 1,187,581.17 39.460.00 8.990.02 28.612.09 73.312.56 246.946.41 153.841.51 331.839.92 237.833.16 66.745.38

04.00.00 EDIfíCACION NUEVA 2,914,312.08 142.384.70 189.152.80 355.174.93 224.104.22 725.260.36 356.572.55 161.361.43 222.730.62 211.715.95 196.913.02 128.941.47

05.00.00 CAMNERIAS 513,691.55 44.83588 119.801.82 96.503.37 246.471.60 6.078.91

06.00.00 AREAS VERDES 10,694.25 10.694.25

07.00.00 INSTALACIONES SANITARIAS GENERAL 10,444.64 3.839.14 4.42709 2.178.41

00.00.00 INSTALACIONES ELECTRICAS GENERAL 7,862.24 5.073.42 2.788.82

09.00.00 IIM>ACTO AmENTAL 7,078.90 920.26 920.26 2.548.40 707.89 707.89 566.31 424.73 141.58 141.58

COSTO DIRECTO 6,123,672.72 308,820.84 538,375.49 629,843.73 501,735.40 858,866.00 513,753.05 620,840.08 534,550.11 676,554.90 688,952.26 251,380.86

PORCENTAJE DE AVANCE VALOR GANADO (EV) 5.04% 8.79% 10.29% 8.19% 14.03% 8.39% 10.14% 8.73% 11.05% 11.25% 4.11%

PORCENTAJE ACUMULADO 5.04% 13.83% 24.12% 32.31% 46.34% 54.73% 64.87% 73.60% 84.64% 95.89% 100.00%

Fuente: Elaboración Propia

En el CUADRO 3.13 se aprecia las valorizaciones mensuales de la obra.
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CUADRO 3.14 Costo Real (AC: COSTO REAL)

ITEM DESCRIPCION
COSTO TOTAL 

REAL

C O S T O  R E A L  -  (A C : C O S T O  R E A L )
E je c u c ió n  d e  O b ra  (021  D IA S  C A L E N D A R IO S ) d e l 11 d e  m a y o  2 0 1 6  a l 2 7  d e  m a rz o  2 0 1 9

MAY-2016 JUN-2016 JUL-2016 AGO-2016 SEP-2016 OCT-2016 NOV-2016 DIC-2016 ENE-2017 FEB-2017 MAR-2017

0100.00 OBRAS PROVISIONALES, DEMOLICIONES Y SEGURIDAD 106,148.09 54,239.76 22,239.72 6,639.95 2,112.18 2,213.97 1,29487 812.98 550.40 590.67 521.96 48.73

02.00.00 REFORZAMENIO 1,365,859.80 86,448.74 252,630.04 219,652.18 228,321.70 88,514.56 66,064.77 136,827.09 22,499.26 31,151.74 6,235.72 38,835.12

00.00.00 MEJORAMENTO 1,187,581.17 35,119.40 7,731.42 24,892.52 59,383.17 207,434.98 126,150.04 292,019.13 211,671.51 76,757.19

04.00.00 EDIfíCACION NUEVA 2,914,312.08 121,027.00 168,345.99 305,450.44 186,006.50 630,976.51 288,823.77 135,543.60 182,639.11 186,310.04 175,252.59 148,282.69

00.00.00 CAMINERAS 513,691.55 37,662.14 98,237.49 84,922.97 219,359.72 6,990.75

00.00.00 AREAS VERDES 10,694.25 12,298.39

07.00.00 INSTALACIONES SANITARIAS GENERAL 10,444.64 3,608.79 4,072.92 2,505.17

00.00.00 INSTALACIONES ELECTRICAS GENERAL 7,862.24 4,160.20 3,207.14

09.00.00 IMPACTO AmENTAL 7,078.90 782.22 819.03 2,191.62 615.86 573.39 464.37 373.76 126.01 162.82

COSTO DIRECTO 6,123,672.72 262,497.72 479,154.18 541,665.61 416,440.38 747,213.42 416,139.97 521,889.58 438,773.79 595,368.31 613,167.51 289,088.00

PORCENTAJE DE AVANCE COSTO REAL (AC) 4.29% 7.82% 8.85% 6.80% 12.20% 6.80% 8.52% 7.17% 9.72% 10.01% 4.72%

PORCENTAJE ACUMULADO 4.29% 12.11% 20.96% 27.76% 39.96% 46.75% 55.28% 62.44% 72.16% 82.18% 86.90%

Fuente: Elaboración Propia

En el CUADRO 3.14 se aprecia los costos reales mensualizados de la obra.

3.5.2. Procesamiento y Análisis de Datos

CUADRO 3.15 LINEA BASE MENSUAL N° 01 MAYO DEL 2016
L IN E iA B A S E

ITEM D E S C R I P C I O N

C O S T O

P R E U P U E S T A D O  

A  L A

T E R M IN A C I O N  D E  

L A  O B R A

P E S  O  

R E L A T I V O

P L A Z O

T O T A L

P R E V I S T O

C O S T O

P R E S U P U E S T A D O  

D E L  T R A B A J O  

P R O G R A M A D O  A  L A  

F E C H A  D E  

C O N T R O L

C O S T O

P R E S U P U E S T A D O  

D E L  T R A B A J O  

R E A L I Z A D O  A  L A  

F E C H A  D E  

C O N T R O L

C O S T O  R E A L  

D E L  T R A B A J O  

R E A L I Z A D O  A  

L A  F E C H A  D E  

C O N T R O L

B A C IN C ID E  N C I A S A C P V E V A C

S/. % D .C . S/. S/. S/.

01.00.00
OBRAS PROVISIONALES, DEMOLICIONES Y 
SEGURIDAD 1 0 6 ,1 4 8 .0 9 1 .7 3 % 3 2 1 .0 0 8 2 ,1 4 1 .4 4 6 3 ,8 1 1 .4 8 5 4 ,2 3 9 .7 6

02.00.00 REFORZAMIENTO 1 ,3 6 5 ,8 5 9 .8 0 2 2 .3 0 % 2 8 9 .0 0 1 3 2 ,4 4 7 .0 1 1 0 1 ,7 0 4 .4 0 8 6 ,4 4 8 .7 4

03.00.00 MEJORAMENTO 1 ,1 8 7 ,5 8 1 .1 7 1 9 .3  9 % 2 0 2 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0

04.00.00 EDIFICACION NUEVA 2 , 9 1 4 , 3 1 2 . 0 8 4 7 . 5  9 % 2 5 8 .0 0 8 4 ,3 3 8 .8 4 1 4 2 ,3 8 4 .7 0 1 2 1 ,0 2 7 .0 0

05.00.00 CAMINERIAS 5 1 3 ,6 9 1 .5 5 8 .3 9  % 7 9 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0

06.00.00 AREAS VERDES 1 0 ,6 9 4 .2 5 0 .1 7 % 1 1 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0

07.00.00 INSTALACIONES SANITARIAS GENERAL 1 0 ,4 4 4 .6 4 0 .1 7 % 1 1 0 .0 0 9 1 3 .9 1 0 .0 0 0 .0 0

08.00.00 INSTALACIONES ELECTRICAS GENERAL 7 ,8 6 2 .2 4 0 .1 3 % 5 8 .0 0 6 8 7 .9 5 0 .0 0 0 .0 0

09.00.00 IMPACTO AMBIENTAL 7 ,0 7 8 .9 0 0 .1 2 % 3 2 1 .0 0 9 2 0 .2 6 9 2 0 .2 6 7 8 2 .2 2

C O S T O  D I R E C T O 6 ,1 2 3 ,6 7 2 .7 2 1 0 0 .0 0 % 3 2 1 .0 0 3 0 1 ,4 4 9 .4 1 3 0 8 ,8 2 0 .8 4 2 6 2 ,4 9 7 .7 2

Fuente: Elaboración Propia

En el CUADRO 3.15 se aprecia el presupuesto total de la obra (BAC), su incidencia en 

%, el plazo total previsto (SAC) y los montos acumulados al mes indicado del valor 

planeado (PV), valor ganado (EV) y el costo real a la fecha de control (AC).
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CUADRO 3.16 ESTADO MENSUAL N° 01 MAYO DEL 2016
ESTADO

VARIACION DEL 
COSTO

EJECUTADO VS 
COSTO REAL

PORCENTAJE DE 
VARIACION DEL 

COSTO
EJECUTADO VS 

COSTO REA

VARIACION DEL 
COSTO

EJECUTADO VS 
EL COSTO 

PROGRAMADO

PORCENTAJE DE 
VARIACION DEL 

COSTO
EJECUTADO VS EL 

COSTO
PROGRAMADO

VARIACION DEL 
TIEMPO 

PROGRAMADO 
PARA EL 

TERMINO DE LA 
OBRA

PORCENTAJE DE 
VAR IACION DEL 

TIEMPO 
PROGRAMADO 

TOTAL

INDICE DE 
DESEMPEÑO 
DE COSTOS A 
LA FECHA DE 

CONTROL

INDICE DE 
DESEMPEÑO DE 
PROGRAMACION 
A LA FECHA DE 

CONTROL

PORCENTAJE 
DE AVANCE A 
LA FECHA DE 

CONTROL

INDICE DE 
DESEMPEÑO A LA 

TERMINACION

CV CV% SV SV% TV TV% CPI SPI POC TCPI

EV-AC CV/BAC EV-PV SV/BAC SV/(BAC/SAC) TV/SAC EV/AC EV/PV EV/BAC (BAC-EV)/(BAC-AC)

9 ,571.72 9.02% -18,329.96 -17.27% -55.43 -17.27% 1.176 0.777 60.12% 0.816

15,255.66 1.12% -30,742.61 -2.25% -6.50 -2.25% 1.176 0.768 7.45% 0.988

0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% SIN INICIAR SIN INICIAR 0.00% SIN INICIAR

21,357.70 0.73% 58,045.86 1.99% 5.14 1.99% 1.176 1.688 4.89% 0.992

0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% SIN INICIAR SIN INICIAR 0.00% SIN INICIAR

0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% SIN INICIAR SIN INICIAR 0.00% SIN INICIAR

0.00 0.00% -913.91 -8.75% -9.63 -8.75% SIN INICIAR SIN INICIAR 0.00% SIN INICIAR

0.00 0.00% -687.95 -8.75% -5.08 -8.76% SIN INICIAR SIN INICIAR 0.00% SIN INICIAR

138.04 1.95% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.176 1.000 13.00% 0.978

46,323.12 0.76% 7,371.43 0.12% 0.39 0.12% 1.176 1.024 5.04% 0.992

Fuente: Elaboración Propia
En el CUADRO 3.16 se aprecia el estado de la obra expresado en indicadores que 

reflejan las variaciones de costos, tiempos y desempeños a la fecha de control.

CUADRO 3.17 PRONOSTICO MENSUAL N° 01 MAYO DEL 2016
PRONOSTICO

C O S T O  

E S T I M A D O  

R E A L  A L  

T E R M I N O  D E  L A  

O B R A

C O S T O  

E S T I M A D O  

R E A L  P A R A  

T E R M I N A R  L A  

O B R A

V A R I A C I O N  D E L  

C O S T O  A L  

T E R M I N O  D E  L A  

O B R A

T I E M P O

E S T I M A D O

P A R A

T E R M I N A R  L A  

O B R A

V A R I A C I O N  D E L  

T I E M P O  A L  

T E R M I N O  D E  L A  

O B R A

P O R C E N T A J E  

D E  V A R I A C I O N  

D E L  C O S T O  A L  

T E R M I N O  D E  L A  

O B R A

P O R C E N T A J E  

D E  V A R I A C I O N  

D E L  T I E M P O  A L  

T E R M I N O  D E  L A  

O B R A

I N D I C E  C O S T O  

P R O G R A M A C I O N

A N A L I S I S

S I T U A C I O N A L

E A C E T C V A C T E A C T V A C V A C % T V A C % C S I

B A C / C P I E A C - A C B A C - E A C S A C / S P I S A C - T E A C V A C / B A C T V A C / S A C C P I* S P I

9 0 , 2 2 5 . 8 8 3 5 , 9 8 6 . 1 2 1 5 , 9 2 2 . 2 1 4 1 3 . 2 1 - 9 2 . 2 1 1 5 . 0 0 % - 2 8 . 7 3 % 0 .9 1 O K

1 , 1 6 0 , 9 8 0 . 8 3 1 , 0 7 4 , 5 3 2 . 0 9 2 0 4 , 8 7 8 . 9 7 3 7 6 . 3 6 - 8 7 . 3 6 1 5 . 0 0 % - 3 0 . 2 3 % 0 . 9 0 O K

S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R B A N D E R A  R O JA

2 , 4 7 7 , 1 6 5 . 3 7 2 , 3 5 6 , 1 3 8 . 3 7 4 3 7 , 1 4 6 . 7 1 1 5 2 . 8 2 1 0 5 . 1 8 1 5 . 0 0 % 4 0 . 7 7 % 1 . 9 9 B A N D E R A  R O JA

S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R B A N D E R A  R O JA

S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R B A N D E R A  R O JA

S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R B A N D E R A  R O JA

S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R B A N D E R A  R O JA

6 , 0 1 7 . 0 6 5 , 2 3 4 . 8 4 1 , 0 6 1 . 8 4 3 2 1 . 0 0 0 . 0 0 1 5 . 0 0 % 0 .0 0 % 1 . 1 8 O K

5 , 2 0 5 , 1 2 1 . 9 3 4 , 9 4 2 , 6 2 4 . 2 1 9 1 8 , 5 5 0 . 7 9 3 1 3 . 3 4 7 . 6 6 1 5 . 0 0 % 2 .3 9 % 1 .2 1 C H E Q U E E

Fuente: Elaboración Propia

En el CUADRO 3.17 se aprecia el pronóstico a tomar en cuenta para la culminación de
la obra en margen del costo y tiempo programado.
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CUADRO 3.18 LINEA BASE MENSUAL N° 02 JUNIO DEL 2016
L IN E A  B A S E

IT E M D E S C R I P C I O N

C O S T O

P R E U P U E S T A D O  

A  L A

T E R M I N A C I O N  D E  

L A  O B R A

P E S O

R E L A T I V O

P L A Z O

T O T A L

P R E V I S T O

C O S T O

P R E S U P U E S T A D O  

D E L  T R A B A J O  

P R O G R A M A D O  A  L A  

F E C H A  D E  

C O N T R O L

C O S T O

P R E S U P U E S T A D O  

D E L  T R A B A J O  

R E A L I Z A D O  A  L A  

F E C H A  D E  

C O N T R O L

C O S T O  R E A L  

D E L  T R A B A J O  

R E A L I Z A D O  A  

L A  F E C H A  D E  

C O N T R O L

B A C IN C ID E  N C I A S A C P V E V A C

S/. % D .C . S/. S/. S/.

01.00.00
OBRAS PROVISIONALES, DEMOLICIONES Y 
SEGURIDAD 1 0 6 ,1 4 8 .0 9 1 .7 3 % 3 2 1 .0 0 8 5 ,1 4 2 .2 7 8 8 ,7 9 9 .9 3 7 6 ,4 7 9 . 4 8

02.00.00 REFORZAMIENTO 1 ,3 6 5 ,8 5 9 .8 0 2 2 .3 0 % 2 8 9 .0 0 3 8 0 ,7 8 5 .1 6 3 8 5 , 5 5 8 . 3 8 3 3 9 ,0 7 8 .7 8

03.00.00 MEJORAMIENTO 1 ,1 8 7 ,5 8 1 .1 7 1 9 .3  9% 2 0 2 .0 0 0 .0 0 3 9 ,4 6 0 .0 0 3 5 ,1 1 9 .4 0

04.00.00 EDIFICACION NUEVA 2 , 9 1 4 , 3 1 2 . 0 8 4 7 .5  9% 2 5 8 .0 0 5 0 6 ,0 3 3 .0 2 3 3 1 , 5 3 7 . 5 0 2 8 9 ,3 7 2 .9 9

05.00.00 CAMINERIAS 5 1 3 ,6 9 1 .5 5 8 .3 9 % 7 9 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0

06.00.00 AREAS VERDES 1 0 ,6 9 4 .2 5 0 .1 7 % 1 1 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0

07.00.00 INSTALACIONES SANITARIAS GENERAL 1 0 ,4 4 4 .6 4 0 .1 7 % 1 1 0 .0 0 2 , 2 1 9 .4 9 0 .0 0 0 .0 0

08.00.00 INSTALACIONES ELECTRICAS GENERAL 7 , 8 6 2 .2 4 0 .1 3 % 5 8 . 0 0 1 ,6 7 0 .7 3 0 .0 0 0 .0 0

09.00.00 IMPACTO AMBIENTAL 7 ,0 7 8 .9 0 0 .1 2 % 3 2 1 .0 0 1 ,8 4 0 .5 2 1 , 8 4 0 .5 2 1 ,6 0 1 .2 5

C O S T O  D I R E C T O 6 ,1 2 3 ,6 7 2 .7 2 1 0 0 .0 0 % 3 2 1 .0 0 9 7 7 ,6 9 1 .1 9 8 4 7 , 1 9 6 . 3 3 7 4 1 ,6 5 1 .9 0

Fuente: E aboración Propia

En el CUADRO 3.18 se aprecia el presupuesto total de la obra (BAC), su incidencia en 

%, el plazo total previsto (SAC) y los montos acumulados al mes indicado del valor 

planeado (PV), valor ganado (EV) y el costo real a la fecha de control (AC).

CUADRO 3.19 ESTADO MENSUAL N° 02 JUNIO DEL 2016
ESTADO

VARIACION DEL 
COSTO

EJECUTADO VS 
COSTO REAL

PORCENTAJE DE 
VARIACION DEL 

COSTO
EJECUTADO VS 

COSTO REA

VARIACION DEL 
COSTO

EJECUTADO VS 
EL COSTO 

PROGRAMADO

PORCENTAJE DE 
VARIACION DEL 

COSTO
EJECUTADO VS EL 

COSTO
PROGRAMADO

VARIACION DEL 
TIEMPO 

PROGRAMADO 
PARA EL 

TERMINO DE LA 
OBRA

PORCENTAJE DE 
VARIACION DEL 

TIEMPO 
PROGRAMADO 

TOTAL

INDICE DE 
DESEMPEÑO 
DE COSTOS A 
LA FECHA DE 

CONTROL

INDICE DE 
DESEMPEÑO DE 
PROGRAMACION 
A LA FECHA DE 

CONTROL

PORCENTAJE 
DE AVANCE A 
LA FECHA DE 

CONTROL

INDICE DE 
DESEMPEÑO A LA 

TERMINACION

CV CV% SV SV% TV TV% CPI SPI POC TCPI

EV-AC CV/BAC EV-PV SV/BAC SV/(BAC/SAC) TV/SAC EV/AC EV/PV EV/BAC (BAC-EV)/(BAC-AC)

12,320.45 11.61% 3,657.66 3.45% 11.06 3.45% 1.161 1.043 83.66% 0.585

46,479.60 3.40% 4,773.22 0.35% 1.01 0.35% 1.137 1.013 28.23% 0.955

4,340.60 0.37% 39,460.00 3.32% 6.71 3.32% 1.124 A D E L A N T A D O 3.32% 0.996

42,164.51 1.45% -174,495.52 -5.99% -15.45 -5.99% 1.146 0.655 11.38% 0.984

0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% SIN INICIAR SIN INICIAR 0.00% SIN INICIAR

0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% SIN INICIAR SIN INICIAR 0.00% SIN INICIAR

0.00 0.00% -2,219.49 -21.25% -23.38 -21.25% SIN INICIAR SIN INICIAR 0.00% SIN INICIAR

0.00 0.00% -1,670.73 -21.25% -12.33 -21.26% SIN INICIAR SIN INICIAR 0.00% SIN INICIAR

239.27 3.38% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.149 1.000 26.00% 0.956

105,544.43 1.72% -130,494.86 -2.13% -6.84 -2.13% 1.142 0.867 13.83% 0.980

Fuente: Elaboración Propia

En el CUADRO 3.19 se aprecia el estado de la obra expresado en indicadores que
reflejan las variaciones de costos, tiempos y desempeños a la fecha de control.
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CUADRO 3.20 PRONOSTICO MENSUAL N° 02 JUNIO DEL 2016
P R O N O S !I C O

C O S T O  

E S T I M A D O  

R E A L  A L  

T E R M I N O  D E  L A  

O B R A

C O S T O  

E S T I M A D O  

R E A L  P A R A  

T E R M I N A R  L A  

O B R A

V A R I A C I O N  D E L  

C O S T O  A L  

T E R M I N O  D E  L A  

O B R A

T I E M P O

E S T I M A D O

P A R A

T E R M I N A R  L A  

O B R A

V A R I A C I O N  D E L  

T I E M P O  A L  

T E R M I N O  D E  L A  

O B R A

P O R C E N T A J E  

D E  V A R I A C I O N  

D E L  C O S T O  A L  

T E R M I N O  D E  L A  

O B R A

P O R C E N T A J E  

D E  V A R I A C I O N  

D E L  T I E M P O  A L  

T E R M I N O  D E  L A  

O B R A

I N D I C E  C O S T O  

P R O G R A M A C I O N

A N A L I S I S

S I T U A C I O N A L

E A C E T C V A C T E A C T V A C V A C % T V A C % C S I

B A C / C P I E A C - A C B A C - E A C S A C / S P I S A C - T E A C V A C / B A C T V A C / S A C C P I* S P I

9 1 , 4 2 0 . 6 9 1 4 , 9 4 1 . 2 1 1 4 , 7 2 7 . 4 0 3 0 7 . 7 8 1 3 . 2 2 1 3 . 8 7 % 4 . 1 2 % 1 .2 1 C H E Q U E E

1 , 2 0 1 , 2 0 3 . 5 0 8 6 2 , 1 2 4 . 7 2 1 6 4 , 6 5 6 . 3 0 2 8 5 . 4 2 3 . 5 8 1 2 . 0 6 % 1 .2 4 % 1 . 1 5 O K

1 , 0 5 6 , 9 4 7 . 2 4 1 , 0 2 1 , 8 2 7 . 8 4 1 3 0 , 6 3 3 . 9 3 A D E L A N T A D O D E L A N T A D O 1 1 . 0 0 % A D E L A N T A D O A D E L A N T A D O A D E L A N T A D O

2 , 5 4 3 , 6 7 3 . 6 4 2 , 2 5 4 , 3 0 0 . 6 5 3 7 0 , 6 3 8 . 4 4 3 9 3 . 7 9 - 1 3 5 . 7 9 1 2 . 7 2 % - 5 2 . 6 3 % 0 . 7 5 B A N D E R A  R O J A

S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R B A N D E R A  R O J A

S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R B A N D E R A  R O J A

S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R B A N D E R A  R O J A

S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R B A N D E R A  R O J A

6 , 1 5 8 . 6 3 4 , 5 5 7 . 3 8 9 2 0 . 2 7 3 2 1 . 0 0 0 . 0 0 1 3 . 0 0 % 0 . 0 0 % 1 . 1 5 O K

5 , 3 6 0 , 7 8 0 . 4 3 4 , 6 1 9 , 1 2 8 . 5 3 7 6 2 , 8 9 2 . 2 9 3 7 0 . 4 4 - 4 9 . 4 4 1 2 . 4 6 % - 1 5 . 4 0 % 0 . 9 9 O K

Fuente: Elaboración Propia

En el CUADRO 3.20 se aprecia el pronóstico a tomar en cuenta para la culminación de 

la obra en margen del costo y tiempo programado.

CUADRO 3.21 LINEA BASE MENSUAL N° 03 JULIO DEL 2016
LIN EA  B A S E

ITEM DESCRIPCION

COSTO
PREUPUESTADO 

A LA
TERMINACION DE 

LA OBRA

PESO
RELATIVO

PLAZO
TOTAL

PREVISTO

COSTO
PRESUPUESTADO 

DEL TRABAJO 
PROGRAMADO A LA 

FECHA DE 
CONTROL

COSTO
PRESUPUESTADO 

DEL TRABAJO 
REALIZADO A LA 

FECHA DE 
CONTROL

COSTO REAL 
DEL TRABAJO 
REALIZADO A 
LA FECHA DE 

CONTROL

BAC INCIDENCIA SAC PV EV AC

S/. % D.C. S/. S/. S/.

01.00.00
OBRAS PROVISIONALES, DEMOLICIONES Y 
SEGURIDAD

1 0 6 ,1 4 8 .0 9 1.73% 3 2 1 .0 0 8 8 ,1 4 3 .1 0 9 6 ,5 2 0 .8 0 8 3 ,1 1 9 .4 3

02.00.00 REFORZAMIENTO 1 ,3 6 5 ,8 5 9 .8 0 2 2 .3 0 % 2 8 9 .0 0 6 3 7 ,4 0 1 .2 4 6 4 0 ,9 6 7 .8 9 5 5 8 ,7 3 0 .9 6

03.00.00 MEJORAMIENTO 1 ,1 8 7 ,5 8 1 .1 7 19.39% 2 0 2 .0 0 1 5 4 ,4 2 6 .4 6 4 8 ,4 5 0 .0 2 4 2 ,8 5 0 .8 2

04.00.00 EDIFICACION NUEVA 2 ,9 1 4 ,3 1 2 .0 8 4 7 .5 9 % 2 5 8 .0 0 9 4 1 ,7 8 3 .6 8 6 8 6 ,7 1 2 .4 3 5 9 4 ,8 2 3 .4 3

05.00.00 CAMINERIAS 5 1 3 ,6 9 1 .5 5 8.39% 7 9 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0

06.00.00 AREAS VERDES 1 0 ,6 9 4 .2 5 0.17% 1 1 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0

07.00.00 INSTALACIONES SANITARIAS GENERAL 1 0 ,4 4 4 .6 4 0.17% 1 1 0 .0 0 3 ,5 6 8 .5 9 0 .0 0 0 .0 0

08.00.00 INSTALACIONES ELECTRICAS GENERAL 7 ,8 6 2 .2 4 0.13% 5 8 .0 0 2 ,6 8 6 .2 7 0 .0 0 0 .0 0

09.00.00 IMPACTO AMBIENTAL 7 ,0 7 8 .9 0 0.12% 3 2 1 .0 0 4 ,3 8 8 .9 2 4 ,3 8 8 .9 2 3 ,7 9 2 .8 7

C O S T O  D IR E C T O 6 ,1 2 3 ,6 7 2 .7 2 100 .00% 3 2 1 .0 0 1 ,8 3 2 ,3 9 8 .2 6 1 ,4 7 7 ,0 4 0 .0 6 1 ,2 8 3 ,3 1 7 .5 1

Fuente: Elaboración Propia

En el CUADRO 3.21 se aprecia el presupuesto total de la obra (BAC), su incidencia en
%, el plazo total previsto (SAC) y los montos acumulados al mes indicado del valor
planeado (PV), valor ganado (EV) y el costo real a la fecha de control (AC).
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CUADRO 3.22 ESTADO MENSUAL N° 03 JULIO DEL 2016
ESTADO

VARIACION DEL COSTOEJECUTADO VS COSTO REAL

PORCENTAJE DE VARIACION DEL COSTOEJECUTADO VS COSTO REA

VARIACION DEL COSTOEJECUTADO VS EL COSTO PROGRAMADO

PORCENTAJE DE VARIACION DEL COSTOEJECUTADO VS EL COSTOPROGRAMADO

VARIACION DEL TIEMPO PROGRAMADO PARA EL TERMINO DE LA OBRA

PORCENTAJE DE VAR IACION DEL TIEMPO PROGRAMADO TOTAL

INDICE DE DESEMPEÑO DE COSTOS A LA FECHA DE CONTROL

INDICE DE DESEMPEÑO DE PROGRAMACION A LA FECHA DE CONTROL

PORCENTAJE DE AVANCE A LA FECHA DE CONTROL
INDICE DE DESEMPEÑO A LA TERMINACION

CV CV% SV SV% TV TV% CPI SPI POC TCPI
EV-AC CV/BAC EV-PV SV/BAC SV/(BAC/SAC) TV/SAC EV/AC EV/PV EV/BAC (BAC-EV)/(BAC-AC)

13,401.37 12.63% 8,377.70 7.89% 25.33 7.89% 1.161 1.095 90.93% 0.418
82,236.93 6.02% 3,566.65 0.26% 0.75 0.26% 1.147 1.006 46.93% 0.898
5,599.20 0.47% -105,976.44 -8.92% -18.03 -8.93% 1.131 0.314 4.08% 0.995
91,889.00 3.15% -255,071.25 -8.75% -22.58 -8.75% 1.154 0.729 23.56% 0.960

0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% SIN INICIAR SIN INICIAR 0.00% SIN INICIAR
0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% SIN INICIAR SIN INICIAR 0.00% SIN INICIAR
0.00 0.00% -3,568.59 -34.17% -37.58 -34.16% SIN INICIAR SIN INICIAR 0.00% SIN INICIAR
0.00 0.00% -2,686.27 -34.17% -19.82 -34.17% SIN INICIAR SIN INICIAR 0.00% SIN INICIAR

596.05 8.42% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.157 1.000 62.00% 0.819
193,722.55 3.16% -355,358.20 -5.80% -18.63 -5.80% 1.151 0.806 24.12% 0.960

Fuente: Elaboración Propia
En el CUADRO 3.22 se aprecia el estado de la obra expresado en indicadores que 

reflejan las variaciones de costos, tiempos y desempeños a la fecha de control.

CUADRO 3.23 PRONOSTICO MENSUAL N° 03 JULIO DEL 2016
PRONOSTICO

C O S T O  

E S T I M A D O  

R E A L  A L  

T E R M I N O  D E  L A  

O B R A

C O S T O  

E S T I M A D O  

R E A L  P A R A  

T E R M I N A R  L A  

O B R A

V A R I A C I O N  D E L  

C O S T O  A L  

T E R M I N O  D E  L A  

O B R A

T I E M P O

E S T I M A D O

P A R A

T E R M I N A R  L A  

O B R A

V A R I A C I O N  D E L  

T I E M P O  A L  

T E R M I N O  D E  L A  

O B R A

P O R C E N T A J E  

D E  V A R I A C I O N  

D E L  C O S T O  A L  

T E R M I N O  D E  L A  

O B R A

P O R C E N T A J E  

D E  V A R I A C I O N  

D E L  T I E M P O  A L  

T E R M I N O  D E  L A  

O B R A

I N D I C E  C O S T O  

P R O G R A M A C I O N

A N A L I S I S

S I T U A C I O N A L

E A C E T C V A C T E A C T V A C V A C % T V A C % C S I

B A C / C P I E A C - A C B A C - E A C S A C / S P I S A C - T E A C V A C / B A C T V A C / S A C C P I* S P I

9 1 , 4 1 0 . 0 2 8 , 2 9 0 . 5 9 1 4 , 7 3 8 . 0 7 2 9 3 . 1 4 2 7 . 8 6 1 3 . 8 8 % 8 .6 8 % 1 . 2 7 C H E Q U E E

1 , 1 9 0 , 6 1 8 . 3 9 6 3 1 , 8 8 7 . 4 3 1 7 5 , 2 4 1 . 4 1 2 8 7 . 3 9 1 .6 1 1 2 . 8 3 % 0 .5 6 % 1 . 1 5 O K

1 , 0 5 0 , 3 3 6 . 5 5 1 , 0 0 7 , 4 8 5 . 7 3 1 3 7 , 2 4 4 . 6 2 6 4 3 . 8 4 - 4 4 1 . 8 4 1 1 . 5 6 % - 2 1 8 . 7 3 % 0 . 3 5 B A N D E R A  R O JA

2 , 5 2 4 , 3 4 7 . 9 4 1 , 9 2 9 , 5 2 4 . 5 1 3 8 9 , 9 6 4 . 1 4 3 5 3 . 8 3 - 9 5 . 8 3 1 3 . 3 8 % - 3 7 . 1 4 % 0 . 8 4 C H E Q U E E

S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R B A N D E R A  R O JA

S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R B A N D E R A  R O JA

S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R B A N D E R A  R O JA

S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R B A N D E R A  R O JA

6 , 1 1 7 . 5 3 2 , 3 2 4 . 6 6 9 6 1 . 3 7 3 2 1 . 0 0 0 . 0 0 1 3 . 5 8 % 0 .0 0 % 1 . 1 6 O K

5 , 3 2 0 , 5 1 6 . 7 8 4 , 0 3 7 , 1 9 9 . 2 7 8 0 3 , 1 5 5 . 9 4 3 9 8 . 2 3 - 7 7 . 2 3 1 3 . 1 2 % - 2 4 . 0 6 % 0 . 9 3 O K

Fuente: Elaboración Propia

En el CUADRO 3.23 se aprecia el pronóstico a tomar en cuenta para la culminación de
la obra en margen del costo y tiempo programado.
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CUADRO 3.24 LINEA BASE MENSUAL N° 04 AGOSTO DEL 2016
L IN E A  B A S E

ITEM D E S C R I P C I O N

C O S T O

P R E U P U E S T A D O  

A  L A

T E R M IN A C I O N  D E  

L A  O B R A

P E S  O  

R E L A T I V O

P L A Z O

T O T A L

P R E V I S T O

C O S T O

P R E S U P U E S T A D O  

D E L  T R A B A J O  

P R O G R A M A D O  A  L A  

F E C H A  D E  

C O N T R O L

C O S T O

P R E S U P U E S T A D O  

D E L  T R A B A J O  

R E A L I Z A D O  A  L A  

F E C H A  D E  

C O N T R O L

C O S T O  R E A L  

D E L  T R A B A J O  

R E A L I Z A D O  A  

L A  F E C H A  D E  

C O N T R O L

B A C IN C ID E  N C I A S A C P V E V A C

S/. % D .C . S/. S/. S/.

01.00.00
OBRAS PROVISIONALES, DEMOLICIONES Y 
SEGURIDAD 1 0 6 ,1 4 8 .0 9 1 .7 3 % 3 2 1 .0 0 9 1 ,1 4 3 .9 3 9 9 ,0 6 5 .5 9 8 5 ,2 3 1 .6 1

02.00.00 REFORZAMIENTO 1 ,3 6 5 ,8 5 9 .8 0 2 2 .3 0 % 2 8 9 .0 0 8 9 4 ,0 1 7 .3 2 9 1 6 ,0 5 4 .2 8 7 8 7 ,0 5 2 .6 6

03.00.00 MEJORAMIENTO 1 ,1 8 7 ,5 8 1 .1 7 1 9 .3  9% 2 0 2 .0 0 3 8 2 ,3 8 9 .3 3 4 8 ,4 5 0 .0 2 4 2 ,8 5 0 .8 2

04.00.00 EDIFICACION NUEVA 2 , 9 1 4 , 3 1 2 . 0 8 4 7 . 5  9% 2 5 8 .0 0 1 ,3 7 7 ,5 3 4 .3 4 9 1 0 ,8 1 6 .6 5 7 8 0 ,8 2 9 .9 3

05.00.00 CAMINERIAS 5 1 3 ,6 9 1 .5 5 8 .3 9  % 7 9 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0

06.00.00 AREAS VERDES 1 0 ,6 9 4 .2 5 0 .1 7 % 1 1 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0

07.00.00 INSTALACIONES SANITARIAS GENERAL 1 0 ,4 4 4 .6 4 0 .1 7 % 1 1 0 .0 0 4 ,9 1 7 .6 9 0 .0 0 0 .0 0

08.00.00 INSTALACIONES ELECTRICAS GENERAL 7 ,8 6 2 .2 4 0 .1 3 % 5 8 .0 0 3 ,7 0 1 .8 1 0 .0 0 0 .0 0

09.00.00 IMPACTO AMBIENTAL 7 ,0 7 8 .9 0 0 .1 2 % 3 2 1 .0 0 4 ,8 7 8 .0 1 4 ,3 8 8 .9 2 3 , 7 9 2 .8 7

C O S T O  D I R E C T O 6 ,1 2 3 ,6 7 2 .7 2 1 0 0 .0 0 % 3 2 1 .0 0 2 ,7 5 8 ,5 8 2 .4 3 1 ,9 7 8 ,7 7 5 .4 6 1 ,6 9 9 ,7 5 7 .8 9

Fuente: Elaboración Propia

En el CUADRO 3.24 se aprecia el presupuesto total de la obra (BAC), su incidencia en 

%, el plazo total previsto (SAC) y los montos acumulados al mes indicado del valor 

planeado (PV), valor ganado (EV) y el costo real a la fecha de control (AC).

CUADRO 3.25 ESTADO MENSUAL N° 04 AGOSTO DEL 2016
ESTADO

VARIACION DEL COSTOEJECUTADO VS COSTO REAL

PORCENTAJE DE VARIACION DEL COSTOEJECUTADO VS COSTO REA

VARIACION DEL COSTOEJECUTADO VS EL COSTO PROGRAMADO

PORCENTAJE DE VARIACION DEL COSTOEJECUTADO VS EL COSTOPROGRAMADO

VARIACION DEL TIEMPO PROGRAMADO PARA EL TERMINO DE LA OBRA

PORCENTAJE DE VARIACION DEL TIEMPO PROGRAMADO TOTAL

INDICE DE DESEMPEÑO DE COSTOS A LA FECHA DE CONTROL

INDICE DE DESEMPEÑO DE PROGRAMACION A LA FECHA DE CONTROL

PORCENTAJE DE AVANCE A LA FECHA DE CONTROL
INDICE DE DESEMPEÑO A LA TERMINACION

CV CV% SV SV% TV TV% CPI SPI POC TCPI
EV-AC CV/BAC EV-PV SV/BAC SV/(BAC/SAC) TV/SAC EV/AC EV/PV EV/BAC (BAC-EV)/(BAC-AC)

13,833.98 13.03% 7,921.66 7.46% 23.96 7.46% 1.162 1.087 93.33% 0.339
129,001.62 9.44% 22,036.96 1.61% 4.66 1.61% 1.164 1.025 67.07% 0.777
5,599.20 0.47% -333,939.31 -28.12% -56.80 -28.12% 1.131 0.127 4.08% 0.995
129,986.72 4.46% -466,717.69 -16.01% -41.32 -16.02% 1.166 0.661 31.25% 0.939

0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% SIN INICIAR SIN INICIAR 0.00% SIN INICIAR
0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% SIN INICIAR SIN INICIAR 0.00% SIN INICIAR
0.00 0.00% -4,917.69 -47.08% -51.79 -47.08% SIN INICIAR SIN INICIAR 0.00% SIN INICIAR
0.00 0.00% -3,701.81 -47.08% -27.31 -47.09% SIN INICIAR SIN INICIAR 0.00% SIN INICIAR

596.05 8.42% -489.09 -6.91% -22.18 -6.91% 1.157 0.900 62.00% 0.819
279,017.57 4.56% -779,806.97 -12.73% -40.88 - 12.74% 1.164 0.717 32.31% 0.937

Fuente: Elaboración Propia

En el CUADRO 3.25 se aprecia el estado de la obra expresado en indicadores que
reflejan las variaciones de costos, tiempos y desempeños a la fecha de control.
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CUADRO 3.26 ESTADO MENSUAL N° 04 AGOSTO DEL 2016
P R O N O S T IC O

C O S T O  

E S T I M A D O  

R E A L  A L  

T E R M I N O  D E  L A  

O B R A

C O S T O  

E S T I M A D O  

R E A L  P A R A  

T E R M I N A R  L A  

O B R A

V A R I A C I O N  D E L  

C O S T O  A L  

T E R M I N O  D E  L A  

O B R A

T I E M P O

E S T I M A D O

P A R A

T E R M I N A R  L A  

O B R A

V A R I A C I O N  D E L  

T I E M P O  A L  

T E R M I N O  D E  L A  

O B R A

P O R C E N T A J E  

D E  V A R I A C I O N  

D E L  C O S T O  A L  

T E R M I N O  D E  L A  

O B R A

P O R C E N T A J E  

D E  V A R I A C I O N  

D E L  T I E M P O  A L  

T E R M I N O  D E  L A  

O B R A

I N D I C E  C O S T O  

P R O G R A M A C I O N

A N A L I S I S

S I T U A C I O N A L

E A C E T C V A C T E A C T V A C V A C % T V A C % C S I

B A C / C P I E A C - A C B A C - E A C S A C / S P I S A C - T E A C V A C / B A C T V A C / S A C C P I* S P I

9 1 , 3 2 5 . 0 8 6 , 0 9 3 . 4 7 1 4 , 8 2 3 . 0 1 2 9 5 . 3 3 2 5 . 6 7 1 3 . 9 6 % 8 . 0 0 % 1 . 2 6 C H E Q U E E

1 , 1 7 3 , 5 1 5 . 1 6 3 8 6 , 4 6 2 . 5 0 1 9 2 , 3 4 4 . 6 4 2 8 2 . 0 5 6 . 9 5 1 4 . 0 8 % 2 . 4 1 % 1 . 1 9 O K

1 , 0 5 0 , 3 3 6 . 5 5 1 , 0 0 7 , 4 8 5 . 7 3 1 3 7 , 2 4 4 . 6 2 1 , 5 9 4 . 2 7 - 1 , 3 9 2 . 2 7 1 1 . 5 6 % - 6 8 9 . 2 4 % 0 . 1 4 B A N D E R A  R O J A

2 , 4 9 8 , 3 9 7 . 5 6 1 , 7 1 7 , 5 6 7 . 6 3 4 1 5 , 9 1 4 . 5 2 3 9 0 . 2 0 - 1 3 2 . 2 0 1 4 . 2 7 % - 5 1 . 2 4 % 0 . 7 7 B A N D E R A  R O J A

S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R B A N D E R A  R O J A

S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R B A N D E R A  R O J A

S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R B A N D E R A  R O J A

S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R B A N D E R A  R O J A

6 , 1 1 7 . 5 3 2 , 3 2 4 . 6 6 9 6 1 . 3 7 3 5 6 . 7 7 - 3 5 . 7 7 1 3 . 5 8 % - 1 1 . 1 4 % 1 . 0 4 O K

5 , 2 6 0 , 2 0 3 . 2 1 3 , 5 6 0 , 4 4 5 . 3 2 8 6 3 , 4 6 9 . 5 1 4 4 7 . 5 0 - 1 2 6 . 5 0 1 4 . 1 0 % - 3 9 . 4 1 % 0 . 8 4 C H E Q U E E

Fuente: Elaboración Propia

En el CUADRO 3.26 se aprecia el pronóstico a tomar en cuenta para la culminación de 

la obra en margen del costo y tiempo programado.

CUADRO 3.27 LINEA BASE N° 05 SEPTIEMBRE DEL 2016
LIN EA  B A S E

ITEM DESCRIPCION

COSTO
PREUPUESTADO 

A LA
TERMINACION DE 

LA OBRA

PES O 
RELATIVO

PLAZO
TOTAL

PREVISTO

COSTO
PRESUPUESTADO 

DEL TRABAJO 
PROGRAMADO A LA 

FECHA DE 
CONTROL

COSTO
PRESUPUESTADO  

DEL TRABAJO 
REALIZADO A  LA 

FECHA DE 
CONTROL

COSTO REAL 
DEL TRABAJO 
REALIZADO A 
LA FECHA DE 

CONTROL

BAC INCIDENCIA SAC PV EV AC

S/. % D.C. S/. S/. S/.

01.00.00
OBRAS PROVISIONALES, DEMOLICIONES Y 
SEGURIDAD

1 0 6 ,1 4 8 .0 9 1 .7 3  % 3 2 1 .0 0 9 4 ,1 4 4 .7 6 1 0 1 ,6 1 0 .3 8 8 7 ,4 4 5 .5 8

02.00.00 REFORZAMIENTO 1 ,3 6 5 ,8 5 9 .8 0 2 2 .3  0 % 2 8 9 .0 0 1 ,1 4 2 ,3 5 5 .4 7 1 ,0 1 7 ,7 9 5 .1 5 8 7 5 ,5 6 7 .2 2

03.00.00 MEJORAMIENTO 1 ,1 8 7 ,5 8 1 .1 7 19.39% 2 0 2 .0 0 6 0 2 ,9 9 8 .5 6 77 ,0 6 2 .1 1 6 7 ,7 4 3 .3 4

04.00.00 EDIFICACION NUEVA 2 ,9 1 4 ,3 1 2 .0 8 4 7 .5 9 % 2 5 8 .0 0 1 ,7 9 9 ,2 2 8 .5 2 1 ,6 3 6 ,0 7 7 .0 1 1 ,4 1 1 ,8 0 6 .4 4

05.00.00 CAMINERIAS 5 1 3 ,6 9 1 .5 5 8.39% 7 9 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0

06.00.00 AREAS VERDES 1 0 ,6 9 4 .2 5 0 .1 7  % 1 1 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0

07.00.00 INSTALACIONES SANITARIAS GENERAL 1 0 ,4 4 4 .6 4 0 .1 7  % 1 1 0 .0 0 6 ,2 2 3 .2 7 0 .0 0 0 .0 0

08.00.00 INSTALACIONES ELECTRICAS GENERAL 7 ,8 6 2 .2 4 0.13% 5 8 .0 0 4 ,6 8 4 .5 9 0 .0 0 0 .0 0

09.00.00 IMPACTO AMBIENTAL 7 ,0 7 8 .9 0 0.12% 3 2 1 .0 0 5 ,3 6 7 .1 0 5 ,0 96 .81 4 ,4 0 8 .7 3

C O S T O  D IR E C T O 6 ,1 2 3 ,6 7 2 .7 2 1 00 .00% 3 2 1 .0 0 3 ,6 5 5 ,0 0 2 .2 7 2 ,8 3 7 ,6 4 1 .4 6 2 ,4 4 6 ,9 7 1 .3 1

Fuente: Elaboración Propia

En el CUADRO 3.27 se aprecia el presupuesto total de la obra (BAC), su incidencia en
%, el plazo total previsto (SAC) y los montos acumulados al mes indicado del valor
planeado (PV), valor ganado (EV) y el costo real a la fecha de control (AC).
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CUADRO 3.28 ESTADO N° 05 SEPTIEMBRE DEL 2016
ESTADO

VARIACION DEL COSTOEJECUTADO VS COSTO REAL

PORCENTAJE DE VARIACION DEL COSTOEJECUTADO VS COSTO REA

VARIACION DEL COSTOEJECUTADO VS EL COSTO PROGRAMADO

PORCENTAJE DE VARIACION DEL COSTOEJECUTADO VS EL COSTOPROGRAMADO

VARIACION DEL TIEMPO PROGRAMADO PARA EL TERMINO DE LA OBRA

PORCENTAJE DE VAR IACION DEL TIEMPO PROGRAMADO TOTAL

INDICE DE DESEMPEÑO DE COSTOS A LA FECHA DE CONTROL

INDICE DE DESEMPEÑO DE PROGRAMACION A LA FECHA DE CONTROL

PORCENTAJE DE AVANCE A LA FECHA DE CONTROL
INDICE DE DESEMPEÑO A LA TERMINACION

CV CV% SV SV% TV TV% CPI SPI POC TCPI
EV-AC CV/BAC EV-PV SV/BAC SV/(BAC/SAC) TV/SAC EV/AC EV/PV EV/BAC (BAC-EV)/(BAC-AC)

14,164.80 13.34% 7,465.62 7.03% 22.58 7.03% 1.162 1.079 95.73% 0.243
142,227.93 10.41% -124,560.32 -9.12% -26.36 -9.12% 1.162 0.891 74.52% 0.710
9,318.77 0.78% -525,936.45 -44.29% -89.46 -44.29% 1.138 0.128 6.49% 0.992

224,270.57 7.70% -163,151.51 -5.60% -14.44 -5.60% 1.159 0.909 56.14% 0.851
0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% SIN INICIAR SIN INICIAR 0.00% SIN INICIAR
0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% SIN INICIAR SIN INICIAR 0.00% SIN INICIAR
0.00 0.00% -6,223.27 -59.58% -65.54 -59.58% SIN INICIAR SIN INICIAR 0.00% SIN INICIAR
0.00 0.00% -4,684.59 -59.58% -34.56 -59.59% SIN INICIAR SIN INICIAR 0.00% SIN INICIAR

688.08 9.72% -270.29 -3.82% -12.26 -3.82% 1.156 0.950 72.00% 0.742
390,670.15 6.38% -817,360.81 -13.35% -42.85 - 13.35% 1.160 0.776 46.34% 0.894

Fuente: Elaboración Propia
En el CUADRO 3.28 se aprecia el estado de la obra expresado en indicadores que 

reflejan las variaciones de costos, tiempos y desempeños a la fecha de control.

CUADRO 3.29 PRONOSTICO N° 05 SEPTIEMBRE DEL 2016
PRONOSTICO

C O S T O  

E S T I M A D O  

R E A L  A L  

T E R M I N O  D E  L A  

O B R A

C O S T O  

E S T I M A D O  

R E A L  P A R A  

T E R M I N A R  L A  

O B R A

V A R I A C I O N  D E L  

C O S T O  A L  

T E R M I N O  D E  L A  

O B R A

T I E M P O

E S T I M A D O

P A R A

T E R M I N A R  L A  

O B R A

V A R I A C I O N  D E L  

T I E M P O  A L  

T E R M I N O  D E  L A  

O B R A

P O R C E N T A J E  

D E  V A R I A C I O N  

D E L  C O S T O  A L  

T E R M I N O  D E  L A  

O B R A

P O R C E N T A J E  

D E  V A R I A C I O N  

D E L  T I E M P O  A L  

T E R M I N O  D E  L A  

O B R A

I N D I C E  C O S T O  

P R O G R A M A C I O N

A N A L I S I S

S I T U A C I O N A L

E A C E T C V A C T E A C T V A C V A C % T V A C % C S I

B A C / C P I E A C - A C B A C - E A C S A C / S P I S A C - T E A C V A C / B A C T V A C / S A C C P I* S P I

9 1 , 3 5 0 . 7 2 3 , 9 0 5 . 1 4 1 4 , 7 9 7 . 3 7 2 9 7 . 4 2 2 3 . 5 8 1 3 . 9 4 % 7 .3 5 % 1 . 2 5 C H E Q U E E

1 , 1 7 4 , 9 9 2 . 8 9 2 9 9 , 4 2 5 . 6 7 1 9 0 , 8 6 6 . 9 1 3 2 4 . 3 7 - 3 5 . 3 7 1 3 . 9 7 % - 1 2 . 2 4 % 1 . 0 4 O K

1 , 0 4 3 , 9 7 2 . 3 9 9 7 6 , 2 2 9 . 0 5 1 4 3 , 6 0 8 . 7 8 1 , 5 8 0 . 6 2 - 1 , 3 7 8 . 6 2 1 2 . 0 9 % - 6 8 2 . 4 8 % 0 . 1 5 B A N D E R A  R O JA

2 , 5 1 4 , 8 2 3 . 2 9 1 , 1 0 3 , 0 1 6 . 8 5 3 9 9 , 4 8 8 . 7 9 2 8 3 . 7 3 - 2 5 . 7 3 1 3 . 7 1 % - 9 . 9 7 % 1 . 0 5 O K

S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R B A N D E R A  R O JA

S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R B A N D E R A  R O JA

S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R B A N D E R A  R O JA

S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R B A N D E R A  R O JA

6 , 1 2 3 . 2 3 1 , 7 1 4 . 5 0 9 5 5 . 6 7 3 3 8 . 0 2 - 1 7 . 0 2 1 3 . 5 0 % - 5 . 3 0 % 1 . 1 0 O K

5 , 2 8 0 , 6 0 0 . 6 9 2 , 8 3 3 , 6 2 9 . 3 8 8 4 3 , 0 7 2 . 0 3 4 1 3 . 4 6 - 9 2 . 4 6 1 3 . 7 7 % - 2 8 . 8 0 % 0 . 9 0 O K

Fuente: Elaboración Propia

En el CUADRO 3.29 se aprecia el pronóstico a tomar en cuenta para la culminación de
la obra en margen del costo y tiempo programado.
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CUADRO 3.30 LINEA BASE MENSUAL N° 06 OCTUBRE DEL 2016
L IN E A  B A S E

ITEM D E S C R I P C I O N

C O S T O

P R E U P U E S T A D O  

A  L A

T E R M IN A C I O N  D E  

L A  O B R A

P E S  O  

R E L A T I V O

P L A Z O

T O T A L

P R E V I S T O

C O S T O

P R E S U P U E S T A D O  

D E L  T R A B A J O  

P R O G R A M A D O  A  L A  

F E C H A  D E  

C O N T R O L

C O S T O

P R E S U P U E S T A D O  

D E L  T R A B A J O  

R E A L I Z A D O  A  L A  

F E C H A  D E  

C O N T R O L

C O S T O  R E A L  

D E L  T R A B A J O  

R E A L I Z A D O  A  

L A  F E C H A  D E  

C O N T R O L

B A C IN C ID E  N C I A S A C P V E V A C

S/. % D .C . S/. S/. S/.

01.00.00
OBRAS PROVISIONALES, DEMOLICIONES Y 
SEGURIDAD

1 0 6 ,1 4 8 .0 9 1 .7 3 % 3 2 1 .0 0 9 7 ,1 4 5 .5 9 1 0 3 ,2 0 8 .9 9 8 8 ,7 4 0 .4 5

02.00.00 REFORZAMIENTO 1 ,3 6 5 ,8 5 9 .8 0 2 2 .3 0 % 2 8 9 .0 0 1 ,2 1 6 ,8 5 6 .9 6 1 ,0 9 9 ,3 5 6 .5 9 9 4 1 ,6 3 1 .9 9

03.00.00 MEJORAMIENTO 1 ,1 8 7 ,5 8 1 .1 7 1 9 .3  9% 2 0 2 .0 0 8 3 0 ,9 6 1 .4 3 1 5 0 ,3 7 4 .6 7 1 2 7 ,1 2 6 .5 1

04.00.00 EDIFICACION NUEVA 2 , 9 1 4 , 3 1 2 . 0 8 4 7 . 5  9% 2 5 8 .0 0 2 ,2 3 4 ,9 7 9 .1 8 1 ,9 9 2 ,6 4 9 .5 6 1 ,7 0 0 ,6 3 0 .2 1

05.00.00 CAMINERIAS 5 1 3 ,6 9 1 .5 5 8 .3 9  % 7 9 .0 0 6 1 ,6 4 2 .9 9 0 .0 0 0 .0 0

06.00.00 AREAS VERDES 1 0 ,6 9 4 .2 5 0 .1 7 % 1 1 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0

07.00.00 INSTALACIONES SANITARIAS GENERAL 1 0 ,4 4 4 .6 4 0 .1 7 % 1 1 0 .0 0 7 , 5 7 2 .3 7 0 .0 0 0 .0 0

08.00.00 INSTALACIONES ELECTRICAS GENERAL 7 ,8 6 2 .2 4 0 .1 3 % 5 8 .0 0 5 , 7 0 0 .1 3 0 .0 0 0 .0 0

09.00.00 IMPACTO AMBIENTAL 7 ,0 7 8 .9 0 0 .1 2  % 3 2 1 .0 0 5 , 8 5 6 .1 9 5 , 8 0 4 .7 0 4 ,9 8 2 .1 2

C O S T O  D I R E C T O 6 ,1 2 3 ,6 7 2 .7 2 1 0 0 .0 0 % 3 2 1 .0 0 4 , 4 6 0 , 7 1 4 . 8 4 3 ,3 5 1 ,3 9 4 .5 1 2 ,8 6 3 ,1 1 1 .2 8

Fuente: Elaboración Propia

En el CUADRO 3.30 se aprecia el presupuesto total de la obra (BAC), su incidencia en 

%, el plazo total previsto (SAC) y los montos acumulados al mes indicado del valor 

planeado (PV), valor ganado (EV) y el costo real a la fecha de control (AC).

CUADRO 3.31 ESTADO MENSUAL N° 06 OCTUBRE DEL 2016
ESTADO

VARIACION DEL COSTOEJECUTADO VS COSTO REAL

PORCENTAJE DE VARIACION DEL COSTOEJECUTADO VS COSTO REA

VARIACION DEL COSTOEJECUTADO VS EL COSTO PROGRAMADO

PORCENTAJE DE VARIACION DEL COSTOEJECUTADO VS EL COSTOPROGRAMADO

VARIACION DEL TIEMPO PROGRAMADO PARA EL TERMINO DE LA OBRA

PORCENTAJE DE VARIACION DEL TIEMPO PROGRAMADO TOTAL

INDICE DE DESEMPEÑO DE COSTOS A LA FECHA DE CONTROL

INDICE DE DESEMPEÑO DE PROGRAMACION A LA FECHA DE CONTROL

PORCENTAJE DE AVANCE A LA FECHA DE CONTROL
INDICE DE DESEMPEÑO A LA TERMINACION

CV CV% SV SV% TV TV% CPI SPI POC TCPI
EV-AC CV/BAC EV-PV SV/BAC SV/(BAC/SAC) TV/SAC EV/AC EV/PV EV/BAC (BAC-EV)/(BAC-AC)

14,468.54 13.63% 6,063.40 5.71% 18.34 5.71% 1.163 1.062 97.23% 0.169
157,724.60 11.55% -117,500.37 -8.60% -24.86 -8.60% 1.168 0.903 80.49% 0.628
23,248.16 1.96% -680,586.76 -57.31% -115.76 -57.31% 1.183 0.181 12.66% 0.978
292,019.35 10.02% -242,329.62 -8.32% -21.45 -8.31% 1.172 0.892 68.37% 0.759

0.00 0.00% -61,642.99 -12.00% -9.48 - 12.00% SIN INICIAR SIN INICIAR 0.00% SIN INICIAR
0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% SIN INICIAR SIN INICIAR 0.00% SIN INICIAR
0.00 0.00% -7,572.37 -72.50% -79.75 -72.50% SIN INICIAR SIN INICIAR 0.00% SIN INICIAR
0.00 0.00% -5,700.13 -72.50% -42.05 -72.50% SIN INICIAR SIN INICIAR 0.00% SIN INICIAR

822.58 11.62% -51.49 -0.73% -2.33 -0.73% 1.165 0.991 82.00% 0.608
488,283.23 7.97% -1,109,320.33 -18.12% -58.15 - 18.12% 1.171 0.751 54.73% 0.850

Fuente: Elaboración Propia

En el CUADRO 3.31 se aprecia el estado de la obra expresado en indicadores que
reflejan las variaciones de costos, tiempos y desempeños a la fecha de control.
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CUADRO 3.32 PRONOSTICO MENSUAL N° 06 OCTUBRE DEL 2016
P R O N O S !I C O

C O S T O  

E S T I M A D O  

R E A L  A L  

T E R M I N O  D E  L A  

O B R A

C O S T O  

E S T I M A D O  

R E A L  P A R A  

T E R M I N A R  L A  

O B R A

V A R I A C I O N  D E L  

C O S T O  A L  

T E R M I N O  D E  L A  

O B R A

T I E M P O

E S T I M A D O

P A R A

T E R M I N A R  L A  

O B R A

V A R I A C I O N  D E L  

T I E M P O  A L  

T E R M I N O  D E  L A  

O B R A

P O R C E N T A J E  

D E  V A R I A C I O N  

D E L  C O S T O  A L  

T E R M I N O  D E  L A  

O B R A

P O R C E N T A J E  

D E  V A R I A C I O N  

D E L  T I E M P O  A L  

T E R M I N O  D E  L A  

O B R A

I N D I C E  C O S T O  

P R O G R A M A C I O N

A N A L I S I S

S I T U A C I O N A L

E A C E T C V A C T E A C T V A C V A C % T V A C % C S I

B A C / C P I E A C - A C B A C - E A C S A C / S P I S A C - T E A C V A C / B A C T V A C / S A C C P I* S P I

9 1 , 2 6 7 . 5 3 2 , 5 2 7 . 0 8 1 4 , 8 8 0 . 5 6 3 0 2 . 1 4 1 8 . 8 6 1 4 . 0 2 % 5 . 8 7 % 1 .2 4 C H E Q U E E

1 , 1 6 9 , 9 0 0 . 0 1 2 2 8 , 2 6 8 . 0 2 1 9 5 , 9 5 9 . 7 9 3 1 9 . 8 9 - 3 0 . 8 9 1 4 . 3 5 % - 1 0 . 6 9 % 1 . 0 5 O K

1 , 0 0 3 , 9 7 9 . 2 6 8 7 6 , 8 5 2 . 7 5 1 8 3 , 6 0 1 . 9 1 1 , 1 1 6 . 2 4 - 9 1 4 . 2 4 1 5 . 4 6 % - 4 5 2 . 5 9 % 0 .2 1 B A N D E R A  R O J A

2 , 4 8 7 , 2 2 4 . 6 8 7 8 6 , 5 9 4 . 4 7 4 2 7 , 0 8 7 . 4 0 2 8 9 . 3 8 - 3 1 . 3 8 1 4 . 6 5 % - 1 2 . 1 6 % 1 .0 4 O K

S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R B A N D E R A  R O J A

S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R B A N D E R A  R O J A

S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R B A N D E R A  R O J A

S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R B A N D E R A  R O J A

6 , 0 7 5 . 7 5 1 , 0 9 3 . 6 3 1 , 0 0 3 . 1 5 3 2 3 . 8 5 - 2 . 8 5 1 4 . 1 7 % - 0 . 8 9 % 1 . 1 5 O K

5 , 2 3 1 , 4 8 0 . 9 2 2 , 3 6 8 , 3 6 9 . 6 4 8 9 2 , 1 9 1 . 8 0 4 2 7 . 2 5 - 1 0 6 . 2 5 1 4 . 5 7 % - 3 3 . 1 0 % 0 . 8 8 C H E Q U E E

Fuente: Elaboración Propia

En el CUADRO 3.32 se aprecia el pronóstico a tomar en cuenta para la culminación de 

la obra en margen del costo y tiempo programado.

CUADRO 3.33 LINEA BASE N° 07 NOVIEMBRE DEL 2016
LIN EA  B A S E

ITEM DESCRIPCION

COSTO
PREUPUESTADO 

A LA
TERMINACION DE 

LA OBRA

PES O 
RELATIVO

PLAZO
TOTAL

PREVISTO

COSTO
PRESUPUESTADO 

DEL TRABAJO 
PROGRAMADO A LA 

FECHA DE 
CONTROL

COSTO
PRESUPUESTADO  

DEL TRABAJO 
REALIZADO A  LA 

FECHA DE 
CONTROL

COSTO REAL 
DEL TRABAJO 
REALIZADO A 
LA FECHA DE 

CONTROL

BAC INCIDENCIA SAC PV EV AC

S/. %0 D.C. S/. S/. S/.

01.00.00
OBRAS PROVISIONALES, DEMOLICIONES Y 
SEGURIDAD

1 0 6 ,1 4 8 .0 9 1 .7 3  % 3 2 1 .0 0 1 0 0 ,1 4 6 .4 2 1 0 4 ,1 7 6 .8 2 8 9 ,5 5 3 .4 3

02.00.00 REFORZAMIENTO 1 ,3 6 5 ,8 5 9 .8 0 2 2 .3  0 % 2 8 9 .0 0 1 ,2 9 1 ,3 5 8 .4 0 1 ,2 6 2 ,2 4 5 .9 8 1 ,0 7 8 ,4 5 9 .0 8

03.00.00 MEJORAMIENTO 1 ,1 8 7 ,5 8 1 .1 7 19.39% 2 0 2 .0 0 1 ,0 5 1 ,5 7 0 .6 6 3 9 7 ,3 2 1 .0 8 3 3 4 ,5 6 1 .4 9

04.00.00 EDIFICACION NUEVA 2 ,9 1 4 ,3 1 2 .0 8 4 7 .5 9 % 2 5 8 .0 0 2 ,6 5 6 ,6 7 3 .3 6 2 ,1 5 4 ,0 1 0 .9 9 1 ,8 3 6 ,1 7 3 .8 1

05.00.00 CAMINERIAS 5 1 3 ,6 9 1 .5 5 8.39% 7 9 .0 0 2 6 7 ,1 1 9 .6 1 4 4 ,8 3 5 .8 8 3 7 ,6 6 2 .1 4

06.00.00 AREAS VERDES 1 0 ,6 9 4 .2 5 0 .1 7  % 1 1 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0

07.00.00 INSTALACIONES SANITARIAS GENERAL 1 0 ,4 4 4 .6 4 0.17% 1 1 0 .0 0 8 ,8 7 7 .9 5 3 ,8 3 9 .1 4 3 ,6 0 8 .7 9

08.00.00 INSTALACIONES ELECTRICAS GENERAL 7 ,8 6 2 .2 4 0.13% 5 8 .0 0 6 ,682 .91 0 .0 0 0 .0 0

09.00.00 IMPACTO AMBIENTAL 7 ,0 7 8 .9 0 0.12% 3 2 1 .0 0 6 ,3 4 5 .2 8 5 ,8 0 4 .7 0 4 ,9 8 2 .1 2

C O S T O  D IR E C T O 6 ,1 2 3 ,6 7 2 .7 2 1 00 .00% 3 2 1 .0 0 5 ,3 8 8 ,7 7 4 .5 9 3 ,9 7 2 ,2 3 4 .5 9 3 ,3 8 5 ,0 0 0 .8 6

Fuente: Elaboración Propia

En el CUADRO 3.33 se aprecia el presupuesto total de la obra (BAC), su incidencia en
%, el plazo total previsto (SAC) y los montos acumulados al mes indicado del valor
planeado (PV), valor ganado (EV) y el costo real a la fecha de control (AC).
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CUADRO 3.34 ESTADO N° 07 NOVIEMBRE DEL 2016
ESTADO

VARIACION DEL COSTOEJECUTADO VS COSTO REAL

PORCENTAJE DE VARIACION DEL COSTOEJECUTADO VS COSTO REA

VARIACION DEL COSTOEJECUTADO VS EL COSTO PROGRAMADO

PORCENTAJE DE VARIACION DEL COSTOEJECUTADO VS EL COSTOPROGRAMADO

VARIACION DEL TIEMPO PROGRAMADO PARA EL TERMINO DE LA OBRA

PORCENTAJE DE VAR IACION DEL TIEMPO PROGRAMADO TOTAL

INDICE DE DESEMPEÑO DE COSTOS A LA FECHA DE CONTROL

INDICE DE DESEMPEÑO DE PROGRAMACION A LA FECHA DE CONTROL

PORCENTAJE DE AVANCE A LA FECHA DE CONTROL
INDICE DE DESEMPEÑO A LA TERMINACION

CV CV% SV SV% TV TV% CPI SPI POC TCPI
EV-AC CV/BAC EV-PV SV/BAC SV/(BAC/SAC) TV/SAC EV/AC EV/PV EV/BAC (BAC-EV)/(BAC-AC)

14,623.39 13.78% 4,030.40 3.80% 12.19 3.80% 1.163 1.040 98.14% 0.119
183,786.90 13.46% -29,112.42 -2.13% -6.16 -2.13% 1.170 0.977 92.41% 0.361
62,759.59 5.28% -654,249.58 -55.09% -111.28 -55.09% 1.188 0.378 33.46% 0.926
317,837.18 10.91% -502,662.37 -17.25% -44.50 -17.25% 1.173 0.811 73.91% 0.705
7,173.74 1.40% -222,283.73 -43.27% -34.18 -43.27% 1.190 0.168 8.73% 0.985
0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% SIN INICIAR SIN INICIAR 0.00% SIN INICIAR

230.35 2.21% -5,038.81 -48.24% -53.07 -48.25% 1.064 0.432 36.76% 0.966
0.00 0.00% -6,682.91 -85.00% -49.30 -85.00% SIN INICIAR SIN INICIAR 0.00% SIN INICIAR

822.58 11.62% -540.58 -7.64% -24.51 -7.64% 1.165 0.915 82.00% 0.608
587,233.73 9.59% -1,416,540.00 -23.13% -74.25 -23.13% 1.173 0.737 64.87% 0.786

Fuente: Elaboración Propia
En el CUADRO 3.34 se aprecia el estado de la obra expresado en indicadores que 

reflejan las variaciones de costos, tiempos y desempeños a la fecha de control.

CUADRO 3.35 PRONOSTICO N° 07 NOVIEMBRE DEL 2016
PRONOSTICO

C O S T O  

E S T I M A D O  

R E A L  A L  

T E R M I N O  D E  L A  

O B R A

C O S T O  

E S T I M A D O  

R E A L  P A R A  

T E R M I N A R  L A  

O B R A

V A R I A C I O N  D E L  

C O S T O  A L  

T E R M I N O  D E  L A  

O B R A

T I E M P O

E S T I M A D O

P A R A

T E R M I N A R  L A  

O B R A

V A R I A C I O N  D E L  

T I E M P O  A L  

T E R M I N O  D E  L A  

O B R A

P O R C E N T A J E  

D E  V A R I A C I O N  

D E L  C O S T O  A L  

T E R M I N O  D E  L A  

O B R A

P O R C E N T A J E  

D E  V A R I A C I O N  

D E L  T I E M P O  A L  

T E R M I N O  D E  L A  

O B R A

I N D I C E  C O S T O  

P R O G R A M A C I O N

A N A L I S I S

S I T U A C I O N A L

E A C E T C V A C T E A C T V A C V A C % T V A C % C S I

B A C / C P I E A C - A C B A C - E A C S A C / S P I S A C - T E A C V A C / B A C T V A C / S A C C P I* S P I

9 1 , 2 4 7 . 9 9 1 , 6 9 4 . 5 6 1 4 , 9 0 0 . 1 0 3 0 8 . 5 8 1 2 . 4 2 1 4 . 0 4 % 3 .8 7 % 1 .2 1 C H E Q U E E

1 , 1 6 6 , 9 8 6 . 4 1 8 8 , 5 2 7 . 3 3 1 9 8 , 8 7 3 . 3 9 2 9 5 . 6 7 - 6 . 6 7 1 4 . 5 6 % - 2 . 3 1 % 1 . 1 4 O K

9 9 9 , 9 9 4 . 5 8 6 6 5 , 4 3 3 . 0 9 1 8 7 , 5 8 6 . 5 9 5 3 4 . 6 2 - 3 3 2 . 6 2 1 5 . 8 0 % - 1 6 4 . 6 7 % 0 . 4 5 B A N D E R A  R O JA

2 , 4 8 4 , 2 8 7 . 9 4 6 4 8 , 1 1 4 . 1 3 4 3 0 , 0 2 4 . 1 4 3 1 8 . 2 1 - 6 0 . 2 1 1 4 . 7 6 % - 2 3 . 3 4 % 0 . 9 5 O K

4 3 1 , 5 0 0 . 9 1 3 9 3 , 8 3 8 . 7 7 8 2 , 1 9 0 . 6 4 4 7 0 . 6 6 - 3 9 1 . 6 6 1 6 . 0 0 % - 4 9 5 . 7 7 % 0 . 2 0 B A N D E R A  R O JA

S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R B A N D E R A  R O JA

9 , 8 1 7 . 9 6 6 , 2 0 9 . 1 7 6 2 6 . 6 8 2 5 4 . 3 7 - 1 4 4 . 3 7 6 .0 0 % - 1 3 1 . 2 5 % 0 . 4 6 B A N D E R A  R O JA

S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R B A N D E R A  R O JA

6 , 0 7 5 . 7 5 1 , 0 9 3 . 6 3 1 , 0 0 3 . 1 5 3 5 0 . 8 9 - 2 9 . 8 9 1 4 . 1 7 % - 9 . 3 1 % 1 . 0 7 O K

5 , 2 1 8 , 3 8 1 . 9 8 1 , 8 3 3 , 3 8 1 . 1 2 9 0 5 , 2 9 0 . 7 4 4 3 5 . 4 7 - 1 1 4 . 4 7 1 4 . 7 8 % - 3 5 . 6 6 % 0 . 8 7 C H E Q U E E

Fuente: Elaboración Propia

En el CUADRO 3.35 se aprecia el pronóstico a tomar en cuenta para la culminación de
la obra en margen del costo y tiempo programado.
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CUADRO 3.36 LINEA BASE MENSUAL N° 08 DICIEMBRE DEL 2016
L IN E A  B A S E

ITEM D E S C R I P C I O N

C O S T O

P R E U P U E S T A D O  

A  L A

T E R M IN A C I O N  D E  

L A  O B R A

P E S  O  

R E L A T I V O

P L A Z O

T O T A L

P R E V I S T O

C O S T O

P R E S U P U E S T A D O  

D E L  T R A B A J O  

P R O G R A M A D O  A  L A  

F E C H A  D E  

C O N T R O L

C O S T O

P R E S U P U E S T A D O  

D E L  T R A B A J O  

R E A L I Z A D O  A  L A  

F E C H A  D E  

C O N T R O L

C O S T O  R E A L  

D E L  T R A B A J O  

R E A L I Z A D O  A  

L A  F E C H A  D E  

C O N T R O L

B A C IN C ID E  N C I A S A C P V E V A C

S/. % D .C . S/. S/. S/.

01.00.00
OBRAS PROVISIONALES, DEMOLICIONES Y 
SEGURIDAD 1 0 6 ,1 4 8 .0 9 1 .7 3 % 3 2 1 .0 0 1 0 3 ,1 4 7 .2 5 1 0 4 ,8 4 8 .0 4 9 0 ,1 0 3 .8 3

02.00.00 REFORZAMIENTO 1 ,3 6 5 ,8 5 9 .8 0 2 2 .3 0 % 2 8 9 .0 0 1 ,3 6 5 ,8 5 9 .8 0 1 ,2 8 9 ,6 8 4 .1 0 1 ,1 0 0 ,9 5 8 .3 4

03.00.00 MEJORAMIENTO 1 ,1 8 7 ,5 8 1 .1 7 1 9 .3  9% 2 0 2 .0 0 1 ,1 0 1 ,2 0 7 .7 4 5 5 1 ,1 6 2 .5 9 4 6 0 , 7 1 1 . 5 3

04.00.00 EDIFICACION NUEVA 2 , 9 1 4 , 3 1 2 . 0 8 4 7 . 5  9% 2 5 8 .0 0 2 ,7 3 0 ,4 6 9 .8 4 2 ,3 7 6 ,7 4 1 .6 1 2 ,0 1 8 ,8 1 2 .9 2

05.00.00 CAMINERIAS 5 1 3 ,6 9 1 .5 5 8 .3 9  % 7 9 .0 0 4 7 9 ,4 4 5 .4 5 1 6 4 ,6 3 7 .7 0 1 3 5 ,8 9 9 .6 3

06.00.00 AREAS VERDES 1 0 ,6 9 4 .2 5 0 .1 7 % 1 1 .0 0 5 , 3 4 7 .1 3 0 .0 0 0 .0 0

07.00.00 INSTALACIONES SANITARIAS GENERAL 1 0 ,4 4 4 .6 4 0 .1 7 % 1 1 0 .0 0 9 , 5 4 5 .2 4 8 , 2 6 6 .2 3 7 ,6 8 1 .7 1

08.00.00 INSTALACIONES ELECTRICAS GENERAL 7 ,8 6 2 .2 4 0 .1 3 % 5 8 .0 0 7 , 1 8 5 .2 3 5 , 0 7 3 .4 2 4 ,1 6 0 .2 0

09.00.00 IMPACTO AMBIENTAL 7 ,0 7 8 .9 0 0 .1 2 % 3 2 1 .0 0 6 ,5 8 9 .8 1 6 ,3 7 1 .0 1 5 , 4 4 6 .4 9

C O S T O  D I R E C T O 6 ,1 2 3 ,6 7 2 .7 2 1 0 0 .0 0 % 3 2 1 .0 0 5 ,8 0 8 ,7 9 7 .4 9 4 , 5 0 6 , 7 8 4 . 7 0 3 ,8 2 3 ,7 7 4 .6 5

Fuente: Elaboración Propia

En el CUADRO 3.36 se aprecia el presupuesto total de la obra (BAC), su incidencia en 

%, el plazo total previsto (SAC) y los montos acumulados al mes indicado del valor 

planeado (PV), valor ganado (EV) y el costo real a la fecha de control (AC).

CUADRO 3.37 ESTADO MENSUAL N° 08 DICIEMBRE DEL 2016
ESTADO

VARIACION DEL 
COSTO

EJECUTADO VS 
COSTO REAL

PORCENTAJE DE 
VARIACION DEL 

COSTO
EJECUTADO VS 

COSTO REA

VARIACION DEL 
COSTO

EJECUTADO VS 
EL COSTO 

PROGRAMADO

PORCENTAJE DE 
VARIACION DEL 

COSTO
EJECUTADO VS EL 

COSTO
PROGRAMADO

VARIACION DEL 
TIEMPO 

PROGRAMADO 
PARA EL 

TERMINO DE LA 
OBRA

PORCENTAJE DE 
VARIACION DEL 

TIEMPO 
PROGRAMADO 

TOTAL

INDICE DE 
DESEMPEÑO 
DE COSTOS A 
LA FECHA DE 

CONTROL

INDICE DE 
DESEMPEÑO DE 
PROGRAMACION 
A LA FECHA DE 

CONTROL

PORCENTAJE 
DE AVANCE A 
LA FECHA DE 

CONTROL

INDICE DE 
DESEMPEÑO A LA 

TERMINACION

CV CV% SV SV% TV TV% CPI SPI POC TCPI

EV-AC CV/BAC EV-PV SV/BAC SV/(BAC/SAC) TV/SAC EV/AC EV/PV EV/BAC (BAC-EV)/(BAC-AC)

14,744.21 13.89% 1,700.79 1.60% 5.14 1 .60% 1.164 1.016 98.78% 0.081

188,725.76 13.82% -76,175.70 -5.58% -16.12 -5.58% 1.171 0.944 94.42% 0.288

90,451.06 7.62% -550,045.15 -46.32% -93.56 -46.32% 1.196 0.501 46.41% 0.876

357,928.69 12.28% -353,728.23 -12.14% -31.32 -12.14% 1.177 0.870 81.55% 0.600

28,738.07 5.59% -314,807.75 -61.28% -48.41 -6 1.28% 1.211 0.343 32.05% 0.924

0.00 0.00% -5,347.13 -50.00% -5.50 -5 0.00% SIN INICIAR SIN INICIAR 0.00% SIN INICIAR

584.52 5.60% -1,279.01 -12.25% -13.47 -1 2.25% 1.076 0.866 79.14% 0.788

913.22 11.62% -2,111.81 -26.86% -15.58 -26.86% 1.220 0.706 64.53% 0.753

924.52 13.06% -218.80 -3.09% -9.92 -3.09% 1.170 0.967 90.00% 0.434

683,010.05 11.15% -1,302,012.79 -21.26% -68.25 -2 1.26% 1.179 0.776 73.60% 0.703

Fuente: Elaboración Propia

En el CUADRO 3.37 se aprecia el estado de la obra expresado en indicadores que
reflejan las variaciones de costos, tiempos y desempeños a la fecha de control.
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CUADRO 3.38 PRONOSTICO MENSUAL N° 08 DICIEMBRE DEL 2016
P R O N O S ! i c o

C O S T O  

E S T I M A D O  

R E A L  A L  

T E R M I N O  D E  L A  

O B R A

C O S T O  

E S T I M A D O  

R E A L  P A R A  

T E R M I N A R  L A  

O B R A

V A R I A C I O N  D E L  

C O S T O  A L  

T E R M I N O  D E  L A  

O B R A

T I E M P O

E S T I M A D O

P A R A

T E R M I N A R  L A  

O B R A

V A R I A C I O N  D E L  

T I E M P O  A L  

T E R M I N O  D E  L A  

O B R A

P O R C E N T A J E  

D E  V A R I A C I O N  

D E L  C O S T O  A L  

T E R M I N O  D E  L A  

O B R A

P O R C E N T A J E  

D E  V A R I A C I O N  

D E L  T I E M P O  A L  

T E R M I N O  D E  L A  

O B R A

I N D I C E  C O S T O  

P R O G R A M A C I O N

A N A L I S I S

S I T U A C I O N A L

E A C E T C V A C T E A C T V A C V A C % T V A C % C S I

B A C / C P I E A C - A C B A C - E A C S A C / S P I S A C - T E A C V A C / B A C T V A C / S A C C P I* S P I

9 1 , 2 2 1 . 0 6 1 , 1 1 7 . 2 3 1 4 , 9 2 7 . 0 3 3 1 5 . 7 9 5 .2 1 1 4 . 0 6 % 1 .6 2 % 1 . 1 8 O K

1 , 1 6 5 , 9 8 6 . 8 8 6 5 , 0 2 8 . 5 4 1 9 9 , 8 7 2 . 9 2 3 0 6 . 0 7 - 1 7 . 0 7 1 4 . 6 3 % - 5 .9 1 % 1 .1 1 O K

9 9 2 , 6 8 7 . 7 3 5 3 1 , 9 7 6 . 2 0 1 9 4 , 8 9 3 . 4 4 4 0 3 . 5 9 - 2 0 1 . 5 9 1 6 . 4 1 % - 9 9 . 8 0 % 0 . 6 0 B A N D E R A  R O J A

2 , 4 7 5 , 4 2 7 . 2 2 4 5 6 , 6 1 4 . 3 0 4 3 8 , 8 8 4 . 8 6 2 9 6 . 4 0 - 3 8 . 4 0 1 5 . 0 6 % - 1 4 . 8 8 % 1 . 0 2 O K

4 2 4 , 0 2 4 . 9 4 2 8 8 , 1 2 5 . 3 1 8 9 , 6 6 6 . 6 1 2 3 0 . 0 6 - 1 5 1 . 0 6 1 7 . 4 6 % - 1 9 1 . 2 1 % 0 . 4 2 B A N D E R A  R O J A

S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R B A N D E R A  R O J A

9 , 7 0 6 . 0 8 2 , 0 2 4 . 3 7 7 3 8 . 5 6 1 2 7 . 0 2 - 1 7 . 0 2 7 . 0 7 % - 1 5 . 4 7 % 0 . 9 3 O K

6 , 4 4 7 . 0 3 2 , 2 8 6 . 8 3 1 , 4 1 5 . 2 1 8 2 . 1 4 - 2 4 . 1 4 1 8 . 0 0 % - 4 1 . 6 2 % 0 . 8 6 C H E Q U E E

6 , 0 5 1 . 6 6 6 0 5 . 1 7 1 , 0 2 7 . 2 4 3 3 2 . 0 2 - 1 1 . 0 2 1 4 . 5 1 % - 3 .4 3 % 1 . 1 3 O K

5 , 1 9 5 , 6 2 0 . 8 4 1 , 3 7 1 , 8 4 6 . 1 9 9 2 8 , 0 5 1 . 8 8 4 1 3 . 7 4 - 9 2 . 7 4 1 5 . 1 6 % - 2 8 . 8 9 % 0 .9 1 O K

Fuente: Elaboración Propia
En el CUADRO 3.38 se aprecia el pronóstico a tomar en cuenta para la culminación de 

la obra en margen del costo y tiempo programado.

CUADRO 3.39 LINEA BASE N° 09 ENERO DEL 2017
L IN E A  B A S E

ITEM D E S C R I P C I O N

C O S T O

P R E U P U E S T A D O  

A  L A

T E R M IN A C I O N  D E  

L A  O B R A

P E S  O  

R E L A T I V O

P L A Z O

T O T A L

P R E V I S T O

C O S T O

P R E S U P U E S T A D O  

D E L  T R A B A J O  

P R O G R A M A D O  A  L A  

F E C H A  D E  

C O N T R O L

C O S T O

P R E S U P U E S T A D O  

D E L  T R A B A J O  

R E A L I Z A D O  A  L A  

F E C H A  D E  

C O N T R O L

C O S T O  R E A L  

D E L  T R A B A J O  

R E A L I Z A D O  A  

L A  F E C H A  D E  

C O N T R O L

B A C IN C ID E  N C IA S A C P V E V A C

S/. % D .C . S/. S/. S/.

01.00.00
OBRAS PROVISIONALES, DEMOLICIONES Y 
SEGURIDAD

1 0 6 ,1 4 8 .0 9 1 .7 3 % 3 2 1 .0 0 1 0 4 ,1 4 7 .5 3 1 0 5 ,5 1 9 .2 6 9 0 ,6 9 4 .5 0

02.00.00 REFORZAMIENTO 1 ,3 6 5 ,8 5 9 .8 0 2 2 .3 0 % 2 8 9 .0 0 1 ,3 6 5 ,8 5 9 .8 0 1 ,3 2 5 ,0 8 3 .8 1 1 ,1 3 2 ,1 1 0 .0 8

03.00.00 MEJORAMIENTO 1 ,1 8 7 ,5 8 1 .1 7 1 9 .3  9% 2 0 2 .0 0 1 ,1 5 0 ,8 4 4 .8 2 8 8 3 ,0 0 2 .5 1 7 5 2 ,7 3 0 .6 6

04.00.00 EDIFICACION NUEVA 2 ,9 1 4 ,3 1 2 .0 8 4 7 .5 9 % 2 5 8 .0 0 2 ,8 0 4 ,2 6 6 .3 2 2 ,5 8 8 ,4 5 7 .5 6 2 ,2 0 5 ,1 2 2 .9 6

05.00.00 CAMINERIAS 5 1 3 ,6 9 1 .5 5 8 .3 9 % 7 9 .0 0 5 0 2 ,2 7 6 .1 9 2 6 1 ,1 4 1 .0 7 2 2 0 ,8 2 2 .6 0

06.00.00 AREAS VERDES 1 0 ,6 9 4 .2 5 0 .1 7 % 1 1 .0 0 8 ,0 2 0 .6 9 0 .0 0 0 .0 0

07.00.00 INSTALACIONES SANITARIAS GENERAL 1 0 ,4 4 4 .6 4 0 .1 7 % 1 1 0 .0 0 9 ,9 9 4 .9 4 8 , 2 6 6 .2 3 7 ,6 8 1 .7 1

08.00.00 INSTALACIONES ELECTRICAS GENERAL 7 , 8 6 2 .2 4 0 .1 3 % 5 8 .0 0 7 ,5 2 3 .7 4 5 , 0 7 3 .4 2 4 ,1 6 0 . 2 0

09.00.00 IMPACTO AMBIENTAL 7 , 0 7 8 .9 0 0 .1 2 % 3 2 1 .0 0 6 ,7 5 2 .8 4 6 , 7 9 5 .7 4 5 ,8 2 0 .2 5

C O S T O  D I R E C T O 6 ,1 2 3 ,6 7 2 .7 2 1 0 0 .0 0 % 3 2 1 .0 0 5 ,9 5 9 ,6 8 6 .8 7 5 ,1 8 3 ,3 3 9 .6 0 4 , 4 1 9 , 1 4 2 . 9 6

Fuente: Elaboración Propia

En el CUADRO 3.39 se aprecia el presupuesto total de la obra (BAC), su incidencia en
%, el plazo total previsto (SAC) y los montos acumulados al mes indicado del valor
planeado (PV), valor ganado (EV) y el costo real a la fecha de control (AC).
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CUADRO 3.40 ESTADO N° 09 ENERO DEL 2017
ESTADO

VARIACION DEL COSTOEJECUTADO VS COSTO REAL

PORCENTAJE DE VARIACION DEL COSTOEJECUTADO VS COSTO REA

VARIACION DEL COSTOEJECUTADO VS EL COSTO PROGRAMADO

PORCENTAJE DE VARIACION DEL COSTOEJECUTADO VS EL COSTOPROGRAMADO

VARIACION DEL TIEMPO PROGRAMADO PARA EL TERMINO DE LA OBRA

PORCENTAJE DE VARIACION DEL TIEMPO PROGRAMADO TOTAL

INDICE DE DESEMPEÑO DE COSTOS A LA FECHA DE CONTROL

INDICE DE DESEMPEÑO DE PROGRAMACION A LA FECHA DE CONTROL

PORCENTAJE DE AVANCE A LA FECHA DE CONTROL
INDICE DE DESEMPEÑO A LA TERMINACION

CV CV% SV SV% TV TV% CPI SPI POC TCPI
EV-AC CV/BAC EV-PV SV/BAC SV/(BAC/SAC) TV/SAC EV/AC EV/PV EV/BAC (BAC-EV)/(BAC-AC)

14,824.76 13.97% 1,371.73 1.29% 4.15 1.29% 1.163 1.013 99.41% 0.041
192,973.73 14.13% -40,775.99 -2.99% -8.63 -2.99% 1.170 0.970 97.01% 0.174
130,271.85 10.97% -267,842.31 -22.55% -45.56 -22.55% 1.173 0.767 74.35% 0.700
383,334.60 13.15% -215,808.76 -7.41% -19.11 -7.41% 1.174 0.923 88.82% 0.459
40,318.47 7.85% -241,135.12 -46.94% -37.08 -46.94% 1.183 0.520 50.84% 0.862

0.00 0.00% -8,020.69 -75.00% -8.25 -75.00% SIN INICIAR SIN INICIAR 0.00% SIN INICIAR
584.52 5.60% -1,728.71 -16.55% -18.21 -16.55% 1.076 0.827 79.14% 0.788
913.22 11.62% -2,450.32 -31.17% -18.08 -31.17% 1.220 0.674 64.53% 0.753
975.49 13.78% 42.90 0.61% 1.95 0.61% 1.168 1.006 96.00% 0.225

764,196.64 12.48% -776,347.27 -12.68% -40.70 - 12.68% 1.173 0.870 84.64% 0.552
Fuente: Elaboración Propia

En el CUADRO 3.40 se aprecia el estado de la obra expresado en indicadores que 

reflejan las variaciones de costos, tiempos y desempeños a la fecha de control.

CUADRO 3.41 PRONOSTICO N° 09 ENERO DEL 2017
PRONOSTICO

C O S T O  

E S T I M A D O  

R E A L  A L  

T E R M I N O  D E  L A  

O B R A

C O S T O  

E S T I M A D O  

R E A L  P A R A  

T E R M I N A R  L A  

O B R A

V A R I A C I O N  D E L  

C O S T O  A L  

T E R M I N O  D E  L A  

O B R A

T I E M P O

E S T I M A D O

P A R A

T E R M I N A R  L A  

O B R A

V A R I A C I O N  D E L  

T I E M P O  A L  

T E R M I N O  D E  L A  

O B R A

P O R C E N T A J E  

D E  V A R I A C I O N  

D E L  C O S T O  A L  

T E R M I N O  D E  L A  

O B R A

P O R C E N T A J E  

D E  V A R I A C I O N  

D E L  T I E M P O  A L  

T E R M I N O  D E  L A  

O B R A

I N D I C E  C O S T O  

P R O G R A M A C I O N

A N A L I S I S

S I T U A C I O N A L

E A C E T C V A C T E A C T V A C V A C % T V A C % C S I

B A C / C P I E A C - A C B A C - E A C S A C / S P I S A C - T E A C V A C / B A C T V A C / S A C C P I* S P I

9 1 , 2 3 4 . 9 8 5 4 0 . 4 8 1 4 , 9 1 3 . 1 1 3 1 6 . 8 3 4 . 1 7 1 4 . 0 5 % 1 .3 0 % 1 . 1 8 O K

1 , 1 6 6 , 9 4 7 . 8 1 3 4 , 8 3 7 . 7 3 1 9 8 , 9 1 1 . 9 9 2 9 7 . 8 9 - 8 . 8 9 1 4 . 5 6 % - 3 . 0 8 % 1 . 1 4 O K

1 , 0 1 2 , 3 7 3 . 9 7 2 5 9 , 6 4 3 . 3 1 1 7 5 , 2 0 7 . 2 0 2 6 3 . 2 7 - 6 1 . 2 7 1 4 . 7 5 % - 3 0 . 3 3 % 0 . 9 0 O K

2 , 4 8 2 , 7 2 0 . 4 4 2 7 7 , 5 9 7 . 4 8 4 3 1 , 5 9 1 . 6 4 2 7 9 . 5 1 - 2 1 . 5 1 1 4 . 8 1 % - 8 . 3 4 % 1 . 0 8 O K

4 3 4 , 3 8 0 . 9 4 2 1 3 , 5 5 8 . 3 4 7 9 , 3 1 0 . 6 1 1 5 1 . 9 5 - 7 2 . 9 5 1 5 . 4 4 % - 9 2 . 3 4 % 0 .6 1 B A N D E R A  R O JA

S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R B A N D E R A  R O JA

9 , 7 0 6 . 0 8 2 , 0 2 4 . 3 7 7 3 8 . 5 6 1 3 3 . 0 0 - 2 3 . 0 0 7 .0 7 % - 2 0 . 9 1 % 0 . 8 9 C H E Q U E E

6 , 4 4 7 . 0 3 2 , 2 8 6 . 8 3 1 , 4 1 5 . 2 1 8 6 . 0 1 - 2 8 . 0 1 1 8 . 0 0 % - 4 8 . 3 0 % 0 . 8 2 C H E Q U E E

6 , 0 6 2 . 7 6 2 4 2 . 5 1 1 , 0 1 6 . 1 4 3 1 8 . 9 7 2 . 0 3 1 4 . 3 5 % 0 .6 3 % 1 . 1 8 O K

5 , 2 2 0 , 8 3 9 . 7 1 8 0 1 , 6 9 6 . 7 5 9 0 2 , 8 3 3 . 0 1 3 6 9 . 0 8 - 4 8 . 0 8 1 4 . 7 4 % - 1 4 . 9 8 % 1 . 0 2 O K

Fuente: Elaboración Propia

En el CUADRO 3.41 se aprecia el pronóstico a tomar en cuenta para la culminación de
la obra en margen del costo y tiempo programado.
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CUADRO 3.42 LINEA BASE MENSUAL N° 10 FEBRERO DEL 2017
L IN E iA B A S E

ITEM D E S C R I P C I O N

C O S T O

P R E U P U E S T A D O  

A  L A

T E R M IN A C I O N  D E  

L A  O B R A

P E S  O  

R E L A T I V O

P L A Z O

T O T A L

P R E V I S T O

C O S T O

P R E S U P U E S T A D O  

D E L  T R A B A J O  

P R O G R A M A D O  A  L A  

F E C H A  D E  

C O N T R O L

C O S T O

P R E S U P U E S T A D O  

D E L  T R A B A J O  

R E A L I Z A D O  A  L A  

F E C H A  D E  

C O N T R O L

C O S T O  R E A L  

D E L  T R A B A J O  

R E A L I Z A D O  A  

L A  F E C H A  D E  

C O N T R O L

B A C IN C ID E  N C I A S A C P V E V A C

S/. % D .C . S/. S/. S/.

01.00.00
OBRAS PROVISIONALES, DEMOLICIONES Y 
SEGURIDAD

1 0 6 ,1 4 8 .0 9 1 .7 3 % 3 2 1 .0 0 1 0 5 ,1 4 7 .8 1 1 0 6 ,1 0 5 .7 3 9 1 ,2 1 6 .4 6

02.00.00 REFORZAMIENTO 1 ,3 6 5 ,8 5 9 .8 0 2 2 .3 0 % 2 8 9 .0 0 1 ,3 6 5 ,8 5 9 .8 0 1 ,3 3 2 ,0 9 0 .2 4 1 ,1 3 8 ,3 4 5 .8 0

03.00.00 MEJORAMIENTO 1 ,1 8 7 ,5 8 1 .1 7 1 9 .3  9% 2 0 2 .0 0 1 ,1 8 7 ,5 8 1 .1 7 1 ,1 2 0 ,8 3 5 .6 7 9 6 4 ,4 0 2 .1 7

04.00.00 EDIFICACION NUEVA 2 , 9 1 4 , 3 1 2 . 0 8 4 7 . 5  9% 2 5 8 .0 0 2 ,8 7 8 ,0 6 2 .8 0 2 ,7 8 5 ,3 7 0 .5 8 2 ,3 8 0 ,3 7 5 .5 5

05.00.00 CAMINERIAS 5 1 3 ,6 9 1 .5 5 8 .3 9  % 7 9 .0 0 5 1 3 ,6 9 1 .5 5 5 0 7 ,6 1 2 .6 7 4 4 0 , 1 8 2 . 3 2

06.00.00 AREAS VERDES 1 0 ,6 9 4 .2 5 0 .1 7 % 1 1 .0 0 1 0 ,6 9 4 .2 5 0 .0 0 0 .0 0

07.00.00 INSTALACIONES SANITARIAS GENERAL 1 0 ,4 4 4 .6 4 0 .1 7 % 1 1 0 .0 0 1 0 ,4 4 4 .6 4 8 , 2 6 6 .2 3 7 ,6 8 1 .7 1

08.00.00 INSTALACIONES ELECTRICAS GENERAL 7 ,8 6 2 .2 4 0 .1 3 % 5 8 .0 0 7 , 8 6 2 .2 4 5 , 0 7 3 .4 2 4 ,1 6 0 .2 0

09.00.00 IMPACTO AMBIENTAL 7 ,0 7 8 .9 0 0 .1 2  % 3 2 1 .0 0 6 , 9 1 5 .8 7 6 , 9 3 7 .3 2 5 , 9 4 6 .2 6

C O S T O  D I R E C T O 6 ,1 2 3 ,6 7 2 .7 2 1 0 0 .0 0 % 3 2 1 .0 0 6 ,0 8 6 ,2 6 0 .1 3 5 ,8 7 2 ,2 9 1 .8 6 5 ,0 3 2 ,3 1 0 .4 7

Fuente: Elaboración Propia

En el CUADRO 3.42 se aprecia el presupuesto total de la obra (BAC), su incidencia en 

%, el plazo total previsto (SAC) y los montos acumulados al mes indicado del valor 

planeado (PV), valor ganado (EV) y el costo real a la fecha de control (AC).

CUADRO 3.43 ESTADO MENSUAL N° 10 FEBRERO DEL 2017
ESTADO

VARIACION DEL 
COSTO

EJECUTADO VS 
COSTO REAL

PORCENTAJE DE 
VARIACION DEL 

COSTO
EJECUTADO VS 

COSTO REA

VARIACION DEL 
COSTO

EJECUTADO VS 
EL COSTO 

PROGRAMADO

PORCENTAJE DE 
VARIACION DEL 

COSTO
EJECUTADO VS EL 

COSTO
PROGRAMADO

VARIACION DEL 
TIEMPO 

PROGRAMADO 
PARA EL 

TERMINO DE LA 
OBRA

PORCENTAJE DE 
VARIACION DEL 

TIEMPO 
PROGRAMADO 

TOTAL

INDICE DE 
DESEMPEÑO 
DE COSTOS A 
LA FECHA DE 

CONTROL

INDICE DE 
DESEMPEÑO DE 
PROGRAMACION 
A LA FECHA DE 

CONTROL

PORCENTAJE 
DE AVANCE A 
LA FECHA DE 

CONTROL

INDICE DE 
DESEMPEÑO A LA 

TERMINACION

CV CV% SV SV% TV TV% CPI SPI POC TCPI

EV-AC CV/BAC EV-PV SV/BAC SV/(BAC/SAC) TV/SAC EV/AC EV/PV EV/BAC (BAC-EV)/(BAC-AC)

14,889.27 14.03% 957.92 0.90% 2.90 0.90% 1.163 1.009 99.96% 0.003

193,744.44 14.18% -33,769.56 -2.47% -7.15 -2.47% 1.170 0.975 97.53% 0.148

156,433.50 13.17% -66,745.50 -5.62% -11.35 -5.62% 1.162 0.944 94.38% 0.299

404,995.03 13.90% -92,692.22 -3.18% -8.21 -3.18% 1.170 0.968 95.58% 0.241

67,430.35 13.13% -6,078.88 -1.18% -0.93 -1.18% 1.153 0.988 98.82% 0.083

0.00 0.00% -10,694.25 -100.00% -11.00 -100.00% SIN INICIAR SIN INICIAR 0.00% SIN INICIAR

584.52 5.60% -2,178.41 -20.86% -22.94 -20.85% 1.076 0.791 79.14% 0.788

913.22 11.62% -2,788.82 -35.47% -20.57 -35.47% 1.220 0.645 64.53% 0.753

991.06 14.00% 21.45 0.30% 0.97 0.30% 1.167 1.003 98.00% 0.125

839,981.39 13.72% -213,968.27 -3.49% -11.22 -3.50% 1.167 0.965 95.89% 0.230

Fuente: Elaboración Propia

En el CUADRO 3.43 se aprecia el estado de la obra expresado en indicadores que
reflejan las variaciones de costos, tiempos y desempeños a la fecha de control.
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CUADRO 3.44 PRONOSTICO N° 10 FEBRERO DEL 2017
P R O N O S T IC O

C O S T O  

E S T I M A D O  

R E A L  A L  

T E R M I N O  D E  L A  

O B R A

C O S T O  

E S T I M A D O  

R E A L  P A R A  

T E R M I N A R  L A  

O B R A

V A R I A C I O N  D E L  

C O S T O  A L  

T E R M I N O  D E  L A  

O B R A

T I E M P O

E S T I M A D O

P A R A

T E R M I N A R  L A  

O B R A

V A R I A C I O N  D E L  

T I E M P O  A L  

T E R M I N O  D E  L A  

O B R A

P O R C E N T A J E  

D E  V A R I A C I O N  

D E L  C O S T O  A L  

T E R M I N O  D E  L A  

O B R A

P O R C E N T A J E  

D E  V A R I A C I O N  

D E L  T I E M P O  A L  

T E R M I N O  D E  L A  

O B R A

I N D I C E  C O S T O  

P R O G R A M A C I O N

A N A L I S I S

S I T U A C I O N A L

E A C E T C V A C T E A C T V A C V A C % T V A C % C S I

B A C / C P I E A C - A C B A C - E A C S A C / S P I S A C - T E A C V A C / B A C T V A C / S A C C P I* S P I

9 1 , 2 5 2 . 8 8 3 6 . 4 2 1 4 , 8 9 5 . 2 1 3 1 8 . 1 0 2 . 9 0 1 4 . 0 3 % 0 . 9 0 % 1 . 1 7 O K

1 , 1 6 7 , 2 0 3 . 7 8 2 8 , 8 5 7 . 9 8 1 9 8 , 6 5 6 . 0 2 2 9 6 . 3 3 - 7 . 3 3 1 4 . 5 4 % - 2 .5 4 % 1 . 1 4 O K

1 , 0 2 1 , 8 3 2 . 0 9 5 7 , 4 2 9 . 9 2 1 6 5 , 7 4 9 . 0 8 2 1 4 . 0 3 - 1 2 . 0 3 1 3 . 9 6 % - 5 .9 5 % 1 . 1 0 O K

2 , 4 9 0 , 5 6 8 . 8 6 1 1 0 , 1 9 3 . 3 1 4 2 3 , 7 4 3 . 2 2 2 6 6 . 5 9 - 8 . 5 9 1 4 . 5 4 % - 3 .3 3 % 1 . 1 3 O K

4 4 5 , 4 5 3 . 6 9 5 , 2 7 1 . 3 7 6 8 , 2 3 7 . 8 6 7 9 . 9 5 - 0 . 9 5 1 3 . 2 8 % - 1 .2 0 % 1 . 1 4 O K

S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R S I N  I N I C I A R B A N D E R A  R O J A

9 , 7 0 6 . 0 8 2 , 0 2 4 . 3 7 7 3 8 . 5 6 1 3 8 . 9 9 - 2 8 . 9 9 7 .0 7 % - 2 6 . 3 5 % 0 . 8 5 C H E Q U E E

6 , 4 4 7 . 0 3 2 , 2 8 6 . 8 3 1 , 4 1 5 . 2 1 8 9 . 8 8 - 3 1 . 8 8 1 8 . 0 0 % - 5 4 . 9 7 % 0 . 7 9 B A N D E R A  R O J A

6 , 0 6 7 . 6 1 1 2 1 . 3 5 1 , 0 1 1 . 2 9 3 2 0 . 0 1 0 . 9 9 1 4 . 2 9 % 0 . 3 1 % 1 . 1 7 O K

5 , 2 4 7 , 7 3 3 . 4 4 2 1 5 , 4 2 2 . 9 7 8 7 5 , 9 3 9 . 2 8 3 3 2 . 7 0 - 1 1 . 7 0 1 4 . 3 0 % - 3 .6 4 % 1 . 1 3 O K

Fuente: Elaboración Propia

En el CUADRO 3.44 se aprecia el pronóstico a tomar en cuenta para la culminación de 

la obra en margen del costo y tiempo programado.

CUADRO 3.45 LINEA BASE MENSUAL N° 11 MARZO DEL 2017
LIN EA  B A S E

ITEM DESCRIPCION

COSTO
PREUPUESTADO 

A LA
TERMINACION DE 

LA OBRA

PESO
RELATIVO

PLAZO
TOTAL

PREVISTO

COSTO
PRESUPUESTADO 

DEL TRABAJO 
PROGRAMADO A LA 

FECHA DE 
CONTROL

COSTO
PRESUPUESTADO  

DEL TRABAJO 
REALIZADO A  LA 

FECHA DE 
CONTROL

COSTO REAL 
DEL TRABAJO 
REALIZADO A 
LA FECHA DE 

CONTROL

BAC INCIDENCIA SAC PV EV AC

S/. % D.C. S/. S/. S/.

01.00.00
OBRAS PROVISIONALES, DEMOLICIONES Y 
SEGURIDAD

1 0 6 ,1 4 8 .0 9 1.73% 3 2 1 .0 0 1 0 6 ,1 4 8 .0 9 1 0 6 ,1 4 8 .1 0 9 1 ,2 6 5 .1 9

02.00.00 REFORZAMIENTO 1 ,3 6 5 ,8 5 9 .8 0 2 2 .30% 2 8 9 .0 0 1 ,3 6 5 ,8 5 9 .8 0 1 ,3 6 5 ,8 5 9 .9 1 1 ,1 7 7 ,1 8 0 .9 2

03.00.00 MEJORAMIENTO 1 ,1 8 7 ,5 8 1 .1 7 19.39% 2 0 2 .0 0 1 ,1 8 7 ,5 8 1 .1 7 1 ,1 8 7 ,5 8 1 .0 5 1 ,0 4 1 ,1 5 9 .3 6

04.00.00 EDIFICACION NUEVA 2 ,9 1 4 ,3 1 2 .0 8 4 7 .5 9 % 2 5 8 .0 0 2 ,9 1 4 ,3 1 2 .0 8 2 ,9 1 4 ,3 1 2 .0 5 2 ,5 2 8 ,6 5 8 .2 4

05.00.00 CAMINERIAS 5 1 3 ,6 9 1 .5 5 8.39% 7 9 .0 0 5 1 3 ,6 9 1 .5 5 5 1 3 ,6 9 1 .5 8 4 4 7 ,1 7 3 .0 7

06.00.00 AREAS VERDES 1 0 ,6 9 4 .2 5 0.17% 1 1 .0 0 1 0 ,6 9 4 .2 5 1 0 ,6 9 4 .2 5 1 2 ,2 9 8 .3 9

07.00.00 INSTALACIONES SANITARIAS GENERAL 1 0 ,4 4 4 .6 4 0.17% 1 1 0 .0 0 1 0 ,4 4 4 .6 4 1 0 ,4 4 4 .6 4 1 0 ,1 8 6 .8 8

08.00.00 INSTALACIONES ELECTRICAS GENERAL 7 ,8 6 2 .2 4 0.13% 5 8 .0 0 7 ,8 6 2 .2 4 7 ,8 6 2 .2 4 7 ,3 6 7 .3 4

09.00.00 IMPACTO AMBIENTAL 7 ,0 7 8 .9 0 0.12% 3 2 1 .0 0 7 ,0 7 8 .9 0 7 ,0 7 8 .9 0 6 ,1 0 9 .0 8

C O S T O  D IR E C T O 6 ,1 2 3 ,6 7 2 .7 2 1 00 .00% 3 2 1 .0 0 6 ,1 2 3 ,6 7 2 .7 2 6 ,1 2 3 ,6 7 2 .7 2 5 ,3 2 1 ,3 9 8 .4 7

Fuente: Elaboración Propia

En el CUADRO 3.45 se aprecia el presupuesto total de la obra (BAC), su incidencia en 

%, el plazo total previsto (SAC) y los montos acumulados al mes indicado del valor

planeado (PV), valor ganado (EV) y el costo real a la fecha de control (AC).
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CUADRO 3.46 ESTADO MENSUAL N° 11 MARZO DEL 2017
ESTADO

VARIACION DEL 
COSTO

EJECUTADO VS 
COSTO REAL

PORCENTAJE DE 
VARIACION DEL 

COSTO
EJECUTADO VS 

COSTO REA

VARIACION DEL 
COSTO

EJECUTADO VS 
EL COSTO 

PROGRAMADO

PORCENTAJE DE 
VARIACION DEL 

COSTO
EJECUTADO VS EL 

COSTO
PROGRAMADO

VARIACION DEL 
TIEMPO 

PROGRAMADO 
PARA EL 

TERMINO DE LA 
OBRA

PORCENTAJE DE 
VARIACION DEL 

TIEMPO 
PROGRAMADO 

TOTAL

INDICE DE 
DESEMPEÑO 
DE COSTOS A 
LA FECHA DE 

CONTROL

INDICE DE 
DESEMPEÑO DE 
PROGRAMACION 
A LA FECHA DE 

CONTROL

PORCENTAJE 
DE AVANCE A 
LA FECHA DE 

CONTROL

INDICE DE 
DESEMPEÑO A LA 

TERMINACION

CV CV% SV SV% TV TV% CPI SPI POC TCPI

EV-AC CV/BAC EV-PV SV/BAC SV/(BAC/SAC) TV/SAC EV/AC EV/PV EV/BAC (BAC-EV)/(BAC-AC)

14,882.91 14.02% 0.01 0.00% 0.00 0.00% 1.163 1.000 100.00% 0.000

188,678.99 13.81% 0.11 0.00% 0.00 0.00% 1.160 1.000 100.00% 0.000

146,421.69 12.33% -0.12 0.00% 0.00 0.00% 1.141 1.000 100.00% 0.000

385,653.81 13.23% -0.03 0.00% 0.00 0.00% 1.153 1.000 100.00% 0.000

66,518.51 12.95% 0.03 0.00% 0.00 0.00% 1.149 1.000 100.00% 0.000

-1,604 .14 -15.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.870 1.000 100.00% 0.000

257.76 2.47% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.025 1.000 100.00% 0.000

494.90 6.29% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.067 1.000 100.00% 0.000

969.82 13.70% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.159 1.000 100.00% 0.000

802,274.25 13.10% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.151 1.000 100.00% 0.000

Fuente: Elaboración Propia

En el CUADRO 3.46 se aprecia el estado de la obra expresado en indicadores que 

reflejan las variaciones de costos, tiempos y desempeños a la fecha de control.

CUADRO 3.47 PRONOSTICO N° 11 MARZO DEL 2017
PRONOSTICO

C O S T O  

E S T I M A D O  

R E A L  A L  

T E R M I N O  D E  L A  

O B R A

C O S T O  

E S T I M A D O  

R E A L  P A R A  

T E R M I N A R  L A  

O B R A

V A R I A C I O N  D E L  

C O S T O  A L  

T E R M I N O  D E  L A  

O B R A

T I E M P O

E S T I M A D O

P A R A

T E R M I N A R  L A  

O B R A

V A R I A C I O N  D E L  

T I E M P O  A L  

T E R M I N O  D E  L A  

O B R A

P O R C E N T A J E  

D E  V A R I A C I O N  

D E L  C O S T O  A L  

T E R M I N O  D E  L A  

O B R A

P O R C E N T A J E  

D E  V A R I A C I O N  

D E L  T I E M P O  A L  

T E R M I N O  D E  L A  

O B R A

I N D I C E  C O S T O  

P R O G R A M A C I O N

A N A L I S I S

S I T U A C I O N A L

E A C E T C V A C T E A C T V A C V A C % T V A C % C S I

B A C / C P I E A C - A C B A C - E A C S A C / S P I S A C - T E A C V A C / B A C T V A C / S A C C P I* S P I

9 1 , 2 6 5 . 1 8 - 0 .0 1 1 4 , 8 8 2 . 9 1 3 2 1 . 0 0 0 . 0 0 1 4 . 0 2 % 0 .0 0 % 1 . 1 6 O K

1 , 1 7 7 , 1 8 0 . 8 3 - 0 . 0 9 1 8 8 , 6 7 8 . 9 7 2 8 9 . 0 0 0 . 0 0 1 3 . 8 1 % 0 .0 0 % 1 . 1 6 O K

1 , 0 4 1 , 1 5 9 . 4 7 0 .1 1 1 4 6 , 4 2 1 . 7 0 2 0 2 . 0 0 0 . 0 0 1 2 . 3 3 % 0 .0 0 % 1 . 1 4 O K

2 , 5 2 8 , 6 5 8 . 2 7 0 . 0 3 3 8 5 , 6 5 3 . 8 1 2 5 8 . 0 0 0 . 0 0 1 3 . 2 3 % 0 .0 0 % 1 . 1 5 O K

4 4 7 , 1 7 3 . 0 4 - 0 . 0 3 6 6 , 5 1 8 . 5 1 7 9 . 0 0 0 . 0 0 1 2 . 9 5 % 0 .0 0 % 1 . 1 5 O K

1 2 , 2 9 8 . 3 9 0 . 0 0 - 1 , 6 0 4 . 1 4 1 1 . 0 0 0 . 0 0 - 1 5 . 0 0 % 0 .0 0 % 0 . 8 7 C H E Q U E E

1 0 , 1 8 6 . 8 8 0 . 0 0 2 5 7 . 7 6 1 1 0 . 0 0 0 . 0 0 2 .4 7 % 0 .0 0 % 1 . 0 3 O K

7 , 3 6 7 . 3 4 0 . 0 0 4 9 4 . 9 0 5 8 . 0 0 0 . 0 0 6 .2 9 % 0 .0 0 % 1 . 0 7 O K

6 , 1 0 9 . 0 8 0 . 0 0 9 6 9 . 8 2 3 2 1 . 0 0 0 . 0 0 1 3 . 7 0 % 0 .0 0 % 1 . 1 6 O K

5 , 3 2 1 , 3 9 8 . 4 7 0 . 0 0 8 0 2 , 2 7 4 . 2 5 3 2 1 . 0 0 0 . 0 0 1 3 . 1 0 % 0 .0 0 % 1 . 1 5 O K

Fuente: Elaboración Propia

En el CUADRO 3.47 se aprecia el pronóstico a tomar en cuenta para la culminación de
la obra en margen del costo y tiempo programado.
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CAPITULO IV: RESULTADOS

De los avances programados y ejecutados que se realizaron en obra según el CUADRO

4.01, se obtuvo como resultados a los principales indicadores del análisis del método 

del valor ganado ver CUADRO 4.02, donde se identifican los índices de variación del 

costo ejecutado v.s. el costo real (CV), variación del costo ejecutado v.s. el costo 

programado (SV), variación del tiempo programado para el término de la obra (TV), 
índice de desempeño de costos (CPI), índice de desempeño de programación (SPI), 

índice de desempeño a la terminación (TCPI), costo estimado real al término de la obra 

(EAC), tiempo estimado para terminar la obra (TEAC) y el índice de costo programación 

(CSI), los cuales muestran que tan eficiente es el progreso del proyecto, ya que tiene en 

cuenta el tiempo y el costo real utilizado comparado con los planificados.

CUADRO 4.01 RESUMEN AVANCE PROGRAMADO VS AVANCE EJECUTADO

M E S

A V A N C E  P R O G R A M A D O  V S  A V A N C E  E J E C U T A D O  ( C D )

PV: V A L O R  P L A N E A D O E V : V A L O R  G A N A D O A C :  C O S T O  R E A L

P R O G R A M A D O A C U M U L . % P A R C . % A C U M . E J E C U T A D 0 A C U M U L . % P A R C . % A C U M . E J E C U T A D O A C U M U L . % P A R C . % A C U M .

M A Y -1 6 301,449.41 301,449.41 4.92% 4.92% 308,820.84 308,820.84 5.04% 5.04% 262,497.72 262,497.72 4.29% 4.29%
JU N -1 6 676,241.78 977,691.19 11.04% 15.97% 538,375.49 847,196.33 8.79% 13.83% 479,154.18 741,651.90 7.82% 12.11%
J U L -1 6 854,707.07 1,832,398.26 13.96% 29.92% 629,843.73 1,477,040.06 10.29% 24.12% 541,665.61 1,283,317.51 8.85% 20.96%

A G O -1 6 926,184.17 2,758,582.43 15.12% 45.05% 501,735.40 1,978,775.46 8.19% 32.31% 416,440.38 1,699,757.89 6.80% 27.76%
S E P -1 6 896,419.84 3,655,002.27 14.64% 59.69% 858,866.00 2,837,641.46 14.03% 46.34% 747,213.42 2,446,971.31 12.20% 39.96%
O C T -1 6 805,712.57 4,460,714.84 13.16% 72.84% 513,753.05 3,351,394.51 8.39% 54.73% 416,139.97 2,863,111.28 6.80% 46.75%
N O V -1 6 928,059.75 5,388,774.59 15.16% 88.00% 620,840.08 3,972,234.59 10.14% 64.87% 521,889.58 3,385,000.86 8.52% 55.28%
DIC-16 420,022.90 5,808,797.49 6.86% 94.86% 534,550.11 4,506,784.70 8.73% 73.60% 438,773.79 3,823,774.65 7.17% 62.44%
E N E -1 7 150,889.38 5,959,686.87 2.46% 97.32% 676,554.90 5,183,339.60 11.05% 84.64% 595,368.31 4,419,142.96 9.72% 72.16%
F E B -1 7 126,573.26 6,086,260.13 2.07% 99.39% 688,952.26 5,872,291.86 11.25% 95.89% 613,167.51 5,032,310.47 10.01% 82.18%
M A R -1 7 37,412.59 6,123,672.72 0.61% 100.00% 251,380.86 6,123,672.72 4.11% 100.00% 289,088.00 5,321,398.47 4.72% 86.90%

T O T A L 6,123,6 7 2 .7 2 6,123,6 7 2 .7 2 5,321 ,3 9 8 .4 7

Fuente: Elaboración Propia

CUADRO 4.02 PRINCIPALES INDICADORES DEL ANALISIS DEL VALOR GANADO

MES

PRIN C IP A LE S  IN D IC A D O R ES  A N A LIS IS  DEL VALOR GANADO

I N D I C E S  D E  V A R I A C I O N I N D I C E S  D E  D E S E M P E Ñ O P R O N O S T I C O

CV SV T V CPI SPI TCPI EAC TEAC CSI

MAY-16 4 6 ,3 2 3 .1 2 7 , 3 7 1 .4 3 0 .3 9 1 .1 8 1 .0 2 0 .9 9 5 , 2 0 5 , 1 2 1 .9 3 3 1 3 .3 4 1.21

JUN -16 1 0 5 , 5 4 4 .4 3 - 1 3 0 ,4 9 4 .8 6 - 6 .8 4 1 .1 4 0 .8 7 0 .9 8 5 , 3 6 0 ,7 8 0 .4 3 3 7 0 .4 4 0 .9 9

JU L-16 1 9 3 , 7 2 2 .5 5 - 3 5 5 ,3 5 8 .2 0 - 1 8 .6 3 1 .1 5 0 .81 0 .9 6 5 , 3 2 0 ,5 1 6 .7 8 3 9 8 .2 3 0 .9 3

A G O -16 2 7 9 , 0 1 7 .5 7 - 7 7 9 ,8 0 6 .9 7 - 4 0 .8 8 1 .1 6 0 .7 2 0 .9 4 5 , 2 6 0 ,203 .21 4 4 7 .5 0 0 .8 4

SEP-16 3 9 0 , 6 7 0 .1 5 - 8 1 7 ,360 .81 - 4 2 .8 5 1 .1 6 0 .7 8 0 .8 9 5 , 2 8 0 ,6 0 0 .6 9 4 1 3 .4 6 0 .9 0

O C T-16 4 8 8 , 2 8 3 .2 3 - 1 , 1 0 9 , 3 2 0 .3 3 - 5 8 .1 5 1 .1 7 0 .7 5 0 .8 5 5 , 2 3 1 ,4 8 0 .9 2 4 2 7 .2 5 0 .8 8

NO V-16 5 8 7 , 2 3 3 .7 3 - 1 ,4 1 6 , 5 4 0 .0 0 - 7 4 .2 5 1 .1 7 0 .7 4 0 .7 9 5 , 2 1 8 ,3 8 1 .9 8 4 3 5 .4 7 0 .8 7

DIC-16 6 8 3 , 0 1 0 .0 5 - 1 ,3 0 2 , 0 1 2 .7 9 - 6 8 .2 5 1 .1 8 0 .7 8 0 .7 0 5 , 1 9 5 ,6 2 0 .8 4 4 1 3 .7 4 0.91

ENE-17 7 6 4 , 1 9 6 .6 4 - 7 7 6 ,3 4 7 .2 7 - 4 0 .7 0 1 .1 7 0 .8 7 0 .5 5 5 , 2 2 0 ,839 .71 3 6 9 .0 8 1 .0 2

FEB-17 8 3 9 , 9 8 1 .3 9 - 2 1 3 ,9 6 8 .2 7 - 1 1 .2 2 1 .1 7 0 .9 6 0 .2 3 5 , 2 4 7 ,7 3 3 .4 4 3 3 2 .7 0 1 .1 3

M AR-17 8 0 2 , 2 7 4 .2 5 0 .0 0 0 .0 0 1 .1 5 1 .0 0 0 .0 0 5 , 3 2 1 ,3 9 8 .4 7 3 2 1 .0 0 1 .1 5

Fuente: Elaboración Propia
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GRAFICO 4.01 CURVA “S” PROGRAMADO VS EJECUTADO

Fuente: Elaboración Propia

En el GRAFICO 4.01, se muestra las curvas "S” resultantes de los porcentajes 

acumulados del Valor Planeado (PV), Valor Ganado (EV) y Costo Real (AC). En 

donde podemos observar el avance ejecutado, en relación con el avance programado y 

cuál es el costo real en cada mes de ejecución de la obra. Si la curva (PV) está por 

encima de (EV) significa que la obra se encuentra por debajo de la programación y si la 

curva del (EV) está por encima del (PV), indica que la obra esta adelantada. Del mismo 

modo podemos comparar la curva del (AC) con la del (EV) y podemos determinar si los 

costos ejecutados están por encima o debajo de nuestro presupuesto aprobado.
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GRAFICO 4.02 AVANCE PROGRAMADO VS AVANCE FISICO -  AVANCE REAL

Fuente: Elaboración Propia

En el GRAFICO 4.02, se muestra en barras, el avance en cuanto a Valor Planeado 

(PV), Valor Ganado (EV) y Costo Real (AC).

GRAFICO 4.03 CV: VARIACION DEL COSTO EJECUTADO VS COSTO REAL

Fuente: Elaboración Propia

En el GRAFICO 4.03, se muestra la diferencia de costo ejecutado respecto al costo real.
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GRAFICO 4.04 SV: VARIACION DEL COSTO EJECUTADO VS COSTO 

PROGRAMADO

Fuente: Elaboración Propia
En el GRAFICO 4.04, se muestra la diferencia de costo ejecutado respecto al costo 

programado.

GRAFICO 4.05 TV: VARIACION DEL TIEMPO PROGRAMADO PARA EL TERMINO 

DE LA OBRA

En el GRAFICO 4.05, se muestra la diferencia de días faltantes o sobrantes para 

terminar la obra.
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GRAFICO 4.06 CPI: INDICE DE DESEMPEÑO DE COSTOS

En el GRAFICO 4.06, se muestra un índice de desempeño favorable en costos al ser 

CPI>1.

GRAFICO 4.07 SPI: INDICE DE DESEMPEÑO DE PROGRAMACION

En el GRAFICO 4.07, se aprecia que la obra estuvo permanentemente atrasada.
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GRAFICO 4.08 TCPI: INDICE DE DESEMPEÑO A LA TERMINACION

Fuente: Elaboración Propia

En el GRAFICO 4.08, se muestra un índice de desempeño a la terminación favorable al 

ser TCPI<1.

GRAFICO 4.09 EAC: COSTO ESTIMADO REAL AL TERMINO DE LA OBRA

EAC: COSTO ESTIMADO REAL AL TERMINO D E LA OBRA

5 ,1 9 5 ,6 2 0 .8 4

5 ,1 0 0 ,0 0 0 .0 0 5 ,1 5 0 ,0 0 0 .0 0 5 ,2 0 0 ,0 0 0 .0 0  5 ,2 5 0 ,0 0 0 .0 0  5 ,3 0 0 ,0 0 0 .0 0  5 ,3 5 0 ,0 0 0 .0 0  5 ,4 0 0 ,0 0 0 .0 0  

a  E A C

Fuente: Elaboración Propia

En el GRAFICO 4.09, se muestra el costo estimado real para la culminación de la obra.
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GRAFICO 4.10 TEAC: TIEMPO ESTIMADO PARA TERMINAR LA OBRA

Fuente: Elaboración Propia

En el GRAFICO 4.10, se estima el plazo real para la culminación de la obra.

GRAFICO 4.11 CSI: INDICE COSTO PROGRAMACION

Fuente: Elaboración Propia

En el GRAFICO 4.11, se aprecia un índice de desempeño costo programación regular.
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CUADRO 4.03 RESUMEN DE ANALISIS DEL MES MAS CRITICO AGOSTO2016
F A S E V A R IA B L E D E N O M IN A C IO N F O R M U L A V A L O R C R IT E R IO IN T E R P R E T A C IO N

LI
N

E
A

 B
A

S
E

B A C
C O S T O  P R E U P U E S T A D O  A  LA  

T E R M IN A C IO N  D E  L A  O B R A S/. 6 ,1 2 3 ,6 7 2 .7 2 -
C O S T O  T O T A L  
P R O G R A M A D O

IN C ID E N C IA PE S O  R E L A T IV O % 100.00% -
P O R C E N T A J E  D EL  

C O S T O  T O T A L

S A C P LA ZO  T O T A L  P R E V IS T O D.C. 3 2 1 .0 0
S E G Ú N  D IA G R A M A  

G A N T T
P L A Z O  T O T A L  

P R O G R A M A D O

P V
C O S T O  P R E S U P U E S T A D O  D E L  

T R A B A J O  P R O G R A M A D O  A  L A  F E C H A  
D E  C O N T R O L

S/. 2 ,7 5 8 ,5 8 2 .4 3 S E G Ú N  C A L E N D A R IO  
D E  A V A N C E

C O S T O
A C U M U L A D O

P R O G R A M A D O

E V
C O S T O  P R E S U P U E S T A D O  D E L  

T R A B A J O  R E A L IZ A D O  A  L A  F E C H A  DE  
C O N T R O L

S/. 1 ,9 7 8 ,7 7 5 .4 6
S E G Ú N  M E T R A D O S  

E J E C U T A D O S
V A L O R IZ A C IO N

A C U M U L A D A

A C
C O S T O  R E A L  D E L  T R A B A J O  

R E A L IZ A D O  A  LA  F E C H A  D E  C O N T R O L S/. 1 ,6 9 9 ,7 5 7 .8 9
S E G Ú N  G A S T O  

R E A L IZ A D O
C O S T O  R E A L  
A C U N U L A D O

E
S

TA
D

O

C V V A R IA C IO N  D E L C O S T O  E J E C U T A D O  
V S  C O S T O  R E A L

E V -A C 2 7 9 ,0 1 7 .5 7 C V  = 0: En C o s to  
C V  > 0: A h o rro  

C V  < 0: S o b re c o s to

E S T A M O S  EN 
A H O R R O

CV%
P O R C E N T A J E  D E  V A R IA C IO N  D E L  

C O S T O  E J E C U T A D O  V S  C O S T O  R E A C V /B A C 4.56%

S V
V A R IA C IO N  D E L C O S T O  E J E C U T A D O  

V S  E L C O S T O  P R O G R A M A D O E V -P V -7 7 9 ,8 0 6 .9 7
S V  = 0: A  T ie m p o  
S V  > 0: A d e la n to . 

S V  < 0: A tra s o .

E S T A M O S
A T R A S A D O S

SV%
P O R C E N T A J E  D E  V A R IA C IO N  D E L  

C O S T O  E J E C U T A D O  V S  E L C O S T O  
P R O G R A M A D O

S V /B A C -12.73%

T V
V A R IA C IO N  D E L  T IE M P O  

P R O G R A M A D O  P A R A  EL T E R M IN O  DE S V /(B A C /S A C ) -4 0 .8 8 T V  = 0: A  T ie m p o  
T V  > 0: A d e la n to . 

T V  < 0: A tra s o .

E S T A M O S
A T R A S A D O S

TV%
P O R C E N T A J E  D E  V A R IA C IO N  D E L  

T IE M P O  P R O G R A M A D O  T O T A L T V /S A C -12.74%

CPI IN D IC E  DE D E S E M P E Ñ O  DE C O S T O S  A  
L A  F E C H A  D E  C O N T R O L

E V/A C 1.16
C P I = 1: En el C o s to  

C P I > 1: B a jo  e l C o s to  
C P I < 1: S o b re c o s to

E S T A M O S  P O R  DE  
B A J O  D E L  C O S T O

SPI
IN D IC E  D E  D E S E M P E Ñ O  DE  

P R O G R A M A C IO N  A  LA  F E C H A  DE  
C O N T R O L

EV /P V 0.72
S P I =  1:en e l p la zo  

S P I > 1: A d e la n ta d o  
SPI <  1: R e tra s a d o

E S T A M O S
R E T R A S A D O S

P O C
P O R C E N T A J E  DE A V A N C E  A  L A  F E C H A  

D E  C O N T R O L E V /B A C 32.31% % D E  A V A N C E  A C U M U L A D O

T C P I
IN D IC E  D E  D E S E M P E Ñ O  A  LA  

T E R M IN A C IO N
(B A C -E V )/(B A C -

A C ) 0.94
T C P I = 1: En e l C o s to  
T C P I >  1: En P e rd id a  

T C P I < 1: En G a n a n c ia

S E  P R O Y E C T A  
G A N A N C IA

P
R

O
N

O
S

TI
C

O

EA C
C O S T O  E S T IM A D O  R E A L  A L  T E R M IN O  

D E  L A  O B R A B A C /C P I 5 ,260 ,203 .21 C O S T O  R E A L  F IN A L  E S T IM A D O

ETC
C O S T O  E S T IM A D O  R E A L  P A R A  

T E R M IN A R  L A  O B R A E A C -A C 3 ,5 6 0 ,4 4 5 .3 2 S A L D O  R E A L  E S T IM A D O

V A C V A R IA C IO N  D E L C O S T O  A L  T E R M IN O  
D E  L A  O B R A

B A C -E A C 863,469.51 V A C  = 0: G a s to  = P V  
V A C >  0: G a n a n c ia  
V A C  < 0: P e rd id a

G A N A N C IA  
E S T IM A D A  F IN A L

V A C % P O R C E N T A J E  D E  V A R IA C IO N  D E L  
C O S T O  A L  T E R M IN O  D E  L A  O B R A

V A C /B A C 14.10%

T E A C T IE M P O  E S T IM A D O  P A R A  T E R M IN A R  
L A  O B R A

S A C /S P I 4 4 7 .5 0
T E A C  = S A C : En P lazo  
T E A C  > S A C : + P lazo  
T E A C  < S A C : - P la zo

S E  E S T IM A  M A Y O R  
P LA ZO  P A R A  

T E R M IN A R

T V A C
V A R IA C IO N  D E L  T IE M P O  A L  T E R M IN O  

D E  L A  O B R A S A C -T E A C -1 2 6 .5 0 T V A C  = 0: En P lazo  
T V A C  > 0: A d e la n ta d o  

T V A C  < S A C : R e tra s a d o

T IE M P O  E S T IM A D O  
D E  R E T R A S O

TV A C %
P O R C E N T A J E  D E  V A R IA C IO N  D E L  
T IE M P O  A L  T E R M IN O  D E  L A  O B R A T V A C /S A C -39.41 %

CSI IN D IC E  C O S T O  P R O G R A M A C IO N C P I*S P I 0.84

0 .9  < C S I < 1.2: O K  
0.8  <= C S I <= 0 .9  ó  1.2 <=  

C S I <= 1.3: C H E Q U E E  
C S I <0 .8  ó  C S I > 1.3: 
B A N D E A R A  R O JA

C H E Q U E E  L A  O B R A

Fuente: Elaboración Propia

En el CUADRO 4.03 se representa al mes más crítico que atraviesa la obra identificando 

la línea base en cuanto a su programación y ejecución acumulada se refiere, y como 

resultados de los cálculos se obtuvo el estado actual en el que se encuentra la obra 

teniendo como resultado indicadores de variación de costo, tiempo y desempeños con 

datos precisos, dichos datos dieron lugar a la obtención de un pronóstico por medio de 

indicadores que dan como resultado los recursos, costos, tiempos y desempeño a 

considerar para la culminación de la obra aplicando la terminología del método del Valor 

Ganado.
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De igual modo se proporcionaron indicadores para poder analizar la situación actual en 

cuanto a costo-programación se refriere, identificando con exactitud las partidas que 

representan mayor debilidad en su ejecución y sus causas, determinando los 

requerimientos necesarios en dicha partida.

Todo esto contribuirá a corregir las desviaciones en cuanto a tiempo y costos, 
monitoreando el gasto real con lo que realmente se ha ejecutado físicamente, 

determinar el rendimiento y realizar estimaciones o pronósticos al término de la Obra, 

permitiendo la toma de decisiones anticipada para la maximización de la relación costo- 

beneficio de las "Empresas Contratistas”.

Por lo tanto, se ha demostrado que la metodología del Valor Ganado proporciona 

herramientas esenciales para la toma de decisiones oportunas, permitiendo conducir el 

buen desenvolvimiento en la ejecución de sus proyectos. Su implementación y 

aplicación no requiere de mayor inversión, más por lo contrario garantiza grandes 

beneficios en términos de productividad.

Como criterios a considerar para la aplicación de este método tenemos:

• Debe tomarse en cuenta como recomendación el empleo del presente modelo 

de gestión en Obras Públicas a partir del segundo mes de ejecución a valorizar 

y hasta la penúltima valorización de la obra, ya que es en ese intervalo donde el 

Método del Valor Ganado adquiere gran versatilidad y potencial como 

herramienta de gestión.

• Este método es más conveniente utilizarlo cuando las obras a estudiar tengan 

como requisitos mínimos: a) que su valor referencial supere los 300 mil nuevos 

soles; b) que su plazo de ejecución sea igual o mayor a tres meses; ya que 

permite tener una mayor amplitud para el control de las variaciones en costos o 

plazos. •

• Es conveniente realizar un análisis por partidas, mientras que el monto y plazo 

de la obra sea de mayor consideración, con el apoyo de herramientas como el 

análisis de Diagramas Gantt, las rutas PERT -  CPM, calendarios de avance de 

obra valorizado actualizados detallados por partidas y el análisis de costos 

unitarios evitando así las demoras y sobrecostos.
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• Indubitablemente esta utilidad de la Gestión del Valor Ganado es una 

herramienta importante para el control y monitoreo de los proyectos, ya que 

permiten gestionar las variaciones durante la ejecución, y con los resultados 

históricos hacer análisis de tendencia para pronosticar el comportamiento futuro 

del proyecto. Por lo tanto, se recomienda el uso obligatorio de esta metodología 

y sea incorporado en las directivas de las entidades ejecutoras.

• Para la aplicación de este modelo de gestión es muy importante señalar que se 

debe tener muy en cuenta el registro de control de los costos reales utilizados a 

la fecha de control con el fin de comparar lo programado (PV: Valor Planeado), 

lo valorizado (EV: Valor Ganado) y el financiero (AC: Costo Real), solo con esta 

información, la herramienta garantiza su funcionalidad.

• Con la aplicación de este método se demostró como mejorar en forma 

significativa la gestión de control en la ejecución de obras públicas, el mismo que 

nos permitió determinar los pronósticos obteniendo un estimado aproximado de 

cuándo se culminará su ejecución y cuanto será su costo a la terminación del 

proyecto, si la ejecución del mismo sigue la tendencia actual hasta su 

finalización.

• Este método optimizó una adecuada distribución de los recursos controlando las 

variaciones de costos en la ejecución de obras públicas, siendo importante la 

realización de un eficaz seguimiento y control en los proyectos de infraestructura, 

garantizando la estabilidad en la ejecución de sus metas físicas en cuanto a 

costo, programación y calidad se refiere. La toma de la información obtenida en 

obra en cuanto al avance físico y el costo realizado debe ser real para garantizar 

la efectividad del Método del Análisis del Valor Ganado empleado en la presente 

tesis, con el fin de obtener resultados precisos que ayuden a prevenir 

sobrecostos y/o atrasos en su ejecución.
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CAPITULO V: DISCUSIÓN

De lo indicado en las hipótesis y del resumen de los resultados obtenidos, no cabe 

duda ni discusión alguna que el Método del Valor Ganado mejora en forma 

significativa la Gestión de Control en la Ejecución de Obras Públicas.

Del análisis de los resultados se puede apreciar que con el uso del método del Valor 
Ganado logramos una adecuada distribución de los recursos para controlar las 

Variaciones de Costos en La Ejecución de Obras Públicas.

Así mismo, y de forma precisa con el método del Valor Ganado realizamos una 

adecuada Programación de actividades para controlar las Variaciones de Tiempo 

en La Ejecución de Obras Públicas.

Según el CUADRO N° 4.02 RESUMEN DE ANALISIS DEL MES MAS CRITICO 

AGOSTO2016 se puede apreciar que el Tiempo Estimado para Terminar la Obra 

(TEAC) es de 447.50 días calendarios, sin embargo el plazo total aprobado es por 

321 días calendarios incluyendo ampliaciones de plazo, todo cabe indicar de que si 

la obra en estudio hubiese utilizado el Método del Valor Ganado, la obra terminaría 

en el plazo inicial que son de 240 dias calendarios puesto que ya se tendría los 

indicadores de pronóstico que te ayudan a prevenir en forma oportuna las 

variaciones de plazo y en costo de la obra.

Por otro lado, cabe señalar que durante los últimos diecisiete años se han generado 

diferentes estudios sobre el Análisis del método del Valor Ganado, teniendo en 

cuenta que en la mayoría de las obras publicas presentaron modificaciones al 

presupuesto y plazo contratado según lo programado en los expedientes técnicos, 

sin embargo, a la fecha ninguno de estos estudios ha sido tomado en cuenta en la 

Ciudad de Tacna ya que se viene viviendo la misma realidad.

Como se evidencia en esta investigación de la población considerada en la presente 

Tesis, de las obras convocadas por la UNJBG y ejecutadas por "Empresas 

Contratistas” en ninguna se utilizó el Método del Valor siendo este muy reconocido 

a nivel Internacional, en tal sentido, con el presente "MODELO DE GESTION PARA 

EL CONTROL EN LA EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS, APLICANDO EL 

METODO DEL VALOR GANADO, EN LA CIUDAD DE TACNA”, se pretende



86

difundir su aplicación mediante procedimientos claros y paso a paso, para una 

adecuada adaptabilidad de quien lo vaya utilizar, a diferencia de otros estudios, en 

la presente investigación se facilita los formatos Excel con fórmulas avanzadas para 

los diferentes casos que se presentan en obra que generan diferentes 

condicionantes para su aplicación, rompiendo así la ley del hielo entre los estudios 

realizados anteriormente con los ejecutores de obras públicas.

Por ejemplo, en la investigación de Padilla (2015) en su Capítulo IV Presentación y 

Análisis de Resultados, lo trabajo de forma muy genérica y expresa sus resultados 

de manera global, es decir ofrece los resultados pero no los procedimientos 

detallados, en cambio en la presente investigación se desarrolla los procedimientos 

detallados y por fases (Línea base, Estado y Pronostico) de manera más 

estructurada y desglosada en cuanto a las metas de la obra, así mismo se desarrolla 

un análisis mensualizado con el objeto de detectar el mes más crítico y así encontrar 
el núcleo del problema de forma específica y poder aplicar las correcciones 

necesarias en donde realmente lo necesite de manera precisa.

Siendo así, se considera más que necesario difundir los resultados en el presente 

modelo de Gestión para que, empresas contratistas y profesionales en la Ciudad 

de Tacna, emprendan un nuevo enfoque en el mejoramiento continuo de sus 

procesos, implementando de manera correcta la metodología del Valor Ganado 

asumiéndola como una herramienta de gran utilidad en la ejecución de las obras 

públicas.

La obra en estudio no mostro una eficiente programación de actividades, por lo 

mismo que no contó con una metodología para el control de las variaciones de 

tiempo en la ejecución de obras públicas, la aplicación del análisis del Valor Ganado 

al proyecto tomado como muestra, ayudo a evaluar si se encuentra atrasado en su 

programación o sobre su presupuesto, la metodología del Valor Ganado nos 

permitió identificar, dónde se suscitaron los problemas, si los problemas 

representan riesgos y requieren atención, y qué rendimiento debo considerar para 

culminar mi proyecto dentro del tiempo y costo programado.
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CONCLUSIONES

• Se estableció medidas por el método del valor ganado para mejorar la gestión 

de control en la ejecución de obras públicas y se obtuvo como principal resultado 

un modelo de gestión adecuado que permita obtener mejoras en el proceso de 

control de los rendimientos en las edificaciones.

• Con este modelo de gestión se logró determinar las variaciones de costos, 

controlando adecuadamente los recursos en la ejecución de obras públicas, así 

mismo se ha logrado realizar una evaluación cuantitativa y cualitativa en el 
proceso de control de los rendimientos de los frentes de trabajo de la Obra 

estudiada,

• El método del Valor Ganado ayudo a determinar las variaciones de tiempo, 

controlando adecuadamente las actividades en la ejecución de obras públicas, 
también promueve la generación de un proceso ordenado y estructurado 

permitiendo cumplir con las metas trazadas en los expedientes técnicos dentro 

del costo y plazo programado, optimizando la capacidad de agilizar y mejorar en 

gran medida el control de sus proyectos.
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RECOMENDACIONES

• Es necesario la aplicación del método del valor ganado y promover su 

implementación para elevar los niveles de eficiencia en la ejecución de obras 

públicas.

• Se concientiza a los profesionales responsables de dirigir y ejecutar obras 

públicas, desarrollen capacidades en cuanto a las áreas de dirección o gerencia 

de proyectos con la finalidad de incrementar los niveles de productividad del 

sector construcción acorde a estándares internacionales.

• Se recomienda poner en práctica la presente investigación como base 

fundamental para la ejecución de obras públicas, alcanzando así mejoras en la 

programación en cuanto a costos y plazos se refiere.
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• Matriz de consistencia

• Ficha Técnica de la Obra

• Memoria Descriptiva Valorizada

• Calendario de Avance de Obra Valorizado

• Programación de Obra (Diagrama Gantt)

• Resumen de Valorizaciones de la Obra

• Cuadro de control del avance de obra Valorizado

• Análisis del Valor Ganado Mensualizado

• Contrato de Ejecución de Obra

• Resoluciones de la Obra
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• Matriz de consistencia
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