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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación evaluó el Impacto en el presupuesto y 

plazo de ejecución final ante los efectos del COVID-19 en el sector de la construcción, 

Arequipa – 2021, para lo cual se realizó una comparación de catorce diferentes tipos 

de obras, de las cuales seis obras son antes de la pandemia sanitaria y los ocho 

restantes son durante la pandemia por COVID-19, todas en conjunto se ejecutaron 

en la región de Arequipa. Para la investigación se procedió a analizar la liquidación 

financiera de las obras tomadas como muestras, la misma que para la evaluación del 

proyecto de investigación sirvió como base de datos para el análisis correspondiente. 

A fin del trabajo realizado se debe tener en cuenta que la pandemia del COVID-19 

es un fenómeno que está afectando la salud y la economía de muchos países, de los 

cuales el Perú no se encuentra exento. En este sentido, uno de los sectores 

económicos más perjudicados es el de la construcción. Dada esta situación, el 

Estado a través del Ministerio de Salud establece una serie de lineamientos y 

consideraciones de manera que los proyectos inmobiliarios presenten sus protocolos 

sanitarios para el control y prevención de contagio. Dentro de los principales impactos 

estudiados por el COVID-19, se encuentra la paralización inicial de una obra. Esto se 

vio reflejado en el plazo y presupuesto debido al proceso de adaptación, donde se 

realizó la implementación de equipos y artículos necesarios. Finalmente, se tuvo la 

variación de los rendimientos de cada partida, debido a los protocolos implementados 

durante cada una de estas, lo cual afecta en el plazo y presupuesto del proyecto. 

Finalmente, se concluyó que hubo un impacto significativo en el presupuesto y en el 

plazo de ejecución final de obra. 

 

Palabras Claves: Presupuesto de obra, plazo de ejecución de obra y 

COVID19. 
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ABSTRACT 

 

This research work evaluated the Impact on the budget and final execution 

period in the face of the effects of COVID-19 in the construction sector, Arequipa - 

2021, for which a comparison of fourteen different types of works was made, of which 

six works are before the health pandemic and the remaining eight are during the 

COVID 19 pandemic, all together were executed in the Arequipa region. For the 

investigation, the financial settlement of the works taken as samples was analyzed, 

the same that for the evaluation of the research project served as a database for the 

corresponding analysis. In order to carry out the work, it must be taken into account 

that the COVID-19 pandemic is a phenomenon that is affecting the health and 

economy of many countries, from which Peru is not exempt. In this sense, one of the 

most affected economic sectors is construction. Given this situation, the State, 

through the Ministry of Health, establishes a series of guidelines and considerations 

so that real estate projects present their sanitary protocols for the control and 

prevention of contagion. Among the main impacts studied by COVID-19, is the initial 

stoppage of a work. This was reflected in the deadline and budget due to the 

adaptation process, where the necessary equipment and items were implemented. 

Finally, there was the variation of the yields of each game, due to the protocols 

implemented during each one of these, which affects the term and budget of the 

project. Finally, it was concluded that there was a significant impact on the budget 

and on the final execution period of the work. 

 

Keywords: Work budget, work execution period and COVID19.
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INTRODUCCIÓN  

 

Actualmente el sector de la construcción es uno de las mayores fuentes de 

trabajo en el país, dado que las ejecuciones de las diferentes obras en cada una de 

las regiones del país traen consigo el desarrollo para cada sector. Es por ello que la 

propagación de la enfermedad por coronavirus (COVID-19), fue un golpe muy duro 

para el sector de la construcción, ya que se vio obligado a suspender todas sus 

actividades, y por consiguiente retirar a todo su personal de trabajo en cada sector. 

 

El estado peruano teniendo conocimiento sobre la importancia de este sector, 

implemento una serie de medidas sanitarias para que las obras puedan reiniciar sus 

actividades con normalidad y de esa manera buscar una mejora en el estado 

económico de los dependientes de esta actividad. 

 

Teniendo en cuenta las diferentes medidas sanitarias para el cumplimiento de 

apertura de obras y evitar la propagación del COVID-19, este género un gasto 

adicional no contemplado al momento de la elaboración del expediente técnico de 

obra, por consiguiente, se presentaron costos adicionales durante la ejecución obra. 

 

Se tomaron diversas acciones que van desde contar con el personal de la salud 

en obra, los equipos de desinfección, el cumplimiento del Plan para la Vigilancia, 

prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a 

COVID-19, mismos que tienen que ser verificados por las entidades contratantes y 

el Ministerio de Salud (MINSA) para su cumplimiento. Cabe indicar que antes de la 

llegada del COVID-19, las obras contaban con partidas específicas para 

salvaguardar la seguridad y salud de los trabajadores, ya sea de manera básica o 

completa.  

 

Sin embargo, la ejecución de una obra suele ser de manera particular, dado 

que durante su ejecución se pueden presentar Adicionales de Obra, Deductivos 

Vinculantes de Obra, Suspensiones de Obra, Paralizaciones, Etc. 
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Por lo expuesto, el presente trabajo de investigación comparo las obras 

ejecutadas sin la presencia de la enfermedad del COVID-19, obras que estaban en 

ejecución y se vieron en la obligación de suspender sus actividades por la pandemia; 

y obras que se ejecutaron con las medidas de prevención ya establecidas por el 

estado. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Descripción del Problema  

 

En la actualidad, la enfermedad por coronavirus (COVID‑19) es una 

enfermedad infecciosa provocada por el virus SARS-CoV-2, la propagación afecta a 

nivel mundial en todo aspecto, y el Perú no es ajeno a ello. La propagación del 

COVID-19 en el Perú género que las distintas obras civiles se suspendieran, ya que 

el Estado Peruano decreto el Estado de Emergencia por pandemia a nivel nacional. 

 

Para la reactivación de la economía se dio como prioridad planificar la 

reactivación del sector de la construcción, dado que este representa un aporte directo 

al PBI del país corresponde al 5,6 %. En mayo del 2 020 se autoriza la reactivación 

de obras públicas y contratos de supervisión, sin embargo, los rendimientos y 

presupuestos se vieron afectados por los lineamientos establecidos por el gobierno 

para evitar la propagación del COVID-19. 

 

Es por ello que el sector de la construcción ha sido unos de los más afectados 

durante la pandemia, por lo cual este trabajo de investigación se enfocó en responder 

la pregunta de investigación ¿Cuál es el impacto generado en el presupuesto y plazo 

de ejecución final de ante los efectos de la COVID-19 en el sector de la construcción? 

 

1.2 Formulación del Problema 

 

1.2.1 Problema General 

¿Cuál es el impacto generado en el presupuesto y plazo de ejecución final de 

ante los efectos de la COVID-19 en el sector de la construcción? 
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1.2.2 Problemas Específicos 

  

- ¿Cuál es el diagnostico situacional de las obras ejecutadas en el sector de la 

construcción antes de la propagación del COVID-19? 

 

- ¿Cuáles fueron los lineamientos sobre costos implementados durante la 

propagación del COVID-19 en el sector de la construcción? 

 

- ¿Cuál es el impacto generado en el plazo de ejecución de obra final producto 

de la emergencia sanitaria por el COVID-19? 

 

1.3 Justificación e Importancia  

 

En el sector de la construcción, es importante conocer el plazo y costo final de 

ejecución de obras civiles dado que nos permitirá formular expedientes que cumplan 

todos los lineamientos establecidos por el estado y de esa manera poder destinar el 

monto correcto para su ejecución y no tener problemas de disposición de dinero por 

parte de una entidad pública.  

 

Debido a la disposición de las distintas directivas y resoluciones aprobados por 

el estado, se generaron modificaciones en la Ley de Contrataciones del Estado según 

su última actualización. Siendo mucho más importante conocer este grado de 

incidencia en cuanto a las obras civiles que se ejecutaron durante la propagación de 

la pandemia por COVID-19 en Arequipa. 

 

La finalidad de la presente tesis es poder determinar el impacto generado en el 

plazo de ejecución y presupuesto final de obras civiles, lo cual nos permitirá conocer 

el incremento final en cuanto a costo y tiempos y a su vez realizar un comparativo 

con un caso donde se hubiese realizado la obra dentro de los plazos y costos 

establecidos inicialmente, todas estas obras pertenecientes a la ciudad de Arequipa.  
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1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo General  

 

Determinar el impacto en el presupuesto y plazo de ejecución de obra final por 

la propagación del COVID-19 en Arequipa.  

 

1.4.2 Objetivos Específicos  

 

- Evaluar el estado situacional del sector de la construcción antes de la 

propagación del COVID-19.  

 

- Determinar el costo final en función a los lineamientos establecidos por el 

estado para el reinicio de actividades en el sector de la construcción. 

 

- Determinar el impacto producido sobre el plazo de ejecución final de obra 

generado por el estado de emergencia sanitaria por el COVID-19.  

 

1.5 Hipótesis de la Investigación  

 

1.5.1 Hipótesis General 

 

El impacto generado por la propagación del COVID-19, generaron un efecto 

negativo en el presupuesto y plazo de ejecución final de obras en Arequipa. 

 

1.5.2 Hipótesis Especificas 

 

- El diagnóstico situacional de las obras ejecutadas en el sector de la 

construcción antes de la propagación del COVID-19 es favorable.  
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- La implementación de los lineamientos durante la propagación del COVID-19 

dispuestos por el estado, generaron un incremento en el costo final de las 

obras.  

 

- Las disposiciones establecidas por el estado para el reinicio de las actividades 

en el sector de la construcción provocaron un impacto negativo en el plazo de 

ejecución de obra. 



7 
 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes del estudio 

 

2.1.1 Antecedentes Internacionales 

 

Sánchez. (2 020) en su tesis titulada “Propuesta de Modelo de Prevención Post 

Covid-19 para Ejecución de Proyectos de Obras de Infraestructura Determinar Su 

Impacto Económico” sustentado en la Universidad Católica de Santiago de 

Guayaquil. Esta investigación se enfoca en proponer un Modelo de Prevención Post 

COVID-19 para la ejecución de los proyectos de obras de infraestructura y determinar 

su impacto económico en función a las normativas y recomendaciones nacionales e 

internacionales. En este estudio se logró analizando todos los sucesos e 

inconvenientes que conlleva esta pandemia, identificando todos los insumos 

necesarios para la reactivación de estos proyectos de infraestructura, el incremento 

de costos y gastos extras en el sector de la construcción y el impacto de la 

productividad, rendimientos y eficiencia en la ejecución del proyecto. Se logró 

determinar también mediante cálculos la cantidad de suministros necesarios y así 

mismo analizar la inversión inicial y su costo mensual, la cual varía dependiendo el 

área y cantidad de trabajadores involucrados. 

 

2.1.2 Antecedentes Nacionales  

 

Akiko, Vásquez y Ampuero (2 020) en su tesis titulada “Impacto del Estado de 

Emergencia por el Coronavirus Covid-19 en el Presupuesto y Plazo de Ejecución del 

Proyecto de Edificación “El Río”, sustentado en la Pontificia Universidad Católica del 

Perú. En este trabajo se analizó el protocolo de COVID-19 propuesto para dicho 

proyecto y por último evaluar el marco normativo para la reincorporación de 

actividades. Con los datos obtenidos se concluyó que, el estado de emergencia 

debido al COVID-19, causó un retraso en el proyecto “El Río” de, aproximadamente, 

5 meses. Además, se vio un incremento de un 21,48 % respecto al presupuesto inicial 

debido a las distintas medidas de seguridad estipuladas. Asimismo, se concluyó que 

las medidas propuestas por el Plan de Vigilancia, Prevención y Control del COVID-

19 son suficientes para la realización de los distintos proyectos de construcción. 
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Carhuamaca y Torres (2 020) en su tesis titulada “Impacto en el Presupuesto y 

Plazo de Ejecución de un Proyecto de Edificación en Lima producto del Estado de 

Emergencia por el Coronavirus Covid 19”, sustentado en la Pontificia Universidad 

Católica del Perú. En esta investigación se analizó cómo se han visto afectado el 

rendimiento, plazo y costo del proyecto dado este nuevo contexto y establece una 

serie de recomendaciones a tomar en cuenta para futuros proyectos que se deseen 

emprender durante el estado de emergencia sanitario, como también algunas 

medidas preventivas a considerar en caso pueda presentarse otra pandemia en el 

futuro. 

 

2.2 Bases Teóricas  

 

2.2.1 Presupuesto de Obra  

 

El presupuesto de obra consiste en la elaboración de una tabla de cantidades 

a las que se dan valores unitarios; dando un costo total del proyecto a construir. La 

valoración económica de la obra debe ser lo más cercana a la realidad, sin embargo, 

el costo final puede no ser la estimación planteada inicialmente. A través del 

presupuesto de obra se conoce la cantidad de los servicios, materiales y equipos 

necesarios a implementar; permitiéndonos controlar, distribuir y cuidar de manera 

más responsable el presupuesto. 

 

2.2.2 Directiva N°05-2020-OSCE/CD 

 

Desarrollar los alcances y procedimientos para implementar las medidas 

dispuestas en la Segunda Disposición Complementaria Transitoria del Decreto 

Legislativo N° 1 486, destinadas exclusivamente a la reactivación de los contratos de 

obra y sus respectivos contratos de supervisión, que se encuentran paralizadas por 

efecto del Estado de Emergencia Nacional, declarado por el Decreto Supremo N° 

044-2 020-PCM y sus modificatorias. 

 

2.2.3 Impacto del COVID-19 en el sector de la construcción en el Perú 

 

En un trabajo de investigación realizado por Yáñez (2 020) afirmó que 300 

empresas empezarían a operar con la ayuda de 11 500 trabajadores, estas 
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actividades serían las relacionadas a acabados, actividades de vital importancia que 

puedan producir derrumbes si no se realizan lo antes posible.  

 

El inicio de las actividades debía ser ejecutadas bajo los lineamientos brindados 

por el Ministerio de Salud, siendo los puntos exigidos referidos al cuidado personal y 

colectivo de la salud de los trabajadores y así poder evitar el contagio del COVID-19 

en la obra.  

 

Para otro punto, Macera (2 020) menciona que el COVID-19 ha provocado que 

el sector construcción se vea detenido, siendo las cementeras una de los rubros más 

afectados, se dice que se ha generado una pérdida de 435 000 toneladas métricas 

de producción de cemento y 425 000 toneladas en despacho debido a la disminución 

de demanda.  

 

Finalmente, Licheri (2 020) menciona que la Implementación responsable del 

“Plan de vigilancia, prevención y control de COVID-19” no debe ser tomado solo como 

un diseño en papel, si no ser manejado de manera seria por todos los responsables 

para evitar un nuevo detenimiento de las obras.  

 

El reformular planes y ajustar la proyección de ingresos es necesario para la 

reactivación correcta y adecuada para el Sector de Construcción, teniendo como 

base el análisis riguroso de los potenciales clientes para evitar proyectos no rentables 

y disminuir la facturación.  

 

2.3.4 Plazo de ejecución 

 

El plazo de un proyecto de construcción civil está establecido por el tiempo 

necesario para realizar las actividades que conforman el proceso constructivo desde 

la habilitación del terreno hasta la entrega final del edificio. Una de las más 

importantes aplicadas en la actualidad es la propuesta por la guía del PMBOK (2013), 

a través del área del conocimiento de la gestión del tiempo del proyecto, esta 

contempla una serie de procesos para poder estimar de manera eficiente la duración 
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de cada trabajo y con ello desarrollar un cronograma que cumpla con dichas 

actividades como: 

 

- Definir las actividades: Proceso en el cual se identifican los trabajos 

necesarios para desarrollar los entregables del proyecto. 

 

- Secuenciar las actividades: En este procedimiento se identifican y establecen 

relaciones entre los trabajos definidos previamente, generando secuencias de 

actividades. 

 

- Estimar los recursos de las actividades: Proceso donde se identifican y se 

estiman la cantidad de materiales, insumos, equipos y personal necesario 

para la ejecución de las actividades. 

 

- Estimar la duración de las actividades: Se define de manera aproximada el 

tiempo requerido para finalizar cada trabajo, el cual depende de los alcances 

de la actividad, los recursos a emplear y de la programación en donde son 

utilizados. 

 

- Desarrollar el cronograma: Con los tiempos establecidos anteriormente, se 

analiza el orden que deben seguir los trabajos y las restricciones que puedan 

existir.  

 

- Controlar el cronograma: En este procedimiento se establecen los métodos 

para el seguimiento de los avances del proyecto y, a su vez, proponer 

cambios que mejoren el cronograma base. 

 

2.3.5 Liquidaciones de Obra 

 

Es la liquidación técnica – económica de una obra, contiene diversos documentos.  
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Tabla 1   

Contenido mínimo de una Liquidación de Obra 

Descripción Etapa de elaboración 

- Ficha resumen de la obra ejecutada 

- Valorizaciones recalculadas 

- Liquidación Económica de obra 

- Valorizaciones pagadas 

- Fórmula Polinómica 

- Coeficiente “k” de reajuste 

- Calendario valorizado final de obra 

- Facturas canceladas 

- Carta de fiel cumplimiento 

- Certificados de no adeudo 

 

 

 

 

 

- Documentos Elaborados 

durante la ejecución de 

obra. 

 

- Copias de valorizaciones tramitadas 

- Dossier de calidad de obra 

- Seguridad y salud en el trabajo 

- Contrato de obra 

- Acta de entrega de terreno 

- Acta de inicio de obra 

- Acta de recepción de obra 

- Planos post construcción 

- Cuaderno de obra  

 

 

 

  

-  Documentos elaborados 

en la etapa de liquidación 

de la obra.  

 

 

 

Nota: el contenido de una liquidación queda a solicitud de cada entidad contratante. 

 

2.3.6 COVID 19 en el sector de la construcción 

 

Según la Organización Mundial de la Salud el COVID-19 es una enfermedad 

infecciosa causada por un coronavirus que se ha descubierto recientemente. Este 

coronavirus como la enfermedad que causa eran desconocidos antes de que 

detonara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2 019 (OMS, 2 019). 

 

Para ser conscientes de la velocidad en la que se ha extendido este virus, el 

20 de enero del año 2 020 el coronavirus era una realidad tan solo en cuatro países 
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a nivel mundial: China, Japón, Corea del Sur y Tailandia (Arroyo, 2 020). En la 

actualidad del mes de julio del 2 020, el COVID-19 es una pandemia que afecta a 

150 países de todo el mundo. 

 

Desde el comienzo del brote y su proceso de pandemia, la atención mundial se 

ha centrado en el desarrollo de vacunas.  Aunque actualmente ya se cuente con 

estas, esto no quiere decir que ya no sea un riesgo esta enfermedad. No obstante, 

la vacuna no será la solución definitiva o en el mejor de los casos, pero deja efectos 

secundarios en el ser humano. 

 

2.3.7 Lineamiento de prevención y control del COVID-19 en obras de 

infraestructura 

 

Los Lineamientos de prevención son de alcance nacional y de carácter 

obligatorio para todos los encargados del proceso edificatorio, para el personal 

operativo como administrativo que labora en la ejecución de una obra de 

infraestructura, así como para cualquier persona que ingrese al área de ejecución de 

la misma. En La normativa vigente en materia de seguridad y salud de trabajo, los 

lineamentos son aplicables de una manera complementaria con el fin de ser de gran 

utilidad para los proyectos de construcción. 

 

2.3.8 Resolución Ministerial N° 972-2020-MINSA 

 

Se aprueban los lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la 

salud de los trabajadores con riesgo de exposición a SARS – COV – 2, mismos que 

tiene que ser aplicados en la ejecución de toda la obra públicas y privadas para el 

reinicio de sus actividades. 

 

2.3.9 Fases de reactivación 

 

El pasado 29 de abril, el presidente confirmó el plan para reactivar la Economía 

en el Perú. Este consistía en cuatro fases, las cuales, inicialmente se planeó que se 

llevaran a cabo en los meses de mayo, junio, julio y agosto (CNN, 2 020). 
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El domingo 3 de mayo, se publicó el Decreto Supremo N.º 080-2020-PCM, 

documento oficial acerca de la reactivación de actividades económicas, dando inicio 

a la primera fase. Esta comprendió el reinicio de actividades en los sectores de 

minería, industria, construcción, servicios, consumo y comercio. Sin embargo, no se 

dio de manera global, se reactivó solo la minería y, en el sector de la industria, la 

pesca industrial; además, para el sector construcción, se reiniciaron actividades 

relacionadas con el Plan Nacional de Infraestructura. Por otro lado, actividades como 

las de servicios y consumo, como restaurantes y tiendas, se limitaron a atención 

online, delivery y recojo en tienda con la finalidad de evitar aglomeraciones (CNN, 

2020). 

 

La segunda fase inició oficialmente el 4 de junio, en donde se dio el inicio de 

actividades de los conglomerados productivos y comerciales, este fue previamente 

coordinado con los responsables locales; no obstante, debido a la cuarentena 

focalizada, algunas provincias y departamentos no fueron partícipes. 

 

La tercera fase inició el primero de julio, reanudando las actividades 

económicas casi al 96,3 %, las cuales debían cumplir con los lineamientos 

propuestos para cada sector; las tiendas comerciales abrieron las puertas al público 

en su totalidad, además de vuelos interprovinciales. Finalmente, la cuarta y última 

fase, se activó el primero de octubre, permitiendo la mayoría de actividades, pero con 

aforo entre el 50 % y 60 %, como vuelos internacionales, actividades deportivas y 

recreacionales (RPP Noticias, 2 020).  

 

2.1 Definición de términos  

 

2.1.1 COVID-19  

 

Enfermedad respiratoria muy contagiosa causada por el virus SARS-CoV-2. 
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2.1.2 Contrato de Ejecución de Obra 

 

Es una modalidad contractual por la cual, una persona, en este caso el 

contratista o empresario, se obliga respecto a otra, en este caso el propietario, a la 

ejecución de una obra o reforma, siendo el objeto del contrato el resultado final 

apreciado en la misma, constituyendo a su vez el determinante de pago o retribución 

por parte del propietario. 

 

2.1.3 Implementación COVID 

 

Medidas adoptadas para evitar la propagación del COVID-19.  

 

2.1.4 Presupuesto de Obra 

 

Es una tabla de cantidades a las que se dan valores unitarios; dando un costo 

total del proyecto a construir. 

 

2.1.5 Plazo de Ejecución de Obra 

 

Es el período entre la fecha de iniciación y el vencimiento del término para la 

ejecución del contrato. 

 

2.1.6 Liquidación de Obra 

 

Constituye la última fase de la consumación del contrato de obra y determina 

el precio que debe abonar el dueño de la obra. 
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2.1.7 Suspensión de Plazo de Ejecución de Obra 

 

Es una figura jurídica aplicable cuando se inició el plazo de ejecución. 

Asimismo, se aplica en eventos no atribuibles a las partes. 

 

2.1.8 Gastos Generales 

 

Son todos aquellos gastos de una empresa o negocio que no pueden ser 

considerados como costos directos de producción, pero que son necesarios para el 

funcionamiento de la empresa. 

 

2.1.9 Índice Unificado de Precios de la Construcción 

 

Son indicadores económicos que muestran la fluctuación promedio de precios, 

que experimentan en el mercado el conjunto de elementos que intervienen en el costo 

de las obras de construcción civil. 

 

2.1.10 Rendimientos 

 

Es la ganancia o utilidad total que se obtiene de una inversión, proceso, trabajo 

u operación financiera, al ver que se obtiene en proporción, más capital del que se 

invirtió para comprar algo, por ende, llevando a un beneficio. 

 

2.1.11 Ampliación de Plazo 

 

Era una forma de modificación del contrato, que consistía en una variación del 

plazo de ejecución contractual inicialmente pactado. 
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2.1.12 Carta Fianza 

 

Es un instrumento de garantía que se da a empresas, sean grandes, chicas o 

medianas. 

 

2.1.13 Adelanto Directo 

 

Es la entrega adelantada que realiza el ITP al Contratista a cuenta de su monto 

contratado, cuya finalidad es financiar al Contratista para efectos de la ejecución de 

la obra; cuyo pago constituye condición previa para el inicio del plazo de ejecución 

de la obra.  

 

2.1.14 Adelanto de Materiales 

 

Es la entrega que efectúa el ITP al Contratista a cuenta de su monto contratado, 

cuya finalidad es financiar al Contratista la compra de materiales relacionas a la obra.  

 

2.1.15 Ley de Contrataciones del Estado 

 

Contiene las disposiciones y lineamientos que deben observar las Entidades 

del Sector Público en los procesos de contrataciones de bienes, servicios u obras y 

regula las obligaciones y derechos que se derivan de los mismos. 
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CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Tipo y nivel de investigación   

 

- El tipo de investigación que se realizó es una investigación explicativa, porque 

nos permitirá explicar, comprender e interpretar él porque es que se presenta 

una ocurrencia.  

 

- El nivel de desarrollo de la investigación es explicativo correlacional, ya que 

se logró obtener los datos recopilados que se van a correlacionar unos con 

otros.  

 

3.2 Población y/o muestra de estudio 

 

La población corresponde a 14 obras de las diferentes ramas de la construcción 

ejecutadas antes y durante la propagación del COVID-19 en la región de Arequipa. 

 

Obras antes de la propagación del COVID 19 

 

- Creación del servicio de agua potable y alcantarillado en el Centro Poblado 

Peñas Negras del sector El Cerro, distrito de Yarabamba, Arequipa - 

Arequipa. 

 

- Creación del servicio del sistema de drenaje pluvial de la Av. Che Guevara 

del Pueblo Joven Ciudad Blanca, del Distrito de Paucarpata, Provincia de 

Arequipa – Arequipa. 

 

 

- Mejoramiento del Servicio de Educación Primaria en la I.E. 40225 San 

Antonio, distrito de Yarabamba – Arequipa – Arequipa. 
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- Creación del Complejo Recreativo el Rio en el Pueblo Tradicional de 

Yarabamba, distrito de Yarabamba – Arequipa – Arequipa. 

 

- Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal de interconexión 

desde el sector balneario de Jesús hasta el AA.HH. Cerrito de Huacsapata, 

distrito de Paucarpata – Arequipa 

 

- Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal entre la avenida Jesús 

y la avenida Tupac Amaru, distrito de Paucarpata - Arequipa – Arequipa. 

 

Obras durante la propagación del COVID 19 

 

- Mejoramiento del servicio de agua potable y alcantarillado en los 07 

asentamientos humanos del sector de Umapalca, distrito de Sabandia, 

provincia de Arequipa – Arequipa. 

 

- IOARR-Remodelación de piscina y ambiente de administración central; 

reforestación de árboles; en el(la) complejo aguas termales de Yura distrito 

de Yura, provincia Arequipa, departamento Arequipa. 

 

- Creación de los servicios recreativos y deportivos en la Mz. 20´ lote 1 y Mz. 

21´ lote 1 del P.J. Miguel Grau zona A del distrito de Paucarpata - provincia 

de Arequipa - región Arequipa. 

 

- Mejoramiento del servicio de formación académica de la facultad de 

administración de la Universidad Nacional de San Agustín - distrito de 

Arequipa - provincia de Arequipa y región Arequipa. 

 



19 
 

- Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal de la avenida 

Rosaspata en la Asoc. Viv. Unión Cahuaya Rosaspata, distrito de Paucarpata 

- Arequipa – Arequipa. 

 

- Mejoramiento del servicio de transitabilidad peatonal y vehicular en el Pueblo 

Joven Ciudad Blanca Zona B, distrito de Paucarpata, provincia Arequipa - 

región Arequipa. 

 

- Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal en la Urbanización 

Juan El Bueno del distrito de Arequipa, provincia de Arequipa – Arequipa. 

 

- Mejoramiento de la transitabilidad vial y peatonal de la calle Moquegua (tramo 

puente la Huaylla puente Mollebaya) y la Calle Buena Vista distrito de 

Characato provincia de Arequipa- Arequipa. 

 

3.3 Operacionalización de variables  

 

Para el presente trabajo de investigación describe las variables de la Tabla 2.  

 

Tabla 2   

Operacionalización de variables 

Variable Definición conceptual Indicadores 

Variable independiente:  

Impacto en el 

presupuesto final y plazo 

de ejecución final. 

Determinar el impacto 

en el presupuesto y 

plazo de ejecución de 

obra final por la 

propagación del COVID 

19 en Arequipa.   

- Índice Unificado (INEI) 

- Fórmula Polinómica 

- Deducción por Adelanto 

Directo 

- Deducción por Adelanto de 

Materiales 

- Gastos Generales 

- Días calendario de retraso  

- Ratios de incidencia   

Variable dependiente: 

Obras del sector de la 

construcción – COVID 

19.  

Evaluar el estado 

situacional del sector de 

la construcción antes de 

la propagación del 

COVID 19. 
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3.4 Técnicas e instrumentos para la recolección de datos  

 

Se utilizó dos técnicas en el presente trabajo:  

 

- Técnica documental: se realizó la recolección de información referente la 

problemática indicada en el trabajo de investigación.  

 

- Técnicas de procesamiento de Datos: los mismos que nos servirán para realizar 

los cálculos correspondientes los costos finales de las obras.  

 

3.5 Procesamiento y análisis de datos 

 

El trabajo de investigación fue realizado basándose en 14 diferentes tipos de 

obras en la región de Arequipa. 

 

Para el análisis se procedió a realizar la recolección de información de las obras 

ejecutadas antes y durante de la propagación del COVID-19 en la región de Arequipa 

con la finalidad de obtener los cálculos de liquidación de obra, para comparar los 

resultados de las obras ejecutadas y la influencia final del COVID-19. Posteriormente, 

se procedió a obtener los resultados y posteriormente las conclusiones. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

 

4.1 Lista de obras 

 

Se presenta la Tabla 3 en la cual se encuentra la lista de obras antes y durante la propagación del COVID - 19 a comparar.  

 

Tabla 3   

Obras a considerar para la tesis de Investigación 

Tipo Proyecto Estado Nomenclatura 

Saneamiento 

Creación del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado en el Centro Poblado Peñas Negras del 

Sector El Cerro, Distrito de Yarabamba, Arequipa - Arequipa. 
Sin COVID Obra I 

Mejoramiento del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado en los 07 Asentamientos Humanos 

del Sector de Umapalca, Distrito de Sabandia, Provincia de Arequipa - Arequipa 
Con COVID Obra II 

Creación del Servicio del Sistema de Drenaje Pluvial de la Av. Che Guevara del Pueblo Joven 

Ciudad Blanca, del Distrito de Paucarpata, Provincia de Arequipa - Arequipa 
Sin COVID Obra III 
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TABLA 3 Continuación 

Obras a considerar para la tesis de Investigación 

Tipo Proyecto Estado Nomenclatura 

Edificaciones 

IOARR - Remodelación de Piscina y Ambiente de Administración Central; Reforestación de 

Árboles; en el (la) Complejo Aguas Termales de Yura Distrito de Yura, Provincia Arequipa, 

Departamento Arequipa 

Con COVID Obra IV 

Creación de los Servicios Recreativos Y Deportivos En La Mz. 20´ Lote 1 Y Mz. 21´ Lote 1 Del 

P.J. Miguel Grau Zona A Del Distrito De Paucarpata - Provincia De Arequipa - Región Arequipa 
Con COVID Obra V 

Mejoramiento Del Servicio De Educación Primaria En La I.E. 40225 San Antonio, Distrito De 

Yarabamba – Arequipa - Arequipa 
Sin COVID Obra VI 

Mejoramiento del Servicio de Formación Académica de la Facultad de Administración de la 

Universidad Nacional de San Agustín - Distrito De Arequipa - Provincia De Arequipa Y Región 

Arequipa 

Con COVID Obra VII 

Creación del Complejo Recreativo El Rio en el Pueblo Tradicional de Yarabamba, Distrito de 

Yarabamba – Arequipa - Arequipa 
Sin COVID Obra VIII 

Vías 

Mejoramiento De La Transitabilidad Vehicular Y Peatonal De La Avenida Rosaspata En La Asoc. 

Viv. Unión Cahuaya Rosaspata, Distrito De Paucarpata - Arequipa - Arequipa 
Con COVID Obra IX 

Mejoramiento Del Servicio De Transitabilidad Peatonal Y Vehicular En El Pueblo Joven Ciudad 

Blanca Zona B, Distrito De Paucarpata, Provincia Arequipa - Región Arequipa 
Con COVID Obra X 

Mejoramiento De La Transitabilidad Vehicular Y Peatonal En La Urbanización Juan El Bueno del 

Distrito de Arequipa, Provincia de Arequipa - Arequipa 
Con COVID Obra XI 

Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal de Interconexión desde el Sector 

Balneario de Jesús hasta el AA.HH. Cerrito de Huacsapata, Distrito de Paucarpata - Arequipa 
Sin COVID Obra XII 

Puentes 

Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal entre la Avenida Jesús y la Avenida 

Tupac Amaru, Distrito de Paucarpata - Arequipa - Arequipa 
Sin COVID Obra XIII 

Mejoramiento De La Transitabilidad Vial y Peatonal de la Calle Moquegua (Tramo Puente la 

Huaylla Puente Mollebaya) y la Calle Buena Vista Distrito de Characato Provincia de Arequipa- 

Arequipa. 

Con COVID Obra XIV 
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4.2 Datos de las obras recopiladas  

 

4.2.1 Saneamiento 

 

En la Tabla 4 se observa la estructura del presupuesto de la Obra I, en la cual 

se puede ver las partidas y el monto total al momento de la firma del contrato de obra.  

 

Tabla 4   

Estructura de Presupuesto de la Obra I 

Partida Descripción Parcial 

 1   Obras Provisionales  16 920,03 

 2   Seguridad en el Trabajo y Salud Ocupacional  32 003,12 

 3   Trabajos Preliminares  6 660,05 

 4   Instalación de Agua Potable   

 4.1   Trabajos Preliminares  4 088,80 

 4.2   Movimiento de Tierras  67 027,17 

 4.3   Suministro e Instalación de Tubería  11 255,27 

 4.4   Suministro e Instalación de Accesorios  8 034,74 

 4.5   Conexiones Domiciliarias  29 045,68 

 5   Instalación de Líneas de Alcantarillado   

 5.1   Trabajos Preliminares  6 157,02 

 5.2   Movimiento de Tierras  620 164,73 

 5.3   Tuberías  51 691,12 

 5.4   Buzones  117 658,56 

 5.5   Empalmes Colector Principal  11 360,00 

 5.6   Derivaciones y Conexiones Domiciliarias  24 546,10 

 6   Pruebas de Campo  12 699,06 

 7   Plan de Manejo Ambiental  6 123,40 

 8   Varios  33 828,79 

Costo Directo 1 059 263,64 

Gastos Generales (10 %) 105 926,36 

Utilidad (8 %) 84 741,09 

Sub - Total                  1 249 931,10 

I.G.V.   (18 %) 224 987,60 

Total 1 474 918,70 

Nota. Esquema resumido de presupuesto de obra, en el que se puede apreciar 

todas las partidas a ejecutar.  
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De igual manera se puede ver en la Tabla 5 el desglosado de la partida 2 

Seguridad en el Trabajo y Salud Ocupacional, en la cual no se encuentran partidas 

referentes a evitar la propagación del COVID 19.  

 

Tabla 5   

Desglosado de la Partida 2 

2   Seguridad en el Trabajo y Salud Ocupacional  

 2.1  
Elaboración Implementación y Administración del Plan de 

Seguridad y Salud en el Trabajo  

 2.2  Equipos de Protección Colectiva  

 2.3  Equipos de Protección Individual  

 2.4  Señalización Temporal de Seguridad  

 2.5  Recursos para Respuestas ante Emergencias  

 2.6  Entibado para Excavación de Zanjas  

Nota. Presupuesto contratado de obra – Modificado. 

 

De la Tabla 6 se puede verificar la estructura de liquidación de obra aprobada 

por la entidad, siendo el costo final de la obra de 1 548 035,00 soles, existiendo un 

incremento de 73 116,31 soles, no atribuible a la propagación del COVID-19, de igual 

manera con el plazo de ejecución de la obra, según lo visto en el Anexo 01.  

 

Tabla 6   

Desglosado de Liquidación de la Obra I 

Ítem  Descripción Sub total 

1.1.1 Contrato Principal 1 249 931,09 

1.1.2 Adicional N° 01 0,00 

1.1.3 Deductivo N° 01 33 257,77 

1.1.4 Mayores Metrados 73 578,17 

1.1.5 Reintegros Netos  

 Contrato Principal 20 318,17 

 Mayores Metrados 1 324,41 

1.1.6 Intereses  
1.1.7 Sub Total 1 311 894,07 

 I.G.V. (18 %) 236 140,93 

 Total 1 548 035,00 

Nota. Cálculos de Liquidación de obra I.  
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En la Tabla 7 se observa la estructura del presupuesto de la Obra II, en la cual 

se puede ver las partidas y el monto total al momento de la firma del contrato de obra.  

 

Tabla 7   

Estructura de Presupuesto de la Obra II 

Partida Descripción Parcial 

 1   Trabajos Provisionales  38 432,40 

 2   Línea de Conducción 1  75 700,80 

 3   Reservorio  715 754,21 

 4   Cerco Perimétrico  86 078,39 

 5   Caseta de Guardianía 57 629,03 

 6   Red de Agua Potable  1 660 367,79 

 7   Red de Alcantarillado  1 577 655,40 

 8   Conexiones Domiciliarias 541 433,39 

 9   Programa de Mitigación Ambiental 60 621,90 

Costo Directo  4 813 673,31 

Gastos Generales (7 %) 336 957,13 

Utilidad (5 %) 240 683,67 

Sub - Total                  5 391 314,11 

I.G.V.   (18 %) 970 436,54 

Total 6 361 750,65 

 

De igual manera se puede ver en la Tabla 8 el desglosado de la partida 9 

Programa de Mitigación Ambiental, donde no se parecían partidas que referidas a 

evitar la propagación del COVID 19 durante el periodo de ejecución de la obra.  
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Tabla 8  

Desglosado de la Partida 9 

9 Programa de Mitigación Ambiental 

9.1 Medidas de Prevención y Control 

9.1.1 Humedecimiento del Material Extraído 

9.1.2 Cinta Plástica Señalizadora de Peligro 

9.1.3 Equipo de Contingencias en Seguridad 

9.1.4 Equipo de Protección Personal 

9.2 Programa de Manejo de Residuos Solidos 

9.2.1 Cilindros o Tachos para Residuos 

9.2.2 SS. HH. Portátil (Inc. Mantenimiento) 

9.2.3 Recolección, Transporte y Tratamiento 

9.3 Plan de Cierre o Abandono de Obra 

9.3.1 Desmantelamiento de Instalaciones 

9.3.2 Reacondicionamiento del Área de Trabajo 

9.3.3 Limpieza Campamentos y Áreas 

9.3.4 Perfilado de Terreno Áreas Ocupadas 

 

En la Tabla 9 se ve el costo que significo la implementación del Plan de 

Prevención y Control COVID 19, llevado a cabo para el reinicio de las actividades 

durante el periodo de propagación de la pandemia en la obra.  

 

Tabla 9   

Plan de Vigilancia, Prevención y Control COVID-19 

Concepto Total (S/)  

Plan de Prevención contra el COVID 19 55 615,10 

Total  55 615,10 

Nota. Costo aprobado por la entidad para la ejecución del plan de prevención contra 

el COVID 19.  

 

La contratista de la obra opto por no realizar la afectación en cuanto a la 

disminución de los rendimientos a causa de cumplir los lineamientos establecidos por 

el Ministerio de Salud.  
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Del Anexo 2, se puede observar que la propagación del COVID-19, generó una  

Suspensión de obra y, por consiguiente, una Ampliación de plazo a consecuencia de 

la misma.  

 

De la liquidación final de obra aprobada por la entidad, en la cual el costo final 

de la obra llego a 6 478 878,56 soles, existiendo un incremento de 117 127,91 soles, 

respecto al presupuesto inicial, tal como se indica en la Tabla 10.  

 

Tabla 10   

Resumen de Liquidación de la Obra II 

Descripción  Sub Total IGV Total 

1 Monto de Contrato Vigente 4 593 319,50 826 797,51 5 420 117,01 

2 Adicional Mayores Metrados 564 633,12 101 633,96 666 267,08 

3 Adicional Partidas Nuevas  302 291,10 54 412,40 356 703,50 

4 Deductivo 64 053,85 11 529,69 75 583,53 

5 Reducción de Obra 133 114,56 23 960,62 157 075,18 

6 
De los Reajustes por Fórmula 

Polinómica 
213 474,21 38 425,36 251 899,57 

7 

Deductivo por pago de gastos 

generales por Mayores 

Metrados 

35 289,58 6 352,12 41 641,70 

8 Penalidades 6 300,00 1 134,00 7 434,00 

9 De las Amortizaciones 0,00 0,00 0,00 

10 Interés Legal 0,00 0,00 0,00 

11 Mayores Gastos Generales 0,00 0,00 0,00 

12 Otros 0,00 0,00 0,00 

13 
Plan de Prevención contra el 

COVID-19 
55 615,10 10 010,72 65 625,82 

Total Costo de la Obra 5 400 575,04 988 303,51 6 478 878,55 

Nota. Resumen de Liquidación de obra – Modificado. 

 

En la Tabla 11 se observa la estructura del presupuesto de la Obra III, en la 

cual se puede ver las partidas y el monto total al momento de la firma del contrato de 

obra.  

 

 

 

 



28 
 

Tabla 11   

Presupuesto del contrato de la Obra III 

Partida Descripción Parcial 

 1   Obras Provisionales  11 377,80 

 2   Seguridad y Salud  27 991,81 

 3   Trabajos Preliminares  34 609,03 

 4   Canal de Concreto  384 937,50 

 5   Colector de Alcantarillado  837 540,34 

 6   Sumideros y Cámaras de Captación e 

Inspección  

193 931,72 

 7   Acondicionamientos  234 808,49 

 8   Mitigación Ambiental  12 770,20 

 9   Varios  11 588,70 

 Costo Directo  1 749 555,59 

 Gastos Generales (8,50 %) 148 712,23 

 Utilidad (7 %) 122 468,89 

 Sub - Total                  2 020 736,71 

 I.G.V.   (18 %) 363 732,61 

 Total 2 384 469,32 

 

De la Tabla 11 se observó la partida 2 Seguridad y Salud, misma que según la 

Tabla 12, no presentó ninguna sub partida que indique medidas de prevención contra 

el COVID-19.  

 

Tabla 12   

Desglosado de Partida 2  

2 Seguridad Y Salud 

2.1 Elaboración, Implementación y Administración del Plan de Seguridad y 

Salud en el Trabajo 

2.2 Equipos de Protección Individual 

2.3 Equipos de Protección Colectiva 

2.4 Señalización Temporal De Seguridad 

2.5 Capacitación en Seguridad y Salud 

2.6 Recursos para Respuestas ante Emergencias en Seguridad y Salud 

Nota. Detalle de la partida 2, referida a seguridad a salud durante la ejecución de la 

obra. 
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Del Anexo 3, se puede verificar que la afectación al plazo de ejecución no fue 

a consecuencia de la propagación del COVID 19.  

 

De la liquidación de obra aprobada por la entidad se obtuvo que el costo final 

de la obra llego a 2 480 506,72 soles, existiendo un incremento de 96 037,30 soles, 

respecto al presupuesto inicial, tal como indica la Tabla 13.  

 

Tabla 13   

Resumen de Liquidación de la Obra III 

Descripción Costo 

Contrato Principal 1 792 688,53  

Adicional N° 01 49 304,10  

Adelantos 202 073,67  

Mayores Metrados 58 058,05  

Mayores Gastos Generales          -    

Sub Total 2 102 124,34 

I.G.V. (18 %) 378 382,38  

Total 2 480 506,72  

 

4.2.2 Edificaciones 

 

En la Tabla 14 se observa la estructura del presupuesto de la Obra IV, en la 

cual se puede ver las partidas y el monto total al momento de la firma del contrato 

de obra. 
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Tabla 14   

Presupuesto de la Obra IV 

Ítem Descripción Parcial 

1 
Obras Provisionales, Trabajos Preliminares, Seguridad y 

Salud 
30 593,44 

2 Ambientes de Administración Central  

2.1 Hotel Edificio "A" Primer Piso 228 420,34 

2.2 Hotel Edificio "A" Segundo Piso 126 427,70 

2.3 Hotel Edificio "B" Primer Piso 95 653,06 

2.4 Hotel Edificio "B" Segundo Piso 36 741,92 

2.5 Lavandería 37 053,39 

2.6 Almacén de Víveres 16 405,81 

2.7 Áreas Exteriores 549 821,90 

3 Remodelación de Piscinas  

3.1 Pozo Tigre 113 899,52 

3.2 Pozo Tadeo 165 267,94 

3.3 Pozo Zamacola 111 689,33 

3.4 Pozo Fierro Viejo 152 426,78 

4 Reforestación de Árboles  

4.1 Mantenimiento de Árboles 32 491,70 

4.2 Reposición de Árboles, Arbustos, Flores y Setos 2 849,80 

4.3 Colocación de Césped 39 961,00 

4.4 Varios 17 216,38 

5 Medio Ambiente 2 250,00 

6 Varios 16 363,05 

Costo Directo 1 775 533,04 

Gastos Generales (10 %) 177 553,30 

Utilidad (10 %) 177 553,30 

Sub-Total 2 130 639,64 

IGV 18 % 383 515,14 

Total 2 514 154,78 

 

De la Tabla 14 se observó la Partida 1 Obras Provisionales, Trabajos 

Preliminares, Seguridad y Salud, la que esta desglosada en la Tabla 15, donde se 

observa que no presenta ninguna sub partida que indique medidas de prevención 

contra el COVID 19.  
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Tabla 15   

Desglosado de la Partida 1 

Ítem Descripción 

1 Obras Provisionales, Trabajos Preliminares, Seguridad y Salud 

1.2 Seguridad y Salud 

1.2.1 Equipo de Protección Personal 

1.2.2 Equipos de Protección Colectiva 

1.2.3 Señalización Temporal de Seguridad 

1.2.4 Capacitación en Seguridad y Salud 

1.2.5 Recursos para Respuestas ante Emergencias en Seguridad y Salud 

Durante el Trabajo 

 

En este caso en particular la contratista opto por realizar la implementación del 

plan de prevención para evitar la propagación del COVID 19 a costo propio, no 

afectando de esta manera en costo a la obra. 

 

De la liquidación de obra aprobada por la entidad el costo final de la obra llego 

a 2 857 251,61 soles, existiendo un incremento de 343 096,83 soles, respecto al 

presupuesto inicial, en los cuales no se incluyen costos por concepto de COVID-19, 

tal como se puede ver en la Tabla 16; de igual manera del Anexo 5, se puede verificar 

que la obra si se vio afectada por motivo de la propagación del COVID 19.  
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Tabla 16   

Resumen de Liquidación de la Obra IV 

Ítem Concepto 
Montos 

Recalculados (S/) 

Montos           

Pagados (S/) 

Diferencia A                   

Pagar (S/) 

1.- Valorizaciones       

  Valorizaciones Presupuesto 

Principal 
    2 116 293,97  2 116 293,97  

 

  Valorizaciones Adicional Mayores 

Metrados 
        134 280,72  134 280,72  

 

  Valorizaciones Adicional N°1 

Partidas Nuevas 
          92 963,42  92 963,42  

 

  Sub total      2 343 538,11  2 343 538,11    

  Saldo a favor del Contratista     0,00 

2.- Reajustes       

  Reajuste Presupuesto Principal              75 073,42              0,00    

  Reajuste Adicional N°1 de Obra            4 029,45              0,00    

  Reajuste Adicional N°2 de Obra             2 602,98              0,00    

  Saldo a favor del Contratista     81 705,85 

3.- Adelantos Otorgados      

  Adelanto Directo                    0,00   213 063,96    

  Amortización Adelanto Directo                    0,00   213 063,96    

  Adelanto para Materiales                   0,00              0,00    

  Amortización Adelanto para 

Materiales 
                   0,00              0,00  

  

  Saldo a favor del Contratista               0,00  

4.- Deducción De Reajustes       

  Adelanto Directo             3 844,29              0,00    

  Adelanto para Materiales                    0,00              0,00    

  Sub total             3 844,29              0,00    

  Saldo en contra del Contratista      (3 844,29) 

5.- Total       

  Total (1 + 2 + 3 − 4)      2 421 399,67  2 343 538,11    

  Saldo A Favor Del Contratista       77 861,56  

6.- Impuesto General a las Ventas       

  I.G.V. (18%)        435 851,94   421 836,87    

  Total I.G.V.         435 851,94   421 836,87    

  Saldo a favor del Contratista       14 015,07  

7.- Costo De Obra       

  Costo de Obra (5 + 6)      2 857 251,61  2 765 374,98    

  Saldo a favor del Contratista        91 876,63  

      Efectivo   IGV (18 %)  Total 

8.- Total Saldo a favor del 

Contratista 
         77 861,56     14 015,07        91 876,63  

 

En la Tabla 17 se observa la estructura del presupuesto de la Obra V, en la 

cual se puede ver las partidas y el monto total al momento de la firma del contrato 

de obra. 
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Tabla 17   

Presupuesto de la Obra V 

Partida Descripción Presupuesto 

1 Obras Provisionales 31 541,40 

2 Trabajos Preliminares 63 656,18 

3 Seguridad y Salud en el Trabajo 68 109,30 

4 Movimiento Masivo de Tierras 343 060,39 

5 Obras de Concreto Simple 103 541,30 

6 Obras de Concreto Armado 995 081,42 

7 Estructura Metálica y Coberturas 253 517,73 

8 Varios 600,00 

9 Muros y Tabiques de Albañilería 23 948,57 

10 Revoques Enlucidos y Molduras 127 425,43 

11 Pisos y Pavimentos 217 110,98 

12 Zócalos y Contra zócalos 38 427,95 

13 Coberturas 647 020,64 

14 Carpintería Metálica y de Aluminio 49 223,87 

15 Carpintería de Madera 17 990,06 

16 Cerrajería 1 814,16 

17 Vidrios, Cristales y Similares 29 572,10 

18 Pintura 40 535,84 

19 Varios 123 303,51 

20 Capacitación De Personal 9 572,33 

21 Aparatos Sanitarios 18 965,08 

22 Instalaciones Sanitarias de Desagüe 32 897,77 

23 Instalaciones de Agua Fría 8 801,81 

24 Sistema de Bombeo y Recirculación 306 882,74 

25 Sistema de Climatización - Calentamiento Solar 220 799,98 

26 Pruebas Hidráulicas y Desinfección 7 350,11 

27 Tubos y Cajas 30 016,87 

28 Conductores 12 512,40 

29 Tableros Eléctricos 9 622,49 

30 Interruptores Termomagnéticos y Diferenciales 3 958,21 

31 Placas y Equipos de Alumbrado 41 417,08 

32 Pozo a Tierra y Pruebas Eléctricas 8 432,69 

Costo Directo 3 886 710,39 

Gastos Generales 330 370,38 

Utilidad 252 636,18 

Sub - Total 4 469 716,95 

I.G.V.   (18 %) 804 549,05 

Total 5 274 266,00 
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De la Tabla 17 se observó la partida 3 Seguridad y Salud en el Trabajo, que 

está desglosada en la Tabla 18, donde se observa que no presenta ninguna sub 

partida que indique medidas de prevención contra el COVID 19.   

 

Tabla 18   

Desglosado de la Partida 3  

3 Seguridad y Salud en el Trabajo 

3.1 Elaboración del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 

3.2 Equipos de Protección Individual 

3.3 Equipos de Protección Colectiva 

3.4 Señalización Temporal de Seguridad 

3.5 Capacitación en Seguridad y Salud Ocupacional 

3.6 Examen Médico Ocupacional 

3.7 Plan de Manejo y Control Ambiental 

 

A consecuencia de la propagación del COVID-19, se implementaron 3 medidas 

para contra restar los efectos que generaron el COVID y permiten el reinicio de la 

obra, tal como se indica en la Tabla 19.   

 

Tabla 19   

Desglosado de Plan de Vigilancia, Prevención y Control COVID 19 

Concepto Total (S/) 

Costo por paralización de la obra como consecuencia del 

aislamiento social obligatorio 

14 567,36 

Costo de ejecución de obra bajo la implementación de las 

medidas para la prevención y control frente a la propagación 

del covid-19 

118 311,05 

Costo por la elaboración de documentos, adecuaciones, 

adaptaciones de los ambientes de trabajo, re - movilización de 

personal 

54 267,29 

Total   187 145,70  
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Del Anexo 5 se observó que la propagación del COVID-19, generó un 

incremento tanto en el plazo de ejecución debido a la suspensión que obra y posterior 

cumplimiento de las medidas establecidas por el Ministerio de Salud (MINSA).   

 

En la Tabla 20, se puede ver que la propagación del COVID 19, genero un 

incremento en el costo final de obra.  

 

Tabla 20   

Resumen de Liquidación de la Obra V 

Ítem Concepto 

Montos 

Recalculados 

(S/) 

Montos           

Pagados (S/) 

Diferencia a                   

Pagar (S/) 

1.- Valorizaciones       

  
Valorizaciones Presupuesto 

Principal 
3 094 328,03  3 094 328,03  0,00  

  Valorizaciones Adicional N°1  1 999 651,98  1 999 651,98  0,00  

  

Costo por la elaboración de 

documentos, adecuaciones, 

adaptaciones de los ambientes de 

trabajo, re - movilización de 

personal 

     45 989,23      40 155,78  5 833,45  

  

Costo de ejecución de obra bajo la 

implementación de las medidas 

para la prevención y control frente a 

la propagación del COVID-19 

   100 263,60      90 237,24  10 026,36  

  

Costo por paralización de la obra 

como consecuencia del aislamiento 

social obligatorio 

     12 345,22           11 110,70  1 234,53  

  Sub total 5 252 578,06  5 235 483,73  17 094,34  

  Saldo a favor del Contratista        17 094,34  

2.- Reajustes       

  Reajuste Presupuesto Principal    216 175,57              0,00    

  Reajuste Adicional N°1 de Obra      72 195,15                0,00    

  Saldo a favor del Contratista      288 370,72  

3.- Adelantos Otorgados       

  Adelanto Directo    446 971,69    446 971,69    

  Amortización Adelanto Directo    446 971,69    446 971,69    

  Adelanto para Materiales    510 398,54     510 398,54    

  
Amortización Adelanto para 

Materiales 
   510 398,54    510 398,54    

  Saldo a favor del Contratista     
              

0,00  

4.- Deducción de Reajustes       

  Adelanto Directo       8 274,42                0,00    

  Adelanto para Materiales       9 321,34                0,00    

  Sub total      17 595,76               0,00    

  Saldo a favor del Contratista     (17 595,76) 
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Tabla 20 Continuación 

Resumen de Liquidación de la Obra V 

Ítem Concepto 

Montos 

Recalculados 

(S/) 

Montos           

Pagados (S/) 

Diferencia a                   

Pagar (S/) 

5.- Total        

  Total (1 + 2 + 3 − 4) 5 523 353,02  5 235 483,73    

  Saldo a favor del Contratista     287 869,30  

6.- Impuesto General a las Ventas       

  I.G.V. (18%)  994 203,54    942 387,07    

  Total I.G.V.    994 203,54     942 387,07    

  Saldo a favor del Contratista       51 816,47  

7.- Costo de Obra       

  Costo de Obra (5 + 6) 6 517 556,56  6 177 870,80    

  Saldo a favor del Contratista      339 685,77  

 

En la Tabla 21 se observa la estructura del presupuesto de la Obra VI, en la 

cual se puede ver las partidas y el monto total al momento de la firma del contrato 

de obra. 

 

Tabla 21   

Presupuesto de la Obra VI 

Partida Descripción Parcial 

1 Obras Provisionales, Preliminares y Salud en Obra 113 351,75 

2 Bloque A  

2.1 Bloque A Sum 379 215,86 

3 Bloque B   

3.1 Servicios Higiénicos - Escaleras 258 838,45 

4 Bloque C   

4.1 Bloque C 189 656,49 

5 Obras Exteriores y Complementarias   

5.1 Exteriores y Obras Complementarias 1 365 294,09 

6 Plan de Manejo Ambiental 15 000,00 

7 
Adquisición de Equipamiento, Mobiliario y Material 

Educativo 
350 000,00 

 Costo Directo 2 634 063,24 

 Gastos Generales (12 %) 316 087,59 

 Utilidad (8 %) 210 725,06 

 Sub - Total                  3 160 875,89 

 I.G.V.   (18 %) 568 957,66 

 Total 3 729 833,55 
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De la Tabla 21 se observó la partida 1 Obras Provisionales, Preliminares y 

Salud en Obra, que está desglosada en la Tabla 22, donde se observa que no 

presenta ninguna sub partida que indique medidas de prevención contra el COVID 

19.  

 

Tabla 22   

Desglose de la Partida 1.1.4 

1.1.4 Seguridad Y Salud 

1.1.4.1 Elaboración, Implementación y Administración del Plan de Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

1.1.4.1.1 Equipo de Protección Individual 

1.1.4.1.2 Equipos de Protección Colectiva 

1.1.4.1.3 Señalización Temporal de Seguridad 

1.1.4.1.4 Capacitación en Seguridad y Salud 

1.1.4.1.5 Exámenes Médicos Pre-Ocupacionales 

1.1.4.1.6 Registros Y Documentación ante Emergencias en Seguridad y Salud Durante el Trabajo 

1.1.4.2 Recursos para Respuestas ante Emergencias en Seguridad y Salud Durante el Trabajo 

1.1.4.2.1 Recursos para Respuestas ante Emergencias en Seguridad y Salud Durante el Trabajo 

 

Del Anexo 6 se observó que la obra no presento inconvenientes durante la 

ejecución de la misma, siendo esta culminada antes de la fecha programada.  

 

De la liquidación final de obra aprobada por la entidad el costo final de la obra 

llego a 3 927 215,00 soles, existiendo un incremento de 197 381,45 soles, respecto 

al presupuesto inicial, tal como se puede ver en la Tabla 23.  

 

Tabla 23   

Resumen de Liquidación de la Obra VI 

Descripción Monto 

Contrato Principal 3 160 875,89 

Adicional N° 1 85 326,53 

Deductivo N° 1 38 004,00 

Reintegros Netos 
 

Contrato Principal            123 768,60  

Adicional N° 1                1 962,51  

Deducción de Adelanto Directo                5 781,23  

Intereses                          -    

Sub Total         3 328 148,30  

I.G.V. (18 %) 599 066,70 

Total 3 927 215,00 
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En la Tabla 24 se observa la estructura del presupuesto de la Obra VII, en la 

cual se puede ver las partidas y el monto total al momento de la firma del contrato 

de obra. 

 

Tabla 24   

Presupuesto de la Obra VII 

Partida Descripción Parcial 

 01   Volumen III Arquitectura    

 1   Muros/Tabiquería y Albañilería  108 305,18 

 2   Revoques Enlucidos y Molduras  358 819,93 

 3   Cielo Rasos         62 348,18  

 4   Falso Cielo Raso         17 219,67  

 5   Pisos y Pavimentos       347 082,40  

 6   Zócalos y Contra zócalos         14 062,36  

 7   Revestimientos       132 709,44  

 8   Carpintería de Madera       124 17,65  

 9   Carpintería de Aluminio         21 627,24  

 10  Carpintería Metálica       285 690,03  

 11   Vidrios Cristales y Similares         40 794,40  

 12   Pintura       155 436,73  

 13   Trabajos Varios       603 997,31  

 14   Limpieza y Jardinería         10 089,11  

 15   Señalización           9 948,25  

 02   Volumen IV Estructuras    

 16   Obras Provisionales y Trabajos Preliminares        67 914,40  

 17   Movimiento de Tierras       157 778,44  

 18   Obras de Concreto Simple       110 681,03  

 19   Obras de Concreto Armado    2 424 117,21  

 20   Estructuras Metálicas         23 777,71  

 21   Trabajos Varios         56 557,67  

 03  Volumen V Instalaciones Sanitarias  271 919,65 

 04  Volumen VI Instalaciones Eléctricas  743 025,11 

 05   Volumen VII Equipamiento  1 132 868,79 

 06   Volumen VIII Mobiliario  212 020,78 

 07   Volumen IX Capacitación  224120,00 

 08   Volumen X Seguridad  84 546,46 

 Costo Directo 7 801 633,13 

 Gastos Generales (6.663 %) 519 822,82 

 Utilidad (5 %) 390 081,66 

 Sub - Total                  8 711 537,60 

 I.G.V.   (18 %) 1 568 076,77 

 Total 10 279 614,37 
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De la Tabla 24 se observó el componente 8 Seguridad, de igual manera en la 

Tabla 25 está el desglosado de este componente, donde no se hace presente 

ninguna partida que indique medidas de prevención contra el COVID-19.   

 

Tabla 25   

Desglosado del componente 8  

8  Volumen X Seguridad 

 35   Medidas de Seguridad, Salud y Mitigación de Impacto Ambiental  

 35.1   Plan de Manejo Ambiental  

 35.1.1   Programa de Seguimiento y Control Ambiental  

 35.1.2   Control y/o Mitigación de Material Particulado  

 35.1.3   Señalización Ambiental  

 35.1.4   Programa de Manejo de Residuos  

 35.1.5   Charlas de Sensibilización en Medio Ambiente  

 35.1.6   Plan de Contingencias  

 35.2   Seguridad y Evacuación en Infraestructura  

 35.2.1  
 Elaboración, Implementación y Administración del Plan de Seguridad y Salud       

en el Trabajo  

 35.2.2   Equipos de Protección Individual  

 35.2.3   Equipos de Protección Colectiva  

 35.2.4   Señalización Temporal de Seguridad  

 35.2.5   Capacitación en Seguridad y Salud  

 35.2.6   Recursos para Respuesta ante Emergencias en Seguridad y Salud  

 

Sin embargo, la obra se vio afectada por la propagación del COVID-19 por lo 

cual para el reinicio de obra se realizó la implementación del Plan de Vigilancia, 

Prevención y Control COVID-19, tal como se puede ver en la Tabla 26.  

 

Tabla 26   

Desglosado del plan de vigilancia, prevención y control COVID 19 

Concepto Total (S/) 

Costo de Ejecución de Obra Bajo la Implementación de las Medidas 

Para la Prevención y control frente a la Propagación del Covid-19 
229 920,30 

Total  229 920,30 
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En la Figura 1 se puede evidencias la afectación en cuanto al plazo de 

ejecución de obra que sufrió la obra a consecuencia de la propagación del COVID 

19.  

 

Figura 1   

Ficha Técnica de la Obra VII 

 
 

De la liquidación final de obra aprobada por la entidad, se determinó que el 

costo final de la obra llego a 12 296 381,25 soles, existiendo un incremento de 

2.016.766,88 soles, respecto al presupuesto inicial, tal como se puede observar en 

la Tabla 27.  
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Tabla 27   

Resumen de Liquidación de la Obra VII 

Ítem Descripción 
Montos 

Recalculados 
S/ 

Montos 
Pagados a 
Cuenta S/ 

Saldo por 
Pagar S/ 

1.- Valorización Total 8 800 309,48 8 750 217,11 50 092,37 

  Monto Valorizado de Obra Principal 8 478 903,80 8 431 794,48 47 109,32 

  Monto Valorizado Adicional N 1 17 541,41 17 541,41 0,00 

  Monto Valorizado Adicional N 3 23 902,10 23 156,34 745,76 

  Monto Valorizado Adicional N 4 130 643,24 129 151,71 1 491,53 

  Monto Valorizado Adicional N 5 141 185,06 140 439,30 745,76 

  Monto Valorizado Adicional N 6 8 133,87 8 133,87 0,00 

2.- Reajuste Bruto de da Valorización 821 304,17 0,00 821 304,17 

  Reajuste Bruto de Obra Contractual       

  Arquitectura 298 265,71 0,00  298 265,71  

  Estructuras 231 532,68 0,00  231 532,68  

  Instalaciones Sanitarias 36 201,72 0,00    36 201,72  

  Instalaciones Eléctricas 155 649,74 0,00  155 649,74  

  Reajuste Bruto de Adicional N 1 2 982,04 0,00      2 982,04  

  Reajuste Bruto de Adicional N 3 286,83 0,00        286,83  

  Reajuste Bruto de Adicional N 4 20 131,40 0,00   20 131,40  

  Reajuste Bruto de Adicional N 5 75 018,60 0,00   75 018,60  

  Reajuste Bruto de Adicional N 6       

  Arquitectura 310,58 0,00        310,58  

  Instalaciones Eléctricas 924,87 0,00         924,87  

3.- Monto Bruto Valorizados con Reajuste (1+2) 9 621 613,65 8 750 217,11 871 396,54 

4.- Deducciones 147 957,69 0,00  147 957,69  

  Deduc. del Reajuste por Adelanto Directo 61 859,38 0,00    61 859,38  

  
Deduc. del Reajuste por Adelanto para 
Materiales N° 1 

30 541,72 0,00    30 541,72  

  
Deduc. del Reajuste por Adelanto para 
Materiales N° 2 

55 556,59 0,00    55 556,59  

5.- Monto Neto Valorizado Reajustado (3-4) 9 473 655,96 8 750 217,11  723 438,85  

6.- Adelantos Otorgados 2 524 139,76 0,00 2 524 139,76 

  Adelanto Directo 841 379,92 0,00 841 379,92 

  Adelanto para Materiales 1 682 759,84  0,00 1 682 759,84 

7.- Amortización por Adelantos 0,00 2 524 139,76 2 524 139,76 

  Amortización por Adelanto Directo 0,00 841 379,92 841 379,92 

  Amortización por Adelanto para Materiales 0,00 1 682 759,84 1 682 759,84 

8.-  Otros 298 585,53 194 847,71 103 737,82 

  Componente 3 - Covid 19 194 847,71 194 847,71 0,00 

  
Costo por delectación de computadoras en 
el Adicional N 2 - Adenda  

103 737,82 0,00 103 737,82 

9.- Monto Facturable sin I.G.V (5+7+6+8) 12 296 381,25 11 469 204,58 827 176,67 

10.- Monto Liquido a Pagar (9) 12 296 381,25 11 469 204,58 827 176,67 

11.- I.G.V. (9) x 18 % 2 213 348,63 2 064 456,82 148 891,81 

12.- Monto a Cancelar Facturable (10+11) 14 509 729,88 13 533 661,40 976 068,48 
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En la Tabla 28 se observa la estructura del presupuesto de la Obra VIII, en la 

cual se puede ver las partidas y el monto total al momento de la firma del contrato 

de obra. 

 

Tabla 28   

Presupuesto de costos de la Obra VIII 

Partida Descripción Parcial 

1 Obras Provisionales, Trabajos Preliminares, Seguridad y Salud 101 064,05 

2 Estructuras   

2.1 Trabajos Preliminares 41 229,30 

2.2 Movimiento de Tierras 225 432,22 

2.3 Concreto Simple 309 890,71 

2.4 Concreto Armado 464 136,11 

3 Arquitectura   

3.01 Revoques Enlucidos y Molduras 40 540,39 

32 Pisos 108 418,20 

3.3 Zócalos y Contra zócalos 7 196,47 

3.4 Cubiertas 4 508,70 

3.5 Carpintería de Madera 30 341,39 

3.6 Carpintería Metálica 130 605,64 

3.7 Cerrajería 2 592,34 

3.8 Vidrios Cristales y Similares 2 748,52 

3.9 Pinturas 16 076,11 

3.10 Áreas Verdes 84 332,96 

3.11 Señalización Horizontal 1 238,19 

3.12 Varios 50 392,82 

4 Instalaciones Eléctricas   

4.1 Salidas 2 902,85 

4.2 Conductores Eléctricos 16 439,16 

4.3 Tuberías 10 885,02 

4.4 Artefactos y Accesorios Eléctricos 49 107,41 

5 Instalaciones Sanitarias   

5.1 Sistema de Desagüe 10 253,65 

5.2 Sistema de Agua Fría 7 763,82 

5.3 Aparatos y Accesorios Sanitarios 12 376,15 

 Costo Directo 1 730 472,18 

 Gastos Generales (10 %) 173 047,22 

 Utilidad (8 %) 138 437,77 

 Sub - Total                  2 041 957,17 

 I.G.V.   (18 %) 367 552,29 

 Total 2 409 509,46 
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De la Tabla 28 se observó la partida 1 Obras provisionales, trabajos 

preliminares, seguridad y salud, que está desglosada en la Tabla 29 en la partida 

Seguridad y Salud, en la cual observa que no presenta ninguna sub partida que 

indique medidas de prevención contra el COVID-19.  

 

Tabla 29   

Desglosado de la Partida 1.2  

1.2 Seguridad Y Salud 

1.2.1 Equipos de Protección Colectivo 

1.2.2 Equipos de Protección Individual 

1.2.3 
Elaboración, Implementación y Administración del Plan de Seguridad y 

Salud en Obra 

 

De la liquidación final de obra aprobada por la entidad el costo final de la obra 

llego a 2 616 692,27 soles, existiendo un incremento de 207 182,81 soles, respecto 

al presupuesto inicial, tal como se puede ver en la Tabla 30; al igual que del Anexo 7 

se puede verificar que la afectación al plazo de ejecución de la obra no es a 

consecuencia de la pandemia.  

 

Tabla 30   

Resumen de Liquidación de la Obra VIII 

Ítem Concepto 
Costo Final           

de Obra 
Obra                

Principal 
Adicional                     

Nº 1 
Adicional                     

Nº 2 

1.- Valorizaciones         

  
Valorizaciones Presupuesto 
Principal 

1 978 592,78  1 978 592,78  62 128,49 100 688,33 

  
Valorizaciones Adicional N° 1 de 
Obra 

   62 128,49              0,00        0,00           0,00  

  
Valorizaciones Adicional N° 2 de 
Obra 

 100 688,33              0,00        0,00           0,00  

  Sub total 2 141 409,60  1 978 592,78  62 128,49  100 688,33  

2.- Reajustes         

  Reajuste Presupuesto Principal   71 475,69    68 804,16  2 671,53   8 108,55  

  Reajuste Adicional de Obra N°1      2 671,53             0,00        0,00           0,00  

  Reajuste Adicional de Obra N°2      8 108,55              0,00        0,00           0,00  

  Sub total    72 475,29    68 804,16  2 671,53    8 108,55  
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Tabla 30 Continuación 

Resumen de Liquidación de la Obra VIII 

Ítem Concepto 
Costo Final           

de Obra 
Obra                

Principal 
Adicional                     

Nº 1 
Adicional                     

Nº 2 

3.- Adelantos Otorgados         

  Adelanto Directo  204 195,71  204 195,71        0,00          0,00  

  Amortización Adelanto Directo  204 195,71   204 195,71        0,00           0,00  

  Adelanto para Materiales             0,00             0,00       0,00           0,00  

  
Amortización Adelanto para 
Materiales 

           0,00             0,00        0,00          0,00  

  Sub total             0,00             0,00        0,00          0,00  

4.- Deducción de Reajustes         

  Adelanto Directo     3 458,02       3 458,02        0,00           0,00  

  Adelanto para Materiales             0,00              0,00        0,00           0,00  

  Sub total     3 458,02      3 458,02        0,00           0,00  

5.- Total         

  Total (1 + 2 + 3 − 4) 2 217 535,82  2 043 938,92  64 800,02  108 796,88  

6.- Impuesto General a las Ventas         

  I.G.V. (18 %) 399 156,45      367 909,01 11 664,00  19 583,44  

  Total I.G.V. 399 156,45   367 909,01  11 664,00  19 583,44  

7.- Costo de Obra         

  Costo de Obra (5 + 6)    2 616 692,27  2 41 847,93  76 464 ,02  128 380,32  

 

4.2.3 Vías  

 

En la Tabla 31 se observa la estructura del presupuesto de la Obra IX, en la 

cual se puede ver las partidas y el monto total al momento de la firma del contrato 

de obra. 
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Tabla 31   

Presupuesto de la Obra IX 

Partida Descripción Parcial 

 1  Obras Provisionales   29 899,29 

 2  Trabajos Preliminares   38 374,41  

 3  Movimiento Masivo de Tierras       94 369,34  

 4  Pavimentos     

 4.1  Pavimento Flexible     313 365,95  

 4.2  Pavimento Rígido      91 178,10  

 5  Bermas (Pavimento Articulado)     

 5.1  Movimiento de Tierras      76 531,74  

 5.2  Adoquinado    146 881,94  

 6  Obras de Concreto Simple     

 6.1  
Vereda De Concreto F'C=175 kg/cm2 Acabado Pulido y 

Bruñado   
  138 260,47 

 6.2  Martillos y Rampas        70 696,91  

 6.3  Sardinel Tipo Burbuja F'C= 175 kg/cm2     31 065,09  

 6.4  Murete de Sostenimiento        31 704,79 

 7  Sistema Drenaje Pluvial     

 7.1  Movimiento de Tierras    102 144,04  

 7.2  Tubería     77 235,17  

 7.3  Sumideros Y Cámaras de Captación e Inspección        68 284,74  

 8  Interferencias     

 8.1  Red de Desagüe        12 440,92  

 8.2  Redes Eléctricas        6 779,66  

 9  Señalización     

 9.1  Señalización Horizontal        16 356,80  

 9.2  Señalización Vertical          5 060,00  

 10  Seguridad y Salud en el Trabajo      40 578,21  

 11  Medidas de Mitigación de Impacto Ambiental        43 296,72  

 12  Varios        20 304,08  

 13  Obras Provisionales COVID          2 964.30  

 14  Plan e Implementación COVID        2 500,49  

 14.2  Equipamiento para Desinfección          6 353,14  

 14.3  Adquisición de Insumos para Prevención        12 061,61  

 14.4  Medidas de Control y Mitigación    1 423,40  

 14.5  Respuesta de Contingencia Ante Emergencia Sanitaria      14 454,95  

 15  Varios COVID     5 099,90  

 Costo Directo Del Valor Referencial 1 499 666,16 

 Gastos Generales (10 %) 149 966,62 

 Utilidad (8 %) 119 973,29 

 Sub - Total                  1 769 606,07 

 I.G.V.   (18 %) 318 529,09 

 Total 2 088 135,16 



46 
 

En la Tabla 31 se observa las partidas 13. Obras Provisionales COVID, 14. Plan 

e Implementación COVID, por lo cual la obra ya cuenta dentro de su presupuesto 

inicial con partidas que van a permitir la mitigación o control del COVID-19 durante el 

periodo de ejecución de la obra, misma que se encuentra desglosada en la Tabla 32.  

 

Tabla 32   

Desglosado de la Partida 13 

13    Obras Provisionales COVID   

13.1  Caseta de Control Previo 3,00 m X 3,00 m para Personal de la Salud   

13.2  Zona de Almacenamiento de Productos Peligros y Acopio de 

Residuos Biocontaminantes     

 14  Plan e Implementación COVID   

 14.1  Elaboración del Plan para la Vigilancia Prevención y Control de 

COVID-19 en el Trabajo     

 14.2  Equipamiento para Desinfección   

 14.2.1   Estación de Lavado con Tanque 1 000 L / 3 Salidas - Estacionario    

 14.2.2   Estación de Lavado con Tanque 200 L / 1 Salidas - Móvil  

 14.2.3   Bandeja 0,40 m X 0,60 m para Desinfección de Calzado - Pediluvio    

 14.2.4   Contenedor de Residuos Sanitarios   

 14.2.5   Equipo para Desinfección   

 14.3  Adquisición de Insumos para Prevención   

 14.3.1   Instrumentos para Personal de la Salud   

 14.3.2   Insumos Consumibles para Desinfección   

 14.3.3   Equipos de Protección Individual de Bioseguridad     

 14.4  Medidas de Control y Mitigación   

 14.4.1  Señalización Temporal de Bio-Seguridad   

 14.5  Respuesta de Contingencia ante Emergencia Sanitaria  

 14.5.1  Pruebas Rápidas para Descarte COVID-19   

 14.5.2    Control y Desinfección Durante la Ejecución    

 15    Varios COVID   

 15.1    Manejo y Segregación de Residuos Sanitarios   

 15.2    Abastecimiento de Agua Potable   
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Durante la ejecución de la obra no se presentaron casos de COVID-19 en obra, 

por lo cual la obra se ejecutó dentro del plazo establecido en el expediente técnico, 

tal como se puede verificar en el Anexo 8. 

 

De la liquidación final de obra aprobada por la entidad, se determinó que el 

costo final de la obra llego a 2 484 540,28 soles, existiendo un incremento de 

396.405,12 soles, respecto al presupuesto inicial, tal como se puede verificar en la 

Tabla 33.  

 

Tabla 33   

Resumen de Liquidación de la Obra IX 

Ítem Concepto 
Montos  

Recalculados 
S/ 

Montos 
Pagados a 
Cuenta S/ 

Saldo por  
Pagar S/ 

1.- Valorización Total     14 163,74 

  Monto Contratado 1 769 606,07 1 745 466,89 24 139,18 

  Monto Valorizado de Obra Principal 1 743 277,04 1 741 102,68 2 174,36 

  
Monto Mayores Metrados de Obra - 

Contractual 
86 192,42 74 203,04 11 989,38 

  Monto Valorizado Adicional N 1 142 321,25 142 321,25 0,00 

  Monto de Deductivo Vinculante N 1 4 364,22 0,00 -4 364,22 

  Monto Menor Metrado 11 989,37 0,00 -11 989,37 

  Saldo de obra 7 785,59 0,00 -7 785,59 

2.- Reajuste Bruto de la Valorización     134 480,73 

  Reajuste Bruto de Obra Contractual 117 753,11 0,00    117 753,11  

  
Reajuste Bruto de Mayores Metrados - 

Contractual 
7 671,51 0,00        7 671,51  

  Reajuste Bruto de Adicional N 1 9 056,11 0,00        9 056,11  

3.- Monto Bruto Valorizados con Reajuste 

(1+2) 
       148 644,47  

4.- Deducciones 728,83 0,00 728,83 

  
Deduc. del Reajuste por Adelanto 

Directo 
728,83 0,00 728,83 

  
Deduc. del Reajuste por Adelanto para 

Materiales 
0,00 0,00 0,00 

5.- Monto Neto Valorizado Reajustado (3-4)     147 915,64 

6.- Adelantos Otorgados     176 960,61 

  Adelanto Directo 176 960,61 0,00 176 960,61 

  Adelanto para Materiales 0,00 0,00 0,00 

7.- Amortización por Adelantos     176 960,61 

  Amortización por Adelanto Directo 0,00 176 960,61 176 960,61 

  
Amortización por Adelanto para 

Materiales 
0,00 0,00 0,00 

8.-  Otros 0,00 0,00 0,00 

9.- Monto Facturable sin I.G.V (5+6-7-8)        147 915,64  
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Tabla 33 Continuación 

Resumen de Liquidación de la Obra IX 

Ítem Concepto 
Montos  

Recalculados 
S/ 

Montos 
Pagados a 
Cuenta S/ 

Saldo por  
Pagar S/ 

10.- Multas y Obligaciones Varias     0,00 

  
Multas por Mant. de Trans. 

Insatisfactoria 
0,00 0,00 0,00 

  Multa por atrasos parciales de Obra 0,00 0,00 0,00 

11.- Fondo de Garantía     0,00 

  F. De Garantía por Obra Principal 0,00 0,00 0,00 

  F. De Garantía por Obras Adicionales 0,00 0,00 0,00 

  F. De Garantía por M.G.G. 0,00 0,00 0,00 

12.- Monto Liquido a Pagar (9-10+11) 0,00 0,00    147 915,64  

13.- Impuesto General a las Ventas (I.G.V.)     26 624,82 

  Del Monto Neto Facturable: (12) x 18 % 0,00 0,00      26 624,82  

14.- Monto a Cancelar Facturable (12+13) 0,00 0,00    174 540,46  

15.- Costo Total De La Obra  2 105 542,61 378 997,67 2 484 540,28 

 

En la Tabla 34 se observa la estructura del presupuesto de la Obra X, en la 

cual se puede ver las partidas y el monto total al momento de la firma del contrato 

de obra. 
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Tabla 34   

Presupuesto de la Obra X 

Partida Descripción Parcial 

 1  Obras Provisionales  11 667,24 

 2  Obras Preliminares  22 644,18  

 3  Obras de Demolición  68 945,28  

 4  Pavimentos    

 4.1  Movimiento de Tierras  3 569,91  

 4.2  Pavimento Rígido  16 109,03  

 4.3  Señalización y Seguridad Vial     474,43  

 5  Obras de Concreto Simple    

 5.1  Veredas  433 941,88  

 5.2  Martillos y Rampas   68 537,11  

 5.3  Sardinel de Concreto Tipo Burbuja  82 274,64  

 5.4  Bermas  174 847,41  

 5.5  Muro de Contención  15 659,50  

 5.6  Jardinera de Concreto      61 253,58  

 6  Sistema de Drenaje Pluvial    

 6.1  Movimiento de Tierras   1 879,77  

 6.2  Tubería   1 448,38  

 6.3  Sumideros y Cámaras de Captación     7 630,44  

 7  Seguridad en el Trabajo      20 912,35  

 8  Medidas de Mitigación de Impacto Ambiental  17 099,53  

 9  Medidas de Monitoreo Arqueológico  6 634,52  

 10  Varios  26 144,90  

 11  Plan y Ejecución de Salud en Obra por Alerta 

Epidemiológica  

31 941,96  

 Costo Directo  1 073 616,04 

 Gastos Generales (10 %) 107 361,60 

 Utilidad (8 %) 85 889,28 

 Sub - Total                  1 266 866,92 

 I.G.V.   (18 %) 228 036,05 

 Total 1 494 902,97 

 

De la Tabla 34 se observó la partida 11 Plan de Ejecución de Salud, que está 

desglosada en la Tabla 35, donde se observan las partidas implementadas en el 

expediente técnico para evitar la propagación del COVID-19, durante la ejecución de 

la obra.  
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Tabla 35   

Desglosado de la Partida 11 

11   Plan y Ejecución de Salud en Obra por Alerta Epidemiológica  

 11.1   Insumos para Capacitación en Seguridad y Salud  

 11.2   Desinfección y Limpieza del Personal  

 11.3   Equipos de Protección Personal para la Salud  

 11.4   Acondicionamiento de Zona de Control Previo (Tópico)  

 11.5   Acondicionamiento de Zona de Control de Desinfección  

 11.6   Acondicionamiento de Comedor  

 11.7   Acondicionamiento de Ambiente de Vestuarios  

 11.8   Equipos de Protección Colectiva para la Salud  

 

Durante la ejecución de la obra se cumplieron con los lineamientos establecidos 

en el expediente para evitar la propagación del COVID-19, por lo tanto, la obra se 

culminó dentro de los plazos establecidos en el expediente técnico, tal como se 

puede ver en el Anexo 9.  

 

De la liquidación final de obra aprobada por la entidad, se determinó que el 

costo final de la obra llego a 1 727 544,76 soles, existiendo un incremento de 

232.641,79 soles, respecto al presupuesto inicial, como se indica en la Tabla 36.  
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Tabla 36   

Resumen de Liquidación de la Obra X 

Ítem Concepto 

Montos 

Recalculados 

S/ 

Montos 

Pagados 

a Cuenta S/ 

Saldo por 

Pagar S/ 

1.- Valorización Total 1 416 391,88 1 416 393,82 -1,94 

  Monto Valorizado de Obra Principal 1 149 396,41 1 149 398,34 -1,93 

  
Monto Mayores Metrados de Obra - 

Contractual 
177 486,58 177 486,58 0,00 

  Monto Valorizado Adicional N 1 75 278,45 75 278,46 -0,01 

  Monto Valorizado Adicional N 2 14 230,44 14 230,44 0,00 

2.- Reajuste Bruto de la Valorización 48 077,38 0,00 48 077,38 

  Reajuste Bruto de Obra Contractual 34 777,46 0,00      34 777,46  

  
Reajuste Bruto de Mayores Metrados - 

Contractual 
7 974,14 0,00        7 974,14  

  Reajuste Bruto de Adicional N 1 4 970,02 0,00        4 970,02  

  Reajuste Bruto de Adicional N 2 355,76 0,00           355,76  

3.- 
Monto Bruto Valorizados con Reajuste 

(1+2) 
1 464 469,26 1 416 393,82      48 075,44  

4.- Deducciones 547,23 0,00 547,23 

  Deduc, del Reajuste por Adelanto Directo 547,23 0,00 547,23 

  
Deduc, del Reajuste por Adelanto para 

Materiales 
0,00 0,00 0,00 

5.- Monto Neto Valorizado Reajustado (3-4) 1 463 922,03 1 416 393,82 47 528,21 

6.- Adelantos Otorgados 126 686,69 126 686,69 0,00 

  Adelanto Directo 126 686,69 126 686,69 0,00 

  Adelanto para Materiales  0,00 0,00 0,00 

7.- Amortización por Adelantos 0,00 0,00 0,00 

  Amortización por Adelanto Directo 0,00 0,00 0,00 

  
Amortización por Adelanto para 

Materiales 
0,00 0,00 0,00 

8.-  Otros 0,00 0,00 0,00 

9.- Monto Facturable sin I.G.V (5-6-7+8) 1 337 235,34 1 289 707,13     47 528,21  

10.- Multas Y Obligaciones Varias 0,00 0,00 0,00 

11.- Fondo de Garantía 0,00 0,00 0,00 

  F. De Garantía por Obra Principal 0,00 0,00 0,00 

  F. De Garantía por Obras Adicionales 0,00 0,00 0,00 

  F. De Garantía por M.G.G. 0,00 0,00 0,00 

12.- Monto Liquido a Pagar (9-10+11) 1 337 235,34 1 289 707,13      47 528,21  

13.- Impuesto General a las Ventas (I.G.V.) 240 702,36 232 147,28 8 555,08 

  Del Monto Neto Facturable: (12) x 18 % 240 702,36 232 147,28        8 555,08  

14.- Monto a Cancelar Facturable (12+13) 1 577 937,70 1 521 854,41      56 083,29  

15.- Saldo a Favor del Contratista     56 083,29 

 

En la Tabla 37 se observa la estructura del presupuesto de la Obra XI, en la 

cual se puede ver las partidas y el monto total al momento de la firma del contrato 

de obra. 
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Tabla 37   

Presupuesto de la Obra XI 

Partida Descripción Parcial 

 1  Obras Provisionales  22 936,86 

 2  Seguridad y Salud  44 300,00 

 3  Trabajos Preliminares  35 726,25 

 4  Demoliciones  179 025,98 

 5  Pavimento de Adoquín de Concreto Prefabricado  1 350 783,95 

 6  Bermas con Adoquín  458 290,98 

 7  Veredas  375 099,86 

 8  Pintura  33 727,25 

 9  Áreas Verdes y Plantones  10 556,00 

 10  Juntas  13 022,41 

 11  Varios  31 199,25 

 12  Mitigación del Impacto Ambiental  37 389,49 

Costo Directo 2 592 058,28 

Gastos Generales (10,8 %) 279 942,29 

Utilidad (7 %) 181 444,08 

Sub - Total                  3 053 444,65 

I.G.V.   (18 %) 549 620,04 

Total 3 603 064,69 

 

De la Tabla 37 se observó la partida 2 Seguridad Salud y Medio Ambiente, que 

está desglosada en la Tabla 38, donde no se observa ninguna sub partida que indique 

medidas de prevención contra el COVID-19.  

 

Tabla 38   

Desglosado de la Partida 2  

2   Seguridad Y Salud  

 2.1   Elaboración, Implementación y Administración del Plan Seguridad y Salud  

 2.2   Equipos de Protección Individual  

 2.3   Señalización Temporal de Seguridad  

 2.4   Servicios Higiénicos  

 2.5   Mantenimiento de Transito y Seguridad Vial  
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A consecuencia de la propagación del COVID 19, se procedió a realizar la 

implementación del Plan de Vigilancia, Prevención y Control COVID 19, para el 

reinicio de sus actividades, tal como se indica en la Tabla 39.  

 

Tabla 39   

Desglosado del plan de vigilancia, prevención y control COVID 19  

Concepto Total (S/) 

Costo por elaboración de documentos, adecuación, 

adaptaciones de los ambientes de trabajo, Re movilización 

de personal. 

18 808,42 

Costo por paralización de obra como consecuencia de 

aislamiento social obligatorio 
10 830,61 

Total  29 639,03 

 

De la liquidación final de obra aprobada, se determinó que el costo final de la 

obra llego a 4 173 554,54 soles, existiendo un incremento de 570 489,85 soles, 

respecto al presupuesto inicial, tal como indica la Tabla 40; y del Anexo 10, se puede 

verificar la afectación a consecuencia de la propagación del COVID 19 durante el 

periodo de ejecución de la obra.  
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Tabla 40   

Resumen de Liquidación de la Obra XI 

Ítem Concepto 

Montos 

Recalculados 

S/ 

Montos 

Pagados a 

Cuenta S/ 

Saldo por 

Pagar S/ 

1.- Valorización Total 3 329 913,47 3 325 002,17 4 911,30 

  Monto Valorizado de Obra Principal 2 791 968,93 2 791 968,93 0,00 

  
Monto Mayores Metrados de Obra - 

Contractual 
155 758,91 155 758,91 0,00 

  Monto Valorizado Adicional N 1 297 758,03 297 758,03 0,00 

  
Monto Mayores Metrados de Obra - Adicional 

N 1 
2 530,99 0,00 2 530,99 

  Monto Valorizado Adicional N 2 19 228,67 19 228,67 0,00 

  
Monto Mayores Metrados de Obra - Adicional 

N 2 
96,19 0,00 96,19 

  Monto Valorizado Adicional N 3 60 287,63 60 287,63 0,00 

  
Monto Mayores Metrados de Obra - Adicional 

N 3 
2 284,12 0,00 2 284,12 

  Monto Deductivo de Obra  0,00 0,00 0,00 

2.- Reajuste Bruto de la Valorización 185 425,67 0,00 185 425,67 

  Reajuste Bruto de Obra Contractual 144 490,89 0,00  144 490,89  

  
Reajuste Bruto de Mayores Metrados - 

Contractual 
11 526,16 0,00    11 526,16  

  Reajuste Bruto de Adicional N 01 25 388,64 0,00    25 388,64  

  
Reajuste Bruto de Mayores Metrados - 

Adicional N 01 
323,97 0,00         323,97  

  Reajuste Bruto de Adicional N 02 252,83 0,00         252,83  

  
Reajuste Bruto de Mayores Metrados - 

Adicional N 02 
1,73 0,00             1,73  

  Reajuste Bruto de Adicional N 03 3 315,82 0,00      3 315,82  

  
Reajuste Bruto de Mayores Metrados - 

Adicional N 03 
125,63 0,00         125,63  

3.- Monto Bruto Valorizados con Reajuste (1+2) 3 515 339,14 3 325 002,17 190 336,97  

4.- Deducciones 3 546,33 0,00 3 546,33 

  Deduc. del Reajuste por Adelanto Directo 3 546,33 0,00 3 546,33 

5.- Monto Neto Valorizado Reajustado (3-4) 3 511 792,81 3 325 002,17  186 790,64  

6.- Adelantos Otorgados 305 344,46 305 344,46 0,00 

7.- Amortización por Adelantos 305 344,46 305 344,46 0,00 

8.-  Otros 25 117,82 14 345,41 10 772,41 

  

  

Costo por elaboración de documentos, 

adecuación, adaptaciones de los ambientes 

de trabajo, Re movilización de personal 

15 939,34 14 345,41 1 593,93 

  

  

Costo por paralización de obra como 

consecuencia de aislamiento social obligatorio  
9 178,48 0,00 9 178,48 

9.- Monto Liquido a Pagar  3 536 910,63 3 339 347,58  197 563,05  

10.- 
Impuesto General a las Ventas (I.G.V.) del 

Monto Liquido a Pagar: (9) x 18 % 
636 643,91 601 082,56 35 561,35 

11.- Monto a Cancelar Facturable (9+10) 4 173 554,54 3 940 430,14  233 124,40  
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En la Tabla 41 se observa la estructura del presupuesto de la Obra XII, en la 

cual se puede ver las partidas y el monto total al momento de la firma del contrato de 

obra. 

 

Tabla 41   

Presupuesto de la Obra XII 

Partida Descripción Parcial 

1 Obras Provisionales 37 695,96 

2 Obras Preliminares 41 889,93 

3 Movimiento Masivo de Tierras 261 280,48 

4 Pavimentos   

4.1 Pavimento Flexible 870 733,39 

4.2 Pavimento Rígido 226 621,80 

5 Obras de Concreto Simple   

5.1 Bermas 265 925,81 

5.2 Vereda de Concreto F'C=175 kg/cm2 Acabado 

Pulido y Bruñado 

406 357,86 

5.3 Martillos y Rampas 174 346,13 

5.4 Sardinel Tipo Burbuja 81 078,91 

5.5 Muros de Contención 286 571,30 

5.6 Muros de Sostenimiento (Muro Seco C/Mortero) 27 014,57 

6 Señalización   

6.1 Señalización Horizontal 10 927,89 

6.2 Señalización Vertical 11 600,00 

7 Seguridad y Salud 10 001,04 

8 Estructuras Metálicas 74 757,67 

9 Medidas de Mitigación de Impacto Ambiental 66 285,90 

10 Varios   

10.1 Nivelación de Buzones de Desagüe 3 923,31 

10.2 Nivelación de Tapas de Conexiones Domiciliarias 9 918,00 

 Costo Directo  2 866 929,95 

 Gastos Generales (10 %) 286 693,00 

 Utilidad (8 %) 229 354,40 

 Sub - Total                  3 382 977,35 

 I.G.V.   (18 %) 608 935,92 

 Total 3 991 913,27 
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De la Tabla 41 se observó la partida 7 Seguridad y Salud, que está desglosada 

en la Tabla 42, se observó que no presenta ninguna sub partida que indique medidas 

de prevención contra el COVID-19.  

 

Tabla 42   

Desglosado de la Partida 7 

7 Seguridad Y Salud 

7.1 Señalización Temporal de Seguridad 

7.2 Implementos de Seguridad Individuales 

7.3 Implementos de Seguridad Colectivos 

7.4 Capacitación en Seguridad y Salud 

 

De la liquidación final de obra aprobada por la entidad, se determinó que el 

costo final de la obra llego a 4 125 627,00 soles, existiendo un incremento de 

133.713,73 soles, respecto al presupuesto inicial, tal como se puede verificar en la 

Tabla 43; y del Anexo 11 se puede ver la no afectación al plazo de ejecución de obra 

a consecuencia del COVID 19.  
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Tabla 43   

Resumen de Liquidación de la Obra XII 

Ítem Descripción 
Monto          

S/ 

Incluido           

I.G.V. 

A. -  Importe Contractual     

  Valorizaciones Contrato Principal 3 382 977,35 3 991 913,27 

  Adicionales 483 637,77 570 692,57 

  Deductivo -383 803,92 -452 888,63 

  Parcial I 3 482 811,20 4 109 717,21 

B. -  Reintegros     

  Valorizaciones Contrato Principal 5 744,67  6 778,71  

  Adicionales 7 738,20 9 131,08 

  Parcial II 13 482,87  15 909,79  

C. -  Valorización Otros Conceptos     

  Mayores Gastos Generales 0,00 0,00 

  Intereses por Demora en el Pago 0,00 0,00 

  Parcial III 0,00 0,00 

  Sub Total I 3 496 294,07 4 125 627,00 

D. -  Deducciones     

  Deducción por Adelanto en Efectivo -  -    

  Deducción por Adelanto de Materiales -  -    

  Sub Total II -    -    

  Costo de Obra Ejecutada S/IGV 3 496 294,07 4 125 627,00 

  IGV (18 %) 629 332,93   

  Costo Total de la Obra Ejecutada (Con IGV) 4 125 627,00 4 125 626,99 

  Total Pagado a la Fecha  4 109 717,21 -  

  Saldo Pendiente Valorización del Adicional N° 1 -    -  

  Saldo a Pagar al Contratista               S/ 15 909,79    

 

4.2.4 Puentes 

 

En la Tabla 44 se observa la estructura del presupuesto de la Obra XIII, en la 

cual se puede ver las partidas y el monto total al momento de la firma del contrato 

de obra. 
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Tabla 44   

Presupuesto de la Obra XIII 

Partida Descripción Presupuesto 

1 Puente Principal 600 239,08 

1.1 Obras Provisionales 28 403,14 

1.2 Obras Preliminares 36 433,74 

1.3 Demoliciones 39 330,09 

1.4 Movimiento de Tierras 48 013,38 

1.5 Obras de Concreto Simple 24 491,91 

1.6 Obras de Concreto Armado 423 566,82 

2 Acceso Vial 592 256,78 

2.1 Obras Preliminares 13 843,75 

2.2 Veredas, Rampas y Sardineles 161 050,33 

2.3 Obras de Concreto Armado 43 270,10 

2.4 Carpintería Metálica 79 435,34 

2.5 Pinturas 12 512,76 

2.6 Señalización 12 146,61 

2.7 Áreas Verdes - Jardinería 77 252,64 

2.8 Seguridad Salud y Medio Ambiente 51 808,02 

2.9 Instalaciones Eléctricas 38 088,13 

2.10 Drenaje Pluvial 45 555,48 

2.11 Pavimentos 54 291,07 

2.12 Trabajos Varios 3 002,55 

Costo Directo 1 192 495,86 

Gastos Generales 15,54 % 185 313,86 

Utilidad 8,00 % 95 399,67 

Sub - Total 1 473 209,39 

I.G.V.   (18 %) 265 177,69 

Total 1 738 387,08 

 

De la Tabla 44 se observa la partida 2.8 Seguridad Salud y Medio Ambiente, la 

misma que se encuentra desglosada en la Tabla 45, donde se observó que no 

presenta ninguna sub partida que indique medidas de prevención contra el COVID-

19.   
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Tabla 45   

Desglosado de la Partida 2.8  

2.8 Seguridad Salud Y Medio Ambiente 

  2.8.1  Elaboración de Plan de Seguimiento Ambiental  

  2.8.2  Elaboración de Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo  

  2.8.3  Señalización Interna de Seguridad Temporal en Obra  

  2.8.4  Capacitación y Charlas de Seguridad  

  2.8.5  Sub Programa de Emisiones  

  2.8.6  Sub Programa de Manejo de Residuos  

  2.8.7  Mediciones de Calidad de Aire-Pm10-Ruido  

  2.8.8  Sub Programa de Restauración de las Infraestructuras Básicas 

Afectadas  

  2.8.9  Disposición y Conformación de Material Excedente  

  2.8.10  Programa de Contingencias  

  2.8.11  Implementos de Seguridad  

 

Del Anexo 12 se puede observó que la obra no presento inconvenientes 

durante la ejecución de la misma, siendo esta culminada antes de la fecha 

programada.  

 

De la liquidación final de obra aprobada por la entidad, se determinó que el 

costo final de la obra llego a 1 793 151,82 soles, existiendo un incremento de 

56.649,05 soles, respecto al presupuesto inicial, tal como se indica en la Tabla 46.  
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Tabla 46   

Resumen de Liquidación de la Obra XIII 

Ítem Descripción  Monto S/ 
Incluido         

I.G.V. 

A. - Importe Contractual     

 Valorizaciones Contrato Principal 1 473 209,39 1 738 387,08 

 Adicionales 0,00 0,00 

 Deductivo 1 596,87 1 884,31 

 Parcial I 1 471 612,52 1 736 502,77 

B. - Reintegros     

 Valorizaciones Contrato Principal 49 541,87  58 459,41  

 Adicionales 0,00 0,00 

 Parcial II 49 541,87  58 459,41  

C. - Valorización Otros Conceptos     

 Mayores Gastos Generales 0,00 0,00 

 Intereses por Demora en el Pago 0,00 0,00 

 Parcial III 0,00 0,00 

 Sub Total I 1 521 154,39 1 794 962,18 

D. - Deducciones     

 Deducción por Adelanto en Efectivo 1 534,20   1 810,36   

 Deducción por Adelanto de Materiales -  -    

 Sub Total II 1 534,20   1 810,36   

 Costo de Obra Ejecutada S/IGV 1 519 620,19 1 793 151,82 

 IGV (18 %) 273 531,63   

 Costo Total de la Obra Ejecutada (Con IGV) 1 793 151,82   

 Total Pagado a la Fecha  1 736 502,77   

 Saldo Pendiente Valorización del Adicional N° 1 -      

 Saldo a Pagar al Contratista               S/. 56 649,05    

 

En la Tabla 47 se observa la estructura del presupuesto de la Obra XIV, en la 

cual se puede ver las partidas y el monto total al momento de la firma del contrato de 

obra. 
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Tabla 47   

Esquema del presupuesto de la Obra XIV 

Partida Descripción Presupuesto 

1 Construcción de Puente Carrozable 1 564 596,62 

1.1 Obras Provisionales 72 063,27 

1.2 Trabajos Preliminares 1 799,39 

1.3 Movimiento de Tierras 243 191,65 

1.4 Sub Estructura 185 943,92 

1.5 Super Estructura 1 041 718,42 

1.6 Señalización 1 618,20 

1.7 Accesorios y Acabados 18 261,77 

2 Construcción de Accesos 107 844,55 

2.1 Trabajos Preliminares 4 239,97 

2.2 Movimiento de Tierras 67 491,82 

2.3 Obras Arte y Drenaje 36 112,76 

3 Construcción Obras de Protección 128 340,23 

04 Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente 94 973,68 

4.1 Seguridad y Salud Ocupacional en Obra 34 443,58 

4.2 Plan de Manejo Ambiental 60 530,10 

5 Obras Provisionales, Trabajos Preliminares, 

Seguridad y Salud Ante el COVID 19 

106 307,20 

5.1 Cerco Perimétrico 9 741,41 

5.2 Servicios Higiénicos 18 463,97 

5.3 Caseta de Control 385,53 

5.4 Comedor 771,07 

5.5 Construcciones Provisionales 2 225,28 

5.6 Equipos y Señales para la Prevención y Mitigación 

del COVID 19 

40 475,39 

5.7 Eliminación de Residuos Sólidos Ante el COVID 19 344,55 

5.8 Transporte de Personal 33 900,00 

Costo Directo 2 002 062,28 

Gastos Generales 400 412,46 

Utilidad 120 123,74 

Sub - Total 2 522 598,48 

I.G.V.   (18 %) 454 067,73 

Total 2 976 666,21 
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De la Tabla 47 se observó la partida 5 Obras Provisionales, Trabajos 

Preliminares, Seguridad y Salud ante el COVID-19, la misma que se encuentra 

desglosada en la tabla 48, donde se observa la presencia de partidas referentes a la 

implementación de áreas para evitar la propagación del COVID-19, por lo tanto, estas 

ya fueron consideradas al momento de la elaboración del expediente técnico de obra.  

 

Tabla 48   

Desglosado de la Partida 5  

5 Obras Provisionales, Trabajos Preliminares, Seguridad y Salud 

Ante el COVID 19 

5.1 Cerco Perimétrico 

5.2 Servicios Higiénicos 

5.2.1 Trabajos Preliminares 

5.2.2 Movimiento de Tierras 

5.23 Obras de Concreto Simple 

5.2.04 Arquitectura 

5.2.5 Instalaciones Sanitarias 

5.3 Caseta de Control 

5.4 Comedor 

5.5 Construcciones Provisionales 

5.6 Equipos y Señales para la Prevención y Mitigación del COVID 19 

5.6.1 Limpieza y Desinfección de Áreas Administrativas y Zona de Trabajo 

5.6.2 Implementos de Seguridad y Respuesta ante el COVID 19 

5.6.3 Charlas de Prevención ante el COVID 19 

5.6.4 Señalización de Instalaciones ante el COVID 19 

5.7 Eliminación de Residuos Sólidos ante el COVID 19 

5.8 Transporte de Personal 

 

De la Figura 2, se verificó que debido a la implementación de las medidas 

indicadas en el expediente técnico para evitar la propagación del COVID-19, no se 

generaron retrasos en cuanto al plazo de ejecución de obra.  
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Figura 2   

Ficha Técnica de la Obra XIV 

 

 

De la liquidación final de obra aprobada por la entidad se puede ver que el costo 

final de la obra fue de 4 338 963,99 soles, existiendo un incremento de 469 297,93, 

respecto al presupuesto inicial, tal como indica la Tabla 49.  

 

 

 

 

 

1 Obra 

4 Registro de Contrato No. y fecha CONTRATO N° 001 - 2020 

5 Sistema de Contratación PRECIOS UNITARIOS

6 Presupuesto base, con IGV y fecha S/. 2,976,676.20 Junio - 2020

7 Presupuesto base, sin IGV S/. 2,522,606.95

8 Monto del Contrato, con IGV S/. 2,976,666.21 Junio - 2020

9 Monto del Contrato, sin IGV S/. 2,522,598.48

10 Entrega del terreno 19/9/2020

11 Inicio oficial del plazo 20/9/2020

12 Término original programado de obra 17/1/2021

13 Ampliación de plazo Nº 01 43 d.c.

14 Plazo total: 163 d.c.

15 Fin del Plazo Contractual 7/6/2021

16 Término real de obra 31/5/2021

17 Atraso en entrega de obra -

18 Fecha de recepción de obra 31/8/2021

19 Contratista

20 Residente de Obra ING. HECTOR ACURIO CRUZ           CIP N° 47315

21 Supervisor ING. GRIMALDO DIAZ VENERO       CIP N° 80539  

22 Carta Fianza de fiel cumplimiento N° 0011-0239-9800198477-16

23 Entidad crediticia BBVA BANCO CONTINENTAL.

S/. 335,620.10 18/8/2021

vence 19/11/2021

24 Adicional de Obra Nº 01 S/. 379,534.70

25 Fecha de suspensión de plazo 01/02/2021

26 Fecha de reincio de obra 10/05/2021

“CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: 

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VIAL Y PEATONAL DE 

LA CALLE MOQUEGUA (TRAMO PUENTE LA HUAYLLA PUENTE 

MOLLEBAYA) Y LA CALLE BUENA VISTA DISTRITO DE CHARACATO 

PROVINCIA DE AREQUIPA- AREQUIPA”

FICHA TECNICA DE OBRA
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Tabla 49   

Resumen de Liquidación de la Obra XIV 

Ítem Concepto 
Montos 

Recalculados 
S/ 

Montos 
Pagados a 
Cuenta S/ 

Saldo por 
Pagar S/ 

1.- Valorización Total 2 798 516,23 2 798 516,19 0,04 

  Monto Valorizado de Obra Principal 2 476 876,65 2 476 876,61 0,04 

  Monto Valorizado Adicional N 1 321 639,58 321 639,58 0,00 

2.- Reajuste Bruto de la Valorización 143 452,29 0,00 143 452,29 

  Reajuste Bruto de Obra Contractual 131 398,74 0,00   131 398,74  

  Reajuste Bruto de Adicional N 1 12 053,55 0,00      12 053,55  

3.- 
Monto Bruto Valorizados con Reajuste 
(1+2) 

2 941 968,52 2 798 516,19 143 452,33  

4.- Deducciones 21 659,93 0,00 21 659,93 

  Deduc. del Reajuste por Adelanto Directo 2 586,68 0,00 2 586,68 

  
Deduc. del Reajuste por Adelanto para 
Materiales 

19 073,25 0,00 19 073,25 

5.- Monto Neto Valorizado Reajustado (3-4) 2 920 308,59 2 798 516,19  121 792,40  

6.- Adelantos Otorgados 756 779,54 756 779,54 0,00 

  Adelanto Directo 252 259,85 252 259,85 0,00 

  Adelanto para Materiales 504 519,69 504 519,69 0,00 

7.- Amortización por Adelantos 756 779,54 756 779,54 0,00 

  Amortización por Adelanto Directo 252 259,85 252 259,85 0,00 

  Amortización por Adelanto para Materiales 504 519,69 504 519,69 0,00 

8.-  Otros 0,00 0,00 0,00 

  Mayores Gastos Generales por Ampliación  0,00 0,00 0,00 

  Mayores Gastos Generales por Ampliación  0,00 0,00 0,00 

  
Interés por Mora de Pagos de 
Valorizaciones 

0,00 0,00 0,00 

9.- Monto Facturable Sin I.G.V (5+6-7+8) 2 920 308,59 2 798 516,19  121 792,40  

10.- Multas Y Obligaciones Varias 0,00 0,00 0,00 

  Multas por Mant. de Trans. Insatisfactoria 0,00 0,00 0,00 

  Multa por atrasos parciales de Obra 0,00 0,00 0,00 

11.- Fondo De Garantía 0,00 0,00 0,00 

  F. De Garantía por Obra Principal 0,00 0,00 0,00 

  F. De Garantía por Obras Adicionales 0,00 0,00 0,00 

  F. De Garantía Por M.G.G. 0,00 0,00 0,00 

12.- Monto Liquido a Pagar (9-10+11) 2 920 308,59 2 798 516,19    121 792,40  

13.- 
Impuesto General a las Ventas (I.G.V.) Del 
Monto Neto Facturable: (12) X 18 % 

525 655,55 503 732,91 21 922,64 

14.- Monto a Cancelar Facturable (12+13) 3 445 964,14 3 302 249,10   143 715,04  

15.- Saldo a Favor del Contratista     143 715,04 
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4.2.5 Simulación de casos sin COVID 19 

 

Para esta etapa se realizará una simulación en cuanto a las obras de la Tabla 

50, con la finalidad el grado de variación si no hubieses sido afectadas por la 

propagación del COVID-19 en el país.  

 

Tabla 50   

Lista de obras que fueron suspendidas por la propagación del COVID 19 

Tipo Proyecto Nomenclatura 

Saneamiento 

Mejoramiento del Servicio de Agua Potable y 

Alcantarillado en los 07 Asentamientos Humanos del 

Sector de Umapalca, Distrito de Sabandia, Provincia de 

Arequipa - Arequipa 

Obra I 

Edificaciones 

Creación de los Servicios Recreativos Y Deportivos En La 

Mz. 20´ Lote 1 Y Mz. 21´ Lote 1 Del P.J. Miguel Grau Zona 

A Del Distrito De Paucarpata - Provincia De Arequipa - 

Región Arequipa 

Obra II 

Mejoramiento del Servicio de Formación Académica de la 

Facultad de Administración de la Universidad Nacional de 

San Agustín - Distrito De Arequipa - Provincia De 

Arequipa Y Región Arequipa 

Obra III 

Vías 

Mejoramiento De La Transitabilidad Vehicular Y Peatonal 

En La Urbanización Juan El Bueno del Distrito de 

Arequipa, Provincia de Arequipa - Arequipa 

Obra IV 

 

Se realizó un cálculo donde no se consideró el costo que generó la 

implementación de los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud para la 

reactivación de las obras, obteniéndose un costo total de la obra de 6 413 252,74 

soles, existiendo un incremento de 51 502,09 soles, siendo este un comparativo entre 

la Tabla 10 y la Tabla 51.  
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Tabla 51   

Simulación de la Obra I, sin afectación de COVID 19 

Ítem Descripción Sub Total IGV Total 

1 Monto de Contrato Vigente 4 593 319,50 826 797,51 5 420 117,01 

2 Adicional Mayores Metrados 564 633,12 101 633,96 666 267,08 

3 Adicional Partidas Nuevas  302 291,10 54 412,40 356 703,50 

4 Deductivo 64 053,85 11 529,69 75 583,53 

5 Reducción de Obra 133 114,56 23 960,62 157 075,18 

6 De los Reajustes por Fórmula Polinómica 213 474,21 38 425,36 251 899,57 

7 
Deductivo por pago de gastos generales por 
Mayores Metrados 

35 289,58 6 352,12 41 641,70 

8 Penalidades 6 300,00 1 134,00 7 434,00 

9 De las Amortizaciones 0,00 0,00 0,00 

10 Interés Legal 0,00 0,00 0,00 

11 Mayores Gastos Generales 0,00 0,00 0,00 

12 Otros 0,00 0,00 0,00 

Total Costo de la Obra 5 434 959,94 978 292,80 6 413 252,74 

 

Se realizó un cálculo donde no se consideró el costo que generó la 

implementación de los lineamientos establecidos para la reactivación de las obras, 

obteniéndose un costo total de la obra de 6 330 410,86 soles, existiendo un 

incremento de 1 056 144,86 soles, siendo este un comparativo entre la Tabla 20 y la 

Tabla 52.  

 

Tabla 52   

Simulación de la Obra II, sin afectación de COVID 19 

Ítem Concepto 

Montos 

Recalculados 

(S/) 

Montos           

Pagados (S/) 

Diferencia a                   

Pagar (S/) 

1.- Valorizaciones       

  
Valorizaciones Presupuesto 

Principal 
3 094 328,03  3 094 328,03  0,00  

  Valorizaciones Adicional N°1  1 999 651,98  1 999 651,98  0,00  

  Sub total 5 093 980,01  5 093 980,01 0,00 

  Saldo a favor del Contratista     0,00 

2.- Reajustes       

  Reajuste Presupuesto Principal    216 175,57              0,00    

  Reajuste Adicional N°1 de Obra      72 195,15                0,00    

  Sub total    288 370,72               0,00    

  Saldo a favor del Contratista        288 370,72  
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Tabla 52 Continuación  

Simulación de la Obra II, sin afectación de COVID 19 

Ítem Concepto 

Montos 

Recalculados 

(S/) 

Montos           

Pagados (S/) 

Diferencia a                   

Pagar (S/) 

3.- Adelantos Otorgados       

  Adelanto Directo    446 971,69    446 971,69    

  Amortización Adelanto Directo    446 971,69    446 971,69    

  Adelanto para Materiales    510 398,54     510 398,54    

  
Amortización Adelanto para 

Materiales 
   510 398,54    510 398,54    

  Sub total              0,00               0,00    

  Saldo a favor del Contratista                   0,00  

4.- Deducción de Reajustes       

  Adelanto Directo       8 274,42                0,00    

  Adelanto para Materiales       9 321,34                0,00    

  Sub total      17 595,76               0,00    

  Saldo a favor del Contratista        (17 595,76) 

5.- Total      

  Total (1 + 2 + 3 − 4) 5 364 754,97 5 093 980,01   

  Saldo a favor del Contratista        270 774,97 

6.- Impuesto General a las Ventas       

  I.G.V. (18 %) 965 655,89   916 916,40   

  Total I.G.V. 965 655,89   916 916,40   

  Saldo a favor del Contratista     48 739,49 

7.- Costo de Obra       

  Costo de Obra (5 + 6) 6 330 410,86 6 010 896,41   

  Saldo a favor del Contratista       319 514,46 

 

Se realizó un cálculo donde no se consideró el costo que generó la 

implementación de los lineamientos establecidos para la reactivación de las obras, 

obteniéndose un costo total de la obra de 14 279 809,58 soles, existiendo un 

incremento de 4 000 195,21 soles, siendo este resultado un comparativo entre la 

Tabla 27 y la Tabla 53. 
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Tabla 53   

Simulación de la Obra III, sin afectación de COVID 19 

Ítem Descripción 
Montos 

Recalculados 
S/ 

Montos 
Pagados a 
Cuenta S/ 

Saldo por 
Pagar S/ 

1.- Valorización Total 8 800 309,48 8 750 217,11 50 092,37 

  Monto Valorizado de Obra Principal 8 478 903,80 8 431 794,48 47 109,32 

  Monto Valorizado Adicional N 1 17 541,41 17 541,41 0,00 

  Monto Valorizado Adicional N 3 23 902,10 23 156,34 745,76 

  Monto Valorizado Adicional N 4 130 643,24 129 151,71 1 491,53 

  Monto Valorizado Adicional N 5 141 185,06 140 439,30 745,76 

  Monto Valorizado Adicional N 6 8 133,87 8 133,87 0,00 

2.- Reajuste Bruto de da Valorización 821 304,17 0,00 821 304,17 

  Reajuste Bruto de Obra Contractual       

  Arquitectura 298 265,71 0,00  298 265,71  

  Estructuras 231 532,68 0,00  231 532,68  

  Instalaciones Sanitarias 36 201,72 0,00    36 201,72  

  Instalaciones Eléctricas 155 649,74 0,00  155 649,74  

  Reajuste Bruto de Adicional N 1 2 982,04 0,00      2 982,04  

  Reajuste Bruto de Adicional N 3 286,83 0,00        286,83  

  Reajuste Bruto de Adicional N 4 20 131,40 0,00   20 131,40  

  Reajuste Bruto de Adicional N 5 75 018,60 0,00   75 018,60  

  Reajuste Bruto de Adicional N 6       

  Arquitectura 310,58 0,00        310,58  

  Instalaciones Eléctricas 924,87 0,00         924,87  

3.- Monto Bruto Valorizados con Reajuste (1+2) 9 621 613,65 8 750 217,11 871 396,54 

4.- Deducciones 147 957,69 0,00  147 957,69  

  Deduc. del Reajuste por Adelanto Directo 61 859,38 0,00    61 859,38  

  
Deduc. del Reajuste por Adelanto para 
Materiales N° 1 

30 541,72 0,00    30 541,72  

  
Deduc. del Reajuste por Adelanto para 
Materiales N° 2 

55 556,59 0,00    55 556,59  

5.- Monto Neto Valorizado Reajustado (3-4) 9 473 655,96 8 750 217,11  723 438,85  

6.- Adelantos Otorgados 2 524 139,76 0,00 2 524 139,76 

  Adelanto Directo 841 379,92 0,00 841 379,92 

  Adelanto para Materiales 1 682 759,84  0,00 1 682 759,84 

7.- Amortización por Adelantos 0,00 2 524 139,76 2 524 139,76 

  Amortización por Adelanto Directo 0,00 841 379,92 841 379,92 

  Amortización por Adelanto para Materiales 0,00 1 682 759,84 1 682 759,84 

8.-  Otros 298 585,53 194 847,71 103 737,82 

  
Costo por delectación de computadoras en 
el Adicional N 2 - Adenda  

103 737,82 0,00 103 737,82 

9.- Monto Facturable sin I.G.V (5+7+6+8) 12 296 381,25 11 469 204,58 827 176,67 

10.- Multas Y Obligaciones Varias 0,00 0,00 0,00 

11.- Fondo De Garantía 0,00 0,00 0,00 

12.- Monto Liquido a Pagar (9-10+11) 12 296 381,25 11 469 204,58 827 176,67 

13.- Impuesto General a las Ventas (I.G.V.) 2 213 348,63 2 064 456,82 148 891,81 

  Del Monto Neto Facturable: (12) x 18 % 2 213 348,63 2 064 456,82 148 891,81 

14.- Monto a Cancelar Facturable (12+13) 14 509 729,88 13 533 661,40 976 068,48 
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Se realizó un cálculo donde no se consideró el costo que generó la 

implementación de los lineamientos establecidos para la reactivación de las obras, 

obteniéndose un costo total de la obra de 4 143 915.52 soles, existiendo un 

incremento de 540 850.83 soles, siendo esta una comparación entre la Tabla 40 y la 

Tabla 54.  

 

Tabla 54   

Simulación de la Obra IV, sin afectación de COVID 19 

Ítem Concepto 

Montos 

Recalculados 

S/ 

Montos 

Pagados a 

Cuenta S/ 

Saldo por 

Pagar S/ 

1.- Valorización Total 3 329 913,47 3 325 002,17 4 911,30 

  Monto Valorizado de Obra Principal 2 791 968,93 2 791 968,93 0,00 

  
Monto Mayores Metrados de Obra - 

Contractual 
155 758,91 155 758,91 0,00 

  Monto Valorizado Adicional N 1 297 758,03 297 758,03 0,00 

  
Monto Mayores Metrados de Obra - Adicional 

N 1 
2 530,99 0,00 2 530,99 

  Monto Valorizado Adicional N 2 19 228,67 19 228,67 0,00 

  
Monto Mayores Metrados de Obra - Adicional 

N 2 
96,19 0,00 96,19 

  Monto Valorizado Adicional N 3 60 287,63 60 287,63 0,00 

  
Monto Mayores Metrados de Obra - Adicional 

N 3 
2 284,12 0,00 2 284,12 

  Monto Deductivo de Obra  0,00 0,00 0,00 

2.- Reajuste Bruto de la Valorización 185 425,67 0,00 185 425,67 

  Reajuste Bruto de Obra Contractual 144 490,89 0,00  144 490,89  

  
Reajuste Bruto de Mayores Metrados - 

Contractual 
11 526,16 0,00    11 526,16  

  Reajuste Bruto de Adicional N 01 25 388,64 0,00    25 388,64  

  
Reajuste Bruto de Mayores Metrados - 

Adicional N 01 
323,97 0,00         323,97  

  Reajuste Bruto de Adicional N 02 252,83 0,00         252,83  

  
Reajuste Bruto de Mayores Metrados - 

Adicional N 02 
1,73 0,00             1,73  

  Reajuste Bruto de Adicional N 03 3 315,82 0,00      3 315,82  

  
Reajuste Bruto de Mayores Metrados - 

Adicional N 03 
125,63 0,00         125,63  

3.- Monto Bruto Valorizados con Reajuste (1+2) 3 515 339,14 3 325 002,17 190 336,97  

4.- Deducciones 3 546,33 0,00 3 546,33 

  Deduc. del Reajuste por Adelanto Directo 3 546,33 0,00 3 546,33 

5.- Monto Neto Valorizado Reajustado (3-4) 3 511 792,81 3 325 002,17  186 790,64  

6.- Adelantos Otorgados 305 344,46 305 344,46 0,00 

7.- Amortización por Adelantos 305 344,46 305 344,46 0,00 

8.- Monto Liquido a Pagar  3 511 792,81 3 325 002,17 186 790,64 

9.- 
Impuesto General a las Ventas (I.G.V.) del 

Monto Liquido a Pagar: (8) x 18% 
632 122,71 598 500,39 33 622,32 

10.- Monto a Cancelar Facturable (9+10) 4 143 915,52 3 923 502,56  220 412,96 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN 

 

5.1 Afectación al plazo de ejecución de obra 
 

5.1.1 Saneamiento 
 

De acuerdo a la información obtenida, se puede verificar que la Obra II, fue 

afectada en cuanto al plazo de ejecución de obra, esto a causa de la propagación del 

COVID-19 en la región de Arequipa.  

 

Por otro lado, la Obra I y III, tuvieron inconvenientes con el plazo de ejecución 

de obra, pero esto debido a causas que no tienen relación con el COVID-19, tal como 

se indica en la Tabla 55.  

 

Tabla 55   

Comparativo de obras de saneamiento 

Tipo Proyecto Nomenclatura 
Afectación 

al Plazo 
Motivo 

Saneamiento 

Creación del Servicio de Agua 

Potable y Alcantarillado en el 

Centro Poblado Peñas Negras 

del Sector El Cerro, Distrito de 

Yarabamba, Arequipa - Arequipa. 

Obra I Si  

Huelga de 

Construcción 

Civil 

Mejoramiento del Servicio de 

Agua Potable y Alcantarillado en 

los 07 Asentamientos Humanos 

del Sector de Umapalca, Distrito 

de Sabandia, Provincia de 

Arequipa - Arequipa 

Obra II Si  
Propagación 

del COVID 19 

Creación del Servicio del Sistema 

de Drenaje Pluvial de la Av. Che 

Guevara del Pueblo Joven 

Ciudad Blanca, del Distrito de 

Paucarpata, Provincia de 

Arequipa - Arequipa 

Obra III Si  Lluvias 
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5.1.2 Edificaciones  
 

De acuerdo a la información comparada en la Tabla 56, se puede verificar que 

la Obra IV, V y VII, fueron afectadas en cuanto al plazo de ejecución de obra, esto a 

causa de la propagación del COVID-19 en la región de Arequipa.  

 

Por otro lado, la Obra VI, no presento ningún inconveniente al momento de la 

ejecución de obra. 

 

De igual manera la Obra VIII, tuvo inconvenientes con el plazo de ejecución de 

obra, pero por causas no asignables al COVID-19. 

  

Tabla 56   

Comparativo de obras de edificaciones 

Tipo Proyecto Nomen. 
Afectación 

al Plazo 
Motivo 

E
d

if
ic

a
c
io

n
e

s
 

IOARR - Remodelación de Piscina y Ambiente 

de Administración Central; Reforestación de 

Árboles; en el (la) Complejo Aguas Termales de 

Yura Distrito de Yura, Provincia Arequipa, 

Departamento Arequipa 

Obra IV Si 
Propagación 

del COVID 19 

Creación de los Servicios Recreativos Y 

Deportivos En La Mz. 20´ Lote 1 Y Mz. 21´ Lote 

1 Del P.J. Miguel Grau Zona A Del Distrito De 

Paucarpata - Provincia De Arequipa - Región 

Arequipa 

Obra V Si  
Propagación 

del COVID 19 

Mejoramiento Del Servicio De Educación 

Primaria En La I.E. 40225 San Antonio, Distrito 

De Yarabamba – Arequipa - Arequipa 

Obra VI No - 

Mejoramiento del Servicio de Formación 

Académica de la Facultad de Administración de 

la Universidad Nacional de San Agustín - 

Distrito De Arequipa - Provincia De Arequipa Y 

Región Arequipa 

Obra VII Si 
Propagación 

del COVID 19 

Creación del Complejo Recreativo El Rio en el 

Pueblo Tradicional de Yarabamba, Distrito de 

Yarabamba – Arequipa - Arequipa 

Obra 

VIII 
Si 

Aprobación de 

Adicional de 

Obra 
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5.1.3 Vías 
 

De acuerdo a la información obtenida, se puede verificar que la Obra XI, fueron 

afectadas en su plazo de ejecución de obra, debido a la propagación del COVID-19 

en la región de Arequipa. 

 

De igual manera la Obra IX, X incrementaron su plazo de ejecución de obra, 

pero por causas no atribuibles a la propagación del COVID-19; al igual que la Obra 

VII, tal como se indica en la Tabla 57.  

 

Tabla 57   

Comparativo de obras de vías 

Tipo Proyecto Nomenclatura 
Afectación 

al Plazo 
Motivo 

Vías 

Mejoramiento De La Transitabilidad 

Vehicular Y Peatonal De La Avenida 

Rosaspata En La Asoc. Viv. Unión 

Cahuaya Rosaspata, Distrito De 

Paucarpata - Arequipa - Arequipa 

Obra IX Si 

Adicional y 

Mayores 

Metrados 

Mejoramiento Del Servicio De 

Transitabilidad Peatonal Y Vehicular En 

El Pueblo Joven Ciudad Blanca Zona B, 

Distrito De Paucarpata, Provincia 

Arequipa - Región Arequipa 

Obra X Si  

Adicional y 

Mayores 

Metrados  

Mejoramiento De La Transitabilidad 

Vehicular Y Peatonal En La Urbanización 

Juan El Bueno del Distrito de Arequipa, 

Provincia de Arequipa - Arequipa 

Obra XI Si 

Propagación 

del Covid 19 y 

lluvias 

Mejoramiento de la Transitabilidad 

Vehicular y Peatonal de Interconexión 

desde el Sector Balneario de Jesús hasta 

el AA.HH. Cerrito de Huacsapata, Distrito 

de Paucarpata - Arequipa 

Obra XII Si Lluvias 
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5.1.4 Puentes   
 

De acuerdo a la información obtenida, se puede comprobar que la OBRA XIV, 

sufrió un retraso en el tiempo de ejecución de obra, pero no debido a la propagación 

del COVID-19.  

 

De igual manera la OBRA XIII, se ejecutó dentro de los plazos establecidos en 

el proyecto, tal como se indica en la Tabla 58.  

 

Tabla 58   

Comparativo de obras de puentes 

Tipo Proyecto 
Nomenclatura 

Afectación 

al Plazo 
Motivo 

Puentes 

Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular 

y Peatonal entre la Avenida Jesús y la 

Avenida Tupac Amaru, Distrito de 

Paucarpata - Arequipa - Arequipa 

Obra XIII No - 

Mejoramiento De La Transitabilidad Vial y 

Peatonal de la Calle Moquegua (Tramo 

Puente la Huaylla Puente Mollebaya) y la 

Calle Buena Vista Distrito de Characato 

Provincia de Arequipa- Arequipa. 

Obra XIV Si Lluvias 

 
 

5.2. Afectación del costo total final de obra 
 

5.2.1 Saneamiento 
 

En función a los datos recopilados, se puede constatar que, en las 03 obras de 

saneamiento, se observó un incremento en el costo final de obra, sin embargo, en la 

Obra II, fue en parte a consecuencia del cumplimiento de las medidas implementadas 

por el Ministerio de Salud para que puedan reiniciar sus actividades.  

 

En el caso de las Obras I y III, el incremento del costo de obra fue a 

consecuencia de la aprobación de adicionales de obra, como se puede mostrar en la 

Tabla 59.  
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Tabla 59   

Comparativo de obras de saneamiento 

Tipo Proyecto Estado 
Afectación 

al costo 
Motivo 

Saneamiento 

Creación del Servicio de Agua 

Potable y Alcantarillado en el Centro 

Poblado Peñas Negras del Sector El 

Cerro, Distrito de Yarabamba, 

Arequipa - Arequipa. 

Sin 

Covid 
Si 

Adicional de 

Obra. 

Mejoramiento del Servicio de Agua 

Potable y Alcantarillado en los 07 

Asentamientos Humanos del Sector 

de Umapalca, Distrito de Sabandia, 

Provincia de Arequipa - Arequipa 

Con 

Covid 
Si 

Adicional de 

Obra y 

Propagación del 

Covid 19. 

Creación del Servicio del Sistema de 

Drenaje Pluvial de la Av. Che Guevara 

del Pueblo Joven Ciudad Blanca, del 

Distrito de Paucarpata, Provincia de 

Arequipa - Arequipa 

Sin 

Covid 
Si 

Adicional de 

Obra. 

 

5.2.2 Edificaciones  

 

En función a los datos recopilados en la Tabla 60, se puede constatar que, se 

observó un incremento en el costo final de obra, no obstante, en la Obra V y VII, fue 

en parte a consecuencia del cumplimiento de las medidas implementadas por el 

Ministerio de Salud para que puedan reiniciar sus actividades y de esta manera evitar 

la propagación del COVID-19 durante la ejecución de la Obra. 

 

Sin embargo, en la Obra IV, el contratista opto por asumir los gatos referentes 

a la implementación de las medidas de prevención estipuladas por el estado.  

 

En el caso de las Obras VI y VIII, el incremento del costo de obra fue a 

consecuencia de la aprobación de adicionales de obra.  
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Tabla 60   

Comparativo de obras de edificaciones 

Tipo Proyecto Estado 
Afectación 

al costo 
Motivo 

Edificaciones 

IOARR - Remodelación de Piscina y 

Ambiente de Administración Central; 

Reforestación de Árboles; en el (la) 

Complejo Aguas Termales de Yura 

Distrito de Yura, Provincia Arequipa, 

Departamento Arequipa 

Con 

Covid 
Si 

Adicional de 

Obra. 

Creación de los Servicios Recreativos 

Y Deportivos En La Mz. 20´ Lote 1 Y 

Mz. 21´ Lote 1 Del P.J. Miguel Grau 

Zona A Del Distrito De Paucarpata - 

Provincia De Arequipa - Región 

Arequipa 

Con 

Covid 
Si 

Adicional de 

Obra y 

Propagación del 

Covid 19. 

Mejoramiento Del Servicio De 

Educación Primaria En La I.E. 40225 

San Antonio, Distrito De Yarabamba – 

Arequipa - Arequipa 

Sin 

Covid 
Si 

Adicional de 

Obra. 

Mejoramiento del Servicio de 

Formación Académica de la Facultad 

de Administración de la Universidad 

Nacional de San Agustín - Distrito De 

Arequipa - Provincia De Arequipa Y 

Región Arequipa 

Con 

Covid 
Si 

Adicional de 

Obra y 

Propagación del 

Covid 19. 

Creación del Complejo Recreativo El 

Rio en el Pueblo Tradicional de 

Yarabamba, Distrito de Yarabamba – 

Arequipa - Arequipa 

Sin 

Covid 
Si 

Adicional de 

Obra. 

 

5.2.3 Vías 

 

De los datos obtenidos, se puede verificar el incremento del costo final de las 

obras, pero solo en el caso de la Obra XI, fue a consecuencia de implementación de 

las medidas de control requeridas para el reinicio de las actividades, así como la 

cuantificación de los gatos generados por la suspensión de las actividades a causa 

de la declaración del estado de emergencia, tal como se puede verificar en la Tabla 

61.  

 



76 
 

Sin embargo, las Obras IX, X; ya cuenta dentro de su estructura de 

presupuesto, con partidas referidas al cumplimiento de las medidas de control contra 

el COVID-19. 

 

Tabla 61   

Comparativo de obras viales 

Tipo Proyecto Estado 
Afectación 

al costo 
Motivo 

Vías 

Mejoramiento De La Transitabilidad 

Vehicular Y Peatonal De La Avenida 

Rosaspata En La Asoc. Viv. Unión Cahuaya 

Rosaspata, Distrito De Paucarpata - 

Arequipa - Arequipa 

Con 

Covid 
Si Adicional de Obra. 

Mejoramiento Del Servicio De Transitabilidad 

Peatonal Y Vehicular En El Pueblo Joven 

Ciudad Blanca Zona B, Distrito De 

Paucarpata, Provincia Arequipa - Región 

Arequipa 

Con 

Covid 
Si Adicional de Obra. 

Mejoramiento De La Transitabilidad 

Vehicular Y Peatonal En La Urbanización 

Juan El Bueno del Distrito de Arequipa, 

Provincia de Arequipa - Arequipa 

Con 

Covid 
Si 

Adicional de Obra 

y Propagación del 

Covid 19. 

Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular 

y Peatonal de Interconexión desde el Sector 

Balneario de Jesús hasta el AA.HH. Cerrito 

de Huacsapata, Distrito de Paucarpata - 

Arequipa 

Sin 

Covid 
Si Adicional de Obra. 

 

5.2.4 Puentes  
 

De la información recopilada, se puede precisar que la OBRA XIII, no presento 

ningún incremento en el costo final de obra a consecuencia del COVID-19. 

 

Sin embargo, la OBRA XIV, ya contaba con partidas específicas para evitar la 

propagación del COVID-19 durante el tiempo de ejecución de la obra, tal como se 

indica en la Tabla 62.  
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Tabla 62   

Comparativo de obras de puentes 

Tipo Proyecto Estado 
Afectación 

al costo 
Motivo 

Puentes 

Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y 

Peatonal entre la Avenida Jesús y la Avenida 

Tupac Amaru, Distrito de Paucarpata - Arequipa 

- Arequipa 

Sin 

Covid 
No - 

Mejoramiento De La Transitabilidad Vial y 

Peatonal de la Calle Moquegua (Tramo Puente 

la Huaylla Puente Mollebaya) y la Calle Buena 

Vista Distrito de Characato Provincia de 

Arequipa- Arequipa. 

Con 

Covid 
Si 

Adicional 

de Obra. 
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CONCLUSIONES 

 

De la investigación realizada a las ocho obras que se vieron perjudicadas por 

la propagación del COVID-19 en la región de Arequipa, se determinó que hubo un 

impacto significativo en el presupuesto final de obra y en el plazo de ejecución final 

de obra.  

 

De la evaluación efectuada al estado situacional a las obras que se ejecutaron 

antes del COVID-19, estas se desarrollaron dentro de los términos normales de la 

ejecución de una obra, ya sea de la forma de Suspensión o Paralización de obra, las 

mismas que si afectan al tiempo de duración de una obra; o con la aprobación de 

Adicionales o Mayores Metrados, los cuales generan un mayor costo final de la obra 

ejecutada.  

 

 

Según los resultados obtenidos se determinó que el costo final de obras en 

función a los lineamientos establecidos por el estado para el reinicio de actividades 

en el sector de construcción, se vieron notablemente afectas por la propagación del 

COVID-19 en la región de Arequipa. 

 

Se determinó que la disposición del estado de emergencia sanitaria por el 

COVID-19, generó un impacto en el plazo de ejecución final de las obras como 

consecuencia del cumplimiento de los lineamientos del estado (lavado de manos, 

distanciamiento social, no aglomeración de personal, etc.).  
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda la actualización de la partida destinada al cumplimiento de las 

normativas vigentes para el COVID-19 al momento de la elaboración de los diferentes 

proyectos de inversión, dado que cumplir con las metas estipuladas en las obras 

dentro del plazo y costo asignado al proyecto, generara mayor satisfacción para los 

beneficiarios.  

 

Se recomienda que ante una tercera reinfección del COVID-19, se haga énfasis 

en el estado situacional del sector de la construcción, se realice una correcta 

formulación de los expedientes técnicos debe de evitar el incremento del costo de las 

obras, un mayor control por parte de las entidades públicas al área encargado de la 

formulación de los diferentes proyectos de inversión.  

 

 

Se recomienda a las entidades contratantes supervisar el cumplimiento de los 

lineamientos establecidos por el estado para evitar la propagación del COVID-19 

indicados en los presupuestos de obra, sin embargo, para los proyectos que están 

en carpetas de ejecución se debería adicionar clausulas en el contrato de obra que 

permitan modificar los costos del componente destinado a evitar la propagación del 

COVID-19. 

 

Se recomienda considerar todos los tiempos necesarios para el 

cumplimiento de las medidas preventivas contra el COVID-19 en obra, con la finalidad 

de evitar contagios, demoras en los plazos de entrega de las obras, perjuicios para 

las entidades públicas y los contratistas.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1   

Acta de Recepción de la Obra I 
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Anexo 2   

Acta de Recepción de la Obra II 
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Anexo 3   

Acta de Recepción de la Obra III 
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Anexo 4   

Acta de Recepción de la Obra IV 
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Anexo 5   

Acta de Recepción de la Obra V 
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Anexo 6   

Acta de Recepción de la Obra VI 
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Anexo 7   

Acta de Recepción de la Obra VIII 
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Anexo 8   

Acta de Recepción de la Obra IX 
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Anexo 9   

Acta de Recepción de la Obra X 
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Anexo 10   

Acta de Recepción de la Obra XI 

 

 

 

 

 



91 
 

Anexo 11   

Acta de Recepción de la Obra XII 
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Anexo 12   

Acta de Recepción de la Obra XIII 
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Anexo 13   

Matriz de consistencia 

Planteamiento del 

problema 
Hipótesis Objetivo Variable Indicador Método Estadística 

General Independiente 

- Adelanto Directo 

- Deducción por 

Adelanto de 

Materiales 

- Gastos 

Generales  

- Índice Unificado 

(INEI) 

- Fórmula 

Polinómica 

- Deducción por  

 

- Calendario de 

ejecución de 

Obra  

- Liquidación 

Financiera de 

Obra  

Tipo de Estudio 

¿Cuál es el impacto 

generado en el presupuesto 

y plazo de ejecución final de 

ante los efectos de la 

COVID 19 en el sector de la 

construcción? 

El impacto generado por la 

propagación del COVID 

19, generaron un efecto en 

el presupuesto y plazo de 

ejecución final de obras en 

Arequipa.  

Determinar el impacto en 

el presupuesto y plazo de 

ejecución de obra final por 

la propagación del COVID 

19 en Arequipa.   
 

 

 Impacto en el 

presupuesto y plazo 

de ejecución final. 

 

 

 

Explicativo  

 

- Liquidación 
Financiera de 
Obra 

Nivel de 

Investigación 
Especifico 

 

Aprehensivo 

¿Cuál es el diagnostico 

situacional de las obras 

ejecutadas en el sector de la 

construcción antes de la 

propagación del COVID 19? 

El diagnostico situacional 

de las obras ejecutadas en 

el sector de la 

construcción antes de la 

propagación del COVID 19 

es favorable.  

Evaluar el estado 

situacional del sector de la 

construcción antes de la 

propagación del COVID 

19.  

¿Cuáles fueron los 

lineamientos sobre costos 

implementados durante la 

propagación del COVID 19 

en el sector de la 

construcción? 

La implementación de los 

lineamientos durante la 

propagación del COVID 19 

dispuestos por el estado, 

generaron un incremento 

en el costo final de las 

obras.  

Determinar el costo final 

en función a los 

lineamientos establecidos 

por el estado para el 

reinicio de actividades en 

el sector de la 

construcción.  

Dependiente 

 

 

- Días calendario 

de retraso  

- Ratios de 

incidencia  

 

- Calendario de 

ejecución de 

Obra  

- Calendario de 

ejecución de 

Obra 

Diseño de 

Investigación 

Obras del sector de la 

construcción - COVID 

19  

 

Diseño evaluativo – 

comparativo 

 

 

Población 

¿Cuál es el impacto 

generado en el plazo de 

ejecución de obra final 

producto de la emergencia 

sanitaria por el COVID 19? 

 

Las disposiciones 

establecidas por el estado 

para el reinicio de las 

actividades en el sector de 

la construcción provoco un 

impacto negativo en el 

plazo de ejecución de 

obra.  

Determinar el impacto 

provocado sobre el plazo 

de ejecución final de obra 

generado por el estado de 

emergencia sanitaria por 

el COVID 19.  

 

Obras ejecutadas 

antes y durante la 

propagación del 

COVID 19.  

 


