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RESUMEN  

 

Objetivo: La presente tesis titulada “Problemas Especiales en la Ejecución de la 

obra: “Mejoramiento de los servicios de salud del Hospital Hipólito Unanue de Tacna, 

distrito de Tacna, provincia de Tacna, región de Tacna, 2022”, se desarrolló para 

determinar aquellos problemas que causaron retrasos en la ruta crítica, incongruencia 

en el calendario acelerado presentado y la adquisición y uso de los equipos biomédicos, 

que llevaron a la resolución del contrato y a su paralización hasta la fecha. Metodología: 

Se recolecto la información mediante informes de la Contraloría General de la Republica, 

así mismo con la información recolectada del INFObras y de la aplicación del SEACE 

3.0, que ayudo a conocer la situación respecto a la obra “Mejoramiento de los servicios 

de salud del Hospital Hipólito Unanue de Tacna, distrito de Tacna, región de Tacna”. 

Resultados: Al final de la tesis, se concluyó que los problemas especiales en la ejecución 

de la obra “Mejoramiento de los servicios de salud del Hospital Hipólito Unanue de 

Tacna, distrito de Tacna, provincia de Tacna, región de Tacna”, son: las demoras en la 

ejecución de la infraestructura e inoportuna adquisición de equipos biomédicos. 

 

Palabras Clave: Calendario acelerado, Ejecución de obra, Equipos biomédicos, 

Problemas especiales, Ruta crítica. 
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ABSTRACT  

 

Objective: This thesis entitled "Special problems in the execution of the work: 

"Improvement of Health Services of the Hipólito Unanue Hospital of Tacna, Tacna district, 

Tacna province, Tacna region, 2022", was developed to determine those problems that 

caused delays in the critical path, inconsistency in the accelerated schedule presented 

and the acquisition and use of biomedical equipment, which led to the termination of the 

contract and its suspension to date. Methodology: The information was collected through 

reports from the Contraloría General de la República, as well as the information collected 

from INFObras and the application of SEACE 3.0, which helped to know the situation 

regarding the work "Improvement of health services of the Hipólito Unanue Hospital of 

Tacna, district of Tacna, region of Tacna”. Results: At the end of the thesis, it was 

concluded that the special problems in the execution of the work "Improvement of the 

health services of the Hipólito Unanue Hospital in Tacna, district of Tacna, province of 

Tacna, region of Tacna", are: the delays in the execution of the infrastructure and 

untimely acquisition of biomedical equipment. 

 

Keywords: Accelerated schedule, Execution of work, Biomedical equipment, Special 

problems, Critical path. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las instalaciones de la salud representadas por Hospitales, clínicas y postas de 

salud, juegan un papel importante en la reducción y facilitar el tratamiento de heridos y 

pacientes, estos son controlados por el gobierno y también por el sector privado, por lo 

que la construcción apropiada de la infraestructura en los Hospitales ayuda 

contribuyendo efectivamente a su pronta recuperación. 

Actualmente los problemas que existen en la obra “Mejoramiento de los servicios 

de salud del Hospital Hipólito Unanue de Tacna, distrito de Tacna, provincia de Tacna, 

región de Tacna”, son problemas especiales que se ven reflejados desde su propia 

ejecución como también los documentos presentados tales como los calendarios 

contractuales como los calendarios acelerados, por lo que hizo que la obra genere 

retraso en la ejecución y perjudique a la ruta crítica.  

La presente tesis se desarrolló en 6 capítulos: 

Capítulo I: Se desarrolló lo que es el planteamiento del problema, que plasmo la 

situación actual del país con respecto a las obras paralizadas por la mala ejecución de 

estas, como también la situación de la obra del Hospital Hipólito Unanue de Tacna. 

Capítulo II: Aquí se desarrolló el marco teórico, que incluye los antecedentes a 

la presente tesis, como también las bases teóricas y la definición de términos con 

respecto a la ejecución de obras y sus problemas especiales. 

Capítulo III: Se desarrolló el marco metodológico, en donde se habló sobre el tipo 

y nivel de la investigación, como también la población y muestra, la operacionalización 

de las variables, las técnicas e instrumentos de recolección de datos y el proceso y 

análisis de datos para la presente tesis. 

Capítulo IV: Se describió los resultados, respecto a la ruta crítica, calendario 

acelerado y los equipos biomédicos en la obra del Hospital Hipólito Unanue. 

Capítulo V: Se habló sobre la discusión, la cual es complementaria de los 

resultados. 

Capítulo VI: Se desarrolló las conclusiones y recomendaciones de la presente 

tesis. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Descripción del problema 

  

En la situación actual del país, los problemas que comienzan la mala ejecución de obras 

de construcción son bastantes como, por ejemplo, la falta de estudios y diseños para los 

proyectos, el no planificar eficientemente la infraestructura, la mala elaboración de los 

presupuestos, estas ocasionan las paralizaciones, los mayores metrados, las ampliaciones de 

obra y muchos factores más. 

Según la Contraloría General de la Republica respecto de la existencia de obras 

paralizadas a nivel nacional actualizado hasta julio 2021, hace un total de 3314 obras 

paralizadas a nivel nacional, por un valor que asciende a S/ 18 478.1 millones, de estos es de 

conocimiento público la existencia de alrededor de 14 Hospitales paralizados a nivel nacional, 

cuya situación dejo sin las atenciones médicas a miles de peruanos, que en la pandemia 

habría sido de mucha importancia tener las instalaciones ya terminadas para su uso. 

 

Tabla 1 

Número de obras paralizadas por región 

Región N° de obras Inversión (mill.) S/. 

Amazonas 65 669,5 

Ancash 143 668,2 

Apurímac 173 914,7 

Arequipa 115 794,9 

Ayacucho 179 865,9 

Cajamarca 220 729,7 

Callao 14 392 

Cuzco 640 2 128,5 

Huancavelica 154 527,2 

Huánuco 117 522,6 

Ica 53 642,7 
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Tabla 1 (continuación)  

Número de obras paralizadas por región 

Región N° de obras Inversión (mill.) S/. 

Junín 129 1 101,3 

La libertad 80 973 

Lambayeque 92 366,3 

Lima 231 725 

Loreto 89 811,6 

Madre de dios 27 150,7 

Moquegua 68 652,1 

Pasco 70 274,1 

Piura 163 1 993,2 

Puno 301 846,9 

San Martin 89 618,9 

Tacna 49 726 

Tumbes 21 45,2 

Ucayali 32 337,1 

  3 314 18 477,3 

Nota. Es la cantidad de obras públicas paralizadas por región a nivel nacional y su inversión 

en millones de soles hasta febrero del 2021. Fuente: Contraloría General de la Republica. 

 

Tabla 2 

Construcciones de Hospitales paralizados en el Perú construcciones de Hospitales 

paralizados en el Perú  

Región Obra Costo 
(s/ mill) 

Fecha 
de 

inicio 

Fecha que 
debió 

concluir 

Estado Avance 
físico 

Apurímac 
Hospital de 

Andahuaylas 
160 Feb-13 Oct-14 Paralizado 53% 

Cuzco 
Hospital 
Antonio 
Lorena 

335 Abr-13 Oct-14 Paralizado 64% 

Arequipa 
Hospital de 

Camaná 
90 Dic-16 2018 Paralizado 67% 
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Tabla 2 (continuación) 

Construcciones de Hospitales paralizados en el Perú construcciones de Hospitales 

paralizados en el Perú  

Región Obra Costo 
(s/ mill) 

Fecha 
de 

inicio 

Fecha que 
debió 

concluir 

Estado Avance 
físico 

Arequipa Hospital de 
Chala 

50 Ago-16 Oct-18 Paralizado 98% 

Arequipa 
Hospital de 
Cotahuasi 

49 Ago-16 Nov-18 Paralizado 86% 

Junín Hospital de 
Satipo 

115 Ago-19 Feb-21 Paralizado 1% 

Junín Hospital 
Materno 
Infantil el 
Carmen 

210 Dic-15 Oct-18 Paralizado 65% 

Junín Hospital de 
Pangoa 

89 Mar-19 Ago-20 Paralizado 0% 

Junín Hospital 
Pichanaki 

92 Feb-18 Jun-19 Paralizado 48% 

Puno Hospital 
Materno 

Infantil de 
Juliaca 

134 Ene-16 Jun-16 Paralizado 25% 

Puno Hospital de 
apoyo Ilave 

125 Jun-18 Jul-19 Paralizado 17% 

La libertad Hospital 
distrital de 

Pacasmayo 

71 Feb-18 Dic-19 Paralizado 99% 

Huánuco Hospital 
regional de 
Huánuco 
Hermilio 
Valdizán 

226 Jun-17 2018 Paralizado 73% 

Huánuco Hospital de 
Tingo María 

178 2015 2018 Paralizado 94% 

Nota. Es el número de hospitales inconclusos a nivel nacional, llegando hasta su paralización. 

Fuente: Invierte.pe (MEF). 
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En la ciudad de Tacna, se encuentra aún paralizada la obra “Mejoramiento de los 

servicios de salud del Hospital Hipólito Unanue de Tacna, distrito de Tacna, provincia de 

Tacna, región de Tacna” describió que la obra del nuevo Hospital Hipólito Unanue quedó 

nuevamente paralizado, esta vez de forma definitiva, una por las razones fue la falta 

de pagos a los obreros, quienes reclaman cinco semanas de trabajo. 

 

Figura 1 

Obra de Hospital paralizada por falta de pagos a trabajadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Articulo noticiero respecto a la situación del Hospital Hipólito Unanue  

Fuente: Correo. 

 

1.2 Formulación del problema  

 

Las infraestructuras de un Hospital deben brindar bienestar a una población, ayudan a 

la reducción de enfermedades y lesiones, ya que estas deben ser entregadas para su uso en 

el menor tiempo posible, evitando causar problemas económicos y cotidianos. 
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1.2.1 Problema general  

 

¿Cuáles son los problemas especiales en la ejecución de la obra “Mejoramiento de los 

servicios de salud del Hospital Hipólito Unanue de Tacna, distrito de Tacna, provincia de 

Tacna, región de Tacna”? 

 

1.2.2 Problemas específicos  

 

a. ¿Qué situaciones adversas se comunicaron al gobierno regional de Tacna en el proyecto 

“Mejoramiento de los servicios de salud del Hospital Hipólito Unanue de Tacna, distrito de 

Tacna, provincia de Tacna, región de Tacna”? 

b. ¿Fueron adecuados los cronogramas de ejecución de la obra “Mejoramiento de los 

servicios de salud del hospital Hipólito Unanue de Tacna, distrito de Tacna, provincia de 

Tacna, región de Tacna”? 

c. ¿Cuán oportuno fue la adquisición de los equipos biomédicos respecto a su uso en la 

ejecución de la obra “Mejoramiento de los servicios de salud del hospital Hipólito Unanue 

de Tacna, distrito de Tacna, provincia de Tacna, región de Tacna”? 

 

1.3 Justificación e importancia de la investigación  

 

a. Desde el punto de vista científico 

El Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) administra los proyectos públicos 

mediante el ciclo de proyecto de inversión, que se divide en tres etapas: Pre inversión, 

inversión y post inversión. Para que comience la Post Inversión, a fin que genere su beneficio 

público y reduzca los problemas, es indispensable que el proyecto sea ejecutado en su 

totalidad, liquide, cierre y transfiera a la entidad su funcionamiento público.  

 

b. Desde el punto de vista social  

Uno de los objetivos de los proyectos públicos es mejorar el bienestar de la sociedad, 

por ello debido a los problemas que se presentan en las obras, como en la ejecución del 

“Mejoramiento de los servicios de salud del Hospital Hipólito Unanue de Tacna, distrito de 
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Tacna, provincia de Tacna, región de Tacna, presentan retrasos hasta llegar a su paralización 

durante su ejecución dificulta el cumplimiento de este objetivo, perjudicando a la salud de los 

pobladores en tiempos de pandemia. 

 

c. Desde el punto de vista económico  

El hecho de que los proyectos públicos presenten problemas como son atrasos y 

paralizaciones, estas generaran mayor gasto y en caso que el proyecto sufra este tipo de 

problemas afectara directamente a los plazos, por lo que se requerirá adicionalmente gastos 

de mantenimiento y/o reparación. 

 

1.4 Objetivos  

 

1.4.1 Objetivo general  

 

Determinar los problemas especiales en la ejecución de la obra “Mejoramiento de los 

servicios de salud del Hospital Hipólito Unanue de Tacna, distrito de Tacna, provincia de 

Tacna, región de Tacna  

 

1.4.2 Objetivos específicos  

 

a. Determinar las situaciones adversas comunicadas al gobierno regional de Tacna en la 

ejecución de la obra “Mejoramiento de los servicios de salud del hospital Hipólito Unanue 

de Tacna, distrito de Tacna, provincia de Tacna, región de Tacna. 

b. Analizar los cronogramas de ejecución de la obra “Mejoramiento de los servicios de salud 

del hospital Hipólito Unanue de Tacna, distrito de Tacna, provincia de Tacna, región de 

Tacna. 

c. Determinar si la adquisición y uso de los equipos biomédicos de la obra “Mejoramiento de 

los servicios de salud del hospital Hipólito Unanue de Tacna, distrito de Tacna, provincia 

de Tacna, región de Tacna – 2022 fue oportuna. 
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1.5 Hipótesis 

 

1.5.1 Hipótesis general  

 

Los problemas especiales en la ejecución de la obra “Mejoramiento de los servicios de 

salud del Hospital Hipólito Unanue de Tacna, distrito de Tacna, provincia de Tacna, región de 

Tacna”, son: demoras en la ejecución de la infraestructura e inoportuna adquisición de equipos 

biomédicos. 

 

1.5.2 Hipótesis específicos  

 

a. Las situaciones adversas comunicadas al gobierno regional de Tacna en la ejecución de 

la obra “Mejoramiento de los servicios de salud del hospital Hipólito Unanue de Tacna, 

distrito de Tacna, provincia de Tacna, región de Tacna, fueron significativas” 

b. Los cronogramas de ejecución de la obra “Mejoramiento de los servicios de salud del 

Hospital Hipólito Unanue de Tacna, distrito de Tacna, provincia de Tacna, región de 

Tacna”, fueron deficientes. 

c. La adquisición de los equipos biomédicos de la obra “Mejoramiento de los servicios de 

salud del Hospital Hipólito Unanue de Tacna, distrito de Tacna, provincia de Tacna”, 

región de Tacna, fue inoportuna. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEORICO 

 

2.1 Antecedentes de estudio 

 

2.1.1 Antecedentes internacionales  

 

En la investigación de Palomino & Diaz, (2020), en la tesis titulada “Mejora del control 

de obra en proyectos de edificaciones, mediante la experiencia en dirección de obra y la 

herramienta Lean Construction” analiza sobre La metodología Lean Contruction que propone 

soluciones y con la implementación debida puedan minimizar o eliminar las retrasos en obra, 

los gastos extra de obra y los errores en la programación de obra. Actualmente la gran parte 

de las obras de construcción no trabajan de una manera eficiente, lo que representa retraso 

en el tiempo y también en la calidad en los trabajos. 

Que concluye que, respecto al tiempo se observó que uno de los problemas en las obras 

de construcción es la mala planeación (cronograma, presupuesto) de los proyectos, donde 

hay incongruencia entre lo ejecutado y lo programado, estos generan retrasos y perjudican a 

la obra, otro problema es el bajo rendimiento del personal de trabajo. La herramienta del Lean 

Construction recomienda eliminar las actividades que no generar valor, como tener el personal 

capacitado para la ejecución, realizar un seguimiento a las actividades para observar el 

porcentaje de cumplimiento  

En la investigación de Rivera, (2015), en la tesis titulada “Programación, planificación y 

control de obras de Infraestructura civil, en la república de Guatemala” de la Universidad de 

San Carlos de Guatemala, manifiesta que por la culpa de una crisis económica en el país de 

Guatemala afecta directa o indirectamente a la rama de construcción. Es por esto que se 

requiere un aprovechamiento óptimo de los recursos para obtener el mayor provecho de cada 

proyecto. Guatemala está situado en una zona geográfica de alto riesgo, ya sea por efectos 

sísmicos o de precipitaciones pluviales prolongadas, similar a Perú, las cuales perjudican el 

suelo y por ende deteriora las obras de infraestructura. Por lo expuesto es indispensable, 

realizar una buena planificación que hagan cumplir con las fases de ejecución de una obra, 

sin tener que ocasionar problemas que afecten a esta. 

Se utiliza la herramienta de la ruta crítica. Esta herramienta se utiliza como instrumento 

de gestión, esta es utilizada en una gran cantidad de proyectos de construcción. Se ha 
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comprobado que su buena aplicación y control hace que se reduzcan tanto la duración y el 

costo de los proyectos en un 20 %. 

Esta tesis concluye que, no es adecuado solo enfocar la planeación de un proyecto para 

que se procure finalizar el proyecto en la fecha estimada. Es necesario poder hacer una 

programación a corto plazo para cumplir con los establecido y tener la correcta gestión de la 

obra. También que en la ejecución de un proyecto se aprendió a tener una base para 

comenzar una planeación adecuada. Esto servirá para disminuir la incertidumbre sobre la 

ejecución del proyecto. 

 

2.1.2 Antecedentes nacionales 

 

En la tesis de De la Cruz & López, (2019), titulada “Gestión del cronograma para el 

cumplimiento de los plazos otorgados en la conservación de la carretera central, Chosica año-

2019”  en la Universidad Ricardo Palma, habla de la aplicación de los 6 procesos de la gestión 

del cronograma y se obtuvieron como resultado, se obtuvo el plan de gestión de cronograma, 

también se obtuvo la lista de hitos del proyecto; asimismo se obtuvo el diagrama de red del 

proyecto; además se obtuvo el periodo de trabajo de las actividades; también se obtuvo el 

cronograma base del proyecto, y las técnicas para controlar el umbral del proyecto. 

En conclusión, los bases de los procedimientos de la gestión de cronograma son: el tipo 

de representación de los procedimientos de la gestión de cronograma como el diagrama Gantt, 

la manera de planteamiento en el cual se detalla el procedimiento detallado en cada proceso, 

se establece el principio de control con las técnicas a utilizar para controlar el cronograma y 

sea eficiente para que no tenga retrasos los proyectos. 

La investigación de García  (2017) , titulada “Análisis de la deficiente interpretación De 

la ley n° 30225 y su reglamento en la Ejecución de obras por contrata de la Región Ayacucho” 

realizada en la Universidad Peruana los Andes manifiesta que, la deficiente interpretación de 

la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225 y su Reglamento en la ejecución de las obras 

publicas en la región Ayacucho, esta ocasionaría distintos problemas a la ejecución de obras, 

estas también tienen su influencia a través de la evaluación de riesgos posibles en la ejecución 

de obras en la región de Ayacucho, y como hipótesis principal: La mala interpretación de la 

Ley de Contrataciones del Estado N° 30225 y su Reglamento afecta directamente en la 

ejecución de las obras de la región Ayacucho. 
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Como conclusión de esta, se determinó que la mala interpretación de la Ley de 

Contrataciones del Estado N° 30225 y su Reglamento afecta directamente en la ejecución de 

las obras de la región Ayacucho, ocasionando problemas en las ejecuciones de las obras 

como retrasos, penalizaciones mal elaboradas, documentos faltantes en las valorizaciones, 

etc. 

 

2.1.3 Antecedentes locales 

 

La tesis elaborada Díaz, (2019) con el título “Modelo del proyecto aplicando 

metodologías de gestión de integración, alcance, recursos y comunicaciones en la ejecución 

del proyecto: mejoramiento de los servicios de salud del hospital Hipólito Unanue de Tacna, 

región Tacna- 2018” en la Universidad Privada de Tacna habla sobre, el  desarrolló para la 

aplicación de las áreas de “integración, alcance, recursos y comunicaciones” en el 

conocimiento de inicio, planificación y ejecución, se obtendrá un expediente técnico más 

completo y detallado para la ejecución del proyecto. Teniendo en cuenta que uno de los 

problemas más comunes en todo proyecto son las ampliaciones y retrasos en obra, por lo que 

ocasiona más gasto de lo debido, es por eso que es una buena opción la aplicación de la 

gestión de proyectos, esta tesis trata de minimizar la necesidad de que se presenten 

inconvenientes en obra que nos lleven a desarrollar dichos problemas. 

Concluyo con, la implementación de los formatos utilizados para una gestión de 

proyectos, y con la encuesta realizada se pudo obtener resultados donde se dio cuenta que la 

tesis es apta para la utilización de proyectos. 

En la tesis de, Loayza, (2019) titulada “Aplicación de la filosofía Lean Construction en el 

planeamiento del proyecto mejoramiento de los Servicios de salud del hospital Hipólito Unanue 

Tacna – 2018” en la Universidad Privada de Tacna, habla sobre, su enfoque en la aplicación 

de la filosofía Lean Construction como metodología en el planeamiento de un proyecto de 

edificación hospitalaria en la ciudad de Tacna. Que a lo largo de la presente investigación se 

describen los principales conceptos y herramientas de la filosofía Lean Construction con el 

propósito de proporcionar solidez a la base teórica y con ello poder respaldar la aplicación de 

estas herramientas y el respectivo análisis de los resultados obtenidos en el proyecto.  

Concluye que, la aplicación de la sectorización y los trenes de trabajo en presente caso 

de estudio han ofrecido mejoras a la elaboración de programaciones en lo que respecta al 

planeamiento inicial, planteándose 7 sectores para los primeros 4 niveles y 5 sectores para 
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los 4 niveles restantes. Esto permitió tener localizadas las cantidades de trabajo, estimar los 

tiempos de ejecución de las partidas y obtener los recursos proyectados necesarios para la 

ejecución de los trabajos. 

 

2.2 Bases teóricas 

 

2.2.1 Ley de Contrataciones 

 

Según el Instituto de ciencias Hegel (2021) Ley 30225 o también conocida como Ley de 

Contrataciones del Estado es la norma que tiene por objetivo fomentar y regularizar las 

contrataciones de bienes, servicios y obras por parte del gobierno y sus entidades públicas. 

Esta se basa en la actuación bajo la perspectiva de gestión por resultados y optimizar el valor 

de los recursos públicos que se gastan. 

Asimismo, según el Instituto de ciencias Hegel (2021) menciona que la Ley de 

Contrataciones del Estado ha sufrida distintas modificaciones, pero todas pretenden lo 

siguiente: 

Regular el marco normativo del sistema de contrataciones públicas. 

Reorganizar el organismo supervisor de las contrataciones del Estado. 

Modificar los supuestos de impedimentos para contratar con el Estado. 

Promover la ejecución de políticas públicas nacionales. 

Agilizar de los procesos de contratación. 

Fomentar la eficiencia en las contrataciones del Estado. 

Esto implica que las contrataciones con el Estado: 

Se realicen de manera oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad. 

Permitan el cumplimiento de los fines públicos. 

Tengan una repercusión positiva en las condiciones de vida de los ciudadanos. 

Por ello la Ley de Contrataciones del Estado ayuda a que las obras publicas sean 

regularizadas y no presenten problemas en su ejecución, ya que estas presentaran más gasto 

de dinero y plazo. 
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2.2.2 Cronograma de Ejecución de Obra 

 

Según el organismo de supervisión de las contrataciones del estado, (2022) indica que:  

“Para determinar el tiempo de ejecución contractual, el Consultor deberá formular el 

cronograma de ejecución de obra considerando las delimitaciones que puedan existir para el 

normal desarrollo de las estas, tales condiciones climáticas adversas, como puede ser la más 

común las lluvias, también la dificultad de tránsito a ciertas áreas para el desarrollo de los 

trabajos correspondientes, etc.” 

Así mismo según el organismo de supervisión de las contrataciones del estado, (2022) 

indica El cronograma se elaborará considerando todas las actividades necesarias para la 

ejecución de la obra que se ven reflejadas en las partidas del expediente técnico, empleando 

el método PERT-CPM utilizando el software que el proyectista disponga para su revisión, 

identificando las actividades o partidas que se hallen en la ruta crítica del proyecto, hitos, 

fechas parciales de determinación, etc. 

A su vez el organismo de supervisión de las contrataciones del estado, (2022) menciona 

que el consultor elaborará el cronograma de ejecución de obra precisando la cantidad de 

cuadrillas consideradas para realizar los trabajos correspondientes, la cantidad de rondas 

diarias, horas de trabajo diario y toda consideración que haya tomado para la determinación 

del plazo de obra. A partir del cronograma antes señalado, el Consultor calculará el 

Cronograma de Avance Valorizado en el que intervendrán todas las partidas del presupuesto 

de obra. 

 

2.2.3 Ejecución de obra  

 

Según Herrera &  Solís, (2022) menciona la ejecución y control de un contrato de obra 

pública involucra una serie de requerimientos y procesos. Estos, en su ejecución y aplicación, 

derivan en obligaciones y derechos para las partes involucradas, contratista y Entidad pública, 

con consecuencias patrimoniales.    

La normativa vigente sobre contrataciones del Estado, en lo que concierne a las obras 

públicas, establece una serie de requerimientos y procesos de observancia y formalismo 

obligatorio. Estos son regulados por una serie de controles gubernamentales respecto al 

precio, plazo, calidad y obligaciones contractuales.   
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Por lo cual Según Herrera &  Solís, (2022) los deberes del contratista en la ejecución de 

obra: 

 Inspección del lugar de la obra y revisión del Expediente técnico de Obra: El contratista 

debe inspeccionar el lugar, la ubicación del terreno, donde se realizará la obra materia 

del contrato; así como revisar el Expediente técnico de Obra. 

 Nombramiento de ingeniero residente: El contratista debe nombrar a un ingeniero 

residente inscrito en el Colegio de Ingenieros del Perú, el cual tendrá a su cargo la 

dirección técnica de la obra. Asimismo, debe dejar expresa constancia que la 

remuneración de este profesional es de su exclusiva responsabilidad y que se 

encuentra plenamente habilitado para el ejercicio de su profesión. 

 Facilidades para la supervisión de la obra: Debe brindar las facilidades para la 

supervisión de la obra; a fin de que la Entidad verifique y exija la correcta ejecución de 

los trabajos. De esta manera se asegura el fiel cumplimiento de las condiciones 

estipuladas y obligaciones del contratista, establecidas en el contrato y sus anexos. 

 Calendario de ejecución de obra 

a. Avances parciales: El contratista debe cumplir con el calendario de ejecución de 

obra y con los avances parciales establecidos en el Calendario Valorizado de 

Avance de Obra. En caso de retraso injustificado, cuando el monto de la 

valorización acumulada ejecutada a una fecha determinada sea menor al ochenta 

por ciento (80%) del monto de la valorización acumulada programada a dicha 

fecha, el inspector o supervisor ordenará al contratista que presente, dentro del 

plazo que otorga el Reglamento, un nuevo calendario que contemple la aceleración 

de los trabajos, de modo que se garantice el cumplimiento de la obra dentro del 

plazo previsto. 

b. Conclusión de la obra: El contratista debe ejecutar la obra en el plazo establecido 

en el contrato y adoptar todas las medidas necesarias que garanticen el 

cumplimiento de la conclusión de la obra en dicho plazo. En caso de retraso 

injustificado en la ejecución de la obra, aquél se hará acreedor a una penalidad por 

mora, por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por 

ciento (10%) del monto contractual vigente para cada obra. Esta penalidad será 

deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final; o, si fuera 

necesario, se cobrará del monto resultante de la ejecución de las garantías de fiel 

cumplimiento. 



15 
 

Posteriormente según Herrera &  Solís, (2022) Detalles del contratista para la ejecución 

de obra: 

 Equipos y materiales: El contratista debe abastecerse, con la debida anticipación, de 

todos los equipos, materiales y elementos necesarios que se requiere para la ejecución 

de los trabajos. Debe contar con la cantidad de maquinaria y equipo mínimo para la 

ejecución de la obra; cuyas características en rendimiento, capacidad estarán en 

concordancia o equivalencia con la oferta presentada. Los materiales empleados en la 

obra deben cumplir con las especificaciones técnicas señaladas en el Expediente 

técnico de Obra 

 Oficina para el supervisor de obra: Debe poner a disposición del supervisor de la 

Entidad, una oficina provisional con las dimensiones necesarias para que desarrolle 

sus labores. 

 Cuaderno de obra: En el acto de entrega del terreno, debe proporcionar el cuaderno 

de obra debidamente foliado. En este cuaderno de obra se anotará las indicaciones, 

órdenes, autorizaciones, reparos, variantes, consultas y anotaciones que consideren 

convenientes para la ejecución de la obra. 

 Documentos del Expediente técnico de Obra: El contratista debe ejecutar la obra en 

estricta conformidad con:   

 Los planos.  

 Las especificaciones técnicas.  

 Las Bases integradas.  

 El calendario de avance de obra.  

 El calendario de adquisición de materiales.  

 El cronograma de desembolsos.  

 Los demás documentos del Expediente técnico de Obra  

 

2.2.4 Ruta Crítica 

 

Según Investigación de Operaciones (2021) el método CPM o Ruta Crítica (equivalente 

a la sigla en inglés Critical Path Method) es frecuentemente utilizado en el desarrollo y control 

de proyectos. El objetivo principal es determinar la duración de un proyecto, entendiendo éste 
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como una secuencia de actividades relacionadas entre sí, donde cada una de las actividades 

tiene una duración estimada. 

En este sentido el principal supuesto de CPM es que las actividades y sus tiempos de 

duración son conocidos, es decir, no existe incertidumbre. Este supuesto simplificador hace 

que esta metodología sea fácil de utilizar y en la medida que se quiera ver el impacto de la 

incertidumbre en la duración de un proyecto, se puede utilizar un método complementario 

como lo es PERT. 

Una ruta es una trayectoria desde el inicio hasta el final de un proyecto. En este sentido, 

la longitud de la ruta crítica es igual a la trayectoria más grande del proyecto. Cabe destacar 

que la duración de un proyecto es igual a la ruta crítica. 

 Etapas de CPM: A su vez según Investigación de Operaciones (2021) para utilizar el 

método CPM o de Ruta Crítica se necesita seguir los siguientes pasos: 

a. Definir el proyecto con todas sus actividades o partes principales. 

b. Establecer relaciones entre las actividades. Decidir cuál debe comenzar antes y 

cuál debe seguir después. 

c. Dibujar un diagrama conectando las diferentes actividades en base a sus 

relaciones de precedencia. 

d. Definir costos y tiempo estimado para cada actividad. 

e. Identificar la trayectoria más larga del proyecto, siendo ésta la que determinará la 

duración del proyecto (Ruta Crítica). 

f. Utilizar el diagrama como ayuda para planear, supervisar y controlar el proyecto. 

 

2.2.5 Requerimiento 

 

En el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado 2018 (2018) 

según el artículo 29 de la Ley de Contrataciones del Estado se habla de que las 

especificaciones técnicas, los términos de referencia o el expediente técnico de obra, que 

integran el requerimiento, contienen la descripción objetiva y precisa de las características y/o 

requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, también 

al definir el requerimiento no se incluyen exigencias desproporcionadas al objeto de la 

contratación, irrazonables e innecesarias referidas a la calificación de los potenciales postores 
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que limiten o impidan la concurrencia de los mismos u orienten la contratación hacia uno de 

ellos. 

A su vez en el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado (2018) 

El requerimiento puede incluir las referencias antes mencionadas tratándose de material 

bibliográfico existente en el mercado, cuya adquisición obedezca a planes curriculares y/o 

pedagógicos, por su contenido temático, nivel de especialización u otras especificaciones 

debidamente justificadas por el área usuaria, debiendo establecerse el título, autor y edición 

que corresponda a las características requeridas. Adicionalmente, el requerimiento incluye las 

exigencias previstas en leyes, reglamentos técnicos, normas metrológicas y/o sanitarias, 

reglamentos y demás normas que regulan el objeto de la contratación con carácter obligatorio 

En la definición del requerimiento la Entidad analiza la necesidad de contar con 

prestaciones accesorias a fi n de garantizar, entre otros, el mantenimiento preventivo y 

correctivo en función de la naturaleza del requerimiento. El requerimiento puede ser 

modificado para mejorar, actualizar o perfeccionar las especificaciones técnicas, los términos 

de referencia y el expediente técnico de obra, así como los requisitos de calificación. 

 

2.2.6 Cronograma Acelerado de Obra 

 

En Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, (2018) se habla 

en el artículo 203 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado que, durante la 

ejecución de la obra, el contratista está obligado a cumplir los avances parciales establecidos 

en el calendario de avance de obra vigente. En caso de retraso injustificado, cuando el monto 

de la valorización acumulada ejecutada a una fecha determinada sea menor al ochenta por 

ciento (80%) del monto de la valorización acumulada programada a dicha fecha, el inspector 

o supervisor ordena al contratista que presente, dentro de los siete (7) días siguientes, un 

nuevo calendario que contemple la aceleración de los trabajos, de modo que se garantice el 

cumplimiento de la obra dentro del plazo previsto, anotando tal hecho en el cuaderno de obra. 

El calendario acelerado es revisado por el supervisor o inspector de obra, quién a su vez 

en un plazo de tres (3) días otorga conformidad y lo eleva a la Entidad para su aprobación en 

un plazo de siete (7) días, contados a partir del día siguiente de la recepción del informe del 

inspector o supervisor. 

Según En Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, (2018) 

Dicho calendario se toma en cuenta solo con fines del control de los avances físicos 
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reprogramados de la obra y no para el análisis de afectación de la ruta crítica con fines de 

trámite de ampliaciones de plazo, para cuyo caso se considera el último calendario actualizado 

vigente. 

 

2.2.7 Llave en mano 

 

Según En Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, (2018)  

Se manifiesta en el artículo 36 Modalidades de Contratación en la Ley de Contrataciones del 

Estado que la modalidad de llave en mano es aplicable para la contratación de bienes y obras. 

En el caso de bienes el postor oferta, además de estos, su instalación y puesta en 

funcionamiento. Tratándose de obras, el postor oferta en conjunto la construcción, 

equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio y, de ser el caso, la elaboración del 

expediente técnico y/o la operación asistida de la obra. 

 

2.2.8 Base estándar de licitación pública obra 

 

Capítulo III: Del contrato 

 

a. Perfeccionamiento del contrato 

 

Según las bases estándar de licitación pública menciona (2019) que, los plazos y el 

procedimiento para perfeccionar el contrato se realizan conforme a lo indicado en el artículo 

141 del Reglamento. 

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los 

documentos señalados en los artículos 139 que menciona que, para perfeccionar el contrato, 

el postor ganador de la buena pro presenta, además de los documentos previstos en los 

documentos del procedimiento de selección, lo siguiente: garantías, contrato de consorcio, 

código de cuenta interbancaria (CCI), documento que acredite que cuenta con facultades para 

perfeccionar el contrato, los documentos que acrediten el requisito de calificación referidos a 

la capacidad técnica y profesional en el caso de obras y consultoría de obras. y el artículo 175: 

Requisitos adicionales para la suscripción del contrato de obra del Reglamento, así como los 

previstos en la sección específica de las bases. 
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b. Garantías 

 

Según las bases estándar de licitación pública menciona (2019) que, las garantías que 

deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel cumplimiento 

del contrato y por los adelantos. 

 

 Garantía de fiel cumplimiento: Como requisito indispensable para perfeccionar el 

contrato, el postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento 

del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato 

original. Esta se mantiene vigente hasta el consentimiento de la liquidación final. 

 Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: En las contrataciones que 

conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, 

reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una suma 

equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesoria, 

la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de las 

obligaciones garantizadas. 

 Garantía por adelanto: En caso se haya previsto en la sección específica de las bases 

la entrega de adelantos, el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico 

monto conforme a lo estipulado en el artículo 153 Garantía por adelantos del 

Reglamento 

 

c. Requisitos de las garantías 

 

Según las bases estándar de licitación pública menciona (2019) que, las garantías que 

se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática 

en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas 

que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y 

Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con clasificación de riesgo 

B o superior. 
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d. Ejecución de garantías 

 

Según las bases estándar de licitación pública menciona (2019) que, la Entidad puede 

solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados en el artículo 

155 Ejecución de garantías del Reglamento. 

 

e. Adelantos 

 

Según las bases estándar de licitación pública menciona (2019) que, la Entidad puede 

establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o insumos, de 

conformidad con el artículo 180 Clases de Adelantos del Reglamento, siempre que ello haya 

sido previsto en la sección específica de las bases. 

Asimismo, la Entidad puede establecer la obligación de constituir un fideicomiso para el 

manejo de los recursos que el contratista reciba a título de adelanto, de acuerdo al 

procedimiento, plazos y requisitos señalados en los artículos 184 Fideicomiso de adelanto de 

obra y 185 Contrato de fideicomiso del Reglamento. 

 

f. Valorizaciones 

 

Según las bases estándar de licitación pública menciona (2019) que, las valorizaciones 

son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la obra, realizada en 

un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas el último día 

de cada período previsto en la sección específica de las bases, por el inspector o supervisor, 

según corresponda y el contratista. 

 

g. Penalidades 

 

Según las bases estándar de licitación pública menciona (2019): 

 Penalidad por mora en la ejecución de la prestación: En caso de retraso injustificado del 

contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica 

automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de conformidad con 

el artículo 162 Penalidad por mora en la ejecución de la prestación del Reglamento. 
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 Otras penalidades: La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada 

en el numeral precedente, según lo previsto en el artículo 163 Otras penalidades del 

Reglamento y lo indicado en la sección específica de las bases. Estos dos tipos de 

penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una un monto 

máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el 

caso, del ítem que debió ejecutarse. 

 

h. Incumplimiento del contrato 

 

Según las bases estándar de licitación pública menciona (2019) que, las causales para 

la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 Resolución de 

los contratos de la Ley y el articulo 164 Causales de resolución del Reglamento. 

 

2.2.9 Control de plazo de ejecución de obra 

 

Según OSCE Sub Dirección de Desarrollo de Capacidades (2022) indica:  

 Control de los calendarios de avance de obra y de adquisición de materiales.  

 Control de avance programado  

 Ampliaciones de plazo  

 Aplicación de penalidades 

 

2.2.10 Control de monto de ejecución de obra 

 

Según OSCE Sub Dirección de Desarrollo de Capacidades (2022) indica  

 Adelantos, usos y amortizaciones  

 Avance de obra: metrados de avance, valorizaciones, reajustes.  

 Adicionales y deductivos 

 Mayores gastos generales  

 Liquidación de contrato  

 Control de vencimiento de garantías 
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2.2.11 Avance valorizado de ejecución de obra 

 

Según el Anexo Único de Definiciones del Reglamento, la valorización de una obra, es 

la cuantificación económica del avance físico en la ejecución de la obra, realizada en un 

período determinado.  

Asimismo, se podría definir a la valorización como el monto de la contraprestación que 

corresponde abonar al contratista, por el trabajo ejecutado en un periodo de tiempo, 

usualmente mensual; sin embargo, nada impide establecer en las Bases o el contrato otra 

periodicidad. Adicionalmente, cabe señalar que las valorizaciones tienen el carácter de pagos 

a cuenta, toda vez que en la liquidación final es donde se define el monto total de la obra y el 

saldo a pagar. 

 

2.2.12 Finalidad Publica 

 

Según OSCE Sub Dirección de Desarrollo de Capacidades (2022) indica que es el 

interés público que se desea satisfacer con la contratación y que está ligada o relacionada a 

la naturaleza de las funciones de la entidad en concordancia con sus objetivos estratégicos. 

 

2.2.13 Sistema de Control Interno 

 

Según la contraloría general de la república, (2022) El sistema de control interno es el 

conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros, procedimientos y 

métodos, incluido el entorno y actitudes que desarrollan autoridades y su personal a cargo, 

con el objetivo de prevenir posibles riesgos que afectan a una entidad pública. Se fundamenta 

en una estructura basada en cinco componentes funcionales: 

 Ambiente de control 

 Evaluación de riesgos 

 Actividades de control gerencial 

 Información y comunicación 

 Supervisión 
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Según indica la contraloría general de la república, (2022) que Implementación del 

sistema de control interno 

Se deben cumplir las tres fases siguientes: 

 

a. Planificación 

 

 Se inicia con el compromiso formal de la Alta Dirección y la constitución de un Comité 

responsable de conducir el proceso. Comprende además las acciones orientadas a la 

formulación de un diagnóstico de la situación en que se encuentra el sistema de control interno 

de la entidad con respecto a las normas de control interno establecidas por la CGR, que servirá 

de base para la elaboración de un plan de trabajo que asegure su implementación y garantice 

la eficacia de su funcionamiento. 

 

b. Ejecución 

 

 Comprende el desarrollo de las acciones previstas en el plan de trabajo. Se da en dos 

niveles secuenciales: a nivel de entidad y a nivel de procesos. En el primer nivel se establecen 

las políticas y normativa de control necesarias para la salvaguarda de los objetivos 

institucionales bajo el marco de las normas de control interno y componentes que éstas 

establecen; mientras que en el segundo, sobre la base de los procesos críticos de la entidad, 

previa identificación de los objetivos y de los riesgos que amenazan su cumplimiento, se 

procede a evaluar los controles existentes a efectos de que éstos aseguren la obtención de la 

respuesta a los riesgos que la administración ha adoptado. 

 

c. Evaluación 

 

 Fase que comprende las acciones orientadas al logro de un apropiado proceso de 

implementación del sistema de control interno y de su eficaz funcionamiento, a través de su 

mejora continua. 
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2.2.14 Sistema de Seguimiento de Inversiones 

 

Según el Ministerio de Economía y Finanzas (2022)El sistema de seguimiento de 

inversiones (SSI) es una herramienta informática de acceso público que permite el 

seguimiento de inversiones públicas e integra información de las diferentes fases del ciclo de 

inversión:  

a. Programación Multianual de Inversiones.  

b. Formulación y evaluación.  

c. Ejecución.  

d. Funcionamiento 

Según el Ministerio de Economía y Finanzas (2022) indica que se tiene como objetivos: 

 Mostrar información sistematizada de las inversiones, para un adecuado seguimiento. 

 Optimizar el tiempo de búsqueda a través de los vínculos de acceso con los formatos de 

las diferentes fases del ciclo de inversión. 

 Brindar información actualizada de las inversiones con la finalidad de facilitar la 

elaboración de reportes de seguimiento. 

 Conocer los actores que intervienen en la gestión de la Inversión pública (OPMI, UEI y 

UF). 

 

2.3 Definición de términos 

 

2.3.1. Calendario de avance de obra valorizado 

 

El documento en el que consta la valorización de las partidas de la obra, por períodos 

determinados en las bases o en el contrato y que se formula a partir del Programa de Ejecución 

de Obra. según el. Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, Anexo 

1 definiciones, (2019) 

 

 

 

 



25 
 

2.3.2. Hitos 

 

Son puntos de referencia que marcan eventos importantes en la ejecución de un 

proyecto y que sirven para supervisar su avance. según el. Reglamento de la Ley N° 30225, 

Ley de Contrataciones del Estado, Anexo 1 definiciones, (2019) 

 

2.3.3. Problemas Especiales  

 

Son situaciones que afectan la culminación de ejecución de obra y su finalidad pública. 

 

2.3.4. Presupuesto de Obra 

 

Es el valor económico de la obra estructurado por partidas con sus respectivos 

metrados, análisis de precios unitarios, gastos generales, utilidad e impuestos. según él. 

Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, Anexo 1 definiciones, 

(2019) 

 

2.3.5. Ruta Crítica del Programa de Ejecución de Obra  

 

Es la secuencia programada de las partidas de una obra cuya variación afecta el plazo 

total de ejecución de la obra. según el. Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones 

del Estado, Anexo 1 definiciones, (2019) 

 

2.3.6. Valorización de una obra  

 

Es la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la obra, realizada 

en un período determinado. según él. Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones 

del Estado, Anexo 1 definiciones, (2019) 
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CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Tipo y nivel de la investigación 

 

3.1.1 Tipo de investigación  

 

Para el presente trabajo de investigación se aplicará el tipo de estudio, explicativo, que 

consta en interpretar el comportamiento de la variable dependiente en relación de la variable 

independiente. Para lo cual se analizará el nivel de influencia sobre los problemas especiales 

en relación con la ejecución de la obra “Mejoramiento de los servicios de salud del Hospital 

Hipólito Unanue de Tacna, distrito de Tacna, provincia de Tacna, región de Tacna”. en tal 

sentido, se ha propuesto la hipótesis general y tres hipótesis específicas. Asimismo, la 

obtención de la información de datos será mediante pruebas estadísticas. 

 

3.1.2 Nivel de investigación  

 

El nivel comprensivo, debido a que explicaremos una problemática y se propondrá una 

solución. Para esta investigación se interpretará si la correcta ejecución de la obra 

“Mejoramiento de los servicios de salud del Hospital Hipólito Unanue de Tacna, distrito de 

Tacna, provincia de Tacna, región de Tacna” disminuiría los problemas especiales de la obra 

ya mencionada. Por lo que se ha propuesto el objetivo general y tres objetivos específicos. 

 

3.2 Población y muestra de estudio 

 

3.2.1 Población de estudio 

 

La población de la presente tesis son todos los problemas que generan retrasos en la 

ejecución de la obra: “Mejoramiento de los servicios de salud del Hospital Hipólito Unanue de 

Tacna, distrito de Tacna, provincia de Tacna, región de Tacna”. 
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3.2.2 Muestra de estudio  

 

La muestra de la presente tesis son los problemas especiales, que se denominan en 

problemas con la ruta crítica, problemas con los calendarios acelerados y problemas con los 

equipos biomédicos en la ejecución de la obra: “Mejoramiento de los servicios de salud del 

Hospital Hipólito Unanue de Tacna, distrito de Tacna, provincia de Tacna, región de Tacna”. 

 

3.3 Operacionalización de las variables  

 

Tabla 3 

Operacionalización de las variables 

Variable 
independiente  

Definición conceptual Dimensión Indicadores 

Ejecución de obra  La ejecución y control de un contrato de obra 
pública involucra una serie de requerimientos y 
procesos. Estos, en su ejecución y aplicación, 
derivan en obligaciones y derechos para las partes 
involucradas. 

 Plazo de 
ejecución 

 Monto de 
ejecución de 
obra 

 Avance 
valorizado  

 Finalidad 
publica 

 

Variable 
dependiente  

Definición conceptual Dimensión Indicadores 

Problemas 
especiales 

Son situaciones que afectan la culminación de 
ejecución de obra y su finalidad pública. 

 Efectividad 

 

3.4 Técnicas e instrumentos para recolección de datos 

 

Para la recolección de datos, se utilizó los diferentes informes de la Contraloría General 

de la Republica, como también los diferentes calendarios de obra, que se encuentran en la 

página del INFObras, y los informes mensuales para ver los diferentes equipos médicos. 
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3.5 Procesamiento y análisis de datos 

 

La presente tesis se realizará mediante la técnica de procedimientos y su respectivo 

análisis de datos para su veracidad, por lo que también se utilizará instrumentos estadísticos 

como la encuesta a los expertos correspondientes. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

 

4.1 Sobre el Objetivo Especifico 01  

Narro sobre las situaciones adversas en la ejecución de la obra “Mejoramiento de los 

servicios de salud del Hospital Hipólito Unanue de Tacna, distrito de Tacna, provincia de 

Tacna, región de Tacna”. 

La presente obra inició su ejecución física en 17 diciembre de 2017 la cual incluyó los 

siguientes componentes: 01. Infraestructura, 02. Equipamiento, 04. Impacto Ambiental y 05. 

Contingencia, la cual fue paralizada en febrero del 2020 con un avance físico del 39,75% y a 

la fecha el contrato está resuelto por causas atribuibles al contratista. 

Durante este periodo la Contraloría General de la Republica emitió 12 informes, que se 

dividían entre control concurrente, orientaciones de oficio, visita de control y auditoria de 

cumplimiento, identificando 18 situaciones adversas y 2 observaciones, las cuales se resumen 

a continuación: 

 

4.1.1. Informe de acción simultanea n° 333-2017-CG/CORETA- licitación pública n° 001-

2015-GOB.REG.TACNA “Elaboración de expediente técnico y ejecución de obra: 

Mejoramiento de los servicios de salud del Hospital Hipólito Unanue de Tacna” 

 

Aspectos Relevantes 

 

4.1.1.1 Aprobación del expediente técnico del componente n° 5 contingencia el 

cual no define en forma explícita las características y especificaciones necesarias 

para la ejecución de partidas de la obra por un monto s/ 3 164 004,88, genera riesgo de 

que la ejecución contractual de la obra se realice sin garantizar las mejores 

condiciones de calidad y precio, y el mejor uso de los recursos públicos. 

 

De la revisión efectuada al Expediente Técnico del componente n° 5 “Contingencia” de 

la obra “Mejoramiento de los servicios de salud del hospital Hipólito Unanue de Tacna, distrito 

de Tacna, provincia Tacna – región Tacna”, se determinó que se aprobó inobservando lo 

establecido en el Manual para la ejecución de los proyectos de inversión pública en el 
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Gobierno Regional de Tacna, Norma Técnica de Metrados para Obras de Edificación y 

Habilitaciones Urbanas, asi como lo establecido en las bases integradas del proceso de 

selección para la contratación de la elaboración del expediente técnico y ejecución de la obra 

y proceso de selección para la contratación de supervisión de obra. 

De la revisión al expediente técnico del componente n° 5, verifico que se encuentra 

subdividido en 6 sub presupuestos que se muestra más detalladamente en la Tabla 4 a 

continuación.  

 

Tabla 4  

Presupuesto De Obra 

Sub 

Presupuesto 

Costo 

Directo 
G. Gen. (8%) 

Utilidad 

(5%) 
Sub Total IGV (18%) Total % 

 A B=0,08*A C=0,05*A D=A+B+C E=0,18*D F=D+E  

Obras 

provisionales, 

trabajos 

preliminares, 

seguridad y 

salud 

2 772 

613,88 

221 

809,11 

138 630,69 3 133 053,68 563 949,66 3 697 003,35 58,66 

Estructuras 714 997,88 57 199,83 35 749,89 807 947,60 145 430,57 953 378,17 15,13 

Arquitectura 803 030,23 64 242,42 401 51,51 907 424,16 163 336,35 1 070 760,51 16,99 

Instalaciones 

Sanitarias 

129 403,86 10 352,31 6 470,19 146 226,36 26 320,75 172 547,11 2,74 

Instalaciones 

Eléctricas y 

Mecánicas 

210 336,21 16 826,90 10 516,81 23 7679,92 42 782,39 280 462,30 4,45 

Comunicacione

s 

96 044,10 7 683,53 4 802,21 108 529,83 19 535,37 128 065,20 2,03 

Totales  

4 726 426,16 378 114,09 236 321,31 5 340 861,56 961 355,08 6 302 216,64 100,0

0 

Nota. Calculo de los diferentes componentes para conocer el presupuesto total. Fuente: 

Contraloría General de la Republica. 

 

En base a el equipo de acción simultanea efectuó la revisión a una muestra de partidas 

del sub presupuesto “Obras provisionales, trabajos preliminares, seguridad y salud”, del 

presupuesto del expediente técnico, donde se verifico lo siguiente: 
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Existen partidas cuyas especificaciones técnicas no definen explícitamente los trabajos 

a ser ejecutados ascienden a la suma de S/ 3 164 004,88 lo que representa el 50,20% del 

presupuesto total (S/ 6 302 216,64). 

Asimismo, existen partidas cuyos análisis de precios unitarios no consignan los recursos 

a ser empleados para la ejecución de dichas partidas (mano de obra, materiales y equipo). 

 

4.1.1.2 Aprobación del expediente técnico del componente n° 5 contingencia, sin 

aprobación de adicionales y reducciones por inclusión de actividades no previstas en 

pre inversión, conllevan al riesgo de usar el presupuesto diferencial de s/ 1 063 805,08 

en la ejecución de otros componentes. 

De la revisión al estudio de pre inversión a nivel de factibilidad del proyecto, se advirtió 

que el presupuesto contemplo la ejecución de los componentes siguientes: 

 

Tabla 5 

Resumen de Costos de Inversión Hospital de Tacna 

Descripción  Monto (S/) 

Componente 01: Infraestructura 163 095 845,33 

Componente 02: Equipamiento 80 765 915,22 

Componente 03: Mejora de Gestión  2 656 000,00 

Componente 04: Estudio de Impacto Ambiental y Mitigación Ambiental 1 121 600,00 

Componente 05: Contingencia 6 572 197,90 

Costo Total 254 211 558,45 

Gastos de Estudio Definitivo 7 047 313,47 

Gastos de Supervisión 16 508 513,55 

Supervisión de Estudios 1 866 126,79 

Supervisión de Costo Directo 14 642 386,76 

Gastos de Liquidación 1 146 200,19 

Gastos de Gestión de Proyectos 1 951 436,68 

Otros de Contingencia 298 659,32 

Presupuesto Total 281 163 681,65 

Nota. Fuente: Adaptado de la Contraloría General de la Republica del año 2015. 

 

Según se muestra en la Tabla 5, el presupuesto del estudio de pre inversión comprende 

la ejecución del componente n° 5 “Contingencia” por un monto de S/ 6 572 197,90 (con I.G.V.), 
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dicho monto fue determinado en función de la propuesta de intervención del Plan de 

Contingencia, el cual tiene la finalidad de garantizar la continuidad en la prestación de servicios 

durante la fase de inversión. Cabe precisar, que dicho monto no considera la ejecución de 

demoliciones, sino que están previstas en el componente n° 1 “Infraestructura”. 

Posteriormente, el Consorcio Salud Tacna se adjudicó la buena pro del mencionado 

proceso y se suscribió el contrato por un monto de S/ 279 291 101,17 que se detalla en la 

Tabla 6 a continuación. 

 

Tabla 6  

Resumen de Costos de Inversión Hospital de Tacna 

Componentes Valor Referencial 

Elaboración del Expediente Técnico 7 611 098,04 

Ejecución de Obra 176 143 512,96 

Equipamiento 87 227 188,44 

Impacto Ambiental 1 211 328,00 

Plan de Contingencia 7 097 973,73 

Total Valor Referencial S/ 279 291 101,17 

Nota. Fuente: Adaptado de la Contraloría General de la Republica del año 2015. 

 

Es así, que como resultado de la construcción de la nueva Edificación Provisional de 

Contingencia (EPC) por S/ 6 034 168,65 y de la reducción de la EPC contratada por S/ 7 097 

973,73, se obtiene un presupuesto diferencial de S/ 1 063 805,08. Por lo tanto, correspondió 

la aprobación de adicionales y reducciones, por la inclusión de actividades que no fueron 

previstas en el estudio de pre inversión. 

Al aprobarse el expediente técnico del componente N°5 contingencia sin reducciones o 

adicionales por inclusión de actividades no previstas en la etapa de pre inversión, se determinó 

que existe un presupuesto diferencial de S/ 1 063 805,08. En este sentido, existe el riesgo del 

uso de este dinero en la ejecución de otros componentes de la obra, lo cual vulnera la ley de 

contrataciones del estado. 
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4.1.1.3 Culminación de obra sin haberse ejecutado la totalidad de la partida 

“Monitoreo Ambiental” y sin la aplicación de los deductivos o reducciones genera el 

riesgo de perjuicio para la entidad por el monto de s/ 351 381,54. 

 

Mediante acta de entrega de terreno de 17 de octubre de 2016, se efectuó la entrega 

del terreno para la ejecución del componente n° 5 “Contingencia” del proyecto del hospital, 

comenzando así la ejecución el 17 de octubre de 2016, por un plazo de 120 días calendarios, 

es decir, hasta el 13 de febrero de 2017. 

En el asiento n°134 del cuaderno de obra de 14 de febrero de 2017 el jefe de supervisión 

preciso “(…) se deja constancia de que el porcentaje de avance de ejecución de obra al 

13.02.2017 es de 63,91% por lo que la condición de estado de la obra es atrasada e inconclusa 

(…)”, igualmente en el mismo asiento se precisa “Se reitera la ejecución de Monitoreo 

Ambiental del mes de enero y febrero tal como lo dispone el EIA y la relación de trabajos de 

mantenimiento que se vienen realizando para la evaluación de parte de Supervisión de Obra 

(…)”. De lo expuesto, se establece que al vencimiento del plazo contractual 13 de febrero de 

2017 para la ejecución de los trabajos previstos en el expediente técnico del componente n° 5 

“Contingencia”, el contratista no había cumplido con ejecutar la partida 01.03.01 “Monitoreo 

Ambiental” presupuestada en S/ 373 205,52 (con I.G.V). 

Tabla 7  

Pagos Realizados correspondientes a la Partida "Monitoreo Ambiental" 

N° Mes correspondiente a la valorización de la obra  Monto S/. % Avance 

1 Octubre de 2016 21 366,73 7,50 

2 Noviembre de 2016 0,00 0,00 

3 Diciembre de 2016 0,00 0,00 

4 Enero de 2017 0,00 0,00 

6 Febrero de 2017 0,00 0,00 

 Costo Directo 21 366,73  

 Gastos Generales 8% 1 709,34  

 Utilidad 5% 1 068,34  

 Sub Total 24 144,40  

 Impuesto IGV 4 345,99  

 Total 28 490,40  

Nota. Fuente: Adaptado de la Contraloría General de la Republica del año 2015. 
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Por lo que la situación advertida genera riesgo de perjuicio para la Entidad por el monto 

de S/ 351 381,54, al haberse declarado la culminación de obra sin haberse ejecutado la 

totalidad de la partida “Monitoreo Ambiental”, y sin haber aplicado los deductivos y reducciones 

correspondientes. 

 

4.1.1.4 Utilización de bienes y ambientes del edificio provisional de contingencia, 

en propósitos para los cuales no fueron específicamente destinados, genera riesgo de 

su deterioro prematuro y se incurra en mayores gastos para su reparación. 

 

El expediente técnico en el componente n° 5 “Contingencia” contemplo la construcción 

de los ambientes de cafetería y cocina, a ser ubicados en la Edificación Provisional de 

Contingencia (EPC); en dichos ambientes luego de la inspección se evidenció que el ambiente 

de cafetería es utilizado como Área de Legajo, para la adecuación de la mencionada área, se 

realizaron actividades que trajeron como consecuencia el deterioro de la tabiquería de drywall; 

asimismo, se colocó andamios metálicos para la disposición de los legajos de personal, sin 

considerar del piso de material vinílico.  

De la misma manera la cocina, es utilizada como Secretaria Técnica del Hospital, para 

lo cual se realizó el desmontaje de la cocina empotrada sobre encimera de melanina. 

Por lo que se genera el riesgo de deterioro prematuro del piso vinílico flexible, tabiquería 

de drywall y la cocina empotrada, lo que conllevara a que la entidad incurra en mayores gastos 

para su reparación en vista que el ambiente de la cafetería y la cocina se vienen utilizando en 

propósitos que no fueron específicamente destinados en el expediente técnico del 

componente n° 5 “Contingencia”. 
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4.1.2 Informe de control concurrente n° 410-2018-CG/MPROY-CC: Hito de control n°1: 

“Avance de procesos constructivos a mayo 2018 y valorización de obra n°5” 

 

Situación adversa 

 

4.1.2.1 La falta de designación de una parte de profesionales a cargo de la 

supervisión de la ejecución de obra, genera el riesgo de un inadecuado control de los 

trabajos efectuados por el contratista. 

 

En el control recurrente, el día 17 de mayo de 2018, se realizó la constatación de la 

asistencia del personal propuesto por la Supervisión “Consorcio Hospital Tacna”, verificándose 

la ausencia parcial del personal (18 personas) a cargo del servicio de supervisión. 

Se hizo la revisión al cuadro denominado “Asistencia de personal del Consorcio Hospital 

Tacna (Supervisión)”, que contiene un listado del personal designado para realizar las labores 

de Supervisión de Obra, lo que registra 16 cargos entre profesionales, técnicos y personal 

administrativo, los cuales no han sido designados tales que se explica en la Tabla 8 a 

continuación. 

 

Tabla 8   

Asistencia de personal de Consorcio Hospital Tacna (Supervisión) 

Ítems Cargo Nombres y apellidos 

15 Personal profesional asistente  

17 Asistente del especialista en arquitectura No designado 

20 Asistente especialista en instalaciones sanitarias No designado 

21 
Asistente especialista en instalaciones mecánico 
eléctricas 

No designado 

22 Asistente especialista en instalaciones eléctricas No designado 

26 Asistente especialista en equipamiento medico  No designado 

27 
Asistente especialista en cableado estructurado y/o 
comunicaciones 

No designado 

28 Personal técnico  

30 Topógrafo 02 No designado 

31 Laboratorista (suelos y concretos) No designado 

35 Auxiliar de topografía No designado 
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Tabla 8 (continuación) 

Asistencia de personal de Consorcio Hospital Tacna (Supervisión) 

Ítems Cargo Nombres y apellidos 

36 Auxiliar de laboratorio No designado 

37 Cadista 01 No designado 

38 Cadista 02 No designado 

40 Controlador  No designado 

41 Personal administrativo 

43 Contador No designado 

44 Secretarias - asistente No designado 

Nota. Fuente: Adaptado de la Contraloría General de la Republica del año 2018. 

 

4.1.3 Informe de control concurrente n° 675-2018- CG/MPROY-CC: Hito de control n°2: 

“Avance del proceso constructivo a junio y valorización de obra n°6” 

 

Situaciones Adversas 

 

4.1.3.1 Demoliciones efectuadas en muros de concreto previamente ejecutados, 

modifican la geometría y dimensiones establecidas en el expediente técnico, 

generando el riesgo de un daño estructural en los citados elementos.  

 

Se observó que en el edificio principal se encontraban dos muros de concreto armado, 

que habían sido previamente ejecutados con una altura constante de 4,75 m medidos desde 

el nivel de piso terminado del patio, y fueron parcialmente demolidos de una forma escalonada, 

con la finalidad que los muros tengan alturas variables, y dejando expuestos los aceros de 

refuerzo. 
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Figura 2  

Edificio principal: zona de demolición de muro de escalera, Ejes 1-3/j-k 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Fotografía hecha el 20 de junio del 2018 a los muros de 

la escalera Fuente: Contraloría General de la Republica. 

 

Los muros de concreto de la zona del edificio principal, fueron ejecutados de acuerdo 

con los establecido en el expediente técnico; sin embargo, se procedió a su posterior 

demolición parcial, modificando su geometría y dimensiones, incumpliendo lo establecido en 

los planos de estructuras contenidos en el expediente técnico. 

 

4.1.3.2 Presencia de “Cangrejeras” en columnas de la zona del auditorio genera 

riesgo de que la edificación presente problemas estructurales. 

 

La comisión observó “cangrejeras” en las columnas ejecutadas y marcas visibles de 

agregados como se muestra en la Figura 3. 
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Figura 3  

Presencia de "Cangrejera" en columna C1, Eje 

Qh' entre ejes Q1/Q2-Zona Auditorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Zonas evidentes de “Cangrejeras en 

columnas de la zona del Auditorio. Fuente: 

Contraloría General de la Republica. 

 

Las deficiencias advertidas vienen de una inadecuada compactación (vibrado) del 

concreto durante el proceso de su colocación en las citadas columnas de la zona del auditorio, 

generando que se produzca la segregación del material que compone el concreto. 

 

 

4.1.3.3 Incumplimiento en el avance de las partidas de colocación de aisladores y 

deslizadores sísmicos, genera el riesgo de entrega de la obra se retrase por causas 

atribuibles al contratista. 

 

De la revisión del Programa de Ejecución de Obra vigente, se observó que la colocación 

de los elementos que conforman el sistema antisísmico del Hospital (aisladores y deslizadores 

sísmicos) tiene una duración de 50 días calendario, contados desde el 4 de junio hasta el 23 

de julio de 2018, conforme se advierte y se muestra en la Figura 4. 
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Figura 4  

Programación de Obra Vigente – Aisladores y Deslizadores Sísmicos 

 

Nota. Fuente: Adaptado de la Contraloría General de la Republica del año 2018. 

 

Cabe precisar que, el informe N° 038-2018-CHT/ECV/ROAS de 22 de junio de 2018, el 

supervisor comunicó el retraso en el Calendario de Avance de Obra Valorizado y Cronograma 

de llegada de los dispositivos sísmicos y que además defiere con el Cronograma vigente, al 

respecto señala: “De acuerdo al CAO vigente debió haberse instalado unas 65 und. de los 170 

und. entre aisladores y deslizadores en obra, pero solamente se tiene 28 und. aprobadas por 

la Supervisión de las 35 und. que llegaron a obra, existiendo un atraso de parte del contratista 

en la logística para la llegada de aisladores y deslizadores de obra”. Asimismo, comunicó que 

el contratista presentó un “Cronograma de ensayos, fabricación y transporte de dispositivos 

sísmicos aisladores y deslizadores” que defieren con el Cronograma vigente, advirtiéndose 

que el último grupo de aisladores llegaría el 1 de setiembre de 2018, según se resume y 

muestra en Tabla 9. 
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Tabla 9 

Control de Aisladores y Deslizadores Sísmicos reprogramados por el Contratista 

   Cant. Transporte aéreo Cantidad transporte marítimo 

   Envió 01 Envió 02 Envió 03 Envió 04 Envió 05 Envió 06 

Fecha de salida de fabrica 16-may 15-may 15-may 
1-

jun 
25-jul 

1-

jun 

25-

jul 

1-

jun 
25-jul 

Fecha de llegada a obra 6-jun 13-jun 13-jun 
24-

jul 

10-

ago 

25-

jul 

18-

ago 

25-

jul 
1-set 

Descripción / 

partida 

Cantidad 

replanteo 

AS y 

SL 

en 

obra 

- - - - - - - - - 

Sistema 

antisísmico 
           

Aislador 

sísmico tipo 

AS1 

56 11 4 7 9 - 5 - 11 - 20 

Aislador 

sísmico tipo 

AS2 

51 17 7 10 6 - 5 - 6 - 17 

Aislador 

sísmico tipo 

AS3 

28  7 4 4 0 4 - 3 - 6 

Deslizador 

sísmico DIS 

Sl1 

16 4 - - 4 2 - 3 - 6 - 

Deslizador 

sísmico DIS 

SL2 

5 - - - 1 0 - - - 3 - 

Deslizador 

sísmico DIS 

SL3 

14 3 4 3 3 3 - 1 - 2 - 

Sub-total 170 35 22 24 27 5 14 4 20 11 43 

Cumplimiento del CAO CARTA N° 

013-2018-OES-

GGR/GO.REG.TACNA 

En plazo 

Fuera 

de 

plazo 

En 

plaz

o 

Fuer

a de 

plaz

o 

En 

pla

zo 

Fuera de 

plazo 

Nota. Fuente: Adaptado de la Contraloría General de la Republica del año 2018. 
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4.1.4 Informe de control concurrente n° 781-2018- CG/MPROY-CC: Hito de control n°3: 

“Avance de procesos constructivos a julio 2018 y valorización de obra n°7” 

 

Situaciones Adversas 

 

4.1.4.1 Conformidad de las valorizaciones, sin adjuntar la documentación que 

sustente el pago de las pólizas de seguro, impuestos y leyes sociales, genera el riesgo 

de no contar con cobertura de protección a la obra, protección de trabajadores, 

servicios de salud, entre otros. 

 

El contratista remitió la valorización N° 5 correspondiente a los trabajos realizados 

durante el mes de abril de 2018, con ellos el especialista en Costos y Valorizaciones de la 

Supervisión, señaló que el Contratista viene incumplimiento con el pago de las pólizas de 

seguro, pago de impuestos y leyes sociales, según se detalla a continuación: 

 

 No adjunta comprobante de pago de la Póliza de Seguro CAR, Póliza de Seguro de 

Responsabilidad Civil, Pólizas SCTR – y SCTR Pensión, Póliza de Vida Ley. 

 No adjunta los comprobantes de pago de Rentas de cuarta y quinta categoría 

 No adjunta los comprobantes de pago de CONAFOVICER, SENCICO, Es-Salud-Seguro 

Regular, Sistema Nacional de Pensiones (SNP), Sistema Privado de Pensiones (SSP). 

 Conformidad de las Valorizaciones N°06 (mayo 2018) y 07 (junio 2018) 

 

El contratista remitió la valorización N° 6 correspondiente a los trabajos realizados 

durante el mes de mayo de 2018, el especialista en Costos y Valorizaciones de la Supervisión, 

señaló que el Contratista viene incumplimiento con el pago de las pólizas de seguro, pago de 

impuestos y leyes sociales, según se detalla a continuación: 

 

 No adjunta comprobante de pago de la Póliza de Seguro CAR, Póliza de Seguro de 

Responsabilidad Civil, Pólizas SCTR – y SCTR Pensión, Póliza de Vida Ley. 

 No adjunta los comprobantes de pago de Rentas de cuarta y quinta categoría 
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 No adjunta los comprobantes de pago de CONAFOVICER, SENCICO, Es-Salud-Seguro 

Regular, Sistema Nacional de Pensiones (SNP), Sistema Privado de Pensiones (SSP). 

 

4.1.4.2 Incumplimiento de las normas de seguridad y salud ocupacional, podrían 

generar riesgos que afecten la integridad física del personal de obra y terceros. 

 

Durante la visita a obra realizada el 25 julio de 2018, se observó: 

 Falta de protección de Instalaciones Eléctricas Provisionales 

Se observó cables con energía eléctrica sueltos y sin la protección, tal como se aprecia 

en la Figura 5. 

 

Figura 5  

Cable de energizado expuesto a la intemperie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Fotografía exponiendo la situación desfavorable Fuente: 

Adaptado de la Contraloría General de la Republica 

 

 Falta de procedimientos de manejo y movimientos de carga  

Se observó que personal de campo realizan trabajos de manejo y movimiento de cargas 

menores en distancias cortas dentro de la obra y que el movimiento de cargas pesadas se 

efectúa utilizando la torre grúa. 
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Los trabajos con la torre grúa se realizaron sin contar con los procedimientos 

correspondientes, advirtiéndose además que el personal de apoyo no cuenta con los 

dispositivos de alerta (megáfonos, pitos etc.), para comunicar a los trabajadores de áreas 

circundantes a la zona de maniobras que paralicen los trabajos durante la ejecución de los 

mismos. 

 

Figura 6  

Torre grúa instalada en la obra. 

 

Nota. Fotografía de la torre grúa en el mes de julio del 2018. Fuente: 

Adaptado de la Contraloría General de la Republica. 

 

4.1.5 Informe de control concurrente n° 1027-2018- CG/MPROY-CC: Hito de control 

n°4: “Avance de procesos constructivos a setiembre 2018 y valorización de obra n°9” 

 

Situaciones Adversas 

 

4.1.5.1 Otorgamiento de adelanto de materiales n°02 sin observar las condiciones 

establecidas en las bases integradas, genera un beneficio indebido al 

contratista, vulnerando el principio de igualdad de trato en la contratación 

pública.  
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Improcedencia del otorgamiento de adelanto de materiales N°02 

El informe N° 191-2018-ERAQ-OES-GCR/GOB.REG.TACNA de 21 de agosto de 2018, 

elaborado por el Coordinador del Proyecto del Gobierno Regional de Tacna, realizó un análisis 

de la procedencia de la solicitud de Adelanto de Materiales N°02, recogiendo lo indicado por 

la Supervisión. 

En el informe N° 053-2018-CHT/JS/DVV de 14 de agosto de 2018, elaborado por el Jefe 

de Supervisión de Obra, concluyó que es procedente el Adelanto de Materiales N°02. 

Sin embargo, el Contrato de Ejecución de Obra y las Bases Integradas, condicionaron 

que la Solicitud de Adelanto de Materiales sea dentro de los ocho (08) días siguientes a la 

aprobación del calendario de adquisición de materiales e insumos actualizado (al inicio de la 

ejecución física de la obra). 

 

4.1.5.2 El retraso en las partidas de estructuras, arquitectura, instalaciones 

eléctricas y sanitarias, que conforman la ruta crítica, generan el riesgo de 

incumplimiento del plazo contractual de obra. 

 

De la revisión del Programa de Ejecución de Obra vigente, se advirtió que las partidas 

correspondientes a aisladores y deslizadores sísmicos de la especialidad de Estructura, debió 

concluir el 24 de junio de 2018; sin embargo, durante la visita realizada se verifico que recién 

el 14 de setiembre de 2018 se concluyó con la instalación de referidos equipos. 

El retraso de las partidas antes descritas, viene ocasionando retrasos en la ejecución de 

las subsiguientes partidas de estructuras, arquitectura, instalaciones eléctricas y sanitarias, 

que componen directamente a la ruta critica  

En cuanto a los sub presupuestos de estructuras, se advierte el retraso en las partidas 

de “concreto en columnas y vigas”, lo cual trae como consecuencia, el retraso de las 

subsiguientes partidas como losas macizas, columnas y vigas de los niveles superiores que 

también forman parte de la ruta crítica como se muestra en la Tabla 10 a continuación. 
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Tabla 10  

Partidas de Sub Presupuesto de Estructuras la Ruta Critica Atrasadas 

Nombre de 

tarea 
Und 

Metrado 

Exp. 

Tec. 

Fecha 

programa

da inicio 

Fecha 

programa

da 

termino 

Ava. 

Real 

14/09/18 

Ava. 

Prog. 

14/09/18 

Estado 

actual 

Ruta 

critica 

Obras de 

concreto armado 
  5/04/2018 

28/06/201

9 
    

Columnas 
  

29/06/201

8 

29/05/201

9 
    

Concreto 

F'C=210kg/cm2 

Columnas 

M3 1 027,35 4/07/2018 
29/05/201

9 
4% 22% Atrasada Si 

Vigas 
  

19/07/201

8 
8/06/2019     

Concreto 

F'C=210kg/cm2 

Columnas 

M3 2 791,45 
24/07/201

8 
8/06/2019 6% 16% Atrasada Si 

Nota. Fuente: Adaptado de la Contraloría General de la Republica del año 2018. 

 

La Tabla 10 se advierte que no se ha iniciado trabajos en las partidas de sub presupuesto 

de arquitectura, instalaciones eléctricas e instalaciones sanitarias, las mismas según al 

cronograma vigente de avance de obra, son componentes de la ruta crítica. 
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Tabla 11  

Partidas de Sub Presupuesto de la Ruta Critica que aún no han sido Iniciadas 

Partidas de sub presupuesto de arquitectura 

Nombre de tarea Und 
Metrado 
exp. Tec. 

Fecha 
programada 

inicio 

Fecha 
programada 

termino 

Ava. 
Real  

14/09/
18 

Ava. 
Prog. 
14/09/

18 

Estado 
actual 

Ruta 
critic

a 

Arquitectura   26/07/2018 24/07/2019     
Cielorrasos   15/08/2018 2/12/2018     
Cierloraso con 
mezcla 

  15/08/2018 2/12/2018     

Cieloraso con 
mezcla ca 1:5 
E=1,5cm 

M2 2 136,94 15/08/2018 2/12/2018 0% 31% Atrasada Si 

Falso cielorraso   30/08/2018 17/11/2018     
Falso cielorraso con 
baldosa de fibra 
mineral con 
acabado de pintura 
latex aplicada en 
fabrica/nrc.055, con 
resistencia a la 
humedad de 95% 

M2 10 542,73 30/08/2018 18/10/2018 0% 30% Atrasada Si 

Falso cielorraso con 
baldosa de fibra 
mineral micro 
perforada con 
acabado de pintura 
látex aplicada en 
fabrica/NRC .55, 
anti-microbial, 
resistente a hongos 
y moho, lavable 

M2 4716,96 30/08/2018 28/10/2018 0% 42% Atrasada Si 

Nombre de tarea Und 
Metrado 
exp. Tec. 

Fecha 
programada 

inicio 

Fecha 
programada 

termino 

Ava. 
Real  

14/09/
18 

Ava. 
Prog. 
14/09/

18 

Estado 
actual 

Ruta 
critic

a 

Sistema de media 
tensión 

  30/08/2018 20/02/2019     

Trabajos 
preliminares 

  30/08/2018 8/09/2018     

Trazo y replanteo M2 1027,35 30/08/2018 8/09/2018 0% 100% Atrasada Si 
Sistema de baja 
tensión 

  9/09/2018 24/12/2018     

Trabajos 
preliminares 

 2791,45 9/09/2018 18/09/2018     

Trazo y replanteo M2 12858,07 9/09/2018 18/09/2018 0% 50% Atrasada Si 
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Tabla 11 (continuación) 

Partidas de Sub Presupuesto de la Ruta Critica que aún no han sido Iniciadas 

Partidas de sub presupuesto de instalaciones sanitarias 

Nombre de 
tarea 

Und. 
Metrad
o exp. 
Tec. 

Fecha 
programa
da inicio 

Fecha 
programad
a termino 

Ava. 
Real  

14/09/1
8 

Ava. 
Prog. 

14/09/18 
Estado actual 

Ruta 
critica 

Sistema de agua 
fría 

 10/08/201
8 

11/01/201
9 

    

Red general de 
agua fría 

 10/08/201
8 

5/12/2018 
    

Accesorios redes de 
alimentación 

10/08/201
8 

29/08/201
8 

    

Codo de 
cobre 
1/2"x90° 

Pza 2,00 
10/08/201

8 
29/08/201

8 
0% 100% Atrasada Si 

Accesorios 
de redes de 
agua 
caliente 

  

30/08/201
8 

28/09/201
8 

    

Codo de 
cobre 
1/2"x90° 55 
°C 

Pza 30,00 
30/08/201

8 
28/09/201

8+ 
0% 50% Atrasada Si 

Nota. Fuente: Adaptado de la Contraloría General de la Republica del año 2018. 

 

Por lo que, se advirtió que las partidas de la ruta crítica estaban retrasadas y/o aún no 

iniciaban, lo que generó el retraso de los trabajos siguientes en las especialidades de 

arquitectura, instalaciones sanitarias y eléctricas. 

 

4.1.5.3 La falta de personal de la supervisión en turnos nocturnos, genera el 

riesgo de un inadecuado control de los trabajos efectuados por el contratista. 

 

En el 8 de setiembre de 2018 el contratista comunicó a la supervisión que desde el 10 

al 16 de setiembre se laborará en un turno nocturno, lo cual fue autorizado por el supervisor. 

Por tanto, la supervisión también debió asegurar la presencia de sus profesionales de la 

especialidad de estructuras y arquitectura, a fin de controlar la ejecución de dichos trabajos, 

en cumplimiento a su Propuesta Técnica, que se detalla en la Tabla 12 a continuación. 
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Tabla 12  

Propuesta Técnica del Consorcio Hospital Tacna (Supervisión). 

Ítem Nombre del Ítem Cantidad Duración (días) 

 Supervisión integral del proyecto 

B. 

Actividades durante y posterior la ejecución de la obra: Supervisión de la ejecución 

de la obra y su equipamiento, hasta consentimiento de liquidaciones de contratos de 

obra y supervisión 

B.1 Personal profesional   

 Especialista en Arquitectura 1 720 

 Especialista en Estructuras 1 450 

 Especialista en Seguridad 1 720 

B.2 Personal profesional asistente  

 Asistente del Jefe de Supervisión 1 720 

 Asistente del Especialista en Arquitectura 1 720 

 Asistente del Especialista en Estructura 1 450 

 Asistente del Especialista en Seguridad 1 720 

Nota. Fuente: Adaptado de la Contraloría General de la Republica del año 2018. 

 

4.1.5.4 La ausencia de especialistas del contratista, genera el riesgo que los 

trabajos de la especialidad de arquitectura y estructura no cumplan con las 

especificaciones técnicas ni la calidad establecida en el expediente técnico. 

 

La supervisión comunicó al contratista la conformidad al cronograma de participación 

del personal del contratista, precisando que los especialistas cuya participación se encuentra 

al 50% será variable (hasta el 100% en algunos meses) de acuerdo a la necesidad de la obra 

a fin de cumplir con la participación en días de la Propuesta Técnica, según se detalla en la 

Tabla 13 a continuación. 
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Tabla 13  

Propuesta Técnica del Consorcio Hospital Tacna (Supervisión). 

Ítem Personal Propuesto % 

Participación 

Fecha de 

Llegar a 

Obra 

Mes 3 Mes 8 Mes 9 

Feb-18 Jul-18 Ago-18 

04.00 Especialista Arquitectura 50,00 1/07/2018  X  

05.00 Especialista Estructuras 50,00 2/02/2018 X   

06.00 
Especialista en 

Instalaciones Sanitarias 
50,00 1/08/2018   X 

Nota. Fuente: Adaptado de la Contraloría General de la Republica del año 2018. 

 

El 5 de setiembre de 2018 la supervisión comunicó al contratista la ausencia del 

especialista de arquitectura y especialista de instalaciones sanitarias, los cuales, 

conforme al cronograma de ejecución programado debieron participar a partir de julio y 

agosto, respectivamente. 

 

Tabla 14  

Ausencia de Personal, Según Cronograma Propuesto Por el Contratista 

Personal propuesto Participación Jul-18 Ago-18 14/09/2018 Total 

Especialista Arquitectura 100% 31 31 14 76 

Especialista Instalaciones 

Sanitarias 
100% - 31 9 40 

Total en días (hasta el 14 de setiembre de 2018)  116 

Nota. Fuente: Adaptado de la Contraloría General de la Republica del año 2018. 
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4.1.6 Informe de control concurrente n° 1144-2018-CG/MPROY-CC: Hito de control n°5: 

“Avance de procesos constructivos a octubre 2018 y valorización de obra n°10” 

 

Situaciones Adversas 

 

Como resultado del control concurrente ene le hito de control n° 5, no se determinaron 

situaciones adversas.  

 

4.1.7 Informe de control concurrente n° 1309-2018-CG/MPROY-CC: Hito de control n°6: 

“Avance de procesos constructivos a noviembre 2018 y valorización de obra n°11” 

 

Situación Adversa 

 

4.1.7.1 Inadecuada programación de la etapa de retiro, desmontaje y 

demoliciones del hospital de contingencia, respecto a la terminación y puesta en 

funcionamiento con equipamiento del nuevo hospital, genera el riesgo de mayores 

plazos y costos a la obra. 

De acuerdo a los documentos contractuales, una vez concluido el nuevo hospital y 

puesto en operatividad, se empezará a desocupar la antigua infraestructura para su posterior 

demolición y retiro, con la finalidad de continuar con las edificaciones de las obras 

complementarias y exteriores. Por ello, se advirtió inconsistencias en la programación de las 

fechas de la etapa de “Retiro, Desmontaje y Demolición del Hospital de Contingencia”, 

respecto a las fechas de terminación y puesta en funcionamiento de la obra principal. 

El Calendario de Avance de Obra Vigente establece que el componente 1 inicia el 2 de 

diciembre de 2017 y termina el 24 de julio de 2019. De igual manera, establece la etapa de 

Equipamiento (biomédico) de la obra principal que inicia el 26 de abril de 2019 y termina el 24 

de julio de 2019. 

 

 

 

 



51 
 

Tabla 15  

Resumen de Calendario de Avance de Obra 

Nombre de tarea Duración 
(días) 

Fechas 

  COMIENZO FIN 

Infraestructura 600  2/12/2017 24/07/2019 

Obras provisionales, trabajos preliminares y 
seguridad y salud 

597 2/12/2017 21/07/2019 

Obras provisionales, trabajos preliminares  587 12/12/2017 21/07/2019 

Retiro, desmontaje y demoliciones (h. De 
contingencia) 

78 6/012/19 24/03/2019 

Eliminación de demoliciones 70 21/01/2019 14/17/19 

Seguridad y salud 590 2/12/2017 28/06/2019 

Estructuras 534 11/01/2018 24/07/2019 

Arquitectura 364 26/07/2018 24/07/2019 

Instalaciones sanitarias 349 10/08/2018 24/07/2019 

Instalaciones eléctricas 329 30/08/2018 24/07/2019 

Instalaciones mecánicas 258 5/11/2018 20/07/2019 

Instalaciones de comunicaciones 128 19/03/2019 24/07/2019 

Equipamiento (obra princ. - nuevo hosp.) 90 26/04/2019 24/07/2019 

Equipamiento  90 26/04/2018 24/07/2019 

Nota. Fuente: Adaptado de la Contraloría General de la Republica del año 2018. 

 

Al respecto, se advierte que la fecha programada de la etapa de Retiro, Desmontaje y 

Demoliciones del Hospital de Contingencia no podría cumplirse, sin que previamente se 

encuentre culminada la obra principal con su debido equipamiento y en funcionamiento, a fin 

de permitir el traslado de pacientes y del personal que labora en el referido Hospital de 

Contingencia. 
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4.1.8 Orientación de oficio N°00146-2018-CG/GPREP 

 

Situaciones Adversas 

 

4.1.8.1 La entidad no cuenta con la disponibilidad presupuestal para cumplir con 

las obligaciones contractuales relacionadas a la cancelación de los pagos de dos 

valorizaciones y el segundo adelanto de materiales, lo que constituiría un riesgo de 

incumplimiento contractual, atraso de obra y generar sobre costos al proyecto en 

perjuicio del estado pudiendo conllevar hasta una resolución del contrato de obra, no 

cumpliéndose de esta manera con las objetivos del proyecto y colocando a la 

población de la ciudad de Tacna en riesgo de no contar oportunamente con el servicio 

público de salud.  

 

Para el año 2017, acorde a la información obtenida del Coordinador del Proyecto de la 

Dirección Ejecutiva de la Oficina de Supervisión del Gobierno Regional de Tacna se tiene una 

deuda pendiente de pago de la valorización del mes de diciembre, por un monto de S/ 3 262 

626,76. 

Para el año 2018, se tiene deudas pendientes de pago de la valorización del mes de 

enero, por un monto de S/ 3 513 773,63 y por el adelanto de materiales (solicitada en el mes 

de enero del 2018), por un monto S/ 34 981 796,00 de acuerdo al cronograma de adquisiciones 

de materiales. 
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4.1.9 Informe de control concurrente n° 1587-2019-CG/MPROY-CC: Hito de control n°8: 

“Avance de procesos constructivos a abril 2019 y valorización de obra” 

Situación Adversa 

 

4.1.9.1 Retraso en la ejecución de partidas de la ruta crítica del calendario de 

avance acelerado de la obra, afecta su programación y culminación en el plazo 

contractual vigente. 

 

De la revisión efectuada por la comisión de control a la documentación proporcionada 

por la entidad se advierte que, la valorización del mes de abril de 2019, registra un avance 

ejecutado acumulado de 19,44%, en comparación al avance programado acumulado de 

22,05%; determinándose el cumplimiento de eficiencia de 88,26% y un retraso de 11,84%. 

 

Tabla 16  

Estado de las partidas de la especialidad de Estructuras que afectan la Ruta Crítica al mes 

de abril de 2019 

Nombre de Partida Inicio 
Program. 

Termino 
Program. 

% 
Avance 

Program. 
Acum. 

% 
Avance 

Ejec. 
Acum. 

Estado 

Columnas 1/02/19 19/03/19   Atrasada 

Concreto f'c=210Kg/cm2 
COLUMNAS 

3/02/19 19/03/19 100,00 100,00  

Encofrado y Desencofrado 
Normal columnas 

2/02/19 18/03/19 100,00 91,00 Atrasada 

Acero Corrugado 
FY=4200Kg/cm2 G 60 

1/02/19 17/03/19 100,00 100,00  

Vigas 10/02/19 19/03/19   Adelantada 

Encofrado y Desencofrado 
Normal vigas 

10/02/19 17/07/19 93,18 100,00 Adelantada 

Losa maciza 1/02/19 30/07/19   Atrasada 

Concreto f'c=210Kg/cm2 
losa maciza 

14/02/19 30/03/19 100,00 100,00  

Encofrado y Desencofrado 
Normal losa maciza 

1/02/19 2/03/19 100,00 96,00 Atrasada 

Acero Corrugado 
FY=4200Kg/cm2 G 60 

1/02/19 2/03/19 100,00 100,00  

Nota. Fuente: Adaptado de la Contraloría General de la Republica del año 2019. 
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Tabla 17  

Estado de las partidas de la especialidad de Instalaciones Sanitarias que afectan la Ruta 

Crítica al mes de abril de 2019 

Nombre de Partida Inicio 
Program. 

Termino 
Program. 

% Avance 
Program. 

Acum. 

% 
Avance 

Ejec. 
Acum. 

Estado 

Aparatos sanitarios y 
accesorios 

12/04/2019 22/06/2019   Atrasada 

Instalación de aparatos 
sanitarios 

12/04/2019 22/06/2019   Atrasada 

Instalación de Aparatos 
Sanitarios 

18/03/2019 22/06/2019 26,00 0,00 Atrasada 

Sistema de agua fría 18/03/2019 22/06/2019   Atrasada 

Red general de agua fría 16/03/2019 22/06/2019   Atrasada 

Red de alimentación 16/03/2019 6/06/2019   Atrasada 

Tubería de Cobre tipo 1/2" 1/02/2019 6/06/2019 55,00 0,00 Atrasada 

Tubería de Cobre tipo 3/4" 14/02/2019 6/06/2019 49,00 0,00 Atrasada 

Piezas varias 1/02/2019 6/06/2019   Atrasada 

Colgador para una tubería 3/4" 
tipo Gota o Similar 

1/02/2019 21/04/2019 100,00 0,00 Atrasada 

Colgador para una tubería 1" 
tipo Gota o Similar 

28/03/2019 21/04/2019 100,00 0,00 Atrasada 

Colgador para una tubería 1 
1/4" tipo Gota o Similar 

28/03/2019 21/04/2019 100,00 0,00 Atrasada 

Colgador para una tubería 1 
1/2" tipo Gota o Similar 

28/03/2019 21/04/2019 100,00 0,00 Atrasada 

Colgador para una tubería 2" 
tipo Gota o Similar 

28/03/2019 21/04/2019 100,00 0,00 Atrasada 

Colgador para tres tuberías 1 
1/4" tipo Gota o Similar 

31/03/2019 24/04/2019 100,00 0,00 Atrasada 

Colgador para tres tuberías 1 
1/2" tipo Gota o Similar 

31/03/2019 24/04/2019 100,00 0,00 Atrasada 

Colgador para tres tuberías 2" 
tipo Gota o Similar 

31/03/2019 24/04/2019 100,00 0,00 Atrasada 

Colgador para tres tuberías 3" 
tipo Gota o Similar 

31/03/2019 24/04/2019 100,00 0,00 Atrasada 

Colgador para tres tuberías 4" 
tipo Gota o Similar 

31/03/2019 24/04/2019 100,00 0,00 Atrasada 

Colgador para cuatro tuberías 1 
1/2" tipo Gota o Similar  

3/04/2019 27/04/2019 100,00 0,00 Atrasada 

Colgador para cuatro tuberías 
2" tipo Gota o Similar  

3/04/2019 27/04/2019 100,00 0,00 Atrasada 
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Tabla 17 (continuación) 

Estado de las partidas de la especialidad de Instalaciones Sanitarias que afectan la Ruta 

Crítica al mes de abril de 2019 

Nombre de Partida Inicio 
Program. 

Termino 
Program. 

% Avance 
Program. 

Acum. 

% Avance 
Ejec. 

Acum. 

Estado 

Colgador para cuatro tuberías 2 
1/2" tipo Gota o Similar  

3/04/2019 27/04/2019 100,00 0,00 Atrasada 

Colgador para cuatro tuberías 
3" tipo Gota o Similar  

3/04/2019 27/04/2019 100,00 0,00 Atrasada 

Colgador para cuatro tuberías 
4" tipo Gota o Similar  

3/04/2019 27/04/2019 100,00 0,00 Atrasada 

Colgador para seis tuberías 2" 
tipo Gota o Similar  

3/04/2019 27/04/2019 100,00 0,00 Atrasada 

Colgador para seis tuberías 2 
1/2" tipo Gota o Similar  

3/04/2019 27/04/2019 100,00 0,00 Atrasada 

Colgador para seis tuberías 3" 
tipo Gota o Similar  

3/04/2019 27/04/2019 100,00 0,00 Atrasada 

Colgador para seis tuberías 6" 
tipo Gota o Similar  

3/04/2019 27/04/2019 100,00 0,00 Atrasada 

Sistema de agua caliente y 
retorno 

26/04/2019 22/06/2019 
  

Atrasada 

Redes de alimentación de agua 
caliente 

26/04/2019 22/06/2019 
  

Atrasada 

Tuberías red de agua caliente 26/04/2019 16/06/2019   Atrasada 

Tuberías de Cobre Tipo L para 
agua caliente 55°C 1/2" 

26/04/2019 16/06/2019 0,00 0,00 Atrasada 

Tuberías de Cobre Tipo L para 
agua caliente 55°C 1/2" 

26/04/2019 16/06/2019 0,00 0,00 Atrasada 

Tuberías red de retorno de 
agua caliente 

28/04/2019 16/06/2019 
  

Atrasada 

Tubería de Cobre Tipo L 
retorno agua caliente  

28/04/2019 16/06/2019 0,00 0,00 Atrasada 

Tubería de Cobre Tipo L 
retorno agua caliente  

28/04/2019 16/06/2019 0,00 0,00 Atrasada 

Redes de distribución de agua 
caliente 

29/04/2019 22/06/2019 
  

Atrasada 

Accesorios de rede de agua 
caliente 

29/04/2019 22/06/2019 
  

Atrasada 

Tapón de cobre 1/2" 50°C 29/04/2019 13/06/2019 13,00 0,00 Atrasada 

Sistema de triego 19/04/2019 23/06/2019   Atrasada 

Salida de riego 19/04/2019 7/06/2019   Atrasada 

Salida Agua Fría clase 10 
c/rosca 3/4" 

19/04/2019 7/06/2019 24,00 0,00 Atrasada 

Sistema  drenaje equipos aire 
acondicionado 

25/04/2019 13/06/2019 
  

Atrasada 

Accesorios de redes de 
derivación 

25/04/2019 23/05/2019 
  

Atrasada 

Codo PVC 25/04/2019 9/05/2019 40,00 0,00 Atrasada 

Nota. Fuente: Adaptado de la Contraloría General de la Republica del año 2019. 
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Al respecto, al encontrarse retrasadas las partidas antes descritas, que forman parte de 

la ruta crítica, impiden le ejecución de las partidas subsecuentes de las demás especialidades, 

dilatando la culminación de la obra. 

 

Tabla 18  

Estado de las partidas que afectan la Ruta Crítica al mes de abril de 2019 

Especialidade
s y/o Sub 

presupuestos 

Presupues
to (S/) 

% Avance 
Ejecutado 
Acumulad

o 

% Avance 
Programad

o 
Acumulad

o 

% 
Cumplimien
to avance 
de obra 

Retraso del 
cumplimien

to 

Situación 
especialidad

es 

Componente 
01: 
Infraestructura 

1 194 319 
330,82 

29,01 32,75 88,85 11,42 Retrasada 

Obras 
Provisionales 

9 604 451,87 44,93 48,81 92,07 7,93 Retrasada 

Estructuras 32 907 
960,11 

84,37 91,31 92,40 7,60 Retrasada 

Arquitectura 23 941 
696,89 

8,67 4,59 188,90 - Retrasada 

Instalaciones 
Eléctricas 

11 246 
237,02 

3,72 7,45 49,96 50,04 Retrasada 

Instalaciones 
Sanitarias 

14 439 
104,73 

0,47 13,82 3,38 96,62 Retrasada 

Instalaciones 
Mecánicas 

10 980 
037,24 

0,00 3,98 0,00 100,00 Retrasada 

Instalaciones 
de 
Comunicacion
es 

16 299 
842,96 

0,00 0,00 0,00 100,00 Retrasada 

Componente 
02: 
Equipamiento 

69 522 
970,56 

0,00 0,32 0,00 100,00 Retrasada 

Equipamiento 
Medico 

69 522 
970,56 

0,00 0,32 0,00 100,00 Retrasada 

Componente 
04: Impacto 
Ambiental 

429 966,10 78,99 86,52 91,29 8,71 Retrasada 

Estudio de 
Impacto 
Ambiental 

429 
966,10 78,99 86,52 91,29 8,71 Retrasada 

Total (S/) 189 372 
267,48 18,47 20,96 88,11 11,89 Retrasada 

Nota. Fuente: Adaptado de la Contraloría General de la Republica del año 2019. 

 

Cabe precisar que, el equipamiento médico es un componente que tiene gran incidencia 

a nivel presupuestal de la obra (S/ 69 522 970,56). De acuerdo al calendario de avance 
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acelerado de obra debió iniciar el 10 de abril de 2019 y terminar el 24 de julio de 2019; para lo 

cual, el contratista debía contar con las fichas técnicas aprobadas por la entidad, de tal manera 

que le permita su adquisición. 

 

Tabla 19  

Estado situacional de Fichas Técnicas para la Adquisición de Equipamiento Medico 

Descripción 

Cantidad de 
Equipamiento 
Médico Exp. 

Tec. 

Cantidad de 
Equipamiento 

Médico 
modificado 

Fichas de EM 
aprobadas para 

adquirir 

Fichas 
observadas 

En 
Tramite 

Pendientes por 
presentar y 

aprobar 

Biomédicos 186 187 25 16 2 144 

Complementarios 156 156 7 2 0 147 

Electromecánicos 71 71 14 15 0 42 

Informáticos 7 7 1 0 0 6 

Instrumental 34 34 1 18 12 3 

Mobiliario 
Administrativo 

53 53 34 7 9 3 

Mobiliario Clínico 87 87 40 0 35 12 

Vehículos 2 2 0 0 0 2 

Total 596 597 122 58 58 359 

Porcentaje (%) 100,00 22,00 9,72 9,72 60,23 

Nota. Fuente: Adaptado de la Contraloría General de la Republica del año 2019. 

 

Se muestra en la Tabla 19, de un total de 597 fichas técnicas, 359 de ellas (60,23%) se 

encuentran pendientes de presentación y aprobación para la adquisición de equipamiento 

médico; lo que corrobora que, al mes de abril de 2019, no se ha iniciado el proceso de 

adquisición de los mismos. 

En ese contexto, se advierte el retraso de partidas de ruta crítica, entre otras, con una 

tendencia a seguir disminuyendo en los próximos meses; situación que podría conllevar a una 

causal de resolución de contrato o intervención económica, al encontrarse a mayo de 2019 en 

un nivel de cumplimiento del avance ejecutado respecto del avance programado por debajo 

del 80%, según a lo establecido en la normativa de contrataciones. 
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4.1.10 Informe de control concurrente n° 2082-2019-CG/MPROY-CC: Hito de control 

n°9: “Avance de procesos constructivos a agosto 2019 y valorización de obra” 

 

Situaciones Adversas 

 

 

4.1.10.1 El no contar con un plazo de ejecución contractual y un calendario de 

avance de obra vigentes, genera un inadecuado control, pudiendo incidir en mayores 

costos e incumplir los objetivos del proyecto. 

 

El contrato de obra n° 053-2015, estableció para la ejecución de obra y equipamiento un 

plazo de seiscientos (600) días calendarios, teniendo como fecha de inicios el 2 de diciembre 

de 2017 y termino el 24 de julio de 2019, extendiéndose el plazo contractual por medio de 

cinco (5) ampliaciones de plazo concedidas por la entidad, hasta el 29 de julio de 2019. 

También el contratista señalo que, las partidas de arquitectura no se encuentran en 

ejecución debido a la escasez de materiales, por las dificultades de transporte de la ciudad de 

Arequipa a la ciudad de Tacna, debido a los paros relacionados con la minería Tia Maria. En 

cuanto al personal obrero manifestó que, ha disminuido de seiscientos (600) a ciento noventa 

y seis (196) trabajadores en el mes de julio-agosto de 2019. 

Se señala la cantidad de personal obrero (capataz, operario, oficial y peón) requerido 

según el calendario de avance acelerado de obra modificado y registrado en obra del periodo 

de mayo a julio de 2019, evidenciando un déficit del personal obrero significativo en los tres 

(3) últimos meses de ejecución con relación a lo programado, lo que ha significado el retraso 

de la obra. 
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Tabla 20 

Resumen del personal obrero del periodo mayo a julio de 2019 

Mes 

Cantidad de 
Trabajadores - 
Programado, 

según CAAOM 

Cantidad de 
trabajadores - 

Ejecutado en el 
mes 

Incidencia 
(%) 

Déficit de trabajadores 
(%) 

May-19 2 377 531 22,34 77,66  
Jun-19 7 826 161 2,06 97,94  
Jul-19 1 355 226 16,68 83,82  

Ago-19 No programado - - - 

Nota. Fuente: Adaptado de la Contraloría General de la Republica del año 2019. 

 

En cuanto a la ejecución del calendario de avance acelerado de obra modificado vigente 

hasta el 26 de julio de 2019, se muestra el avance acumulado global y el avance programado 

acumulado de la obra, desde el mes de febrero a julio de 2019, evidenciando que, el contratista 

ha incurrido en retrasos “injustificados” desde el mes de mayo hasta julio de 2019, al 

encontrarse el nivel de cumplimiento de lo ejecutado respecto a lo programado por debajo del 

80,00%. 

 

Tabla 21  

Avance Ejecutado vs Programado del CAAOM 

N° Valoriz. Mes % Avance 
ejecutado 
acumulado 

(Global) 

% Avance 
programado 
acumulado 

(Global) 

% 
Cumplimiento 
del avance de 

obra 

Situación del 
avance de obra 

15 Feb-19 16,92 17,53 96,52 Retrasada 

16 Mar-19 18,45 19,06 86,80 Retrasada 

17 Abr-19 19,44 22,05 88,16 Retrasada 

18 May-19 20,06 43,82 45,78 Retrasada 
menor al 80% 

19 Jun-19 20,64 93,40 22,10 Retrasada 
menor al 80% 

20 Jul-19 21,99 100,00 21,99 Retrasada 
menor al 80% 

Nota. Fuente: Adaptado de la Contraloría General de la Republica del año 2019. 

 

Se puede observar que en la valorización n° 20 de julio de 2019, se observa que 

prosiguen los retrasos significativos en los componentes de infraestructura y equipamiento 

biomédico de 68,53% y 97,29%, respectivamente, en tanto el retraso del componente de 
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impacto ambiental es de 14,94%, con los cuales se determinan el retraso global de la obre en 

78,01%. 

 

Tabla 22  

Avance Ejecutado vs Programado por especialidades (sub presupuestos) a julio 2019 

Especialidade
s y/o Sub 

presupuestos 

Presupuest
o (S/) 

% Avance 
Ejecutado 
Acumulad

o 

% Avance 
Programad

o 
Acumulado 

% 
Cumplimient
o avance de 

obra 

Retraso del 
cumplimient

o 

Situación 
especialidade

s 

Componente 
01: 
Infraestructura 

1 194 319 
330,82 

31,47 100,00 31,47 68,53 Retrasada 

Obras 
Provisionales 

9 604 451,87 46,28 100,00 46,28 53,72 Retrasada 

Estructuras 32 907 960,11 85,21 100,00 85,21 14,79 Retrasada 

Arquitectura 23 941 696,89 14,49 100,00 14,49 85,51 Retrasada 

Instalaciones 
Eléctricas 

11 246 237,02 9,90 100,00 9,90 90,10 Retrasada 

Instalaciones 
Sanitarias 

14 439 104,73 1,82 100,00 1,82 98,18 Retrasada 

Instalaciones 
Mecánicas 

10 980 037,24 2,20 100,00 2,20 97,80 Retrasada 

Instalaciones 
de 
Comunicacione
s 

16 299 
842,96 

0,04 100,00 0,04 99,96 Retrasada 

Componente 
02: 
Equipamiento 

69 522 970,56 2,71 100,00 2,71 97,29 Retrasada 

Equipamiento 
Medico 

69 522 970,56 2,71 100,00 2,71 97,29 Retrasada 

Componente 
04: Impacto 
Ambiental 

429 966,10 85,06 100,00 85,06 14,94 Retrasada 

Estudio de 
Impacto 
Ambiental 

429 966,10 85,06 100,00 85,06 14,94 Retrasada 

Total (S/) 189 372 
267,48 

21,99 100,00 21,99 78,01 Retrasada 

Nota. Fuente: Adaptado de la Contraloría General de la Republica del año 2019. 

 

En ese sentido, se advierte el retraso global de la obra y su falta de conclusión conforme 

a los plazos establecidos en el calendario de avance acelerado de obra modificado; situación 

que podría conllevar a una causal de resolución del contrato o intervención económica, al 

haberse incurrido en retraso desde el mes de mayo de 2019, con un nivel de cumplimiento del 

avance ejecutado respecto del avance programado por debajo del 80%, no siendo necesario 
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apercibimiento alguno al contratista, según lo establecido en la normativa de contrataciones 

del estado. 

 

4.1.10.2 Falta de ejecución de las columnas de confinamiento de los muros de 

ladrillo de la edificación principal de la obra, pone en riesgo su estabilidad, así como 

la seguridad e integridad de las personas, ante posibles colapsos. 

 

Durante la visita de obra realizada por la comisión de control el 14 y 15 de agosto de 

2019, se advirtió la falla de ejecución de columnas de confinamiento entre los muros de ladrillo 

asentados en el quinto y sexto nivel de la edificación principal de la obra. 

 

Figura 7  

Fotos de las situaciones adversas. 

Nota. Fotografías del mes de agosto del 2019 Fuente: Contraloría General de la 

Republica. 

 

Con respecto al calendario de avance acelerado de obra modificado la ejecución de las 

partidas relacionadas a las columnas de confinamiento se encontraba prevista del 7 de marzo 

al 8 de abril de 2019. 
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Tabla 23  

Periodo de Ejecución de partida: Columnas de Confinamiento 

Partida Duración Comienzo Fin 
Columnas de Confinamiento 32 días 7/03/2019 8/04/2019 

Concreto f'c=210kg/cm2 - columnas de confinamiento 30 días 9/03/2019 8/04/2019 
Encofrado y desencofrado normal - columnas de 
confinamiento 

30 días 8/03/2019 7/04/2019 

Acero Corrugado fy=4200kg/cm2 G 60 30 días 7/03/2019 6/04/2019 

Nota. Fuente: Adaptado de la Contraloría General de la Republica del año 2019. 

 

Asimismo, de la revisión a la valorización de obra del mes de julio de 2019, se evidencia 

los retrasos en la ejecución de las partidas de columnas de confinamiento. 

 

Tabla 24  

Retraso en la Ejecución de la Partida: Columnas de Confinamiento 

 
Partida 

% Avance 
acumulado 

programado a julio 
2019 

% Avance 
acumulado 
ejecutado a 
julio 2019 

(%) Retraso del 
cumplimiento 

Columnas de Confinamiento  
Concreto f'c=210kg/cm2 - 
columnas de confinamiento 

100,00 30,89 69,11 

Encofrado y desencofrado normal 
- columnas de confinamiento 

100,00 30,72 69,28 

Acero Corrugado fy=4200kg/cm2 
G 60 

100,00 13,78 86,22 

Nota. Fuente: Adaptado de la Contraloría General de la Republica del año 2019. 

 

Cabe resaltar que en el calendario de avance acelerado de obra modificado venció el 26 

de julio de 2019 y el plazo de ejecución contractual el 29 de julio de 2019, siendo que le 

ejecución de las referidas partidas correspondía al periodo de marzo a abril de 2019, situación 

que, hasta el mes de agosto de 2019, no ha sido concluida; además de no contar en dicho 

mes, con un calendario de avance de obra vigente que considere la programación de las 

partidas de columnas de confinamiento. 
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4.1.11 Informe de visita de control n° 6369-2020-CG/GRTA-SVC: valorización, pago y 

custodia de equipos médicos de la obra: Mejoramiento de los servicios de salud del 

hospital Hipólito Unanue de Tacna, distrito de Tacna, provincia de Tacna – región 

Tacna 

Situaciones Adversas 

 

4.1.11.1 Conformidad y pago de valorización de equipos biomédicos, cuya 

adquisición, almacenamiento y custodia no se acredito conforme a los términos 

contractuales, genera riesgo de no contar con equipos biomédicos especializados, en 

afectación a la finalidad y logro del objetivo para lo cual fueron adquiridos, poniendo 

en riesgo los importes de s/ 9 623 165,92 por el pago de equipos sin sustento del 40%, 

45% y 61,30% y de s/ 1 722 755,81 por la no custodia de equipos pagados al 85% que 

no han sido entregados. 

 

Se advierte que desde julio de 2019 con la valorización n° 20 hasta febrero de 2020 con 

la valorización n° 27, la entidad efectuó el pago de valorizaciones que comprenden la ejecución 

de partidas del componente 2 “Equipamiento”, por el monto total de S/ 19 737 310,64 cuyas 

partidas son las siguientes explicadas en la Tabla 25. 

 

Tabla 25  

Partidas de Equipamiento Médico Valorizadas y Pagadas 

Valorizac
ión N° y 
Periodo 

Partida 
01.01 

Equipos 
Biomédicos 

(S/) 

Partida 
01.02 

Equipos 
Compleme
ntarios (S/) 

Partidas 
01.03 

Equipos 
Electrome
cánicos 

(S/) 

Partida 
01.04 

Equipo
s 

Informá
ticos 
(S/) 

Partida 
01.05 

Equipos 
Instrument
ales (S/) 

Partida 
01.06 

Mobiliario 
Administra

tivo (S/) 

Partida 
01.07 

Mobiliario 
Clínico (S/) 

Total por 
Valorización 

(S/) 

20 Jul-
19 

1 883 
219,54 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 883 219,54 

21 Ago
-19 

64030,13 0,00 396 
786,71 

0,00 0,00 0,00 0,00 460 816,84 

22 Set-
19 

787 037,03 132 
995,91 

115 
387,63 

0,00 406 
126,10 

122 
265,11 

649 
339,09 

2 213 150,87 

23 Oct-
19 

0,00 0,00 0,00 0,00 72 700,87 0,00 0,00 72 700,87 

24 Nov
-19 

0,00 486 
962,43 

0,00 6 
336,29 

327 
287,47 

465 
545,37 

195 
852,63 

1 481 984,19 
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Tabla 25 (continuación) 

Partidas de Equipamiento Médico Valorizadas y Pagadas 

Valorizaci
ón N° y 
Periodo 

Partida 
01.01 

Equipos 
Biomédic

os (S/) 

Partida 01.02 
Equipos 

Complementa
rios (S/) 

Partidas 
01.03 

Equipos 
Electromecán

icos (S/) 

Partida 
01.04 

Equipos 
Informáti
cos (S/) 

Partida 
01.05 

Equipos 
Instrument
ales (S/) 

Partida 
01.06 

Mobiliario 
Administrat

ivo (S/) 

Partida 
01.07 

Mobilia
rio 

Clínico 
(S/) 

Total por 
Valorizaci

ón (S/) 

25 
Dic-
19 

4 739 
485,25 

0,00 242 310,09 0,00 0,00 168 442,72 
643 

377,90 
5 793 

615,96 

26 
Ene-
20 

2 336 
158,30 

0,00 1 067 294,21 0,00 0,00 0,00 0,00 
3 403 

452,51 

27 
Feb-
20 

3 161 
042,14 

10 784,70 44 130,64 0,00 0,00 96 545,96 
1 115 

866,42 
4 428 

369,86 

Total 
Partida 

12 970 
972,39 

630 743,04 1 865 909,28 6 336,29 806 114,44 852 799,16 
2 604 

436,04 
19 737 
310,64 

Nota. Fuente: Adaptado de la Contraloría General de la Republica del año 2020. 

 

También es bueno precisar, que producto de las valorizaciones n° 20, 21, 22, 23, 24, 25, 

26 y 27 la entidad cuantifico una serie de equipos médicos para la obra por el importe total de 

S/ 19 737 310,64, los mismos que fueron pagados al contratista en el periodo de julio 2019 a 

febrero 2020. 

 

Valorización n° 21: agosto 2019 

 

Se indican que se constató el cumplimiento de los requisitos de acuerdo a lo establecido 

en las bases administrativas integradas y el contrato para el almacenamiento de equipamiento 

médico, correspondiente a la orden de servicio n° CST-OBR-1049, documento suscrito entre 

el contratista y su proveedor “Corporación CIMMSA S.A.”, que no acreditan un contrato de 

alquiler o cesión de almacén a favor del Contratista, sino de la existencia de equipos en un 

almacén del proveedor “Corporación CIMMSA S.A.”; no obstante que la obligación del 

contratista era mantener la custodia de los equipos, los cuales según acta son: 
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Tabla 26 

Equipamiento Médico constatado por el Contratista y Consorcio Hospital Tacna, según Acta 

de Verificación y custodia de 25 de julio de 2019 

Clase/Clave Descripción del Equipo Medico Cantidad 

B/D-283 Conservadora de bolsas de sangre de +2A +6°C 2 

E/D-431a Congelador eléctrico de 20 pies cúbicos 2 

E/D-431a Congeladora horizontal para paquetes fríos 3 

E/D-430 Congeladora horizontal para vacunas 3 

E/D-298 Congeladora vertical de -20°C 5 

E/E-108a Conservadora vertical de 2 puertas de 1320X800X2010MM 1 

  Total 16 

Nota. Fuente: Adaptado de la Contraloría General de la Republica del año 2020. 

 

En ese sentido, los equipos médicos mencionados en el cuadro anterior fueron 

cuantificados a través de la valorización de obra n° 21 de agosto 2019, sin estar en custodia 

por el contratista, mediante acta de verificación y custodia del equipamiento médico de 25 de 

julio de 2019, dichos equipos se encontraban en los almacenes BPA del proveedor 

“Corporación CIMMSA S.A.” y no del contratista, por ello se advierte que dicha acta de 

verificación y custodia señala que el citado equipamiento médico, fue adquirido por el 

contratista, sin embargo no acredito la efectiva adquisición, situación que no fue advertida por 

el especialista de supervisión del consorcio hospital Tacna. 

 

Tabla 27  

Pago de Equipos Médicos mediante la Valorización n°21 

Partidas Descripción Cantidad 
Valorizada 

P.U. Exp. 
Tec. 

Importe 
Pagado (S/) 

01.01.047 Conservadora de bolsas de sangre de 
+2A +6°C 

2 376 
648,78 

64 030,13 

01.03.014 Congelador eléctrico de 20 pies cúbicos 2 42 
372,88 

72 033,90 

01.03.015 Congeladora horizontal para paquetes 
fríos 

3 14 
908,98 

38 017,90 

01.03.016 Congeladora horizontal para vacunas 3 14 
124,29 

36 016,94 

01.03.017 Congeladora vertical de -20°C 5 53 
358,44 

226 773,37 

01.03.019 Conservadora vertical de 2 puertas de 
1320X800X2010MM 

1 28 
170,12 

23 944,60 

 Total 16  460 816,84 

Nota. Fuente: Adaptado de la Contraloría General de la Republica del año 2020. 
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A través de la valorización de obra n° 21 de agosto 2019, se cuantificaron dieciséis (16) 

equipos médicos, sin que se acredite la debida adquisición, custodia y almacenamiento de 

dichos equipos por el contratista, situación que no fue advertida por los funcionarios 

responsables que dieron conformidad, pese a ello la entidad pago al contratista, el importe de 

S/ 460 816,84, que representa el 85% del monto de las partidas contratadas, considerando 

que el 15% restante se pagara una vez sean puestos en operación y con capacitación respecto 

a su funcionamiento.  

Valorización n° 22: setiembre 2019 

Se hizo la corroboración de cuatro actas de verificación y custodia del equipamiento 

médico de la obra: “Mejoramiento de los servicios de salud del hospital Hipólito Unanue de 

Tacna, distrito de Tacna, provincia de Tacna, región de Tacna, que están suscritas los días 

27, 28 y 30 de setiembre de 2019 por el especialista de equipamiento médico del contratista 

y la supervisión del Consorcio Hospital Tacna, que dejaron constancia de la existencia de 

equipos biomédicos, equipos electromecánicos y mobiliario clínico, verificando su ubicación y 

su condición del almacenamiento para su posterior valorización. 

Tabla 28  

Equipo médico constatado por el contratista y Consorcio Hospital Tacna, según actas de 

verificación y custodia de 27, 28 y 30 de setiembre de 2019 

Clase/Clave Descripción del Equipo Medico Cantidad 

D-67 Torre de video cirugía Laparoscópica 2 

E/E-198 Cámara de conservación de cadáveres de 02 cuerpos 2 

E/D-441 Congeladora vertical de -86°C 1 

C/M-124 Mesa rodable para alimentos 150 

MC/M-79 Camilla metálica rodable para transporte de cadáveres 5 

MC/M-85 Cuna acrílica con base metálica rodable 41 

MC/M-59 Estantería de acero inoxidable de 01 cuerpo 03 divisiones 94 

MC/M-60 Estantería de acero inoxidable de 01 cuerpo 05 divisiones 204 

MC/M-88 Mesa para exámenes y curaciones 57 

MC/M-90 Mesa de acero inoxidable tipo mayo 23 

MC/M-95 Mesa especial en acero inoxidable para tópico 14 

MC/M-97 Mesa metálica para exámenes y cambiar pañales 3 

MC/M-115 
Porta balde de acero inoxidable rodable con balde de acero 
inoxidable 42 

MC/M-117 Porta bolsa metálica rodable con bolsa de lona 28 

MC/M-63 Rack móvil para cestas 4 

 Total  670 

Nota. Fuente: Adaptado de la Contraloría General de la Republica del año 2020. 
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En este sentido, se advirtió que los equipos médicos mencionados en la tabla anterior 

fueron cuantificados a través de la valorización de obra n°22 que corresponde al mes de 

setiembre de 2019, sin estar en custodia del contratista, por lo que los equipos biomédicos se 

encontraban en los almacenes de los proveedores, esto incumple lo establecido en la licitación 

que exige que deben estar almacenados y custodiados por el contratista. 

 

Tabla 29  

Pago de equipos biomédicos mediante la valorización N°22 

Partidas Descripción del Equipo Medico Cantidad 
Valorizada 

Precio 
Unitario 

(S/) 

Importe pagado 
(S/) 

01.01.173 
Torre de video cirugía 
Laparoscópica 

2 462 962,96 787 037,03 

01.03.009 
Cámara de conservación de 
cadáveres de 02 cuerpos 

2 32 956,68 56 026,36 

01.03.018 Congeladora vertical de -86°C 1 69 836,79 59 361,27 

01.07.059 Mesa rodable para alimentos 208 863,15 110 051,63 

01.07.010 
Camilla metálica rodable para 
transporte de cadáveres 

5 3 531,07 15 007,05 

01.07.029 
Cuna acrílica con base metálica 
rodable 

41 980,85 34 182,62 

01.07.036 
Estantería de acero inoxidable 
de 01 cuerpo 03 divisiones 

94 784,68 62 695,93 

01.07.037 
Estantería de acero inoxidable 
de 01 cuerpo 05 divisiones 

204 1 569,37 272 128,76 

01.07.042 
Mesa para exámenes y 
curaciones 

57 941,62 45 621,49 

01.07.046 
Mesa de acero inoxidable tipo 
mayo 

23 941,62 18 408,67 

01.07.052 
Mesa especial en acero 
inoxidable para tópico 

14 4 315,76 51 357,54 

01.07.055 
Mesa metálica para exámenes y 
cambiar pañales 

3 941,62 2 401,13 

01.07.065 
Porta balde de acero inoxidable 
rodable con balde de acero 
inoxidable 

42 470,81 16 807,92 

01.07.069 
Porta bolsa metálica rodable con 
bolsa de lona 

28 588,51 14 006,54 

01.07.073 Rack móvil para cestas 4 1 961,71 6 669,81 

 Total 728  1 551 763,75 

Nota. Fuente: Adaptado de la Contraloría General de la Republica del año 2020. 
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Esto evidencio la valorización de 728 equipos biomédicos, sin que se acredite su debida 

adquisición, custodia y almacenamiento por el contratista, establecido en la licitación de estos 

equipos, situación que no se advirtió por los funcionarios responsables que dieron su 

conformidad, pese a ello la entidad pago al contratista el importe de S/. 1 551 76375 que 

representa el 85% y 61,3% del precio unitario de las partidas contratadas.  

Se advirtió también que, de los 728 equipos señalados en la tabla anterior, 650 equipos 

fueron recibidos físicamente por el contratista (en enero, febrero y marzo del 2020), de manera 

posterior a su propia valorización de setiembre del 2019. 

 

Valorización n° 24: noviembre 2019 

 

Mediante el acta de verificación y custodia del equipamiento médico de la obra: 

“Mejoramiento de los servicios de salud del hospital Hipólito Unanue de Tacna, distrito de 

Tacna, provincia de Tacna, región de Tacna, que fue suscrita el 29 de noviembre de 2019 por 

el especialista de equipamiento médico del contratista y la supervisión del Consorcio Hospital 

Tacna, que dejaron constancia de la existencia de equipos médicos, verificando su ubicación 

y su condición del almacenamiento para su posterior valorización. 

 

Tabla 30  

Equipamiento médico constatado por el contratista y Consorcio Hospital Tacna, según acta 

de verificación y custodia de 29 de noviembre de 2019 

Clase/Clave Descripción del Equipo Medico Cantidad 

M-83/no precisa clave Coche metálico de curaciones 
rodable 

24 

M-111/no precisa clave Coche para trasporte de ropa 
limpia 

14 

M-93/no precisa clave Mesa de trabajo de acero 
inoxidable de 100x200cm 

8 

M-96/no precisa clave Mesa metálica de noche 227 
M-102/no precisa clave Porta chatas metálico de pared 17 
M-35/no precisa clave Silla giratoria de acero 

inoxidable para sala de 
operaciones 

1 

 Total 291 

Nota. Fuente: Adaptado de la Contraloría General de la Republica del año 2020. 
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En este sentido, se advirtió que los equipos médicos mencionados en la tabla anterior 

fueron cuantificados a través de la valorización de obra n°24 que corresponde al mes de 

noviembre de 2019, sin estar en custodia del contratista, por lo que los equipos biomédicos se 

encontraban en los almacenes de los proveedores, esto incumple lo establecido en la licitación 

que exige que deben estar almacenados y custodiados por el contratista. 

 

Tabla 31  

Pago de equipos biomédicos mediante la valorización N°24 

Partidas Descripción del Equipo Medico Cantidad 
Valorizada 

Precio 
Unitario (S/) 

Importe 
Pagado (S/) 

01.07.021 Coche metálico de curaciones 
rodable 

24 941,62 19 209,05 

01.07.023 Coche para trasporte de ropa 
limpia 

14 4 237,29 50 423,75 

01.07.049 Mesa de trabajo de acero 
inoxidable de 100x200cm 

8 1 961,71 13 339,63 

01.07.054 Mesa metálica de noche 227 376,65 72 674,62 
01.07.070 Porta chatas metálico de pared 17 2 746,39 39 685,34 
01.07.078 Silla giratoria de acero inoxidable 

para sala de operaciones 
1 612,05 520,24 

 Total 291  195 852,62 

Nota. Fuente: Adaptado de la Contraloría General de la Republica del año 2020. 

 

Esto evidencio la valorización de 291 equipos biomédicos, sin que se acredite su debida 

adquisición, custodia y almacenamiento por el contratista, establecido en la licitación de estos 

equipos, situación que no se advirtió por los funcionarios responsables que dieron su 

conformidad, pese a ello la entidad pago al contratista el importe de S/. 195 852,62 que 

representa el 85% del precio unitario de las partidas contratadas.  

Se advirtió también que, de los 291 equipos señalados en la tabla anterior, 267 equipos 

fueron recibidos físicamente por el contratista (en enero y marzo del 2020), de manera 

posterior a su propia valorización de noviembre del 2019. 

 

Valorización n° 25: diciembre 2019 

 

Se revisó y analizo la información alcanzada por el director ejecutivo de supervisión y 

por el director ejecutivo de tesorería, se advirtió que en la valorización de obra n°25 se 
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cuantificaron 1 215 equipos médicos por el importe de S/. 4 564 895,70 (que representa el 

40% del precio unitario de las partidas contratadas). 

 

Tabla 32  

Pago de equipos médicos mediante la valorización N°25 

Descripción del Equipo Medico Cantidad 
Valorizada 

Precio Unitario 
(S/) 

Importe Pagado 
(S/) 

Cotiscopio 2 172 630,26 138 104,21 

Esterilizador con generador eléctrico de 
vapor de 400/500 lt con doble puerto 

2 353 107,34 282 485,87 

Esterilizador de baja temperatura-peróxido 
de Hidrogeno 100 lt 

1 353 107,34 141 242,94 

Esterilizador por calor seco 2 4 315,76 3 452,61 

Resonador magnético 1 4 072 504,71 1 629 001,88 

Tomógrafo axial computarizado 1 1 946 013,81 778 405,52 

Torre de video cirugía artroscópica 1 533 584,43 213 433,77 

Torre de video cirugía histeroscópica 1 533 584,43 213 433,77 

Torre de video cirugía laparoscópica 
especializado 

1 698 367,86 279 347,14 

Lavador desinfector de 2 puertas 2 109 070,94 87 256,75 

Lavadora automático de chatas 13 29 817,95 155 053,34 

Armario para colgar endoscopios 4 698,37 1 117,39 

Carro para transporte de dosis unitaria 44 15 693,66 276 208,42 

Carro para útiles de limpieza 38 1 883,24 28 625,25 

Cubo de Acero inoxidable para 
desperdicios con tapa accionada a pedal 

561 502,20 112 693,68 

Mesa de acero inoxidable rodable para 
anestesiología 

1 1 255,49 502,20 

Mesa de acero inoxidable para múltiples 
usos 

135 1 490,90 80 508,60 

Papelera de acero inoxidable con tapa y 
ventana abatible 

32 470,81 6 026,37 

Porta lavatorio doble de acero inoxidable 
rodable con gabinetes 

3 2 275,58 2 730,70 

Porta suero metálico rodable 288 392,34 45 197,57 

Rack mural para cestas 2 7 768,36 6 214,69 

Silla especial para toma de muestras 6 941,62 2 259,89 

Vitrina de acero inoxidable para 
instrumentos o material estéril de un 
cuerpo 

74 2 746,39 81 293,14 

Total 1215  4 564 595,70 

Nota. Fuente: Adaptado de la Contraloría General de la Republica del año 2020. 
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Al respecto, se advirtió que el importe valorizado para cada equipo médico, carece de 

sustento, al no tener evidencia de su existencia, ubicación y condiciones de almacenamiento, 

estos aspectos deben constar en un acta de verificación y custodia para efectos de pago. 

En consecuencia, los 1 215 equipos médicos de la valorización de obra n°25 del mes de 

diciembre de 2019, se cuantifico sin disponer ningún sustento, pues no se evidencio el acta 

de verificación y custodia respectiva, pese a ello la entidad pago al contratista el importe de 

S/4 564 595,70, el cual representa el 40% del monto de partidas contratadas. 

 

Valorización n° 26: enero 2020 

 

Se revisó y analizo la información alcanzada por el director ejecutivo de supervisión y 

por el director ejecutivo de tesorería, se advirtió que en la valorización de obra n°26 se 

cuantificaron 334- equipos médicos por el importe de S/. 1 543 989,12 (que representa el 40% 

y 45% del precio unitario de las partidas contratadas). 

 

Tabla 33  

Pago de equipos médicos mediante la valorización N°26 

Descripción del Equipo Medico 
Cantidad 

Valorizada 
Precio 

Unitario (S/) 
Importe Pagado 

(S/) 

Esterilizador con generador eléctrico de vapor 
de 400/500 lt con doble puerto 

2 353 107,34 317 796,61 

Esterilizador de baja temperatura-peróxido de 
Hidrogeno 100 lt 

1 353 107,34 158 898,30 

Lavador desinfector de 2 puertas 2 109 070,94 98 163,85 
Lavadora automática de chatas 13 29 817,95 174 435,01 
Toma mural (2O.V AC 4 tomacorrientes 
dobles, rack y brazo para monitor 
multiparametro, 02 data) 

42 7 768,36 130 508,45 

Toma mural (O.V. 2 tomacorrientes dobles, 01 
data)  

32 5 885,12 75 329,54 

Toma mural (O.V. 2 tomacorrientes dobles, 01 
data, llamada de enfermeras)  

201 5 963,59 479 472,64 

Toma mural (2O.V AC 3 tomacorrientes 
dobles, rack y brazo para monitor 
multiparametro, 02 data) 

41 6 669,80 109 384,72 

Total 334  1 543 989,10 

Nota. Fuente: Adaptado de la Contraloría General de la Republica del año 2020. 
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Se advirtió que, el importe valorizado al 40% de cada Toma mural careció de sustento, 

al no ser corroborado su existencia, ubicación y condición de almacenamiento, estos aspectos 

deberían constar en un acta de verificación y custodia respectiva, para los efectos de pago 

correspondientes. 

Así también, los equipos médicos restantes, que fueron valorizados al 45% de sus 

precios unitarios, si fueron verificados según acta de verificación y custodia del equipamiento 

médico de 30 de enero del 2020, sin estar en custodia del contratista, por lo que los equipos 

biomédicos se encontraban en los almacenes de los proveedores, esto incumple lo establecido 

en la licitación que exige que deben estar almacenados y custodiados por el contratista. 

 

Tabla 34  

Equipamiento médico constatado por el contratista y Consorcio Hospital Tacna, según acta 

de verificación y custodia de 30 de enero de 2020 

Clase/Clave Descripción de Equipo Medico Cantidad 

B/D-555 
B/D-555a 

Esterilizador con generador eléctrico de vapor de 400/500 lt con 
doble puerto 

2 

B/E-217 Esterilizador de baja temperatura-peróxido de Hidrogeno 100 lt 1 
B/E-201 Lavador desinfector de 2 puertas 2 
B/D-220 Lavadora automática de chatas 13 

 Total  18 

Nota. Fuente: Adaptado de la Contraloría General de la Republica del año 2020. 

 

Valorización n° 27: febrero 2020 

 

Se revisó y analizo la información alcanzada por el director ejecutivo de supervisión y 

por el director ejecutivo de tesorería, se advirtió que en la valorización de obra n°27 se 

cuantificaron 494 equipos médicos por el importe de S/. 4 321 039,20 (que representa el 40% 

y 85% del precio unitario de las partidas contratadas). 
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Tabla 35  

Pago de equipos médicos mediante la valorización N°27 

Descripción del Equipo Medico Cantidad 
Valorizada 

Precio 
Unitario (S/) 

Importe 
Pagado (S/) 

Coche para paro equipado 31 32 956,69 408 662,96 
Coche para intubación difícil 4 30 602,64 48 964,22 
Eco cardiógrafo doppler 2 376 647,83 301 318,26 
Ecógrafo doppler color 3D 3 172 630,26 207 156,31 
Ecógrafo doppler color 4D 2 188 323,92 150 659,14 
Ecógrafo portátil 2 70 621,47 56 497,18 
Equipo de rayos x estacionario digital con 
accesorios 

2 980 853,73 784 682,98 

Equipo de rayos x rodable digital 1 376 647,83 150 659,13 

Lámpara quirúrgica de techo de intensidad alta 6 85 530,44 205 273,06 

Lámpara quirúrgica de techo simple 3 58 851,23 70 621,48 

Mamógrafo digital 1 863 151,29 733 678,60 

Resucitador manual neonatal 6 768,99 1 845,58 

Maquina lustradora tipo industrial con escobilla 37 2 981,80 44 130,64 

Cama camilla multipropósito 15 21 971,12 280 131,78 

Cama camilla multipropósito eléctrica tipo UCI 28 31 387,32 747 018,22 

cama clínica rodable para niños escolares 30 1 412,43 16 949,16 

Cama cuna metálica rodable con barandas 9 3 844,95 13 841,82 

Chata de acero inoxidable 76 156,94 4 770,98 

Chata de acero inoxidable pediátrica 33 78,47 1 035,80 

Mesa rodable de acero inoxidable para curaciones 
con tablero 

26 1 255,59 13 058,14 

Papagayo de acero inoxidable 68 78,47 2 134,38 

Papagayo de acero inoxidable pediátrico 33 117,70 1 553,64 

Silla de ruedas estándar 46 941,62 17 325,81 

Silla de ruedas pediátrica 23 1 961,71 18 047,73 

Total 494   4 321 040,22 

Nota. Fuente: Adaptado de la Contraloría General de la Republica del año 2020. 

 

En este sentido, se observó que los equipos médicos: 1 Mamógrafo Clínico, 15 Camas 

Multipropósito y 28 Cama camilla multipropósito eléctrica tipo UCI, pagados por el importe total 

de S/1 760 828,60, que corresponde al 85% del precio unitario de las partidas contratadas, no 

están en poder y custodia por el contratista. 

En consecuencia, la valorización de 494 equipos biomédicos, sin que se acredite su 

debida adquisición, custodia y almacenamiento por el contratista, establecido en la licitación 

de estos equipos, situación que no se advirtió por los funcionarios responsables que dieron su 
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conformidad, pese a ello la entidad pago al contratista el importe de S/. 4 321 039,20 que 

representa el 40% y 85% del precio unitario de las partidas contratadas.  

En resumen, se verifico y se revisó la documentación de las valorizaciones de obra n°21, 

22, 24, 25, 26 y 27 y otros documentos relacionados, se advirtió que la entidad pago al 

contratista, el importe total de S/12 638 057,24, que corresponde al 85%, 40%, 45% y 61,30% 

del precio unitario de los equipos valorizados. 

 

4.1.12 Informe de auditoría n° 10441-2020-CG/GRTA-AC: Conformidad y pago de 

valorizaciones de equipos médicos de la obra: Mejoramiento de los servicios de salud 

del Hospital Hipólito Unanue de Tacna, distrito de Tacna, provincia de Tacna – región 

Tacna. 

 

Observación 

 

4.1.12.1 Conformidad y pago de valorizaciones de equipamiento médico de la 

obra Mejoramiento de los servicios de salud del Hospital Hipólito Unanue de Tacna, 

distrito de Tacna, provincia de Tacna, región Tacna, cuya adquisición, custodia y 

forma de pago, no se acreditó conforme a los términos contractuales, beneficiando al 

contratista con el pago de s/ 17 441 317,71. 

Se identificó que el coordinador de obra y director de la oficina ejecutiva de supervisión 

de la entidad, se otorgó la conformidad al equipamiento médico de las valorizaciones de obra 

n° 20, 21, 22, 24, 25, 26 y 27 que no cumplían con lo términos contractuales, donde no se 

acredito tampoco la adquisición y custodia por parte del contratista, conforme al procedimiento 

de valorización, asimismo, el gerente regional de infraestructura, teniendo conocimiento de los 

hechos, tramito las mencionadas valorizaciones de pago. 

Durante la época de pandemia de la COVID-19, salió el decreto de urgencia N° 035-

2020 que, dispuso la entrega inmediata de 43 ventiladores mecánicos y 24 monitores de 

funciones vitales médicos al Hospital Hipólito Unanue de Tacna, que fueron pagados por la 

entidad al 85% de sus respectivos precios unitarios, por ello se evidencio que el contratista 

únicamente entrego 15 ventiladores mecánicos al Hospital Hipólito Unanue de Tacna, 13 de 

estos no cumplían con las características técnicas de “neonatal”. 
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Valorización N° 20 

 

De la valorización de obra n° 20 correspondiente al mes de julio del 2019, se evidencio 

mediante el documento “Valorización de Equipo Médico”, suscrito por el contratista, 

especialista de costos y valorizaciones, residente de obra, por parte de la supervisión, el jefe 

de supervisión de obra y el especialista en costos y valorizaciones, se hizo la valorización al 

85% del precio unitario de 15 ventiladores mecánicos, tal como se detalla en la siguiente tabla: 

 

Tabla 36  

Valorización N°20 de Equipamiento Medico 

Partida Descripción Cantidad % 
valorización 

del P.U. 

Importe 
valorizado S/ 

01.01.078 Ventilador mecánico adulto-pediátrico-
neonatal 

1 85 86 373.98 

01.01.079 Ventilador mecánico adulto-pediátrico-
neonatal 

1 85 80 037.67 

01.01.080 Ventilador mecánico neonatal 13 85 1 716 807.89 

 Total 15  1 883 219.54 

Nota. Fuente: Adaptado de la Contraloría General de la Republica del año 2020. 

 

Se hizo el acta de verificación y custodia del equipamiento médico de la obra el día 25 

de julio del 2019, donde se realizó la visita de constatación y verificación del equipamiento 

médico adquirido por el contratista para el proyecto en cuestión, en donde se demostró que 

en la presente valorización se encamararon en la adquisición y no en la importación. 

 

Tabla 37  

Equipamiento médico verificado según acta de verificación y custodia de 25 de julio del 2019 

Marca/Modelo Descripción de Equipo Medico Cantidad 

Maquet/SERVO I Ventilador mecánico adulto-pediátrico-neonatal 1 
Maquet/SERVO AIR Ventilador mecánico adulto-pediátrico-neonatal 1 
Maquet/SERVO AIR Ventilador mecánico neonatal 13 

 Total  18 

Nota. Fuente: Adaptado de la Contraloría General de la Republica del año 2020. 
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Se evidencio que los equipos médicos valorizados mediante el acta de verificación y 

custodia de equipamiento médico de fecha 25 de julio del 2019, no fueron adquiridos por el 

contratista y consecuentemente tampoco custodiados por el mismo. Por ello, los diferentes 

reclamos de los proveedores al contratista, señalaron mediante la carta N° 565-2019-

CST/OBRA el numeral de conclusiones. 

 El contratista cuenta con recursos financieros para dar cumplimiento al pago de deuda 

de los proveedores, ya que tienen un avance financiero de 61,55% y el avance físico de 

21,99% hasta 31 de julio del 2019, por tal motivo no debería existir deuda, cualquier 

desabastecimiento de materiales e insumos que se presente en la obra por parte de 

proveedores serán por causas atribuibles al contratista. 

 El Consorcio Salud Tacna NO HA CUMPLIDO con presentar comprobantes de pago de 

cancelación de deuda de los proveedores, pese a reiteradas comunicaciones emitidas 

al contratista por parte del supervisor y la entidad. 

Asimismo, se adjuntó la carta sin numero el día 13 de marzo del 2020, emitido por el 

representante legal apoderado de uno de los proveedores (Trademedic SAC), dirigido al 

representante legal del contratista, que señalo: “(…) se resuelve el contrato respecto del 

integro de los equipos de ventilación cuyo pago no ha sido honrado por su parte, lo que alcanza 

a los equipos pendientes de entrega, así como, a los ya entregados que corresponden a la 

diferencia de monto cancelado por su parte (S/ 908 615,10) y el monto en que tales equipos 

han sido entregados (S/ 1 135 768,88)(…)” 

En conformidad otorgadas a la oficina ejecutiva de tesorería se emitió los siguientes 

comprobantes de pago que se muestran en la Tabla 38. 

Tabla 38  

Comprobantes de pago emitidos – valorización de obra n°20 

N° de 
comprobante 

de pago 

Concepto Fecha de 
Transacción según 
Estados Bancarios 

Importe S/. 

C/P N° 11713 Por el giro de la detracción de la 
Valorización de obra n° 20 

23/09/2019 119 261,04 

C/P N° 11714 Por el giro del neto de la 
Valorización n° 21, 
correspondiente al mes de julio de 
2019, a favor del Consorcio Salud 
Tacna 

9/09/2019 2 862 265,04 

  Total 2 981 526,08 

Nota. Fuente: Adaptado de la Contraloría General de la Republica del año 2020. 
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En relación a esto, se evidencio que existían 31 cajas que el contratista recibió el 28 de 

febrero del 2020, del proveedor, de estas 31 cajas había 15 ventiladores mecánicos, según se 

evidencio en el “acta de entrega y recepción de 15 ventiladores mecánicos del Ministerio de 

Salud al Hospital Hipólito Unanue de Tacna” de fecha 16 de mayo del 2020. De lo anterior 

constatado y evidenciado, según acta de inspección física n° 001-2020 del 22 de mayo del 

2020, se verifico que solo existían 2 tipos de ventiladores mecánicos, en donde debieron ser 

de 3 tipos. 

 

Tabla 39  

Tipos de Equipos médicos entregados por contratista 

N Equipos según expediente técnico 
y valorización de obra n° 20 - julio 

2019 

N Equipos entregados en las 31 cajas 

Tipo de ventilador Cantidad Tipo de ventilador Cantidad 

1 D-118 Ventilador 
mecánico adulto-
pediátrico-neonatal 

1 1 D-118 Ventilador mecánico 
adulto-pediátrico-neonatal 
MAQUET modelo SERVO I 

1 

2 D-120 Ventilador 
mecánico adulto-
pediátrico 

1 2 D-120 Ventilador mecánico 
adulto-pediátrico MAQUET 
modelo SERVO AIR 

14 

3 D- 121 Ventilador 
mecánico neonatal 

13 3 No entrego 0 

 Total Requerido  15  Total Requerido  15 

Nota. Fuente: Adaptado de la Contraloría General de la Republica del año 2020. 

 

De la revisión de las cotizaciones y estudio del mercado de los equipos biomédicos del 

expediente técnico de obra, se advirtió que el ventilador mecánico neonatal es el más costoso, 

siendo su precio unitario el valor de S/. 155 367,23 mientras que, un adulto-pediátrico es de 

S/. 94 161,96 tal como se evidencio en el presupuesto de obra, y que el contratista conocía, 

pese a ello, se entregó ventiladores tipo adulto-pediátrico como si fueran a remplazar los 

ventiladores neonatales. 
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Tabla 40  

Diferencia de Precios Unitarios de 13 Ventiladores mecánicos adulto-pediátrico con 13 

Ventiladores neonatales  

Requerido: Ventilador Mecánico 
Neonatal 

Requerido: Ventilador 
Mecánico adulto-pediátrico 

Diferencia total por 
precios unitarios 
valorizados S/ 

Cantidad Precio 
Unitario 

Importe 
valorizado y 
pagado S/ 

Cantidad Precio 
Unitario 

Importe 
valorizado 
y pagado 

S/ 

 

13 156 367,23 1 716 807,89 13 94 
161,96 

1 040 
489,71 

676 318,18 

Nota. Fuente: Adaptado de la Contraloría General de la Republica del año 2020. 

 

Valorización N° 21 

 

De la revisión a la valorización de obra n° 21 del mes de agosto del 2019, se evidencio 

que mediante el documento “Valorización de Equipamiento Médico”, suscrito por parte del 

contratista, especialista en costos y valorizaciones, residente de obra, así como, por parte de 

la supervisión, el jefe de supervisión de obra y especialista en costos y valorizaciones, se 

valorizo al 85% de su precio unitario 16 equipos médicos. 

 

Tabla 41  

Valorización N° 21 Equipamiento Medico  

Partidas Descripción Cantidad 
Valorizada 

% 
Valorización 

P.U. 

Importe 
Pagado 

(S/) 

01.01.047 Conservadora de bolsas de sangre de 
+2A +6°C 

2 85 64 030,13 

01.03.014 Congelador eléctrico de 20 pies 
cúbicos 

2 85 72 033,90 

01.03.015 Congeladora horizontal para paquetes 
fríos 

3 85 38 017,90 

01.03.016 Congeladora horizontal para vacunas 3 85 36 016,94 
01.03.017 Congeladora vertical de -20°C 5 85 226 773,37 
01.03.019 Conservadora vertical de 2 puertas de 

1320X800X2010MM 
1 85 23 944,60 

 Total 16  460 816,84 

Nota. Fuente: Adaptado de la Contraloría General de la Republica del año 2020. 
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Se hizo el acta de verificación y custodia del equipamiento médico de la obra el día 25 

de julio del 2019, donde se realizó la visita de constatación y verificación del equipamiento 

médico adquirido por el contratista para el proyecto en cuestión, en donde se demostró que 

en la presente valorización se encamararon en la adquisición y no en la importación. 

 

Tabla 42 

Equipamiento Médico constatado por el Contratista y Consorcio Hospital Tacna, según Acta 

de Verificación y custodia de 25 de julio de 2019 

Clase/Clave Descripción del Equipo Medico Cantidad 

B/D-283 Conservadora de bolsas de sangre de +2A +6°C 2 

E/D-431a Congelador eléctrico de 20 pies cúbicos 2 

E/D-431a Congeladora horizontal para paquetes fríos 3 

E/D-430 Congeladora horizontal para vacunas 3 

E/D-298 Congeladora vertical de -20°C 5 

E/E-108a Conservadora vertical de 2 puertas de 1320X800X2010MM 1 

  Total 16 

Nota. Fuente: Adaptado de la Contraloría General de la Republica del año 2020. 

 

El contratista y la supervisión elaboraron la valorización de obra n° 21, por la cual se 

cuantifico 16 equipos médicos, con documentación que no acreditaba la adquisición y custodia 

de dichos equipos médicos por parte del contratista. En conformidad otorgadas a la oficina 

ejecutiva de tesorería se emitió los siguientes comprobantes de pago como se muestra en la 

Tabla 43. 

Tabla 43  

Comprobantes de pago emitidos – valorización de obra n°21 

N° de 
comprobante de 

pago 
Concepto 

Fecha de 
Transacción 

según Estados 
Bancarios 

Importe S/. 

C/P N° 0014735 Cobranza coactiva a pagar por S/ 
1 250 192,00 

23/10/2019 1 250 192,00 

C/P N° 0014736 4% detracción, a favor del 
Consorcio Salud Tacna 

16/10/2019 62 509,64 

C/P N° 0014737 Valorización n°21 correspondiente 
al mes de agosto a favor del 
Consorcio Salud de Tacna 

14/10/2019 250 039,33 

    Total 1 562 740,97 

Nota. Fuente: Adaptado de la Contraloría General de la Republica del año 2020. 
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Valorización N° 22 

 

De la revisión a la valorización de obra n° 22 del mes de setiembre del 2019, se evidencio 

que mediante el documento “Valorización de Equipamiento Médico”, suscrito por parte del 

contratista, especialista en costos y valorizaciones, residente de obra, así como, por parte de 

la supervisión, el jefe de supervisión de obra y especialista en costos y valorizaciones, se 

valorizo al 85% y 61,30% de su precio unitario 728 equipos médicos. 

 

Tabla 44  

Valorización N°22 de equipamiento medico 

Descripción del Equipo Medico Cantidad 
Valorizada 

% Valorización 
P.U. 

Importe pagado 
(S/) 

Torre de video cirugía Laparoscópica 2 85 787 037,03 

Cámara de conservación de cadáveres 
de 02 cuerpos 

2 85 56 026,36 

Congeladora vertical de -86°C 1 85 59 361,27 

Mesa rodable para alimentos 208 61,30 110 051,63 

Camilla metálica rodable para transporte 
de cadáveres 

5 85 15 007,05 

Cuna acrílica con base metálica rodable 41 85 34 182,62 

Estantería de acero inoxidable de 01 
cuerpo 03 divisiones 

94 85 62 695,93 

Estantería de acero inoxidable de 01 
cuerpo 05 divisiones 

204 85 272 128,76 

Mesa para exámenes y curaciones 57 85 45 621,49 

Mesa de acero inoxidable tipo mayo 23 85 18 408,67 

Mesa especial en acero inoxidable para 
tópico 

14 85 51 357,54 

Mesa metálica para exámenes y 
cambiar pañales 

3 85 2 401,13 

Porta balde de acero inoxidable rodable 
con balde de acero inoxidable 

42 85 16 807,92 

Porta bolsa metálica rodable con bolsa 
de lona 

28 85 14 006,54 

Rack móvil para cestas 4 85 6 669,81 

Total 728  1 551 763,75 

Nota. Fuente: Adaptado de la Contraloría General de la Republica del año 2020. 

 

Se hizo el acta de verificación y custodia del equipamiento médico de la obra el día 27, 

28 y 30 de setiembre del 2019, donde se realizó la visita de constatación y verificación del 

equipamiento médico adquirido por el contratista para el proyecto en cuestión, en donde se 
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demostró que en la presente valorización se encamararon en la adquisición y no en la 

importación. 

Tabla 45  

Equipamiento médico constatado por el contratista y Consorcio Hospital Tacna, según actas 

de verificación y custodia de 27, 28 y 30 de setiembre de 2019 

Descripción del Equipo Medico Cantidad Documento de Constatación 

Torre de video cirugía 
Laparoscópica 

2 Acta de verificación y custodia del equipamiento 
médico de la obra de 30 de setiembre del 2019 

Cámara de conservación de 
cadáveres de 02 cuerpos 

2 Acta de verificación y custodia del equipamiento 
médico de la obra de 27 de setiembre del 2019 

Congeladora vertical de -86°C 1 Acta de verificación y custodia del equipamiento 
médico de la obra de 27 de setiembre del 2019 

Mesa rodable para alimentos 150 Acta de verificación y custodia del equipamiento 
médico de la obra de 28 de setiembre del 2019 

Camilla metálica rodable para 
transporte de cadáveres 

5 Acta de verificación y custodia del equipamiento 
médico de la obra de 27 de setiembre del 2019 

Cuna acrílica con base metálica 
rodable 

41 Acta de verificación y custodia del equipamiento 
médico de la obra de 28 de setiembre del 2019 

Estantería de acero inoxidable de 
01 cuerpo 03 divisiones 

94 Acta de verificación y custodia del equipamiento 
médico de la obra de 28 de setiembre del 2019 

Estantería de acero inoxidable de 
01 cuerpo 05 divisiones 

204 Acta de verificación y custodia del equipamiento 
médico de la obra de 28 de setiembre del 2019 

Mesa para exámenes y curaciones 57 Acta de verificación y custodia del equipamiento 
médico de la obra de 28 de setiembre del 2019 

Mesa de acero inoxidable tipo 
mayo 

23 Acta de verificación y custodia del equipamiento 
médico de la obra de 28 de setiembre del 2019 

Mesa especial en acero inoxidable 
para tópico 

14 Acta de verificación y custodia del equipamiento 
médico de la obra de 28 de setiembre del 2019 

Mesa metálica para exámenes y 
cambiar pañales 

3 Acta de verificación y custodia del equipamiento 
médico de la obra de 28 de setiembre del 2019 

Porta balde de acero inoxidable 
rodable con balde de acero 

inoxidable 

42 Acta de verificación y custodia del equipamiento 
médico de la obra de 28 de setiembre del 2019 

Porta bolsa metálica rodable con 
bolsa de lona 

28 Acta de verificación y custodia del equipamiento 
médico de la obra de 28 de setiembre del 2019 

Rack móvil para cestas 4 Acta de verificación y custodia del equipamiento 
médico de la obra de 28 de setiembre del 2019 

Nota. Fuente: Adaptado de la Contraloría General de la Republica del año 2020. 

 

La entidad efectuó el pago a favor del contratista, por el importe total de S/. 3 435 287,20, 

de lo cual S/ 1 551 763,75 corresponde a la valorización del equipamiento médico, siendo los 

comprobantes de pago generados. 
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Tabla 46 

Comprobantes de pago emitidos – valorización de obra n°22 

N° de 
comprobante 

de pago 
Concepto 

Fecha de 
Transacción 

según Estados 
Bancarios 

Importe S/. 

C/P N° 15394 Por el giro de la cobranza coactiva 30/10/2019 614 467,00 

C/P N° 15396 

Por el giro de la valorizaciones 
obra n° 22 correspondiente al mes 
de setiembre del 2019, a favor del 
Consorcio Salud Tacna 

23/10/2019 2 683 408,71 

C/P N° 15559 
Por el giro de la detracción de la 
valorización de obra n° 22 

30/10/2019 137 411,49 

    Total 3 435 287,20 

Nota. Fuente: Adaptado de la Contraloría General de la Republica del año 2020. 

 

Valorización N° 24 

 

De la revisión a la valorización de obra n° 24 del mes de noviembre del 2019, se 

evidencio que mediante el documento “Valorización de Equipamiento Médico”, suscrito por 

parte del contratista, especialista en costos y valorizaciones, residente de obra, así como, por 

parte de la supervisión, el jefe de supervisión de obra y especialista en costos y valorizaciones, 

se valorizo al 85% de su precio unitario 291 equipos médicos. 

 

Tabla 47 

Valorización N° 24 equipamiento medico  

Descripción del Equipo Medico Cantidad 
Valorizada 

% Valorización 
P.U. 

Importe 
Pagado (S/) 

Coche metálico de curaciones rodable 24 85 19 209,05 
Coche para trasporte de ropa limpia 14 85 50 423,75 
Mesa de trabajo de acero inoxidable de 
100x200cm 

8 85 13 339,63 

Mesa metálica de noche 227 85 72 674,62 
Porta chatas metálico de pared 17 85 39 685,34 
Silla giratoria de acero inoxidable para sala de 
operaciones 

1 85 520,24 

Total 291  195 852,62 

Nota. Fuente: Adaptado de la Contraloría General de la Republica del año 2020. 
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Se hizo el acta de verificación y custodia del equipamiento médico de la obra el día 29 

de noviembre del 2019, donde se realizó la visita de constatación y verificación del 

equipamiento médico adquirido por el contratista para el proyecto en cuestión, en donde se 

demostró que en la presente valorización se encamararon en la adquisición y no en la 

importación. 

 

Tabla 48  

Equipamiento médico constatado por el contratista y Consorcio Hospital Tacna, según acta 

de verificación y custodia de 29 de noviembre de 2019 

Clase/Clave Descripción del Equipo Medico Cantidad 

M-83/no precisa clave Coche metálico de curaciones rodable 24 
M-111/no precisa clave Coche para trasporte de ropa limpia 14 
M-93/no precisa clave Mesa de trabajo de acero inoxidable de 

100x200cm 
8 

M-96/no precisa clave Mesa metálica de noche 227 
M-102/no precisa clave Porta chatas metálico de pared 17 
M-35/no precisa clave Silla giratoria de acero inoxidable para 

sala de operaciones 
1 

 Total 291 

Nota. Fuente: Adaptado de la Contraloría General de la Republica del año 2020. 

 

La entidad efectuó el pago a favor del contratista, por el importe total de S/. 7 191 625,22, 

de lo cual S/ 195 852,63 corresponde a la valorización del equipamiento médico, siendo los 

comprobantes de pago generados. 

Tabla 49  

Comprobantes de pago emitidos – valorización de obra n°24 

N° de 
comprobante de 

pago 
Concepto 

Fecha de 
Transacción según 
Estados Bancarios 

Importe S/. 

C/P N° 0020544 Por el giro de la cobranza coactiva 27/12/2019 240 252,00 
C/P N° 0020545 Por el giro de la valorizaciones 

obra n° 24 correspondiente al mes 
de setiembre del 2019, a favor del 
Consorcio Salud Tacna 

19/12/2019 6 663 698,22 

C/P N° 0020546 Por el giro de la detracción de la 
valorización de obra n° 24 

23/12/2019 287 665,00 

    Total 7 191 625,22 

Nota. Fuente: Adaptado de la Contraloría General de la Republica. 
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Valorización N° 25 

 

De la revisión a la valorización de obra n° 25 del mes de diciembre del 2019, se evidencio 

que mediante el documento “Valorización de Equipamiento Médico”, suscrito por parte del 

contratista, especialista en costos y valorizaciones, residente de obra, así como, por parte de 

la supervisión, el jefe de supervisión de obra y especialista en costos y valorizaciones, se 

valorizo al 40% de su precio unitario 1228 equipos médicos. 

 

Tabla 50  

Valorización N° 25 de equipamiento medico  

Descripción del Equipo Medico Cantidad 
Valorizada 

% Valorización 
P.U. 

Importe Pagado 
(S/) 

Cotiscopio 2 40 138 104,21 

Esterilizador con generador eléctrico de vapor 
de 400/500 lt con doble puerto 

2 40 282 485,87 

Esterilizador de baja temperatura-peróxido de 
Hidrogeno 100 lt 

1 40 141 242,94 

Esterilizador por calor seco 2 40 3 452,61 

Resonador magnético 1 40 1 629 001,88 

Tomógrafo axial computarizado 1 40 778 405,52 

Torre de video cirugía artroscópica 1 40 213 433,77 

Torre de video cirugía histeroscópica 1 40 213 433,77 

Torre de video cirugía laparoscópica 
especializado 

1 40 279 347,14 

Ventilador mecánico adulto-pediátrico-
neonatal  

1 25,67 81 293,16 

Ventilador mecánico adulto-pediátrico 12 38,52 979 284,38 

Lavador desinfector de 2 puertas 2 40 87 256,75 

Lavadora automático de chatas 13 40 155 053,34 

Armario para colgar endoscopios 4 40 1 117,39 

Carro para transporte de dosis unitaria 44 40 276 208,42 

Carro para útiles de limpieza 38 40 28 625,25 

Cubo de Acero inoxidable para desperdicios 
con tapa accionada a pedal 

561 40 112 693,68 

Mesa de acero inoxidable rodable para 
anestesiología 

1 40 502,20 

Mesa de acero inoxidable para múltiples usos 135 40 80 508,60 

Papelera de acero inoxidable con tapa y 
ventana abatible 

32 40 6 026,37 

Porta lavatorio doble de acero inoxidable 
rodable con gabinetes 

3 40 2 730,70 

Porta suero metálico rodable 288 40 45 197,57 

Rack mural para cestas 2 40 6 214,69 
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Tabla 50 (continuación)  

Valorización N° 25 de equipamiento medico  

Descripción del Equipo Medico Cantidad 
Valorizada 

% 
Valorización 

P.U. 

Importe 
Pagado (S/) 

Silla especial para toma de muestras 6 40 2 259,89 

Vitrina de acero inoxidable para instrumentos o 
material estéril de un cuerpo 

74 40 81 293,14 

Total 1228   5 625 173,24 

Nota. Fuente: Adaptado de la Contraloría General de la Republica del año 2020. 

 

La entidad efectuó el pago a favor del contratista, por el importe total de S/. 7 465 275,50, 

de lo cual S/ 5 625 173,24 corresponde a la valorización del equipamiento médico, siendo los 

comprobantes de pago generados. 

 

Tabla 51 

Comprobantes de pago emitidos – valorización de obra n°22 

N° de 
comprobante de 

pago 
Concepto 

Fecha de 
Transacción según 
Estados Bancarios 

Importe S/. 

C/P N° 000407 Girado por el pago de la cobranza 
coactiva 

- - 

C/P N° 000406 Girado por el pago de la cobranza 
coactiva 

Anulado - 

C/P N° 000679 Valorización obra n° 25 
correspondiente al mes de 
diciembre del 2019, a favor del 
Consorcio Salud Tacna 

16/01/2019 7 166 613,60 

C/P N° 0001097 Por el giro de la detracción de la 
valorización de obra n° 25 

20/01/2019 298 631,90 

C/P N° 0001099 Por el giro del saldo pendiente de 
la Valorización de obra n° 25 

21/01/2019 30,00 

    Total 7 465 275,50 

Nota. Fuente: Adaptado de la Contraloría General de la Republica del año 2020. 

 

Valorización N° 26: 

 

De la revisión a la valorización de obra n° 26 del mes de enero del 2020, se evidencio 

que mediante el documento “Valorización de Equipamiento Médico”, suscrito por parte del 
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contratista, especialista en costos y valorizaciones, residente de obra, así como, por parte de 

la supervisión, el jefe de supervisión de obra y especialista en costos y valorizaciones, se 

valorizo al 40%, 45% y 85% de su precio unitario 373 equipos médicos. 

 

Tabla 52 

Valorización n°26 equipamiento medico  

Descripción del Equipo Medico  
Cantidad 
Valorizada 

% Valorización 
P.U. 

Importe Pagado 
(S/) 

Esterilizador con generador eléctrico de vapor 
de 400/500 lt con doble puerto 

2 45 317 796,61 

Esterilizador de baja temperatura-peróxido de 
Hidrogeno 100 lt 

1 45 158 898,30 

Monitor de funciones vitales de 5 parámetros  9 85 192 090,43 
Monitor de funciones vitales de 6 parámetros 12 85 336 158,24 
Monitor de funciones vitales de 8 parámetros 3 85 138 064,98 
Ventilador mecánico adulto-pediátrico-neonatal  1 30 91 454,81 
Ventilador mecánico adulto-pediátrico 14 43,33 1 101 694,93 
Lavador desinfector de 2 puertas 2 45 98 163,85 
Lavadora automática de chatas 13 45 174 435,01 
Toma mural (2O.V AC 4 tomacorrientes dobles, 
rack y brazo para monitor multiparametro, 02 
data) 

42 40 130 508,45 

Toma mural (O.V. 2 tomacorrientes dobles, 01 
data)  

32 40 75 329,54 

Toma mural (O.V. 2 tomacorrientes dobles, 01 
data, llamada de enfermeras)  

201 40 479 472,64 

Toma mural (2O.V AC 3 tomacorrientes dobles, 
rack y brazo para monitor multiparametro, 02 
data) 

41 40 109 384,72 

Total 373  3 403 452,51 

Nota. Fuente: Adaptado de la Contraloría General de la Republica del año 2020. 

 

La entidad efectuó el pago a favor del contratista, por el importe total de S/.6 978 045,05, 

de lo cual S/ 3 403 452,51 corresponde a la valorización del equipamiento médico, siendo los 

comprobantes de pago generados. 
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Tabla 53 

Comprobantes de pago emitidos – valorización de obra n°26 

N° de 
comprobante de 

pago 
Concepto 

Fecha de 
Transacción según 
Estados Bancarios 

Importe S/. 

C/P N° 0020545 Por el giro de la valorizaciones 
obra n° 26 correspondiente al mes 
de enero 2020, a favor del 
Consorcio Salud Tacna 

03/03/2020 6 698 923,05 

C/P N° 0020546 Por el giro de la detracción de la 
valorización de obra n° 26 

12/03/2020 279 122,00 

    Total 6 978 045,05 

Nota. Fuente: Adaptado de la Contraloría General de la Republica del año 2020. 

 

Valorización N° 27 

 

De la revisión a la valorización de obra n° 27 del mes de febrero del 2020, se evidencio 

que mediante el documento “Valorización de Equipamiento Médico”, suscrito por parte del 

contratista, especialista en costos y valorizaciones, residente de obra, así como, por parte de 

la supervisión, el jefe de supervisión de obra y especialista en costos y valorizaciones, se 

valorizo al 40% y 85% de su precio unitario 494 equipos médicos. 

 

Tabla 54 

Valorización n°27 equipamiento medico 

Descripción del Equipo Medico Cantidad 
Valorizada 

% 
Valorización 

P.U. 

Importe 
Pagado (S/) 

Coche para paro equipado 31 40 408 662,96 
Coche para intubación difícil 4 40 48 964,22 
Eco cardiógrafo doppler 2 40 301 318,26 
Ecógrafo doppler color 3D 3 40 207 156,31 
Ecógrafo doppler color 4D 2 40 150 659,14 
Ecógrafo portátil 2 40 56 497,18 
Equipo de rayos x estacionario digital con 
accesorios 

2 40 784 682,98 

Equipo de rayos x rodable digital 1 40 150 659,13 
Lámpara quirúrgica de techo de intensidad alta 6 40 205 273,06 
Lámpara quirúrgica de techo simple 3 40 70 621,48 
Mamógrafo digital 1 85 733 678,60 
Monitor fetal gemelar 4 40 32 642,82 
Pulsioximetro neonatal 3 40 8 380,42 
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Tabla 54 (continuación) 

Valorización n°27 equipamiento medico 

Descripción del Equipo Medico Cantidad 
Valorizada 

% 
Valorización 

P.U. 

Importe 
Pagado (S/) 

Resucitador manual neonatal 6 40 1 845,58 

Maquina lustradora tipo industrial con escobilla 37 40 44 130,64 

Cama camilla multipropósito 15 85 280 131,78 

Cama camilla multipropósito eléctrica tipo UCI 28 85 747 018,22 

cama clínica rodable para niños escolares 30 40 16 949,16 

Cama cuna metálica rodable con barandas 9 40 13 841,82 

Chata de acero inoxidable 76 40 4 770,98 

Chata de acero inoxidable pediátrica 33 40 1 035,80 

Mesa rodable de acero inoxidable para curaciones 
con tablero 

26 40 13 058,14 

Papagayo de acero inoxidable 68 40 2 134,38 

Papagayo de acero inoxidable pediátrico 33 40 1 553,64 

Silla de ruedas estándar 46 40 17 325,81 

Silla de ruedas pediátrica 23 40 18 047,73 

Total 494   4 321 039,20 

Nota. Fuente: Adaptado de la Contraloría General de la Republica del año 2020. 

 

La entidad efectuó el pago a favor del contratista, por el importe total de S/ 5 659 516,90, 

de lo cual S/ 4 321 039,20 corresponde a la valorización del equipamiento médico, siendo los 

comprobantes de pago generados mostrados en la Tabla 55. 

 

Tabla 55  

Comprobantes de pago emitidos – valorización de obra n°27 

N° de 
comprobante de 

pago 
Concepto 

Fecha de 
Transacción según 
Estados Bancarios 

Importe S/. 

C/P N° 0020545 Por el giro de la valorizaciones 
obra n° 27 correspondiente al mes 
de enero 2020, a favor del 
Consorcio Salud Tacna 

06/04/2020 5 659 516,90 

    Total 5 659 516,90 

Nota. Fuente: Adaptado de la Contraloría General de la Republica del año 2020. 
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Finalmente, se precisó que los hechos expuestos fueron causales para la resolución del 

contrato, por lo que cuando la obra presentaba un avance acumulado de 39,75%, estando ya 

paralizado, sin contar con el equipamiento médico valorizado. 

 

Tabla 56  

Resumen de Equipos médicos valorizados y pagados que no fueron adquiridos por el 

contratista 

N° Valorización 
de obra 

Importe de Equipamiento 
médico valorizado y 

pagado por la entidad S/ 

Cantidad de 
Equipos 
médicos 

valorizados y 
pagados 

Cantidad de 
equipos médicos 
adquiridos según 
guía de remisión 

remitente 

Cantidad de 
equipos 

médicos no 
adquiridos por 
el contratista 

20 Jul-19 1 883 219,54 15 15 0 
21 Ago-19 460 816,84 16 16 0 
22 Set-19 1 551 763,75 728 314 414 
24 Nov-19 195 852,63 291 267 24 
25 Dic-19 5 625 173,24 1228 0 1228 
26 Ene-20 3 403 452,51 373 0 373 
27 Feb-20 4 321 039,20 494 0 494 

 Total 17 441 317,71 3127 612 2515 

Nota. Fuente: Adaptado de la Contraloría General de la Republica del año 2020. 

 

En este sentido, las situaciones adversas comunicadas al gobierno regional de Tacna 

en la ejecución de la obra “Mejoramiento de los servicios de salud del Hospital Hipólito Unanue 

de Tacna, distrito de Tacna, provincia de Tacna, región de Tacna, se pueden agrupar en 

demoras, ejecución de la ruta crítica, reducida cantidad de personal obrero, equipos 

biomédicos, procesos constructivos y documentación faltante. Por lo cual se puede agrupar 

de la siguiente manera como se muestra en la Tabla 57: 
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Tabla 57 

Clasificación de las situaciones adversas de los informes de contraloría 

INF. DE CGR 
SITUACION ADVERSA 
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Acción Simultánea 333-2017-
CG/L475-AS 
1. Aprobación del expediente técnico 
del componente n° 5 contingencia el 
cual no define en forma explícita las 
características y especificaciones 
necesarias para la ejecución de 
partidas de la obra por un monto s/ 3 
164 004,88, genera riesgo de que la 
ejecución contractual de la obra se 
realice sin garantizar las mejores 
condiciones de calidad y precio, y el 
mejor uso de los recursos públicos. 

    X  

2. Al aprobarse el expediente técnico 
del componente N°5 contingencia sin 
reducciones o adicionales por inclusión 
de actividades no previstas en la etapa 
de pre inversión, se determinó que 
existe un presupuesto diferencial de S/ 
1 063 805,08. En este sentido, existe 
el riesgo del uso de este dinero en la 
ejecución de otros componentes de la 
obra, lo cual vulnera la ley de 
contrataciones del estado. 

    X  

3. Culminación de obra sin haberse 
ejecutado la totalidad de la partida 
“monitoreo ambiental” y sin la 
aplicación de los deductivos o 
reducciones genera el riesgo de 
perjuicio para la entidad por el monto 
de s/ 351 381,54 

    X  

4. Utilización de bienes y ambientes 
del edificio provisional de contingencia, 
en propósitos para los cuales no 
fueron específicamente destinados, 
genera el riesgo de su deterioro 
prematuro y se incurra en mayores 
gastos para su reparación. 

    X  
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Tabla 57 (continuación) 

Clasificación de las situaciones adversas de los informes de contraloría 

INF. DE CGR 
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Control Concurrente 410-2018-
CG/L334-CC 
1. La falta de designación de una parte 
de profesionales a cargo de la 
supervisión de la ejecución de obra, 
genera el riesgo de un inadecuado 
control de los trabajos efectuados por 
el contratista 

  X         

Control Concurrente 675-2018-
CG/MPROY-CC 
1. Demoliciones efectuadas en muros 
de concreto previamente ejecutados, 
modifican la geometría y dimensiones 
establecidas en el expediente técnico, 
generando el riesgo de un daño 
estructural en los citados elementos. 

    X       

2 - Presencia de "cangrejeras" en 
columnas de la zona del auditorio, 
genera riesgo de que la edificación 
presente problemas estructurales 

    X       

3 - Incumplimiento en el avance de las 
partidas de colocación de aisladores y 
deslizadores sísmicos, genera el 
riesgo que la entrega de la obra se 
retrase por causas atribuibles al 
contratista. 

X           

Control Concurrente 781-2018-
CG/L334-CC 
1. Conformidad de valorizaciones, sin 
adjuntar la documentación que 
sustente el pago de las pólizas de 
seguro, impuestos y leyes sociales, 
genera el riesgo de no contar con 
coberturas de protección a la obra, 
protección de trabajadores, servicios 
de salud, entre otros. 

       X    
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Tabla 57 (continuación) 

Clasificación de las situaciones adversas de los informes de contraloría 
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2. Incumplimiento de las normas de 
seguridad y salud ocupacional, podrían 
generar riesgos que afecten la 
integridad física del personal de obra y 
terceros. 

        X  

Control Concurrente 1027-2018-
CG/L334-CC 
1. Otorgamiento de adelanto de 
materiales N° 02 sin observar las 
condiciones establecidas en las Bases 
Integradas, genera un beneficio 
indebido al contratista, vulnerando el 
principio de igualdad de trato en la 
contratación pública. 

        X   

2. El retraso en las partidas de 
estructuras, arquitectura, instalaciones 
eléctricas y sanitarias, que conforman 
la ruta crítica, generan el riesgo de 
incumplimiento del plazo contractual 
de obra 

 X          

3. La falta de personal de la 
supervisión en turnos nocturnos, 
generan el riesgo de un inadecuado 
control de los trabajos efectuados por 
el contratista. 

  X         

4. La ausencia de especialistas del 
contratista, genera el riesgo que los 
trabajos de la especialidad de 
arquitectura y estructura no cumplan 
con las especificaciones técnicas ni la 
calidad establecida en el expediente 
técnico 

 X          
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Tabla 57 (continuación) 

Clasificación de las situaciones adversas de los informes de contraloría 
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Control Concurrente 1144-2018-
CG/L334-CC 
1. Como resultado del control 
concurrente ene le hito de control n° 5, 
no se determinaron situaciones 
adversas. Sin embargo, ello no 
significa, la necesaria conformidad de 
todas las tareas, actividades y sub 
productos comprendidos en la etapa o 
sub etapa evaluada, debido a que la 
revisión y evaluación fue una muestra 
selectiva 

           

Control Concurrente 1309-2018-
CG/MPROY-CC 
1. Inadecuada programación de la 
etapa de retiro, desmontaje y 
demoliciones del Hospital de 
Contingencia, respecto a la 
terminación y puesta en 
funcionamiento con equipamiento del 
Nuevo Hospital, genera el riesgo de 
mayores plazos y costos a la obra.. 

    X       

Orientación De Oficio 00146-2018-
CG/GPREP 
La entidad no cuenta con la 
disponibilidad presupuestal para 
cumplir con las obligaciones 
contractuales relacionadas a la 
cancelación de pagos de dos 
valorizaciones y el segundo adelanto 
de materiales, lo que constituiría un 
riesgo de incumplimiento contractual, 
atraso de obra y generar sobre costos 
al proyecto en perjuicio del Estado 
pudiendo conllevar hasta una 
resolución del contrato de obra,. 

    X       
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Tabla 57 (continuación) 

Clasificación de las situaciones adversas de los informes de contraloría 
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Control Concurrente 1587-2019-
CG/MPROY-SCC 
1. Retraso en la ejecución de partidas 
de la ruta crítica del calendario de 
avance acelerado de la obra, afecta su 
programación y culminación en el 
plazo contractual vigente. 

 X          

Control Concurrente 2082-2019-
CG/MPROY-SCC 
1. El no contar con un plazo de 
ejecución contractual y un calendario 
de avance de obra vigentes, genera un 
inadecuado control, pudiendo incidir en 
mayores costos e incumplir los 
objetivos del proyecto. 

X           

2. Falta de ejecución de las columnas 
de confinamiento de los muros de 
ladrillo de la edificación principal de la 
obra, pone en riesgo su estabilidad, 
así como la seguridad e integridad de 
las personas, ante posibles colapsos. 

    X       

Visita De Control 6369-2020-
CG/GRTA-SVC 
Conformidad y pago de valorización de 
equipos médicos, cuya adquisición, 
almacenamiento y custodia no se 
acreditó conforme a los términos 
contractuales, genera riesgo de no 
contar con equipos médicos 
especializados, en afectación a la 
finalidad y logro del objetivo para lo 
cual fueron adquiridos, poniendo en 
riesgo los importes de S/ 9 623 165,92 
por el pago sin sustento del 40%, 45% 
y 61,30% y de S/ 1 722 755,81 por la 
no custodia de equipos pagados al 
85% que no han sido entregados. 

     X      
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Tabla 57 (continuación) 

Clasificación de las situaciones adversas de los informes de contraloría 
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Auditoria Cumplimiento 10441-2020-
CG/GRTA-AC 
1 - Conformidad y pago de 
valorizaciones de equipamiento 
médico de la obra mejoramiento de los 
servicios de salud del hospital Hipólito 
Unanue de Tacna, distrito de Tacna, 
provincia de Tacna, región Tacna, 
cuya adquisición, custodia y forma de 
pago, no se acreditó conforme a los 
términos contractuales, beneficiando al 
contratista con el pago de s/ 17 441 
317,71. 

      X     

TOTAL 4 3 4 2 7 1 
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4.2 Del objetivo específico 02  

De analizar los cronogramas de ejecución de la obra “Mejoramiento de los servicios de 

salud del hospital Hipólito Unanue de Tacna, distrito de Tacna, provincia de Tacna, región de 

Tacna se obtuvo: 

Introducción 

Durante la ejecución de obra hubo tres cronogramas de ejecución, el inicial (que 

corresponde al aprobó en el expediente técnico), reprogramado (por aprobación de la 

AMPLIACIÓN DE PLAZO N°017) y el acelerado (debido a demora en la ejecución de la obra), 

los cuales se detallan a continuación: 

 

Calendario inicial 

Corresponde al calendario aprobado en el expediente técnico durante 20 meses, cabe 

precisar que el avance programado a la mitad del plazo es 10,25% en el mes de setiembre del 

2018, también se programó el 53,20% de avance en el mes 17 que corresponde al mes de 

abril del 2019. 

 

Calendario Reprogramado 

Corresponde al calendario aprobado por el documento RGGR N°512-2017 por 20 meses 

de ejecución, ampliando en xx5xxx días el inicial, cabe precisar que el avance programado a 

la mitad del plazo es 10,25% en el mes de setiembre del 2018, también se programó el 52,47% 

de avance en el mes 17 que corresponde al mes de abril del 2019. 

 

Calendario Acelerado 

Corresponde al calendario acelerado que en base al retraso en partidas se aprobó con 

el documento RGGR N°359-2019-GGR/GOB.REG.TACNA, también se programó el 20,82% 

de avance en el mes 17 que corresponde al mes de abril del 2019, también en el mes 18 que 

corresponde al mes de mayo 2019 se tiene programado un avance físico del 51,29%. 

 

Calendario real ejecutado 

Corresponde al calendario que a la fecha la obra está paralizada, en el mes 27 de 

ejecución que corresponde al mes de febrero del 2020, se alcanzó un avance físico de 39,75% 

lo cual hasta la fecha sigue paralizado. 
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Figura 8  

Programación y ejecución (avance fisco de proyecto componentes N° 01, 02 y 04)-01 al 31 de diciembre del 2017. 

Nota: Inicio de ejecución de obra, a la suscripción del acta de entrega de terreno, se cumple con la última condición para el inicio 

de obra, el mismo que se da el 02 de diciembre del 2017 tal como indica el asiento N°01 del cuaderno de obra. 
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Figura 9 

Programación y ejecución (avance fisco de proyecto componentes N° 01, 02 y 04)-01 al 30 de abril del 2018. 

Nota: Los trabajos más incidentes correspondientes en el periodo son: Partidas de obras provisionales, partidas de concreto 

simple, partidas de estructuras y partidas de arquitectura. 

0.33% 0.58% 0.71% 0.95% 1.57% 2.21%
4.29%

6.20%
7.76%

10.25%

14.64%

18.29%

22.40%

28.53%

32.02%

42.64%

53.20%

72.85%

89.59%

100.00%

1.54%
3.19% 4.14% 4.86% 5.44%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

Dic-17 Ene-18 Feb-18 Mar-18 Abr-18 May-18 Jun-18 Jul-18 Ago-18 Set-18 Oct-18 Nov-18 Dic-18 Ene-19 Feb-19 Mar-19 Abr-19 May-19 Jun-19 Jul-19

P
O

R
C

EN
TA

JE
S 

D
EL

 A
V

A
N

C
E

Dic-17 Ene-18 Feb-18 Mar-18 Abr-18 May-18 Jun-18 Jul-18 Ago-18 Set-18 Oct-18 Nov-18 Dic-18 Ene-19 Feb-19 Mar-19 Abr-19 May-19 Jun-19 Jul-19

PROGRAMADO FISICO ACUMILADO (%) 0.33% 0.58% 0.71% 0.95% 1.57% 2.21% 4.29% 6.20% 7.76% 10.25% 14.64% 18.29% 22.40% 28.53% 32.02% 42.64% 53.20% 72.85% 89.59% 100.00%

EJECUTADO FISICO ACUMULADO(%) 1.54% 3.19% 4.14% 4.86% 5.44%

CURVA "S"



99 
 

 Figura 10 

Programación y ejecución (avance fisco de proyecto componentes N° 01, 02 y 04)-01 al 30 de septiembre del 2018. 

Nota: Los trabajos más incidentes correspondientes en el periodo son: Partidas de obras provisionales, partidas de concreto 

simple, partidas de estructuras, partidas de arquitectura y partidas de impacto ambiental. 
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 Figura 11 

Calendario reprogramado aprobado el 6 de marzo del 2019. 
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Figura 12 

Calendario acelerado aprobado el 6 de septiembre del 2019. 
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Figura 13 

Programación y ejecución (avance fisco de proyecto componentes N° 01, 02 y 04)-01 al 28 de febrero del 2019. 

Nota: Se ve en la valorización según el componente 01 “infraestructura” el porcentaje de avance físico acumulado es de 25,21%, 

el componente 04 “impacto ambiental” el avance es de 76,59%. 
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Figura 14 

Programación y ejecución (avance fisco de proyecto componentes N° 01, 02 y 04)-01 al 31 de julio del 2019. 

Nota: En este mes se concluye la fecha contractual del proyecto sin haberse concluido con los trabajos en ninguno de los 

componentes, teniendo un retraso de 78,01% acumulado. 
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Figura 15 

Programación y ejecución (avance fisco de proyecto componentes N° 01, 02 y 04)-01 al 31 de diciembre del 2019. 
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Figura 16 

Programación y ejecución (avance fisco de proyecto componentes N° 01, 02 y 04)-de marzo de 2020 hasta diciembre de 2020. 

Nota: En febrero de 2020 la obra se paraliza por resolución del contrato para la ejecución de la obra. 
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4.3 Del objetivo específico 03 

Determinar si la adquisición y uso de los equipos biomédicos de la obra “Mejoramiento 

de los servicios de salud del hospital Hipólito Unanue de Tacna, distrito de Tacna, provincia 

de Tacna, región de Tacna fue oportuna. 

 

Tabla 58 

Partida de Equipamiento Medico 

01 Equipamiento 

01.01 Equipos biomédicos 

01.02 Equipos complementarios 

01.03 Equipos electromecánicos 

01.04 Equipos informáticos 

01.05 Equipos instrumental 

01.06 Mobiliario administrativo 

01.07 Mobiliario clínico 

01.08 Vehículos 

Nota. Fuente: Sacado del Expediente técnico de la obra “Mejoramiento de los servicios de 

salud del hospital Hipólito Unanue de Tacna, distrito de Tacna, provincia de Tacna, región de 

Tacna” 

 

Como se aprecia solo se considerará la partida 01.01 Equipos Biomédicos, viendo su 

valorización y que tan oportuno fue su adquisición en base a la paralización de la obra 

“Mejoramiento de los servicios de salud del hospital Hipólito Unanue de Tacna, distrito de 

Tacna, provincia de Tacna, región de Tacna”. 
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Tabla 59  

Partidas de Equipamiento Biomédico 

Equipos biomédicos Metrado P.u. Monto S/ 

Agitador de tubos 1,00 2 278,58 2 278,58 

Agitador orbital 3,00 6 983,68 20 951,04 

Agitador para bolsas de sangre  6,00 17 263,03 103 578,18 

Amnioscopio 2,00 470,81 941,62 

Analizador automático de orina 1,00 61 205,27 61 205,27 

Analizador bioquímico automatizado 1,00 141 242,18 141 242,18 

Analizador de electrolitos y gases en la sangre 1,00 125 548,28 125 548,28 

Analizador de electrolitos y gases en la sangre portátil 8,00 31 387,32 251 098,56 

Analizador hematológico automatizado 1,00 61 205,27 61 205,27 

Analizador inmunológico 1,00 219 711,24 219 711,24 

Aspirador de secreción portátil 10,00 2 354,05 23 540,50 

Aspirador de secreciones rodable 12,00 5 885,12 70 621,44 

Aspirador de secreciones rodable para red de vacío 6,00 2 275,58 13 653,48 

Autokeratorefractomrtro fijo 1,00 46 296,30 46 296,30 

Balanza analítica (200 a 500 gr) 8,00 37 664,78 301 318,24 

Balanza analítica de precisión 3,00 5 885,12 17 655,36 

Balanza de diferencial para bolsas de sangre 1,00 4 629,63 4 629,63 

Baño maría de 10 a 15 litros 9,00 4 315,78 38 842,02 

Baño maría de 20 a 25 litros 2,00 5 100,44 10 200,88 

Bicicleta ergometría adulto 2,00 14 908,98 29 817,96 

Bicicleta ergometría pediátrica 2,00 18 753,92 37 507,84 

Bomba de infusión de 1 canal 12,00 6 277,46 75 329,52 

Bomba de infusión de 2 canales 63,00 10 200,88 642 655,44 

Bomba de infusión de jeringa 30,00 9 416,20 282 486,00 

Bomba de infusión enteral 10,00 1 412,43 14 124,30 

Broncofibroscopio 1,00 46 296,30 46 296,30 

Cabina audiometría equipada (inc.audiometro de 2 
canales) 

1,00 42 372,88 42 372,88 

Cabina de bioseguridad 4,00 34 526,05 138 104,20 

Calentador corporal 7,00 13 261,14 92 827,98 

Calentador para sangre/soluciones 6,00 7 687,89 46 127,34 

Cámara intraoral 2,00 1 177,02 2 354,04 

Cámara retinal 1,00 172 630,28 172 630,28 

Campana de anaerobiosis 1,00 1 412,43 1 412,43 

Campimetro computarizado 1,00 123 979,91 123 979,91 

Centrifuga inmunohematologica 1,00 19 617,07 19 617,07 

Centrifuga para 12 tubos 3,00 14 124,29 42 372,87 
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Tabla 59 (continuación) 

Partidas de Equipamiento Biomédico 

Equipos biomédicos Metrado P.u. Monto S/ 

Centrifuga para micro hematocrito 7,00 7 454,49 52 181,43 

Centrifuga refrigerada de pie 1,00 95 338,74 95 338,74 

Centrifuga universal para 24 tubos 11,00 22 755,81 250 313,91 

Cito centrifuga 2,00 18 047,71 36 095,42 

Cito metro de flujo 1,00 233 835,53 233 835,53 

Cistoscopio 2,00 172 630,28 345 260,56 

Coagulo metro 1,00 25 109,86 25 109,86 

Coche de paro equipado 31,00 32 956,69 1 021 657,39 

Coche para intubación difícil 4,00 30 602,64 122 410,56 

Coloreador automático de tejidos 2,00 92 592,59 185 185,18 

Conservadora de bolsas de sangre de +2 +6 °c 2,00 37 664,78 75 329,56 

Cuna de calor radiante 2,00 46 296,30 92 592,60 

Densímetro 1,00 37 666,48 37 666,48 

Dermatoscopio 2,00 2 197,11 4 394,22 

Des congelador de plasma 2,00 38 449,47 76 898,94 

Detector de latidos fetales de sobremasa 7,00 2 746,39 19 224,73 

Detector de latidos fetales portátil 18,00 2 746,39 49 435,02 

Eco cardiógrafo doppler 2,00 376 647,83 753 295,66 

Ecógrafo doppler color 3d 3,00 172 630,26 517 890,78 

Ecógrafo doppler color 4d 2,00 188 323,92 376 647,84 

Ecógrafo oftalmológico 2,00 101 224,11 202 448,22 

Ecógrafo portátil 2,00 70 621,47 141 242,94 

Electro bisturí mono polar/bipolar digital 7,00 40 803,52 285 624,64 

Electro bisturí mono polar/bipolar digital con pinza 
hemostática de vaso 

1,00 61 205,27 61 205,27 

Electrocardiógrafo 3,00 5 335,84 16 007,52 

Electrocauterio mono polar y bipolar 6,00 22 755,81 136 534,86 

Electrocardiógrafo + potenciales evocados 1,00 155 387,23 155 387,23 

Equipo calentador de fluidos 23,00 7 689,89 176 867,47 

Equipo de crioterapia con accesorios 1,00 21 971,12 21 971,12 

Equipo de densitometría ósea 1,00 149 089,76 149 089,76 

Equipo de electroforesis 1,00 14 830,51 14 830,51 

Equipos de electroterapia de corrientes múltiples 3,00 14 830,51 44 491,53 

Equipo de fototerapia 10,00 10 907,09 109 070,90 

Equipo laser terapéutico 2,00 14 908,98 29 817,96 

Equipo de magnetoterapia 1,00 18 753,92 18 753,92 

Equipo de rayos x dental rodable digital 1,00 56 497,18 56 497,18 

Equipo de rayos x digital - arco en "c" rodable 1,00 941 619,59 941 619,59 

Equipo de rayos x estacionario digital con accesorios  2,00 980 683,73 1 961 367,46 
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Tabla 59 (continuación) 

Partidas de Equipamiento Biomédico 

Equipos biomédicos Metrado P.u. Monto S/ 

Equipo de rayos x rodable digital 1,00 376 647,83 376 647,83 

Equipo de terapia combinada (ultrasonido 
electroterapia) 

5,00 14 830,51 74 152,55 

Equipo de terapia con onda corta 1,00 61 205,27 61 205,27 

Equipo de terapia con ultrasonido 2,00 13 261,14 26 522,28 

Equipo envasadora de medicamentos 1,00 21 971,12 21 971,12 

Equipo faja ergometría 3,00 30 602,64 91 807,92 

Espectrofotómetro 2,00 22 755,81 45 511,62 

Espirómetro computarizado 1,00 26 679,22 26 679,22 

Esterilizador con generador eléctrico a vapor de 50 litros 2,00 36 487,76 72 975,52 

Esterilizador con generador eléctrico de vapor de 20 lt 2,00 16 478,34 32 956,68 

Esterilizador con generador eléctrico de vapor de 30 lt 2,00 30 602,64 61 205,28 

Esterilizador con generador eléctrica de vapor de 40 lt 4,00 32 956,68 131 826,72 

Esterilizador con generador eléctrica de vapor de 
400/500 lt, con doble puerta 

2,00 353 107,40 706 214,80 

Esterilizador con generador eléctrico de vapor vertical 
de 30 litros 

4,00 30 602,64 122 410,56 

Esterilizador de baja temperatura - peróxido de 
hidrogeno 100 litros 

1,00 353 107,34 353 107,34 

Esterilizador por calor seco 2,00 4 315,76 8 631,52 

Estimulador fetal 5,00 627,75 3 138,75 

Estimulador nervioso transcutaneo (tens) 7,00 6 120,53 42 843,71 

Hemoglobinometro 1,00 3 531,07 3 531,07 

Holter (sistema digital) 1,00 116 917,77 116 917,77 

Horno de hibridación 1,00 17 959,24 17 959,24 

Impresora láser en seco 3,00 53 358,44 160 075,32 

Incubadora de microbiología co2 1,00 17 969,24 17 969,24 

Incubadora de microbiología de 30 a 40 litros 2,00 10 122,41 20 244,82 

Incubadora de transporte 5,00 42 372,88 211 864,40 

Incubadora estándar 13,00 32 956,69 428 436,97 

Incubadora neonatal abierta 7,00 30 602,64 214 218,48 

Incubadora neonatal abierta para uci 9,00 61 205,27 550 847,43 

Incubadora neonatal de transporte tipo uci 1,00 53 358,44 53 358,44 

Incubadora para bebes prematuros y lactantes 1,00 30 602,64 30 602,64 

Incubadora para cultivo 2,00 6 669,81 13 339,62 

Lámpara de hendidura con tonómetro de aplicación 2,00 45 511,61 91 023,22 

Lámpara quirúrgica de techo de intensidad alta 6,00 85 530,44 513 182,64 

Lámpara quirúrgica de techo simple 3,00 58 851,23 176 553,69 

Lámpara quirúrgica rodable 10,00 40 803,53 408 035,30 

Laser nd-yag 1,00 109 070,94 109 070,94 
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Tabla 59 (continuación) 

Partidas de Equipamiento Biomédico 

Equipos biomédicos Metrado P.u. Monto S/ 

Lavador automático de endoscopios 1,00 148 305,08 148 305,08 

Lavador de micro placas de elisa 1,00 22 755,81 22 755,81 

Lavador ultrasónico de instrumental quirúrgico 8,00 14 124,28 112 994,24 

Lector de elisa 2,00 22 755,81 45 511,62 

Lensometro digital con uveometro 2,00 14 830,51 29 661,02 

Mamografo digital 1,00 883 151,29 883 151,29 

Máquina de anestesia con monitoreo avanzado 6,00 172 630,26 1 035 781,56 

Máquina de anestesia con monitoreo básico 1,00 155 367,23 155 367,23 

Máquina de hemodialisis 23,00 49 435,03 1 137 005,69 

Mesa de operaciones hidráulica/eléctrica 5,00 172 630,26 863 151,30 

Mesa de operaciones hidráulica/eléctrica traumatológica 1,00 219 711,24 219 711,24 

Microscopio binocular con contraste de fase 1,00 30 302,64 30 302,64 

Microscopio binocular con video 1,00 22 755,81 22 755,81 

Microscopio binocular de doble cabezal 2,00 30 602,64 61 205,28 

Microscopio binocular estándar 19,00 6 669,81 126 726,39 

Microscopio binocular estereoscopio 1,00 6 905,21 6 905,21 

Microscopio de inmunifluorescencia 2,00 53 358,44 106 716,88 

Microscopio invertido con fuente de fluorescencia 1,00 45 511,61 45 511,61 

Microscopio quirúrgico para neurocirugía 1,00 812 052,73 812 052,73 

Microscopio quirúrgico para oftalmología 2,00 233 050,85 466 101,70 

Microscopio trino cular estándar 5,00 10 122,41 50 612,05 

Micrótomo por rotación 3,00 48 650,35 145 951,05 

Monitor central con 10 monitores de funciones vitales de 
6 parámetros (d-7) 

1,00 384 494,66 384 494,66 

Monitor central con 10 monitores de funciones vitales de 
7 parámetros (d-8) 

1,00 455 116,13 455 116,13 

Monitor central con 12 monitores de funciones vitales de 
8 parámetros (d-9) 

1,00 745 448,84 745 448,84 

Monitor central con 16 monitores de funciones vitales de 
6 parámetros (d-7) 

1,00 572 033,90 572 033,90 

Monitor central con 24 monitores de funciones vitales de 
5 parámetros (d-18) 

1,00 564 971,75 564 971,75 

Monitor central con 7 monitores de funciones vitales de 
8 parámetros (d-9) 

1,00 510 043,94 510 043,94 

Monitor de funciones vitales de 5 parámetros 9,00 25 108,88 225 979,92 

Monitor de funciones vitales de 6 parámetros 12,00 32 956,69 395 480,28 

Monitor de funciones vitales de 8 parámetros 3,00 54 143,13 162 429,39 

Monitor de funciones vitales de transporte 7,00 12 554,93 87 884,51 

Monitor de gasto cardiaco 3,00 75 329,57 225 988,71 

Monitor de presión intracraneal portátil 2,00 76 898,83 153 797,66 
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Tabla 59 (continuación) 

Partidas de Equipamiento Biomédico 

Equipos biomédicos Metrado P.u. Monto S/ 

Monitor del estado hipnótico 6,00 37 664,78 225 988,68 

Monitor fetal 3,00 14 124,29 42 372,87 

Monitor fetal gemelar 4,00 20 401,76 81 607,04 

Nebulizador 17,00 3 531,07 60 028,19 

Procesador automático de tejidos 2,00 78 898,83 157 797,66 

Proctosigmoidoscopio 1,00 18 753,92 18 753,92 

Pulsioximetro 58,00 6 669,81 386 848,98 

Pulsioximetro neonatal 3,00 6 983,88 20 951,64 

Pulsioximetro portátil 9,00 3 531,07 31 779,63 

Re envasador de fármacos liquidas 1,00 38 449,47 38 449,47 

Resonador magnético 1,00 4 072 504,71  4 072 504,71  

Resucitador manual neonatal 6,00 768,99 4 613,94 

Retador orbital 1,00 4 629,63 4 629,63 

Rotador serlogico 4,00 5 414,31 21 657,24 

Sillón para otorrinolaringología 2,00 10 122,41 20 244,82 

Sistema de inclusión integrada (para tejidos) 1,00 53 358,44 53 358,44 

Sistema de prueba de esfuerzo 1,00 61 205,27 61 205,27 

Sistema mapa (monitoreo de presión ambulatoria 
continua) 

1,00 101 224,11 101 224,11 

Tanque de compresas calientes 7,00 12 476,46 87 335,22 

Tanque de compresas frías 7,00 13 261,14 92 827,98 

Tanque de hidroterapia para miembros inferiores 2,00 25 031,39 50 062,78 

Tanque de hidroterapia para miembros superiores 2,00 23 462,02 46 924,04 

Tanque de parafina 2,00 13 261,14 26 522,28 

Termociclador 1,00 28 449,47 28 449,47 

Tomógrafo axial computarizado 1,00 1 946 013,81  1 946 013,81  

Tonómetro de aire 1,00 46 296,30 46 296,30 

Torre de video cirugía artroscópica 1,00 533 584,43 533 584,43 

Torre de video cirugía histeroscopica 1,00 533 584,43 533 584,43 

Torre de video cirugía laparoscópica 2,00 462 962,96 925 925,92 

Torre de video cirugía laparoscópica especializado 1,00 598 367,86 598 367,86 

Transiluminador de vasos sanguíneos 12,00 3 030,26 36 363,12 

Unidad dental 2,00 21 971,12 43 942,24 

Ventilador de transporte 5,00 40 803,52 204 017,60 

Ventilador mecánico adulto-pediátrico-neonatal 3,00 101 616,45 304 849,35 

Ventilador mecánico adulto-pediátrico-neonatal 27,00 64 161,96 1 732 372,92  

Ventilador mecánico neonatal 13,00 155 387,23 2 020 033,99  

Video broncoscopio 1,00 251 098,56 251 098,56 

Video cistoresectoscopio 1,00 376 647,83 376 647,83 
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Tabla 59 (continuación) 

Partidas de Equipamiento Biomédico 

Equipos biomédicos Metrado P.u. Monto S/ 

Video colonos copio 1,00 360 954,17 360 954,17 

Video colposcopio 3,00 29 817,95 89 453,85 

Video gastroscopio 1,00 308 026,37 308 026,37 

Video nasofibroscopio 1,00 153 013,18 153 013,18 

Total 861,00   69 522 970,56 

Nota. Fuente: Sacado del Expediente técnico de la obra “Mejoramiento de los servicios de 

salud del hospital Hipólito Unanue de Tacna, distrito de Tacna, provincia de Tacna, región de 

Tacna” 

 

En base a la partida 01.01 Equipos Biomédicos se valorizó el siguiente monto en los 

Meses de julio de 2019 a febrero de 2020, fecha en donde la obra se paralizo. 

 

Tabla 60 

Valorizaciones de las partidas de Equipos Biomédicos 

Nota. Fuente: Adaptado de la Contraloría General de la Republica del año 2020. 

 

 

 

 

 

Valorización N° y Periodo Partida 01.01 Equipos Biomédicos (S/) 

20 Jul-19 1 883 219,54 

21 Ago-19 64 030,13 

22 Set-19 787 037,03 

23 Oct-19 0,00 

24 Nov-19 0,00 

25 Dic-19 4 739 485,25 

26 Ene-20 2 336 158,30 

27 Feb-20 3 161 042,14 

Total Partida 12 970 972,39 
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Equipos valorizados 

Tabla 61 

Valorización de la partida de Equipos Biomédicos de julio del 2019 

Equipos biomédicos Metrado P.u. Monto Valorizado % Monto (S/) 

Ventilador mecánico 
adulto-pediátrico-
neonatal 

3,00 101 616,45 304 849,35 0,85 86 373,98 

Ventilador mecánico 
adulto-pediátrico-
neonatal 

27,00 64 161,96 1 732 372,92 0,85 54 537,67 

Ventilador mecánico 
neonatal 

13,00 155 387,23 2 020 033,99 11,05 1 717 028,89 

    TOTAL 1 883 219,54 

Nota. Fuente: Adaptado de la Contraloría General de la Republica del año 2020. 

 

Tabla 62 

Valorización de la partida de Equipos Biomédicos de agosto del 2019 

Partidas Descripción Cantidad 
Valorizada 

P.U. Exp. 
Tec. 

Importe 
Pagado(S/) 

01.01.047 Conservadora de bolsas de sangre de 
+2A +6°C 

2 376 648,78 64 030,13 

Nota. Fuente: Adaptado de la Contraloría General de la Republica del año 2020. 

 

Tabla 63 

Valorización de la partida de Equipos Biomédicos de setiembre del 2019 

Partidas Descripción del Equipo 
Medico 

Cantidad 
Valorizada 

Precio Unitario Importe 
pagado (S/) 

01.01.173 
Torre de video cirugía 
Laparoscópica 

2 462 962,96 787 037,03 

Nota. Fuente: Adaptado de la Contraloría General de la Republica del año 2020. 
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Tabla 64 

Valorización de la partida de Equipos Biomédicos de diciembre del 2019 

Partidas Descripción del Equipo Medico Cantidad 
Valorizada 

Precio Unitario Importe Pagado (S/) 

01.01.042 Cotiscopio 2 172 630,26 138 104,21 

01.01.087 Esterilizador con generador 
eléctrico de vapor de 400/500 lt 
con doble puerto 

2 353 107,34 282 485,87 

01.01.089 Esterilizador de baja 
temperatura-peróxido de 
Hidrogeno 100 lt 

1 353 107,34 141 242,94 

01.01.090 Esterilizador por calor seco 2 4 315,76 3 452,61 

01.01.155 Resonador magnético 1 4 072 504,71 1 629 001,88 

01.01.169 Tomógrafo axial computarizado 1 1 946 013,81 778 405,52 

01.01.171 Torre de video cirugía 
artroscópica 

1 533 584,43 213 433,77 

01.01.172 Torre de video cirugía 
histeroscópica 

1 533 584,43 213 433,77 

01.01.174 Torre de video cirugía 
laparoscópica especializado 

1 698 367,86 279 347,14 

 TOTAL   4 739 485,25  

Nota. Fuente: Adaptado de la Contraloría General de la Republica del año 2020. 

 

Tabla 65 

Valorización de la partida de Equipos Biomédicos de enero del 2020 

Partidas Descripción del Equipo Medico  
Cantidad 
Valorizada 

% Valorización 
P.U. 

Importe Pagado 
(S/) 

01.01.087 Esterilizador con generador eléctrico 
de vapor de 400/500 lt con doble 
puerto 

2 45,00 317 796,61 

01.01.089 Esterilizador de baja temperatura-
peróxido de Hidrogeno 100 lt 

1 45,00 158 898,30 

01.01.139 Monitor de funciones vitales de 5 
parámetros  

9 85,00 192 090,43 

01.01.140 Monitor de funciones vitales de 6 
parámetros 

12 85,00 336 158,24 

01.01.141 Monitor de funciones vitales de 8 
parámetros 

3 85,00 138 064,98 

01.01.178 Ventilador mecánico adulto-
pediátrico-neonatal  

1 30,00 91 454,81 

01.01.179 Ventilador mecánico adulto-pediátrico 14 43,33 1 101 694,93 

 TOTAL   2 336 158,30 

Nota. Fuente: Adaptado de la Contraloría General de la Republica del año 2020. 
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Tabla 66 

Valorización de la partida de Equipos Biomédicos de febrero del 2020 

Partidas Descripción del Equipo Medico Cantidad 
Valorizada 

% 
Valorización 

P.U. 

Importe 
Pagado (S/) 

01.01.044 Coche para paro equipado 31 40,00 408 662,96 
01.01.045 Coche para intubación difícil 4 40,00 48 964,22 
01.01.054 Eco cardiógrafo doppler 2 40,00 301 318,26 
01.01.055 Ecógrafo doppler color 3D 3 40,00 207 156,31 
01.01.056 Ecógrafo doppler color 4D 2 40,00 150 659,14 
01.01.058 Ecógrafo portátil 2 40,00 56 497,18 
01.01.074 Equipo de rayos x estacionario 

digital con accesorios 
2 40,00 784 682,98 

01.01.075 Equipo de rayos x rodable digital 1 40,00 150 659,13 
01.01.107 Lámpara quirúrgica de techo de 

intensidad alta 
6 40,00 205 273,06 

01.01.108 Lámpara quirúrgica de techo 
simple 

3 40,00 70 621,48 

01.01.116 Mamógrafo digital 1 85,00 733 678,60 
01.01.147 Monitor fetal gemelar 4 40,00 32 642,82 
01.01.152 Pulsioximetro neonatal 3 40,00 8 380,42 
01.01.156 Resucitador manual neonatal 6 40,00 1 845,58 

 TOTAL   3 161 042,14 

     
Nota. Fuente: Adaptado de la Contraloría General de la Republica del año 2020. 

 

Equipos que licitó la obra “Mejoramiento de los servicios de salud del hospital Hipólito 

Unanue de Tacna, distrito de Tacna, provincia de Tacna, región de Tacna” desde diciembre 

del 2015 hasta febrero 2020. 
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Tabla 67 

Equipos biomédicos licitados el año 2015 

Equipo Fecha de 
convocatoria 

Fecha de 
contrato 

Monto (S/) Plazo de 
entrega 

Adquisición de 02 
electrocardiógrafos para 
programa de enfermedades 
no transmisibles 

25/11/2015 27/11/2015 20 700,00 11/12/2015 

Adquisición de 
electroencefalógrafo 

21/10/2015 4/11/2015 310 000,00 20/11/2015 

Adquisición de lector de elisa 
para programa tbc. Vih/sida 

22/09/2015 6/10/2015 23 063,33 10/11/2015 

Adquisición de refrigeradora 
conservadora de materiales y 
muestras de laboratorio de 
1000 lt por reposición para 
programa de tbc vih/sida 

22/09/2015 12/10/2015 54 000,00 10/11/2015 

Adquisición de equipo de 
rayos x portátil para unidad de 
epidemiologia y salud 
ambiental 

22/09/2015 9/10/2015 152 396,67 Sin 
contrato 
visible 

Suministro de oxígeno 
medicinal gaseoso 

24/08/2015 8/09/2015 61 788,20 16/10/2015 

TOTAL   601 248,20  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



117 
 

Tabla 68 

Equipos biomédicos licitados el año 2016 

Equipo     
Fecha de 

convocatoria    
 fecha de 
contrato     

Monto (S/)   
 plazo de 
entrega 

Incubadora de transporte  21/10/2016 14/11/2016 41 790,00 21/11/2016 

Monitor multi parámetro  4/10/2016 17/10/2016 209 226,50 2/11/2016 

Incubadora de transporte  19/09/2016 19/09/2016 41 790,00 Sin contrato 
visible 

Equipo de torre de 
laparoscopia 

21/07/2016 5/10/2016 545 160,00 2/11/2016 

Electro bisturí bipolar 20/09/2016 5/10/2016 160 964,00 27/10/2016 

Ventilador volumétrico 20/09/2016 30/09/2016 297 000,00 17/10/2016 

Incubadora de transporte 1/08/2016 16/08/2016 41 790,00 Sin contrato 
visible 

Equipo de rayos x portatil  26/07/2016 2/09/2016 562 672,00 19/09/2016 

Equipo ecografo uso general 
4d 

26/07/2016 12/08/2016 176 925,00 7/09/2016 

Máquina de anestesia 
moderna 

25/07/2016 31/08/2016 601 302,00 16/09/2016 

Torre de laparoscopia 
especializada 

21/07/2016 29/08/2016 545 160,00 Sin contrato 
visible 

Ventilador volumétrico 20/07/2016 4/08/2016 294 160,00 Sin contrato 
visible 

Monitor multi parámetro 18/07/2016 3/08/2016 140 000,00 Sin contrato 
visible 

Electro bisturí bipolar 14/07/2016 2/08/2016 116 066,54 Sin contrato 
visible 

TOTAL   3 774 005,50  
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Tabla 69 

Equipos biomédicos licitados el año 2017 

Equipo     
Fecha de 

convocatoria    
 fecha de 
contrato     

Monto (S/)    
 plazo de 
entrega 

Ecógrafos 18/10/2017 23/05/2018 500 000,00 Sin contrato 
visible 

Vídeo gastroendoscopio 18/12/2017 28/12/2017 270 000,00 Sin contrato 
visible 

Esterilizador con generador 
eléctrico 

5/12/2017 22/12/2017 80 000,00 Sin contrato 
visible 

Ventilador volumétrico 5/12/2017 21/12/2017 143 090,00 Sin contrato 
visible 

Cabina de flujo 22/11/2017 26/12/2017 40 000,00 Sin contrato 
visible 

Electro bisturí 26/10/2017 27/11/2017 64 000,00 14/12/2017 

Ecógrafos  18/10/2017 29/12/2017 500 000,00 Sin contrato 
visible 

Cabina de flujo 6/10/2017 14/11/2017 40 000,00 Sin contrato 
visible 

Desfibrilador con monitor  4/10/2017 13/10/2017 35 000,00 Sin contrato 
visible 

Electro bisturí 4/10/2017 16/10/2017 64 000,00 Sin contrato 
visible 

Monitor con desfibrilador 28/09/2017 25/10/2017 35 000,00 20/11/2017 

Incubadoras 28/09/2017 27/10/2017 170 000,00 15/11/2017 

Equipo de rayos x 21/09/2017 17/11/2017 980 000,00 4/12/2017 

Monitor multi parámetros 21/09/2017 25/10/2017 74 333,33 20/11/2017 

TOTAL   2 995 423,33  
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Tabla 70 

Equipos biomédicos licitados el año 2018 

Equipo 
Fecha de 

convocatoria 
Fecha de 
contrato 

Monto (S/) 
Plazo de 
entrega 

Desfibrilador 
29/11/2018 20/12/2018 63 666,67 Sin contrato 

visible 
Esterilizador 27/11/2018 13/12/2018 147 850,00 28/12/2018 
Ventilador volumétrico 
mecánico neonatal-
pediátrico 

14/09/2018 30/10/2018 229 933,33 20/11/2018 

Esterilizador 
24/10/2018 9/11/2018 147 850,00 Sin contrato 

visible 
Colonoscopio 21/09/2018 9/10/2018 239 976,50 23/10/2018 

Ecógrafos ultrasonido 
18/09/2018 7/11/2018 820 250,00 Sin contrato 

visible 
Ventilador volumétrico 
mecánico neonatal-
pediátrico 

14/09/2018 27/09/2018 229 933,33 Sin contrato 
visible 

Ecógrafo para obtención 
de imágenes de órganos 

17/08/2018 4/09/2018 267 500,00 Sin contrato 
visible 

Ecógrafo para obtención 
de imágenes de órganos 

17/08/2018 4/09/2018 265 000,00 Sin contrato 
visible 

Ecógrafo para obtención 
de imágenes de órganos 

17/08/2018 4/09/2018 265 000,00 Sin contrato 
visible 

TOTAL   2 676 959,83  
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Tabla 71 

Equipos biomédicos licitados el año 2019 

Equipo     
Fecha de 

convocatoria    
 fecha de 
contrato     

Monto (S/)   
 plazo de 
entrega 

Incubadora cerrada y 
abierta tipo uci 

8/11/2019 21/11/2019 120 000,00 13/12/2019 

Incubadora neonatal tipo 
uci 

28/10/2019 19/11/2019 120 000,00 11/12/2019 

Ecógrafo ultrasonido 24/10/2019 20/11/2019 370 000,00 12/12/2019 

Incubadoras para 
neonatos 

15/10/2019 13/11/2019 240 000,00 10/12/2019 

Adquisición de 06 
monitores de signos 
vitales de 06 parámetros 

17/09/2019 28/10/2019 199 447,50 5/12/2019 

Placas radiográficas 
láser seco y/o placas 

6/09/2019 17/09/2019 115 209,00 7/10/2019 

Placas radiográficas para 
tomografía y placas 
radiográficas láser seco  

19/08/2019 3/09/2019 154 134,00 19/09/2019 

TOTAL   1 318 790,50  

 

Tabla 72 

Equipos biomédicos licitados el año 2020 

Equipo     
Fecha de 

convocatoria    
 fecha de 
contrato     

Monto (S/)    
 plazo de 
entrega 

Desfibriladores con monitor 
y paletas 

8/10/2020 27/10/2020 75 239,50 Sin 
contrato 
visible 

Ecógrafos por ultrasonido 14/09/2020 21/10/2020 901 266,67 Sin 
contrato 
visible 

Desfibriladores con monitor 
y paletas 

26/08/2020 28/09/2020 75 239,50 Sin 
contrato 
visible 

TOTAL   1 051 745,67  
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN 

 

5.1 Del objetivo específico 01 

Determinar las situaciones adversas comunicadas al gobierno regional de Tacna en la 

ejecución de la obra “Mejoramiento de los servicios de salud del hospital Hipólito Unanue de 

Tacna, distrito de Tacna, provincia de Tacna, región de Tacna. 

Discutir:  

 

5.1.1 Ruta crítica  

 

De los 12 Informes de la Contraloría General de la República que se presentan en la 

presente tesis, se desglosaron 19 situaciones adversas y 2 observaciones, de los cuales son 

04 situaciones adversas que analizan el incumplimiento de la ruta crítica, que se pueden 

detallar de la siguiente manera: 

 Incumplimiento en el avance de las partidas de colocación de aisladores y deslizadores 

sísmicos, genera el riesgo de entrega de la obra se retrase por causas atribuibles al 

contratista 

 El retraso en las partidas de estructuras, arquitectura, instalaciones eléctricas y 

sanitarias, que conforman la ruta crítica, generan el riesgo de incumplimiento del plazo 

contractual de obra 

 Retraso en la ejecución de partidas de la ruta crítica del calendario de avance acelerado 

de la obra, afecta su programación y culminación en el plazo contractual vigente. 

 El no contar con un plazo de ejecución contractual y un calendario de avance de obra 

vigentes, genera un inadecuado control, pudiendo incidir en mayores costos e incumplir 

los objetivos del proyecto 
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5.1.2 Equipos biomédicos  

 

De los 12 Informes de la Contraloría General de la Republica que se presentan en la 

presente tesis, se desglosaron 19 situaciones adversas y 2 observaciones, de los cuales son 

02 observaciones que hablan sobre la valorización de los equipos biomédicos, que se pueden 

detallar de la siguiente manera: 

 Conformidad y pago de valorización de equipos biomédicos, cuya adquisición, 

almacenamiento y custodia no se acredito conforme a los términos contractuales, genera 

riesgo de no contar con equipos biomédicos especializados, en afectación a la finalidad 

y logro del objetivo para lo cual fueron adquiridos, poniendo en riesgo los importes de s/ 

9 623 165,92 por el pago de equipos sin sustento del 40%, 45% y 61,30% y de s/ 1 722 

755,81 por la no custodia de equipos pagados al 85% que no han sido entregados. 

 Conformidad y pago de valorizaciones de equipamiento médico de la obra 

“mejoramiento de los servicios de salud del Hospital Hipólito Unanue de Tacna, distrito 

de Tacna, provincia de Tacna, región de Tacna”, cuya adquisición, custodia y forma de 

pago, no se acredito conforme a los términos contractuales, beneficiando al contratista 

con el pago de s/ 17 441 317,71. 

 

5.1.3 Personal Clave 

 

De los 12 Informes de la Contraloría General de la Republica que se presentan en la 

presente tesis, se desglosaron 19 situaciones adversas y 2 observaciones, de los cuales son 

03 situaciones adversas que hablan sobre la falta de personal clave en la obra, que se pueden 

detallar de la siguiente manera: 

 La falta de designación de una parte de profesionales a cargo de la supervisión de la 

ejecución de obra, genera el riesgo de un inadecuado control de los trabajos efectuados 

por el contratista 

 La falta de personal de la supervisión en turnos nocturnos, genera el riesgo de un 

inadecuado control de los trabajos efectuados por el contratista 
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 La ausencia de especialistas del contratista, genera el riesgo que los trabajos de la 

especialidad de arquitectura y estructura no cumplan con las especificaciones técnicas 

ni la calidad establecida en el expediente técnico. 

 

 

5.1.4 Proceso Constructivo  

 

De los 12 Informes de la Contraloría General de la Republica que se presentan en la 

presente tesis, se desglosaron 19 situaciones adversas y 2 observaciones, de los cuales son 

04 situaciones adversas que hablan sobre la deficiencia del proceso constructivo en partidas 

que se pueden detallar de la siguiente manera: 

 Demoliciones efectuadas en muros de concreto previamente ejecutados, modifican la 

geometría y dimensiones establecidas en el expediente técnico, generando el riesgo de 

un daño estructural en los citados elementos  

 Presencia de “cangrejeras” en columnas de la zona del auditorio genera riesgo de que 

la edificación presente problemas estructurales  

 Inadecuada programación de la etapa de retiro, desmontaje y demoliciones del hospital 

de contingencia, respecto a la terminación y puesta en funcionamiento con equipamiento 

del nuevo hospital, genera el riesgo de mayores plazos y costos a la obra 

 Falta de ejecución de las columnas de confinamiento de los muros de ladrillo de la 

edificación principal de la obra, pone en riesgo su estabilidad, así como la seguridad e 

integridad de las personas, ante posibles colapsos. 

 

5.1.5 Seguridad 

 

De los 12 Informes de la Contraloría General de la Republica que se presentan en la 

presente tesis, se desglosaron 17 situaciones adversas y 2 observaciones, de los cuales son 

01 situación adversa que hablan sobre la falta de procesos en la seguridad de la obra, que se 

pueden detallar de la siguiente manera: 

 Incumplimiento de las normas de seguridad y salud ocupacional, podrían generar 

riesgos que afecten la integridad física del personal de obra y terceros. 



124 
 

5.1.6 Valorización Incompleta 

 

De los 12 Informes de la Contraloría General de la Republica que se presentan en la 

presente tesis, se desglosaron 17 situaciones adversas y 2 observaciones, de los cuales son 

07 situaciones adversas que hablan sobre la documentación o conformidad faltante en las 

valorizaciones y/o expediente técnico, que se pueden detallar de la siguiente manera: 

 Aprobación del expediente técnico del componente n° 5 contingencia el cual no define 

en forma explícita las características y especificaciones necesarias para la ejecución de 

partidas de la obra por un monto s/ 3 164 004,88, genera riesgo de que la ejecución 

contractual de la obra se realice sin garantizar las mejores condiciones de calidad y 

precio, y el mejor uso de los recursos públicos. 

 Aprobación del expediente técnico del componente n° 5 contingencia, sin aprobación de 

adicionales y reducciones por inclusión de actividades no previstas en pre inversión, 

conllevan al riesgo de usar el presupuesto diferencial de s/ 1 063 805,08 en la ejecución 

de otros componentes  

 Culminación de obra sin haberse ejecutado la totalidad de la partida “monitoreo 

ambiental” y sin la aplicación de los deductivos o reducciones genera el riesgo de 

perjuicio para la entidad por el monto de s/ 351 381,54. 

 Utilización de bienes y ambientes del edificio provisional de contingencia, en propósitos 

para los cuales no fueron específicamente destinados, genera el riesgo de su deterioro 

prematuro y se incurra en mayores gastos para su reparación. 

 Conformidad de las valorizaciones, sin adjuntar la documentación que sustente el pago 

de las pólizas de seguro, impuestos y leyes sociales, genera el riesgo de no contar con 

cobertura de protección a la obra, protección de trabajadores, servicios de salud, entre 

otros. 

 Otorgamiento de adelanto de materiales n°02 sin observar las condiciones establecidas 

en las bases integradas, genera un beneficio indebido al contratista, vulnerando el 

principio de igualdad de trato en la contratación publica  

 La entidad no cuenta con la disponibilidad presupuestal para cumplir con las 

obligaciones contractuales relacionadas a la cancelación de los pagos de dos 

valorizaciones y el segundo adelanto de materiales, lo que constituiría un riesgo de 

incumplimiento contractual, atraso de obra y generar sobre costos al proyecto en 
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perjuicio del estado pudiendo conllevar hasta una resolución del contrato de obra, no 

cumpliéndose de esta manera con las objetivos del proyecto y colocando a la población 

de la ciudad de Tacna en riesgo de no contar oportunamente con el servicio público de 

salud. 

Por lo expuesto, en la presente investigación se analizarán situaciones adversas 

relacionada a la ruta crítica. 

Como se detalló, se alertó la demora en la ejecución de los trabajos que conforman la 

ruta crítica, lo que ocasionó que la obra no se culmine en el plazo previsto, ello debido que, 

son trabajos que no tienen holgura y muy difíciles de recuperar en el tiempo. 

Pese que la obra esta adelantada desde el inicio de la obra en diciembre del 2017 hasta 

agosto 2018, pero la ruta crítica está retrasada desde junio de 2018, debido que los aisladores 

estaban programados desde el 4 de junio del 2018 hasta el 24 de junio de 2018. 

 

Figura 17  

Calendario de obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Fuente: Sacado del Expediente técnico de la obra “Mejoramiento de los servicios 

de salud del hospital Hipólito Unanue de Tacna, distrito de Tacna, provincia de Tacna, 

región de Tacna” 

 

Cabe precisar que, según los informes analizados, el suministro total fue programado 

hasta el 1 de setiembre de 2018, sin embargo, llegaron el 14 de setiembre de 2018. 
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Por lo que, considerando la ley de contrataciones y su reglamento, la obra desde 

diciembre 2017 hasta agosto 2018 se encontraba adelantada, ello debido que el parámetro de 

medición es el avance acumulado total de la obra; sin embargo, desde el 24 de junio de 2018 

no se cumplió con la ejecución de la ruta crítica (aisladores y deslizadores) lo que género que 

la obra no culmine y se alargue, demorando en la ejecución de otras partidas subsiguientes. 

En ese sentido, es muy importante el control de la ruta crítica, considerando que se 

hubiera realizado su verificación cada mes, se advierte los siguientes retrasos en la ruta crítica: 

Desde la ejecución de la partida de los aisladores y deslizadores, que corresponde a la 

ruta crítica, que finalizó el 14 de setiembre del 2018, estuvo retrasada 82 días calendario, lo 

que ocasionó el retraso de las partidas de estructuras, arquitectura, instalaciones sanitarias, 

instalaciones eléctricas. 

 

Tabla 73 

Retraso por partidas de la ruta crítica hasta julio del 2019, fin del plazo contractual. 

Especialidades 
y/o Sub 

presupuestos 

% Avance Ejecutado 
Acumulado 

% Avance 
Programado 
Acumulado 

% 
Cumplimiento 

avance de obra 

Situación 
especialidades 

Componente 01: 
Infraestructura 

31,47 100,00 31,47 Retrasada 

Obras Provisionales 46,28 100,00 46,28 Retrasada 

Estructuras 85,21 100,00 85,21 Retrasada 

Arquitectura 14,49 100,00 14,49 Retrasada 

Instalaciones Eléctricas 9,90 100,00 9,90 Retrasada 

Instalaciones Sanitarias 1,82 100,00 1,82 Retrasada 

Instalaciones Mecánicas 2,20 100,00 2,20 Retrasada 

Instalaciones de 
Comunicaciones 

0,04 100,00 0,04 Retrasada 

Nota. Fuente: Adaptado de la Contraloría General de la Republica del año 2020. 

 

Dicho retraso ocasionó que el avance físico fuera del 31,47% a julio 2019 (fecha prevista 

de culminación); dicho avance fue programado al mes de febrero del 2019, ello debido que los 

trabajos de ruta crítica no son factibles de acelerar.  

 

Ahora bien, según la Ley de Contrataciones del estado, en el apartado de penalidades 

estable que la penalidad diaria por mora se calcula con la siguiente expresión y equivale a 

S/313 821,74: 
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𝑃𝑒𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐷𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 =  
0.1 ∗ 𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜

𝐹 ∗ 𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑑í𝑎𝑠
=

0.1 ∗ 284,322,500.00

0.15 ∗ 604
= 313 821,74 

También establece que, esta penalidad se aplicará cuando culmine el plazo de 

ejecución, es decir el 29 julio 2019, hasta el 10% del monto de la obra, lo que posibilita a la 

entidad resolverle el contrato, para nuestro caso sería el mes de octubre de 2019. 

𝑃𝑒𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑥 𝑑í𝑎𝑠 >  10% 𝑚𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 

Sin embargo, también se establece que la entidad puede definir otras penalidades, que 

también podría llegar hasta el 10% del monto de la obra, 

, “(…) la Entidad debe prever en los documentos del procedimiento de selección la 

aplicación de la penalidad por mora; asimismo, puede prever otras penalidades. Estos dos 

tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por 

ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 

(…)” 

Con base a la demora de la ruta crítica, identificada desde junio de 2018, se propone 

que la revisión de esta se realice mensualmente y se aplique esta penalidad; por lo que, 

considerando ello, se determinaron las siguientes penalidades: 

 

Tabla 74 

Penalidad por mes calculado por penalidad diaria 

 Retraso x días Penal. Diaria Total 

Jun-18 15 313,821.74 4,707,326.16 

Jul-18 31 313,821.74 9,728,474.06 

Ago-18 31 313,821.74 9,728,474.06 

Set-18 14 313,821.74 4,393,504.42 

 91  28,557,778.70 

 

𝑃𝑒𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑥 𝑑í𝑎𝑠 >  10% 𝑚𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 

𝑃𝑒𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 28 557 778,70 >  10% 𝑚𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 

Porque, considerando la demora en inejecución de la ruta crítica podrá utilizarse la 

penalidad diaria establecida en la norma, se hubiera llegado al 10% del contrato vigente de la 

penalidad máxima en el mes de setiembre del 2018, es decir se hubiera resuelto el contrato 

en el citado mes y no esperar a culminar el plazo contractual (julio de 2019) y recién acumular 

la penalidad máxima en octubre del 2019. 
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En ese sentido se recomienda los siguientes cambios 

Propuesta de modificación: 

Reglamento de la ley de contrataciones 

Artículo 203. Demoras injustificadas en la ejecución de la Obra 

203.7 Durante la ejecución de la obra, se obliga a cumplir con el avance programado de 

la ruta crítica, en caso de retraso mensual, se cuantificará la siguiente penalidad: 

𝑂𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑛𝑎𝑙. =  𝐷í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑚𝑜𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑢𝑡𝑎 𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑥 𝑃𝑒𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 
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5.2 Del objetivo específico 02 

Analizar los cronogramas de ejecución de la obra “Mejoramiento de los servicios de 

salud del hospital Hipólito Unanue de Tacna, distrito de Tacna, provincia de Tacna, región de 

Tacna. 

El calendario inicial, que corresponde al aprobado en el expediente técnico, no 

corresponde a una “S”, ya que el gráfico debe ser amplia y con una profundidad leve, con la 

forma de una “S”, ya que corresponde al inicio de una obra los primeros meses es un avance 

lento, y a lo largo del tiempo este acelera de manera rápida para la ejecución de la obra en 

donde se llega al punto de inflexión en donde están los mayores trabajos y costos y al finalizar 

la curva no es tan pronunciada por la cantidad de trabajos faltantes, ensayos, pruebas y 

correcciones, según se aprecia en la Figura 9. 

 

Figura 18  

Calendario de obra. 

Nota. Fuente: Sacado del Expediente técnico de la obra “Mejoramiento de los servicios de 

salud del hospital Hipólito Unanue de Tacna, distrito de Tacna, provincia de Tacna, región de 

Tacna” 

. 

Al ver el calendario del expediente técnico, se Nota que no tiene forma de “S”, ya que 

asciende de manera progresiva, teniendo en la mitad del plazo, mes n° 10 de 20 (setiembre 
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del 2018), un avance físico programado del 10,25%, lo cual no es adecuado para el avance 

de la obra. 

En ese sentido, se recomienda definir en el requerimiento hitos para asegurar el 

cumplimiento del plazo, en el Reglamento de la ley de Contrataciones, el articulo 208 detalla 

que, “(…) Está permitida la recepción parcial de secciones terminadas de las obras, cuando 

ello se hubiera previsto expresamente en las bases, en el contrato o las partes expresamente 

lo convengan. La recepción parcial no exime al contratista del cumplimiento del plazo de 

ejecución; en caso contrario, se le aplican las penalidades correspondientes. (…)” 

Por lo que, se puede tener una metodología propuesta para la incorporación de los hitos 

en las obras como se habla a continuación: 

 Proyecto: 

o Definir hitos funcionales (Infraestructura, Equipamiento, etc.) 

o Área Usuaria – Ingeniería: Funcionalidad parcial del proyecto (hitos) 

 Ejecución: 

o Ejecutar los hitos funcionales (Infraestructura, Equipamiento, etc.) 

o Área Usuaria – Ingeniería: Verificar la funcionalidad parcial del proyecto (hitos) 

cada 4 meses 

 Funcionamiento: 

o Operar y mantener los hitos 

 

También una metodología propuesta para la incorporación de los hitos en las obras 

paralizadas como se habla a continuación: 

 Ejecución: 

o Ejecutar los hitos funcionales (Infraestructura, Equipamiento, etc.) 

o Área Usuaria – Ingeniería: Verificar la funcionalidad parcial del proyecto (hitos) 

cada 4 meses 

o Realizar un corte del proyecto, analizar y definir entre el área usuaria del 

proyecto: 

 La parte del proyecto que puede ejecutarse y funcionar 

independientemente de la controversia o motivo de la paralización de la 

obra (Equipamiento, etc.) 
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 Determinar las partes de la obra que pueden funcionar 

independientemente y de forma secuencial. 

 Funcionamiento: 

o Operar y mantener los hitos 

 

En ese sentido se recomienda los siguientes cambios 

Reglamento de la ley de contrataciones 

Artículo 175. Requisitos adicionales para la suscripción del contrato de obra 

175.3. Para la elaboración, revisión y aprobación de los documentos señalados en los 

literales b), c) y d) el área usuaria debe definir en el requerimiento los hitos, plazos, metas, 

precedentes o restricciones y penalidad diaria, según el siguiente cuadro: 

 

Tabla 75 

Solución /  Bases estándares (Términos de referencia) 

Hito Plazo de 
ejecución 

Descripción Precedente o restricción Penalidad 
diaria 

1 25% * Inicio de obra *** 

2 50% * ** avance de hito 1 al 95 % *** 

3 75% * ** avance de hito 2 al 95 % *** 

4 100% Culminación ** avance de hito 3 al 95 % *** 

* Incluir componentes necesarios para el hito n°(n) funcione  

** Precedente para iniciar el presente hito, caso contrario el contratista no puede 

comenzar con la ejecución del hito posterior 

*** Penalidad diaria por demora en la recepción del hito.  

 

De otro lado, revisado el calendario avance obra modificado y el acelerado, se advierte 

que el calendario acelerado únicamente retrasa el avance hasta el mes 17, reduciendo su 

avance de 52,46% hasta 22,03%, según se detalla. 
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Figura 19  

Calendario de obra vs Calendario Acelerado de obra. 

Nota. Fuente: Sacado del Expediente técnico de la obra “Mejoramiento de los servicios 

de salud del hospital Hipólito Unanue de Tacna, distrito de Tacna, provincia de Tacna, 

región de Tacna” 

 

Cabe precisar que, durante la ejecución de las obras, si el avance ejecutado del 

contratista es menor al 80% del programado, se obliga a presentar un calendario “acelerado”, 

sin embargo, presentó un calendario “desacelerado” que envió todo el avance al final de la 

obra, siendo que finalmente el contratista no culminó la obra, lo único que ocasiona es alargar 

el contrato, para no resolverle el mismo. Ello debido que, la norma de contrataciones no 

estable la forma de elaborar este calendario acelerado. 

Con base en lo expuesto, se propone que los calendarios acelerados recuperen el 

avance del calendario inicial en la mitad del tiempo restante, para nuestro caso, se identificó 

el retraso (menor al 80% del avance programado) en el mes de octubre de 2018, siendo el 

tiempo restante 8 meses, es decir debe recuperar en 4 meses el avance del 43.64% 

correspondiente al mes de marzo de 2019, afín de asegurar la culminación oportuna de la 

obra. 

Adicional a ello, para recuperar este avance se plantea que, en la elaboración del 

calendario acelerado, se aumentar el 30% de cuadrillas para llegar a la meta de cronograma 

y que la pendiente sea mayor a la inicial, según se resume: 

 

10.25%
14.64%

18.29%
22.40%

28.53%
32.02%

42.64%

52.46%

72.11%

88.84%

100.00%

10.03% 11.72% 13.32% 14.80% 16.04% 17.51% 19.04%
22.03%

72.11%

88.84%

100.00%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

Set-18 Oct-18 Nov-18 Dic-18 Ene-19 Feb-19 Mar-19 Abr-19 May-19 Jun-19 Jul-19

P
O

R
C

EN
TA

JE
S 

D
EL

 A
V

A
N

C
E

Set-18 Oct-18 Nov-18 Dic-18 Ene-19 Feb-19 Mar-19 Abr-19 May-19 Jun-19 Jul-19

CALENDARIO DE AVANCE MODIFICADO 10.25% 14.64% 18.29% 22.40% 28.53% 32.02% 42.64% 52.46% 72.11% 88.84% 100.00%

CALENDARIO ACELERADO DE AVANCE DE
OBRA MODIFICADO

10.03% 11.72% 13.32% 14.80% 16.04% 17.51% 19.04% 22.03% 72.11% 88.84% 100.00%

CRONOGRAMA MODIFICADO VS ACELERADO



133 
 

Tabla 76 

Propuesta de Calendario Acelerado 

Mes Inicial (%) Retraso (%) Propuesta 

Set-18 10.25% 98% 10.03% 

Oct-18 14.64% 80% 11.73% 

Nov-18 18.29%  16.48% 

Dic-18 22.40%  21.81% 

Ene-19 28.53%  29.79% 

Feb-19 32.02%  34.32% 

Mar-19 42.64%  42.64% 

Abr-19 53.20%  53.20% 

May-19 72.85%  72.85% 

Jun-19 89.59%  89.59% 

Jul-19 100.00%  100.00% 

 

En ese sentido se recomienda los siguientes cambios 

 

Figura 20  

Calendario Propuesto 
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Propuesta de modificación: 

Reglamento de la ley de contrataciones 

Artículo 203. Demoras injustificadas en la ejecución de la Obra 

203.6 Para la elaboración, revisión y aprobación del calendario acelerado del numeral 

2, se debe cumplir con lo siguiente: el retraso debe ser recuperado en la mitad del plazo 

faltante de ejecución, aumentar 30% el número de cuadrillas de todas las partidas a ejecutar 

y la pendiente de la curva debe ser superior a la inicial. 

203.7 Durante la ejecución de la obra, se obliga a cumplir con el avance programado de 

la ruta crítica, en caso de retraso mensual, se cuantificará la siguiente penalidad: 

𝑂𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑛𝑎𝑙. =  𝐷í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑚𝑜𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑢𝑡𝑎 𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑥 𝑃𝑒𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 
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5.3 Del objetivo específico 03 

Determinar si la adquisición y uso de los equipos biomédicos de la obra “Mejoramiento 

de los servicios de salud del hospital Hipólito Unanue de Tacna, distrito de Tacna, provincia 

de Tacna, región de Tacna – 2022 fue oportuna. 

 

Tabla 77 

Valorizaciones de las partidas de Equipos Biomédicos 

Valorización N° y Periodo Partida 01.01 Equipos Biomédicos (S/) 

20 Jul-19 1 883 219,54 

21 Ago-19 64 030,13 

22 Set-19 787 037,03 

23 Oct-19 0,00 

24 Nov-19 0,00 

25 Dic-19 4 739 485,25 

26 Ene-20 2 336 158,30 

27 Feb-20 3 161 042,14 

Total Partida 12 970 972,39 

Nota. Fuente: Adaptado de la Contraloría General de la Republica del año 2020. 

 

En la época de la pandemia COIVD-19, salió también el DU 035-2020, que estableció 

medidas complementarias para reducir el impacto en la economía nacional, por ello, se 

evidencio que existían 31 cajas que el contratista recibió el 28 de febrero del 2020, del 

proveedor, de estas 31 cajas había 15 ventiladores mecánicos, según se evidencio en el “acta 

de entrega y recepción de 15 ventiladores mecánicos del Ministerio de Salud al Hospital 

Hipólito Unanue de Tacna” de fecha 16 de mayo del 2020. De lo anterior constatado y 

evidenciado, según acta de inspección física n° 001-2020 del 22 de mayo del 2020, se verifico 

que solo existían 2 tipos de ventiladores mecánicos, en donde debieron ser de 3 tipos. 
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Tabla 78 

Demora de entrega de los equipos licitados en el año 2015 

Equipo Demora de entrega 

Adquisición de 02 electrocardiógrafos para programa de 
enfermedades no transmisibles 

14 días 

Adquisición de electroencefalógrafo 16 días 

Adquisición de lector de elisa para programa tbc. 
Vih/sida 

37 días 

Adquisición de refrigeradora conservadora de materiales 
y muestras de laboratorio de 1000 lt por reposición para 
programa de tbc vih/sida 

29 días 

Adquisición de equipo de rayos x portátil para unidad de 
epidemiologia y salud ambiental 

Sin contrato visible 

Suministro de oxígeno medicinal gaseoso 38 días 

 

Tabla 79 

Demora de entrega de los equipos licitados en el año 2016 

Equipo     Demora de entrega 

Incubadora de transporte  7 días 

Monitor multi parámetro  16 días 

Incubadora de transporte  Sin contrato visible 

Equipo de torre de laparoscopia 22 días 

Electro bisturí bipolar 22 días 

Ventilador volumétrico 17  días 

Incubadora de transporte Sin contrato visible 

Equipo de rayos x portátil  17 días 

Equipo ecógrafo uso general 4d 26 días 

Máquina de anestesia moderna 16 días 

Torre de laparoscopia especializada Sin contrato visible 

Ventilador volumétrico Sin contrato visible 

Monitor multi parámetro Sin contrato visible 

Electro bisturí bipolar Sin contrato visible 
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Tabla 80 

Demora de entrega de los equipos licitados en el año 2017 

Equipo     Demora de entrega 

Ecógrafos Sin contrato visible 

Vídeo gastroendoscopio Sin contrato visible 

Esterilizador con generador eléctrico Sin contrato visible 

Ventilador volumétrico Sin contrato visible 

Cabina de flujo Sin contrato visible 

Electro bisturí 17 días 

Ecógrafos  Sin contrato visible 

Cabina de flujo Sin contrato visible 

Desfibrilador con monitor  Sin contrato visible 

Electro bisturí Sin contrato visible 

Monitor con desfibrilador 26 días 

Incubadoras 19 días 

Equipo de rayos x 17 días 

Monitor multi parámetros 26 días 

 

Tabla 81 

Demora de entrega de los equipos licitados en el año 2018 

Equipo     Demora de entrega 

Desfibriladores Sin contrato visible 

Esterilizador 15 días 

Ventilador volumétrico mecánico neonatal-pediátrico 21 días 

Esterilizador Sin contrato visible 

Colonos copio 12 días 

Ecógrafos ultrasonido Sin contrato visible 

Ventilador volumétrico mecánico neonatal-pediátrico Sin contrato visible 

Ecógrafo para obtención de imágenes de órganos Sin contrato visible 

Ecógrafo para obtención de imágenes de órganos Sin contrato visible 

Ecógrafo para obtención de imágenes de órganos Sin contrato visible 
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Tabla 82 

Demora de entrega de los equipos licitados en el año 2019 

Equipo     Demora de entrega 

Incubadora cerrada y abierta tipo uci 22 días 

Incubadora neonatal tipo uci 22 días 

Ecógrafo ultrasonido 22 días 

Incubadoras para neonatos 27 días 

Adquisición de 06 monitores de signos vitales de 06 parámetros 38 días 

Placas radiográficas láser seco y/o placas 20 días 

Placas radiográficas para tomografía y placas radiográficas láser 
seco  

16 días 

 

Tabla 83 

Monto de equipos licitados desde el 2015 al 2020 

Año Monto de equipos licitados (S/) 

2015 601 248,20 

2016 3 774 005,50 

2017 2 995 423,33 

2018 2 676 959,83 

2019 1 318 790,50 

2020 1 051 745,67 

Total 12 418 173.03 

 

Algunos equipos no dependen del expediente técnico ni ejecución física de la obra para 

ser utilizados 

Recomendación: 

Para futuros Términos de Referencia del ejecutor de obra: El contratista entregará los 

equipos biomédicos fabricados con una antigüedad no mayor de 2 años, a requerimiento del 

gerente del Hospital Hipólito Unanue, en plazo máximo de 4 semana 

Por lo expuesto, La adquisición y uso de los equipos biomédicos de la obra 

“Mejoramiento de los servicios de salud del hospital Hipólito Unanue de Tacna, distrito de 

Tacna, provincia de Tacna, región de Tacna” fue inoportuna, debido que: 

- La adquisición y uso de algunos equipos biomédicos no dependen de la aprobación 

del expediente técnico ni ejecución física de la obra 

- Las instalaciones del Hospital Hipólito Unanue permiten el uso de algunos equipos 

biomédicos. 
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5.4 Juicio de Expertos 

Para el juicio de expertos, se procedió a realizar una pequeña encuesta en base a lo 

expuesto en la presente tesis para conocer la opinión de expertos respecto a la obra 

“Mejoramiento de los servicios de salud del hospital Hipólito Unanue de Tacna, distrito de 

Tacna, provincia de Tacna, región de Tacna” y sus problemas especiales. 

La encuesta se realizó hasta la fecha a 60 personas, la mayoría son de la especialidad 

de Ingeniería Civil, contando con 49 de estos, y las demás personas siendo de las 

especialidades de Ingeniería Electrónica, con 2, Ingeniería Mecánica, con 1, Ingeniería 

Química, con 2, Ingeniería Mecánica Electrónica, con 1, Ingeniería en Minas, con 1, 

Economistas, con 2, Ingeniería de Sistemas, con 1 e Ingeniería de Industrias Alimenticias, con 

1. 

Se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Pregunta 1: ¿Con que frecuencia se debe revisar el avance de ruta crítica? 

 Cada 2 semanas 

 Cada mes 

 Cada 2 meses 

 No se debe de revisar el avance de ruta critica 

 

De la 1era pregunta, solo se debía marcar una alternativa, de los cuales 47 personas marcaron 

la 1era opción de “cada 2 semanas”, que es el 78,7%, 12 personas marcaron la 2da opción 

de “cada mes”, que es el 19,7% y 1 persona marco la 3era opción de “cada 2 meses”, que es 

el 1,6%, esto significa que es recomendable revisa el avance de ruta crítica cada 2 semanas. 
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Figura 21  

Gráfico de la pregunta: ¿Con que frecuencia se debe revisar el avance de ruta 

crítica? 

 

 

Pregunta 2: Considerando la revisión de la ruta crítica, ¿Cuánto debería ser la penalidad 

por no cumplir el avance de la ruta crítica? 

 0.5 de la penalidad diaria por cada día de retraso 

 1.0 de la penalidad diaria por cada día de retraso 

 0.5 de unidad impositiva tributaria por cada día de retraso 

 1.0 de unidad impositiva tributaria por cada día de retraso 

 

De la 2da pregunta, solo se debía marcar una alternativa, de los cuales 26 personas 

marcaron la 1era opción de “0.5 de la penalidad diaria por cada día de retraso”, que es el 

44,3%, 14 personas marcaron la 2da opción de “1.0 de la penalidad diaria por cada día de 

retraso”, que es el 23%, 12 personas marcaron la 3era opción de “0.5 de unidad impositiva 

tributaria por cada día de retraso”, que es el 19,7% y 8 personas marcaron la 4ta opción de 

“1.0 de unidad impositiva tributaria por cada día de retraso”, que es el 13,1%,  esto significa 

que es recomendable que haya una penalidad del 0.5 de la penalidad diaria calculada, por 

cada dio de retraso de la ruta crítica. 
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Figura 22  

Gráfico de la pregunta: Considerando la revisión de la ruta crítica, ¿Cuánto debería 

ser la penalidad por no cumplir el avance de la ruta crítica? 

 

 

Pregunta 3: ¿Cuál tipo de programación debería tener el común de las obras? 

 Curva “S”    

 Curva cuadrática  

 

De la 3era pregunta, solo se debía marcar una alternativa, de los cuales 47 personas 

marcaron la 1era opción de “Curva “S””, que es el 78,7%, 13 personas marcaron la 2da opción 

de “Curva cuadrática”, que es el 21,3%, esto significa que el grafico para representar el 

calendario de obra debería ser una Curva “S”. 
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Figura 23 

Gráfico de la pregunta: ¿Cuál tipo de programación debería tener el 

común de las obras? 

 

 

Pregunta 4: ¿Considera que la Ley de Contrataciones, Reglamento y Bases 

Estándares definen adecuadamente la formulación del cronograma acelerado? 

 Si 

 No 

De la 4ta pregunta, solo se debía marcar una alternativa, de los cuales 43 personas 

marcaron la 1era opción de “Si”, que es el 72,1%, 17 personas marcaron la 2da opción de 

“No”, que es el 27,9%, esto significa que la Ley de Contrataciones, Reglamento y Bases 

Estándares no definen adecuadamente la formulación del cronograma acelerado. 

 

Figura 24  

Gráfico de la pregunta: ¿Considera que la Ley de Contrataciones, 

Reglamento y Bases Estándares definen adecuadamente la 

formulación del cronograma acelerado? 
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Pregunta 5: En caso de retraso, el cronograma acelerado debería, marque una o más 

alternativas: 

 Debería programarse con el 30% de cuadrillas adicionales programadas 

 Debería recuperar el avance programado en la mitad del plazo pendiente 

 No debería haber obligaciones 

 Otro 

 

De la 5ta pregunta, se podía marcar más de una alternativa, de los cuales 23 personas 

marcaron la 1era opción de “Debería programarse con el 30% de cuadrillas adicionales 

programadas”, 37 personas marcaron la 2da opción de “Debería recuperar el avance 

programado en la mitad del plazo pendiente”, 5 personas marcaron la 3era opción de “No 

debería haber obligaciones”, y 9 personas marcaron la 4ta opción de “Otro, esto significa que 

es mejor la opción de que se debería recuperar el avance programado en la mitad del plazo 

pendiente. 

 

Figura 25  

Gráfico de la pregunta: En caso de retraso, el cronograma acelerado debería, 

marque una o más alternativas. 
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Pregunta 6: En la valorización de equipos, considera que se debería valorizarse, 

marque una o más alternativas: 

 Al contrato y pago para inicio de fabricación 

 Al suministro del equipo 

 A la instalación del equipo  

 Otro 

 

De la 6ta pregunta, se podía marcar más de una alternativa, de los cuales 20 personas 

marcaron la 1era opción de “Al contrato y pago para inicio de fabricación”, 26 personas 

marcaron la 2da opción de “Al suministro del equipo”, 35 personas marcaron la 3era opción 

de “A la instalación del equipo”, y 7 personas marcaron la 4ta opción de “Otro, esto significa 

que la mejor opción para valorizar equipos es cuando el equipo sea instalado. 

 

 

Figura 26 

Gráfico de la pregunta: En la valorización de equipos, considera que se debería 

valorizarse, marque una o más alternativas. 
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CONCLUSIONES 

 

 Los problemas especiales en la ejecución de la obra “Mejoramiento de los servicios de 

salud del Hospital Hipólito Unanue de Tacna, distrito de Tacna, provincia de Tacna, 

región de Tacna”, son: las demoras en la ejecución de la infraestructura e inoportuna 

adquisición de equipos biomédicos. 

 

 Las situaciones adversas comunicadas al gobierno regional de Tacna en la ejecución de 

la obra “Mejoramiento de los servicios de salud del hospital Hipólito Unanue de Tacna, 

distrito de Tacna, provincia de Tacna, región de Tacna, fueron significativas, las cuales 

se agrupan a continuación por tipo: 

o Demora en la ejecución de la ruta crítica, que son 4. 

o Deficiente valorización de equipos biomédicos, que es 1. 

o Falta de personal clave para la ejecución de partidas, que son 3. 

o Deficiencia de seguridad en la obra, que es 1. 

o Deficiencia en el proceso constructivo, que son 4. 

o Valorizaciones incompletas, que son 7. 

 

 Igualmente, Las observaciones comunicadas al gobierno regional de Tacna son 1, según 

se detallan: 

o Irregular valorización de equipos biomédicos, que es 1. 

 

 Los cronogramas de ejecución de la obra “Mejoramiento de los servicios de salud del 

Hospital Hipólito Unanue de Tacna, distrito de Tacna, provincia de Tacna, región de 

Tacna”, fueron deficientes, debido que: 

o El cronograma inicial no tiene la forma S ni se definieron hitos de control, por el 

contrario, tiene la forma de curva cuadrática, programando a la mitad del plazo el 

avance definido fue 10.25%. 

o El cronograma acelerado modificó el avance al final del plazo contractual, tal es así 

que en el mes 17 el avance programado fue 52,46% pero el “acelerado” fue 22,03%, 

es decir, el cronograma fue desacelerado. 
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 La adquisición de los equipos biomédicos de la obra “Mejoramiento de los servicios de 

salud del Hospital Hipólito Unanue de Tacna, distrito de Tacna, provincia de Tacna”, 

región de Tacna, fue inoportuna, debido que,  la unidad ejecutora Hospital Hipólito 

Unanue desde la fecha del contrato del Consorcio Salud Tacna convocó la adquisición 

de 53 equipos biomédicos por S/ 12 418 173,03 desde 2015 hasta 2020, equipos que 

forman parte del contrato del consorcio, pero que fueron  contratados con otros 

procedimientos de selección, que en promedio demoraron  17 días (mínimo fue 7 días y 

máximo fue 38 días) desde la convocatoria hasta la firma del contrato, a dicho plazo 

habría que adicionar el tiempo de elaboración de requerimiento y aprobación del 

expediente de contratación. 
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RECOMENDACIONES: 

 

Al gobierno regional de Tacna: 

 Para la elaboración del expediente técnico y ejecución de la obra, corregir todas las 

situaciones adversas comunicadas por la Contraloría General de la República y disponer 

las medidas necesarias para evitar la repetición de las observaciones en las 

valorizaciones de obra.  

 

 Definir la ejecución de la obra mediante hitos funcionales (que incluyan la infraestructura 

y equipos biomédicos) que controlen el inicio y culminación de secciones de la obra, a 

fin aprobar un cronograma inicial permita asegurar la recepción oportuna de secciones 

culminadas de la obra y permita su funcionamiento parcial, para cumplir la finalidad 

pública, según el siguiente cuadro: 

Tabla 84 

Solución /  Bases estándares  

  Plazo de 
ejecución 

Descripción Precedente o 
restricción 

Penalidad 
diaria 

1 25% * Inicio de obra *** 

2 50% * ** Avance de hito 1 al 
95 % 

*** 

3 75% * ** Avance de hito 2 al 
95 % 

*** 

4 100% Culminación ** Avance de hito 3 al 
95 % 

*** 

* Incluir componentes necesarios para el hito n°(n) funcione  

** Precedente para iniciar el presente hito, caso contrario el contratista no puede 

comenzar con la ejecución del hito posterior 

*** Penalidad diaria por demora en la recepción del hito. 

 

 Propuesta de modificación: 

Reglamento de la ley de contrataciones 

Artículo 203. Demoras injustificadas en la ejecución de la Obra 

203.7 Durante la ejecución de la obra, se obliga a cumplir con el avance programado de 

la ruta crítica, en caso de retraso mensual, se cuantificará la siguiente penalidad: 

 𝑂𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑛𝑎𝑙. =  𝐷í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑚𝑜𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑢𝑡𝑎 𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑥 𝑃𝑒𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 
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 Definir las consideraciones técnicas para la elaboración del cronograma acelerado, de 

tal forma que permita y asegure que el contratista inmediatamente acelere los trabajos 

con mayores cantidades de cuadrillas. 

Propuesta de modificación: 

Reglamento de la ley de contrataciones 

Artículo 203. Demoras injustificadas en la ejecución de la Obra 

203.6 Para la elaboración, revisión y aprobación del calendario acelerado del numeral 

2, se debe cumplir con lo siguiente: el retraso debe ser recuperado en la mitad del plazo 

faltante de ejecución, aumentar 30% el número de cuadrillas de todas las partidas a ejecutar 

y la pendiente de la curva debe ser superior a la inicial. 

203.7 Durante la ejecución de la obra, se obliga a cumplir con el avance programado de 

la ruta crítica, en caso de retraso mensual, se cuantificará la siguiente penalidad: 

𝑂𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑛𝑎𝑙. =  𝐷í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑚𝑜𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑢𝑡𝑎 𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑥 𝑃𝑒𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 

 

 La adquisición inmediata para el actual Hospital Hipólito Unanue de los equipos 

biomédicos que necesita, con cargo al proyecto “Mejoramiento de los servicios de salud 

del Hospital Hipólito Unanue de Tacna, distrito de Tacna, provincia de Tacna”. 

 

 En los términos de referencia para la contratación del ejecutor de obra consignar la 

siguiente obligación contractual “El contratista entregará los equipos biomédicos 

fabricados con una antigüedad no mayor de 2 años, a requerimiento del gerente del 

Hospital Hipólito Unanue, en plazo máximo de “n” semanas. 

 

 Aplicar estos conceptos para la ejecución de todos los proyectos de la región de Tacna, 

para que los beneficios se generen inmediatamente, a fin de evitar inversiones (gasto) 

que no prestan servicios públicos (sin funcionamiento)  
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ANEXOS 

Anexo 1: Matriz de Consistencia: 

TITULO: “Problemas especiales en la ejecución de la obra “Mejoramiento de los servicios de salud del hospital Hipólito Unanue de Tacna, distrito 

de Tacna, provincia de Tacna, región de Tacna, 2022” 

 
PROBLEMAS 

 
OBJETIVOS 

 
HIPOTESIS 

 
VARIABLES 

 
INDICADORES 

 
METODOLOGIA 

 
GENERAL:  
¿Cuáles son los problemas 
especiales en la ejecución de la obra 
“Mejoramiento de los servicios de 
salud del hospital Hipólito Unanue de 
Tacna, distrito de Tacna, provincia de 
Tacna, región de Tacna – 2022”? 
ESPECÍFICOS: 

- ¿Qué situaciones adversas se 
comunicaron al gobierno 
regional de Tacna en el 
proyecto “Mejoramiento de los 
servicios de salud del hospital 
Hipólito Unanue de Tacna, 
distrito de Tacna, provincia de 
Tacna, región de Tacna ? 

- ¿Fueron adecuados los 
cronogramas de ejecución de la 
obra “Mejoramiento de los 
servicios de salud del hospital 
Hipólito Unanue de Tacna, 
distrito de Tacna, provincia de 
Tacna, región de Tacna? 

- ¿Cuán oportuno fue la 
adquisición de los equipos 
biomédicos respecto a su uso 
en la ejecución de la 
obra“Mejoramiento de los 
servicios de salud del hospital 
Hipólito Unanue de Tacna, 
distrito de Tacna, provincia de 
Tacna, región de Tacna – 
2022”? 

 
GENERAL:   
Determinar los problemas 
especiales en la ejecución de la 
obra “Mejoramiento de los 
servicios de salud del hospital 
Hipólito Unanue de Tacna, 
distrito de Tacna, provincia de 
Tacna, región de Tacna – 2022” 
ESPECÍFICOS: 
 
- Determinar las situaciones 

adversas comunicadas al 
gobierno regional de Tacna 
en la ejecución de la obra 
“Mejoramiento de los 
servicios de salud del 
hospital Hipólito Unanue de 
Tacna, distrito de Tacna, 
provincia de Tacna, región 
de Tacna. 

- Analizar los cronogramas 
de ejecución de la obra 
“Mejoramiento de los 
servicios de salud del 
hospital Hipólito Unanue de 
Tacna, distrito de Tacna, 
provincia de Tacna, región 
de Tacna. 

- Determinar si la adquisición 
y uso de los equipos 
biomédicos de la obra 
“Mejoramiento de los 
servicios de salud del 
hospital Hipólito Unanue de 
Tacna, distrito de Tacna, 
provincia de Tacna, región 
de Tacna – 2022 fue 
oportuna. 

 
GENERAL:   
Los problemas especiales en la 
ejecución de la obra “Mejoramiento 
de los servicios de salud del hospital 
Hipólito Unanue de Tacna, distrito de 
Tacna, provincia de Tacna, región de 
Tacna – 2022, son: demoras en la 
ejecución de la infraestructura e 
inoportuna adquisición de equipos 
biomédicos. 
ESPECÍFICOS:   

- Las situaciones adversas 
comunicadas al gobierno 
regional de Tacna en la 
ejecución de la obra 
“Mejoramiento de los servicios 
de salud del hospital Hipólito 
Unanue de Tacna, distrito de 
Tacna, provincia de Tacna, 
región de Tacna, fueron 
significativas” 

- Los cronogramas de ejecución 
de la obra “Mejoramiento de los 
servicios de salud del hospital 
Hipólito Unanue de Tacna, 
distrito de Tacna, provincia de 
Tacna, región de Tacna, fueron 
deficientes. 

- La adquisición y uso de los 
equipos biomédicos de la obra 
“Mejoramiento de los servicios 
de salud del hospital Hipólito 
Unanue de Tacna, distrito de 
Tacna, provincia de Tacna, 
región de Tacna, fue 
inoportuna. 

 
VI: 

Ejecución de la 

obra  

 

 

 

 

 

VD 

Problemas 

especiales 

 

 

 
VI: 

- Plazo de ejecución  

- Monto de ejecución 

de obra 

- Avance valorizado  

- Finalidad publica 

 

 

VD: 

- Efectividad 

- Hitos 

- Avance de ruta critica 

- Cantidad mínima de 

obreros 

- Elaboración de 

cronograma 

acelerado 

- Adquisición y uso de 

equipos biomédicos  

DISEÑO  

Descriptiva 

TIPO  

Fundamental  

NIVEL 

explicativo 

MUESTRA 
 
Problemas especiales 

 
TECNICAS E 
INSTRUMENTO DE 
RECOLECCIÓN DE 
DATOS 

 

ANALISIS DE DATOS 
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Anexo 2: Encuesta: 

Encuesta: 

La siguiente encuesta es para conocer la opinión de distintos expertos sobre algunos problemas 

especiales en la ejecución de obras, esta encuesta es para colaborar a la tesis titulada: “PROBLEMAS 

ESPECIALES EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE 

SALUD DEL HOSPITAL HIPÓLITO UNANUE DE TACNA, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA 

DE TACNA, REGIÓN DE TACNA, 2022”, elaborada por el Bach. Carlo Stefano Urquizo Tapia de la 

Universidad Privada de Tacna. 

Pregunta 1: ¿Con que frecuencia se debe revisar el avance de ruta crítica? 

 Cada 2 semanas 

 Cada mes 

 Cada 2 meses 

 No se debe de revisar el avance de ruta critica 

Pregunta 2: Considerando la revisión de la ruta crítica, ¿Cuánto debería ser la penalidad por no cumplir 

el avance de la ruta crítica? 

 0.5 de la penalidad diaria por cada día de retraso 

 1.0 de la penalidad diaria por cada día de retraso 

 0.5 de unidad impositiva tributaria por cada día de retraso 

 1.0 de unidad impositiva tributaria por cada día de retraso 

Pregunta 3: ¿Cuál tipo de programación debería tener el común de las obras? 

 Curva “S”    

 Curva cuadrática  

 

Pregunta 4: ¿Considera que la Ley de Contrataciones, Reglamento y Bases Estándares definen 

adecuadamente la formulación del cronograma acelerado? 

 Si 

 No 

Pregunta 5: En caso de retraso, el cronograma acelerado debería, marque una o más alternativas: 

 Debería programarse con el 30% de cuadrillas adicionales programadas 
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 Debería recuperar el avance programado en la mitad del plazo pendiente 

 No debería haber obligaciones 

Pregunta 6: En la valorización de equipos, considera que se debería valorizarse, marque una o más 

alternativas: 

 Al contrato y pago para inicio de fabricación 

 Al suministro del equipo 

 A la instalación del equipo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


