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RESUMEN 

 

 

La investigación tuvo como objetivo evaluar la variabilidad de costos con respecto a los 

componentes de los proyectos de infraestructura educativa en la etapa de inversión 

durante los años 2020 al 2022 en la región Tacna. Lo cual corresponde al análisis de 

inversión de diferentes Infraestructuras Educativas que se van ejecutando en este lapso 

de tiempo, para ello fue necesario establecer una base de datos de las Instituciones que 

se van ejecutando del 2015 al 2022, observando mayor movimiento de inversión del 

2020 al 2022; extrayendo de esta última la muestra de 3 Instituciones Educativas las 

cuales fueron: Institución Educativa Champagnat, Institución Educativa Mariscal 

Cáceres e Institución Educativa Guillermo Auza Arce. Posteriormente se realizó el 

análisis de sus componentes y partidas de mayor incidencia, ya que estas son las que 

influyen de forma directa en la variabilidad de costo a nivel de presupuesto. En los 

resultados se consideraron los análisis de estudios básicos, presupuestos, partidas, 

costos unitarios, insumos y presupuestos analíticos. De todos estos componentes se 

reajustaron parámetros y características como: rendimientos, aportes unitarios y 

precios, obteniendo el factor de variabilidad entre ellos, así se comprendió la 

problemática que conllevan los proyectos de inversión abriendo el panorama para la 

proyección de futuras acciones. Finalmente se concluyó con una propuesta actual de 

presupuesto y valor por metro cuadrado de área techada, verificándolos con los 

propuestos en los proyectos de inversión educativa analizados, y reafirmando la 

variabilidad que debería existir entre los diferentes proyectos de infraestructura 

educativa. 

 

Palabras Claves: Evaluación de proyectos, infraestructura educativa, variabilidad, 

costo y etapa de inversión. 
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ABSTRACT 

 

 

The objective of the research was to evaluate the variability of costs with respect to the 

components of educational infrastructure projects in the investment stage during the 

years 2020 to 2022 in the Tacna region. Which corresponds to the investment analysis 

of different Educational Infrastructures that are being executed in this period of time, for 

this it was necessary to establish a database of the Institutions that are being executed 

from 2015 to 2022, observing greater investment movement from 2020 to 2022; 

extracting from the latter the sample of 3 Educational Institutions which were: 

Champagnat Educational Institution, Mariscal Cáceres Educational Institution and 

Guillermo Auza Arce Educational Institution. Subsequently, the analysis of its 

components and items with the highest incidence was carried out, since these are the 

ones that directly influence the variability of cost at the budget level. The results 

considered the analysis of basic studies, budgets, items, unit costs, inputs and analytical 

budgets. Of all these components, parameters and characteristics such as yields, unit 

contributions and prices were readjusted. Obtaining the variability factor between them, 

thus understanding the problems that investment projects entail, opening the panorama 

for the projection of future actions. Finally, it concludes with a current budget proposal 

and value per square meter of covered area, verifying them with those proposed in the 

educational investment projects analyzed, and reaffirming the variability that should exist 

between the different educational infrastructure projects. 

 

Keywords: Project evaluation, educational infrastructure, variability, cost and 

investment stage. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

Actualmente el desarrollo de la educación ha generado la necesidad de establecer, 

actualizar y renovar las infraestructuras educativas ya que por diversos procesos 

naturales (sismos), sociales y por el paso del tiempo se han ido desgastando y 

deteriorando. No obstante, en el último proceso de gestión se han ido considerando 

varios proyectos de infraestructura, por lo que se ha tenido mayor movimiento en 

inversión en estos proyectos.  

En la región Tacna, los proyectos de inversión en infraestructura educativa está 

teniendo un papel importante en la economía, ya que genera diversos puestos de 

trabajo, fluctuación de servicios e inversión privada. Pero siempre cabe la duda de 

profesionales ante las inversiones o procesos que en ellos se da, ya que siempre llega 

la discrepancia en cuanto a los montos de sus presupuestos, los montos de contrata y 

tiempos de ejecución. Si bien se sabe que cada año hay una variación de costos en 

insumos por diversos factores, ¿cuánto de esta variación afecta a los proyectos de 

inversión? ¿Solo es la variación de costos lo que afecta a la inversión de estos 

proyectos? ¿Existen otros factores importantes que puedan repercutir? Son preguntas 

frecuentes que los profesionales y expertos cuestionan. 

Para verificar estas cuestiones generalmente se manejan ratios de comparación, 

como los precios por metro cuadrado de área techada, entre otros. De esta forma se 

logra analizar el costo de una estructura como línea de base para la concepción de 

proyectos de inversión. Y también tener los factores de variabilidad real, para que así 

se pueda verificar las inversiones ejecutadas por las diferentes instituciones 

involucradas. 

La presente investigación contiene 5 capítulos, los cuales se desglosan de la 

siguiente manera:  

El capítulo I, presenta el planteamiento, descripción y formulación del problema, 

justificación e importancia de la investigación, objetivo principal, objetivos específicos, 

hipótesis general e hipótesis específicas. 

El capítulo II, se presenta el marco teórico, en el que expone los precedentes 

antecedentes locales, nacionales e internacionales del tema de investigación, asimismo 

se incluye el marco normativo y la respectiva definición de términos. 
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El capítulo III, se desarrollan los aspectos metodológicos que detallan el tipo y el 

diseño de la investigación, la población y muestra de estudio, la operacionalización de 

las variables, las técnicas y los instrumentos usados para la recopilación, procesamiento 

y análisis de datos. 

El capítulo IV, analiza los resultados que se establece el diagnóstico situacional 

del estado de inversión de los proyectos de Infraestructura Educativa, así como las 

características de variabilidad en los costos, el desarrollo del reajuste de actividades 

proyectadas con mayor variabilidad de costos y finalmente la variabilidad de costos 

respecto a los componentes en los proyectos ya mencionados. 

El capítulo V, da a conocer la discusión de este trabajo de investigación. 

Finalmente, se presentan los resultados obtenidos en la investigación y las conclusiones 

respecto de las hipótesis planteadas, finalmente se proponen las recomendaciones del 

caso. 
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CAPÍTULO I: EL PROBLEMA DE INVESTIGACION 
 

 

1.1. Descripción del problema 

Actualmente, la educación se presente como el factor más decisivo para el logro del 

progreso económico en la sociedad. Por lo que se hace hincapié en el concepto “capital 

humano”, el cual implica la potenciación de capacidades y habilidades de una persona 

con el fin de volverla competitiva y elevar su productividad en el mercado laboral 

permitiéndole alcanzar empleos mejor remunerados. Sin embargo, existe una gran 

carencia de infraestructura educativa en América Latina a causa de falta de inversión, 

lo cual ocasiona un déficit educativo. 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sugiere que los gobiernos deberían 

llevar, por lo menos, un análisis de costo, beneficio y estimación de gasto, para priorizar 

los componentes de esa inversión. El Perú se halla rezagado en cuanto a desarrollo de 

infraestructura en comparación con otros países de la región. Se encuentra ubicado en 

el puesto 54 de 137 según el Indicador de Calidad de Infraestructura del Índice de 

Competitividad Global 2020-2021 (Ministerio de Economia y Finanzas, 2021). 

Según la secretaria de Planificación Estratégica del Ministerio de Educación del 

convenio Nº223-2013 y el Programa Nacional de Infraestructura Educativa (PRONIED), 

el Perú enfrenta un notable déficit de infraestructura educativa, siendo un promedio de 

S/. 56 mil millones la brecha a nivel de centros educativos públicos; y de acuerdo a la 

situación de la inversión pública, se estima por lo menos 20 años para el cierre de dicha 

brecha, a pesar de que en los últimos años ha mejorado la infraestructura educativa 

debido al trabajo de los gobiernos regionales.  

En Tacna existe un gran número de instituciones educativas públicas y privadas 

que requieren mejoras en su infraestructura educativa, sin embargo, al momento de la 

concepción del proyecto solo se tiene una línea base con respecto a espacio y diseño, 

siendo menester una base de diseño de costos y presupuesto en forma detallada para 

su correcta ejecución. Según la directora ejecutiva del PRONIED; López (2022) la 

localidad presenta una brecha de infraestructura en 20 % de colegios de la región, 

también resaltó que los colegios de zonas altas como Tarata y Candarave en su mayoría 

necesitan intervención, no obstante, cada año el gobierno distribuye presupuesto para 

el mantenimiento que viene integrando 370 locales en la región los cuales están siendo 

mejoradas. En la Tabla 1 y Figura 1 se puede observar que en el año 2016 un 12,6 % 

de colegios públicos de la provincia de Tacna, requirieron de reparación total y esta cifra 
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en el año 2017 disminuyó a un 6,2 %, mientras que a nivel regional y en el año 2018 

vemos que a nivel regional disminuyó a un 4,9 %, lo cual es un buen indicador de que 

se está avanzando en infraestructura educativa. 

Tabla 1 

Locales escolares públicos que requieren reparación total a nivel  

regional y provincial 

Año 2016 2017 2018 

Región  11,5 % 6,0 % 4,9 % 

Provincia  12,6 % 6,2 % 4,9 % 

Nota. Escale – Minedu 

Figura 1  

Locales públicos que requieren reparación total a nivel regional y  

provincial (% del total) 

      Nota. ESCALE – MINEDU 

La variabilidad de costos en este suceso ha generado problemas en el ciclo de 

inversión del proyecto generando adicionales en tiempo y costo por más del 50 % del 

presupuesto designado. Esto debido a diferentes falencias en la etapa de estudio 

definitivo y algunos procesos fortuitos. Realizar un análisis exhaustivo de la varianza 

de precios en las partidas ejecutadas ayudarán a estimar mejoras en la proyección de 

estas infraestructuras, ya que se ajustarán a hechos reales y se podrá analizar las 

interferencias en el proceso de construcción y adquisición de materiales. 

 De lo constatado y descrito, se concluye que es necesario evaluar la 

variabilidad de costos respecto a los componentes en los proyectos de infraestructura 

educativa en la etapa de inversión durante los años 2020 al 2022 en la región Tacna. 



5 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1.  Problema general 

¿Cuál es la variabilidad de costos respecto a los componentes en los proyectos 

de infraestructura educativa en la etapa de inversión durante los años 2020 al 

2022 en la región Tacna? 

1.2.2. Problemas específicos 

a. ¿Cuál es la situación del estado de inversión de los proyectos de 

infraestructura educativa en la región Tacna correspondiente a los años 2020 

al 2022? 

b. ¿Qué características presenta la variabilidad de costo en la infraestructura 

educativa entre los años 2020 al 2022? 

c. ¿Cómo se puede corregir la variabilidad del costo de los proyectos 

analizados? 

1.3 Justificación e importancia de la investigación 

a. Justificación Social  

Es fundamental ejecutar infraestructuras educativas de nivel. Según el INEI 

(2022), la población peruana alcanzó los 33 millones 396 mil 700 habitantes. 

De acuerdo al Censo Educativo 2021, existen 1 656,530 niños y niñas 

matriculados en Educación Inicial, 3 787,610 niños y niños matriculados en 

Educación Primaria y 2 708,598 matriculados en Educación Secundaria. Por 

eso es importante la ejecución de infraestructura educativa para reducir el 

nivel de analfabetismo. 

b. Justificación Económica 

El Ministerio de Economía y Finanzas, en su función de entidad que vela por 

el crecimiento económico sostenido en el largo plazo, presentó dos planes 

nacionales para la construcción de infraestructura productiva y competitiva 

entre cuyos objetivos se encuentra el de cerrar la brecha de infraestructura 

de acceso básico, el cual se calcula en S/ 363 452 millones, por lo que se 

torna necesaria la intervención en zonas del país que adolecen de poca o 

pobre infraestructura pública. 

c. Justificación Académica 

Está comprobado que tener escuelas en buen estado deriva en el 

mejoramiento de resultados académicos, sobre todo para los niños y jóvenes 

que radican en zonas rurales, suburbanas y sitios alejados de las ciudades. 

De ahí la importancia de las inversiones en infraestructura escolar, pues 

impactan positivamente en el rendimiento académico. Por ello, es importante 
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que las autoridades sean conscientes del papel clave que juegan las 

inversiones en infraestructura educativa para el mejoramiento de la calidad 

educativa y para promover la igualdad de oportunidades 

1.4. Objetivos 

1.4.1   Objetivo General 

Evaluar la variabilidad de costos respecto a los componentes en los proyectos 

de infraestructura educativa en la etapa de inversión durante los años 2020 al 

2022 en la región Tacna. 

1.4.2   Objetivo Específicos 

a. Realizar un diagnóstico situacional del estado de inversión de los proyectos 

de infraestructura educativa en la región Tacna correspondiente a los años 

2020 al 2022. 

b. Analizar las características principales de variabilidad que presenta el costo 

de la infraestructura educativa entre los años 2020 al 2022 en la Región 

Tacna. 

c. Proponer acciones para ajustar los costos con mayor variabilidad de los 

proyectos analizados. 

1.5. Hipótesis 

1.5.1   Hipótesis General   

La variabilidad de costos es alta respecto a sus componentes en los proyectos 

de infraestructura educativa en la etapa de inversión durante los años 2020 al 

2022 en la región Tacna. 

1.5.2   Hipótesis Específicos 

a. El diagnóstico situacional del estado de inversión de los proyectos de 

infraestructura educativa en la región Tacna correspondiente a los años 2020 

al 2022, identifica la inequidad existente en los costos de proyección. 

b. Los aportes unitarios, rendimientos y costos de materiales son características 

principales de variabilidad del costo en las infraestructuras educativas entre 

los años 2020 al 2022. 

c. La revisión de aportes unitarios, la estandarización de rendimientos y el a 

sinceramiento de costos de materiales, permite ajustar las actividades con 

mayor variabilidad en base a los proyectos analizados. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
 

 

2.1     Antecedentes de la investigación 

Se han revisado múltiples estudios e investigaciones afines al tema, a nivel local, 

nacional e internacional.  

2.1.1   Antecedentes Internacionales 

Martínez & Livingston (2018) realizaron una investigación cuyo objetivo fue analizar las 

dimensiones que definen la variable infraestructura como condición de calidad educativa 

para el fortalecimiento del desempeño académico en estudiantes de 5º de primaria de 

un colegio estadounidense, aplicaron un enfoque cualitativo y cuantitativo, con una 

muestra constituida por los alumnos, docentes y directivos, y con el uso de la encuesta 

como instrumento. Concluyó que la dimensión que más influye en la condición de 

calidad y fortalecimiento del desempeño académico es el indicador de “confort”. 

Finalmente, recomendaron que los agentes partícipes del proceso educativo trabajen 

en grupos colaborativos con el fin de trazar estrategias y alianzas que eliminen los 

factores que afectan la calidad y el rendimiento académico. 

Tapia (2013) realizó un estudio cuyo objetivo fue proponer una metodología que 

sirva como herramienta para conocer las condiciones específicas en que se encuentran 

los inmuebles educativos de nivel básico en la ciudad de México, su metodología fue de 

tipo básica, nivel descriptivo, los instrumentos de recolección fueron los documentos de 

archivo y fuente gubernamentales. Concluyó que uno de los factores que afecta la 

formación educativa de los estudiantes es la deficiente infraestructura, por lo que es 

necesario conocer de antemano los requerimientos específicos de una infraestructura 

educativa para su correcta ejecución. 

 

2.1.2   Antecedentes Nacionales 

Cáceres (2009) desarrolló un trabajo el cual tuvo como objetivo identificar y cuantificar 

los factores que más influyen en el costo final de proyectos de infraestructura realizados 

por la Municipalidad Provincial de Piura entre los años 2000 - 2004. Concluyó que hubo 

mayores posibilidades de que un proyecto ejecutado por administración directa tuviera 

costos y plazos mayores a los programados. Encontró sobrecostos los cuales 

correspondieron a problemas técnicos, recomendando para evitarlos el mejoramiento 

de la capacidad técnica y profesional del personal involucrado. Fue el 15 % del total 

contratado el porcentaje adicional permitido, lo que indudablemente condicionó el 
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comportamiento de los costos, además del sistema de contratación. Determinó que los 

costos adicionales tuvieron que ver con el tipo de obra, puesto que una más compleja 

dificultó la proyección de costos. Finalmente, puntualizó que en Piura las obras que 

tuvieron mayor costo adicional fueron las de desarrollo urbano, viales, hidráulicas y 

sanitarias, sobre todo si estas se dieron por administración directa.  

Por otro lado, la investigación de Loayza & Velarde (2009) buscó demostrar la 

eficiencia de la planificación por procesos en la construcción de una edificación, ambos 

autores, además, propusieron una sencilla herramienta de carácter estándar para la 

planificación de las obras y el control de costos y plazos, siendo lo más complejo la 

exactitud del cálculo respecto de los efectos ocasionados por la variabilidad en la 

programación de costos, por la continua subida de los precios de los materiales, los 

cuales se incrementaron en un 14 % por la inflación y la alta demanda. Otro de los 

factores asociados a la variabilidad señalado por los autores fue la clausura temporal de 

los botaderos adyacentes al proyecto, lo cual incrementó el costo de la eliminación de 

desmontes. El elemento más útil que hallaron fue la programación de costos por 

actividad, pues permite reducir dificultades, mayor precisión en la programación y evita 

los desbalances. Por lo que concluyeron argumentando que la planificación por 

procesos es muy útil, aunque puntualizaron que ésta no es recomendable para clientes 

que desconocen la dinámica de las actuales edificaciones, por lo demás sostuvieron 

que es una herramienta que optimiza los rendimientos. 

Asimismo, Rodríguez (2016) en su tesis analizó la relación entre la modalidad 

de ejecución y la variabilidad del costo de inversión de obras del distrito de Yurimaguas 

(periodo 2010-2014). Su investigación fue no experimental-descriptivo, con diseño 

correlacional, con una muestra extraída de las variables que abarcan los años 2010 al 

2014, y usó guías o fichas de resumen como instrumento. Concluyó que la totalidad de 

los proyectos ejecutados durante los tres gobiernos ascendió a 94, de los cuales 6 

fueron por modalidad mixta, 25 por administración directa y 63 por contrato. Del mismo 

modo, determinó que del 2010 al 2014 hubo variabilidades por 40 % (de 3 millones), por 

30 % (de 3 a 6 millones) y por 20 % (mayor a 6 millones); siendo 2 las obras con 

variabilidad mayor al 20 %, 3 al 40 % y 9 al 30 %. Por lo que en total suman 14 las obras 

cuyas variaciones en gasto superaron a las indicadas por el SNIP.  
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2.1.3   Antecedentes Locales  

Portugal (2020) escudriñó la relación entre el ciclo de la Inversión Pública y la 

disminución de brechas en la M. D. Alto de la Alianza (periodo 2015-2017). Su 

investigación fue básica, con diseño no experimental - longitudinal. Usó una muestra 

integrada por 79 agentes del presupuesto participativo de la M. D. Alto de la Alianza. 

Usó la encuesta como técnica de acopio de datos y el cuestionario como instrumento. 

Concluyó que sí existe relación directa y significativa entre ambas variables, siendo 95% 

el nivel de confianza. 

Por último, Frías & Larrea (2018) elaboraron un proyecto arquitectónico de 

mejoramiento y ampliación de la infraestructura de la I.E. Guillermo Auza Arce del distrito 

Alto de la Alianza de Tacna. Dicho proyecto fue realizado en concordancia con la Guía 

de Diseño para Locales de Educación Básica Regular y con el Reglamento Nacional de 

Edificaciones. Al analizar y diagnosticar la infraestructura de dicha I.E. concluyeron que 

es deficiente e insuficiente para la cantidad de estudiantes matriculados quienes se 

hallan sometidos al modelo de jornada completa, por lo que la calidad de enseñanza 

que reciben es deficitaria, eso sumado a la carencia de recursos de que son víctimas. 

2.2 Bases Teóricas 

2.2.1 Proyectos de infraestructura educativa 

2.2.1.1 Infraestructura educativa 

Infraestructura educativa se define como la conjunción de componentes y servicios que 

permiten el desarrollo de actividades educativas. No obstante, también pueden 

intervenir diferentes factores que pueden complementar este componente. Una 

infraestructura educativa debe brindar condiciones de calidad y comodidad para sus 

involucrados (estudiantes, profesores, personal administrativo, etc.) A este fin se le 

atribuye proyectos que contribuyen a su creación y sostenibilidad, mejorando diferentes 

campos como la parte estructural, la gestión y la operatividad en proporcionar la 

educación en calidad (MINEDU, 2019). 

2.2.1.2 Criterios de diseño para locales educativos  

En términos generales, el criterio de diseño tendrá como base la normatividad vigente 

en el Reglamento Nacional de Edificaciones y en la norma técnica “Criterios Generales 

de Diseño para Infraestructura Educativa”, además del criterio de especialistas 

conocedores de los parámetros arquitectónicos, diseños estructurales, instalaciones 

sanitarias y eléctricas, del sistema constructivo, acabados y materiales. El diseño de 

estas infraestructuras debe considerar parámetros generales directos los cuales son: 

clima, paisaje, suelo, medio ambiente, secciones vehiculares, áreas verdes, parámetros 
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urbanos en general, con la finalidad de que las infraestructuras educativas sean de 

calidad y estén a disposición de sector educativo. Con respecto a los niveles de los 

ambientes, deben regirse por normas específicas dispuestas por el gobierno regional o 

los gobiernos locales, para el caso de I.E. públicas se consigna no mayor a cuatro 04 

pisos (Ministerio de vivienda Construcción y Saneamiento, 2019). 

Tal como se muestra en la Tabla 2, se puede observar el número de niveles de 

pisos de educativos según la Norma Técnica “Criterios de diseño para locales de 

primaria y secundaria”. 

           Tabla 2  

            Número máximo de pisos del Nivel Primaria y Secundaria 

Nivel educativo Nº máximo de pisos 

Primaria 04 

Secundaria 04 

            Nota. Norma Técnica “Criterios de diseño para locales de primaria 

            y secundaria”  

 

También se debe considerar ciertos lineamientos que indican la distribución en 

lo referente a la organización y funcionamiento de los espacios educativos. Para el 

dimensionamiento se considerará las características de las actividades educativas de 

acuerdo al tipo de servicio educativo que otorgue la institución, identificación de la 

ergonomía, número de estudiantes, características y cantidad de mobiliario, 

equipamiento y/u otro recurso empleado en las actividades.  

Los rangos de los cálculos de área de ambientes que se establece en la Tabla 

3, indican las dimensiones de los ambientes de los locales educativos que se debe 

calcular según el índice ocupacional (I.O) por ambiente (m2). 
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            Tabla 3  

            Cálculo de área de ambientes 

 

 

       

 

 

    

Nota. Norma Técnica “Criterios de diseño para locales de primaria y secundaria”  

La clasificación de ambiente básicos de primaria y secundaria en los cuales los 

estudiantes serán los principales participantes, en interacción con los docentes y no 

docentes. 

Tal como se puede apreciar en la Tabla 4, Los ambientes de tipo A deben permitir 

diferentes agrupamientos de mobiliarios y actividades académicas, como también la 

integración y expansión con otros ambientes, asimismo el I.O. para determinar el 

dimensionamiento es de 2.00 m2 por estudiantes, y se debe garantizar el ancho de 

circulación libre interior para evacuación. Las aulas, de acuerdo al criterio de 

desplazamiento de alumnos, pueden ser de sistema fijo o de rotación (MINEDU, 2019). 

         Tabla 4 

          Clasificación de ambiente básico en primaria y secundaria 

Ambiente  Características técnicas y funcionales Ambiente 

referencial 

 

 

Tipo A 

 

Características: No requieren de instalaciones 

eléctricas ni de instalaciones técnicas complejas. 

Actividades: Se desarrolla con los estudiantes sin 

el uso de instalaciones técnicas complejas. 

 

 

Aulas 

        Nota. Norma Técnica “Criterios de diseño para locales de primaria y secundaria”   

 

 

 

 

Cantidad de estudiantes         Área de ambiente (m2) 

Hasta 15 15 x I.O. según ambiente 

16 - 20 20x I.O. según ambiente 

21 - 25 25 x I.O. según ambiente 

 26 – 30 30 x I.O. según ambiente 

31 – 35 35 x I.O. según ambiente 
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2.2.1.3 Plan Nacional de Infraestructura Educativa al 2025 

 

Es un conjunto de parámetros que se enfoca en la planificación de infraestructuras 

educativas en el Perú con proyección al año 2025. Estas infraestructuras abarcan todas 

las instituciones educativas en sus variadas modalidades y niveles. Este plan busca 

ayudar a la buena gestión y diseño, de tal forma que estas puedan satisfacer todos los 

servicios educativos, como también afianzar la calidad educativa integral. 

Hablando metodológicamente este plan se basa en cuatro principios: 

Seguridad de la infraestructura: a través del análisis estructural realizado a las 

Instituciones Educativas, se puede sondear la realidad en cuestión de parámetros de 

diseño sísmico, y tener resultados que reduzcan la vulnerabilidad sísmica de las 

construcciones. 

Funcionalidad de la infraestructura: a partir de los sondeos se definen 

indicadores indispensables para considerar si un ambiente educativo es funcional o no, 

tales indicadores pueden ser: energía eléctrica, saneamiento, acceso para personas 

discapacitadas, ocupación de aulas, entre otros. 

Demanda de nueva infraestructura: se toma a través de las brechas y cobertura 

actual de los servicios educativos, como también las proyecciones poblacionales, 

historial de situacional por estudiante (matriculados, aprobados, desaprobados y 

deserción). 

Gestión y financiamiento de la infraestructura: aquí se evalúan los factores 

relacionados con: capacidad institucional, gestión de predios y de proyectos en el SNIP, 

coordinación con los gobiernos locales y/o regionales, fortalecimiento de capacidades, 

estrategias de financiamiento, etc. 

Tal como podemos apreciar en la Tabla 5, El programa del PNIE y monto total 

de la brecha de infraestructura tiene una brecha total de S/ 113 494 (Ciento trece Mil 

Cuatrocientos noventa y cuatro con 00/100 soles) y un avance de 72 %. 
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Tabla 5 

Programas del Plan de Infraestructura Educativa y monto total de la brecha de 

infraestructura 

Nota. Plan Nacional de Infraestructura Educativa al 2025 (PNIE, 2017). 

 

 

 

 

 

Programa 

 

Subprograma Brecha total    

(Millones S/) 

 

Brecha Meta 

PNIE 

 (Millones S/) 

% Avance 

PNIE  

P1. Reducción de 

la vulnerabilidad 

sísmica de la 

infraestructura 

educativa 

S1.1Reforzamiento 

incremental 

3 775 3 775 100 

S1.2. Demolición y 

aulas temporales 

6 488 6 488 100 

S1.3. Reforzamiento 

convencional 

270 270 100 

Subtotal 10 534 10 534 100 

P2. Mobiliario y equipamiento 7 230 4 644 64 

P3. Mantenimiento de infraestructura 

educativa 

9 349 9 348 100 

P4. Mejoramiento y ampliación de locales 

escolares 

36 505 20 593 56 

P5. Nueva 

infraestructura 

educativa 

S5.1. Plan Selva 1 370 1 370 100 

S5.2. Reposición de 

locales escolares 

24 964 24 964 100 

S5.3. Nuevos locales 

para incrementar el 

acceso de la demanda 

no cubierta 

20 576 8 087 39 

Subtotal 46 910 34 420 73 

ET. Fortalecer la gestión de la 

infraestructura educativa 

2 967 2 657 90 

Total 113 495 82 197 72 
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2.2.2   Variabilidad del costo de ejecución 

 

2.2.2.1 Metodología de estimación de Costos en la ejecución 

 

Según los resultados de los estudios que abarcan la intervención en infraestructura 

educativa, se establecen criterios para la estimación de costos, siendo los más 

estimados los de líneas de acción a nivel de edificios, locales y regionales. Según el 

diagnóstico y la cuantificación de la brecha se consideró solo el área techada por ser el 

indicador más confiable recogido en C.I.E 2014. la ratio de costo se obtiene 

multiplicando el costo per cápita por el total de estudiantes registrados en el MINEDU, 

como también por el área mínima requerida por alumno (Plan Nacional de 

Infraestructura en la Educacion, 2017). 

Según la Tabla 6, se obtuvieron como resultados promedio las ratios de los costos para 

el área mínima por estudiante se determinó en función de ubicación (rural o urbana) del 

local y el número de estudiantes. Para el diagnóstico y la cuantificación de la brecha. 

Tabla 6 

Área techada mínima por estudiante (m2/alumno) 

Nivel o modalidad Rural URBANO 

 

Rango de 
estudiantes 

m2/alumno 
Rango de 

estudiantes 
m2/alumno 

Inicial 

Hasta 20 15,96 Hasta 150 6,53 

20 a 40 9,38 150 a 300 6,06 

41 a más 7,47 301 a más 5,59 

Primaria 

Hasta 70 17,17 Hasta 210 5,19 

71 a 140 8,95 211 a 420 4,53 

141 a más 4,79 421 a más 4,42 

Secundaria 

Hasta 175 7,39 Hasta 291 7,39 

176 a 350 5,19 292 a 583 5,29 

351 a más 5,02 584 a más 4,86 

Educación básica 
alternativa 

Hasta 75 8,31 Hasta 170 5,49 

76 a 150 6,05 171 a 340 3,74 

151 a más 5,06 341 a más 3,78 

Educación básica 
especial 

Hasta 50 25,91 Hasta 50 25,91 

51 a 100 20,34 51 a 100 20,34 

101 a más 16,89 101 a más 16,89 

Educación superior de 
formación artística 

Hasta 45 14,67 Hasta 45 14,67 

46 a 150 10,38 46 a 150 10,38 

151 a más 7,92 151 a más 7,92 

Instituto superior 
tecnológico 

Hasta 260 6,28 Hasta 260 6,28 

261 a 750 5,08 261 a 750 5,08 
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Nivel o modalidad Rural URBANO 

751 a más 3,90 751 a más 3,90 

Instituto superior 
pedagógico 

Hasta 125 5,51 Hasta 125 5,51 

126 a 360 4,74 126 a 360 4,74 

361 a más 3,69 361 a más 3,69 

Centro de educación 
técnico productivo 

Hasta 80 5,33 Hasta 80 5,33 

81 a 200 5,05 81 a 200 5,05 

201 a más 4,06 201 a más 4,06 

Nota.  Plan Nacional de Infraestructura Educativa al 2025 (PNIE, 2017) 

Con la identificación de estos parámetros se definen los costos unitarios 

diferenciados por nivel educativo, con estos costos y el tamaño de la obra (m2) se 

estiman los costos unitarios por m2, como se muestran en la Tabla 7. Para obtener los 

costos finales a partir de estos costos directos, se adicionaron los gastos generales (10 

%), utilidades (8 %), el IGV (18 %), el costo de supervisión durante la construcción (4 

%), el costo de desarrollo de ingeniería y expedientes técnicos (4 %) montos referidos 

según proyección. 

Tabla 7 

Costos unitarios (S/. x m2) para obra nueva 

Categorización Obra nueva solo área techada (S/. x m2) 

Niveles Educativos 

Inicial Primaria Secundaria Educación 

Básica 

Alternativa 

Educación 

Básica 

Especial 

Educación 

Superior no 

Universitaria 

G
ra

n
d

e
s
 

C
iu

d
a

d
e
s
 

   
 

 

 

Desértico 

costero 

 

 

sin 

pendiente 

 

 

 

1 146,92 

 

 

 

934,26 

 

 

 

934,26 

 

 

 

934,26 

 

 

 

1 146,92 

 

 

 

907,20 

C
iu

d
a

d
e
s
 i
n

te
rm

e
d

ia
s
 

Desértico 

costero / 

Desértico 

sin 

pendiente 

1 230,72 1 002,83 1 002,83 1 002,83 1 230,72 966,75 

con 

pendiente 

1 250,13 1 053,95 1 053,95 1 053,95 1 250,13 1 017,92 

Interandin

o bajo / 

Meso 

andino 

sin 

pendiente 

1 275,71 1 027,00 1 027,00 1 027,00 1 275,71 987,86 

con 

pendiente 

1 288,01 1 076,46 1 076,46 1 076,46 1 288,01 1 036,32 

Alto 

andino / 

Nevado 

sin 

pendiente 

1 415,32 1 136,55 1 136,55 1 136,55 1 415,32 1 138,72 

con 

pendiente 

1 425,95 1 186,00 1 186,00 1 186,00 1 425,95 1 187,17 

sin 

pendiente 

1 267,71 1 000,78 1 000,78 1 000,78 1 267,71 967,14 
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Nota.  Plan Nacional de Infraestructura Educativa al 2025 (Plan Nacional de Infraestructura en 

la Educacion, 2017)  

2.2.2.2   Marco Normativo 

En cuestión de normatividad, los parámetros de diseño son dispuestos a través de las 

resoluciones descritas por el MINEDU, en los cuales resaltan las nociones generales 

para su dimensionamiento y funcionalidad. De tal forma tenemos la ya citada norma 

técnica “Criterios de Diseño para Locales Educativos de Primaria y Secundaria” 

(MINEDU, 2019), documento base para el análisis de las infraestructuras presentadas 

como muestras en el presente estudio. 

Con el diseño y los puntos básicos del "Plan Nacional de Infraestructura Educativa al 

2025" (MINEDU, 2017), se tiene la brecha en las infraestructuras educativas, por lo que 

se propone una ratio de costo estimado según el diseño y área techada por estudiante. 

2.3 Definición de términos 

 

2.3.1. Aporte unitario  

Este concepto corresponde a la cantidad de insumo o material requerido por unidad de 

medida, sea en m2, m3, etc (Salinas, 2010). 

2.3.2. Área techada 

Comprende la sumatoria de las superficies de edificaciones techadas. Su cálculo emana 

de la sumatoria de la proyección de los límites de la poligonal que encierra cada piso, 

sin contar con los ductos. En el caso de espacios con doble o mayor altura, su cálculo 

se realiza al nivel del techo colindante más bajo (Salinas, 2010). 

 

 

 

 

Alto 

andino / 

Nevado 

       

con 

pendiente 

1 260,90 1 048,48 1 048,48 1 048,48 1 260,90 1 014.07 

Subtropica

l húmedo / 

Tropical 

húmedo 

sin 

pendiente 

1 284,40 1 000,77 1 000,77 1 000,77 1 284,40 967,22 

con 

pendiente 

1 275,49 1 051,94 1 051,94 1 051,94 1 275,49 1 014,69 
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2.3.3. Brecha infraestructura educativa 

Resulta de la diferencia entre la oferta disponible optimizada de infraestructura (que 

incluye la infraestructura natural) o acceso a servicios y la demanda, en fecha y ámbito 

geográfico determinados (Cámara Peruana de la Construcción, 2013). 

2.3.4. Costo de la mano de obra 

Se define por dos parámetros el costo de un obrero de construcción civil por hora (costo 

hora-hombre) y el rendimiento de un obrero o cuadrilla de obreros en la ejecución de un 

determinado trabajo; pudiendo ser la obra plausible de atrasos y pérdidas económicas 

si no se conjuncionan los criterios asumidos por el analista (Salinas, 2010). 

2.3.5. Costo directo 

Comprende la sumatoria de los costos de mano de obra (con leyes sociales incluidas), 

materiales, herramientas, equipos y demás elementos indispensables para la ejecución 

de una obra. El análisis de estos costos por cada una de las partidas de la obra puede 

resultar en aproximaciones de grados diversos según el interés propuesto (Cámara 

Peruana de la Construcción, 2013). 

2.3.6. Costo de materiales  

Se determina previo estudio de mercado que debe realizarse en el área concreta de la 

obra y en áreas adyacentes o aledañas; asimismo deben considerarse dos parámetros 

que son el precio del material y el aporte unitario del mismo (Salinas, 2010). 

2.3.7. Componente del proyecto 

Elemento importante que forma parte del consolidado de un proyecto, un componente 

puede ser conformado por varias partidas indistintamente relacionadas pero que lleguen 

a un solo fin común (Salinas, 2010). 

2.3.8. Cuadrilla  

Es el número de personas u obreros que se necesitan para la construcción de la obra 

según procedimientos respectivos con el fin de alcanzar el rendimiento planeado 

(Ibañez, 2010) 
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2.3.9. Estimación de costos  

Consiste en la sumatoria de costos de elementos estructurales para así tener una línea 

base de presupuesto, esta es importante para la formulación de proyectos de inversión. 

2.3.10. Índice de ocupación (I.O.) 

Es el número estimado de tiempo de ocupación que el estudiante tiene en el ambiente, 

este índice está representado en variables que permiten hallar el área del ambiente a 

diseñar. 

2.3.11. Mano de Obra  

Constituye el esfuerzo físico y mental aplicado en el proceso de elaboración de una obra 

o de un bien. No hay producción sin mano de obra, por lo que la mayor parte de las 

cosas que disfruta la humanidad no existiría de no haber producción. En todo proceso 

de creación está involucrada la mano de obra, sea directa o indirectamente. Su costo 

se determina según categorías: peón, operario, capataz y oficial (Ibañez, 2010). 

2.3.12. Metrado 

Comprende los datos obtenidos a través de lecturas de preferencia acotadas otras por 

lecturas a escala 18 (según escalímetro). Los metrados se efectúan para calcular la 

cantidad de obra a ejecutar, la cual se multiplica por el respectivo costo unitario, 

obteniéndose el costo directo (Ibañez, 2010). 

2.3.13. Partida 

Es un producto o servicio que conforma el presupuesto de una obra. Su denominación 

responde a la división que se aplica convencionalmente a una obra con la finalidad de 

facilitar su medición, evaluación y pago (Cámara Peruana de la Construcción, 2013). 

2.3.14. Partidas Incidentes 

Son aquellas que posee mayor representatividad en los costos del presupuesto de un 

proyecto, por ello también se las refiere como las que presentan mayor precio unitario 

y/o metrado al interior de la lista de partidas de un determinado proyecto.  
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2.3.15. Ratio de costo 

Indica la relación en porcentaje de dos elementos, en el ámbito constructivos se refiere 

a la relación de precio por metro cuadrado de área techada (s/. x m2), como también la 

relación entre el costo de inversión inicial al costo final ejecutado.   del presupuesto 

inicial de inversión al presupuesto final ejecutado. En términos generales nos indica 

valores promedios de base (Cámara Peruana de la Construcción, 2013). 

2.3.16. Rendimiento de la mano de obra 

Es la cantidad de obra ejecutada por una cuadrilla, la cual comprende a uno o varios 

operarios de diversas especialidades por unidad de recurso humano. Generalmente se 

expresad como um/hh (unidad de medida de la actividad por hora Hombre).  

2.3.17. Variabilidad de costo 

Es aquella que se modifica a medida que el volumen va incrementando o disminuyendo, 

en construcción es la variación de costo de un proyecto de acuerdo al avance del ciclo 

de inversión (Cámara Peruana de la Construcción, 2013). 
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CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 
 

3.1. Tipo y diseño de la investigación  

 

3.1.1. Tipo de investigación  

 

Es descriptivo y cuantitativo, de corte transversal. Se entiende el tipo descriptivo porque 

su ejecución se plasma en situaciones reales siendo su virtud resaltante el evidenciar 

una interpretación certera o, dicho con otras palabras, porque describe con fidelidad y 

precisión una realidad. Y es cuantitativo debido a que su principal función es acopiar, 

procesar y analizar datos numerales de variables previamente determinadas. Es de 

corte transversal porque la medición o las comprobaciones se hace o se hacen en un 

solo momento; lo que descarta la preexistencia de ciclos de seguimiento. Vale decir, 

este tipo de investigación requiere de un periodo de tiempo preestablecido (Manterola 

& Otzen, 2014). 

 

3.1.2. Diseño de investigación 

 

Es descriptivo, no experimental. Este diseño de investigación no requiere de la 

manipulación deliberada de las variables. Esto quiere decir que los hechos se ven 

conforme a su ámbito natural, siendo analizadas con posterioridad las situaciones ya 

existentes, sin que éstas se vean coaccionadas por el investigador (Gómez, 2006). 

 

3.2. Población y muestra de estudio 

 

3.2.1   Población 

Comprendió la totalidad de las I.E. de la región Tacna construidas entre el 2015 y el 

2022, es decir un total de 50. 
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3.2.2   Muestra 

Comprendió 03 I.E. de nivel secundaria, todas ejecutadas en el periodo 2020 - 2022: 

• Institución Educativa Champagnat, Distrito de Tacna, Provincia de Tacna – 

Tacna. 

• Institución Educativa Mariscal Cáceres, Distrito de Ciudad Nueva, Provincia 

de Tacna – Tacna. 

• Institución Educativa Guillermo Auza Arce, Distrito del Alto de la Alianza, 

Provincia de Tacna – Tacna 

 

3.3. Operacionalización de variables 

Se puede visualizar en la Tabla N°8, la operacionalización de las variables 

independientes y dependientes 

Variable independiente 

Proyectos de Infraestructura Educativa 

Variable dependiente 

Variabilidad de costo de ejecución  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

Tabla 8 

Operacionalización de las Variables 

Tipo de 
variable 

Denominación 
de la variable 

Definición 
operacional 

Dimensión Indicadores Ítems Categoría de 
medición 

V
a
ri
a

b
le

 i
n

d
e
p
e
n
d
ie

n
te

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proyectos de 
infraestructura 

educativa 

 
 

 

 

 

Acceso a servicios 

básicos, 

instalaciones para 

el desarrollo de 

habilidades y 

conocimientos 

como bibliotecas, 
gimnasios y 

laboratorios, y la 
disponibilidad de 

espacios 
(Ministerio de 

Educación, 2017) 

 
Presupuesto 

a nivel de 
Inversión 
 (Estudio 

definitivo – 
Ejecución) 
en los años 

2020 al 
2022 

·  
  Diseño de 

infraestructura 
educativa 

cuáles son los 
Criterios de 
diseño para 

locales 
educativos 

Nº máximo de 
pisos 

Cálculo de área de 
ambientes 

Clasificación de 
ambiente básico 

·   
 Plan de 
inversión 
educativa 

cuáles son los 
parámetros 

para la 
consideración 
en proyectos 
educativos 

monto total de la 
brecha de 

infraestructura 

Área techada 
mínima por 
estudiante 

(m2/alumno) 

Costos unitarios 
(S/. x m2) para 

obra nueva 
  

V
a
ri
a

b
le

 d
e
p
e
n
d
ie

n
te

 

 
 
 
 
 
 
 

Variabilidad del 
costo de 
ejecución 

Metodología de 
evaluación de un 
PIP que consiste 

en identificar, 
medir y valorar 

monetariamente 
los costos y 
beneficios 

generados por el 
PIP durante su 
vida útil, con el 

objeto de emitir un 
juicio sobre la 

conveniencia de 
su ejecución 
(Ministerio de 
Economía y 

Finanzas, 2022). 

Costo por 
m2 de área 
construida 

Variación de 
costo de 

materiales 

componentes 
de variación 

·    cuáles son 
los 

componentes 
principales de 

variación 

planos 

estudios técnicos 

diseño estructural 

·   Costos 
unitarios 

que 
parámetros de 

ajuste 
considerar 

para reducir la 
variación de 

costos 

rendimientos 

aporte de 
materiales 

precios 

 

3.4. Técnicas e instrumentos para la recolección de datos 

 

3.4.1. Técnicas para la recolección de datos 

 

El trabajo de estudio es de carácter retrospectivo debido a que se apoya en el uso de 

datos históricos y en la correspondiente revisión documentaria. 
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3.4.2. Instrumentos para la recolección de datos 

 

Luego del trabajo de campo, los datos fueron ordenados manualmente en forma clara y 

sencilla; de ahí devino su procesamiento por medio de los siguientes softwares: 

• “Microsoft Office Excel”, con el cual se registraron e identificaron los datos 

provenientes del trabajo empírico y luego se determinaron los costos con la 

ayuda de fórmulas y demás funciones propias del software. 

• “Power Cost”, el cual se utilizó para determinar costos y presupuestos en las 

Infraestructuras Educativas elegidas. 

3.5. Procesamiento y análisis de datos 

 

El estudio que presentamos fue rigurosamente revisado y analizado sobre todo en lo 

que concierne a los costos incurridos en las Instituciones Educativas seleccionadas, 

también se tuvieron como precedentes investigaciones consultadas a través de varios 

repositorios de instituciones privadas y públicas. Tras el acopio de los datos se 

evaluaron los proyectos de infraestructura educativa de nivel secundaria para analizar 

la variabilidad de costo en etapa de inversión durante años 2020 – 2022 en la región de 

Tacna; para ello se buscó en la página de consulta del Banco de Inversiones Públicas 

“INVIERTE.PE”. 

Finalmente, se muestra en la Figura 2, la muestra de 03 Instituciones educativas 

de secundaria para analizar la variabilidad de costo de inversión en la etapa ya referida 

con el fin de obtener un diagnóstico del costo real por metro cuadrado.  



24 

Figura 2 

Esquema de la metodología del trabajo de investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Resumen de la metodología del trabajo de investigación 

 

 

 

“EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
PARA ANALIZAR LA VARIABILIDAD DEL COSTO EN LA ETAPA DE 

INVERSIÓN ENTRE LOS AÑOS 2020 AL 2022 EN LA REGIÓN TACNA”

Evaluar la variabilidad de costos
respecto a los componentes en los
proyectos de infraestructura educativa
en la etapa de inversión durante los
años 2020 al 2022 en la región Tacna.

Realizar un diagnóstico situacional del
estado de inversión de los proyectos de
infraestructura educativa en la región
Tacna correspondiente a los años 2020 al
2022.

Analizar las características principales
de variabilidad que presenta el costo de
la infraestructura educativa entre los
años 2020 al 2022 en la Región Tacna.

Proponer acciones para ajustar los
costos con mayor variabilidad de
los proyectos analizados.

• Creación base de datos de proyectos. 

• obtención de expedientes técnicos de 

muestra. 

• análisis de estructura y base de 

presupuesto. 

 

• Análisis de precio por metro 

cuadrado de intervención 

• análisis de costos unitarios 

•  análisis de metrados  

• análisis de parámetros de diseño 

 

• Reajuste de aporte unitarios 

• Reajuste de rendimientos 

• Reajuste de costos de   

insumos 

• Verificación de metrados 

• Ponderación final 

 

PAGINAS: 

• INVIERTE.PE 

• INFOOBRAS 

INSTITUCIONES 

• Municipalidad distrital de Ciudad 

Nueva 

• Gobierno regional de Tacna 

PROGRAMAS: 

• MS. EXCEL  

RECURSOS: 

• Expedientes Técnicos 

• Base de datos 

PROGRAMAS: 

• MS. EXCEL  

• S 10 

• POWER COST. 

PRESUPUESTOS 4 

 

RECURSOS: 

• Informes finales de construcción 

• Consulta a expertos 

• Base de datos 

• cotizaciones 

PROGRAMAS: 

• MS. EXCEL  

• POWER COST. PRESUPUESTOS 4 

 

• Estimación de variación 

• Ponderación de resultados 

• Conclusiones 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 
 

4.1. Diagnostico situacional del estado de inversión de los proyectos 

Infraestructura Educativa 

 

4.1.1. Datos generales del Proyecto 

Después de obtener la muestra de instituciones educativas, se procedió a realizar el 

análisis de los presupuestos asignados en su ejecución con relación a lo proyectado en 

los estudios definitivos, se obtuvieron los siguientes datos: 

4.1.1.1 Institución Educativa Mariscal Cáceres  

Los antecedentes señalan que la infraestructura existente no cumplía con las 

condiciones adecuadas para una óptima prestación de servicios educativos, asimismo 

presentaba carencia de condiciones estructurales exigidas por la normativa vigente, 

además del pésimo estado de su equipamiento. Se muestra en la Tabla 9, la descripción 

general de la Institución Educativa Mariscal Cáceres. 

 

Tabla 9 

Descripción general de la I.E. Mariscal Cáceres 

Nombre del proyecto: “Mejoramiento y ampliación de los servicios educativos de 
la Institución Educativa Mariscal Cáceres, Distrito de 
Ciudad Nueva - Tacna - Tacna” 

Cui: 2342135 

Presupuesto total: s/.19 402 187,35 soles. 

Monto de contratación: s/.16 013 852,88 soles. 

Plazo de ejecución: 300 días calendarios 

Entidad gestora: Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva 

Modalidad de ejecución: Administración indirecta – por contrata 

 

4.1.1.2 Institución Educativa Guillermo Auza Arce 

Se verificó, mediante una visita de campo e interacción con los usuarios, el deplorable 

estado de la instalación educativa, la cual presentaba una situación de deterioro debido 

a su antigüedad. El programa arquitectónico consideró, de acuerdo a la normatividad 

vigente, la realización de un cuadro de necesidades en el que se incluyeron: 

mejoramiento de aulas, construcción de patios cívicos, losas deportivas y sala de usos 

múltiples, en una clara postura acorde al desarrollo científico y al avance de las 

tecnologías en materia educativa, tan necesarios para la formación integral del alumno. 
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Se muestra en la Tabla 10, la descripción general de la Institución Educativa Guillermo 

Auza Arce. 

Tabla 10  

Descripción general de la I.E. Guillermo Auza Arce 

Nombre del 
proyecto: 

“Mejoramiento del servicio educativo del nivel inicial, 
primario y secundaria de la Institución Guillermo Auza 
Arce, Distrito de Alto Alianza - Tacna - Tacna” 

Cui: 2482057 

Presupuesto total: s/.45 000 375,65 soles. 

Monto de 
contratación: 

s/.43 195 394,49 soles. 

Plazo de ejecución: 660 días calendarios 

Entidad gestora: Gobierno Regional de Tacna 

Modalidad de 
ejecución: 

Administración indirecta – por contrata 

 

4.1.1.3 I.E. Marcelino Champagnat 

No contaba con los espacios adecuados para una enseñanza plena, de la misma 

manera sus ambientes no tenían el manejo de áreas reglamentarias para el confort del 

alumno en las aulas conforme al Reglamento Nacional de Edificaciones, tampoco 

contaba con accesos, espacios y zonas para personas discapacitadas, lo cual era un 

impedimento para cualquier alumno con discapacidad o con problemas similares. Se 

muestra en la Tabla 11, la descripción general de la Institución Educativa Champagnat. 

Tabla 11 

Descripción general de la I.E. Champagnat 

Nombre del proyecto: “Mejoramiento del servicio Educativo en la I.E. Champagnat 
Distrito de Tacna- Tacna - Tacna” 

Cui: 2314973 

Presupuesto total: S/.28 916 813,33 soles. 

Monto de contratación: S/.26 993 698,75 soles. 

Plazo de ejecución: 365 días calendarios 

Entidad gestora: Gobierno Regional de Tacna 

Modalidad de ejecución: Administración indirecta – por contrata 

 

Según datos oficiales en lo concerniente a inversión en infraestructura de 

instituciones educativas se evidencia que la ejecución se halla entre el rango de 15 a 45 
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millones de soles, un rango que está relacionado al área de intervención, del mismo 

modo se puede estimar que el tiempo de ejecución está vinculado al presupuesto. En 

cuanto a los costos de contratación, éstos varían en 17,46 %; 4,01 % y 6,65 %, lo cual 

garantiza cierta utilidad frente a la inversión. 

4.1.2. Análisis de inversión de componentes: Costo de infraestructura 

Para evaluar la inversión del costo de la infraestructura se analizó la distribución del 

área de intervención de cada componente perteneciente a las infraestructuras 

ejecutadas. No obstante, conocer la distribución general en el área de intervención nos 

permitirá entender la concepción del estudio definitivo en cuestión de presupuesto.  

4.1.2.1 Costo de infraestructura I.E. Mariscal Cáceres 

En la I.E. Mariscal Cáceres, el 73,72 % del área total se ha destinado a la ampliación de 

aulas ya existentes, a la construcción de una zona cultural y de un campo deportivo. 

Como se puede apreciar en la Tabla 12 y Figura 3, Solo un 12,61 % del área total se 

destinó a nuevas aulas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Análisis de zonas de cultura, pedagógica y deportiva,  

existentes en la I.E Mariscal Cáceres. 

 

 

               Tabla 12  

                                       Análisis Físico    

Perímetro:          821,05 ml 

Área total:     34 058,00 m2 

Sectores:       Cultural 

        Pedagógica 

        Deportiva 

        Existente 

Área Total Techada   

Aulas      940,22 m2 

Otros      1 207,95 m2 

Sectores              Incidencia % Área en m2 

Cultural           9,57   3 259,41 

Pedagógica         12,61   4 295,11 

Deportiva         51,54  17 554,07 

Existente         26,28   8 949,11 

TOTAL          100,00 34 058,00 

   Análisis físico de áreas proyectadas en la I.E Mariscal Cáceres 
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Figura 3 

Distribución general de área de ejecución I.E. Mariscal Cáceres 

 

 

 

 

 

 

Nota. Se observar que 12 % del área de ejecución es destinada  

para aulas. 

 

4.1.2.2 Costo de infraestructura I.E. AUZA ARCE 

En la I.E. Auza Arce solo el 32,53 % del área total es intervenido para la construcción 

de infraestructura como construcción de aulas en los diferentes niveles, áreas 

complementarias, coberturas en áreas deportivas y caminerías. Como se puede 

apreciar en la Tabla 13 y Figura 4, Un total de incidencia 100 % de su área de 

intervención y 62 385,30 m2 de los sectores. 

Tabla 13 

Análisis físico de la I.E. Auza Arce 

                                               Análisis Físico   

Perímetro: 1 020,47 ml 

Área total: 62 385,30 m2 

Sectores: Inicial 

  Primaria 

  Secundaria 

  Complementarios 

  Coberturas 

Área Total Techada   

Aulas 8 479,32 m2 

Otros 4 546,01 m2 

Sectores Incidencia % Área m2 

Inicial         0,87     542,51 

Primaria        2,59 1 616,16 

Secundaria          3,17 1 980,61 

Complementarios            1,16 724,69 

Coberturas        5,42 3 382,7 

Caminerías      19,32 12 050,07 

Área sin intervenir      67,47 42 088,56 

Total    100,00 62 385,30 

Nota. Análisis físico de los sectores Inicial, Primaria, Secundaria,  

Complementarios y Coberturas de la I.E. Auza Arce. 

9.57%

12.61%

51.54%

26.28%

ZONA CULTURAL ZONA PEDAGOGICA

ZONA DEPORTIVA ZONA EXISTENTE
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Figura 4 

Distribución general de área de ejecución I.E. Auza Arce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Solo un 6,63 % del área ejecutada esta destina  

para aulas en sus diferentes niveles. 

4.1.2.3 Costo de infraestructura I.E. CHAMPAGNAT 

La I.E. Champagnat presenta el 100 % de su área de intervención aprovechada en zona 

cultural, zona pedagógica, zona deportiva y caminerías. Indistintamente de los 

componentes propios de cada proyecto, podemos aseverar, con los datos expuestos, 

que la I.E. Mariscal Cáceres es el que aprovecha mejor el área con respecto a su 

presupuesto, Como se puede apreciar en la Tabla 14 y Figura 5, Un total de incidencia 

100 % de su área de intervención y 9 847,11 m2 de los sectores. 

Tabla 14 

Análisis físico de la I.E Champagnat 

                                            Análisis Físico   

Perímetro: 392,10 ml 

Área total: 9 847,11 m2 

Sectores: Cultural - sum 

  Pedagógica 

  Deportiva 

  General (patios- caminerías) 

Área Total Techada:   

Aulas 3 175,87 m2 

Otros    356,79 m2 

Sectores: Incidencia % Área m2 

Cultural 3,62 356,79 

0.87% 2.59% 3.17% 1.16%

5.42%

19.32%

67.47%

INICIAL PRIMARIA

SECUNDARIA COMPLEMENTARIOS

COBERTURAS CAMINERIAS

AREA SIN INTERVENIR
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                                            Análisis Físico   

Pedagógica 32,25 3 175,87 

Deportiva 18,44 1 815,97 

General 45,68 4 498,48 

Total 100,00 9 847,11 

Nota. Análisis de zonas de cultura, pedagógica, deportiva,  

existentes en la I.E Champagnat. 

 

Figura 5 

Distribución general de área de ejecución I.E. Champagnat 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

Nota. Al contar con menor área, el porcentaje de intervención  

en aulas es mayor equivalente a 32,25 %. 

 

Teniendo estos parámetros básicos, ahondamos a la investigación de los costos 

por componentes teniendo como objetivo el costo real por metro cuadrado (m2) de 

componente pedagógico (aulas) ya que un punto importante de los objetivos de estos 

proyectos es el mejoramiento de los ambientes educativos, como antesala a este 

objetivo podemos determinar los costos por m2 por área techada, propuestos por los 

proyectistas según la concepción del proyecto. Ver la Tabla 15.   

 

 

 

 

 

3.62%

32.25%

18.44%

45.68%

ZONA CULTURAL ZONA PEDAGOGICA

ZONA DEPORTIVA ZONA EXSISTENTE
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Tabla 15 

 Área construida con respecto a su presupuesto 

  I.E. Mariscal 

Cáceres 

I.E. Auza Arce I.E. Champagnat 

Área 

construida m2 

25 108,59 20 296,74 9 847,11 

Presupuesto 

s/. 

16 013 852,88 43 195 394,49 26 993 698,75 

        Nota. Presupuesto de las áreas construida de las muestras de estudio 

Analizando el costo por m2 de área techada según lo proyectado existe una ligera 

variación tal como se muestra en la Tabla 16, que puede atribuirse a la estimación de 

factores de desperdicio en costos unitarios y/o a la cotización de materiales. Sin 

embargo, una detallada revisión de los expedientes técnicos evidencia aspectos 

considerables como estimación de costos, criterios de diseño y rendimientos que 

colisionarían con una adecuada proyección de este tipo de infraestructuras. Con el fin 

de elucidar esta afirmación se detallarán las partidas correspondientes al componente 

“estructuras”, puesto que es el más importante de todo proyecto de infraestructura.  

Tabla 16 

Costo por m2 de área techada proyectada en base al expediente técnico 

  I.E. Mariscal Cáceres I.E. Auza Arce I.E. Champagnat 

Costo por m2 de 

área techada 

s/. 2 405,76 s/. 2 451,79 s/. 2 458,20 

 

4.1.3. Análisis y relación de costos entre componentes básicos de presupuesto 

(ACUS – INSUMOS) 

Tengamos como base el análisis de los materiales de mayor incidencia en el 

componente “estructuras”, en ellos se puede observar variabilidad, no teniendo relación 

entre sí ni un incremento progresivo, esto se debe a la deficiencia que se tiene en el 

estudio de mercado de los materiales. Esta variación del material podría ser la causa de 

la variabilidad de los costos unitarios en los presupuestos. No obstante, estos suelen 

ser constantes variables que están regidas por la demanda de materiales y productos 

básicos. Ver la Tabla 17, del análisis de material de mayor incidencia de los 

componentes de las instituciones educativas. 
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Metrado Costo Parcial Metrado Costo Parcial Metrado Costo Parcial

Acero corrugado f'c=4200 kg/cm2 grado 60 70,759.12 3.39 239,873.42 681016.08 2.99 2036238.08 567050.51 2.53 1434637.79

Ladrillo  de arcilla hercules i de 24x14x10 cm 27,634.34 1.27 35,095.61 374965.38 1.13 423710.88 276850.31 0.97 268544.80

Cemento portland tipo P(42,50) kg 2,221.80 18.64 41,414.35 3348.31 17.29 57892.28 11402.34 16.95 193269.66

Madera Tornillo 13,835.64 5.67 78,448.08 138475.02 7.63 1056564.40 104122.7 5.42 564345.03

Concreto premezclado 544.52 351.79 191556.6908 10772.09 402.54 4336197.11 3541.89 296.61 1050559.99

PRESUPUESTO 

I.E Mariscal Caceres I.E Guillermo Auza Arce I.E Champagnat
Insumo incidente

Marzo -2020 Agosto-2021 Marzo-2020

Tabla 17 

Análisis materiales de mayor influencia en componente estructura 

 

 
 
 
 
 
 
 

Nota. Se  aprecia  una diferencia  considerable  en  el  costo de acero  
corrugado  de  la I.E.  Mariscal  Cáceres y de la I.E. Champagnat,  no  
obstante que son proyectos que datan del mismo periodo Marzo, 2020. 

 
4.1.4. Costos unitarios incidentes del componente estructuras 

a. Institución Educativa Mariscal Cáceres 

En la Figura 6, podemos apreciar las partidas correspondientes a los materiales de 

mayor incidencia, estas las analizaremos con las demás partidas equivalentes de las 

otras instituciones educativas. En cuento a diseño, podemos observar que guarda 

parámetros conservadores al recurrir a una resistencia de f’c=210 kg/cm2 en elementos 

estructurales primarios y de f’c=100 kg/cm2 en elementos no estructurales de base. 

Figura 6 

Partidas de mayor incidencia a nivel de costo unitario I.E. Mariscal  

Cáceres – Estructuras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

item partida unidad C.U.
03.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

03.01.03.01 SOLADO PARA VIGA DE CIMENTACION e=2", 1:10 CEM/HORM (V) M2 26.56

03.01.03.02 SUBZAPATA MEZCLA 1:10 + 30% P.G. (f'c=100 kg/cm2) m3 179.64

03.01.03.03 SUBCIMIENTO CORRIDO 1:10 C:H + 30% P.G. (f'c=100kg/cm2) M3 182.45

03.01.03.04 CIMIENTOS CORRIDOS 1:10 + 30% P.G. (f'c=100 kg/cm2) m3 179.64

03.01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO

03.01.04.01 ZAPATAS

03.01.04.01.01 ZAPATAS, CONCRETO PRE-MEZ. F'C=210 kg/cm2 TIPO IP m3 441.71

03.01.04.01.02 ZAPATA : ACERO fy =4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 5.19

03.01.04.04 COLUMNAS

03.01.04.04.01 COLUMNAS, CONCRETO PRE-MEZ. f'c= 210kg/cm2 TIPO IP m3 464.84

03.01.04.04.02 COLUMNAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m2 70.00

03.01.04.04.05 COLUMNAS : ACERO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 5.19
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b. Institución Educativa Guillermo Auza Arce 

En esta ocasión el diseño en elementos no estructurales presenta una resistencia de 

diseño de f’c= 310 kg/cm2, En cuanto a los elementos estructurales, se contempla una 

resistencia de f’c=210 kg/cm2, f’c=280 kg/cm2 respectivamente. Estas pueden estar 

sujetas a los parámetros de estudios, No obstante, se considera concepciones 

cuestionables, que se analizarán como parte de la investigación, tal como se muestra 

en la Figura 7, las partidas de mayor incidencia a nivel de costo unitario de las 

instituciones educativas. Para ello lo analizaremos los estudios básicos que permiten el 

diseño de estos elementos. 

Figura 7 

Partidas de mayor incidencia a nivel de costo unitario I.E. Guillermo Auza Arce – 

Estructuras 

item partida unidad C.U.
02.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

02.02.01 CIMIENTOS CORRIDOS

02.02.01.01

 CONCRETO PREMEZCLADO EN CIMIENTOS CORRIDOS: 

F'c=310 Kg/cm2 CON 30% P.G., C/CEMENTO TIPO V C/ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE 

m3 414.60              

02.02.02 SUB ZAPATA O FALSA ZAPATA

02.02.02.01

 CONCRETO PREMEZCLADO EN SUBZAPATA: F'c=310 kg/cm2 

CON 30%PG, C/CEMENTO TIPO V C/ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE 

m3 415.60              

02.02.03 SOLADOS

02.02.03.01

 CONCRETO PREMEZCLADO EN SOLADO DE CONCRETO 

F'c=310 kg/cm2, E=10cm, C/CEMENTO TIPO V C/ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE 

m2 42.47                

02.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO

02.03.01 ZAPATAS

02.03.01.01
 CONCRETO PREMEZCLADO EN ZAPATAS F'C= 310 KG/CM2 

C/CEMENTO TIPO V C/ADITIVO IMPERMEABILIZANTE 
m3 424.72              

02.03.01.02 ACERO EN ZAPATAS Fy =4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 4.73                  

02.03.07 COLUMNAS

02.03.07.01 COLUMNAS CONCRETO F'C=210KG/CM2

02.03.07.01.01
 CONCRETO PREMEZCLADO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 

,C/CEMENTO TIPO IP 
m3 322.87              

02.03.07.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN COLUMNAS m2 68.06                

02.03.07.01.03 ACERO EN COLUMNAS Fy =4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 4.73                  

02.03.07.02 COLUMNAS CONCRETO F'C=280KG/CM2

02.03.07.02.01
 CONCRETO PREMEZCLADO EN COLUMNAS F'C=280 KG/CM2, 

C/CEMENTO TIPO IP 
m3 348.81              

02.03.07.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN COLUMNAS m2 68.06                

02.03.07.02.03 ACERO EN COLUMNAS Fy =4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 4.73                  

02.03.07.03 COLUMNAS CONCRETO F'C=310KG/CM2 C/ADITIVO IMPERMEABILIZANTE

02.03.07.03.01
 CONCRETO PREMEZCLADO EN COLUMNAS F'C=310 

KG/CM2,C/CEMENTO TIPO V C/ADITIVO IMPERMEABILIZANTE 
m3 435.24              

02.03.07.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN COLUMNAS m2 68.06                

02.03.07.03.03 ACERO EN COLUMNAS Fy =4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 4.73                  
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c. Institución Educativa Champagnat 

Las partidas resultan un tanto conservadoras en comparación con las de la I.E. Mariscal 

Cáceres, pues tienden a tener mayor similitud en los costos unitarios. Como podemos 

apreciar en la Figura 8, las partidas de mayor incidencia a nivel de costo unitario. 

Todas estas discrepancias la absolveremos analizando en detalle los criterios 

elementales para el diseño de cada una de estas partidas. 

Figura 8 

Partidas de mayor incidencia a nivel de costo unitario I.E. Champagnat- Estructuras 

 

4.2. Características de Variabilidad en los costos de Infraestructura Educativa 

Para este campo analizaremos las partidas con mayor incidencia y variabilidad de costo 

entre sí, para la cual dividiremos de la siguiente manera. 

 

 

 

item partida unidad C.U.
02.01.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

02.01.02.01 CIMIENTOS CORRIDOS

02.01.02.01.01 CIMIENTOS CORRIDOS: MEZCLA C:H 1:10  CON 30% P.G. m3 176.41              

02.01.02.03 SUBZAPATAS

02.01.02.03.01 SUBZAPATA MEZCLA f'c=100 kg/cm2, 1:10+30%PG m3 229.77              

02.01.02.04 SOLADOS

02.01.02.04.01 SOLADO DE CONCRETO f'c=100 kg/cm2, E=20cm m2 33.88                

02.01.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO

02.01.03.01 ZAPATAS

02.01.03.01.01
 CONCRETO EN ZAPATAS F'C= 210 KG/CM2 C/ADITIVO 

ANTISALITRE 
m3 396.35              

02.01.03.01.02 ACERO Fy =4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ZAPATAS kg 4.17                  

02.01.03.04 COLUMNAS

02.01.03.04.01 COLUMNAS - PRIMER NIVEL

02.01.03.04.01.01 CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2, PRIMER NIVEL m3 364.65              

02.01.03.04.01.02
 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN COLUMNAS, 

PRIMER NIVEL 
m2 66.13                

02.01.03.04.01.03 ACERO Fy =4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS kg 4.17                  

02.01.03.04.02 COLUMNAS - SEGUNDO NIVEL

02.01.03.04.02.01 CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2, SEGUNDO NIVEL m3 364.65              

02.01.03.04.02.02
 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN COLUMNAS, 

SEGUNDO NIVEL 
m2 66.13                

02.01.03.04.02.03 ACERO Fy =4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS kg 4.17                  
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4.2.1. Según análisis de precio unitario de las Instituciones 

a. I.E. Mariscal Cáceres – Estructuras 

• Subzapata mezcla 1:10 + 30 % P.G. (f'c=100 kg/cm2) 

• Zapatas, concreto premezclado. f'c=210 kg/cm2 Tipo IP 

• Columnas, concreto pre-mez. f'c= 210kg/cm2 Tipo IP 

b. I.E. Guillermo Auza Arce – Estructuras 

• Concreto premezclado en subzapata: f'c=310 kg/cm2 con 30 % pg, c/cemento tipo 

v c/aditivo impermeabilizante 

• Concreto premezclado en zapatas f'c= 310 kg/cm2 c/cemento tipo v c/aditivo 

impermeabilizante 

• Concreto premezclado en columnas f'c=210 kg/cm2, c/cemento tipo IP 

• Concreto premezclado en columnas f'c=280 kg/cm2, c/cemento tipo IP 

• Concreto premezclado en columnas f'c=310 kg/cm2, c/cemento tipo v c/aditivo 

impermeabilizante 

c. I.E. Champagnat – Estructuras 

• Subzapata mezcla f'c=100 kg/cm2, 1:10+30 % pg 

• Concreto en zapatas f'c= 210 kg/cm2 c/aditivo anti salitre 

• Concreto en columnas f'c=210 kg/cm2, primer nivel 

4.2.2. Según el estudio de suelos en las Instituciones 

En el caso de cimentaciones, el estudio de suelos es importante porque permite conocer 

las propiedades químicas, físicas y mecánicas del terreno. Como se puede apreciar en 

la Figura 9 y Figura 10, Los parámetros de diseño de cimentación y recomendaciones 

que éstas contribuyen al diseño estructural de la infraestructura, como también a la 

composición final de los materiales a utilizar en las partidas. 

Para el diseño de zapatas y subzapatas de la I.E. Mariscal Cáceres se tomó 

como referencia datos de 06 calicatas para el Estudio de Suelos. 
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Figura 9 

Parámetro de diseño de cimentaciones I.E. Mariscal Cáceres 

Nota.: Estudio de suelos I.E. M. Cáceres 

El resultado del Estudio de Suelos, recomienda el uso de Cemento tipo IP  

 Figura 10 

 Recomendaciones de cimentaciones I.E. Mariscal Cáceres 

   Nota. Estudio de suelos I.E. M. Cáceres 

 

En la I.E. Guillermo Auza Arce existen algunos puntos reflejados en su estudio 

de suelos, en el que se ejecutaron 09 calicatas a una profundidad de 3,00 m aprox. 

obteniéndose un grado “severo” de sulfatos (2 602,8 – 389,4 p.p.m.), “no perjudicial” por 

contenido de cloruros (3 125 – 477,9 p.p.m.) y “no perjudicial” en concentraciones de 

sales solubles totales (6 374 – 974,1 p.p.m.), por lo que se deduce que habrá un severo 

ataque químico al concreto y habrá corrosión a la estructura de acero en forma 

significativa. En cuanto al contenido de sales disueltos totales, habrá pérdida de 

resistencia mecánica por problemas de lixiviación. Para evitar estos fenómenos se 

requiere mantener seco el área de trabajo donde se han de construir las estructuras del 

proyecto.  
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Asimismo, se verificó que el tipo de suelo es potencialmente colapsable. Esta 

colapsabilidad del suelo se determinó por medio del método de ensayo normalizado 

para la medición del potencial de colapso de suelo (NTP 339,163). Los resultados 

arrojaron un índice de colapso (Ic) de 4,80 % a 1,00 kg/cm de grado colapsable 

moderado. La Norma Técnica Peruana (E.050) menciona que los pisos y la cimentación 

deben afirmarse sobre suelos no colapsables (Ic=6).  

Es por ello que con estos dos criterios se recomienda: 

 

• Para obtener una capacidad admisible se recomienda el uso de las subzapatas 

con la misma resistencia del concreto de la zapata (f’c), con el fin de alcanzar al 

suelo portante y hacer trabajable el montaje de la zapata y la columna 

estructural.  

• Según el análisis químico se recomienda el uso de cemento tipo V u otro 

equivalente y/o superior, así también para el diseño de mezcla con una 

resistencia mínima de f’c=310kg/cm2 

• Utilizar aditivos impermeabilizantes que mejoren la resistencia a los sulfatos, 

puesto que la filtración del aire ocasiona menor relación agua-cemento con lo 

cual la permeabilidad disminuye. También se recomienda utilizar 

impermeabilizantes para cimentaciones, tales como solución de asfalto de color 

negro tipo pintura de alta resistencia a la humedad para formar una película de 

pintura, la cual se tiene que cumplir con la Norma ASTM D41. 

 

En la I.E. Champagnat se realizó la excavación de 16 calicatas, Los valores 

obtenidos demuestran que las capacidades admisibles de estos suelos son moderadas, 

debido a que se componen de arenas limosas con gravas, por lo tanto, son competentes 

como base de cimentación. Y para estos resultados se recomienda utilizar cemento tipo 

IP en las cimentaciones y en los sobrecimientos y utilizar impermeabilizantes para 

prevenir la agresión de sulfatos y sales nocivas para el concreto. Así mismo, se 

recomienda la compactación del material natural a un 90 % de su densidad máxima, 

también la conformación de una platea de cimentación donde se utilizará material de 

préstamo compactado a un 95 % de su densidad máxima. 

 

De los estudios de suelos con respecto a las partidas analizadas, podemos 

concluir que estos se basaron literalmente a las recomendaciones, no tomando 

parámetros estructurales. 

 



38 

4.2.3. Según el diseño estructural en las Instituciones 

Según los expedientes, muestran diseños de cimentaciones parametrados en los 

estudios de suelos, cuales también son los que tienen mayor incidencia y van generando 

discrepancia en su composición, es por ellos que se tienen diseños diferentes aun 

teniendo características semejantes los suelos. Ver Tabla 18. 

Tabla 18 

Datos de diseño de las instituciones educativas 

 I.E. Mariscal 

Cáceres 

I.E. Guillermo 

Auza Arce 

I.E. Champagnat 

Diseño  1:10 + 30 % P.G. 

(f'c=100 kg/cm2) 

 F'c=310 kg/cm2 

CON 30 %PG, 

f'c=100 kg/cm2, 

1:10+30 %PG 

 

Agresión del 

suelo a la 

cimentación  

 

Moderado 

 

Severo 

 

 

Moderado 

 

Problemas 

especiales 

 

 Potencialmente 

colapsable 

 

      Nota. Estudio de suelos de cada I.E.  

El diseño de la cimentación se justifica en base a los resultados de las 

especificaciones del suelo. No obstante, según Cañi (2022) se sabe que los suelos de 

Ciudad nueva (I.E. Mariscal Cáceres) tienen mayor concentración de sulfatos que en 

Alto de la Alianza (I.E. Guillermo Auza Arce), si nos basamos en la tesis “Caracterización 

y evaluación del potencial de colapso de suelos derivados de la ceniza volcánica para 

prevenir problemas en cimentaciones superficiales en el distrito Alto de la Alianza - 

Tacna -2020”  Guido (2022) en el análisis químico de los suelos da como resultado un 

grado “Moderado” en ataque de sulfatos, “Alto” para contenido de cloruros y “Alto” en 

concentraciones de sales solubles totales, por lo que existirá un ataque químico al 

concreto.  

Es así que se corrobora lo recomendado; “Se recomienda a la municipalidad Alto 

de la Alianza, difundir los resultados obtenido en el análisis químico de suelo, que indica 

la utilización de cemento tipo V u otro equivalente superior a las características de dicho 

cemento, para el diseño de mezcla con una resistencia mínima de f’c=310 kg/cm2, para 

las estructuras que tengan contacto a este tipo de suelos. Es por ello, que los resultados 

presentados solo se utilizarán para suelos derivados de la ceniza volcánica que se 

encuentra en el distrito” Cañi 2020. 
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Sabiendo el nivel real de contenido de sulfatos en el suelo solo queda corroborar 

si la estimación de resistencia para la subzapata en la I.E. Guillermo Auza Arce es la 

correcta. Como podemos observar en la Figura 11, los datos técnicos de un concreto 

ciclópeo de la normativa E.060. En su recomendación indica: “Para obtener una 

capacidad admisible se recomienda el uso de las subzapatas con la misma resistencia 

del concreto de la zapata (f’c)”.  

Figura 11 

 Datos técnicos concreto ciclópeo E.060 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Norma E 060  

La norma E.060 indica que todo concreto ciclópeo no superará el f’c= 10 Mpa, pues no 

sería indispensable que se utilice una resistencia mayor. Solo con fines de estabilizar el 

terreno y generar menor presiones por el peso de la estructura. Es así que al modificar 

esta partida bajara el costo unitario generando así una semejanza en esta partida con 

respecto a las Instituciones educativas. 

En esta norma también pudimos encontrar algunos requisitos que relaciona el diseño 

de mezcla y resistencia a la compresión, con la actividad de sulfatos. Como se observa 

en la Figura 12, los requisitos para concreto expuestos a soluciones de sulfatos. Así, 

para suelos moderados al ataque de sulfatos comprendería una resistencia de 280 

kg/cm2.  
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Figura 12 

Requisitos para concreto expuesto a soluciones de sulfatos 

     Nota. Norma E.060  

4.2.4. Según el costo unitario en las Instituciones educativas 

De los costos unitarios se analizó la estructura de sus componentes y los aportes 

unitarios, Tal como se muestra en la Figura 13, Figura 14 y Figura 15, se encontró 

variabilidad correspondiente a cantidades y costos.  

Figura 13 

 ACUS Zapata I.E. Mariscal Cáceres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. ACUS I.E. Mariscal Cáceres 

 

 

 

 

Partida 03.01.04.01.01 ZAPATAS, CONCRETO PRE-MEZ. F'C=210 kg/cm2 TIPO IP Rend:    30.0000  m3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0267 25.02 0.67                    

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.2667 22.96 6.12                    

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.2667 18.16 4.84                    

47 00009 PEON HH 2.000 0.5333 16.40 8.75                    

20.38                   

Materiales

34 06996 GASOLINA 90 OCTANOS gal  0.0760 13.56 1.03                    

80 06999 CONCRETO PRE MEZCLADO f'c=210 kg/cm2 TIPO IP m3  1.0500 351.79 369.38                 

370.41                 

Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 20.38 0.61                    

49 07000 BOMBA CONCRETERA C/BRAZO TELESCOPICO M3  1.0500 35.00 36.75                   

49 00122 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" HM 2.000 0.5333 25.42 13.56                   

50.92                   

Costo Unitario por m3  : 441.71          
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Figura 14 

 ACUS Zapata I.E. Guillermo Auza Arce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. ACUS I.E. Guillermo Auza Arce 

 

Figura 15 

ACUS Zapata I.E. Champagnat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. ACUS I.E. Champagnat 

 

Como se indicó, hay parámetros que generan la variabilidad de costos en las 

partidas, teniendo como ejemplo la partida de concreto en zapatas, indiferentemente del 

diseño hay punto que son comunes y que deberían ser constantes, que desarrollados 

detenidamente llegarían a optimizarse y asemejarse entre sí. 

Partida 02.01.03.01.01 CONCRETO EN ZAPATAS F'C= 210 KG/CM2 C/ADITIVO ANTISALITRE Rend:    60.0000  m3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00009 CAPATAZ hh 0.100 0.0133 23.57 0.31                    

47 00008 OPERARIO hh 2.000 0.2667 22.08 5.89                    

47 00083 OFICIAL hh 1.000 0.1333 17.46 2.33                    

47 00007 PEON hh 4.000 0.5333 15.76 8.40                    

16.93                  

Materiales

30 00117 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE (ANTISALITRE) lt  7.7000 6.50 50.05                  

80 00140 CONCRETO PRE MEZCLADO f'c=210 kg/cm2 TIPO IP m3  1.0200 296.61 302.54                

352.59                

Equipo

37 00006 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 16.93 0.51                    

49 00119 BOMBA CONCRETERA C/BRAZO TELESCOPICO m3  1.0000 25.42 25.42                  

49 00116 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.000 0.1333 6.73 0.90                    

26.83                  

Costo Unitario por m3  : 396.35         

Partida 02.03.01.01 CONCRETO PREMEZCLADO EN ZAPATAS F'C= 310 KG/CM2 C/CEMENTO TIPO V C/ADITIVO IMPERMEABILIZANTERend:    60.0000  m3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0133 26.89 0.36                    

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.1333 23.38 3.12                    

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.1333 18.48 2.46                    

47 00009 PEON HH 3.000 0.4000 16.71 6.68                    

12.62                   

Materiales

80 15039 CONCRETO PRE MEZCLADO f'c=310 kg/cm2, C/CEMENTO TIPO V, CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTEm3  1.0200 402.54 410.59                 

410.59                 

Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 12.62 0.38                    

49 02027 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" HM 1.000 0.1333 8.47 1.13                    

1.51                    

Costo Unitario por m3  : 424.72          
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Uno de los primeros puntos son los rendimientos; es de conocimiento que, por 

semejanza de diseño y proceso constructivo, deberían ser similares, no obstante, solo 

dos son similares y que uno de ellos posee un rendimiento modificado, sin embargo, al 

revisar las especificaciones técnicas se confirma que todos tienen contextos genéricos 

y no aportan técnicas nuevas que puedan modificar el rendimiento, concluyendo que 

todos los rendimientos deberían ser similares. 

Otro punto importante es el aporte de personal, las cuadrillas no corresponderían 

al rendimiento determinado y tampoco serían las correctos.Ver la Figura 16. 

Figura 16 

ACUS Concreto premezclado según CAPECO 

Nota. Capeco  

Los trabajadores, según CAPECO, constan de 1 capataz, 4 operarios y 8 peones 

para un rendimiento de 20 m3 día, pero por experiencia propia podemos aseverar que 

estos aportes cambian dependiendo al proceso y las antecesoras, teniendo así una 

relación cuadrilla-rendimiento de 1 capataz, 2 operarios, 2 oficiales, 2 peones, en un 

rendimiento de 40 m3 por día. 

Otro factor de variabilidad en costos unitarios son los precios, Si dos documentos 

tienen la misma fecha y fueron elaborados por la Oficina de Estudios de la misma 

entidad pública deberían tener similares costos de insumos, este último se debe a que 

no actualizan las cotizaciones y optan por tomar documentos anteriores solo 

actualizando la fecha.  

En vista de los componentes examinados en los costos unitarios, Se recomienda 

replantear el presupuesto con el fin de obtener costos más prudentes y evitar costos 

adicionales y deductivos al momento de la ejecución.  
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4.3. Reajuste de actividades proyectadas con mayor variabilidad de costos 

 

4.3.1. Ajuste de costos unitarios en partidas de mayor influencia 

Para llegar a resultados favorables, se debe de enfocar a un área específica, por lo que 

el análisis se aplicará a un pabellón de aulas de cada I.E. Se verificará los metrados y 

las partidas del presupuesto, reajustándolas de acuerdo a los parámetros ya 

explicitados. 

Así, los costos unitarios han sido balanceados y revisados, ajustando los 

rendimientos a patrones o cifras reales ya que este es el punto primordial para un 

análisis de costo unitario, también se hizo el ajuste a los aportes unitarios de cada 

material en relación con su unidad y rendimiento, ya que la mayoría de partidas no 

contaban con cifras relacionadas a su proporción. En cuestión de precios, se trabajó con 

los costos de materiales propios de cada proyecto puesto que se trata de una variable 

constante, en todos los casos solo se propone una mejora en el análisis de costos 

unitarios teniendo como variables: rendimientos, aportes de materiales y cuadrillas de 

trabajadores. 

En la Figura 17, se muestra el plano “D” de la I.E. Mariscal Cáceres se tomará 

una muestra de 254,26 m2 (la cual comprende aulas y ambientes de trabajo) que consta 

de 2 niveles y por la incidencia del presupuesto solo al componente “estructuras”. 
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Figura 17 

Plano estructuras bloque “D” I.E. Mariscal Cáceres 

Nota. Estructuras bloque “D” de la I.E. Mariscal Cáceres 
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Los metrados de esta muestra son procesados e insertados a una nueva estructura de 

presupuesto, generando un nuevo costo de esta área en específico. A diferencia del 

presupuesto general este ha sido corregido y modificado. Ver la Figura 18. 

Figura 18 

 Presupuesto modificado correspondiente a la I.E. Mariscal Cáceres 

 

Nota. Presupuesto modificado de I.E. Mariscal Cáceres, con el programa Power Cost  

Presupuesto
Proyecto MODIFIACION DE PRESUPUESTO INSTITUCION EDUCATIVA MARISCAL

Sub Presupuesto 01 - ESTRUCTURAS

Cliente UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

Ubicación POCOLLAY - TACNA - TACNA Costo a : Diciembre - 2022

Localidad CAPANIQUE

Item Descripción Unidad Metrado Precio Parcial Subtotal Total

01 ESTRUCTURAS 355,326.58       

01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 1,424.69          

01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL m2 267.80        0.78         208.88             

01.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m2 267.80        1.64         439.19             

01.01.03 TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE OBRAm2 267.80        2.90         776.62             

01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 20,541.64         

01.02.01 EXCAVACION DE ZANJA PARA CIMIENTOS Y ZAPATAS C/MAQUINARIAm3 337.53        11.03       3,722.96          

01.02.02 EXCAVACION MANUAL PARA CIMIENTOS m3 25.95         38.93       1,010.23          

01.02.03 RELLENO COMPACTO CON MATERIAL DE PRESTAMO SELECCIONADOm3 118.68        63.00       7,476.84          

01.02.04 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE DProm=30 m. m3 318.23        6.09         1,938.02          

01.02.05 ELIMINACION DE MATERIALES EXCEDENTES C/EQUIPOm3 318.23        13.91       4,426.58          

01.02.06 NIVELACION Y PERFILADO DE TERRENO EN FORMA MANUALm2 173.00        3.62         626.26             

01.02.07 TERRAPLEN PARA PISOS E=0.10m m2 173.00        7.75         1,340.75          

01.03 CONCRETO SIMPLE 27,564.19         

01.03.01 SOLADOS 678.13             

01.03.01.01 SOLADO DE CONCRETO f'c=100kg/cm2 C:H 1:10 e=0.20 mm2 15.60         43.47       678.13             

01.03.02 SUB CIMIENTOS 8,467.62          

01.03.02.01 SUBZAPATA MEZCLA 1:10 + 30% P.G. (f'c=100 kg/cm2)m3 38.54         219.71      8,467.62          

01.03.03 CIMIENTOS 2,268.13          

01.03.03.01 CONCRETO 1:10 (C:H) + 30% P.G. CIMIENTOS CORRIDOSm3 12.60         180.01      2,268.13          

01.03.04 FALSO PISO 5,864.70          

01.03.04.01 FALSO PISO MEZCLA 1:8 C:H E=4" m2 173.00        33.90       5,864.70          

01.03.05 PISOS 10,285.61         

01.03.05.01 PISO DE CONCRETO E=0.10m F'c=175kg/cm2 ACABADO DE CEMENTO PULIDO C/COLORm2 180.83        56.88       10,285.61         

01.04 CONCRETO ARMADO 305,796.06       

01.04.01 ZAPATAS 53,281.19         

01.04.01.01 ZAPATAS: CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PRE-MEZ m3 77.07         453.02      34,914.25         

01.04.01.02 ZAPATAS: ACERO fy =4200 kg/cm2 kg 3,465.46     5.30         18,366.94         

01.04.02 VIGA DE CIMENTACION 12,533.19         

01.04.02.01 VIGA DE CIMENTACION: CONCRETO f'c=210 kg/cm2m3 5.62           442.16      2,484.94          

01.04.02.02 VIGA DE CIMENTACION: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMALm2 37.44         67.95       2,544.05          

01.04.02.03 VIGA DE CIMENTACION: ACERO fy =4200kg/cm2 kg 1,397.43     5.37         7,504.20          

01.04.03 SOBRECIMIENTO ARMADO 10,471.95         

01.04.03.01 SOBRECIMIENTO ARMADO: CONCRETO F'C=175 KG/CM2M3 11.18         409.78      4,581.34          

01.04.03.02 SOBRECIMIENTO ARMADO: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMALM2 110.67        39.00       4,316.13          

01.04.03.03 SOBRECIMIENTO ARMADO: ACERO fy =4200kg/cm2 KG 293.20        5.37         1,574.48          

01.04.04 COLUMNAS 55,625.29         

01.04.04.01 COLUMNAS: CONCRETO f'c= 210kg/cm2 m3 19.32         418.31      8,081.75          

01.04.04.02 COLUMNAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTAm2 176.40        97.99       17,285.44         

01.04.04.03 COLUMNETA DE AMARRE: CONCRETO f'c=175 kg/cm2m3 4.43           500.91      2,219.03          

01.04.04.04 COLUMNETA DE AMARRE: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMALm2 39.55         52.69       2,083.89          

01.04.04.05 COLUMNAS: ACERO fy =4200kg/cm2 kg 4,860.52     5.34         25,955.18         

01.04.05 PLACAS 36,963.13         

01.04.05.01 PLACAS: CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 15.12         562.28      8,501.67          

01.04.05.02 PLACAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTAm2 120.96        97.87       11,838.36         

01.04.05.03 PLACAS: ACERO fy =4200kg/cm2 kg 3,112.94     5.34         16,623.10         

01.04.06 VIGAS 63,799.08         

01.04.06.01 VIGAS: CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 34.84         396.62      13,818.24         

01.04.06.02 VIGAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTAm2 246.89        87.02       21,484.37         

01.04.06.03 VIGAS DE AMARRE: CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m3 3.35           500.91      1,678.05          

01.04.06.04 VIGAS DE AMARRE: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMALm2 38.54         52.69       2,030.67          

01.04.06.05 VIGAS: ACERO fy =4200kg/cm2 kg 4,641.90     5.34         24,787.75         

01.04.07 LOSA ALIGERADA 67,276.54         

01.04.07.01 LOSA ALIGERADA: CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 m3 37.56         394.37      14,812.54         

01.04.07.02 LOSA ALIGERADA: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMALm2 429.20        61.19       26,262.75         

01.04.07.03 LOSA ALIGERADA: LADRILLO HUECO DE ARCILLA 30x 30x 15 CMund 3,648.20     3.43         12,513.33         

01.04.07.04 LOSA ALIGERADA: ACERO fy =4200kg/cm2 kg 2,563.28     5.34         13,687.92         

01.04.08 VARIOS 5,845.69          

01.04.08.01 JUNTA DE CONSTRUCCION CON TEKNOPORT m 66.60         9.41         626.71             

01.04.08.02 CURADO DE ELEMENTOS DE CONCRETO CON ADITIVO QUIMICOm2 733.01        3.30         2,418.93          

01.04.08.03 CURADO DE ELEMENTOS VERTICALES Y HORIZONTALESm2 1,393.06     2.01         2,800.05          

COSTO DIRECTO 355,326.58    
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En cuanto a la I.E. Auza Arce, Se observa en la Figura 19, que tomó como 

muestra el bloque “C”, cual tiene un área de intervención de 261,33 m2 que corresponde 

a aulas y ambientes administrativos, procurando también que sean de 2 niveles para 

poder realizar el análisis final. Para llegar a resultados favorables, en el análisis de los 

resultados, se consideró componentes similares, esto ayuda a poder comparar mejor el 

análisis de resultados. 

Figura 19  

Plano estructural del bloque “C” de la I.E. Auza Arce 

 

Nota. Estructuras bloque “C” de la I.E. Auza Arce 
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De igual forma se observa en la Figura 20, para la I.E. Auza Arce, en 

comparación con el presupuesto anterior, se modificó y rediseñó las partidas de 

concreto armado ya que por análisis el tipo de cemento y la resistencia no corresponden 

a los datos reales del estudio de suelos, puesto que se halló un mal procesamiento de 

datos teniendo así otras estimaciones de diseño. 

Figura 20 

 Presupuesto modificado correspondiente a la I.E. Auza Arce 

 

Nota. Presupuesto modificado de I.E. Auza Arce con el programa Power Cost.  

 

Presupuesto
Proyecto MODIFIACION DE PRESUPUESTO INSTITUCION EDUCATIVA AUZA ARCE

Sub Presupuesto 01 - ESTRUCTURAS

Cliente UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

Ubicación POCOLLAY - TACNA - TACNA Costo a : Diciembre - 2022

Localidad CAPANIQUE

Item Descripción Unidad Metrado Precio Parcial Subtotal Total

01 ESTRUCTURAS 420,001.91       

01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 1,372.82          

01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL m2 252.82        0.80         202.26             

01.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m2 252.82        1.66         419.68             

01.01.03 TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE OBRAm2 252.82        2.97         750.88             

01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 16,942.86         

01.02.01 EXCAVACION DE ZANJA PARA CIMIENTOS Y ZAPATAS C/MAQUINARIAm3 213.51        11.10       2,369.96          

01.02.02 EXCAVACION MANUAL PARA CIMIENTOS m3 76.61         39.96       3,061.34          

01.02.03 RELLENO COMPACTO CON MATERIAL DE PRESTAMO SELECCIONADOm3 74.84         68.24       5,107.08          

01.02.04 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE DProm=30 m. m3 258.33        6.12         1,580.98          

01.02.05 ELIMINACION DE MATERIALES EXCEDENTES C/EQUIPOm3 258.33        11.39       2,942.38          

01.02.06 NIVELACION Y PERFILADO DE TERRENO EN FORMA MANUALm2 165.01        3.81         628.69             

01.02.07 TERRAPLEN PARA PISOS E=0.10m m2 165.01        7.59         1,252.43          

01.03 CONCRETO SIMPLE 72,821.43         

01.03.01 SOLADOS 1,297.14          

01.03.01.01 SOLADO DE CONCRETO f'c=100kg/cm2 C:H 1:10 e=0.20 mm2 28.01         46.31       1,297.14          

01.03.02 SUB CIMIENTOS 25,433.70         

01.03.02.01 SUBZAPATA MEZCLA 1:10 + 30% P.G. (f'c=100 kg/cm2)m3 116.46        218.39      25,433.70         

01.03.03 CIMIENTOS 24,663.80         

01.03.03.01 CONCRETO 1:10 (C:H) + 30% P.G. CIMIENTOS CORRIDOSm3 130.78        188.59      24,663.80         

01.03.04 SOBRECIMIENTOS 15,684.44         

01.03.04.01 SOBRECIMIENTOS: CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m3 19.97         371.51      7,419.05          

01.03.04.02 SOBRECIMIENTOS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMALm2 183.39        45.07       8,265.39          

01.03.05 FALSO PISO 5,742.35          

01.03.05.01 FALSO PISO MEZCLA 1:8 C:H E=4" m2 165.01        34.80       5,742.35          

01.04 CONCRETO ARMADO 328,864.80       

01.04.01 ZAPATAS 36,700.37         

01.04.01.01 ZAPATAS: CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PRE-MEZ m3 58.23         448.71      26,128.38         

01.04.01.02 ZAPATAS: ACERO fy =4200 kg/cm2 kg 2,081.10     5.08         10,571.99         

01.04.02 VIGA DE CIMENTACION 18,824.99         

01.04.02.01 VIGA DE CIMENTACION: CONCRETO f'c=210 kg/cm2m3 19.73         437.66      8,635.03          

01.04.02.02 VIGA DE CIMENTACION: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMALm2 39.45         69.77       2,752.43          

01.04.02.03 VIGA DE CIMENTACION: ACERO fy =4200kg/cm2 kg 1,464.08     5.08         7,437.53          

01.04.03 SOBRECIMIENTO ARMADO 8,010.57          

01.04.03.01 SOBRECIMIENTO ARMADO: CONCRETO F'C=175 KG/CM2M3 6.61           410.80      2,715.39          

01.04.03.02 SOBRECIMIENTO ARMADO: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMALM2 73.12         40.23       2,941.62          

01.04.03.03 SOBRECIMIENTO ARMADO: ACERO fy =4200kg/cm2 KG 460.58        5.11         2,353.56          

01.04.04 PLACAS 80,958.21         

01.04.04.01 PLACAS: CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 18.50         566.23      10,475.26         

01.04.04.02 PLACAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTAm2 179.94        99.77       17,952.61         

01.04.04.03 PLACAS: ACERO fy =4200kg/cm2 kg 10,279.91   5.11         52,530.34         

01.04.05 COLUMNAS 7,380.44          

01.04.05.01 COLUMNAS: CONCRETO f'c= 210kg/cm2 m3 3.11           419.43      1,304.43          

01.04.05.02 COLUMNAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTAm2 28.40         99.89       2,836.88          

01.04.05.03 COLUMNAS: ACERO fy =4200kg/cm2 kg 633.88        5.11         3,239.13          

01.04.06 VIGAS 73,230.27         

01.04.06.01 VIGAS: CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 44.70         397.27      17,757.97         

01.04.06.02 VIGAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTAm2 342.36        89.33       30,583.02         

01.04.06.03 VIGAS: ACERO fy =4200kg/cm2 kg 4,870.70     5.11         24,889.28         

01.04.07 LOSA ALIGERADA 79,086.07         

01.04.07.01 LOSA ALIGERADA: CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 m3 49.63         394.97      19,602.36         

01.04.07.02 LOSA ALIGERADA: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMALm2 531.28        63.02       33,481.27         

01.04.07.03 LOSA ALIGERADA: ACERO fy =4200kg/cm2 kg 2,474.49     5.11         12,644.64         

01.04.07.04 LOSA ALIGERADA: LADRILLO HUECO DE ARCILLA 30x 30x 15 CMund 3,690.00     3.62         13,357.80         

01.04.08 COLUMNETAS DE AMARRE 7,759.15          

01.04.08.01 COLUMNETA DE AMARRE: CONCRETO f'c=175 kg/cm2m3 3.76           496.85      1,868.16          

01.04.08.02 COLUMNETA DE AMARRE: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMALm2 46.99         54.14       2,544.04          

01.04.08.03 COLUMNETA DE AMARRE: ACERO fy =4200kg/cm2 kg 654.98        5.11         3,346.95          

01.04.09 VIGAS DE AMARRE 1,013.85          

01.04.09.01 VIGAS DE AMARRE: CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m3 0.53           496.85      263.33             

01.04.09.02 VIGAS DE AMARRE: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMALm2 8.98           54.14       486.18             

01.04.09.03 VIGAS DE AMARRE: ACERO fy =4200kg/cm2 kg 51.73         5.11         264.34             

01.04.10 PARAPETO 7,701.02          

01.04.10.01 PARAPETO DE CONCRETO: f'c=175 kg/cm2 m3 3.60           371.84      1,338.62          

01.04.10.02 PARAPETO DE CONCRETO: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMALm2 48.08         51.23       2,463.14          

01.04.10.03 PARAPETO DE CONCRETO: ACERO fy =4200 kg/cm2kg 772.13        5.05         3,899.26          

01.04.11 MARCO DE CONCRETO 4,881.03          

01.04.11.01 MARCO DE CONCRETO: f'c=175 kg/cm2 m3 3.14           371.84      1,167.58          

01.04.11.02 MARCO DE CONCRETO: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMALm2 49.50         51.23       2,535.89          

01.04.11.03 MARCO DE CONCRETO: ACERO fy =4200 kg/cm2 kg 233.18        5.05         1,177.56          

01.04.12 VARIOS 3,318.83          

01.04.12.01 CURADO DE ELEMENTOS VERTICALES Y HORIZONTALESm2 1,833.61     1.81         3,318.83          

COSTO DIRECTO 420,001.91    
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El área de intervención que corresponde al bloque “A” de la I.E. Champagnat, es 

de 338,12 m2 que corresponde netamente a Aulas y ambientes complementarios, al ser 

de 2 niveles nos facilitará la comparación con los demás bloques de muestra. Ver la 

Figura 21 y Figura 22. 

Del diseño de los tres bloques, los bloques “C” y “A” de la I.E. Auza Arce y 

Champagnat presentan semejanza en la configuración de sus elementos estructurales, 

por lo tanto, se presume que los resultados de la comparación deberían ser similares. 

Figura 21 

Plano estructuras bloque “A” I.E. Champagnat 

Nota. Estructuras bloque “A” de la I.E. Champagnat 
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Figura 22 

Presupuesto modificado correspondiente a la I.E. Champagnat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Presupuesto modificado de I.E. Champagnat, con el programa Power Cost  

Presupuesto
Proyecto MODIFIACION DE PRESUPUESTO INSTITUCION EDUCATIVA CHAMPAGNAT

Sub Presupuesto 01 - ESTRUCTURAS

Cliente UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

Ubicación POCOLLAY - TACNA - TACNA Costo a : Diciembre - 2022

Localidad CAPANIQUE

Item Descripción Unidad Metrado Precio Parcial Subtotal Total

01 ESTRUCTURAS 613,121.19       

01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 1,697.37          

01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL m2 338.12        0.74         250.21             

01.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m2 338.12        1.56         527.47             

01.01.03 TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE OBRAm2 338.12        2.72         919.69             

01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 36,627.83         

01.02.01 EXCAVACION DE ZANJA PARA CIMIENTOS Y ZAPATAS C/MAQUINARIAm3 443.79        10.97       4,868.38          

01.02.02 EXCAVACION MANUAL PARA CIMIENTOS m3 152.71        37.32       5,699.14          

01.02.03 RELLENO COMPACTO CON MATERIAL DE PRESTAMO SELECCIONADOm3 28.76         62.05       1,784.56          

01.02.04 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE DProm=30 m. m3 1,035.90     5.97         6,184.32          

01.02.05 ELIMINACION DE MATERIALES EXCEDENTES C/EQUIPOm3 1,035.90     14.44       14,958.40         

01.02.06 NIVELACION Y PERFILADO DE TERRENO EN FORMA MANUALm2 318.45        2.44         777.02             

01.02.07 TERRAPLEN PARA PISOS E=0.10m m2 318.81        7.39         2,356.01          

01.03 CONCRETO SIMPLE 93,840.10         

01.03.01 SOLADOS 792.04             

01.03.01.01 SOLADO DE CONCRETO f'c=100kg/cm2 C:H 1:10 e=0.20 mm2 20.34         38.94       792.04             

01.03.02 SUB CIMIENTOS 53,294.87         

01.03.02.01 SUBZAPATA MEZCLA 1:10 + 30% P.G. (f'c=100 kg/cm2)m3 244.08        218.35      53,294.87         

01.03.03 CIMIENTOS 25,834.33         

01.03.03.01 CONCRETO 1:10 (C:H) + 30% P.G. CIMIENTOS CORRIDOSm3 157.44        164.09      25,834.33         

01.03.04 SOBRECIMIENTOS 4,242.98          

01.03.04.01 SOBRECIMIENTOS: CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m3 5.89           346.12      2,038.65          

01.03.04.02 SOBRECIMIENTOS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMALm2 51.83         42.53       2,204.33          

01.03.05 FALSO PISO 9,675.88          

01.03.05.01 FALSO PISO MEZCLA 1:8 C:H E=4" m2 318.81        30.35       9,675.88          

01.04 CONCRETO ARMADO 480,955.89       

01.04.01 ZAPATAS 38,923.92         

01.04.01.01 ZAPATAS: CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PRE-MEZ m3 66.57         449.63      29,931.87         

01.04.01.02 ZAPATAS: ACERO fy =4200 kg/cm2 kg 2,034.40     4.42         8,992.05          

01.04.02 VIGA DE CIMENTACION 11,799.55         

01.04.02.01 VIGA DE CIMENTACION: CONCRETO f'c=210 kg/cm2m3 8.97           439.87      3,945.63          

01.04.02.02 VIGA DE CIMENTACION: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMALm2 71.80         42.09       3,022.06          

01.04.02.03 VIGA DE CIMENTACION: ACERO fy =4200kg/cm2 kg 1,093.18     4.42         4,831.86          

01.04.03 SOBRECIMIENTO ARMADO 7,552.68          

01.04.03.01 SOBRECIMIENTO ARMADO: CONCRETO F'C=175 KG/CM2M3 6.46           405.32      2,618.37          

01.04.03.02 SOBRECIMIENTO ARMADO: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMALM2 58.96         38.07       2,244.61          

01.04.03.03 SOBRECIMIENTO ARMADO: ACERO fy =4200kg/cm2 KG 608.53        4.42         2,689.70          

01.04.04 COLUMNAS 5,151.93          

01.04.04.01 COLUMNAS: CONCRETO f'c= 210kg/cm2 m3 2.25           413.68      930.78             

01.04.04.02 COLUMNAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTAm2 18.01         94.99       1,710.77          

01.04.04.03 COLUMNAS: ACERO fy =4200kg/cm2 kg 567.96        4.42         2,510.38          

01.04.05 PLACAS 200,335.99       

01.04.05.01 PLACAS: CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 63.16         548.02      34,612.94         

01.04.05.02 PLACAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTAm2 560.66        94.87       53,189.81         

01.04.05.03 PLACAS: ACERO fy =4200kg/cm2 kg 25,460.01   4.42         112,533.24       

01.04.06 VIGAS 97,063.42         

01.04.06.01 VIGAS: CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 61.92         394.15      24,405.77         

01.04.06.02 VIGAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTAm2 459.08        85.00       39,021.80         

01.04.06.03 VIGAS: ACERO fy =4200kg/cm2 kg 7,609.92     4.42         33,635.85         

01.04.07 LOSA ALIGERADA 87,856.21         

01.04.07.01 LOSA ALIGERADA: CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 m3 53.15         391.99      20,834.27         

01.04.07.02 LOSA ALIGERADA: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMALm2 599.30        59.55       35,688.32         

01.04.07.03 LOSA ALIGERADA: ACERO fy =4200kg/cm2 kg 3,312.72     4.42         14,642.22         

01.04.07.04 LOSA ALIGERADA: LADRILLO HUECO DE ARCILLA 30x 30x 15 CMund 5,058.00     3.30         16,691.40         

01.04.08 COLUMNETAS DE AMARRE 9,521.58          

01.04.08.01 COLUMNETA DE AMARRE: CONCRETO f'c=175 kg/cm2m3 3.87           450.96      1,745.22          

01.04.08.02 COLUMNETA DE AMARRE: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMALm2 79.79         51.09       4,076.47          

01.04.08.03 COLUMNETA DE AMARRE: ACERO fy =4200kg/cm2 kg 837.08        4.42         3,699.89          

01.04.09 VIGAS DE AMARRE 10,031.21         

01.04.09.01 VIGAS DE AMARRE: CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m3 7.42           450.96      3,346.12          

01.04.09.02 VIGAS DE AMARRE: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMALm2 71.55         51.09       3,655.49          

01.04.09.03 VIGAS DE AMARRE: ACERO fy =4200kg/cm2 kg 685.43        4.42         3,029.60          

01.04.10 PARAPETO 7,200.31          

01.04.10.01 PARAPETO DE CONCRETO: f'c=175 kg/cm2 m3 6.33           339.27      2,147.58          

01.04.10.02 PARAPETO DE CONCRETO: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMALm2 84.30         47.69       4,020.27          

01.04.10.03 PARAPETO DE CONCRETO: ACERO fy =4200 kg/cm2kg 236.26        4.37         1,032.46          

01.04.11 VARIOS 5,519.09          

01.04.11.01 CURADO DE ELEMENTOS VERTICALES Y HORIZONTALESm2 1,958.73     1.81         3,545.30          

01.04.11.02 JUNTA DE CONSTRUCCION CON TEKNOPORT m 44.80         8.96         401.41             

01.04.11.03 JUNTA DE CONTRACCION C/ESPUMA PLASTICA+JEBE MICROPOROSOm 179.70        8.75         1,572.38          

COSTO DIRECTO 613,121.19    
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Sobre las tres propuestas de mejora, están relacionadas a su área, esto es: a 

mayor área, mayor costo. En la Tabla 19, se comparan los datos iniciales que se 

obtuvieron al procesar de forma directa la información de los proyectos. 

Tabla 19  

Resumen final de costos con respecto al área techada 

 
I.E. Mariscal Cáceres I.E. Auza Arce I.E. Champagnat 

Área construida m2 254,26 261,33 338,12 

Costos efectivos inicial según expediente técnico 

Presupuesto s/. 611 688,54 640 726,28 831 166,58 

Costo m2 2 405,76 2 451,79 2 458,2 

Costos efectivos modificados 

Presupuesto s/. 355 326,58 420 001,91 613 121,19 

Costo m2 1 397,49304 1 607,17067 1 813,32423 

Costos efectivos teóricos según PNIE 

Presupuesto s/. 254 979,56 262 069,56 339 076,88 

Costo m2 1 002,83 1 002,83 1 002,83 

Costos efectivos propuesto en esta tesis 

Presupuesto s/. 421 891,075 433 622,256 561 039,135 

Costo m2 1 659,29 1 659,29 1 659,29 

 

4.4. Variabilidad de costos respecto a los componentes en los proyectos de 

Infraestructura Educativa 

 

Según la evaluación realizada según la evaluación realizada se determinó que 

existe una alta variabilidad de costos en los componentes del proyecto de infraestructura 

educativa  

Desde el proceso de revisión de los elementos influyentes del presupuesto y los 

criterios de diseño, se han notado varios puntos de deficiencia, los cuales al ser 

mejorados nos proporcionarán un panorama más claro sobre la variabilidad de costos 

en infraestructuras educativas como también una propuesta real para futuros proyectos. 

A nivel de diseño se pudo corroborar, que, si se toma la semejanza de 

características, en los diseños de partidas de mayor incidencia (concreto en zapatas) 

estos tendrían similar composición. Ver la Tabla 20, donde se aprecia los datos 

corregidos de las instituciones educativas. 
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Tabla 20 

 Datos de diseño corregidos de las instituciones educativas 

 I.E. Mariscal 

Cáceres 

I.E. Guillermo 

Auza Arce 

I.E. Champagnat 

Diseño de 

elemento 

zapatas: concreto 

f'c=210 kg/cm2 + 

aditivo 

impermeabilizante 

zapatas: concreto 

f'c=210 kg/cm2 + 

aditivo 

impermeabilizante 

zapatas: concreto 

f'c=210 kg/cm2 + 

aditivo 

impermeabilizante 

Agresión del suelo 

a la cimentación 

Moderado Moderado 

 

Moderado 

 

Problemas 

especiales 

 

 Potencialmente 

colapsable 

 

 

Al tener las mismas condiciones y parámetros físicos, las configuraciones de 

diseño de las instituciones educativas deben de guardar relación entre sí, y así se 

comprobaría también que la variabilidad de costos solo aplicaría en la constante de 

costos de materiales, ya que estos son los que están en cambio constante. 

Siguiendo el análisis de los costos unitarios, se comprueba que hay un déficit en 

la composición de los elementos. La mayoría de rendimientos no guardan concordancia 

con la base “CAPECO” ni guardan relación con rendimientos efectivos de obra que se 

ha podido consultar con expertos; es así que ajustando los rendimientos tendríamos una 

estabilidad y concordancia con otras partidas. En cuanto a los insumos, se notó un 

desbalance en su aporte unitario lo cual también es perjudicial en el momento de tener 

proporción de materiales efectivos. 

Se ajustaron rendimientos, cuadrillas y aportes unitarios de materiales en todas 

las partidas correspondientes a estructuras para tener así una propuesta efectiva y real 

del costo de las infraestructuras educativas. Ver la Tabla 21, donde nos especifica los 

costos por m2del área techada proyectada. 

Analizando los resultados afirmados en el cuadro podemos definir que la 

variabilidad de costo solo implicaría la variación de los costos de materiales ya que estos 

son los que cambian de acuerdo a muchos factores. 
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Tabla 21 

Costo por m2 de área techada proyectada 

  I.E. Mariscal 

Cáceres 

I.E. Auza Arce I.E. 

Champagnat 

Costo por m2 

de área techada 

inicial según 

expediente 

técnico 

s/. 2 405,76 s/. 2 451,79 s/. 2 458,20 

Costo por m2 

de área techada 

modificada 

propuesta 

actualizada 

s/. 1 397,49 s/. 1 607,17 

 

s/. 1 813,32 

 

     

Así mismo, según los resultados, la variabilidad de costo se produce por la mala 

configuración, para ello configuramos el contenido de los componentes con datos 

actualizados con respecto al mes de estudio (precios, materiales, rendimientos). 

Producto de esta actualización, resulta un presupuesto reajustado por metro 

cuadrado. El presupuesto detalla partidas esenciales del componente estructuras ya 

que el costo de este es el más representativo en proyectos de infraestructura. Como se 

aprecia en la Tabla 22, cabe resaltar que en el desarrollo del nuevo presupuesto 

detectamos también cuán es la variación que existe solo actualizando los precios de los 

insumos a precios reales. El desarrollo de presupuesto del componente “estructuras” es 

el más importante, ya que es la base de la infraestructura y sobre ella se puede 

identificar y proyectar cuál sería la variación con respecto a sus demás componentes.  
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Tabla 22 

Propuesta de Presupuesto en estructuras  

Nota. Propuesta de presupuesto en estructuras, elaborado con el programa Power Cost   

Presupuesto
Proyecto MODIFIACION DE PRESUPUESTO INSTITUCION EDUCATIVA PROPUESTA

Sub Presupuesto 01 - ESTRUCTURAS

Cliente UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

Ubicación POCOLLAY - TACNA - TACNA Costo a : Diciembre - 2022

Localidad CAPANIQUE

Item Descripción Unidad Metrado Precio Parcial Subtotal Total

01 ESTRUCTURAS 433,622.46       

01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 1,468.89          

01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL m2 252.82        0.88         222.48             

01.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m2 252.82        1.75         442.44             

01.01.03 TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE OBRAm2 252.82        3.18         803.97             

01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 17,526.94         

01.02.01 EXCAVACION DE ZANJA PARA CIMIENTOS Y ZAPATAS C/MAQUINARIAm3 213.51        11.34       2,421.20          

01.02.02 EXCAVACION MANUAL PARA CIMIENTOS m3 76.61         43.79       3,354.75          

01.02.03 RELLENO COMPACTO CON MATERIAL DE PRESTAMO SELECCIONADOm3 74.84         70.40       5,268.74          

01.02.04 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE DProm=30 m. m3 258.33        6.14         1,586.15          

01.02.05 ELIMINACION DE MATERIALES EXCEDENTES C/EQUIPOm3 258.33        11.39       2,942.38          

01.02.06 NIVELACION Y PERFILADO DE TERRENO EN FORMA MANUALm2 165.01        4.06         669.94             

01.02.07 TERRAPLEN PARA PISOS E=0.10m m2 165.01        7.78         1,283.78          

01.03 CONCRETO SIMPLE 75,094.27         

01.03.01 SOLADOS 1,350.92          

01.03.01.01 SOLADO DE CONCRETO f'c=100kg/cm2 C:H 1:10 e=0.20 mm2 28.01         48.23       1,350.92          

01.03.02 SUB CIMIENTOS 25,727.18         

01.03.02.01 SUBZAPATA MEZCLA 1:10 + 30% P.G. (f'c=100 kg/cm2)m3 116.46        220.91      25,727.18         

01.03.03 CIMIENTOS 25,601.49         

01.03.03.01 CONCRETO 1:10 (C:H) + 30% P.G. CIMIENTOS CORRIDOSm3 130.78        195.76      25,601.49         

01.03.04 SOBRECIMIENTOS 16,411.62         

01.03.04.01 SOBRECIMIENTOS: CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m3 19.97         384.69      7,682.26          

01.03.04.02 SOBRECIMIENTOS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMALm2 183.39        47.60       8,729.36          

01.03.05 FALSO PISO 6,003.06          

01.03.05.01 FALSO PISO MEZCLA 1:8 C:H E=4" m2 165.01        36.38       6,003.06          

01.04 CONCRETO ARMADO 339,532.36       

01.04.01 ZAPATAS 37,159.27         

01.04.01.01 ZAPATAS: CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PRE-MEZ m3 58.23         451.23      26,275.12         

01.04.01.02 ZAPATAS: ACERO fy =4200 kg/cm2 kg 2,081.10     5.23         10,884.15         

01.04.02 VIGA DE CIMENTACION 19,279.33         

01.04.02.01 VIGA DE CIMENTACION: CONCRETO f'c=210 kg/cm2m3 19.73         439.32      8,667.78          

01.04.02.02 VIGA DE CIMENTACION: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMALm2 39.45         74.89       2,954.41          

01.04.02.03 VIGA DE CIMENTACION: ACERO fy =4200kg/cm2 kg 1,464.08     5.23         7,657.14          

01.04.03 SOBRECIMIENTO ARMADO 8,249.50          

01.04.03.01 SOBRECIMIENTO ARMADO: CONCRETO F'C=175 KG/CM2M3 6.61           414.15      2,737.53          

01.04.03.02 SOBRECIMIENTO ARMADO: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMALM2 73.12         42.25       3,089.32          

01.04.03.03 SOBRECIMIENTO ARMADO: ACERO fy =4200kg/cm2 KG 460.58        5.26         2,422.65          

01.04.04 PLACAS 83,957.07         

01.04.04.01 PLACAS: CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 18.50         582.73      10,780.51         

01.04.04.02 PLACAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTAm2 179.94        106.17      19,104.23         

01.04.04.03 PLACAS: ACERO fy =4200kg/cm2 kg 10,279.91   5.26         54,072.33         

01.04.05 COLUMNAS 7,669.03          

01.04.05.01 COLUMNAS: CONCRETO f'c= 210kg/cm2 m3 3.11           423.21      1,316.18          

01.04.05.02 COLUMNAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTAm2 28.40         106.29      3,018.64          

01.04.05.03 COLUMNAS: ACERO fy =4200kg/cm2 kg 633.88        5.26         3,334.21          

01.04.06 VIGAS 75,807.62         

01.04.06.01 VIGAS: CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 44.70         399.37      17,851.84         

01.04.06.02 VIGAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTAm2 342.36        94.45       32,335.90         

01.04.06.03 VIGAS: ACERO fy =4200kg/cm2 kg 4,870.70     5.26         25,619.88         

01.04.07 LOSA ALIGERADA 81,498.82         

01.04.07.01 LOSA ALIGERADA: CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 m3 49.63         396.86      19,696.16         

01.04.07.02 LOSA ALIGERADA: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMALm2 531.28        66.20       35,170.74         

01.04.07.03 LOSA ALIGERADA: ACERO fy =4200kg/cm2 kg 2,474.49     5.26         13,015.82         

01.04.07.04 LOSA ALIGERADA: LADRILLO HUECO DE ARCILLA 30x 30x 15 CMund 3,690.00     3.69         13,616.10         

01.04.08 COLUMNETAS DE AMARRE 8,090.89          

01.04.08.01 COLUMNETA DE AMARRE: CONCRETO f'c=175 kg/cm2m3 3.76           519.21      1,952.23          

01.04.08.02 COLUMNETA DE AMARRE: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMALm2 46.99         57.32       2,693.47          

01.04.08.03 COLUMNETA DE AMARRE: ACERO fy =4200kg/cm2 kg 654.98        5.26         3,445.19          

01.04.09 VIGAS DE AMARRE 1,062.01          

01.04.09.01 VIGAS DE AMARRE: CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m3 0.53           519.21      275.18             

01.04.09.02 VIGAS DE AMARRE: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMALm2 8.98           57.32       514.73             

01.04.09.03 VIGAS DE AMARRE: ACERO fy =4200kg/cm2 kg 51.73         5.26         272.10             

01.04.10 PARAPETO 8,042.04          

01.04.10.01 PARAPETO DE CONCRETO: f'c=175 kg/cm2 m3 3.60           383.51      1,380.64          

01.04.10.02 PARAPETO DE CONCRETO: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMALm2 48.08         55.04       2,646.32          

01.04.10.03 PARAPETO DE CONCRETO: ACERO fy =4200 kg/cm2kg 772.13        5.20         4,015.08          

01.04.11 MARCO DE CONCRETO 5,141.24          

01.04.11.01 MARCO DE CONCRETO: f'c=175 kg/cm2 m3 3.14           383.51      1,204.22          

01.04.11.02 MARCO DE CONCRETO: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMALm2 49.50         55.04       2,724.48          

01.04.11.03 MARCO DE CONCRETO: ACERO fy =4200 kg/cm2 kg 233.18        5.20         1,212.54          

01.04.12 VARIOS 3,575.54          

01.04.12.01 CURADO DE ELEMENTOS VERTICALES Y HORIZONTALESm2 1,833.61     1.95         3,575.54          

COSTO DIRECTO 433,622.46    
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Con el nuevo presupuesto se pudo obtener una propuesta de costo por m2 de 

área construida a nivel de estructuras de mayor confiabilidad, y así llegamos a tener 4 

costos que sirvieron para la actualización y reajuste de los componentes. Como 

podemos apreciar en la Tabla 23, de los costos podemos visualizar el alto margen de 

variación sobre su base mostrado en el PNIE al 2025. 

Tabla 23 

Costo por m2 de área techada proyectada 

I.E. Auza Arce 

Costo por m2 de área 

techada PMOI 

s/. 1 053,95 

Costo por m2 de área 

techada inicial I.E. 

s/. 2 451,79 

Costo por m2 de área 

techada modificada I.E. 

s/. 1 607,17 

 

Costo por m2 de área 

techada propuesta 

s/ 1 659,29 
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 CAPITULO V: DISCUSION 
 

 

Si partimos por una línea base de costos de presupuesto de infraestructuras 

educativas, volvamos a recordar lo mencionado en nuestra base teórica el área techada 

corresponde a la cantidad de alumnos por institución o por nivel educativo, es por ello 

que sí estaría en los rangos de diseño, como también lo aseveran Frías & Larrea (2018) 

en su tesis “Proyecto arquitectónico de mejoramiento y ampliación de la infraestructura 

en la I.E. Guillermo Auza Arce del distrito Alto de la Alianza”. Asimismo, se verificó que 

su elaboración tuvo en cuenta adecuados espacios educativos y complementarios en 

concordancia con el Reglamento Nacional de Edificaciones y la Guía de Diseño para 

Locales de Educación Básica Regular. Sin embargo, en el desarrollo del estudio 

podemos comprobar que no solo es necesario cumplir con los criterios de diseño sino 

también con el buen procesamiento de datos para tener cifrar reales al momento de 

emprender los diseños estructurales.  

Teniendo la estimación de costo por metro cuadrado propuesta por el Plan 

Nacional de Infraestructura Educativa al 2025, pudimos calcular la variabilidad que 

existe entre el modelo propuesto en los proyectos de infraestructura y los proyectados 

en este estudio. De ello podemos referir al análisis que realizó Portugal (2020) en su 

tesis “El ciclo de Inversión Pública y la disminución de brecha, desde una perspectiva 

ciudadana en la M.D. Alto de la Alianza (periodo 2015-2017)” donde muestra una brecha 

en relación directa a la inversión en infraestructuras en los años 2015 – 2017 con un 

nivel de confianza del 95 % y coeficiente de variabilidad de 0.05. La brecha que nuestro 

estudio realiza trata más sobre el alto nivel de variabilidad de costos que existe en la 

etapa de inversión de los proyectos. 

Debido a este tipo de variabilidad es que comparamos 3 proyectos de similar 

magnitud, la brecha existente entre ellas es resultado del mal procesamiento de datos y 

del inadecuado desarrollo de sus componentes. Es así que se observa una variabilidad 

en el costo, tal como Rodríguez (2016), en uno de sus objetivos de investigación, 

concluyó señalando que del 2010 al 2014 se presentaron variabilidades de hasta 3 

millones en un 40 %, de 3 a 6 millones en un 30 % y del 20 % en más de 6 millones, 

siendo 2 las obras con variabilidad mayor al 20 %, 3 mayor al 40% y 9 mayor al 30 %. 
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CONCLUSIONES 
 

 

Se realizó el análisis de variabilidad de costos en los componentes de los 

proyectos de infraestructura educativa entre los años 2020 - 2022 habiendo determinado 

que el componente de costos y presupuestos es el más vulnerable en esta acción ya 

que se afectado en metrados, análisis de costos unitarios y presupuestos analíticos. 

 

Al realizar un Diagnóstico situacional en los proyectos de infraestructura 

educativa, nos permitió identificar que las inversiones proyectadas en ellas, están 

sujetas a la distribución de sus componentes, como también al área de intervención, no 

obstantes estos llegan a discrepar cuando se analiza el desarrollo por metro cuadrado.  

 

Al analizar el componente de costos y presupuestos se identificó como 

características principales de variabilidad en costos a rendimientos; ya que 

característica de esta, es que no varía en una partida semejante y deberían guardar 

relación entre sí, aporte unitario; no se tiene un buen análisis de aporte de materiales, 

ya que no se realiza los cálculos necesarios y optan por basarse en análisis de otros 

proyectos, precios de materiales; estos no son actualizados, tampoco guarda relación 

con respecto al tiempo. 

 

   Se ha propuesto como acciones oportunas para el reajuste de la variabilidad de 

costos en la revisión de aportes unitarios; en ellas realizo los cálculos necesarios para 

que dichas cifras guarde relación con la unidad de medida, estandarización de 

rendimientos; estos deben de guardar relación entre partidas semejantes, teniendo 

como base experiencias de ejecución en obras es que se crea una base estándar para 

posteriores proyectos, a sincerar costos de materiales; los costos de materiales son los 

más influyentes ya que son los que tienen mayor variación de acuerdo al paso del tiempo 

y/o a la coyuntura social económica, es por eso se toma en consideración las 

cotizaciones constantes.  
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RECOMENDACIONES 
 

 

Se recomienda a las entidades públicas como gobierno regional, municipalidad 

provincial y municipalidades distritales trabajar con bases establecidas por expertos 

para la mejor concepción de proyectos de inversión educativa, el manejo improvisado y 

apresurado de información no lleva a una mejora integral, ya que genera brechas en 

todos los campos del ciclo de inversión. 

 

Se recomienda a las entidades públicas como gobierno regional, municipalidad 

provincial y municipalidades distritales Se recomienda mejorar la actualización de los 

sistemas de manejo de información, ya que al no tener los datos y resultados en tiempo 

real se suele omitir y/o asumir diseños no correspondientes o no buscar una opción 

viable y económica. 

 

Se recomienda a las entidades públicas como gobierno regional, municipalidad 

provincial y municipalidades distritales, actualizar las bases de datos de diseño 

periódicamente, para que sirva de referencia a la proyección de infraestructuras 

educativas. Teniendo así una mejora continua en el ciclo de inversión y permitir el logro 

de proyectos sustentables y de calidad.  

 

Se recomienda los profesionales involucrados en la ejecución de proyectos 

siempre tomar en cuenta las sugerencias y los aportes externos, ya que constituyen 

valiosos recursos para el desarrollo de buenos proyectos de ingeniería. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 



EN LA ETAPA DE INVERSION DURANTE LOS AÑOS 2020 – 2022 EN LA REGION TACNA”

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSION INDICADORES METODO
PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL VARIABLE

INDEPENDIENTE:

Proyectos de
infraestructura

educativa

Proyectos ejecutados
en los años 2020 -

2022

 Diseño de
infraestructura
educativa

 Plan de inversión
educativa

Tipo de Estudio:
 Investigación pura

Nivel de Investigación:
 Descriptivo
 Correlacional

¿Cuál es la variabilidad de
costos respecto a los
componentes en los

proyectos de infraestructura
educativa en la etapa de

inversión durante los años
2020 al 2022 en la región

Tacna?

Evaluar la variabilidad de
costos respecto a los
componentes en los

proyectos de infraestructura
educativa en la etapa de

inversión durante los años
2020 al 2022 en la región

Tacna.

La variabilidad de costos es alta
respecto a sus componentes en
los proyectos de infraestructura

educativa en la etapa de
inversión durante los años 2020

al 2022 en la región Tacna.

PROBLEMA ESPECIFICO OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECIFICAS VARIABLE
DEPENDIENTE:

Variabilidad del
costo

Presupuesto a nivel
de pre- inversión

Presupuesto a nivel
de inversión -

ejecución

 Componentes de
variación

 Costos unitarios

¿Cuál es la situación del
estado de inversión de los

proyectos de infraestructura
educativa en la región Tacna
correspondiente a los años

2020 al 2022?

Realizar un diagnóstico
situacional del estado de

inversión de los proyectos de
infraestructura educativa en

la región Tacna
correspondiente a los años

2020 al 2022.

El diagnóstico situacional del
estado de inversión de los

proyectos de infraestructura
educativa en la región Tacna

correspondiente a los años 2020
al 2022, identifica la inequidad

existente en los costos de
proyección.

¿Qué características presenta
la variabilidad de costo en la

infraestructura educativa
entre los años 2020 al 2022?

Analizar las características
principales de variabilidad
que presenta el costo de la
infraestructura educativa

entre los años 2020 al 2022
en la Región Tacna.

Los aportes unitarios,
rendimientos y costos de

materiales son características
principales de variabilidad del
costo en las infraestructuras

educativas entre los años 2020
al 2022.

¿Cómo se puede corregir la
variabilidad del costo de los

proyectos analizados?

Proponer acciones para
ajustar los costos con mayor
variabilidad de los proyectos

analizados

la revisión de aportes unitarios,
la estandarización de
rendimientos y el a

sinceramiento de costos de
materiales, permite ajustar las

actividades con mayor
variabilidad en base a los

proyectos analizados.

Anexo 1. Matriz de Consistencia
TITULO:” EVALUACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA ANALIZAR LA VARIABILIDAD DEL COSTO



Código SNIP/ Modalidad Fecha de
Ejecución Fecha Fin Costo Final

CUI Ejecución

358564 ADMINISTRACIÓN
DIRECTA

25/04/2018 09/02/2024 963,991.92

254778
ADMINISTRACIÓN
INDIRECTA - POR

CONTRATA
01/01/2019 01/01/2019 3,765,223.11

163706 ADMINISTRACIÓN
DIRECTA

1,394,964.00

283513
ADMINISTRACIÓN
INDIRECTA - POR

CONTRATA
31/12/1969 31/10/2024 72,502,422.90

2381301
ADMINISTRACIÓN
INDIRECTA - POR

CONTRATA
01/10/2017 3,262,231.12

336614 ADMINISTRACIÓN
DIRECTA

3,724,102.15

2159732

ADMINISTRACIÓN
INDIRECTA - POR

CONTRATA,ADMINIS
TRACIÓN DIRECTA

14/01/2019 02/12/2019 S/4,447,658

2064096
ADMINISTRACIÓN
INDIRECTA - POR

CONTRATA
01/02/2020 25/10/2024 S/21,236,042

2173469

ADMINISTRACIÓN
INDIRECTA - POR

CONTRATA,ADMINIS
TRACIÓN DIRECTA

01/10/2018 28/02/2019 S/1,667,771

2185133

ADMINISTRACIÓN
DIRECTA,ADMINIST
RACIÓN INDIRECTA -

POR CONTRATA

 25/03/2015 31/12/2023 S/6,533,054

2311527

ADMINISTRACIÓN
DIRECTA,ADMINIST
RACIÓN INDIRECTA -

POR CONTRATA

20/03/2018 31/12/2024 S/13,503,899

2314973

ADMINISTRACIÓN
INDIRECTA - POR

CONTRATA,ADMINIS
TRACIÓN DIRECTA

01/01/2020 30/06/2024 S/31,056,232

2385650
ADMINISTRACIÓN
INDIRECTA - POR

CONTRATA
21/08/2019 31/05/2023 S/6,159,629

2342135 01/03/2019 30/03/2023 S/17,820,707

2482057

ADMINISTRACIÓN
INDIRECTA - POR

CONTRATA,ADMINIS
TRACIÓN DIRECTA

01/04/2020 31/12/2024 S/46,171,798

2311527

ADMINISTRACIÓN
DIRECTA,ADMINIST
RACIÓN INDIRECTA -

POR CONTRATA

20/03/2018  31/12/2024 S/13,503,899

68406 ADMINISTRACION
DIRECTA

7,198,023.93

105427 ADMINISTRACION
DIRECTA

28/10/2010 31/07/2014 2,081,965.76

162622 ADMINISTRACION
DIRECTA

01/09/2010 22/07/2015 2,428,396.20

104140 ADMINISTRACION
DIRECTA

15,403,018.80

138600 ADMINISTRACION
DIRECTA

2,345,116.75

87772 ADMINISTRACION
DIRECTA

4,729,645.00

73269 ADMINISTRACION
DIRECTA

03/05/2012 23/06/2014 4,104,898.02

60352 ADMINISTRACION
DIRECTA

03/02/2011-
30/05/2013

2,981,440.00

56572 ADMINISTRACION
DIRECTA

784,958.87

74482 ADMINISTRACION
DIRECTA

24/10/2011 15/07/2013 1,044,428.32

126153 ADMINISTRACION
DIRECTA

05/09/2011 13/03/2013 1,671,513.85

85952 ADMINISTRACION
DIRECTA

16/11/2010 15/07/2014 922,164.77

78977 ADMINISTRACION
DIRECTA

10/10/2011 06/08/2013 1,593,397.83

37931 ADMINISTRACION
DIRECTA

16/06/2008 06/08/2012 191,809.00

196328 ADMINISTRACION
DIRECTA

1,178,990.07

139494 ADMINISTRACION
DIRECTA

4,443,332.12

79668 ADMINISTRACION
DIRECTA

17/06/2013 17/08/2015 1,821,552.79

125787 ADMINISTRACION
DIRECTA

01/07/2013 29/10/2014 2,443,265.19

129835 ADMINISTRACION
DIRECTA

418,053.38

235227 ADMINISTRACION
DIRECTA

408,076.61

2482057 ADMINISTRACION
DIRECTA

46,171,797.93

2385650 ADMINISTRACION
DIRECTA

21/08/2019 31/05/2023 6,159,628.53

2420733 ADMINISTRACION
DIRECTA

19/08/2019 28/03/2024 11,190,992.76

322255 05/08/2019 31/01/2025 806,005.55

331499 ADMINISTRACION
DIRECTA

05/02/2019 28/02/2023 2,088,048.56

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION SOLAR EN
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE LOCUMBA,

PROVINCIA DE JORGE BASADRE - TACNA

EDUCACIÓN - EDUCACIÓN BÁSICA -
EDUCACIÓN PRIMARIA

17/07/2015 502,900.86

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I. NRO
468 EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LOS LIBERTADORES, EN
EL DISTRITO CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA,

PROVINCIA DE TACNA - TACNA

EDUCACIÓN - EDUCACIÓN BÁSICA -
EDUCACIÓN INICIAL

18/09/2015 1,761,357.00

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCACIÓN DE PRIMARIA Y
SECUNDARIA DE LA I.E. N° 42063 JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
ALTAMIRANO EN EL DISTRITO DE PALCA, PROVINCIA DE

TACNA-TACNA

EDUCACIÓN - EDUCACIÓN BÁSICA -
EDUCACIÓN PRIMARIA

27/09/2017 2,410,189.00

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y
SECUNDARIA DE LA I.E. 43505 GUSTAVO PONS MUZZO

POCOLLAY DEL DISTRITO DE POCOLLAY - PROVINCIA DE
TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA

EDUCACIÓN - EDUCACIÓN BÁSICA -
EDUCACIÓN SECUNDARIA

12/09/2018 9,346,192.40

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS
COMPLEMENTARIOS DE LA I.E. Nº 42251 SIMON BOLIVAR,

DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA - TACNA

EDUCACIÓN - EDUCACIÓN BÁSICA -
EDUCACIÓN SECUNDARIA

28/10/2013 292,703.85

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL,
PRIMARIO Y SECUNDARIA DE LA I.E. GUILLERMO AUZA ARCE

EN EL DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA - PROVINCIA DE
TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA

EDUCACIÓN - EDUCACIÓN BÁSICA -
EDUCACIÓN SECUNDARIA

21/02/2020 30,666,488.58

299,760.35CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E.I. N° 394 EN EL
ANEXO DE TALACA, PROVINCIA DE CANDARAVE - TACNA

EDUCACIÓN - EDUCACIÓN BÁSICA -
EDUCACIÓN INICIAL

30/03/2011

RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA I.E. N 42038
MICAELA PAREDES REJAS EN EL DISTRITO DE PACHIA - TACNA

EDUCACION Y CULTURA -
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA -

EDIFICACIONES ESCOLARES
02/09/2010 1,349,328.00

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. 47017
NEISER LLACSA ARCE - LOS OLIVOS - YARADA - TACNA

EDUCACIÓN - EDUCACIÓN BÁSICA -
EDUCACIÓN PRIMARIA

02/09/2010 1,752,211.00

RECUPERACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I.
325 MIRAVE, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA

EDUCACIÓN - EDUCACIÓN BÁSICA -
EDUCACIÓN INICIAL

07/06/2012 901,361.21

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E.N 42253
GERARDO ARIAS COPAJA, DISTRITO GREGORIO ALBARRACIN

LANCHIPA,PROVINCIA TACNA,REGION TACNA

EDUCACIÓN - EDUCACIÓN BÁSICA -
EDUCACIÓN SECUNDARIA

09/08/2010 2,939,494.00

MEJORAMIENTO DE LA I.E.I. N 309 PILOTO DEL DISTRITO DE
TACNA

EDUCACION Y CULTURA -
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA -

EDIFICACIONES ESCOLARES
22/06/2010 1,697,225.00

MEJORAMIENTO DE LA I.E.I. Nº 426 LOS ROSALES EN EL
DISTRITO CRNEL. GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA - TACNA

EDUCACION Y CULTURA -
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA -

EDIFICACIONES ESCOLARES
03/07/2007 191,809.00

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E.I. 419 -
VISTA ALEGRE - DIST. GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA -

TACNA

EDUCACIÓN - EDUCACIÓN BÁSICA -
EDUCACIÓN INICIAL

08/06/2010 1,328,467.00

MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA I.E.I. Nº 407 LAS
LAGUNAS EN EL C.P. LOS PALOS DEL DISTRITO DE TACNA

EDUCACION Y CULTURA -
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA -

EDIFICACIONES ESCOLARES
15/09/2009 704,537.00

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E.I. Nº 352 EN
EL CENTRO POBLADO LOS PALOS EN EL DISTRITO DE TACNA

EDUCACION Y CULTURA -
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA -

EDIFICACIONES ESCOLARES
07/09/2009 800,041.00

MEJORAMIENTO DE LA I.E.I. 304 - LOS OLIVOS DEL DISTRITO
DE TACNA

EDUCACION Y CULTURA -
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA -

EDIFICACIONES ESCOLARES
18/02/2011 896,582.00

3,486,491.00

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
DE LA I.E. 42032 JOSE JOAQUIN INCLAN

EDUCACION Y CULTURA -
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA -

EDIFICACIONES ESCOLARES
18/09/2009 3,249,694.00

RECONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA I.E.
FORTUNATO ZORA CARBAJAL, PROVINCIA DE CANDARAVE -

TACNA

EDUCACION Y CULTURA -
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA -

EDIFICACIONES ESCOLARES
10/09/2009 3,498,523.00

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA
I.E. N 42007 LEONCIO PRADO DEL DISTRITO DE TACNA

EDUCACION Y CULTURA -
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA -

EDIFICACIONES ESCOLARES
27/10/2010

CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA I.E. MILITARIZADA
CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA DEL DISTRITO

DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA

EDUCACION Y CULTURA -
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA -

EDIFICACIONES ESCOLARES
24/03/2010 12,529,855.00

MEJORAMIENTO DE LA I.E. N 42113 JOSÉ ANTONIO ENCINAS
FRANCO EN EL CPM HUAYTIRE, DE LA PROVINCIA DE

CANDARAVE - REGIÓN TACNA

EDUCACIÓN - EDUCACIÓN BÁSICA -
EDUCACIÓN PRIMARIA

15/11/2010 1,759,258.00

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA
I.E. Nº 42068 FRANCISCO LASO EN EL CPM VILAVILANI,

DISTRITO DE PALCA - TACNA

EDUCACION Y CULTURA -
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA -

EDIFICACIONES ESCOLARES
14/07/2009 1,598,993.00

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA
I.E. N 42213 HUGO SALAZAR DEL ALCAZAR, DEL

ASENTAMIENTO 4, SECTOR LA YARADA, DISTRITO DE TACNA-
TACNA

EDUCACIÓN - EDUCACIÓN BÁSICA -
EDUCACIÓN PRIMARIA

28/09/2010 1,988,124.00

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL A. ODRIA, DISTRITO DE

CIUDAD NUEVA - TACNA - TACNA

EDUCACIÓN - EDUCACIÓN BÁSICA -
EDUCACIÓN SECUNDARIA

19/10/2015 S/12,786,614

MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA I.E. TÉCNICO
AGROPECUARIO Nº 42211 ALFONSO EYZAGUIRRE TARA DEL

ASENTAMIENTO 5 Y 6 DEL C.P.M. LA YARADA - TACNA

EDUCACION Y CULTURA -
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA -

EDIFICACIONES ESCOLARES
30/03/2009 5,414,625.00

S/8,097,505

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL,
PRIMARIO Y SECUNDARIA DE LA I.E. GUILLERMO AUZA ARCE

EN EL DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA - PROVINCIA DE
TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA

EDUCACIÓN - EDUCACIÓN BÁSICA -
EDUCACIÓN SECUNDARIA

21/02/2020 S/30,666,489

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS
EDUCATIVOS DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA INSTITUCION

EDUCATIVA MARISCAL CACERES, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA
- TACNA - TACNA

EDUCACIÓN - EDUCACIÓN BÁSICA -
EDUCACIÓN SECUNDARIA

ADMINISTRACIÓN
DIRECTA,ADMINIST
RACIÓN INDIRECTA -

POR CONTRATA
14/03/2017

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION EN LA I.E.
CHAMPAGNAT EN EL DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE

TACNA - TACNA

EDUCACIÓN - EDUCACIÓN BÁSICA -
EDUCACIÓN SECUNDARIA

26/08/2016 S/25,568,497

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCACIÓN DE PRIMARIA Y
SECUNDARIA DE LA I.E. N° 42063 JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
ALTAMIRANO EN EL DISTRITO DE PALCA, PROVINCIA DE

TACNA-TACNA

EDUCACIÓN - EDUCACIÓN BÁSICA -
EDUCACIÓN PRIMARIA

27/09/2017 S/2,410,189

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 42096
MATEO PUMACAHUA EN EL DISTRITO DE SUSAPAYA,

PROVINCIA DE TARATA - TACNA

EDUCACIÓN - EDUCACIÓN BÁSICA -
EDUCACIÓN SECUNDARIA

27/06/2013 S/4,928,450

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL A. ODRIA, DISTRITO DE

CIUDAD NUEVA - TACNA - TACNA

EDUCACIÓN - EDUCACIÓN BÁSICA -
EDUCACIÓN SECUNDARIA

19/10/2015 S/12,786,614

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA
ESCUELA SUPERIOR DE FORMACION ARTISTICA PUBLICA
FRANCISCO LASO - GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA

EDUCACION Y CULTURA -
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA -

EDIFICACIONES ESCOLARES
22/07/2011 S/4,576,158

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I. 354
VIRGEN MARIA, EN EL DISTRITO DE SAMA INCLAN, PROVINCIA

DE TACNA - TACNA

EDUCACIÓN - EDUCACIÓN BÁSICA -
EDUCACIÓN INICIAL

22/03/2013 S/582,873

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL PROCESO
DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LAS II.EE. DEL NIVEL

INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA EN EL, DISTRITO DE INCLAN -
TACNA - TACNA

EDUCACIÓN - EDUCACIÓN BÁSICA -
EDUCACIÓN SECUNDARIA

01/12/2015 3,792,035.00

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO TECNICO
PRODUCTIVO CETPRO GREGORIO ALBARRACIN DE TARATA,

DISTRITO DE TARATA - TARATA - TACNA

EDUCACIÓN - EDUCACIÓN BÁSICA -
EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA

24/03/2014 S/3,275,693

42,470,668.00

MEJORAMIENTO SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA I.E. N°
43004 CORONEL JUSTO ARIAS Y ARAGÜEZ, DISTRITO DE

POCOLLAY - TACNA - TACNA

EDUCACIÓN - EDUCACIÓN BÁSICA -
EDUCACIÓN PRIMARIA

07/09/2017 3,020,603.75

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE
LA I.E.I. N 475 - LAS BEGONIAS EN LA ASOCIACION DE

VIVIENDA LAS BEGONIAS, DISTRITO DE CORONEL GREGORIO
ALBARRACIN LANCHIPA - TACNA - TACNA

EDUCACIÓN - EDUCACIÓN BÁSICA -
EDUCACIÓN INICIAL

04/12/2015 1,394,964.00

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LUIS ALBERTO
SANCHEZ, DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN

LANCHIPA - TACNA - TACNA

EDUCACIÓN - EDUCACIÓN BÁSICA -
EDUCACIÓN SECUNDARIA

18/04/2017

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL DE LA INSTITUCION

EDUCATIVA N 42253 GERARDO ARIAS COPAJA, DISTRITO DE
CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA - TACNA -

TACNA

EDUCACIÓN - EDUCACIÓN BÁSICA -
EDUCACIÓN INICIAL

03/06/2013 2,858,405.00

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ARTISTICOS EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA N° 42237 JORGE CHAVEZ, DISTRITO
DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA - TACNA -

TACNA

EDUCACIÓN - EDUCACIÓN BÁSICA -
EDUCACIÓN SECUNDARIA

17/08/2016 646,131.94

Fecha de Viabilidad Costo InversiónNombre del Proyecto Tipo

Anexo 2. Diagnostico situacional de infraestructura educativa en la Región de Tacna del Banco de proyectos



Código SNIP/ Modalidad Fecha de
Ejecución Fecha Fin Costo Final

CUI Ejecución

Fecha de Viabilidad Costo InversiónNombre del Proyecto Tipo

322595 ADMINISTRACION
DIRECTA

05/02/2019 29/12/2024 1,539,948.37

306952 ADMINISTRACION
DIRECTA

01/01/2020 30/06/2024 31,000,476.93

330727 ADMINISTRACION
DIRECTA

15/12/2019 31/12/2024 10,812,719.66

277959 ADMINISTRACION
DIRECTA

01/11/2015 30/10/2019 1,493,871.38

ADMINISTRACIÓN
INDIRECTA - POR

CONTRATA
ADMINISTRACIÓN

DIRECTA
ADMINISTRACIÓN
INDIRECTA - POR

CONTRATA
ADMINISTRACIÓN

DIRECTA

247302
ADMINISTRACIÓN
INDIRECTA - POR

CONTRATA
25/03/2015 31/12/2023 6,533,053.91

252195 ADMINISTACION
DIRECTA

1,562,854.75

340955 POR CONTRATA 06/05/2016 31/07/2017 2,438,353.10

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I.
396 ALFONSO UGARTE, DISTRITO DE CORONEL GREGORIO

ALBARRACIN LANCHIPA - TACNA - TACNA

EDUCACIÓN - EDUCACIÓN BÁSICA -
EDUCACIÓN INICIAL

29/05/2013 1,251,361.00

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL
DE LA I.E.I N 321 CORONEL RAMON ZAVALA JUAREZ - FUERTE

ARICA, DISTRITO DE ITE - JORGE BASADRE - TACNA

EDUCACIÓN - EDUCACIÓN BÁSICA -
EDUCACIÓN INICIAL

18/12/2015 2,192,507.00

08/03/2018 2,145,984.92

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 42096
MATEO PUMACAHUA EN EL DISTRITO DE SUSAPAYA,

PROVINCIA DE TARATA - TACNA

EDUCACIÓN - EDUCACIÓN BÁSICA -
EDUCACIÓN SECUNDARIA

27/06/2013 4,928,450.00

29/02/2024 3,363,316.72

323228

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I. NRO
474 EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA LA UNION, EN EL

DISTRITO CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA,
PROVINCIA DE TACNA - TACNA

EDUCACIÓN - EDUCACIÓN BÁSICA -
EDUCACIÓN INICIAL 13/07/2015 2,243,419.00 11/06/2017

324450

MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE
LA I.E.I. N 446 EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA VIÑANI -

VIÑANI II ETAPA, DISTRITO DE CORONEL GREGORIO
ALBARRACIN LANCHIPA - TACNA - TACNA

EDUCACIÓN - EDUCACIÓN BÁSICA -
EDUCACIÓN INICIAL 14/10/2015 2,669,340.00 30/11/2015

4,948,860.00

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I. N 358
NIÑO SALVADOR, DISTRITO DE POCOLLAY - TACNA - TACNA

EDUCACIÓN - EDUCACIÓN BÁSICA -
EDUCACIÓN INICIAL

29/05/2014 1,488,172.00

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 42223
MANUEL DE MENDIBURU EN EL DISTRITO ALTO DE LA ALIANZA,

PROVINCIA DE TACNA-TACNA

EDUCACIÓN - EDUCACIÓN BÁSICA -
EDUCACIÓN SECUNDARIA

30/11/2015

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I. N 477
EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA LOS GRANADOS, DISTRITO

DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA

EDUCACIÓN - EDUCACIÓN BÁSICA -
EDUCACIÓN INICIAL

15/07/2015 1,702,135.00

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION EN LA I.E.
CHAMPAGNAT EN EL DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE

TACNA - TACNA

EDUCACIÓN - EDUCACIÓN BÁSICA -
EDUCACIÓN SECUNDARIA

26/08/2016 25,568,497.00



NOMBRE DEL PROYECTO:

CUI:
PRESUPUESTO TOTAL:
MONTO DE CONTRATACION:
PLAZO DE EJECUCION:
ENTIDAD GESTORA:
MODALIDAD DE EJECUCION:

LINEA DE TIEMPO

ANALISIS FISICO

PERIMETRO:
AREA TOTAL:
SECTORES:

AREA TOTAL TECHADA:
AULAS
OTROS

SECTORES: incidencia Area en m2
ZONA CULTURAL 9.57% 3259.41
ZONA PEDAGOGICA 12.61% 4295.11
ZONA DEPORTIVA 51.54% 17554.07
ZONA EXISTENTE 26.28% 8949.11

TOTAL 100.00% 34058

ANALISIS PRESUPUESTAL
COMPONENTE COSTO

01 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD S/775,515.35
02 PABELLON A - (08 Aulas, 02 Escaleras) S/175,510.61
03 PABELLON B y C - Aulas, Talleres, Depositos, Oficinas y Biblioteca S/1,503,544.04
04 PABELLON D - Aulas S/582,894.88
05 LOSAS DEPORTIVAS S/295,526.97
06 CONSTRUCCION DE CAMPO DEPORTIVO - Graderias y Otros S/1,436,649.47
07 SALON DE USOS MULTIPLES S/2,025,547.19
08 SERVICIOS HIGIENICOS (Pabellón B) S/276,476.95
09 SERVICIOS HIGIENICOS (Pabellón C) S/278,337.24
10 OBRAS COMPLEMENTARIAS S/3,066,402.47
11 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO S/857,660.18
12 INSTALACIONES SANITARIAS S/170,065.64
13 INSTALACIONES ELECTRICAS S/1,429,319.05

S/12,873,450.04

1.32%
11.10%

4.53%
2.30%

2.15%
2.16%

23.82%
6.66%

11.16%
15.73%

100.00%

ZONA EXISTENTE

INCIDENCIA
6.02%
1.36%

11.68%

SUB TOTAL COSTO DIRECTO

FECHA DE APROBACION DE EXPEDIENTE
TECNICO FECHA DE EJECUCION DE OBRA:

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARISCAL CÁCERES, DISTRITO DE
CIUDAD NUEVA - TACNA - TACNA"
2342135
S/. 19,402,187.35 soles.

300 días calendarios
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
ADMINISTRACION INDIRECTA – POR CONTRATA

FICHA TÉCNICA DE EVALUACION

     821.05 ml
34 058.00 m2
ZONA CULTURAL
ZONA PEDAGOGICA
ZONA DEPORTIVA

S/. 16,013,852.88 soles.

09/10/2020 30/01/2021

940.22 m2
1207.95 m2

DESCRIPCION

9.57%

12.61%

51.54%
26.28%

DISTRIBUCION GENERAL

ZONA CULTURAL ZONA PEDAGOGICA

ZONA DEPORTIVA ZONA EXISTENTE
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ANEXO 3. FICHA TÉCNICA DE EVALUACIÓN INSTITUCIONES EDUCATIVAS



NOMBRE DEL PROYECTO:

CUI:
PRESUPUESTO TOTAL:
MONTO DE CONTRATACION:
PLAZO DE EJECUCION:
ENTIDAD GESTORA:
MODALIDAD DE EJECUCION:

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARISCAL CÁCERES, DISTRITO DE
CIUDAD NUEVA - TACNA - TACNA"
2342135
S/. 19,402,187.35 soles.

300 días calendarios
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
ADMINISTRACION INDIRECTA – POR CONTRATA

FICHA TÉCNICA DE EVALUACION

S/. 16,013,852.88 soles.

DESCRIPCION COSTO AREA EN m2 PROCESO
PRESUPUESTO DESTINADO PARA AULAS S/2,261,949.53 940.22

PABELLON A - (08 Aulas, 02 Escaleras) S/175,510.61 251.78 MANTENIMIENTO
PABELLON B y C - Aulas, Talleres, Depositos, Oficinas y Biblioteca S/1,503,544.04 491.1 CONSTRUCCION

PABELLON D - Aulas S/582,894.88 197.34 CONSTRUCCION

COSTO POR M2
S/2,405.77
S/697.08

S/3,061.58
S/2,953.76

ANALISIS PRESUPUESTAL - AULAS
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NOMBRE DEL PROYECTO:

CUI:
PRESUPUESTO TOTAL:
MONTO DE CONTRATACION:
PLAZO DE EJECUCION:
ENTIDAD GESTORA:
MODALIDAD DE EJECUCION:

LINEA DE TIEMPO

ANALISIS FISICO

PERIMETRO:
AREA TOTAL:
SECTORES:

AREA TOTAL TECHADA:
AULAS
OTROS

SECTORES: incidencia Area en m2
INICIAL 0.87% 542.51
PRIMARIA 2.59% 1616.16
SECUNDARIA 3.17% 1980.61
COMPLEMENTARIOS 1.16% 724.69
COBERTURAS 5.42% 3382.7
CAMINERIAS 19.32% 12050.07
AREA SIN INTERVENIR 67.47% 42088.56

TOTAL 100.00% 62385.30

COMPLEMENTARIOS

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIO Y SECUNDARIA DE LA I.E. GUILLERMO AUZA ARCE EN EL
DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA"
2482057
S/. 45,000,375.65 soles.

660 días calendarios
GOBIERNO REGIONAL DE TACNA

27/03/2020

8479.32 m2

FECHA DE EJECUCION DE OBRA:

4546.01 m2

ADMINISTRACION INDIRECTA – POR CONTRATA

FICHA TÉCNICA DE EVALUACION

1,020.47 ml
62,385.30 m2
INICIAL
PRIMARIA
SECUNDARIA

s/. 43,195,394.49 soles.

30/12/2020FECHA DE APROBACION DE EXPEDIENTE
TECNICO

COBERTURAS

0.87% 2.59% 3.17% 1.16%
5.42%

19.32%

67.47%

DISTRIBUCION GENERAL

INICIAL PRIMARIA

SECUNDARIA COMPLEMENTARIOS

COBERTURAS CAMINERIAS

AREA SIN INTERVENIR
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NOMBRE DEL PROYECTO:

CUI:
PRESUPUESTO TOTAL:
MONTO DE CONTRATACION:
PLAZO DE EJECUCION:
ENTIDAD GESTORA:
MODALIDAD DE EJECUCION:

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIO Y SECUNDARIA DE LA I.E. GUILLERMO AUZA ARCE EN EL
DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA"
2482057
S/. 45,000,375.65 soles.

660 días calendarios
GOBIERNO REGIONAL DE TACNA
ADMINISTRACION INDIRECTA – POR CONTRATA

FICHA TÉCNICA DE EVALUACION

s/. 43,195,394.49 soles.

ANALISIS PRESUPUESTAL
COMPONENTE COSTO

01 OBRAS PROVISIONALES,TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA, PLAN DE CONTINGENCIAS/4,306,256.61
02 ESTRUCTURAS S/14,651,699.83
03 ARQUITECTURA, SEÑALIZACION Y EVACUACION S/6,137,798.59
04 INSTALACIONES SANITARIAS S/871,379.68
05 INSTALACIONES ELECTRICAS, ELECTROMECANICAS, GAS  Y COMUNICACIONES S/3,291,053.43

S/29,258,188.14

DESCRIPCION COSTO AREA EN m2 PROCESO
PRESUPUESTO DESTINADO PARA AULAS S/20,789,498.42 8479.32 CONSTRUCCION

100.00%

COSTO POR M2
S/2,451.79

11.25%

INCIDENCIA
14.72%
50.08%
20.98%

ANALISIS PRESUPUESTAL - AULAS

2.98%

DESCRIPCION

SUB TOTAL COSTO DIRECTO
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NOMBRE DEL PROYECTO:

CUI:
PRESUPUESTO TOTAL:
MONTO DE CONTRATACION:
PLAZO DE EJECUCION:
ENTIDAD GESTORA:
MODALIDAD DE EJECUCION:

LINEA DE TIEMPO

ANALISIS FISICO

PERIMETRO:
AREA TOTAL:
SECTORES:

AREA TOTAL TECHADA:
AULAS
OTROS

SECTORES: incidencia Area en m2
ZONA CULTURAL 3.62% 356.79
ZONA PEDAGOGICA 32.25% 3175.87
ZONA DEPORTIVA 18.44% 1815.97
ZONA EXISTENTE 45.68% 4498.48

TOTAL 100.00% 9847.11

FECHA DE APROBACION DE EXPEDIENTE
TECNICO

FICHA TÉCNICA DE EVALUACION

392.10 ml
9847.11 m2
ZONA CULTURAL - SUM
ZONA PEDAGOGICA
ZONA DEPORTIVA

27/03/2020 30/12/2020FECHA DE EJECUCION DE OBRA:

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION EN LA I.E. CHAMPAGNAT EN EL DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA – TACNA”

2314973
S/. 28,916,813.33 soles.

365 días calendarios
GOBIERNO REGIONAL DE TACNA

S/. 26,993,698.75 soles.

ADMINISTRACION INDIRECTA – POR CONTRATA

ZONA GENERAL (PATIOS-CAMINERIAS)

3175.87 m2
356.79 m2

3.62%

32.25%

18.44%

45.68%

DISTRIBUCION GENERAL

ZONA CULTURAL ZONA PEDAGOGICA

ZONA DEPORTIVA ZONA EXSISTENTE
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NOMBRE DEL PROYECTO:

CUI:
PRESUPUESTO TOTAL:
MONTO DE CONTRATACION:
PLAZO DE EJECUCION:
ENTIDAD GESTORA:
MODALIDAD DE EJECUCION:

FICHA TÉCNICA DE EVALUACION

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION EN LA I.E. CHAMPAGNAT EN EL DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA – TACNA”

2314973
S/. 28,916,813.33 soles.

365 días calendarios
GOBIERNO REGIONAL DE TACNA

S/. 26,993,698.75 soles.

ADMINISTRACION INDIRECTA – POR CONTRATA

ANALISIS PRESUPUESTAL
COMPONENTE COSTO

01 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD, Y MITIGACION AMBIENTALS/3,202,512.41
02 ESTRUCTURAS S/8,100,568.17
03 ARQUITECTURA S/4,567,599.02
04 INSTALACIONES SANITARIAS S/567,946.99
05 INSTALACIONES ELECTRICAS, ELECTROMECANICAS Y SISTEMA GAS S/1,439,378.88
06 INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES S/1,051,072.01

S/18,929,077.48

DESCRIPCION COSTO AREA EN m2 PROCESO
PRESUPUESTO DESTINADO PARA AULAS S/9,497,451.91 3532.66

AULAS 2 NIVELES S/5,059,634.70 2058.26 CONSTRUCCION
AULAS 3 NIVELES S/4,437,817.21 1474.40 CONSTRUCCION

DESCRIPCION

S/2,458.21
S/3,009.91

SUB TOTAL COSTO DIRECTO

ANALISIS PRESUPUESTAL - AULAS

COSTO POR M2
S/2,688.47

INCIDENCIA
16.92%
42.79%
24.13%
3.00%
7.60%
5.55%

100.00%
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PROYECTO

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
UBICACIÓN TACNA
FECHA : TACNA, diciembre 22 PABELLON D: Aulas

Nº DE Nº DE
MOD VECES LARGO ANCHO ALTURA

04 PABELLON D - Aulas
04.01 ESTRUCTURAS
04.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES
04.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 267.80 m2

Aulas 1 1 26.78 10.00 267.80

04.01..01.02 TRAZO NIVELES Y REPLANTEO C/EQUIPO 267.80 m2
Aulas 1 1 26.78 10.00 267.80

04.01..01.03 TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA 267.80 m2
Aulas 1 1 26.78 10.00 267.80

04.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
04.01.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS Y ZAPATAS C/MAQUINARIA 337.53 m3

ZAPATAS
PABELLON D

Z-4 1 5 2.80 2.80 2.30 90.16
Z-5 1 5 2.50 2.50 2.30 71.88

Z-11 1 2 10.00 2.50 2.30 115.00
Z-12 1 2 2.00 2.00 2.30 18.40

CIMIENTOS
PABELLON D

HORIZONTALES
(CORTE 4-4) EJE 3-3 DE A-C 1 1 2.70 0.50 2.30 3.11
(CORTE 4-4) EJE 5-5 DE A-C 1 1 2.70 0.50 2.30 3.11

(CORTE 6-6, VC-1) EJE 2-2 DE A-C 1 1 4.70 0.50 2.30 5.41
(CORTE 6-6, VC-1) EJE 4-4 DE A-C 1 1 4.70 0.50 2.30 5.41
(CORTE 6-6, VC-1) EJE 6-6 DE A-C 1 1 4.70 0.50 2.30 5.41

VERTICALES
(CORTE 5-5, VC-2) EJE A-A DE 1-2 1 1 1.18 0.50 2.30 1.36
(CORTE 5-5, VC-1) EJE A-A DE 2-3 1 1 1.68 0.50 2.30 1.93
(CORTE 5-5, VC-1) EJE A-A DE 3-4 1 1 1.68 0.50 2.30 1.93
(CORTE 5-5, VC-1) EJE A-A DE 4-5 1 1 1.68 0.50 2.30 1.93
(CORTE 5-5, VC-1) EJE A-A DE 5-6 1 1 1.68 0.50 2.30 1.93
(CORTE 5-5, VC-2) EJE A-A DE 6-7 1 1 1.40 0.50 2.30 1.61
(CORTE 5-5, VC-2) EJE C-C DE 1-2 1 1 1.03 0.50 2.30 1.18
(CORTE 5-5, VC-1) EJE C-C DE 2-3 1 1 1.38 0.50 2.30 1.59
(CORTE 5-5, VC-1) EJE C-C DE 3-4 1 1 1.38 0.50 2.30 1.59
(CORTE 5-5, VC-1) EJE C-C DE 4-5 1 1 1.38 0.50 2.30 1.59
(CORTE 5-5, VC-1) EJE C-C DE 5-6 1 1 1.38 0.50 2.30 1.59
(CORTE 5-5, VC-2) EJE C-C DE 6-7 1 1 1.25 0.50 2.30 1.44

04.01.02.02 EXCAVACION MANUAL P/PISOS Y VEREDAS 25.95 m3
Pisos - Primer Nivel

D-1 1 1 Area= 57.60 0.15 8.64
D-2 1 1 Area= 57.80 0.15 8.67
D-3 1 1 Area= 57.60 0.15 8.64

04.01.02.03 RELLENO COMPACTADO CON MAT./PROPIO C/EQUIPO 118.68 m3

PABELLON D - AULAS
Z-4 1 5 7.48 0.90 33.66
Z-5 1 5 5.89 0.90 26.51

Z-11 1 2 23.98 0.90 43.16
Z-12 1 2 4.88 0.90 8.78

CIMENTACIONES
HORIZONTALES

(CORTE 4-4) EJE 3-3 DE A-C 1.00 1.00 2.70 0.20 0.90 0.49
(CORTE 4-4) EJE 5-5 DE A-C 1.00 1.00 2.70 0.20 0.90 0.49

(CORTE 6-6, VC-1) EJE 2-2 DE A-C 1.00 1.00 4.70 0.20 0.90 0.85
(CORTE 6-6, VC-1) EJE 4-4 DE A-C 1.00 1.00 4.70 0.20 0.90 0.85
(CORTE 6-6, VC-1) EJE 6-6 DE A-C 1.00 1.00 4.70 0.20 0.90 0.85

VERTICALES
(CORTE 5-5, VC-2) EJE A-A DE 1-2 1.00 1.00 1.18 0.20 0.90 0.21
(CORTE 5-5, VC-1) EJE A-A DE 2-3 1.00 1.00 1.68 0.20 0.90 0.30
(CORTE 5-5, VC-1) EJE A-A DE 3-4 1.00 1.00 1.68 0.20 0.90 0.30
(CORTE 5-5, VC-1) EJE A-A DE 4-5 1.00 1.00 1.68 0.20 0.90 0.30
(CORTE 5-5, VC-1) EJE A-A DE 5-6 1.00 1.00 1.68 0.20 0.90 0.30
(CORTE 5-5, VC-2) EJE A-A DE 6-7 1.00 1.00 1.40 0.20 0.90 0.25

PLANILLA DE METRADOS  - ESTRUCTURA
:MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS NIVEL SECUNDARIO DE LA INSTITUCION EDUCATICA MARISCAL CACERES, DISTRITO DE CIUDAD -
TACNA - TACNA

ITEM ESPECIFICACION MEDIDAS PARCIAL TOTAL UND

usuario
Texto tecleado
ANEXO 4. PLANILLA DE METRADOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS



Nº DE Nº DE
MOD VECES LARGO ANCHO ALTURA

ITEM ESPECIFICACION MEDIDAS PARCIAL TOTAL UND

(CORTE 5-5, VC-2) EJE C-C DE 1-2 1.00 1.00 1.03 0.20 0.90 0.19
(CORTE 5-5, VC-1) EJE C-C DE 2-3 1.00 1.00 1.38 0.20 0.90 0.25
(CORTE 5-5, VC-1) EJE C-C DE 3-4 1.00 1.00 1.38 0.20 0.90 0.25
(CORTE 5-5, VC-1) EJE C-C DE 4-5 1.00 1.00 1.38 0.20 0.90 0.25
(CORTE 5-5, VC-1) EJE C-C DE 5-6 1.00 1.00 1.38 0.20 0.90 0.25
(CORTE 5-5, VC-2) EJE C-C DE 6-7 1.00 1.00 1.25 0.20 0.90 0.23

04.01.02.04 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE DPROM=30M C/MAQUINARIA 318.23 m3

      EXCAVACION DE ZANJA P/ZAPATAS Y CIMIENTOS 1.00 1.30 vol= 337.53 438.78
EXCAVACION MANUAL P/PISOS Y VEREDAS 1.00 1.30 vol= 25.95 33.74

      RELLENO CON MATERIAL PROPIO -1.00 1.30 vol= 118.68 -154.29

04.01.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA HASTA 5KM 318.23 m3
1 1.00 Vol.= 318.23 318.23

04.01.02.06 NIVELACION Y PERFILADO DE TERRENO EN FORMA MANUAL 173.00 m2
Pisos

Pisos - Primer Nivel
D-1 1 1.00 Area= 57.60 57.60
D-2 1 1.00 Area= 57.80 57.80
D-3 1 1.00 Area= 57.60 57.60

04.01.02.07 TERRAPLEN PARA PISOS E=10CM C/EQUIPO 173.00 m2
Pisos

Pisos - Primer Nivel
D-1 1 1.00 Area= 57.60 57.60
D-2 1 1.00 Area= 57.80 57.80
D-3 1 1.00 Area= 57.60 57.60

04.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
04.01.03.01 SOLADO PARA VIGA DE CIMENTACION: MEZCLA 1:10 C:H E=2" 15.60 m2

PABELLON D
HORIZONTALES

(CORTE 6-6, VC-1) EJE 2-2 DE A-C 1 1 4.7 0.5 2.35
(CORTE 6-6, VC-1) EJE 4-4 DE A-C 1 1 4.7 0.5 2.35
(CORTE 6-6, VC-1) EJE 6-6 DE A-C 1 1 4.7 0.5 2.35

VERTICALES
(CORTE 5-5, VC-2) EJE A-A DE 1-2 1 1 1.18 0.5 0.59
(CORTE 5-5, VC-1) EJE A-A DE 2-3 1 1 1.68 0.5 0.84
(CORTE 5-5, VC-1) EJE A-A DE 3-4 1 1 1.68 0.5 0.84
(CORTE 5-5, VC-1) EJE A-A DE 4-5 1 1 1.68 0.5 0.84
(CORTE 5-5, VC-1) EJE A-A DE 5-6 1 1 1.68 0.5 0.84
(CORTE 5-5, VC-2) EJE A-A DE 6-7 1 1 1.4 0.5 0.70
(CORTE 5-5, VC-2) EJE C-C DE 1-2 1 1 1.03 0.5 0.52
(CORTE 5-5, VC-1) EJE C-C DE 2-3 1 1 1.38 0.5 0.69
(CORTE 5-5, VC-1) EJE C-C DE 3-4 1 1 1.38 0.5 0.69
(CORTE 5-5, VC-1) EJE C-C DE 4-5 1 1 1.38 0.5 0.69
(CORTE 5-5, VC-1) EJE C-C DE 5-6 1 1 1.38 0.5 0.69
(CORTE 5-5, VC-2) EJE C-C DE 6-7 1 1 1.25 0.5 0.63

04.01.03.02 SUB ZAPATA MEZCLA 1:10+30% P. G. (Fc= 100Kg/cm2) 38.54 m3

PABELLON D
Z-4 1 5 2.8 2.8 0.30 11.76
Z-5 1 5 2.5 2.5 0.30 9.38

Z-11 1 2 10 2.5 0.30 15.00
Z-12 1 2 2 2 0.30 2.40

04.01.03.03 CIMIENTO CORRIDO 1:10+30% P. G. (Fc= 100Kg/cm2) 12.60 m3

Escaleras

(corte 3-3) EJE 1-1 entre A-C 1 1 4.68 0.70 0.80 2.62
(corte 3-3) EJE 2-2 entre A-B 1 1 2.30 0.70 0.80 1.29
(corte 3-3) EJE 3-3 entre A-C 1 1 4.68 0.70 0.80 2.62
(corte 1-1) EJE C-C entre 1-3 1 1 3.07 0.70 0.80 1.72
(corte 1-1) EJE B-B entre 1-3 1 1 3.07 0.70 0.80 1.72
(corte 1-1) EJE A-A entre 1-3 1 1 4.70 0.70 0.80 2.63

04.01.03.04 FALSO PISO DE E=4" CONCRETO 1:8 C:H 173.00 m2
Pisos

Pisos - Primer Nivel
D-1 1 1.00 Area= 57.60 57.60
D-2 1 1.00 Area= 57.80 57.80
D-3 1 1.00 Area= 57.60 57.60

04.01.03.05 PISO DE CONCRETO Fc=175 Kg/cm2 E=10cm ACAB. CEMENTO PULIDO 180.83 m2
AULA D - 1 1 1 8.03 7.50 60.23
AULA D - 2 1 1 8.05 7.50 60.38



Nº DE Nº DE
MOD VECES LARGO ANCHO ALTURA

ITEM ESPECIFICACION MEDIDAS PARCIAL TOTAL UND

AULA D - 3 1 1 8.03 7.50 60.23

04.01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
04.01.04.01 ZAPATAS
04.01.04.01.01 ZAPATAS: CONCRETO  PRE-MEZ. F'C= 210 KG/CM2 TIPO IP 77.07 m3

PABELLON D
Z-4 5 2.8 2.8 0.60 23.52
Z-5 5 2.5 2.5 0.60 18.75

Z-11 2 10 2.5 0.60 30.00
Z-12 2 2 2 0.60 4.80

04.01.04.01.02 ZAPATAS : ACERO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 3465.46 kg
1 Ver Metrado de acero 3,465.46

04.01.04.02 VIGA DE CIMENTACION
04.01.04.02.01 VIGA DE CIMENTACION : CONCRETO  PRE-MEZ. F'C= 210 KG/CM2 TIPO IP 5.62 m3

PABELLON D
HORIZONTALES

(CORTE 6-6, VC-1) EJE 2-2 DE A-C 1 1 4.70 0.30 0.60 0.85
(CORTE 6-6, VC-1) EJE 4-4 DE A-C 1 1 4.70 0.30 0.60 0.85
(CORTE 6-6, VC-1) EJE 6-6 DE A-C 1 1 4.70 0.30 0.60 0.85

VERTICALES
(CORTE 5-5, VC-2) EJE A-A DE 1-2 1 1 1.18 0.30 0.60 0.21
(CORTE 5-5, VC-1) EJE A-A DE 2-3 1 1 1.68 0.30 0.60 0.30
(CORTE 5-5, VC-1) EJE A-A DE 3-4 1 1 1.68 0.30 0.60 0.30
(CORTE 5-5, VC-1) EJE A-A DE 4-5 1 1 1.68 0.30 0.60 0.30
(CORTE 5-5, VC-1) EJE A-A DE 5-6 1 1 1.68 0.30 0.60 0.30
(CORTE 5-5, VC-2) EJE A-A DE 6-7 1 1 1.40 0.30 0.60 0.25
(CORTE 5-5, VC-2) EJE C-C DE 1-2 1 1 1.03 0.30 0.60 0.19
(CORTE 5-5, VC-1) EJE C-C DE 2-3 1 1 1.38 0.30 0.60 0.25
(CORTE 5-5, VC-1) EJE C-C DE 3-4 1 1 1.38 0.30 0.60 0.25
(CORTE 5-5, VC-1) EJE C-C DE 4-5 1 1 1.38 0.30 0.60 0.25
(CORTE 5-5, VC-1) EJE C-C DE 5-6 1 1 1.38 0.30 0.60 0.25
(CORTE 5-5, VC-2) EJE C-C DE 6-7 1 1 1.25 0.30 0.60 0.23

04.01.04.02.02 VIGA DE CIMENTACION : ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA 37.44 m2
PABELLON D #CARAS

HORIZONTALES
(CORTE 6-6, VC-1) EJE 2-2 DE A-C 1 1 4.70 2.00 0.60 5.64
(CORTE 6-6, VC-1) EJE 4-4 DE A-C 1 1 4.70 2.00 0.60 5.64
(CORTE 6-6, VC-1) EJE 6-6 DE A-C 1 1 4.70 2.00 0.60 5.64

VERTICALES
(CORTE 5-5, VC-2) EJE A-A DE 1-2 1 1 1.18 2.00 0.60 1.42
(CORTE 5-5, VC-1) EJE A-A DE 2-3 1 1 1.68 2.00 0.60 2.02
(CORTE 5-5, VC-1) EJE A-A DE 3-4 1 1 1.68 2.00 0.60 2.02
(CORTE 5-5, VC-1) EJE A-A DE 4-5 1 1 1.68 2.00 0.60 2.02
(CORTE 5-5, VC-1) EJE A-A DE 5-6 1 1 1.68 2.00 0.60 2.02
(CORTE 5-5, VC-2) EJE A-A DE 6-7 1 1 1.40 2.00 0.60 1.68
(CORTE 5-5, VC-2) EJE C-C DE 1-2 1 1 1.03 2.00 0.60 1.24
(CORTE 5-5, VC-1) EJE C-C DE 2-3 1 1 1.38 2.00 0.60 1.66
(CORTE 5-5, VC-1) EJE C-C DE 3-4 1 1 1.38 2.00 0.60 1.66
(CORTE 5-5, VC-1) EJE C-C DE 4-5 1 1 1.38 2.00 0.60 1.66
(CORTE 5-5, VC-1) EJE C-C DE 5-6 1 1 1.38 2.00 0.60 1.66
(CORTE 5-5, VC-2) EJE C-C DE 6-7 1 1 1.25 2.00 0.60 1.50

04.01.04.02.03 VIGA DE CIMENTACION : ACERO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 1397.43 kg
1 1,397.43

04.01.04.03 SOBRECIMIENTO REFORZADO
04.01.04.03.01 SOBRECIMIENTO REFORZADO : CONCRETO  PRE-MEZ. F'C= 210 KG/CM2 TIPO IP 11.18 m3

PABELLON D
HORIZONTALES

(CORTE 4-4) EJE 3-3 DE A-C 1 1 2.7 0.25 1.55 1.05
(CORTE 4-4) EJE 5-5 DE A-C 1 1 2.7 0.25 1.55 1.05
(CORTE 2-2) EJE 1-1 DE A-C 1 1 6.6 0.25 1.55 2.56
(CORTE 2-2) EJE 7-7 DE A-C 1 1 6.6 0.25 1.55 2.56

VERTICALES
(CORTE 5-5, VC-2) EJE A-A DE 1-2 1 1 1.18 0.15 1.55 0.27
(CORTE 5-5, VC-1) EJE A-A DE 2-3 1 1 1.68 0.15 1.55 0.39
(CORTE 5-5, VC-1) EJE A-A DE 3-4 1 1 1.68 0.15 1.55 0.39
(CORTE 5-5, VC-1) EJE A-A DE 4-5 1 1 1.68 0.15 1.55 0.39
(CORTE 5-5, VC-1) EJE A-A DE 5-6 1 1 1.68 0.15 1.55 0.39
(CORTE 5-5, VC-2) EJE A-A DE 6-7 1 1 1.4 0.15 1.55 0.33
(CORTE 5-5, VC-2) EJE C-C DE 1-2 1 1 1.03 0.15 1.55 0.24
(CORTE 5-5, VC-1) EJE C-C DE 2-3 1 1 1.38 0.15 1.55 0.32
(CORTE 5-5, VC-1) EJE C-C DE 3-4 1 1 1.38 0.15 1.55 0.32
(CORTE 5-5, VC-1) EJE C-C DE 4-5 1 1 1.38 0.15 1.55 0.32
(CORTE 5-5, VC-1) EJE C-C DE 5-6 1 1 1.38 0.15 1.55 0.32
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(CORTE 5-5, VC-2) EJE C-C DE 6-7 1 1 1.25 0.15 1.55 0.29

04.01.04.03.02 SOBRECIMIENTO REFORZADO : ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 110.67 m2
PABELLON D #CARAS

HORIZONTALES
(CORTE 4-4) EJE 3-3 DE A-C 1 1 2.70 2.00 1.55 8.37
(CORTE 4-4) EJE 5-5 DE A-C 1 1 2.70 2.00 1.55 8.37
(CORTE 2-2) EJE 1-1 DE A-C 1 1 6.60 2.00 1.55 20.46
(CORTE 2-2) EJE 7-7 DE A-C 1 1 6.60 2.00 1.55 20.46

VERTICALES
(CORTE 5-5, VC-2) EJE A-A DE 1-2 1 1 1.18 2.00 1.55 3.66
(CORTE 5-5, VC-1) EJE A-A DE 2-3 1 1 1.68 2.00 1.55 5.21
(CORTE 5-5, VC-1) EJE A-A DE 3-4 1 1 1.68 2.00 1.55 5.21
(CORTE 5-5, VC-1) EJE A-A DE 4-5 1 1 1.68 2.00 1.55 5.21
(CORTE 5-5, VC-1) EJE A-A DE 5-6 1 1 1.68 2.00 1.55 5.21
(CORTE 5-5, VC-2) EJE A-A DE 6-7 1 1 1.40 2.00 1.55 4.34
(CORTE 5-5, VC-2) EJE C-C DE 1-2 1 1 1.03 2.00 1.55 3.19
(CORTE 5-5, VC-1) EJE C-C DE 2-3 1 1 1.38 2.00 1.55 4.28
(CORTE 5-5, VC-1) EJE C-C DE 3-4 1 1 1.38 2.00 1.55 4.28
(CORTE 5-5, VC-1) EJE C-C DE 4-5 1 1 1.38 2.00 1.55 4.28
(CORTE 5-5, VC-1) EJE C-C DE 5-6 1 1 1.38 2.00 1.55 4.28
(CORTE 5-5, VC-2) EJE C-C DE 6-7 1 1 1.25 2.00 1.55 3.88

04.01.04.03.03 SOBRECIMIENTO REFORZADO : ACERO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 293.20 kg
1 293.20

04.01.04.04 COLUMNAS
04.01.04.04.01 COLUMNAS : CONCRETO  PRE-MEZ. F'C= 210 KG/CM2 TIPO IP 19.32 m3

PABELLON D
C - 1 5 AREA= 0.36 8.40 15.12
C - 3 4 AREA= 0.13 8.40 4.20

04.01.04.04.02 COLUMNAS : ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA VISTA 176.40 m2
PABELLON D

C - 1 5 PERIM.= 3.00 8.40 126.00
C - 3 4 PERIM.= 1.50 8.40 50.40

04.01.04.04.03 COLUMNAS DE AMARRE : CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 4.43 m3
PRIMER NIVEL

(CA - 1) EJE A-A DE 1-7 12 0.25 0.15 2.75 1.24
(CA - 1) EJE C-C DE 1-7 12 0.25 0.15 3.55 1.60

SEGUNDO NIVEL
(CA - 1) EJE A-A DE 1-7 12 0.25 0.15 1.10 0.50
(CA - 1) EJE C-C DE 1-7 12 0.25 0.15 1.90 0.86

(CA - 1) PARAPETO 8 0.25 0.15 0.80 0.24

04.01.04.04.04 COLUMNAS : ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 39.55 m2
PABELLON D

PRIMER NIVEL
(CA - 1) EJE A-A DE 1-7 12 PERIM.= 0.50 1.10 6.60

(CA - 1)(2 CARAS) EJE C-C DE 1-7 9 PERIM.= 0.50 1.90 8.55
(CA - 1)(3 CARAS) EJE C-C DE 1-7 3 PERIM.= 0.65 1.90 3.71

SEGUNDO NIVEL
(CA - 1) EJE A-A DE 1-7 12 PERIM.= 0.50 1.10 6.60

(CA - 1)(2 CARAS) EJE C-C DE 1-7 9 PERIM.= 0.50 1.90 8.55
(CA - 1)(3 CARAS) EJE C-C DE 1-7 3 PERIM.= 0.65 1.90 3.71

(CA - 1)(1 CARAS) PARAPETO 6 PERIM.= 0.25 0.80 1.20
(CA - 1)(2 CARAS) PARAPETO 2 PERIM.= 0.40 0.80 0.64

04.01.04.04.05 COLUMNAS : ACERO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 4860.52 kg
Según metrado de acero 1 4,860.52

04.01.04.05 PLACAS
04.01.04.05.01 PLACAS : CONCRETO  PRE-MEZ. F'C= 210 KG/CM2 TIPO IP 15.12 m3

PABELLON D
P-1 4 AREA= 0.45 8.40 15.12

04.01.04.05.02 PLACAS : ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA VISTA 120.96 m2
PABELLON D

P-1 4 PERIM.= 3.60 8.40 120.96

04.01.04.05.03 PLACAS : ACERO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 3112.94 kg
Según metrado de acero 1 3,112.94

04.01.04.06 VIGAS
04.01.04.06.01 VIGAS :  CONCRETO  PRE-MEZ. F'C= 210 KG/CM2 TIPO IP 34.83 m3

PABELLON D
PRIMER NIVEL

VS-101(30x50)
EJE A-A DE 1-7 19.30 0.30 0.50 2.90
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EJE C-C DE 1-7 19.30 0.30 0.50 2.90
VP-102(30x60)

EJE 1-1 DE A-C 5.80 0.30 0.60 1.04
EJE 7-7 DE A-C 5.80 0.30 0.60 1.04

VP-103(30x70)
EJE 2-2 DE A-C 6.60 0.30 0.70 1.39
EJE 4-4 DE A-C 6.60 0.30 0.70 1.39
EJE 6-6 DE A-C 6.60 0.30 0.70 1.39

VP-104(30x70)
EJE 3-3 DE A-C 6.10 0.30 0.70 1.28
EJE 5-5 DE A-C 6.10 0.30 0.70 1.28

PRIMER NIVEL PARAPETO
VP-102(30x60)

EJE 1-1 2.25 0.30 0.60 0.41
EJE 7-7 2.25 0.30 0.60 0.41

VP-103(30x60)
EJE 2-2 2.25 0.30 0.60 0.41
EJE 4-4 2.25 0.30 0.60 0.41
EJE 6-6 2.25 0.30 0.60 0.41

VP-104(30x60)
EJE 3-3 2.25 0.30 0.60 0.41
EJE 5-5 2.25 0.30 0.60 0.41

VCH(20x20)
EJE VERTICAL 23.20 0.20 0.20 0.93

SEGUNDO NIVEL
VS-201(30x50)

EJE A-A DE 1-7 19.30 0.30 0.50 2.90
EJE C-C DE 1-7 19.30 0.30 0.50 2.90

VP-201(30x60)
EJE 2-2 DE A-C 6.60 0.30 0.60 1.19
EJE 4-4 DE A-C 6.60 0.30 0.60 1.19
EJE 6-6 DE A-C 6.60 0.30 0.60 1.19

VP-202(30x60)
EJE 1-1 DE A-C 5.80 0.30 0.60 1.04
EJE 3-3 DE A-C 6.10 0.30 0.60 1.10
EJE 5-5 DE A-C 6.10 0.30 0.60 1.10
EJE 7-7 DE A-C 5.80 0.30 0.60 1.04

SEGUNDO NIVEL PARAPETO
VP-201(30x60)

EJE 2-2 DE A-C 2.25 0.30 0.60 0.41
EJE 4-4 DE A-C 2.25 0.30 0.60 0.41
EJE 6-6 DE A-C 2.25 0.30 0.60 0.41

VP-202(30x60)
EJE 1-1 DE A-C 2.25 0.30 0.60 0.41
EJE 3-3 DE A-C 2.25 0.30 0.60 0.41
EJE 5-5 DE A-C 2.25 0.30 0.60 0.41
EJE 7-7 DE A-C 2.25 0.30 0.60 0.41

04.01.04.06.02 VIGAS : ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA VISTA 246.89 m2
PABELLON D

PRIMER NIVEL
VS-101(30x50)

EJE A-A DE 1-7 19.30 PERIM.= 1.10 21.23
EJE C-C DE 1-7 19.30 PERIM.= 1.10 21.23

VP-102(30x60)
EJE 1-1 DE A-C 5.80 PERIM.= 1.30 7.54
EJE 7-7 DE A-C 5.80 PERIM.= 1.30 7.54

VP-103(30x70)
EJE 2-2 DE A-C 6.60 PERIM.= 1.30 8.58
EJE 4-4 DE A-C 6.60 PERIM.= 1.30 8.58
EJE 6-6 DE A-C 6.60 PERIM.= 1.30 8.58

VP-104(30x70)
EJE 3-3 DE A-C 6.10 PERIM.= 1.30 7.93
EJE 5-5 DE A-C 6.10 PERIM.= 1.30 7.93

PRIMER NIVEL PARAPETO
VP-102(30x60)

EJE 1-1 2.25 PERIM.= 1.30 2.93
EJE 7-7 2.25 PERIM.= 1.30 2.93

VP-103(30x60)
EJE 2-2 2.25 PERIM.= 1.10 2.48
EJE 4-4 2.25 PERIM.= 1.10 2.48
EJE 6-6 2.25 PERIM.= 1.10 2.48

VP-104(30x60)
EJE 3-3 2.25 PERIM.= 1.10 2.48
EJE 5-5 2.25 PERIM.= 1.10 2.48

VCH(20x20)
EJE VERTICAL 23.20 PERIM.= 0.40 9.28

SEGUNDO NIVEL
VS-201(30x50)

EJE A-A DE 1-7 19.30 PERIM.= 1.10 21.23
EJE C-C DE 1-7 19.30 PERIM.= 1.10 21.23

VP-201(30x60)
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EJE 2-2 DE A-C 6.60 PERIM.= 1.10 7.26
EJE 4-4 DE A-C 6.60 PERIM.= 1.10 7.26
EJE 6-6 DE A-C 6.60 PERIM.= 1.10 7.26

VP-202(30x60)
EJE 1-1 DE A-C 5.80 PERIM.= 1.30 7.54
EJE 3-3 DE A-C 6.10 PERIM.= 1.10 6.71
EJE 5-5 DE A-C 6.10 PERIM.= 1.10 6.71
EJE 7-7 DE A-C 5.80 PERIM.= 1.30 7.54

SEGUNDO NIVEL PARAPETO
VP-201(30x60)

EJE 2-2 DE A-C 2.25 PERIM.= 1.10 2.48
EJE 4-4 DE A-C 2.25 PERIM.= 1.10 2.48
EJE 6-6 DE A-C 2.25 PERIM.= 1.10 2.48

VP-202(30x60)
EJE 1-1 DE A-C 2.25 PERIM.= 1.30 2.93
EJE 3-3 DE A-C 2.25 PERIM.= 1.10 2.48
EJE 5-5 DE A-C 2.25 PERIM.= 1.10 2.48
EJE 7-7 DE A-C 2.25 PERIM.= 1.30 2.93

VCH(20x20)
EJE VERTICAL 23.20 PERIM.= 0.40 9.28

04.01.04.06.03 VIGAS DE AMARRE, CONCRETO F'C=175 kg/cm2 3.35 m3
PABELLON D

PRIMER NIVEL

EJE A ENTRE 1-2 1 3.05 0.15 0.10 0.05
EJE A ENTRE 2-3 1 3.23 0.15 0.10 0.05
EJE A ENTRE 3-4 1 3.23 0.15 0.10 0.05
EJE A ENTRE 4-5 1 3.23 0.15 0.10 0.05
EJE A ENTRE 5-6 1 3.23 0.15 0.10 0.05
EJE A ENTRE 6-7 1 3.05 0.15 0.10 0.05
EJE C ENTRE 1-2 1 1.88 0.15 0.20 0.06
EJE C ENTRE 2-3 1 3.23 0.15 0.20 0.10
EJE C ENTRE 3-4 1 2.05 0.15 0.20 0.06
EJE C ENTRE 4-5 1 3.23 0.15 0.20 0.10
EJE C ENTRE 5-6 1 2.05 0.15 0.20 0.06
EJE C ENTRE 6-7 1 3.05 0.15 0.20 0.09
SEGUNDO NIVEL

EJE A ENTRE 1-2 1 3.05 0.15 0.10 0.05
EJE A ENTRE 2-3 1 3.23 0.15 0.10 0.05
EJE A ENTRE 3-4 1 3.23 0.15 0.10 0.05
EJE A ENTRE 4-5 1 3.23 0.15 0.10 0.05
EJE A ENTRE 5-6 1 3.23 0.15 0.10 0.05
EJE A ENTRE 6-7 1 3.05 0.15 0.10 0.05
EJE C ENTRE 1-2 1 1.88 0.15 0.20 0.06
EJE C ENTRE 2-3 1 3.23 0.15 0.20 0.10
EJE C ENTRE 3-4 1 2.05 0.15 0.20 0.06
EJE C ENTRE 4-5 1 3.23 0.15 0.20 0.10
EJE C ENTRE 5-6 1 2.05 0.15 0.20 0.06
EJE C ENTRE 6-7 1 3.05 0.15 0.20 0.09

VCH(20x20)
EJE VERTICAL 2 23.20 0.20 0.20 1.86

04.01.04.06.04 VIGAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 38.54 m2
PABELLON D

PRIMER NIVEL

EJE A ENTRE 1-2 1 3.05 PERIM.= 0.20 0.61
EJE A ENTRE 2-3 1 3.23 PERIM.= 0.20 0.65
EJE A ENTRE 3-4 1 3.23 PERIM.= 0.20 0.65
EJE A ENTRE 4-5 1 3.23 PERIM.= 0.20 0.65
EJE A ENTRE 5-6 1 3.23 PERIM.= 0.20 0.65
EJE A ENTRE 6-7 1 3.05 PERIM.= 0.20 0.61
EJE C ENTRE 1-2 1 1.88 PERIM.= 0.40 0.75
EJE C ENTRE 2-3 1 3.23 PERIM.= 0.40 1.29
EJE C ENTRE 3-4 1 2.05 PERIM.= 0.40 0.82
EJE C ENTRE 4-5 1 3.23 PERIM.= 0.40 1.29
EJE C ENTRE 5-6 1 2.05 PERIM.= 0.40 0.82
EJE C ENTRE 6-7 1 3.05 PERIM.= 0.40 1.22
SEGUNDO NIVEL

EJE A ENTRE 1-2 1 3.05 PERIM.= 0.20 0.61
EJE A ENTRE 2-3 1 3.23 PERIM.= 0.20 0.65
EJE A ENTRE 3-4 1 3.23 PERIM.= 0.20 0.65
EJE A ENTRE 4-5 1 3.23 PERIM.= 0.20 0.65
EJE A ENTRE 5-6 1 3.23 PERIM.= 0.20 0.65
EJE A ENTRE 6-7 1 3.05 PERIM.= 0.20 0.61
EJE C ENTRE 1-2 1 1.88 PERIM.= 0.40 0.75
EJE C ENTRE 2-3 1 3.23 PERIM.= 0.40 1.29
EJE C ENTRE 3-4 1 2.05 PERIM.= 0.40 0.82
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EJE C ENTRE 4-5 1 3.23 PERIM.= 0.40 1.29
EJE C ENTRE 5-6 1 2.05 PERIM.= 0.40 0.82
EJE C ENTRE 6-7 1 3.05 PERIM.= 0.40 1.22

VCH(20x20)
EJE VERTICAL 2 23.20 PERIM.= 0.40 18.56

04.01.04.06.05 VIGAS : ACERO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 4,641.90 kg
Según metrado de acero 1 4,641.90

04.01.04.07 LOSAS ALIGERADAS
04.01.04.07.01 LOSA ALIGERADA : CONCRETO  PRE-MEZ. F'C= 210 KG/CM2 TIPO IP 37.56 m3

PABELLON D
PRIMER NIVEL

23.20 9.25 0.0875 18.78
SEGUNDO  NIVEL

23.20 9.25 0.0875 18.78

04.01.04.07.02 LOSA ALIGERADA : ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 429.20 m2
PABELLON D

PRIMER NIVEL
23.20 9.25 214.60

SEGUNDO  NIVEL
23.20 9.25 214.60

04.01.04.07.03 LOSA ALIGERADA: COLOCADO DE LADRILLO HUECO P/TECHO 15X30X30CM 3648.20 und
PABELLON D

PRIMER NIVEL
23.20 9.25 8.5 1,824.10

SEGUNDO  NIVEL
23.20 9.25 8.5 1,824.10

04.01.04.07.04 LOSA ALIGERADA : ACERO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 2,563.28 kg
Según metrado de acero 1.00 2,563.28

04.01.05 VARIOS
04.01.05.01 JUNTA DE DILATACION C/TEKNOPORT 66.60 m

EJE C PRIMER NIVEL 9.00 2.10 - - 18.90
EJE C SEGUNDO NIVEL 9.00 2.10 - - 18.90

EJE A PRIMER NIVEL 12.00 1.20 - - 14.40
EJE A SEGUNDO NIVEL 12.00 1.20 - - 14.40

04.01.05.02 CURADO DE ELEMENTOS DE CONCRETO CON ADITIVO QUIMICO 733.01 m2
Columnas, Placas (ver metrados encofrado) 1.00 1.00 Area= 447.58 447.58

Vigas  (ver metrados encofrado) 1.00 1.00 Area= 285.43 285.43

04.01.05.03 CURADO DE ELEMENTOS HORIZONTALES 1,393.06 m2
losa aligerada (ver metrados encofrado) 1.00 1.00 Area= 429.20 429.20

piso de concreto (ver metrados) 1.00 1.00 Area= 180.83 180.83
falso piso - veredas (planilla de metrados estructuras) 1.00 1.00 Area= 783.03 783.03
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02 MODULO C
02.01   MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01.01 EXCAVACIONES
02.01.01.01 EXCAVACIONES MASIVAS
02.01.01.01.01 EXCAVACIÓN MASIVA PARA ZAPATAS 213.51 m3

Z-03 2 2.00 2.00 2.20 17.60
Z-04 10 3.40 2.00 2.20 149.60

ZC-09 1 Area= 13.70 2.20 30.14
ZC-11 1 Area= 7.35 2.20 16.17

02.01.01.02 EXCAVACIONES SIMPLES
02.01.01.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA CIMENTACIONES 76.61 m3

 VIGAS DE CIMENTACION VC-C 25X100
Eje 5 entre N-Ñ 1 0.73 0.60 1.90 0.83
Eje 5 entre Ñ-O 1 0.50 0.60 1.90 0.57
Eje 5 entre O-P 1 0.50 0.60 1.90 0.57
Eje 5 entre P-Q 1 0.50 0.60 1.90 0.57
Eje 5 entre Q-R 1 0.50 0.60 1.90 0.57
Eje 5 entre R-S 1 0.73 0.60 1.90 0.83
Eje P entre 6'-7 1 2.12 0.60 1.90 2.42
Eje R entre 6'-7 1 3.37 0.60 1.90 3.84

VC-A 25X100
Eje 7 entre N-Ñ 1 0.73 0.60 1.90 0.83
Eje 7 entre Ñ-O 1 0.50 0.60 1.90 0.57
Eje 7 entre O-P 1 0.50 0.60 1.90 0.57
Eje 7 entre P-Q 1 0.50 0.60 1.90 0.57
Eje 7 entre Q-R 1 0.50 0.60 1.90 0.57
Eje 7 entre R-S 1 0.73 0.60 1.90 0.83
Eje P entre 5-6' 1 3.82 0.60 1.90 4.35
Eje R entre 5-6' 1 2.57 0.60 1.90 2.93

 CIMIENTOS CORRIDOS
CC-1

Eje N entre 5-7 1 5.95 0.80 1.90 9.04
Eje Ñ entre 5-7 1 5.95 0.80 1.90 9.04
Eje O entre 5-7 1 5.95 0.80 1.90 9.04
Eje P entre 6'-7 1 3.82 0.80 1.90 5.81
Eje Q entre 6'-7 1 3.82 0.80 1.90 5.81

CC-3
Eje N-Ñ entre 5-7 1 5.30 0.50 1.20 3.18
Eje O-P entre 5-7 1 3.10 0.50 1.20 1.86
Eje P-Q entre 5-7 1 2.35 0.50 1.20 1.41

1 2.75 0.50 1.20 1.65
Eje Q-R entre 5-7 1 3.10 0.50 1.20 1.86

1 2.15 0.50 1.20 1.29
Eje Q-R entre 5-7 1 3.10 0.50 1.20 1.86
Eje R-S entre 5-7 1 1.38 0.50 1.20 0.83

CC-1C
Eje S entre 6'-7 1 1.05 1.25 1.90 2.49

02.01.03 RELLENOS
02.01.03.01 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO
02.01.03.01.01 RELLENO COMPACTO CON MATERIAL DE PRESTAMO SELECCIONADO PARA ZAPATAS Y CIMIENTOS CORRIDOS C/EQUIPO LIVIANO 74.84 m3

Excavacion cimientos 1 Vol= 0.00 - 0.00
Vol. Concreto cimientos -1 Vol= 130.78 - -130.78

Excavacion viga de cimentacion 1 Vol= 76.61 - 76.61
Vol. Concreto viga de cimentacion -1 Vol= 19.73 - -19.73
Vol. Concreto Desplante Columna

BLOQUE C - 1ER NIVEL
C-03 -5 0.25 0.25 1.20 -0.38

Excavacion zapatas 1 Vol= 213.51 - 213.51
Vol. Concreto Zapatas -1 Vol= 58.23 - -58.23

BLOQUE C - 1ER NIVEL
PL-01 -10 Area= 0.39 1.20 -4.68
PL-02 -4 Area= 0.31 1.20 -1.49

02.01.03.01.04 MATERIAL GRANULAR PARA BASE E=0.10M C/EQUIPO LIVIANO 165.01 m2
SS.HH. ALUMNOS DAMAS 1 Area= 22.00 - 22.00

SS.HH. ALUMNOS VARONES 1 Area= 26.24 - 26.24
SS.HH. DISCAP. ALUMN 1 Area= 5.72 - 5.72

LIMPIEZA 1 Area= 1.68 - 1.68
TOPICO 1 Area= 11.48 - 11.48

SS.GHH. DISCAP. ADULTO 1 Area= 4.78 - 4.78
PASADIZO 1 Area= 6.04 - 6.04

SALA DE DOCENTES 1 Area= 37.19 - 37.19
SALA DE REUNIONES 1 Area= 17.18 - 17.18

SUB DIRECCION 1 Area= 10.14 - 10.14
ARCHIVO 1 Area= 5.55 - 5.55

SS.HH. ADMINISTR. VARONES 1 Area= 4.51 - 4.51
SS.HH. ADMINISTR. DAMAS 1 Area= 4.51 - 4.51

SALA DE ESPERA 1 Area= 7.99 - 7.99

02.01.04 NIVELACION INTERIOR  Y APISONADO
02.01.04.01 NIVELACION INTERIOR APISONADO CON EQUIPO LIVIANO 165.01 m2

SS.HH. ALUMNOS DAMAS 1 Area= 22.00 - 22.00
SS.HH. ALUMNOS VARONES 1 Area= 26.24 - 26.24

PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIO Y SECUNDARIA DE LA I.E. GUILLERMO AUZA ARCE EN EL DISTRITO DE ALTO DE LA
ALIANZA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA”

UNIDAD: SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
JEFATURA: GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
COORDINADOR DEL PROYECTO: ARQ. ELVIS CHRISTIAN LAQUI ALVARADO
PROFESIONAL A CARGO: ING. ALONSO FREDY CHURA MAMANI
FECHA: SEPTIEMBRE 2021

PLANILLA DE METRADOS
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SS.HH. DISCAP. ALUMN 1 Area= 5.72 - 5.72
LIMPIEZA 1 Area= 1.68 - 1.68

TOPICO 1 Area= 11.48 - 11.48
SS.GHH. DISCAP. ADULTO 1 Area= 4.78 - 4.78

PASADIZO 1 Area= 6.04 - 6.04
SALA DE DOCENTES 1 Area= 37.19 - 37.19

SALA DE REUNIONES 1 Area= 17.18 - 17.18
SUB DIRECCION 1 Area= 10.14 - 10.14

ARCHIVO 1 Area= 5.55 - 5.55
SS.HH. ADMINISTR. VARONES 1 Area= 4.51 - 4.51

SS.HH. ADMINISTR. DAMAS 1 Area= 4.51 - 4.51
SALA DE ESPERA 1 Area= 7.99 - 7.99

02.01.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
02.01.05.01 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 m. DE DISTANCIA f.e.= 258.33 m3

Excavacion Zapatas 1 Vol= 213.51 1.20 256.21
Excavacion Cimientos 1 Vol= 76.61 1.20 91.93

Excavacion viga de Cimentacion 1 Vol= 0.00 1.20 0.00
Relleno -1 Vol= 74.84 1.20 -89.81

02.01.05.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=8.6 km 258.33 m3
1 Vol= 258.33 258.33

2.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02.02.01 CIMIENTOS CORRIDOS
02.02.01.01 CIMIENTOS CORRIDOS: F'c=310 Kg/cm2 CON 30% P.G., C/CEMENTO TIPO V C/ADITIVO IMPERMEABILIZANTE 130.78 m3

VC-C 25X100
Eje 5 entre N-Ñ 1 2.93 0.60 1.90 3.34
Eje 5 entre Ñ-O 1 2.70 0.60 1.90 3.08
Eje 5 entre O-P 1 2.70 0.60 1.90 3.08
Eje 5 entre P-Q 1 2.70 0.60 1.90 3.08
Eje 5 entre Q-R 1 2.70 0.60 1.90 3.08
Eje 5 entre R-S 1 2.43 0.60 1.90 2.77
Eje P entre 6'-7 1 2.80 0.60 1.90 3.19
Eje R entre 6'-7 1 4.05 0.60 1.90 4.62

VC-A 25X100
Eje 7 entre N-Ñ 1 2.70 0.60 1.90 3.08
Eje 7 entre Ñ-O 1 2.70 0.60 1.90 3.08
Eje 7 entre O-P 1 2.70 0.60 1.90 3.08
Eje 7 entre P-Q 1 2.70 0.60 1.90 3.08
Eje 7 entre Q-R 1 2.70 0.60 1.90 3.08
Eje 7 entre R-S 1 2.43 0.60 1.90 2.77
Eje P entre 5-6' 1 4.50 0.60 1.90 5.13
Eje R entre 5-6' 1 3.25 0.60 1.90 3.71

CC-1
Eje N entre 5-7 1 7.50 0.80 1.90 11.40
Eje Ñ entre 5-7 1 7.50 0.80 1.90 11.40
Eje O entre 5-7 1 7.50 0.80 1.90 11.40
Eje Q entre 6'-7 1 7.50 0.80 1.90 11.40

CC-3
Eje N-Ñ entre 5-7 1 5.30 0.50 1.20 3.18
Eje O-P entre 5-7 1 3.10 0.50 1.20 1.86
Eje P-Q entre 5-7 1 2.35 0.50 1.20 1.41

1 2.75 0.50 1.20 1.65
Eje Q-R entre 5-7 1 3.10 0.50 1.20 1.86

1 2.15 0.50 1.20 1.29
Eje Q-R entre 5-7 1 3.10 0.50 1.20 1.86
Eje R-S entre 5-7 1 1.68 0.50 1.20 1.01

CC-1C
Eje S entre 6'-7 1 7.50 1.25 1.90 17.81

02.02.02 SUB ZAPATA O FALSA ZAPATA
02.02.02.01 SUBZAPATA: F'c=310 kg/cm2 CON 30%PG, C/CEMENTO TIPO V C/ADITIVO IMPERMEABILIZANTE 116.46 m3

Z-03 2 2.00 2.00 1.20 9.60
Z-04 10 3.40 2.00 1.20 81.60

ZC-09 1 Area= 13.70 1.20 16.44
ZC-11 1 Area= 7.35 1.20 8.82

02.02.03 SOLADOS
02.02.03.01 SOLADO DE CONCRETO F'c=310 kg/cm2, E=10cm, C/CEMENTO TIPO V C/ADITIVO IMPERMEABILIZANTE 28.01 m2

VC-C 25X100
Eje 5 entre N-Ñ 1 2.93 0.60 - 1.76
Eje 5 entre Ñ-O 1 2.70 0.60 - 1.62
Eje 5 entre O-P 1 2.70 0.60 - 1.62
Eje 5 entre P-Q 1 2.70 0.60 - 1.62
Eje 5 entre Q-R 1 2.70 0.60 - 1.62
Eje 5 entre R-S 1 2.43 0.60 - 1.46
Eje P entre 6'-7 1 2.80 0.60 - 1.68
Eje R entre 6'-7 1 4.05 0.60 - 2.43

0.00
VC-A 25X100 0.00

Eje 7 entre N-Ñ 1 2.70 0.60 - 1.62
Eje 7 entre Ñ-O 1 2.70 0.60 - 1.62
Eje 7 entre O-P 1 2.70 0.60 - 1.62
Eje 7 entre P-Q 1 2.70 0.60 - 1.62
Eje 7 entre Q-R 1 2.70 0.60 - 1.62
Eje 7 entre R-S 1 2.43 0.60 - 1.46
Eje P entre 5-6' 1 4.50 0.60 - 2.70
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Eje R entre 5-6' 1 3.25 0.60 - 1.95

02.02.04 SOBRECIMIENTOS
02.02.04.01 CONCRETO F'C =310 KG/CM2 EN SOBRECIMIENTO,C/CEMENTO TIPO V C/ADITIVO IMPERMEABILIZANTE 6.78 m3

CC-1
Eje N entre 5-7 1 7.50 0.25 0.40 0.75
Eje Ñ entre 5-7 1 7.50 0.25 0.40 0.75
Eje O entre 5-7 1 7.50 0.25 0.40 0.75
Eje Q entre 6'-7 1 7.50 0.25 0.40 0.75

CC-3 0.00
Eje N-Ñ entre 5-7 1 5.30 0.15 0.70 0.56
Eje O-P entre 5-7 1 3.10 0.15 0.70 0.33
Eje P-Q entre 5-7 1 2.35 0.15 0.70 0.25

1 2.75 0.15 0.70 0.29
Eje Q-R entre 5-7 1 3.10 0.15 0.70 0.33

1 2.15 0.15 0.70 0.23
Eje Q-R entre 5-7 1 3.10 0.15 0.70 0.33
Eje R-S entre 5-7 1 1.68 0.15 0.70 0.18

CC-1C 0.00
Eje S entre 6'-7 1 7.50 0.25 0.70 1.31

02.02.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SOBRECIMIENTOS 67.44 m2
CC-1

Eje N entre 5-7 2 7.50 Perim= 0.40 6.00
Eje Ñ entre 5-7 2 7.50 Perim= 0.40 6.00
Eje O entre 5-7 2 7.50 Perim= 0.40 6.00
Eje Q entre 6'-7 2 7.50 Perim= 0.40 6.00

CC-3 0.00
Eje N-Ñ entre 5-7 2 5.30 Perim= 0.70 7.42
Eje O-P entre 5-7 2 3.10 Perim= 0.70 4.34
Eje P-Q entre 5-7 2 2.35 Perim= 0.70 3.29

2 2.75 Perim= 0.70 3.85
Eje Q-R entre 5-7 2 3.10 Perim= 0.70 4.34

2 2.15 Perim= 0.70 3.01
Eje Q-R entre 5-7 2 3.10 Perim= 0.70 4.34
Eje R-S entre 5-7 2 1.68 Perim= 0.70 2.35

CC-1C 0.00
Eje S entre 6'-7 2 7.50 Perim= 0.70 10.50

02.02.05 FALSO PISO
02.02.05.01 FALSO PISO MEZCLA C:H 1:8 E=10 cm, C/CEMENTO TIPO V C/ADITIVO IMPERMEABILIZANTE 165.01 m2

SS.HH. ALUMNOS DAMAS 1 Area= 22.00 - 22.00
SS.HH. ALUMNOS VARONES 1 Area= 26.24 - 26.24

SS.HH. DISCAP. ALUMN 1 Area= 5.72 - 5.72
LIMPIEZA 1 Area= 1.68 - 1.68

TOPICO 1 Area= 11.48 - 11.48
SS.GHH. DISCAP. ADULTO 1 Area= 4.78 - 4.78

PASADIZO 1 Area= 6.04 - 6.04
SALA DE DOCENTES 1 Area= 37.19 - 37.19

SALA DE REUNIONES 1 Area= 17.18 - 17.18
SUB DIRECCION 1 Area= 10.14 - 10.14

ARCHIVO 1 Area= 5.55 - 5.55
SS.HH. ADMINISTR. VARONES 1 Area= 4.51 - 4.51

SS.HH. ADMINISTR. DAMAS 1 Area= 4.51 - 4.51
SALA DE ESPERA 1 Area= 7.99 - 7.99

02.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
02.03.01 ZAPATAS
02.03.01.01 CONCRETO PREMEZCLADO EN ZAPATAS F'C= 310 KG/CM2 C/CEMENTO TIPO V C/ADITIVO IMPERMEABILIZANTE 58.23 m3

Z-03 2 2.00 2.00 0.60 4.80
Z-04 10 3.40 2.00 0.60 40.80

ZC-09 1 Area= 13.70 0.60 8.22
ZC-11 1 Area= 7.35 0.60 4.41

02.03.01.02 ACERO EN ZAPATAS Fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 Ver planilla de acero 2,081.10 kg
2,081.10

02.03.02 VIGAS DE CIMENTACION
02.03.02.01 CONCRETO PREMEZCLADO EN VIGAS DE CIMENTACION F'C= 310 KG/CM2 C/CEMENTO TIPO V C/ADITIVO IMPERMEABILIZANTE 19.73 m3

VC-C 25X100
Eje 5 entre N-Ñ 1 2.93 0.60 1.00 1.76
Eje 5 entre Ñ-O 1 2.70 0.60 1.00 1.62
Eje 5 entre O-P 1 2.70 0.60 1.00 1.62
Eje 5 entre P-Q 1 2.70 0.60 1.00 1.62
Eje 5 entre Q-R 1 2.70 0.60 1.00 1.62
Eje 5 entre R-S 1 2.43 0.60 1.00 1.46
Eje P entre 6'-7 1 2.80 0.60 1.00 1.68
Eje R entre 6'-7 1 4.05 0.60 1.00 2.43

0.00
VC-A 25X100 0.00

Eje 7 entre N-Ñ 1 2.70 0.25 1.00 0.68
Eje 7 entre Ñ-O 1 2.70 0.25 1.00 0.68
Eje 7 entre O-P 1 2.70 0.25 1.00 0.68
Eje 7 entre P-Q 1 2.70 0.25 1.00 0.68
Eje 7 entre Q-R 1 2.70 0.25 1.00 0.68
Eje 7 entre R-S 1 2.43 0.25 1.00 0.61
Eje P entre 5-6' 1 4.50 0.25 1.00 1.13
Eje R entre 5-6' 1 3.25 0.25 1.00 0.81

02.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGA DE CIMENTACIÓN 39.45 m2
VC-C 25X100

Eje 5 entre N-Ñ 2 2.93 0.60 1.00 3.52
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CODIGO UNIFICADO DE INVERSION: 2482057

CODIGO DE LOCAL: 487633
CODIGO MODULAR INICIAL: 1472497
CODIGO MODULAR PRIMARIA: 0716878
CODIGO MODULAR SECUNDARIA: 0744870
ESPECIALIDAD: ESTRUCTURAS

ITEM DESCRIPCION N° DE
VECES LARGO ANCHO ALTO PARCIAL TOTAL

METRADO UND

PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIO Y SECUNDARIA DE LA I.E. GUILLERMO AUZA ARCE EN EL DISTRITO DE ALTO DE LA
ALIANZA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA”

UNIDAD: SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
JEFATURA: GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
COORDINADOR DEL PROYECTO: ARQ. ELVIS CHRISTIAN LAQUI ALVARADO
PROFESIONAL A CARGO: ING. ALONSO FREDY CHURA MAMANI
FECHA: SEPTIEMBRE 2021

PLANILLA DE METRADOS

Eje 5 entre Ñ-O 2 2.70 0.60 1.00 3.24
Eje 5 entre O-P 2 2.70 0.60 1.00 3.24
Eje 5 entre P-Q 2 2.70 0.60 1.00 3.24
Eje 5 entre Q-R 2 2.70 0.60 1.00 3.24
Eje 5 entre R-S 2 2.43 0.60 1.00 2.92
Eje P entre 6'-7 2 2.80 0.60 1.00 3.36
Eje R entre 6'-7 2 4.05 0.60 1.00 4.86

VC-A 25X100
Eje 7 entre N-Ñ 2 2.70 0.25 1.00 1.35
Eje 7 entre Ñ-O 2 2.70 0.25 1.00 1.35
Eje 7 entre O-P 2 2.70 0.25 1.00 1.35
Eje 7 entre P-Q 2 2.70 0.25 1.00 1.35
Eje 7 entre Q-R 2 2.70 0.25 1.00 1.35
Eje 7 entre R-S 2 2.43 0.25 1.00 1.22
Eje P entre 5-6' 2 4.50 0.25 1.00 2.25
Eje R entre 5-6' 2 3.25 0.25 1.00 1.63

02.03.02.03 ACERO EN VIGAS DE CIMENTACIÓN Fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 Ver planilla de acero 1,464.08 kg
1,464.08

02.03.02.04 CURADO DE CONCRETO EN VIGAS DE CIMENTACIÓN 39.45 m2
VIGAS DE CIMENTACION 1 Area= 39.45 - 39.45

02.03.03 VIGAS DE SOBRECIMIENTO
02.03.03.01 CONCRETO PREMEZCLADO EN VIGAS DE SOBRECIMIENTO F'C= 310 KG/CM2 C/CEMENTO TIPO V C/ADITIVO IMPERMEABILIZANTE 2.81 m3

VC-S (CC-1)
Eje N entre 5-7 1 7.50 0.25 0.30 0.56
Eje Ñ entre 5-7 1 7.50 0.25 0.30 0.56
Eje O entre 5-7 1 7.50 0.25 0.30 0.56
Eje Q entre 6'-7 1 7.50 0.25 0.30 0.56
VC-S (CC-1C)

Eje S entre 6'-7 1 7.50 0.25 0.30 0.56

02.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGA DE SOBRECIMIENTO 22.50 m2
VC-S (CC-1)

Eje N entre 5-7 2 7.50 - 0.30 4.50
Eje Ñ entre 5-7 2 7.50 - 0.30 4.50
Eje O entre 5-7 2 7.50 - 0.30 4.50
Eje Q entre 6'-7 2 7.50 - 0.30 4.50
VC-S (CC-1C)

Eje S entre 6'-7 2 7.50 - 0.30 4.50

02.03.03.03 ACERO EN VIGA DE SOBRECIMIENTO Fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 Ver planilla de acero 303.10 kg
303.10

02.03.03.04 CURADO DE CONCRETO EN VIGAS DE SOBRECIMIENTO 22.50 m2
VIGAS DE SOBRECIMIENTO 1 Area= 22.50 - 22.50

02.03.04 SOBRECIMIENTOS REFORZADOS
02.03.04.01 CONCRETO PREMEZCLADO EN SOBRECIMIENTO REFORZADO F'C= 310 KG/CM2 C/CEMENTO TIPO V C/ADITIVO IMPERMEABILIZANTE 3.80 m3

VC-C 25X100
Eje 5 entre N-Ñ 1 2.93 0.15 1.10 0.48
Eje 5 entre Ñ-O 1 2.70 0.15 1.10 0.45
Eje 5 entre O-P 1 2.70 0.15 1.10 0.45
Eje 5 entre P-Q 1 2.70 0.15 1.10 0.45
Eje 5 entre Q-R 1 2.70 0.15 1.10 0.45
Eje 5 entre R-S 1 2.43 0.15 1.10 0.40
Eje P entre 6'-7 1 2.80 0.15 1.10 0.46
Eje R entre 6'-7 1 4.05 0.15 1.10 0.67

02.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SOBRECIMIENTOS REFORZADOS 50.62 m2
VC-C 25X100

Eje 5 entre N-Ñ 2 2.93 - 1.10 6.45
Eje 5 entre Ñ-O 2 2.70 - 1.10 5.94
Eje 5 entre O-P 2 2.70 - 1.10 5.94
Eje 5 entre P-Q 2 2.70 - 1.10 5.94
Eje 5 entre Q-R 2 2.70 - 1.10 5.94
Eje 5 entre R-S 2 2.43 - 1.10 5.35
Eje P entre 6'-7 2 2.80 - 1.10 6.16
Eje R entre 6'-7 2 4.05 - 1.10 8.91

02.03.04.03 ACERO EN SOBRECIMIENTOS REFORZADOS Fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 Ver planilla de acero 157.48 kg
157.48

02.03.04.04 CURADO DE CONCRETO EN SOBRECIMIENTOS REFORZADOS 50.62 m2
SOBRECIMIENTO REFORZADOS 1 Area= 50.62 - 50.62

02.03.06 PLACAS
02.03.06.01 PLACAS CONCRETO F'C=210KG/CM2
02.03.06.01.01 CONCRETO PREMEZCLADO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 ,C/CEMENTO TIPO IP 18.50 m3

BLOQUE C - 2DO NIVEL
PL-01 10 Area= 0.39 2.90 11.31
PL-02 4 Area= 0.31 2.90 3.60
PL-03 1 Area= 0.53 2.90 1.52
PL-04 1 Area= 0.71 2.90 2.07

BLOQUE C - 1ER NIVEL
PL-01 10 Area= 0.39 4.20 16.38
PL-02 4 Area= 0.31 4.20 5.21
PL-03 1 Area= 0.53 4.20 2.21
PL-04 1 Area= 0.71 4.20 2.99
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CODIGO UNIFICADO DE INVERSION: 2482057
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PLANILLA DE METRADOS

02.03.06.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN PLACAS 179.94 m2
BLOQUE C - 2DO NIVEL

PL-01 10 Perim= 3.60 2.90 104.40
PL-02 4 Perim= 3.00 2.90 34.80
PL-03 1 Perim= 4.10 4.20 17.22
PL-04 1 Perim= 5.60 4.20 23.52

BLOQUE C - 1ER NIVEL
PL-01 10 Perim= 3.60 4.20 151.20
PL-02 4 Perim= 3.00 4.20 50.40
PL-03 1 Perim= 4.10 4.20 17.22
PL-04 1 Perim= 5.60 4.20 23.52

02.03.06.01.03 ACERO EN PLACAS Fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 Ver planilla de acero 10,279.91 kg
5,666.63

Ver planilla de acero
4,613.27

02.03.06.01.04 CURADO DE CONCRETO EN PLACAS 422.28 m2
PLACAS 2DO NIVEL 1 Area= 179.94 - 179.94

PLACAS 1ER NIVEL 1 Area= 242.34 - 242.34

02.03.07 COLUMNAS
02.03.07.01 COLUMNAS CONCRETO F'C=210KG/CM2
02.03.07.01.01 CONCRETO PREMEZCLADO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 ,C/CEMENTO TIPO IP 3.11 m3

BLOQUE C - 2DO NIVEL
C-01 5 0.25 0.25 2.90 0.91
C-07 1 0.50 0.25 2.90 0.36

BLOQUE C - 1ER NIVEL
C-01 5 0.25 0.25 4.20 1.31
C-07 1 0.50 0.25 4.20 0.53

02.03.07.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN COLUMNAS 28.40 m2
BLOQUE C - 2DO NIVEL

C-01 5 Perim= 0.50 2.90 7.25
C-07 1 Perim= 1.50 2.90 4.35

BLOQUE C - 1ER NIVEL
C-01 5 Perim= 0.50 4.20 10.50
C-07 1 Perim= 1.50 4.20 6.30

02.03.07.01.03 ACERO EN COLUMNAS Fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 Ver planilla de acero 633.88 kg
BLOQUE C - 2DO NIVEL 369.98
BLOQUE C - 1ER NIVEL 263.90

02.03.07.01.04 CURADO DE CONCRETO EN COLUMNAS 45.20 m2
COLUMNAS 2DO  NIVEL 1 Area= 28.40 - 28.40
COLUMNAS 1ER  NIVEL 1 Area= 16.80 - 16.80

02.03.08 COLUMNETAS
02.03.08.01 CONCRETO EN COLUMNETAS F'C= 175 KG/CM2, C/CEMENTO TIPO V C/ADITIVO IMPERMEABILIZANTE 4.16 m3

BLOQUE C - 1ER NIVEL
CA-01 (25*15)

Eje 5 entre N-Ñ 2 0.25 0.15 1.50 0.11
Eje 5 entre Ñ-O 2 0.25 0.15 1.50 0.11
Eje 5 entre O-Q 4 0.25 0.15 1.50 0.23
Eje 5 entre Q-S 4 0.25 0.15 1.50 0.23

Eje 7 entre Ñ-O 2 0.25 0.15 1.50 0.11
Eje 7 entre O-P 2 0.25 0.15 1.50 0.11
Eje 7 entre P-Q 2 0.25 0.15 1.50 0.11
Eje 7 entre Q-R 2 0.25 0.15 1.50 0.11
Eje 7 entre R-S 2 0.25 0.15 1.50 0.11

Eje N-Ñ entre 7-6' 3 0.25 0.15 1.50 0.17
Eje Ñ-O entre 7-6' 2 0.25 0.15 1.50 0.11
Eje O-Q entre 7-6' 5 0.25 0.15 1.50 0.28
Eje Q-S entre 7-6' 10 0.25 0.15 1.50 0.56

Eje 7 entre T' -T 2 0.25 0.15 1.50 0.11

BLOQUE C - 2DO NIVEL
CA-01 (25*15)

Eje 5 entre N-Ñ 2 0.25 0.15 1.10 0.08
Eje 5 entre Ñ-O 2 0.25 0.15 1.10 0.08
Eje 5 entre O-P 2 0.25 0.15 1.10 0.08
Eje 5 entre P-Q 2 0.25 0.15 1.10 0.08
Eje 5 entre Q-R 2 0.25 0.15 1.10 0.08
Eje 5 entre R-S 2 0.25 0.15 1.10 0.08

Eje 7 entre Ñ-O 2 0.25 0.15 1.10 0.08
Eje 7 entre O-P 2 0.25 0.15 1.10 0.08
Eje 7 entre P-Q 2 0.25 0.15 1.10 0.08
Eje 7 entre Q-R 2 0.25 0.15 1.10 0.08
Eje 7 entre R-S 2 0.25 0.15 1.10 0.08

Eje N-Ñ entre 7-6' 3 0.25 0.15 1.10 0.12
Eje Ñ-O entre 7-6' 2 0.25 0.15 1.10 0.08
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CODIGO UNIFICADO DE INVERSION: 2482057
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CODIGO MODULAR SECUNDARIA: 0744870
ESPECIALIDAD: ESTRUCTURAS

ITEM DESCRIPCION N° DE
VECES LARGO ANCHO ALTO PARCIAL TOTAL

METRADO UND

PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIO Y SECUNDARIA DE LA I.E. GUILLERMO AUZA ARCE EN EL DISTRITO DE ALTO DE LA
ALIANZA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA”

UNIDAD: SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
JEFATURA: GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
COORDINADOR DEL PROYECTO: ARQ. ELVIS CHRISTIAN LAQUI ALVARADO
PROFESIONAL A CARGO: ING. ALONSO FREDY CHURA MAMANI
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PLANILLA DE METRADOS

Eje O-Q entre 7-6' 5 0.25 0.15 1.10 0.21
Eje Q-S entre 7-6' 10 0.25 0.15 1.10 0.41

02.03.08.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNETAS 64.17 m2
BLOQUE C - 1ER NIVEL

CA-01 (25*15)
Eje 5 entre N-Ñ 2 Perim= 0.65 1.50 1.95
Eje 5 entre Ñ-O 2 Perim= 0.65 1.50 1.95
Eje 5 entre O-Q 4 Perim= 0.65 1.50 3.90
Eje 5 entre Q-S 4 Perim= 0.65 1.50 3.90

Eje 7 entre Ñ-O 2 Perim= 0.65 1.50 1.95
Eje 7 entre O-P 2 Perim= 0.65 1.50 1.95
Eje 7 entre P-Q 2 Perim= 0.65 1.50 1.95
Eje 7 entre Q-R 2 Perim= 0.65 1.50 1.95
Eje 7 entre R-S 2 Perim= 0.65 1.50 1.95

Eje N-Ñ entre 7-6' 3 Perim= 0.65 1.50 2.93
Eje Ñ-O entre 7-6' 2 Perim= 0.65 1.50 1.95
Eje O-Q entre 7-6' 5 Perim= 0.65 1.50 4.88
Eje Q-S entre 7-6' 10 Perim= 0.65 1.50 9.75

Eje 7 entre T' -T 2 0.25 0.15 1.50 0.11

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNETAS DE AMARRE
BLOQUE C - 2DO NIVEL

CA-01 (25*15)
Eje 5 entre N-Ñ 2 Perim= 0.50 1.10 1.10
Eje 5 entre Ñ-O 2 Perim= 0.50 1.10 1.10
Eje 5 entre O-P 2 Perim= 0.50 1.10 1.10
Eje 5 entre P-Q 2 Perim= 0.50 1.10 1.10
Eje 5 entre Q-R 2 Perim= 0.50 1.10 1.10
Eje 5 entre R-S 2 Perim= 0.50 1.10 1.10

Eje 7 entre Ñ-O 2 Perim= 0.50 1.10 1.10
Eje 7 entre O-P 2 Perim= 0.50 1.10 1.10
Eje 7 entre P-Q 2 Perim= 0.50 1.10 1.10
Eje 7 entre Q-R 2 Perim= 0.50 1.10 1.10
Eje 7 entre R-S 2 Perim= 0.50 1.10 1.10

Eje N-Ñ entre 7-6' 3 Perim= 0.50 1.10 1.65
Eje Ñ-O entre 7-6' 2 Perim= 0.50 1.10 1.10
Eje O-Q entre 7-6' 5 Perim= 0.50 1.10 2.75
Eje Q-S entre 7-6' 10 Perim= 0.50 1.10 5.50

02.03.08.04 ACERO EN COLUMNETAS Fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 Ver planilla de acero 654.98 kg
654.98

02.03.08.05 CURADO DE CONCRETO EN COLUMNETAS 64.17 m2
COLUMNETAS 1 Area= 64.17 - 64.17

02.03.09 VIGAS
02.03.09.01 VIGAS CONCRETO F'C=210KG/CM2
02.03.09.01.01 CONCRETO PREMEZCLADO EN VIGAS F'C= 210 KG/CM2,C/CEMENTO TIPO IP 44.70 m3

BLOQUE C - 2DO NIVEL
VP-01 (25X70)
Eje P entre 5-7 1 8.50 0.25 0.70 1.49
Eje R entre 5-7 1 8.50 0.25 0.70 1.49
VP-02 (25X60)
Eje P entre 5-7 1 2.55 0.25 0.60 0.38
Eje R entre 5-7 1 2.55 0.25 0.60 0.38
Eje N entre 6-8' 1 11.05 0.25 0.60 1.66
Eje Ñ entre 6-8' 1 11.05 0.25 0.60 1.66
Eje O entre 6-8' 1 11.05 0.25 0.60 1.66
Eje Q entre 6-8' 1 11.05 0.25 0.60 1.66
Eje S entre 6-8' 1 11.05 0.25 0.60 1.66
VS-01 (25X60)
Eje 5 entre N-S 1 21.90 0.25 0.60 3.29
Eje 7 entre N-S 1 21.90 0.25 0.60 3.29

VCH-01 (25X20)
Eje 6' entre N-S 1 21.90 0.25 0.20 1.10
VB-01 (20X60)

Eje 8' entre N-S 1 21.90 0.20 0.60 2.63

BLOQUE C - 1ER NIVEL
VP-01 (25X70)
Eje P entre 5-7 1 8.50 0.25 0.70 1.49
Eje R entre 5-7 1 8.50 0.25 0.70 1.49
VP-02 (25X60)
Eje P entre 5-7 1 2.55 0.25 0.60 0.38
Eje R entre 5-7 1 2.55 0.25 0.60 0.38
Eje N entre 6-8' 1 11.05 0.25 0.60 1.66
Eje Ñ entre 6-8' 1 11.05 0.25 0.60 1.66
Eje O entre 6-8' 1 11.05 0.25 0.60 1.66
Eje Q entre 6-8' 1 11.05 0.25 0.60 1.66
Eje S entre 6-8' 1 11.05 0.25 0.60 1.66
VS-01 (25X60)
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CODIGO UNIFICADO DE INVERSION: 2482057

CODIGO DE LOCAL: 487633
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PLANILLA DE METRADOS

Eje 5 entre N-S 1 21.90 0.25 0.60 3.29
Eje 7 entre N-S 1 21.90 0.25 0.60 3.29

VCH-01 (25X20)
Eje 6' entre N-S 1 21.90 0.25 0.20 1.10
VB-01 (20X60)

Eje 8' entre N-S 1 21.90 0.20 0.60 2.63

02.03.09.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN VIGAS 342.36 m2
BLOQUE C - 2DO NIVEL

VP-01 (25X70)
Eje P entre 5-7 1 8.50 Perim= 1.25 10.63
Eje R entre 5-7 1 8.50 Perim= 1.25 10.63
VP-02 (25X60)
Eje P entre 5-7 1 2.55 Perim= 1.05 2.68
Eje R entre 5-7 1 2.55 Perim= 1.05 2.68
Eje N entre 6-8' 1 11.05 Perim= 1.25 13.81
Eje Ñ entre 6-8' 1 11.05 Perim= 1.05 11.60
Eje O entre 6-8' 1 11.05 Perim= 1.05 11.60
Eje Q entre 6-8' 1 11.05 Perim= 1.05 11.60
Eje S entre 6-8' 1 11.05 Perim= 1.25 13.81
VS-01 (25X60)
Eje 5 entre N-S 1 21.90 Perim= 1.25 27.38
Eje 7 entre N-S 1 21.90 Perim= 1.05 23.00

VCH-01 (25X20)
Eje 6' entre N-S 1 21.90 Perim= 0.25 5.48
VB-01 (20X60)

Eje 8' entre N-S 1 21.90 Perim= 1.20 26.28

BLOQUE C - 1ER NIVEL
VP-01 (25X70)
Eje P entre 5-7 1 8.50 Perim= 1.25 10.63
Eje R entre 5-7 1 8.50 Perim= 1.25 10.63
VP-02 (25X60)
Eje P entre 5-7 1 2.55 Perim= 1.05 2.68
Eje R entre 5-7 1 2.55 Perim= 1.05 2.68
Eje N entre 6-8' 1 11.05 Perim= 1.25 13.81
Eje Ñ entre 6-8' 1 11.05 Perim= 1.05 11.60
Eje O entre 6-8' 1 11.05 Perim= 1.05 11.60
Eje Q entre 6-8' 1 11.05 Perim= 1.05 11.60
Eje S entre 6-8' 1 11.05 Perim= 1.25 13.81
VS-01 (25X60)
Eje 5 entre N-S 1 21.90 Perim= 1.25 27.38
Eje 7 entre N-S 1 21.90 Perim= 1.05 23.00

VCH-01 (25X20)
Eje 6' entre N-S 1 21.90 Perim= 0.25 5.48
VB-01 (20X60) 0.00

Eje 8' entre N-S 1 21.90 Perim= 1.20 26.28

02.03.09.01.03 ACERO EN VIGAS Fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 Ver planilla de acero 4,870.70 kg
BLOQUE C - 2DO NIVEL 2,503.60
BLOQUE C - 1ER NIVEL 2,367.10

02.03.09.01.04 CURADO DE CONCRETO EN VIGAS 513.54 m2
BLOQUE C - 2DO NIVEL 1 Area= 342.36 - 342.36
BLOQUE C - 1ER NIVEL 1 Area= 171.18 - 171.18

02.03.10 VIGUETAS

02.03.10.01 CONCRETO EN VIGUETAS F'C= 175 KG/CM2, C/CEMENTO TIPO IP 3.76 m3
BLOQUE C - 1ER NIVEL

VA-01 (15*20)
Eje 5 entre N-Ñ 1 2.38 0.15 0.20 0.07
Eje 5 entre Ñ-O 1 2.68 0.15 0.20 0.08
Eje 5 entre O-P 1 2.68 Area= 0.05 0.14
Eje 5 entre P-Q 1 2.68 Area= 0.05 0.14
Eje 5 entre Q-R 1 2.68 Area= 0.05 0.14
Eje 5 entre R-S 1 2.68 Area= 0.05 0.14

Eje 7 entre Ñ-O 1 0.70 0.15 0.20 0.02
Eje 7 entre O-P 1 1.48 0.15 0.20 0.04
Eje 7 entre R-S 1 1.20 0.15 0.20 0.04

Eje N-Ñ entre 7-6' 1 4.05 0.15 0.20 0.12
1 1.68 0.15 0.20 0.05

Eje Ñ-O entre 7-6' 1 1.95 0.15 0.20 0.06
1 1.25 0.15 0.20 0.04

Eje O-Q entre 7-6' 1 6.33 0.15 0.20 0.19
1 2.78 0.15 0.20 0.08
1 3.40 0.15 0.20 0.10

Eje Q-S entre 7-6' 1 4.66 0.15 0.20 0.14
1 6.17 0.15 0.20 0.19
1 3.00 0.15 0.20 0.09

BLOQUE C - 2DO NIVEL
VA-01 (15*20)

Eje 5 entre N-Ñ 1 2.43 0.15 0.20 0.07
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CODIGO UNIFICADO DE INVERSION: 2482057

CODIGO DE LOCAL: 487633
CODIGO MODULAR INICIAL: 1472497
CODIGO MODULAR PRIMARIA: 0716878
CODIGO MODULAR SECUNDARIA: 0744870
ESPECIALIDAD: ESTRUCTURAS

ITEM DESCRIPCION N° DE
VECES LARGO ANCHO ALTO PARCIAL TOTAL

METRADO UND

PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIO Y SECUNDARIA DE LA I.E. GUILLERMO AUZA ARCE EN EL DISTRITO DE ALTO DE LA
ALIANZA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA”

UNIDAD: SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
JEFATURA: GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
COORDINADOR DEL PROYECTO: ARQ. ELVIS CHRISTIAN LAQUI ALVARADO
PROFESIONAL A CARGO: ING. ALONSO FREDY CHURA MAMANI
FECHA: SEPTIEMBRE 2021

PLANILLA DE METRADOS

Eje 5 entre Ñ-O 1 2.70 0.15 0.20 0.08
Eje 5 entre O-P 1 2.70 Area= 0.05 0.14
Eje 5 entre P-Q 1 2.70 Area= 0.05 0.14
Eje 5 entre Q-R 1 2.70 Area= 0.05 0.14
Eje 5 entre R-S 1 2.43 Area= 0.05 0.13

Eje 7 entre Ñ-O 1 1.30 0.15 0.20 0.04
Eje 7 entre O-P 1 1.30 0.15 0.20 0.04
Eje 7 entre P-Q 1 2.70 0.15 0.20 0.08
Eje 7 entre Q-R 1 2.70 0.15 0.20 0.08
Eje 7 entre R-S 1 1.30 0.15 0.20 0.04

Eje 8' entre N-Ñ 1 2.70 0.15 0.20 0.08
Eje 8' entre Ñ-O 1 2.81 0.15 0.20 0.08
Eje 8' entre O-P 1 3.88 0.15 0.20 0.12
Eje 8' entre P-Q 1 3.88 0.15 0.20 0.12
Eje 8' entre Q-R 1 3.88 0.15 0.20 0.12
Eje 8' entre R-S 1 4.01 0.15 0.20 0.12

Eje N-Ñ entre 7-6' 1 5.35 0.15 0.20 0.16
Eje Ñ-O entre 7-6' 1 3.67 0.15 0.20 0.11

02.03.10.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGUETAS 46.99 m2
BLOQUE C - 1ER NIVEL

VA-01 (15*20)
Eje 5 entre N-Ñ 1 2.38 Perim= 0.40 0.95
Eje 5 entre Ñ-O 1 2.68 Perim= 0.40 1.07
Eje 5 entre O-P 1 2.68 Perim= 0.55 1.47
Eje 5 entre P-Q 1 2.68 Perim= 0.55 1.47
Eje 5 entre Q-R 1 2.68 Perim= 0.55 1.47
Eje 5 entre Q-S 1 2.68 Perim= 0.55 1.47

Eje 7 entre Ñ-O 1 0.70 Perim= 0.40 0.28
Eje 7 entre O-P 1 1.48 Perim= 0.40 0.59
Eje 7 entre R-S 1 1.20 Perim= 0.40 0.48

Eje N-Ñ entre 7-6' 1 4.05 Perim= 0.40 1.62
1 1.68 Perim= 0.40 0.67

Eje Ñ-O entre 7-6' 1 1.95 Perim= 0.40 0.78
1 1.25 Perim= 0.40 0.50

Eje O-Q entre 7-6' 1 6.33 Perim= 0.40 2.53
1 2.78 Perim= 0.40 1.11
1 3.40 Perim= 0.40 1.36

Eje Q-S entre 7-6' 1 4.66 Perim= 0.40 1.86
1 6.17 Perim= 0.40 2.47
1 3.00 Perim= 0.40 1.20

BLOQUE C - 2DO NIVEL
VA-01 (15*20)

Eje 5 entre N-Ñ 1 2.43 Perim= 0.40 0.97
Eje 5 entre Ñ-O 1 2.70 Perim= 0.40 1.08
Eje 5 entre O-P 1 2.70 Perim= 0.55 1.49
Eje 5 entre P-Q 1 2.70 Perim= 0.55 1.49
Eje 5 entre Q-R 1 2.70 Perim= 0.55 1.49
Eje 5 entre R-S 1 2.43 Perim= 0.55 1.34

Eje 7 entre Ñ-O 1 1.30 Perim= 0.40 0.52
Eje 7 entre O-P 1 1.30 Perim= 0.40 0.52
Eje 7 entre P-Q 1 2.70 Perim= 0.40 1.08
Eje 7 entre Q-R 1 2.70 Perim= 0.40 1.08
Eje 7 entre R-S 1 1.30 Perim= 0.40 0.52

Eje 8' entre N-Ñ 1.00 2.70 Perim= 0.40 1.08
Eje 8' entre Ñ-O 1.00 2.81 Perim= 0.40 1.12
Eje 8' entre O-P 1.00 3.88 Perim= 0.40 1.55
Eje 8' entre P-Q 1.00 3.88 Perim= 0.40 1.55
Eje 8' entre Q-R 1.00 3.88 Perim= 0.40 1.55
Eje 8' entre R-S 1.00 4.01 Perim= 0.40 1.60

Eje N-Ñ entre 7-6' 1.00 5.35 Perim= 0.40 2.14
Eje Ñ-O entre 7-6' 1.00 3.67 Perim= 0.40 1.47

02.03.10.03 ACERO EN VIGUETAS Fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 Ver planilla de acero 654.98 kg
654.98

02.03.10.04 CURADO DE CONCRETO EN VIGUETAS 46.99 m2
VIGUETAS 1.00 Area= 46.99 - 46.99

02.03.11 LOSAS
02.03.11.02 LOSAS ALIGERADAS
02.03.11.02.01 CONCRETO PREMEZCLADO EN LOSAS ALIGERADAS F'C= 210 KG/CM2,C/CEMENTO TIPO IP 49.63 m3

BLOQUE C - 2DO NIVEL
Eje 5-6' entre N-S 6 3.65 3.88 0.09 7.44
Eje 6'-7 entre N-S 6 3.65 3.88 0.09 7.44
Eje 7-8' entre N-S 6 3.65 2.35 0.09 4.50

Escalera
Eje 5-6'' entre S'-T' 1 2.00 5.00 0.09 0.88
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CODIGO UNIFICADO DE INVERSION: 2482057

CODIGO DE LOCAL: 487633
CODIGO MODULAR INICIAL: 1472497
CODIGO MODULAR PRIMARIA: 0716878
CODIGO MODULAR SECUNDARIA: 0744870
ESPECIALIDAD: ESTRUCTURAS

ITEM DESCRIPCION N° DE
VECES LARGO ANCHO ALTO PARCIAL TOTAL

METRADO UND

PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIO Y SECUNDARIA DE LA I.E. GUILLERMO AUZA ARCE EN EL DISTRITO DE ALTO DE LA
ALIANZA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA”

UNIDAD: SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
JEFATURA: GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
COORDINADOR DEL PROYECTO: ARQ. ELVIS CHRISTIAN LAQUI ALVARADO
PROFESIONAL A CARGO: ING. ALONSO FREDY CHURA MAMANI
FECHA: SEPTIEMBRE 2021

PLANILLA DE METRADOS

Eje 5-6'' entre T'-T 1 2.00 2.30 0.09 0.40
Eje 6''-7 entre S'-T' 1 2.75 5.00 0.09 1.20
Eje 6''-7 entre T'-T 1 2.75 2.30 0.09 0.55
Eje 7'-7 entre S'-T 1 1.00 5.00 0.09 0.44
Eje 7'-7entre T'-T 1 1.00 2.30 0.09 0.20

Eje 7-8 entre S'-T' 1 2.40 5.00 0.09 1.05
Eje 7-8 entre T'-T 1 2.40 2.30 0.09 0.48

BLOQUE C - 1ER NIVEL
Eje 5-6' entre N-S 6 3.65 3.88 0.10 8.50
Eje 6'-7 entre N-S 6 3.65 3.88 0.10 8.50
Eje 7-8' entre N-S 6 3.65 2.35 0.10 5.15

Escalera
Eje 6''-7 entre S'-T' 2 5.00 0.95 0.10 0.95
Eje 6''-7 entre T'-T 1 2.30 1.00 0.10 0.23
Eje 7-8 entre S'-T' 1 5.00 2.35 0.10 1.18
Eje 7-8 entre T'-T 1 2.30 2.35 0.10 0.54

02.03.11.02.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 531.28 m2
BLOQUE C - 1ER NIVEL

Eje 5-6' entre N-S 6 3.65 3.88 - 84.97
Eje 6'-7 entre N-S 6 3.65 3.88 - 84.97
Eje 7-8' entre N-S 6 3.65 2.35 - 51.47

Escalera
Eje 6''-7 entre S'-T' 2 5.00 0.95 - 9.50
Eje 6''-7 entre T'-T 1 2.30 1.00 - 2.30
Eje 7-8 entre S'-T' 1 5.00 2.35 - 11.75
Eje 7-8 entre T'-T 1 2.30 2.35 - 5.41

BLOQUE C - 2DO NIVEL
Eje 5-6' entre N-S 6 3.65 3.88 - 84.97
Eje 6'-7 entre N-S 6 3.65 3.88 - 84.97
Eje 7-8' entre N-S 6 3.65 2.35 - 51.47

Escalera
Eje 5-6'' entre S'-T' 1 2.00 5.00 - 10.00
Eje 5-6'' entre T'-T 1 2.00 2.30 - 4.60
Eje 6''-7 entre S'-T' 1 2.75 5.00 - 13.75
Eje 6''-7 entre T'-T 1 2.75 2.30 - 6.33
Eje 7'-7 entre S'-T 1 1.00 5.00 - 5.00
Eje 7'-7entre T'-T 1 1.00 2.30 - 2.30

Eje 7-8 entre S'-T' 1 2.40 5.00 - 12.00
Eje 7-8 entre T'-T 1 2.40 2.30 - 5.52

02.03.11.02.04 ACERO EN LOSAS ALIGERADAS Fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 Ver planilla de acero 2,474.49 kg
2,474.49

02.03.11.02.05 LADRILLO HUECO DE ARCILLA 30x30x15 CM. PARA LOSAS ALIGERADAS 3,690.00 und
BLOQUE C - 1ER NIVEL

Eje 5-6' entre N-S 6 3.65 3.88 8.33 708.00
Eje 6'-7 entre N-S 6 3.65 3.88 8.33 708.00
Eje 7-8' entre N-S 6 3.65 2.35 8.33 429.00

BLOQUE C - 2DO NIVEL
Eje 5-6' entre N-S 6 3.65 3.88 8.33 708.00
Eje 6'-7 entre N-S 6 3.65 3.88 8.33 708.00
Eje 7-8' entre N-S 6 3.65 2.35 8.33 429.00

02.03.11.02.07 CURADO DE CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS 531.28 m2
LOSAS ALIGERADAS 1.00 Area= 531.28 - 531.28

02.03.17 PARAPETO
02.03.17.01 CONCRETO EN PARAPETO F'C=175 KG/CM2,C/CEMENTO TIPO IP 3.60 m3

Eje 5 1 23.64 0.15 0.35 1.24
Eje 8' 1 23.64 0.15 0.35 1.24
Eje N 1 10.70 0.15 0.35 0.56
Eje S 1 10.70 0.15 0.35 0.56

02.03.17.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN PARAPETO 48.08 m2
Eje 5 1 23.64 Perim= 0.70 16.55
Eje 8' 1 23.64 Perim= 0.70 16.55
Eje N 1 10.70 Perim= 0.70 7.49
Eje S 1 10.70 Perim= 0.70 7.49

02.03.17.03 ACERO EN PARAPETO Fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 Ver planilla de acero 772.13 kg
772.13

02.03.17.04 CURADO DE CONCRETO EN PARAPETO 48.08 m2
PARAPETO 1.00 Area= 48.08 - 48.08

02.03.18 MARCO DE CONCRETO
02.03.18.01 CONCRETO EN MARCO DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2, C/CEMENTO TIPO IP 3.14 m3

1er Nivel
Marco vertical 2 2.05 0.15 0.40 0.25

Marco horizontal sup 1 21.95 0.15 0.40 1.32
2do Nivel
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CODIGO UNIFICADO DE INVERSION: 2482057

CODIGO DE LOCAL: 487633
CODIGO MODULAR INICIAL: 1472497
CODIGO MODULAR PRIMARIA: 0716878
CODIGO MODULAR SECUNDARIA: 0744870
ESPECIALIDAD: ESTRUCTURAS

ITEM DESCRIPCION N° DE
VECES LARGO ANCHO ALTO PARCIAL TOTAL

METRADO UND

PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIO Y SECUNDARIA DE LA I.E. GUILLERMO AUZA ARCE EN EL DISTRITO DE ALTO DE LA
ALIANZA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA”

UNIDAD: SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
JEFATURA: GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
COORDINADOR DEL PROYECTO: ARQ. ELVIS CHRISTIAN LAQUI ALVARADO
PROFESIONAL A CARGO: ING. ALONSO FREDY CHURA MAMANI
FECHA: SEPTIEMBRE 2021

PLANILLA DE METRADOS

Marco vertical 2 2.05 0.15 0.40 0.25
Marco horizontal sup 1 21.95 0.15 0.40 1.32

02.03.18.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN MARCO DE CONCRETO 49.50 m2
1er Nivel

Marco vertical 2 2.05 Perim= 0.95 3.90
Marco horizontal sup 1 21.95 Perim= 0.95 20.85

2do Nivel
Marco vertical 2 2.05 Perim= 0.95 3.90

Marco horizontal sup 1 21.95 Perim= 0.95 20.85
02.03.18.03 ACERO EN MARCO DE CONCRETO Fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 Ver planilla de acero 233.18 kg

233.18

02.03.18.04 CURADO DE CONCRETO EN MARCO DE CONCRETO 49.50 m2
MARCO DE CONCRETO 1.00 Area= 49.50 - 49.50
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CODIGO UNIFICADO DE INVERSION: 2314973
CODIGO DE LOCAL: 487100
CODIGO MODULAR PRIMARIA: 0320721
CODIGO MODULAR SECUNDARIA: 0309823
ESPECIALIDAD: ESTRUCTURAS

LARGO ANCHO ALTO

02 ESTRUCTURAS

02.01 MODULO A

02.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01.01.01 CORTE DE TERRENO m3 (Ver Planilla de Explanacion) 266.75

02.01.01.02 EXCAVACIÓN MANUAL PARA ZAPATAS m3 443.79
Z-1 2.00 2.60 1.60 4.00 33.28
Z-2 14.00 3.20 1.60 4.00 286.72
Z-5 1.00 2.90 1.80 4.00 20.88

ZC-8 1.00 3.05 2.90 4.00 35.38
ZC-10 1.00 Area= 9.48 4.00 37.93

Z-11 1.00 2.00 3.70 4.00 29.60

02.01.01.03 EXCAVACION MANUAL PARA CIMIENTOS m3 152.71
CC-1
Eje 2, 4, 8, 11 4.00 6.55 0.80 4.00 83.84
Eje 13 entre B-B' 1.00 0.95 0.80 4.00 3.04
Eje 15 entre B'-C 1.00 1.88 0.80 4.00 6.00
CC-3
Eje C entre 2-3 1.00 0.68 0.50 1.20 0.41
Eje C entre 4-6 1.00 0.78 0.50 1.20 0.47
Eje C entre 9-11 1.00 0.78 0.50 1.20 0.47
Eje C entre 11-12 1.00 0.78 0.50 1.20 0.47
CC-4
Eje B entre 3-12 6.00 0.78 0.50 1.20 2.81
Eje B entre 2-3 1.00 0.68 0.50 1.20 0.41
Eje B entre 12-13 1.00 0.68 0.50 1.20 0.41
Eje C entre 8-9 1.00 0.78 0.50 1.20 0.47
Eje C entre 6-8 1.00 0.78 0.50 1.20 0.47
Eje C entre 12-13 1.00 0.68 0.50 1.20 0.41
CC-5
Eje B' y C entre 11-12 2.00 3.28 0.50 1.20 3.93
Eje B' y C entre 8-9 1.00 3.28 0.50 1.20 1.97
Eje B' y C entre 9-11 1.00 1.08 0.50 1.20
Eje 9 y 11 entre B'-C 1.00 2.55 0.50 1.20 1.53
Eje 11 y 12 entre B'-C 1.00 2.30 0.50 1.20 1.38
CC-6C
Eje 13 y 14, entre B'-C 1.00 1.88 1.25 1.20 2.82
CC-6
Eje C entre 3-4 1.00 0.78 0.50 1.20 0.47

VC-A (25x100)
Eje 3, 6, 9, 12 4.00 7.20 0.60 1.90 32.83
VC-B (25x100)
Eje B' entre 14-15 1.00 3.05 0.60 1.90 3.48
VC-C (25x100)
Eje C entre 14-15 1.00 4.05 0.60 1.90 4.62

02.01.01.04 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO MANUAL m3 28.76
CC-1
Eje 2, 4, 8, 11 4.00 6.55 0.55 0.30 4.32
Eje 13 entre B-B' 1.00 0.95 0.55 0.30 0.16
Eje 15 entre B'-C 1.00 1.88 0.55 0.30 0.31
CC-3
Eje C entre 2-3 1.00 0.68 0.25 0.30 0.05
Eje C entre 3-4 1.00 0.78 0.25 0.30 0.06
Eje C entre 4-6 1.00 0.78 0.25 0.30 0.06
Eje C entre 9-11 1.00 0.78 0.25 0.30 0.06
Eje C entre 11-12 1.00 0.78 0.25 0.30 0.06
CC-4
Eje B entre 3-12 6.00 0.78 0.25 0.30 0.35
Eje B entre 2-3 1.00 0.68 0.25 0.30 0.05
Eje B entre 12-13 1.00 0.68 0.25 0.30 0.05
Eje C entre 8-9 1.00 0.78 0.25 0.30 0.06
Eje C entre 6-8 1.00 0.78 0.25 0.30 0.06
Eje C entre 12-13 1.00 0.68 0.25 0.30 0.05
CC-5
Eje B' y C entre 11-12 2.00 3.28 0.25 0.30 0.49
Eje B' y C entre 8-9 1.00 3.28 0.25 0.30 0.25
Eje B' y C entre 9-11 1.00 1.08 0.25 0.30 0.08
Eje 9 y 11 entre B'-C 1.00 2.55 0.25 0.30 0.19
Eje 11 y 12 entre B'-C 1.00 2.30 0.25 0.30 0.17
CC-6C
Eje 13 y 14, entre B'-C 1.00 1.88 0.71 0.30 0.40
CC-6
Eje C entre 3-4 1.00 0.78 0.50 0.30 0.12

VC-A (25x100)
Eje 3, 6, 9, 12 4.00 7.20 0.35 1.70 17.14
VC-B (25x100)
Eje B' entre 14-15 1.00 3.05 0.35 1.70 1.81
VC-C (25x100)
Eje C entre 14-15 1.00 4.05 0.35 1.70 2.41

02.01.01.05 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 m. DE DISTANCIA m3 f.e.= 1,035.90
Excavacion Zapatas 1.00 Vol= 443.79 1.20 532.55
Excavacion Cimiento 1.00 Vol= 152.71 1.20 183.25
Corte de Terreno 1.00 Vol= 266.75 1.20 320.10

02.01.01.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=20 km m3 f.e.= 1,035.90

PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION EN LA I.E. CHAMPAGNAT EN EL DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA – TACNA”

UNIDAD: SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
JEFATURA: GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

COORDINADOR DEL PROYECTO: ING. RENE CHURA HUISA
PROFESIONAL A CARGO: ING. ALONSO FREDY CHURA MAMANI

FECHA: MARZO 2020

PLANILLA DE METRADOS

PARTIDA ESPECIFICACIONES UNIDAD N° DE VECES MEDIDAS PARCIAL
TOTAL

METRADO



CODIGO UNIFICADO DE INVERSION: 2314973
CODIGO DE LOCAL: 487100
CODIGO MODULAR PRIMARIA: 0320721
CODIGO MODULAR SECUNDARIA: 0309823
ESPECIALIDAD: ESTRUCTURAS

LARGO ANCHO ALTO

PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION EN LA I.E. CHAMPAGNAT EN EL DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA – TACNA”

UNIDAD: SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
JEFATURA: GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

COORDINADOR DEL PROYECTO: ING. RENE CHURA HUISA
PROFESIONAL A CARGO: ING. ALONSO FREDY CHURA MAMANI

FECHA: MARZO 2020

PLANILLA DE METRADOS

PARTIDA ESPECIFICACIONES UNIDAD N° DE VECES MEDIDAS PARCIAL
TOTAL

METRADO
Excavacion Zapatas 1.00 Vol= 443.79 1.20 532.55
Excavacion Cimiento 1.00 Vol= 152.71 1.20 183.25
Corte de Terreno 1.00 Vol= 266.75 1.20 320.10

02.01.01.07 TERRAPLEN PARA VEREDAS Y PISOS E=0.10M. m2 318.45
JARDIN SECO 1.00 - - -
SUBDIRECCION 1.00 4.05 2.83 11.46
SALA DE ESPERA-SECRETARIA 1.00 3.82 3.75 14.33
SALA DE REUNIONES 1.00 4.79 3.58 17.15
ARCHIVO 1.00 3.73 1.52 5.67
SS.HH. VARONES 1.00 1.80 2.60 4.68
SS. HH. DAMAS 1.00 1.80 2.60 4.68
SALA DE DOCENTES 1.00 7.70 4.95 38.12
SS.HH. DISC. 1.00 2.90 1.53 4.44
TOPICO 1.00 3.72 3.00 11.16
AULA 1 1.00 7.70 7.90 60.83
AULA 5 1.00 7.70 7.90 60.83
PASADIZO 1.00 36.65 2.15 78.80

1.00 2.93 2.15 6.30

02.01.01.08 NIVELACION INTERIOR APISONADO CON EQUIPO LIVIANO m2 318.81
JARDIN SECO - - - -
SUBDIRECCION 1.00 4.05 2.83 11.46
SALA DE ESPERA-SECRETARIA 1.00 3.82 3.75 14.33
SALA DE REUNIONES 1.00 4.79 3.58 17.15
ARCHIVO 1.00 3.73 1.52 5.67
SS.HH. VARONES 1.00 1.80 2.70 4.86
SS. HH. DAMAS 1.00 1.80 2.70 4.86
SALA DE DOCENTES 1.00 7.70 4.95 38.12
SS.HH. DISC. 1.00 2.90 1.53 4.44
TOPICO 1.00 3.72 3.00 11.16
AULA 1 1.00 7.70 7.90 60.83
AULA 5 1.00 7.70 7.90 60.83
PASADIZO 1.00 36.65 2.15 78.80

1.00 2.93 2.15 6.30

02.01.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02.01.02.01 CIMIENTOS CORRIDOS
02.01.02.01.01 CIMIENTOS CORRIDOS: MEZCLA C:H 1:10  CON 30% P.G. m3 157.44

CC-1
Eje 2, 4, 8, 11 4.00 7.40 0.80 3.70 87.62
Eje 13 entre B-B' 1.00 2.90 0.80 3.70 8.58
Eje 15 entre B'-C 1.00 2.66 0.80 3.70 7.87
Eje 15 entre B'-C 1.00 2.53 0.80 3.70 7.49
CC-3
Eje C entre 9-12 2.00 2.68 0.50 0.90 2.41
Eje C entre 4-6 1.00 2.68 0.50 0.90 1.20
Eje C entre 3-4 1.00 1.60 0.50 0.90 0.72
Eje C entre 8-9 1.00 0.95 0.50 0.90 0.43
CC-4
Eje B entre 3-12 6.00 2.68 0.50 0.90 7.22
Eje B entre 2-3 1.00 2.40 0.50 0.90 1.08
Eje B entre 2-13 1.00 2.40 0.50 0.90 1.08
Eje C entre 8-9 1.00 1.72 0.50 0.90 0.77
Eje C entre 6-8 1.00 2.68 0.50 0.90 1.20
Eje C entre 12-13 1.00 1.20 0.50 0.90 0.54
CC-5
Eje B' y C entre 11-12 2.00 3.28 0.50 0.90 2.95
Eje B' y C entre 8-11 1.00 3.28 0.50 0.90 1.47
Eje 9 y 11 entre B'-C 1.00 2.60 0.50 0.90 1.17
Eje 9 y 11 entre B'-C 1.00 1.58 0.50 0.90 0.71
Eje 11 y 12 entre B'-C 1.00 2.30 0.50 0.90 1.04
CC-6C
Eje 13 y 14 1.00 4.50 1.25 3.70 20.81
CC-6
Eje C entre 2-3 1.00 2.40 0.50 0.90 1.08

02.01.02.02 SOBRECIMIENTOS
02.01.02.02.01 CONCRETO F'C = 175 KG/CM2 EN SOBRECIMIENTO m3 5.89

SC-1
Eje 2, 4, 8, 11 4.00 7.40 0.25 0.30 2.22
Eje 13 entre B-B' 1.00 2.90 0.25 0.30 0.22
Eje 15 entre B'-C 1.00 2.66 0.25 0.30 0.20
Eje 15 entre B'-C 1.00 2.53 0.25 0.30 0.19
SC-4
Eje B entre 3-12 6.00 2.68 0.15 0.30 0.72
Eje B entre 2-3 1.00 2.40 0.15 0.30 0.11
Eje B entre 2-13 1.00 2.40 0.15 0.30 0.11
Eje C entre 8-9 1.00 1.72 0.15 0.30 0.08
Eje C entre 6-8 1.00 2.68 0.15 0.30 0.12
Eje C entre 12-13 1.00 1.20 0.15 0.30 0.05
SC-5
Eje B' y C entre 11-12 2.00 3.28 0.15 0.60 0.59
Eje B' y C entre 8-11 1.00 3.28 0.15 0.60 0.29
Eje 9 y 11 entre B'-C 1.00 2.60 0.15 0.60 0.23
Eje 9 y 11 entre B'-C 1.00 1.58 0.15 0.60 0.14
Eje 11 y 12 entre B'-C 1.00 2.30 0.15 0.60 0.21
SC-6C
Eje 13 y 14 2.00 4.50 0.15 0.30 0.41

02.01.02.02.02 SOBRECIMIENTOS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 51.83
SC-1
Eje 2, 4, 8, 11 8.00 7.40 0.30 17.76
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METRADO
Eje 13 entre B-B' 2.00 2.90 0.30 1.74
Eje 15 entre B'-C 2.00 1.88 0.30 1.13
Eje 15 entre B'-C 2.00 2.53 0.30 1.52
SC-4
Eje B entre 3-12 12.00 2.68 0.30 9.63
Eje B entre 2-3 2.00 2.40 0.30 1.44
Eje B entre 2-13 2.00 2.40 0.30 1.44
Eje C entre 8-9 2.00 1.72 0.30 1.03
Eje C entre 6-8 2.00 2.68 0.30 1.61
Eje C entre 12-13 2.00 1.20 0.30 0.72
SC-5
Eje B' y C entre 11-12 4.00 3.28 0.30 3.93
Eje B' y C entre 8-11 2.00 3.28 0.30 1.97
Eje 9 y 11 entre B'-C 2.00 2.60 0.30 1.56
Eje 11 y 12 entre B'-C 2.00 1.58 0.30 0.95
Eje 11 y 12 entre B'-C 1.00 2.30
SC-6C
Eje 13 y 14 4.00 4.50 0.30 5.40

02.01.02.03 SUBZAPATAS
02.01.02.03.01 SUBZAPATA MEZCLA f'c=100 kg/cm2, 1:10+30%PG m3 244.08

Z-1 2.00 2.60 1.60 2.20 18.30
Z-2 14.00 3.20 1.60 2.20 157.70
Z-5 1.00 2.90 1.80 2.20 11.48

ZC-8 1.00 3.05 2.90 2.20 19.46
ZC-10 1.00 Area= 9.48 2.20 20.86

Z-11 1.00 2.00 3.70 2.20 16.28

02.01.02.04 SOLADOS
02.01.02.04.01 SOLADO DE CONCRETO f'c=100 kg/cm2, E=20cm m2 20.34

VC-A (25x100)
Eje 3, 6, 9, 12 4.00 7.20 0.60 17.28
VC-B (25x100)
Eje B' entre 14-15 1.00 2.50 0.25 0.63
VC-C (25x100)
Eje C entre 14-15 1.00 4.05 0.60 2.43

02.01.02.05 FALSO PISO
02.01.02.05.01 FALSO PISO MEZCLA 1:8 E=10 cm m2 318.81

JARDIN SECO - - - -
SUBDIRECCION 1.00 4.05 2.83 11.46
SALA DE ESPERA-SECRETARIA 1.00 3.82 3.75 14.33
SALA DE REUNIONES 1.00 4.79 3.58 17.15
ARCHIVO 1.00 3.73 1.52 5.67
SS.HH. VARONES 1.00 1.80 2.70 4.86
SS. HH. DAMAS 1.00 1.80 2.70 4.86
SALA DE DOCENTES 1.00 7.70 4.95 38.12
SS.HH. DISC. 1.00 2.90 1.53 4.44
TOPICO 1.00 3.72 3.00 11.16
AULA 1 1.00 7.70 7.90 60.83
AULA 5 1.00 7.70 7.90 60.83
PASADIZO 1.00 36.65 2.15 78.80

1.00 2.93 2.15 6.30

02.01.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
02.01.03.01 ZAPATAS
02.01.03.01.01 CONCRETO EN ZAPATAS F'C= 210 KG/CM2 C/ADITIVO ANTISALITREm3 66.57

Z-1 2.00 2.60 1.60 0.60 4.99
Z-2 14.00 3.20 1.60 0.60 43.01
Z-5 1.00 2.90 1.80 0.60 3.13

ZC-8 1.00 3.05 2.90 0.60 5.31
ZC-10 1.00 Area= 9.48 0.60 5.69

Z-11 1.00 2.00 3.70 0.60 4.44

02.01.03.01.02 ACERO Fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ZAPATAS kg (Ver Planilla de Acero) 2,034.40

02.01.03.02 VIGAS DE CIMENTACION
02.01.03.02.01 CONCRETO EN VIGA DE CIMENTACION F'C= 210 KG/CM2 C/ADITIVO ANTISALITREm3 8.97

VC-A (25x100)
Eje 3, 6, 9 3.00 7.20 0.25 1.00 5.40
Eje 12 entre B-B' 1.00 3.13 0.25 1.00 0.78
Eje C entre 14-15 1.00 4.05 0.25 1.00 1.01
VC-B (25x100)
Eje B' entre 14-15 1.00 3.05 0.25 1.00 0.76
VC-C (25x100)
Eje 12 entre B'-C 1.00 4.07 0.25 1.00 1.02

02.01.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGA DE CIMENTACIÓNm2 71.80
VC-A (25x100)
Eje 3, 6, 9 6.00 7.20 1.00 43.20
Eje 12 entre B-B' 2.00 3.13 1.00 6.26
Eje C entre 14-15 2.00 4.05 1.00 8.10
VC-B (25x100)
Eje B' entre 14-15 2.00 3.05 1.00 6.10
VC-C (25x100)
Eje 12 entre B'-C 2.00 4.07 1.00 8.14

02.01.03.02.03 ACERO Fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGA DE CIMENTACIÓN kg (Ver Planilla de Acero) 1,093.18

02.01.03.03 VIGA DE SOBRECIMIENTO ARMADO
02.01.03.03.01 CONCRETO EN VIGA DE SOBRECIMIENTO ARMADO F'C= 210 KG/CM2 C/ADITIVO ANTISALITREm3 6.46

CC-1
Eje 2, 4, 8, 11 4.00 7.40 0.25 0.30 2.22
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METRADO
Eje 13 entre B-B' 1.00 2.90 0.25 0.30 0.22
Eje 15 entre B'-C 1.00 2.66 0.25 0.30 0.20
Eje 15 entre B'-C 1.00 2.53 0.25 0.30 0.19
CC-3
Eje C entre 9-12 2.00 2.68 0.25 0.30 0.40
Eje C entre 4-6 1.00 2.68 0.25 0.30 0.20
Eje C entre 3-4 1.00 1.60 0.25 0.30 0.12
Eje C entre 8-9 1.00 0.95 0.25 0.30 0.07
CC-4
Eje B entre 3-12 6.00 2.68 0.25 0.30 1.20
Eje B entre 2-3 1.00 2.40 0.25 0.30 0.18
Eje B entre 2-13 1.00 2.40 0.25 0.30 0.18
Eje C entre 8-9 1.00 1.72 0.25 0.30 0.13
Eje C entre 6-8 1.00 2.68 0.25 0.30 0.20
Eje C entre 12-13 1.00 1.20 0.25 0.30 0.09
CC-6C
Eje 13 y 14 2.00 4.50 0.25 0.30 0.68
CC-6
Eje C entre 2-3 1.00 2.40 0.25 0.30 0.18

02.01.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGA DE SOBRECIMIENTO ARMADOm2 58.96
CC-1
Eje 2, 4, 8, 11 8.00 6.55 0.30 15.72
Eje 13 entre B-B' 2.00 2.90 0.30 1.74
Eje 15 entre B'-C 2.00 1.88 0.30 1.13
Eje 15 entre B'-C 2.00 2.53 0.30 1.52
CC-3
Eje C entre 9-12 4.00 2.68 0.30 3.21
Eje C entre 4-6 2.00 2.68 0.30 1.61
Eje C entre 3-4 2.00 1.60 0.30 0.96
Eje C entre 8-9 2.00 0.95 0.30 0.57
CC-4
Eje B entre 3-12 12.00 2.68 0.30 9.63
Eje B entre 2-3 2.00 2.40 0.30 1.44
Eje B entre 2-13 2.00 2.40 0.30 1.44
Eje C entre 8-9 2.00 1.72 0.30 1.03
Eje C entre 6-8 2.00 2.68 0.30 1.61
Eje C entre 12-13 2.00 1.20 0.30 0.72
CC-5
Eje B' y C entre 11-12 4.00 3.28 0.30 3.93
Eje B' y C entre 8-11 2.00 3.28 0.30 1.97
Eje 9 y 11 entre B'-C 2.00 2.60 0.30 1.56
Eje 11 y 12 entre B'-C 2.00 1.58 0.30 0.95
Eje 11 y 12 entre B'-C 2.00 2.30 0.30 1.38
CC-6C
Eje 13 y 14 4.00 4.50 0.30 5.40
CC-6
Eje C entre 2-3 2.00 2.40 0.30 1.44

02.01.03.03.03 ACERO Fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGAS DE SOBRECIMIENTO ARMADOkg (Ver Planilla de Acero) 608.53

02.01.03.04 COLUMNAS
02.01.03.04.01 COLUMNAS
02.01.03.04.01.01 CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2, PRIMER NIVEL m3 2.25

C-03 5.00 0.25 0.25 4.25 1.33
CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2, SEGUNDO NIVELm3

C-03 5.00 0.25 0.25 2.95 0.92

02.01.03.04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN COLUMNAS, PRIMER NIVELm2 18.01
C-03 5.00 Lados= 0.50 4.25 10.63

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN COLUMNAS, SEGUNDO NIVEL
C-03 5.00 Lados= 0.50 2.95 7.38

02.01.03.04.01.03 ACERO Fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS kg 567.96
PRIMER NIVEL (Ver Planilla de Acero) 336.72

SEGUNDO NIVEL (Ver Planilla de Acero) 231.24

02.01.03.05 PLACAS
02.01.03.05.01 PLACAS - PRIMER NIVEL
02.01.03.05.01.01 CONCRETO EN PLACAS  F'C= 210 KG/CM2, PRIMER NIVEL m3 63.16

PL-01 6.00 Area= 0.41 4.25 10.52
8.00 Area= 0.41 4.15 13.70

PL-02 4.00 Area= 0.33 4.25 5.53
PL-03 2.00 Area= 0.25 4.25 2.13
PL-07 2.00 1.62 0.40 4.25 5.51

CONCRETO EN PLACAS F'C= 210 KG/CM2, SEGUNDO NIVEL m3
PL-01 4.00 Area= 0.41 2.95 4.87

10.00 Area= 0.41 2.85 11.76
PL-02 4.00 Area= 0.33 2.95 3.84
PL-03 2.00 Area= 0.25 2.95 1.48
PL-07 2.00 1.62 0.40 2.95 3.82

02.01.03.05.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN PLACAS, PRIMER NIVELm2 560.66
PL-01 6.00 Perimetro= 3.81 4.25 97.16

8.00 Perimetro= 3.81 4.15 126.49
PL-02 4.00 Perimetro= 3.10 4.25 52.70
PL-03 2.00 Perimetro= 2.50 4.25 21.25
PL-07 2.00 Perimetro= 4.04 4.25 34.34

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN PLACAS, SEGUNDO NIVELm2
PL-01 4.00 Perimetro= 3.81 2.95 44.96

10.00 Perimetro= 3.81 2.85 108.59
PL-02 4.00 Perimetro= 3.10 2.95 36.58
PL-03 2.00 Perimetro= 2.50 2.95 14.75
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PL-07 2.00 Perimetro= 4.04 2.95 23.84

02.01.03.05.01.03 ACERO Fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN PLACAS kg 25,460.01
PRIMER NIVEL (Ver Planilla de Acero) 15,157.94

SEGUNDO NIVEL (Ver Planilla de Acero) 10,302.07

02.01.03.06 VIGAS
02.01.03.06.01 VIGAS - PRIMER NIVEL
02.01.03.06.01.01 CONCRETO EN VIGAS F'C= 210 KG/CM2, PRIMER NIVEL m3 61.92

VP-07 25X55
Eje 2 y 3 entre C-C' 2.00 2.15 0.25 0.55 0.59
VP-06 25X55
Eje 3 - 12 entre C-C' 7.00 2.15 0.25 0.55 2.07
VP-05 25X55
Eje 2 y 13 entre C-C' 2.00 8.40 0.25 0.55 2.31
VP-04 25X55
Eje 4, 8 y 11 entre A-C 3.00 8.40 0.25 0.55 3.47
VP-01 25X65
Eje 3y 16 entre A-C 2.00 8.40 0.25 0.55 2.31
VP-02 25X65
Eje 9 y 12 entre A-C 2.00 8.40 0.25 0.55 2.31
VS-01 25X55
Eje A y C, entre 2-3 y 12-13 4.00 4.00 0.25 0.55 2.20
Eje A y C, entre 3-12 12.00 4.28 0.25 0.55 7.05
VCH-01 25x20
Entre A y C, Entre 2 -13 8.00 3.73 0.25 0.20 1.49
Vb 20x55
Eje C' 8.00 3.73 0.20 0.55 3.28

ESCALERA 1
VP-1/ Eje 14 y 15 2.00 2.15 0.25 0.55 0.59
VP-5/ Eje 14 y 15 2.00 4.63 0.25 0.55 1.27
VS-1  / Eje B' y C 1.00 3.75 0.25 0.55 0.52

1.00 3.05 0.25 0.55 0.42
VS-2 / Eje antes de C y C' 1.00 3.75 0.25 0.55 0.52

1.00 4.05 0.25 0.55 0.56
CONCRETO EN VIGAS F'C= 210 KG/CM2, SEGUNDO NIVEL m3
VP-07 25X55
Eje 2 y 3 entre C-C' 2.00 2.15 0.25 0.55 0.59
VP-08 25X55
Eje 3 - 12 entre C-C' 7.00 2.15 0.25 0.55 2.07
VP-05 25X55
Eje 2, 4, 8 y 13 entre A-C 4.00 8.40 0.25 0.55 4.62
VP-01 25X65
Eje 3, 6, 9, 11  y 12 entre A-C 5.00 8.40 0.25 0.55 5.78
VS-01 25X55
Eje A y C, entre 2-3 y 12-13 4.00 4.00 0.25 0.55 2.20
Eje A y C, entre 3-12 12.00 4.28 0.25 0.55 7.05
VCH-01 25x20
Entre A y C, Entre 2 -13 8.00 3.73 0.25 0.20 1.49
Vb 20x55
Eje C' 8.00 3.73 0.20 0.55 3.28

ESCALERA 1
VP-1/ Eje 14 y 15 2.00 2.15 0.25 0.55 0.59
VP-5/ Eje 14 y 15 2.00 4.63 0.25 0.55 1.27
VS-1  / Eje B' y C 1.00 3.75 0.25 0.55 0.52

1.00 3.05 0.25 0.55 0.42
VS-2 / Eje antes de C y C' 1.00 3.75 0.25 0.55 0.52

1.00 4.05 0.25 0.55 0.56

02.01.03.06.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN VIGAS, PRIMER NIVELm2 459.08
VP-07 25X55
Eje 2 y 3 entre C-C' 2.00 2.15 Perim= 1.15 4.95
VP-06 25X55
Eje 3 - 12 entre C-C' 7.00 2.15 Perim= 0.95 14.30
VP-05 25X55
Eje 2 y 13 entre C-C' 2.00 8.40 Perim= 1.15 19.32
VP-04 25X55
Eje 4, 8 y 11 entre A-C 3.00 8.40 Perim= 0.95 23.94
VP-01 25X65
Eje 3y 16 entre A-C 2.00 8.40 Perim= 1.15 19.32
VP-02 25X65
Eje 9 y 12 entre A-C 2.00 8.40 Perim= 1.15 19.32
VS-01 25X55
Eje A , entre 2-3 y 12-13 2.00 4.00 Perim= 1.15 9.20
Eje C, entre 2-3 y 12-13 2.00 4.28 Perim= 0.95 8.12
Eje A, entre 3-12 6.00 Perim= 1.15 6.90
Eje C, entre 3-12 6.00 3.73 Perim= 0.95 21.23
VCH-01 25x20
Entre A y C, Entre 2 -13 8.00 3.73 Perim= 0.25 7.46
Vb 20x55
Eje C' 8.00 3.73 Perim= 1.10 32.82

ESCALERA 1
VP-1/ Eje 14 y 15 2.00 2.15 Perim= 1.15 4.95
VP-5/ Eje 14 y 15 2.00 4.63 Perim= 1.15 10.65
VS-1  / Eje B' y C 1.00 3.75 Perim= 1.15 4.31

1.00 3.05 Perim= 0.95 2.90
VS-2 / Eje antes de C y C' 1.00 3.75 Perim= 1.15 4.31

1.00 4.05 Perim= 0.95 3.85
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN VIGAS, SEGUNDO NIVEL



CODIGO UNIFICADO DE INVERSION: 2314973
CODIGO DE LOCAL: 487100
CODIGO MODULAR PRIMARIA: 0320721
CODIGO MODULAR SECUNDARIA: 0309823
ESPECIALIDAD: ESTRUCTURAS

LARGO ANCHO ALTO

PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION EN LA I.E. CHAMPAGNAT EN EL DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA – TACNA”

UNIDAD: SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
JEFATURA: GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

COORDINADOR DEL PROYECTO: ING. RENE CHURA HUISA
PROFESIONAL A CARGO: ING. ALONSO FREDY CHURA MAMANI

FECHA: MARZO 2020

PLANILLA DE METRADOS

PARTIDA ESPECIFICACIONES UNIDAD N° DE VECES MEDIDAS PARCIAL
TOTAL

METRADO
VP-07 25X55
Eje 2 y 3 entre C-C' 2.00 2.15 Perim= 1.15 4.95
VP-08 25X55
Eje 3 - 12 entre C-C' 7.00 2.15 Perim= 0.95 14.30
VP-05 25X55
Eje 2 y 13 entre A-C 2.00 8.40 Perim= 1.15 19.32
Eje 4 y 8 entre A-C 2.00 8.40 Perim= 0.95 15.96
VP-01 25X65
Eje 3, 6, 9, 11  y 12 entre A-C 5.00 8.40 Perim= 1.15 48.30
VS-01 25X55
Eje A, entre 2-3 y 12-13 2.00 4.00 Perim= 1.15 9.20
Eje C, entre 2-3 y 12-13 2.00 4.00 Perim= 0.95 7.60
Eje A, entre 3-12 6.00 4.00 Perim= 1.15 27.60
Eje C, entre 3-12 6.00 4.00 Perim= 0.95 22.80
VCH-01 25x20
Entre A y C, Entre 2 -13 8.00 3.73 Perim= 0.25 7.45
Vb 20x55
Eje C' 8.00 3.73 Perim= 1.10 32.78

ESCALERA 1
VP-1/ Eje 14 y 15 2.00 2.15 Perim= 1.15 4.95
VP-5/ Eje 14 y 15 2.00 4.63 Perim= 1.15 10.65
VS-1  / Eje B' y C 1.00 3.75 Perim= 1.15 4.31

1.00 3.05 Perim= 0.95 2.90
VS-2 / Eje antes de C y C' 1.00 3.75 Perim= 1.15 4.31

1.00 4.05 Perim= 0.95 3.85

02.01.03.06.01.03 ACERO Fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGAS kg 7,609.92
PRIMER NIVEL (Ver Planilla de Acero) 4,212.77

SEGUNDO NIVEL (Ver Planilla de Acero) 3,397.15

02.01.03.07 LOSAS ALIGERADAS
02.01.03.07.01 LOSA ALIGERADA - PRIMER NIVEL
02.01.03.07.01.01 CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS F'C= 210 KG/CM2, PRIMER NIVELm3 53.15

Paño 1 16.00 3.73 3.83 0.20 45.59
Paño 2 (volado) 8.00 3.73 1.95 0.20 11.62
Losa Aligerada Escalera 1.00 4.05 1.95 0.20 1.58

Descuendo de Ladrillos -5,058.00 0.30 0.30 0.15 -68.28
CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS F'C= 210 KG/CM2, SEGUNDO NIVELm3

Paño 1 16.00 3.73 3.83 0.20 45.59
Paño 2 (volado) 8.00 3.73 1.95 0.20 11.62
Losa Aligerada Escalera 2.00 2.38 4.05 0.20 3.85

1.00 1.95 4.05 0.20 1.58

Descuendo de Ladrillos - 0.30 0.30 0.15 -

02.01.03.07.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADASm2 599.30
Paño 1 16.00 3.73 3.83 227.97
Paño 2 (volado) 8.00 3.73 1.95 58.11
Losa Aligerada Escalera 1.00 4.05 1.95 7.90

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADASm2
Paño 1 16.00 3.73 3.83 227.97
Paño 2 (volado) 8.00 3.73 1.95 58.11
Losa Aligerada Escalera 2.00 2.38 4.05 19.24

02.01.03.07.01.03 ACERO Fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS kg 3,312.72
PRIMER NIVEL (Ver Planilla de Acero) 1,954.03

SEGUNDO NIVEL (Ver Planilla de Acero) 1,358.69

02.01.03.07.01.04 LADRILLO HUECO DE ARCILLA 30x30x15 CM. PARA LOSAS ALIGERADASund factor= 5,058.00
Paño 1 16.00 3.73 3.83 8.33 1,898.99
Paño 2 (volado) 8.00 3.73 1.95 8.33 484.06
Losa Aligerada Escalera 1.00 4.05 1.95 8.33 65.79

LADRILLO HUECO DE ARCILLA 30x30x15 CM. PARA LOSAS ALIGERADASund factor=
Paño 1 16.00 3.73 3.83 8.33 1,898.99
Paño 2 (volado) 8.00 3.73 1.95 8.33 484.06
Losa Aligerada Escalera 2.00 2.38 4.05 8.33 160.25

1.00 1.95 4.05 8.33 65.79

02.01.03.09 COLUMNETAS DE AMARRE
02.01.03.09.01 COLUMNETAS DE AMARRE - PRIMER NIVEL
02.01.03.09.01.01 CONCRETO EN COLUMNETAS DE AMARRE F'C= 175 KG/CM2 m3 3.87

CA-1 38.00 0.25 0.15 1.10 1.57
CA-2 2.00 0.25 0.25 1.10 0.14
CA-3 3.00 0.44 0.15 1.10 0.22

CONCRETO EN COLUMNETAS DE AMARRE F'C= 175 KG/CM2
CA-1 42.00 0.25 0.15 1.10 1.73
CA-2 3.00 0.25 0.25 1.10 0.21

02.01.03.09.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNETAS DE AMARREm2 79.79
CA-1 38.00 Perimetro= 0.80 1.10 33.44
CA-2 2.00 Perimetro= 1.00 1.10 2.20
CA-3 3.00 Perimetro= 1.18 1.10 3.89

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNETAS DE AMARRE
CA-1 42.00 Perimetro= 0.80 1.10 36.96
CA-2 3.00 Perimetro= 1.00 1.10 3.30

02.01.03.09.01.03 ACERO Fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNETAS DE AMARREkg 837.08
PRIMER NIVEL (Ver Planilla de Acero) 415.25
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SEGUNDO NIVEL (Ver Planilla de Acero) 421.83

02.01.03.10 VIGUETAS DE AMARRE
02.01.03.10.01 VIGUETAS DE AMARRE - PRIMER NIVEL
02.01.03.10.01.01 CONCRETO EN VIGUETAS DE AMARRE F'C= 175 KG/CM2 m3 7.42

VA-3 (15X20) 2.00 1.85 0.15 0.20 0.11
6.00 2.13 0.15 0.20 0.38
2.00 2.13 0.15 0.20 0.13
2.00 0.95 0.15 0.20 0.06
1.00 3.59 0.15 0.20 0.11
1.00 3.79 0.15 0.20 0.11
1.00 1.79 0.15 0.20 0.05
2.00 3.45 0.15 0.20 0.21
2.00 3.59 0.15 0.20 0.22

VIGUETAS - MARCO DE CONCRETO
Eje A entre 13 - 2
Superior 2.00 11.07 0.30 0.15 1.00
Superior 2.00 11.30 0.30 0.15 1.02
Inferior 2.00 2.40 0.15 0.10 0.07
Inferior 6.00 2.68 0.15 0.10 0.24

VIGUETAS DE AMARRE - SEGUNDO NIVEL
CONCRETO EN VIGUETAS DE AMARRE F'C= 175 KG/CM2 m3

VA-3 (15X20) 2.00 1.85 0.15 0.20 0.11
6.00 2.13 0.15 0.20 0.38
2.00 2.13 0.15 0.20 0.13
2.00 0.95 0.15 0.20 0.06
1.00 3.59 0.15 0.20 0.11
1.00 3.79 0.15 0.20 0.11
1.00 1.79 0.15 0.20 0.05
2.00 3.45 0.15 0.20 0.21
2.00 3.59 0.15 0.20 0.22

VIGUETAS - MARCO DE CONCRETO
Eje A entre 13 - 2
Superior 2.00 11.07 0.30 0.15 1.00
Superior 2.00 11.30 0.30 0.15 1.02
Inferior 2.00 2.40 0.15 0.10 0.07
Inferior 6.00 2.68 0.15 0.10 0.24

02.01.03.10.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGUETAS DE AMARREm2 71.55
VA-3 (15X20) 2.00 1.85 Perim= 0.55 2.04

6.00 2.13 Perim= 0.55 7.01
2.00 2.13 Perim= 0.55 2.34
2.00 0.95 Perim= 0.55 1.05
1.00 3.59 Perim= 0.55 1.97
1.00 3.79 Perim= 0.55 2.08
1.00 1.79 Perim= 0.55 0.98
2.00 3.45 Perim= 0.55 3.80
2.00 3.59 Perim= 0.55 3.95

VIGUETAS - MARCO DE CONCRETO
Eje A entre 13 - 2
Superior 2.00 11.30 Perim= 0.30 6.78
Superior 2.00 11.30 Perim= 0.30 6.78
Inferior 2.00 2.40 Perim= 0.25 1.20
Inferior 6.00 2.68 Perim= 0.25 4.02

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGUETAS DE AMARRE
VA-3 (15X20) 2.00 1.85 Perim= 0.55 2.04

6.00 2.13 Perim= 0.55 7.01
2.00 2.13 Perim= 0.55 2.34
2.00 0.95 Perim= 0.55 1.05
1.00 3.59 Perim= 0.55 1.97
1.00 3.79 Perim= 0.55 2.08
1.00 1.79 Perim= 0.55 0.98
2.00 3.45 Perim= 0.55 3.80
2.00 3.59 Perim= 0.55 3.95

VIGUETAS - MARCO DE CONCRETO
Eje A entre 13 - 2
Superior 2.00 11.07 0.30 0.15 1.00
Superior 2.00 11.30 0.30 0.15 1.02
Inferior 2.00 2.40 0.15 0.10 0.07
Inferior 6.00 2.68 0.15 0.10 0.24

02.01.03.10.01.03 ACERO Fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGUETAS DE AMARRE kg 685.43
PRIMER NIVEL (Ver Planilla de Acero) 342.71

SEGUNDO NIVEL (Ver Planilla de Acero) 342.71

2DO. NIVEL 1.00 6.03 0.70 0.18 0.76

2DO. NIVEL 1.00 6.03 0.70 4.22

02.01.03.12 PARAPETO
02.01.03.12.01 CONCRETO EN PARAPETO F'C=175 KG/CM2 m3 6.33

Azotea 4.00 7.93 0.15 0.50 2.38
4.00 8.06 0.15 0.50 2.42
4.00 5.09 0.15 0.50 1.53

02.01.03.12.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN PARAPETO m2 84.30
Azotea 8.00 7.93 0.50 31.70

8.00 8.06 0.50 32.25
8.00 5.09 0.50 20.35

02.01.03.12.03 ACERO GRADO 60 EN PARAPETO DE CONCRETO kg (Ver Planilla de Acero) 236.26
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02.01.04 VARIOS
02.01.04.01 CURADO DE CONCRETO DE ELEMENTOS VERTICALES Y HORIZONTALESm2 1,958.73

PRIMER NIVEL
VIGA DE CIMENTACION
VC-A (25x100)
Eje 3, 6, 9 6.00 7.20 1.00 43.20
Eje 12 entre B-B' 2.00 3.13 1.00 6.26
Eje C entre 14-15 2.00 4.05 1.00 8.10
VC-B (25x100)
Eje B' entre 14-15 2.00 3.05 1.00 6.10
VC-C (25x100)
Eje 12 entre B'-C 2.00 4.07 1.00 8.14
VIGA DE SOBRECIMIENO ARMADO
CC-1
Eje 2, 4, 8, 11 8.00 6.55 0.30 15.72
Eje 13 entre B-B' 2.00 2.90 0.30 1.74
Eje 15 entre B'-C 2.00 1.88 0.30 1.13
Eje 15 entre B'-C 2.00 2.53 0.30 1.52
CC-3
Eje C entre 9-12 4.00 2.68 0.30 3.21
Eje C entre 4-6 2.00 2.68 0.30 1.61
Eje C entre 3-4 2.00 1.60 0.30 0.96
Eje C entre 8-9 2.00 0.95 0.30 0.57
CC-4
Eje B entre 3-12 12.00 2.68 0.30 9.63
Eje B entre 2-3 2.00 2.40 0.30 1.44
Eje B entre 2-13 2.00 2.40 0.30 1.44
Eje C entre 8-9 2.00 1.72 0.30 1.03
Eje C entre 6-8 2.00 2.68 0.30 1.61
Eje C entre 12-13 2.00 1.20 0.30 0.72
CC-5
Eje B' y C entre 11-12 4.00 3.28 0.30 3.93
Eje B' y C entre 8-11 2.00 3.28 0.30 1.97
Eje 9 y 11 entre B'-C 2.00 2.60 0.30 1.56
Eje 11 y 12 entre B'-C 2.00 1.58 0.30 0.95
Eje 11 y 12 entre B'-C 2.00 2.30 0.30 1.38
CC-6C
Eje 13 y 14 4.00 4.50 0.30 5.40
CC-6
Eje C entre 2-3 2.00 2.40 0.30 1.44

COLUMNAS
1ER NIVEL
C-03 5.00 Lados= 0.50 4.25 10.63
2DO NIVEL
C-03 5.00 Lados= 0.50 2.95 7.38

PLACAS
1ER NIVEL
PL-01 6.00 Perimetro= 3.81 4.25 97.16

8.00 Perimetro= 3.81 4.15 126.49
PL-02 4.00 Perimetro= 3.10 4.25 52.70
PL-03 2.00 Perimetro= 2.50 4.25 21.25
PL-07 2.00 Perimetro= 4.04 4.25 34.34
2DO NIVEL
PL-01 4.00 Perimetro= 3.81 2.95 44.96

10.00 Perimetro= 3.81 2.85 108.59
PL-02 4.00 Perimetro= 3.10 2.95 36.58
PL-03 2.00 Perimetro= 2.50 2.95 14.75
PL-07 2.00 Perimetro= 4.04 2.95 23.84
VIGAS
1ER NIVEL
VP-07 25X55
Eje 2 y 3 entre C-C' 2.00 2.15 Perim= 1.15 4.95
VP-06 25X55
Eje 3 - 12 entre C-C' 7.00 2.15 Perim= 0.95 14.30
VP-05 25X55
Eje 2 y 13 entre C-C' 2.00 8.40 Perim= 1.15 19.32
VP-04 25X55
Eje 4, 8 y 11 entre A-C 3.00 8.40 Perim= 0.95 23.94
VP-01 25X65
Eje 3y 16 entre A-C 2.00 8.40 Perim= 1.15 19.32
VP-02 25X65
Eje 9 y 12 entre A-C 2.00 8.40 Perim= 1.15 19.32
VS-01 25X55
Eje A , entre 2-3 y 12-13 2.00 4.00 Perim= 1.15 9.20
Eje C, entre 2-3 y 12-13 2.00 4.28 Perim= 0.95 8.12
Eje A, entre 3-12 6.00 Perim= 1.15 6.90
Eje C, entre 3-12 6.00 3.73 Perim= 0.95 21.23
VCH-01 25x20
Entre A y C, Entre 2 -13 8.00 3.73 Perim= 0.25 7.46
Vb 20x55
Eje C' 8.00 3.73 Perim= 1.10 32.82
2DO NIVEL
VP-07 25X55
Eje 2 y 3 entre C-C' 2.00 2.15 Perim= 1.15 4.95
VP-08 25X55
Eje 3 - 12 entre C-C' 7.00 2.15 Perim= 0.95 14.30
VP-05 25X55
Eje 2 y 13 entre A-C 2.00 8.40 Perim= 1.15 19.32
Eje 4 y 8 entre A-C 2.00 8.40 Perim= 0.95 15.96
VP-01 25X65
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Eje 3, 6, 9, 11  y 12 entre A-C 5.00 8.40 Perim= 1.15 48.30
VS-01 25X55
Eje A, entre 2-3 y 12-13 2.00 4.00 Perim= 1.15 9.20
Eje C, entre 2-3 y 12-13 2.00 4.00 Perim= 0.95 7.60
Eje A, entre 3-12 6.00 4.00 Perim= 1.15 27.60
Eje C, entre 3-12 6.00 4.00 Perim= 0.95 22.80
VCH-01 25x20
Entre A y C, Entre 2 -13 8.00 3.73 Perim= 0.25 7.45
Vb 20x55
Eje C' 8.00 3.73 Perim= 1.10 32.78

LOSA ALIGERADA
1ER NIVEL
Paño 1 16.00 3.73 3.83 227.97
Paño 2 (volado) 8.00 3.73 1.95 58.11
Losa Aligerada Escalera 1.00 4.05 1.95 7.90

2DO NIVEL
Paño 1 16.00 3.73 3.83 227.97
Paño 2 (volado) 8.00 3.73 1.95 58.11
Losa Aligerada Escalera 2.00 2.38 4.05 19.24

1.00 1.95 4.05 7.90

ESCALERA 1
TRAMO N° 01 1.00 3.45 2.00 6.90
descanso 1.00 4.00 2.00 8.00
escalones 10.00 2.00 0.16 3.20
TRAMO N° 02 1.00 3.40 2.00 6.80
escalones 10.00 2.00 0.16 3.20

COLUMNETAS DE AMARRE
1ER NIVEL
CA-1 38.00 Perimetro= 0.80 1.10 33.44
CA-2 2.00 Perimetro= 1.00 1.10 2.20
CA-3 3.00 Perimetro= 1.18 1.10 3.89
2DO NIVEL
CA-1 42.00 Perimetro= 0.80 1.10 36.96
CA-2 3.00 Perimetro= 1.00 1.10 3.30

VIGUETA DE AMARRE
1ER NIVEL
VA-3 (15X20) 2.00 1.85 Perim= 0.55 2.04

6.00 2.13 Perim= 0.55 7.01
2.00 2.13 Perim= 0.55 2.34
2.00 0.95 Perim= 0.55 1.05
1.00 3.59 Perim= 0.55 1.97
1.00 3.79 Perim= 0.55 2.08
1.00 1.79 Perim= 0.55 0.98
2.00 3.45 Perim= 0.55 3.80
2.00 3.59 Perim= 0.55 3.95

2DO NIVEL
VA-3 (15X20) 2.00 1.85 Perim= 0.55 2.04

6.00 2.13 Perim= 0.55 7.01
2.00 2.13 Perim= 0.55 2.34
2.00 0.95 Perim= 0.55 1.05
1.00 3.59 Perim= 0.55 1.97
1.00 3.79 Perim= 0.55 2.08
1.00 1.79 Perim= 0.55 0.98
2.00 3.45 Perim= 0.55 3.80
2.00 3.59 Perim= 0.55 3.95

VIGUETAS - MARCO DE CONCRETO
Eje A entre 13 - 2
Superior 2.00 11.07 0.30 0.15 1.00
Superior 2.00 11.30 0.30 0.15 1.02
Inferior 2.00 2.40 0.15 0.10 0.07
Inferior 6.00 2.68 0.15 0.10 0.24

PARAPETO
Azotea 8.00 7.93 0.50 31.70

8.00 8.06 0.50 32.25
8.00 5.09 0.50 20.35

02.01.04.02 JUNTAS DE DILATACION SISMICA, E = 2" m 44.80
Vertical 4.00 7.00 28.00

Horizontal 2.00 8.40 16.80

02.01.04.03 JUNTA DE DILATACION CON ESPUMA PLASTICA+JEBE MICROPOROSO m 179.70
PRIMER NIVEL
CA-1 38.00 1.10 41.80
VA-3 (15X20) 2.00 1.85 3.70

6.00 2.13 12.75
2.00 2.13 4.25
2.00 0.95 1.90
1.00 3.59 3.59
1.00 3.79 3.79
1.00 1.79 1.79
2.00 3.45 6.90
2.00 3.59 7.18

SEGUNDO NIVEL
CA-1 42.00 1.10 46.20
VA-3 (15X20) 2.00 1.85 3.70

6.00 2.13 12.75
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2.00 2.13 4.25
2.00 0.95 1.90
1.00 3.59 3.59
1.00 3.79 3.79
1.00 1.79 1.79
2.00 3.45 6.90
2.00 3.59 7.18



Presupuesto
Proyecto MODIFIACION DE PRESUPUESTO INSTITUCION EDUCATIVA MARISCAL
Sub Presupuesto 01 - ESTRUCTURAS
Cliente UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA
Ubicación POCOLLAY - TACNA - TACNA Costo a : Diciembre - 2022
Localidad CAPANIQUE

Item Descripción Unidad Metrado Precio Parcial Subtotal Total

01 ESTRUCTURAS 355,326.58
01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 1,424.69
01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL m2 267.80 0.78 208.88
01.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m2 267.80 1.64 439.19
01.01.03 TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE OBRA m2 267.80 2.90 776.62
01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 20,541.64
01.02.01 EXCAVACION DE ZANJA PARA CIMIENTOS Y ZAPATAS C/MAQUINARIAm3 337.53 11.03 3,722.96
01.02.02 EXCAVACION MANUAL PARA CIMIENTOS m3 25.95 38.93 1,010.23
01.02.03 RELLENO COMPACTO CON MATERIAL DE PRESTAMO SELECCIONADOm3 118.68 63.00 7,476.84
01.02.04 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE DProm=30 m. m3 318.23 6.09 1,938.02
01.02.05 ELIMINACION DE MATERIALES EXCEDENTES C/EQUIPO m3 318.23 13.91 4,426.58
01.02.06 NIVELACION Y PERFILADO DE TERRENO EN FORMA MANUALm2 173.00 3.62 626.26
01.02.07 TERRAPLEN PARA PISOS E=0.10m m2 173.00 7.75 1,340.75
01.03 CONCRETO SIMPLE 27,564.19
01.03.01 SOLADOS 678.13
01.03.01.01 SOLADO DE CONCRETO f'c=100kg/cm2 C:H 1:10 e=0.20 m m2 15.60 43.47 678.13
01.03.02 SUB CIMIENTOS 8,467.62
01.03.02.01 SUBZAPATA MEZCLA 1:10 + 30% P.G. (f'c=100 kg/cm2) m3 38.54 219.71 8,467.62
01.03.03 CIMIENTOS 2,268.13
01.03.03.01 CONCRETO 1:10 (C:H) + 30% P.G. CIMIENTOS CORRIDOSm3 12.60 180.01 2,268.13
01.03.04 FALSO PISO 5,864.70
01.03.04.01 FALSO PISO MEZCLA 1:8 C:H E=4" m2 173.00 33.90 5,864.70
01.03.05 PISOS 10,285.61
01.03.05.01 PISO DE CONCRETO E=0.10m F'c=175kg/cm2 ACABADO DE CEMENTO PULIDO C/COLORm2 180.83 56.88 10,285.61
01.04 CONCRETO ARMADO 305,796.06
01.04.01 ZAPATAS 53,281.19
01.04.01.01 ZAPATAS: CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PRE-MEZ m3 77.07 453.02 34,914.25
01.04.01.02 ZAPATAS: ACERO fy=4200 kg/cm2 kg 3,465.46 5.30 18,366.94
01.04.02 VIGA DE CIMENTACION 12,533.19
01.04.02.01 VIGA DE CIMENTACION: CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 5.62 442.16 2,484.94
01.04.02.02 VIGA DE CIMENTACION: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMALm2 37.44 67.95 2,544.05
01.04.02.03 VIGA DE CIMENTACION: ACERO fy=4200kg/cm2 kg 1,397.43 5.37 7,504.20
01.04.03 SOBRECIMIENTO ARMADO 10,471.95
01.04.03.01 SOBRECIMIENTO ARMADO: CONCRETO F'C=175 KG/CM2 M3 11.18 409.78 4,581.34
01.04.03.02 SOBRECIMIENTO ARMADO: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMALM2 110.67 39.00 4,316.13
01.04.03.03 SOBRECIMIENTO ARMADO: ACERO fy=4200kg/cm2 KG 293.20 5.37 1,574.48
01.04.04 COLUMNAS 55,625.29
01.04.04.01 COLUMNAS: CONCRETO f'c= 210kg/cm2 m3 19.32 418.31 8,081.75
01.04.04.02 COLUMNAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTAm2 176.40 97.99 17,285.44
01.04.04.03 COLUMNETA DE AMARRE: CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m3 4.43 500.91 2,219.03
01.04.04.04 COLUMNETA DE AMARRE: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMALm2 39.55 52.69 2,083.89
01.04.04.05 COLUMNAS: ACERO fy=4200kg/cm2 kg 4,860.52 5.34 25,955.18
01.04.05 PLACAS 36,963.13
01.04.05.01 PLACAS: CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 15.12 562.28 8,501.67
01.04.05.02 PLACAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m2 120.96 97.87 11,838.36
01.04.05.03 PLACAS: ACERO fy=4200kg/cm2 kg 3,112.94 5.34 16,623.10
01.04.06 VIGAS 63,799.08
01.04.06.01 VIGAS: CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 34.84 396.62 13,818.24
01.04.06.02 VIGAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m2 246.89 87.02 21,484.37
01.04.06.03 VIGAS DE AMARRE: CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m3 3.35 500.91 1,678.05
01.04.06.04 VIGAS DE AMARRE: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMALm2 38.54 52.69 2,030.67
01.04.06.05 VIGAS: ACERO fy=4200kg/cm2 kg 4,641.90 5.34 24,787.75
01.04.07 LOSA ALIGERADA 67,276.54
01.04.07.01 LOSA ALIGERADA: CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 m3 37.56 394.37 14,812.54
01.04.07.02 LOSA ALIGERADA: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMALm2 429.20 61.19 26,262.75
01.04.07.03 LOSA ALIGERADA: LADRILLO HUECO DE ARCILLA 30x30x15 CMund 3,648.20 3.43 12,513.33
01.04.07.04 LOSA ALIGERADA: ACERO fy=4200kg/cm2 kg 2,563.28 5.34 13,687.92
01.04.08 VARIOS 5,845.69
01.04.08.01 JUNTA DE CONSTRUCCION CON TEKNOPORT m 66.60 9.41 626.71
01.04.08.02 CURADO DE ELEMENTOS DE CONCRETO CON ADITIVO QUIMICOm2 733.01 3.30 2,418.93
01.04.08.03 CURADO DE ELEMENTOS VERTICALES Y HORIZONTALESm2 1,393.06 2.01 2,800.05

COSTO DIRECTO 355,326.58
Son : CERO CON 00/100 SOLES

P.1/1
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ANEXO 5. PRESUPUESTO DE LAS MODIFICACIONES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS



Presupuesto
Proyecto MODIFIACION DE PRESUPUESTO INSTITUCION EDUCATIVA AUZA ARCE
Sub Presupuesto 01 - ESTRUCTURAS
Cliente UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA
Ubicación POCOLLAY - TACNA - TACNA Costo a : Diciembre - 2022
Localidad CAPANIQUE

Item Descripción Unidad Metrado Precio Parcial Subtotal Total

01 ESTRUCTURAS 420,001.91
01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 1,372.82
01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL m2 252.82 0.80 202.26
01.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m2 252.82 1.66 419.68
01.01.03 TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE OBRA m2 252.82 2.97 750.88
01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 16,942.86
01.02.01 EXCAVACION DE ZANJA PARA CIMIENTOS Y ZAPATAS C/MAQUINARIAm3 213.51 11.10 2,369.96
01.02.02 EXCAVACION MANUAL PARA CIMIENTOS m3 76.61 39.96 3,061.34
01.02.03 RELLENO COMPACTO CON MATERIAL DE PRESTAMO SELECCIONADOm3 74.84 68.24 5,107.08
01.02.04 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE DProm=30 m. m3 258.33 6.12 1,580.98
01.02.05 ELIMINACION DE MATERIALES EXCEDENTES C/EQUIPO m3 258.33 11.39 2,942.38
01.02.06 NIVELACION Y PERFILADO DE TERRENO EN FORMA MANUAL m2 165.01 3.81 628.69
01.02.07 TERRAPLEN PARA PISOS E=0.10m m2 165.01 7.59 1,252.43
01.03 CONCRETO SIMPLE 72,821.43
01.03.01 SOLADOS 1,297.14
01.03.01.01 SOLADO DE CONCRETO f'c=100kg/cm2 C:H 1:10 e=0.20 m m2 28.01 46.31 1,297.14
01.03.02 SUB CIMIENTOS 25,433.70
01.03.02.01 SUBZAPATA MEZCLA 1:10 + 30% P.G. (f'c=100 kg/cm2) m3 116.46 218.39 25,433.70
01.03.03 CIMIENTOS 24,663.80
01.03.03.01 CONCRETO 1:10 (C:H) + 30% P.G. CIMIENTOS CORRIDOS m3 130.78 188.59 24,663.80
01.03.04 SOBRECIMIENTOS 15,684.44
01.03.04.01 SOBRECIMIENTOS: CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m3 19.97 371.51 7,419.05
01.03.04.02 SOBRECIMIENTOS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMALm2 183.39 45.07 8,265.39
01.03.05 FALSO PISO 5,742.35
01.03.05.01 FALSO PISO MEZCLA 1:8 C:H E=4" m2 165.01 34.80 5,742.35
01.04 CONCRETO ARMADO 328,864.80
01.04.01 ZAPATAS 36,700.37
01.04.01.01 ZAPATAS: CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PRE-MEZ m3 58.23 448.71 26,128.38
01.04.01.02 ZAPATAS: ACERO fy=4200 kg/cm2 kg 2,081.10 5.08 10,571.99
01.04.02 VIGA DE CIMENTACION 18,824.99
01.04.02.01 VIGA DE CIMENTACION: CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 19.73 437.66 8,635.03
01.04.02.02 VIGA DE CIMENTACION: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMALm2 39.45 69.77 2,752.43
01.04.02.03 VIGA DE CIMENTACION: ACERO fy=4200kg/cm2 kg 1,464.08 5.08 7,437.53
01.04.03 SOBRECIMIENTO ARMADO 8,010.57
01.04.03.01 SOBRECIMIENTO ARMADO: CONCRETO F'C=175 KG/CM2 M3 6.61 410.80 2,715.39
01.04.03.02 SOBRECIMIENTO ARMADO: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMALM2 73.12 40.23 2,941.62
01.04.03.03 SOBRECIMIENTO ARMADO: ACERO fy=4200kg/cm2 KG 460.58 5.11 2,353.56
01.04.04 PLACAS 80,958.21
01.04.04.01 PLACAS: CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 18.50 566.23 10,475.26
01.04.04.02 PLACAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m2 179.94 99.77 17,952.61
01.04.04.03 PLACAS: ACERO fy=4200kg/cm2 kg 10,279.91 5.11 52,530.34
01.04.05 COLUMNAS 7,380.44
01.04.05.01 COLUMNAS: CONCRETO f'c= 210kg/cm2 m3 3.11 419.43 1,304.43
01.04.05.02 COLUMNAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTAm2 28.40 99.89 2,836.88
01.04.05.03 COLUMNAS: ACERO fy=4200kg/cm2 kg 633.88 5.11 3,239.13
01.04.06 VIGAS 73,230.27
01.04.06.01 VIGAS: CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 44.70 397.27 17,757.97
01.04.06.02 VIGAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m2 342.36 89.33 30,583.02
01.04.06.03 VIGAS: ACERO fy=4200kg/cm2 kg 4,870.70 5.11 24,889.28
01.04.07 LOSA ALIGERADA 79,086.07
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Presupuesto
Proyecto MODIFIACION DE PRESUPUESTO INSTITUCION EDUCATIVA AUZA ARCE
Sub Presupuesto 01 - ESTRUCTURAS
Cliente UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA
Ubicación POCOLLAY - TACNA - TACNA Costo a : Diciembre - 2022
Localidad CAPANIQUE

Item Descripción Unidad Metrado Precio Parcial Subtotal Total

01.04.07.01 LOSA ALIGERADA: CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 m3 49.63 394.97 19,602.36
01.04.07.02 LOSA ALIGERADA: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMALm2 531.28 63.02 33,481.27
01.04.07.03 LOSA ALIGERADA: ACERO fy=4200kg/cm2 kg 2,474.49 5.11 12,644.64
01.04.07.04 LOSA ALIGERADA: LADRILLO HUECO DE ARCILLA 30x30x15 CMund 3,690.00 3.62 13,357.80
01.04.08 COLUMNETAS DE AMARRE 7,759.15
01.04.08.01 COLUMNETA DE AMARRE: CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m3 3.76 496.85 1,868.16
01.04.08.02 COLUMNETA DE AMARRE: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMALm2 46.99 54.14 2,544.04
01.04.08.03 COLUMNETA DE AMARRE: ACERO fy=4200kg/cm2 kg 654.98 5.11 3,346.95
01.04.09 VIGAS DE AMARRE 1,013.85
01.04.09.01 VIGAS DE AMARRE: CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m3 0.53 496.85 263.33
01.04.09.02 VIGAS DE AMARRE: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMALm2 8.98 54.14 486.18
01.04.09.03 VIGAS DE AMARRE: ACERO fy=4200kg/cm2 kg 51.73 5.11 264.34
01.04.10 PARAPETO 7,701.02
01.04.10.01 PARAPETO DE CONCRETO: f'c=175 kg/cm2 m3 3.60 371.84 1,338.62
01.04.10.02 PARAPETO DE CONCRETO: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMALm2 48.08 51.23 2,463.14
01.04.10.03 PARAPETO DE CONCRETO: ACERO fy=4200 kg/cm2 kg 772.13 5.05 3,899.26
01.04.11 MARCO DE CONCRETO 4,881.03
01.04.11.01 MARCO DE CONCRETO: f'c=175 kg/cm2 m3 3.14 371.84 1,167.58
01.04.11.02 MARCO DE CONCRETO: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMALm2 49.50 51.23 2,535.89
01.04.11.03 MARCO DE CONCRETO: ACERO fy=4200 kg/cm2 kg 233.18 5.05 1,177.56
01.04.12 VARIOS 3,318.83
01.04.12.01 CURADO DE ELEMENTOS VERTICALES Y HORIZONTALESm2 1,833.61 1.81 3,318.83

COSTO DIRECTO 420,001.91

Son : CERO CON 00/100 SOLES
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Presupuesto
Proyecto MODIFIACION DE PRESUPUESTO INSTITUCION EDUCATIVA CHAMPAGNAT
Sub Presupuesto 01 - ESTRUCTURAS
Cliente UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA
Ubicación POCOLLAY - TACNA - TACNA Costo a : Diciembre - 2022
Localidad CAPANIQUE

Item Descripción Unidad Metrado Precio Parcial Subtotal Total

01 ESTRUCTURAS 613,121.19
01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 1,697.37
01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL m2 338.12 0.74 250.21
01.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m2 338.12 1.56 527.47
01.01.03 TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE OBRA m2 338.12 2.72 919.69
01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 36,627.83
01.02.01 EXCAVACION DE ZANJA PARA CIMIENTOS Y ZAPATAS C/MAQUINARIAm3 443.79 10.97 4,868.38
01.02.02 EXCAVACION MANUAL PARA CIMIENTOS m3 152.71 37.32 5,699.14
01.02.03 RELLENO COMPACTO CON MATERIAL DE PRESTAMO SELECCIONADOm3 28.76 62.05 1,784.56
01.02.04 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE DProm=30 m. m3 1,035.90 5.97 6,184.32
01.02.05 ELIMINACION DE MATERIALES EXCEDENTES C/EQUIPO m3 1,035.90 14.44 14,958.40
01.02.06 NIVELACION Y PERFILADO DE TERRENO EN FORMA MANUAL m2 318.45 2.44 777.02
01.02.07 TERRAPLEN PARA PISOS E=0.10m m2 318.81 7.39 2,356.01
01.03 CONCRETO SIMPLE 93,840.10
01.03.01 SOLADOS 792.04
01.03.01.01 SOLADO DE CONCRETO f'c=100kg/cm2 C:H 1:10 e=0.20 m m2 20.34 38.94 792.04
01.03.02 SUB CIMIENTOS 53,294.87
01.03.02.01 SUBZAPATA MEZCLA 1:10 + 30% P.G. (f'c=100 kg/cm2) m3 244.08 218.35 53,294.87
01.03.03 CIMIENTOS 25,834.33
01.03.03.01 CONCRETO 1:10 (C:H) + 30% P.G. CIMIENTOS CORRIDOS m3 157.44 164.09 25,834.33
01.03.04 SOBRECIMIENTOS 4,242.98
01.03.04.01 SOBRECIMIENTOS: CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m3 5.89 346.12 2,038.65
01.03.04.02 SOBRECIMIENTOS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMALm2 51.83 42.53 2,204.33
01.03.05 FALSO PISO 9,675.88
01.03.05.01 FALSO PISO MEZCLA 1:8 C:H E=4" m2 318.81 30.35 9,675.88
01.04 CONCRETO ARMADO 480,955.89
01.04.01 ZAPATAS 38,923.92
01.04.01.01 ZAPATAS: CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PRE-MEZ m3 66.57 449.63 29,931.87
01.04.01.02 ZAPATAS: ACERO fy=4200 kg/cm2 kg 2,034.40 4.42 8,992.05
01.04.02 VIGA DE CIMENTACION 11,799.55
01.04.02.01 VIGA DE CIMENTACION: CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 8.97 439.87 3,945.63
01.04.02.02 VIGA DE CIMENTACION: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMALm2 71.80 42.09 3,022.06
01.04.02.03 VIGA DE CIMENTACION: ACERO fy=4200kg/cm2 kg 1,093.18 4.42 4,831.86
01.04.03 SOBRECIMIENTO ARMADO 7,552.68
01.04.03.01 SOBRECIMIENTO ARMADO: CONCRETO F'C=175 KG/CM2 M3 6.46 405.32 2,618.37
01.04.03.02 SOBRECIMIENTO ARMADO: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMALM2 58.96 38.07 2,244.61
01.04.03.03 SOBRECIMIENTO ARMADO: ACERO fy=4200kg/cm2 KG 608.53 4.42 2,689.70
01.04.04 COLUMNAS 5,151.93
01.04.04.01 COLUMNAS: CONCRETO f'c= 210kg/cm2 m3 2.25 413.68 930.78
01.04.04.02 COLUMNAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTAm2 18.01 94.99 1,710.77
01.04.04.03 COLUMNAS: ACERO fy=4200kg/cm2 kg 567.96 4.42 2,510.38
01.04.05 PLACAS 200,335.99
01.04.05.01 PLACAS: CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 63.16 548.02 34,612.94
01.04.05.02 PLACAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m2 560.66 94.87 53,189.81
01.04.05.03 PLACAS: ACERO fy=4200kg/cm2 kg 25,460.01 4.42 112,533.24
01.04.06 VIGAS 97,063.42
01.04.06.01 VIGAS: CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 61.92 394.15 24,405.77
01.04.06.02 VIGAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m2 459.08 85.00 39,021.80
01.04.06.03 VIGAS: ACERO fy=4200kg/cm2 kg 7,609.92 4.42 33,635.85
01.04.07 LOSA ALIGERADA 87,856.21
01.04.07.01 LOSA ALIGERADA: CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 m3 53.15 391.99 20,834.27
01.04.07.02 LOSA ALIGERADA: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMALm2 599.30 59.55 35,688.32
01.04.07.03 LOSA ALIGERADA: ACERO fy=4200kg/cm2 kg 3,312.72 4.42 14,642.22
01.04.07.04 LOSA ALIGERADA: LADRILLO HUECO DE ARCILLA 30x30x15 CMund 5,058.00 3.30 16,691.40
01.04.08 COLUMNETAS DE AMARRE 9,521.58
01.04.08.01 COLUMNETA DE AMARRE: CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m3 3.87 450.96 1,745.22
01.04.08.02 COLUMNETA DE AMARRE: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMALm2 79.79 51.09 4,076.47
01.04.08.03 COLUMNETA DE AMARRE: ACERO fy=4200kg/cm2 kg 837.08 4.42 3,699.89
01.04.09 VIGAS DE AMARRE 10,031.21
01.04.09.01 VIGAS DE AMARRE: CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m3 7.42 450.96 3,346.12
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Presupuesto
Proyecto MODIFIACION DE PRESUPUESTO INSTITUCION EDUCATIVA CHAMPAGNAT
Sub Presupuesto 01 - ESTRUCTURAS
Cliente UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA
Ubicación POCOLLAY - TACNA - TACNA Costo a : Diciembre - 2022
Localidad CAPANIQUE

Item Descripción Unidad Metrado Precio Parcial Subtotal Total

01.04.09.02 VIGAS DE AMARRE: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMALm2 71.55 51.09 3,655.49
01.04.09.03 VIGAS DE AMARRE: ACERO fy=4200kg/cm2 kg 685.43 4.42 3,029.60
01.04.10 PARAPETO 7,200.31
01.04.10.01 PARAPETO DE CONCRETO: f'c=175 kg/cm2 m3 6.33 339.27 2,147.58
01.04.10.02 PARAPETO DE CONCRETO: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMALm2 84.30 47.69 4,020.27
01.04.10.03 PARAPETO DE CONCRETO: ACERO fy=4200 kg/cm2 kg 236.26 4.37 1,032.46
01.04.11 VARIOS 5,519.09
01.04.11.01 CURADO DE ELEMENTOS VERTICALES Y HORIZONTALESm2 1,958.73 1.81 3,545.30
01.04.11.02 JUNTA DE CONSTRUCCION CON TEKNOPORT m 44.80 8.96 401.41
01.04.11.03 JUNTA DE CONTRACCION C/ESPUMA PLASTICA+JEBE MICROPOROSOm 179.70 8.75 1,572.38

COSTO DIRECTO 613,121.19

Son : CERO CON 00/100 SOLES
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Análisis de Costos Unitarios
Proyecto MODIFICACION DE PRESUPUESTO INSTITUCIONES EDUCATIVAS- PROPUESTA
Sub Presupuesto 01 - ESTRUCTURAS
Cliente UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA
Ubicación POCOLLAY - TACNA - TACNA Costo a : Diciembre - 2022

Partida 01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL Rend: 200.0000  m2/DIA
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra
47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0040 29.55 0.12
47 00009 PEON HH 1.000 0.0400 18.30 0.73

0.85
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.85 0.03
0.03

Costo Unitario por m2  : 0.88

Partida 01.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO Rend: 600.0000  m2/DIA
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra
47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0013 29.55 0.04
47 00086 TOPOGRAFO HH 1.000 0.0133 25.70 0.34
47 00009 PEON HH 2.000 0.0267 18.30 0.49

0.87
Materiales

02 08005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE PROMEDIO kg 0.0050 5.08 0.03
30 00266 CORDEL M 0.1900 0.33 0.06
30 07307 YESO DE 28 Kg bls 0.0250 16.95 0.42
43 00020 MADERA TORNILLO P2 0.0200 5.67 0.11

0.62
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.87 0.03
49 08581 ESTACION TOTAL INC. 02 PRISMAS hm 1.000 0.0133 16.94 0.23

0.26
Costo Unitario por m2  : 1.75

Partida 01.01.03 TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE OBRA Rend: 250.0000  m2/DIA
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra
47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0032 29.55 0.09
47 00086 TOPOGRAFO HH 2.000 0.0640 25.70 1.64
47 00009 PEON HH 1.000 0.0320 18.30 0.59

2.32
Materiales

02 08005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE PROMEDIO kg 0.0100 5.08 0.05
30 00266 CORDEL M 0.3000 0.33 0.10
30 07307 YESO DE 28 Kg bls 0.0060 16.95 0.10

0.25
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 2.32 0.07
48 06864 ESTACION TOTAL hm 1.000 0.0320 16.94 0.54

0.61
Costo Unitario por m2  : 3.18

Partida 01.02.01 EXCAVACION DE ZANJA PARA CIMIENTOS Y ZAPATAS C/MAQUINARIA Rend: 120.0000  m3/DIA
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra
47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0067 29.55 0.20
47 00009 PEON HH 2.000 0.1333 18.30 2.44
47 03831 CONTROLADOR OFICIAL HH 1.000 0.0667 18.48 1.23

3.87
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 3.87 0.12
49 01357 RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 58 HP 1 YD3.  (Maq Humeda) HM 1.000 0.0667 110.16 7.35

7.47
Costo Unitario por m3  : 11.34
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Análisis de Costos Unitarios
Proyecto MODIFICACION DE PRESUPUESTO INSTITUCIONES EDUCATIVAS- PROPUESTA
Sub Presupuesto 01 - ESTRUCTURAS
Cliente UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA
Ubicación POCOLLAY - TACNA - TACNA Costo a : Diciembre - 2022

Partida 01.02.02 EXCAVACION MANUAL PARA CIMIENTOS Rend: 4.0000  m3/DIA
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra
47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.2000 29.55 5.91
47 00009 PEON HH 1.000 2.0000 18.30 36.60

42.51
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 42.51 1.28
1.28

Costo Unitario por m3  : 43.79

Partida 01.02.03 RELLENO COMPACTO CON MATERIAL DE PRESTAMO SELECCIONADO Rend: 22.0000  m3/DIA
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra
47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0364 29.55 1.08
47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.3636 25.70 9.34
47 00009 PEON HH 2.000 0.7273 18.30 13.31

23.73
Materiales

05 00002 AGUA M3 0.0650 7.63 0.50
05 00994 MATERIAL DE PRESTAMO SELECCIONADO-OBRA M3 1.0500 40.00 42.00
34 07110 GASOLINA 90 OCTANOS gal 0.0333 14.83 0.49

42.99
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 23.73 0.71
49 00338 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP HM 1.000 0.3636 8.16 2.97

3.68
Costo Unitario por m3  : 70.40

Partida 01.02.04 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE DProm=30 m. Rend: 120.0000  m3/DIA
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra
47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0067 29.55 0.20
47 03831 CONTROLADOR OFICIAL HH 1.000 0.0667 18.48 1.23

1.43
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.43 0.04
49 07028 MINICARGADOR MULTIPROPOSITO BOB CAT 873 (MAQ. HUMEDA) HM 1.000 0.0667 70.00 4.67

4.71
Costo Unitario por m3  : 6.14

Partida 01.02.05 ELIMINACION DE MATERIALES EXCEDENTES C/EQUIPO Rend: 480.0000  m3/DIA
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra
47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0017 29.55 0.05
47 03831 CONTROLADOR OFICIAL HH 1.000 0.0167 18.48 0.31

0.36
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.36 0.01
48 07683 CAMION VOLQUETE DE 15 m3 HM 5.000 0.0833 101.69 8.47
49 07684 CARGADOR FRONTAL 2.5 M3 HM 1.000 0.0167 152.54 2.55

11.03
Costo Unitario por m3  : 11.39

Partida 01.02.06 NIVELACION Y PERFILADO DE TERRENO EN FORMA MANUAL Rend: 150.0000  m2/DIA
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra
47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0053 29.55 0.16
47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.0533 25.70 1.37
47 00009 PEON HH 1.000 0.0533 18.30 0.98

2.51
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Análisis de Costos Unitarios
Proyecto MODIFICACION DE PRESUPUESTO INSTITUCIONES EDUCATIVAS- PROPUESTA
Sub Presupuesto 01 - ESTRUCTURAS
Cliente UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA
Ubicación POCOLLAY - TACNA - TACNA Costo a : Diciembre - 2022

Materiales
05 00002 AGUA M3 0.0650 7.63 0.50
34 07110 GASOLINA 90 OCTANOS gal 0.0333 14.83 0.49

0.99
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 2.51 0.13
49 00338 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP HM 1.000 0.0533 8.16 0.43

0.56
Costo Unitario por m2  : 4.06

Partida 01.02.07 TERRAPLEN PARA PISOS E=0.10m Rend: 150.0000  m2/DIA
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra
47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0053 29.55 0.16
47 00009 PEON HH 2.000 0.1067 18.30 1.95
47 03831 CONTROLADOR OFICIAL HH 1.000 0.0533 18.48 0.98

3.09
Materiales

05 00002 AGUA M3 0.0650 7.63 0.50
05 08043 BASE GRANULAR ZARANDEADO m3 0.1250 25.42 3.18
34 07110 GASOLINA 90 OCTANOS gal 0.0333 14.83 0.49

4.17
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 3.09 0.09
49 00338 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP HM 1.000 0.0533 8.16 0.43

0.52
Costo Unitario por m2  : 7.78

Partida 01.03.01.01 SOLADO DE CONCRETO f'c=100kg/cm2 C:H 1:10 e=0.20 m Rend: 80.0000  m2/DIA
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra
47 00006 CAPATAZ HH 0.200 0.0200 29.55 0.59
47 00007 OPERARIO HH 2.000 0.2000 25.70 5.14
47 00008 OFICIAL HH 2.000 0.2000 20.20 4.04
47 00009 PEON HH 6.000 0.6000 18.30 10.98

20.75
Materiales

05 00002 AGUA M3 0.0399 7.63 0.30
21 07640 CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG) bls 0.8400 17.97 15.09
38 00005 HORMIGON M3 0.2378 32.20 7.66

23.05
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 20.75 0.62
49 07030 MEZCLADORA DE CONCRETO (TAMBOR) 11p3, 22 HP HM 1.000 0.1000 38.14 3.81

4.43
Costo Unitario por m2  : 48.23

Partida 01.03.02.01 SUBZAPATA MEZCLA 1:10 + 30% P.G. (f'c=100 kg/cm2) Rend: 40.0000  m3/DIA
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra
47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0200 29.55 0.59
47 00007 OPERARIO HH 2.000 0.4000 25.70 10.28
47 00008 OFICIAL HH 2.000 0.4000 20.20 8.08
47 00009 PEON HH 2.000 0.4000 18.30 7.32

26.27
Materiales

05 00075 PIEDRA GRANDE (MAX 8") M3 0.3900 33.90 13.22
21 09313 CONCRETO PRE MEZCLADO f'c=100 kg/cm2 TIPO IP m3 0.7350 245.76 180.63

193.85
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 26.27 0.79
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Análisis de Costos Unitarios
Proyecto MODIFICACION DE PRESUPUESTO INSTITUCIONES EDUCATIVAS- PROPUESTA
Sub Presupuesto 01 - ESTRUCTURAS
Cliente UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA
Ubicación POCOLLAY - TACNA - TACNA Costo a : Diciembre - 2022

0.79
Costo Unitario por m3  : 220.91

Partida 01.03.03.01 CONCRETO 1:10 (C:H) + 30% P.G. CIMIENTOS CORRIDOS Rend: 25.0000  m3/DIA
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra
47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0320 29.55 0.95
47 00007 OPERARIO HH 2.000 0.6400 25.70 16.45
47 00008 OFICIAL HH 2.000 0.6400 20.20 12.93
47 00009 PEON HH 8.000 2.5600 18.30 46.85

77.18
Materiales

05 00002 AGUA M3 0.1800 7.63 1.37
05 08044 PIEDRA GRANDE DE 6" m3 0.3300 33.90 11.19
21 07640 CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG) bls 2.9400 17.97 52.83
30 01929 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE lt 1.7400 5.84 10.16
34 07110 GASOLINA 90 OCTANOS gal 0.1200 14.83 1.78
38 00005 HORMIGON M3 0.8300 32.20 26.73

104.06
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 77.18 2.32
49 07030 MEZCLADORA DE CONCRETO (TAMBOR) 11p3, 22 HP HM 1.000 0.3200 38.14 12.20

14.52
Costo Unitario por m3  : 195.76

Partida 01.03.04.01 SOBRECIMIENTOS: CONCRETO f'c=175 kg/cm2 Rend: 12.0000  m3/DIA
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra
47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0667 29.55 1.97
47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.6667 25.70 17.13
47 00008 OFICIAL HH 2.000 1.3333 20.20 26.93
47 00009 PEON HH 8.000 5.3333 18.30 97.60

143.63
Materiales

04 00029 ARENA GRUESA M3 0.5490 33.90 18.61
05 00002 AGUA M3 0.1870 7.63 1.43
05 07686 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3 0.7330 67.80 49.70
21 07640 CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG) bls 6.9800 17.97 125.43
30 01929 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE lt 1.7400 5.84 10.16
34 07110 GASOLINA 90 OCTANOS gal 0.1200 14.83 1.78

207.11
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 2.0000 143.63 2.87
48 06876 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 1.000 0.6667 8.47 5.65
49 07030 MEZCLADORA DE CONCRETO (TAMBOR) 11p3, 22 HP HM 1.000 0.6667 38.14 25.43

33.95
Costo Unitario por m3  : 384.69

Partida 01.03.04.02 SOBRECIMIENTOS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL Rend: 16.0000  m2/DIA
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra
47 00006 CAPATAZ HH 0.200 0.1000 29.55 2.96
47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.5000 25.70 12.85
47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.5000 20.20 10.10

25.91
Materiales

02 00117 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 KG 0.2600 4.86 1.26
02 08005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE PROMEDIO kg 0.1300 5.08 0.66
43 00020 MADERA TORNILLO P2 3.3500 5.67 18.99

20.91
Equipo
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Análisis de Costos Unitarios
Proyecto MODIFICACION DE PRESUPUESTO INSTITUCIONES EDUCATIVAS- PROPUESTA
Sub Presupuesto 01 - ESTRUCTURAS
Cliente UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA
Ubicación POCOLLAY - TACNA - TACNA Costo a : Diciembre - 2022

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 25.91 0.78
0.78

Costo Unitario por m2  : 47.60

Partida 01.03.05.01 FALSO PISO MEZCLA 1:8 C:H E=4" Rend: 100.0000  m2/DIA
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra
47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0080 29.55 0.24
47 00007 OPERARIO HH 3.000 0.2400 25.70 6.17
47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.0800 20.20 1.62
47 00009 PEON HH 6.000 0.4800 18.30 8.78

16.81
Materiales

05 00002 AGUA M3 0.0150 7.63 0.11
21 07640 CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG) bls 0.4830 17.97 8.68
34 07110 GASOLINA 90 OCTANOS gal 0.1500 14.83 2.22
38 00005 HORMIGON M3 0.1450 32.20 4.67

15.68
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 16.81 0.84
49 07030 MEZCLADORA DE CONCRETO (TAMBOR) 11p3, 22 HP HM 1.000 0.0800 38.14 3.05

3.89
Costo Unitario por m2  : 36.38

Partida 01.04.01.01 ZAPATAS: CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PRE-MEZ Rend: 40.0000  m3/DIA
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra
47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0200 29.55 0.59
47 00007 OPERARIO HH 2.000 0.4000 25.70 10.28
47 00008 OFICIAL HH 2.000 0.4000 20.20 8.08
47 00009 PEON HH 2.000 0.4000 18.30 7.32

26.27
Materiales

21 09314 CONCRETO PRE MEZCLADO f'c=210 kg/cm2 TIPO IP m3 1.0500 351.79 369.38
30 01929 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE lt 7.7000 5.84 44.97
34 07110 GASOLINA 90 OCTANOS gal 0.0760 14.83 1.13

415.48
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 26.27 0.79
48 06876 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 1.000 0.2000 8.47 1.69
49 09315 BOMBA CONCRETERA C/BRAZO TELESCOPICO HM 1.000 0.2000 35.00 7.00

9.48
Costo Unitario por m3  : 451.23

Partida 01.04.01.02 ZAPATAS: ACERO fy=4200 kg/cm2 Rend: 250.0000  kg/DIA
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra
47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0032 29.55 0.09
47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.0320 25.70 0.82
47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.0320 20.20 0.65

1.56
Materiales

02 00123 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG 0.0600 4.86 0.29
03 06206 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 2.99 3.14

3.43
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 1.56 0.08
49 09187 CORTADORA DE METAL A DISCO HM 1.000 0.0320 5.00 0.16

0.24
Costo Unitario por kg  : 5.23
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Análisis de Costos Unitarios
Proyecto MODIFICACION DE PRESUPUESTO INSTITUCIONES EDUCATIVAS- PROPUESTA
Sub Presupuesto 01 - ESTRUCTURAS
Cliente UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA
Ubicación POCOLLAY - TACNA - TACNA Costo a : Diciembre - 2022

Partida 01.04.02.01 VIGA DE CIMENTACION: CONCRETO f'c=210 kg/cm2 Rend: 60.0000  m3/DIA
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra
47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0133 29.55 0.39
47 00007 OPERARIO HH 2.000 0.2667 25.70 6.85
47 00008 OFICIAL HH 2.000 0.2667 20.20 5.39
47 00009 PEON HH 2.000 0.2667 18.30 4.88

17.51
Materiales

21 09314 CONCRETO PRE MEZCLADO f'c=210 kg/cm2 TIPO IP m3 1.0500 351.79 369.38
30 01929 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE lt 7.7000 5.84 44.97
34 07110 GASOLINA 90 OCTANOS gal 0.0760 14.83 1.13

415.48
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 17.51 0.53
48 06876 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 1.000 0.1333 8.47 1.13
49 09315 BOMBA CONCRETERA C/BRAZO TELESCOPICO HM 1.000 0.1333 35.00 4.67

6.33
Costo Unitario por m3  : 439.32

Partida 01.04.02.02 VIGA DE CIMENTACION: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL Rend: 10.0000  m2/DIA
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra
47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0800 29.55 2.36
47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.8000 25.70 20.56
47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.8000 20.20 16.16
47 00009 PEON HH 1.000 0.8000 18.30 14.64

53.72
Materiales

02 00117 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 KG 0.3000 4.86 1.46
02 08005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE PROMEDIO kg 0.1700 5.08 0.86
43 00020 MADERA TORNILLO P2 3.0400 5.67 17.24

19.56
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 53.72 1.61
1.61

Costo Unitario por m2  : 74.89

Partida 01.04.02.03 VIGA DE CIMENTACION: ACERO fy=4200kg/cm2 Rend: 250.0000  kg/DIA
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra
47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0032 29.55 0.09
47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.0320 25.70 0.82
47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.0320 20.20 0.65

1.56
Materiales

02 00123 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG 0.0600 4.86 0.29
03 06206 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 2.99 3.14

3.43
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 1.56 0.08
49 09187 CORTADORA DE METAL A DISCO HM 1.000 0.0320 5.00 0.16

0.24
Costo Unitario por kg  : 5.23

Partida 01.04.03.01 SOBRECIMIENTO ARMADO: CONCRETO F'C=175 KG/CM2 Rend: 30.0000  M3/DIA
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra
47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0267 29.55 0.79
47 00007 OPERARIO HH 2.000 0.5333 25.70 13.71
47 00008 OFICIAL HH 2.000 0.5333 20.20 10.77
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Análisis de Costos Unitarios
Proyecto MODIFICACION DE PRESUPUESTO INSTITUCIONES EDUCATIVAS- PROPUESTA
Sub Presupuesto 01 - ESTRUCTURAS
Cliente UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA
Ubicación POCOLLAY - TACNA - TACNA Costo a : Diciembre - 2022

47 00009 PEON HH 2.000 0.5333 18.30 9.76
35.03

Materiales
21 09316 CONCRETO PRE MEZCLADO f'c=175 kg/cm2 TIPO IP m3 1.0500 347.95 365.35
34 07110 GASOLINA 90 OCTANOS gal 0.0760 14.83 1.13

366.48
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 35.03 1.05
48 06876 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 1.000 0.2667 8.47 2.26
49 09315 BOMBA CONCRETERA C/BRAZO TELESCOPICO HM 1.000 0.2667 35.00 9.33

12.64
Costo Unitario por M3  : 414.15

Partida 01.04.03.02 SOBRECIMIENTO ARMADO: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL Rend: 20.0000  M2/DIA
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra
47 00006 CAPATAZ HH 0.200 0.0800 29.55 2.36
47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.4000 25.70 10.28
47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.4000 20.20 8.08

20.72
Materiales

02 00117 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 KG 0.2600 4.86 1.26
02 08005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE PROMEDIO kg 0.1300 5.08 0.66
43 00020 MADERA TORNILLO P2 3.3500 5.67 18.99

20.91
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 20.72 0.62
0.62

Costo Unitario por M2  : 42.25

Partida 01.04.03.03 SOBRECIMIENTO ARMADO: ACERO fy=4200kg/cm2 Rend: 250.0000  KG/DIA
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra
47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0032 29.55 0.09
47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.0320 25.70 0.82
47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.0320 20.20 0.65

1.56
Materiales

02 00123 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG 0.0600 4.86 0.29
03 06206 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0700 2.99 3.20

3.49
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.56 0.05
49 09187 CORTADORA DE METAL A DISCO HM 1.000 0.0320 5.00 0.16

0.21
Costo Unitario por KG  : 5.26

Partida 01.04.04.01 PLACAS: CONCRETO f'c=210 kg/cm2 Rend: 12.0000  m3/DIA
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra
47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0667 29.55 1.97
47 00007 OPERARIO HH 3.000 2.0000 25.70 51.40
47 00008 OFICIAL HH 2.000 1.3333 20.20 26.93
47 00009 PEON HH 8.000 5.3333 18.30 97.60

177.90
Materiales

21 09314 CONCRETO PRE MEZCLADO f'c=210 kg/cm2 TIPO IP m3 1.0500 351.79 369.38
34 07110 GASOLINA 90 OCTANOS gal 0.0760 14.83 1.13

370.51
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 177.90 5.34
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Análisis de Costos Unitarios
Proyecto MODIFICACION DE PRESUPUESTO INSTITUCIONES EDUCATIVAS- PROPUESTA
Sub Presupuesto 01 - ESTRUCTURAS
Cliente UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA
Ubicación POCOLLAY - TACNA - TACNA Costo a : Diciembre - 2022

48 06876 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 1.000 0.6667 8.47 5.65
49 09315 BOMBA CONCRETERA C/BRAZO TELESCOPICO HM 1.000 0.6667 35.00 23.33

34.32
Costo Unitario por m3  : 582.73

Partida 01.04.04.02 PLACAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA Rend: 8.0000  m2/DIA
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra
47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.1000 29.55 2.96
47 00007 OPERARIO HH 1.000 1.0000 25.70 25.70
47 00008 OFICIAL HH 1.000 1.0000 20.20 20.20
47 00009 PEON HH 1.000 1.0000 18.30 18.30

67.16
Materiales

02 00123 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG 0.3000 4.86 1.46
02 08005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE PROMEDIO kg 0.1500 5.08 0.76
02 04967 PERNO DE ANCLAJE P. ENCOF. 1/2"x0.50 m. PZA 0.0600 4.24 0.25
30 00394 ADITIVO DESMOLDEADOR DE ENCOFRADOS GLN 0.0333 161.02 5.36
42 08050 TRIPLAY LUPUNA  4' x 8' x 18mm pln 0.0960 110.17 10.58
43 00020 MADERA TORNILLO P2 3.2000 5.67 18.14
72 07364 TUBERIA PVC A PRESION C-10 C/R 3/4" x 5m M 0.1400 3.22 0.45

37.00
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 67.16 2.01
2.01

Costo Unitario por m2  : 106.17

Partida 01.04.04.03 PLACAS: ACERO fy=4200kg/cm2 Rend: 250.0000  kg/DIA
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra
47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0032 29.55 0.09
47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.0320 25.70 0.82
47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.0320 20.20 0.65

1.56
Materiales

02 00123 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG 0.0600 4.86 0.29
03 06206 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0700 2.99 3.20

3.49
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.56 0.05
49 09187 CORTADORA DE METAL A DISCO HM 1.000 0.0320 5.00 0.16

0.21
Costo Unitario por kg  : 5.26

Partida 01.04.05.01 COLUMNAS: CONCRETO f'c= 210kg/cm2 Rend: 30.0000  m3/DIA
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra
47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0267 29.55 0.79
47 00007 OPERARIO HH 2.000 0.5333 25.70 13.71
47 00008 OFICIAL HH 2.000 0.5333 20.20 10.77
47 00009 PEON HH 3.000 0.8000 18.30 14.64

39.91
Materiales

21 09314 CONCRETO PRE MEZCLADO f'c=210 kg/cm2 TIPO IP m3 1.0500 351.79 369.38
34 07110 GASOLINA 90 OCTANOS gal 0.0760 14.83 1.13

370.51
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 39.91 1.20
48 06876 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 1.000 0.2667 8.47 2.26
49 09315 BOMBA CONCRETERA C/BRAZO TELESCOPICO HM 1.000 0.2667 35.00 9.33

12.79
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Análisis de Costos Unitarios
Proyecto MODIFICACION DE PRESUPUESTO INSTITUCIONES EDUCATIVAS- PROPUESTA
Sub Presupuesto 01 - ESTRUCTURAS
Cliente UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA
Ubicación POCOLLAY - TACNA - TACNA Costo a : Diciembre - 2022

Costo Unitario por m3  : 423.21

Partida 01.04.05.02 COLUMNAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA Rend: 8.0000  m2/DIA
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra
47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.1000 29.55 2.96
47 00007 OPERARIO HH 1.000 1.0000 25.70 25.70
47 00008 OFICIAL HH 1.000 1.0000 20.20 20.20
47 00009 PEON HH 1.000 1.0000 18.30 18.30

67.16
Materiales

02 00123 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG 0.3000 4.86 1.46
02 08005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE PROMEDIO kg 0.1500 5.08 0.76
02 04967 PERNO DE ANCLAJE P. ENCOF. 1/2"x0.50 m. PZA 0.0600 4.24 0.25
30 00394 ADITIVO DESMOLDEADOR DE ENCOFRADOS GLN 0.0333 161.02 5.36
42 08050 TRIPLAY LUPUNA  4' x 8' x 18mm pln 0.0960 110.17 10.58
43 00020 MADERA TORNILLO P2 3.2200 5.67 18.26
72 07364 TUBERIA PVC A PRESION C-10 C/R 3/4" x 5m M 0.1400 3.22 0.45

37.12
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 67.16 2.01
2.01

Costo Unitario por m2  : 106.29

Partida 01.04.05.03 COLUMNAS: ACERO fy=4200kg/cm2 Rend: 250.0000  kg/DIA
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra
47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0032 29.55 0.09
47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.0320 25.70 0.82
47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.0320 20.20 0.65

1.56
Materiales

02 00123 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG 0.0600 4.86 0.29
03 06206 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0700 2.99 3.20

3.49
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.56 0.05
49 09187 CORTADORA DE METAL A DISCO HM 1.000 0.0320 5.00 0.16

0.21
Costo Unitario por kg  : 5.26

Partida 01.04.06.01 VIGAS: CONCRETO f'c=210 kg/cm2 Rend: 60.0000  m3/DIA
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra
47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0133 29.55 0.39
47 00007 OPERARIO HH 2.000 0.2667 25.70 6.85
47 00008 OFICIAL HH 2.000 0.2667 20.20 5.39
47 00009 PEON HH 4.000 0.5333 18.30 9.76

22.39
Materiales

21 09314 CONCRETO PRE MEZCLADO f'c=210 kg/cm2 TIPO IP m3 1.0500 351.79 369.38
34 07110 GASOLINA 90 OCTANOS gal 0.0760 14.83 1.13

370.51
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 22.39 0.67
48 06876 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 1.000 0.1333 8.47 1.13
49 09315 BOMBA CONCRETERA C/BRAZO TELESCOPICO HM 1.000 0.1333 35.00 4.67

6.47
Costo Unitario por m3  : 399.37

Partida 01.04.06.02 VIGAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA Rend: 10.0000  m2/DIA
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Análisis de Costos Unitarios
Proyecto MODIFICACION DE PRESUPUESTO INSTITUCIONES EDUCATIVAS- PROPUESTA
Sub Presupuesto 01 - ESTRUCTURAS
Cliente UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA
Ubicación POCOLLAY - TACNA - TACNA Costo a : Diciembre - 2022

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra
47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0800 29.55 2.36
47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.8000 25.70 20.56
47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.8000 20.20 16.16
47 00009 PEON HH 1.000 0.8000 18.30 14.64

53.72
Materiales

02 00117 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 KG 0.2500 4.86 1.22
02 08005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE PROMEDIO kg 0.3500 5.08 1.78
02 04967 PERNO DE ANCLAJE P. ENCOF. 1/2"x0.50 m. PZA 0.0200 4.24 0.08
30 00394 ADITIVO DESMOLDEADOR DE ENCOFRADOS GLN 0.0333 161.02 5.36
42 08050 TRIPLAY LUPUNA  4' x 8' x 18mm pln 0.1200 110.17 13.22
43 00020 MADERA TORNILLO P2 3.0000 5.67 17.01
72 07364 TUBERIA PVC A PRESION C-10 C/R 3/4" x 5m M 0.1400 3.22 0.45

39.12
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 53.72 1.61
1.61

Costo Unitario por m2  : 94.45

Partida 01.04.06.03 VIGAS: ACERO fy=4200kg/cm2 Rend: 250.0000  kg/DIA
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra
47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0032 29.55 0.09
47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.0320 25.70 0.82
47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.0320 20.20 0.65

1.56
Materiales

02 00123 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG 0.0600 4.86 0.29
03 06206 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0700 2.99 3.20

3.49
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.56 0.05
49 09187 CORTADORA DE METAL A DISCO HM 1.000 0.0320 5.00 0.16

0.21
Costo Unitario por kg  : 5.26

Partida 01.04.07.01 LOSA ALIGERADA: CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 Rend: 60.0000  m3/DIA
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra
47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0133 29.55 0.39
47 00007 OPERARIO HH 2.000 0.2667 25.70 6.85
47 00008 OFICIAL HH 2.000 0.2667 20.20 5.39
47 00009 PEON HH 3.000 0.4000 18.30 7.32

19.95
Materiales

21 09314 CONCRETO PRE MEZCLADO f'c=210 kg/cm2 TIPO IP m3 1.0500 351.79 369.38
34 07110 GASOLINA 90 OCTANOS gal 0.0760 14.83 1.13

370.51
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 19.95 0.60
48 06876 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 1.000 0.1333 8.47 1.13
49 09315 BOMBA CONCRETERA C/BRAZO TELESCOPICO HM 1.000 0.1333 35.00 4.67

6.40
Costo Unitario por m3  : 396.86

Partida 01.04.07.02 LOSA ALIGERADA: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL Rend: 12.0000  m2/DIA
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra
47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0667 29.55 1.97
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Análisis de Costos Unitarios
Proyecto MODIFICACION DE PRESUPUESTO INSTITUCIONES EDUCATIVAS- PROPUESTA
Sub Presupuesto 01 - ESTRUCTURAS
Cliente UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA
Ubicación POCOLLAY - TACNA - TACNA Costo a : Diciembre - 2022

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.6667 25.70 17.13
47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.6667 20.20 13.47

32.57
Materiales

02 00123 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG 0.2000 4.86 0.97
02 00117 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 KG 0.3000 4.86 1.46
02 08005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE PROMEDIO kg 0.2000 5.08 1.02
43 00020 MADERA TORNILLO P2 5.1500 5.67 29.20

32.65
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 32.57 0.98
0.98

Costo Unitario por m2  : 66.20

Partida 01.04.07.03 LOSA ALIGERADA: ACERO fy=4200kg/cm2 Rend: 250.0000  kg/DIA
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra
47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0032 29.55 0.09
47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.0320 25.70 0.82
47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.0320 20.20 0.65

1.56
Materiales

02 00123 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG 0.0600 4.86 0.29
03 06206 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0700 2.99 3.20

3.49
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.56 0.05
49 09187 CORTADORA DE METAL A DISCO HM 1.000 0.0320 5.00 0.16

0.21
Costo Unitario por kg  : 5.26

Partida 01.04.07.04 LOSA ALIGERADA: LADRILLO HUECO DE ARCILLA 30x30x15 CM Rend: 2,000.0000  und/DIA
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra
47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0004 29.55 0.01
47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.0040 20.20 0.08
47 00009 PEON HH 10.000 0.0400 18.30 0.73

0.82
Materiales

17 08070 LADRILLO DE ARCILLA P/TECHO 15X30X30 CM. und 1.0500 2.71 2.85
2.85

Equipo
37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.82 0.02

0.02
Costo Unitario por und  : 3.69

Partida 01.04.08.01 COLUMNETA DE AMARRE: CONCRETO f'c=175 kg/cm2 Rend: 8.0000  m3/DIA
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra
47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.1000 29.55 2.96
47 00007 OPERARIO HH 2.000 2.0000 25.70 51.40
47 00008 OFICIAL HH 2.000 2.0000 20.20 40.40
47 00009 PEON HH 8.000 8.0000 18.30 146.40

241.16
Materiales

04 00029 ARENA GRUESA M3 0.5400 33.90 18.31
05 00002 AGUA M3 0.1850 7.63 1.41
05 07686 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3 0.5500 67.80 37.29
21 07640 CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG) bls 8.4300 17.97 151.49
34 07110 GASOLINA 90 OCTANOS gal 1.0000 14.83 14.83

223.33
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Análisis de Costos Unitarios
Proyecto MODIFICACION DE PRESUPUESTO INSTITUCIONES EDUCATIVAS- PROPUESTA
Sub Presupuesto 01 - ESTRUCTURAS
Cliente UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA
Ubicación POCOLLAY - TACNA - TACNA Costo a : Diciembre - 2022

Equipo
37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 241.16 7.23
48 00156 ANDAMIO METALICO HM 0.250 0.2500 3.50 0.88
48 06876 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 1.000 1.0000 8.47 8.47
49 07030 MEZCLADORA DE CONCRETO (TAMBOR) 11p3, 22 HP HM 1.000 1.0000 38.14 38.14

54.72
Costo Unitario por m3  : 519.21

Partida 01.04.08.02 COLUMNETA DE AMARRE: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL Rend: 12.0000  m2/DIA
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra
47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0667 29.55 1.97
47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.6667 25.70 17.13
47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.6667 20.20 13.47

32.57
Materiales

02 00117 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 KG 0.3000 4.86 1.46
02 08005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE PROMEDIO kg 0.1500 5.08 0.76
43 00020 MADERA TORNILLO P2 3.8000 5.67 21.55

23.77
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 32.57 0.98
0.98

Costo Unitario por m2  : 57.32

Partida 01.04.08.03 COLUMNETA DE AMARRE: ACERO fy=4200kg/cm2 Rend: 250.0000  kg/DIA
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra
47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0032 29.55 0.09
47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.0320 25.70 0.82
47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.0320 20.20 0.65

1.56
Materiales

02 00123 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG 0.0600 4.86 0.29
03 06206 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0700 2.99 3.20

3.49
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.56 0.05
49 09187 CORTADORA DE METAL A DISCO HM 1.000 0.0320 5.00 0.16

0.21
Costo Unitario por kg  : 5.26

Partida 01.04.09.01 VIGAS DE AMARRE: CONCRETO f'c=175 kg/cm2 Rend: 8.0000  m3/DIA
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra
47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.1000 29.55 2.96
47 00007 OPERARIO HH 2.000 2.0000 25.70 51.40
47 00008 OFICIAL HH 2.000 2.0000 20.20 40.40
47 00009 PEON HH 8.000 8.0000 18.30 146.40

241.16
Materiales

04 00029 ARENA GRUESA M3 0.5400 33.90 18.31
05 00002 AGUA M3 0.1850 7.63 1.41
05 07686 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3 0.5500 67.80 37.29
21 07640 CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG) bls 8.4300 17.97 151.49
34 07110 GASOLINA 90 OCTANOS gal 1.0000 14.83 14.83

223.33
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 241.16 7.23
48 00156 ANDAMIO METALICO HM 0.250 0.2500 3.50 0.88
48 06876 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 1.000 1.0000 8.47 8.47
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Análisis de Costos Unitarios
Proyecto MODIFICACION DE PRESUPUESTO INSTITUCIONES EDUCATIVAS- PROPUESTA
Sub Presupuesto 01 - ESTRUCTURAS
Cliente UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA
Ubicación POCOLLAY - TACNA - TACNA Costo a : Diciembre - 2022

49 07030 MEZCLADORA DE CONCRETO (TAMBOR) 11p3, 22 HP HM 1.000 1.0000 38.14 38.14
54.72

Costo Unitario por m3  : 519.21

Partida 01.04.09.02 VIGAS DE AMARRE: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL Rend: 12.0000  m2/DIA
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra
47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0667 29.55 1.97
47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.6667 25.70 17.13
47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.6667 20.20 13.47

32.57
Materiales

02 00117 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 KG 0.3000 4.86 1.46
02 08005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE PROMEDIO kg 0.1500 5.08 0.76
43 00020 MADERA TORNILLO P2 3.8000 5.67 21.55

23.77
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 32.57 0.98
0.98

Costo Unitario por m2  : 57.32

Partida 01.04.09.03 VIGAS DE AMARRE: ACERO fy=4200kg/cm2 Rend: 250.0000  kg/DIA
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra
47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0032 29.55 0.09
47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.0320 25.70 0.82
47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.0320 20.20 0.65

1.56
Materiales

02 00123 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG 0.0600 4.86 0.29
03 06206 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0700 2.99 3.20

3.49
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.56 0.05
49 09187 CORTADORA DE METAL A DISCO HM 1.000 0.0320 5.00 0.16

0.21
Costo Unitario por kg  : 5.26

Partida 01.04.10.01 PARAPETO DE CONCRETO: f'c=175 kg/cm2 Rend: 10.0000  m3/DIA
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra
47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0800 29.55 2.36
47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.8000 25.70 20.56
47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.8000 20.20 16.16
47 00009 PEON HH 6.000 4.8000 18.30 87.84

126.92
Materiales

04 00029 ARENA GRUESA M3 0.5400 33.90 18.31
05 00002 AGUA M3 0.1850 7.63 1.41
05 07686 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3 0.5500 67.80 37.29
21 07640 CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG) bls 8.4300 17.97 151.49
34 07110 GASOLINA 90 OCTANOS gal 0.7000 14.83 10.38

218.88
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 126.92 3.81
48 06876 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 0.500 0.4000 8.47 3.39
49 07030 MEZCLADORA DE CONCRETO (TAMBOR) 11p3, 22 HP HM 1.000 0.8000 38.14 30.51

37.71
Costo Unitario por m3  : 383.51

Partida 01.04.10.02 PARAPETO DE CONCRETO: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL Rend: 10.0000  m2/DIA
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Análisis de Costos Unitarios
Proyecto MODIFICACION DE PRESUPUESTO INSTITUCIONES EDUCATIVAS- PROPUESTA
Sub Presupuesto 01 - ESTRUCTURAS
Cliente UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA
Ubicación POCOLLAY - TACNA - TACNA Costo a : Diciembre - 2022

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra
47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0800 29.55 2.36
47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.8000 25.70 20.56
47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.8000 20.20 16.16

39.08
Materiales

02 00117 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 KG 0.3000 4.86 1.46
02 08005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE PROMEDIO kg 0.1700 5.08 0.86
43 00020 MADERA TORNILLO P2 2.2000 5.67 12.47

14.79
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 39.08 1.17
1.17

Costo Unitario por m2  : 55.04

Partida 01.04.10.03 PARAPETO DE CONCRETO: ACERO fy=4200 kg/cm2 Rend: 250.0000  kg/DIA
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra
47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0032 29.55 0.09
47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.0320 25.70 0.82
47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.0320 20.20 0.65

1.56
Materiales

02 00123 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG 0.0600 4.86 0.29
03 06206 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 2.99 3.14

3.43
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.56 0.05
49 09187 CORTADORA DE METAL A DISCO HM 1.000 0.0320 5.00 0.16

0.21
Costo Unitario por kg  : 5.20

Partida 01.04.11.01 MARCO DE CONCRETO: f'c=175 kg/cm2 Rend: 10.0000  m3/DIA
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra
47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0800 29.55 2.36
47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.8000 25.70 20.56
47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.8000 20.20 16.16
47 00009 PEON HH 6.000 4.8000 18.30 87.84

126.92
Materiales

04 00029 ARENA GRUESA M3 0.5400 33.90 18.31
05 00002 AGUA M3 0.1850 7.63 1.41
05 07686 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3 0.5500 67.80 37.29
21 07640 CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG) bls 8.4300 17.97 151.49
34 07110 GASOLINA 90 OCTANOS gal 0.7000 14.83 10.38

218.88
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 126.92 3.81
48 06876 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 0.500 0.4000 8.47 3.39
49 07030 MEZCLADORA DE CONCRETO (TAMBOR) 11p3, 22 HP HM 1.000 0.8000 38.14 30.51

37.71
Costo Unitario por m3  : 383.51

Partida 01.04.11.02 MARCO DE CONCRETO: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL Rend: 10.0000  m2/DIA
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra
47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0800 29.55 2.36
47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.8000 25.70 20.56
47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.8000 20.20 16.16
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Análisis de Costos Unitarios
Proyecto MODIFICACION DE PRESUPUESTO INSTITUCIONES EDUCATIVAS- PROPUESTA
Sub Presupuesto 01 - ESTRUCTURAS
Cliente UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA
Ubicación POCOLLAY - TACNA - TACNA Costo a : Diciembre - 2022

39.08
Materiales

02 00117 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 KG 0.3000 4.86 1.46
02 08005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE PROMEDIO kg 0.1700 5.08 0.86
43 00020 MADERA TORNILLO P2 2.2000 5.67 12.47

14.79
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 39.08 1.17
1.17

Costo Unitario por m2  : 55.04

Partida 01.04.11.03 MARCO DE CONCRETO: ACERO fy=4200 kg/cm2 Rend: 250.0000  kg/DIA
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra
47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0032 29.55 0.09
47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.0320 25.70 0.82
47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.0320 20.20 0.65

1.56
Materiales

02 00123 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG 0.0600 4.86 0.29
03 06206 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 2.99 3.14

3.43
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.56 0.05
49 09187 CORTADORA DE METAL A DISCO HM 1.000 0.0320 5.00 0.16

0.21
Costo Unitario por kg  : 5.20

Partida 01.04.12.01 CURADO DE ELEMENTOS VERTICALES Y HORIZONTALES Rend: 100.0000  m2/DIA
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra
47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0080 29.55 0.24
47 00009 PEON HH 1.000 0.0800 18.30 1.46

1.70
Materiales

01 07015 YUTE M2 0.0350 1.50 0.05
05 00002 AGUA M3 0.0200 7.63 0.15

0.20
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.70 0.05
0.05

Costo Unitario por m2  : 1.95
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