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RESUMEN 

  

Objetivo: Desarrollar un Modelo de Gestión para mejorar el Alcance y la Calidad 

durante la Elaboración de Expedientes Técnicos en Obras Saneamiento aplicada a 

la EPS Tacna y Moquegua para lo cual se utilizó como marco de referencia el 

PMBOK conjuntamente a las herramientas del BIM-3D/4D  

  

Metodología: El modelo se estructuró en Cinco procesos principales: Inicio, 

Planificación, Ejecución, Monitoreo y Cierre. Cada uno contiene un grupo de 

formatos estructurados en función a los requisitos normativos a implementarse.  

  

Resultados: El modelo propuesto en esta investigación es una herramienta de ayuda 

para la fase de formulación de Expedientes Técnicos considerándose la 

optimización de recursos para su posterior ejecución física. Dichos resultados se 

realizarán utilizando las herramientas referidas al PMBOK empleando 

Formatología respectivas (Gestión de la Calidad y Gestión del Alcance) y 

herramientas BIM 3D/4D en aplicación de un nivel de desarrollo (350), como 

propuesta para la posterior ejecución de obras de saneamiento. 

  

Conclusiones: Es necesario la aplicación de los procesos de Gestión del Alcance y 

Calidad del Proyecto durante la elaboración de Expedientes Técnicos en las 

Empresas Prestadoras de Servicio en particular, debido a la necesidad de cumplir 

con los objetivos previstos y obtener mejores resultados.  

  

Palabras Clave: Gestión, alcance, calidad, modelo, PMBOK, BIM, Expedientes 

Técnicos, saneamiento, etc.  
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ABSTRACT  

  

Objective: To develop a management model to improve the scope and quality 

during the preparation of technical files in sanitation works of the EPS Tacna and 

Moquegua, for which the PMBOK was used as a reference framework together with 

the BIM-3D / 4D tools.  

  

Methodology: The model was structured in Five main processes: Initiation, 

Planning, Execution, Monitoring and Closing. Each of which contains a group of 

formats structured according to the regulatory requirements to be implemented.  

  

Results: The model proposed in this research is a help tool for the formulation phase 

of Technical Files considering the optimization of resources for its subsequent 

physical execution. These results were carried out using the tools referred to the 

PMBOK using the respective Format (Quality Management and Scope 

Management) and BIM 3D/4D tools in application of a development level (350), as 

a proposal for the subsequent execution of sanitation works. . 

 

Conclusions: It is necessary to apply the Project Scope and Quality Management 

processes during the preparation of Technical Files in the Service Provider 

Companies in particular, due to the need to comply with the planned objectives and 

obtain better results.  

  

Keywords: Management, scope, quality, model, PMBOK, BIM, Technical Files, 

sanitation, etc  
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INTRODUCCIÓN  

  

En nuestro país, las obras y proyectos de saneamiento desarrolladas afrontan un 

impresionante problema, en su totalidad quedan detenidas o paralizadas, impidiendo 

cumplir su objetivo principal, ocasionando que la población se vea limitada en contar 

con una infraestructura de saneamiento idónea, para los servicios básicos de agua 

potable y alcantarillado, especialmente en zonas urbanas y rurales. 

  

Las obras y/o proyectos de saneamiento que no concluyen su ejecución física, 

contemplan causales como: las deficiencias en el contenido del expediente técnico 

(Fase de Formulación), puesto que durante la ejecución de las obras se originan 

inconvenientes, debidos a una deficiente gestión, referidas al alcance y la calidad, 

donde terminan materializándose, perjudicando así a los objetivos y metas del proyecto.  

  

Asimismo, las obras y/o proyectos de saneamiento que se desarrollan en las 

zonas urbanas y rurales, generalmente son formuladas por parte de las Empresas 

Prestadoras de Servicios; en consecuencia, la presente investigación contempla el 

objetivo principal de diseñar un modelo de gestión para mejorar el alcance y la calidad 

durante la Elaboración de Expedientes Técnicos de Obras de Saneamiento Aplicadas a 

la EPS  Tacna y EPS Moquegua.; y como objetivos específicos: 1) Determinar el 

Impacto de la Situación Actual que origina la falta de un Modelo de Gestión para 

Mejorar el Alcance y la Calidad Durante la Elaboración de Expedientes Técnicos En 

Obras De Saneamiento, 2) Diseñar los Procesos y Procedimientos de un Modelo de 

Gestión para Mejorar el Alcance y la Calidad Para la Elaboración de Expedientes 

Técnicos en Obras de Saneamiento y 3) Validar un Modelo de Gestión Para Mejorar el 

Alcance y la Calidad Para la Elaboración de Expedientes Técnicos en Obras De 

Saneamiento.  
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En mérito de cumplir con objetivos indicados, se propone un Modelo de Gestión 

para Mejorar el Alcance y la Calidad Para la Elaboración de Expedientes Técnicos en 

Obras de Saneamiento y validar un Modelo de Gestión Para Mejorar el Alcance y la 

Calidad Para la Elaboración de Expedientes Técnicos en Obras De Saneamiento en la 

EPS TACNA y EPS MOQUEGUA, conformado por cinco procesos interconectados, 

los cuales son: 1) Inicio, 2) Planificación, 3) Ejecución, 4) Monitoreo y Control, y 5) 

Cierre; los cuales se encuentran distribuidos en las etapas referidas a la Gestión de la 

Integración, Alcance, Calidad y BIM 3D/4D.  

Para su desarrollo, se obtuvo información referencial y complementaria de 

investigaciones y tesis elaboradas, siendo las más relevantes: 04 tesis internacionales y 

04 tesis nacionales.   

La presente tesis consta de 06 capítulos, que se indican a continuación:  

  

En el capítulo I (El problema) se representa la formulación del problema, 

justificando la investigación y programando los objetivos principales y específicos de 

la investigación.  

  

En el capítulo II (Marco Teórico) se representan los antecedentes del problema, las 

bases teóricas respecto a las dos variables (1) Variable independiente (Modelo de 

Gestión del Alcance y la Calidad) y (2) Variable Dependiente (Elaboración de 

Expedientes Técnicos en Obras de Saneamiento).  

  

En el capítulo III (Marco metodológico) se identifica y define la hipótesis general, las 

variables independiente y dependiente, el tipo y nivel de investigación, la población de 

estudio, las técnicas de recolección de datos y los análisis estadísticos de datos a 

utilizar.  

  

En el capítulo IV (Diagnostico) se examinó la información acopiada, resultante de los 

cuestionarios desarrolladas, de los datos genéricos del encuestado, el conocimiento del 
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problema, y la percepción de la importancia y necesidad de una propuesta de 

innovación.  

 

En el Capítulo V (Propuesta de Modelo de Gestión para mejorar el Alcance y la 

Calidad) se muestra el modelo propuesto, indicando la definición y características de 

la propuesta, el enfoque de análisis de innovación y el modelo de propuesta de 

innovación a través del esquema de los procesos del modelo y el desarrollo de cada 

proceso, identificando sus entradas, herramientas y técnicas por usar, y las salidas o 

resultados que se conseguirán de cada proceso.  

  

En el capítulo VI (Resultados), se muestra el trabajo de campo y los resultados de la 

propuesta, sobresaliendo la validación de la propuesta de acuerdo al empleo de un 

cuestionario aplicado a expertos, cuyos resultados obtenidos son procesados mediante 

un método estadístico, para analizar la hipótesis principal.  

  

En la parte final, se representan las conclusiones y recomendaciones, resultante de la 

presente investigación y se anexan, los formatos que deberán emplearse en el desarrollo 

del Modelo de Gestión para Mejorar el Alcance y la Calidad Para la Elaboración de 

Expedientes Técnicos en Obras de Saneamiento y validar un Modelo de Gestión Para 

Mejorar el Alcance y la Calidad Para la Elaboración de Expedientes   Técnicos en Obras 

de Saneamiento en la EPS TACNA y EPS MOQUEGUA. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

  

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

a) CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (2019) Una serie de 

irregularidades identificó la Contraloría General de la República en la elaboración del 

expediente técnico del proyecto de saneamiento básico integral de agua y desagüe para 

el distrito de Samegua de la provincia Mariscal Nieto. El proyecto fue elaborado tras 

convenio entre el Gobierno Regional de Moquegua y la comuna distrital. 

De acuerdo al informe elaborado por el órgano de control, tres ex servidores del 

gobierno regional otorgaron conformidad por un servicio incompleto y defectuoso, que 

ocasionó un perjuicio económico de S/. 855,180.00 soles. 

En el año 2015, el Gobierno Regional de Moquegua y la Municipalidad Distrital 

de Samegua suscribieron un convenio de cooperación interinstitucional para sacar 

adelante el proyecto de agua potable, por lo que contrataron a un consorcio para la 

elaboración del expediente técnico por la suma de 950.200 soles en un plazo de 150 

días calendario. 

Según el Informe de Control Específico N° 017-2021-2-5347, el contratista 

entregó documentación parcial y defectuosa a la entidad en la tercera revisión. Pese a 

ello se otorgó la conformidad para el pago de 190.040 soles. En la cuarta oportunidad, 

el mismo consultor comunicó a la entidad que su trabajo estaba inconcluso, y aun así 

les pagaron 285.060 soles. 

También, se reveló que favorecieron al contratista con sucesivas ampliaciones 

de plazo de ejecución contractual, prolongándose de 150 a 374 días calendario, 

comprendidos desde el 7 de octubre de 2015 al 14 de octubre del 2016, aun así, el 

contratista incumplió con presentar el expediente técnico completo. 

Debido a que se acumuló el monto máximo de penalidades, el Gobierno 

Regional de Moquegua resolvió el contrato el 12 de julio de 2019, habiéndose ya 

pagado al contratista el 90% del monto acordado. 

https://larepublica.pe/tag/gobierno-regional-de-moquegua/
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Debido a que el expediente en mención se encuentra incompleto y presenta 

deficiencias, no puede ser utilizado, informó la comisión auditora de la Oficina de 

Control Institucional del gobierno regional. 

La Contraloría advirtió que la entidad regional elabora un nuevo expediente 

técnico bajo la modalidad de administración directa, por lo que se genera un doble 

gasto presupuestal para un mismo objetivo. 

El Informe de control específico recomendó a la Procuraduría Especializada en 

Delitos de Corrupción, el inicio de las acciones legales contra los ex servidores con 

presunta responsabilidad.  

La Contraloría General detectó deficiencias en el expediente técnico y falta de 

supervisión del estudio topográfico de la obra “Mejoramiento de los Servicios de 

Alcantarillado y Agua Potable en el Pueblo Joven José de San Martin”, lo que podría 

afectar la calidad del proyecto que se ejecuta en el distrito Alto de la Alianza de la 

provincia y región de Tacna. 

Este hecho es uno de los tres aspectos relevantes identificados por la Entidad 

Fiscalizadora Superior que se encuentran en el informe de Acción Simultánea N°008-

2018-OCI/2708-AS, el cual fue comunicado a la Municipalidad Distrital de Alto de la 

Alianza para que implemente las medidas preventivas pertinentes a fin de mitigar o 

superar los riesgos identificados. 

Aspectos Relevantes: 

Deficiencias en la elaboración del expediente técnico y falta de supervisión del 

estudio topográfico, así como inadecuada aprobación de especificaciones técnicas y 

análisis de precios unitarios en partidas de reposición de concreto, podría afectar la 

calidad de la obra, toda vez que el contratista asumiría los costos no considerados en el 

presupuesto de obra, afectando la utilización de materiales de buena calidad. 

La obra “Mejoramiento de los Servicios de Alcantarillado y Agua Potable en el 

Pueblo Joven José de San Martin, distrito de Alto de la Alianza – Tacna-Tacna”, 

valorizada en S/659,103.66, es ejecutada por la empresa Consorcio R&V y financiada 

por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. (Tacna, 2019)  
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    Figura 01: Vista frontal de la Contraloría General de la República  

 

Tacna. (2019). 015-2019-CG-GCOC: Se advierte deficiencias en expediente técnico que podrían 

afectar calidad de obra de agua y alcantarillado en Tacna. Recuperado de 

https://www.gob.pe/institucion/contraloria/noticias/497580-015-2019-cg-gcoc-se-advierte-

deficiencias-en-expediente-tecnico-que-podrian-afectar-calidad-de-obra-de-agua-y alcantarillado-

en-Tacna 

 

b) DEFENSORÍA DEL PUEBLO (2015) De la supervisión efectuada a (19) 

proyectos de agua y saneamiento ubicados en las regiones de Lambayeque, La 

Libertad, Huánuco, Pasco, Apurímac, Tumbes y Moquegua, se identificaron 12 obras 

inconclusas o paralizadas con un monto de inversión con más de 173 millones de soles.  

“El agua y el saneamiento tienen una importancia trascendental para la vida y 

salud de todas las personas. Por ello, las Naciones Unidas han reconocido que el 

derecho al agua y al saneamiento forma parte del conjunto de derechos humanos. De 

allí que las obras de saneamiento inconclusas, las deficiencias que se observan en su 

ejecución o la corrupción que, generalmente, rodea estas construcciones afectan en 

última instancia el pleno disfrute de los derechos humanos”   

https://www.gob.pe/institucion/contraloria/noticias/497580-015-2019-cg-gcoc-se-advierte-deficiencias-en-expediente-tecnico-que-podrian-afectar-calidad-de-obra-de-agua-y%20alcantarillado-en-tacna
https://www.gob.pe/institucion/contraloria/noticias/497580-015-2019-cg-gcoc-se-advierte-deficiencias-en-expediente-tecnico-que-podrian-afectar-calidad-de-obra-de-agua-y%20alcantarillado-en-tacna
https://www.gob.pe/institucion/contraloria/noticias/497580-015-2019-cg-gcoc-se-advierte-deficiencias-en-expediente-tecnico-que-podrian-afectar-calidad-de-obra-de-agua-y%20alcantarillado-en-tacna
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Figura 02: El estado de las obras de agua y saneamiento en (7) regiones (Perú) 

Vega, E. (2015). ¿Por qué hay obras de agua y saneamiento paralizadas? Esta situación afecta tus    

derechos. Recuperado de https://www.defensoria.gob.pe/blog/obras-de-agua-paralizadas/  

 

No obstante, esta situación no es así ya que muchas de ellas se encuentran sin terreno 

o servidumbre de paso. En tanto que el porcentaje restante es problemas 

contractuales, lo que equivale a abandono de la obra, retraso en la ejecución, falta de 

presupuesto de la unidad ejecutora, conflictos sociales, entre otros. “De acuerdo a 

datos del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), del total de 

obras detenidas al menos 20 se ubican en Puno, 11 en Lima, 10 en Loreto y 

Cajamarca, 8 en Lambayeque y Apurímac, así como en otros departamentos”. 

 

c) CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (2020) Mediante informe 

de control específico 042-2020-2-0473-SCE se detalla que dos exfuncionarios de la 

Municipalidad Provincial de Tarata otorgaron conformidad al servicio de elaboración 

del expediente técnico, que no contenía memorias de cálculo estructural, sanitarias y 

https://www.defensoria.gob.pe/blog/obras-de-agua-paralizadas/
https://www.defensoria.gob.pe/blog/obras-de-agua-paralizadas/
https://www.defensoria.gob.pe/blog/obras-de-agua-paralizadas/
https://www.defensoria.gob.pe/blog/obras-de-agua-paralizadas/
https://www.defensoria.gob.pe/blog/obras-de-agua-paralizadas/
https://www.defensoria.gob.pe/blog/obras-de-agua-paralizadas/
https://www.defensoria.gob.pe/blog/obras-de-agua-paralizadas/
https://www.defensoria.gob.pe/blog/obras-de-agua-paralizadas/
http://gestion.buscamas.pe/mvcs
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eléctricas, las cuales debían realizarse e incluirse en el documento, en cumplimiento 

del contrato y las bases del proceso de selección del proveedor del servicio. 

Antes de efectuarse el pago también era necesario que el documento sea 

aprobado con resolución de alcaldía, la cual se emitió con posterioridad y con una 

liquidación del contrato que no se realizó. 

Cabe indicar que la información faltante en el expediente técnico, es decir, las 

memorias de cálculo estructural, sanitarias y eléctricas, son necesarias para el diseño y 

dimensionamiento del proyecto. 

La autorización del pago por el servicio de elaboración del expediente técnico fue 

recomendada por el exgerente de Desarrollo Urbano e Infraestructura y el exencargado 

de la oficina de Supervisión, Evaluación y Liquidación de Obras, con lo cual se vulneró 

la Ley de Contrataciones del Estado, su reglamento y el Reglamento Nacional de 

Edificaciones. En este sentido, la comisión de auditoría encontró responsabilidad civil 

y administrativa en el exencargado de la oficina de Supervisión. 

FINANCIAMIENTO 

La Municipalidad Provincial de Tarata intenta desde el 2014 conseguir 

financiamiento para el proyecto de mejoramiento y ampliación de los servicios de agua 

potable y alcantarillado ante el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 

En 2016 el Programa Nacional de Saneamiento Urbano del Ministerio de 

Vivienda comunicó que el expediente técnico presentado no cumplía los requisitos de 

admisibilidad al no contener memoria de cálculo. Del mismo modo, en noviembre de 

2019 se informó que la entidad no superó la evaluación por similares motivos y no 

subsanó las observaciones dentro del plazo de ley establecido. 
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Figura 03: La Contraloría General de la República Detectó un Perjuicio de S/ 100 Mil a la 

Municipalidad Provincial de Tarata por el Pago de un Expediente Técnico Incompleto y sin 

Aprobación Correspondiente a una Obra de Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua 

Potable y Alcantarillado en el Distrito Tarata, Cuya Elaboración era Necesaria para Acceder al 

Financiamiento del Proyecto que Beneficiaría a más de 3.900 Pobladores. 

Diario Sin Fronteras (12/12/2020) TACNA Pagan por expediente técnico de saneamiento incompleto 

Recuperado de https://diariosinfronteras.com.pe/2020/12/12/pagan-por-expediente-tecnico-de-

saneamiento-incompleto/ 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

1.2.1 Problema Principal  

‘‘¿Cuáles son los factores de un Modelo de Gestión para mejorar el alcance y la 

calidad durante la Elaboración de Expedientes Técnicos en obras Saneamiento 

aplicada a la EPS Tacna y Moquegua, 2019?”  

  

 

https://diariosinfronteras.com.pe/2020/12/12/pagan-por-expediente-tecnico-de-saneamiento-incompleto/
https://diariosinfronteras.com.pe/2020/12/12/pagan-por-expediente-tecnico-de-saneamiento-incompleto/
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1.2.2 Problemas Secundarios  

a) ¿Cuál es la Situación Actual que Provoca una Deficiente Gestión Durante la 

Elaboración de Expedientes Técnicos en Obras de Saneamiento en la EPS 

Tacna y EPS Moquegua?   

b) ¿Cuáles son los Procesos y Procedimientos de un Modelo de Gestión que puede 

Mejorar el Alcance y la Calidad Durante la Elaboración de Expedientes 

Técnicos en Obras de Saneamiento de la EPS en la Provincia de Ilo, Región 

Moquegua 2019?   

c) ¿Cuál es la Validez de un Modelo Para Mejorar el Alcance y la Calidad Durante 

la Elaboración de los Expedientes Técnicos en Obras de Saneamiento mediante 

las Herramientas de la Gestión del Alcance y la Calidad?  

  

1.3 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  
  

El Expediente técnico es un documento determinante, de representación técnica y/o 

económico que consienten la apropiada ejecución de una obra y/o proyecto, que es 

formulado por un consultor o proyectista de obras, de la especialidad (es) que 

correspondan a las necesidades de cada proyecto respectivamente, el cual funciona 

tanto para el éxito de la misma, como para el fracaso de un proyecto, debido a que 

algunas veces los problemas de construcción son atribuibles a la deficiencia en el 

diseño de ingeniería, plazos de ejecución y la estimación de costos para el proyecto 

dado. 

Referente a la deficiencia durante la elaboración de expediente técnicos de 

obras de saneamiento, es necesaria la realización de estudios para identificar los 

factores, así mismo, las ocurrencias durante dicha fase, que ocasionan problemas 

durante la ejecución de dichos proyectos, que provocan: Ampliaciones de plazo, 

Adicionales, Mayores metrados, modificaciones y la postergación de la recepción y 

entregas de obra. 
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De acuerdo a la problemática actual, se ha señalado que, en diferentes lugares 

de nuestro territorio, principalmente en la ciudad de Tacna y Moquegua, se han 

presentado deficiencias durante la formulación de expedientes técnicos, puesto que, en 

la fase identificada, no se han llevado y cumplido procedimientos para obtener un 

resultado idóneo, y cumplir con los plazos y meta de los proyectos. 

Durante la elaboración de expediente técnicos en las Empresas Prestadoras de 

Servicio, se puede observar que se presentaron ampliaciones de plazo, paralizaciones 

de obra y similares. Dichos Expedientes Técnicos fueron elaborados considerando los 

requisitos mínimos según la normativa vigente de proyectos por administración directa. 

También se consideraron dichas condiciones para los proyectos por contrata, donde los 

contratistas están supeditados al cumplimiento de un contrato, TDR y bases de los 

procesos de selección, en mérito de la correcta ejecución de los proyectos respectivos.  

Al iniciar la formulación de Expedientes Técnicos, las consideraciones técnicas 

no son compatibilizadas ni validadas por todas las divisiones y/o oficinas de las 

empresas prestadoras de servicio y siguen presentando similares problemas durante la 

ejecución de obra, que permite la aparición de ampliaciones y paralizaciones de obra 

en mención, de las causas de dicha realidad: Reprogramación de los plazos establecidos 

del proyecto, modificación del presupuesto, modificaciones y replanteos en ingeniería, 

etc. Las cuales fueron atendidas, por parte de los responsables de la ejecución de cada 

proyecto.  

Considero que actualmente en nuestro estado, se han presentado diversos 

problemas en la ejecución de obras de saneamiento (ampliaciones de plazo, 

paralizaciones de obra, reprogramación de actividades, etc.) se busca desarrollar un 

modelo de gestión para mejorar el alcance y la calidad para los componentes de los 

Expedientes Técnicos en obra de saneamiento (Administración Directa y Contrata). 

Es necesaria la aplicación de Los procesos de Gestión del Alcance y Calidad 

del Proyecto durante la elaboración de Expedientes Técnicos en las Empresas 

Prestadoras de Servicio en particular, debido a la necesidad de cumplir con los objetivos 

previstos y generar la auto sostenibilidad técnica-financiera de dichas empresas. 
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Desde el punto de vista de la Gerencia de la Construcción, se planteó la 

propuesta para la gestión de planificación de proyectos en base a los lineamientos 

PMBOK que se organizan en 03 etapas, lo cual genera una mejora en la planificación 

de la gestión del proyecto y el agrupamiento de entregables se obtiene para la Dirección 

de proyectos.  

Desde el punto de vista económico, conocemos que el atraso físico en la 

ejecución de obras, originan daños substanciales tanto a la entidad como al contratista 

ya que ambas partes asumen los sobrecostos y problemas que se presentan, por lo tanto, 

para procurar el éxito en la ejecución de proyectos de construcción y conservando el 

costo estimado pactado bajo las programaciones previstas, dependen del modelo de 

implementación. 

Desde el punto de vista social, otro factor que altera el proceso de la ejecución 

de las obras es la injerencia de aspecto político, desplazando el aspecto técnico a un 

segundo plano, situación que modifica los cronogramas y plazos de ejecución de las 

obras, lo cual genera, incumplimiento y la caída de los procesos de adjudicación, por 

ende, se presentarán adicionales y ampliaciones de plazo. Asimismo, al presentarse 

tales problemas, genera inestabilidad en la población, al no cumplirse debidamente con 

los fines del proyecto, situación que, en muchas ocasiones, no permite el cierre de 

brechas o el suministro de agua potable, considerando el alcance de la presente 

investigación. 

Desde el punto de vista ambiental, se describe que, actualmente la formulación 

de expediente técnicos y posterior en su ejecución, están regidos a instrumentos de 

gestión ambientales, por lo que, durante el desarrollo de la presente investigación, 

motivará a la innovación de nuevas prácticas, propias para la ciudad de Tacna y 

Moquegua. 

Desde el punto de vista científico, actualmente se viene implementando el BIM 

para los expedientes técnicos y ejecución de obra, la cual se describe como una 

metodología de trabajo colaborativa para la creación y gestión de un proyecto de 

construcción, asimismo, también se viene implementando diversos modelos de gestión, 
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los cuales motivan a fomentar la innovación y el desarrollo de nuevas prácticas ligadas 

a la tecnología y posterior a la madurez en un entorno científico. 

Se sostiene sólidamente que, el enfoque de integración de sistemas de 

compartición de información con la sociedad, que será desarrollada previamente y 

posterior validada por los profesionales (Ingenieros, proyectistas, etc.) durante la 

elaboración de Expedientes Técnicos de obra de saneamiento, será de gran importancia, 

a fin de consolidar lazos con la sociedad y cumplir la función para con ellos, respecto 

a las responsabilidades durante la ejecución de obras y proyectos.  

Esta investigación es un aporte a la ejecución de obras de saneamiento referido 

a las Empresas Prestadoras de Servicio de nuestro ámbito nacional, por ello se plantea 

aplicar un modelo de gestión a fin de desarrollar el diagnóstico, propuesta y validación 

de los requisitos necesarios para la elaboración del Expediente Técnico, considerándose 

la optimización de recursos y excedentes que podrían dañar el medio ambiente. 

Indicando que se utilizará la Formatología del VDC en aplicación de un nivel de 

desarrollo (350), para el uso de dicho modelo, durante la formulación y ejecución del 

proyecto. A través de herramientas de la metodología del PMBOK. 

 

1.4 OBJETIVOS    

1.4.1 Objetivo General     

“Desarrollar un Modelo de Gestión para Mejorar el alcance y la calidad Durante 

la Elaboración de Expedientes Técnicos en Obras Saneamiento de la EPS Tacna 

y Moquegua” 

 

1.4.2 Objetivos Específicos  

a) Desarrollar un Diagnóstico Situacional de Proyectos de Saneamiento 

deficientes ejecutados en la EPS Tacna y EPS Moquegua que no contaron con un 

Modelo de gestión para mejorar el alcance y la calidad para la formulación de 

Expedientes Técnicos” 
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b) Diseñar los Procesos y Procedimientos de un Modelo de Gestión para 

Mejorar el Alcance y la Calidad Durante la Elaboración de Expedientes Técnicos 

en Obras de Saneamiento.  

c) Validar un Modelo de Gestión para Mejorar el Alcance y la Calidad para 

la Elaboración de Expedientes Técnicos en Obras de Saneamiento Aplicada a la 

EPS Tacna y Moquegua, 2019 mediante la participación de expertos.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

  

2.1.-   ANTECEDENTES DEL ESTUDIO  

En base a la revisión bibliográfica realizada, se resaltan los siguientes antecedentes:  

 

              2.1.1. Antecedentes internacionales:  

a) Trejo, N. (2018) Desarrolló una investigación denominada “Estudio de 

Impacto del uso de la Metodología BIM en la Planificación y Control de Proyectos 

de Ingeniería y Construcción” memoria para optar al Título de Ingeniero Civil de 

la Universidad de Chile donde el presente trabajo de título busca identificar el 

impacto y cambios por el uso de la metodología BIM en los procesos de 

planificación y control de proyectos de ingeniería y construcción, acorde a los 

lineamientos y prácticas propuestas por el PMI en el alcance, tiempo, costo y 

calidad del proyecto.   

Para lo anterior, se utilizaron distintas herramientas de trabajo con el fin de 

cumplir con los objetivos establecidos y así lograr una revisión bibliográfica con 

los procesos de planificación y control clásicos y aquellos con el uso de BIM, 

determinar el impacto de BIM en estos procesos convencionales y sus ventajas, 

desventajas y recomendaciones. 

 

b) Díaz Rendón, C. y Carmona González, C. (2011). Desarrollaron una 

investigación denominada “Diseño de una Metodología para la Gestión de 

Proyectos de Inversión en el ITM, Basada en el Project Management Institute–

PMI” para optar el título de Máster en Administración – MBA de la Universidad 

de Medellín. 

Mediante este diseño metodológico se podrá adquirir una serie de 

conocimientos que les permitirán a las Áreas, Directores, Jefes de Proyecto, 

Analistas con responsabilidad sobre proyectos y, en general, cualquier persona que 

por sus necesidades profesionales, deba conocer el método de desarrollo que hay 

que seguir para poder llevar a cabo un proyecto con las máximas garantías de éxito: 
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analizar el ciclo de vida de un proyecto, dividirlo en etapas, identificar las 

responsabilidades y funciones de los integrantes de un proyecto. 

 

c) Rojas, E. (2015) En el artículo científico  titulado “Modelo de investigación 

en gestión de proyectos para la investigación en ingeniería” realizado en Bogotá 

llega a la conclusión que la gestión de proyectos no solo puede ser utilizado en una 

ingeniería en específico sino que puede ser usado en otras ramas para tener mejores 

resultados siendo aplicables todas las áreas de conocimiento de la 21 metodología 

basado en el PMBOK además que conforme pasan los años esta metodología se 

ajusta a los nuevos conocimientos aumentando sus áreas para poder abarcar más y 

que en el proyecto donde sea usado pueda tener resultados favorables siendo 

considerada idónea para el desarrollo de productos de ingeniería y para la mejor 

formación de las diferentes carreras de ingeniería. 

 

d) Montero Fernández-Vivancos, G. (2016) Desarrolló una investigación 

denominada “Diseño de Indicadores para la Gestión de Proyectos” Tesis doctoral 

desarrollada en la Universidad de Valladolid. El objeto de este trabajo es proponer 

indicadores de control para la gestión de proyectos, que integren los distintos 

ámbitos necesarios en los proyectos y que permitan una implementación rápida, 

indistintamente del tipo de proyecto que sea.  

  

       2.1.2. Antecedentes Nacionales:  

a) Fuentes Chávez, J. (2016) Desarrolló una investigación denominada 

“Factores que influyen en los retrasos en la elaboración de expedientes técnicos, 

según especialistas de la unidad de desarrollo de infraestructura del programa 

nacional de Saneamiento Rural”, de la Universidad César Vallejo en la 

Especialización en Magister en Gestión Pública.  

           La presente investigación tuvo como objetivo determinar el factor 

predominante que influye en los retrasos en la elaboración de expedientes técnicos 

según los especialistas de la unidad de desarrollo de infraestructura del programa 
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nacional de saneamiento rural La metodología empleada correspondió a una 

investigación con un enfoque cuantitativo. Ésta fue de tipo aplicado, de diseño no 

experimental, con un alcance descriptivo transversal. La población encuestada 

estuvo constituida por especialistas de la unidad de desarrollo de infraestructura del 

programa nacional de saneamiento rural, quedando conformada por un total de 65 

especialistas y la muestra consistió de 56 especialistas. La técnica empleada fue la 

encuesta.  

 

b) Gómez Campos, S. (2018) Desarrolló una investigación denominada “Las 

Ampliaciones de Plazo, Generados por Expedientes Técnicos mal Elaborados y los 

Perjuicios Económicos en la Unidad Ejecutora Lima Sur 2014-2015”; tesis para 

optar al grado de Magister en Derecho Administrativo y Gestión Pública.   

El objetivo general del presente trabajo de investigación es analizar si las 

ampliaciones de plazo, generados por expedientes técnicos mal elaborados 

ocasionan perjuicios económicos en la Unidad Ejecutora Lima Sur 2014 y 2015. 

Las ampliaciones de plazo, generados por expedientes técnicos mal elaborados 

causan perjuicio económico al Estado porque al elaborar mal, la estructura 

fundamental del expediente técnico u otros complementarios, con fines de una 

contratación de obra pública, como por ejemplo: tiene que ser un estudio detallado 

de un proyecto de inversión, haciendo notar que el problema ya no es parte de la 

ejecución de la obra sino que parte de los expedientes técnicos mal elaborados, 

generando ampliaciones de plazo en su ejecución, en ese sentido el contratista busca 

alcanzar provecho económico, perjudicando económicamente a la Unidad 

Ejecutora Lima Sur.   
 
 

 

 

c) Rojas Cevallos, C. (2021) Desarrolló una investigación denominada “La 

Calidad de expedientes técnicos en la Planificación de Obras Públicas en 

Saneamiento Básico, zona sur de Huancayo 2019”, tesis para optar al grado 

académico de Maestro en Construcción, con mención en Gestión y Organización 

de la Construcción. La investigación tiene como objetivo determinar la incidencia 
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de la calidad de los expedientes técnicos en la planificación de obras de 

saneamiento básico, de zona sur de la provincia de Huancayo en el periodo 2019, 

abarcando nueve distritos y una población censal de 10 proyectos. Resultados: El 

60% de los expedientes técnicos son de mala calidad, 30% de regular calidad y solo 

el 10% de buena calidad. Se ha observado muchas deficiencias y omisiones, entre 

las principales: No cumplen el contenido mínimo, presentan errores en los 

parámetros de diseño, los alcances no están bien definidos, los cronogramas de obra 

están desfasados, los presupuestos no son sincerados y los planos incompletos, 

siendo estos factores que inciden directamente en la planificación de la obra , 

debido a que un expediente técnico deficiente no hace posible el análisis del 

alcance, tiempo y costo sincerado, las cuales son herramientas importantes de 

gestión y en el control de proyectos, según la evaluación la mayoría de proyectos 

requieren subsanación de observaciones antes de iniciar el proceso de ejecución. 

 

d) Escriba Alegre, M. (2022) Desarrolló una investigación denominada 

“Planteamiento de una herramienta de gestión para un proyecto de saneamiento 

en la ciudad de Lima con base en la guía PMBOK” tesis para optar el título 

profesional de Ingeniero Civil en la Pontificia Universidad Católica del Perú., 

donde se considera lo siguiente:  

Plantear una herramienta que facilite la gestión de la ejecución de un proyecto de 

saneamiento y mejore el control del mismo. Esta herramienta, a su vez, será de 

utilidad a la empresa, ya que se podría estandarizar para proyectos futuros, 

optimizando tanto los tiempos de ejecución del proyecto, como los costos que 

involucra este. Resultados: La propuesta de esta investigación implementa una 

herramienta de gestión que ayuda a monitorear y controlar el alcance del proyecto, 

los tiempos de ejecución, los costos, los riesgos asociados, los involucrados y las 

comunicaciones; los mismos que pueden ser de utilidad para proyectos de similares 

características. También se han podido identificar factores de riesgos que, mediante 

el control y monitoreo, pueden evitarse o minimizar su probabilidad de ocurrencia 

de manera que no se afecte el alcance del proyecto. 
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e) Eyzaguirre Vela, R. (2015) Desarrolló una investigación denominada  

“Potenciando La Capacidad de Análisis y Comunicación de los Proyectos de 

Construcción, Mediante Herramientas Virtuales BIM 4D Durante la Etapa de 

Planificación” tesis para optar el título de Ingeniero Civil en la Pontificia 

Universidad Católica del Perú.  

El presente trabajo de tesis introduce los conceptos generales relacionados a 

la metodología BIM, describiendo y enfocándose en la comunicación y gestión de 

la información, en el marco de la industria de la construcción del Perú.  

Asimismo, se analiza el valor agregado en la información suministrada por 

herramientas BIM-4D, orientado, no solo a beneficios cualitativos provenientes de 

la visualización del proyecto, sino principalmente en los atributos que brinda un 

modelo virtual, en el que se apoyan distintas actividades, procesos y técnicas, 

correspondientes a una correcta y efectiva planificación; desde, obtención de 

metrados y logística de materiales; hasta, programaciones diarias y semanales, 

asignación de espacios durante la construcción (“site-layout”), análisis de los 

procesos constructivos, identificación e implementación de plan de seguridad en 

obra y toma de decisiones anticipadas por parte de los participantes del proyecto de 

construcción.   

 

2.2. BASES TEÓRICAS (MODELO DE GESTIÓN) 

2.2.1.  GESTIÓN DE PROYECTOS  

La gestión de proyectos consiste en las metodologías para realizar la 

planificación y dirección de los procesos y/o procedimiento de un proyecto 

determinado. Un proyecto percibe un conjunto específico de operaciones 

diseñadas para cumplir un objetivo y/o meta identificando el alcance, recursos, 

inicio y final determinados. Contiene los siguientes objetivos: 
 

 Gestionar el inicio y el desarrollo de un proyecto;  

 Controlar y reconocer ante problemas que se originen durante un proyecto; 

 Preparar la finalización y aprobación del proyecto;  
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Los proyectos poseen diferentes alcances y naturalezas respecto a sus 

actividades, por lo que es necesario que se organicen una sucesión de reuniones 

para la identificación de objetivos específicos del proyecto u obra. Para lograr el 

éxito del proyecto, es fundamental que se efectúe un trabajo en equipo 

eficientemente. El modo que la gestión de proyectos administrará el trabajo 

depende de diferentes factores, identificando: la escalabilidad (la posibilidad de 

que el proyecto crezca), la importancia y la complejidad de las actividades y 

trabajos. 

  

La Gestión del Proyecto está substancialmente encaminada a lograr los 

objetivos proyectados para brindar un beneficio a la empresa u organización. 

Los logros pueden denotarse como: resultados (Ejemplo: Creación de nuevas 

instalaciones); consecuencias (Reubicación de personal en nuevas áreas de 

trabajo); beneficios (Ejemplo: Reducción de utilidades y beneficios) u objetivos 

estratégicos (Ejemplo: Tales como mejorar la productividad de actividades en 2 

años).  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                 Figura 04: Triángulo de calidad  

                                 Fuente: Elaboración propia, según información de Gestión de Proyectos  
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  2.2.2. PMBOK®   

PMI son las iniciales de “Project Management Institute”, una organización 

internacional sin ánimo de lucro, que se consagra al estudio y promoción de la 

Dirección de Proyectos. Esta organización procura establecer un conjunto de 

normas y directrices que orienten y apoyen a la dirección y gestión de proyectos, 

planteando aquellos procesos de gestión más tradicionales que la práctica ha 

justificado que son positivos. La asociación representa los compendios de la 

Dirección de Proyectos a través del texto, A Guide to the Project Management 

Body of Knowledge, (PMBOK® Guide), una guía donde se instituyen los 

estándares que montan la gestión de proyectos, y que concuerda lo que se 

discurre como el método.  

  

El PMI precisa los tratados para la dirección de proyectos (PMBOK) 

como un término que representa los conocimientos y preparaciones de la 

profesión de dirección de proyectos. Los fundamentos para la dirección de 

proyectos circunscriben prácticas habituales justificadas y pródigamente 

esgrimidas, así como prácticas reformadoras procedentes para la profesión.  

Los fundamentos para la dirección de proyectos - guía del PMBOK®, PMI 

(2013) es una norma, un instrumento formal que representa normas, métodos, 

conocimientos y es el resultado de un perfeccionamiento de buenas prácticas 

registradas por especialistas de la dirección de proyectos.  

  

2.2.2.1.  Procesos de Dirección de Proyectos  

Procesos de la dirección de proyectos. Compuesto por 05 procesos o categorías 

variadas. Estos procesos, aseguran el progreso conveniente del proyecto a lo 

largo de todo su ciclo de vida:  

 Grupo de Procesos de Inicio. Procesos realizados para concretar un nuevo 

proyecto o nueva fase de un proyecto existente, al obtener la autorización 

para iniciar el proyecto o fase.  
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 Grupo de Procesos de Planificación. Procesos requeridos para establecer 

el alcance del proyecto, refinar los objetivos y definir el curso de acción 

requerido para alcanzar los objetivos propuestos del proyecto.  

 Grupo de Procesos de Ejecución. Procesos realizados para consumar el 

trabajo definido en el plan para la dirección del proyecto a fin de satisfacer 

los requisitos del proyecto.  

 Grupo de Procesos de Monitoreo y Control. Procesos requeridos para 

hacer seguimiento, analizar y regular el progreso y el desempeño del 

proyecto, para identificar áreas en las que el plan requiera cambios y para 

iniciar los cambios correspondientes.  

 Grupo de Procesos de Cierre. Procesos llevados a cabo para completar o 

cerrar formalmente el proyecto, fase o contrato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 05: Procesos de Dirección de Proyectos 

Fuente: Elaboración propia, según información de Gestión de Proyectos 

  

2.2.2.2.  Áreas de Conocimiento de la Dirección de Proyectos  

El Área de Conocimiento se clasifica dentro de la dirección de proyectos por 

sus requisitos y características de conocimientos y experiencias, que se 

representa en métodos de los procesos, entradas, practicas, técnicas, salidas y 
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herramientas, etc. Las Áreas de Conocimiento se encuentran conectadas, se 

precisan apartadamente de la representación de la dirección de proyectos. Por 

ello las 10 Áreas de Conocimiento se emplean en gran parte de los proyectos. 

Siendo las siguientes:  

 

 Gestión (Integración del Proyecto): Contiene los procedimientos y 

actividades para nivelar, precisar, concertar, agrupar y sistematizar los 

variados procesos y diligencias de dirección del proyecto, internamente de 

los Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos.  

 Gestión (Alcance del Proyecto): Contiene los procedimientos y 

actividades para avalar que en el proyecto se debe incluir que todo el 

trabajo solicitado y únicamente la dedicación necesaria para cumplir el 

objetivo con triunfo.  

 Gestión (Cronograma del Proyecto): Contiene los procedimientos y 

actividades para dirigir la terminación del proyecto cumpliendo los hitos 

programados.  

 Gestión (Costos del Proyecto): Contiene los procedimientos y 

actividades para proyectar, apreciar, computar, costear, lograr 

financiamiento, agenciar y controlar los costos de carácter que se 

perfeccione el proyecto dentro del presupuesto competente.  

 Gestión (Calidad del Proyecto): Contiene los procedimientos y 

actividades para incorporar la política de calidad de la organización en 

cuanto a la planificación, gestión y control de los requisitos de calidad del 

proyecto y el producto, a fin de satisfacer las expectativas de los 

interesados.  

 Gestión (Recursos del Proyecto): Contiene los procedimientos y 

actividades para emparejar, obtener y negociar los recursos ineludibles 

para la terminación triunfante del proyecto.  

 Gestión de las Comunicaciones del Proyecto. Contiene los 

procedimientos y actividades para avalar que la organización, 

compilación, creación, comercialización, acumulación, redención, 
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servicio, inspección, monitoreo y resultado final de la información del 

proyecto sean pertinentes y proporcionados.  

 Gestión de los Riesgos del Proyecto. Contiene los procedimientos y 

actividades para consolidar la planificación de la gestión, caracterización, 

análisis, clasificación de respuesta, consumación de respuesta y control de 

riesgos de un proyecto.  

 Gestión de las Adquisiciones del Proyecto. Contiene los procedimientos 

y actividades para la adquisición de los productos, bienes, servicios o 

resultados solicitados, posterior al mecanismo del proyecto.  

 Gestión de los Interesados del Proyecto. Contiene los procedimientos y 

actividades para identificar a los individuos, conjuntos u organizaciones 

que pueden verse afectados por el desarrollo del proyecto, para desplegar 

habilidades de gestión conformes, para alcanzar la cooperación enérgica 

de los interesados en las disposiciones y en la realización del proyecto.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Figura 06: Grupos de Procesos y Áreas de Conocimiento de la Dirección de Proyectos 

 Fuente: Guía del PMBOK® 6  
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2.2.2.3.  Ciclo de Vida del Proyecto  

El ciclo de vida de un proyecto, se constituye respecto a la sucesión de períodos 

que salva un proyecto a partir del inicio hasta su terminación. Un período del 

proyecto es un grupo de acciones del proyecto, concernientes de carácter de 

conocimiento, que procede con la terminación de 1 o más productos. Los 

períodos pueden ser consecutivos, reiteradas o sobrepuestas. Los seudónimos, 

dígito y continuación de los períodos del proyecto se establecen en función de 

las parvedades de encargo e intervención de la(s) organización(es) que 

participan en el proyecto, el ambiente conveniente del proyecto y su espacio 

de diligencia.  

 

Los períodos son determinadas en el tiempo, con un inicio y fin o punto de 

vigilancia (De vez en cuando llamado revisión de período, espacio de 

reconocimiento de período, estudio de intervención u otro vocablo fin). En el 

punto de verificación, el acta de constitución del proyecto y los instrumentos 

de oficio se reevalúan en base al medio presente. En dicho momento, el 

cometido del proyecto se confronta con el procedimiento para la dirección del 

proyecto para establecer (si el proyecto se debe cambiar o modificar). 

 

Figura 07: Representación Genérica del Ciclo de Vida de un Proyecto 

Fuente: Guía del PMBOK® 6  
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2.2.3.   VDC (VIRTUAL DESIGN AND CONSTRUCTION)   

2.2.3.1. Diseño Y Construcción Virtual (VDC) 

Diseño y Construcción Virtual (VDC) es el uso integrado de modelos de 

rendimiento multidisciplinarios en proyectos de diseño y construcción para 

apoyar los objetivos de negocio explícitos y públicos (Kunz y Fischer, 2012).   

Los modelos VDC son virtuales porque muestran representaciones del 

proyecto asentadas en un computador. El tipo de proyecto VDC destaca los 

aspectos del proyecto que pueden ser diseñados y agenciados, es decir, el 

producto (normalmente un edificio o planta), la organización que va a definir, 

diseñar, construir y operar, y el proceso que los equipos de organización 

seguirán. Los modelos son multidisciplinarios en el sentido de que representan 

al Arquitecto, Ingeniero, el Contratista (AEC) y propietario del proyecto, así 

como a las subdisciplinas pertinentes. (Kunz y Fischer, 2012).  

  

2.2.3.2.  Propósito de Diseño y Construcción Virtual (VDC)  

El propósito de VDC es definir y alinear las metas de un proyecto, así como 

contribuir ·a la reducción de recursos innecesarios (tiempo, capacidad, 

inventarios) a lo largo de las etapas de definición, diseño e ingeniería, 

fabricación y/o construcción, instalación y entrega final, y así contribuir a la 

reducción de costos y tiempos sin comprometer estándares de calidad, niveles 

de prevención de riesgos y cuidado del medio ambiente. Las oportunidades que 

VDC ofrece son estratégicas, incrementando la ventaja competitiva y 

convirtiéndose en un canal de transformación de procesos y organizaciones.  

 

Como estructura para lograr los objetivos de esta metodología (Ver figura 7), 

VDC presenta cuatro pilares fundamentales señalados a continuación:  

 Gestionar la evolución del producto final a través del Modelado de la 

Información de la Edificación (BIM).  

 Gestionar procesos y producción.  
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 Gestionar la organización del proyecto y la interacción de trabajo 

colaborativo entre equipos multidisciplinarios con la ayuda de la 

metodología ICE.  

 Gestionar la ejecución del proyecto por objetivos a través del uso continuo 

de indicadores de rendimiento (métricas).  

  

 

  

Figura 08: Esquema del enfoque VDC para gestionar Productos (BIM), Procesos y 

Organización de manera integrada con ICE y lograr los objetivos del Proyecto, Cliente o 

Negocio.  

Fuente: Elaboración propia  

  

2.2.3.3.  Componentes VDC   

Tal como lo indican Kunz and Fischer, 2012. La base teórica del VDC incluye 

varios componentes principales, que son citados a continuación:  

 Métodos de modelado de ingeniería para representar el producto, la 

organización y el proceso.  

 Métodos de análisis basados en modelos para predecir la programación del 

proyecto, el costo, el esfuerzo, el trabajo no previsto, la organización, los 

procesos, los riesgos en el cronograma, y las interferencias 3D y 4D.  

  

  

  

  

  

  

  

  

Objetivos Cliente/Negocio   

Objetivos  del Proyecto   

ICE   

BIM   MAPEO DE  
PROCESOS   
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 Métodos de visualización para presentar vistas del producto, la 

organización y el proceso de manera que sea claro para los profesionales 

y para todos los interesados.  

 Métricas de negocio y métodos para la gestión de los procesos del proyecto 

utilizando medidas del rendimiento.  

 Impacto económico, es decir, modelos cuantitativos de los costos y valor 

de las inversiones de capital, incluyendo el proyecto en su conjunto, 

elementos individuales de los proyectos, y las inversiones incrementales 

para cambiar el proceso.  
 

2.2.3.4.  Reuniones ICE (Ingeniería Concurrente Integrada)  

Ingeniería Concurrente integrada (ICE) logra un diseño extraordinariamente 

rápido con una calidad similar o superior a los métodos tradicionales y a un 

menor costo (Chachere, Kunz y Levitt, 2009).  

Ingeniería Concurrente Integrada, sus iniciales ICE de lntegrated Concurrent 

Engineering, es una metodología para el desarrollo efectivo, rápido y confiable 

de cualquier tipo de problema de diseño o ingeniería. El uso de estas reuniones 

en los proyectos que implementaron VDC fue muy útil, logrando el enfoque 

necesario para aumentar la productividad durante el proceso de diseño y 

construcción.  

 

La metodología ICE puede trabajar potentemente el producto y la producción 

de un proyecto en sus etapas de Definición, Diseño/Ingeniería y Construcción. 

La agrupación de las partes con autoridad para dar las soluciones de los 

problemas que conlleva un proyecto, usando ICE, les permite lo siguiente:  

 Evitar discusiones innecesarias y acciones de retrabajo  

 Mejorar la gestión del tiempo  

 Lograr un ambiente de trabajo productivo  

 Asegurar la reducción de los tiempos de respuesta de las partes 

involucradas  

 Mejorar la calidad del producto final  

 Mayor integración de procesos  
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2.2.4.  GESTIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO  

La Gestión del Alcance del Proyecto contiene los métodos necesarios para 

avalar que el proyecto contenga todo el trabajo emplazado, y exclusivamente el 

trabajo demandado, para perfeccionar el proyecto con triunfo. Gestionar el 

alcance del proyecto se encauza fundamentalmente en precisar e intervenir que 

se circunscribe y que no se contiene en el proyecto.  

 

El Grafico 5-1 permite visualizar una representación normal de los procesos y/o 

procedimientos de Gestión del Alcance del Proyecto. Los procesos y/o 

procedimientos de dicha Gestión se presentan como conocimientos 

característicos con facetas determinadas, no obstante, en las experiencias se 

sobreponen e interactúan entre ellos de representaciones que no logran 

puntualizarse en su mayoría internamente en la Guía del 
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2.2.4.1. Conceptos Clave para la Gestión del Alcance del Proyecto  

                El concepto del alcance, puede describirse como:  

• Alcance (Producto). – Funciones y características de un producto, servicio 

o bien.  

• Alcance (Proyecto). - Trabajo elaborado para otorgar un beneficio, 

prestación o resultado con las modalidades y peculiaridades desarrolladas. 

En momentos se medita que el término necesaria, contiene el alcance del 

producto.  

  

Las orientaciones de los períodos de vida de los proyectos, logran variar 

perennemente desde direcciones predictivas hasta rumbos adaptativos o 

rápidos. En un lapso de vida predictivo, los resultados del proyecto se precisan 

a la apertura del proyecto y cualquier modificación en el alcance es agenciado 

de forma paulatina. En un espacio de vida adaptativo o rápido, los resultados 

son prósperos a través de compuestas insistencias, donde se precisa y se ratifica 

un alcance minucioso previa al comienzo de acciones.  

  

Los proyectos con períodos de vida modificados que están consignados a 

reconocer a horizontes altos de cambio y solicitan el involucramiento incesante 

de los interesados. El alcance integral de un proyecto de mejora continua, será 

fraccionado en un grupo de exigencias y labores a ejecutar, a veces nombrado 

registro de responsabilidades aplazadas confederado al beneficio. Al iniciar 

una iteración, el equipo permitirá comprobar cuántos de los factores de alta 

prelación de la enumeración del registro de compromisos pendientes se logran 

conceder dentro del siguiente análisis. Se repiten 3 procedimientos (Recopilar 

Requisitos, Definir - Alcance, Crear - EDT/WBS) para cada análisis. Por otro 

lado, en un proyecto de mejora continua, estos procesos se cumplen de acuerdo 

al inicio del proyecto y se renuevan según necesidad, empleando el proceso 

completado de intervención de cambios.  
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En un período de vida de mejora continua, el favorecedor y los representantes 

del comprador corresponderían en estar perennemente implicados en el 

proyecto para suministrar retroalimentación sobre los productos de mesura que 

son formados y para certificar que la investigación de compromisos pendientes 

agrupados al producto refleje sus necesidades presentes. Para cada análisis se 

repiten 02 procesos (Validar - Alcance y Controlar - Alcance). Por otro lado, 

en un proyecto de mejora, Validar el Alcance ocurre con cada producto o 

investigación de fase e Inspeccionar el Alcance es una causa incesante.  

  

En proyectos respectivos, el punto de partida del alcance del proyecto es la 

adaptación idónea del expresado del alcance del proyecto, la distribución de 

segregación del trabajo (EDT/WBS) y su diccionario de la EDT/WBS 

vinculado. El marco inicial puede modificarse en base de procedimientos 

juiciosos de intervención de cambios, y se emplea como base de cotejo durante 

la ejecución de los procedimientos de Validar el Alcance y de Controlar el 

Alcance, vinculados a otros procesos de control. Los proyectos con períodos 

de vida de modificación, utilizan exploraciones de trabajos aplazados (que 

logran incluir los requisitos del beneficio y las historias de consumidores) para 

destellar sus necesidades presentes.  

  

La terminación del alcance del proyecto se calcula en correspondencia al 

método para la dirección del proyecto, mientras que el cierre del alcance del 

beneficio se calcula con relación a las exigencias del producto. El término 

requisito, se define como una situación o contenido que debe estar contenido 

en un producto, asistencia o consecuencia para la satisfacción de un acuerdo. 

Validar el Alcance es el proceso de determinar la aprobación de los productos 

del proyecto ya culminados.  

 

Validar el Alcance es el proceso de determinar la aprobación de los productos 

del proyecto ya culminados.  
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Los entregables evaluados resultantes del proceso Controlar la Calidad 

componen un ingreso para el proceso validación del Alcance. Una de las 

salidas de Validar el Alcance son los productos validados que son 

expresamente firmados e idóneos por el interesado acreditado. Por ello, el 

interesado debe conocer desde el principio durante la planificación (o al inicio) 

y suministrar entradas sobre la aptitud de los productos para que Controlar la 

Calidad pueda valorar el cometido y encomendar los cambios ineludibles.  

 

Las predisposiciones y experiencias procedentes para la Gestión del Alcance 

del Proyecto contienen, un enfoque en la asistencia con los profesionales de 

observaciones de servicios para:  

 Establecer las dificultades e identificar las necesidades de negocio;  

 Identificar y encargar soluciones factibles para compensar esas 

necesidades;  

 Conseguir, evidenciar y agenciar los requisitos de los interesados a fin de 

cumplir con los logros de la profesión y del plan. 

 Proporcionar la ejecución triunfante del producto, asistencia o resultado 

final del evento o plan.  

El proceso concluye con la clausura de los requisitos, que acarrea el producto, 

servicio o consecuencia al receptor a fin de calcular, controlar, ejecutar y 

conservar los beneficios a plazo extendido.  

 

La serie con compromiso de cumplir el análisis de negocios, correspondería en 

determinar los recursos con suficientes destrezas de análisis de negocios y 

técnica. Si asignamos un especialista de negocios a un plan, las acciones 

coherentes con requisitos son encargo de ese catálogo. El director del proyecto 

está comprometido en procurar que el trabajo concerniente con requisitos debe 

ser considerado en el plan para la dirección del proyecto, y que las diligencias 

conexas con requisitos se efectúen en el término citado, dentro del presupuesto 

proyectado y aporten beneficios.  
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La vinculación entre el director del proyecto y un investigador de negocios 

correspondería a ser una sociedad de asistencia.  

Un proyecto tendrá mayor impacto, si los directores de proyecto y los 

especialistas de negocios conciben completamente los catálogos y 

compromisos independientes para lograr triunfos y metas del proyecto.  
  

2.2.5.  GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL PROYECTO  

La Gestión de la Calidad del Proyecto contiene los procesos y procedimientos 

para concentrar la política de calidad de la empresa, correspondiente a la 

planificación, cometido y monitoreo de los requisitos de calidad del proyecto y 

el resultado, para la satisfacción de las metas de los interesados.   
  

La Gestión de la Calidad del Proyecto también es concurrente con acciones de 

mejora de procedimientos continuos, como se identifican en una organización 

ejecutora.  

Los procesos o procedimientos de la Gestión de la Calidad del Proyecto son:  

 8.1 Planificar (Gestión de la Calidad) - Procedimiento para nivelar los 

requisitos y/o tipos de disposición para el proyecto y sus productos, así 

como de evidenciar como el proyecto manifestara el desempeño respectivo.  

 8.2 Gestionar (Calidad) – Procedimiento para transformar el plan de 

gestión de la calidad en movimientos realizables de calidad que concentren 

al proyecto las políticas de calidad y mejora de la empresa o entidad.  

 8.3 Controlar (Calidad) - Procedimiento para controlar e inspeccionar las 

consecuencias del cumplimiento de las diligencias de gestión de calidad, 

evaluación del cometido y certificar que las salidas del proyecto sean 

ultimas, consideradas y compensen las perspectivas del interesado.  
 

El Grafico 8-1 ofrece una representación universal de los procesos de Gestión (Calidad 

del Proyecto). Los procesos y procedimientos de Gestión de la Calidad del Proyecto se 

muestran como procesos característicos con interfaces determinadas, sin embargo, en 
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la realidad se sobreponen e accionan entre ellos, que no podrías ser detalladas en su 

generalidad dentro de la Guía del PMBOK®. De igual manera, estos métodos de calidad 

pueden modificarse dentro de las empresas o industrias. 

 

2.2.6.  BUILDING INFORMATION MODELING (BIM)   

BIM es el acrónimo de Building Information Modeling (Modelado de la 

Información del Edificio) y se refiere al conjunto de metodologías de trabajo y 

herramientas caracterizado por el uso de información de forma coordinada, 

coherente, computable y continua; empleando una o más bases de datos 

compatibles que contengan toda la información en lo referente al edificio que se 

pretende diseñar, construir o usar. Esta información puede ser de tipo formal, 
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pero también puede referirse a aspectos como los materiales empleados y sus 

calidades físicas, los usos de cada espacio, la eficiencia energética de los 

cerramientos, etc. (Coloma Picó, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 09: Proceso de coordinación de Gestión 

Fuente: Elaboración propia 

                     

(Eastman, 2011) define BIM como el conjunto herramientas, procesos y 

tecnologías que están facilitadas por una documentación digital e inteligible por 

la máquina acerca de la edificación, su desempeño, su planeamiento, su 

construcción y su posterior operación. El resultado de una actividad BIM es un 

modelo de información de la edificación.    

 

2.2.6.1.  Impacto En La Productividad De La Construcción  

La plataforma BIM contiene beneficios en todas las etapas de la construcción 

de un proyecto, reduciendo las incertidumbres, ya que es más fácil controlarlo 

con anterioridad, esto en base al trabajo integrado colaborativo entre los actores 

principales del proyecto. (Salinas Saavedra, 2015).  
 

Dentro del ámbito de la construcción, la productividad es participante de un 

proceso de transformación, donde los recursos obligatorios para el desarrollo 

de un producto son parte primordial; los materiales, mano de obra y equipos, 

no son los únicos participantes continuos de este cambio, encontramos también 

un soporte de información el cual liga estos recursos con el producto final. 

Mencionado esto, a pesar que las mediciones de productividad incurren 

  

  

  
  

  

  

  

  

  

     EN COORDINACIÓN   
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directamente sobre estos tres recursos fundamentales, en lo que refiere a la 

eficiencia en la mano de obra, eficiencia de los equipos y eficiencia en el uso 

de los materiales; correspondería también controlar y medir el nivel de la 

información alcanzada y presente entre los recursos, en la etapa de entrada de 

un proceso. La figura siguiente muestra lo expresado.  

 

Figura 10: Indicadores del nivel de información en obra.  

  Fuente: Elaboración propia.  

 

2.2.6.2.  Nivel De Desarrollo (LOD)  

El modelo BIM 3-D, en la metodología BIM representa el depósito donde se 

encuentra almacenada toda la información de la edificación, es por esto que el 

modelo BIM 3-D, mediante el BIM Manager, debe asegurar a los involucrados 

que se trate de un modelo íntegro y de fácil coordinación de información para 

los involucrados. 

 

 

 

 

 

  

  

                                Transformación                     Producto   

  

                Productividad de la Mano de Obra   

                   Eficiencia en el uso de materiales   

                                                                      Eficiencia en el uso de equipos   

                     Medición de los niveles de información alcanzados en obra   

     
  Mano de        
        Obra   

Materiales   

  
Equipos   

  Información   
( Planos,     
especificación 
es, diseños)   
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Figura 11: Comparativa Entre El 2D, 3D y EL BIM (con un “muro” como ejemplo)  

                             Fuente: Elaboración propia  

 

El modelo BIM 3-D debe adecuarse a lo que se requiere, resulta ilógico pensar 

que se modele un proyecto con un nivel de desarrollo altísimo, cuando se trata 

de un anteproyecto, también, tener un modelo muy básico cuando se trata de 

una edificación hospitalaria donde se maneja una gran cantidad de información 

y documentación. La diferencia entre los diferentes niveles de desarrollo se ve 

marcada por la demanda de tiempo y costo que se emplean para modelar con 

ciertos niveles de desarrollo. (BIM Forum, 2013)  

 

 

 

 

 

 
 

  Figura 12: Esquema gráfico del concepto del LOD  

  Fuente: Según Practicalbim  
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                  Figura 13: Nivel de desarrollo  

                   Fuente: LOD Según Practicalbim  

  

a) LOD 350 - FASE PRE-CONSTRUCCIÓN:   

Semejante al nivel LOD 300 y conteniendo la detección de interferencias entre 

diferentes elementos. Es característico de proyectos complicados desarrollados 

soberanamente por disciplinas u otra descomposición de proyecto determinada. 

Aflige al análisis, Clasificación y combinación del proyecto. Esporádicamente, el 

coste por dispositivo y conjunto. Corrientemente, cambia el conjunto del proyecto 

respecto a LOD 300 según criterios determinados donde se rige prioridad al 

respeto a la estructura frente a fundamentos, y estas frente a edificación. Solicitan 

de una perfecta combinación entre todos los factores y los distintos métodos y 

subdisciplinas para una considerada ejecución en obra y una drástica disminución 

de faltas y alteraciones identificadas.  



39  

  

 

 

                     Figura 14: Esquema gráfico de niveles de desarrollo LOD 300 y 350  

                     Fuente: Elaboración propia  
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Leyenda:  

LOD 

100  
LOD 

200  
LOD 

300  
LOD 

350400  LOD 500  TODOS  LOD 100 a 400  LOD 100 y 400  LOD 300 y 350  
Incluido 

en el 

BEP  
   

  Figura 15: Relación de grupos de procesos y áreas de conocimiento con los niveles LOD  

Fuente: Elaboración Propia  

ÁREAS DE   
CONOCIMIENTO  

 

Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos   

Grupo de Procesos de  
Inicio  

Grupo de Procesos de 

Planificación  
Grupo de Procesos de 

Ejecución  
Grupo de Procesos de 

Monitoreo y   Control  
Grupo de  

Procesos de 

Cierre  

4. Gestión de la  
Integración del 

Proyecto  

4.1. Desarrollar el  
Acta de Constitución 

del Proyecto  

4.2. Desarrollar el Plan para la 

Dirección del Proyecto  
4.3. Dirigir y Gestionar el 

Trabajo del Proyecto  

4.4. Monitorear y  
Controlar el Trabajo del 

Proyecto  
4.6. Cerrar  
Proyecto o 

Fase  4.5. Realizar el Control 

Integrado de Cambios  

5. Gestión del 

Alcance del 

Proyecto  
   

5.1. Planificar la Gestión del 

Alcance  

   
5.5. Validar el Alcance  

   5.2. Recopilar Requisitos  
5.3. Definir el Alcance  

5.6. Controlar el Alcance  
5.4. Crear la EDT/WBS  

6. Gestión del  
Tiempo del 

Proyecto  
   

6.1. Planificar la Gestión del 

Cronograma  

   
6.7. Controlar el 

Cronograma     

6.2. Definir las Actividades  
6.3. Secuenciar las Actividades  
6.4. Estimar los Recursos de las 

Actividades  
6.5. Estimar la Duración de las 

Actividades  
6.6. Desarrollar el Cronograma  

7. Gestión de los  
Costes del Proyecto     

7.1. Planificar la Gestión de los  
Costos  

   7.4. Controlar los Costos     7.2. Estimar los Costos  
7.3. Determinar el Presupuesto  

8. Gestión de la  
Calidad del Proyecto     

8.1. Planificar la Gestión de la  
Calidad  

8.2. Realizar el  
Aseguramiento de la 

Calidad  
8.3.Controlar la Calidad     

9. Gestión de  
Recursos Humanos 

del Proyecto  
   

9.1. Planificar la Gestión de los 

Recursos Humanos  

9.2. Adquirir el Equipo del 

Proyecto  

      
9.3. Desarrollar el Equipo 

del Proyecto  
9.4. Dirigir el Equipo del 

Proyecto  
10. Gestión de las  

Comunicaciones del 

Proyecto  
   

10.1. Planificar la Gestión de las 

Comunicaciones  
10.2. Gestionar las 

Comunicaciones  
10.3. Controlar las 

Comunicaciones     

11. Gestión de los  
Riesgos del Proyecto     

11.1. Planificar la Gestión de las 

Comunicaciones  

   
11.6. Controlar los 

Riesgos     

11.2. Identificar los Riesgos  
11.3. Realizar el Análisis 

Cualitativo de Riesgos  
11.4. Realizar el Análisis 

Cuantitativo de Riesgos  
11.5. Planificar la Respuesta a los  

Riesgos  
12. Gestión de las  
Adquisiciones del 

Proyecto  
   

12.1. Planificar la Gestión de las 

Adquisiciones  
12.2 Efectuar las 

Adquisiciones  
12.3. Controlar las 

Adquisiciones  
12.4. Cerrar las  
Adquisiciones  

13. Gestión de los 
interesados del  

Proyecto  

13.1. identificar a los 

Interesados  
13.2. Planificar la Gestión de los 

Interesados  
13.3. Gestionar la  

Participación de los  
Interesados  

13.4. Controlar la  
Participación de los  

Interesados  
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2.2.6.3.  BIM En Obras Por Contrata y Obras Por Administración Directa  

La principal diferencia que existe entre la aplicación de la Metodología BIM 

en Obras por Contrata y Obras por Administración Directa es el requerimiento 

normativo donde requiere aun el uso de documentos tales como Planos 2D, y 

la planificación y control de proyectos a través de estos. Sin embargo, esto en 

una Obra por Contrata se puede mejorar a través del uso del modelo BIM en 

las diversas etapas de un proyecto. Las principales diferencias entre estas dos 

modalidades se presentan a continuación:  

 

APLICACIÓN BIM EN OBRAS POR CONTRATA Y 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA  

CONTRATA  ADMINISTRACIÓN DIRECTA  

• Trabajo a través del modelo 3D  

• Evitar exceso de documentación  

• Evita incompatibilidades en 

Información  

• Información actualizada 

automáticamente a través de la 

automatización de procesos   

• Mejora la comunicación entre 

los subcontratistas participantes en 

la ejecución de la obra   

• Mejora flujo de trabajo en la 

planificación y control de proyectos 

de construcción  

• Mayor rentabilidad al 

contratista  

 

• Uso de Planos 2D CAD  

• Normatividad solicita mayor 

documentación.  

• Evita incompatibilidades en 

información  

• Requiere modificar toda la 

documentación remitida en físico 

buscando trabajos  

• Mejora la comunicación a 

través del modelo con los 

subcontratistas que brincar 

servicios en la ejecución de la obra  

• Mejora flujo de trabajo en la 

planificación y control de 

proyectos de construcción  

• Menor uso de recursos 

públicos  

 

Figura 16: Aplicación BIM en Obras por Contrata y Administración Directa  

Fuente: Elaboración Propia  

  

2.2.7.  NORMA ISO 19650  

La metodología BIM establece que la colaboración entre los participantes 

involucrados en proyectos de construcción y en la gestión de activos es esencial 



42  

  

 

para llevar a cabo el desarrollo y operación de los mismos de forma eficiente. 

La serie EN ISO 19650 es un conjunto de normas internacionales que definen el 

marco, los principios, y los requisitos, para la adquisición, uso y gestión de la 

información en proyectos y activos, tanto de edificación como de ingeniería 

civil, a lo largo de todo el ciclo de vida de los mismos, y está destinada 

principalmente a:  

a. Los agentes participantes en las fases de diseño, construcción y puesta en 

servicio de activos construidos, que en este documento y de acuerdo con la 

ISO denominamos como fase de desarrollo.  

b. Los agentes que desarrollan actividades relacionadas con la gestión de 

activos, incluidas la operación y el mantenimiento, que en este documento 

y de acuerdo con la ISO denominamos fase de operación. 

 

2.2.8.   BUILDING INFORMATION MODELLING (BIM) SEGÚN LA ISO 19650  

Building Information Modelling (BIM) es el uso de una representación digital 

compartida (modelo de información) de un activo construido para facilitar los 

procesos de diseño, construcción y operación, y proporcionar una base confiable 

para la toma de decisiones. La aplicación adecuada de la serie EN ISO 19650 

tiene como resultado:  

a. Una definición clara de la información que necesita el cliente del proyecto 

o el propietario del activo, así como de los métodos, procesos, plazos y 

protocolos de desarrollo y verificación de esta información; 

b. Que la cantidad y calidad de la información desarrollada es la suficiente 

para satisfacer las necesidades definidas;  

c. Transferencias eficientes y efectivas de información entre los diferentes 

agentes que participan en cada parte del ciclo de vida del activo, 

especialmente entre la fase de desarrollo y la de operación. 
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2.3. BASES TEÓRICAS (EXPEDIENTES TÉCNICOS DE OBRAS DE 

SANEAMIENTO) 

2.3.1. MARCO NORMATIVO INVIERTE.PE (DECRETO LEGISLATIVO N° 

1252) 

         Artículo 1.- Objeto  

Créase el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones 

como sistema administrativo del Estado, con la finalidad de orientar el uso de los 

recursos públicos destinados a la inversión para la efectiva prestación de servicios 

y la provisión de la infraestructura necesaria para el desarrollo del país y derogase 

la Ley Nº 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública. 

 

El Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones se rige 

por los principios rectores siguientes:  

 La programación multianual de la inversión debe ser realizada considerando 

como principal objetivo el cierre de brechas de infraestructura o de acceso a 

servicios públicos para la población.  

 La programación multianual de la inversión vincula los objetivos nacionales, 

regionales y locales establecidos en el planeamiento estratégico en el marco 

del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, con la priorización y 

asignación multianual de fondos públicos a realizarse en el proceso 

presupuestario, y debe realizarse en concordancia con las proyecciones del 

Marco Macroeconómico Multianual. 

 Los fondos públicos destinados a la inversión deben relacionarse con la 

efectiva prestación de servicios y la provisión de la infraestructura necesaria 

para el desarrollo del país, con un enfoque territorial. 

 Los recursos destinados a la inversión deben procurar el mayor impacto en la 

sociedad. 

 La inversión debe programarse teniendo en cuenta la previsión de recursos 

para su ejecución y su adecuada operación y mantenimiento, mediante la 

aplicación del ciclo de inversión.  
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 La gestión de la inversión debe realizarse aplicando mecanismos que 

promuevan la mayor transparencia y calidad a través de la competencia. 
 

2.3.2.  PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA  

Los proyectos de inversión (antes proyectos de inversión pública – PIP) son la 

forma principal de intervención del Estado para resolver los problemas de la 

sociedad. Estos consisten en propuestas de acciones concretas para realizarse en 

determinado momento y producir transformaciones reales que mejoren la 

calidad de vida de los ciudadanos y/o el trabajo de los funcionarios del Estado. 

Los proyectos de inversión pública son financiados con dinero público, pero 

también existen formas en las que se puede llevar adelante un proyecto con 

financiamiento privado. Estos son los casos de las Alianzas Público Privadas en 

la que el Estado y una empresa privada financian en conjunto la construcción de 

una obra para beneficio de la población, siempre y cuando estos recursos se 

destinen a formar capital físico, humano, natural, institucional o intelectual. De 

la misma forma, el propósito de los PIP se podría resumir en fortalecer la 

capacidad del Estado de producir Bienes y/o Servicios que deba brindar a los 

ciudadanos. 
 

El Ciclo de Inversión tiene las siguientes fases:  

a) Programación Multianual de Inversiones: Consiste en un proceso de 

coordinación y articulación interinstitucional e intergubernamental, de 

proyección trianual, como mínimo, tomando en cuenta los fondos públicos 

destinados a la inversión proyectados en el Marco Macroeconómico 

Multianual, el cual está a cargo de los Sectores, Gobiernos Regionales y 

Gobiernos Locales. Dicha programación se elabora en función de los 

objetivos nacionales, regionales y locales establecidos en el planeamiento 

estratégico en el marco del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, 

estableciendo metas para el logro de dichos objetivos que permitan evaluar el 

avance respecto al cierre de brechas de infraestructura o de acceso a servicios 

y la rendición de cuentas. Constituye el marco de referencia orientador de la 
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formulación presupuestaria anual de las inversiones. Incluye el 

financiamiento estimado para las inversiones a ser ejecutadas mediante el 

mecanismo de obras por impuestos, así como el cofinanciamiento estimado 

para los proyectos de inversión a ser ejecutados mediante asociaciones 

público privadas cofinanciadas. 

b) Formulación y Evaluación: Comprende la formulación del proyecto, de 

aquellas propuestas de inversión necesarias para alcanzar las metas 

establecidas en la programación multianual de inversiones, y la evaluación 

respectiva sobre la pertinencia de su ejecución, debiendo considerarse los 

recursos estimados para la operación y mantenimiento del proyecto y las 

formas de financiamiento. La formulación se realiza a través de una ficha 

técnica y solo en caso de proyectos que tengan alta complejidad se requiere 

el nivel de estudio que sustente la concepción técnica, económica y el 

dimensionamiento del proyecto. En esta fase, las entidades registran y 

aprueban las inversiones en el Banco de Inversiones. En el caso de los 

Sectores, realizan, periódicamente, el seguimiento y evaluación de la calidad 

de las decisiones de inversiones de los tres niveles de gobierno, que se 

enmarquen en su ámbito de responsabilidad funcional. 

c) Ejecución: Comprende la elaboración del expediente técnico o documento 

equivalente y la ejecución física y financiera respectiva. El seguimiento de la 

inversión se realiza a través del Sistema de Seguimiento de Inversiones, 

herramienta que vincula la información del Banco de Inversiones con la del 

Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-RP), el Sistema 

Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) y demás aplicativos 

informáticos que permitan el seguimiento de la inversión. 

d) Funcionamiento: Comprende la operación y mantenimiento de los activos 

generados con la ejecución de la inversión pública y la provisión de los 

servicios implementados con dicha inversión. En esta etapa, las inversiones 

pueden ser objeto de evaluaciones ex post, con el fin de obtener lecciones 

aprendidas que permitan mejoras en futuras inversiones.  
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Los proyectos de inversión pública pueden ser de 4 tipos, según el instrumento 

o documento técnico necesario: 

1) Ficha técnica simplificada 

2) Ficha técnica estándar 

3) Ficha técnica de baja y mediana complejidad 

4) Perfil de proyectos 

 

2.3.3.  EXPEDIENTE TÉCNICO 

El Expediente técnico es un documento determinante, de carácter técnico y/o 

económico que permiten la adecuada ejecución de una obra el cual es elaborado 

por un consultor o proyectista de obras, de la especialidad o especialidades que 

correspondan a las exigencias de cada proyecto en particular, el cual funciona 

tanto para el éxito de la misma, como para el fracaso de un proyecto, debido a 

que algunas veces los problemas de construcción son atribuibles a la deficiencia 

en el diseño de ingeniería, plazos de ejecución y la estimación de costos para el 

proyecto dado. 

 

El expediente técnico está compuesto por un conjunto de documentos, por lo 

que generalmente es elaborado por varios profesionales de distintas 

especialidades (que por lo general forman parte del plantel técnico del consultor 

de obra), en su mayoría ingenieros o arquitectos, los cuales realizarán los 

estudios y diseños que correspondan a la naturaleza de la obra y que servirán de 

referencia para la posterior ejecución de la obra. Sin embargo, el consultor de 

obra contratado –conocido también como proyectista- es el único responsable 

ante la Entidad por la calidad del expediente técnico.  

 

La elaboración del Expediente Técnico constituye una labor especializada que 

puede ser ejecutada:  

-    Por la misma Entidad (Administración Directa) La Entidad, con sus propios 

recursos y personal, elabora de manera directa sus expedientes técnicos. Tal 

acción se realizará a través de sus áreas de estudios o de proyectos, siendo 
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necesario que la Entidad cuente con los profesionales especializados, la 

infraestructura, recursos humanos y logística que lo permita. En este caso la 

responsabilidad sobre la elaboración del mismo recae en el funcionario 

designado para tal labor.  

-  Por consultores externos (Proyectista) Cuando la Entidad elabora sus 

expedientes técnicos de forma indirecta, a través de un consultor de obra 

contratado especialmente para tal fin observando las disposiciones de la 

normativa de contrataciones del Estado. 

 

Los componentes del Expediente Técnico son los siguientes: 

a) Memoria Descriptiva. - La memoria descriptiva constituye la descripción 

del proyecto, entre los aspectos que lo integran tenemos: introducción, 

antecedentes, ubicación del proyecto, estado actual de la obra, vías de acceso, 

estrategia para desarrollo de los trabajos, medidas de seguridad, tolerancias, 

entre otros. 

La memoria descriptiva señala la justificación técnica de acuerdo a la evaluación 

del estado de la obra, debiendo indicarse consideraciones técnicas cuya índole 

depende del tipo de obra a ejecutar y que exigen el desarrollo de un conjunto de 

trabajos señalados en el expediente técnico. Asimismo, se señala en forma 

precisa los objetivos a alcanzar con el desarrollo de la obra o trabajos planteados. 

Otros aspectos a considerar son: situación geográfica del proyecto, condiciones 

ambientales, hidrológicas, geológicas, viales, altitud, topografía, sistemas de 

comunicaciones en obra, control sanitario, almacenamiento de materiales, de 

canteras, suministro de agua, energía eléctrica, entre otros. 

 

b) Estudios Básicos y Específicos. - De acuerdo a la naturaleza de la obra se 

ejecutarán Estudios Básicos, tales como: topografía, mecánica de suelos, 

mecánica de rocas, entre otros; así como Estudios Específicos, tales como: 

canteras, estabilidad de taludes partículas en suspensión en el agua, hidrología, 

precipitaciones, arcillas expansivas, acuíferos, calidad del agua, estudios 
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sanitarios, entre otros. Los estudios deben ser realizados por personal idóneo o 

especializado, debiendo acreditar los títulos profesionales correspondientes y la 

experiencia necesaria para los cargos que desempeñarán en el proyecto, 

asimismo todo cálculo, aseveración, estimación o dato contenido en el 

Expediente Técnico, deberá estar justificado en lo conceptual y en lo analítico. 

No se deben aceptar estimaciones o apreciaciones del Consultor sin el debido 

respaldo. 

 

c) Planos de Ejecución de Obra. - Es la representación gráfica mediante 

dibujos de la obra a ejecutar, sus dimensiones, distribución y los componentes 

que lo integran. Constituyen los documentos que reflejan de manera exacta cada 

uno de los componentes físicos de la obra, pueden ser en dos o tres dimensiones. 

 

d) Especificaciones Técnicas. - Las especificaciones técnicas constituyen el 

conjunto de reglas y documentos vinculados a la descripción de los trabajos, 

método de construcción, calidad de los materiales, sistemas de control de calidad 

(según el trabajo a ejecutar), procedimientos constructivos, métodos de 

medición y condiciones de pago requeridas en la ejecución de la obra. 

Cada partida o conjunto de partidas que conforman el presupuesto de obra debe 

contener sus respectivas especificaciones técnicas, detallando las reglas que 

definen las prestaciones específicas, como por ejemplo los materiales a 

considerar, procedimiento constructivo, forma de medida y pago. 

 

e) Metrados. - Los metrados constituyen la expresión cuantificada por 

partidas de los trabajos de construcción que se ha programado ejecutar en un 

plazo determinado, expresadas en la unidad de medida que ha sido establecidas 

para cada partida; asimismo, son necesarios para determinar el presupuesto de 

obra, por cuanto representan el volumen de trabajo de cada partida. Con el fin 

de presupuestar una obra y controlar la ejecución y el pago de la misma, se 

establece un desglose del total de la obra en partes denominadas partidas. Es 
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decir, una partida se establece con la finalidad de medir, cuantificar, 

presupuestar y pagar una obra. 

 

Una partida de obra consta de los siguientes elementos:  

- Nombre de la partida. -Es la que identifica y señala en términos 

nominativos el alcance de la misma. 

- Unidad de medida. - Es la unidad física que se usa para medir la partida. 

Se utilizan unidades convencionales de longitud, superficie, volumen y peso 

para la medición de partes de la obra, así como una unidad de medida “global” 

(la que se aplica cuando la medición es para una actividad y no para una parte 

física de la obra). Por ejemplo, al referirnos a partes físicas 3 podemos señalar 

volumen de concreto (m), el área del 2 encofrado (m), el peso del fierro de 

construcción (kg); por su parte, al referirnos a actividades podemos mencionar 

control de tránsito, mitigación de impactos ambientales, movilización y 

desmovilización (global).  

- Metrados de la partida. - Es la cuantificación expresada en la unidad de 

medida, respecto a la cantidad o actividad a ejecutar. Las partidas cuya unidad 

de medida es “global” tienen 1 como cuantificación.  

- Norma o cláusula de medición de la partida. - En los casos que 

corresponda se establecerá la manera de hacer la cuantificación. 

 

f) Análisis de Precios Unitarios. - Cada partida del presupuesto constituye 

un costo parcial, la determinación de cada uno de los costos requiere de su 

correspondiente análisis de precios unitarios; es decir la cuantificación técnica 

de la cantidad de recursos (mano de obra, materiales, equipo, maquinaria, 

herramientas, entre otros), que se requieren para ejecutar cada unidad de la 

partida y su costo.  

Para hacer el cálculo se agrupan los insumos en los rubros materiales, mano de 

obra, equipos y otros. Es necesario conocer todos los insumos que intervienen 

en la ejecución de cada partida, su aporte unitario o rendimiento expresado en 
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cantidad de insumo por unidad de medida de la partida, así como el costo en el 

mercado del insumo. Este costo debe incluir todos los costos de adquisición, 

transporte (salvo que sea considerado en otra partida), almacenaje, etc. En los 

análisis de precios unitarios no se incluirá el impuesto general a las ventas (IGV) 

de los insumos, ya que este impuesto se agregará al final sobre el monto total 

del presupuesto. 

  

g) Valor referencial (Presupuesto de Obra). - El valor referencial 

constituye el costo estimado de la obra a ejecutar, determinado a partir de la 

elaboración del presupuesto de obra, el cual está compuesto por el costo directo, 

gastos generales, utilidad e impuestos.  

El valor referencial en obras corresponde al monto del presupuesto de obra 

incluido en el expediente técnico, excepto en las obras ejecutadas bajo las 

modalidades llave en mano (que incluye la elaboración del expediente técnico) 

y concurso oferta, debido a que en estas el valor referencial debe determinarse 

considerando el objeto de la obra y su alcance previsto en los estudios de 

preinversión que dieron lugar a la viabilidad del correspondiente proyecto, así 

como el resultado del estudio de las posibilidades de precios de mercado. Los 

componentes de la estructura del presupuesto base de una obra se agrupan en 

dos rubros, costo directo y el costo indirecto. 

El costo indirecto se define como todos aquellos costos que no pueden aplicarse 

a una partida específica, sino que tienen incidencia sobre todo el valor de Obra, 

siendo su monto correspondiente a la suma de los gastos generales y la utilidad 

considerada en el presupuesto de obra. Al respecto, los Gastos Generales están 

establecidos como aquellos gastos que debe efectuar el contratista durante la 

construcción, derivados de su propia actividad empresarial, por lo cual no 

pueden ser incluidos dentro de las partidas de la obra. 

 

h) Fórmulas Polinómicas. - Es la representación matemática de la estructura 

de costos de un presupuesto y está constituida por la sumatoria de términos, 
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denominados monomios, que consideran la participación o incidencia de los 

principales recursos (mano de obra, materiales, equipo, gastos generales) dentro 

del costo o presupuesto total de la obra. Se elabora a partir del presupuesto que 

constituye el valor referencial.  

La fórmula polinómica se aplica para calcular el efecto de la variación de precios 

de algunos de los insumos involucrados en la ejecución de la obra, siendo 

obligatorio para aquellos presupuestos expresados en moneda nacional. La 

fórmula polinómica tiene por finalidad actualizar el valor de los componentes 

del presupuesto de obra durante su ejecución (valorización), para ello utiliza los 

Índices Unificados de Precios de la Construcción que publica el Instituto 

Nacional de Estadística e Informática - INE. 

  

i) Cronograma de Ejecución de Obra. - El cronograma se elaborará 

considerando todas las actividades necesarias para la ejecución de la obra, 

empleando el método PERT-CPM utilizando el software que el proyectista 

disponga para su revisión, identificando las actividades o partidas que se hallen 

en la ruta crítica del proyecto, hitos, fechas parciales de determinación, etc.  

El Consultor elaborará el cronograma de ejecución de obra precisando la 

cantidad de cuadrillas consideradas para realizar los trabajos, la cantidad de 

turnos, horas de trabajo diario y toda consideración que haya tomado para la 

determinación del plazo de obra. Asimismo, presentará un cronograma de 

adquisición y/o utilización de equipos y materiales, concordado con el 

cronograma de ejecución de obra. 

 

2.3.4.  ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS (EPS) 

Las empresas prestadoras (EP) son entidades públicas, privadas y mixtas, que 

brindan los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario, tratamiento de 

aguas residuales para disposición final o reúso y disposición sanitaria de 

excretas, en las zonas urbanas, de conformidad a lo dispuesto en Ley General 

de Servicios de Saneamiento. En la actualidad existen 50 empresas prestadoras 

que están distribuidas en las 24 regiones de nuestro país. 
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2.3.5.1.  EPS TACNA S.A. 

La EPS Tacna S.A. es una Empresa Pública de Derecho Privado, organizada 

como S.A., en virtud de lo dispuesto por Ley General de Servicios de 

Saneamiento, Ley Nº 26338 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo 

Nº 09-95-PRES y Texto Único Ordenado aprobado por Decreto Supremo Nº 

023-2005-VIVIENDA. 

Su Razón Social es: ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE 

SANEAMIENTO TACNA S.A. - EPS TACNA S.A. 

Su Base Legal está en el marco del Decreto Supremo N º 132-90-PCM, que 

transfiere las acciones de Empresas de Saneamiento a las Municipalidades; en 

la Resolución de Superintendencia No.035-95- VMI - SUNASS, que reconoce 

a la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Tacna, como 

Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento y en la Resolución de 

Gerencia General Nº 128-2006-SUNASS-GG que aprueba la adecuación del 

Reglamento de Prestación de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de la 

EPS TACNA S.A.  

La actividad principal de la EPS Tacna S.A. es la prestación de los servicios 

de saneamiento, los cuales están comprendidos por los servicios de agua 

potable y alcantarillado sanitario, actualmente tenemos registrados a más de 61 

mil usuarios con conexiones de agua y alcantarillado. 

Los principales objetivos de la Entidad se rigen en garantizar el recurso hídrico 

y brindar un producto de calidad, para lo cual se encuentra convenientemente 

implementada y su personal debidamente capacitado para responder a estas 

expectativas que en repetidas oportunidades le ha valido ser calificada, por los 

Órganos Superiores de Control y Supervisión, como la primera Entidad en su 

género en el país, por su calidad de servicio y eficiencia funcional. 

 

VISIÓN 

"Ser una empresa de referencia nacional en el sector de saneamiento, con el 

compromiso de sus colaboradores".           
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MISIÓN 

"Brindar calidad en los servicios de saneamiento en forma eficiente y eficaz, 

mejorando el acceso a los servicios de agua y alcantarillado para satisfacer a la 

población" 

 

2.3.5.2.  EPS MOQUEGUA S.A. 

En el año 1981 se creó el Servicio Nacional de Abastecimiento de Agua 

Potable y Alcantarillado SENAPA sobre la fusión de la Dirección General de 

Obras Sanitarias del entonces Ministerio de Vivienda y Construcción y las 

empresas de saneamiento de Lima Metropolitana ESAL, Arequipa ESAR y 

Trujillo ESAT. Estas pasaron a denominarse SEDAPAL, SEDAPAR y 

SEDAPAT, respectivamente, y constituyeron empresas filiales del SENAPA, 

que concentró las funciones rectoras, reguladora y de prestación de servicios. 

Hasta el año 1990 se crearon progresivamente 15 filiales y 12 unidades 

operativas, entre ellas la de Moquegua. Ese año se transfirió a las 

municipalidades provinciales y distritales la titularidad de las acciones de las 

filiales del SENAPA, a excepción de SEDAPAL, al igual que se hizo con las 

unidades operativas. 
 

En este marco, el entonces alcalde de la Municipalidad Provincial de Mariscal 

Nieto Ing. Antonio Cabello Oviedo; resolvió constituir la Empresa Municipal 

de Saneamiento de Moquegua ESAMO, mediante Resolución de Alcaldía N° 

26-91-A/MUNIMOQ del 16 de enero de 1991. Fue creada con personería 

jurídica de derecho público, de duración indefinida y con un capital social 

representado por 4,320 acciones, según consta en la Partida Registral N° 

11000111 de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos Zona 

Registral XIII-Sede Tacna del 25 de febrero del año 1991. Fue reconocida por 

la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento - SUNASS, en base 

a la Resolución Nº 046-94- PRES/VMI/SSS.                        
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Según Resolución de Junta Empresarial N° 003-1997-JE- ESAMO del 17 de 

marzo del año 1997, la empresa se transformó en sociedad de responsabilidad 

limitada y se denominó Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento 

Moquegua - EPS Moquegua S.R.Ltda. El capital varió a 1’120,106 soles, 

divididos en igual valor de participaciones. 

 

El 28 de abril del año 2006, por acta de sesión extraordinaria de la junta 

empresarial, se acordó  la transformación de la EPS Moquegua S.R.Ltda. a EPS 

Moquegua S.A., una empresa pública de derecho privado que se rige por la 

Ley General de Sociedades (Ley N° 26887) y que tiene por objetivos: (a) la 

prestación del servicio de agua potable, que comprende captación, 

almacenamiento, conducción y distribución de agua tratada; (b) la recolección, 

el tratamiento y la disposición final de aguas servidas; y (c)  la disposición 

sanitaria de excretas. 

 

VISIÓN 

"Ser la empresa líder de saneamiento a nivel nacional, brindando servicios de 

calidad a la población de la región Moquegua, en el marco de la modernización 

de los servicios de saneamiento".        

    

MISIÓN 

"Mejorar la calidad de vida de la población moqueguana, brindando los 

servicios de saneamiento en forma sostenible y preservando el medio 

ambiente" 

 

2.3.6. OBRAS DE SANEAMIENTO  

2.3.6.1   OBRAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

Son proyectos los cuales se enfocan en procurar la mejora del conjunto de 

instalaciones, infraestructura, maquinaria y equipos utilizados para la 

captación, almacenamiento y conducción de agua cruda, y para el tratamiento, 

almacenamiento, conducción y distribución de agua potable, ligados a los 
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estándares de INVIERTE.PE (Proyectos de Inversión: Creación, 

Mejoramiento, etc. e IOARR: Optimización, Ampliación Marginal, 

Rehabilitación, Reposición, según las necesidades requeridas). 

 

2.3.6.2 OBRAS DE RESERVORIOS DE AGUA POTABLE 

     Son proyectos los cuales se enfocan en procurar la mejora de reservorios de 

agua potable, que para su diseño se deben considerar los estudios básicos, 

técnicos y socioeconómicos, que deben ser realizados previamente al diseño 

de un reservorio de almacenamiento de agua, son los siguientes:  

- Evaluación del sistema del abastecimiento de agua existente.  

- Determinación de la población a ser beneficiada: actual, al inicio del 

proyecto y al final del proyecto.  

- Determinación del consumo promedio de agua y sus variaciones.  

- Estudio geológico del lugar donde será ubicado el reservorio, para 

determinar las posibles fallas geológicas.  

- Estudios geotécnicos para determinar las condiciones y estabilidad del 

suelo del lugar de emplazamiento del reservorio.  

- Levantamiento topográfico. 

 

Para los parámetros de diseño, se debe considerar los siguientes factores: 

- Vida útil de la estructura de almacenamiento.  

- Grado de dificultad para realizar la ampliación de la infraestructura.  

- Crecimiento poblacional. - Economía de escala.  

 

Es recomendable adoptar los siguientes periodos de diseño:  

- Reservorio de almacenamiento: 20 años.  

- Equipos de bombeo: 10 años.  

- Tubería de impulsión: 20 años. 
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Se debe incluir en el diseño la capacidad del reservorio, dotación de agua y las 

variaciones de consumo, de igual manera, el tipo de reservorio a tratar, según 

estándares de INVIERTE.PE (Proyectos de Inversión e IOARR). 

 

2.3.6.3 OBRAS DE GALERÍAS FILTRANTES 

Las galerías filtrantes son obras hidráulicas construidas de forma horizontal y 

con cierta pendiente (a diferencia de los pozos) que sirven para captar y extraer, 

en toda su longitud, aguas subterráneas. Básicamente, se clasifican en galerías 

propiamente dichas, zanjas/trincheras y drenes; necesitan de suelos permeables 

permitiendo así la recolección de suficiente agua que es conducida luego hasta 

el lugar donde una pequeña comunidad rural se abastece. En muchos casos, 

estos sistemas de abastecimiento se usan junto con otros para aumentar la 

cantidad de agua que se necesita en zonas que tienen bajo rendimiento hídrico. 

 

Para obtener un buen funcionamiento de las galerías filtrantes se requiere que 

se planifiquen bien las diferentes etapas que conllevan a su construcción. Todo 

ello dependerá de aspectos como: tipo del material a excavar; consolidación o 

dureza del suelo; dirección, velocidad del movimiento y profundidad de las 

aguas subterráneas; composición física, química y bacteriológica del agua, etc. 

Por ejemplo, en lo que respecta a la consolidación, las galerías filtrantes pueden 

construirse en rocas volcánicas, plutónicas, metamórficas, sedimentos 

consolidados o carsificados (en menor grado) y, en especial, en rocas no 

consolidadas (materiales sueltos como arcilla, arenas, gravas, etc.), ya que el 

agua subterránea fluye con más facilidad a través de los espacios que hay entre 

los granos. Igualmente, mejoran la disponibilidad de agua tanto en períodos 

secos (ya que las aguas subterráneas circulan por el material aluvial que 

conforma el valle del río) como en períodos lluviosos, cuando se recarga el 

acuífero gracias al caudal superficial del río. 
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                          Figura 17: Captación de aguas subterráneas con drenes  

                          Fuente: Pérez de la Cruz 2011, p.53. 

 

Consideraciones de diseño: Para poder diseñar una galería filtrante, se precisa 

de: plano cartográfico de la zona; plano geológico y perfiles transversales, 

perfil estratigráfico; mapa de niveles de las aguas subterráneas y de su 

variación en el año hidrológico; parámetros hidrogeológicos determinados por 

ensayos de bombeo; y, análisis físico-químico y bacteriológico del agua. De 

igual manera, es recomendable realizar un reconocimiento in situ de la zona 

para observar aspectos como el relieve, afloramiento de rocas, posibles fuentes 

de contaminación, etc. y, también, definir la mejor ubicación de la galería y la 

profundidad con el fin de poder garantizar el un aprovechamiento de agua 

continuo durante todo el año, incluso en condiciones de sequía. El rendimiento 

de las galerías filtrantes va a depender de parámetros como: el coeficiente de 

permeabilidad promedio del acuífero y el espesor del mismo, siendo el primero 

el que influye directamente en todos los tipos de galerías y cuyo valor variará 

de acuerdo a factores como: la forma, disposición y tamaño de los granos del 

filtro; y, la viscosidad y densidad del fluido. Una vez que recopilados estos 

datos, se procede a diseñar los elementos básicos que componen a las galerías 

filtrantes, es decir: 

 



58  

  

 

- Conducto colector 

- Forro filtrante o filtro 

- Pozo colector 

- Pozos de inspección 

 

2.3.6.4   OBRAS DE PTAP’S Y PTAR’S 

     La Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) es aquella solución 

encargada de someter el agua cruda a procesos físicos, químicos y biológicos 

con la finalidad de eliminar elementos dañinos para el consumo humano. El 

agua recolectada proviene de ríos, lagos, aguas subterráneas o agua de mar, 

que no han sido capaces de desinfectarse mediante el ciclo del agua. El 

tratamiento al que el agua estará expuesta dependerá de las características y 

composición con que llegue a la planta de potabilización. 

 

A continuación, se describe el paso a paso del funcionamiento general de 

las PTAP desde la fase de captación del recurso en las fuentes hídricas, hasta 

el control final antes de la entrega del mismo a los consumidores: 

 Captación del Recurso que se va a tratar: En este punto de captación, 

se emplea una reja que ayude a impedir el ingreso a la planta de elementos 

de gran tamaño como ramas, troncos, animales como peces, entre otros. 

 Desarenador: Permite sedimentar las arenas que se encuentran 

suspendidas en el agua con el fin de evitar el daño de las bombas presentes 

en la planta. 

 Bombeo de Baja: También conocidas como bombas de baja presión, las 

cuales toman el agua directamente de la fuente y envían el agua cruda a la 

cámara de mezcla. 

 Cámara de mezcla: Zona donde se realiza la adición de productos 

químicos al recurso tales como coagulantes (sulfato de alúmina) y 

alcalinizantes (cal). 
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 Decantador: Posterior al tratamiento realizado en la cámara de mezcla, el 

recurso llega a una pileta donde se reposa, logrando que se depositen en 

el fondo las impurezas. Para acelerar esta operación, se adiciona en el agua 

coagulantes que atrapen dichas impurezas. 

 Filtro: El agua decantada se transporta hasta un filtro donde pasa a través 

de varias capas de arena de distinto grosor, en este punto del tratamiento, 

el recurso se encuentra prácticamente potable. 

 Desinfección: Para asegurar la calidad y la potabilidad del agua, se agrega 

al agua cloro, el cual elimina el exceso de bacterias y protege el recurso 

en el recorrido que este realice desde la planta de tratamiento hasta las 

viviendas donde será consumido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                      Figura 18: Esquema de Planta de Tratamiento de Agua Potable. 

                                      Fuente: Edición y elaboración propia. 

 

La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales – PTAR realiza la limpieza del 

agua usada y las aguas residuales para que pueda ser devuelto de forma segura 

a nuestro medio ambiente, cuyas funciones son las siguientes: 

 Eliminar los sólidos, desde plásticos, trapos y vísceras hasta arena y 

partículas más pequeñas que se encuentran en las aguas residuales. 

https://blog.fibrasynormasdecolombia.com/potabilizacion-definicion-etapas-del-proceso-e-importancia/
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 Reducir la materia orgánica y los contaminantes – bacterias útiles y otros 

microorganismos naturales que consumen materia orgánica en las aguas 

residuales y que luego se separan del agua. 

 Restaurar el oxígeno – el proceso de tratamiento asegura que el agua 

puesta de nuevo en nuestros ríos o lagos tiene suficiente oxígeno para 

soportar la vida. 

 

El tratamiento de aguas residuales se realiza básicamente en tres etapas: 

- Tratamiento preliminar y primario, que elimina 40-60% de los sólidos. 

- Tratamiento secundario, que elimina aproximadamente el 90% de los 

contaminantes y completa el proceso para la parte líquida de las aguas 

residuales separadas. 

- Tratamiento Terciario y eliminación de lodos (biosólidos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                    Figura 19: Esquema de Planta de Tratamiento de Agua Residual 

                                    Fuente: Edición y elaboración propia. 

 

2.3.6.5   OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE BOCATOMAS (CAPTACIÓN) 

Una bocatoma es la obra destinada a captar un cierto caudal líquido de un río, 

de un lago o embalse. La bocatoma puede ser superficial o profunda. Cuando 

se capta desde un río o cauce natural, la bocatoma es superficial, en cambio 

cuando se capta en un embalse la bocatoma es profunda. En una bocatoma 
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superficial generalmente la obra de conducción es un canal abierto y por el 

contrario en una bocatoma profunda la obra de conducción es un túnel en 

presión. 

 

Un factor importante en el diseño de una bocatoma es el período de utilización 

de la obra de captación. Una bocatoma con una captación que debe operar todo 

el año en forma continua, debe contar con los elementos de control en la barrera 

para operar durante las crecidas en forma permanente. La obra debe captar el 

caudal de diseño para toda la gama de caudales del río. 

 

Las bocatomas construidas técnicamente constan en general de las siguientes 

partes: 

 Compuerta de control y cierre de la compuerta. 

 Dispositivo para medir los niveles, aguas arriba y aguas abajo de la 

compuerta de control. Estos pueden ser simples reglas graduadas o pueden 

contar con medidores continuos de nivel y trasmisores de la información 

al centro de operación, el que puede contar con mecanismos para operar a 

distancia la compuerta. 

 

Si se encuentran en ríos y arroyos, generalmente constan también de: 

 Un vertedero para fijar la sección del curso de agua, tanto 

planimétricamente, como en cota, evitando de esta forma la migración del 

curso de agua en ese punto y su socavación, lo que podría dejar la 

bocatoma inoperante. 

 Un canal de limpieza, provisto de compuertas, para permitir el 

desarenamiento de la aproximación a la bocatoma. 

 Frecuentemente se completa la bocatoma con una reja y un desarenador, 

para evitar que el transporte sólido sedimente en el canal dificultando los 

trabajos de mantenimiento del mismo. 
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       Figura 20: Esquema de Bocatoma 

        Fuente: Edición y elaboración propia. 

 

2.3.7. REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES (RNE) 

2.3.7.1 NORMA OS.010 CAPTACIÓN Y CONDUCCIÓN DE AGUA PARA   

CONSUMO HUMANO  

     A fin de definir la o las fuentes de abastecimiento de agua para consumo 

humano, se deberán realizar los estudios que aseguren la calidad y cantidad que 

requiere el sistema, entre los que incluyan: identificación de fuentes alternativas, 

ubicación geográfica, topografía, rendimientos mínimos, variaciones anuales, 

análisis físico químicos, vulnerabilidad y microbiológicos y otros estudios que 

sean necesarios. La fuente de abastecimiento a utilizarse en forma directa o con 

obras de regulación, deberá asegurar el caudal máximo diario para el período de 

diseño. La calidad del agua de la fuente, deberá satisfacer los requisitos 

establecidos en la Legislación vigente en el País. 
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2.3.7.2 NORMA OS.020 PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA 

CONSUMO HUMANO 

El objeto de la norma es, el de establecer criterios básicos de diseño para el 

desarrollo de proyectos de plantas de tratamiento de agua para consumo humano. 

2.3.7.3 NORMA OS.030 ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO 

HUMANO 

Esta Norma señala los requisitos mínimos que debe cumplir el sistema de 

almacenamiento y conservación de la calidad del agua para consumo humano. 

 

2.3.7.4 NORMA OS.040 ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUA PARA   

CONSUMO HUMANO 

Esta Norma señala los requisitos mínimos que deben cumplir Los sistemas 

hidráulicos y electromecánicos de bombeo de agua para consumo humano. 

 

2.3.7.5 NORMA OS.050 REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA 

CONSUMO HUMANO 

Esta Norma fija los requisitos mínimos a los que deben sujetarse los diseños de 

redes de distribución de agua para consumo humano en localidades mayores de 

2000 habitantes. Los sistemas condominales se podrán utilizar en cualquier 

localidad urbana o rural, siempre que se demuestre su conveniencia. 

 

2.3.7.6 NORMA OS.060 DRENAJE PLUVIAL URBANO 

El objetivo de la presente norma, es establecer los criterios generales de diseño 

que permitan la elaboración de proyectos de Drenaje Pluvial Urbano que 

comprenden la recolección, transporte y evacuación a un cuerpo receptor de las 

aguas pluviales que se precipitan sobre un área urbana. 

 

2.3.7.7 NORMA OS.070 REDES DE AGUAS RESIDUALES 

Esta Norma contiene los requisitos mínimos a los cuales deben sujetarse los 

proyectos y obras de infraestructura sanitaria para localidades mayores de 2000 

habitantes. 
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2.3.7.8 NORMA OS.080 ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUAS 

RESIDUALES 

Esta Norma señala los requisitos mínimos que deben cumplir las estaciones de 

bombeo de aguas residuales y pluviales, referidos al sistema hidráulico, 

electromecánico y de preservación del medio ambiente. 

2.3.7.9 NORMA OS.090 PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES 

La presente norma está relacionada con las instalaciones que requiere una planta 

de tratamiento de aguas residuales municipales y los procesos que deben 

experimentar las aguas residuales antes de su descarga al cuerpo receptor o a su 

reutilización. 

 

2.3.7.10 NORMA OS.100 CONSIDERACIONES BÁSICAS DE DISEÑO DE 

INFRAESTRUCTURA SANITARIA 

  En base a la información recopilada el proyectista deberá evaluar la 

vulnerabilidad de los sistemas ante situaciones de emergencias, diseñando 

sistemas flexibles en su operación, sin descuidar el aspecto económico. Se 

deberá solicitar a la Empresa de Agua la respectiva factibilidad de servicios. 

Todas las estructuras deberán contar con libre disponibilidad para su 

utilización. 

 

2.4. DEFINICIÓN DE CONCEPTOS BÁSICOS  

A. Acta de Constitución del Proyecto. –  

Un documento expresado por el innovador del proyecto o favorecedor, que 

faculta formalmente la presencia de un proyecto y otorga al director de 

proyecto la jurisdicción para destinar los patrimonios de la clasificación al 

proyecto.   
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B. Conformidad. –   

Dentro del sistema de gestión de calidad, la conformidad es un concepto 

general de entregar resultados dentro de los límites que definen la variación 

aceptable para un requisito de calidad.   

 

C. Expediente Técnico. –  

         El Expediente técnico es un documento determinante, de carácter técnico y/o 

económico que permiten la adecuada ejecución de una obra el cual es 

elaborado por un consultor o proyectista de obras, de la especialidad o 

especialidades que correspondan a las exigencias de cada proyecto en 

particular, el cual funciona tanto para el éxito de la misma, como para el 

fracaso de un proyecto, debido a que algunas veces los problemas de 

construcción son atribuibles a la deficiencia en el diseño de ingeniería, plazos 

de ejecución y la estimación de costos para el proyecto dado.  

D. Formato. – 

Archivo textual, que engloba cuadros, imágenes referidas a datos, 

información y factores, que forman parte de la secuencia de procesos  

E. Gestión. –   

          Es un conjunto de operaciones que permiten ejecutar una actividad.    

F. Gestión de Proyectos. –   

Es un enfoque sistemático para planear y acomodar los conocimientos del 

proyecto de iniciación a fin. Según el Instituto de Gestión de Proyectos 

(Project Management Institute, PMI), los procesos se guían por 5 fases:  

inicio, programación, realización, control y cierre.  

G. Gestión del Alcance. –  

La Gestión del Alcance del Proyecto: Incluye los procesos necesarios para 

garantizar que el proyecto incluya todo (y únicamente todo) el trabajo 

requerido para completarlo con éxito. El objetivo principal de la Gestión del 

Alcance del Proyecto es definir y controlar qué se incluye y qué no se incluye 

en el proyecto.  
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H. Gestión de la Calidad. –  

El término gestión de calidad tiene significados específicos dentro de cada 

sector del negocio. Esta definición, que no apunta al aseguramiento de la 

buena calidad por la definición más general sino a garantizar que una 

organización o un producto sea consistente, tiene cuatro componentes:  

- Planeamiento de la calidad  

- Control de la calidad  

- Aseguramiento de la calidad - Mejoras en la calidad.  

I. Innovación. –  

          Experiencia y Conocimiento dirigido en un modelo de gestión durante la    

          Elaboración de Expedientes Técnicos de Obras de Saneamiento.  

J. Modelo. –   

                          Esquema teórico que personifica un proceso y que se utiliza para facilitar su  

progreso.  

K. Proceso. – 

Secuencia de tareas que se realizan de forma concatenada, es decir de forma 

seguida una detrás de la otra para alcanzar un objetivo o un fin concreto. 

L. Saneamiento. – 

Condiciones de salud pública relacionadas con el agua potable limpia y el 

tratamiento y eliminación de excrementos humanos y aguas residuales. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. HIPÓTESIS  

3.1.1 Hipótesis general  

El Modelo de Gestión es viable para Mejorar el Alcance y la Calidad Durante la 

Elaboración de Expedientes Técnicos en Obras Saneamiento de la EPS Tacna y 

EPS Moquegua” 
 

3.2. VARIABLES   

3.2.1 Variable Independiente  

Modelo de Gestión del Alcance y la Calidad  

 3.2.1.1.1  Indicadores  

 Procesos (Diagnóstico)  

 Procesos (Gestión de Proyectos)  

 Procesos VDC  

 Procesos BIM (4D)  

 Establecer metas a corto y mediano plazo (Cronograma)  

 Examinar el alcance.  

 

3.2.1.2       Escala de medición  

 Procesos.  

 Procedimientos.  

 Cambios  

 SPI (Schedule Perfomance Index) 

3.2.2 Variable Dependiente  

La Elaboración de Expedientes Técnicos en Obras de Saneamiento  
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3.2.2.1 Indicadores  

 Identificación del impacto.  

 Plazos de entrega.  

 Hitos y entregables.  

 N° de estudios y proyectos (Valoración).  

 N° de incidencias en obra.  

 Conformidades y quejas.  

 Métricas de procesos y resultados.  

 

3.2.2.2   Escala de medición  

 Número.  

 Porcentajes.  

 SPI (Schedule Perfomance Index)  

 Verificaciones.  

 Expedientes e incidencias.  

 Hitos y Entregables.  

 Conformidades y quejas  

 

3.3    TIPO DE INVESTIGACIÓN  

El tipo de investigación es aplicada porque está encaminada a utilizar los 

conocimientos existentes para solucionar los problemas durante de elaboración de 

expedientes técnicos y buscar una respuesta al problema de la falta de un modelo 

de gestión del alcance y calidad para la prevención de problemas e infortunios 

producidos por distintos factores durante la elaboración de presupuestos y 

componentes de expedientes técnicos que afectan a los proyectos en las áreas 

operativas de la Empresas Prestadoras de Servicio.  
 

3.4    NIVEL DE INVESTIGACIÓN  

El nivel de la actual investigación es Propositiva, que se determina por la 

propuesta de una innovación, expresada en un modelo de gestión orientada a 
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optimizar el contenido de los expedientes técnicos de obras de saneamiento a fin 

de brindar mejores resultados durante la ejecución de obras.  

El diseño de la investigación es no experimental, puesto que ninguna variable de 

estudio será alterada y la información se recabará de corte transversal, es decir se 

recabará la información en un momento del tiempo.  

 

3.5    POBLACIÓN DE ESTUDIO  

La población objeto de estudio incluye al conjunto de Gerentes, jefes de Proyectos 

e Ingenieros Civiles de Gobiernos locales, EPS, Empresas Constructoras y 

Contratistas, de las Empresas Prestadoras de Servicio de Tacna y Moquegua. 

El estudio se concibió sobre la población por estar agregado de la siguiente 

manera: 30 profesionales con el perfil de Gerentes, jefes de Proyectos e Ingenieros 

Civiles, integrantes del conjunto de la población de estudio. 
 

3.6    TÉCNICAS DE RECOLECCION DE DATOS  

3.6.1 Técnicas.  

En la investigación los datos que se recolectaron corresponden a expedientes 

técnicos de las Entidades Prestadoras de Servicio evaluadas, segregando las 

partidas genéricas para su análisis.  

Asimismo, se procederá a la revisión de documentación sobre la aplicación de la 

Gestión de Proyectos, BIM y afines, sobre los proyectos ejecutados durante el año 

de estudio (2015-2020). 

- Información: Revisar noticias en medios de comunicación escritos, 

audiovisuales, etc. respecto a problema durante la elaboración de 

presupuestos de Expedientes Técnicos.  

- Encuestas: Identificados los Gobiernos Locales y Regionales, EPS, 

empresas constructoras y contratistas en la región Tacna y Moquegua, se 

ejecutó las encuestas oportunas a los profesionales del rubro de obras de 

saneamiento, a quienes se preguntó sobre la inserción de un modelo de 

Gestión para mejorar el alcance y la calidad, a través del uso de formatología 



70  

  

 

durante la elaboración de expedientes técnicos de Obras de Saneamiento en 

la EPS TACNA y EPS MOQUEGUA.  

- Acopio: La información obtenida se procesará mediante la formatología 

para su correcta administración.  

- Encuesta a expertos: Se examinó el grado de validez que concedieron los 

expertos al modelo de innovación que se planteó en la presente investigación.   

 

3.6.2 Instrumentos.  

- Los instrumentos para la recolección de datos serán los siguientes:  

- Mediante encuestas y cuestionarios a los residentes, inspectores, 

responsables de divisiones y oficinas, responsables de la elaboración de 

Expedientes Técnicos según los requisitos necesarios.  

- Se procederá a llenar formatos, cuadros y bases para el acopio de la 

información de las encuestas realizadas.  

- Interrogatorio a expertos. 

 

3.7      ANALISIS ESTADISTICO DE DATOS  

En el actual estudio se empleó las sistemáticas y ordenamientos de la estadística 

descriptiva, el análisis de los datos resultante a la cantidad de información 

resumida a través de las técnicas e instrumentos aplicados, los cuales 

establecieran: Tablas, figuras, flujogramas y representaciones de procesos. Se 

aplicó el programa estadístico SPSS Versión 25. 

 

           El desarrollo se realizará de la siguiente manera:  

 La información recopilada se procesará mediante tablas y 

utilizando el Software SPSS, para el caso de encuestas.  

 En base a toda la información disponible se proviene a desarrollar 

el modelo de Gestión del Alcance y calidad respecto a nuestra área de 

estudio.  

 Los resultados se presentarán en tablas para el análisis de la 

información.  
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 Se interpretarán los resultados considerando que nuestra modelo de 

Gestión de conocimiento es viable.  

 Se publican los resultados.  
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CAPITULO IV 

DIAGNÒSTICO 

  

4.1.  DISEÑO DE LA PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS  

Los resultados conseguidos de las preguntas aplicados a los encuestados, se 

constituyen secuencialmente mediante tablas y gráficos elaborados con 

frecuencias porcentuales; de igual manera, se ha efectuado su análisis o 

comentario en función a los objetivos de la investigación. 

4.1.1.- Análisis estadístico sobre datos generales del encuestado 

           Análisis de resumen de la información estadística procesada 

4.1.2.- Análisis estadístico sobre conocimiento del problema 

           Análisis de resumen de la información estadística procesada 

4.1.3.- Análisis estadístico sobre percepción sobre calidad de la propuesta 

           Análisis de resumen de la información estadística procesada 

4.1.4.- Síntesis de los resultados producto del proceso siguiente: 

a) Formulación de la pregunta 

b) La tabla con la frecuencia y porcentaje de respuestas 

c) Gráfico de porcentajes alcanzados 

d) Análisis e Interpretación de resultados 
 

4.2.        PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS  

4.2.1       ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN SOBRE DATOS GENERALES 

1.- ¿Qué edad tiene Usted? 

 

Tabla 01: ¿Qué edad tiene Usted? 

Edad Frecuencia Absoluta (FA) % 

Mayor de 50 años 18 60 

Entre 30 y 50 años 11 36.7 

Menor de 30 años 1 3.3 

Total 30 100 
 

   Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura N°21: Edades de encuestados 
 

Interpretación de resultados: El 3.3% de los Encuestados tienen 30 años de edad, el 

36.7% de los Encuestados tienen edades entre 30 a 50 años de edad y el 60% de 

Encuestados tienen edades mayores de 50 años eso indica que en su mayoría son 

profesionales de experiencia.  

 

2.- ¿Qué profesión tiene Usted? 

Tabla 02: ¿Qué profesión tiene Usted? 

Profesión Frecuencia Absoluta (FA) % 

Ingeniero Civil 19 60 

Ingeniero Sanitario 9 36.7 

Otro 2 3.3 

Total 30 100 

   
 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada  
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Fuente: Elaboración propia  

Figura N°22: Profesión de encuestados 

 

Interpretación de resultados: Según los resultados el 60% de los encuestados son 

Ingenieros Civiles, el 36.7% son Ingenieros Sanitarios y el 3.3% son profesionales de 

otra especialidad, por lo que en su mayoría son Ingenieros civiles. 

 

3.- ¿Tiene alguna especialización en gestión de proyectos? 

Tabla 03: ¿Tiene alguna especialización en gestión de proyectos? 

Especialización Frecuencia Absoluta (FA) % 

Si 18 60 

No 12 40 

Total 30 100 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada  
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Fuente: Elaboración propia 

Figura N°23: Especialización de los encuestados 

 

Interpretación de resultados: El 60% de los Encuestados indican que tienen 

especialización en gestión de proyectos, el 40% no. 

 

4- ¿Cuántos años de experiencia profesional general tiene Usted? 

Tabla 04: ¿Cuántos años de experiencia profesional general tiene Usted? 

Experiencia General Frecuencia Absoluta (FA) % 

Mayor a 10 años 22 73.33 

Entre 5 a 10 años 8 26.67 

Total |30 100 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada  
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Fuente: Elaboración propia 

Figura N°24: Experiencia profesional de los encuestados 

 

Interpretación de resultados: El 26.67% de los encuestados tiene entre 5 a 10 años de 

Experiencia General y el 73.33% tiene mayor de 10 años de Experiencia el mismo que 

es la mayoría. 
 

5.- ¿Cuántos años de experiencia tiene Usted en la especialidad de agua y 

saneamiento? 

Tabla 05: ¿Cuántos años de experiencia tiene Usted en la especialidad de agua y 

saneamiento? 

Experiencia en 

Especialidad 
Frecuencia Absoluta (FA) % 

Mayor de 5 años 22 73.3 

Entre 3 a 5 años 7 23.3 

Menor de 3 años 1 3.3 

Total 30 100.0 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura N°25: Experiencia en la especialidad de agua y saneamiento de los 

encuestados 

 

Interpretación de resultados: El 73.33% de los Encuestados tiene más de 5 años de 

experiencia en la especialidad de agua y saneamiento, el 23.33% entre 3 a 5 años y 

3.33% menor a 3%. 

 

6.- ¿Usted en que magnitud de cada proyecto ha participado? 

Tabla 06: ¿Usted en que magnitud de cada proyecto ha participado? 

 

Magnitud de proyectos 
Frecuencia Absoluta 

(FA) 
% 

Mayor de 50 millones de soles 12 40.00 

Entre 10 a 50 millones de soles 16 53.33 

Menor de 10 millones de soles 2 6.67 

Total 30 100 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura N°26: Magnitud de cada proyecto participado 

 

Interpretación de resultados: El 53.33% de los Encuestados han participado en 

proyectos entre 10 a 50 millones de soles, mientras 40%, en mayores de 50 millones y 

6.67% en proyectos menores de 10 millones. 

 

7.- ¿Cuál es su cargo en la entidad donde labora actualmente? 

Tabla 07: ¿Cuál es su cargo en la entidad donde labora actualmente? 

Cargo 
Frecuencia 

Absoluta (FA) 
% 

Gerente o director de Proyectos 4.00 13.33 

Especialista en Formulación de Proyectos 11.00 36.67 

Especialista en Estudios 11.00 36.67 

Residente de Obra o Supervisor de Obra 4.00 13.33 

Total 30 100 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura N°27: Cargo en la entidad que labora actualmente 

 

Interpretación de resultados: El 36.7% de los Encuestados laboran como Especialista 

en Estudios, el 36.7% como Especialidad en Formulación de Proyectos, el 13.33% como 

Gerente o director de Proyectos y el 13.33% como Residente o Supervisor de Obras. 

4.2.2.      ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN SOBRE CONOCIMIENTO DEL 

PROBLEMA  

 

8.- ¿En cuál(es) de las siguientes especialidades ha participado? 

Tabla 08: ¿En cuál(es) de las siguientes especialidades ha participado? 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada 

Participación  
Frecuencia 

Absoluta (FA) 
% 

En formulación de expedientes técnicos 8 26.7 

En desarrollo de modelos de gestión 4 13.3 

En monitoreo de obras de supervisión 7 23.3 

En evaluación de estudios de calidad 5 16.7 

En evaluación de la fase de estudios de pre inversión 4 13.3 

En evaluación de obras paralizadas y/o saldos de obra 2 6.7 

Total 30 100.0 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura N°28: Especialidades que ha participado 
 

Interpretación de resultados: El 26.7% de los Encuestados ha participado en 

formulación de expedientes técnicos, el 23.3% en monitoreo de obras supervisión, el 

23.3% en monitoreo de obras de supervisión, el 16.67% en evaluación de estudios de 

calidad, el 16.67% en evaluación de la fase de estudios de pre inversión y el 3.33% en 

evaluación de obras paralizadas y/o saldos de obra. 

 

9.- ¿Cuáles cree Usted que son los problemas durante la elaboración de expedientes 

técnicos de obras de saneamiento? 

 
Tabla 09: ¿Cuáles cree Usted que son los problemas durante la elaboración de 

expedientes técnicos de obras de saneamiento? 

 

Problemas durante la elaboración de E.T. 
Frecuencia 

Absoluta (FA) 
% 

Limitada trazabilidad de la calidad del producto 6 20.0 

Deficiencia de planes de gestión de proyectos 6 20.0 
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Desinterés de las unidades formuladoras y ejecutoras 6 20.0 

Deficiencia de procesos de gestión 8 26.7 

Deficiencia de especialización de proyectistas 3 10.0 

Deficiente registro de entregables 1 3.3 

Total 30 100.0 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura N°29: Problemas durante la elaboración de expedientes técnicos de obras 

de saneamiento 

 

Interpretación de resultados: El 26.67% de los Encuestados indica la deficiencia de 

procesos de gestión, el 20% la limitada trazabilidad de la calidad del producto, el 20% 

la deficiencia de planes de gestión de proyectos, el 20% el desinterés de las unidades 

formuladoras y ejecutoras, el 10% la deficiencia de especialización de proyectistas y el 

3.33% el deficiente registro de entregables, todo concerniente a los problemas durante 

la elaboración de expedientes técnicos de obras de saneamiento. 

 

10.- ¿Cuáles cree Usted que son los problemas durante la evaluación de 

expedientes técnicos de obras de saneamiento? 
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Tabla 10: ¿Cuáles cree Usted que son los problemas durante la evaluación de 

expedientes técnicos de obras de saneamiento? 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura N°30: Problemas durante la evaluación de expedientes técnicos de obras 

de saneamiento 

 

Problemas durante la evaluación de E.T. 

Frecuencia 

Absoluta 

(FA) 

% 

Limitado conocimiento del especialista en saneamiento 1 3.3 

Costos ajenos a la línea base del proyecto 6 20.0 

Inconsistencias en los componentes de Expedientes 

Técnicos 
4 13.3 

Deficiencia de formatos estandarizados 6 20.0 

Deficiencia de planes de gestión de proyectos 5 16.7 

Deficiencia de procesos de gestión 8 26.7 

Total 30 100.0 
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Interpretación de resultados: El 26.67% de los Encuestados indica la deficiencia de 

procesos de gestión, el 20% los costos ajenos a la línea base del proyecto, el 20% la 

deficiencia de formatos estandarizados, el 16.67% la deficiencia de planes de gestión 

de proyectos, el 13.33% las inconsistencias en los componentes de expedientes 

técnicos y el 3.33% el limitado conocimiento del especialista en saneamiento, todo 

concerniente a los problemas durante la evaluación de expedientes técnicos de obras 

de saneamiento. 

 

11.- ¿Qué problemas cree Usted que surgen en la ejecución de obra, por una 

deficiente elaboración de expedientes técnicos de obras de saneamiento? 

 

Tabla 11: ¿Qué problemas cree Usted que surgen en la ejecución de obra, por una 

deficiente elaboración de expedientes técnicos de obras de saneamiento? 

Problemas que surgen en la ejecución de obra, por 

una deficiente elaboración de expedientes técnicos de 

obras de saneamiento 

Frecuencia 

Absoluta (FA) 
% 

Inconsistencias e interferencias en obra 2 6.70 

Incumplimiento de planes de calidad y producción 2 6.70 

Perjuicio económico 1 3.30 

Problemas sociales hacia los interesados del proyecto 2 6.70 

Afectación a la ruta crítica del proyecto 6 20.0 

Adicionales y/o mayores metrados 4 13.3 

Ampliaciones de Plazo 3 10.0 

Paralización de obra 10 33.3 

Total 30.0 100.0 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada  
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Fuente: Elaboración propia 

Figura N°31: Problemas durante la ejecución de obras de saneamiento 

 

Interpretación de resultados: El 33.33% de los Encuestados indica la paralización de 

obra, el 20% la afectación a la ruta crítica del proyecto, el 13.33% los adicionales y/o 

mayores metrados, el 10% las ampliaciones de plazo, el 6.67% las inconsistencias e 

interferencias de obra, 6.67% el incumplimiento de planes de calidad y producción, 

6.67% en problemas sociales hacia los interesados del proyecto y el 3.33% el perjuicio 

económico, todo concerniente a los problemas durante la ejecución de obras de 

saneamiento. 

12.- ¿Cuáles cree Usted que es el problema del atraso y paralización de obras de 

saneamiento? 

 

Tabla 12: ¿Cuáles cree Usted que es el problema del atraso y paralización de obras de 

saneamiento? 
 

Problema del atrasos y paralización de obras de 

Saneamiento 

Frecuencia 

Absoluta (FA) 
% 

Por deficiencias del Expedientes Técnicos 3 10 
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Problemas de atraso y paralización de las obras Por 

limitada Capacidad de gestión de Administrador de 

contratos 

5 17 

Por deficiencias de Diseño y calculo (Ingeniería del 

proyecto) 
12 40 

Inconsistencias en los componentes de Expedientes 

Técnicos 
10 33 

Total 30 100.0 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura N°32: Problemas del atraso y paralización de obras de saneamiento 

Interpretación de resultados: El 40% de los Encuestados indica las deficiencias de 

diseño y cálculo (Ingeniería del proyecto), el 33.33% las inconsistencias en los 

componentes de expedientes técnicos, el 16.67% por limitada capacidad de gestión de 

administrados de contratos y el 10% por deficiencias de expedientes técnicos, todo 

concerniente a los problemas del atraso y paralización de obras de saneamiento. 
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4.2.3. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN SOBRE LA PROPUESTA  

13.- ¿Qué metodología o modelo estándar internacional conoce más Usted? 

 

Tabla 13: ¿Qué metodología o modelo estándar internacional conoce más Usted? 
 

Metodología o modelo estándar internacional 

conocido 

Frecuencia 

Absoluta (FA) 
% 

BIM (Building Information Modeling) 4 13 

PMI (Project Management Institute) 14 47 

PMBOK (Project Management Body of Knowledge) 12 40 

Total 30 100 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura N°33: Metodología o modelo estándar conocido 

 

Interpretación de resultados: El 46.67% de los Encuestados conoce el PMI (Project 

management institute, el 40% el PMBOK (Project managemente body of Knowledge y 

el 13.33% el BIM (Building Information Modeling). 
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14.- ¿Usted considera necesaria la evaluación del grave problema que existe sobre 

la deficiente elaboración de expediente Técnicos de obras de saneamiento? 

 

Tabla 14: ¿Usted considera necesaria la evaluación del grave problema que existe sobre 

la deficiente elaboración de expediente Técnicos de obras de saneamiento? 

 

La necesidad de evaluación a la 

deficiente elaboración de expedientes 

técnicos de obras de saneamiento 

Frecuencia 

Absoluta 

(FA) 

% 

SI 28 93.30 

NO 2 6.70 

Total 30 100.0 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura N°34: Evaluación sobre el grave problema, sobre la deficiente elaboración 

de expedientes técnicos 
 

Interpretación de resultados: Según los resultados el 93.33% de los encuestados 

indican que es necesaria la evaluación del grave problema que existe sobre la deficiente 

elaboración de expedientes técnicos de obras de saneamiento, y el 6.67 indica que no. 
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15.- ¿Usted considera necesaria y conveniente contar con un modelo de Gestión 

para mejorar el alcance y la Calidad para mejorar los componentes de Expedientes 

Técnicos de Obras de Saneamiento? 

 

Tabla 15: ¿Usted considera necesaria y conveniente contar con un modelo de Gestión 

para mejorar el alcance y la Calidad para mejorar los componentes de Expedientes 

Técnicos de Obras de Saneamiento? 

 

  

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura N°35: Necesidad de contar con un modelo de gestión para mejorar el 

alcance y la calidad, durante la elaboración de expedientes técnicos 

 

Interpretación de resultados: Según los resultados el 90% de los encuestados indican 

que es necesaria y conveniente contar con un modelo de Gestión para mejorar el alcance 

y la calidad, para mejorar los componentes de Expedientes Técnicos de Obras de 

Saneamiento, y el 10% indica que no. 

 

La necesidad de contar con un 

modelo de gestión  

Frecuencia 

Absoluta (FA) 
% 

SI 27 90.00 

NO 3 10.00 

Total 30 100.0 
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16.- ¿Usted considera procedente la aplicación de la Gestión del Alcance y calidad 

mediante el modelo, a fin de cumplir procesos/procedimientos como solución de la 

deficiente elaboración de Expedientes Técnicos de Obras de Saneamiento? 

 

Tabla 16: ¿Usted considera procedente la aplicación de la Gestión del Alcance y calidad 

mediante el modelo, a fin de cumplir procesos/procedimientos como solución de la 

deficiente elaboración de Expedientes Técnicos de Obras de Saneamiento? 

 

Aplicación de la Gestión del alcance y la 

calidad mediante un modelo 

Frecuencia 

Absoluta (FA) 
% 

SI 28 93.30 

NO 2 6.70 

Total 30 100.0 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura N°36: Necesidad de la aplicación de un modelo de gestión para mejorar el 

alcance y la calidad, durante la elaboración de expedientes técnicos 

 

Interpretación de resultados: Según los resultados el 93.33% de los encuestados 

indican que es necesaria la aplicación de un modelo de gestión para mejorar el alcance 

y la calidad, durante la elaboración de expedientes técnicos, y el 6.67% indica que no. 
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17.- ¿Usted considera que para mejorar el contenido/componentes de los 

expedientes técnicos de obras de saneamiento, se debe identificar las 

incompatibilidades mediante las formatología del modelo de gestión (Alcance y 

Calidad)? 

 

Tabla 17: ¿Usted considera que para mejorar el contenido/componentes de los 

expedientes técnicos de obras de saneamiento, se debe identificar las incompatibilidades 

mediante las formatología del modelo de gestión (Alcance y Calidad)? 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N°37: Identificación de incompatibilidades mediante la formatología del 

modelo de gestión (Alcance y Calidad) 

 

Interpretación de resultados: Según los resultados el 96.67% de los encuestados 

consideran que para mejorar el contenido/componentes de los expedientes técnicos de 

Identificación de incompatibilidades, mediante 

formatología de gestión (Alcance y Calidad) para 

mejorar el contenido/componentes de los 

expedientes técnicos 

Frecuencia 

Absoluta (FA) 
% 

SI 29 96.70 

NO 1 3.30 

Total 30 100.0 
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saneamiento, es necesario identificar las incompatibilidades mediante la formatología 

del modelo de gestión (Alcance y Calidad), y el 3.33% indica que no. 

 

18.- ¿Usted estaría dispuesto a realizar la elaboración de expedientes técnicos de 

obras de saneamiento con los formatos obtenidos aplicando la Gestión del Alcance 

y Calidad? 

 

Tabla 18: ¿Usted estaría dispuesto a realizar la elaboración de expedientes técnicos de 

obras de saneamiento con los formatos obtenidos aplicando la Gestión del Alcance y 

Calidad? 

 

Elaboración de expedientes técnicos de obras de 

saneamiento con los formatos obtenidos aplicando 

la Gestión del Alcance y Calidad 

Frecuencia 

Absoluta (FA) 
% 

SI 29 96.70 

NO 1 3.30 

Total 30 100.0 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura N°38: Disposición de emplear formatos de la gestión del alcances y 

calidad para la elaboración de expedientes técnicos 

 

Interpretación de resultados: Según los resultados el 96.67% de los encuestados 

consideran que para mejorar el contenido/componentes de los expedientes técnicos de 
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saneamiento, es necesario identificar las incompatibilidades mediante la formatología 

del modelo de gestión (Alcance y Calidad), y el 3.33% indica que no. 

 

19.- ¿Usted considera procedente la aplicación de la Gestión del Alcance y calidad 

mediante el modelo en entidades del estado y contratistas, a fin de mejorar el 

contenido de sus Expedientes Técnicos? 

 

Tabla 19: ¿Usted considera procedente la aplicación de la Gestión del Alcance y calidad 

mediante el modelo en entidades del estado y contratistas, a fin de mejorar el contenido 

de sus Expedientes Técnicos? 
 

Aplicación de la Gestión del Alcance y calidad 

mediante el modelo en entidades del estado y 

contratistas 

Frecuencia 

Absoluta (FA) 
% 

SI 29 96.70 

NO 1 3.30 

Total 30 100.0 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura N°39: Disposición de emplear formatos de la gestión del alcances y 

calidad para la elaboración de expedientes técnicos en entidades del estado y 

contratistas 
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Interpretación de resultados: Según los resultados el 96.67% de los encuestados 

consideran procedente la aplicación de la Gestión del Alcance y Calidad mediante el 

modelo en entidades del estado y contratistas, y el 3.33% indica que no. 

 

20.- ¿Usted considera que la propuesta de un modelo de gestión, es óptimo para 

mejorar el alcance y la calidad durante la elaboración de Expedientes Técnicos de 

obras de saneamiento en la EPS TACNA Y EPS MOQUEGUA? 

 

Tabla 20: ¿Usted considera procedente la aplicación de la Gestión del Alcance y calidad 

mediante el modelo en entidades del estado y contratistas, a fin de mejorar el contenido 

de sus Expedientes Técnicos? 
 

La propuesta de un modelo de gestión, es óptima 

para mejorar el alcance y la calidad durante la 

elaboración de Expedientes Técnicos de obras de 

saneamiento en la EPS TACNA Y EPS 

MOQUEGUA 

Frecuencia 

Absoluta (FA) 
% 

SI 29 96.70 

NO 1 3.30 

Total 30 100.0 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N°40: La propuesta de un modelo de gestión es óptima para mejorar el 

alcance y la calidad, durante la elaboración de Expedientes Técnicos de obras de 

saneamiento 

 

Interpretación de resultados: Según los resultados el 96.67% de los encuestados 

consideran que la propuesta de un modelo de gestión es óptima para mejorar el alcance 

y la calidad, durante la elaboración de Expedientes Técnicos de obras de saneamiento 

en la EPS TACNA y EPS MOQUEGUA, y el 3.33% indica que no. 

 

4.3. SINTESIS DEL ANALISIS ESTADÍSTICO DEL DIAGNÓSTICO  

Del análisis de los resultados se formulan las siguientes conclusiones:  

 

4.3.1. SOBRE DATOS GENERALES 

Tabla 21: Síntesis del análisis estadístico de datos generales 
 

SINTESIS DEL ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE DATOS GENERALES 

Ítem Pregunta Conclusiones 

1 ¿Qué edad tiene Usted? 

El 3.3% de los Encuestados tienen 30 

años de edad, el 36.7% de los Encuestados 

tienen edades entre 30 a 50 años de edad 

y el 60% de Encuestados tienen edades 

mayores de 50 años eso indica que en su 

mayoría son profesionales de experiencia.  

2 ¿Qué profesión tiene Usted? 

Según los resultados el 60% de los 

encuestados son Ingenieros Civiles, el 

36.7% son Ingenieros Sanitarios y el 3.3% 

son profesionales de otra especialidad, por 

lo que en su mayoría son Ingenieros 

civiles. 

3 
¿Tiene alguna especialización en 

gestión de proyectos? 

El 60% de los Encuestados indican que 

tienen especialización en gestión de 

proyectos, el 40% no. 

4 
¿Cuántos años de experiencia 

profesional general tiene Usted? 

El 26.67% de los encuestados tiene 

entre 5 a 10 años de Experiencia General 

y el 73.33% tiene mayor de 10 años de 

Experiencia el mismo que es la mayoría. 
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5 

¿Cuántos años de experiencia 

tiene Usted en la especialidad de 

agua y saneamiento? 

El 73.33% de los Encuestados tiene 

más de 5 años de experiencia en la 

especialidad de agua y saneamiento, el 

23.33% entre 3 a 5 años y 3.33% menor a 

3%. 

6 
¿Usted en que magnitud de cada 

proyecto ha participado? 

El 53.33% de los Encuestados han 

participado en proyectos entre 10 a 50 

millones de soles, mientras 40%, en 

mayores de 50 millones y 6.67% en 

proyectos menores de 10 millones. 

7 
¿Cuál es su cargo en la entidad 

donde labora actualmente? 

El 36.7% de los Encuestados laboran 

como Especialista en Estudios, el 36.7% 

como Especialidad en Formulación de 

Proyectos, el 13.33% como Gerente o 

director de Proyectos y el 13.33% como 

Residente o Supervisor de Obras. 

Fuente: Elaboración propia 
 

4.3.2. SOBRE CONOCIMIENTO DEL PROBLEMA 

Tabla 22: Síntesis del análisis estadístico sobre conocimiento del problema 
 

SINTESIS DEL ANÁLISIS ESTADÍSTICO SOBRE EL CONOCIMIENTO DEL 

PROBLEMA 

Ítem Pregunta Conclusiones 

8 
¿En cuál(es) de las siguientes 

especialidades ha participado? 
  

8.1 
En formulación de expedientes 

técnicos 

El 26.7% ha participado en dicha 

especialidad 

8.2 
En evaluación de la fase de 

estudios de pre inversión 

El 23.3% ha participado en dicha 

especialidad 

8.3 
En evaluación de obras paralizadas 

y/o saldos de obra 

El 23.3% ha participado en dicha 

especialidad 

8.4 
En evaluación de estudios de 

calidad 

El 16.67% ha participado en dicha 

especialidad 

8.5 
En monitoreo de obras de 

supervisión 

El 16.67% ha participado en dicha 

especialidad 

8.6 
En desarrollo de modelos de 

gestión  

El 3.33% ha participado en dicha 

especialidad 
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9 

¿Cuáles cree Usted que son los 

problemas durante la elaboración 

de expedientes técnicos de obras de 

saneamiento?   

9.1 
Deficiencia de planes de gestión de 

proyectos 

El 26.67% indica el problema durante la 

elaboración de expedientes técnicos de 

obras de saneamiento 

9.2 Deficiencia de procesos de gestión 

El 20% indica el problema durante la 

elaboración de expedientes técnicos de 

obras de saneamiento 

9.3 
Desinterés de las unidades 

formuladoras y ejecutoras 

El 20% indica el problema durante la 

elaboración de expedientes técnicos de 

obras de saneamiento 

9.4 
Deficiencia de especialización de 

proyectistas 

El 20% indica el problema durante la 

elaboración de expedientes técnicos de 

obras de saneamiento 

9.5 
Limitada trazabilidad de la calidad 

del producto 

El 10% indica el problema durante la 

elaboración de expedientes técnicos de 

obras de saneamiento 

9.6 Deficiente registro de entregables 

El 3.33% indica el problema durante la 

elaboración de expedientes técnicos de 

obras de saneamiento 

10 

¿Cuáles cree Usted que son los 

problemas durante la evaluación de 

expedientes técnicos de obras de 

saneamiento? 

  

10.1 
Deficiencia de planes de gestión de 

proyectos 

El 26.67% indica el problema durante la 

evaluación de expedientes técnicos de 

obras de saneamiento 

10.2 Deficiencia de procesos de gestión 

El 20% indica el problema durante la 

evaluación de expedientes técnicos de 

obras de saneamiento 

10.3 
Deficiencia de formatos 

estandarizados 

El 20% indica el problema durante la 

evaluación de expedientes técnicos de 

obras de saneamiento 

10.4 
Limitado conocimiento del 

especialista en saneamiento 

El 16.67% indica el problema durante la 

evaluación de expedientes técnicos de 

obras de saneamiento 

10.5 
Inconsistencias en los componentes 

de Expedientes Técnicos 

El 13.33% indica el problema durante la 

evaluación de expedientes técnicos de 

obras de saneamiento 

10.6 
Costos ajenos a la línea base del 

proyecto 

El 3.33% indica el problema durante la 

evaluación de expedientes técnicos de 

obras de saneamiento 
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11 

¿Qué problemas cree Usted que 

surgen en la ejecución de obra, por 

una deficiente elaboración de 

expedientes técnicos de obras de 

saneamiento?  

  

11.1 Ampliaciones de Plazo 

El 10% indica el problema que surge en la 

ejecución de obra, por una deficiente 

elaboración de expedientes técnicos de 

obras de saneamiento 

11.2 Adicionales y/o mayores metrados  

El 13.33% indica el problema que surge 

en la ejecución de obra, por una deficiente 

elaboración de expedientes técnicos de 

obras de saneamiento 

11.3 Paralización de obra 

El 33.33% indica el problema que surge 

en la ejecución de obra, por una deficiente 

elaboración de expedientes técnicos de 

obras de saneamiento 

11.4 
Afectación a la ruta crítica del 

proyecto 

El 20% indica el problema que surge en la 

ejecución de obra, por una deficiente 

elaboración de expedientes técnicos de 

obras de saneamiento 

11.5 
Incumplimiento de planes de 

calidad y producción 

El 6.67% indica el problema que surge en 

la ejecución de obra, por una deficiente 

elaboración de expedientes técnicos de 

obras de saneamiento 

11.6 
Inconsistencias e interferencias en 

obra 

El 6.67% indica el problema que surge en 

la ejecución de obra, por una deficiente 

elaboración de expedientes técnicos de 

obras de saneamiento 

11.7 Perjuicio económico 

El 3.33% indica el problema que surge en 

la ejecución de obra, por una deficiente 

elaboración de expedientes técnicos de 

obras de saneamiento 

11.8 
Problemas sociales hacia los 

interesados del proyecto 

El 6.67% indica el problema que surge en 

la ejecución de obra, por una deficiente 

elaboración de expedientes técnicos de 

obras de saneamiento 

12 

¿Cuáles cree Usted que es el 

problema del atraso y paralización 

de obras de saneamiento? 

  

12.1 
Por deficiencias del Expedientes 

Técnicos 

El 40% de los Encuestados indica las 

deficiencias de diseño y cálculo 

(Ingeniería del proyecto) 
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12.2 
Por deficiencias de Diseño y 

calculo (Ingeniería del proyecto) 

El 33.33% de los Encuestados indica las 

deficiencias de diseño y cálculo 

(Ingeniería del proyecto) 

12.3 

Problemas de atraso y paralización 

de las obras Por limitada 

Capacidad de gestión de 

Administrador de contratos 

El 16.67% de los Encuestados indica las 

deficiencias de diseño y cálculo 

(Ingeniería del proyecto) 

12.4 
Inconsistencias en los componentes 

de Expedientes Técnicos 

El 10% de los Encuestados indica las 

deficiencias de diseño y cálculo 

(Ingeniería del proyecto) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.3.3. SÍNTESIS DE LA PROPUESTA 

Tabla 23: Síntesis del análisis estadístico de la propuesta 
 

SINTESIS DEL ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA PROPUESTA 

Ítem Pregunta Conclusiones 

13 

¿Qué metodología o modelo 

estándar internacional conoce más 

Usted? 

El 46.67% de los Encuestados conoce el 

PMI (Project management Institute, el 40% 

el PMBOK (Project managemente body of 

Knowledge y el 13.33% el BIM (Building 

Information Modeling). 

14 

¿Usted considera necesaria la 

evaluación del grave problema que 

existe sobre la deficiente 

elaboración de expediente 

Técnicos de obras de saneamiento? 

Según los resultados el 93.33% de los 

encuestados indican que es necesaria la 

evaluación del grave problema que existe 

sobre la deficiente elaboración de 

expedientes técnicos de obras de 

saneamiento, y el 6.67 indica que no. 

15 

¿Usted considera necesaria y 

conveniente contar con un modelo 

de Gestión para mejorar el alcance 

y la Calidad para mejorar los 

componentes de Expedientes 

Técnicos de Obras de 

Saneamiento? 

Según los resultados el 90% de los 

encuestados indican que es necesaria y 

conveniente contar con un modelo de 

Gestión para mejorar el alcance y la 

calidad, para mejorar los componentes de 

Expedientes Técnicos de Obras de 

Saneamiento, y el 10% indica que no. 

16 

¿Usted considera procedente la 

aplicación de la Gestión del 

Alcance y calidad mediante el 

modelo, a fin de cumplir 

procesos/procedimientos como 

solución de la deficiente 

Según los resultados el 93.33% de los 

encuestados indican que es necesaria la 

aplicación de un modelo de gestión para 

mejorar el alcance y la calidad, durante la 

elaboración de expedientes técnicos, y el 

6.67% indica que no. 
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elaboración de Expedientes 

Técnicos de Obras de 

Saneamiento? 

17 

¿Usted considera que para mejorar 

el contenido/componentes de los 

expedientes técnicos de obras de 

saneamiento, se debe identificar las 

incompatibilidades mediante las 

formatología del modelo de gestión 

(Alcance y Calidad)? 

Según los resultados el 96.67% de los 

encuestados consideran que para mejorar el 

contenido/componentes de los expedientes 

técnicos de saneamiento, es necesario 

identificar las incompatibilidades mediante 

la formatología del modelo de gestión 

(Alcance y Calidad), y el 3.33% indica que 

no. 

18 

¿Usted estaría dispuesto a realizar 

la elaboración de expedientes 

técnicos de obras de saneamiento 

con los formatos obtenidos 

aplicando la Gestión del Alcance y 

Calidad? 

Según los resultados el 96.67% de los 

encuestados consideran que para mejorar el 

contenido/componentes de los expedientes 

técnicos de saneamiento, es necesario 

identificar las incompatibilidades mediante 

la formatología del modelo de gestión 

(Alcance y Calidad), y el 3.33% indica que 

no. 

19 

¿Usted considera procedente la 

aplicación de la Gestión del 

Alcance y calidad mediante el 

modelo en entidades del estado y 

contratistas, a fin de mejorar el 

contenido de sus Expedientes 

Técnicos? 

Según los resultados el 96.67% de los 

encuestados consideran procedente la 

aplicación de la Gestión del Alcance y 

Calidad mediante el modelo en entidades 

del estado y contratistas, y el 3.33% indica 

que no. 

20 

¿Usted considera que la propuesta 

de un modelo de gestión, es óptimo 

para mejorar el alcance y la calidad 

durante la elaboración de 

Expedientes Técnicos de obras de 

saneamiento en la EPS TACNA Y 

EPS MOQUEGUA? 

Según los resultados el 96.67% de los 

encuestados consideran que la propuesta de 

un modelo de gestión es óptima para 

mejorar el alcance y la calidad, durante la 

elaboración de Expedientes Técnicos de 

obras de saneamiento en la EPS TACNA y 

EPS MOQUEGUA, y el 3.33% indica que 

no. 
 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA DE MODELO DE GESTIÓN ALCANCE Y CALIDAD 

  

5.1.  DEFINICIÓN DE LA PROPUESTA  

El Modelo de Gestión del Alcance y la Calidad aplicado durante la elaboración 

de Expedientes Técnicos de Obras de Saneamiento, tiene por propósito diseñar 

los procesos y programaciones para optimizar la estructura que se presentan en 

obras de saneamiento ejecutadas bajo la modalidad de administración directa 

para la EPS Tacna y EPS Moquegua respectivamente, con la finalidad de su 

aplicación en los futuros proyectos de saneamiento. 

  

Esta propuesta de innovación de modelo implica aspectos teóricos y aplicados 

por proyectos de Investigación desarrollados por varios ensayistas, en relación 

a la Gestión de Proyectos. Estas investigaciones comprenden el uso de la 

metodología del Instituto de Gerencia de Proyectos - PMI (PMBOK 6) y BIM.   

   

El Modelo de Gestión propuesto despliega todos los grupos de procesos de 

gestión (inicio, planificación, ejecución, seguimiento y control, cierre) en 

proyectos de Saneamiento Urbano y Rural, desarrollando procesos, 

procedimientos, Formatología y conceptos obligatorios para mejorar el Alcance 

y la Calidad durante la Elaboración de Expedientes Técnicos de Obras de 

Saneamiento. El modelo presentado desarrolla una propuesta de innovación los 

procesos del ciclo de vida (Integración, Alcance y Calidad) de los proyectos de 

Saneamiento vinculado al desarrollo del PMI (PMBOK 6) y complementándose 

de la metodología del BIM-4D.  
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5.2.  CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA  

La propuesta se determina por presentar cinco (05) procesos interconectados, 

los cuales son:  

 P1: Inicio  

 P2: Planificación  

 P3: Ejecución  

 P4: Monitoreo y Control  

 P5: Cierre  
 

Son características de la propuesta:  

 Se desarrolla un modelo de Gestión del Alcance y Calidad durante la 

Elaboración de Expedientes Técnicos de Obras de Saneamiento en obras 

por administración directa. 

 Procesos y procedimientos imprescindibles.  

 Requiere el cumplimiento y desarrollo los procesos en su totalidad. 

 Principios fundamentales de la ISO (19650) en parte del desarrollo de los 

Procesos y Procedimientos de la propuesta de innovación.  

 Requiere de reuniones ICE y formatología.  

 Proyecta exigencias para uso de Software especializado.  

 Control de calidad a la estructura y componentes de Expedientes Técnicos.  

  

5.3.  ENFOQUE DE ANÁLISIS DE INNOVACIÓN  

La propuesta de innovación tiene una orientación CAUSAL, puesto que esta 

delineada para mejorar la elaboración de Expedientes Técnico de obras de 

saneamiento en una EPS (Tacna y Moquegua), mediante un Modelo de Gestión 

del Alcance y la Calidad que consiste en una serie de procesos y procedimientos 

a fin de obtener una satisfactoria estructura del Expediente Técnico en 

vinculación de la Metodología BIM-4D que se desarrollan durante la fase de 

formulación de proyectos y de los Principios fundamentales de la ISO (19650).  
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5.4.  MODELO DE PROPUESTA DE INNOVACIÓN  

La siguiente propuesta es un modelo de gestión de riesgos que está compuesta 

por cinco (05) procesos, los cuales son: Inicio, Planificación, Ejecución, 

Monitoreo y Control y Cierre; ellos se encuentran distribuidos en los procesos 

de Gestión de la Integración, Alcance y Calidad conjuntamente a las 

herramientas del BIM-3D/4D.  

  

Los cinco procesos son secuenciales, considerándose en la fase de cierre la 

obtención de un Acta de aceptación acopiada en una relación de documentos y 

relación de lecciones aprendidas; igualmente, se menciona que durante la 

revisión de planos y estructura de presupuestos de los Expedientes Técnicos se 

encuentran observaciones o incompatibilidades de forma, los proyectistas 

deberán subsanarlos, que estarán ligados a formatos de control y monitoreo, 

siempre ligados a reuniones de coordinación (Ingeniería Concurrente Integrada-

ICE) formando así una retroalimentación continua y secuencial a fin de obtener 

entregables definitivos y ser utilizados para la proyección de ejecución de obras 

de Saneamiento.  

  

Todos los procesos nos suministrarán información que valdrá como entradas del 

proceso siguiente y/o paralelo, siendo procesos primarios y secundarios, en 

constante verificación y validación de los entregables a recibir en mejora de las 

Expedientes Técnicos de Obras de Saneamiento.  

  



 

 

 

FORMATOS 
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5.5.       PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL MODELO DE GESTIÓN DEL 

ALCANCE Y LA CALIDAD  

Los procesos son un grupo de trabajos, disposiciones y acciones que enlazan de 

forma sistemática para obtener un objetivo, que cuenta con procesos que 

constan de ENTRADAS que son documentos que mediante HERRAMIENTAS 

Y TÉCNICAS que con las acciones se logrará una SALIDA, información que 

necesitamos para el fin del proceso y a fin de continuar con el siguiente de 

manera perenne.  

  

 

Figura 41: Esquema de desarrollo de los procesos  

Fuente: Elaboración propia  

  

Descripción:  

• ENTRADA: Lo que necesitas para llevar a cabo el Proceso  

• HERRAMIENTA y/o TÉCNICA: Qué vas a utilizar para conseguir las salidas a 

partir de las entradas.  

• SALIDA: Lo que vas a tener al final del proceso. Un entregable o un resultado.  

Los resultados son la consecuencia final y natural.  

  

5.5.1.  PROCESO 1: INICIO DE GESTIÓN DEL ALCANCE Y LA CALIDAD  

Procesos realizados para definir o autorizar un nuevo proyecto o nueva fase de 

un proyecto existente al obtener la autorización para iniciar el proyecto o fase 

en su globalidad.  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

ENTRADA   
  

-   Lo que necesito  
para hacer el trabajo  
concreto del proceso:  
Documentos previos,  
plantillas, salidas de  

otros procesos.   

HERRAMIENTAS  
Y TÉCNICAS   

-   Lo que usar é para  
llevar a cabo el  

proceso.   
-   Recogen las Entradas  

y las convierten en  
Salidas.   

SALIDAS   
  

-   Lo que obtendré al  
finalizar.   

-   Resultado de cada  
proceso: Documentación,  
cronogramas, planes, etc.   

  -   Lo que quiero conseguir.   
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                      Figura 42: Proceso I: Inicio de Gestión del Alcance y la Calidad 
                  Fuente: Elaboración propia  

 

5.5.2.  PROCESO 2: PLANIFICACIÓN DE GESTIÓN DEL ALCANCE Y LA 

CALIDAD  

Procesos requeridos para establecer, definir y refinar el alcance del proyecto, 

refinar los objetivos y definir el curso de acción requerido para alcanzar los 

objetivos y el alcance propuestos del proyecto.  
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Figura 43: Proceso 2: Planificación de Gestión del Alcance y la Calidad  

Fuente: Elaboración propia  

  

5.5.3. PROCESO 3: EJECUCIÓN DE GESTIÓN DEL ALCANCE Y LA 

CALIDAD  

Procesos ejecutados para perfeccionar el trabajo definido en el plan para la 

dirección del proyecto a fin de cumplir las exigencias del proyecto.  
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Figura 44: Proceso 3: Ejecución de Gestión del Alcance y la Calidad  

 

5.5.4. PROCESO 4: MONITOREO Y CONTROL DE GESTIÓN DEL 

ALCANCE Y LA CALIDAD  

Procesos requeridos para hacer seguimiento, analizar, regular y medir el 

progreso y el desempeño del proyecto, para identificar áreas en las que el plan 

requiera cambios y para iniciar los cambios correspondientes, como son las 

medidas correctivas.  
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Figura 45: Proceso 4: Monitoreo y Control de Gestión del Alcance y la Calidad  

Fuente: Elaboración propia  

  

5.5.5. PROCESO 5: CIERRE DE GESTIÓN DEL ALCANCE Y LA CALIDAD  

Planifica las acciones requeridas para conseguir los objetivos y el alcance 

proyectado del Proyecto.  
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Figura 46: Proceso 5: Cierre de Gestión del Alcance y la Calidad  

        Fuente: Elaboración propia  
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5.6.  FORMATOS DEL MODELO DE GESTIÓN PROPUESTO  

5.6.1.  Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto (Chárter)  

  

ENTRADA  
HERRAMIENTAS Y 

TÉCNICAS  
SALIDAS  

- Diagnóstico actual 
de los Expedientes  
Técnicos elaborados 

deficientemente.  

- Expedientes Técnicos  

(Acopio)  

  

- Juicio de expertos  

(PMBOK 6)  

- Lluvia de ideas  

- Focus Group  

- Entrevistas con 

personal de proyectos  

  

- Formato 01: I.01 - Acta 
de Constitución   

  

 

 

Figura 47: Acta de Constitución del Proyecto (Chárter)  

Fuente: Elaboración propia  

 

FORMATO 01: I.01 – ACTA DE CONSTITUCIÓN    

Elaborar el Acta de Constitución del Proyecto es el proceso de realizar un documento 

que faculta formalmente la presencia de un proyecto y concede al director de proyecto 

la jurisdicción para determinar los recursos de la organización a las diligencias del 

proyecto, donde se han estimado algunos datos significativos, para la apertura del 

proyecto.  

   

En las restricciones del proyecto, debemos identificar los inconvenientes que puedan 

presentarse respectivamente en el desarrollo de los procedimientos del proyecto; 

asimismo se considera la identificación de los participantes del proyecto, donde se 

menciona a los involucrados, así como los pobladores favorecidos, y las entidades del 

estado que intermedian: ej.  Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, los 

gobiernos locales, responsables de la ejecución de la obra y ejecutores de obra. Se 

plasmará la organización del equipo a cargo del proyecto, puntualizando los roles y 

funciones que desplegará cada integrante durante las etapas del proyecto.  
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Documentos del proyecto:  

Se compilará los documentos que nos admitan conocer a los interesados del proyecto, 

a fin que luego se establezca su relación y compromiso durante la gestión del alcance 

y la calidad. Tales documentos pueden ser los siguientes:  

 Organigrama de la EPS (Tacna y Moquegua), considerando la 

importancia de las áreas que intervienen durante el ciclo de vida del proyecto 

(Formulación de Expedientes Técnicos de Obras de Saneamiento).  

 Documento que atestigüe a alguna Junta Administradora de Servicios de 

Saneamiento (JASS), debido a que esta personifica a la comunidad que se 

encargará de dirigir, operar y conservar los servicios de saneamiento realizados en 

el proyecto, de igual manera obtener las directivas y normativas de operación y 

mantenimiento de la EPS en mención.  

 Documento que autorice al representante de la comunidad favorecida del 

proyecto y/o representante legal de la EPS en mención.  
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    Tabla    24: Herramienta: Chárter   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

HERRAMIENTA:   

Importancia   Desarrollo   Método   

Formalizar el inicio del  
proyecto.   

Justificación y/o propósito  
del proyecto.   

Elaborarla al inicio del  
proyecto y actualizarla al  

p resentarse cambios  
posteriores  

Secuencialmente ). (   
  

Asigna al gerente  ( Autoridad  
y responsabilidades).   

Identifica restricciones y  
límites   

Recopila información  
( Estado Situacional ).   

Nombre y  rúbrica del  
Gerente y el Patrocinador y/o  

fuent e financiamiento   

Entr egables finales del  
proyecto.   

  

Descripción del beneficio o  
servicio que concebi rá   el  

proyecto.   

Análisis de  Restricciones .   

Identificación de  
participantes del proyecto.   

  

Análisis de información   
histórica relevante.   

  

Fuente:  Elaboración propia   
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Tabla 25: Acta de Constitución – I.01  

FORMATO I.01: ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO  

I. INFORMACIÓN GENERAL:  FECHA:  

Nombre del Proyecto:  Revisado:     

Elaborado por:  Autorizado:     

II. JUSTIFICACIÓN/PROPÓSITO:  

   

III. OBJETIVOS DEL PROYECTO:  

   

IV. ALCANCE DEL PROYECTO:  

Dentro del Alcance:  

Fuera del Alcance:  

V. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:  

   

VI. PARTICIPANTES DEL PROYECTO:  

Equipo del proyecto:  

Involucrados del proyecto:  

VII. SUPUESTOS DEL PROYECTO:  

   

VIII. RESTRICCIONES DEL PROYECTO:  

   

IX. ORGANIZACIÓN INICIAL DEL PROYECTO:  

   

X. PROBLEMAS IDENTIFICADOS:  

   

XI. FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y/O PATROCINADOR:  

   

Fuente: Elaboración propia  
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5.6.2.  Proceso para desarrollar el Plan para la Dirección del proyecto  

 

ENTRADA  
HERRAMIENTAS Y 

TÉCNICAS  
SALIDAS  

- Acta de Constitución 
del proyecto (Chárter)  

- Lista de interesados  

- Juicio de expertos 
(PMBOK 6)  

- Lluvia de ideas  

- Focus Group  

- Entrevistas con 

personal de 

proyectos  

  

- Formato 02: P.01 - Plan 
para la dirección del 
proyecto   

  

 

  
  

Figura 48: Desarrollar el plan para la Dirección del proyecto  
  

Fuente: Elaboración propia  

  

FORMATO 02: P.01 – PLAN PARA LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO    

El plan de Dirección del Proyecto es el marco detallado del Proyecto, los registros, los 

ficheros de órdenes de trabajo, las solicitudes de cambio, los informes y todo lo que 

generemos al cabo del día en la documentación del Proyecto (Acopio de mejora 

continua), considerándose los siguientes alcances:  

 Antes de empezar a planificar el Proyecto: Necesitamos que el Project 

manager y el sponsor en un documento, estrictamente interno, pacten un compromiso 

mutuo.  

 El Plan de Dirección de Proyecto establece: Qué, cuándo, por quién, deben 

hacerse las tareas del proyecto.  

 El Plan de Dirección de Proyecto se realiza: Mediante los 24 procesos de la 

planificación del proyecto (En este modelo propuesto será necesario el desarrollo de la 

Gestión de Integridad, Alcance y Calidad)  

 El Plan de Dirección del proyecto lo hace: El Project manager, el Project 

Management Team.  

 El Plan de Dirección del proyecto tiene como objetivo: Entenderse como los 

stakeholders (Interesados).  
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El plan para la dirección del proyecto también representa el modo en que el proyecto 

será realizado, monitoreado, dirigido y concluido. Concluye y fortalece todos los 

procedimientos de gestión y líneas bases secundarias y demás información ineludible 

para dirigir el proyecto. Las necesidades (alcances y objetivos) del proyecto determinan 

qué mecanismos del plan para la dirección del proyecto son precisos.  

  

             Esquema: Plan para la Dirección del Proyecto   
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          Tabla 26: Plan para la Dirección del Proyecto – P.01  

FORMATO P.01: PLAN PARA LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO   

I. INFORMACIÓN GENERAL:   

Nombre del Proyecto:   

Metodología proyectada:   

II. ACTA DE CONSTITUCIÓN:   

Observaciones:   

Adicionales:   

III. ÁREAS DE CONOCIMIENTO NECESARIOS:   

Gestión de la Integración del Proyecto  (        )  Gestión de los Recursos del Proyecto  (        )  

Gestión del Alcance del Proyecto  (        )  Gestión de las Comunicaciones del Proyecto  (        )  

Gestión del Cronograma del Proyecto  (        )  Gestión de los Riesgos del Proyecto  (        )  

Gestión de los Costos del Proyecto  (        )  Gestión de las Adquisiciones del Proyecto  (        )  

Gestión de la Calidad del Proyecto  (        )  Gestión de los Interesados del Proyecto  (        )  

IV. ESQUEMA DE PROCESOS (DIRECCIÓN DEL PROYECTO):   

                  

   

          

   

          

   

          

   

          

   

   

   

   

   

V. PROGRAMACIÓN DE PROCESOS:   

   
        

  
   

        

  

            

             

   
        

   

   

   

   

   

  

VI. NIVEL DE DETALLE (LOD):  

 

Nro.  Área de Conocimiento:  LOD  

01        
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02        

03        

04        

05        

  
Fuente: Elaboración propia  

 

5.6.3.  Proceso para dirigir y gestionar el trabajo del proyecto  

 

ENTRADA  
HERRAMIENTAS Y 

TÉCNICAS  
SALIDAS  

- Lista de hitos  

- Comunicaciones del 
proyecto  

- Registro de riesgos  

- Plan para la 
dirección del 
proyecto  

- Factores 

ambientales de la 

empresa  

- Juicio de expertos   

- Lluvia de ideas  

- Focus Group  

- Entrevistas con 

personal de proyectos  

 

- Formato 03: E.01 -  

Proceso para dirigir y 
gestionar el trabajo del 

proyecto  
 

 

  

  

  
Figura 49: Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto 

Fuente: 
  

Elaboración propia  

  

FORMATO 03: E.01 – PLAN PARA DIRIGIR Y GESTIONAR EL TRABAJO 

DEL PROYECTO  

Dirigir y Agenciar el Trabajo del Proyecto es el procedimiento de encargarse del 

trabajo definido en el plan para la dirección del proyecto y realizar los cambios idóneos 

para lograr los objetivos del proyecto. El favor clave de este proceso es que suministra 

la dirección general del trabajo y los entregables del proyecto, optimizando así la 

probabilidad de éxito del proyecto. Este proceso se desarrolla a lo largo de todo el 

proyecto, teniendo en consideración la mejora incesante de los procesos.  
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       Tabla 27: Esquema: Plan para dirigir y gestionar el trabajo del proyecto   

 
 

Proceso que requiere como documento de entrada al Plan para la Dirección del 

Proyecto, siendo indispensable el listado de hitos, registro e identificación de riesgos, 

registro de lecciones aprendidas y aspectos ambientales. Cabe resaltar que el formato 

a elaborar tendrá como objetivo proyectar la métrica de reuniones colaborativas de 

igual manera la advertencia de posibles riesgos y restricciones para desarrollar los 

procesos del modelo propuesto.  

  

Tabla 28: Plan para dirigir y gestionar el trabajo del proyecto – E.01  

FORMATO E.01: PLAN PARA DIRIGIR Y GESTIONAR EL TRABAJO DEL PROYECTO  

I. DIRECCIÓN DEL PROYECTO:  FECHA:  

   
Revisado:     

Autorizado:     

II. JUSTIFICACIÓN/PROPÓSITO:  

   

III. HITOS Y PROGRAMACIÓN:  

      

      

      

                              

IV. LECCIONES APRENDIDAS:  

   

  

  

  

  

  

  

  

ESQUEMA: PLAN PARA DIRIGIR Y GESTIONAR EL TRABAJO DEL PROYECTO   

Documentos del proyecto   

Lista de hitos   

Registro de  
lecciones aprendidas   

Cronograma    
del proyecto   

Registro de riesgos   

Factores ambientales   
  

Herramientas del proyecto   

Juicio de expertos   

Lluvia de ideas   

Focus Group   

Entrevistas   

Fuente:  Elaboración propia   
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V. RIESGOS IDENTIFICADOS:  

LISTADO DE RIESGO  
ESCALA DE RIESGO  

ALTO  MEDIO  MODERADO  

            

            

            

VI. FACTORES AMBIENTALES:  

PRÁCTICAS DE GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD  

   

NORMATIVAS INTERNAS   

   

VII. PROGRAMACIÓN DE REUNIONES (ICE):  

ANÁLISIS DE DEFICIENCIAS EN EXPEDIENTES ELABORADOS  REUNIONES  

DEFICIENTEMENTE (FOCUS GROUP)  
      

         

         

         

                     

  
Fuente: Elaboración propia  

  

 5.6.4.  Proceso para Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto  

 

ENTRADA  
HERRAMIENTAS Y 

TÉCNICAS  
SALIDAS  

- Plan para la 
Dirección del 
Proyecto  

- Documentos de 
Proyecto  

- Información de  

Proyecto a desarrollar  

- Acuerdos y 

condiciones  

- Juicio de expertos   

- Lluvia de ideas  

- Focus Group  

- Toma de decisiones  

  

  

- Formato 04: MC.01 -  

Plan para monitorear 
y controlar el trabajo 
del proyecto  

 

 

  

  
Figura 50: Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto  
Fuente: Elaboración propia  
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FORMATO 04: MC.01 – PLAN PARA MONITOREAR Y CONTROLAR EL 

TRABAJO DEL PROYECTO  

Permite revisar en qué situación está el Proyecto, identificar problemas y lograr tomar 

medidas preventivas, o correctivas, que pueden sobrellevar la transformación del Plan 

inicial. También se usa para identificar nuevos riesgos para el Proyecto y examinar, 

revisar y monitorear los riesgos que previamente identificados. Nos aseguramos que se 

identifiquen todos los riesgos que pueden afectar a nuestros Proyecto y se implementen 

los planes apropiados de respuesta a esos riesgos.  

  

El monitoreo y control del Proyecto facilita a los directores de Proyecto para verificar 

la eficiencia y eficacia de la realización de un Proyecto. A través de este monitoreo y 

control identificamos sus debilidades e indagamos nuevos riesgos que antes no fueron 

identificados, lo que nos permite realizar medidas correctivas.  

  

El Monitoreo y Control de Proyecto consta de actividades de gestión que consienten al 

director de Proyecto monitorear y examinar si el Proyecto avanza como lo que 

habíamos proyectado.  

  

Lo que se plantea realizar es evaluar el desempeño real del Proyecto para determinar 

la necesidad de una acción preventiva o correctiva y, en su caso, recomendar aquellos 

cambios que se consideran pertinentes para reconducir el Proyecto a lo planificado y 

consensuado con los stakeholders. El Monitoreo y Control del Proyecto se ocupa de 

comparar el desempeño real del Proyecto con respecto al Plan para la Dirección del 

Proyecto, es decir, la relación entre cómo se está ejecutando el Proyecto realmente y 

poder compararlo con lo que habíamos planificado.  

  

Documentación: Mantener, durante la ejecución del Proyecto, una base de información 

precisa y oportuna relativa al producto del Proyecto y a su documentación relacionada. 

Esto es muy valioso dentro del sistema general de comunicación del Proyecto.  
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Elemento de Información: El monitoreo y control proporciona la información necesaria 

para sustentar el informe de estado, la medida del avance del Proyecto y los pronósticos 

del Proyecto. Es una herramienta clave para la correcta Dirección.  

  

Control de Cambios: El monitoreo y control nos sirve para monitorear la 

implementación de los cambios aprobados para el Proyecto.  

Reporte de Estado del Proyecto: Es una fotografía fija del estado exacto de un Proyecto 

en un momento determinado. Sirve para informar a todos los interesados del estado 

real de un Proyecto, lo que nos permitirá comparar la realidad del Proyecto con su 

planificación inicial.  Su contenido no es fijo, pero al menos debe reflejar si el proyecto 

se está desarrollando según lo planeado, si las fechas de los hitos y de los entregables 

se cumplen, en su caso, identificación de riesgos nuevos, evolución de los riesgos 

conocidos y su impacto, caso de que se hayan producido. Estos reportes se suelen 

realizar de manera periódica y siguiendo un plan detallado en la planificación del 

Proyecto.  

 

      Tabla 29: Esquema: Plan para monitorear y controlar el trabajo del proyecto   

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ESQUEMA: PLAN PARA MONITOREAR Y CONTROLAR EL TRABAJO DEL PROYECTO   

Plan para la Dirección del Proyecto   

Lista de hitos   

Documentos previos   

Información de proyectos   

Acuerdos y condiciones   

Herramientas del proyecto   

Juicio de expertos   

Lluvia de  ideas   

Focus Group   

Entrevistas   

Solicitudes de cambio   

Acción correctiva   

Acción preventiva   Expedientes formulados   

Consecuencias encontradas   Hoja de recomendaciones y soluciones (A evaluar)   
  

Fuente:  Elab oración propia   
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Tabla 30: Plan para monitorear y controlar el trabajo del proyecto – MC.01  

FORMATO MC.01: PLAN PARA MONITOREAR Y CONTROLAR EL TRABAJO DEL PROYECTO  

I. INFORMACIÓN GENERAL:  

Nombre del Proyecto:  

Metodología proyectada:  

II. PLAN PARA LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO:  

Observaciones:  

Adicionales:  

III. ÁREAS DE CONOCIMIENTO CON PROBLEMAS IDENTIFICADOS:  

Gestión de la Integración del Proyecto  (        )  Gestión de los Recursos del Proyecto  (        )  

Gestión del Alcance del Proyecto  (        )  Gestión de las Comunicaciones del Proyecto  (        )  

Gestión del Cronograma del Proyecto  (        )  Gestión de los Riesgos del Proyecto  (        )  

Gestión de los Costos del Proyecto  (        )  Gestión de las Adquisiciones del Proyecto  (        )  

Gestión de la Calidad del Proyecto  (        )  Gestión de los Interesados del Proyecto  (        )  

IV. PROBLEMAS IDENTIFICADOS:  

                     

      

          

      

          

                     

V. MEDIDAS A REALIZAR:  

CORRECTIVAS:  

   

PREVENTIVAS:  

   

VI. CONTROL DE CAMBIOS:  

   

VII. REPORTE DE ESTADO DE EXPEDIENTE TÉCNICO:  

   

  
Fuente: Elaboración propia  
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 5.6.5.  Proceso para Realizar el Control Integrado de Cambios  

 

ENTRADA  
HERRAMIENTAS 

Y TÉCNICAS  

 
SALIDAS  

- Plan para la 
Dirección del 
Proyecto  

- Documentos de 
Proyecto  

- Información de  

Proyecto a desarrollar  

(Verificada)  

- Plan para 
monitorear y 
controlar el trabajo 
del proyecto  

  

- Juicio de expertos   

- Lluvia de ideas  

- Focus Group  

- Análisis de datos  

- Toma de decisiones  

  

  

  

 
- Formato 05: MC.02 - 

Proceso para Realizar el  

Control Integrado de  

Cambios  

(Actualizaciones)  

 

 

  

  
Figura 51: Control Integrado de Cambios  

 
  

Fuente: Elaboración propia  

  

FORMATO 05: MC.02 – PROCESO PARA REALIZAR EL CONTROL 

INTEGRADO DE CAMBIOS  

Efectuar el Control Integrado de Cambios es el procedimiento de examinar todas las 

solicitudes de cambio; afirmar y agenciar cambios a entregables, documentos del 

proyecto y la planificación para la dirección del proyecto y notificar las decisiones.   

  

Este proceso inspecciona todas las solicitudes de cambio a documentos del proyecto, 

productos o plan para la dirección del proyecto y establece la resolución de las 

solicitudes de cambio. El beneficio específico de este proceso es que accede que los 

cambios documentados dentro del proyecto sean estimados de modo compuesto y 

simultáneamente aborda el riesgo frecuente del proyecto, que ocasionalmente surge de 

cambios realizados sin considerar los objetivos o planes habituales del proyecto. Este 

proceso se desarrolla en todo el proyecto.  Las actualizaciones a ejecutarse serán de 

manera incesante y metódica, fundamento que el objetivo de esta investigación es el 

desarrollo de 40 formatos, que nos condescenderán optimar la estructura de los 

Expedientes Técnicos de Obras de Saneamiento.  
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   Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 31: Plan para realizar el control integrado de cambios – MC.02  

FORMATO AC.05: PROCESO PARA REALIZAR EL CONTROL INTEGRADO DE CAMBIOS  

I. MEDIDAS ATENDIDAS:  

CORRECTIVAS:  

   

PREVENTIVAS:  

   

II. FORMATOS IDENTIFICADOS (INCOMPATIBILIDADES Y PROBLEMAS:  

  

   

III. VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN:  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ESQUEMA:  PROCESO PARA REALIZAR EL CONTROL INTEGRADO DE CAMBIOS   

Plan para la Dirección del Proyecto   

Documen tos previos   

Análisis de proyectos   

Acuerdos y condiciones   

Herramientas del proyecto   

Juicio de expertos   

Lluvia de ideas   

Focus Group   

Entrevistas   

Solicitudes de cam bio   

Acción correctiva   

Acción preventiva   
Hoja de recomendaciones y soluciones   

  ( A evaluar )   

Plan para monitorear y controlar el  
trabajo del proyecto   

Actualización de datos   

Verificación de  
formatos   
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IV. CHECK LIST PARA LEVANTAMIENTO DE RESTRICCIONES (ESTRUCTURA DE EXPEDIENTE 

TÉCNICO)  

MATERIALES  MANO DE OBRA  EQUIPOS  MÉTODO  

Revisión      TDR mejorados     Especificaciones     Programación     

E.T.     Charlas de seguridad     Equipo solicitado     Metrados     

Certificados     Rendimiento     Equipo Habilitado     ACU     

Control de calidad     Cantidad por cuadrilla     Equipo en obra     Programa de revisión     

Otro:     Otro:     Otro:     Otro:     

SUBCONTRATOS  ALMACÉN  PROTOCOLOS  DISEÑO  

Cotización      Lugar de acopio     Ficha de proceso     Planos actualizados     

Cuadro comparativo     Condiciones físicas     Procedimiento     Revisión de 

Interferencias  
   

Adjudicación     Distribución     Normativa     Consultas y 

aclaraciones  
   

Programa de trabajo     Secuencia de trabajo     Certificado de calidad     Formatos aprobados     

Otro:     Otro:     Otros:     Otros:     

V. APROBACIÓN  

GRUPO DE TRABAJO:     

DIRECTOR DE PROYECTOS:     

PROYECTISTA Y/O FORMULADOR     

  
Fuente: Elaboración propia  

  

 5.6.6.  Proceso para Planificar la Gestión del Alcance  

ENTRADA  
HERRAMIENTAS Y 

TÉCNICAS  
SALIDAS  

  

- Acta de Constitución 
del Proyecto  

- Plan para la Dirección 
del Proyecto  

- Documentos del 
Proyecto  

  

  

  

- Juicio de expertos   

- Lluvia de ideas  

- Focus Group  

- Análisis de datos  

- Toma de decisiones  

- Análisis del producto  
  

  

- Formato 06: P.02 –  

Proceso para Planificar  

la Gestión del Alcance  

(Actualizaciones)  

 

 

  

  
Figura 52: Planificar la Gestión del Alcance  

Fuente: Elaboración propia  
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FORMATO 06: P.02 – PROCESO PARA PLANIFICAR LA GESTIÓN DEL 

ALCANCE  

Definir el Alcance es el proceso que consiste en desarrollar una descripción detallada 

del proyecto y del producto. El beneficio clave de este proceso es que describe los 

límites del producto, servicio o resultado y los criterios de aceptación.  

El enunciado del alcance del proyecto es la descripción del alcance, de los entregables 

principales, de los supuestos y de las restricciones del proyecto. El enunciado del 

alcance del proyecto documenta el alcance en su totalidad, incluyendo el alcance del 

proyecto y del producto. En él se describen en detalle los entregables del proyecto. 

También proporciona un entendimiento común del alcance del proyecto entre los 

interesados en el mismo.  

  

Tabla 32: Esquema: Proceso para Planificar la Gestión del Alcance   

 
  

Fuente: Elaboración propia  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ESQUEMA: PROCESO PAR A PLANIFICAR LA GESTIÓN DEL ALCANCE   

Acta de Constitución del Proyecto   

Información general   

Objetivos del Proy ecto   

Justificación/propósito   

Enunciado del Alcance del Proyecto   

Alcance del Proyecto   

Descripción del Proyecto   

Descripción del alcance del proyecto   
  ( Mejora continua )   

Participantes del Proyecto   

Supuestos del Proyecto   

Restricciones del Proyecto   

Organización inicial de l Proyecto   
  

Problemas identificados   

Entregables del proyecto   

Criterios de aceptación   

Exclusiones del proyecto   

Fuente de Financiamiento y/o  
patrocinador   
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Tabla 33: Proceso para Planificar la Gestión del Alcance - P.02  

 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

PROYECTISTA Y/O FORMULADOR

Capacidad de sa l ida  (m³)

II. APROBACIÓN
GRUPO DE TRABAJO:

DIRECTOR DE PROYECTOS:

Naturaleza del proyecto Descripción
Población 

beneficiada
Criterios de Aceptación/Validación

1.5.- Infraestructura de Bocatomas (Captación)

Capacidad de ingreso (m³)

Capacidad de a lmacenamiento (PTAR)

Ingreso (m³) (PTAR)

Sal ida  (m³)  (PTAR)

Capacidad de a lmacenamiento (PTAP)

Ingreso (m³) (PTAP)

Sa l ida  (m³) (PTAP)

Coeficiente de pérdida  hidrául ica

Naturaleza del proyecto Descripción
Población 

beneficiada
Criterios de Aceptación/Validación

1.4.- PTAP’s Y PTAR’s

1.3.- Galerías fi ltrantes

Capacidad de ingreso (m³)

Capacidad de dis tribución (m³)

Ingreso (m³)

Sa l ida  (m³)

Naturaleza del proyecto Descripción
Población 

beneficiada
Criterios de Aceptación/Validación

Naturaleza del proyecto Descripción
Población 

beneficiada
Criterios de Aceptación/Validación

1.2.- Reservorios de agua potable

Capacidad de reserva  (m³)

Número de conexiones  domici l iarias  (a lcantari l lado)

Número de buzones  C°A°

Número de buzones  C°S°

Naturaleza del proyecto Descripción
Población 

beneficiada
Criterios de Aceptación/Validación

1.1.- Obras de agua potable y alcantaril lado

Número de conexiones  domici l iarias  (agua)

FORMATO AC.06: PROCESO PARA PLANIFICAR LA GESTIÓN DEL ALCANCE

I. PLANIFACIÓN DEL ALCANCE:

Naturaleza del proyecto Descripción Sector 
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 5.6.7.  Proceso para Recopilar Requisitos  

ENTRADA  
HERRAMIENTAS Y 

TÉCNICAS  
SALIDAS  

- Acta de Constitución del 
Proyecto  

- Plan para la Dirección del  
Proyecto  

- Documentos del Proyecto  

- Acuerdos  

  

  

  

- Juicio de expertos   

- Lluvia de ideas  

- Focus Group  
- Análisis de datos  

- Toma de decisiones  

- Representación de datos  
- Habilidades 
interpersonales  

- Diagramas de contexto  

  

  

- Formato 07: P.03 – 
Proceso para Realizar 
el Recopilar Requisitos 
(Actualizaciones)  

 

 
Figura 53: Recopilar requisitos  

  

FORMATO 07: P.03 – PROCESO PARA RECOPILAR REQUISITOS    

El Recopilar Requisitos es el proceso de establecer, evidenciar y agenciar las 

necesidades y las exigencias de los beneficiados para cumplir con los objetivos del 

proyecto. El beneficio importante de este proceso es que suministra la base para definir 

el alcance (Producto y Proyecto). Este proceso se realiza por única vez, o en puntos 

predestinados del proyecto  

  

La Lista de Interesados está identificada según el siguiente detalle:  

- Administrador del Proyecto (Project manager), tiene a su cargo la integración del 

proyecto y comunicación con los interesados, que será comprometido de todas las 

combinaciones y diligencias que deben realizarse para lograr la mejora de la Estructura 

de Expedientes Técnico de Obras de Saneamiento, el Gerente General de la EPS (Tacna 

y Moquegua) que hacen las veces de sponsors respectivamente, serán los encargados 

del nombramiento, es sugerente que la persona escogida sea conveniente e ecuánime, 

y cuente con experiencia en formulación de proyectos, específicamente en obras de 

saneamiento y conozca de las repercusiones económicas, sociales y de gestión referente 

a las incompatibilidades que generan Expedientes Técnicos defectuosos de Obras de 

Saneamiento. Posea liderazgo para que se caracterice por promover efectivamente la 

  
  

  



129  

    

 

comunicación con los integrantes de su equipo, así como con la parte de beneficiarios 

del proyecto.    

- Patrocinador (Sponsor), Gerente General de la EPS (Tacna y Moquegua) 

respectivamente. Faculta recursos y apoyo para el correcto desarrollo del proyecto, 

ratifica los criterios y monitorea los procesos, toma de decisiones importantes, se 

consigna como representante frente a los altos horizontes de Gobiernos Locales y 

Regionales o Directorio, según corresponda.   

- Equipo de trabajo, apoya para cumplir el plan para la dirección del proyecto y 

desarrollo de procesos y procedimientos del modelo propuesto.  

- Gerentes de Línea, jefes de Área, colaboradores integrados, la mejora durante la 

Elaboración de Expedientes Técnicos en obras de Saneamiento optimizará recursos, 

mano de obra-equipos durante la ejecución física de los citados, y se cumplirán los 

plazos programados.   

  

 

     Figura 54: Estructura Organizacional EPS TACNA S.A.  

     Fuente: http://www.epstacna.com.pe   

  

Tabla 34: Interesados de la EPS Tacna  

Junta Central de Accionistas  Oficina de Mantenimiento de Conexiones y Control de Pérdidas   
Directorio  Oficina de Producción y Tratamiento  

Órgano de Control Institucional  Oficina de Distribución y Mantenimiento  
Gerencia General  Oficina de Ingeniería de Proyectos  

Oficina De Tecnología de la Información  Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras  

Oficina de Prevención de Riesgos   Oficina de Catastro  
Unidad de Asesoría Legal  Gerencia de Operaciones  
Gerencia de Administración y Finanzas  Colaboradores en general  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  

http://www.epstacna.com.pe/
http://www.epstacna.com.pe/
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Oficina de Logística  Gobiernos Locales y Regionales  
Gerencia Comercial  Usuarios  

 

Fuente: Elaboración propia  

  

 
  

     Figura 55: Estructura Organizacional EPS MOQUEGUA S.A.  

     Fuente: http://www.epsmoquegua.com.pe  

  

Tabla 35: Interesados de la EPS Moquegua  

Junta Accionistas División de Estudios y Proyectos  

Directorio  División de Obras  

Órgano de Control Institucional  Oficina de Asesoría Legal  

Oficina de Supervisión y Control  Oficina de Tecnología de la Información  

Gerencia de Operaciones  Gerencia General  

Gerencia Comercial   Gerencia de Administración y Finanzas  

División de Logística, Gestión Patrimonial y Seguros  Gerencia de Ingeniería  

División de Operaciones  División de Mantenimiento  

División de Mantenimiento  División de Catastro de Clientes  

División de Distribución y Recolección  División de Obras  
 

Fuente: Elaboración propia  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

http://www.epsmoquegua.com.pe/
http://www.epsmoquegua.com.pe/
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        Tabla 36: Esquema: Proceso para Recopilar Requisitos   

 
  

 Tabla 37: Proceso para Recopilar Requisitos – P.03  
 

FORMATO AC.07: PROCESO PAR RECOPILAR REQUISITOS  

I. LISTA DE INTERESADOS:  

NOMBRE DEL PROYECTO  SIGLAS DEL PROYECTO   

      

Rol General  Entregables vinculados (Áreas de conocimiento/procesos)  

Gerente General     

Sponsor     

Gerente de Ingeniería y Proyectos     

Director de Proyectos     

Equipo de Gestión     

Equipo de Trabajo     

Equipo de Formulación     

Equipo de Verificación y Validación     

Proveedores de Ingeniería     

Proveedores de Materiales      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ESQUEMA: PROCESO PARA RECOPILAR REQUISITOS   

Acta de Constitución del Proyecto   

Información general   

Objetivos del Proyecto   

Justificación/propósito   

Lista de Interesa dos   

Alcance de l Proyecto   

Descripción del Proyecto   

Organigrama:    
EPS TACNA   

  

Participantes del Proyecto   

Supuestos del Proyecto   

Restricciones del Proyecto   

Organización inicial del Proyecto   
  

Problemas identificados   
  

Organigrama EPS  
MOQUEGUA   

Fuente de Financiamiento y/o patroci nador   

Requisitos de los Interesados   

Identificación de  
Interesados (Definir) 

  
  

Identificación de  
Interesados (Definir) 

  

Alcance   

Formatología   
     40

5 
 und.   
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Autoridades     

II. APROBACIÓN  

DIRECTOR DE PROYECTOS:  
Fuente: Elaboración propia  

 

 5.6.8.  Proceso para Definir el Alcance  

 

ENTRADA  
HERRAMIENTAS Y 

TÉCNICAS  
SALIDAS  

  
- Acta de Constitución del 

Proyecto  
- Plan para la Dirección del  
   Proyecto  
- Documentos del Proyecto  
- Acuerdos  
- Proceso para recopilar 

requisitos  

 

- Juicio de expertos   
- Lluvia de ideas  
- Focus Group  
- Análisis de datos  
- Toma de decisiones  
- Habilidades  
           interpersonales  
- Diagramas de contexto  

 

  
- Formato 08: P.04 – Proceso 

para Definir el Alcance 

(Actualizar)  

 

  
Figura 56: Definir el alcance 

   

Fuente: Elaboración propia  

          

 FORMATO 08: P.04 – PROCESO PARA DEFINIR EL ALCANCE    

Definir el Alcance es el proceso que reside en realizar una descripción detallada del 

proyecto y del resultado. El beneficio importante de este proceso es que representa los 

términos del producto, servicio o consecuencia y los criterios de aprobación.   

 

Teniendo el FORMATO P.02: PROCESO PARA PLANIFICAR LA GESTIÓN DEL 

ALCANCE, se logró identificar los entregables (alcances) del presente modelo 

propuesto a desarrollar.  

 

      Tabla 38: Esquema: Proceso para Definir la Gestión del Alcance   

 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ESQUEMA: PROCESO PARA  DEFINIR LA GESTIÓN DEL ALCANCE   

Acta de Constitución del Proyecto   Planificar la Gestión del Alcance   
Información general 

  
Alcance del Proyecto 

  
  

Descripción del Proyecto 
  

  
Problemas identificados 

  
  

Enunciado del Alcance   
Descripción del alcance del  
proyecto    Mejora continua ( )   
Entregables del proyecto   
Criterios de aceptación   

Exclusiones del proyecto   

Formatología 
  

     40

   und. 
  

Verificac ión y Validación de  #  formatos 
  

Fuente:   Elaboración propia     
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Calidad Redes Instrumento

Calidad Redes Instrumento

Calidad Redes Instrumento

Calidad Redes Instrumento

Calidad Redes Instrumento

Capacidad de sa l ida  (m³)

II. APROBACIÓN
GRUPO DE TRABAJO:

DIRECTOR DE PROYECTOS:

PROYECTISTA Y/O FORMULADOR

Naturaleza del proyecto
Alcance por especialidad Criterios de Aceptación

Concreto

1.5.- Infraestructura de Bocatomas (Captación)

Capacidad de ingreso (m³)

Capacidad de a lmacenamiento (PTAR)

Ingreso (m³) (PTAR)

Sal ida  (m³)  (PTAR)

Capacidad de a lmacenamiento (PTAP)

Ingreso (m³) (PTAP)

Sa l ida  (m³) (PTAP)

Coeficiente de pérdida  hidrául ica

Naturaleza del proyecto
Alcance por especialidad Criterios de Aceptación

Concreto

1.4.- PTAP’s Y PTAR’s

1.3.- Galerías fi ltrantes

Capacidad de ingreso (m³)

Capacidad de dis tribución (m³)

Ingreso (m³)

Sa l ida  (m³)

Naturaleza del proyecto
Alcance por especialidad Criterios de Aceptación

Concreto

Naturaleza del proyecto
Alcance por especialidad Criterios de Aceptación

Concreto

1.2.- Reservorios de agua potable

Capacidad de reserva  (m³)

Número de conexiones  domici l iarias  (a lcantari l lado)

Número de buzones  C°A°

Número de buzones  C°S°

Naturaleza del proyecto
Alcance por especialidad

Criterios de Aceptación
Concreto

1.1.- Obras de agua potable y alcantaril lado

Número de conexiones  domici l iarias  (agua)

FORMATO P.04: PROCESO PARA DEFINIR EL ALCANCE

I. PLANIFACIÓN DEL ALCANCE:

Naturaleza del proyecto Descripción Sector 

Tabla 39: Proceso para Definir el Alcance –- P.04  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

       Fuente: Elaboración propia  
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 5.6.9.  Proceso para Crear la EDT/WBS  

ENTRADA  
HERRAMIENTAS Y 

TÉCNICAS  

 
SALIDAS  

  

- Plan para la Dirección 
del Proyecto  

- Documentos del  

Proyecto  

- Planificación de la  

Gestión del Alcance  

  

- Juicio de expertos   

- Lluvia de ideas  

- Focus Group  

- Toma de decisiones  

- Diagramas de 
contexto  

- Análisis del producto  

  

-  

  

 

Formato 09: P.05 –  

Proceso para Crear la  

EDT/WBS  

 
  

Figura 57: Crear la EDT/WBS  

Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 40: Herramienta: WBS-EDT  

 
  

Fuente: Elaboración propia  

  

 

 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

HERRAMIENTA:   WBS - EDT   

Importancia   Desarrollo   Método   

Organiza y define el  
alcance total del  

proyecto   mediante una  
estructura orientada a  

entregables, referente a  
los procesos del  

proyecto   

Fases del proyecto   Desarrollo durante  
todas las fases de los  

procesos y  
procedimientos  

vinculados a una  
actualización de  
mejora continua.   

El trabajo ajeno al EDT  
está fuera del alcance  
del proyecto, y por lo  

tanto no será realizado.   

Entregables y formatos  
( 40 )   
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          FORMATO 09: P.05 – PROCESO PARA CREAR LA EDT/WBS    

Crear la EDT/WBS es el proceso de subdividir los entregables del proyecto y 

el trabajo del proyecto en componentes reducidos y fáciles de utilizar. El beneficio 

importante de este proceso es que suministra un marco de informe del resultado de 

entrega. Este proceso se realiza una vez o según los puntos destinados del proyecto.  

La distribución del proyecto en función de la práctica de encargado del 

proyecto, para tal caso se ha dividido el proyecto en 02 frentes de trabajo (PMBOK 6 

y BIM 3D/4D) que serán trabajados progresivamente en beneficio de la optimización 

de estructura de los Expedientes Técnicos de Obras de Saneamiento.  

 Se realizará la identificación de partidas (Grupos de Obra) a fin de reconocer las 

restricciones y procedimientos para la solución y obtención de óptimos resultados.  

Tabla 41: WBS o EDT: Estructura de Descomposición de Trabajo – P.05  

 

 Fuente: Elaboración
 
 propia  
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5.6.10. Proceso para Validar el Alcance  

 

ENTRADA  
HERRAMIENTAS Y 

TÉCNICAS  

 
SALIDAS  

  

- Plan para la 
Dirección del 
Proyecto  

- Documentos del 
Proyecto  

- Entregables 
verificados  

- Datos de 
desempeño del 
trabajo  

  

- Inspección  

- Toma de  

Decisiones  

  

-  

  

 

Formato 10: MC.03 –  

Proceso para Validar el  

Alcance  

 

 

  
Figura 58: Validar el Alcance  

Fuente: Elaboración propia  

 

         FORMATO 10: MC.03 – PROCESO PARA VALIDAR EL ALCANCE    

        Validar el Alcance es el proceso de determinar la aprobación de los entregables 

del proyecto que se hayan perfeccionado. El beneficio importante de este proceso es 

que contribuye objetividad al proceso de aprobación y acrecienta la probabilidad de 

que el beneficio, servicio o consecuencia final sea admitido mediante la validación de 

cada resultado. Este proceso se realiza diariamente a lo largo del proyecto, según sea 

importante.  

  

 Los entregables verificados obtenidos del proceso Controlar la Calidad se revisan con 

el cliente o con el favorecedor para afirmar que se han completado complacidamente, 

y que fueron admitidos para su aceptación formal por parte del cliente o el amparador. 

En este proceso, las salidas obtenidas como resultado de los procesos de Planificación 

en el Área de Conocimiento de Gestión del Alcance del Proyecto, como documentación 

de requisitos o la línea inicial del alcance, de igual manera de los datos de desempeño 

del trabajo derivados de los procesos de Ejecución en otras Áreas de Conocimiento, 

componen la base para ejecutar la ratificación y la aprobación final.  
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Tabla 42: Esquema: Proceso para Validar el Alcance   

 

   Fuente: Elaboración propia  

Tabla 43: Proceso para Validar el Alcance – MC.03  

 

 
 

   Fuente: Elaboración propia  

Conforme?

Conforme?

PROYECTISTA Y/O FORMULADOR

II. APROBACIÓN

GRUPO DE TRABAJO:

DIRECTOR DE PROYECTOS:

1.5.- Infraestructura de Bocatomas (Captación)

1.4.- PTAP’s Y PTAR’s

1.3.- Galerías fi ltrantes

1.2.- Reservorios de agua potable

1.1.- Obras de agua potable y alcantaril lado

Naturaleza del proyecto Descripción Observaciones 

FORMATO MC.03: PROCESO PARA VALIDAR EL ALCANCE

I. VALIDACIÓN DEL ALCANCE-ENTREGABLES:

Naturaleza del proyecto Descripción Observaciones 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ESQUEMA: PROCESO PARA  VALIDAR EL ALCANCE   

Acta de Constitución del Proyecto   Verificación  del Alcance   

Información general 
  

Alcance del Proyecto 
  

  
Descripción del Proyecto 

  
  

Enunciado del Alcance   

Descripción   del alcance del  
proyecto   Mejora continua ( )   

Entregables del proyecto   

Criterios de aceptación   Formatología 
  

     40 
  und. 

  

Conformidad 
  #  formatos 

  

Problemas identificados 
  

  
Exclusiones del proyecto   
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5.6.11. Proceso para Controlar el Alcance  

ENTRADA  
HERRAMIENTAS Y 

TÉCNICAS  

 
SALIDAS  

  

- Plan para la Dirección 
del Proyecto  

- Documentos del  

Proyecto  

- WBS/EDT  

- Procesos para validar 
el alcance  

- Datos de desempeño 
del trabajo  

  

- Análisis de Datos  

  

  
-  

  

 

Formato 11: MC.04 –  

Proceso para Controlar el 
Alcance  

 

  
Figura 59: Controlar el Alcance  

Fuente: Elaboración propia  

 

     FORMATO 11: MC.04 – PROCESO PARA CONTROLAR EL ALCANCE   

Controlar el Alcance es el proceso que monitorea la etapa del alcance del proyecto y 

del producto, y se tramitan cambios a la línea inicial del alcance. El beneficio 

importante de este proceso referida al inicio del alcance es seguido a lo largo del 

proyecto.  

 El control del alcance del proyecto asegura que todos los cambios solicitados o las 

acciones preventivas o correctivas recomendadas se procesen a través del proceso 

Realizar el Control Integrado de Cambios. El proceso Controlar el Alcance también se 

utiliza para gestionar los cambios reales cuando suceden y se integra con los otros 

procesos de control. La expansión incontrolada del alcance del producto o del proyecto 

sin ajustes de tiempo, costo y recursos se denomina corrupción o deslizamiento del 

alcance. Los cambios son inevitables; por lo tanto, es obligatorio para todo proyecto 

contar con algún tipo de proceso de control de cambios. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 44: Esquema: Proceso para Controlar el Alcance   
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   Fuente: Elaboración propia 

Tabla 45: Proceso para Controlar el Alcance – MC.04  

 

 Fuente: Elaboración propia  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

ESQUEMA: PROCESO PARA  CONTROLAR EL ALCANCE   

Acta de Constitución del Proyecto   Controlar  el Alcance   

Información general 
  

Alcance del Proyecto 
  

  
Descripción del Proyecto 

  
  

Enunciado del Alcance   

Descripción del alcance del  
proyecto   ) ( Mejora continua   

Entregables del proyecto   

Criterios de aceptación   
Formatología 

  
     40 

  und. 
  

Formato de Calendarios de Eventos  
Al ( cance) 

  

Problemas identif icados 
  

  Exclusiones del proyecto   
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5.6.12. Proceso para Planificar la Gestión de la Calidad  

 

ENTRADA  
HERRAMIENTAS Y 

TÉCNICAS  
SALIDAS  

  

- Acta de Constitución 
del Proyecto  

- Plan para la Dirección 
del Proyecto  

- WBS/EDT  

- Registro de riesgos  

- Registro de 
interesados  

  

- Juicio de expertos  

- Recopilación de datos  

- Análisis de datos  

- Costo de calidad - 

Toma de decisiones  

- Reuniones  

  

  

- Formato 12: P.06 –  

Proceso para Validar el  

Alcance  

   

  
Figura 60: Planificar la Gestión de la Calidad  

 
  

Fuente: Elaboración propia  

 

FORMATO 12: P.06 – PROCESO PARA PLANIFICAR LA GESTIÓN DE LA 

CALIDAD    

 La Gestión de la Calidad del Proyecto incluye los procesos para incorporar la política 

de calidad de la organización en cuanto a la planificación, gestión y control de los 

requisitos de calidad del proyecto y el producto, a fin de satisfacer los objetivos de los 

interesados. La Gestión de la Calidad del Proyecto también es compatible con 

actividades de mejora de procesos continuos tal y como las lleva a cabo la organización 

ejecutora.  

 La planificación de la calidad debería efectuarse paralelamente a los restantes procesos 

de planificación y alcance. Como ejemplo, los cambios presentados en los entregables 

para cumplir con los estándares de calidad identificados pueden requerir ajustes en el 

costo o en la programación de actividades, y una revisión de riesgo minucioso del 

impacto en los planes.  

    El contenido de los entregables a desarrollar será sometido a mejoras, durante la 

elaboración del modelo a proponer, de igual manera la estructura de los Expedientes 

Técnicos de Obras de Saneamiento por analizar, considerando los proyectos: Agua 
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potable y Alcantarillado, Reservorios, Plantas de Tratamiento de Agua Potable y 

Residuales, Infraestructura de Bocatomas y Galerías Filtrantes.  

  

Tabla 46: Esquema: Proceso para Planificar la Gestión de la Calidad   

  

 
 

  CLASIFICACIÓN Y CRITERIOS:  

 

a) Obras de Agua Potable y Alcantarillado: Partidas e ítems (25)  

Ítem  Descripción  

01  OBRAS PROVISIONALES  

02  SISTEMA DE AGUA POTABLE  

02.01  TRABAJOS PRELIMINARES  

02.02  CORTE Y DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS  

02.03  MOVIMIENTO DE TIERRAS  

02.04  SUMIN. E INST. DE TUBERIAS Y PRUEBAS HIDRAULICAS  

02.05  ACCESORIOS  

02.06  ANCLAJE DE ACCESORIOS  

02.07  REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS  

02.08  CONEXIONES DOMICILIARIAS  

03  SISTEMA DE ALCANTARILLADO  

03.01  TRABAJOS PRELIMINARES  

03.02  MOVIMIENTO DE TIERRAS  

03.03  SUMIN. E INST. DE TUBERIAS Y PRUEBAS HIDRAULICAS  

03.04  BUZONES PARA RED DE DESAGUE  

03.04.01  BUZONES DE CONCRETO  

03.04.02  DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS, DE BUZÓN  

03.04.03  CONST. DE TECHOS, CANALETAS Y DADOS DE ANCLAJE, EN BUZONES  

  

  

  

  

  

  

  

  

ESQUEMA: PROCESO PARA  PLANIFICAR LA GESTIÓN DE LA CALIDAD   

Acta de Constitución del Proyecto   Criterios a considerar 
  

  ) ( Obras de Saneamiento 
  Información general 

  
Alcance del Proyecto 

  
  

Descripción del Proyecto 
  

  

Mejoras de los Entregables   
Restricciones identificadas   
Entregables del proyecto   
Criterios  de aceptación   

Problemas identificados 
  

  
Exclusiones del proyecto   

Agua Potable y Alcantarillado   

Reservorios   PTAP’s y  
PTAR’s   

Bocatomas   
Galerías  
Filtrantes   

Fuente:  Elaboración propia   
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03.05  CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA DESAGUE  

03.05.01  TRABAJOS PRELIMINARES  

03.05.02  MOVIMIENTO DE TIERRAS  

03.05.03  CONEXIONES DOMICILIARIAS  

03.06  CORTE Y DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS  

03.07  REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS  

03.08  OBRAS COMPLEMENTARIAS  

 

b) Reservorios de Agua Potable: Partidas e ítems (37)  

Ítem  Descripción  

01  OBRAS PROVISIONALES  

02  MOVIMIENTO DE TIERRA  

02.01  EXCAVACIÓN DE RESERVORIO EN MATERIALSUELTO  

02.02  EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL SUELTO  

02.03  PERFILADO DE TALUDES LATERALES EN RESERVORIO  

02.04  EXCAVACIÓN DE ZANJA PARA ANCLAJE DE GEOMEMBRANA  

02.05  EXPLANACIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES  

02.06  CONFORMACIÓN DE TERRAPLÉN PARA RESERVORIO, MATERIAL PROPIO  

02.07  RELLENO COMPACTADO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL PROPIO  

02.08  RELLENO DE ZANJA PARA ANCLAJE DE GEOMEMBRANA  

02.09  NIVELACIÓN DE FONDO DE RESERVORIO  

02.10  CARGUÍO Y TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE D E EXCAVACIÓN  

02.11  SELECCIÓN Y ACOPIO DE PIEDRA  

02.12  TRANSPORTE DE PIEDRA Y AGREGADOS  

03  OBRAS DE CONCRETO  

03.01  CONCRETO SIMPLE f’c= 100 kg/cm2 PARA SOLADO  

03.02  CONCRETO SIMPLE f’c= 175 kg/cm2 REVESTIMIENTO DE CANAL  

03.03  CONCRETO ARMADO f’c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS  

04  CARPINTERÍA DE MADERA  

04.01  ENCOFRADO PLANO VERTICAL  

05  ACERO DE REFUERZO  

05.01  ACERO DE REFUERZO f’y= 4200 kg/cm2, diversos diámetros  

06  JUNTAS Y SELLOS  

06.01  JUNTAS ELÁSTICAS PARA CANALES, E=1/2”  

07  ALBAÑILERÍA  

07.01  MAMPOSTERÍA DE PIEDRA EMBOQUILLADA EN CONCRETO f’c= 140 kg/cm2  

08  TUBERÍAS Y ACCESORIOS  
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08.01  TUBERÍA PVC 4”  

08.02  TUBERÍA PVC PARA AGUA CLASE 5, D= 400 mm  

08.03  VÁLVULA TIPO MARIPOSA DE 16”  

09  CARPINTERIA METÁLICA Y HERRERÍA  

09.01  COMPUERTA METÁLICA  

09.02  ESCALINES METÁLICOS CORRUGADO  

10  REVESTIMIENTO RESERVORIO  

10.01  SUMINISTRO DE GEOMEMBRANA POLYTEX HDPE   

10.02  INSTALACIÓN DE GEOEMEMBRANA POLYTEX HDPE  

10.03  SELLADOR DE GEOMEMBRANA  

Fuente: Elaboración propia  

 

c) Galerías Filtrantes: Partidas e ítems (31)  
 

Ítem  Descripción  

01  OBRAS PROVISIONALES  

02  OBRAS PRELIMINARES  

03  DEMOLICIONES  

03.01  HABILITACIÓN DE PASE EN MURO DE ENCAUCE, ESPESOR 0.60 m.  

03.02  HABILITACIÓN DE PASE EN MURO DE CAJA DE INICIO, ESPESOR 0.25 m.  

04  MOVIMIENTO DE TIERRAS  

04.01  DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO  

04.02  DESVIO DE CAUCE DE RIO  

04.03  EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TERRENO SEMI SATURADO, SECCIÓN 1.0x2.50 m.  

04.04  EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TERRENO SATURADO, SECCIÓN 1.5x2.50 m.  

04.05  SELECCIÓN DE GRAVA DE 1'' - 2'', EN OBRA  

04.06  SELECCIÓN DE GRAVA DE 1/2'' - 1'', EN OBRA  

04.07  SELECCIÓN DE ARENA GRUESA 2 mm. EN OBRA  

04.08  ACARREO Y COLOCACIÓN DE MEDIO FILTRANTE  

04.09  CAMA DE APOYO Y RELLENO PROTECTOR EN TUBERIAS DE CONDUCCIÓN  

04.10  RELLENO FINAL DE ZANJA, CON MAT. P/SELECCIONADO, SECCIÓN 1.0x1.70 m.  

04.11  RELLENO FINAL DE ZANJA EN DRENAJES, CON MAT/PROP/SELECC.,1.5x1.50 m.  



144  

  

 

05  CÁMARAS DE INSPECCIÓN  

05.01  CÁMARA DE CONCRETO Ø 1.20 m. h=2.50 m.  

05.02  CÁMARA DE CONCRETO Ø 1.20 m. h=3.0 m. Con Desarenador  

06  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIAS DE CONDUCCIÓN Y DRENAJE  

06.01  TUBERÍA HDPE DN 450 mm. PN-6, SDR-27.6, PE-100  

06.02  TUBERÍA HDPE DN 315 mm. PN-6, SDR-27.6, PE-100. (Cribada)  

06.03  PREPARACIÓN DE TUBERÍA HDPE DN 315 mm. PARA DRENAJE (Cribado)  

06.04  YEE 45° HDPE DN 450x315 mm. PN-6, PE-100.  

07  SISTEMA DE MEDICIÓN  

07.01  CÁMARA DE CONCRETO 1.50x2.40 m. h=2.50 m. PARA MACROMEDIDOR  

07.02  INSTALACIONES HIDRÁULICAS DE MACROMEDIDOR  

08  PROTECCIÓN DE ZONAS DE DRENAJE  

08.01  PROVISIÓN DE ROCA GRANDE 20 - 60", EN OBRA  

08.02  ACARREO Y COLOCACIÓN DE ENROCADO, CONSOLIDADO CON C° f'c=140 kg/cm2  

Fuente: Elaboración propia  

  

d) PTAP’s y PTAR’s:  

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP): Partidas e ítems (14)  

Ítem  Descripción  

01  OBRAS PRELIMINARES  

01.01  TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA  

01.02  MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE RECURSOS DE CIUDAD A PIE DE OBRA  

02  DESMONTAJES Y EXTRACCIONES  

02.01  DESMONTAJE DE COMPUERTAS METÁLICAS  

02.02  EXTRACCIÓN DE ARENA Y GRAVA DE FILTROS  

03  REPARACIÓN DE FISURAS EN UNIDADES DE TRATAMIENTO  

03.01  PREPARACIÓN Y REPARACIÓN DE FISURAS CON CONCRETO EXPANSIVO  

03.02  REFIJACIÓN DE PLANCHAS PVC EN UNIDAD DE FLOCULACIÓN  

04  CAMBIO DE ARENA DE FILTROS  

04.01  CAMBIO DE CAPA SOPORTE DE MEDIO FILTRANTE DESDE 2'' a 1/16''  

04.02  CAMBIO DE ARENA DEL MEDIO FILTRANTE, 0.5 - 0.6 mm.  

05  RENOVACIÓN DE COMPUERTAS METÁLICAS DE UNIDADES DE TRATAMIENTO  

05.01  RENOVACIÓN DE COMPUERTAS METÁLICAS, CON EJE EXTENDIDO, PEDESTAL Y 

VOLANTE  

Fuente: Elaboración propia  
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PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR): Partidas e ítems (29)  

 

Ítem  Descripción  

 OBRAS PROVISIONALES  

02  SEGURIDAD EN OBRA  

03  MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE PRE-TRATAMIENTO  

03.01  TRABAJOS PRELIMINARES  

03.02  CÁMARA DE REJAS  

03.03  DESARENADOR  

03.03.01  SUMIN INST VALVULA COMPUERTA H°D° TIPO MAZZA ISO 160 MM  

03.03.02  SUMIN INT. COMPUERTA PLANCHA METALICA 1/8" DE 0.80*1.10m C/VOLANTE  

03.04  CANAL PARSHALL  

03.04.01  SUMIN E INST. DISPOSITIVO MEDICIÓN DE CAUDAL INC. CALIBRACIÓN  

04  MANTENIMIENTO DE LA LAGUNA PRIMARIA  

04.01  MEJORAMIENTO DE LA DISTRIBUCIÓN DE CAUDALES HACIA LAS LAGUNAS 

SECUNDARIAS  

05  MANTENIMIENTO DE LAS LAGUNAS SECUNDARIAS  

05.01  SUMERCIÓN DE TUBERIAS DE INGRESO  

05.01.01  SUMIN INST TUBERIA PERFILADA DESAGUE 350 MM  

05.01.02   SUMIN INST CODO 45° P/TUBERIA PERFILADA DESAGUE 350 MM  

05.02  VERTEDEROS DE SALIDA  

05.02.01  SUMIN E INST. VERTEDEROS RECTANGULARES CON ALTURA REGULABLE  

06  MANTENIMIENTO DE LAS LAGUNAS TERCIARIAS  

06.01  VERTEDEROS DE SALIDA  

06.01.01  SUMIN E INST. VERTEDEROS RECTANGULARES CON ALTURA REGULABLE  

07  MEJORAMIENTO DE LA SALIDA DEL EFLUENTE  

07.01  SUMIN INST TUBERIA PERFILADA DESAGUE 350 MM  

07.02  SUMIN INST CODO 45° P/TUBERIA PERFILADA DESAGUE 350 MM  

08  VARIOS  

08.01  MANTENIMIENTO DE LA CASETA DE OPERADORES  

08.02  MANTENIMIENTO DE LA CASETA DE GUARDIANIA  

08.03  MANTENIMIENTO DEL ALMACÉN  

08.04  MANTENIMIENTO DE LA CASETA DE CONTROL DE CALIDAD  

Fuente: Elaboración propia  
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e) Infraestructura De Bocatomas (Captación): Partidas e ítems (22)  

  

Ítem  Descripción  

01  OBRAS PRELIMINARES  

01.01  TRAZO INICIAL  

01.02  TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA  

01.03  MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE RECURSOS DE CIUDAD A PIE DE OBRA  

01.04  DESVIO DE CAUCE DE RIO, PARA TRABAJOS EN BARRAJE  

01.05  LIMPIEZA DE COLCHON DISIPADOR  

02  REPARACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE CAPTACIÓN  

02.01  DEMOLICIONES  

02.01.01  DEMOLICIÓN Y NIVELACIÓN DE CRESTA DE BARRAJE  

02.01.02  DEMOLICIÓN Y REFINE DE BARRAJE, COLCHON DISIPADOR Y CANAL DE LIMPIA  

02.01.03  PERFORACIÓN DE HOYOS PARA ANCLAJE DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO  

03  CONCRETO SIMPLE  

03.01  REPOSICIÓN DE LOSA DE CONCRETO CON PIEDRA CANTEADA, F'y=210 kg/cm2  

04  CONCRETO ARMADO  

04.01  LOSA ARMADA EN CRESTA DE BARRAJE. 31.20 x 0.50 x 0.25 m.  

04.01.01  ANCLAJE DE BARRAS DE ACERO Ø 1/2'' f’y=4200 kg/cm2.  

04.01.02  ACERO f’y=4200 kg/cm2 GRADO 60, en LOSA  

04.01.03  ENCOFRADO DE LOSA  

04.01.04  CONCRETO EN LOSA ARMADA, F'c=210 kg/cm2.  

05  RENOVACIÓN DE COMPUERTAS METÁLICAS  

05.01  RENOVACIÓN DE COMPUERTA METÁLICA 1/2'', DE 65x80 cm.  

05.02  RENOVACIÓN DE COMPUERTA METÁLICA 1/2'', DE 76x85 cm.  
 

Fuente: Elaboración propia 
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IDENTIFICACIÓN DE PARTIDAS IMPRESCINDIBLES:  

a) Obras de Agua Potable y Alcantarillado: Partidas e ítems (05)  

Ítem  Descripción  

02  SISTEMA DE AGUA POTABLE  

02.03  MOVIMIENTO DE TIERRAS  

02.04  SUMIN. E INST. DE TUBERIAS Y PRUEBAS HIDRAULICAS  

02.08  CONEXIONES DOMICILIARIAS  

03  SISTEMA DE ALCANTARILLADO  

03.02  MOVIMIENTO DE TIERRAS  

03.03  SUMIN. E INST. DE TUBERIAS Y PRUEBAS HIDRAULICAS  

03.04  BUZONES PARA RED DE DESAGUE  

03.04.01  BUZONES DE CONCRETO  

03.07  REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS  

  

Aplicando la ley de Pareto (20/80) en mérito de la identificación de las partidas 

necesarias para la correcta ejecución de Obras de Saneamiento (Agua Potable y 

Alcantarillado) y su respectiva ruta crítica, vinculante a partidas, subpartidas e ítems 

secundarios y complementarios, se clasificaron de la siguiente manera:  

 02.03 y 03.02 Movimiento de Tierras  

 02.04 y 03.03 Sumin. E Inst. De Tuberías y Pruebas Hidráulicas  

 02.08 Conexiones Domiciliarias  

 03.04 Buzones para Red de Desagüe  

 03.07 Reposición de Pavimentos  

  

b) Reservorios de Agua Potable: Partidas e ítems (07)  

Ítem  Descripción  

02  MOVIMIENTO DE TIERRA  

02.02  EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL SUELTO  

02.07  RELLENO COMPACTADO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL PROPIO  

02.09  NIVELACIÓN DE FONDO DE RESERVORIO  

03  OBRAS DE CONCRETO  

05  ACERO DE REFUERZO  

08  TUBERÍAS Y ACCESORIOS  
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09  CARPINTERIA METÁLICA Y HERRERÍA  
  

Aplicando la ley de Pareto (20/80) en mérito de la identificación de las partidas 

necesarias para la correcta ejecución de Obras de Saneamiento (Reservorios de Agua 

Potable) y su respectiva ruta crítica, vinculante a partidas, sub-partidas e ítems 

secundarios y complementarios, se clasificaron de la siguiente manera:  

 02.02 Excavación Para Estructuras En Material Suelto  

 02.07 Relleno Compactado Para Estructuras Con Material Propio  

 02.09 Nivelación de Fondo de Reservorio  

 03 obras de Concreto  

 05 acero de Refuerzo  

 08 tuberías y Accesorios  

 09 carpintería Metálica y Herrería  

  

c) Galerías Filtrantes: Partidas e ítems (07)  

Ítem  Descripción  

04  MOVIMIENTO DE TIERRAS  

04.02  DESVIO DE CAUCE DE RIO  

04.04  EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TERRENO SATURADO, SECCIÓN 1.5x2.50 m.  

04.11  RELLENO FINAL DE ZANJA EN DRENAJES, CON MAT/PROP/SELECC.,1.5x1.50 m.  

05  CÁMARAS DE INSPECCIÓN  

06  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIAS DE CONDUCCIÓN Y DRENAJE  

07  SISTEMA DE MEDICIÓN  

07.01  CÁMARA DE CONCRETO 1.50x2.40 m. h=2.50 m. PARA MACROMEDIDOR  

07.02  INSTALACIONES HIDRÁULICAS DE MACROMEDIDOR  

08  PROTECCIÓN DE ZONAS DE DRENAJE  

  

Aplicando la ley de Pareto (20/80) en mérito de la identificación de las partidas 

necesarias para la correcta ejecución de Obras de Saneamiento (Galerías Filtrantes) y 

su respectiva ruta crítica, vinculante a partidas, subpartidas e ítems secundarios y 

complementarios, se clasificaron de la siguiente manera:  

 04.02 Desvío de Cauce De Rio  

 04.04 Excavación de Zanja en Terreno Saturado, Sección 1.5x2.50 M.  



149  

  

 

 04.11 Relleno Final de Zanja en Drenajes, con Mat/Prop/Selecc.,1.5x1.50 M.  

 05 cámaras de Inspección  

 06 suministro e Instalación de Tuberías de Conducción y Drenaje  

 07 sistema de Medición  

 08 protección de Zonas de Drenaje  

  

d) PTAP’s y PTAR’s:  

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP): Partidas e ítems (03)  
 

Ítem  Descripción  

02  DESMONTAJES Y EXTRACCIONES  

02.01  DESMONTAJE DE COMPUERTAS METÁLICAS  

02.02  EXTRACCIÓN DE ARENA Y GRAVA DE FILTROS  

03  REPARACIÓN DE FISURAS EN UNIDADES DE TRATAMIENTO  

04  CAMBIO DE ARENA DE FILTROS  

05  RENOVACIÓN DE COMPUERTAS METÁLICAS DE UNIDADES DE TRATAMIENTO  
  

Aplicando la ley de Pareto (20/80) en mérito de la identificación de las partidas 

necesarias para la correcta ejecución de Obras de Saneamiento (PTAP) y su respectiva 

ruta crítica, vinculante a partidas, subpartidas e ítems secundarios y complementarios, 

se clasificaron de la siguiente manera:  

 02.01 Desmontaje de Compuertas Metálicas  

 02.02 Extracción de Arena y Grava de Filtros  

 04 Cambio de Arena de Filtros  
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PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR): Partidas e ítems (06)  
 

Ítem  Descripción  

03.02  CÁMARA DE REJAS  

03.03  DESARENADOR  

03.04  CANAL PARSHALL  

04  MANTENIMIENTO DE LA LAGUNA PRIMARIA  

04.01  MEJORAMIENTO DE LA DISTRIBUCIÓN DE CAUDALES HACIA LAS LAGUNAS 

SECUNDARIAS  

05  MANTENIMIENTO DE LAS LAGUNAS SECUNDARIAS  

05.01  SUMERCIÓN DE TUBERIAS DE INGRESO  

05.02  VERTEDEROS DE SALIDA  

06  MANTENIMIENTO DE LAS LAGUNAS TERCIARIAS  

06.01  VERTEDEROS DE SALIDA  

07  MEJORAMIENTO DE LA SALIDA DEL EFLUENTE  

07.01  SUMIN INST TUBERIA PERFILADA DESAGUE 350 MM  

07.02  SUMIN INST CODO 45° P/TUBERIA PERFILADA DESAGUE 350 MM  

  

Aplicando la ley de Pareto (20/80) en mérito de la identificación de las partidas 

necesarias para la correcta ejecución de Obras de Saneamiento (PTAR) y su respectiva 

ruta crítica, vinculante a partidas, subpartidas e ítems secundarios y complementarios, 

se clasificaron de la siguiente manera:  

 03.03 Desarenador  

 03.04 Canal Parshall  

 04 mantenimiento de la Laguna Primaria  

 05 mantenimiento de las Lagunas Secundarias  

 06 mantenimiento de las Lagunas Terciarias  

 07 mejoramiento de la Salida del Efluente  
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e) Infraestructura de Bocatomas (Captación): Partidas e ítems (05)  

Ítem  Descripción  

01  OBRAS PRELIMINARES  
01.04  DESVIO DE CAUCE DE RIO, PARA TRABAJOS EN BARRAJE  
01.05  LIMPIEZA DE COLCHON DISIPADOR  
02  REPARACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE CAPTACIÓN  
02.01  DEMOLICIONES  
04  CONCRETO ARMADO  
05  RENOVACIÓN DE COMPUERTAS METÁLICAS  

  

Aplicando la ley de Pareto (20/80) en mérito de la identificación de las partidas 

necesarias para la correcta ejecución de Obras de Saneamiento (Infraestructura de 

Bocatomas-Captación) y su respectiva ruta crítica, vinculante a partidas, subpartidas e 

ítems secundarios y complementarios, se clasificaron de la siguiente manera:  

 01.04 Desvío de cauce de río, trabajos en barraje  

 02 Reparación de la Estructura de Captación  

 02.01 Demoliciones  

 04 Concreto Armado  

 05 Renovación de Compuertas Metálicas  
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Tabla 47: Herramienta: Modelo SIPOC para Planificar la Gestión de la Calidad  

 

           Fuente: Elaboración propia  
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 Tabla 48: Proceso para Planificar la Gestión de la Calidad – P.06    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Control  N.º 1.1 Control  N.º 1.3 Control  N.º 1.5 Control  N.º 1.7

Control  N.º 1.2 Control  N.º 1.4 Control  N.º 1.6 Control  N.º 1.8

Prueba 

hidrostática

Prueba de 

estanqueidad
Desinfección

Puesta en 

Marcha

Prueba de 

presión

Protocolos de 

descarga 

Prueba de 

hermeticidad 

(PVC)

Ensayo de tinta 

penetrante

Desinfección

Control de 

parámetros 

Químicos (VMA)

Control de 

macromedición 

(Salida)

Puesta en 

Marcha

Control de cloro

Control de 

macromedición 

(Ingreso)

Prueba de 

estanqueidad

Ensayo de tinta 

penetrante

Desinfección
Prueba 

hidrostática

Puesta en 

Marcha

Control de 

macromedición 

(Ingreso)

Prueba de 

estanqueidad

Prueba 

hidrodinámica

Ensayo de tinta 

penetrante

Control de 

macromedición 

(Salida)

Control de 

macromedición 

(Ingreso) PTAP

Control de 

macromedición 

(Ingreso) PTAR

Control del pH y 

(VMA)

Capacidad de 

producción 

(PTAP)

Control de 

macromedición 

(Salida) PTAP

Control de 

macromedición 

(Salida) PTAR

Puesta en 

Marcha (PTAP)

Ensayo de tinta 

penetrante 

(PTAP)

Control de 

macromedición 

(Ingreso) 

Puesta en 

Marcha

Control de 

concreto armado

Métodos de 

captación

Control de 

macromedición 

(Salida) 

Ensayo de tinta 

penetrante

Capacidad de 

captación

Protocolos de 

descarga 

DIRECTOR DE PROYECTOS:

Infraestructura de Bocatoma (Captación)

II. APROBACIÓN

GRUPO DE TRABAJO:

PTAP's y PTAR's

Galerías Filtrantes

Agua Potable y Alcantarillado

Reservorios de Agua Potable

1.4.- PTAP’s Y PTAR’s

1.5.- Infraestructura de Bocatomas (Captación)

II. PROYECTOS A INTERVENIR (EXPEDIENTE TÉCNICO):
ESTRUCTURA E.T. 

(PARTIDAS)
ENTREGABLES

Sub-entregables y /o herramientas Controles de Calidad

1.1.- Obras de agua potable y alcantarillado

1.2.- Reservorios de agua potable

1.3.- Galerías filtrantes

FORMATO P.06: PROCESO PARA PLANIFICAR LA GESTIÓN DE LA CALIDAD

I. ENTREGABLES:

Entregable Final 01 Resultados
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5.6.13. Proceso para Gestionar la Calidad  

 

ENTRADA  
HERRAMIENTAS Y 

TÉCNICAS  
SALIDAS  

 

  

  

- Formato 13: E.02 – Proceso 

para Gestionar el Alcance  

- Plan para la Dirección 
del Proyecto  

- Documentos del 
proyecto  

- Identificación de 

partidas (E.T.)  
- Protocolos de calidad  

- Juicio de expertos  

- Recopilación de datos  
- Análisis de datos  

- Toma de decisiones  
- Reuniones  

- Diagrama de Causa y 
Efecto  

  

   

  

Figura 61: Gestionar la Calidad  

 
  

Fuente: Elaboración propia  

  

    FORMATO 13: E.02 – PROCESO PARA GESTIONAR LA CALIDAD    

Gestionar la Calidad es el proceso para transformar el plan de gestión de la calidad en 

actividades realizables de calidad que se junten al proyecto las políticas de calidad de 

la clasificación. Los beneficios importantes de este proceso son el incremento de la 

posibilidad de efectuar con los objetivos de calidad, así como la identificación de los 

procesos inútiles y las causas de la calidad defectuosa. Gestionar la Calidad utiliza 

los datos y resultados del proceso de control de calidad para reflejar el estado global de 

la calidad del proyecto a los interesados.  

  

El proceso de Gestionar la Calidad realiza un grupo de acciones y procesos planificados 

y sistemáticos que se precisan en el ámbito del plan de gestión de la calidad del 

proyecto, que ayuda a:  

 Elaborar un producto insuperable y juicioso mediante la diligencia de guías 

específicas de diseño que hacen referencia a aspectos específicos del producto.  
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 Priorizar la confianza de que un producto futuro será consumado de manera que 

cumpla con las exigencias y perspectivas especificadas a través de equipos y 

técnicas de protección de la calidad, tales como auditorías de aptitud y análisis 

de fallas.  

 Confirmar que se manipulen los procesos de calidad y que su uso cumpla con 

los objetivos de calidad del proyecto.  

 Mejorar la eficiencia y eficacia de los procesos y actividades a fin de lograr 

mejores resultados y desempeño y aumentar la satisfacción de los interesados.  

 

El director del proyecto y el equipo del proyecto deberán velar por el cumplimiento de 

los estándares de calidad supeditados para cada Entregable (Estructura de Expediente 

Técnico) y Planos definitivos vinculados a la normativa y directivas vigentes, 

protocolos de calidad y Checklist.  

  

Tabla 49: Esquema: Proceso para Gestionar la Calidad   

 

 

 Fuente: Elaboración propia 

GRUPO DE TRABAJO:

DIRECTOR DE PROYECTOS:

Infraestructura de Bocatoma (Captación)

II. APROBACIÓN

PTAP's y PTAR's

Galerías Filtrantes

Agua Potable y Alcantarillado

Reservorios de Agua Potable

FORMATO AC.13: PROCESO PARA GESTIONAR LA CALIDAD

I. ENTREGABLES:

II. PROYECTOS A INTERVENIR (EXPEDIENTE TÉCNICO):

PROCESOS INEFICACES CAUSAS IMPACTO NEGATIVO



156  

  

 

 Tabla 49: Esquema: Proceso para Gestionar la Calidad   

 

Fuente: Elaboración propia  

  

Tabla 50: Herramienta: Diagrama de Causa y Efecto  

 

    Fuente: Elaboración propia  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

    
  

  

ESQUEMA: PROCESO PARA  GESTIONAR LA CALIDAD   

PARTIDAS SEL ECCIONADAS   
  ( OBRAS DE SANEAMIENTO )   

Agua Potable y  
Alcantarillado   

Reservorios   

PTAP’s y PTAR’s   

Infraestructura de    
Bocatomas   

Galerías Filtrantes   

HERRAMIENTA:    
DIAGRAM A   CAUSA Y EFECTO   

Proveedores   

Protocolos y controles  
de calidad   

Checklist   

Aceptación de la EPS    

GESTIÓN    
DE LA CALIDAD    

Identificación de  
Procesos ineficaces   

Identificación de  
causas de la  

Calidad Deficiente   
  

Procesos de Calidad  
considerados    
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  Tabla 51: Proceso para Gestionar la Calidad – E.02  
 

FORMATO E.02: PROCESO PARA GESTIONAR LA CALIDAD   

I. ENTREGABLES:   

II. PROYECTOS A INTERVENIR (EXPEDIENTE TÉCNICO):   

            
PROCESOS 

INEFICACES  
CAUSAS   

IMPACTO 

NEGATIVO  

1. Agua Potable y Alcantarillado           

2. Reservorios de Agua Potable           

3. PTAP's y PTAR's           

4. Galerías Filtrantes           

5. Infraestructura de Bocatoma (Captación)           

III. APROBACIÓN   

GRUPO DE TRABAJO:     

DIRECTOR DE PROYECTOS:     

  

Fuente: Elaboración propia  

  

5.6.14. Proceso para Controlar la Calidad del proyecto 

  

ENTRADA  
HERRAMIENTAS Y 

TÉCNICAS  
SALIDAS  

- Plan para la Dirección 

del Proyecto  
- Documentos del 

proyecto  

- Identificación de 
partidas (E.T.)  

- Entregables  

 

- Recopilación de datos  

- Análisis de datos  
- Inspección  

- Toma de decisiones  
- Inspección  

- Representación  
(Diagrama de Causa y  

Efecto)   

- Reuniones  

  

- Formato 14: MC.05 –  
Proceso para Gestionar la  

Calidad  

 

 

  

      Figura 62: Controlar la Calidad del Proyecto  

      Fuente: Elaboración propia  
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   FORMATO 14: MC.05 – PROCESO PARA CONTROLAR LA CALIDAD    

Controlar la Calidad es el proceso de verificar y registrar los resultados de la ejecución de las 

diligencias de gestión de calidad para valorar el ejercicio y asegurar que las salidas del proyecto 

sean consumas, consideradas y compensen las expectativas del cliente. El beneficio importante de 

este proceso es comprobar que los entregables y el trabajo del proyecto efectúan con las 

obligaciones desarrolladas por los interesados clave para la aceptación de la última etapa. El 

proceso Controlar la calidad establece si las salidas del proyecto hacen lo que estaban consignadas 

a hacer. Esas salidas deben cumplir con todos los estándares, exigencias, ordenaciones y 

especificaciones aplicables.  

Se realiza para calcular la integridad, el desempeño y la conciliación para el uso de un producto o 

servicio antes de la aprobación de los beneficiarios y la entrega concluyente. Se realiza a través 

del cotejo de todos los pasos, propiedades e inconstantes que se manejan para verificar la 

aprobación o el desempeño de las especificaciones determinadas durante la etapa de programación.  

  

Tabla 52: Esquema: Proceso para Controlar la Calidad   

  

 
 

 

  
  

  

ESQUEMA: PROCESO PARA  CONTROLAR LA CALIDAD   

PARTIDAS SELECCIONADAS   
  ) OBRAS DE SANEAMIENTO (   

Agua Potable y  
Alcantarillado   

Reservorios   

PTAP’s y PTAR’s   

Infraestructura de    
Bocatomas   

Galerías Filtrantes   

REVISION :     
DIAGRAM A   CAUSA Y EFECTO   

Interferencias   

Protocolos y controles  
de calidad   

Checklist   

Aceptación de la EPS    

CONTROL   
DE LA CALIDAD    

Identificación de  
Procesos ineficaces   

Identificación de  
causas de la  

Calidad Deficiente   
  

Hitos de control  
( fe chas)    

Fuente:  Elaboración propia   



159  

  

 

              Tabla 53: Proceso para Controlar la Calidad – MC.05  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protocolos de descarga 

II. APROBACIÓN

GRUPO DE TRABAJO:

DIRECTOR DE PROYECTOS:

Control de concreto armado

Capacidad de captación

Métodos de captación

Control de macromedición (Salida) PTA

Puesta en Marcha

Ensayo de tinta penetrante

Ensayo de tinta penetrante (PTAP)

5. Infraestructura de Bocatoma (Captación) Control 01 (Fecha/Resultado) Control 02 (Fecha/Resultado) Control 03 (Fecha/Resultado)

Control de macromedición (Ingreso) PTA

Control del pH y (VMA)

Puesta en Marcha (PTAP)

Capacidad de producción (PTAP)

Control de macromedición (Salida) PTAP

Control de macromedición (Ingreso) PTAR

Control de macromedición (Salida) PTAR

Control de macromedición (Salida)

4. Galerías Filtrantes Control 01 (Fecha/Resultado) Control 02 (Fecha/Resultado) Control 03 (Fecha/Resultado)

Control de macromedición (Ingreso) PTAP

Puesta en Marcha

Ensayo de tinta penetrante

Control de macromedición (Ingreso)

Prueba de estanqueidad

Prueba hidrostática

Prueba hidrodinámica

Ensayo de tinta penetrante

3. PTAP's y PTAR's Control 01 (Fecha/Resultado) Control 02 (Fecha/Resultado) Control 03 (Fecha/Resultado)

Desinfección

Control de macromedición (Salida)

Prueba de estanqueidad

Puesta en Marcha

Control de cloro

Control de parámetros Químicos (VMA)

Control de macromedición (Ingreso)

Ensayo de tinta penetrante

2. Reservorios de Agua Potable Control 01 (Fecha/Resultado) Control 02 (Fecha/Resultado) Control 03 (Fecha/Resultado)

Desinfección

Desinfección

Prueba de hermeticidad (PVC)

Puesta en Marcha

Prueba de presión

Prueba de estanqueidad

Protocolos de descarga 

FORMATO MC.05: PROCESO PARA CONTROLAR LA CALIDAD

I. ENTREGABLES:

II. PROYECTOS A INTERVENIR (EXPEDIENTE TÉCNICO):

VERIFICACIÓN

1. Agua Potable y Alcantarillado Control 01 (Fecha/Resultado) Control 02 (Fecha/Resultado) Control 03 (Fecha/Resultado)

Prueba hidrostática
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5.6.15. Proceso para Identificar el proyecto  

 

ENTRADA  
HERRAMIENTAS Y 

TÉCNICAS  
SALIDAS  

- Plan para la Dirección 
del Proyecto  

- Identificación de nuevo 
proyecto (Saneamiento)  

- Alcance del proyecto  

- Identificación de WBS  

  

- Necesidad identificada  

- Toma de decisiones  

- Reuniones  

- Identificación de Diagrama 

Causa y Efecto  

  

- Formato 15: I.02 – Proceso 
para Identificar el Proyecto  

 

 

  

      Figura 63: Identificar el proyecto  

      Fuente: Elaboración propia  

  

    FORMATO 15: I.02 – PROCESO PARA IDENTIFICAR EL PROYECTO    

En esta fase se trata de dar una personalidad al proyecto determinando el problema a 

resolver, una necesidad u oportunidad. La identificación implica aproximaciones al entorno y 

realidad social a intervenir, es una introducción a la preparación y evaluación de un proyecto, 

efectuando una contextualización panorámica con datos secundarios para dotar de información y 

ayudar a la identificación del proyecto, previa a esta se realiza un análisis de diagnóstico y de 

antecedentes del área de interés. Algunas veces se suele tener estudios previos de situación del 

problema y un proyecto futuro.   

La identificación parte según la naturaleza del proyecto, en este caso: Obras de saneamiento, y 

correspondiente al rubro (urbano y rural) de las siguientes infraestructuras hidráulicas:  

- Obras de Agua Potable y Alcantarillado  

- Reservorios de Agua Potable  

- Galerías Filtrantes  

- PTAP’s y PTAR’s  

- Infraestructura de Bocatomas (Captación)  
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Tabla 54: Esquema: Proceso para Identificar el Proyecto   

 

Tabla 55: Proceso para Identificar el Proyecto – I.02  

FORMATO I.02: PROCESO PARA IDENTIFICAR EL PROYE CTO  

I. INFORMACIÓN GENERAL:  FECHA:   

Nombre del Proyecto:  Revisado:     

Elaborado por:  Autorizado:     

II. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:   

   
 

III. ANTECEDENTES:   

   
 

IV. DIAGNÓSTICO GENERAL:   

Dentro del Alcance:   

Fuera del Alcance:   

V. PARTIDAS (PROYECCIÓN):   

   
 

VI. CARACTERIZACIÓN:   

PIP  (      )  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

    
  

  

ESQUEMA: PROCESO PARA  IDENTIFICAR EL PROYECTO   

PARTIDAS SELECCIONADAS   
  ( OBRAS DE SANEAMIENTO )   

Agua Potable y  
Alcantarilla do   

Reservorios   

PTAP’s y PTAR’s   

Infraestructura de    
Bocatomas   

Galerías Filtrantes   

HERRAMIENTAS   
  

Necesidad   

Identificación y  
diagnóstico general   

Análisis de  
restricciones    

DATOS GENERALES   
  

Pr e - Inversión   
  

Inversión   
( Expediente  

Técnico)   

Expedientes especiales   
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IOARR  (      )  

FICHA TÉCNICA  (      )  

OTRO  (      )  

VII. MONTO ESTIMADO:   

   
 

VIII. BRECHA DEFINIDA:   

   
 

IX. ACTIVOS ESTRATÉGICOS:   

   
 

X. PROBLEMAS IDENTIFICADOS:   

   
 

XI. FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y/O PATROCINADOR:   

   
 

              Fuente: Elaboración propia  
  

5.6.16. Proceso para Definir a los Proyectistas  

 

ENTRADA  
HERRAMIENTAS Y 

TÉCNICAS  
SALIDAS  

- Identificación proyecto 

(Saneamiento)  
- Identificación de lugar 

de trabajo  

  

  

 

- Lluvia de ideas  

- Toma de decisiones  

- Reuniones  
- Listado de recursos  

- Normativa de Obras 
por administración 
directa y contrata  

- Selección de perfil 

adecuado  

  

- Formato 16: P.07 - 
Proceso para definir a 
los Proyectistas  

 

 

  

      Figura 64: Definir a los Proyectistas  

      Fuente: Elaboración propia  
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FORMATO 16: P.07 – PROCESO PARA DEFINIR A LOS PROYECTISTAS  

El proyectista para elaborar el proyecto debe de proyectar, preparar, tomar de 

antecedentes históricos y documentos de apoyo (legales o de procedimientos 

existentes) información.  

El proyectista para obtener la información que le permita la toma de decisiones se basa 

en varias herramientas, tales como:  

  

- El Método Científico.  

- Las cotizaciones.  

- Los procesos de Licitaciones.  

- El diagrama de Pareto.  

- La espina de pescado de Ishikawa.  

- Lluvia de ideas.  

- Y La Matriz de Priorización de Problemas.  

  

En este planteamiento del proceso, se considerará imprescindible la experiencia en 

formulación de proyectos de saneamiento urbano y rural, así mismo la especialización 

(según corresponda el proyecto), conocimiento de normativa vigente INVIERTE.PE 

y del Reglamento de Contrataciones, considerándose el puntaje de la siguiente manera:  

  

Tabla 56: Perfil requerido (Para evaluación según Formatología)  

ÍTEM A EVALUAR  EXPERIENCIA  
PUNTAJE ADMISIBLE  PUNTAJE 

MÁXIMO  

EXPERIENCIA LABORAL  >2 AÑOS  20  25  

INVIERTE.PE  CONOCIMIENTO  10  15  

PROYECTOS FORMULADOS Y/O 

EJECUTADOS  
#  20  20  

BIM  CONOCIMIENTO  20  20  

ESPECIALIZACIONES  
OBRAS DE SANEAMIENTO 

URBANO Y RURAL  
10  20  

  80  100  

  
Fuente: Elaboración propia  
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La evaluación se dará a los postores interesados en formular el expediente técnico de 

obras de saneamiento, siendo evaluado por el director de Proyectos y autoridades de la 

especialidad de la EPS (según corresponda)  

  

Tabla 57: Proceso para Definir a los Proyectistas – P.08  
 

FORMATO P.08: PROCESO PARA DEFINIR A LOS PROYECTISTAS  

I. INFORMACIÓN GENERAL:  FECHA:  

Nombre del Proyecto:  
Revisado:     

Autorizado:     

II. NATURALEZA DEL PROYECTO:  

   

III. LUGAR DE DESARROLLO DEL PROYECTO:  

   

IV. POSTOR:  

1. NOMBRES Y APELLIDOS:  

   

2. EXPERIENCIA LABORAL:  PUNTAJE  

      

3. CONOCIMIENTOS EN NORMATIVA DE INVIERTE.PE:  PUNTAJE  

      

4.PROYECTOS FORMULADOS Y/O EJECUTADOS:  PUNTAJE  

      

5. ESPECIALIZACIONES:  PUNTAJE  

      

TOTAL  INDICAR  

¿ADMISIBLE?  
(SI)  

(NO)  

  
Fuente: Elaboración propia  
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5.6.17. Proceso para Elaboración de Criterios de diseño  

 

ENTRADA  
HERRAMIENTAS Y 

TÉCNICAS  
SALIDAS  

  

- Postor ganador 

(Proyectista 

definido)  
- Alcances 

identificados  

- Brecha definida  

  

  

 

- Lluvia de ideas  

- Toma de decisiones  
- Reuniones  

- Listado de recursos  

- Normativa de Obras por    
administración directa y contrata  

- Reglamento Nacional Edificaciones  
- Normativa de Empresas  
Prestadoras de Saneamiento  

 

  

- Formato 17: E.03 - 
Proceso para  
Elaboración de Criterios 
de diseño  

 

   
 

 

      Figura 65: Elaboración de criterios de diseño  

      Fuente: Elaboración propia  

  

FORMATO 17: E.03 – PROCESO PARA ELABORACIÓN DE CRITERIOS DE 

DISEÑO  

El proyectista conjuntamente con las áreas usuarias y vinculantes de la EPS deberá 

socializar los criterios de diseño, según el alcance del proyecto a formular y según las 

consideraciones de los entregables desarrollados en la fase de Dirección de Proyectos 

(Gestión de la Integración, Gestión del Alcance y Gestión de la Calidad) identificando:  

  

- Proveedores  

- Cotizaciones en el mercado  

- Medios de acceso  

- Cumplimiento del reglamento nacional de edificaciones  

- Cumplimiento de la Normativa de Empresas Prestadoras de Servicios  

- Cumplimiento de Normativa de Obras por Administración Directa y Contrata   

- Cálculos matemáticos y modelamientos necesarios mediante software -  Etc.  
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Tabla 58: Proceso para Elaboración de Criterios de Diseño – E.03  
  

FORMATO E.03: PROCESO PARA ELABORACIÓN DE CRITERIOS DE DISEÑO  

I. INFORMACIÓN GENERAL:  FECHA:  

Nombre del Proyecto:  
Revisado:     

Autorizado:     

II. NATURALEZA DEL PROYECTO:  

   

III. DEL DESARROLLO:  

1. NOMBRES Y APELLIDOS (PROYECTISTA):  

   

2. ÁREAS VINCULANTES:  

   

3. NECESIDAD IDENTIFICADA:  

   

4. ACTIVO(S) ESTRATÉGICO(S):  

   

5. NORMATIVA A UTILIZAR (ARTÍCULOS):  

   

6. RÚBRICAS DE VALORACIÓN:  
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5.6.18. Proceso para Elaboración de Cuadro de Acabados  

 

ENTRADA  
HERRAMIENTAS Y 

TÉCNICAS  
SALIDAS  

  

- Postor  ganador  
(Proyectista definido)  

- Alcances identificados  
- Brecha definida  

- Criterios  y 
 normativa 
identificada  

  

  

 

- Lluvia de ideas  

- Toma de decisiones  

- Reuniones  

 

  

  

 

- Formato 18: E.04 - 
Proceso para Elaboración 
de Cuadro de Acabados  

 

 

 

      Figura 66: Elaboración de cuadros de acabados  

      Fuente: Elaboración propia  

  

FORMATO 18: E.04 – PROCESO PARA ELABORACIÓN DE CUADROS DE 

ACABADOS  

El proyectista conjuntamente con las áreas usuarias y vinculantes de la EPS deberá 

socializar los criterios a usar respecto a los cuadros de acabados y diseño previamente, 

que será validado progresivamente y puede sufrir optimizaciones respecto a una mejora 

continua.  

  

Tabla 59: Proceso para Elaboración de Cuadros de Acabados – E.04  

FORMATO E.04: PROCESO PARA ELABORACIÓN DE CUADROS DE ACABADOS  

I. INFORMACIÓN GENERAL:  FECHA:  

Nombre del Proyecto:  
Revisado:     

Autorizado:     

II. DEL ALCANCE:  

1. BRECHA IDENTIFICADA (OPTIMIZADA):  

   

2. NECESIDAD IDENTIFICADA:  
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3. PARTIDAS ANALIZADAS (FORMATO 12 P.06):  

   

   

   

   

   

   

   

   

4. DISEÑOS IDENTIFICADOS:  

         

         

         

         

  

5.6.19. Proceso para Elaboración de Especificaciones Técnicas del proyecto  

 

ENTRADA  
HERRAMIENTAS Y 

TÉCNICAS  
SALIDAS  

  

- Postor ganador  
(Proyectista definido)  

- Alcances identificados  
- Brecha definida  

- Criterios y normativa 
identificada  

- Partidas analizadas  
(proyección)  

  

  

  

  

- Lluvia de ideas  

- Toma de decisiones  
- Reuniones  

- Listado de partidas 
identificadas (Formato  
12 P.06 y 19 E.04)   

  

  

  

  

  

- Formato 19: E.05 – 
Proceso de Especificaciones 
Técnicas del Proyecto  

  

 

  

Figura 67: Elaboración de Especificaciones Técnicas del Proyecto        

Fuente: Elaboración propia  
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FORMATO 19: E.05 – PROCESO PARA ELABORACIÓN DE 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO  

El proyectista conjuntamente con las áreas usuarias y vinculantes de la EPS deberá 

socializar las especificaciones técnicas que serán incluidas en el Expediente Técnico 

de Obra de Saneamiento, considerando (Activos, bienes, servicio, etc.) respecto a la 

optimización de recursos y correcto funcionamiento de estos.  

  

Tabla 60: Proceso para Elaboración de Especificaciones Técnicas del Proyecto – E.05  

FORMATO E.05: PROCESO PARA ELABORACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL  

PROYECTO  

I. INFORMACIÓN GENERAL:  FECHA:  

Nombre del Proyecto:  
Revisado:     

Autorizado:     

II. DEL ALCANCE:  

1. BRECHA IDENTIFICADA (OPTIMIZADA):  

   

2. NECESIDAD IDENTIFICADA:  

   

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS IDENTIFICADAS (PROYECCIÓN):  

   

   

   

   

   

   

   

   

4. REVISIÓN POR ÁREAS USUARIAS Y VINCULADAS:    

ÁREA N°01  REVISIÓN  (SI)  (NO)  

ÁREA N°02  REVISIÓN  (SI)  (NO)  

ÁREA N°03  REVISIÓN  (SI)  (NO)  

ÁREA N°…  REVISIÓN  (SI)  (NO)  
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5.6.20. Proceso de elaboración de Presupuesto 

 

ENTRADA  
HERRAMIENTAS Y 

TÉCNICAS  
SALIDAS  

  

- Postor ganador  
(Proyectista definido)  

- Alcances identificados  
- Brecha definida  

- Criterios y normativa 
identificada  

- Partidas analizadas  
(proyección)  

  

  

  

  

- Lluvia de ideas  

- Toma de decisiones  
- Reuniones  

 

  

  

  

  

- Formato 20: E.06 – 
Proceso de presupuesto del 
Proyecto  

  

 

  

Figura 68: Elaboración de Presupuesto 

Fuente: Elaboración propia  

 

FORMATO 20: E.06 – PROCESO DE ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO 

DEL PROYECTO  

El proyectista conjuntamente con las áreas usuarias y vinculantes de la EPS deberá 

socializar las partidas que corresponden al presupuesto, las cuales serán incluidas en 

el Expediente Técnico de Obra de Saneamiento, considerando (Activos, bienes, 

servicio, etc.) respecto a la optimización de recursos y correcto funcionamiento de 

estos.  

 

Tabla 61: Proceso para Elaboración de Presupuesto del Proyecto – E.06 

FORMATO E.05: PROCESO PARA ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO DEL  

PROYECTO  

I. INFORMACIÓN GENERAL:  FECHA:  

Nombre del Proyecto:  
Revisado:     

Autorizado:     

II. DEL ALCANCE:  

1. BRECHA IDENTIFICADA (OPTIMIZADA):  
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2. NECESIDAD IDENTIFICADA:  

   

3. PARTIDAS DEL PRESUPUESTO (PROYECCIÓN):  

   

   

   

   

   

   

   

   

4. REVISIÓN POR ÁREAS USUARIAS Y VINCULADAS:    

ÁREA N°01  REVISIÓN  (SI)  (NO)  

ÁREA N°02  REVISIÓN  (SI)  (NO)  

ÁREA N°03  REVISIÓN  (SI)  (NO)  

ÁREA N°…  REVISIÓN  (SI)  (NO)  

 

5.6.21. Proceso de elaboración de Análisis de Costos Unitarios 

 

ENTRADA  
HERRAMIENTAS Y 

TÉCNICAS  
SALIDAS  

  

- Postor ganador  
(Proyectista definido)  

- Alcances identificados  
- Brecha definida  

- Criterios y normativa 
identificada  

- Partidas analizadas  
(proyección)  

  

  

  

  

- Lluvia de ideas  

- Toma de decisiones  
- Reuniones  

 

  

  

  

  

- Formato 21: E.07 – 
Proceso para de ACU del 
Proyecto  

  

 

  

Figura 69: Elaboración de Costos Unitarios 

Fuente: Elaboración propia  
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FORMATO 21: E.07 – PROCESO DE ELABORACIÓN DE ACU DEL 

PROYECTO  

El proyectista conjuntamente con las áreas usuarias y vinculantes de la EPS deberá 

socializar las partidas que corresponden a los ACU, los cuales serán incluidas en el 

Expediente Técnico de Obra de Saneamiento, considerando (Activos, bienes, servicio, 

etc.) respecto a la optimización de recursos y correcto funcionamiento de estos.  

 

Tabla 62: Proceso para Elaboración de ACU del Proyecto – E.07 

FORMATO E.05: PROCESO PARA ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO DEL  

PROYECTO  

I. INFORMACIÓN GENERAL:  FECHA:  

Nombre del Proyecto:  
Revisado:     

Autorizado:     

II. DEL ALCANCE:  

1. BRECHA IDENTIFICADA (OPTIMIZADA):  

   

2. NECESIDAD IDENTIFICADA:  

   

3. PARTIDAS DEL ANÁLISIS DEL COSTOS UNITARIOS (PROYECCIÓN):  

   

   

   

   

   

   

   

   

4. REVISIÓN POR ÁREAS USUARIAS Y VINCULADAS:    

ÁREA N°01  REVISIÓN  (SI)  (NO)  

ÁREA N°02  REVISIÓN  (SI)  (NO)  

ÁREA N°03  REVISIÓN  (SI)  (NO)  

ÁREA N°…  REVISIÓN  (SI)  (NO)  
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5.6.22. Proceso para Hojas de control A4 y A3 (Componentes)  

 

ENTRADA  
HERRAMIENTAS Y 

TÉCNICAS  
SALIDAS  

  

- Postor ganador  
    (Proyectista definido)  

- Alcances identificados  
- Brecha definida  

- Criterios y normativa 

identificada  

- Partidas identificadas  

- Especificaciones 
técnicas y términos de 
referencia identificadas  
  

  

  

 

 

- Lluvia de ideas  

- Toma de decisiones  

- Reuniones  

 

  

  

  

  

- Formato 22: MC.06 - Proceso 
   para de Especificaciones  

    técnicas del Proyecto  

  

 

 

   Figura 70: Proceso para hojas de control A4 y A3 (Componente)   

   Fuente: Elaboración propia  

 

FORMATO 22: MC.06 – PROCESO PARA HOJAS DE CONTROL A4 y A3  

El proyectista conjuntamente con las áreas usuarias y vinculantes de la EPS deberá 

considerar hitos (fechas) para la revisión y el cumplimiento de diseño y criterios 

aplicados a las partidas identificadas a incluir en el Expediente Técnico, donde estarán 

sujetos a procesos de mejora continua.  

 

Tabla 63: Proceso para Hojas de Control A4 y A3 – MC.06  

FORMATO MC.06: PROCESO PARA HOJAS DE CONTROL A4 y A3 (COMPONENTES)  

I. ENTREGABLES:  

II. PROYECTOS IDENTIFICADO (EXPEDIENTE TÉCNICO):  

VERIFICACIÓN  

1. PROYECTO DE SANEAMIENTO  FECHA  FECHA  FECHA 03  FECHA  FECHA N…  TOTAL  

 01  02   04    

Partida 1                    

Partida 2                    

Partida 3                    

Partida 4                    

Partida 5                    

Partida 6                    
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Partida 7                    

Partida 8                    

Partida 9                    

Observación n                    

III. APROBACIÓN     

GRUPO DE TRABAJO:        

DIRECTOR DE PROYECTOS:        

 

5.6.23. Proceso para Utilización de plantillas (Selección de Software)   

                                               

ENTRADA  
HERRAMIENTAS Y 

TÉCNICAS  
SALIDAS  

  

- Alcances identificados  
- Brecha definida  

- Criterios y normativa 
identificada  

- Partidas identificadas  

- Planos preliminares 
(aprobados)  

- Listado de software  

  

 

- Lluvia de ideas  

- Toma de decisiones  
- Reuniones  

- Características de software  
  

  

- Formato 23: P.08 - Proceso 
para Utilización de 
plantillas (Selección de 
Software)  

 
 

 

 

Figura 71: Utilización de plantillas (Selección de Software)    

Fuente: Elaboración propia  

  

FORMATO 23: P.08 – PROCESO PARA UTILIZACIÓN DE PLANTILLAS 

(SELECCIÓN DE SOFTWARE)  

En este procedimiento se identificará el software necesario para el desarrollo y 

modelamiento de los planos desarrollados a fin de encontrar inconsistencias e 

interferencias preliminares, así mismo debe cumplir con características tales como:  

- Mantenibilidad  

- Confiabilidad  

- Eficiencia  

- Usabilidad  
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Tabla 64: Esquema: Proceso para Utilización de plantillas (Selección de Software)   

   

           Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 65: Proceso para Utilización de Plantillas (Selección de Software) - P.08  

FORMATO P.09: PROCESO PARA UTILIZACIÓN DE PLANTILLAS (SELECCIÓN DE  

SOFTWARE)  

I. INFORMACIÓN GENERAL:  FECHA:  

Nombre del Proyecto:  
Revisado:     

Autorizado:     

II. NATURALEZA DEL PROYECTO:  

   

III. SELECCIÓN DE SOFTWARE:  

1. NOMBRE DE SOFTWARE:  

   

2. CARACTERÍSTICAS  VALIDACIÓN  

A. ADAPTABLE:  (SI)     (NO)  

B. ESCALABLE:  (SI)     (NO)  

C.FACILIDAD DE INTEGRACIÓN:  (SI)     (NO)  

D. INTERFACE:  (SI)     (NO)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

    
  

  

ESQUEMA: PROCESO  PARA SELECCIÓN DE SOFTWARE   

  ( OBRAS DE SANEAMIENTO )   

Agua Potable y  
Alcantarillado   

Reservorios   

PTAP’s y PTAR’s   

Infraestructura de    
Bocatomas   

Galerías Filtrantes   

PLANOS PREL IMINARES   
 

Aptos    
Según fase ( )   

Revisión    
respectiva   

SELECCIÓN DE SOFTWARE   

Características:   
-   Mantenibilidad   
-   Confiabilidad   
-   Eficiencia   
-   Usabilidad   

  

Acopio de planos  
respectivos   
respectiva   Interface   

  
Costo  

( Actualización )   

Compatibilidad   
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E. CONFIABILIDAD:  (SI)     (NO)  

F. EFICIENCIA:  (SI)     (NO)  

G. LICENCIA:  (SI)     (NO)  

TOTAL     

¿ADMISIBLE?  
(SI)  

(NO)  

 Fuente: Elaboración propia  

 

5.6.24. Proceso para Modelado en Software (Plantilla de control)  

 

ENTRADA  
HERRAMIENTAS Y 

TÉCNICAS  
SALIDAS  

  

- Brecha definida  

- Criterios y normativa 

identificada  

- Partidas identificadas  

- Planos preliminares 
(aprobados)  

- Software seleccionado  

  
  

  

- Lluvia de ideas  

- Toma de decisiones  

- Reuniones  

- Hitos y plazos de control    
     (según partidas)  

  
  

  

- Formato 24: E.08 – Proceso para 
Modelado en Software  

  (Plantilla de control)  

 

 

 

Figura 72: Modelado en Software (Plantilla de control)    

 

FORMATO 24: E.08 – PROCESO PARA MODELADO EN SOFTWARE 

(PLANTILLA DE CONTROL)  

En este procedimiento se tiene el software identificado y elegido, cumpliendo las 

exigencias del formato 22. El proceso de modelado será según la necesidad del 

proyectista en coordinación del personal correspondiente de la EPS, considerando las 

visitas a campo, revisión de especificaciones técnicas y similares, donde se programará 

plazos de cumplimiento y posteriormente su verificación y control de calidad, en 

cumplimiento de los formatos de la Dirección de Proyectos.  
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Tabla 66: Proceso para Modelado en Software (Plantilla de Control) - E.06  

  

 
Fuente: Elaboración propia  

  

Tabla 67: Proceso para Modelado en Software (Plantilla de Control) - E.06  
 

FORMATO E.06: PROCESO PARA MODELADO EN SOFTWARE (PLANTILLA DE CONTROL)   

I. ENTREGABLES:  

II. PROYECTOS IDENTIFICADO (EXPEDIENTE TÉCNICO):  

PLANILLA DE CONTROL  

1. PROYECTO DE SANEAMIENTO  FECHA 01  FECHA 02  FECHA 03  FECHA 04  FECHA N…  TOTAL  

Nro. Plano (NOMBRE DE PLANO) N°01  ¿VALIDO?  
(SI) (NO)  

¿VALIDO?  
(SI) (NO)  

¿VALIDO?  
(SI) (NO)  

¿VALIDO?  
(SI) (NO)  

¿VALIDO?  
(SI) (NO)  

¿VALIDO?  

(SI) (NO)  

Nro. Plano (NOMBRE DE PLANO) N°02  ¿VALIDO?  
(SI) (NO)  

¿VALIDO?  
(SI) (NO)  

¿VALIDO?  
(SI) (NO)  

¿VALIDO?  
(SI) (NO)  

¿VALIDO?  
(SI) (NO)  

¿VALIDO?  

(SI) (NO)  

Nro. Plano (NOMBRE DE PLANO) N°03  ¿VALIDO?  
(SI) (NO)  

¿VALIDO?  
(SI) (NO)  

¿VALIDO?  
(SI) (NO)  

¿VALIDO?  
(SI) (NO)  

¿VALIDO?  
(SI) (NO)  

¿VALIDO?  

(SI) (NO)  

Nro. Plano (NOMBRE DE PLANO) N°04  ¿VALIDO?  
(SI) (NO)  

¿VALIDO?  
(SI) (NO)  

¿VALIDO?  
(SI) (NO)  

¿VALIDO?  
(SI) (NO)  

¿VALIDO?  
(SI) (NO)  

¿VALIDO?  

(SI) (NO)  

Nro. Plano (NOMBRE DE PLANO) N°05  ¿VALIDO?  
(SI) (NO)  

¿VALIDO?  
(SI) (NO)  

¿VALIDO?  
(SI) (NO)  

¿VALIDO?  
(SI) (NO)  

¿VALIDO?  
(SI) (NO)  

¿VALIDO?  
 (SI) (NO)  

Nro. Plano (NOMBRE DE PLANO) N°06  ¿VALIDO?  
(SI) (NO)  

¿VALIDO?  
(SI) (NO)  

¿VALIDO?  
(SI) (NO)  

¿VALIDO?  
(SI) (NO)  

¿VALIDO?  
(SI) (NO)  

¿VALIDO?  

(SI) (NO)  

Nro. Plano (NOMBRE DE PLANO) N°07  ¿VALIDO?  
(SI) (NO)  

¿VALIDO?  
(SI) (NO)  

¿VALIDO?  
(SI) (NO)  

¿VALIDO?  
(SI) (NO)  

¿VALIDO?  
(SI) (NO)  

¿VALIDO?  
 (SI) (NO)  

Nro. Plano (NOMBRE DE PLANO) N°08  ¿VALIDO?  
(SI) (NO)  

¿VALIDO?  
(SI) (NO)  

¿VALIDO?  
(SI) (NO)  

¿VALIDO?  
(SI) (NO)  

¿VALIDO?  
(SI) (NO)  

¿VALIDO?  

(SI) (NO)  

  
  

    
  

  

ESQUEMA: PROCESO  PARA SELECCIÓN DE SOFTWARE   

  ) OBRAS DE SANEAMIENTO (   

Agua Potable y  
Alcantarillado   

Reservorios   

PTAP’s y PTAR’s   

Infraestructura de    
Bocatomas   

Galerías Filtrantes   

SELECCIÓN DE SOFTWARE   
 

Listado de  
software   

Revisión de software   

PLANILLA DE CONTROL   

Hitos y tiempos  
previstos   

Software elegido   
Número de  

planos   

Compatibilidad   
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Nro. Plano (NOMBRE DE PLANO) N°…  ¿VALIDO?  
(SI) (NO)  

¿VALIDO?  
(SI) (NO)  

¿VALIDO?  
(SI) (NO)  

¿VALIDO?  
(SI) (NO)  

¿VALIDO?  
(SI) (NO)  

¿VALIDO?  

(SI) (NO)  
II. APROBACIÓN     

FORMATO VALIDO  
  (SI)  

(NO)  
  

            Fuente: Elaboración propia  

 

5.6.25. Proceso para Elaboración de listas de incompatibilidades  

 

ENTRADA  
HERRAMIENTAS Y 

TÉCNICAS  
SALIDAS  

  

- Brecha definida  

- Criterios y normativa 
identificada  

- Partidas identificadas  

- Planos preliminares 

(aprobados)  
- Planilla de control 

(Modelado)  

  

  

  

  

- Lluvia de ideas  

- Toma de decisiones  
- Reuniones  

- Hitos y plazos de control 
(según partidas)  
- Revisión según diseños  

  

  

  

  

- Formato 25: E.09 - Proceso   
para Elaboración de Listas de  

   Incompatibilidades  

  

 

  
Figura 73: Elaboración de listas de incompatibilidades 

 

FORMATO 25: E.09 – PROCESO PARA ELABORACIÓN DE LISTAS DE 

INCOMPATIBILIDADES  

Verificado los plazos e hitos de presentación de los planos modelados, se deberá 

realizar las anotaciones de las incompatibilidades encontradas (fondo, forma, diseño, 

etc.) las cuales deberán ser subsanadas por el proyectista en coordinación de personal 

respectivo de la EPS.  

Esta revisión es preliminar, según la secuencia de procedimientos asegurando la 

calidad y cumpliendo lo dispuesto en los entregables de la Dirección de Proyectos.  
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Tabla 68: Proceso para Elaboración de Listas de Incompatibilidades - E.07  

 
  

Fuente: Elaboración propia  

  

Tabla 69: Proceso para Elaboración de Listas de Incompatibilidades - E.07 (Formato)  
 

FORMATO E.07 PROCESO PARA ELABORACIÓN DE LISTAS DE 

INCOMPATIBILIDADES 
 

I. ENTREGABLES:   

LISTA DE INCOMPATIBILIDADES   

1. PROYECTO DE SANEAMIENTO  
OBSERVACIÓN  

01  

OBSERVACIÓN  

02  

OBSERVACIÓN  

03  

OBSERVACIÓN  

04  

OBSERVACIÓN  
N°  

Nro. Plano (NOMBRE DE PLANO) N°01              
   

Nro. Plano (NOMBRE DE PLANO) N°02              
   

Nro. Plano (NOMBRE DE PLANO) N°03              
   

Nro. Plano (NOMBRE DE PLANO) N°04              
   

Nro. Plano (NOMBRE DE PLANO) N°05              
   

Nro. Plano (NOMBRE DE PLANO) N°06              
   

Nro. Plano (NOMBRE DE PLANO) N°07              
   

  
  

    
  

  

ESQUEMA: PROCESO  PARA ELABORACIÓN DE LISTAS DE INCOMPATIBILIDADES   

  ) OBRAS DE SANEAMIENTO (   

Agua Potable y  
Alcantarillado   

Reservorios   

PTAP’s y PTAR’s   

Infraestructura de    
Bocatomas   

Galerías Filtrantes   

LISTA DE  
INCOMPATIBILIDADES   

 

Restricciones   

Limitaciones   

PLANILLA DE CONTROL   

Hitos y tiempos  
previstos   

Incompatibilidades   
Revisión   

  

Compatibili dad   
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Nro. Plano (NOMBRE DE PLANO) N°              
   

II. APROBACIÓN    

 

FORMATO VA  LIDO  

(SI)  

(NO)  

  

Fuente: Elaboración propia  
  

 5.6.26.   Proceso para Entrega de Metrados preliminares (Tablas de Planificación)  

 

ENTRADA  
HERRAMIENTAS Y 

TÉCNICAS  
SALIDAS  

  

- Brecha definida  

- Criterios y normativa 
identificada  

- Partidas identificadas  

- Lista de revisión de 
incompatibilidades  
  

  

  

- Lluvia de ideas  

- Toma de decisiones  
- Reuniones  

- Cumplimiento de 
subsanación de 
observaciones  

- Revisión según diseños  

  

  

  

  

- Formato 26: C.05   – Proceso 
   para Entrega de Metrados  

Preliminares (Tablas de  
Planificación)  

 

  

  
Figura 74: Entrega de metrados preliminares (Tablas de Planificación)  
Fuente: Elaboración propia  

 

FORMATO 26: C.05 – PROCESO PARA ENTREGA DE METRADOS 

PRELIMINARES (TABLAS DE PLANIFICACIÓN)  

Consiste en la entrega de metrados preliminares, que se obtendrán de los planos 

(revisados) en cuestión de obtener datos aproximados, para proyectar la formulación 

de componentes del Expediente Técnico.  
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Tabla 70: Proceso para Entrega de Metrados Preliminares (Tablas de Planificación) - C.07 

HOJA DE METRADOS (PRELIMINAR)  

                        
INVERSION: COD. INV.    

 FECHA:                        
                      

Ítem  Descripción  Und.  Metrado  
DIMENSIONES  DN 

TUBERÍA  
N° 

Veces  
N° 

Elementos  Parcial  TOTAL  
Largo  Ancho  Alto  

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

  

                 Fuente: Elaboración propia  
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5.6.27. Proceso para Sesiones de Coordinación BIM internas  

 

ENTRADA  
HERRAMIENTAS Y 

TÉCNICAS  
SALIDAS  

- Brecha definida  

- Criterios y normativa 
identificada  

- Partidas identificadas  

- Lista de revisión de 
incompatibilidades  

- Lista  de metrados  
(preliminares)  

  

- Lluvia de ideas  

- Toma de decisiones  
- Reuniones  

- Sesiones o reuniones de 
coordinación  

  

  

  

- Formato 27: I.03 - Proceso para   
   Sesiones de Coordinación  

BIM internas  

  

 

  
Figura 75: Sesiones de Coordinación BIM internas  

 Fuente: Elaboración propia  

  

FORMATO 27: I.03 – PROCESO PARA SESIONES DE COORDINACIÓN BIM 

INTERNAS  

Consiste en la planificación para la realización de sesiones de coordinación BIM 

internas, a fin de considerar criterios necesarios en la fase de formulación y 

modelamiento de los planos, incluyendo las cantidades calculadas (Metrados 

preliminares) y partidas a desarrollar (Mejora continua). Los procedimientos de 

sesiones de coordinación deben incluir: Campos del BIM (Obras de Saneamiento), 

tecnología, procesos, políticas, etc.  

  

Tabla 71: Proceso Para Sesiones de Coordinación BIM Internas  

FORMATO I.03: PROCESO PARA SESIONES DE COORDINACIÓN BIM INTERNAS  

I. PLANIFACIÓN DE SESIONES:  

Sesión 01  DESCRIPCIÓN  

      

II. DEL EXPEDIENTE TÉCNICO  Campo BIM  Tecnología  Procesos  Políticas  

1.1.- Componente 01  

               

1.2.- Componente 02  
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1.3.- Componente 03  

               

1.4.- Componente 04  

               

1.5.- Componente n°…  

                 
III. CONFIRMACIÓN DE SESIONES  

GRUPO DE TRABAJO:     

DIRECTOR DE PROYECTOS:     

PROYECTISTA Y/O FORMULADOR:     

  

Fuente: Elaboración propia  
  

5.6.28. Proceso para Habilitación de sala BIM y reuniones ICE 

 

ENTRADA  
HERRAMIENTAS Y 

TÉCNICAS  
SALIDAS  

- Brecha definida  

- Criterios y normativa 
identificada  

- Partidas identificadas  
- Lista  proceso  para  

       Sesiones de 

Coordinación BIM 

internas  

  

- Lluvia de ideas  

- Toma de decisiones  

- Reuniones  

- Sesiones o reuniones de 
coordinación  

- Estado de bienes y/o 
activos necesarios  

  (Evaluación)  

  

- Formato 28: P.09 - Proceso 
para Habilitación de sala BIM y 
reuniones ICE  

  

 

  
Figura 76: Habilitación de sala BIM  
Fuente: Elaboración propia  

  

FORMATO 28: P.09 – PROCESO PARA HABILITACIÓN DE SALA BIM  

En esta fase se deberá evaluar las condiciones donde se realizarán la sala BIM para 

poder realizar la revisión en proyección de interferencias presentadas en los 

modelamientos empleando software elegido, de la especialidad.  

Se evaluará la calidad de la Infraestructura, activos (Bienes, mobiliarios, etc.), 

Servicios (Agua, Luz, Internet, etc.) 
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Toda reunión debe responder a (06) aspectos fundamentales:  

1. Una reunión define al equipo (los que asisten deben estar unidos por el mismo 

objetivo o la misma situación)  

2. Una reunión es donde el equipo revisa, actualiza y acrecienta conocimientos para 

lograr una mejor forma de hacer las cosas y aumentar la rapidez y eficiencia de las 

comunicaciones entre los miembros.  

3. Una reunión contribuye a la comprensión de los objetivos de la empresa.  

4. Una reunión crea en el equipo compromiso con las decisiones que se toman y con 

los objetivos que éstas persiguen.  

5. La reunión es el momento en que el equipo trabaja como tal y se ve al líder guiando 

a ese equipo.  

6. Una reunión es el momento-espacio en que afloran las posiciones y el juego de 

fuerzas.  

Aspectos que Debe Contener una Convocatoria a Reunión:  

1. Fecha de la reunión  

2. Hora de inicio y hora de finalización  

3. Lugar en que se efectuará la reunión  

4. ¿Quiénes, además del convocado, participarán?  

5. Objetivo de la reunión  

6. Agenda de temas a tratar  

7. Envío de información previa  

8. Sugerir llevar alguna información particular  

  

Principios Claves de las Reuniones:  

1. Mantenga e incremente en todo momento la autoestima del equipo  

2. Escuche y responda con empatía  

3. Solicite ayuda cuando sea necesario y aliente la participación de todos  
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Ciclo de Acción de una Reunión:  

1. Empiece respondiendo: ¿Con qué? y ¿Para qué?  

2. Aclare: Los detalles  

3. Desarrolle: Las ideas  

4. Acuerde: Las acciones  

5. Termine: Con una revisión y establezca el seguimiento  

  

Actividades Previas al Desarrollo de la Reunión:  

1. Selección de un local adecuado para llevar a cabo la reunión y verificación, que 

tiene espacio suficiente y ambiente agradable  

2. Formación e integración de la mesa principal  

3. Ratificación de invitaciones a personalidades  

4. Designación de lugares que ocuparán los invitados especiales y distribución de las 

localidades en función del número de asistentes  

5. Instalación de equipo de sonido y verificación de su funcionamiento  

6. Instalación de grabadora  

7. Colocación del proyector o proyectores, pantalla y extensiones eléctricas.  

8. Verificación del material audiovisual  

9. Instalación del servicio de cafetería  

10. Preparación del servicio para atender a los conferenciantes y miembros de la mesa 

principal (jarra con agua, vasos, ceniceros, etc.)  

  

Actividades Posteriores a la Reunión:  

1. Formulación y reproducción del acta de la sesión  

2. Lectura del documento final  

3. Firma del acta y documento  

4. Distribución de los mismos a los participantes  

5. Evaluación de la reunión  

6. Difusión masiva  
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Tabla 72: Proceso Para Habilitación de Sala BIM  

FORMATO P.09A: PROCESO PARA HABILITACIÓN DE SALA BIM  

I. PLANIFACIÓN DE SESIONES (HABILITACIÓN DE SALA BIM):  

# SESIÓN  DESCRIPCIÓN  

      

   

II. DEL EXPEDIENTE TÉCNICO  MALO  REGULAR  BUENO  MUY BUENO  

1.1.- Infraestructura  

               

1.2.- Activos (Bienes, mobiliarios, etc.)  

               

1.3.- Servicios (Agua, Luz, internet) continuos  

                 
III. CONFIRMACIÓN DE SESIONES  

GRUPO DE TRABAJO:     

DIRECTOR DE PROYECTOS:     

PROYECTISTA Y/O FORMULADOR     

IV. VALIDACIÓN DE SALA BIM  

LA SALA BIM CUMPLE CON LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA TRABAJO  (SI)  (NO)  

  

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 73: Proceso Para Desarrollar Reuniones ICE  

FORMATO E.09b: PROCESO PARA DESARROLLAR REUNIONES ICE  

I. PLANIFACIÓN DE REUNIONES ICE:  

Reunión 01  DESCRIPCIÓN  

      

   

II. DEL EXPEDIENTE TÉCNICO:  
1.1.-Fecha de la reunión  

      

1.2.- Hora de inicio y hora de finalización  

      

1.3.- Lugar en que se efectuará la reunión  

      

1.4.- ¿Quiénes, además del convocado, participarán?  

      

1.5.- ¿Quiénes, además del convocado, participarán?  

      

1.6.- Agenda de temas a tratar  

       
1.7.- Información previa  

      

1.8.- Información particular  

      

III. CONFIRMACIÓN DE SESIONES:  

GRUPO DE TRABAJO:  

DIRECTOR DE PROYECTOS:  

PROYECTISTA Y/O FORMULADOR  
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IV. ACTIVIDADES POSTERIORES:  

ACTA DE SESIÓN  

FIRMA DEL ACTA  

DISTRIBUCIÓN ENTRE LOS PARTICIPANTES  

  

Fuente: Elaboración propia  

5.6.29. Proceso para Revisión de lista de incompatibilidades (Ingenieros /gerentes de 

proyectos)  

ENTRADA  
HERRAMIENTAS Y 

TÉCNICAS  
SALIDAS  

- Brecha definida  

- Criterios y normativa 
identificada  

- Partidas identificadas  

- Reuniones ICE  

 

- Lluvia de ideas  
- Toma de decisiones  
- Reuniones  

- Sesiones o reuniones de 

coordinación  

  

- Formato 29: MC.07 - Proceso    
   para Revisión de lista de  

Incompatibilidades  
(Ingenieros/Gerentes de 
Proyectos)  

 

   

  
Figura 77:        Revisión de lista de Incompatibilidades (Ingenieros/Gerentes de Proyectos) 

Fuente: 
  

Elaboración propia  

  

FORMATO 29: MC.07 – PROCESO PARA REVISIÓN DE LISTA DE 

INCOMPATIBILIDADES (INGENIEROS/GERENTES DE PROYECTOS)  

Verificado los plazos e hitos de presentación de los planos modelados, se deberá 

realizar las anotaciones de las incompatibilidades encontradas (fondo, forma, diseño, 

etc.) las cuales deberán ser subsanadas por el proyectista en coordinación de personal 

respectivo de la EPS.  

En este proceso de revisión la realizarán Ingenieros, Gerentes de Proyectos y 

Especialistas en programación de Obra.  
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Tabla 74: Proceso Para Revisión de Lista de Incompatibilidades (Ingenieros/Gerentes de 

Proyectos)  

 

FORMATO MC.07 PROCESO PARA REVISIÓN DE LISTA DE INCOMPATIBILIDADES    
(INGENIEROS/GERENTES DE PROYECTOS)  

I. ENTREGABLES:  

LISTA DE INCOMPATIBILIDADES  

1. PROYECTO DE SANEAMIENTO  OBS. 01  OBS. 02  OBS. 03  OBS. 04  OBS. N°  

Nro. Plano N°01                 

Nro. Plano N°02                 

 
  

Fuente: Elaboración propia  

   5.6.30. Proceso para Checklist (Verificación)  

 

ENTRADA  
HERRAMIENTAS 

Y TÉCNICAS  
SALIDAS  

  

- Alcances identificados  
- Brecha definida  

- Criterios y normativa 
identificada  

- Fechas programadas 
(Reuniones)  

- Confirmación de 
asistentes  

  

  

- Lluvia de ideas  

- Toma de decisiones  
- Reuniones  

 

  

  

- Formato 33: C.06 - Proceso 

para Checklist (Verificación)  

  

  
 

  
Figura 78: Programación de sesión de coordinación con proyectistas e ingenieros internos  

  

Fuente: Elaboración propia  
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FORMATO 30 C.06 – PROCESO PARA CHECKLIST (VERIFICACIÓN)  

Encontrándose observaciones y siendo subsanadas por el proyectista en coordinación 

de personal respectivo de la EPS y habiéndose realizada la programación de sesión de 

coordinación con los especialistas, debemos realizar la verificación (Checklist)   

En este proceso será monitoreado por Ingenieros, Gerentes de Proyectos y Especialistas 

en programación de Obra. Posteriormente se realizará la revisión de cumplimiento de 

disposiciones respecto al levantamiento de observaciones.  

  

Tabla 75: Proceso para Checklist (Verificación)  
 

FORMATO C.08: PROCESO PARA CHECKLIST (VERIFICACIÓN)  

I. ENTREGABLES:  

1. PROYECTO DE SANEAMIENTO  
   

Nombre de entregable  OBSERVACIONES SUPERADAS  

Nombre de Plano 1 y/o entregable  
   

   

Nombre de Plano 2 y/o entregable  
   

   

Nombre de Plano 3 y/o entregable  
   

   

Nombre de Plano n° y/o 

entregable n°  

   

   

   
  

Fuente: Elaboración propia  
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5.6.31. Proceso para Revisión de listas de incompatibilidades  

ENTRADA  
HERRAMIENTAS 

Y TÉCNICAS  
SALIDAS  

  

- Alcances identificados  
- Brecha definida  

- Criterios y normativa identificada  

- Fechas programadas (Reuniones)  
- Planos preliminares (aprobados)  

- Planilla de control (Modelado)  

  

  

- Lluvia de ideas  

- Toma de decisiones  

- Reuniones  

- Hitos y plazos de 
control (según 
partidas)  

- Revisión según 
diseños  

  

  

- Formato 31: C.07 - 
Proceso para 
Revisión de listas de 
incompatibilidades  

 

 

  
 

  
Figura 79: Revisión de listas de incompatibilidades  

Fuente: Elaboración propia  

 

FORMATO 31: C.07 – PROCESO PARA REVISIÓN DE LISTAS DE 

INCOMPATIBILIDADES  

Se realizará la revisión de cumplimiento de disposiciones respecto al levantamiento de 

observaciones, cronogramas de cumplimiento, así misma la revisión de subsanación de 

observaciones.  

  

Tabla 76: Proceso para revisión de incompatibilidades   

             FORMATO C.09 PROCESO PARA REVISIÓN DE LISTA DE INCOMPATIBILIDADES   

I. ENTREGABLES:   

LISTA DE INCOMPATIBILIDADES   

1. PROYECTO DE 

SANEAMIENTO:  

OBSERVACIÓN  

SUPERADA       

01  

OBSERVACIÓN  

SUPERADA       

02  

OBSERVACIÓN  

SUPERADA       

03  

OBSERVACIÓN  

SUPERADA       

04  

OBSERVACIÓN  

SUPERADA       

N°  

Nro. Plano (NOMBRE 

DE PLANO) N°01  

               

Nro. Plano (NOMBRE 

DE PLANO) N°02  

               

Nro. Plano (NOMBRE 

DE PLANO) N°03  
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Nro. Plano (NOMBRE 

DE PLANO) N°04  

               

Nro. Plano (NOMBRE 

DE PLANO) N°…  

               

II. REVISADO POR: (RÚBRICAS)   

   
 

               

              Fuente: Elaboración propia  

5.6.32. Proceso para Absolución Integral de consultas  

 

ENTRADA  
HERRAMIENTAS 

Y TÉCNICAS  
SALIDAS  

- Alcances identificados  

- Brecha definida  

- Criterios y normativa 
identificada  

- Fechas  programadas 
(Reuniones)  

- Verificación realizada 

(Checklist)  

  

- Lluvia de ideas  

- Toma de decisiones  
- Reuniones  

 

  

 

 

- Formato 32: C.08 – Proceso 
para Absolución Integral de 
consultas  

 

 

 

  
Figura 80: Absolución Integral de Consultas  

Fuente: Elaboración propia  

 

FORMATO 32: C.08 – PROCESO PARA ABSOLUCIÓN INTEGRAL DE 

CONSULTAS  

Posteriormente a la subsanación de observaciones y su verificación según los factores 

observados, se deberá realizar la absolución integral de consultas por parte de los 

especialistas de la EPS hacia los proyectistas y formuladores de los entregables del 

Expediente Técnico.  
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Tabla 77: Proceso para Absolución Integral de Consultas  

FORMATO C.08 PROCESO PARA ABSOLUCIÓN INTEGRAL DE CONSULTAS  

I. ENTREGABLES:  

INCOMPATIBILIDADES SUPERADAS  

1. PROYECTO DE SANEAMIENTO:  

CONSULTA O  
APORTE RESPECTIVO 

N°01  

CONSULTA O  
APORTE RESPECTIVO 

N°02  

CONSULTA O  
APORTE RESPECTIVO 

N°…  

Nro. Plano (NOMBRE DE PLANO) N°01           

Nro. Plano (NOMBRE DE PLANO) N°02           

Nro. Plano (NOMBRE DE PLANO) N°03           

Nro. Plano (NOMBRE DE PLANO) N°…           

II. REVISADO POR: (RÚBRICAS)  

   
 

Fuente: Elaboración propia  

 

5.6.33. Proceso para Modelamiento (BIM) - Ficha de control  
 

ENTRADA  
HERRAMIENTAS Y 

TÉCNICAS  
 

SALIDAS  

- Alcances identificados  
- Brecha definida  

- Criterios  y normativa 
identificada  

- Lista de planos y/o 
entregables aprobados y 
entregados al/los  
proyectista/as  

  

- Lluvia de ideas  

- Toma de decisiones  

- Reuniones  

  

  

 

  

- Formato 33: E.10 – 
Proceso para 
Modelamiento (BIM) 
- Ficha de control  

 

  

             Figura 81: Modelamiento (BIM) - Ficha de Control  

Fuente: Elaboración propia  
  

FORMATO 33: E.10 – PROCESO PARA MODELAMIENTO (BIM) – FICHA 

DE CONTROL  

Los planos y/o entregables previamente aprobados por las áreas respectivas deberán 

ser entregados a los proyectistas a fin de que sean adjuntados al expediente técnico a 

formular. Posteriormente se realizará el modelamiento en (BIM)  
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Objetivos del modelado:  

- Visualización y observación de la programación de obra.  

- Mayor entendimiento de lo proyectado para las diligencias a ejecutar.  

- Mejorar el flujo de información entre los participantes incorporando herramientas 

de visualización en obra.  

- Optimizar el entorno y medio de declaración entre los implicados en obra.  

- Identificación de problemas durante el flujo de la obra (Cumplimiento de acciones 

de EDT/WBS)  

- Principiar la práctica de la ingeniería compuesta mediante reuniones con todos los 

colaboradores en la obra.  

- Perfeccionar la productividad y beneficio del personal de campo, realizando un 

análisis para implementar herramientas BIM de proyección.  
  

Considerando estos alcances se realizará el modelado en (BIM) por parte del 

proyectista, especialistas involucrados y equipo técnico, que será plasmada en el 

formato respectivo.  

  

Tabla 78: Proceso para Modelamiento en (BIM) – Ficha de Control  
 

FORMATO 42: E.10 – PROCESO PARA MODELAMIENTO EN (BIM) – FICHA DE  
CONTROL  

   

I. MODELAMIENTO  
Avance (%)  

FECHA   OPINIÓN  
20  40  60  80  100  

1.1. - Entregable y/o plano N°01  

                        

1.2.- Entregable y/o plano N°02  

                        

1.3.- Entregable y/o plano N°03  

                        

1.4.- Entregable y/o planoN°04  

                        

1.5.- Entregable y/o plano N°  

                        

II. EQUIPO DE MODELAMIENTO  

PROYECTISTA:  

ESPECIALISTAS ADJUNTOS:  
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5.6.34. Proceso para Recorridos virtuales en sesiones internas - Ficha de control  

 

ENTRADA  
HERRAMIENTAS Y 

TÉCNICAS  
 

SALIDAS  

- Alcances identificados  

- Brecha definida  

- Criterios  y normativa 
identificada  

- Modelamiento  en  
   (BIM) y respectiva Ficha  
   de Control (Hitos)  

  

- Lluvia de ideas  

- Toma de decisiones  
- Reuniones  

 

  
-  

  

 

Formato 34: MC.08 -  
Proceso para Recorridos 
virtuales en sesiones 
internas - Ficha de control  

  

 

  
                  Figura 82: Recorridos virtuales en sesiones internas - Ficha de Control  

 
Fuente: Elaboración propia  

 

FORMATO 34: MC.08 – PROCESO PARA RECORRIDOS VIRTUALES EN 

SESIONES INTERNAS – FICHA DE CONTROL  

Un software integrador BIM, es una herramienta de gestión de proyectos que consiente 

la completa integración de diferentes modelos BIM, consiguiendo colocar a 

disposición del usuario, la exploración de modelos 3D, herramientas de visualización, 

recorridos virtuales, detecciones de contrariedades o interferencias entre elementos y 

control de la planificación. Una de sus características primordiales, es que sus modelos 

son más livianos, puesto que al importar los modelos de cualquier plataforma 

modeladora BIM. También se pueden crear novedades completas acerca de las 

discrepancias.  

  

Realizado el modelamiento en modelado en (BIM) por parte del proyectista, 

especialistas involucrados y equipo técnico, se deberá realizar la reunión para el 

recorrido general del proyecto a fin de encontrar interferencias. Cabe mencionar que 

deberán estar presencialmente los involucrados del proyecto de saneamiento 

respectivo.  
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Tabla 79: Proceso para Recorridos Virtuales en Sesiones Internas – Ficha de Control  
 

FORMATO 43: MC.11 – PROCESO PARA RECORRIDOS VIRTUALES EN SESIONES INTERNAS – FICHA DE CONTROL  

   

I. MODELAMIENTO  INTERFERENCIAS ENCONTRADAS  GRADO  

            

1.1. - Entregable y/o plano N°01 (Componente)  

   

         

Descripción:  

Recomendación:  

1.2.- Entregable y/o plano N°02 (Componente)  

   

   

         

Descripción:  

Recomendación:  

1.3.- Entregable y/o plano N°03 (Componente)  

   

   

         

Descripción:  

Recomendación:  

1.4.- Entregable y/o planoN°04 (Componente)  

   

   

         

Descripción:  

Recomendación:  

1.5.- Entregable y/o plano N° (Componente)  

   

   

         

Descripción:  

Recomendación:  

II. INVOLUCRADOS  RÚBRICA:  

1.-     

2.-     

3.-     

4.-     

n.-     

III. FECHA DE REUNIÓN  

  

 
Fuente: Elaboración propia  
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5.6.35. Proceso para Esquema de sectorización (Componentes)  

ENTRADA  
HERRAMIENTAS Y 

TÉCNICAS  
SALIDAS  

- Alcances identificados.  

- Criterios y normativa 
identificada.  

- Planos y/o entregables 
aprobados por parte de la 
EPS.  

- Expediente Técnico 

cumple requisitos según 

componentes elaborados.  

 

- Lluvia de ideas  

- Toma de decisiones  
- Reuniones  

 

  

- Formato 35: E.11 - Proceso 
para Esquema de 
Sectorización 
(Componentes)   

 

 
  

 

 

Figura 83: Esquema de Sectorización (Componentes)  

Fuente: Elaboración propia  

 

FORMATO 35: E.11 – PROCESO PARA ESQUEMA DE SECTORIZACIÓN 

(COMPONENTES)  

Previamente validados los planos y/o entregables con el Expediente Técnico de Obra 

de Saneamiento se procederá a tener una reunión de trabajo a fin de evaluar el proyecto 

para su posterior modelamiento de sectorización dinámica en (BIM) considerando a 

los involucrados del proyecto citado.  

Se deberán realizar las simulaciones en el software, evaluación, criterios y sugerencias.   

Los proyectos del rubro de Saneamiento son: Agua potable y Alcantarillado, 

Reservorios, Plantas de Tratamiento de Agua Potable y Residuales, Infraestructura de 

Bocatomas y Galerías Filtrantes.  

  

Tabla 80: Proceso para esquema de Sectorización (Componentes)  

FORMATO 46: E.12: PROCESO PARA ESQUEMA DE SECTORIZACIÓN (COMPONENTES)  

I. PROYECTOS A INTERVENIR (EXPEDIENTE TÉCNICO):  

RELACIÓN DE PROYECTOS  
PROYECTO 

FORMULADO  DESCRIPCIÓN  

1. Agua Potable y Alcantarillado  (     )     

2. Reservorios de Agua Potable  (     )     

3. PTAP's y PTAR's  (     )     
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4. Galerías Filtrantes  (     )     

5. Infraestructura de Bocatoma (Captación)  (     )     

II. COMPONENTES (PROYECTO)  

   Alcances  Gráfico (Propuesta)  

1.1. Componente Nro. 01        

1.2. Componente Nro. 02        

1.3. Componente Nro. 03  
      

1.4. Componente Nro. N  
      

III. CALENDARIO PROPUESTO  

DIA  HORA   LUGAR  PROYECTO ELEGIDO  INVOLUCRADOS  

               

IV. VALIDACIÓN DE CALENDARIO (RÚBRICAS DE INVOLUCRADOS)  

 

  
Fuente: Elaboración propia 

5.6.36. Proceso para Sectorización dinámica 4D en (BIM)  

 

ENTRADA  
HERRAMIENTAS Y 

TÉCNICAS  
SALIDAS  

 

- Alcances identificados.  

- Criterios y normativa 
identificada.  

- Planos y/o entregables 
aprobados por parte de la 
EPS.  

- Proceso de esquema de 

sectorización 

(Componentes)  

- Lluvia de ideas  

- Toma de decisiones  
- Reuniones  

  

  

- Formato 36: MC.09 - 
Proceso para Sectorización 
dinámica 4D en (BIM)   

  

 

  
Figura 84: Sectorización dinámica 4D en (BIM)  

Fuente: Elaboración propia  
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FORMATO 36: MC.09 – PROCESO PARA SECTORIZACIÓN DINÁMICA 4D 

EN (BIM)  

Posterior a la identificación de los componentes de la sectorización dinámica y acciones 

complementarias, se deberá realizar la verificación y validación, a fin de obtener a 

mayor detalle las partidas e ítems inherentes para la ejecución, y así planificar el inicio 

de ejecución de obra.  

  

Tabla 81: Proceso para esquema de Sectorización Dinámica 4D en (BIM)  

 

                                  FORMATO 47: MC.12: PROCESO PARA SECTORIZACIÓN DINÁMICA 4D (BIM)   

I. PROYECTOS A INTERVENIR (EXPEDIENTE TÉCNICO):   

RELACIÓN DE PROYECTOS  
PROYECTO 

FORMULADO  DESCRIPCIÓN   

1. Agua Potable y Alcantarillado  (     )      

2. Reservorios de Agua Potable  (     )      

3. PTAP's y PTAR's  (     )      

4. Galerías Filtrantes  (     )      

5. Infraestructura de Bocatoma (Captación)  (     )      

II. COMPONENTES (PROYECTO)   

   Alcances  Referencia  Valido?  

1.1. Componente Nro. 01          

1.1.1. ITEM 01          

1.1.N. ITEM N          

1. N. Componente Nro. NN        

III. CALENDARIO PROPUESTO   

DIA  HORA   LUGAR  PROYECTO  ELEGIDO  INVOLUCRADOS  

            
 

   

IV. VALIDACIÓN DE CALENDARIO (RÚBRICAS DE INVOLUCRADOS y PROF ESIONALES DE LA EPS)  

  

  

                 Fuente:  Elaboración propia  
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5.6.37. Proceso para Cerrar Proyecto o Fase  

 

ENTRADA  
HERRAMIENTAS Y 

TÉCNICAS  
SALIDAS  

- Alcances identificados.  

- Criterios  y normativa 
identificada.  

- Planos y/o entregables 
aprobados por parte de la 
EPS.  

- Proceso Para Reuniones de 

Coordinación durante la 

Ejecución de Obra. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Lluvia de ideas  

- Toma de decisiones  

Reuniones con responsables 
de proyecto y especialistas de 
EPS respectiva  

 

  

 

- Formato 37: C.01 - Proceso para  

   Cerrar Proyecto de Base  

 

 

  
 

 

              Figura 85: Reuniones de coordinación durante la ejecución de obra 
 

                  Fuente: Elaboración propia 

 

FORMATO 37: C.01 – PROCESO PARA CERRAR PROYECTO O FASE  

El presente formato se elabora para realizar el cierre de fase y proyecto, a fin de 

identificar los componentes desarrollados, así mismo su descripción individual y 

limitaciones surgidas, para la relación de lecciones aprendidas.  

  

Tabla 82: Proceso para Cerrar Proyecto o Fase  
 

FORMATO 50: C.01: PROCESO PARA CERRAR PROYECTO O FASE  

I. DESCRIPCIÓN GENERAL:  

NOMBRE DE PROYECTO  NATURALEZA DE PROYECTO  DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES  

         

II. COMPONENTES DESARROLLADOS:  

LISTADO   ¿DESARROLLADO?  LIMITACIONES  

         

      

      

         

         

IV. ACEPTACIÓN DE INVOLUCRADOS (RÚBRICAS)  

   
  

Fuente: Elaboración propia  
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5.6.38. Proceso para Acta de aceptación del proyecto  

 

ENTRADA  
HERRAMIENTAS Y 

TÉCNICAS  
SALIDAS  

- Alcances identificados.  

- Criterios y normativa 
identificada.  

- Planos y/o entregables 
aprobados por parte de 
la EPS.  

- Proceso para Cerrar 

Proyecto o Fase   

  

 

- Lluvia de ideas  

- Toma de decisiones  

Reuniones con responsables 
de proyecto y especialistas de 
EPS respectiva. 

  

  

- Formato 38: C.02 – 

Proceso Para Acta de 

Aceptación del Proyecto  

 

 

 
  

  
Figura 86: Acta de Aceptación del Proyecto  

Fuente: Elaboración propia 

 

FORMATO 38: C.02 - PROCESO PARA ACTA DE ACEPTACIÓN DEL 

PROYECTO  

Dentro de este proceso de aceptación debemos distinguir dos etapas:  

- La aceptación interna, que es aquella que ocurre dentro del equipo del proyecto 

antes de entregar formalmente los entregables. En algunas metodologías esto se 

considera como parte del control de la calidad.  

- La aceptación externa, que es la aceptación de los entregables por parte del cliente. 

En el siguiente enlace puedes descargar una plantilla gratuita para hacer la 

aceptación del proyecto  

Por lógica la aceptación interna debe ocurrir antes que la aceptación externa, y esta 

última antes del cierre.  

 

Tabla 83: Proceso para Acta de Aceptación de Proyecto  
 

FORMATO 51: C.02: PROCESO PARA ACTA DE ACEPTACIÓN DE PROYECTO  
I. DESCRIPCIÓN GENERAL:  

NOMBRE DE PROYECTO  NATURALEZA DE PROYECTO  DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES  
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II. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES:  

IDENTIFICADOR 

DEL ENTREGABLE  

DESCRIPCIÓN 
DEL  

ENTREGABLE  

FECHA DE  
COMPROMISO  
DE ENTREGA  

FECHA DE  
VERIFICACIÓN  

DEL  
ENTREGABLE  

FECHA REAL  
DE  

ENTREGA  

RESPONSABLE  
DE  

ACEPTACIÓN  
OBSERVACIONES  

1.-                    

2.-                    

3.-                    

4.-                    

…                    

n.-                    

IV. ACEPTACIÓN DE INVOLUCRADOS (RÚBRICAS) (INTERNOS Y EXTERNOS)  

   
  

Fuente: Elaboración propia 

 

5.6.39. Proceso para Relación de Documentos  
 

ENTRADA  
HERRAMIENTAS Y 

TÉCNICAS  
SALIDAS  

- Alcances identificados.  

- Criterios  y 
normativa identificada.  

- Planos y/o entregables 
aprobados por parte de 
la EPS.  

- Proceso Para Acta de 

Aceptación del Proyecto  

  

- Lluvia de ideas 

- Toma de decisiones 
- Reuniones con 

responsables de 
proyecto y especialistas 

de EPS respectiva 

  

- Formato 39: C.03 – Proceso  
Para Relación de Documentos 

 

 
  

  

                 Figura 87:   Relación de Documentos  

 Fuente:  Elaboración propia  
  

FORMATO 39: C.03 – PROCESO PARA RELACIÓN DE DOCUMENTOS  

Se deberá seleccionar y clasificar los documentos según su naturaleza y tipo para llevar 

un mejor control, y monitoreo.       
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Tabla 84: Proceso para Relación de Documentos  
 

FORMATO 39: C.03: PROCESO PARA LA RELACIÓN DE DOCUMENTOS  

I. DESCRIPCIÓN GENERAL:  

NOMBRE DE PROYECTO  DESCRIPCIÓN   

      

II. IDENTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS:  

  

 
 

Fuente: Elaboración propia  
 

5.6.40. Proceso para Relación de lecciones aprendidas generales  

 

ENTRADA  
HERRAMIENTAS Y 

TÉCNICAS  
SALIDAS  

- Alcances identificados.  

- Criterios  y normativa 
identificada.  

- Planos  y/o 
entregables aprobados por 
parte de la EPS.  

- Proceso Para Relación de 

Documentos  

  

 

- Toma de decisiones  

- Reuniones con 
responsables de  

      proyecto y 
especialistas de EPS 
respectiva  

 

  

- Formato 40: C.04 – Proceso 
Para Relación de Lecciones  

Aprendidas Generales  

 

 
  

  
Figura 88: Relación de lecciones aprendidas generales  
  

Fuente: Elaboración propia  
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FORMATO 40: C.04 – PROCESO PARA RELACIÓN DE LECCIONES 

APRENDIDAS GENERALES  

Las lecciones aprendidas pueden definirse como el conocimiento adquirido sobre 

un proceso o sobre una o varias experiencias, a través de la reflexión y el análisis 

crítico sobre los factores que pueden haber afectado positiva o negativamente.  

  

Tabla 85: Proceso para Relación de Lecciones Aprendidas Generales  
 

FORMATO 53 C.04: PROCESO PARA RELACIÓN DE LECCIONES APRENDIDAS GENERALES  

I. INFORMACIÓN GENERAL:  FECHA:  

Nombre del Proyecto:   

Elaborado por:   

II. PROCESO ESPECÍFICO DE LA GERENCIA DE PROYECTO  

   

III. TÉCNICA /HERRAMIENTA EVALUADA  

   

IV. EVENTO OCURRIDO:  

   

V. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:  

   

VI. RESULTADO O IMPACTO DEL EVENTO OCURRIDO:  

   

VII. ACCIÓN O RESPUESTA EFECTUADA:  

   

VIII. RESULTADO ESPERADO DE LA ACCIÓN O RESPUESTA EFECTUADA:  

   

IX. LECCIÓN APRENDIDA:  

   

X. RECOMENDACIONES PARA FUTUROS PROYECTOS:  

   

 

 5.7.  MATRIZ DE FORMATOS (MODELO DE GESTIÓN)  

 

El resumen de los formatos empleados en la gestión del alcance y la calidad se presenta 

en la siguiente matriz:  
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MATRIZ DE MODELO DE GESTIÓN DEL ALCANCE Y LA CALIDAD 

     

    AREAS Grupos de Procesos de la Gestión de Proyectos 

    CONOCIMIENTO Inicio Planificación Ejecución 
 Monitoreo y 

Control 
 Cierre 

 

INICIO # 

M
O

D
E

L
O

 D
E

 G
E

S
T

IÓ
N

 D
E

 P
R

O
Y

E
C

T
O

S
 

D
IR

E
C

C
IÓ

N
 D

E
 P

R
O

Y
E

C
T

O
S

 

G
e
st

ió
n

 d
e
 l

a
 I

n
te

g
r
a

c
ió

n
 d

e
l 

P
r
o

y
e
c
to

  

5.6.1. Desarrollar 

el Acta de 

Constitución del 

Proyecto (I.01) 

5.6.2. Desarrollar 

el Plan para la 

Dirección del 

Proyecto (P.01) 

5.6.3. Dirigir y 

Gestionar el 

Trabajo del 

proyecto (E.01) 

5.6.4. Monitorear y 

Controlar el Trabajo 

del Proyecto 

(MC.01) 
5.6.37. Informe final 

del proyecto (Cierre 

de Proyecto o Fase) 

(C.01) 

1. INICIO 3 

5.6.5. Realizar el 

Control Integrado de 

Cambios (MC.02) 

2. PLANIFICACIÓN 9 

G
e
st

ió
n

 d
e
l 

A
lc

a
n

c
e
 d

e
l 

P
r
o

y
e
c
to

 

  

5.6.6. Planificar 

la Gestión del 

Alcance (P.02) 

  

5.6.10. Validar el 

Alcance (MC.03) 

5.6.38. Acta de 

aceptación del 

proyecto (C.02) 

3. EJECUCIÓN 11 

5.6.7. Recopilar 

Requisitos (P.03) 

4. MONITOREO Y 

CONTROL 
9 

5.6.8. Definir el 

Alcance (P.04) 

5.6.11. Controlar el 

Alcance (MC.04) 

5.6.39. Relación de 

documentos (C.03) 

5. CIERRE 8 

5.6.9. Crear la 

EDT/WBS 

(P.05) 
 

40 

 G
e
st

ió
n

 d
e
 l

a
 

C
a

li
d

a
d

 d
e
l 

P
r
o

y
e
c
to

 

5.6.12. Planificar 

la Gestión de la 

Calidad (P.06) 

5.6.13. Gestionar 

la Calidad (E.02) 

5.6.14. Controlar la 

Calidad (MC.05) 

5.6.40. Relación de 

lecciones aprendidas 

generales (C.04) 

 

B
IM

 

D
is

e
ñ

o
 Y

 C
o

n
st

r
u

c
c
ió

n
 V

ir
tu

a
l 

(V
D

C
) 

5.6.15. Identificar 

el proyecto (I.02) 

5.6.16. Definir a 

los Proyectistas 

(P.07)  

5.6.17. 

Elaboración de 

Criterios de diseño 

(E.03) 

5.6.22. Hojas de 

control A4 y A3 

(Componentes) 

(MC.06) 

  

5.6.18. 

Elaboración de 

cuadro de 

acabados (E.04) 

5.6.19. 

Elaboración de 

Especificaciones 

Técnicas del 

proyecto (E.05) 

 

  

5.6.20. 

Elaboración de 

Presupuesto (E.06) 

5.6.23. 

Utilización de 

plantillas 

(Selección de 

Software) (P.08) 

5.6.21. 

Elaboración de 

ACU (Análisis de 

Costos Unitarios) 

(E.07) 

5.6.24. Modelado 

en Software 

(Plantilla de 

control) (E.08) 

5.6.25. 

Elaboración de 

listas de 

incompatibilidades 

(E.09)  

5.6.26. Entrega de 

Metrados 

preliminares (Tablas 

de Planificación) 

(C.05) 
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B
u

il
d

in
g

 I
n

fo
r
m

a
ti

o
n

 M
o

d
e
li

n
g

 (
B

IM
) 

5.6.27. Sesiones 

de coordinación 

BIM internas del 

Proyecto (I.03) 

5.6.28. 

Habilitación de 

sala BIM y 

Reuniones ICE 

(P.09) 

5.6.33. 

Modelamiento en 

(BIM) - Ficha de 

control (E.10) 

5.6.29. Revisión de 

lista de 

incompatibilidades 

(Ingenieros/gerentes 

de proyectos) 

(MC.07) 

5.6.30. Checklist 

(Verificación) (C.06) 

5.6.35. Esquema 

de sectorización 

(Componentes) 

(E.11) 

5.6.34. Recorridos 

virtuales en sesiones 

internas - Ficha de 

control (MC.08) 

5.6.31. Revisión de 

listas de 

incompatibilidades 

(C.07) 

5.6.36. Sectorización 

dinámica 4D (BIM) 

(MC.09) 

5.6.32. Absolución 

Integral de consultas 

(C.08) 
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CAPITULO VI 

RESULTADOS 

  

               6.1.  DESCRIPCIÓN DE TRABAJO DE CAMPO  

               6.1.1. Planificación del trabajo de campo para el diseño de la propuesta   

El trabajo de campo residió en ejecutar una encuesta a los ingenieros civiles que han 

laborado en obras de saneamiento, considerando que ellos poseen una experiencia 

necesaria de 5 años. La encuesta delineada fue mediante un cuestionario en base a 

preguntas afianzadas, los cuales se clasificaron en tres partes: la primera corresponde 

a datos generales el cual tiene tres (03) preguntas, la segunda corresponde al 

conocimiento de la problemática de nueve (09) preguntas y la tercera corresponde a 

la importancia y necesidad de una propuesta de solución que forma parte de ocho 

(08) preguntas evocados a la formulación de Expedientes Técnicos de obras de 

saneamiento en la EPS TACNA S.A. y EPS MOQUEGUA S.A.  

  

El detalle de la forma de la encuesta ejecutada se presenta en el Anexo N° 01 

Formato de encuesta y encuestas de diagnóstico efectuadas.  

 

                 6.1.2. Ejecución de la encuesta para el diseño de la propuesta  

Para emplear la encuesta se coordinó con cada profesional que haya laborado en 

obras de saneamiento en los gobiernos locales de Tacna a fin de determinar la forma 

en que se expedirá la misma, considerando la encuesta que fue aplicada bajo 2 

modalidades:  

  

Primera: Se remitió la encuesta vía correo electrónico a los ingenieros que han 

trabajado en formulación y ejecución de obras de saneamiento, para que 

posteriormente remitan el cuestionario con las contestaciones a las interrogantes 

formuladas.  

  

Segunda: Se investigó y encuestó a ingenieros que laboran en empresas o entidades 

que vienen formulando y/o ejecutando obras de saneamiento en el ámbito de Tacna, 

Moquegua, Ilo y se ejecutó “in situ” la encuesta correspondiente.  

  

Las encuestas fueron realizadas durante el mes de noviembre - diciembre de 2019, 

de acuerdo a la necesidad de cada profesional encuestado.  
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                     6.1.3. Evaluación de la encuesta realizada para el diseño de la propuesta  

Al finalizar la encuesta, se dictaminó y acopió la información, para su debido 

proceso en el programa SPSS Versión 22, cuyos resultados se presentan en el 

capítulo IV de la presente investigación.  

  

                     6.2.  DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS PREVISIBLES DE LA 

PROPUESTA  

                     6.2.1. Descripción de la validación de la propuesta  

Para la validación de la propuesta se ejecutó una segunda encuesta, únicamente a un 

grupo de expertos, y se elaboró un formato tipo cuestionario que corresponde a la 

propuesta, cuya matriz se muestra a continuación:  

  
Tabla 86: Matriz del instrumento de validación de la propuesta  

  

N°  
Dimensión del 

modelo  
Preguntas  

Grado de validez  

Alta  Media  Baja  

3  2  1  

Componente 1: Planeamiento   

1  P1. Inicio:   

 ¿Qué grado de validez le otorga al Modelo de 

Gestión propuesto, en la dimensión del proceso de 

inicio para la mejora del alcance y la calidad durante 

la elaboración de expedientes técnicos de obras de 

saneamiento aplicada a la EPS TACNA Y EPS 

MOQUEGUA?  

      

   

2  P2. Planificación:  

 ¿Qué grado de validez le otorga al Modelo de 

Gestión propuesto, en la dimensión del proceso de 

planificación para la mejora del alcance y la calidad 

durante la elaboración de expedientes técnicos de 

obras de saneamiento aplicada a la EPS TACNA Y EPS 

MOQUEGUA?  

      

   

Componente 2: Ejecución y Control   

3  P3. Ejecución  

 ¿Qué grado de validez le otorga al Modelo de 

Gestión propuesto, en la dimensión del proceso de 

ejecución para la mejora del alcance y la calidad 

durante la elaboración de expedientes técnicos de 

obras de saneamiento aplicada a la EPS TACNA Y EPS 

MOQUEGUA?  

      

   

4  
P4.  

Monitoreo y 

Control  

 ¿Qué grado de validez le otorga al Modelo de 

Gestión propuesto, en la dimensión del proceso de 

Monitoreo y Control para la mejora del alcance y la 

calidad durante la elaboración de expedientes 

técnicos de obras de saneamiento aplicada a la EPS 

TACNA Y EPS MOQUEGUA?  
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5  P5: Cierre  

 ¿Qué grado de validez le otorga al Modelo de 

Gestión propuesto, en la dimensión del proceso de 

Cierre para la mejora del alcance y la calidad durante 

la elaboración de expedientes técnicos de obras de 

saneamiento aplicada a la EPS TACNA Y EPS 

MOQUEGUA?  

      

   
 

                                Fuente: Elaboración propia  

 

En el Modelo de la Propuesta de Innovación se aprecian los procesos del modelo de 

gestión del alcance y la calidad, en función a los cuales se elaboró la tabla respectiva, 

donde la primera columna se presenta la dimensión del modelo, en la segunda 

columna se realiza una pregunta asociada a cada proceso anteponiendo el grado de 

validez que le otorga la dimensión correspondiente; y en la tercera columna, el 

encuestado determinara el grado de validez según la escala de valoración indicada 

en dicha tabla, es decir, tres si el grado de validez es alto; dos, si el grado de validez 

se considera medio y uno si se considera un grado de validez bajo.  

            

                     6.2.2. Procesamiento de la información   

Para el procesamiento de la información obtenida de la encuesta de validación a los 

expertos, se utilizó el programa SPSS versión 22.  
  

                     6.2.3. Resultados previsibles o esperados de la propuesta  

Para el procesamiento de la información obtenida de la encuesta de validación a los 

expertos, se utilizó el programa SPSS versión 22, de donde se obtuvo la media de 

las respuestas brindadas por los seis expertos entrevistados, según se muestra en la 

siguiente tabla:  
 

Tabla 87: Resultados de la aplicación de los procesos del modelo propuesto  

  

DIMENSIÓN DEL MODELO  MEDIA  
GRADO DE 

VALIDEZ  

Componente 1: Planeamiento    

1  P1. Inicio:   3.00  Alto  

2  P2. Planificación:  3.00  Alto  

Componente 2: Ejecución y Control    

3  P3. Ejecución  2.67  Alto  

4  P4. Monitoreo y Control  2.67  Alto  

5  P5: Cierre  3.00  Medio  
 

Fuente: Elaboración propia  
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De la tabla anterior se aprecia que en el último proceso de cierre respecto a la 

aplicación de un modelo de gestión del alcance y la calidad obtuvo un nivel de 

aceptación “Medio”, por ello se formulan la siguiente recomendación para 

considerar al aplicar el modelo de gestión propuesto:  

  

                                   Proceso 5: Cierre   

Se recomienda que al realizar el cierre de los procesos, se cuente con la presencia 

de presencia de expertos de cada EPS tratada, quienes deben ser personal de dichas 

empresas, a fin de evaluar los entregables finales; asimismo que estos se encarguen 

de realizar auditorías externas e internas que permitan develar el estado, la 

eficiencia y el cumplimiento de la gestión del alcance y la calidad y se pueda 

verificar los resultados posterior a la elaboración de Expedientes Técnicos de 

Saneamiento.  

 

6.3. VALIDACIÓN DEL MODELO PROPUESTO  

6.3.1. Prueba estadística de validez del Modelo de gestión del alcance y calidad 

propuesto  

  

Para establecer el nivel de validez de la propuesta del Modelo de Gestión para 

Mejorar el Alcance y la calidad Durante la Elaboración de Expedientes Técnicos de 

Obras Saneamiento Aplicada a la EPS Tacna y Moquegua, se desarrolla la siguiente 

prueba de hipótesis:  

  

 A)   Formulación de la Hipótesis estadística  

Considerando cinco procesos y tres grados de libertas (alto, medio y bajo), se tiene 

lo siguiente:  

  

• Puntaje máximo: 5 x 3 = 15  

• Puntaje mínimo: 5 x 1 = 5  

  

  

Por lo tanto, la hipótesis para el modelo propuesto:  

  

Hipótesis nula (H0): μ ≤ 10; la propuesta tiene baja validez  

Hipótesis alterna (H1): μ > 10; la propuesta tiene alta validez  

Donde:  

  

μ = Medio poblacional  

μ = 15 - 5 

μ = 10  
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 B)  Nivel de significancia  

α = 5%; Nivel de significación (95% de nivel de confianza)  

  

 C)  Estadígrafo de prueba  

Se aplicará la prueba de “t” de 

Student Fórmula:  

  

Donde:  

X = media muestral μ = Media 

poblacional S = desviación estándar n = 

tamaño de muestra  

  

D)  Valor critico obtenido de la tabla t-Student     t (critico) = valor 

obtenido de la tabla t-Student  

  

 
- Grados de libertad:  

  

  Como n= 6; tamaño de la muestra (expertos entrevistados)  

  Gl = 6 – 1  

  Gl = 5  

  

- Zona de aceptación y de rechazo:  

  

   Para:  

   α = 5% o 0,05    Gl = 5  
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Tabla 88: Tabla de áreas de la distribución t-Student  

 

Fuente: Prueba t-student  

  

Figura 89: Región de aceptación Tabla t-Student  

 
Fuente: Tabla t-student  

  

El valor de t(critico), se obtiene de la tabla de áreas de la distribución t-Student, para lo 

cual con un grado de libertad Gl = 5 y un nivel de significancia de α =5%, da como 

resultado un t(critico) = 2,015.  

 

 E)  Resultados de la aplicación del estadístico de prueba  

  

Tabla 89: Valores obtenidos de media y desviación estándar del SPSS  

 
  
Fuente: Resultados del análisis estadístico en el SPSS y XLS 

Reemplazando los datos del análisis estadístico, en el estadístico de Prueba “t”, se obtiene 

lo siguiente:  

 

 
  

Se tiene que el valor de t (obtenido) = 25.92  
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 F)  Regla de decisión  

Si t (obtenido) < t (critico); entonces se acepta la hipótesis nula  

Si t (obtenido) > t (critico); entonces se rechaza la hipótesis nula  

  

 G)  Decisión  

Como el valor de: t (obtenido) = 25.92 es mayor a t (critico) = 2,015;  

Entonces se decide rechazar la hipótesis nula (H0) y, en consecuencia, se acepta la 

hipótesis alterna (H1).  

  

 H)  Conclusión estadística  

Se concluye que, con un nivel de confianza del 95% el nivel de validez del modelo 

de Gestión del Alcance y la Calidad propuesto es alta; por lo tanto, constituye una 

alternativa viable para la solución del problema de investigación, según los expertos.  

 

6.4. VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS GENERAL  

La hipótesis general de la presente investigación es:  

  

El Modelo De Gestión es viable para Mejorar El Alcance Y La Calidad Durante 

La Elaboración De Expedientes Técnicos En Obras De Saneamiento De La EPS 

En La Provincia De Ilo, Región Moquegua, 2019.  

  

Considerando los resultados de los análisis de la opinión de expertos, se determina 

que el modelo de gestión propuesto, constituye una alternativa viable para mejorar 

el Alcance y la Calidad durante la Elaboración de Expedientes Técnicos en Obras 

Saneamiento de la EPS, con un nivel de confianza del 95%.  

  

Por lo descrito, queda verificada la hipótesis.  
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CAPITULO VII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

  

 7.1.  CONCLUSIONES  

- Primera conclusión:  

Se desarrolló y diseñó un Modelo de Gestión Para Mejorar el Alcance y la 

Calidad compuesto por cinco procesos interconectados, que permitirán 

mejorar la estructura de Expediente Técnico saneamiento durante su 

formulación, a fin de reducir la probabilidad de presentarse: 

Documentación técnica deficiente, Ampliaciones de Plazo, mayores 

metrados, inconsistencias durante la ejecución de obra, adicionales de obra 

y modificaciones que alteren el presupuesto y/o programación de obra, 

entre otros;  y acrecienta la probabilidad de impactos positivos 

(conformidades), tales como: Mejorar la calidad, Mejorar el alcance , 

Práctica y capacidades del contratista, el personal obrero muy competente, 

control permanente, seguimiento de cronograma, cumplimiento de 

cronograma, identificación de inconsistencias de diseño. Entre otros; de 

acuerdo a que, al realizarse una conveniente planificación, consentirá actuar 

de modo preventivo para perfeccionar la contestación e incluso impedir las 

amenazas, menguando sus efectos o impactos perjudiciales durante la 

consumación de las respuestas; contribuyendo así a perfeccionar las 

contingencias de éxito, traducido en una mejora en la formulación de 

Expedientes Técnicos de Obras de saneamiento en la EPS TACNA y EPS 

MOQUEGUA.  

- Segunda conclusión:  

Se desarrolló el diagnóstico situacional que origina la falta de un Modelo 

de gestión para mejorar el alcance y la calidad para la formulación de 

Expedientes Técnicos de obras de saneamiento en la EPS TACNA y EPS 

MOQUEGUA, a través de la aplicación de un preguntas a treinta 

profesionales, donde el 70.00% señaló que la aplicación de la Gestión del 

alcance y la Calidad durante la elaboración de Expedientes Técnicos es 

poca o casi nula; de igual manera, en correspondencia, el 60.00% de 

encuestados reveló durante la fase de la elaboración de expedientes técnicos  
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de Saneamiento normalmente existen problemas en el contenido del 

mismo, que se vieron reflejados en su ejecución física, con lo cual se 

demuestra que no se aplica la gestión del alcance y de calidad para mejorar 

el contenido de los expedientes técnicos, fomentando un nuevo modelo de 

gestión innovador. Asimismo, del análisis ejecutado a la elaboración de 

expedientes técnicos y su ejecución de obras de saneamiento del 2015 al 

2020, se ha demostrado que se mostraron o plasmaron problemas que 

retardaron e incluso no consintieron la culminación de dichos proyectos, 

tales como: demora en pago de valorizaciones, ampliaciones de plazo, 

cambios de responsables de obra, mayores metrados, modificaciones al 

expediente técnico, mediaciones económicas, adicionales de obra, y afines. 

- Tercera conclusión:  

Se diseñaron los procesos y procedimientos de un Modelo de Gestión para 

mejorar el Alcance y la Calidad durante la elaboración de Expedientes 

Técnicos de obras de Saneamiento aplicada a la EPS Tacna Y Moquegua, 

considerando los procesos de implementación, monitoreo y control 

asentados de acuerdo a la guía del PMBOK 6ta edición; contenido por cinco 

procesos: Inicio, Planificación, Ejecución, Monitoreo y control, y Cierre, 

los cuales se hallan relacionados entre sí, de modo secuencial y colateral, 

para que su aplicación se realice de manera completa.  

- Cuarta conclusión:  

El Modelo de Gestión propuesto fue validado por seis expertos, otorgándole 

grados de validez alta y media a cada uno de los procesos; determinando 

así que el Modelo de Gestión propuesto constituye una alternativa viable 

para mejorar el Alcance y la Calidad Durante la Elaboración de Expedientes 

Técnicos de Obras Saneamiento Aplicada a la EPS Tacna y EPS 

Moquegua, con un nivel de confianza del 95%.  
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       7.2.  RECOMENDACIONES 

- Primera recomendación:  

Se recomienda a la Empresas Prestadoras de Servicios (EPS TACNA S.A. 

y EPS MOQUEGUA S.A.) que adopten un Modelo de Gestión para   

Mejorar el Alcance y la Calidad Durante la Elaboración de Expedientes 

Técnicos de Obras Saneamiento, tomando en consideración el modelo 

propuesto y los formatos diseñados en la presente tesis; para ello deberán 

realizar la evaluación con los expertos de las instituciones indicadas, y ser 

presentada ante el directorio.  

- Segunda recomendación:  

Se recomienda al área de Recursos Humanos de la EPS TACNA y EPS 

MOQUEGUA programen y gestionen capacitaciones relacionadas a la 

gestión proyectos para sus funcionarios y profesionales que intervengan 

durante la fase de formulación de expedientes técnicos de obras de 

saneamiento, dirigidos a: Oficina de estudios, área logística, oficina de 

planeamiento, área o gerencia de ejecución de obras, área de supervisión de 

obras, entre otros de acuerdo a la realidad de cada EPS en mención.  

- Tercera recomendación:  

Se recomienda a la EPS TACNA Y MOQUEGUA que consideren la 

participación de un experto o grupo de expertos que facilite la adopción de 

la gestión del alcance y la calidad, a fin de que orienten en la aplicación de 

cada proceso, lo que permitirá disminuir la probabilidad de optar por una 

planificación errónea para una ejecución de obra de saneamiento.  

- Cuarta recomendación:  

Se recomienda a las universidades públicas y privadas de Tacna, 

implementar o dictar un curso para las carreras de ingeniería y arquitectura, 

que contemple e ilustre sobre la gestión de proyectos, para la mejora del 

alcance y la calidad en la fase de formulación de expedientes técnicos.  
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ANEXO I: INFORME DE JUICIO DE EXPERTOS 
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