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RESUMEN 

 

 

El objetivo principal de esta tesis es identificar las principales deficiencias en la gestión 

de proyectos de inversión realizados por administración directa y evaluar el impacto que 

generan en la economía y el desarrollo constructivo de la ciudad de Moquegua. La 

investigación se centra en analizar factores clave que afectan la gestión de proyectos, 

como la mala planificación de los plazos, la gestión inadecuada de los insumos 

materiales, y las modificaciones presupuestales y ampliaciones de plazo que derivan en 

proyectos de calidad inferior. El análisis permite no solo identificar estas deficiencias, 

sino también proponer recomendaciones para anticiparse y mitigar posibles problemas 

en las diferentes etapas de la ejecución de un proyecto. Para llevar a cabo esta 

investigación, se realizaron encuestas y entrevistas a profesionales encargados de la 

elaboración y ejecución de obras por administración directa. Los participantes incluyen 

ingenieros y arquitectos que actúan como residentes e inspectores/supervisores de 

obra, así como personal técnico con experiencia calificada, quienes evaluaron cada 

aspecto técnico con base en su experiencia profesional y laboral, considerando la 

objetividad y honestidad necesarias para determinar la magnitud de las deficiencias 

principales en las obras por administración directa. Al analizar los resultados, se puede 

prever las deficiencias mediante una organización más eficaz, apoyada en la aplicación 

de programas de gestión de presupuesto y recursos como BIM (Building Information 

Modeling), que pueden mejorar la calidad de los proyectos de inversión. Esta 

investigación destaca la mala organización de los responsables técnicos en la 

elaboración de proyectos y propone estrategias para reducir los impactos negativos que 

retrasan el progreso de la ejecución. Sin embargo, la investigación concluye que los 

proyectos en ejecución generalmente presentan más de tres modificaciones adicionales 

aprobadas, las cuales alteran los plazos y presupuestos iniciales. Finalmente, se 

recomienda el cumplimiento estricto de las normas de construcción vigentes para 

entidades públicas por administración directa, en todas las etapas del proyecto o IOAR 

(Inversiones de Optimización, Ampliación Marginal, Reposición y Rehabilitación). 

 

Palabras clave: gestión de proyectos; administración directa; deficiencias 

constructivas; modificaciones presupuestales; ampliaciones de plazo. 
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ABSTRACT 

 

 

The primary objective of this thesis is to identify the main deficiencies in the management 

of investment projects executed through direct administration and evaluate their impact 

on the economy and construction development in the city of Moquegua. The research 

focuses on analyzing key factors affecting project management, such as poor 

scheduling, inadequate management of material supplies, and budget modifications and 

time extensions that result in lower-quality projects.The analysis not only identifies these 

deficiencies but also proposes recommendations to anticipate and mitigate potential 

issues at different stages of project execution. To carry out this research, surveys and 

interviews were conducted with professionals responsible for the design and execution 

of projects managed by direct administration. Participants included engineers and 

architects serving as resident engineers and site inspectors/supervisors, as well as 

experienced technical personnel, who evaluated each technical aspect based on their 

professional and work experience, considering the objectivity and honesty necessary to 

determine the extent of the main deficiencies in works managed by direct administration. 

Analyzing the results allows for the anticipation of deficiencies through more effective 

organization, supported by the application of budgeting and resource management 

programs such as BIM (Building Information Modeling), which can improve the quality of 

investment projects. This research highlights the poor organization of technical 

personnel responsible for project development and proposes strategies to reduce the 

negative impacts that delay execution progress. However, the research concludes that 

projects under execution generally present more than three approved additional 

modifications, which alter initial timelines and budgets. Finally, strict compliance with 

current construction standards for public entities managed through direct administration 

is recommended across all stages of the project or IOAR (Investments in Optimization, 

Marginal Expansion, Replacement, and Rehabilitation). 

 

Keywords: project management; direct administration; construction deficiencies; 

budget modifications; time extensions.



1 
 

INTRODUCCIÓN 

 

 

La presente tesis, titulada "Influencia de la deficiencia en la gestión de proyectos de 

ejecución en obras por administración directa en la ciudad de Moquegua, 2024", 

examina los desafíos relacionados con la ejecución de proyectos de inversión en 

Moquegua, señalando los principales elementos que pueden influir de manera negativa 

dura la pre-inversión e inversión de los proyectos. La influencia de deficiencia es un 

factor fundamental para el desarrollo económico de un proyecto de inversión, ya que 

modifica los plazos y presupuesto base asignado para su culminación. 

La industria de la construcción se ha transformado en un motor fundamental para 

el crecimiento económico del país. En la actualidad, este sector es el que más aporta al 

desarrollo económico del país y de la ciudad de Moquegua, dado que la construcción y 

ejecución de obras públicas para la población influye directamente en indicadores 

económicos como el Producto Interno Bruto y el comercio. Sin embargo, cabe precisar 

que todos los proyectos de inversión ejecutado en la ciudad de Moquegua se 

encuentran con significantes deficiencias como son los adicionales, paralizaciones, 

ampliación de plazo y presupuesto, lo que conlleva a una desaprobación negativa por 

parte de la población.  

El presente trabajo de investigación profesional tiene como objetivo analizar la 

influencia de la deficiencia en la gestión de proyecto, de tal forma evaluar las 

deficiencias técnicas en el expediente técnico de una obra y su impacto en la ejecución 

de un proyecto. En este contexto, se han establecido los siguientes objetivos 

específicos: identificar las principales deficiencias en la gestión, evaluar el impacto en 

los costos y plazos de ejecución de obras, proponer recomendaciones y estrategias 

para mejorar la gestión de proyectos.  

Además, es común que las entidades públicas, no hacen un seguimiento de 

manera activa a los proyectos de inversión, derivando a proyectos de mala calidad, es 

sabido que incluso que los profesionales responsables de la ejecución de obras no 

cuenten con la experiencia mínima en la modalidad de administración directa, asimismo 

la administración y proveedores de materiales no participen de manera activa en los 

procesos de construcción, limitándose a suministrar productos sin realizar visitas a las 

obras. De igual forma la elección de los proveedores muchas veces no están 

relacionado al rubro de la solicitud, Esta falta de involucramiento y elección de calidad 

puede dar lugar a flujos de materiales irregulares, lo que provoca saturación o 

desabastecimiento en los almacenes de obra. Como resultado, esto impacta 
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negativamente en la ejecución y culminación del proyecto, generando retrasos y 

aumentando de los costos del expediente técnico. 

Esta tesis se estructura en cinco capítulos que abordan de manera secuencial 

los aspectos fundamentales de la investigación. Los capítulos posteriores analizan la 

metodología utilizada, presentan los resultados obtenidos y, finalmente, discuten las 

conclusiones y recomendaciones derivadas de la investigación. Esta organización 

permite una comprensión clara y lógica del desarrollo del trabajo. 

En el Capítulo I, está conformado con la introducción de la información, asimismo 

analiza la problemática central de la influencia de la deficiencia en la gestión de 

proyectos. Se identifican y discuten los elementos que influyen en el rendimiento de las 

obras. Tales como la falta de profesional calificado, falta de capacitación técnica, 

problemas en la planificación y programación de actividades entre otros factores que 

determinan e impactan de manera negativa en el desarrollo del proyecto de 

construcción en la ciudad de Moquegua.  

El capítulo II está relacionado a los fundamentos teóricos, se examina teorías y 

modelos de investigación que han sido propuestos por diversos autores en el campo de 

ingeniería civil, en este capítulo se abordan conceptos claves relacionado con la 

deficiencia en la gestión de proyectos.  

En el capítulo III, se especifica el marco metodológico, que aborda las diferentes 

estrategias empleadas para la recolección de datos informativos en la investigación, 

este capítulo especifica las técnicas utilizadas para el procesamiento de las deficiencias 

encontradas en los proyectos de inversión, la ayuda de herramientas que pueden incluir 

encuestas, entrevistas y análisis cuantitativo del proceso de creación y ejecución de un 

proyecto de inversión en la ciudad de Moquegua.  

Seguido el capítulo IV presenta los resultados de la investigación, Estos 

resultados permiten visualizar de manera objetiva cómo los factores identificados 

afectan el desarrollo de ejecución en la gestión de proyectos  

Finalmente se concluye con el capítulo V, el cual presenta las recomendaciones 

y conclusiones a los objetivos planteados en la presente investigación, las conclusiones 

están estructuradas para abordar cada uno de los objetivos específicos planteados, 

destacando como los resultados obtenidos nos permiten visualizar la mala organización 

en la gestión de proyectos. Seguido se plantea una serie de recomendaciones, sobre el 

apoyo de la tecnología en la construcción. 
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CAPÍTULO I: EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

1.1. Descripción del problema 

Los proyectos de inversión ejecutados por entidades públicas de la ciudad de Moquegua 

cuentan con profesionales responsables de la ejecución de obras tanto como 

supervisión y residencia que desarrollan un papel fundamental en el proceso de 

ejecución el cual consiste en asegurar la calidad, seguridad laboral y el presupuesto 

inicial estimado. Los responsables tienen como objetivo velar los plazos programados. 

En la ejecución de proyectos de inversión por administración directa actualmente 

se puede definir en programas con metodología súper variable, las capacidades de 

gestión de los responsables no contribuyen a alcanzar las metas programadas del 

expediente técnico, los diferentes factores de deficiencia influyen económicamente y 

reflejan la calidad de los trabajos realizados. Muchas entidades se han visto que la 

principal deficiencia son la falta de coordinación y distribución de los trabajos, esto 

retrasa el cronograma planificado y el rendimiento de los trabajadores, afectando de 

manera negativa a un proyecto de inversión. 

En la práctica realizada se encontró que las principales deficiencias están en el 

expediente técnico donde los plazos programados y presupuestos establecidos no 

fueron adecuados para iniciar la ejecución de las obras, sin embargo, se encontró que 

los expedientes no fueron evaluados cuidadosamente por un experto. Por el cual el 

alcance del trabajo se vio comprometido lo que afecto al rendimiento físico de la obra y 

a la falta de presupuesto.  

Finalmente, otras deficiencias que se encuentran en la gestión de obras 

ejecutadas por entidades públicas es la capacidad de atención a los materiales, la mala 

gestión por parte de logística afecta drásticamente el cronograma de ejecución y a las 

metas que se quiere llegar semanalmente para un buen avance físico, la carencia de 

organización por parte de abastecimiento de materiales conlleva muchas veces a 

realizar préstamos de materiales a proyectos externos afectando y proporcionando 

problemas a dichas obras, este escenario no es recomendable normativamente. En la 

actualidad en la gran mayoría de las obras de construcción en ejecución de la ciudad 

de Moquegua se realizan este tipo de escenarios a falta de materiales y evitar 

contratiempos que afecten las metas programadas. 
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1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

¿Cuál es la influencia de la deficiencia en la gestión de proyectos en la ejecución de 

obras por administración directa en la ciudad de Moquegua durante el año 2024? 

 

1.2.2. Problemas específicos  

a. ¿Cuáles son las principales deficiencias en la gestión de proyectos en el 

contexto de la construcción por administración directa en Moquegua? 

b. ¿Cuál es el impacto de las deficiencias en la gestión de proyectos en los costos 

y plazos de ejecución de las obras? 

c. ¿Qué recomendaciones y estrategias se puede proponer para mejorar la gestión 

de proyectos y optimizar la ejecución de obras por administración directa en 

Moquegua? 

 

1.3. Justificación e importancia 

1.3.1. Justificación económica 

La gestión económica de un proyecto de construcción ejecutada por administración 

directa es aquella que utiliza sus propios recursos tanto en el aspecto económico, 

logístico, materiales y equipamiento para la ejecución de una obra de construcción por 

el cual debe determinar y evaluar bien el costo de todos los recursos a utilizarse en el 

transcurso de la ejecución.  

Una mala evaluación de costos de materiales y mano de obra puede llevar a las 

principales deficiencias en la ejecución por el cual se originan las modificaciones 

presupuestales, paralizaciones y falta de presupuesto en obra. 

 

1.3.2. Justificación social 

La gestión directa implementa proyectos de inversión que tienen un impacto social 

directo en los habitantes de Moquegua. Gestionando bien los proyectos de inversión, la 

sociedad puede obtener infraestructura de alta calidad, incluidos parques, plazas, 

campos deportivos, proyectos que garanticen oportunidades de crecimiento y desarrollo 

en la ciudad de Moquegua. 
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1.3.3. Justificación práctica 

La realidad en el campo de la práctica nos permite ver las brechas que existen en una 

mala gestión de proyectos, que conducen a diversas razones como Ampliaciones de 

plazos, modificaciones presupuestales, paralizaciones de obras, factores que afectan el 

avance de los proyectos establecidos y aprobados inicialmente, en nuestra 

investigación proponemos diversos proyectos que se encuentran en plena ejecución 

que presentan deficiencias que pueden provocar retrasos y costos adicionales al 

proyecto. 

 

1.3.4. Justificación según normativa 

La deficiencia en obras de construcción desarrollas por administración directa en el Perú 

hoy en día no tienen un buen avance físico, existe un gran número de obras paralizadas 

que son ejecutadas por administración directa a las cuales se le da una gran inversión 

dichas obras deben cumplir con los estándares según la Normativa vigente en 

estructuras y calidad, garantizando bienestar y seguridad a la población beneficiosa de 

dichos proyectos. 
 

1.4. Objetivos 

1.4.1.  Objetivo general 

Analizar la influencia de la deficiencia en la gestión de proyectos en la ejecución de 

obras por administración directa en la ciudad de Moquegua durante el año 2024. 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

a. Identificar las principales deficiencias en la gestión de proyectos en el contexto 

de la construcción por administración directa en Moquegua. 

b. Evaluar el impacto de las deficiencias en la gestión de proyectos en los costos y 

plazos de ejecución de las obras. 

c. Proponer recomendaciones y estrategias para mejorar la gestión de proyectos y 

optimizar la ejecución de obras por administración directa en Moquegua. 
 

1.5. Hipótesis 

Al analizar las debilidades en la gestión de proyectos que afectan la ejecución de los 

proyectos gestionados directamente por la ciudad de Moquegua, intentamos identificar 

los puntos de falla que conducen a una mala gestión de proyectos. De esta manera, se 

sugieren y recomiendan estrategias que ayuden a mejorar, optimizar y lograr un mayor 

rendimiento a través de la gestión directa. 
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a. La deficiencia de gestión de proyectos ha generado un gran impacto en la ciudad 

de Moquegua empezando desde la base inicial que es el mal formulamiento de 

un expediente técnico el cual será la principal causa de las deficiencias en los 

proyectos de inversión. 

b. Las deficiencias en la gestión de proyectos de construcción por administración 

directa en Moquegua conducen a aumentos significativos en los costos y 

extensiones de plazos en las obras ejecutadas  

c. Analizando e identificando las deficiencias en la gestión de proyectos de la 

ciudad de Moquegua, se proponen estrategias y recomendaciones para mejorar 

y minimizar el impacto de deficiencia a futuros proyectos de inversión.       
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CAPÍTULO II:  MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

2.1.1.  Antecedentes internacionales  

Gifra (2017) en su tesis doctoral titulado “Desarrollo de un modelo para el seguimiento 

y control Económico y temporal durante la fase de ejecución en la Obra pública. 

Integration of Information for Advanced Detection of Cost Overruns - IMADO” en el cual 

indica que las principales preocupaciones de los poderes adjudicadores en el ámbito de 

gestiones públicas son los sobrecostos, retrasos de e incumplimientos de plazos, las 

modificaciones y adicionales que se registran  en los contratos de obra pública en 

España, debido a las fallas de control generados en el sector público  las cuales causan 

estas desviaciones de carácter económico y plazos en el tiempo de ejecución. Llegando 

a la conclusión que las principales causas que dan origen a estas desviaciones de costo 

es el abuso que fue comprobado en las modificaciones contractuales y contratos de la 

obra que complementan y derivan la aparición de sobrecostos e incumplimientos de 

tiempo con respecto a los plazos de ejecución de las obras públicas. 

Porras y Edinson (2015) en su tesis denominado “La planeación y ejecución de 

las obras de construcción dentro de las buenas prácticas de la Administración y 

Programación ( proyecto torres de la 26-bogotá)” en la cual manifiesta que para la buena 

planeación de un proyecto se debe considerar el análisis de precios unitarios y los 

rendimientos físicos que se debe tener en obra, debido a la problemática que presenta 

su país referente a las actividades de ingeniería civil deficiencias como la corrupción, 

calidad de trabajo, desperdicios de recursos, y sobre costos de presupuestos. De 

acuerdo con su análisis nos da a conocer que es importante hacer los cálculos de 

manera precisa hallando las cantidades exactas de los recursos a utilizarse en obra 

para evitar generar los sobre costos también la evolución de costos en el mercado ya 

que se puede presupuestar una cantidad que sea menos al precio real considerado en 

el ítem, también contar con profesionales calificados que puedan orientar y poder llevar 

bien la ejecución de la obra. 

Rincón (2016) en la ubicación de su revista de ciencias estratégicas titulada 

“Análisis de la problemática de la gestión de proyectos: Estudio en el contexto 

empresarial colombiano” en su artículo científico nos da a conocer su análisis de la 

problemática que existe en la gestión de proyectos en base a los estándares de Gestión 

de proyectos del PMI y de la ISO que son elementos fundamentales de los proyectos 

según las áreas de conocimiento definidas en el PMBOK, dándonos a conocer que las 
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problemáticas en la gestión de proyectos por administración directa empieza por la falta 

de apoyo de Alta gerencia, falta de disposición de los recursos, cambios de residencia, 

sobrecostos presupuestales, problemas en la gestión del cronograma, demoras en el 

inicio del proyecto, falta de experiencia laboral y riesgos en la seguridad y salud en el 

trabajo. Este artículo finaliza identificando las falencias que presenta una gestión de 

proyectos y como mejorar para que futuros proyectos se logren desarrollar 

exitosamente. 

 

2.1.2.  Antecedentes nacionales 

Chuqui (2019) en su tesis denominado "Análisis de las deficiencias en obras por 

administración directa de la Municipalidad Distrital de Awajún 2019”, el objetivo general 

de este estudio es analizar las dificultades en las deficiencias de obras ejecutadas por 

gestión directa de la municipalidad de Awajún dando a conocer las deficiencias con 

gravedad leve y graves donde se evidencio en las etapas de formulación del expediente 

técnico, se encontró carencias tales como: lata de términos de referencia, planos, 

descuido de partidas referentes al control de calidad y medio ambiente y un mal 

planteamiento del presupuesto inicial. Como conclusión se determinó que en obras 

ejecutadas por administración directa carecen de estudios preliminares tanto en 

conocimiento presupuestario, falta de un buen control de materiales e insumos, planos 

revisados por personas calificadas y certificados de calidad en el proceso de ejecución.  

Cabrera (2022) en su tesis denominada “Análisis y evaluación de obras públicas 

paralizadas por deficiencias en los expedientes técnicos, iniciadas en el periodo 2014 - 

2020 en la región Lambayeque” el propósito de esta investigación fue analizar y evaluar 

las obras publicas que fueron paralizadas a causa de deficiencias que se encontró en 

sus expedientes técnicos iniciales, con el fin de disminuir las paralizaciones y perdidas 

de economía. Se concluyó que las deficiencias que se encuentran o se hacen más 

notorias en expedientes técnicos se encuentran con más frecuencia en la etapa de 

ejecución física de las obras, que se aprecia en la omisión de partidas, diferencias de 

metrados, deficiencia de análisis de costos unitarios, deficiencia de estudios como 

estudio de suelos, impacto ambiental y estudios arqueológicos los cuales generan 

paralizaciones y incumplimientos de plazo. 

Araoz et al. (2018) en su investigación de maestría en Dirección de la 

Construcción denominada “Incumplimiento de plazos e incremento de costos en obras 

por administración directa en la ciudad del Cusco - caso de estudio: nueva sede 

institucional de la EPS seda Cusco” investigación que busca la implementación del 

Sistema de Gestión de Riesgos basados en el PMBOK 5ta Ed., evaluando el análisis 
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cualitativo y cuantitativo de riesgos basados en el presupuesto (costo inicial) y tiempos 

programados de ejecución evitando las ampliaciones de plazo y modificaciones 

presupuestales que generen pérdidas económicas a la entidad ejecutora. Se concluyó 

que es importante la implementación de la Gestión de Riesgos en la etapa de ejecución 

de proyectos, porque ayuda a identificar, analizar y monitorear mejor los avances físicos 

asegurando cumplir con las metas y objetivos planificados asegurando mejor el control 

de tiempos de ejecución y presupuestos iniciales.  

Esto surge de las necesidades de la población, que requiere infraestructura, 

mejorar las condiciones de vida. Esto incluye modificar, mejorar, Renovación, 

construcción, reconstrucción, demolición, excavación, perforación, carretera, 

Ampliaciones, reconstrucciones, estructuras, puentes, etc., son el tema de la dirección 

tecnología, mano de obra, documentación técnica aprobada, materiales y suministros y 

otros servicios, también contar con el equipo necesario para realizar estas tareas en las 

partidas presupuestarias, Para ciudades y campo. Para comprender mejor el concepto 

de obra pública, Esto debe considerarse como la finalización del contrato y como parte 

del mecanismo de concesión de los trabajadores. 

Las obras públicas se pueden clasificar según el tipo de departamento 

involucrado en la solicitud a través de una necesidad. Esto se aplica a la vivienda, la 

construcción y el saneamiento; Educación; Energía y otros. 

 

2.2. Bases Teóricas 

2.2.1.  Obras públicas 

Según la contraloría de la República define obra pública a toda acción de construir, 

reconstruir, demoler, restaurar, Mantenimiento, tasación y renovación de bienes 

inmuebles, edificios, estructuras, excavaciones, pozos, caminos, puentes, Entre ellos, 

se requieren lineamientos técnicos, documentos técnicos, mano de obra. trabajos, 

materiales y/o equipos que realiza, opera o mantiene la participación del gobierno a 

través de contrato o gestión directa, Contratos, Asociaciones Público-Privadas, Métodos 

Tributarios, cualquier otro esquema establecido.  

a. Precio: Se refiere al compromiso principal asumido por la entidad y su valor 

se determina mediante varios métodos, como suma alzada, precio unitario, 

gestión, etc., dividido en tres elementos: costo directo, costo indirecto y 

utilidad.  

b. Plazo establecido: Debe colocarse de forma directa y precisa. Por eso es 

importante que este indique claramente cuándo comienza y cuando termina 
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cada proyecto aprobado. Es necesario tener en cuenta que la duración del 

contrato no es sinónimo de su ejecución, ya que el primero se regula hasta la 

liquidación, y el segundo se adapta al plan de avance de la construcción. 

Según lo establecido en el artículo 258º del Reglamento de la Ley de 

contrataciones, es fundamental abordar las prórrogas de plazo en este punto. 

Estas extensiones pueden ser requeridas debido a retrasos en el 

cumplimiento de obligaciones por parte de la Entidad, demoras o 

interrupciones atribuidas al contratista, así como por situaciones imprevistas 

o de fuerza mayor que escapan al control de ambas partes. La negativa 

injustificada a conceder una prórroga de plazo resultará en la necesidad de 

acelerar los trabajos para completar la obra dentro del plazo establecido 

previamente. 

c. Expresión constructiva: La parte mencionada parece hacer referencia al 

avance regular y planificado de una obra, con el objetivo de mejorar la 

eficiencia y productividad del equipo y del personal del contratista. Se señala 

que pueden surgir deficiencias en este avance regular y planificado, lo que 

podría resultar en una pérdida de productividad y eficiencia en el proceso de 

construcción. 

d. Expediente técnico: Consiste en un conjunto de documentos técnicos, tales 

como especificaciones, planos y estudios, necesarios para la ejecución de un 

proyecto determinado. En otras palabras, representa las características y 

cualidades requeridas para satisfacer una necesidad específica. Es 

importante destacar que la persona encargada de elaborar el expediente es 

responsable tanto de su contenido como de cualquier modificación necesaria 

para adaptarlo a las circunstancias presentes. Aunque puede ser preparado 

tanto por la entidad como por el contratista (en el caso de un concurso de 

ofertas), su elaboración por una u otra parte no exime de la verificación por 

parte del propietario respecto a la satisfacción de la necesidad. Además, se 

reconoce que los gobiernos regionales y locales tienen autonomía en la 

gestión de asuntos dentro de su ámbito respectivo, ya sea a nivel regional o 

local. 

Por lo tanto, es posible promulgar normativas que impulsen el desarrollo a través 

de proyectos que abarquen diversos sectores donde la entidad tenga competencia, 

como salud, educación, transporte, entre otros. Así, la figura 1 y figura 2 muestra las 

decisiones de los gobiernos que influirán directamente en cómo se contratan y 

gestionan las obras públicas, respetando el marco legal estatal. La Ley N° 27972, 

llamada "Ley Orgánica de Municipalidades", establece la estructura organizativa y las 
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funciones que deben cumplir los gobiernos locales. Los gobiernos regionales y 

municipales se organizan de la siguiente manera:  

 

Figura 1.  

Organigrama regional del gobierno regional 

 

Nota. Adaptado de Villafuerte (2016). 
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Figura 2.  

Organigrama Municipal 

 

Nota. Adaptado de Villafuerte (2016). 

 

2.2.2.  Expediente técnico 

El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado [OSCE] (2019) define al 

expediente técnico como el conjunto de documentos técnicos y económicos que 

permiten la adecuada ejecución de una obra. Este conjunto está compuesto por una 

serie de documentos necesarios para la ejecución de la obra, como la memoria 

descriptiva, las especificaciones técnicas, los planos, entre otros. Además, cuando sea 

necesario, el expediente técnico incluye estudios básicos de ingeniería según el 

proyecto en cuestión. 

Existen diversas modalidades para la elaboración de un expediente técnico, que 

pueden variar según el proyecto y las regulaciones locales: 
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a. Por la misma Entidad (Administración Directa): Cuando la entidad cuenta con 

los arbitrios, equipos y personal técnico necesarios para la elaboración de un 

proyecto, puede optar por la ejecución de obras por administración directa. 

En este caso, la entidad asume directamente la planificación, ejecución y 

supervisión del proyecto, utilizando sus propios recursos y sin necesidad de 

contratar a terceros. Sin embargo, es esencial que la entidad disponga de las 

áreas necesarias, infraestructura, recursos y logística para lograr este 

objetivo (OSCE, 2019). 

b. Por consultores externos (Proyectista): Cuando la entidad elabora sus 

expedientes técnicos de manera indirecta, a través de un consultor de 

construcción contratado especialmente para este fin, deberá cumplir con lo 

establecido en los acuerdos, siguiendo la normativa de contrataciones del 

Estado (OSCE, 2019). 

 

2.2.2.1. Ciclo del proyecto 

Según la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública [SNIP] (2011), los 

proyectos o expedientes técnicos aprobados tienen una vigencia de tres años a partir 

de su aprobación inicial. Si al cabo de este tiempo el proyecto de inversión no ha 

iniciado, se debe realizar una nueva evaluación de acuerdo con figura 3 para determinar 

si la necesidad del proyecto aún se mantiene y si es viable continuar con su ejecución. 

 

Figura 3.  

Ciclo del proyecto de inversiones 

 

Nota. Obtenido de Directiva General [SNIP] (2011). La Declaratoria de Viabilidad es 
un requisito obligatorio para pasar de la Fase de Pre-inversión a la Fase de Inversión.  
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2.2.2.2. Componentes del expediente técnico 

a. Memoria descriptiva: La memoria descriptiva es un documento que proporciona 

una descripción detallada y general de un proyecto. En ella se incluyen datos 

específicos del proyecto y se justifica técnicamente la obra. Además, se detallan 

las tareas a realizar, los objetivos del proyecto, su ubicación y la población 

beneficiaria (Asmat, 2021). 

b. Estudios Básicos y Específicos: Dependiendo del tipo y las características del 

proyecto, se realizarán los estudios básicos necesarios para garantizar un 

diseño de calidad y la ejecución adecuada del proyecto (Deza, 2021). 

c. Planos de Ejecución de Obra: El diseño gráfico del proyecto implica representar 

visualmente sus espacios, mediciones y componentes de manera precisa a 

través de trazos y figuras. Esta representación detallada incluye cada uno de los 

elementos que componen el proyecto, mostrando gráficamente lo que se llevará 

a cabo en la obra (Paredes, 2023). 

d. Especificaciones Técnicas: La metodología es una guía detallada que describe 

cómo se obtendrán las partidas o entregables de cada componente de la obra. 

Explica cómo se llevarán a cabo las actividades, las condiciones técnicas y las 

restricciones que se deben tener en cuenta, así como la medición y la forma de 

pago para cada partida. En resumen, proporciona un detalle completo de qué se 

hará y cómo se realizará en el proyecto (Deza, 2021). 

e. Planilla de Metrados: Los metrados proporcionan un desglose detallado de las 

cantidades de actividades a realizar en un proyecto. Esta evaluación se expresa 

matemáticamente, asignando unidades específicas a cada una de las tareas. Su 

importancia radica en que son cruciales para la creación de presupuestos y para 

la estimación del tiempo necesario para llevar a cabo el proyecto (Paredes, 

2023). 

f. Análisis de Precios Unitarios: Cada partida del presupuesto contribuye con un 

costo unitario, el cual se calcula mediante un análisis técnico y matemático. Este 

análisis implica identificar los insumos requeridos para cada actividad y se 

realiza considerando la unidad de medida correspondiente (Paredes, 2023). 

g. Presupuesto de Obra: El presupuesto es la proyección del costo total de un 

proyecto, calculado a partir de los metrados y del análisis unitario de cada 

partida. En él se incluye el costo directo de la obra, al que se suman los gastos 

generales, la utilidad y los impuestos requeridos por la legislación local donde 

se lleva a cabo el proyecto menciona (Paredes, 2023). 
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h. Fórmulas Polinómicas: Según paredes la estructura de costos de un proyecto se 

expresa mediante una fórmula matemática. Esta fórmula consiste en la suma de 

indicadores o términos que agrupan los insumos según su naturaleza y tipo. Los 

valores numéricos de estos términos están determinados por su impacto en el 

proyecto. La estructura de costos es crucial para actualizar los costos en un 

momento específico (Paredes, 2023). 

i. Cronograma de Ejecución de Obra: Es esencial planificar la obra considerando 

posibles restricciones que puedan afectar su ejecución normal. Para ello, se 

identifican todas las tareas a realizar. La elaboración del cronograma y la 

determinación de la ruta crítica se realizan utilizando herramientas y métodos 

como PERT-CPM, con el apoyo de software que el profesional considere más 

adecuado (Paredes, 2023). 

 

2.2.2.3. Tipos de expediente técnico 

a. Expediente técnico original: Este instrumento técnico es un documento aprobado 

por la entidad que establece los objetivos del proyecto. Sirve como base para el 

concurso de selección, donde los postores presentan sus propuestas técnicas. 

Tambien es utilizado para la firma de contratos y el seguimiento del proyecto 

(Paredes, 2023). 

b. Expediente técnico adicional: Las prestaciones adicionales de obra son trabajos 

que no se consideraron en el expediente técnico original. Se formulan según la 

necesidad y la importancia para el funcionamiento del proyecto, y deben ser 

aprobadas por la entidad correspondiente. Los costos asociados a estas 

prestaciones adicionales deben estar relacionados con el expediente técnico 

original con el que se realizó el contrato de ejecución (Paredes, 2023). 

 

2.2.3.  Proyectos de inversión  

Según Pinedo (2019) un proyecto se define como un conjunto de acciones realizadas 

por una persona o entidad con el fin de lograr un objetivo específico. Estas acciones 

están previamente planificadas y están interrelacionadas entre sí, trabajando de manera 

conjunta para alcanzar un resultado final determinado. 

Según un informe del Ministerio de Economía y Finanzas [MEF] (2020), en una 

capacitación se destacaron las causas principales de deficiencias en los expedientes 

de proyectos. Estas deficiencias están relacionadas con la falta de consideración de 

condiciones del terreno durante la elaboración, la insuficiencia de estudios básicos de 
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ingeniería y la falta de evaluación de posibles riesgos. Estos problemas afectan el 

cumplimiento de la normativa y los requisitos mínimos para la aprobación de proyectos. 

 

2.2.3.1. Ciclo de Inversión  

Según lo expresado por el Ministerio de Economía y Finanzas [MEF] (2020), el Ciclo de 

Inversión se caracteriza como un procedimiento en el cual se desarrolla, revisa, aprueba 

y ejecuta un proyecto de inversión de acuerdo con la Figura 4. Este proceso tiene como 

finalidad generar beneficios mediante la creación de infraestructura adecuada para el 

desarrollo y crecimiento del país, así como la entrega de servicios de calidad para los 

beneficiarios de cada proyecto de inversión. 

 

Figura 4.  

El ciclo de inversiones de un proyecto 

 

Nota. Obtenido del Ministerio de Economía y Finanzas [MEF] (2020). 
 

a. Programación Multianual de Inversiones (PMI): Busca establecer una conexión 

sólida entre la planificación estratégica y el proceso presupuestario, mediante la 

elaboración y selección de una cartera de inversiones enfocada en cerrar 

brechas prioritarias. Esta cartera se ajusta a los objetivos y metas de desarrollo 

a nivel nacional, sectorial y/o territorial. 

b. Formulación y Evaluación (FyE): Engloba la creación de proyectos e iniciativas 

de inversión necesarios para cumplir con los objetivos establecidos en la 

programación multianual de inversiones. Además, implica evaluar la viabilidad 

técnica de estos proyectos y su cumplimiento con los estándares de calidad y 

niveles de servicio definidos por el sector. Esta evaluación incluye considerar su 
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rentabilidad social y las condiciones necesarias para garantizar su 

sostenibilidad. 

c. Ejecución: Involucra la preparación del expediente técnico o su equivalente 

documental, así como la implementación física de las inversiones. Además, se 

llevan a cabo actividades de monitoreo tanto físico como financiero utilizando el 

Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI). 

d. Funcionamiento: En esta fase se abarca la operación y mantenimiento de los 

activos creados a partir de la inversión, así como la prestación de los servicios 

derivados de dicha inversión. Durante este período, las inversiones pueden ser 

sometidas a evaluaciones posteriores con el objetivo de extraer lecciones 

aprendidas que posibiliten mejoras en futuras inversiones, además de garantizar 

la rendición de cuentas. 

 

2.2.4.  Etapas generales de un proyecto 

Un proyecto de construcción se divide en dos etapas importantes: la planificación inicial 

y la ejecución. Entre estos dos momentos clave, se desglosa el proceso en pasos claros 

y secuenciales para entender cómo avanza el proyecto. Cada etapa tiene un objetivo 

específico: producir un resultado concreto y revisable. Esto ayuda a evaluar el progreso 

y determinar si se necesitan ajustes o si es mejor detener el proyecto si no es viable.  

Cada etapa representa una parte del ciclo de vida del proyecto, con diferentes 

recursos utilizados. Esta división ayuda en el control de resultados y la gestión eficiente 

de recursos (Botero y Álvarez, 2004). 

Un proyecto puede expresarse en cuatro etapas especificadas a continuación: 

a. La fase inicial del proyecto, conocida como fase de gestación, es cuando se 

tiene la idea inicial y se realiza un análisis preliminar para evaluar si el 

proyecto es viable. Durante esta etapa, se exploran diferentes opciones y se 

analizan los recursos disponibles. 

b. Conocida como la etapa desarrollo, durante este periodo, se profundiza en el 

análisis de aspectos técnicos, económicos y logísticos del proyecto. Se 

elaboran diseños específicos, se realizan cálculos detallados y se definen los 

recursos necesarios con mayor precisión. 

c. Durante esta etapa de ejecución, se traducen los planes en acciones 

concretas. Se supervisan los trabajos y se gestionan los recursos para 

garantizar que el proyecto se complete según lo planificado. Es la fase donde 

la idea se convierte en realidad. 
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d. Se activan sistemas, se realizan pruebas y se ajustan procesos para un 

funcionamiento óptimo. Además, se lleva a cabo mantenimiento regular para 

preservar la calidad y eficiencia a lo largo del tiempo. Esta fase puede durar 

toda la vida útil del proyecto. 

 

2.2.5.  Gestión de riesgos en obras publicas según el PMBOK 

El riesgo es un evento o condición indeciso que puede llegar a causar un efecto muy 

negativo en un proyecto, se puede entender como una amenaza en la gestión de obras 

públicas.  

El Project Management Institute [PMI] es una institución profesional dedicada al 

progreso de industrias de la gerencia de proyectos, que a través de estándares y 

certificaciones a nivel mundial que busca enriquecer al desarrollo en uno de sus mejores 

artículos del PMI es el Project Management Body of Knowledge [PMBOK] es una guía 

para las buena práctica en relación a la gestión de proyectos el cual posee pautas para 

el comienzo, planificación, ejecución, monitoreo y finalización o cierre de un proyecto. 

El PMBOK o guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos nos da un 

estándar internacional que se puede adaptar a situaciones similares. Por otro lado, el 

PMI reconoce como la buena práctica puede ser aplicable a la mayoría de los proyectos 

similares y semejantes.  

La adecuada gestión de proyectos según la guía del PMBOK comprende 10 

áreas de conocimiento las cuales son las siguientes:  

 Gestión. de la 1Integración del 1Proyecto. 

 Gestión. del 1Alcance del 1Proyecto. 

 Gestión. del 1Cronograma del 1Proyecto. 

 Gestión. de los 1Costes del 1Proyecto. 

 Gestión. de la 1Calidad del 1Proyecto. 

 Gestión. de los 1Recursos del 1Proyecto. 

 Gestión. de las 1Comunicaciones del 1Proyecto. 

 Gestión. de los 1Riesgos del 1Proyecto. 

 Gestión. de las 1Adquisiciones del 1Proyecto. 

 Gestión. de los 1Interesados del 1Proyecto. 

 

La Gestión de riesgos en obras públicas según el PMBOK abarca algunos 

procesos para la proyección de la gestión de proyectos, la identificación, análisis, 

planificación de respuesta, implementación de respuesta y el monitoreo de riesgos. El 

propósito de la gestión de riesgos de un proyecto es tratar de incrementar de manera 
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vial los riesgos positivos y disminuir el impacto de los riesgos negativos con la finalidad 

de mejorar el éxito de cada proyecto.  

Si los riesgos no se gestionan adecuadamente, los proyectos a menudo se 

desvían del plan de ejecución. Y los objetivos ya trazados no se logran alcanzar. Es 

importante entender todo esto ya que los proyectos son arriesgados porque son 

ejecuciones únicas con distintos grados de riesgo y complejidad. Las organizaciones 

deben elegir conscientemente enfrentar los riesgos de cada proyecto controlando una 

buena creación con valor equilibrando de la recompensa y el riesgo. 

Existen 2 situaciones de riesgos en la gestión de un proyecto: 

a. Riesgo individual de la gestión de un proyecto: Es la condición o evento 

incierto que puede producirse un efecto de riesgo que puede producirse de 

una manera positiva como de una manera negativa en los objetivos que se 

quiere alcanzar en un ´proyecto.  

b. Riesgo general de la gestión de un proyecto: Es la condición de inseguridad 

que sufre un proyecto que genera los riesgos individuales, que presentan los 

interesados e implicados en el resultado del proyecto, ya sean negativos o 

positivas. 

Las nuevas prácticas y tendencias en la gestión de riesgos de proyectos 

incluyen: 

a. Riesgos no relacionados con eventos: En gran frecuencia son los proyectos 

se centran solo en los riesgos que suelen ser inciertos.  

b. Capacidad de recuperación del proyecto: Se refieren a riesgos que son más 

reconocidos una vez que hayan ocurrido.  

c. Gestión de riesgos integrada: Los riesgos que se pudieron identificar en los 

niveles superiores o si se administran mejor por fuera del proyecto. 

La variabilidad es uno de los causantes que puede ocurrir una incertidumbre y 

riesgo, es por ello por lo que los proyectos se gestionan a través un enfoque de 

adaptabilidad logrando el objetivo, la figura 5 lograr garantizar el control de riesgo en los 

procesos de gestión de proyecto.  
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Figura 5.  

Procesos de gestión de los riesgos del proyecto según PMBOK 

 

2.2.6.  Ejecución de obras 

2.2.6.1. Inicio de ejecución del proyecto 

Para iniciar la ejecución de un proyecto, se requiere lo siguiente: designar un Residente 

de obra y un Inspector o Supervisor de obra, contar con el documento técnico aprobado, 

disponer del terreno con el acta de entrega firmada, realizar el primer desembolso según 

la programación y el calendario de pagos, tener los contratos de adquisición de 

materiales, insumos y servicios necesarios, todos en cumplimiento con lo establecido 

en la ley de contrataciones (Paredes, 2023). 

 

2.2.6.2. Procesos de ejecución de proyectos públicos 

La etapa de construcción involucra la colaboración de mano de obra, personal técnico 

profesional, así como herramientas y equipos necesarios para lograr los objetivos 

planificados en beneficio de una población específica (Paredes, 2023). 

 

2.2.6.3. Residencia de la Obra 

El profesional técnico debe satisfacer los requisitos legales para ejercer su profesión en 

el campo requerido. Además, debe poseer la experiencia respaldada por la entidad para 

liderar el proyecto. El perfil de estos profesionales varía dependiendo de las 

características y necesidades particulares del proyecto (Infantes, 2021). 

 

2.2.6.4. Supervisor o Inspector de obra 

El Inspector, ya sea un profesional, servidor o funcionario público, tiene la 

responsabilidad de asegurar que se cumplan las especificaciones del proyecto, 

garantizando así la calidad y funcionalidad de la obra. Su función principal consiste en 

fiscalizar y supervisar de cerca la ejecución del proyecto (Infantes, 2021). 
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2.2.6.5. Cuaderno de obra 

El cuaderno de obra es un documento foliado y legalizado donde se registran 

diariamente las actividades ejecutadas, las incidencias y el control de los metrados. 

Además, se utilizan para reportar los avances mensuales. Es el medio para realizar 

consultas técnicas al supervisor de obra sobre trabajos que requieran modificaciones o 

que difieran de lo planificado. Solo el supervisor de obra y el residente están autorizados 

para completarlo (Pinedo, 2019). 

 

2.2.6.6. Función incompatible del residente de obra 

La función del RO es incompatible con los servicios de desarrollador de proyectos o 

evaluador de proyectos, es decir, los profesionales que haya participado como 

formulador o evaluador del proyecto, materia del convenio respectivo, no podrá ejercer 

como RO del mismo plan o proyecto de inversión. Tampoco podrá ejercer como RO 

mientras preste el servicio de Evaluador o Formulador de Proyectos en el marco del 

Programa, ya sea en la misma Unidad pública o en otra a nivel nacional. Del mismo 

modo, es incompatible el servicio de RO con la de SO supervisión de Obra (Trabaja 

Perú, 2020). 

 

2.2.7.  La implementación de la Metodología BIM en la Gestión de Proyectos 

Según Picó (2008), el BIM es el acrónimo de Building Information Modeling. Su 

definición varía y puede referirse a un tipo de software, al modelado de edificios en 3D, 

o a un conjunto de datos estructurales. El modelo BIM permite una visualización precisa 

de las características físicas de una estructura, creando un prototipo digital que incluye 

elementos como pilares, escaleras y muros. Esto facilita la simulación y comprensión 

de la estructura en un entorno digital antes de su construcción. 

 

2.2.7.1 Capacidades del BIM 

La tecnología BIM no se limita solo al modelado tridimensional, sino que también incluye 

varias dimensiones. Donde la figura 6 muestra la clasificación en cinco categorías: el 

modelo 3D, que desarrolla una representación tridimensional; el modelo 4D, que 

gestiona el tiempo; la dimensión 5D, que se enfoca en la gestión de costos; el modelo 

6D, que aborda la sostenibilidad; y la dimensión 7D que se utiliza para la operación y 

mantenimiento de la edificación (Yucra, 2019). 

a. Capacidad de dimensión del BIM en 3D: Se trata de modelos tridimensionales 

que integran toda la información del proyecto, incluyendo el terreno, la 
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estructura, columnas, puertas y ventanas. Además, el modelo abarca las 

cantidades y características de los materiales, como el tipo de concreto y acero, 

entre otros (Yucra, 2019). 

b. Capacidad de dimensión del BIM en 4D: Es posible visualizar la construcción del 

edificio de manera virtual y mediante una secuencia animada a diferentes 

velocidades, lo que permite un análisis dinámico del proceso de construcción. Al 

incorporar el tiempo en el modelo tridimensional, se pueden detectar problemas 

que surgen durante la ejecución con métodos tradicionales, tales como 

interferencias dinámicas entre elementos y situaciones de trabajo inseguras 

(Yucra, 2019). 

c. Capacidad de dimensión del BIM en 5D: Durante esta etapa, se lleva a cabo la 

evaluación de los recursos y costos del proyecto, así como el seguimiento y la 

supervisión de los gastos a lo largo de su ejecución (Yucra, 2019). 

d. Capacidad de dimensión del BIM en 6D: Facilita la comprensión del 

comportamiento energético de la edificación o proyecto. Según las metas 

establecidas, se tomarán decisiones para optimizar el consumo energético. Para 

ello, es esencial contar con datos sobre la orientación del edificio y los materiales 

utilizados en su construcción (Yucra, 2019). 

e. Capacidad de dimensión del BIM en 7D: Se ocupa de la operación y el 

mantenimiento del edificio una vez finalizada su construcción. Esta dimensión 

proporciona detalles sobre el estado actual de la edificación, incluidas las 

instalaciones, y toda la información necesaria para asegurar su funcionamiento 

adecuado (Yucra, 2019). 

 

Figura 6.  

Las 7 capacidades de dimensión del BIM 

 

Nota. Adaptado de Yucra (2019), capacitación y dimensiones del BIM 
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2.2.7.2 Uso del programa BIM en la Construcción  

En años recientes, el uso de AutoCAD se limitaba a la creación de dibujos a base de 

líneas de diversos colores y grosores, utilizando herramientas básicas de dibujo. Sin 

embargo, la llegada de la tecnología BIM ha transformado esta práctica, permitiendo ir 

más allá de la simple representación gráfica. Actualmente, con la ayuda de software 

especializado y conocimientos técnicos, es posible construir un modelo virtual que 

integra elementos paramétricos o componentes con características comerciales, es 

decir, aquellos que están disponibles en el mercado (Yucra, 2019). 

Gracias a esta nueva metodología BIM ha brindado a la construcción obtener 

distintos tipos de planificación y valorización de los costos en el presupuesto y las 

cantidades de insumos que serán necesarios para la ejecución de un proyecto. 

 

a. Cálculo de las cantidades del material: Referido a los metrados, se realiza de 

manera rápida y sencilla con el programa BIM una vez que se completa el 

modelado 3D. Esto se debe a que el modelo está compuesto por objetos 

paramétricos que incluyen información no gráfica, como cantidad y dimensiones 

lo que generara reportes de los diferentes objetos incluidos en el modelo. 

b. Identificación de problemas en la ejecución: La construcción de una obra implica 

llevar a cabo los diseños de ingeniería de diversas disciplinas. Dado que estos 

diseños son elaborados por diferentes profesionales, a menudo surgen 

conflictos durante la ejecución que pueden causar pérdidas de costo y tiempo. 

Sin embargo, la tecnología BIM permite detectar estos conflictos de manera 

anticipada. Entre los beneficios de usar BIM para la detección de conflictos se 

encuentran en la facilidad de revisión del diseño que explora las distintas 

actividades que se realizaran en la construcción.  

c. Representación de la visualización: Nos permite crear diversos escenarios de 

ejecución de la obra, lo que facilita una mejor planificación, lo que es crucial, ya 

que el método tradicional de planificación de obras es un factor crítico en la 

gestión de proyectos. 

d. Representación de la simulación: Nos permite vvisualizar la ejecución de la obra 

en forma virtual según lo planificado, mostrando el avance del proyecto de 

manera gráfica. El uso del 4D contribuye a reducir la variabilidad del proyecto, 

optimizando los tiempos del ciclo de producción y aumentando la confiabilidad 

de la planificación de la obra. 

 

 



24 
 

2.2.7.3 Comparativa de tiempos entre el enfoque BIM y el método convencional  

Según Ospina (2021) presenta en la figura 7 una tabla comparativa de los tiempos que 

emplean ingenieros, asistentes de ingeniería o arquitectos al diseñar utilizando la 

metodología BIM frente a la metodología convencional. 

 

Figura 7.  

Metodología BIM y metodología convencional 

 

Nota. Adaptado de Ospina (2021). 

 

a. Ventajas metodología BIM: La metodología facilita el trabajo colaborativo, 

permitiendo que diversas especialidades operen en un modelo centralizado. 

Utiliza software como Navisworks para detectar interferencias, lo que contribuye 

a reducir costos y tiempos de ejecución gracias a su eficiente gestión. Además, 

permite un seguimiento integral del proyecto desde su inicio hasta su 

finalización, generando datos precisos a través de modelados que proporcionan 

información real 

b. Desventaja metodología BIM: La adopción de esta metodología implica una 

inversión considerable y es necesario capacitar al personal en el uso correcto de 

las nuevas tecnologías y la plataforma; además, al tratarse de un enfoque de 

trabajo novedoso, se combinan metodologías tradicionales, lo que dificulta 

maximizar el potencial de la metodología BIM. 
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2.2.7.4 Estructura Organizacional de la metodología BIM  

La metodología BIM está siendo adoptada por numerosos países alrededor del mundo 

y presenta diversos beneficios en cada fase del ciclo de inversión. Estas ventajas 

abarcan desde la planificación del proyecto, pasando por el diseño y la construcción, 

hasta las etapas de mantenimiento y operación (Cusirimal, 2022). 

 
a. La digitalización y el intercambio de datos son elementos fundamentales: La 

metodología BIM proporciona diversas soluciones tecnológicas que facilitan y 

visualizan el diseño de proyectos, resaltando posibles riesgos y sugiriendo 

acciones para mitigar los efectos negativos o las interrupciones. También mejora 

la comunicación y el compromiso con la comunidad, fomentando la 

transparencia y la colaboración de las sociedades. Este aspecto es crucial, ya 

que uno de los principales desafíos en las inversiones en infraestructura es 

transmitir decisiones complejas de manera comprensible para el público general. 
 

b. Fusión de procedimientos: La metodología BIM facilita la identificación de roles 

y responsabilidades de los diversos actores involucrados en la provisión de 

información. A su vez, permite a los contratistas evaluar las capacidades de los 

proveedores para garantizar que obtengan la información necesaria. Esta 

metodología gestiona de manera efectiva los datos requeridos en cada etapa del 

ciclo de inversión, resaltando detalles específicos y brindando mayor confianza 

en la toma de decisiones, lo que mejora la administración de los procesos del 

proyecto. 
 

c. Minimización de trabajos y desperdicios en la construcción: La metodología BIM 

potencia notablemente la coordinación del diseño en el contexto del modelo 

tridimensional, en el que diversas partes interesadas y disciplinas contribuyen a 

la creación de un modelo digital cohesivo. La colaboración entre estas disciplinas 

permite identificar interferencias, conflictos y errores de diseño, lo que ayuda a 

evitar modificaciones significativas durante la ejecución del proyecto. Cualquier 

modificación al modelo digital es relativamente menor en comparación con las 

alteraciones físicas que deben realizarse tras la finalización de la construcción. 
 

d. Optimización de la supervisión y seguimiento del progreso en la realización de 

la obra: La consolidación de los datos de diseño, presupuesto y cronograma en 

un solo modelo integrado permite la visualización gráfica en tiempo real del 

proyecto. Al añadir la dimensión temporal a los modelos, se facilita la evaluación 

de la viabilidad constructiva y la planificación del flujo de trabajo, lo que mejora 
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la claridad en la visualización y comunicación de los aspectos secuenciales y 

temporales del desarrollo de la obra. 

 

2.3. Definición de términos 

2.3.1.  Gestión de proyectos 

La gestión de proyectos se refiere a la aplicación de conocimientos, habilidades, 

herramientas y técnicas para planificar, ejecutar y controlar proyectos de manera 

eficiente, con el fin de alcanzar metas y objetivos específicos. Un proyecto es una 

iniciativa temporal que tiene como finalidad crear un producto, servicio o resultado único, 

lo que requiere de una gestión efectiva para asegurar su culminación exitosa (Velez et 

al., 2018). 

 

2.3.2.  Deficiencia 

La deficiencia definida como una falla, capacidad de recursos asociado a unos escases 

de calidad, la mala aplicación de los recursos, tanto como material y personal obrero 

afectan las metas programadas en los plazos determinados (O’Diana, 2019). 

 

2.3.3.  Obras por administración directa 

Se define como obras públicas, aquellas obras que tenga como objetivo principal 

construir, remodelar, ampliar mantener bienes del estado y/o entidades públicas del 

estado, como son los municipios distritales y regionales, en la cual utiliza sus propios 

recursos para la ejecución de un proyecto, ejecutadas directamente con su propio 

personal, materiales y supervisión de obras (Morón, 2016). 

 

2.3.4. Rendimiento 

Mano de obra, tiempo que un personal obrero está definido para la ejecución de una 

determinada actividad programada. Cantidad de trabajo que se realiza en un 

determinado tiempo (Mejía, 2017). 

 

2.3.5. Diagrama de Gantt 

Un gráfico cuyo propósito es exponer e ilustrar el tiempo de avance para diferentes 

actividades programadas en una construcción. Es un gráfico con eje X y X que relaciona 

las actividades con el tiempo. El eje X conocida como (las abscisas) muestra un rango 

de tiempo, puede ser representada en unidades como hora, día, semana y meses. El 
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eje Y conocida como (las ordenadas) muestra la secuencia de actividades donde es 

posible medir el tiempo y duración de una actividad (Fernández, 2018). 

 

2.3.6.  Presupuesto 

El presupuesto de un proyecto es una cantidad determinada de recursos disponibles 

para un proyecto específico. Se puede crear en unas pocas horas, como ocurre con las 

instituciones, Todo proyecto de inversión de gran a pequeña escala debe contar con 

ingresos y gastos para la sustentación del avance programado. Establecer un 

presupuesto antes de comenzar un proyecto puede ayudarle a determinar el alcance 

del trabajo y controlar los costos. También es una excelente manera de presentar su 

proyecto a las partes interesadas y asegurar la financiación necesaria, ya que un plan 

de gastos detallado puede ayudar a los tomadores de decisiones a comprender cómo 

los costos contribuyen al logro de los objetivos (Gómez, 2013). 

 

2.3.7.  Plan del Proyecto 

El plan de implementación de un proyecto es un documento oficial y conciso que explica 

el proyecto en su totalidad, detallando sus objetivos, los métodos para alcanzarlos, y las 

partes involucradas. Este plan es clave para la planificación, ya que se emplea a lo largo 

de todas las fases del ciclo de vida del proyecto (Cabrera, 2022). 

 

2.3.8.  Expediente técnico 

Según la [OSCE] (2020) la documentación técnica es un conjunto de documentos 

técnicos y/o financieros que contribuyen a la correcta ejecución de un trabajo. El artículo 

10 del "Reglamento de la Ley Nacional de Contratos" establece que para la ejecución 

del proyecto se deberá elaborar documentación técnica. La documentación técnica 

puede ser preparada por la propia unidad, consultores externos o un contratista. 

 

2.3.9.  Ampliación de Plazo 

Son cambios de contrato que incluyen una extensión del plazo acordado a solicitud del 

contratista y la ocurrencia de circunstancias fuera del control del contratista que afectan 

la ruta crítica. Está basado en un tiempo establecido de contrato que dispone el 

contratista para el cumplimiento de sus obligaciones Una prórroga de plazo es el tiempo 

dentro del cual el contratista podrá realizar los trabajos restantes de la Obra, contado a 

partir del día siguiente del cumplimiento de las condiciones de la Regla 176. Solo es 
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posible la ampliación de plazo cuando se requiera un plazo adicional para ejecutar lo 

más crítico de las metas programadas (OSCE, 2022). 

 

2.3.10. Adicionales de obra 

De acuerdo con la OSCE (2022) los adicionales de obra no están contemplados en el 

expediente técnico ni en los documentos técnicos o el contrato original, y su ejecución 

resulta necesaria para cumplir con los objetivos de la obra principal, lo que podría 

implicar un presupuesto adicional. Sin embargo, solo es posible solicitar una ampliación 

de plazo. 

 

2.3.11. Obras publicas paralizadas 

Una obra pública que queda detenida es aquella cuyo plazo de ejecución se suspende 

debido a diversas causas, acordadas entre la Entidad y el contratista en el caso de 

ejecución bajo contrato, mientras que, en obras realizadas por administración directa, 

la responsabilidad recae completamente en la Entidad. Esta interrupción persiste hasta 

que se resuelva el evento que la provocó. Sin embargo, también puede haber 

paralizaciones atribuibles a cualquiera de las partes involucradas. El estancamiento de 

una obra pública impacta negativamente en el desarrollo sostenible de una comunidad 

y, en un contexto más amplio, de todo un país. Como se destacó previamente, el 

propósito primordial de una obra pública es satisfacer una necesidad presente en la 

población. Sin embargo, cuando se presenta una paralización, esta necesidad queda 

postergada o, en el peor de los casos, sin resolver (Cabrera, 2022). 

 

2.3.12. Modificación del expediente técnico  

Aunque generalmente se evita modificar el expediente técnico para no cambiar el 

contrato, en ciertos casos, como la identificación de deficiencias o la aprobación de 

modificaciones esenciales para cumplir con el contrato, puede ser necesario ajustarlo. 

Sin embargo, cualquier cambio debe respaldarse con un sustento técnico sólido y una 

justificación adecuada (Cabrera, 2022). 
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CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. Diseño de la investigación 

El diseño de investigación a realizarse es no experimental.  

 

3.2. Acciones y actividades  

En nuestra investigación se obtuvo información a través de encuestas, opiniones y 

visitas a obras que se encuentran en ejecución, analizando los diferentes factores que 

influyen a una mala gestión de proyectos que conducen a deficiencias que influirán en 

una mala calidad en la estructuración. 

Seguidamente con la información necesaria y recopilada se evaluó y se 

presentaron gráficos, encuestas base de datos donde podamos cuantificar la magnitud 

de la deficiencia presentes en cada tipo de obra en ejecución. De tal manera se pudo 

concluir, plantear estrategias que podrían ayudar, minimizar y optimizar la calidad de 

los proyectos de inversión. 

 

3.3. Materiales y/o instrumentos 

En nuestra presente investigación los materiales y/o instrumentos utilizados contribuyen 

a un mejor desarrollo de la información de forma ordenada. Se obtuvo información a 

través de encuestas y entrevistas realizadas a diferentes profesionales vinculadas al 

proyecto de igual forma se realizaron visitas a obra de diferentes proyectos de inversión 

en ejecución.  

 

3.4. Población y/o muestra de estudio 

3.4.1.  Población 

La población en esta investigación son las obras ejecutadas por administración directa 

en la ciudad de Moquegua en el año 2024. 

 

3.4.2.  Muestra de estudios  

Para efecto del presente estudio la muestra a estudiar fue a conveniencia de los 

tesistas, para lo cual se plantea las siguientes obras:  
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Tabla 1.  

Datos de obra a ser analizada en el Distrito de Samegua - Moquegua 

Obra Mejoramiento del servicio educativo de la I.E. juan 

Bautista Scarsi Valdivi. Distrito de Samegua – 

Provincia de Mariscal Nieto - Departamento de 

Moquegua 

Cui n° 2447489 

Modalidad de ejecución Administración Directa 

Fuente de financiamiento Canon, sobre canon 

Entidad Municipalidad Distrital de Samegua - Moquegua 

 

Tabla 2.  

Datos de obra a ser analizada en el Distrito de San Antonio - Moquegua 

Obra Mejoramiento del Servicio de Recreación en la 

Manzana L-006 de la Asociación Cua-1, del Centro 

Poblado San Antonio del Distrito. de Moquegua. – 

Provincia de Mariscal. Nieto.- Departamento. de 

.Moquegua. 

Cui n°  2508687 

Modalidad de ejecución  Administración Directa 

Fuente de financiamiento Canon, sobre canon 

Entidad Municipalidad Distrital de San Antonio - Moquegua 

 

Tabla 3.  

Datos de obra a ser analizada en el Distrito de Samegua – Gobierno Regional de 

Moquegua 

Obra Mejoramiento de. los. Servicios. de. Salud. del 

Centro. de. Salud. de Samegua nivel. I-3 Distrito. 

de Samegua, Provincia. .de Mariscal. Nieto - 

Región. .Moquegua. 

Cui n°  2328099 

Modalidad de ejecución Administración Directa 

Fuente de financiamiento Canon, sobre canon 

Entidad Gobierno Regional de Moquegua  
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3.5.  Operacionalización de variables 

 
Tabla 4.  

Operacionalización de variables de investigación 

Variable. 
 

.Definición .conceptual .Dimensiones. .Escala. 
.Técnicas o 

métodos 

Deficiencia en 
la gestión de 
proyectos 

Se refiere a 
circunstancias, errores 
que conllevan resultados 
no idóneos, conjunto de 
variables que modifican 
la calidad, tiempo, costo y 
materiales para alcanzar 
la meta proyectada en 
ejecución de proyectos. 

Planificación Cuantitativa Encuesta 

Organización Cuantitativa Encuesta 

Dirección y 
control. 

numérico Encuesta 

La ejecución 
de obras por 
Administració
n Directa. 

El desarrollo de una obra 
ejecutada por 
administración directa es 
aquella obra que utiliza 
sus propios recursos 
financieros disponibles 
para lograr alcanzar sus 
objetivos. 

Tiempo de 
ejecución 

 
Numérica Encuesta 

Costo total de 
la obra 

Numérica Encuesta 

 

3.6. Técnicas de procesamiento y análisis 

3.6.1.  Técnicas por emplearse  

a. Observación no experimental: Se investigaron y analizaron las situaciones y 

acontecimientos problemáticos ya existentes en las obras de construcción por 

administración directa que presentan deficiencias en su proceso de ejecución.  

b. Análisis de documentación: Interpretación de la información obtenida de 

diferentes fuentes bibliográficos, así mismo como la información obtenida en 

campo, identificando los principales factores de las deficiencias de cada 

obra que se investigara. 

c. Realización de encuestas y/o entrevistas: Las encuestas y/o entrevistas se 

realizaron a profesionales con experiencia y calificados en el tema que son 

los que asumen dichas obras a su cargo para su ejecución las cuales son: 

 Residente de obra 

 Inspector de obra 

 Asistentes técnicos/campo 

 Maestro de obra 

d. Programas Software: Los programas o softwares se utilizan para el 

procesamiento y orden de la información obtenida mediante la investigación 

y encuestas al personal a cargo de las obras a desarrollarse.  
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3.6.2.  Instrumentos de recolección de información de datos 

Los instrumentos que ayudaron a obtener información de cada obra ejecutada por 

administración directa serán de las Entidades Públicas, plataforma de la Contraloría 

General de la República (CGR), el Sistema Electrónico de contrataciones del Estado 

(SEACE), ya sean documentos virtuales (Expedientes Técnicos, presupuestos 

correspondientes a cada proyecto, modificaciones presupuestales o ampliaciones de 

plazo observaciones o problemas que haya encontrado la Contraloría y sean públicos). 

Se utilizaron también programas como el Microsoft Excel, Word, PowerPoint, Canva y 

otros programas que nos puedan ayudar en la recopilación y orden de la información 

que se obtuvieron y se clasificaron según los factores establecidos y considerados en 

las encuestas.  

 

3.6.3.  Procesamiento y análisis de datos 

Se desarrollaron en cuatro fases las cuales son: 

a. Fase I recopilación de los datos obtenidos: En esta primera fase, se recopila 

todo el conocimiento e información sobre la normativa y los antecedentes de 

la problemática a nivel nacional e internacional. Se interpretan las deficiencias 

observadas en casos previos para tener una mejor comprensión de las 

condiciones actuales de las obras que se investigan debido a deficiencias en 

sus expedientes iniciales, paralizaciones, ampliaciones de plazo, y 

modificaciones presupuestales. Para obtener información detallada, se 

utilizan instrumentos de recolección de datos, como registros de entidades 

públicas, la plataforma de la Contraloría General de la República (CGR) y el 

Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE). Además, se 

realizan entrevistas y encuestas a los profesionales a cargo de estas obras, 

quienes son los principales responsables del manejo y ejecución. 

b. Fase II análisis e interpretación de los Datos Obtenidos: Con la información 

recopilada de las encuestas y entrevistas, se procede a diagnosticar 

estadísticamente las deficiencias de las obras públicas ejecutadas por 

administración directa. Se examinan los principales causales e influencias de 

estas deficiencias, que suelen presentarse en la gestión pública. En esta fase, 

la información se representa en gráficos para facilitar la comprensión y 

explicación de las conclusiones. Se identifica el impacto que tienen las 

deficiencias en los costos y plazos de ejecución de las obras. 
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c. Fase III presentación de los resultados obtenidos: Una vez identificados los 

factores e impactos de las deficiencias, se evalúan y proponen métodos para 

mejorar el control y la prevención de estos problemas en futuros proyectos. 

Se desarrolla un enfoque sistemático para abordar las debilidades 

identificadas y mejorar la calidad de la gestión de proyectos. 

d. Fase IV solución y conclusiones de la investigación: En esta fase final, se 

verifican los resultados obtenidos y se elaboran conclusiones y 

recomendaciones específicas para optimizar la gestión de proyectos en obras 

ejecutadas por administración directa. Se ofrece un conjunto de estrategias 

prácticas para implementar mejoras en las etapas críticas de los proyectos.  
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS  

 

 

4.1 Desarrollo de resultados para el cumplimiento del proyecto P-1 

Dentro de la factibilidad técnica del proyecto para el desarrollo en “Mejoramiento. del. 

Servicio. Educativo. de. la I.E. Juan. Bautista. Scarsi. Valdivia. Distrito. de Samegua. – 

Provincia. de Mariscal Nieto - Departamento. de Moquegua.” El proyecto tiene como 

objetivo mejorar las condiciones de infraestructura educativa y a la atención de la 

población que se beneficia como son los jóvenes de 11 y 17 años. La elaboración del 

expediente técnico y/o aprobación se hizo mediante Resolución De Alcaldía Nº 309-

2019-A/MDS con fecha 18 de octubre del 2019, costos representados en la tabla 5. 

 

Tabla 5.  

Resumen de costos y gastos del expediente técnico 

Item  Descripción Parcial 

1 Costo directo 9 144 457,59 

2 Gastos generales (10,00 %) 914 455, 76 

3 Utilidad (5,00 %) 457 222,88 

4 I.g.v. (18,00 %) 1 892 902,72 

5 Gastos de supervision 620 451,45 

6 Gastos de elaboración de expediente técnico 119 825,00 

7 Gastos de coordinación y gestión administrativa 137 166,86 

8 Presupuesto total (inicial) 13 286 472,26 

 Nota. Adaptado de la comisión de contraloría de acceso público (2019). 

 

Se aprobó con fecha 18 de octubre del 2019, con un plazo de ejecución de 365 

días calendario y un costo inicial a S/ 13 286 472,26. Primeramente, se aprobó con la 

modalidad de administración directa, posteriormente y previo a la ejecución de obra, se 

aprobó con Resolución de Alcaldía Nº 210-2019-A/MDS con fecha 19 de julio de 2022 

la actualización de costos y cambio de modalidad a Administración Directa, la tabla 6 

representa los gastos del proyecto. 

 

Tabla 6. Actualización de costos y gastos del expediente técnico 

Actualización de costos y gastos del expediente técnico 

Item  Descripción Parcial 

1 Costo directo 11 251 640,36  

2 Gastos generales dirección tecnica (12,00 %) 1 350 196,84 

3 Gerencia de inversiones (1,00 %) 112 516, 40 

4 Costo directo 11 251 640,36  

(continua)  
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Tabla 6 (continuación) 

Item Descripción Parcial 

5 Gastos de liquidación (1,50 %) 168 774,61 

6 Gastos de seguridad (1,50 %) 168 774,61 

7 Gastos de gestion de proyectos y administrativos (5,00 %) 562 582,02 

8 Costo indirecto (2,50 %) 2 812 910,02 

9 Expediente tecnico 119 825,00 

10 Total presupuesto 14 184 375,46 

Nota. Adaptado de la comisión de contraloría de acceso público (2019). 

Para el año 2023 con fecha 20 de setiembre mediante Resolución Municipal 

N°70-2023-GM/A/MDS se aprueba la modificación Presupuestal 2 y la Ampliación 1, 

teniendo una nueva fecha de finalización de la ejecución de obra para el 21 de 

noviembre del 2023, teniendo una modificación presupuestal de S/ 267 062,23 

Posteriormente, la tabla 7 representa las modificaciones del proyecto. 

Modificaciones Presupuestal, modificación presupuestal 1- Resolución de 

Alcaldía Nº 210-2019-A/MDS, modificación presupuestal 2 Resolución Municipal N°70-

2023-GM/A/MDS, modificación Presupuestal 3 Resolución G. Municipal N°013-2023-

GM/A/MDS, modificación Presupuestal 4 Resolución G. Municipal N°053-2023-

GM/A/MDS 

 

Tabla 7.  

Modificaciones presupuestales al expediente técnico 

Fecha Modificaciones Presupuestales Monto S/ 

  Presupuesto Expediente Técnico 13 286 472,26 

19/07/2022 Modificación Presupuestal 1 897 903,20 

  Acumulación hasta la Modificación Presupuestal 1 14 184 375,46 

20/10/2023 Modificación Presupuestal 2  -267 062,23 

  Acumulación hasta la Modificación Presupuestal 2 13 917 313,23 

06/02/2024 Modificación Presupuestal 3 177 280,67 

  Acumulación hasta la Modificación Presupuestal 3 14 094 593,90 

27/03/2024 Modificación Presupuestal 4 1 521 791,01 

  Acumulación hasta la Modificación Presupuestal 4 15 616 384,91 

Nota. Adaptado de la comisión de contraloría de acceso público (2023). 
 

La presente modificación presupuestal para el desarrollo del proyecto evidencia la mala 

gestión y organización de los recursos, según los resultados obtenidos a la actualidad 

el proyecto cuenta con una modificación presupuestal 4, teniendo como presupuesto 

acumulado S/ 15 616 384,91 y con fecha de término programado el 28 de junio del 2024. 

En ese orden de ideas la entidad ha aprobado 4 modificaciones presupuestales 

entren el 2022,2023 y 2024. De igual forma se aprobó las ampliaciones de plazo para 
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la culminación del proyecto. Mediante la Resolución de Gerencia Municipal N°70-2023-

GM/A/MDS con fecha 20 de setiembre de 2023 en cual da conformidad a la Ampliación 

de Plazo 1, luego Mediante Resolución Municipal N°100-2023-GM/A/MDS con Fecha 

21 de noviembre del 2023 se aprueba la Ampliación de Plazo 2, la tabla 8 muestra las 

ampliaciones del plazo.  

  

Tabla 8.  

Plazos de culminación del proyecto actualizado 

Modificaciones Presupuestales Dias 

Plazo de Expediente Técnico 360 días calendario  

Ampliación de plazo 1 61 días calendario 

Acumulado con la ampliación de plazo 1 421 días calendario 

Ampliación de plazo 2 220 días calendario 

Acumulado con la ampliación de plazo 2 641 días calendario 

Nota. Adaptado de la comisión de contraloría de acceso público (2023). 
 

Las presentes modificaciones de ampliación de plazo evidencian un mal control de 

ejecución de partidas en el expediente técnico, la mala elaboración del cronograma de 

ejecución conllevara a ampliación de plazo con fechas indeterminadas de culminación. 

 

4.1.1.  Desarrollo de Situaciones Adversas e inadecuada Gestión en ejecución P-1 

Verificamos que en los datos registrados en el año 2023 del mes de agosto se identifica 

situaciones que podrían afectar el proceso constructivo dentro de los plazos aprobado 

por la entidad en la cual se expone lo siguiente.    

La figura 8 se observa deficiencia en la ejecución de la obra sin un calendario 

actualizado limita el control por parte de los responsables técnicos del proyecto y la 

ciudadanía, lo que podría resultar en retrasos en su ejecución, aumentos en los gastos 

generales y la postergación de los beneficios sociales asociados a la inversión. 
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Figura 8.  

Ejecución de obras sin un calendario actualizado 

 

Nota. Adaptado de la comisión de contraloría de acceso público (2023). 

 

De la revisión al avance de ejecución del proyecto, la comisión de control de la 

contraloría en su visita verifica una deficiencia en el calendario de ejecución, al no contar 

con un calendario actualizado esto podría devenir a generar retraso en su ejecución y 

su posterior culminación, por lo que se evidencia que al mes de julio debería contar con 

un 90,80 % de avance. Sin embargo, según datos registrados cuentan con un avance 

de 23,36 % Tras las consultas respectivas a los profesionales calificados como el 

residente e inspector del proyecto, mencionaron que se estaba aún dentro de los plazos 

de presentación y de igual forma mencionaron que se realizaran partidas nuevas para 

una ampliación de plazo. 

Deficiencias en las condiciones de almacenamiento de los materiales adquiridos 

para la ejecución de la obra podrían ocasionar pérdidas y/o robos de los materiales 

expuestos, lo que resultaría en un aumento de los costos de la obra. La figura 9 muestra 

situaciones que podrían poner en riesgo la culminación del proyecto dentro de los plazos 

programados, así como la incrementación del costo del proyecto.  
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Figura 9.  

Materiales ubicados en distintos lugares de la obra 

 

Nota. Adaptado de la comisión de contraloría de acceso público (2023). 
 

Continuando con las Verificaciones registrados en el año 2023, tras la visita de 

la comisión de control de la contraloría evidencia una deficiencia en el almacenamiento 

de los materiales para el proyecto, el cual podría generar algún tipo de pérdida o robo 

de materiales esenciales para la ejecución de partidas del expediente Técnico. 

Condiciones inapropiadas de almacenamiento como es el fierro y cemento, materiales 

esenciales para las diferentes etapas de construcción. 

Deficiencia en los recursos del proyecto y desactualización en el cuaderno de 

obra y retraso en la presentación de informes mensuales por parte del residente e 

inspector. De la revisión y verificación por parte de la contraloría en la ejecución del 

proyecto, la figura 10 verifica que el inspector no ha realizado el llenado correspondiente 

durante el mes de agosto del 2023, por lo que se asume que el inspector no está muy 

complementado con el proyecto y no hace las verificaciones correspondientes para el 

llenado del cuaderno de obra. 
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Figura 10.  

Hojas en blanco en el cuaderno de obra 

 

Nota. Adaptado de la comisión de contraloría de acceso público (2023). 

 

Como se observa en la imagen presentada por la comisión de control (la 

contraloría), se observa copias del cuaderno en blanco, según la directiva para la 

ejecución de inversión pública de la municipalidad distrital de Samegua aprobada 

mediante Resolución de Alcaldía N° 348-2023-GM/MDS de 11 de noviembre del 2022, 

hace mención a normas específicas de funciones del residente e inspector de obra, el 

cual menciona que se debe llevar un registro del cuaderno de obra diario, anotaciones 

de ocurrencias o incidencias presentadas en la fase de ejecución del proyecto de 

inversión. 

Para el mes de octubre de 2023, se observa una deficiencia e incumplimiento en 

las entregas parciales de porcenalato por parte del proveedor, esto podría generar 

retrasos en la ejecución y un perjuicio económico en caso de no aplicarse la penalidad 

correspondiente.  
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Figura 11.  

Entre de materiales fuera de los plazos establecidos 

 

Nota. Adaptado de la comisión de contraloría de acceso público (2023). 

 
Del requerimiento de bienes realizado por el Residente de Obra, detalla la 

necesidad de adquirir 4112 m2 de porcelanato de 0,60 x 0,60 m color gris para piso y 

765 m2 de porcelanato de 0,60 x 0,60 m color marfil para la pared, tal como se muestra 

en la tabla 9, el 20 de junio de 2023 se inicia la convocatoria para el adquirimiento de la 

necesidad y el 4 de agosto se otorga la buena pro al contratista y el 6 de setiembre se 

autoriza las fechas de entrega. El cual detalla que la primera entrega es el 21 setiembre 

del 2023 y la segunda entrega el 6 de octubre de 2023. 

 

Tabla 9.  

Entregas establecidas y programas por el contratista 

Entrega Porcelanato  
0,6 x 0,6 m 

Fecha que 
debió 

entregar  

Cantidad en 
m2 que debió 

entregar  

Fecha de 
entrega  

Cantidad 
en m2 
que 

entregó  

Primero  Gris mate (Piso)  21/09/2023 2000 31/08/2023 2764,8 

Marfil mate (Pared) 21/09/2023 400 No se entregó  

Segundo Gris mate (Piso)  06/10/2023 2112 05/10/2023 1326,24 

Marfil mate (Pared)  06/10/2023 365 No se entregó  

Nota. Adaptado de la comisión de contraloría de acceso público (2023).  

 
Según Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado 

aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF vigente desde el 30 de enero de 

2019, del incumpliendo del contrato la aplicación de una penalidad al contratista. 
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La figura 12 muestra la eficiencia en la ejecución de trabajos de concreto 

armado, cuya modificación presupuestal aún no ha sido aprobada por la entidad, podría 

comprometer la calidad de la construcción y generar gastos adicionales injustificados. 

 

Figura 12.  

Modificaciones estructurales no autorizados 

 

Nota. Adaptado de la comisión de contraloría de acceso público (2023). 
 

Durante la visita de inspección realizada el 5 de diciembre de 2023 por parte de 

la comisión de control de la contraloría, ha identificado situaciones que podrían devenir 

y comprometer el presupuesto del proyecto. Según informo el residente de obra sobre 

la ejecución de partidas de concreto armado se viene siguiendo y verificando de acuerdo 

al expediente Técnico y que toda modificación está siendo autorizada por el inspector 

mediante el cuaderno de obra.  

Sin embargo, esto según Directiva para la ejecución de la inversión pública en 

la modalidad de ejecución presupuestaria directa de la Municipalidad Distrital de 

Samegua, aprobado bajo Resolución de Alcaldía N° 348-2022-GM/MDS de fecha 11 de 

noviembre de 2022. Indica Cualquier modificación que no sea una variación técnica del 

expediente técnico deberá ser discutida y aprobada por el inspector a tiempo, y 

registrada en el cuaderno de obra. Para ello, se deberá presentar un Informe técnico 

del residente, que incluya el presupuesto, el análisis de costos unitarios, los planos, la 

memoria descriptiva, entre otros documentos. 
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La figura 13 muestra la Deficiencia en la solicitud de ampliación de plazo 2, 

fundamentada en circunstancias imprevistas, podría resultar en una justificación 

incorrecta en la resolución, lo que afectaría el cronograma y aumentaría los costos del 

proyecto. 

 

Figura 13.  

Solicitud de ampliación de plazo injustificados 

 

Nota. Adaptado de la comisión de contraloría de acceso público (2023). 

 
En el transcurso del día 5 de diciembre de 2023, la Comisión de Control 

Concurrente llevó a cabo una inspección física del proyecto con el propósito fue verificar 

el estado actual de la obra en desarrollo. Solicitar una extensión de plazo en lugar de 

un aumento en el presupuesto resulta sorprendente, especialmente considerando que 

la obra se proyecta durar otros 8 meses más.  

Esto implica que la solicitud se centra únicamente en la extensión del tiempo, lo 

que sugiere que el presupuesto para la obra ya está garantizado. Sin embargo, es 

necesario revisar el aspecto presupuestal, dado que los reembolsos previos han 

afectado financieramente el proyecto. Hasta la fecha, los ejecutores no han presentado 

ninguna solicitud adicional de presupuesto para la obra. 

Deficiencia e imprudencia. el residente de obra, encargado de la ejecución del 

proyecto de inversión, no cuenta con la habilitación otorgada por el colegio de ingenieros 

del Perú, esta situación podría invalidar todas las acciones llevadas a cabo en el 

proyecto de inversión 



43 
 

Durante la visita de inspección efectuada el 5 de diciembre de 2023 por la 

Comisión de Control Concurrente al proyecto se encontró que el residente de obra se 

encuentra en condición de “no habilitado” por el Colegio de Ingenieros de la Republica 

representada en la figura 14. 

 

Figura 14.  

Responsable del proyecto no se encuentra habilitado 

 

Nota. Adaptado de la comisión de contraloría de acceso público (2023). 

 
Durante la visita de inspección realizada el 5 de diciembre de 2023 por la 

Comisión de Control al proyecto, se llevó a cabo la verificación de la habilitación 

profesional tanto del ingeniero residente de obra, como del inspector de obra. Ambos 

profesionales ostentan el título de "Ingeniería Civil". Al realizar una consulta al Colegio 

de Ingenieros del Perú, se constató que el residente de obra se encuentra en condición 

de "no habilitado". La condición de "no habilitado" del profesional a cargo de la obra 

genera el riesgo de que las funciones que desempeña carezcan de validez legal y efecto 

administrativo. Esto podría afectar la correcta ejecución del proyecto, lo que resultaría 

en perjuicio para la Municipalidad Distrital de Samegua. Además, esta situación estaría 

contraviniendo el Estatuto del Colegio de Ingenieros del Perú. Esta ley está vigente 

desde el 29 de julio de 2006. Según la Ley N° 16053, que autoriza a los Colegios de 

Arquitectos del Perú y al Colegio de Ingenieros del Perú para supervisar a los 

profesionales de Arquitectura e Ingeniería de la República Esta ley está vigente desde 

el 29 de julio de 2006, los requisitos para el ejercicio profesional de la Ingeniería y la 

enseñanza de la misma, son los siguientes: Poseer grado académico y título profesional 
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otorgado por una universidad nacional o extranjera, debidamente revalidado en el país 

, estar colegiado y finalmente encontrarse habilitado por el Colegio de Ingenieros del 

Perú. 

 

La figura 15 muestra la ejecución de las cimentaciones del bloque "A" podría 

ocasionar un retraso en la finalización de la obra debido a la demora en la ejecución de 

partidas que no están incluidas en el expediente técnico de la obra. 

 

Figura 15.  

Zapatas expuestas y apoyadas en situaciones no autorizadas 

 
Nota. Adaptado de la comisión de contraloría de acceso público (2024). 

 

Durante la inspección efectuada el 27 de febrero de 2024 por la Comisión de 

Control Concurrente al proyecto de inversión El pabellón A, que comprende los 

camerinos de la losa deportiva, ha completado la etapa de sub zapatas y zapatas de 

concreto, así como la instalación del acero de refuerzo en columnas y placas, 

ejecutando completamente esta partida. En la cimentación del pabellón A, se observa 

que las sub zapatas y zapatas del eje A están completamente expuestas y descansan 

sobre una viga de concreto que atraviesa toda la cimentación. Se debe mencionar que 

la tabla 10 muestra trabajos realizados que no se encuentran contemplados en el 

expediente técnico actual. Además, hasta la fecha, dicho expediente no ha sido 

modificado ni aprobado para incluir estas actividades adicionales. 
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Tabla 10.  

Cuadro comparativo trabajos programados y ejecutados 

Expediente Técnico Lo que se ejecuta sin aprobación  

Excavación de zapatas aisladas Excavación masiva en toda el área del 
bloque 

Sub zapatas apoyada sobre un terreno natural 
de concreto simple a una altura de 0,90 m 

Sub zapata apoyada sobre solado 

Sub zapata colocada en terreno natural sin 
encofrados 

Sub zapata ha sido encofrada 

Nota. Adaptado de la comisión de contraloría de acceso público (2024). 
 

4.2 Desarrollo de resultados para el cumplimiento del proyecto P-2 

Para el buen desarrollo del proyecto “Mejoramiento del Servicio de Recreación en la 

Manzana L-006 de la Asociación Cua-1, del Centro Poblado San Antonio el Distrito de 

Moquegua - Provincia. .de Mariscal.  Nieto. - Departamento. .de. Moquegua.”. El proyecto 

tiene como principal objetivo brindar un adecuado centro recreativo para la realización 

de actividades deportivas y áreas de juegos infantiles para niños, jóvenes y adultos. 

Para ello la elaboración del expediente técnico del proyecto se realizó mediante una 

Resolución de Gerencia Municipal N° 171-2022-GM-A/MPMN, aprobada el 24 de mayo 

del 2022, la tabla 11 muestra los gastos del proyecto. 

 

Tabla 11.  

Resumen de costos y gastos del expediente técnico 

Ítem  Descripción  Parcial  

1 Costo directo 3 717 793,50 

2 Gastos generales – Dirección técnica  ( 8,00 % ) 297 423,48 

3 Gastos de supervisión  ( 2,00 % ) 74 355,87 

4 Gastos de administración  ( 2,00 % ) 74 355,87 

5 Gastos de liquidación técnica financiera  ( 1,00 % ) 37 177,94 

6 Monto total del expediente técnico 4 201 106,66 

7 Elaboración del expediente técnico 67 742,79 

8 Monto total del proyecto con cui N° 2508687 4 268 849,45 

Nota. Adaptado de INFOBRAS y comisión de la contraloría de acceso público (2022). 
 

Con fecha 24 de agosto del 2022, se aprobó un (adicional) modificación 

presupuestal 1 del proyecto, con documento de Resolución del Gerencia de Desarrollo 

Territorial e Infraestructura N° 005-2022-GDTI/GM/MDSA, de la Municipalidad de San 

Antonio, justificando el adicional de obra por causa de deficiencias del expediente 

técnico inicial. 
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4.2.1  Desarrollo de Situaciones Adversas e inadecuada Gestión en ejecución P-2 

La figura  16  muestra el proyecto “Mejoramiento del Servicio de Recreación en la 

Manzana L-006 de la Asociación Cua-1, del Centro Poblado San Antonio del Distrito de 

Moquegua - Provincia de Mariscal Nieto - Departamento de Moquegua”, según su 

expediente técnico inicial aprobado la ejecución de la obra dio inicio el 4 de Julio del 

2022 y con un plazo de ejecución de 90 días calendarios, es decir que el presente 

proyecto debió llegar a su complicación según su programación el 30 de noviembre del 

mismo año 2022.  

 

Figura 16.  

Aspectos generales del proyecto P-2 actualizados en el año 2024. 

 
Nota. Adaptado de sistema de INFOBRAS de acceso público (2022). 
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La verificación según los datos de registro de emitida por la Contraloría en el año 

2022 identifico una situación adversa que sería el principal detonante que afectaría al 

proceso constructivo y a su plazo de ejecución por el cual la entidad de la Contraloría 

expone lo siguiente. El estado del avance de la ejecución de la obra pública presenta 

retraso respecto del avance programado, situación que podría afectar la culminación de 

la obra en el plazo estipulado en el contrato. 

Por deficiencias encontradas en el expediente inicial según afirman los 

profesionales que estuvieron a cargo de la obra fue el motivo principal de las dificultades 

que tuvieron para llegar a la culminación del proyecto. En la tabla 12 y 13 se observa 

las deficiencias e inconsistencias del expediente inicial que causaron muchos retrasos 

en la ejecución del proyecto, el cual hasta la fecha aún no ha llegado a su culminación 

teniendo hasta el año 2024 un avance solo del 46,45 % en el avance físico de la obra, 

hasta la fecha se han tenido 5 Modificaciones Presupuestales y 6 Ampliaciones de Plazo 

con los siguientes datos: 

 

Tabla 12.  

Modificaciones presupuestales adicionales al expediente técnico 

Estructura 
Presupuestal 

Expediente 
técnico Inicial 

Modificación 
Presupuestal  

1 

Modificación 
Presupuestal  

2 

Modificación 
Presupuestal  

3 

Modificación 
Presupuestal  

4 

Presupuesto 
total 

Costo Directo 3 717 793,50 104 440,68 724 273,93 1 423 677,41 1 006 122,16 6 976 307,68 

Gastos 
Generales de 
Dirección 
Técnica 

260 245,54 121 977,88 72 427,39 142 367,74 120 734,66 717 753,21 

Gastos de 
Dirección 
Tecnica de 
Gestión 

37 177,94 39 266,74 14 485,48 28 473,54 20 122,44 139 526,14 

Gastos de 
Supervisión 

74 355,87 2 088,81 14 485,48 28 473,54 60 367,33 179 771,03 

Gastos de 
Administración 

74 355,87 2 088,81 14 485,48 28 473,54 - - 

Gastos de 
Liquidación 
Técnica 
Financiera 

37 177,94 1 044,42 7 242,74 14 236,78 - 59 701,88 

Gastos de 
Elaboración 
de Expediente 
Técnico 

67 742,79 - - -  67 742,79 

Costo 
Indirecto 

551 055,95 166 466,66 123 126,57 242 025,14 - 174 740,43 

Costo Total 
del Proyecto 

4 268 849,45 270 907,34 847 400,50 1 665 702,55 1 282,805,76 8 335 665,60 

Nota. Adaptado de sistema de INFOBRAS y comisión de la contraloría de acceso público (2024) 
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Tabla 13.  

Modificaciones de ampliación de plazo al expediente inicial 

Descripción Plazo de 

ejecución  

Inicio Termino Total de días 

acumulados 

Expediente técnico Inicial 

(R.G.M. N° 171-2022-

GM-A/MPMN) 

150 días 

calendario 

04/07/2022 30/11/2022 150 días calendario 

Expediente de 

Modificación por 

ampliación de Plazo 1 

(R.G.D.T.I. N° 056-2022-

GDTI/GM/MDSA) 

62 días 

calendario 

01/12/2022 31/01/2023 212 días calendario 

Expediente de 

Modificación por 

ampliación de Plazo 2 

(R.G.M. N° 032-2023-

GM/MDSA) 

45 días 

calendario 

01/02/2023 17/03/2023 257 días calendario 

Expediente de 

Modificación por 

ampliación de Plazo 3 

(R.G.M. N° 052-2022-

GM-/MDSA) 

136 días 

calendario 

18/03/2023 31/07/2023 393 días calendario 

Expediente de 

Modificación por 

ampliación de Plazo 4 

(R.G.M. N° 130-2023-

GM-A/MDSA) 

75 días 

calendario 

01/08/2023 14/10/2023 468 días calendario 

Expediente de 

Modificación por 

Ampliación de Plazo 5 

(R.G.M. N° 130-2023-

GM-A/MDSA) 

78 días 

calendario 

15/01/2024 31/12/2023 546 días calendario 

Expediente de 

ampliación de Plazo 6 

(R.G.M N° 002-2024 – 

GM/MDSA) 

91 días 

calendario 

01/01/2024 31/03/2024 637 días calendario 

Plazo total de ejecución modificación 637 días calendario 

Nota. Adaptado de sistema de INFOBRAS y comisión de la contraloría de acceso público (2024) 
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4.3 Desarrollo de resultados para el cumplimiento del proyecto P-3 

Para el buen desarrollo del proyecto “Mejoramiento de los Servicios de Salud del Centro 

de Salud de Samegua Nivel I-3 del Distrito de Samegua, Provincia Mariscal Nieto 

Región Moquegua.”, El proyecto tiene como principal objetivo brindar una adecuada 

infraestructura para la atención de salud de la población de Samegua. Por ello el 

proyecto fue declarado viable el 22 de setiembre del 2016, teniendo como presupuesto 

inicial S/ 12 215 054,00 (Doce millones doscientos quince mil cincuenta y cuatro con 

00/100 soles), luego mediante Resolución de Gerencia Regional N° 158-2021-

GGR/GR.MOQ el 3 de junio del 2021 se aprobó el Expediente técnico de la obra bajo 

la modalidad de ejecución Indirecta con un presupuesto total de S/ 21 499 611,00. 

Posteriormente el proyecto de Inversión mediante Resolución de Gerencia 

General Regional N° 119-2022-GGR/GR.MOQ el 18 de abril del 2022 autorizando un 

cambio de modalidad de ejecución presupuestaria indirecta, por administración Directa, 

con un monto actualizado de S/ 20 300 857,52 (Vente millones trecientos mil 

ochocientos cincuenta y siete con 52/100 soles) monto detallado en la tabla 14 y 15. 

 

Tabla 14.  

Elementos de la inversión pública según el expediente técnico 

Ítem  Componentes Total de presupuesto 

Costo directo 

1 Componente 1: Infraestructura 11 473 353,97 

2 Componente 2: Equipamiento 6 468 891,29 

3 Componente 3 Capacitación 9 200,00 

4 Componente 4 : Mitigación impacto ambiental 87 513,60 

5 Total de costo directo 18 038 958,86 

Costo indirecto 

1 Dirección técnica de obra y gestión de proyectos 108 796,01 

2 Gastos e dirección técnica de ejecución de obra 930 432,19 

3 Gastos de seguridad y salud de obra 171 946,32 

4 Gastos de supervisión 371 829,40 

5 Gastos de liquidación técnica financiera 59 289.60 

6 Gastos de gestión administrativa 342 138,93 

7 Gastos de difusión 32 059,93 

8 Gastos de control concurrente 74 836,28 

9 Gastos de expediente técnico 170 570,00 

10 Total de costo indirecto 2 261 898,66 

Total de expediente S/ 20 300 857,52 

Nota. Adaptado de la comisión de la contraloría de acceso público (2022). 
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Tabla 15.  

Detalle de la modificación presupuestal al expediente técnico inicial 

Ítem Documento de aprobación  Fecha Detalles Monto S/ 

1 R.G.G.R. N° 297-2021-

GGR/GR.MOQ 

10/09/2021 Aprueba el 

expediente Técnico 

(Adm. Directa.) 

20 300 857,52 

2 R.G.G.R. N° 301-2022-

GGR/GR.MOQ 

10/10/2022 Aprueba 

Modificación 

Presupuestal 1 

440 255,252 

Costo total del Expediente Técnico inicial más modificaciones 20 741 112,77 

Nota. Adaptado de la comisión de la contraloría de acceso público (2022). 

 

La tabla 16 muestra las presentes modificaciones presupuestales presentadas 

con numero de Resolución en la tabla, evidencian una mala gestión de inversión en el 

desarrollo del proyecto, lo que pone en riesgo la adecuada ejecución del proyecto y una 

mala utilización de los recursos asignados al proyecto. 

 

Tabla 16.  

Modificaciones de ampliación de plazo al expediente inicial 

Descripción Plazo de 

ejecución  

Inicio Termino Total de días 

acumulados 

Resolución Gerencial 

General Regional N° 73-

2023-GGR/GR.MOQ 

215 días 

calendario 

25/04/2023 18/02/2024 215 días 

calendario 

Resolución Gerencial 

Regional N°051-2024-

GR.MOQ/GGR.GRI 

121 días 

calendario 

23/02/2024 19/06/2024 336 días 

calendario 

Plazo total de ejecución modificación 336 días 

calendario 

Nota. Adaptado de la comisión de la contraloría de acceso público (2024). 

 

La presente tabla muestra las modificaciones de ampliación de plazo que 

evidencian un mal control en el proceso de ejecución de la obra y las deficiencias que 

tiene el expediente técnico, debido a una mala elaboración del cronograma de ejecución 

y partidas que no están bien detallas en el expediente, todo esto conlleva a una 

ampliación de plazo y pone en riesgo la adecuada ejecución del proyecto para su 

culminación.  
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4.3.1  Desarrollo de Situaciones Adversas e inadecuada Gestión en ejecución P-3 

Se realizó la verificación es seguimiento junto a la Contraloría General de la república 

se encontraron registros que dan inicio desde el año 2022 del mes de diciembre en las 

cuales se fueron identificando situaciones que podrían afectar al proceso construcción 

dentro de los plazos estimados y aprobados por la entidad según presenta el expediente 

técnico inicial, en la cual se identificaron las siguientes deficiencias:  

El proyecto se viene ejecutándose con una copia simple del expediente técnico, 

que según a formalidad por normativa vigente interna de la entidad no está cumpliendo, 

lo que pone en riesgo la adecuada ejecución del proyecto. En la figura 17 se observa la 

primera visita a la entidad ejecutora, donde se emitió un informe por la Subgerencia de 

Participación Ciudadana de la Contraloría General de la Republica en la cual presencio 

el retraso del avance físico programado en obra el cual sugirió que esto podría afectar 

en la culminación de la obra según el plazo estipulado en el contrato y generaría un 

incremento del costo actual. 

 

Figura 17.  

Hecho expuesto según normativa expuesta por la Contraloría 

 

Nota. Adaptado de la comisión de la contraloría de acceso público (2022). 
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La figura muestra 18 la deficiencia de un mal almacenamiento y control de 

calidad de los materiales llevo a la presencia de riesgo de pérdidas y caducidad de 

algunos recursos que al usarse afectaran la calidad de la infraestructura.  

 

Figura 18. 

Bolsas de cemento caducados usadas para el vaciado de sub zapatas 

 
Nota. Adaptado de la comisión de la contraloría de acceso público (2022). 

 

Información evidenciada en la figura 19 en la visita de inspección por la 

Contraloría General de la Republica efectuada el 21 de diciembre del 2022. 

 

Figura 19.  

Mal almacenamiento de las bolsas de cemento y sin protección alguna 

 

Nota. Adaptado de la comisión de la contraloría de acceso público (2022). 
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Información evidenciada en la visita de inspección por la Contraloría General de 

la Republica efectuada el 21 de diciembre del 2022. Se verifico en campo y se comprobó 

la ejecución de partidas en obra que no cuentan con la aprobación a nivel de resolución 

aprobada tal como muestra la figura 20 y 21, lo que genera un inadecuado control del 

avance físico y financiero de la obra; y un mal aprovechamiento de los recursos del 

proyecto.   

 

Figura 20.  

Planimetría del local de contingencia del Centro de Salud de Samegua 

 

Nota. Adaptado de la comisión de la contraloría de acceso público (2022). 

 

Información evidenciada en la visita de inspección por la Contraloría General de 

la Republica efectuada el 31 de octubre del año 2023. 

 

Figura 21.  

Infraestructura, local de contingencia sin acto resolutivo aprobado 

 

Nota. Adaptado de la comisión de la contraloría de acceso público (2023). 
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Información evidenciada en la visita de inspección por la Contraloría General de 

la Republica efectuada el 31 de octubre del año 2023. Las imágenes muestran los 

ambientes construidos y que se encuentran en la actualidad en funcionamiento para 

consultorios, lo cual su ejecución no tiene una aprobación presupuestal y no permite dar 

un buen sinceramiento del avance físico de la obra ya que tiene un mal control que es 

inadecuado para el gasto presupuestario que se dio al inicio de la obra.  

La figura 22 muestra el Inadecuado proceso constructivo en partidas de la obra 

que afectan la vida útil de la obra, así también como la prestación de más recursos 

públicos.  

 

Figura 22.  

Presencia de cangrejeras y descubrimiento del acero en columnas y vigas 

 

Nota. Adaptado de la comisión de la contraloría de acceso público (2023). 

 

Información evidenciada en la visita de inspección por la Contraloría General de 

la Republica efectuada el 31 de octubre del año 2023. La figura 23 se puede evidenciar 

la presencia de cangrejeras en el vaciado de concreto de las columnas y techos, e 

incluso en algunos ambientes se pudo apreciar la exposición del acero de la 

infraestructura, la presencia de estas fallas estructurales puede afectar en la calidad se 

la vida útil de la estructura. 
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Figura 23.  

Presencia de fracturas y desplazamiento de las unidades de albañilería en la losa de 

techos 

 

Nota. Adaptado de la comisión de la contraloría de acceso público (2023). 

 

Se puede apreciar un mal estado de ejecución de la obra en las piezas que se 

desplazan de la albañilería causada por un mal proceso constructivo.  

En la figura 24 y 25 se observa el inadecuado almacenamiento y control de 

materiales en obra, genero un riesgo al uso eficiente de los recursos de la entidad. 

 

Figura 24.  

Cemento observado con fecha de vencimiento caducado y muy mal apilados 

  

Nota. Adaptado de la comisión de la contraloría de acceso público (2023). 

 

Se puede apreciar que los materiales tienen fecha de caducidad vigente que 

están almacenados junto a otros materiales que ya se han vencido y almacén no tiene 

un buen control. También se encontraron bolsas de cemento que están muy mal 

apiladas en una cantidad que supera a 10 unidades y el vencimiento de algunas bolsas 

de cemento que aún siguen almacenadas. 
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Figura 25.  

Observación de la presencia de óxido en las varillas de acero corrugado 

 

Nota. Adaptado de la comisión de la contraloría de acceso público (2023). 

 

Se observó en la visita efectuada el 31 de octubre del 2023 la presencia de óxido 

en las varillas de acero corrugado las cuales estaban apiladas en desorden y sin ningún 

recubrimiento que las pueda proteger del ambiente en general. 

El cuaderno de obra presenta registros de obra desactualizados de acuerdo a la 

figura 26 y 27, registros con espacios en blanco sin cierre de asientos de obra y en 

algunos casos al pie de las anotaciones existe ausencia de firmas del inspector y/o 

residente de obra, lo cual podría poner en riesgo el permanente control técnico - 

administrativo que debe existir durante la ejecución del proyecto 

 

Figura 26.  

Cuaderno de obra tomo XII, con espacios en blanco y sin cierre de registro 

 

Nota. Adaptado de la comisión de la contraloría de acceso público (2023). 
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Figura 27.  

Asientos del cuaderno de obra sin firmas del Inspector y Residente de obra 

 

Nota. Adaptado de la comisión de la contraloría de acceso público (2023). 

 

La falta de llenado del cuaderno presencia un mal control del avance en obra 

diariamente. También se presenció los espacios en blanco y la ausencia de firmas por 

parte del residente e inspector de obra. 

La figura 28 y 29 muestra el estado del avance físico de la ejecución de la obra, 

presenta retraso respecto del avance programado, situación que podría afectar la 

culminación de la obra en el plazo estipulado, así como el posible incremento en gastos 

de obra. 

 

Figura 28.  

Observación del avance físico de la ejecución de la obra 

 

Nota. Adaptado de la comisión de la contraloría de acceso público (2023). 
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Figura 29.  

Avance físico y financiera de la obra (curva S) 

 

Nota. Adaptado de la comisión de la contraloría de acceso público (2023). 

 

Se muestran resultados del grafico de la Curva S de los meses de mayo junio, 

julio y agosto del 2023 la obra muestra un retraso en el avance ejecutado en comparado 

al avance programado. 

La figura 30 y 31 muestra La inadecuada implementación del plan de seguridad 

y salud en el trabajo pondría en riesgo la integridad física de los trabajadores de obra. 

 

Figura 30.  

Personal obrero sin uso adecuado de los implementos de seguridad - EPP 

 

Nota. Adaptado de la comisión de la contraloría de acceso público (2023). 
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El personal de obra sin uso adecuado de los equipos de protección personal 

como guantes de seguridad, casco y zapatos de seguridad, el mal control de la 

seguridad pone en riesgos la vida del personal obrero y su integridad a la salud. 

 

Figura 31.  

El proyecto, no cuenta con la señalización de seguridad adecuada ante riesgos de 

caída 

 

Nota. Adaptado de la comisión de la contraloría de acceso público (2023). 

 

En la visita de inspección de obra, efectuada por la Contraloría General de la 

Republica observaron que la obra de construcción no cuenta con la señalización (cintas 

de peligro, letreros o carteles) adecuada ante riesgos de caída. 

La figura 32 se observa el incumplimiento a la implementación del plan de 

manejo ambiental, así como el marco normativo aplicable, podría generar riesgos de 

prevenir, mitigar, compensar y controlar posible efectos o impactos ambientales 

negativos plausible de suscitarse en la ejecución del proyecto. 

 

Figura 32.  

Presupuesto del proyecto - componente 4 impacto ambiental 

 

Nota. Adaptado de la comisión de la contraloría de acceso público (2023). 
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En la figura 33 se muestra el expediente técnico de obra aprobado donde tiene 

un componente referente al Impacto Ambiental que tiene como presupuesto 

programado S/ 13 400,00 soles por la cantidad de 4 monitoreos de material particulado, 

también cuenta con dos presupuestos destinados de S/ 4 200,00 y S/ 2 400,00 para la 

realización de pruebas de monitoreo de ruido en 4 puntos y en cantidad de 122 

monitoreos de agua. 

 

Figura 33.  

Observación del cronograma de monitoreo ambiental en la obra 

 

Nota. Adaptado de la comisión de la contraloría de acceso público (2023). 

 

Se muestra el cronograma de monitoreos e cual se solicitó información o algún 

documento que avale que se están haciendo los monitores de material particulado como 

agua y suelo y se manifestó por el inspector de obra, figura 34 que no se venían 

ejecutando los monitoreos en obra. Con referencia a esto no se puede evidenciar los 

daños que pueden ser causados al ambiente. 
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Figura 34.  

Estado físico de los residuos sólidos encontrados en el área de trabajo y centros 

de acopio 

 

Nota. Adaptado de la comisión de la contraloría de acceso público (2023). 

 

Se encontró que los residuos sólidos en obra no tienen un punto de acopio y los 

materiales de desecho, escombros se acumulan en cilindros con materiales que no 

corresponden con su código de color. 

La figura 35 muestra las partidas de obra sin contar con aprobación de la 

modificación presupuestal del expediente técnico, podría conllevar a un inadecuado 

control del avance físico - financiero de obra. 

 

Figura 35.  

Modificación realizada y autorizada por Inspector de obra, sin acto de resolución 

 

Nota. Adaptado de la comisión de la contraloría de acceso público (2023). 
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En la visita a obra de acuerdo a la figura 36 se encontró la ejecución de partidas 

en obra que no están autorizadas con resolución de modificación presupuestal de 

expediente técnico. Solo se manejó de manera interna entre el residente de obra y el 

inspector quien aprobó la modificación sin general una modificación oficial con 

resolución. 

Otro detalle que se señala en el expediente técnico inicial aprobado es la 

instalación de una cobertura ligera translucida de policarbonato de 8mm con  una 

armadura liviana conforme al detalle de los planos presentados en el expediente 

técnico, sin embargo de acuerdo con la revisión del cuaderno de obra se observó que 

el inspector de obra autorizo que se haga un vaciado de la losa aligerada en la azotea 

con material de concreto premezclado lo que podría afectar el diseño estructural y una 

sobre carga a la estructura ya proyectada en un inicio y esto generaría una mayor 

prestación de los recursos del estado. 

 

Figura 36.  

Plano original de AR-06 planimetría general - modificaciones de planimetría 

 

Nota. Adaptado de la comisión de la contraloría de acceso público (2023). 
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En la figura 37 se evidencia el retraso en el estado del avance físico en la 

ejecución de la obra, podrían afectar la culminación de la obra en el plazo de ejecución 

aprobado, así como el posible incremento en gastos generales. 

 

Figura 37.  

Comparación de la valorización física programada VS valorización física ejecutada 

 
Nota.  Adaptado de la comisión de la contraloría de acceso público (2023). 

 

Se habló con el inspector de obra para consultarle sobre los trabajos que se 

vienen ejecutando el cual indico que el avance físico acumulado del proyecto de obra al 

31 de marzo del 2024 es de 27,13 % donde se aprecia en la figura 38, sin embardo el 

avance financiero acumulado del proyecto asciende al 60,36 %, prueba de que va 

existiendo un retraso físico de la en obra. 

 

Figura 38.  

Resumen de avance físico de la obra - curva S del mes de marzo 2024 

 
Nota. Adaptado de la comisión de la contraloría de acceso público (2024). 
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4.4 Ponderación y/o resultados de los datos cuantitativos 

4.4.1 Clasificación de los resultados para el cumplimiento del objetivo  

El presente análisis de la investigación basada en preguntas relacionadas a la ejecución 

de los proyectos de inversión, siendo está a base de entrevistas y/ o encuestas que 

serán realizadas de manera presencial los profesionales de la carrera de ingeniería civil 

que representan los diferentes procesos en el ciclo de inversiones.  

Las entrevistas y/o encuestas que se realizaran tienen el como principal objetivo 

definir y mostrar las deficiencias que presentan en la ejecución de obras por 

administración directa de la ciudad de Moquegua, el cual nos ayudara a identificar y 

conocer los factores problemáticos en la gestión de proyectos de construcción, motivo 

por el cual estas encuestas están dirigidas a los responsables que encabezan estos 

proyectos de inversión.  

La estructura que representa esta investigación consta de tres etapas, donde la 

tabla 17 y 18 que están representadas mediante preguntas relacionadas a las 

principales deficiencias que podrían poner en riesgo la ejecución de los proyectos, que 

se clasifican en los siguientes puntos: 

a. Datos del profesional encuestado: 

- Nombre completo 

- Cargo ocupacional 

- Código CIP / CAP 

b. Clasificación de la encuesta  

- (1) Muy deficiente 

- (2) Deficiente 

- (3) Regular 

- (4) Eficiente 

- (5) Muy eficiente  

De igual forma para la clasificación de la encuesta, relacionada a la situación 

actual está definida por (en base a preguntas). 

- (1) Frecuentemente 

- (2) Ocasionalmente 

- (3) Nunca 

c. El diseño de la estructura agrupada en tres aspectos: el cual nos da a conocer 

las deficiencias identificadas en la gestión de proyectos 

- Aspecto técnico 

- Aspecto logístico 
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- Análisis Situacional  

Los resultados se desglosan mediante gráficos que mostraran el porcentaje de 

la influencia de la deficiencia de los diferentes proyectos en ejecución de la ciudad de 

Moquegua.  

 

4.4.2 Tablas clasificación de resultados 

 

Tabla 17.  

Clasificación de aspectos técnicos en la gestión de proyectos 

Valor Estudios 

básicos 

Memoria 

descriptiva 

Metrados Cronograma 

de 

ejecución 

Presupuesto 

de obra 

Planos de 

proyectos 

1 

2 

3 

4 

5 

total 

4 

14 

12 

1 

0 

31 

0 

20 

10 

1 

0 

31 

 

7 

17 

7 

0 

0 

31 

5 

18 

8 

0 

0 

31 

2 

25 

4 

0 

0 

31 

 

5 

19 

7 

0 

0 

31 

 

 

Tabla 18.  

Clasificación de aspectos logísticos dentro de un proyecto de inversión 

 

Valor 

 

Materiales 

 

Servicios 

 

Proveedores 

 

Requerimiento 

 

Planificación 

Mano 

de 

obra 

1 

2 

3 

4 

5 

Total 

7 

15 

9 

0 

0 

31 

2 

20 

9 

0 

0 

31 

4 

19 

8 

0 

0 

31 

4 

17 

10 

0 

0 

31 

0 

21 

10 

0 

0 

31 

1 

25 

4 

0 

1 

31 

 

4.4.3 Clasificación de aspectos situacionales durante la ejecución  

En la siguiente clasificación se puede mostrar las diferentes problemáticas relacionadas 

durante la ejecución de un proyecto de inversión, donde la tabla 19 muestra cada factor 

que relaciona y condiciona a que un proyecto se someta a un cierre fuera del 

cronograma establecido y aprobado previa ejecución. Seguidamente cada factor se 

define como: 

a. Adicional: Comprende cada proyecto que requiere un plazo extra para la 

culminación del proyecto de inversión. Esto puede suceder por un mal manejo 
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de los recursos o por agente externo. Un adicional puede modificar el 

presupuesto inicial. 

b. Paralización: Comprende todo proyecto que, por falta de insumos, como 

materiales, mano de obra, falta de profesionales calificados, cambio de 

gestión, etc. 

c. Seguimiento y Control: Es conocido como un agente de control donde se haga 

un seguimiento y control rutinario durante la ejecución del proyecto. 

d. Profesionales Calificados: Comprende todo profesional, habilitado, colegiado 

y con una experiencia no menor a 2 años en ejecución de obras por 

administración directa. 

e. Tecnología: La aplicación de programas y herramientas para tener una buena 

organización para el manejo de las diferentes actividades. 

f. Fin de obra: Se contempla si el proyecto culmina dentro de los plazos 

establecidos y con el presupuesto inicial aprobado. 

. 

Tabla 19.  

Clasificación de aspectos situacionales durante la ejecución de proyectos 

 
Valor 

 
Adicional 

 
Paralización 

 
Seguimiento 

y control 

 
Profesionales 

calificados 

 
Tecnología 

 
Fin 
de 

obra 

1 
2 
3 

Total 

29 
2 
0 
31 

26 
5 
0 

31 

17 
14 
0 
31 

16 
15 
0 

31 

13 
18 
0 

31 

0 
0 
31 
31 

 

4.5 Gráficos de los resultados obtenidos en las encuestas 

A continuación, se presenta los diferentes gráficos de los resultados obtenidos en las 

encuestas realizadas a diferentes tipos de proyectos en ejecución, con el propósito de 

identificar en porcentajes el impacto de la deficiencia en los diferentes aspectos de 

gestión en todo proyecto de inversión en el año 2023 y/o 2024, desde un punto de vista 

profesional e imparcial a la situación que se puede identificar con los años de 

experiencia en la gestión de proyectos.  

 

4.5.1 Factores de deficiencia dentro del aspecto técnico 

En la figura 39 presentada se muestra el porcentaje de incidencia en el aspecto técnico 

sobre estudios básicos que contempla el expediente técnico para su aprobación. 
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Figura 39.  

Gráfico de porcentajes del indicador de estudios básicos 

 
 

En la figura 40 presentada se muestra el porcentaje de incidencia en el aspecto 

técnico sobre la memoria descriptiva que contempla el expediente técnico para su 

ejecución. 

 

Figura 40.  

Gráfico de porcentajes de la memoria descriptiva 

 

 

En la figura 41 presentada se muestra el porcentaje de incidencia en el aspecto 

técnico sobre los metrados que contempla el expediente técnico para cada partida a 

realizar durante la ejecución. 

13%
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39%

3%
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4 (Eficiente)
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65%

32%

3%

1 (Muy deficiente)

2 (Deficiente)

3 (Regular)

4 (Eficiente)

5 (Muy eficiente)
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Figura 41.  

Gráfico de porcentajes de los metrados 

 

 

En la figura 42 presentada se muestra el porcentaje de incidencia en el aspecto 

técnico sobre el cronograma de ejecución de obra que contempla los plazos 

establecidos de cada partida en el expediente técnico. 

 

Figura 42.  

Gráfico de porcentajes del cronograma de ejecución 

 

 

En la figura 43 presentada se muestra el porcentaje de incidencia en el aspecto 

técnico sobre el presupuesto de obra que contempla los costos de inversión 

establecidos de cada partida en el expediente técnico. 
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69 
 

Figura 43.  

Gráfico de porcentajes del presupuesto de obra 

 

 

En la figura 44 presentada se muestra el porcentaje de incidencia en el aspecto 

técnico sobre los planos de ejecución de obra que contempla los detalles de cada 

metada del expediente técnico. 

 

Figura 44.  

Gráfico de porcentajes de los planos de ejecución 

 

 

4.5.2 Factores de la deficiencia en el aspecto logístico 

En la figura 45 presentada se muestra el porcentaje de incidencia en el aspecto logístico 

sobre los materiales, ya que son muy esenciales para cada etapa del proyecto. 
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Figura 45.  

Gráfico de porcentajes de materiales 

 

 

En la figura 46 presentada se muestra el porcentaje de incidencia en el aspecto 

logístico sobre los servicios realizados por el proyecto para las diferentes actividades 

programadas. 

 

Figura 46.  

Gráfico de porcentajes de servicios 

 

 

En la figura 47 presentada se muestra el porcentaje de incidencia en el aspecto 

logístico sobre los proveedores requeridos en diferentes etapas del proyecto. Es decir, 

la calidad de los proveedores, ya que muchos no cumplen con los estándares de calidad 

para la implementación en el proyecto 
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4 (Eficiente)

5 (Muy eficiente)
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Figura 47.  

Gráfico de porcentajes de proveedores 

 
 

En la figura 48 presentada se muestra el porcentaje de incidencia en el aspecto 

logístico sobre los requerimientos en diferentes etapas del proyecto. Es decir, sobre la 

mala atención de los requerimientos que puede derivar a un retrasó o paralización de 

obra. 

 

Figura 48.  

Gráfico de porcentajes de requerimientos 

 

 

En la figura 49 presentada se muestra el porcentaje de incidencia en el aspecto 

logístico sobre la planificación en diferentes etapas del proyecto. Una mala planificación 

de las diferentes actividades, recursos, servicios deriva a un adicional del proyecto. 
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Figura 49.  

Gráfico de porcentajes de planificación 

 

 

En la figura 50 presentada se muestra el porcentaje de incidencia en el aspecto 

logístico sobre la mano de obra calificada para el proyecto. La falta de personal 

calificado pone en riesgo el proyecto en diferentes escalas, desde perdidas graves a 

proyectos de mala calidad.  

 

Figura 50.  

Gráfico de porcentajes de Mano de obra 
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4.5.3 Factores de la deficiencia en el aspecto situacional 

En la figura 51 presentada se muestra el porcentaje de incidencia de los adicionales de 

obra en los proyectos de administración directa de diferentes profesionales, que asumen 

la responsabilidad de que un proyecto cumpla con los estándares de calidad. 

 

Figura 51.  

Gráfico de porcentajes adicionales 

 

 

En la figura 52 presentada se muestra el porcentaje de incidencia de las 

paralizaciones de obra en los proyectos de administración directa de diferentes 

profesionales. 

 

Figura 52.  

Gráfico de porcentajes de paralizaciones 
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En la figura 53 presentada se muestra el porcentaje de incidencia del 

seguimiento y control a las diferentes actividades de obra en los proyectos de 

administración directa de diferentes profesionales que asumen la responsabilidad del 

manejo del proyecto. 

 

Figura 53.  

Gráfico de porcentajes de seguimiento y control 

 

 

En la figura 54 presentada se muestra el porcentaje de incidencia sobre el 

profesional calificado en a las diferentes actividades de obra en los proyectos de 

administración directa de diferentes entidades públicas. 

 

Figura 54.  

Gráfico de porcentajes de profesionales calificados 
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En la figura 55 presentada se muestra el porcentaje de incidencia sobre la 

tecnología en las diferentes actividades de obra en los proyectos de administración 

directa de diferentes entidades públicas. 

Figura 55.  

Gráfico de porcentajes de tecnología 

 

 

En la figura 56 presentada se muestra el porcentaje de incidencia sobre la 

culminación del proyecto en las diferentes actividades de obra en los proyectos de 

administración directa de diferentes entidades públicas. Si cumplen con los plazos 

establecidos y con el costo aprobado. 

 

Figura 56.  

Gráfico de porcentajes de culminación 

 

42%

58%

1 (Frecuentemente)

2 (Ocacionalmente)

3 (Nunca)

100%

1 (Frecuentemente)

2 (Ocacionalmente)

3 (Nunca)



76 
 

CAPÍTULO V: DISCUSIÓN 

 

 

La gestión de proyectos de inversión pública en la ciudad de Moquegua presenta 

múltiples desafíos, como se ha evidenciado en los resultados de esta investigación. A 

través de la recopilación de datos, entrevistas a expertos y el análisis de las prácticas 

actuales, hemos identificado las deficiencias clave que afectan estos proyectos y 

propuesto estrategias para abordarlas. En este capítulo, discutimos en detalle nuestras 

hipótesis y los hallazgos asociados, apoyándonos en teorías reconocidas y en la opinión 

de especialistas en el campo. 

Como hipótesis especifica 1 se había planteado lo siguiente “La deficiencia de 

gestión de proyectos ha generado un gran impacto en la ciudad de Moquegua 

empezando desde la base inicial que es el mal formulamiento de un expediente técnico 

el cual será la principal causa de las deficiencias en los proyectos de inversión”. 

El mal formulamiento de los expedientes técnicos es una de las principales 

causas de las deficiencias en la gestión de proyectos en Moquegua. Según Asmat 

(2021), un modelo de gestión de calidad efectivo es crucial para garantizar la eficiencia 

y el éxito de los proyectos de infraestructura. La falta de estándares de calidad en la 

elaboración de documentos técnicos puede provocar problemas significativos durante 

la fase de ejecución, afectando tanto el tiempo como el costo de los proyectos. 

La investigación de Deza (2021) también respalda la importancia de un enfoque 

estructurado en la gestión de proyectos, destacando la aplicación del PMBOK como una 

herramienta para optimizar los expedientes técnicos. Deza enfatiza que, sin un marco 

de calidad sólido, es probable que surjan inconsistencias significativas en la 

planificación y ejecución de proyectos. Esto coincide con las observaciones de Botero 

y Álvarez (2004), quienes destacan la necesidad de implementar sistemas de gestión 

de calidad para mejorar la planificación y ejecución de proyectos. 

En el contexto de Moquegua, los expedientes técnicos a menudo son 

insuficientes debido a la falta de un sistema de gestión de calidad y la no implementación 

de herramientas tecnológicas avanzadas como el BIM (Building Information Modeling). 

Según Picó (2008) y Yucra (2019), BIM proporciona una plataforma integral para el 

diseño, construcción y gestión de proyectos, facilitando una planificación más precisa y 

eficiente. 

Análisis del Impacto del mal formulamiento de los expedientes técnicos, falta de 

Sostenibilidad Técnica. Los expedientes técnicos mal formulados no incluyen estudios 



77 
 

completos de viabilidad, análisis de riesgo ni planes de contingencia, lo que lleva a 

decisiones erróneas durante la ejecución del proyecto. 

Cabrera (2022) y Paredes (2023) destacan que la falta de información crítica en 

los expedientes técnicos resulta en revisiones frecuentes y en la necesidad de 

modificaciones durante la construcción. Ausencia de Estándares de Calidad, La falta de 

un marco de calidad, como el sugerido por Deza (2021), resulta en una variabilidad 

significativa en la calidad de los expedientes técnicos. 

Gifra (2017) enfatiza la importancia de un modelo de seguimiento y control 

económico y temporal para detectar desviaciones de costos y plazos en etapas 

tempranas, lo cual es crucial para proyectos de gran envergadura. Deficiencias en la 

Adopción de Tecnologías, la no adopción de herramientas como BIM limita la capacidad 

de los gestores de proyectos para visualizar y planificar de manera efectiva, lo que 

resulta en problemas no detectados hasta etapas avanzadas del proyecto. Yucra (2019) 

y Picó (2008) señalan que la implementación de BIM puede mejorar significativamente 

la calidad de los expedientes técnicos y permitir una planificación más precisa y 

eficiente. 

Como hipótesis especifica 2 se había planteado lo siguiente “Las deficiencias en 

la gestión de proyectos de construcción por administración directa en Moquegua 

conducen a aumentos significativos en los costos y extensiones de plazos en las obras 

ejecutadas”.  

El análisis de tres obras de construcción por administración directa en Moquegua 

revela patrones claros de deficiencias en la gestión que resultan en ampliaciones de 

plazo, modificaciones presupuestales y costos adicionales. 

Según Araoz et al. (2018) el incumplimiento de plazos y el incremento de costos 

son problemas comunes en la gestión de proyectos en la región, especialmente debido 

a la falta de planificación adecuada y la inexperiencia del personal. 

Fernández (2018) destaca que la adopción de filosofías como Lean Construction 

puede ayudar a reducir las ineficiencias y mejorar la gestión de proyectos al enfocarse 

en la eliminación de desperdicios y la mejora continua. Sin embargo, en Moquegua, la 

falta de implementación de estas metodologías resulta en ampliaciones de plazo y 

modificaciones presupuestales frecuentes, como se evidencia en los informes de la 

Contraloría General de la República. 

La investigación de Deza (2021) demuestra cómo la aplicación del PMBOK 

puede reducir los sobrecostos y extensiones de plazo al estandarizar los procesos de 
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gestión. Su estudio en Chiclayo encontró que una gestión de calidad adecuada no solo 

mejora la planificación, sino que también minimiza las desviaciones durante la 

ejecución. Este hallazgo es relevante para los proyectos en Moquegua, donde la falta 

de planificación adecuada y la inexperiencia del personal han llevado a ampliaciones de 

plazo y modificaciones presupuestales frecuentes. 

Impacto en Costos y Plazos Ampliaciones de Plazo. Las extensiones de plazo 

son inevitables cuando los proyectos comienzan con expedientes técnicos incompletos. 

Cada vez que surge un problema inesperado, la única solución es ampliar el tiempo de 

ejecución, lo que impacta negativamente en el presupuesto y la credibilidad del 

proyecto.  

La OSCE (2022) señala que la falta de claridad en los contratos y la mala gestión 

de los recursos son factores que contribuyen a las extensiones de plazo. Modificaciones 

Presupuestales y Adicionales, la constante necesidad de modificaciones 

presupuestales refleja una falta de previsión y control durante las fases de planificación 

y ejecución. Infantes (2021) resalta que la falta de una gestión financiera adecuada 

resulta en incrementos de costos y la necesidad de ajustes financieros significativos. 

Finalmente, con respecto a la 3 hipótesis especifica planteado lo siguiente 

“Analizando e identificando las deficiencias en la gestión de proyectos de la ciudad de 

Moquegua, se proponen estrategias y recomendaciones para mejorar y minimizar el 

impacto de deficiencia a futuros proyectos de inversión”. La revisión bibliográfica sobre 

los proyectos de construcción en la ciudad de Moquegua revela que las deficiencias son 

obstaculizadas por varios factores, siendo el más significativo la mala gestión y 

organización por parte de los organismos encargados de la formulación y evaluación. 

Esto se refleja especialmente en la falta de un cronograma de ejecución adecuado, lo 

que ha provocado retrasos y ampliaciones de plazo, modificando tanto el presupuesto 

como la culminación de los proyectos. 

El estudio de Chuqui (2021) confirma que la deficiente planificación y la falta de 

coordinación son causas fundamentales de los retrasos y sobrecostos en los proyectos 

de construcción. Además, Araoz et al. (2018) destaca que el incumplimiento de plazos 

y el incremento de costos son problemas recurrentes que afectan la eficiencia de la 

gestión de proyectos por administración directa. 

Otro factor crucial identificado es la falta de implementación de tecnologías y 

herramientas modernas que puedan mejorar la metodología de trabajo. La investigación 

de Deza (2021) subraya la importancia de adoptar el PMBOK y tecnologías avanzadas 

como el Building Information Modeling (BIM). Estas herramientas no solo facilitan la 
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integración de información relevante sobre costos y plazos, sino que también 

transforman fundamentalmente la manera de planificar y prevenir errores costosos. 

Según Yucra (2019) y Picó (2008), BIM proporciona una plataforma integral para la 

gestión de proyectos, permitiendo una visualización más precisa y una mejor 

coordinación entre los diferentes actores del proyecto. 

Por lo tanto, es fundamental implementar y fomentar la confianza en 

herramientas de planificación como BIM para mejorar la eficiencia y la calidad de los 

proyectos de construcción en Moquegua. La adopción de estas tecnologías, combinada 

con un enfoque estructurado de gestión de calidad basado en el PMBOK, puede mitigar 

significativamente las deficiencias actuales. Además, Asmat (2021) y Botero y Álvarez 

(2004) destacan que la capacitación continua y la implementación de modelos de 

gestión de calidad son esenciales para aumentar la productividad y reducir las 

deficiencias en la gestión de proyectos. 

En resumen, para superar los desafíos actuales y mejorar la gestión de 

proyectos de construcción en Moquegua, se recomienda. Implementar un Sistema de 

Gestión de Calidad Efectivo, adoptar el PMBOK como estándar para la planificación y 

ejecución de proyectos, asegurando que todos los aspectos críticos sean considerados 

y gestionados adecuadamente. Integrar Tecnologías Avanzadas, implementar 

herramientas como BIM para mejorar la visualización, planificación y coordinación, 

reduciendo así los riesgos de sobrecostos y retrasos. Fortalecer la Capacitación del 

Personal, desarrollar programas de formación continua para el personal encargado de 

la gestión de proyectos, con énfasis en las mejores prácticas de gestión de calidad y el 

uso de tecnologías avanzadas. 
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CONCLUSIONES 

 

 

Entre las principales deficiencias encontradas de las tres obras evaluadas fueron las 

ampliaciones de plazo y modificaciones presupuestales, así como, la mala planificación 

de los recursos y actividades. Así mismo, de las encuestas realizadas a 31 profesionales 

de ingeniería civil, opinan que la principal deficiencia de la gestión de proyectos es: 

Referente a los factores de Aspecto técnico, Logístico y Situacional donde se muestra 

un porcentaje de incidencia del 13 % y 45 %, en base a estudios básicos sumando un 

58 % el cual está definido como deficiente. Por otro lado, referente a la memoria 

descriptiva del expediente técnico el 65 % de los profesionales opinan que es muy 

deficiente, entre otros factores como es la planilla de metrados el 77 % opinan que 

carece de sustento técnico y es definida como deficiente, así mismo respecto al 

cronograma de ejecución el 16 % de los profesionales opinan que es muy deficiente y 

el 58 % lo considera deficiente, siendo esta una suma de 74 % de la opinión consideran 

que la elaboración del cronograma no contempla de manera clara los plazos 

establecidos en el expediente técnico, seguido respecto al presupuesto de obra el 87 % 

de los profesiones opinan que el presupuesto base siempre es modificado, siendo este 

aspecto catalogado como deficiente, así mismos respecto a los planos de ejecución el 

77 % de los profesionales lo define como deficiente, donde carecen de sustento técnico 

sobre los detalles de cada estudio técnico.  

 

El impacto presentado en las tres obras fueron: las ampliaciones de plazo, 

modificaciones presupuestales y adicionales, de acuerdo a la información suministrada 

por parte del Órgano de Control como es la Contraloría General de la República, 

menciona que de las tres obras presentadas la mayoría contempla de dos adicionales 

a más, así mismo entre estos factores se destaca que el 94 % de los profesionales 

encuestados opinan que los adicionales se presentan frecuentemente en los proyecto 

de inversión por administración directa, siendo esta un factor crucial que permite la 

modificación del presupuesto y el cronograma de ejecución. 

 

Los resultados del estudio han demostrado que las deficiencias identificadas en la 

gestión de proyectos pueden ser significativamente mitigadas mediante la 

implementación de estrategias bien definidas, el uso de tecnologías avanzadas y un 

enfoque sistemático en la gestión de calidad. La implementación de nuevas 

Metodologías de gestión de proyectos puede ayudar a reducir significativamente las 

deficiencias encontradas que resultan en ampliaciones de plazo y modificaciones 
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presupuestales. Estas estrategias y recomendaciones pueden transformar 

significativamente la gestión de proyectos en Moquegua, optimizando la ejecución de 

obras por administración directa. La adopción de un enfoque integral que combine la 

gestión de calidad, el uso de tecnologías avanzadas, y la capacitación continua del 

personal, no solo mejorará la eficiencia y la calidad de los proyectos, sino que también 

contribuirá al desarrollo económico sostenible de la región. 

 

Se logró identificar nuevas estrategias para mejorar varios factores significativos en las 

deficiencias de la gestión de proyectos y la organización por parte de los organismos 

encargados de la formulación y evaluación de los proyectos, teniendo un mejor manejo 

de información y aumentando la productividad eficiente, reduciendo las deficiencias 

como el aumento de presupuesto y las ampliaciones de plazo, que son factores 

perjudiciales. También es fundamental la implementación de una nuevas herramientas 

y metodologías, fomentar la confianza en la aplicación del BIM para mejorar la 

planificación, coordinación y calidad de los proyectos de construcción en la Ciudad de 

Moquegua, también mencionar que la metodología BIM es aplicable en entidades de 

los tres niveles de gobierno que se encuentren bajo el Sistema Nacional de 

Programación Multianual y Gestión de Inversiones, así como en aquellas que lleven a 

cabo proyectos de inversión o que realicen inversiones para optimización, ampliación, 

reposición y rehabilitación (IOARR), en cualquiera de las fases del ciclo de inversión. 

Además, esta metodología fomenta un ambiente de colaboración al establecer 

estándares que optimizan la comunicación y el intercambio de información entre todos 

los participantes involucrados en el ciclo de inversión. Gracias a esto, se logra una 

mayor transparencia en las decisiones a lo largo del desarrollo del proyecto, así como 

un mejor control sobre el tiempo en cada fase de las inversiones, identificando factores 

que afectan directamente la programación durante la planificación y ejecución. 

Finalmente contribuye a elevar la calidad de las inversiones en edificaciones e 

infraestructura mediante la facilitación del trabajo en conjunto y la adecuada gestión de 

la información. Esto permite llevar a cabo un análisis detallado de los estándares de 

calidad y asegura el cumplimiento de las normativas aplicables, lo que resulta en 

proyectos más robustos y confiables. 
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RECOMENDACIONES  

 

 

A toda institución pública, que tiene la función de la formulación y elaboración de 

expedientes técnicos, el cual se recomienda evaluar y realizar los estudios pertinentes 

que contemplen la recopilación de información real. 

 

Se recomienda a las entidades públicas de la ciudad de Moquegua o en general, revisar 

el estado actual de los proyectos de inversión y evitar pérdidas económicas que podrían 

devenir al desarrollo y crecimiento económico de la ciudad, haciendo un seguimiento y 

control de las actividades, se podría reducir los retrasos en la ejecución de los proyectos 

de construcción. 

 

Se sugiere a los profesionales encargados de la dirección y supervisión de proyectos 

de construcción adoptar prácticas de gestión que incluyan una planificación detallada, 

distribución eficiente de recursos y cronogramas realistas. Es fundamental mantener 

una comunicación constante entre el equipo y las partes interesadas para garantizar el 

cumplimiento de los objetivos, plazos y presupuesto. 

 
Se recomienda a los centros universitarios implementar nuevas estrategias de 

planificación y organización que contribuirán a futuros proyectos a optimizar los recursos 

del presupuesto, además el hecho de tener información relevante y disponible a través 

de nuevas metodologías como el BIM y programas como el LEAN, DELPHIN EXPRESS 

que son metodología y programas de carácter innovador para todo profesional en el 

sector de Construcción, donde optimiza los recursos, cálculo de costos y muchos otros 

beneficios con mayores garantías de éxito para la buena dirección de los Proyectos de 

Inversión.  La adopción de la metodología BIM es altamente recomendada debido a su 

capacidad para mejorar la eficiencia en la gestión de recursos públicos a lo largo del 

ciclo de inversión. Esta metodología no solo ayuda a reducir costos, sino que también 

minimiza retrasos en la ejecución de los proyectos, asegurando un uso más efectivo de 

los fondos disponibles. 

  



83 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

Asmat M. (2021). Modelo de gestión de calidad para la elaboración de expedientes 

técnicos de infraestructura educativa a cargo de la empresa 5YMAS [Tesis de 

maestría, Universidad Privada Antenor Orrego]. 

https://repositorio.upao.edu.pe/handle/20.500.12759/7788 

Araoz R., Ascue K., Llerena L. y Rios J. (2018). Incumplimiento de plazos e incremento 

de costos en obras por administración directa en la ciudad del cusco - caso de 

estudio: nueva sede institucional de la EPS Sedacusco [Tesis de maestría, 

Universidad Privada de Ciencias Aplicadas]. 

https://repositorioacademico.upc.edu.pe/handle/10757/625280 

Botero L. y Álvarez M. (2004). Guía de mejoramiento continuo para la productividad en 

la construcción de proyectos de vivienda (Lean construction como estrategia de 

mejoramiento. Revista Universidad EAFIT, 40(136),50-64. 

https://repository.eafit.edu.co/items/8815d64f-27da-46c5-be4f-2586d383a829 

Cabrera O. (2022). Análisis y evaluación de obras públicas paralizadas por deficiencias 

en los expedientes técnicos, iniciadas en el periodo 2014-2020 en la región 

Lambayeque [Tesis de pregrado, Universidad Católica Santo Toribio de 

Mogrovejo]. 

 https://tesis.usat.edu.pe/handle/20.500.12423/4664?locale=es 

Contraloría general (2024). Contraloría general de la república del Perú. Plataforma 

Digital única del Estado Peruano. 

dhttps://buscadorinformes.contraloria.gob.pe/BuscadorCGR/Informes/Avanzad

o.html 

Chuqui F. (2021). Análisis de las deficiencias en obras por administración directa de la 

municipalidad distrital de Awajún 2019 [Tesis de pregrado, Universidad Católica 

Sedes Sepientiae].  

https://repositorio.ucss.edu.pe/handle/20.500.14095/1275 

Deza E. (2021). Propuesta en gestión de calidad aplicando el PMBOK para optimizar 

los expedientes técnicos en la Constructora Construcciones y Servicios 

Generales Michiplot SAC – Chiclayo [Tesis de maestría, Universidad Privada 

Antenor Orrego]. 

https://repositorio.upao.edu.pe/handle/20.500.12759/8458 



84 
 

Fernández R. (2018). Evolución en la gestión de obras de los años ́ 80 al 2017 - filosofía 

Lean Construcción [Tesis de pregrado, Universidad Ricardo Palma]. 

https://repositorio.urp.edu.pe/handle/20.500.14138/1634 

Gifra E. (2017). Desarrollo de un modelo para el seguimiento y control económico y 

temporal durante la fase de ejecución en la obra pública. Integration of 

information for advanced detection of cost overruns-imado [Tesis de Doctorado, 

Universitat de Girona]. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=252659 

Gómez M. (2013). Guía metodológica para la elaboración de presupuestos de proyectos 

para Hábitat para la Humanidad [Tesis de maestría, Tecnológico de Costa Rica]. 

https://repositoriotec.tec.ac.cr/handle/2238/5867  

Infantes M. (2021). Ejecución de obras públicas por la modalidad de administración 

directa y liquidación técnica y financiera en la Sub Gerencia de obras del 

gobierno regional de Huancavelica, periodo 2015-2018 [Tesis de maestría, 

Universidad Nacional de Huancavelica]. 

https://repositorio.unh.edu.pe/items/c39d3285-e9a1-473b-861d-afacd53e9a93 

INFOBRAS recuperado en el año (2024). Sistema de información de obras Públicas. 

Plataforma digital única del Estado Peruano. 

https://infobras.contraloria.gob.pe/infobrasweb 

Mejía G. (2017). Evaluación de rendimiento de mano de obra en la construcción de 

locales multiusos en el distrito de Chota [Tesis de pregrado, Universidad 

Nacional de Cajamarca]. 

https://repositorio.unc.edu.pe/handle/20.500.14074/1016 

Morón (2016). Las Obras por Administración Directa y por encargo: ¿Solución o 

problema? ¿Hay que restringirlas? IUS ET VERITAS, 24(53), 246-260, 

https://doi.org/10.18800/iusteveritas.201701.014. 

O’Diana P. (2019). Las deficiencias del sistema de control interno en los gobiernos 

locales y su impacto en el cumplimiento de metas detectadas por la auditoría, 

período 2017-2019 [Tesis de maestría, Universidad de San Martin de Porres]. 

https://repositorio.usmp.edu.pe/handle/20.500.12727/9649 

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado [OSCE] (2020). Guía rápida 

sobre las nuevas funcionalidades del Registro del Expediente Técnico de Obras 

(ETO). Plataforma digital única del Estado Peruano. 

https://doi.org/10.18800/iusteveritas.201701.014


85 
 

https://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/Capacidades/Ca

pacitacion/Virtual/curso_contratacion_obras/ppt_cap3_obras.pdf 

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado [OSCE] (2022). Ampliación de 

plazo en contratos de obra. Plataforma digital única del Estado Peruano. 

https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/2864339-

presentacion-en-directo-con-osce-ampliacion-de-plazos-en-contratos-de-obras. 

Paredes J. (2023). Evaluación de las deficiencias en expedientes técnicos y su 

influencia en la ejecución de obras por administración directa de la municipalidad 

distrital Shamboyacu – 2022 [Tesis de pregrado, Universidad Católica Sedes 

Sapientiae].  

https://repositorio.ucss.edu.pe:20.500.14095/1959 

Pinedo M. (2019). Análisis de las deficiencias en obras por administración directa de la 

municipalidad distrital de shanao, provincia de lamas, departamento san Martín 

– 2019 [Tesis de pregrado, Universidad Científica del Perú]. 

http://repositorio.ucp.edu.pe/handle/UCP/893 

Porras D. y Edinson J. (2015). La planeación y ejecución de las obras de construcción 

dentro de las buenas prácticas de la administración y programación (proyecto 

torres de la 26 – Bogotá) [Tesis de pregrado, Universidad Católica de Colombia]. 

https://repository.ucatolica.edu.co/entities/publication/ed4e8ee1-4869-4d4b-

8b47-a88b0d244de5 

Rincón C. (2016). Análisis de la problemática de la gestión de proyectos: Estudio en el 

contexto empresarial colombiano [Tesis de maestría, Universidad Pontificia 

Bolivariana]. 

https://repository.upb.edu.co/handle/20.500.11912/7928 

Sistema Electrónico de Contracciones del Estado [SEACE] (2024). Sistema de 

Electrónico de Contrataciones del Estado. Plataforma digital única del Estado 

Peruano.   

https://www.gob.pe/7324-acceder-al-sistema-electronico-de-contrataciones-del-

estado-seace 

Trabaja Perú. (2020). Guía Técnica para la Administración y Ejecución de Obras. 

Plataforma digital única del Estado Peruano. 

https://www.gob.pe/institucion/llamkasunperu/informes-publicaciones/1239306-

guia-tecnica-para-la-administracion-y-ejecucion-de-obras 



86 
 

Velez S., Zapata J. y Henao A. (2018). Gestión de Proyectos: origen, instituciones, 

metodologías, estándares y certificaciones. Entre ciencia e ingeniera, 12(24), 

68-76. https://doi.org/10.31908/19098367.3818 

Villafuerte R. (2016). Lineamientos para mejorar la gestión de proyectos de construcción      

de los gobiernos regionales y locales en la etapa de pre inversión, bajo el 

enfoque de “lean construction” [Tesis de pregrado, Universidad Católica del 

Perú]. 

https://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/20.500.12404/8645 

Yucra M. (2019). Análisis de aplicación de tecnologías BIM para la optimización de la 

constructabilidad en proyectos de ingeniería civil en la ciudad de Arequipa [Tesis 

de pregrado, Universidad Continental]. 

https://repositorio.continental.edu.pe/handle/20.500.12394/8078 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://doi.org/10.31908/19098367.3818


87 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 
 
 
 



88 
 

Anexo 1. Matriz de consistencia 

 

Problema Objetivos Hipótesis Variables Metodología 

Problema general  
 
¿Cuál será la influencia de la 
deficiencia en la gestión de proyectos 
en la ejecución de obras por 
administración directa en la ciudad de 
Moquegua durante el año 2024? 

Objetivo general  
 
Analizar la influencia de la 
deficiencia en la gestión de 
proyectos en la ejecución de obras 
por administración directa en la 
ciudad de Moquegua durante el año 
2024 

Hipótesis general 
 
Al analizar las debilidades en la gestión 
de proyectos que afectan la ejecución 
de los proyectos gestionados 
directamente por el municipio de 
Moquegua, intentamos identificar los 
puntos de falla que conducen a una 
mala gestión de proyectos. De esta 
manera, se sugieren y recomiendan 
estrategias que ayuden a mejorar, 
optimizar y lograr un mayor rendimiento 
a través de la gestión directa. 

Variable 
independiente 
 
 Deficiencia en la 

gestión de 
proyectos. 

Tipo de 
investigación: 
 
 Básico 
 
Nivel de 
investigación: 
 Descriptivo 
 Explicativo 
 Aplicativo 

Predictivo 
 Aplicativo 

 

Problemas específicos 
 
a. ¿Cuáles serán las principales 

deficiencias en la gestión de 
proyectos en el contexto de la 
construcción por administración 
directa en Moquegua? 

b. ¿Cuál será el impacto de las 
deficiencias en la gestión de 
proyectos en los costos y plazos 
de ejecución de las obras? 

c. ¿Qué recomendaciones y 
estrategias se puede proponer 
para mejorar la gestión de 
proyectos y optimizar la ejecución 
de obras por administración 
directa en Moquegua? 

Objetivos específicos 
 
a. Identificar las principales 

deficiencias en la gestión de 
proyectos en el contexto de la 
construcción por administración 
directa en Moquegua. 

b. Evaluar el impacto de las 
deficiencias en la gestión de 
proyectos en los costos y plazos 
de ejecución de las obras. 

c. Proponer recomendaciones y 
estrategias para mejorar la 
gestión de proyectos y optimizar 
la ejecución de obras por 
administración directa en 
Moquegua. 
 

Hipótesis específicas  
 
a. La deficiencia de gestión de 

proyectos ha generado un gran 
impacto en la ciudad de Moquegua 
empezando desde la base inicial 
que es el mal formulamiento de un 
expediente técnico el cual será la 
principal causa de las deficiencias 
en los proyectos de inversión 

b. Las deficiencias en la gestión de 
proyectos de construcción por 
administración directa en 
Moquegua conducen a aumentos 
significativos en los costos y 
extensiones de plazos en las obras 
ejecutadas. 

c. Analizando e identificando las 
deficiencias en la gestión de 
proyectos de la ciudad de 
Moquegua, se proponen estrategias 
y recomendaciones para mejorar y 
minimizar el impacto de deficiencia 
a futuros proyectos de inversión 

Variable 
dependiente 
 
 Ejecución de 

obras por 
Administración 
Directa. 
 
 

 

Diseño de 
investigación  
 
 
 No experimental. 
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Anexo 2. Formato de encuesta empleada 
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Anexo 3. Panel fotográfico 

 

“Mejoramiento del Servicio Educativo de La I.E. Juan Bautista Scarsi Valdivia Distrito de 

Samegua - Provincia de Mariscal Nieto - Departamento de Moquegua” en la figura 57, 

58, 59 y 60 donde se muestra las visitas realizadas al proyecto. 

 

Figura 57.  

Visita a las instalaciones del primer proyecto de la I.E. Juan B. Scarsi Valdivia 

 
Nota. Se realizó un recorrido por todos los ambientes de la edificación con el apoyo 

del Asistente Técnico a cargo del proyecto, en el cual pudimos apreciar el proceso 

constructivo. 

 

Figura 58.  

Instalaciones del primer proyecto de construcción 

 

Nota. El ingeniero de seguridad también estuve presente en el recorrido 

asegurándose siempre de la seguridad del personal.  
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Figura 59.  

Recorrido por todo el proyecto del colegio 

 

 

Figura 60.  

Recorrido por la construcción de la losa deportiva del Colegio 

 

Nota.  Se realizó la visita al proyecto “Mejoramiento del Servicio Educativo de la I.E. 

Juan Bautista Scarsi Valdivia Distrito de Samegua” para realizar las entrevistas a los 

especialistas a cargo del proyecto y a su vez un recorrido en campo por toda la obra de 

construcción teniendo como guía al Asistente Técnico. Se pudo apreciar en campo que 

el proyecto aún se encuentra en su proceso constructivo el cual tiene como tiempo 

establecido culminar a fin del año 2024 y hacer la entrega del colegio. 
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Mejoramiento del Servicio de Recreación en la Manzana L-006 de la Asociación Cua-1, 

del Centro Poblado San Antonio del Distrito de Moquegua - Provincia de Mariscal Nieto 

- Departamento de Moquegua en la figura 61, 62, 63 y 64 donde se muestra las visitas 

realizadas al proyecto. 

 

Figura 61.  

Visita a campo del segundo proyecto Servicio de la recreación en la Manzana L - 

006 CUA 1 

 

 

Figura 62.  

Recorrido por la losa deportiva del segundo proyecto 
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Figura 63.  

Trabajos realizados del segundo proyecto instalación de piso de caucho 

  

 

Figura 64.  

Se realizó el recorrido al segundo proyecto acompañados por Ing. RESIDENTE 

 

Nota.  Se realizó la visita al proyecto “Mejoramiento del Servicio de Recreación en la 

Manzana L-006 de la Asociación CUA-1, del Centro Poblado San Antonio” se realizó 

un recorrido por toda la obra teniendo como guía al Ingeniero RESIDENTE quien nos 

habló sobre el proceso constructivo del proyecto donde se pudo apreciar que estaban 

en los acabados finales. También se realizó las encuestas a los especialistas a cargo 

del proyecto.  
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Mejoramiento de los Servicios de Salud del Centro de Salud de Samegua Nivel I-3 

Distrito de Samegua, Provincia de Mariscal Nieto - Región Moquegua, en la figura 65, 

66, 67 y 68 donde se muestra las visitas realizadas al proyecto. 

 

Figura 65.  

Visita al tercer proyecto del Centro de salud de Samegua 

 

 

Figura 66.  

Recorrido por el tercer proyecto acompañados del Ing. de Seguridad 
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Figura 67.  

Recorrido por las instalaciones del tercer proyecto de construcción 

 

 

Figura 68.  

Recorrido por los distintos niveles del proyecto de construcción del Centro de Salud 

 

Nota.  Se realizó la visita al proyecto “Mejoramiento de los Servicios de Salud del Centro 

de Salud de Samegua Nivel I-3 Distrito de Samegua” se realizó un recorrido por toda la 

obra teniendo como guía al Ing. Prevencionista del proyecto quien nos acompañó por 

toda la obra explicándonos el proceso constructivo del proyecto donde se pudo apreciar 

la labor del personal obrero y los riesgos y peligros que corren siendo esta una 

construcción de 3 niveles por ende los trabajos en altura son los más peligrosos. 

También se realizó las encuestas a los especialistas a cargo del proyecto. 

 


