
MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PLANTEAMIENTO 
DEL PROBLEMA 

HIPOTESIS OBJETIVO VARIABLE INDICADOR METODO ESTADISTICO 

¿Cómo la gestión 
de adquisiciones 
afectaría en el 
desempeño de la 
ejecución del 
proyecto de los 
servicios 
municipales de 
inhumación? 

La inadecuada 
Gestión de 
adquisiciones 
altera los costos 
de inversión y 
tiempo de 
ejecución del 
proyecto 

Demostrar que 
la gestión de 
adquisiciones 
participa 
activamente en 
los costos de 
inversión 
durante la 
ejecución del 
proyecto de los 
servicios 
municipales de 
inhumación 

Dependiente: 
Gestión de 
adquisiciones 

 Plan de gestión de 
adquisiciones 

 Enunciado del trabajo 
del contrato 

 Solicitud de 
información 

 Tabla de gestión de 
las adquisiciones 

 Solicitud de propuesta 

 Criterios de 
evaluación del 
proveedor 

Análisis de hacer o 
comprar, juicio de 
expertos, 
investigación de 
mercado y reuniones 

Correlación 

Independiente: 
Creación de los 
servicios 
municipales de 
inhumación en el 
sector viñani 

 

¿Cómo la gestión 
de Recursos 
Humanos 
afectaría en el 
desempeño de la 
ejecución del 
proyecto de los 
servicios 
municipales de 
inhumación? 

La inadecuada 
Gestión de 
recursos 
humanos altera 
los costos de 
inversión y 
tiempo de 
ejecución del 
proyecto 

Demostrar que 
la gestión de 
recursos 
humanos 
participa 
activamente en 
los costos de 
inversión 
durante la 
ejecución del 
proyecto de los 

Dependiente: 
Gestión de los 
recursos 
humanos 

 Plan de gestión 
de recursos 
humanos 

 Matriz RACI 

 Diagrama 
jerárquico 

 Responsabilidad 
de cada área 

Creación de 
relaciones de 
trabajo, teoría 
organizacional, 
negociación y 
equipos virtuales. 

Correlación 

Independiente:  



servicios 
municipales de 
inhumación 

Creación de los 
servicios 
municipales de 
inhumación en el 
sector viñani 

¿Cómo la gestión 
de alcance 
afectaría en el 
desempeño de la 
ejecución del 
proyecto de los 
servicios 
municipales de 
inhumación? 

La inadecuada 
Gestión de 
alcance altera 
los costos de 
inversión y 
tiempo de 
ejecución del 
proyecto 

Demostrar que 
la gestión de 
Alcance 
participa 
activamente en 
los costos de 
inversión 
durante la 
ejecución del 
proyecto de los 
servicios 
municipales de 
inhumación 

Dependiente: 
Gestión del 
alcance 

 Plan de gestión 
de alcance 

 Matriz de 
trazabilidad 

 Enunciado del 
alcance 

 Diccionario de la 
WBS 

 Estructura de la 
WBS 

Entrevistas, talleres, 
encuestas y 
diagrama de 
contexto. 

Correlación 

Independiente: 
Creación de los 
servicios 
municipales de 
inhumación en el 
sector viñani 

 

¿Cómo la gestión 
de Calidad 
afectaría en el 
desempeño de la 
ejecución del 
proyecto de los 
servicios 
municipales de 
inhumación? 

La inadecuada 
Gestión de 
calidad altera 
los costos de 
inversión y 
tiempo de 
ejecución del 
proyecto 

Demostrar que 
la gestión de 
Calidad 
participa 
activamente en 
los costos de 
inversión 
durante la 
ejecución del 
proyecto 

Dependiente: 
gestión de la 
calidad 

 Plan de gestión 
de calidad 

 Métricas de 
calidad 

 Entregables de la 
gestión de calidad 

 Matriz de 
procesos de 
calidad 

Análisis de costo - 
beneficio, costo de la 
calidad, estudios 
comparativos y 
reuniones. 

Correlación 

Independiente:  



Creación de los 
servicios 
municipales de 
inhumación en el 
sector viñani 

 


