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RESUMEN 

 

 

El propósito de la presente tesis es investigar el uso del encofrado metálico y 

convencional en las partidas de vigas y columnas para mejorar la productividad en el 

bloque B de la I.E. Nuestros Héroes, el cual cuenta con 2 niveles y se encuentra 

ubicado en el cercado de la Ciudad de Tacna, Distrito de Tacna. Los encofrados 

metálicos que son poco usados, rara vez son una solución técnica para acelerar los 

trabajos de construcción de vigas y columnas. Al finalizar la investigación se anhela 

proporcionar la suficiente información para poder realizar una comparación entre los 

encofrados metálicos y el convencional en el mercado actual y así determinar 

también la productividad de cada uno de estos sistemas. Se trabajó con empresas 

líderes en el mercado peruano, de las cuales se logró obtener las características 

técnicas y económicas de ambos sistemas. También se logró conversar con usuarios 

con experiencia y se encontró información en la web de obras donde se utilizaron 

ambos sistemas, con lo que se completó la información necesaria para que se pueda 

realizar el trabajo. A su vez, se elaboró un análisis de los problemas que ocurren en 

cada uno de los sistemas mencionados, así como las ventajas y desventajas 

encontradas, con lo que se identificó el riesgo de cada tipo de moldaje. El resultado 

final obtenido es que el uso de encofrados metálicos logra acelerar los procesos 

constructivos en la construcción de vigas y columnas en comparación con del 

encofrado convencional, manteniendo un alto nivel de calidad, pero su 

implementación en una construcción determinada, como en nuestro caso las 

columnas, resulta de un costo mayor por m2. Sin embargo, al permitirnos acelerar el 

proceso de construcción, existen economías importantes no solo en gastos 

generales, sino también en un mejor ordenamiento de la obra, siendo este un aspecto 

difícil de cuantificar. Como característica principal de cada uno de ellos nos 

enfocamos en desarrollar una Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales, 

consideramos también los impactos que puedan ocasionarse a corto y largo plazo, 

de esta forma se consideran las medidas de control necesarias durante el periodo 

del proyecto. 

 

Palabras Claves: Encofrado convencional; Encofrados metálicos; Impacto 

ambiental; Rendimiento. 
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ABSTRACT 

 

 

The purpose of this thesis is to investigate the use of metal and conventional formwork 

in the construction of beams and columns to improve productivity in Block B of 

Nuestros Héroes School, which has 2 levels and is located in the outskirts of the city 

of Tacna, District of Tacna. Metal formwork is rarely used and is rarely a technical 

solution to speed up the construction of beams and columns. At the end of the 

research, we hope to provide enough information to be able to make a comparison 

between metal and conventional formwork in the current market and also to determine 

the productivity of each of these systems. We worked with leading companies in the 

Peruvian market, from which we were able to obtain the technical and economic 

characteristics of both systems. We also talked to experienced users and found 

information on the web about construction sites where both systems were used, thus 

completing the necessary information for the work to be carried out. At the same time, 

an analysis of the problems that occur in each of the mentioned systems was 

elaborated, as well as the advantages and disadvantages found, with which the risk 

of each type of molding was identified. The final result obtained is that the use of metal 

formwork can speed up the construction processes in the construction of beams and 

columns compared to conventional formwork, maintaining a high level of quality, but 

its implementation in a given construction, as in our case the columns, results in a 

higher cost per m2. However, by allowing us to accelerate the construction process, 

there are important savings not only in general expenses, but also in a better 

organization of the construction site, which is a difficult aspect to quantify. As the main 

characteristic of each one of them, we focus on developing a Matrix of Environmental 

Aspects and Impacts, we also consider the impacts that may be caused in the short 

and long term, in this way the necessary control measures are considered during the 

project period. 

 

KeyWords: Conventional formwork; Metal formwork; Environmental impact; 

Performance.
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INTRODUCCIÓN 

 

 

En los años en curso, los avances mecánicos han marcado la pauta para ampliar la 

productividad de los procesos productivos. El desarrollo de estructuras es un área 

que no ha sido esquivada con respecto a este avance; teniendo en lo que respecta a 

los encofrados un desarrollo más prominente considerando la extraordinaria 

cooperación que tienen en los gastos completos de una estructura.  

Hoy en día, hay algunos procedimientos que son poco conocidos por los 

peruanos que se dedican al rubro de la ingeniería, estos pueden dar respuestas para 

hacer desarrollos más rápidos, más eficaces e incluso de una mejor calidad. Sin ir 

más lejos, la utilización de encofrados auto trepantes es absolutamente oscura en 

Sudamérica. Esto hace mucho más atractivo completar una revisión especializada y 

monetaria para comprender las carencias y cualidades de la utilización de estos 

encofrados en las estructuras.  

Por otra parte, las necesidades empresariales y especializadas están 

disminuyendo el plazo de ejecución de las obras, lo que es vital para la velocidad de 

desarrollo. Es por ello que para este trabajo de grado necesitamos concentrarnos en 

la utilización de encofrados metálicos y convencionales, los cuales se suman a la 

aceleración de la construcción de vigas y columnas, permitiendo hacer más efectivo 

el sistema de cementación y por lo tanto más rápido el acabado de la obra gruesa en 

una construcción. 

Por lo tanto, la razón de la revisión que se hará durante este trabajo es dar 

los datos vitales para comprender cómo funciona y cuánto cuesta implementar un 

sistema de encofrado metálico en contraste con los encofrados convencionales, por 

lo tanto, lo que permite observar qué tipo de sistema utilizar para vigas y columnas. 

Uno de los objetivos de esta tesis es obtener como resultado cual de estos 

dos métodos es más favorable con el Ambiente, tomando en cuenta sus aspectos 

ambientales e impactos ambientales. Como característica principal de cada uno de 

ellos nos enfocamos en desarrollar una Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales, 

consideramos también los impactos que puedan ocasionarse a corto y largo plazo, 

de esta forma se consideran las medidas de control necesarias durante el periodo 

del proyecto. 
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CAPÍTULO I: EL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

 

1.1 Descripción Del Problema 

El proceso de encofrado para estructuras de concreto forma parte importante dentro 

del sistema constructivo, considerando su costo y tiempo. En algunas estructuras, el 

costo de la partida de encofrado excede a la del concreto. Por lo tanto, la presente 

investigación considerará los aspectos teóricos y procedimientos prácticos en los 

sistemas de encofrado tradicional y metálico. 

Un análisis comparativo del encofrado convencional vs encofrados metálicos, 

será un aporte a las empresas constructoras y entidades públicas a que determinen, 

seleccionen, diseñen y opten por un sistema de encofrado metálico. Con la 

investigación y análisis comparativo, se obtendrán resultados que darán una idea del 

costo, el tiempo y la calidad del sistema para optimizar los recursos en obra, en casos 

específicos para la construcción de viviendas de interés social a gran escala.  

Estos últimos años en el campo de la construcción se han caracterizado por 

la innovación tecnológica tanto en materiales como herramientas que permita a 

agilizar procesos productivos; teniendo en la partida de encofrados una mayor 

innovación teniendo en cuenta su amplia participación en el costo total de un edificio. 

Actualmente ante el acelerado avance tecnológico, es necesario difundir 

herramientas; que pueden brindar soluciones para hacer más rápidas, más eficientes 

e incluso mejorar las construcciones. Esto hace más interesante realizar la 

investigación técnica y económica para entender las debilidades y fortalezas del uso 

de estos encofrados en edificios. 

Por otro lado, los requisitos comerciales y técnicos están acortando el plazo 

de ejecución de obras, lo que la celeridad en la construcción es aspecto muy 

importante. 

Por tal motivo, en la presente investigación de tesis se deberá analizar el uso 

de encofrados metálicos, los cuales ayudan a simplificar plazos de ejecución en la 

construcción de vigas y columnas, haciendo así más eficiente el proceso de 

hormigonado, de modo que los trabajos más pesados se puedan realizar con mayor 

rapidez. bajo construcción. 

Por lo tanto, el propósito de investigación en este trabajo es brindar la 

información necesaria que permita obtener el proceso constructivo y los costos a 

implementar en un sistema de encofrado metálico compara con los encofrados 

metálicos, permitiendo discernir que tipo de encofrados usar para un determinado 

edificio. 
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En la figura 1 muestra la partida a evaluar de precios unitarios en vigas del 

expediente técnico, esto como base para actualizar al año 2022. 

  

 

Nota. Análisis de precios unitarios partida 01.05.04.04.02. 

 
En la figura 2 muestra la partida a evaluar de precios unitarios en columnas 

del expediente técnico, esto como base para actualizar al año 2022. 

 

 

 

Nota. Análisis de precios unitarios partida 01.05.04.03.02. 

Figura 1 

Análisis de precios unitarios de la partida 01.05.04.04.02 Encofrado 

y desencofrado caravista en vigas (encofrado convencional) 

Figura 2 

Análisis de precios unitarios de la partida 01.05.04.03.02 Encofrado 

y desencofrado caravista en columnas (encofrado convencional) 
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En la figura 3 muestra cómo afecta la partida de encofrado y desencofrado en 

cuanto presupuesto en el elemento estructural horizontal. 

 

Figura 3 

Presupuesto de vigas bloque B 

 

Nota. Presupuesto de la partida de vigas en el bloque “B”. 

 

En la figura 4 muestra cómo afecta la partida de encofrado y desencofrado en 

cuanto presupuesto en el elemento estructural vertical. 

 

Figura 4 

Presupuesto de columnas bloque B 

 

Nota. Presupuesto de la partida de columnas en el bloque “B”. 

 

En la figura 5 muestra los días estimados a realizar la actividad de encofrado 

y desencofrado caravista en vigas. 

 

Figura 5 

Cronograma de vigas bloque B 

 

Nota: Cronograma programado de la partida de vigas en el bloque “B”. 

 

En la figura 6 muestra los días estimados a realizar la actividad de encofrado 

y desencofrado caravista en columnas. 

 

Figura 6 

Cronograma de columnas bloque B 

 

Nota: Cronograma programado de la partida de columnas en el bloque “B”. 
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1.2 Formulación Del Problema 

 

1.2.1 Problema General 

¿Qué tipo de encofrado entre metálico y convencional mejorará la productividad en 

las partidas de encofrados en vigas y columnas del bloque “B” de la I.E. Nuestros 

Héroes de la Guerra del Pacífico, Tacna? 

 

1.2.2 Problema Específicos 

a. ¿Cuál es el tiempo empleado para la colocación de encofrado metálico y 

convencional que mejoran la productividad en las partidas de encofrados en 

vigas y columnas del bloque “B” de la I.E. Nuestros Héroes de la Guerra del 

Pacífico, Tacna? 

b. ¿Cuál es el costo que representa la colocación de encofrado metálico y 

convencional que mejora la productividad en las partidas de encofrados en 

vigas y columnas del bloque “B” de la I.E. Nuestros Héroes de la Guerra del 

Pacífico, Tacna?   

c. ¿Cuál es la diferencia del impacto ambiental que causa el uso de encofrado 

metálico y convencional en el bloque “B” de la I.E. nuestros Héroes de la 

Guerra del Pacífico, Tacna? 

 

1.3 Justificación e importancia de la Investigación 

 

El trabajo de investigación se basa por la verdadera realidad de la localidad de 

estudio. Las edificaciones en Tacna generalmente utilizan el sistema de encofrado 

convencional, llamados así, de material de madera.  

La seguridad del encofrado es primordial, ya que la falla del encofrado puede 

provocar accidentes fatales. El error surge principalmente por no considerar la 

magnitud real de la carga que recibe el encofrado y cómo actúa sobre el encofrado. 

También, por supuesto, la utilización de maderas en mal estado, secciones o 

escuadras insuficientes, por métodos constructivos inadecuados. 

Por eso, el presente análisis justifica en lo que representa el tiempo, costo e 

impacto ambiental. 

 

Desde el punto de vista científico: 

 

La calidad del encofrado da un buen comportamiento estructural durante el 

vaciado de concreto también está relacionada con la precisión de las medidas, la 
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alineación y aplomado adecuado no solo mejorarán el acabado de la superficie de 

concreto, sino también su apariencia. 

 

Desde el punto de vista social: 

 

El tiempo es uno de los factores que benefician a la empresa o entidad pública 

para no generar retrasos al cronograma de obra. Ahora, otro punto no menos 

importante es el impacto ambiental que ocasiona al desechar la madera, enormes 

cantidades que contamina la ciudad y más en la actualidad que el cambio climático 

es crítico, con los encofrados metálicos se podrá mejorar en corto y largo plazo por 

el mismo uso. 

 

Desde el punto de vista económico: 

 

Tratar de reducir costos, acelerar el proceso constructivo y optimización del 

tiempo de ejecución. Por lo tanto, el encofrado tradicional en la industria de la 

construcción debe ser reemplazado por otros como son los sistemas metálicos. 

 

1.4 Objetivos  

1.4.1 Objetivos General 

Analizar qué tipo de encofrado entre metálico y convencional mejorará la 

productividad en las partidas de encofrados en vigas y columnas del bloque “B” de la 

I.E. Nuestros Héroes de la Guerra del Pacífico, Tacna. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

a. Determinar el tiempo que se emplea para la colocación de encofrado metálico 

y convencional que mejora la productividad en las partidas de encofrados en 

vigas y columnas del bloque “B” de la I.E. Nuestros Héroes de la Guerra del 

Pacífico, Tacna 

b. Analizar el costo que representa la colocación de encofrado metálico y 

convencional que mejora la productividad en las partidas de encofrados en 

vigas y columnas del bloque “B” de la I.E. Nuestros Héroes de la Guerra del 

Pacífico, Tacna 

c. Determinar el impacto ambiental que causan el uso de encofrado metálico y 

convencional en el bloque “B” de la I.E. Nuestros Héroes de la Guerra del 

Pacífico, Tacna 
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1.5 Hipótesis  

1.5.1 Hipótesis General  

La diferencia de productividad mediante el uso de encofrado metálico y convencional 

es altamente perceptible. 

 

1.5.2 Hipótesis Específica  

a. El tiempo que se emplea para la colocación de encofrado metálico es más 

reducido que el encofrado convencional 

b. El costo que representa la colocación del encofrado metálico es menor que el 

encofrado convencional 

c. El impacto ambiental que causa el encofrado metálico es más favorable que 

el encofrado convencional 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1 Antecedentes Del Estudio 

2.1.1 Antecedentes Internacionales 

 

Según, Correa & Correa (2018). En su tesis expresa lo siguiente; la problemática gira 

alrededor de la utilidad de los materiales de encofrados, mismos que condicionan el 

monto de la inversión, sus características y el impacto de la obra con respecto al 

medio ambiente. El objetivo general es analizar técnica y económicamente el empleo 

del encofrado metálico y el tradicional para la construcción de edificaciones. Las 

principales conclusiones prefieren el encofrado tradicional de madera y caña por sus 

menores costo con respecto a la alternativa de encofrado metálico. También el 

tiempo de vida del encofrado de madera es más corto por su pronta deformación, el 

metálico es durable. El autor recomienda que se debe impulsarse el uso del 

encofrado metálico para el cuidado del medio ambiente. 

Según, Matheus & Oropeza (2018). El sistema de encofrado que se utiliza 

con mayor énfasis en Venezuela, es el encofrado de madera, el cual consiste en 

láminas que sólo pueden ser reutilizadas de dos a tres veces debido a su rápido 

deterioro. Aunque resulta ser un material efectivo para la ejecución de la construcción 

deseada, el costo de este material y su constante reposición aumenta los costos de 

construcción. Los altos costos en materiales y herramientas que se han venido 

presentando en Venezuela en los últimos años, constituye una preocupación para las 

constructoras que deben cumplir con los presupuestos planteados en los contratos 

de obras. Esta situación se observa en el campo de trabajo de la construcción de la 

torre “Centro Boleíta”, que se encuentra ubicada en la urbanización los cortijos, donde 

constantemente se realizaron compras de láminas de madera para encofrado, debido 

a que después de dos usos, su deterioro fue considerable y conllevo a su reemplazo 

y el precio de este material está en constante aumento.  

Según, Ayala et al., (2010). “Clasificación, utilización e importancia del 

encofrado como elemento provisional en el área de la construcción”, Escuela 

Superior Politécnica del Litoral, Facultad de Geociencias e Ingeniería - Ecuador, este 

estudio involucra todo tipo de estructuras encofradas así como el concepto básico 

que puede intervenir al elegir un sistema de encofrado. 

 

Según, Alvarado & Medina (2019). Desarrollaron la investigación titulada 

“madera sustentable como material de construcción de edificaciones contra el cambio 
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climático” El estudio concluyó que, en comparación con el acero y el hormigón, la 

transformación de la madera requiere menos energía; la producción del mismo 

producto requiere menos materias primas; emite menos dióxido de carbono durante 

la producción; y contamina menos el aire y el agua, pero produce más desechos 

sólidos que el metal. No obstante, esto último no es un problema porque la madera 

es un material biodegradable. Al día de hoy, existe una amplia evidencia de que el 

uso de madera reciclada en la construcción, certificada, debidamente tratada y 

diseñada para garantizar su durabilidad, contribuye significativamente a la reducción 

de las emisiones de dióxido de carbono. Por esta razón, el consumo de madera ahora 

se considera un producto amigable con el medio ambiente, ya que el almacenamiento 

de carbono en forma de celulosa es sin duda una forma de reducir el calentamiento 

global. 

 

2.1.2 Antecedentes Nacionales 

 

Según, Arapa V. y Maldonado F. (2019). Desarrollaron la Investigación 

Titulada “Análisis de la eficiencia del empleo de encofrados metálicos y madera en la 

construcción de edificios de la ciudad del cusco - 2017” El objetivo de esta tesis es 

contrastar la productividad del encofrado metálico respecto al encofrado de madera 

en el desarrollo de estructuras. La utilización del encofrado metálico en el desarrollo 

de estructuras es una técnica novedosa y razonable, que permite acelerar el ciclo de 

desarrollo, logrando un beneficio más notable en proyectos de gran envergadura con 

componentes subyacentes comparativos. Reducción del tiempo de desarrollo y de 

los costes de la obra. El encofrado habitual es competente y asequible para el 

desarrollo de pequeñas estructuras ya que tiene componentes subyacentes de varios 

cálculos y no es difícil adquirir los materiales que lo componen. El plan del marco de 

encofrado en nuestra circunstancia actual se disminuye y se completa de una manera 

exacta, en otras palabras, no se utiliza una configuración de encofrado, aunque el 

cómputo y la elaboración del encofrado es quizás de la perspectiva principal. Es 

importante exponer tableros y estructuras con una capacidad más destacada para 

ayudar a las cargas y un número más notable de propósitos, permitiendo reservar 

fondos en cuanto a tiempo y costes de la empresa. 

 

Según, Apaza F. (2015). Desarrollo la Investigación Titulada “Análisis 

comparativo y aplicación de los encofrados: deslizantes y metálicos frente a los 

encofrados convencionales en la región puno 2015” El propósito de este trabajo es 

que las ventajas o desventajas de cada sistema de encofrado dependen 
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directamente del tipo de estructura. Comparando diferentes sistemas de encofrados, 

descubrimos que la principal ventaja del sistema de encofrado deslizante es realizar 

varias operaciones de forma continua y simultánea, eliminando así el tiempo de 

inactividad y los puntos débiles, lo que se refleja en una mayor economía y 

productividad del trabajo. Para estructuras de menos de 21 m. En cuanto a la altura, 

el uso de sistemas de encofrado tradicionales y sistemas de encofrado metálico es 

más económico debido al fácil montaje de los encofrados al principio, mientras que 

con los encofrados deslizantes esto no es así debido a la complejidad de las opciones 

de colado; la estructura aumenta, la diferencia de costos se hace notorias. Esto, por 

supuesto, hace que la construcción con el sistema deslizante a partir de 21 m sea 

cada vez más económica, respecto al encofrado metálico, y 24m de altura en 

comparación con los sistemas de encofrado tradicionales. 

 

Según, Oribe Y. (2014). Desarrollo la Investigación Titulada “Análisis de 

costos y eficiencia del empleo de encofrados metálicos y convencionales en la 

construcción de edificios en la ciudad de lima” El objetivo de este trabajo de 

postulación es decidir los beneficios o cargas de cada uno de los marcos de 

encofrado, que se adaptan directamente al tipo de construcción. El examen de los 

diferentes marcos de encofrado mostró que los mejores beneficios se obtienen del 

marco de encofrado deslizante debido a la ejecución incesante y sincronizada de 

unas pocas tareas, prescindiendo posteriormente de tiempos muertos y cuellos de 

botella, lo que se refleja en una economía y eficiencia más destacadas de la mano 

de obra. Para estructuras de menos de 21 m. de altura, el uso del encofrado ordinario 

y metálico es más conservador por la sencillez de acopio hacia el inicio del encofrado, 

lo que no ocurre con el encofrado deslizante por lo intrincado del montaje del 

encofrado; en cualquier caso, a medida que se amplía el nivel del diseño, las 

diferencias de gasto se hacen observables, produciéndose un desarrollo 

innegablemente más prudente con el encofrado deslizante a partir de los 21 m. de 

nivel frente al encofrado metálico y de los 24  m. de nivel frente al encofrado ordinario. 

 

Según, Laura T. (2016). Desarrollo la Investigación Titulada “Diseño de 

sistema de encofrados en la provincia de Angaraes – Huancavelica” La investigación, 

ha sido creado en un entorno de decidir un plan de encofrado suficiente de los 

componentes que conforman una construcción en estructuras, el plan de encofrado 

de los componentes de un armazón de estructura como piezas, pilares y dovelas, 

nos proporciona un plan de cómputos a través de tablas y diagramas de sencilla 

aplicación, ya que existe mínima ayuda bibliográfica al respecto, siendo esta parte 
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en el desarrollo una de las partes principales del mismo ya que la mejora de un 

encofrado decente y la evacuación del encofrado en realidad querrá conseguir un 

diseño decente. Para el plano del encofrado de una estructura, donde aludimos que 

el encofrado metálico es más costoso que el encofrado convencional (madera), sin 

embargo en el trazado es más productivo en razón de que tiende a ser utilizado más 

veces.  

 

Según, Chavez V. (2014). Elaboró la investigación “Estudio de la Gestión 

Ambiental para la prevención de impactos y monitoreo de las obras de construcción 

de Lima Metropolitana “en su propuesta comunica la importancia de controlar el 

transporte de materiales de desarrollo, así como de residuos como una acción que 

requiere de una subvención para funcionar, cuyo aval ahora mismo se refiere a la 

Región de Lima, cuando existe impedimento de calles. Por otro lado, existe una 

ausencia de lineamientos a nivel común, que gestione la afectación socio-ecológica 

de las vías circundantes donde se está creando una obra, así como el área de 

vehículos para el traslado de materiales en vía pública que debe ser esperada por 

ciertos distritos, por ejemplo, el Distrito de San Borja, en el marco de la Ley 459 - 

2011 - MSB, que orienta el control de vías públicas con materiales de urbanización o 

potencialmente de desmonte, realidad que debería servir de motivo para elaborar un 

ordenamiento comparable para todas las regiones de la capital. Por otra parte, 

también se puede afirmar que existe un alto nivel de enfermedades respiratorias. En 

cualquier caso, no se ha distinguido cuáles de ellas tienen un lugar con el área de 

desarrollo para examinarlas. Si, de alguna manera, influyen directamente en los 

especialistas de una obra, está fuera de lo posible esperar que se registre si hay 

informes de lo que significa una obra para el clima. Este efecto se puede comprobar 

en mediciones de diferentes naciones, por ejemplo, Chile o España, cuyas páginas 

muestran las enfermedades relacionadas con la palabra por movimiento, distrito, 

mano de obra y grupo de edad, la naturaleza de las heridas provocadas por los 

efectos ecológicos de una obra, y las normas para no sobrepasarlas, con el objetivo 

de salvaguardar el bienestar, trabajar en la satisfacción personal de la población y 

avanzar en un giro manejable de los acontecimientos. Del mismo modo, al no existir 

mediciones sobre los niveles de clamor superados por las organizaciones 

promotoras, no se puede evaluar la cuestión. Bajo efecto similar, los especialistas 

igualmente no inscriben un informe sobre la cantidad de quejas de vecinos al nivel 

civil del negocio de desarrollo sobre la conmoción. "Hay que considerar que cualquier 

queja se refiere a verdaderos problemas de conmoción. Muchas personas no dicen 
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nada negativo independientemente de si la conmoción es una gran irritación para 

ellos." 

 

2.1.3 Antecedentes Locales 

 

Según, Araujo A. (2018). En su tesis expresa lo siguiente: Identificar los 

principales sistemas constructivos utilizados para construir una casa, es decir, una 

casa con un sistema de soporte de columnas y vigas de hormigón armado, muros de 

mampostería y losas aligeradas. Una vez que se entienda el sistema constructivo, se 

podrá determinar el proceso constructivo que implica la construcción de una vivienda 

en el distrito de Tacna. En base a la identificación del proceso constructivo se pueden 

clasificar los procesos constructivos más importantes que afectan el medio ambiente, 

y a través de este análisis se puede saber que el proceso constructivo que mayor 

impacto tiene, es el 20 % de impacto que parte desde la cimentación y la estructura 

de soporte. El resto del proceso de construcción hasta el equipamiento y limpieza 

tendrá un impacto ambiental mínimo del 0,50 %. Aplicando el sistema de medición y 

depuración del proceso constructivo, es posible determinar la cantidad de reciclaje 

que es capaz de medir el 60 % del resto de actividades reciclables en el proceso 

constructivo que tienen impacto en el medio ambiente. A su vez, se analizó no solo 

la cantidad de desbroce ocasionado por actividades que impactan el medio ambiente, 

sino también la cantidad de desmonte ocasionado por los materiales de construcción 

para cuantificar las pérdidas si la construcción no es controlada y tratada. procesar y 

cuantificar la cantidad que se puede ahorrar. 

 

2.2 Bases Teóricas 

2.2.1 Encofrados 

 

Los encofrados son medios auxiliares utilizados para la proyección "in situ" 

de cemento y mortero, siendo su cometido contener y soportar el nuevo hormigón 

hasta su solidificación, prácticamente sin asentamientos ni deformaciones, dándole 

la forma ideal. Una vez que, en lugar de obras "in situ", hablamos de construcción en 

el estudio, los encofrados se denominan moldes. Así, los encofrados son desarrollos 

transitorios, que se apilan más de un par de horas durante la posición sustancial y 

que, en un par de días, se destruyen para su siguiente reutilización. 
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2.2.2 Encofrado convencional 

 

En los encofrados de madera, el revestimiento se realiza en obra con tablones de 

madera y como material de fabricación madera contrachapada o aglomerado 

resistente a la humedad. Es fácil de fabricar y ampliamente utilizado en proyectos 

pequeños y medianos, donde el costo de mano de obra es menor que el alquiler de 

encofrado, pero la vida útil de la madera contrachapada es más corta. También se 

utiliza para proyectos, incluso grandes, con un diseño muy específico y único, para 

los que no existen moldes prefabricados en el mercado. alquilado. Por ejemplo, con 

vigas más rígidas y extensibles. El acabado superficial varía en función del acabado 

de la madera. 

Castañeda & López (2015) Toman en cuenta que los encofrados de madera 

son revestimientos, por lo general fabricados en las proximidades, en los que se 

utilizan planchas de aglomerado o de madera prensada o planchas de madera 

convencionales (atornilladas). La madera utilizada debe ser impermeable a la 

humedad, son componentes muy básicos para hacer, simplemente comprobando los 

planes. Se utiliza en estructuras pequeñas, o en construcciones que necesitan planos 

únicos, difíciles de encontrar prefabricados. 

 

2.2.2.1 Encofrado de Madera en Columnas   

 

Cuando se levanta el muro, se recogen los segmentos encofrados. Estos actuarán 

como moldes durante el vertido sustancial, dándole las formas y aspectos 

determinados en los planos. Los encofrados son estructuras sometidas a diferentes 

tipos de cargas que pueden tener tamaños realmente importantes 

Hay tres circunstancias fundamentales a tener en cuenta en el desarrollo de 

los encofrados: Seguridad, precisión en las medidas y economía. 

La más influyente es la seguridad. A menudo, los contratiempos en el lugar 

de trabajo se deben a la decepción del encofrado, en su mayoría provocada por no 

pensar en la extensión real de los montones, por la utilización de madera del 

encofrado está igualmente relacionada con la exactitud de las estimaciones, con los 

arreglos y la fontanería, así como con la terminación de las superficies sustanciales. 

Por último, hay que tener en cuenta el trabajo del encofrado en el último plan de 

gastos de desarrollo del proceso de construcción. La elección correcta de la madera, 

su uso legítimo y su salvaguarda en la obra, contribuyen en conjunto a la disminución 

de los gastos en la obra. 
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a. Habilitación del encofrado 

Para comenzar lo que se debe hacer es comprobar la presencia en cantidad 

y naturaleza de la multitud de aportes que se van a utilizar, como chapas, barras, etc. 

Las maderas y chapas que se utilizarán para el encofrado deben tener un aspecto 

excelente, estar limpias de residuos y se descartarán si presentan curvas o 

distorsiones que puedan perjudicar el estado final del componente que se va a verter. 

Los lados del encofrado de la sección, según los elementos de la columna. Los 

obreros comenzarán por encajar la madera, es decir, cortarán y acompañarán una 

parte de otra, confirmando su disposición y gran forma.  

 

b. Armado del encofrado 

Para armar el encofrado, primero se debe extender el formato de las 

columnas con sus tomos y aspectos comparativos. 

 Las láminas utilizadas para conformar la columna se unirán mediante cinchas 

o barras en un límite de cada 50 cm. Por ello, se utilizarán barras de 2" x 4", 3" x 3" 

o 3" x 4", en longitudes que dependerán de los elementos de los segmentos y del 

marco de fijación de las cinchas que se abrazará. 

Se debe introducir una plomada en una zona decente para comprobar la 

verticalidad durante el sistema de vertido. Para atar las láminas, se utilizan pasadores 

de alambre oscuro N°8. No debe haber espacios libres entre el muro y el encofrado 

por los que se pueda derramar la sustancia durante el sistema de vertido. 

En el caso de los encofrados de esquina, es importante comprobar que sus 

contrafuertes son opuestos con una escuadra. 

 

c. Colocación de Puntales 

A continuación, el encofrado se colocará contra el suelo mediante puntales 

de 3" x 3", 2" x 4" o 3" x 4", sostenidos por tramos fijados al suelo o a las piezas de 

entrepiso de comparación. Estos elementos, además de garantizar la plomada del 

encofrado, dan soporte. Una vez realizado el encofrado, es fundamental comprobar 

que está totalmente vertical. Lo mencionado se lleva a cabo con la ayuda de una 

plomada, y en el caso de los encofrados de esquina, se debe comprobar que sus 

contrafuertes están enfrentados con una escuadra. Por último, se prescribe mirar 

realmente el espacio de trabajo durante la interacción del encofrado, ya que se 

considera excepcionalmente normal encontrar madera con clavos en el suelo que 

pueden causar graves percances al ser pisados. 
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d. Remoción de Encofrados, Puntales y Reapuntalamiento 

Las estructuras deben retirarse de manera que el bienestar o la funcionalidad 

de la construcción no se vean afectados de manera desfavorable. La sustancia 

descubierta por la expulsión del encofrado debe tener la resistencia adecuada para 

no ser dañada por las actividades de desencofrado. 

A la hora de decidir el tiempo de desencofrado, hay que tener en cuenta todas 

las cargas de desarrollo y los posibles desvíos que puedan producirse. Hay que tener 

en cuenta que las cargas de desarrollo pueden ser tan altas como las cargas vivas 

del plan y que, a edades tempranas, un diseño sustancial puede ser apto para 

oponerse a las cargas aplicadas, pero puede torcerse adecuadamente para dañar la 

construcción de forma extremadamente duradera. 

Antes del comienzo del desarrollo, el promotor debe caracterizar un método 

y un calendario para la expulsión de la cimbra, para el establecimiento de la cimbra 

y para elaborar los montones trasladados al diseño durante la interacción. Se debe 

pensar en lo siguiente: 

El examen primario y la información de resistencia sustancial utilizada en la 

preparación y ejecución de la evacuación de la entibación y el apuntalamiento deben 

ser entregados por el fabricante a la supervisión a petición. 

Justo cuando la construcción, en su estado de avance, relacionada con el 

encofrado y el encofrado y el apuntalamiento aún montado, tengan la solidaridad 

adecuada para soportar con seguridad su propio peso y el de los montones colocados 

sobre ellos, se podrán sostener cargas de desarrollo sobre ellos o se podrán sostener 

cargas de desarrollo sobre ellos o se podrá desencofrar cualquier pieza del diseño. 

La demostración de la resistencia suficiente debe basarse en una 

investigación subyacente que tenga en cuenta las cargas propuestas, la resistencia 

de la estructura del encofrado y la resistencia del material. La resistencia de la 

sustancia debe basarse en pruebas de ejemplo de montaje aliviadas o, cuando la 

dirección lo apoye, en otros métodos de evaluación de la resistencia de la sustancia. 

Las cargas de desarrollo que superen la cantidad de cargas muertas y vivas 

utilizadas en el plan no deberían aplicarse a la estructura no apuntalada, excepto si 

el examen primario muestra que existe una resistencia adecuada para ayudar a estas 

cargas adicionales. 

El encofrado de los componentes sustanciales pretensados no debería 

retirarse hasta que se haya aplicado el pretensado adecuado para permitir que el 

componente soporte su propio peso y las cargas de desarrollo previstas.  
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2.2.2.2 Encofrado de Madera en Vigas   

 

Los principales componentes del encofrado de vigas son: La parte inferior del 

encofrado, los tableros laterales conformados por chapas, barras y soportes de 

apoyo, y la “T”, enmarcada por los cabezales, los pies derechos y los soportes 

transversales. 

La base está conformada en su mayor parte por chapas o tableros de 1 ½” 

de segmento por el ancho comparado con el ancho de las vigas. Las hojas laterales 

están hechas de hojas de 1” o 1 ½ “montadas sobre barras de segmento de 2” x 3” o 

2” x 4”.Las “T” de madera se utilizan para ayudar a los montones. Los pies derechos 

y las cabeceras deben tener áreas de 2” x 3” o 2” x 4” y el nivel esperado para llegar 

al nivel de vaciado. 

En la figura 7 nos muestra los componentes del ensamblaje de un encofrado 

convencional en vigas. 

 

Figura 7 

Modelo de encofrado en vigas 

 

Nota. Elementos del encofrado de madera en vigas 

 

Las tablas de aligerados, que darán forma al segmento de la viga, tendrán 

separadores de madera y alambre # 8. Las barras, que soportan los tableros laterales 

de la barra, se sostendrán con elementos inclinados llamados tensores, que los 

apoyan con la parte superior de la “T”. 

Una vez desencofrado, hay que comprobar que es totalmente plano. Para 

ello, contamos con ayuda de un nivel de mano. 
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Cabe resaltar, la distancia entre cada pie derecho deber ser máximo de 90 

cm. 

2.2.3 Encofrado Metálico 

 

Los encofrados metálicos, como su nombre indica, consisten en una cantidad de 

piezas rígidas que solo se pueden adaptar a formas únicas. Por lo tanto, su 

“limitación” radica en las múltiples formas de un mismo elemento o tablero, que como 

ya hemos visto en las formas de madera, se puede utilizar para varias piezas, cortes, 

añadidos, clavos, etc. En cambio, en los moldes metálicos, cada pieza por su 

naturaleza es apta únicamente para el tipo de forma a que está destinada, y no puede 

ser utilizada de otra forma, salvo en determinados casos especiales, en otro 

elemento, son más caros, pero se pueden usar varias veces, lo que los hace más 

baratos a largo plazo. Use esto si el elemento permanece del mismo tamaño. Es muy 

fácil y rápido de montar. 

Por tanto, presenta grandes ventajas frente a otros sistemas de encofrado. El 

acabado de la superficie es suave y, a diferencia de los moldes de madera, no se 

pueden reproducir de ninguna forma excepto en la forma para la que se diseñó 

inicialmente. 

 

2.2.3.1 Encofrado Metálico en columnas 

 

El cambio rápido y sencillo del segmento transversal y del nivel con el menor esfuerzo 

y con la menor cantidad posible de piezas del marco es una base importante para la 

viabilidad de los gastos de un marco de encofrado de columnas. 

Además, con frecuencia se espera que las columnas con secciones 

transversales similares sean inherentes a grandes cantidades, por lo que los marcos 

deben ser enviados rápidamente al siguiente punto de propósito sin prácticamente 

ningún esfuerzo de recolección. Asimismo, se han creado disposiciones de encofrado 

con las que se pueden satisfacer las elevadas exigencias que se plantean con 

frecuencia a las superficies sustanciales, la consistencia o los bordes de las esquinas 

afilados. 

En la figura 8 nos muestra los componentes del ensamblaje de un encofrado 

metálico en columnas como por ejemplo la plancha cara al concreto, grapas, etc. 
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Nota. Encofrado metálico en columnas de secciones similares 

 

2.2.3.2 Armado de encofrado metálico  

 

Consiste en: Con base en medidas localizar los ejes o parámetros de cada 

elemento a construir (cimientos – muros – columnas, vigas) y trasladarlos a gufas o 

caballetes situados en los extremos de las longitudes. 

Una vez localizados, se tensan los hilos o alambres que van a servir de 

referencia para la colocación de los encofrados. Estas referencias se deben trazar 

en ambas direcciones. 

 

2.2.3.3 Colocación de puntales metálicos 

 

Los puntales metálicos son los más utilizados y pueden estar pintados, 

cincados o galvanizados. Se ordenan por su límite de carga (entre 500 y 3000 kg) y 

su nivel de funcionamiento (cubriendo en general un nivel de alcance entre 2 y 6 

metros). El acero permite decidir un límite de carga evidente y una larga vida útil, 

siendo un material seguro (controlando la oxidación del material). Son viables con 

marcos de encofrado recuperables tanto para obras de estructura como comunes, 

trabajando con el desarrollo de la realización de columnas, dentro de su alcance de 

carga y altura. Asimismo, se utilizan generalmente como elementos de 

apuntalamiento en la restauración de edificios. 

Figura 8 

Encofrado metálico en columnas 
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En la figura 9 nos muestra el reforzamiento el ensamblaje de un encofrado 

metálico en columnas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Reforzamiento de un encofrado metálico en columnas 

 

2.2.4 Encofrados Verticales 

 

Los encofrados verticales permanecen sujetos a exponer fallas en el molde o 

en la misma composición gracias a la presión que se desempeña en la parte inferior 

del molde, principalmente se practica en las columnas. 

Una vez que se tenga el diseño del encofrado, se calcularán las cantidades 

del material a utilizar para hacer los moldes, teniendo presente el sistema de 

encofrado a usar y las divisiones de los refuerzos ya estudiados previamente, 

después se cuantificará el precio del encofrado y se escogerá el más eficiente según 

el tamaño del plan. 

 

2.2.5 Confrontación entre sistemas de encofrados 

 

Una vez finalizada la recopilación de información y datos importantes para 

comprender la actividad y los requisitos previos del encofrado, se introducen sus 

beneficios y perjuicios en las empresas de composición a la hora del desarrollo, 

decidiendo la productividad y la realizabilidad, y teniendo en consecuencia la opción 

de ir con la decisión del armazón más adecuado. El beneficio en encofrado es 

Figura 9 

Apuntalamiento de encofrado metálico en columnas 
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definido por Martin (1969) como: el gasto por unidad de m2 de superficie de 

encofrado para trabajos sustanciales, incluyendo el gasto completo de materiales, 

ferretería y medios auxiliares, así como el trabajo importante para la ejecución 

absoluta de las actividades de evacuación del encofrado, movimiento del material a 

su nueva posición, limpieza, posible fijación, extendido con especialista de descarga, 

y encofrado. Asimismo, se presentan los aspectos más conocidos utilizados en la 

construcción de sistemas estructurales tipo pórtico de cada uno de los componentes, 

para cambiar la propuesta de encofrado a las estimaciones estándar de propósito, 

permitiendo su versatilidad en las tareas futuras. 

 

2.2.5.1 Requerimientos necesarios para el uso de encofrado metálico y 

convencional 

 

a. Mano de obra 

 

La utilización de trabajo específico es esencial para el encofrado de madera, 

ya que requiere carpinteros expertos para el instante que fuese necesario en obra, a 

causa de su desgaste o para ajustarse a las dimensiones del proyecto. A diferencia 

del encofrado convencional, el encofrado metálico necesita una mano de obra menos 

complicada y no especializada, por lo que puede ser realizado por cualquier operario 

con preparación previa, y además resulta sencillo, ya que al ser redundante la 

recogida de las piezas es un movimiento monótono. 

 

 
Nota. Esta tabla representa la cantidad requerida de mano de obra y el nivel de capacitación 
del personal para el sistema de encofrado convencional 
 
 
 
 

Capacitación

Alta Media Baja

Número de personas necesarias X 4

Necesidad de entrenamiento y/o capacitación X Reparación y nivelación

Mano de obra calificada X Maestros carpinteros

Mano de obra Observación

La tabla 1 representa la capacitación requerida para la realización de la partida 

encofrado utilizando el sistema convencional. 

Tabla 1 

Mano de obra del sistema convencional  
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 Nota. Esta tabla representa la cantidad requerida de mano de obra y el nivel de capacitación 
del personal para el sistema de encofrado convencional. 
 

b. Herramientas y equipos 

 

En cuanto a este punto, el uso de encofrado convencional requiere una serie 

de herramientas y equipos menores, que son vitales para lograr una buena calidad 

de acabados en el elemento estructural, mientras que el encofrado metálico sólo se 

basa en los accesorios de anclaje y la fijación de los cómplices para mantenerlo 

estable y rígido para en la hora del vaciado. 

 

 

 
Nota. Esta tabla representa la comparación de ambos sistemas  

en mano de obra, equipos y almacenamiento 

 

 

 

 

Capacitación

Alta Media Baja

Número de personas necesarias X 3

Necesidad de entrenamiento y/o capacitación X Ensamblaje

Mano de obra calificada X Obreros

Mano de obra Observación

Maderas: Tablas y cuartones Formaletas

Clavos

Cepillo de carpintero

Sierra de mesa

Niveles

Escuadra metálica

Martillo

Serrucho

Cinta métrica

Almacenamiento Barriz anticorrosivo

Carpinteros
No requiere ser 

especializada

Cuñas para conexión
Equipos

Recursos Encofrado convencional Encofrado metálico

Mano de Obra

La tabla 3 representa los requerimientos necesarios para la partida de encofrado en 

ambos sistemas.  

Tabla 3 

Requerimientos de los sistemas 

La tabla 2 representa la capacitación requerida para la realización de la partida 

encofrado utilizando el sistema metálico. 

Tabla 2 

Mano de obra del sistema metálico 
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c. Aspectos económicos 

 

El reconocimiento de cualquier empresa se enfrenta a la cuestión financiera 

de la designación de los activos a varias otras opciones, hasta el punto de que el 

gasto de la tarea es de la distribución de los activos a varias otras opciones, de modo 

que la ventaja es la más extrema, por esa razón los gastos de ejecución de cualquier 

sistema de encofrado deben ser examinados. Estos gastos repercuten en su 

producción, ya que los encofrados de madera requieren para su ejecución la 

inamovilidad de personal particular de carpintería, teniendo en cuenta una valiosa 

existencia de 4 o 5 fines. Nada que ver con el encofrado metálico donde la inversión 

inicial es bastante fuerte por el material utilizado y su producción, gozando como 

beneficio su reutilización hasta unas 100 veces. Posteriormente, es obvio el gasto 

mínimo del encofrado de madera en contraste con el encofrado metálico, sin 

embargo, vale la pena centrarse en que esto es así, por mucho tiempo que se utiliza 

para volúmenes bajos de desarrollo, mientras que el sistema normalizado tendrá un 

alto costo de riesgo introductorio, sin embargo, legítimo por mucho tiempo que se 

utiliza para varias construcciones. 

 

2.2.5.2 Estudio del sistema 

 

Los encofrados están expuestos a diversos factores que pueden influir tanto 

en su presentación como en su durabilidad en el campo de funcionamiento, para 

conocerlos se realiza una evaluación práctica y especializada de la utilización de 

estos encofrados. 

 

a. Evaluación de la funcionabilidad 

 

Los criterios utilizados en esta evaluación fueron tomados por los factores de 

integridad que representan ambos sistemas en cuanto a las actividades climáticas y 

mecánicas, sin perjuicio de la seguridad que presentan y la adaptabilidad que 

necesitan para cambiar de acuerdo con los proyectos estructurales. 

 

La tabla 4 representa el comportamiento del encofrado de madera frente a factores 

determinados explicando la justificación de cada uno de ellos. 
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Tabla 4 

Evaluación funcional 

 

Nota. Esta tabla representa la evaluación funcional del encofrado convencional de madera. 

 

La tabla 5 representa el comportamiento del encofrado metálico frente a factores 

determinados explicando la justificación de cada uno de ellos. 

 

Tabla 5 

Evaluación funcional  

 

Nota. Esta tabla representa la evaluación funcional del encofrado metálico. 

 

b. Evaluación Técnica 

La evaluación especializada compara a ese gran número de componentes 

que hacen viable la decisión de algún encofrado, como la durabilidad, transporte en 

obra, control de calidad, reutilización, entre otros. 

 

La tabla 6 representa el comportamiento del encofrado de madera frente a su 

evaluación técnica dando una justificación a cada una de ellas. 

Comportamiento del sistema

Alta Media Baja

X No se puede exceder el uso de los encofrados.

Agua X

Sol X

Viento X

X

Contaminación X

Fuego X

X

Factores Justificación

Encofrado de madera

X

La posibilidad de ajustarse a otros elementos 

siempre que sean maderas en buen estado y 

debido a reparaciones y ajustes necesarios para 

que sirvan crea mucho desperdicio.

La madera sufre mayor deterioro ante las acciones 

climáticas.

Resistencia

Cantidad de usos

Constructivas

Seguridad

Flexibilidad

Acciones 

climáticas

Integridad

Acciones 

indirectas

Ajustarse a dimensiones

Alta Media Baja

X Reutilizable varias veces

Agua X

Sol X

Viento X

X

Contaminación X

Fuego X

X

Seguridad

Resistencia

Resisten muy bien tanto las cargas como las 

acciones externas que le pueden afectar.

Acciones 

indirectas

Flexibilidad

Ajustarse a dimensiones

De fácil adaptación a cualquier proyecto 

estructural teniendo en cuenta las 

dimensiones para su modulación.
Constructivas X

Encofrado Metálico

Factores Justificación

Integridad

Cantidad de usos

Acciones 

climáticas

Buen comportamiento ante las acciones 

climáticas siempre y cuando se le proteja con 

anticorrosivos.

Comportamiento del sistema

Tiene que utilzarse buena madera y tener un 

mantenimiento adecuado.
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Tabla 6 

Evaluación técnica  

 

Nota. Esta tabla representa la evaluación técnica del encofrado de madera. 

 

 

La tabla 7 representa el comportamiento del encofrado metálico frente a su 

evaluación técnica dando una justificación a cada una de ellas. 

 

Tabla 7 

Evaluación técnica 

 

Nota. Esta tabla representa la evaluación técnica del encofrado metálico. 
 
 
 

 

 

Evaluación Técnica Justificación

Alta Media Baja

Resistencia x
Debido al deterioro por acciones climáticas y 

mecánicas

Posibilidad de reutilizar la formaleta x
Por normativa, además del desgaste que 

sufre no permite un buen acabado

Facilidad de transporte x Poco peso

Facilidad de almacenamiento x
Guardad en lugares secos libres de 

humedad

Cuidados en la manipulación x Al colocar las puntillas

Cantidad de mano de obra x 2

Calidad de mano de obra x Son necesarios maestros carpinteros

Rendimiento de montaje x

Un proceso largo debido a todos los 

requisitos para garantizar su correcto 

funcionamiento

Cuidado de montaje x Nivelación

Control de calidad x
Aseguramiento de piezas de refuerzo y 

arriostramiento

Elementos que necesitan mantenimiento x Los tableros aplicación de aceites

Frecuencia de mantenimiento x
Consecutivo cada vez que se utiliza el 

encofrado

Necesidad de técnicas especiales x

Debido a las modificación necesaria que 

requieran para ajustarse a las dimensiones 

del elemento a encofrar

Encofrado de madera

Comportamiento

Evaluación Técnica Justificación

Alta Media Baja

Resistencia x
Material metálico que ofrece mayor 

resistencia

Posibilidad de reutilizar la formaleta x

Nose desgasta facilmente el material, 

posibildad de usos mucho mayor obteniendo 

la misma calidad de acabado

Facilidad de transporte x Desarmable por piezas para aligerar el peso

Facilidad de almacenamiento x Con la aplicación de pinturas anticorrosión

Cuidados en la manipulación x No dar golpes a los moldes

Cantidad de mano de obra x
Debido a que el sistema es sencillo de 

acomplar

Calidad de mano de obra x Obreros con entrenamiento previo

Rendimiento de montaje x
El sistema de ensabmblaje se hace por 

medio de cuñas

Cuidado de montaje x
Aplicación de aceite para evitar la 

adherencia del concreto

Control de calidad x Conexiones en correcto funcionamiento

Elementos que necesitan mantenimiento x Los moldes al momento de desencofrar

Frecuencia de mantenimiento x
Limpiar bien para evitar residuos de concreto 

después de cada desencofrado

Necesidad de técnicas especiales x Sencillo y repetitivo de ensamblar

Comportamiento

Encofrado metálico
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c. Fabricación 

 

La fabricación de las estructuras metálicas se realiza en talleres 

especializados para lograr la producción exacta de los componentes del armazón, 

que se dirigen a un encofrado prefabricado y se llevan a la obra para aplicar 

procedimientos de construcción semi industrializados; por otro lado, las estructuras 

de madera se elaboran en obra de manera convencional con el apoyo de personal 

particular, como se muestra en el segmento de mano de obra. 

 

d. Transporte de materiales en obra 

 

Tanto los encofrados de madera como los metálicos pueden transportarse sin 

esfuerzo al interior de la obra, siempre que aborden un peso bajo, límite de 35 kg. 

La tabla 8 muestra los puntos más favorables y desfavorables de cada uno de los 

sistemas de encofrado.  
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Tabla 8 

Ventajas y desventajas 

 
Nota. Esta tabla representa las ventajas y desventajas del encofrado de 
 madera y metálico. 

Ventajas Desventajas Ventajas Desventajas

Construccion de encofrados en obra, con 

dimensiones precisas para el elemento 

estructural

No es de facil 

adaptación a otras 

dimensiones

Fabricación fuera 

de obra por 

empresas 

especializadas para 

garantizar la 

exactitud en las 

piezas

Costo de inversión 

muy por encima del 

tradicional

Por su poco peso es de fácil transporte en 

obra

El deterioro del 

encofrado es muy 

rápido

No genera 

desperdicio en 

obra

Posee piezas 

pequeñas que se 

extravian facilmente

Rentable en pequeñas empresas

Costoso si se tiene 

que reemplazar 

varias veces durante 

la obra

Conexión por 

medio de 

pasadores 

haciendo un 

procedimiento 

simple a un ritmo 

acelerado

La colocacion de 

pernos puede 

demorar el proceso 

de ensamblaje

Al armar el 

encofrado tiene 

muchos controles 

tanto de seguridad 

como técnico para 

el correcto 

funcionamiento

Facil transporte en 

obra, ya que se 

diseña el modulo 

para que un solo 

brero pueda 

manupilar una 

formaleta

Mantenimiento de 

los pernos evitando 

la adherencia del 

concreto

Se deteriora frente a 

las acciones 

climáticas

Posibilidad en usos 

es muy grande, 

dependiendo del 

trato en la 

manipulación del 

sistema

Las conexiones por 

medio de clavos 

deteriora la madera

Acabados en obra 

limpia a lo largo de 

la vida util del 

encofrado

Genera mucho 

desperdicio al hacer, 

tanto reparaciones 

como ajustes, para 

poder utilizarla en 

otro elemento

Se usan pocas 

herramientas

Al desencofrar por 

ser un material 

tecturizado existe 

mayor probabilidad 

de adherencia al 

concreto

La modulación de 

la formaleta se 

hace de facil 

adaptacion a otros 

elementos 

estructurales

Pueden ser 

utilizados para 

cualquier otro 

proyecto que sea 

de facil adaptacion 

de la formaleta

Gran capacidad de 

carga

Ventajas y desventajas en los sistemas de encofrados

Encofrado de madera Encofrado metálico
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2.2.6 Peri  

 

Liwa es el nombre que el Arq. Jean Pierre Saux nos mencionó y recalcó que 

es el sistema indicado para este tipo de edificaciones (Anexo 11). 

Liwa es el encofrado de contorno de acero más liviano de Peri que, para 

disminuir los costos de la obra, renuncia intencionalmente a más equipamientos. El 

encofrado tiene una o dos paneles, ya que cada panel estándar es al mismo tiempo 

un panel multiusos con eje pasante perforado. De este modo, se pueden conformar 

esquinas y secciones sin necesidad de paneles extraordinarios. Liwa es una 

respuesta útil para el mercado, por ejemplo, para clientes que utilizan el encofrado 

por primera vez. 

En la figura 10 nos muestra un componente importante en la estructura de 

encofrado metálico para unir las piezas es necesario en el sistema Liwa. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Nota. Uniones de elementos alineadas  
y enrasadas, incluyendo compensaciones hasta  
5cm con el cerrojo de alineación LRS Liwa (Anexo 10). 

 

Figura 10 

Unión de elementos con cerrojo de alineación 
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En la figura 11 nos muestra que los tableros son de material de madera 

fenólico mientras que los reforzamientos son de metal. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Nota. Con los paneles multifunción también  
pueden encofrarse pilares de hasta 55 x 55 cm,  
modulados cada 5 cm. 
 
 

En la figura 12 nos muestra las plataformas para realizar trabajos en altura. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota. Con consolas y postes de barandilla 
 se pueden colocar plataformas de trabajo y 
 hormigonado de 80cm de ancho en 
 los paneles LIWA. 

 

 

Figura 11 

Paneles multifunción 

Figura 12 

Consolas y postes de barandilla 
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2.2.7 Unispan  

 

A diferencia de la empresa Peri, el moldaje Unispan es metálico, es decir: 

tanto la estructura del panel como el tablero son de acero. Los paneles tienen 21,5 

cm de grosor y 6 alturas distintas y 10 anchuras diferentes, lo que, junto con las 

diferentes piezas de cambio, acaba con la utilización de madera en la obra. 

La asociación y disposición de los paneles se completa mediante el tornillo 

rápido, este es un pestillo ligero de uso rápido que se incrusta en la junta de los 

paneles, se ajusta con una tuerca y se fija utilizando una llave hexagonal. Cuando se 

requiere una asociación más rápida se puede utilizar en combinación el denominado 

pasador rápido, lo que puede suplantar muchas asociaciones apernadas, 

disminuyendo aún más los tiempos de ensamble. 

Una de las ventajas de utilizar estos componentes de asociación es que no 

se espera que ningún componente exterior actúe como rigidizador, ya que el límite 

de funcionamiento del perno rosca es de 84,5 KN a tracción y 40 KN al corte. La cara 

de contacto del concreto está constituida por una chapa de acero de 5 mm de espesor 

soldada al borde que da forma al panel. La hipotética vida útil de estos tableros es 

excepcionalmente alta, ya que evidentemente el acero estaría siempre trabajando en 

su rango elástico. En cualquier caso, teniendo en cuenta los posibles arañazos o 

abolladuras del moldaje y el trato que se le dé, la vida útil sería aproximadamente de 

150 usos (Anexo 12). 

En la figura 13 nos muestra el sistema en el que trabaja Unispan ya que se 

especializa en fabricar todos los materiales de metal. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota. Paneles, tuercas y uniones 100 % metálicas. 

Figura 13 

Encofrado 100 % metálico 
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2.2.8 Impacto Ambiental 

 

En este punto se realiza una evaluación de la disposición general de los 

bienes normales y el clima de la región. A partir de los datos existentes y de las 

observaciones sobre el terreno, se presenta un esquema del estado actual del medio 

ambiente, de los recursos naturales, de las especies y del hombre. 

 

2.2.8.1 Prevención – Mitigación 

 

Prevenir, aliviar, corregir o compensar las posibles consecuencias adversas 

sobre los componentes del clima físico, natural y financiero que podrían ser 

provocadas por la ejecución del emprendimiento, a través de la utilización de medidas 

productivas ecológicas especializadas, ajustadas en los programas de 

administración, los programas ejecutivos. Así como actualizar los efectos positivos 

que podrían crearse. 

 

2.2.9 Tiempo en la construcción 

 

La era en la obra está asicado al cronograma del proyecto. Aquí se basa en 

examinar las secuencias de las ocupaciones, su duración, los requisitos de recursos 

y sus limitaciones, con el fin de mantener el control de dicho cronograma se 

monitorea el estado de las ocupaciones del plan para actualizar el avance del mismo. 

 

2.2.10 Costo de la construcción 

 

Un factor importante que se debe tener en cuenta, en las edificaciones, es 

la economía. Cualquier proyecto para realizar encara el problema económico, tal 

cual designar a distintas maneras, de tal modo el ingreso económico sea el mayor, 

previo a poder lograr se debe aprender los costos para tal optar por cualquier 

sistema de encofrado, para los encofrados convencionales requieren un personal 

especializado (un carpintero) para la habilitación y siguiente armado teniendo 

presente que este material solo se puede utilizar de 4 a 5 usos  se debe tener 

cuidado en esto debido a que si se excede este podría sufrir males como son los 

alabeos (torcedura, abarquillamiento, encorvadura y arqueadora), esto nace por la 

implementación inadecuada del proceso del clavado además al proceso del secado 

de la madera en otros términos respecto al encofrado habitual. En cuanto a los 
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encofrados metálicos, si bien es cierto el costo inicial de inmediato de adquirirlos es 

bastante la ventaja particular que tiene esta es que se puede reutilizarse de 100 a 

300 veces. Está claro que, en comparación con los moldes de metal, el precio es 

más bajo que el que muestran los moldes ordinarios, la diferencia es que se utiliza 

una proporción razonable. 

 

2.2.11 Calidad de la construcción 

 

La calidad se describe como el grado en que una serie de características de 

un producto o servicio cumpla los requisitos y/o necesidades del cliente, logrado 

mediante la optimización del uso de los recursos. Al construir un colegio, los 

requisitos y necesidades del cliente se definen en planos y especificaciones técnicas. 

 

2.2.12 Edificaciones 

 

Es cualquier edificación propia, constituida por una o más piezas y otros 

espacios, cubierta por un techo, encerrada por muros exteriores o tabiques que se 

extienden desde los cimientos hasta el techo y puede estar destinada a diferentes 

usos: residencial, comercial, educacional, industrial y otros. 

 

2.3 Definición de Términos 

 

2.3.1 Madera 

Hay muchos tipos de madera y sus propiedades son muy diferentes. Pero en 

general, es un insumo muy útil para el ser humano, que lo utiliza desde la antigüedad, 

y también para otras formas de vida que se alimentan de su biomasa acumulada, 

tanto durante la vida del árbol como después de su muerte. su degradación. La 

madera es una materia prima abundante, renovable, barata y fácil de trabajar que 

puede soportar años de erosión si se trata adecuadamente. La madera es un 

combustible, y cuando se utiliza en la construcción, aporta calidez y un sentido de 

protección ancestral al medio ambiente, convirtiéndola en un elemento esencial en 

casi todas las industrias humanas (Enciclopedia Humanidades, 2018). 

 

2.3.2 Metal 

Los metales son elementos químicos (excepto el mercurio y el galio) buenos 

conductores del calor y la electricidad, de alta densidad y sólidos a temperatura 
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ambiente; sus sales forman iones cargados positivamente (cationes) en solución. La 

ciencia de los materiales define un metal como un material cuya estructura 

electrónica (enlaces metálicos) se superpone a sus bandas de valencia y conducción. 

Esto lo convierte en un fácil conductor del calor y la electricidad y, a menudo refleja 

la luz, lo que le da su brillo característico (Quimica.es, s.f.). 

 

2.3.3 Impacto ambiental 

El impacto ambiental se refiere a los cambios en el medio ambiente causados 

directa o indirectamente por proyectos o actividades en un área determinada (Gestión 

en recursos naturales, 2018). 

 

2.3.4 Concreto 

El concreto es un mixtión de piedra, arena, agua y cemento que, cuando se 

vigoriza, forma uno de los materiales de construcción más fuertes y se puede utilizar 

para hacer cimientos y paredes. En algunos países latinoamericanos a la 

combinación de arena, agua y cemento se le llama mortero, y cuando el hormigón ya 

está compactado se le llama hormigón (Concepto definición, 2021). 

 

2.3.5 Columna 

Las columnas de concreto son elementos verticales que juegan un papel 

constructivo fundamental en cualquier edificio. Su función es resistir las fuerzas de 

flexión y compresión generadas por los elementos que soporta o fuerzas naturales 

como terremotos, viento, etc., para trasladarlas a la cimentación (Mixto listo, 2022). 

 

2.3.6 Viga 

Las vigas son elementos fundamentales de la arquitectura, 

independientemente de su naturaleza. El tipo, la calidad y el propósito de la 

construcción determinan el tamaño de la viga, el material y, lo que es más importante, 

su capacidad para soportar y resistir el peso y la tensión (Arcus global, 2022). 

 

2.3.7 Rendimiento 

El rédito de mano de obra es el tiempo que demora un obrero o una cuadrilla 

de trabajadores en hacer un determinado labor o función. El rendimiento es una 

causa determinante para constituir o preparar un presupuesto y un análisis de precios 

unitario correcto (Daniel, 2022). 
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2.3.8 Forsa 

Permite el vaciado durante el día, en un solo paso Hormigón, fachadas, 

paredes interiores y suelos de viviendas. Es más rápido que cualquier otro sistema 

porque es liviano, fácil de armar y desarmar, y se puede transportar manualmente de 

un piso a otro sin el uso de una grúa (Página oficial de Forsa, 2021). 

 

2.3.9 Apuntalamiento 

El apuntalamiento mantiene los encofrados, los trabajadores y el concreto 

reciente en el piso superior. Pueden ser de madera, aluminio o acero. Los puntales 

reparten las cargas del encofrado a la losa de abajo, que a su vez es la superficie 

superior del sistema de reapuntalamiento (EFCO CORP, 2020). 
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CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Diseño de la Investigación 

 

3.1.1 Tipo y Nivel de la Investigación 

 

En el tipo investigación que llevó a cabo es por su objetivo de carácter 

Aplicada y el nivel de instigación es descriptivo. 

 

3.1.2 Diseño de Investigación 

 

El diseño de investigación es no experimental. 

 

3.2 Acciones y Actividades 

 

Se extraerá información del expediente “Mejoramiento del servicio educativo 

en la i.e. n° 42217 nuestros héroes de la guerra del pacifico en el distrito de Tacna, 

provincia de Tacna - Tacna” y también se buscará como alternativa los encofrados 

metálicos en cuanto a costo, tiempo e impacto ambiental, para finalmente realizar 

una comparativa entre el sistema utilizado en el expediente técnico y la alternativa 

planteada por nosotros. Al finalizar esta comparativa se podrá determinar cuál de los 

sistemas de encofrado es el más favorable para la entidad ejecutora y ambiente. 

 

3.3 Materiales y/o instrumentos 

 

3.3.1 Materiales 

 

• Celular 

• Cuaderno de Apuntes 

• Lapiceros 

• Papel Bond 

• Impresora 

• Computadora 
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3.3.2 Instrumentos 

 

Los utensilios utilizados para la ejecución de la investigación fueron: 

• Softwares 

• Norma técnica peruana de mitrados para obras de edificación y 

habilitaciones urbanas 

• Norma E.010 

 

3.4 Población y/o muestra de estudio 

 

3.4.1 Población 

 

La institución educativa Nuestros Héroes de la Guerra del Pacifico, está 

localizado en el cercado de Tacna, Provincia de Tacna y Región de Tacna (Anexo 1). 

 

En la figura 14 nos muestra la ubicación de colegio a evaluar y comparar 

partidas de encofrado y desencofrado en vigas y columnas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota. Ubicado en el Distrito de Tacna, Tacna. 

 

La ubicación de la institución educativa está condicionada a la localización 

actual del colegio en la ciudad de Tacna, el terreno se encuentra situado en la calle 

Saucini s/n. en lotes de propiedad de la 3 ” Brigada de Caballería, en el Cercado de 

Tacna, se conecta con las vías principales que facultan un cómodo acceso y con 

Figura 14 

Localización de la i.e. nuestros héroes de la guerra del pacífico 
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seguridad a los estudiantes, y tiene nexo con los sistemas de agua potable, 

alcantarillado y energía eléctrica. 

La propiedad donde se encuentra la Institución Educativa es parte del terreno 

que se encuentra registrado según N° de partida 11011238 con un área de 

2718971,01 𝑚2. 

 

En la figura 15 nos muestra las calles que circundan la institución educativa. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota. Plano de ubicación 
 

A. Linderos 

 

• Por el Sur: En línea quebrada de 45,39 ml , 24,59 ml , 24,62 

ml ,  78,39 ml. Colinda con lotes del policlínico del 

destacamento Tacna y con terrenos de 

propiedad de terceros. 

• Por el Norte: En línea recta de 8,26 ml. Colinda con vereda 

pública secundaria. 

• Por el Este En línea recta de 218,56 ml colinda con la vía 

pública Av. Jorge Basadre ex Circunvalación 

Este. 

• Por el Oeste En línea recta de 233,28 ml. Colinda con el 

acceso al área a intervenir, Av Saucini. 

 

Figura 15 

Linderos de la i.e. nuestros héroes de la guerra 

del pacífico 
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B. Vías de acceso 

 

• Acceso 1: Principal por la Av. Jorge Basadre sur con un 

acceso peatonal y vehicular, dicha avenida tiene 

intercomunicación con las principales vías de la 

ciudad. 

• Acceso 2: Secundario: Por la Av. Crnl. Gregorio Albarracín 

con un acceso peatonal, vehicular. 

Estacionamiento, esta avenida es de nexo al 

centro urbano, se intercepta con la Av. 2 de 

mayo. 

• Acceso 3: Secundario: Por la Av. S/N con un acceso 

peatonal secundario y un acceso vehicular de 

Abastecimiento – Carga y descarga por la 

ubicación del terminal Terrestre nacional e 

internacional, así como el mercado de mayorista 

“GRAU”. 

 

3.4.2. Muestra de Estudio 

 

La muestra se tomará solo de las partidas de encofrados de Columnas y Vigas 

en el bloque “B” de la I.E. Nuestros Héroes de la Guerra del Pacifico.  

 

En la figura 16 nos muestra la ubicación dentro del colegio y la distribución de 

bloques. 

 

Figura 16 

Ubicación del bloque B 

 

Nota. Bloque B de la I.E. NUESTROS HEROES DE LA GUERRA DEL PACÍFICO 
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El bloque “B” está dividido en 2 niveles constituido por: 

 

La tabla 9 nos muestra la distribución de ambientes de la zona académica del 

bloque B. 

 

Tabla 9 

Descripción de ambientes  

Zona Académica "Bloque B" 

Zona académica 1er nivel Primaria Zona pedagógica 2do nivel secundaria 

Aulas académicas Aulas Académicas 

Servicios higiénicos Biblioteca 

SS.HH. Damas Sala de reuniones 

SS.HH. Varones Servicios higiénicos 

SS.HH. Docente (Damas) SS.HH. Damas 

SS.HH. Docente (Varones) SS.HH. Varones 

Escalera SS.HH. Docente (Damas) 

Fotocopiadora SS.HH. Docente (Varones) 

  Pasadizo-Circulación 
Nota. Representa la descripción de los dos niveles del bloque B 

 

En la figura 17 nos muestra el plano arquitectónico, la distribución de 

ambientes en el primer piso. 

 

Figura 17 

Ambientes del primer nivel del bloque B 

 

Nota. Primer nivel bloque B. 

 

En la figura 18 nos muestra el plano arquitectónico, la distribución de 

ambientes en el segundo piso. 
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Figura 18 

Ambientes del segundo nivel del bloque B 

 

Nota. Segundo nivel bloque B. 

 

3.5 Operacionalización de Variables 

La tabla 10 nos muestra las variables independiente y dependiente de la presente 

tesis (Anexo 13). 

Tabla 10 

Operacionalización de variables 

Variable 

Independiente 

Definición 

Conceptual 

Dimensión Indicadores 

 

Tipo de 

encofrados 

Son los tipos de 

encofrados de 

material metálico y 

madera a 

comparar. 

- Encofrado 

metálico 

- Encofrado 

Convencional 

- Norma E.010 

- Metrados para 

obras de 

edificaciones 

y 

habilitaciones 

urbanas 

Variable 

Dependiente 

   

Productividad en 

la obra 

Es el rendimiento 

para mejorar la 

productividad 

- Ventajas - Tiempo 

- Costo 

- Impacto 

Ambiental 

Nota. Esta tabla representa las variables independiente y independiente de la presente tesis. 

 

a. Variable Independiente: Tipo de encofrados. 

b. Variable Dependiente: Productividad en la obra. 
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3.6 Procesamiento y Análisis de datos 

 

Se analizará la muestra del expediente técnico “Mejoramiento del servicio 

educativo en la i.e. n° 42217 nuestros héroes de la guerra del pacifico en el distrito 

de Tacna, provincia de Tacna – Tacna” específicamente del bloque “B” para registrar 

los puntos críticos y observaciones de partidas de encofrados con material de madera 

en columnas y vigas. Se hará un estudio de mercado a nivel nacional y cotización a 

empresas que brindan este servicio de alquiler y/o compra de encofrados metálicos. 

Propondremos como una mejor alternativa, una partida de encofrado metálico para 

garantizar un mejor rendimiento y productividad, a su vez también nos permitirá 

evaluar costos en beneficio para la entidad ejecutora. 

Por parte del impacto ambiental se hizo uso de la identificación de impactos, 

lo cual nos permite identificar aspectos ambientales y sus impactos respectivamente, 

como parte de la apreciación de impactos ambientales se utilizó como herramienta 

una Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales, donde se detallan los siguientes 

apartados a tener en consideración: 

 

− Descripción de la actividad: acciones que se llevan a efecto dentro de la 

empresa u organización 

 

− Aspecto ambiental: forma parte de las actividades que se llevan a cabo en la 

empresa u organización que en sus funciones pueden afectar al ambiente. 

 

− Impacto ambiental: modificación del ambiente el cual se ve ocasionado 

principalmente por las actividades de origen humano 

 

− Situación: severidad en la cual se encuentra las actividades desarrolladas. 

 

− Tipo de impacto: nivel de importancia con respecto a la causa ambiental que 

puede llegar a provocar un impacto ambiental. 

 

− Medidas de control: son medidas que se pueden llegar a usar para evitar el 

impacto ambiental en base a su nivel de riesgo. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

 

 

4.1 Cálculo de tiempo empleado para la partida encofrado y desencofrado 

caravista en vigas  

 

En la figura 19 nos muestra los rendimientos en vigas obtenidos del 

expediente técnico del proyecto, información obtenida de las empresas Peri y 

Unispan. 

 

Figura 19 

Rendimiento de encofrados en vigas 

 

Nota. Este gráfico de barras representa el rendimiento de la partida encofrado y 
desencofrado en vigas 

 

4.1.1 Tiempo empleado por sistema convencional en la partida de encofrado 

y desencofrado caravista en vigas 

 

Datos: 

Rendimiento: 7 𝑚2/𝑑𝑖𝑎 

Metrado: 498,99 𝑚2 

 

 
𝑡 =

𝑚𝑒𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑐𝑜𝑓𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑔𝑎𝑠

𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
 (1) 

 

𝑡 =
498,99

7
 

𝑡 =  72 𝑑𝑖𝑎𝑠 
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4.1.2 Tiempo empleado por sistema metálico en la partida de encofrado y 

desencofrado caravista en vigas 

 

• Según Peri Perú Sac 

Datos: 

Rendimiento: 11 𝑚2/𝑑𝑖𝑎 

Metrado: 498.99 𝑚2 

Se utiliza la ecuación (1) para obtener la cantidad de días. 

 

𝑡 =
498,99

11
 

𝑡 =  46 𝑑𝑖𝑎𝑠 

 

• Según Unispan 

Datos: 

Rendimiento: 12 𝑚2/𝑑𝑖𝑎  

Metrado: 498,99 𝑚2 

Se utiliza la ecuación (1) para obtener la cantidad de días. 

 

𝑡 =
498,992

12
 

𝑡 =  42 𝑑𝑖𝑎𝑠 

 

En la figura 20 nos muestra la comparación en días de los sistemas metálicos 

con respecto al convencional. 

 

Figura 20 

Duración de encofrado y desencofrado en vigas 

 

Nota: Este grafico representa la duración en días de la partida encofrado y 
desencofrado en vigas obtenidos con los sistemas convencional y metálico( Anexos 
2 ,3 , 4 y 6). 
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4.2 Cálculo de tiempo empleado para la partida encofrado y desencofrado 

caravista en columnas 

 

En la figura 21 nos muestra los rendimientos en columnas obtenidos del 

expediente técnico del proyecto, información obtenida de las empresas Peri y 

Unispan. 

 

Figura 21 

Rendimiento de encofrados en columnas 

 

Nota. Este gráfico de barras representa el rendimiento de la partida encofrado y 
desencofrado en columnas.  

 

4.2.1 Tiempo empleado por sistema convencional en la partida de encofrado 

y desencofrado caravista en columnas 

 

Datos: 

Rendimiento: 12 𝑚2/𝑑𝑖𝑎  

Metrado: 422.96 𝑚2 

Se utiliza la ecuación (1) para obtener la cantidad de días. 

𝑡 =
422,96

12
 

𝑡 =  36 𝑑𝑖𝑎𝑠 

 

4.2.2 Tiempo empleado por sistema metálico en la partida de encofrado y 

desencofrado caravista en columnas 
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• Según Peri Perú Sac 

Datos: 

Rendimiento: 15 𝑚2/𝑑𝑖𝑎 

Metrado: 422,96 𝑚2 

 

Se utiliza la ecuación (1) para obtener la cantidad de días. 

𝑡 =
422,96

15
 

𝑡 =  29 𝑑𝑖𝑎𝑠 

• Según Unispan 

Datos: 

Rendimiento: 17 𝑚2/𝑑𝑖𝑎 

Metrado: 422,96 𝑚2 

 

Se utiliza la ecuación (1) para obtener la cantidad de días. 

𝑡 =
422,96

17
 

𝑡 =  25 𝑑𝑖𝑎𝑠 

 

En la figura 22 nos muestra la comparación en días de los sistemas metálicos 

con respecto al convencional en columnas de acuerdo a las fórmulas realizadas 

anteriormente. 

 

Figura 22 

Duración de encofrado y desencofrado en columnas 

 

Nota. Este gráfico representa la duración en días de la partida encofrado y 
desencofrado en columnas obtenidos con los sistemas convencional y metálico 
(Anexo 2 , 3 , 5 y 6). 
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4.3 Cálculo de Costos para la partida encofrado y desencofrado caravista en 

vigas y columnas  

 

En la figura 23 nos muestra el análisis de precios unitarios según expediente 

(encofrado convencional) “mejoramiento del servicio educativo en la I.E. N° 42217 

Nuestros Héroes de la Guerra del Pacífico en el distrito de Tacna, provincia de Tacna, 

Tacna” en vigas. 

 

Figura 23 

Análisis de precios unitarios según Expediente Técnico 

 

Nota.  Fue extraída del software S10 del expediente técnico de obra. 

 

En la figura 24 nos muestra la actualización de análisis de costos unitarios, 

encofrado convencional en vigas al año 2022. 

 

Figura 24 

Análisis de precios unitarios actualizados al año 2022 

 
Nota. Fue extraída del software S10 elaborado por nosotros con un nuevo estudio 
de mercado en el año 2022(anexo 8). 

 

Partida 01.05.04.04.02

Rendimiento m2/DIA MO:7.0000 EQ.7.000 Costo unitario por:m2 63.15

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

147010001 hh 0.1000 0.1143 16.08 1.84

147010002 hh 1.0000 1.1429 15.99 18.27

147010003 hh 1.0000 1.1429 13.40 15.31

35.42

202000008 Kg 0.2500 3.05 0.76

202010022 Kg 0.3500 3.39 1.19

202050001 Pza 0.0200 2.54 0.05

230110003 Gal 0.0333 101.70 3.39

244030034 Pl 0.1053 72.46 7.63

245010001 p2 2.9000 4.32 12.53

272000082 m 0.3300 3.39 1.12

26.67

337010001 %MO 3.0000 35.42 1.06

1.06

Herramientas manuales

Perno de anclaje para encofrado 1/2" x 0.50m

Aditivo desmoldeadorde encofrados

Triplay de 4"x8"x18" mm

Madera tornillo incluye corte para encofrado

Tuberia PVC sap presion para agua c-10 R3/4"x5m

Equipos

Descripción Recurso

Mano de Obra

Capataz

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN VIGAS

Operario

Oficial

Materiales

Alambre negro recocido #8

Clavos c/cabeza promedio

Partida 01.05.04.04.02

Rendimiento m2/DIA MO:7.0000 EQ.7.000 Costo unitario por:m2 106.57

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

147010001 hh 0.1000 0.1143 26.60 3.04

147010002 hh 1.0000 1.1429 25.34 28.96

147010003 hh 1.0000 1.1429 20.00 22.86

54.86

202000008 Kg 0.2500 6.20 1.55

202010022 Kg 0.3500 4.80 1.68

202050001 Pza 0.0200 28.00 0.56

230110003 Gal 0.0333 175.00 5.83

244030034 Pl 0.1053 150.00 15.80

245010001 p2 2.9000 8.50 24.65

50.06

337010001 %MO 3.0000 54.86 1.65

1.65

Equipos

Herramientas manuales

Capataz

Operario

Oficial

Alambre negro recocido #8

Clavos c/cabeza promedio

Perno de anclaje para encofrado 1/2" x 0.50m

Aditivo desmoldeadorde encofrados

Triplay de 4"x8"x18" mm

Madera tornillo incluye corte para encofrado

Materiales

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN VIGAS

Descripción Recurso

Mano de Obra
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En la figura 25 nos muestra la partida de costos unitarios de la partida 

encofrado y desencofrado caravista metálico en vigas de la empresa Peri, podemos 

observar que consideramos a todo el ensamblaje de reforzamiento como equipo en 

general, en materiales solo usamos el desmoldante más el triplay fenólico que es de 

acuerdo al cliente. 

 

Figura 25 

Análisis de precios unitarios según Peri 

 
Nota. Esta tabla fue extraída del software S10 elaborado por nosotros según la 
cotización proporcionada por la empresa Peri (Anexo 9). 

 

En la figura 26 nos muestra la partida de costos unitarios de la partida 

encofrado y desencofrado caravista metálico en vigas de la empresa Unispan, 

podemos observar que consideramos a todo el ensamblaje de reforzamiento como 

equipo en general, además del aumento de la productividad. 

 

Figura 26 

Análisis de precios unitarios según Unispan 

 
Nota. Fue extraída del software S10 elaborado por nosotros según la cotización 
proporcionada por la empresa Unispan. 

 

 

 

 

Partida

Rendimiento m2/DIA MO:11.000 EQ.11.0000 Costo unitario por:m2 108.21

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0727 26.60 1.93

hh 1.0000 0.7273 25.34 18.43

hh 1.0000 0.7273 18.08 13.15

33.51

Gal 0.0333 175.00 5.83

Pln 0.1053 150.00 15.80

21.63

%MO 3.0000 33.51 1.01

GLB 1.0000 21.51 21.51

hm 0.3000 0.2182 140.00 30.55

53.07

Aditivo desmoldeador de encofrados

Triplay fenolico de 4"x8"x18" mm

Equipos

Herramientas manuales

Encofrado metalico Liwa

Camión Grúa

Peon

Materiales

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METALICO CARAVISTA EN VIGA

Descripción Recurso

Mano de Obra

Capataz

Operario

Partida

Rendimiento m2/DIA MO:12.000 EQ.12.000 Costo unitario por:m2 113.43

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0667 26.60 1.77

hh 1.0000 0.6667 25.34 16.89

hh 1.0000 0.6667 18.08 12.05

30.72

Gal 0.0333 175.00 5.83

5.83

%MO 3.0000 30.72 0.92

ml 1.0000 38.62 38.62

hm 0.4000 0.2667 140.00 37.33

76.87

Aditivo desmoldeador de encofrados

Equipos

Herramientas manuales

Encofrado metalico unispan

Mano de Obra

Operario

Peon

Materiales

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METALICO CARAVISTA EN VIGA

Descripción Recurso

Camión Grúa

Capataz
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En la figura 27 nos muestra el análisis de precios unitarios según expediente 

(encofrado convencional) “mejoramiento del servicio educativo en la I.E. N° 42217 

Nuestros Héroes de la Guerra del Pacífico en el distrito de Tacna, provincia de Tacna, 

Tacna” en columnas. 

 

Figura 27 

Análisis de precios unitarios según Expediente Técnico 

 
Nota: Fue extraída del software S10 del expediente técnico de obra (Anexo 9). 

 

En la figura 28 nos muestra la actualización de análisis de costos unitarios, 

encofrado convencional en columnas al año 2022. 

 

Figura 28 

Análisis de precios unitarios actualizados al año 2022 

 
Nota. Fue extraída del software S10 elaborado por nosotros con un nuevo estudio 
de mercado en el año 2022 (Anexo 9). 

 

 

 

Partida 01.05.04.03.02

Rendimiento m2/DIA MO:12.0000 EQ.12.000 Costo unitario por:m2 52.68

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

147010001 hh 0.1000 0.0667 16.08 1.07

147010002 hh 1.0000 0.6667 15.99 10.66

147010003 hh 1.0000 0.6667 13.40 8.93

147010004 hh 0.5000 0.3333 12.05 4.02

24.68

202000008 Kg 0.3000 3.05 0.92

202010022 Kg 0.1500 3.39 0.51

202050001 Pza 0.0600 2.54 0.15

230110003 Gal 0.0333 101.70 3.39

244030034 Pl 0.0842 72.46 6.10

245010001 p2 3.2200 4.32 13.91

272000082 m 0.6730 3.39 2.28

27.26

337010001 %MO 3.0000 24.68 0.74

0.74

Descripción Recurso

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN COLUMNAS

Tuberia PVC sap presion para agua c-10 R3/4"x5m

Materiales

Equipos

Herramientas manuales

Alambre negro recocido #8

Clavos c/cabeza promedio

Perno de anclaje para encofrado 1/2" x 0.50m

Aditivo desmoldeadorde encofrados

Triplay de 4"x8"x18" mm

Madera tornillo incluye corte para encofrado

Mano de Obra

Capataz

Operario

Oficial

Peon

Partida 01.05.04.03.02

Rendimiento m2/DIA MO:12.0000 EQ.12.000 Costo unitario por:m2 81.93

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

147010001 hh 0.1000 0.0667 26.60 1.77

147010002 hh 1.0000 0.6667 25.34 16.89

147010003 hh 1.0000 0.6667 20.00 13.33

147010004 hh 0.5000 0.3333 18.08 6.03

38.03

202000008 Kg 0.3000 6.20 1.86

202010022 Kg 0.1500 4.80 0.72

202050001 Pza 0.0600 28.00 1.68

230110003 Gal 0.0400 175.00 7.00

244030034 Pl 0.0842 150.00 12.63

245010001 p2 2.2200 8.50 18.87

42.76

337010001 %MO 3.0000 38.03 1.14

1.14

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN COLUMNAS

Descripción Recurso

Mano de Obra

Capataz

Operario

Oficial

Peon

Materiales

Alambre negro recocido #8

Aditivo desmoldeadorde encofrados

Clavos c/cabeza promedio

Perno de anclaje para encofrado 1/2" x 0.50m

Triplay fenólico de 4"x8"x18" mm

Madera tornillo incluye corte para encofrado

Equipos

Herramientas manuales
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En la figura 29 nos muestra la partida de costos unitarios de la partida 

encofrado y desencofrado caravista metálico en columna de la empresa Peri, 

podemos observar que consideramos a todo el ensamblaje de reforzamiento como 

equipo en general, en materiales solo usamos el desmoldante más el triplay fenólico 

que es de acuerdo al cliente. 

 

Figura 29 

Análisis de precios unitarios según Peri 

 
Nota. Fue extraída del software S10 elaborado por nosotros según la cotización 
proporcionada por la empresa PERI (Anexo 9). 

 

En la figura 30 nos muestra la partida de costos unitarios de la partida 

encofrado y desencofrado caravista metálico en columnas de la empresa Unispan, 

podemos observar que consideramos a todo el ensamblaje de reforzamiento como 

equipo en general, además del aumento de la productividad. 

 

Figura 30 

Análisis de precios unitarios según Unispan 

 
Nota. Fue extraída del software S10 elaborado por nosotros según la cotización 
proporcionada por la empresa Unispan (Anexo 9). 

 

Partida

Rendimiento m2/DIA MO:15.0000 EQ.15.000 Costo unitario por:m2 74.78

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0533 26.60 1.42

hh 1.0000 0.5333 25.34 13.51

hh 1.0000 0.5333 18.08 9.64

24.57

Gal 0.0400 175.00 7.00

Pln 0.0842 150.00 12.63

19.63

%MO 3.0000 24.57 0.74

GLB 1.0000 14.91 14.91

hm 0.2000 0.1067 140.00 14.93

30.58

Equipos

Herramientas manuales

Encofrado metalico Liwa

Camión Grúa

Aditivo desmoldeador de encofrados

Triplay fenolico de 4"x8"x18" mm

Peon

Materiales

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METALICO CARAVISTA EN COLUMNA

Descripción Recurso

Mano de Obra

Capataz

Operario

Partida

Rendimiento m2/DIA MO:17.0000 EQ.17.000 Costo unitario por:m2 59.79

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0471 26.60 1.25

hh 1.0000 0.4706 25.34 11.92

hh 1.0000 0.4706 18.08 8.51

21.68

Gal 0.0400 175.00 7.00

7.00

%MO 3.0000 21.68 0.65

GLB 1.0000 10.69 10.69

hm 0.3000 0.1412 140.00 19.76

31.10

Equipos

Herramientas manuales

Encofrado metalico Unispan

Camión Grúa

Materiales

Aditivo desmoldeador de encofrados

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METALICO CARAVISTA EN COLUMNA

Descripción Recurso

Mano de Obra

Capataz

Operario

Peon
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4.3.1 Cálculo de costos para la partida encofrado y desencofrado caravista 

en vigas (sistema convencional) 

 

Datos: 

 ACU: 106,57 

 Metrado: 498,99 

 

 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 = 𝐴𝐶𝑈 𝑥 𝑀𝑒𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜 (2) 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 = 106,57 ∗ 498,99 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 = 53177,36 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠 

 

4.3.2 Cálculo de costos para la partida encofrado y desencofrado caravista 

metálico en vigas 

 

✓ Peri 

Datos: 

 ACU: 108,21 

 Metrado: 498,99 

Se utiliza la ecuación (2) para obtener el costo en soles de la partida. 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 = 108,21 ∗ 498,99 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 = 53995,71 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠 

✓ Unispan 

Datos: 

 ACU: 113,43 

 Metrado: 498,99 

Se utiliza la ecuación (2) para obtener el costo en soles de la partida. 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 = 113,43 ∗ 498,99 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 = 56600,44 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠 

 

En la figura 31 nos muestra la comparación en cuánto a presupuesto de los 3 

tipos de sistema de encofrados en vigas a evaluar sabiendo que Unispan trabaja con 

todo los componentes metálicos. 
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Nota. Este gráfico de barras fue realizado con los cálculos obtenidos del producto de 
los análisis de precios unitarios y los metrados de la partida encofrado y desencofrado 
en vigas. 

 

4.3.3 Cálculo de costos para la partida encofrado y desencofrado caravista 

en columnas (sistema convencional) 

 

Datos: 

 ACU: 81,93 

 Metrado: 422,96 

Se utiliza la ecuación (2) para obtener el costo en soles de la partida. 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 = 81,93 ∗ 422,96 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 = 34653,11 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠 

 

4.3.4 Cálculo de costos para la partida encofrado y desencofrado caravista 

metálico en columnas  

 

✓ Peri 

Datos: 

 ACU: 74,78 

 Metrado: 422,96 

Se utiliza la ecuación (2) para obtener el costo en soles de la partida. 

 

Figura 31 

Monto en soles de la partida encofrado y desencofrado en vigas 

según los sistemas convencional y metálico 
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𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 = 74,78 ∗ 422,96 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 = 31628,95 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠 

 

✓ Unispan 

Datos: 

 ACU: 59,79 

 Metrado: 422,96 

Se utiliza la ecuación (2) para obtener el costo en soles de la partida. 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 = 59,79 ∗ 422,96 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 = 25288,78 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠 

 

En la figura 32 nos muestra la comparación en cuánto a presupuesto de los 3 

tipos de sistema de encofrados en columnas a evaluar sabiendo que Unispan trabaja 

con todos los componentes metálicos. 

 

Nota. Este gráfico de barras fue realizado con los cálculos obtenidos del producto de los 

análisis de precios unitarios y los metrados de la partida encofrado y desencofrado en 

columnas. 

 

 

Figura 32 

Monto en soles de la partida encofrado y desencofrado en columnas según 

los sistemas convencional y metálico 
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4.4 Determinación del impacto ambiental ocasionado por la partida encofrado 

y desencofrado caravista en vigas y columnas 

 

En la figura 33 nos muestra la matriz de Leopold, analizando los diferentes 

ítems de acuerdo a lo mencionado en el marco metodológica, comparando con los 

dos tipos de material a evaluar se logró hallar los impactos ambientales. 

 

Figura 33 

Impacto ambiental ocasionado por las partidas encofrado y desencofrado en vigas y 

columnas 

# 
Descripción de 

la actividad 
Aspecto 

ambiental 
Impacto 

ambiental 
Situaci

ón 
Tipo de 
Impacto 

Medidas de 
Control 

 

1 

E
N

C
O

F
R

A
D

O
 D

E
 M

A
D

E
R

A
 

Construcci
ón y 

mejoramie
nto de 

infraestruct
uras 

mediante 
uso de 

encofrado 
de madera 

Consumo 
de 

insumos  
(madera 

para 
encofrado) 

Agotamien
to directo 

del 
recurso 
natural 
madera 

Norma
l 

No 
Significativ

o 

Reaprovecha
miento del 
material de 
molde de 
encofrado: 
como ejemplo 
el reúso de 
madera 
prensada  

 

Consumo 
de energía 
eléctrica  
(uso de 
equipos 

para 
ensamblaje 
de moldes 

de 
encofrado, 

uso 
continuo de 
maquinarias 

para 
fabricación 
y armado)  

Agotamien
to del 

recurso 
natural no 
renovable. 
Contamina

ción del 
aire.  

Norma
l 

Moderado 

Buenas 
prácticas para 
el ahorro de 
energía: 
Apagado de 
equipos en 
desuso, uso 
de 
herramientas 
manuales en 
caso sea 
conveniente 

 

Generació
n de 

residuos 
no 

peligrosos  
(residuos 
orgánicos 
producto 

Contamina
ción del 
suelo 

 
Contamina

ción del 
aire  

Norma
l 

No 
Significativ

o 

Segregar los 
residuos 
resultantes de 
estas 
actividades, 
reúso de 
material, 
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del 
ensamblaje 
de molde 

de 
encofrado 
de madera 

como 
desecho de 
moldes de 
encofrado 

de madera.) 

reciclaje de 
material  

Generació
n de 

residuos 
peligrosos 
(madera en 
estado de 

descomposi
ción, 

presencia 
de material 
particulado 
de origen 
orgánico)  

Contamina
ción del 
suelo. 

Contamina
ción del 

aire. 
Contamina

ción del 
agua 

Norma
l 

No 
Significativ

o 

Segregación 
de residuos 
según su 
estado, hacer 
uso de zonas 
estratégicas 
para su 
aglomeración, 
evitar hacer 
contacto 
directo con 
otros medios 
como suelo o 
agua 

 

2 

E
N

C
O

F
R

A
D

O
 M

E
T

A
L

IC
O

 

Construcci
ón y 

mejoramie
nto de 

infraestruct
uras 

mediante 
uso de 

encofrado 
de metal 

Consumo 
de 

insumos  
(material 
pesado, 
material 
metálico, 
acero o 

aluminio, 
mayor 

consumo de 
metal, 
mayor 

consumo de 
agua para 

fabricación) 

Agotamien
to del 

recurso 
metálico, 

Agotamien
to del 

recurso 
hídrico 

Norma
l 

No 
Significativ

o 

Mantenimiento 
periódico del 
molde de 
encofrado 
para mayor 
durabilidad, 
incentivar y 
fomentar el 
cuidado del 
material para 
disminuir su 
nivel de 
oxidación y así 
evitar una 
mala 
degradación y 
contacto con el 
ambiente 

 

Consumo 
de energía 
eléctrica  
(uso de 
equipos 

para 
ensamblaje 
de moldes 

de 
encofrado, 

uso de 
equipos a 

Agotamien
to del 

recurso 
natural no 
renovable. 
Contamina

ción del 
aire.  

Norma
l 

No 
Significativ

o 
 

 

 
 

Buenas 
prácticas para 
el ahorro de 
energía: 
Apagado de 
equipos en 
desuso.  
Verificar 
certificación de 
calidad 
conforme a 
consumo de 
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nivel 
industrial)  

producción del 
encofrado 
metálico   
Uso 
informativo del 
personal                                                                                                                                                                      

Generació
n de 

residuos 
no 

peligrosos  
(residuos 
metálicos 

como viruta 
producto 

del 
ensamblaje 
de molde 

de 
encofrado 
metálico.) 

Contamina
ción del 
suelo 

Norma
l 

No 
Significativ

o 

Segregar los 
residuos 
resultantes de 
estas 
actividades, 

 

Generació
n de 

residuos 
peligrosos 
(metal en 

descomposi
ción, 

encofrado 
en mal 
estado, 
oxido 

metálico)  

Contamina
ción del 
suelo. 

Contamina
ción del 

aire. 
Contamina

ción del 
agua. 

Norma
l 

No 
Significativ

o 

Segregación 
de residuos 
según su 
estado, hacer 
uso de zonas 
estratégicas 
para su 
aglomeración, 
evitar hacer 
contacto 
directo con 
otros medios 
como suelo o 
agua 

 

Nota. Representa el análisis del impacto ambiental generado en las partidas encofrado y 
desencofrado en vigas y columnas. 
 
 

Cálculo para hallar la cantidad de madera utilizada en la partida de encofrado y 

desencofrado en columnas y vigas. 

 

 𝑀𝑎𝑑𝑒𝑟𝑎(𝑚2)

= (𝑚𝑒𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎(𝑐𝑎𝑛𝑡. 𝑚𝑎𝑑𝑒𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑟𝑛. +𝑐𝑎𝑛𝑡. 𝑡𝑟𝑖𝑝𝑙𝑎𝑦 𝑓𝑒𝑛ó𝑙𝑖𝑐𝑜))

+ (𝑚𝑒𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑔𝑎(𝑐𝑎𝑛𝑡. 𝑚𝑎𝑑𝑒𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑟𝑛. +𝑐𝑎𝑛𝑡. 𝑡𝑟𝑖𝑝𝑙𝑎𝑦 𝑓𝑒𝑛ó𝑙𝑖𝑐𝑜)) 

(3) 

 

 

 Columna: 

 

Metrado de columna: 422,96 𝑚2 
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Madera tornillo (dato obtenido de la cantidad de material de la partida de 

Encofrado y desencofrado caravista en columna) 

Cantidad de madera tornillo para 1 𝑚2: 2,22 𝑝2 

 

𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑚𝑜𝑠 𝑝2 𝑎 𝑚2 

 

 
𝑀𝑎𝑑𝑒𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑟𝑛𝑖𝑙𝑙𝑜 = 2,22 𝑝2 ∗

0,093 𝑚2

1 𝑝2
 

(4) 

 

𝑐𝑎𝑛𝑡. 𝑀𝑎𝑑𝑒𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑟𝑛𝑖𝑙𝑙𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 1 𝑚2 = 0,21  

 

Triplay fenólico (dato obtenido de la cantidad de material de la partida de 

Encofrado y desencofrado caravista en columna) 

Cantidad de plancha (se utiliza en un 𝑚2): 0,0842 pl 

Medidas de una plancha fenólica (en 𝑚2) 

Largo: 2,44 m 

Ancho: 1,22 m 

 
𝑃𝑙𝑎𝑛𝑐ℎ𝑎 𝑓𝑒𝑛ó𝑙𝑖𝑐𝑎 (𝑚2) = 𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 ∗ 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 

(5) 

 

𝑃𝑙𝑎𝑛𝑐ℎ𝑎 𝑓𝑒𝑛ó𝑙𝑖𝑐𝑎 (𝑚2) = 2,44 ∗ 1,22 

𝑃𝑙𝑎𝑛𝑐ℎ𝑎 𝑓𝑒𝑛ó𝑙𝑖𝑐𝑎 (𝑚2) = 2,98 

𝑐𝑎𝑛𝑡. 𝑡𝑟𝑖𝑝𝑙𝑎𝑦 𝑓𝑒𝑛𝑜𝑙𝑖𝑐𝑜(𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑢𝑛 𝑚2) = 2,98 ∗ 0,0842  

𝑐𝑎𝑛𝑡. 𝑡𝑟𝑖𝑝𝑙𝑎𝑦 𝑓𝑒𝑛𝑜𝑙𝑖𝑐𝑜(𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑢𝑛 𝑚2) = 0,25 

 

 Viga: 

 

Metrado de Viga: 498,99 𝑚2 

Madera tornillo (dato obtenido de la cantidad de material de la partida de 

Encofrado y desencofrado caravista en Viga) 

Cantidad de madera tornillo para 1𝑚2 : 2,90 p2 

𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑚𝑜𝑠 𝑝2 𝑎 𝑚2 

 
𝑀𝑎𝑑𝑒𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑟𝑛𝑖𝑙𝑙𝑜 = 2,90 𝑝2 ∗

0,093 𝑚2

1 𝑝2
 

(6) 

 

𝑐𝑎𝑛𝑡. 𝑀𝑎𝑑𝑒𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑟𝑛𝑖𝑙𝑙𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 1 𝑚2 = 0,27 𝑚2 

 

Triplay fenólico (dato obtenido de la cantidad de material de la partida de 

Encofrado y desencofrado caravista en Viga) 

 

Cantidad de plancha (se utiliza en un 𝑚2 ): 0,1053 pl 
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Medidas de una plancha fenólica (en 𝑚2): 2,44 * 1,22 = 2,9768 = 

0,25064 

Largo: 2,44 m 

Ancho: 1,22 m 

Se utiliza la ecuación (5) para obtener la cantidad de triplay fenólico para 1 𝑚2. 

 

𝑃𝑙𝑎𝑛𝑐ℎ𝑎 𝑓𝑒𝑛ó𝑙𝑖𝑐𝑎 (𝑚2) = 2,44 𝑚 ∗ 1,22 𝑚 

𝑃𝑙𝑎𝑛𝑐ℎ𝑎 𝑓𝑒𝑛ó𝑙𝑖𝑐𝑎 (𝑚2) = 2,98 

𝑐𝑎𝑛𝑡. 𝑡𝑟𝑖𝑝𝑙𝑎𝑦 𝑓𝑒𝑛𝑜𝑙𝑖𝑐𝑜(𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑢𝑛 (𝑚2) = 2,98 ∗ 0,1053  

𝑐𝑎𝑛𝑡. 𝑡𝑟𝑖𝑝𝑙𝑎𝑦 𝑓𝑒𝑛𝑜𝑙𝑖𝑐𝑜(𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑢𝑛 (𝑚2) = 0,31 

 

Se utiliza la ecuación (3) para obtener la cantidad de madera en 𝑚2 

𝑀𝐴𝐷𝐸𝑅𝐴(𝑚2) = (422,96 ∗ (0,21 + 0,25)) + (498,99 ∗ (0,27 + 0,31)) 

𝒎𝒂𝒅𝒆𝒓𝒂(𝒎𝟐) = 𝟒𝟖𝟒, 𝟑𝟑 

 

 De acuerdo al tiempo que se ejecutó en las partidas mencionadas: 

Columna: 36 días 

Vigas: 72 días 

Se estimó los meses en el cual se llegó a utilizar la madera: 

En la tabla 11 se muestran las cantidades de madera utilizada distribuida durante 

los meses que se llevó a cabo la partida de encofrado. 

Tabla 11 

Cantidad de madera utilizada 

 
Nota.  La presente tabla representa la cantidad de madera utilizada a lo largo de la duración 
del proyecto 
 
 

A continuación, se presentan un cuadro detallando los requerimientos para 

disposición final del encofrado de madera, siendo este el que más impactos puede 

causar al ambiente. 
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En la tabla 12 se muestra la disposición final de la madera utilizada en la partida de 
encofrado. 

Tabla 12 

Disposición final de encofrado 

Nota.  La presente tabla representa la cantidad en m2 y la valorización en soles de la 
disposición final del encofrado de madera. 
  

Cierre de 

obra

Cantidad 

(m2)

Tipo de disposición 

final
Descripción

Valorización de 

disposición final 

en movilización 

(s/.)

Tipo de 

movilización

Tipo de 

combustión

mes 193,73 Botadero municipal 400,00 Camión Petróleo

Total 484,33 1000,00

Camión Petróleo

Propuesta:Finalizando el 

proyecto, se dispuso el 

material de encofrado a 

dos diferentes partes, 

una al botadero 

municipal esto debido al 

estado en el que se 

encontraba el 

encofrado lo cual no 

permitía su reciclaje o 

reúso y dos se dispuso a 

una planta de reciclaje 

en donde se dispuso del 

material en cuestión.

mes 290,60 Reciclaje 600,00
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN 

 

 

5.1 Discusión De Resultados 

 

En congruencia a la tesis elaborada por Oribe (2014) considera el aumento 

del rendimiento del 50 % más que el convencional en obras de la ciudad de Lima, 

nuestra investigación también obtuvo resultados cercanos. Teniendo en cuenta los 

rendimientos del convencional y de las empresas Peri y Unispan, resultó que 

utilizando el sistema Liwa de Peri , disminuye los días en un 19,44 % y 36,11 % ,en 

columnas y vigas respectivamente; ejecutando con el ensamblaje de Unispan hay 

una disminución del 30,56 % y 41,67 % , en columnas y vigas respectivamente. 

 

Según, Correa & Correa. (2018). En su tesis expresa lo siguiente; la 

problemática gira alrededor de la utilidad de los materiales de encofrados, mismos 

que condicionan el monto de la inversión, así como en la presente investigación que 

se pretende analizar los costos de la partida de encofrado con 2 distintos sistemas 

(convencional y metálico) para así poder determinar cuál es el que genera un menor 

costo de inversión sin perder su productividad. 

 

Según Araujo (2018), analizó el volumen de desmonte producido por 

materiales de construcción con finalidad de cuantificar las pérdidas generadas sin un 

control y tratamiento, así como esta presente investigación es realizada con 

intenciones de comparar los aspectos e impactos ambientales y a la par identificar 

cuál de los dos métodos de encofrado ( madera y metálico ) es el más favorable al 

cuidado del medio ambiente; por lo cual, se presenta el tipo de investigación de 

identificación de impactos, haciendo uso como herramienta la Matriz de Identificación 

de Aspectos e Impactos Ambientales, en donde se presentan los rasgos y 

características que presentan cada actividad desarrollada con relación al manejo del 

encofrado en el proyecto “Mejoramiento del servicio educativo en la i.e. n° 42217 

nuestros héroes de la guerra del pacifico en el distrito de Tacna, provincia de Tacna 

- Tacna”. De igual manera se hace uso de cuadros descriptivos del proceso de 

disposición final del encofrado cuya característica es perjudicial al medio ambiente, 

lo cual nos ayudara a conocer la valorización tanto económica como ambiental que 

representa. 
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CONCLUSIONES 

 

 

Concluimos que el encofrado Metálico mejora la productividad en las partidas de 

encofrado en columnas y vigas. El rendimiento de Peri aumenta 25 % y 36,36 %, en 

columna y viga respectivamente. Por el mismo lado, en Unispan aumenta un 41,67 

% y 71,43 %, columna y viga respectivamente; teniendo en cuenta que se necesita 

menor cantidad de trabajadores en obra y obteniendo una mayor eficiencia. 

Se conoce el tiempo de colocación de los encofrados metálico porque son 

prefabricados y las piezas se entregan en obra para un montaje más rápido. Unispan, 

al ser una empresa que trabaja con encofrado metálico en su totalidad disminuyó un 

30,56 % y 41,67 %, en columna y viga respectivamente. Peri, una empresa que 

trabaja con encofrado metálico (solo el reforzamiento) más no las partes de costados 

y fondo (el cliente tiene que adquirir aparte ya sea con material fenólico u otro) 

disminuyó un 19,44 % y 36,11 %, en columna y viga respectivamente. Por lo tanto, 

se concluye que el encofrado metálico Unispan es la mejor opción para las partidas 

mencionadas. 

En conclusión luego de analizar los resultado obtenidos, se determinó que los 

encofrados metálicos es más caro que los encofrados de madera, pero con el tiempo 

resulta más ventajoso debido a que se pueden reutilizar más veces que los 

encofrados de madera, a su vez el encofrado de madera podría llegar a ser más alto 

que el metálico dependiendo del tiempo que dure la partida, ya que sería 

reemplazado varias veces durante este proceso, sabiendo que el uso de los 

encofrados de madera no pueden superar las 10 veces. 

Se logra concluir que el encofrado metálico, por sus características es más favorable 

con el medio ambiente, esto se debe a que al ser más resistente y duradero no 

fomenta el uso descontrolado del material ni la generación de agentes contaminantes 

directos e indirectos de manera excesiva, por lo tanto, el encofrado de madera es 

menos favorable al medio ambiente dado que en su producción y disposición final 

existe mayor generación de agentes contaminantes tanto directos como indirectos. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

Se recomienda promover capacitaciones físicas y/o virtual en provincias donde no es 

común el uso del encofrado metálico. 

 

Se recomienda a entidades públicas o privadas realizar un buen estudio de mercado 

durante la creación del expediente técnico, teniendo en cuenta la productividad, y 

tiempo de ejecución para poder favorecer a la entidad ejecutora en cuanto al gasto 

de inversión a realizarse en el proyecto. 

 

Se recomienda tomar planes de manejo y control de residuos generados por 

encofrado de madera como encofrado metálico, esto con intención de disminuir 

significativamente el impacto ambiental que estos puedan generar con el paso de 

desarrollo del proyecto, tomando en cuenta la disposición final de los mismos.  

 

De igual manera se recomienda realizar buenas prácticas ambientales como el 

reaprovechamiento y reciclaje de residuos generados por los dos tipos de encofrado. 

Se toma en cuenta también el tiempo de durabilidad de cada uno de los encofrados 

como materia prima; entonces, el encofrado de madera al ser de origen orgánico y 

su proceso de descomposición es más rápido que el encofrado metálico, hace que 

su disposición final sea más costosa esto debido a mayores periodos de movilización. 

Sin embargo, a diferencia del encofrado metálico su disposición final no es tan 

periódica como su contraparte, entonces podemos decir que su disposición final es 

menos costosa y a la par más amigable con el ambiente. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Plano de ubicación 

Anexo 2. Plano de losa aligerada block B Primer piso 

Anexo 3. Plano de losa aligerada block B Segundo piso 

Anexo 4. Detalle de viga Bloque B 

Anexo 5. Detalle de columna Bloque B 

Anexo 6. Metrado de vigas Bloque B 

Anexo 7. Metrado de columnas Bloque B 

Anexo 8. Cotización de materiales 

Anexo 9. Cotización Peri 

Anexo 10. Detalle de encofrado metálico Peri 

Anexo 11. Catálogo Peri 

Anexo 12. Catálogo Unispan 

Anexo 13. Matriz de consistencia
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OBRA:

Item Descripción Und. cantidad Largo Ancho Alto Parcial Total
01.05.04.04.02 VIGAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA M2 498.99

PRIMER PISO 249.50
Eje 1 VP-101 1 9.65 1.35 13.03
Eje 2 VP-101 1 9.65 1.15 11.10
Eje 3 VP-101 1 9.65 1.15 11.10
Eje 4 VP-101 1 9.65 1.15 11.10
Eje 5 VP-101 1 9.65 1.15 11.10
Eje 6 VP-101 1 7.60 1.15 8.74
Eje 7 VP-101 1 7.60 1.15 8.74
Eje 8 VP-101 1 9.65 1.15 11.10
Eje 9 VP-101 1 9.65 1.15 11.10

Eje 10 VP-101 1 9.65 1.15 11.10
Eje 11 VP-101 1 9.65 1.15 11.10
Eje 12 VP-101 1 9.65 1.15 11.10
Eje 13 VP-101 1 9.65 1.15 11.10
Eje 14 VP-101 1 9.65 1.35 13.03
EJE A VP-2 8 4.125 0.85 28.05

VP-2 1 4.30 0.85 3.66
VP-2 2 3.44 0.85 5.85

EJE B VP-2 8 4.125 0.85 28.05
VP-2 1 4.30 0.85 3.66
VP-2 2 3.44 0.85 5.85

EJE C V-1 8 4.13 0.45 14.85
1 4.30 0.45 1.94
2 3.44 0.45 3.10

SEGUNDO PISO 249.50
Eje 1 VP-101 1 9.65 1.35 13.03
Eje 2 VP-101 1 9.65 1.15 11.10
Eje 3 VP-101 1 9.65 1.15 11.10
Eje 4 VP-101 1 9.65 1.15 11.10
Eje 5 VP-101 1 9.65 1.15 11.10
Eje 6 VP-101 1 7.60 1.15 8.74
Eje 7 VP-101 1 7.60 1.15 8.74
Eje 8 VP-101 1 9.65 1.15 11.10
Eje 9 VP-101 1 9.65 1.15 11.10

Eje 10 VP-101 1 9.65 1.15 11.10
Eje 11 VP-101 1 9.65 1.15 11.10
Eje 12 VP-101 1 9.65 1.15 11.10
Eje 13 VP-101 1 9.65 1.15 11.10
Eje 14 VP-101 1 9.65 1.35 13.03
EJE A VP-2 8 4.125 0.85 28.05

VP-2 1 4.30 0.85 3.66
VP-2 2 3.44 0.85 5.85

EJE B VP-2 8 4.125 0.85 28.05
VP-2 1 4.30 0.85 3.66
VP-2 2 3.44 0.85 5.85

EJE C V-1 8 4.13 0.45 14.85
1 4.30 0.45 1.94
2 3.44 0.45 3.10

PLANILLA DE METRADOS EN VIGAS
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. 42217 NUESTROS HEROES DE LA GUERRA DEL
PACIFICO EN EL DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA



OBRA:

Item Descripción Und. cantidad Largo Ancho Alto Parcial Total
01.05.04.03.02 COLUMNAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA M2 422.96

PRIMER NIVEL 242.78
Eje 2 9 1.55 4.10 57.20
Eje 4 13 2.10 4.10 111.93
Eje 6 8 0.50 4.10 16.40
Eje 7 6 0.70 4.10 17.22
Eje 8 20 0.40 2.25 18.00

16 0.40 1.10 7.04
2 0.55 2.50 2.75
9 0.40 3.40 12.24

SEGUNDO NIVEL 180.18
C-1 9 1.55 2.65 36.97
C-2 13 2.10 2.65 72.35
C-3 8 0.50 2.65 10.60
C-4 6 0.70 2.65 11.13
CA 20 0.40 2.25 18.00

33 0.40 1.10 14.52
4 0.55 2.10 4.62

10 0.40 3.00 12.00

PLANILLA DE METRADOS EN COLUMNAS
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. 42217 NUESTROS HEROES DE LA GUERRA DEL
PACIFICO EN EL DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA
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Hoja

PRESUPUESTO:

Detalle Un. Computo Total
Vta. S/.

PERI PERUANA SAC

AV.LOS LIBERTADORES 155 OFIC.501
SAN ISIDRO, LIMA 
PERU
Telefono 0051-1-4426262

Total Alq.
Mensual S/.

Pr.un.Alq.
Mensual S/.

 8deAlq.por unidad (entregas

Sres.

ENCOFRADO PARA VERTICALES
SOPORTE PARA HORIZONTALES

REF:
ESCUELASObra:

PERI GMBH

RUDOLF-DIESEL STR.19, 89264,WEIßENHORN
ALEMANIA

01 ENCOFRADO DE VERTICALES                                     
04 CARAS LIBRES - NO ES CARAVISTA

ENCOFRADO DE COLUMNAS H<3.00 m01.01 m2 38.10 85.500 3,257.550.00
Se analiza el valor por m² de encofrado para
columnas. Incluye elementos de unión,
estabilizadores y consolas para vaciado.
No incluye plataformas y barandas para consolas
de vaciado.

Metrado: 01 columna de 0.25 m x 0.25 m
         01 columna de 0.25 m x 0.40 m
         01 columna tipo "T"
         01 columna tipo "L"

Peso estimado: 2.8 t
Presión admisible: 50 kN/m²

Sistema PERI LIWA

ENCOFRADO DE COLUMNAS H<4.50 m01.02 m2 57.16 87.500 5,001.500.00
Se analiza el valor por m² de encofrado para
columnas. Incluye elementos de unión,
estabilizadores y consolas para vaciado.
No incluye plataformas y barandas para consolas
de vaciado.

Metrado: 01 columna de 0.25 m x 0.25 m
         01 columna de 0.25 m x 0.40 m
         01 columna tipo "T"
         01 columna tipo "L"

Peso estimado: 3.9 t
Presión admisible: 50 kN/m²

Sistema PERI LIWA

Subtotal 8,259.050.00

02 ANDAMIO PARA ENFIERRADOR                                    

ANDAMIO DE COLUMNA H=2.00 m +1.00 m BARANDA02.01 un 4.00 439.895 1,759.580.00
Se analiza el valor por unidad de andamio de
3.00 m x 3.00 m. Incluye plataformas de acero,
rodapiés de aluminio y escalera.
No incluye accesorios para izado.
Peso por unidad: 560 kg

Sistema PERI UP ROSETT

ANDAMIO DE COLUMNA H=4.00 m +1.00 m BARANDA02.02 un 4.00 812.307 3,249.230.00
Se analiza el valor por unidad de andamio de
3.00 m x 3.00 m. Incluye plataformas de acero,
rodapiés de aluminio y escalera.
No incluye accesorios para izado.
Peso por unidad: 1,020 kg

Sistema PERI UP ROSETT

http://www.peri.de
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PRESUPUESTO:

Detalle Un. Computo Total
Vta. S/.

PERI PERUANA SAC

AV.LOS LIBERTADORES 155 OFIC.501
SAN ISIDRO, LIMA 
PERU
Telefono 0051-1-4426262

Total Alq.
Mensual S/.

Pr.un.Alq.
Mensual S/.

 8deAlq.por unidad (entregas

Sres.

ENCOFRADO PARA VERTICALES
SOPORTE PARA HORIZONTALES

REF:
ESCUELASObra:

PERI GMBH

RUDOLF-DIESEL STR.19, 89264,WEIßENHORN
ALEMANIA

Subtotal 5,008.810.00

03 SOPORTE PARA LOSAS HORIZONTALES                             

SOPORTE DE VIGA H<3.00 m03.01 m 62.35 25.713 1,603.210.00
Se analiza el valor por ml de soporte. Incluye
puntales, cabezales, trípodes, vigas principales
y secundarias.
No incluye encofrado para fondo de viga.

Metrado: VP-101 0.25 m x 0.65 m : 7.60 m
         VP-101'0.25 m x 0.65 m : 9.65 m
         VP-2   0.25 m x 0.40 m : 4.05 m
         V - 1  0.25 m x 0.20 m : 41.05 m

Peso estimado: 3 t
Sistema PERI MULTIFLEX

Subtotal 1,603.210.00

04 REAPUNTALAMIENTO PARA LOSAS Y VIGAS                         
La distribución del apuntalamiento se realiza
a los tercios de la estructura y según
capacidad de carga de nuestros puntales, su
ubicación debe ser verificada por el
ingeniero estructural de obra.  

REAPUNTALAMIENTO PARA VIGA H<3.00 m04.01 m 62.35 3.179 198.210.00
Valor por ml de reapuntalamiento para vigas.

Metrado: VP-101 0.25 m x 0.65 m : 7.60 m
         VP-101'0.25 m x 0.65 m : 9.65 m
         VP-2   0.25 m x 0.40 m : 4.05 m
         V - 1  0.25 m x 0.20 m : 41.05 m
Peso estimado: 3 t

Subtotal 198.210.00

05 PALETS Y CANASTOS                                           
Cantidades por definir al momento del
despacho.

PALET MET. RP-80X120/2 GALV05.01 un 1.00 28.076 28.080.00
Para transportar encofrados y componentes de
andamio.
Peso : 33.40 kg.

PALET MET. RP-80X150/2 GALV05.02 un 1.00 30.811 30.810.00
Para transportar encofrados y componentes de
andamio.
Peso : 40.30 kg.

CONTENEDOR REJILLA-K 80X120 P05.03 un 1.00 51.662 51.660.00
Para transportar encofrados y componentes de
andamio.
Peso : 88.80 kg.

http://www.peri.de
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R PERI Peruana S.A.C.
Oficinas: Calle Libertadores 155, 5to. Piso, San Isidro
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Técnico:

RevisiónNº de plano

CONFIDENCIAL PARA USO 
EL CLIENTE LA RECIBE EN CARÁCTER 
PERI PERUANA S.A.C.
QUE CONTIENE ES PROPIEDAD DE
ESTE PLANO Y LA INFORMACIÓN 

EXCLUSIVO DE ESTA OBRA. 

Almacén: Av. El Sol Mz. LL-2 Lt. 2  (Pta. N° 5)
Villa El Salvador, Lima - Perú

Teléfono: 2552200
www.peri.com.pe

PERI PERUANA SAC

.
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SOPORTE DE VIGA

PERI - LIWA - MULTIFLEX
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Juan Carlos Carbajal 14/12/2022
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NOTAS GENERALES

1. TODOS LOS DISEÑOS Y PLANOS PROPORCIONADOS POR PERI PERUANA S.A.C.
DEBERÁN SER REVISADOS POR EL CLIENTE. ES RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE
VERIFICAR LA EXACTITUD DE LA INFORMACIÓN RESPECTO A LOS PLANOS Y
ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO.

2. EL CONTENIDO DE ESTE PLANO SE BASA EN INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL
CLIENTE. EL CONTRATISTA DEBE REVISAR LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LOS
PLANOS Y ASEGURARSE QUE CORRESPONDA A LAS VERSIONES ACTUALIZADAS DE
LOS PLANOS DE LA OBRA.

3. ES RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE VERIFICAR QUE LAS CARGAS IMPUESTAS SOBRE
EL TERRENO Y ESTRUCTURAS EXISTENTES SOBRE LAS CUALES SE APOYAN LOS
EQUIPOS PERI SEAN CAPACES DE SER SOPORTADAS SIN CAUSAR DAÑOS O FALLA
DE LOS MISMOS.

4. ES RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE INFORMAR E INSTRUIR ACERCA DEL USO
CORRECTO Y SEGURO DE LOS EQUIPOS AL PERSONAL INVOLUCRADO EN LA
INSTALACIÓN Y ARMADO DE LOS MISMOS.

EMITIDO PARA INFORMACIÓN AL
CONTRATISTA

COTIZACIÓN

ENCOFRADO DE COLUMNAS  - SISTEMA LIWA

SECCION DE COLUMNAS

SOPORTE DE VIGA VP - 101

SOPORTE DE VIGA VP - 101'

SOPORTE DE VIGA VP - 2

SOPORTE DE VIGA V - 1

SECCION 
VP-101 / VP-101'

SECCION 
VP-2

SECCION 
V-1

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

ESCANEA EL CÓDIGO QR PARA
VER LOS INSTRUCCIONES DE
MONTAJE DEL SISTEMA LIWA.

NOTAS TÉCNICAS LIWA:
1. EL SISTEMA LIWA PARA ESTE DISEÑO RESISTE UNA PRESIÓN MÁXIMA DE VACIADO ES DE

50 kN/m².
2. LA VELOCIDAD DE VACIADO PUEDE SER REFERENCIADA DE LA NORMA DIN 18218.
3. LA VELOCIDAD DE VACIADO SERA CONTROLADA Y VERIFICADA POR EL CLIENTE.
4. TODOS LOS REMATES Y AJUSTES DE MADERA SERÁN PROPORCIONADOS POR EL

CONTRATISTA

VIGA VT - 20 K

L E Y E N D A

PUNTAL PEP ERGO

CABEZAL 20-24 GALV.

TRIPODE PEP-10 GALV

VIGA GT -24

CORREA LWR 60

CONECTOR DE ESQUINA LIWA

CONECTOR DE ESTABILIZADOR LW

CERROJO CON CUÑA LIWA

ABRAZADERA CONNECTOR /2 LIWA 

L E Y E N D A

CERROJO LIWA LRS

GANCHO PARA GRÚA LIWA  300KG.

TIRANTE REGULABLE AV 

ESTABILIZADOR RSS-II

PERI MULTI MONTI MMS 20X130 

PLACA BASE-2 RSS 

http://www.peri.com.pe
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LIWA

El encofrado de bastidor de acero fácil y ligero 
con ingenioso panel de esquina

Encofrado modular

LIWA es el encofrado de bastidor de acero más ligero de PERI que, apuntando a una 

reducción de los costos de inversión, desiste concientemente de un mayor equipa-

miento. El sistema solo tiene unos pocos paneles diferentes, ya que cada panel  estándar 

es al mismo tiempo panel multifunción con listón pasante perforado. De este modo, 

las esquinas y pilares pueden encofrarse sin paneles especiales. LIWA es una solución 

conveniente para el mercado, p.ej. para usuarios que usan un sistema de  encofrados 

por primera vez.
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Pocas piezas diferentes
con solo 4 anchos de panel; cada panel estándar puede usarse al 

 mismo tiempo como panel multifunción

Diseño simple
con bastidores de acero, con recubrimiento pulverizado, pocas reglas 

de encofrado y piezas de unión simples

También puede usarse sin grúa
Su peso reducido permite montar el panel de 75 cm en forma manual.

Ajustes a la geometría con pocas piezas estándar
por su ingenioso sistema para esquinas, inserciones y encuentros de 

muros

Uniones de elementos alineadas y enrasadas – 
incluyendo compensaciones hasta 5 cm con el 
cerrojo de alineación LRS LIWA.

Con los paneles multifunción también pueden 
encofrarse pilares de hasta 55 x 55 cm, modula-
dos cada 5 cm.

Con consolas y postes de barandilla se pueden 
colocar plataformas de trabajo y hormigonado de 
80 cm de ancho en los paneles LIWA.

Encofrado PERI de acero, diseño simple y ligero, con solo 10 cm de altura

Altura de panel hasta 3,00 m, ancho de panel hasta 75 cm 

Presión de hormigonado máxima admisible: 50 kN/m²

Se usa con el sistema de barra de atado DW 15

Cerrojo de cuña para la unión estándar de paneles

Cerrojo LRS con función de alineación

Para espesores de muro de 15 cm hasta 40 cm
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SISTEMAS DE ENCOFRADOS Y ANDAMIOS

RODAPIETRIPODE UNI

CATALOGO  DE  COMPONENTES

ENCOFRADO MAGNUM
COLUMNAS
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SISTEMAS DE ENCOFRADOS Y ANDAMIOS

 

PANEL MAGNUM AJUSTABLE

PLACA PARA PILARES

30
00

15
00

1000

1000

ø24

40

Sistema  MAGNUM
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SISTEMAS DE ENCOFRADOS Y ANDAMIOS
BARRA 375MM S34 MAGNUM

TUERCA S34

Sistema  MAGNUM
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SISTEMAS DE ENCOFRADOS Y ANDAMIOS

 

DADO S34

TAPONES

 

Sistema  MAGNUM
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SISTEMAS DE ENCOFRADOS Y ANDAMIOS

PIE VERTICAL SIN BULON AMDCERROJO MAGNUMRODAPIETRIPODE UNI

CATALOGO  DE  COMPONENTES

ENCOFRADO ALLSTEEL
VIGAS Y LOSAS

E
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C
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F
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D
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SISTEMAS DE ENCOFRADOS Y ANDAMIOS

Sistema  ALLSTEEL

PANEL DE LOSA

CODIGO PESO DESCRIPCION TAMAÑO
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SISTEMAS DE ENCOFRADOS Y ANDAMIOS

Sistema  ALLSTEEL

PANEL DE LOSA

CODIGO DESCRIPCION TAMAÑO PESO
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SISTEMAS DE ENCOFRADOS Y ANDAMIOS
PANEL E/F

CODIGO TAMAÑODESCRIPCION PESO 

Sistema  ALLSTEEL
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SISTEMAS DE ENCOFRADOS Y ANDAMIOS
PANEL E/F

CODIGO DESCRIPCION TAMAÑO PESO

Sistema  ALLSTEEL
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SISTEMAS DE ENCOFRADOS Y ANDAMIOS
ESQUINERO EXTERIOR 50X50

ESQUINERO EXTERIOR DE REMATE

PESO

 

TAMAÑODESCRIPCIONCODIGO

PESOTAMAÑODESCRIPCIONCODIGO

 

Sistema  ALLSTEEL
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SISTEMAS DE ENCOFRADOS Y ANDAMIOS
ESQUINERO INTERIOR 150X150

DESCRIPCION PESO TAMAÑOCODIGO

Sistema  ALLSTEEL
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SISTEMAS DE ENCOFRADOS Y ANDAMIOS

TIRANTE 12mm

TUERCA MARIPOSA DE 12MM

DIAMETRO PESODESCRIPCIONCODIGO

DESCRIPCIONCODIGO PESO DIAMETRO

Sistema  ALLSTEEL
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SISTEMAS DE ENCOFRADOS Y ANDAMIOS

JUEGO DE CUÑAS H/D

BOTONES PLASTICOS 12mm

CODIGO DESCRIPCION PESO 

CODIGO PESODESCRIPCION

Sistema  ALLSTEEL
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SISTEMAS DE ENCOFRADOS Y ANDAMIOS

ELEMENTOS PARA ESCALERA DE SERVICIO

Sistema  ALLSTEELSistema  MULTIDIRECCIONAL 

PIE VERTICAL SIN BULON AMDCERROJO MAGNUMRODAPIETRIPODE UNI

CATALOGO  DE  COMPONENTES

SOPORTE HD
LOSAS Y VIGAS

S
O
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R
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S

 Y
 V

IG
A

S
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SISTEMAS DE ENCOFRADOS Y ANDAMIOS

Sistema HD

PUNTAL UNI

Tubo Ø 48 x 3,35 HY

CODIGO TAMAÑO PESO DESCRIPCION
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SISTEMAS DE ENCOFRADOS Y ANDAMIOS

Sistema HD

TRAVESAÑO UNI

CODIGO M (mm.) PESO L (mm.)
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SISTEMAS DE ENCOFRADOS Y ANDAMIOS
TUBO DE ANDAMIO Ø 48mm

TAMAÑODESCRIPCIONCODIGO PESO

 

Sistema HD
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SISTEMAS DE ENCOFRADOS Y ANDAMIOS
VIGA ALUMINIO 200x80

PESO DESCRIPCIONCODIGO

Sistema HD
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SISTEMAS DE ENCOFRADOS Y ANDAMIOS
CANAL LAMINADO 100x50mm

PESO DESCRIPCIONT AMAÑOCODIGO

Sistema HD
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SISTEMAS DE ENCOFRADOS Y ANDAMIOS
VIGA KWIKSTRIP

PESO TAMAÑODESCRIPCIONCODIGO

Sistema HD
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SISTEMAS DE ENCOFRADOS Y ANDAMIOS
GATA DOBLE CABEZA

CONECTOR L/D

PESO CODIGO DESCRIPCION

CODIGO DESCRIPCION PESO

Sistema HD



111

SISTEMAS DE ENCOFRADOS Y ANDAMIOS
GATA BASE

PLACA BASE

DESCRIPCION PESO CODIGO

DESCRIPCION PESO CODIGO

Sistema HD
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SISTEMAS DE ENCOFRADOS Y ANDAMIOS
CABEZA “J”

GATA CABEZA “J”

 

CODIGO PESO DESCRIPCION

CODIGO PESO DESCRIPCION

Sistema HD
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SISTEMAS DE ENCOFRADOS Y ANDAMIOS
CABEZA “U”

GATA CABEZA “U”

CODIGO DESCRIPCIONP ESO 

CODIGO DESCRIPCION PESO

Sistema HD
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SISTEMAS DE ENCOFRADOS Y ANDAMIOSCABEZAL ESPECIAL PORTAVIGAS

CABALLETE 800 mm.

CODIGO DESCRIPCION PESO 

CODIGO DESCRIPCION PESO

Sistema HD



115

SISTEMAS DE ENCOFRADOS Y ANDAMIOSCOPLA GIRATORIA 50x50

JUEGO DE PLACA Y BANDA

CODIGO DESCRIPCIONP ESO 

CODIGO PESO DESCRIPCION

Sistema HD
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SISTEMAS DE ENCOFRADOS Y ANDAMIOS
GRAMPAS “C”

JUEGO DE CUÑAS H/D

PESO DESCRIPCIONCODIGO

CODIGO DESCRIPCION PESO 

Sistema HD
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SISTEMAS DE ENCOFRADOS Y ANDAMIOS
CLIP PARA TUBO

CLIP PARA CANAL

CODIGO PESO

 

DESCRIPCION

CODIGO PESO

 

DESCRIPCION

Sistema HD
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SISTEMAS DE ENCOFRADOS Y ANDAMIOS

 

CLIP UNIÓN VIGA DE ALUMINIO

SOPORTE VOLADIZO P/CANAL-ALUMINIO

Sistema HD

CODIGO PESO

 

DESCRIPCION

DESCRIPCIONCODIGO PESO



PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES DIMENSION INDICADOR DISEÑO METODOLOGICO
PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS GENERAL

¿Qué tipo de encofrado entre
metálico y convencional
mejorará la productividad en
las partidas de encofrados en
vigas y columnas del bloque
“B” de la I.E. Nuestros Héroes
de la Guerra del Pacífico,
Tacna?

Analizar qué tipo de encofrado
entre metálico y convencional
mejorará la productividad en las
partidas de encofrados en vigas
y columnas del bloque “B” de la
I.E. Nuestros Héroes de la
Guerra del Pacífico, Tacna.

La diferencia de productividad
mediante el uso de encofrado
metálico y convencional es
altamente perceptible.

PROBLEMA ESPECÍFICO OBJETIVOS ESPECÍFICO HIPOTESIS ESPECÍFICAS
¿Cuál es el tiempo empleado
para la colocación de
encofrado metálico y
convencional que mejoran la
productividad en las partidas
de encofrados en vigas y
columnas del bloque “B” de la
I.E. Nuestros Héroes de la
Guerra del Pacífico, Tacna?

Determinar el tiempo que se
emplea para la colocación de
encofrado metálico y
convencional que mejoran la
productividad en las partidas de
encofrados en vigas y
columnas del bloque “B” de la
I.E. Nuestros Héroes de la
Guerra del Pacífico, Tacna.

El tiempo que se emplea para la
colocación de encofrado
metálico es más reducido que el
encofrado convencional.

¿Cuál es el costo que
representa la colocación de
encofrado metálico y
convencional que mejoran la
productividad en las partidas
de encofrados en vigas y
columnas del bloque “B” de la
I.E. Nuestros Héroes de la
Guerra del Pacífico, Tacna?

Analizar el costo que
representa la colocación de
encofrado metálico y
convencional que mejoran la
productividad en las partidas de
encofrados en vigas y
columnas del bloque “B” de la
I.E. Nuestros Héroes de la
Guerra del Pacífico, Tacna.

El costo que representa la
colocación de encofrado
metálico es menor que el del
encofrado convencional.

¿Cuál es el impacto ambiental
que causa el uso de
encofrado metálico y
convencional en el bloque “B”
de la I.E. nuestros Héroes de
la Guerra del Pacífico, Tacna?

Determinar el impacto
ambiental que causan el uso de
encofrado metálico y
convencional en el bloque “B”
de la I.E. Nuestros Héroes de la
Guerra del Pacífico, Tacna.

El impacto ambiental que causa
el encofrado metálico es más
favorable que el del encofrado
convencional.

"COMPARACION DEL USO DE ENCOFRADO METÁLICO Y CONVENCIONAL PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD EN EL BLOQUE "B" DE LA I.E. NUESTROS HEROES DE LA GUERRA DEL PACÍFICO,
TACNA "

VARIABLE
INDEPENDIENTE: Tipo

de encofrados

VARIABLE
DEPENDIENTE:

Productividad en la obra

Encofrado metálico

Encofrado
convencional

 Ventajas

Norma E.010

Metrados para obras de
edificación y

habilitaciones urbanas

Tiempo

Costo

Impacto ambiental

Tipo de Investigación:

 El tipo de estudio será aplicada.

Nivel de Investigación:

El nivel de investigación será descriptivo

Diseño de investigación:

No experimental.
Muestra
Bloque B de la I.E. Nuestros Héroes de la
Guerra del Pacífico
Técnicas de recolección de datos
Excel
Estudio de mercado
Project
AutoCAD
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