
OBRA : MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE EDUCACIÓN EN LA FECH DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN TACNA

PROPIETARIO : UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN FECHA DE ENTREGA DE TERRENO : 05 DE MAYO DEL 2016

CONTRATISTA : CONSORCIO AMERICA FECHA DE INICIO DE OBRA : 11 DE MAYO DEL 2016

RESIDENTE DE OBRA : ING. HECTOR JOSE CACERES CONTRERAS PLAZO DE EJECUCION DE OBRA : 240 DIAS CALENDARIOS

INSPECTOR DE OBRA : ING. EBER ALONZO TICONA NINA AMPLIACION DE PLAZO Nº 01 : 30 DIAS CALENDARIOS

PRESUPUESTO BASE : S/. 8,519,079.57 INC. IGV AMPLIACION DE PLAZO Nº 03 : 22 DIAS CALENDARIOS

PRESUPUESTO ADICIONAL Nº 01 : S/. 31,139.29 INC. IGV AMPLIACION DE PLAZO Nº 02 : 12 DIAS CALENDARIOS

PRESUPUESTO ADICIONAL Nº 02 : S/. 229,609.12 INC. IGV AMPLIACION DE PLAZO Nº 04 : 17 DIAS CALENDARIOS

PRESUPUESTO DEDUCTIVO Nº 01 : S/. -136,996.35 INC. IGV PLAZO DE EJECUCION DE OBRA ACTUALIZADO : 321 DIAS CALENDARIOS

PRESUPUESTO TOTAL ACTUALIZADO : S/. 8,642,831.63 INC. IGV FECHA DE TERMINO DE OBRA : 23 DE MARZO DEL 2017

FECHA PRESUPUESTO BASE : NOVIEMBRE 2015 FECHA DE TERMINO REAL DE OBRA : 23 DE MARZO DEL 2017
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BAC INCIDENCIA SAC PV EV AC CV CV% SV SV% TV TV% CPI SPI POC TCPI EAC ETC VAC TEAC TVAC VAC% TVAC% CSI

S/. % D.C. S/. S/. S/. EV-AC CV/BAC EV-PV SV/BAC SV/(BAC/SAC) TV/SAC EV/AC EV/PV EV/BAC (BAC-EV)/(BAC-AC) BAC/CPI EAC-AC BAC-EAC SAC/SPI SAC-TEAC VAC/BAC TVAC/SAC CPI*SPI

01.00.00 106,148.09 1.73% 321.00 82,141.44 63,811.48 54,239.76 9,571.72 9.02% -18,329.96 -17.27% -55.43 -17.27% 1.176 0.777 60.12% 0.816 90,225.88 35,986.12 15,922.21 413.21 -92.21 15.00% -28.73% 0.91 OK

02.00.00 1,365,859.80 22.30% 289.00 132,447.01 101,704.40 86,448.74 15,255.66 1.12% -30,742.61 -2.25% -6.50 -2.25% 1.176 0.768 7.45% 0.988 1,160,980.83 1,074,532.09 204,878.97 376.36 -87.36 15.00% -30.23% 0.90 OK

03.00.00 1,187,581.17 19.39% 202.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% SIN INICIAR SIN INICIAR 0.00% SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR BANDERA ROJA

04.00.00 2,914,312.08 47.59% 258.00 84,338.84 142,384.70 121,027.00 21,357.70 0.73% 58,045.86 1.99% 5.14 1.99% 1.176 1.688 4.89% 0.992 2,477,165.37 2,356,138.37 437,146.71 152.82 105.18 15.00% 40.77% 1.99 BANDERA ROJA

05.00.00 513,691.55 8.39% 79.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% SIN INICIAR SIN INICIAR 0.00% SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR BANDERA ROJA

06.00.00 10,694.25 0.17% 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% SIN INICIAR SIN INICIAR 0.00% SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR BANDERA ROJA

07.00.00 10,444.64 0.17% 110.00 913.91 0.00 0.00 0.00 0.00% -913.91 -8.75% -9.63 -8.75% SIN INICIAR SIN INICIAR 0.00% SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR BANDERA ROJA

08.00.00 7,862.24 0.13% 58.00 687.95 0.00 0.00 0.00 0.00% -687.95 -8.75% -5.08 -8.76% SIN INICIAR SIN INICIAR 0.00% SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR BANDERA ROJA

09.00.00 7,078.90 0.12% 321.00 920.26 920.26 782.22 138.04 1.95% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.176 1.000 13.00% 0.978 6,017.06 5,234.84 1,061.84 321.00 0.00 15.00% 0.00% 1.18 OK

COSTO DIRECTO 6,123,672.72    100.00% 321.00     301,449.41 308,820.84 262,497.72 46,323.12 0.76% 7,371.43 0.12% 0.39 0.12% 1.176 1.024 5.04% 0.992 5,205,121.93 4,942,624.21 918,550.79 313.34 7.66 15.00% 2.39% 1.21 CHEQUEE
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BAC INCIDENCIA SAC PV EV AC CV CV% SV SV% TV TV% CPI SPI POC TCPI EAC ETC VAC TEAC TVAC VAC% TVAC% CSI

S/. % D.C. S/. S/. S/. EV-AC CV/BAC EV-PV SV/BAC SV/(BAC/SAC) TV/SAC EV/AC EV/PV EV/BAC (BAC-EV)/(BAC-AC) BAC/CPI EAC-AC BAC-EAC SAC/SPI SAC-TEAC VAC/BAC TVAC/SAC CPI*SPI

01.00.00 106,148.09 1.73% 321.00 85,142.27 88,799.93 76,479.48 12,320.45 11.61% 3,657.66 3.45% 11.06 3.45% 1.161 1.043 83.66% 0.585 91,420.69 14,941.21 14,727.40 307.78 13.22 13.87% 4.12% 1.21 CHEQUEE

02.00.00 1,365,859.80 22.30% 289.00 380,785.16 385,558.38 339,078.78 46,479.60 3.40% 4,773.22 0.35% 1.01 0.35% 1.137 1.013 28.23% 0.955 1,201,203.50 862,124.72 164,656.30 285.42 3.58 12.06% 1.24% 1.15 OK

03.00.00 1,187,581.17 19.39% 202.00 0.00 39,460.00 35,119.40 4,340.60 0.37% 39,460.00 3.32% 6.71 3.32% 1.124 ADELANTADO 3.32% 0.996 1,056,947.24 1,021,827.84 130,633.93 ADELANTADO ADELANTADO 11.00% ADELANTADO ADELANTADO ADELANTADO

04.00.00 2,914,312.08 47.59% 258.00 506,033.02 331,537.50 289,372.99 42,164.51 1.45% -174,495.52 -5.99% -15.45 -5.99% 1.146 0.655 11.38% 0.984 2,543,673.64 2,254,300.65 370,638.44 393.79 -135.79 12.72% -52.63% 0.75 BANDERA ROJA

05.00.00 513,691.55 8.39% 79.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% SIN INICIAR SIN INICIAR 0.00% SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR BANDERA ROJA

06.00.00 10,694.25 0.17% 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% SIN INICIAR SIN INICIAR 0.00% SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR BANDERA ROJA

07.00.00 10,444.64 0.17% 110.00 2,219.49 0.00 0.00 0.00 0.00% -2,219.49 -21.25% -23.38 -21.25% SIN INICIAR SIN INICIAR 0.00% SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR BANDERA ROJA

08.00.00 7,862.24 0.13% 58.00 1,670.73 0.00 0.00 0.00 0.00% -1,670.73 -21.25% -12.33 -21.26% SIN INICIAR SIN INICIAR 0.00% SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR BANDERA ROJA

09.00.00 7,078.90 0.12% 321.00 1,840.52 1,840.52 1,601.25 239.27 3.38% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.149 1.000 26.00% 0.956 6,158.63 4,557.38 920.27 321.00 0.00 13.00% 0.00% 1.15 OK

COSTO DIRECTO 6,123,672.72    100.00% 321.00     977,691.19 847,196.33 741,651.90 105,544.43 1.72% -130,494.86 -2.13% -6.84 -2.13% 1.142 0.867 13.83% 0.980 5,360,780.43 4,619,128.53 762,892.29 370.44 -49.44 12.46% -15.40% 0.99 OK
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BAC INCIDENCIA SAC PV EV AC CV CV% SV SV% TV TV% CPI SPI POC TCPI EAC ETC VAC TEAC TVAC VAC% TVAC% CSI

S/. % D.C. S/. S/. S/. EV-AC CV/BAC EV-PV SV/BAC SV/(BAC/SAC) TV/SAC EV/AC EV/PV EV/BAC (BAC-EV)/(BAC-AC) BAC/CPI EAC-AC BAC-EAC SAC/SPI SAC-TEAC VAC/BAC TVAC/SAC CPI*SPI

01.00.00 106,148.09 1.73% 321.00 88,143.10 96,520.80 83,119.43 13,401.37 12.63% 8,377.70 7.89% 25.33 7.89% 1.161 1.095 90.93% 0.418 91,410.02 8,290.59 14,738.07 293.14 27.86 13.88% 8.68% 1.27 CHEQUEE

02.00.00 1,365,859.80 22.30% 289.00 637,401.24 640,967.89 558,730.96 82,236.93 6.02% 3,566.65 0.26% 0.75 0.26% 1.147 1.006 46.93% 0.898 1,190,618.39 631,887.43 175,241.41 287.39 1.61 12.83% 0.56% 1.15 OK

03.00.00 1,187,581.17 19.39% 202.00 154,426.46 48,450.02 42,850.82 5,599.20 0.47% -105,976.44 -8.92% -18.03 -8.93% 1.131 0.314 4.08% 0.995 1,050,336.55 1,007,485.73 137,244.62 643.84 -441.84 11.56% -218.73% 0.35 BANDERA ROJA

04.00.00 2,914,312.08 47.59% 258.00 941,783.68 686,712.43 594,823.43 91,889.00 3.15% -255,071.25 -8.75% -22.58 -8.75% 1.154 0.729 23.56% 0.960 2,524,347.94 1,929,524.51 389,964.14 353.83 -95.83 13.38% -37.14% 0.84 CHEQUEE

05.00.00 513,691.55 8.39% 79.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% SIN INICIAR SIN INICIAR 0.00% SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR BANDERA ROJA

06.00.00 10,694.25 0.17% 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% SIN INICIAR SIN INICIAR 0.00% SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR BANDERA ROJA

07.00.00 10,444.64 0.17% 110.00 3,568.59 0.00 0.00 0.00 0.00% -3,568.59 -34.17% -37.58 -34.16% SIN INICIAR SIN INICIAR 0.00% SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR BANDERA ROJA

08.00.00 7,862.24 0.13% 58.00 2,686.27 0.00 0.00 0.00 0.00% -2,686.27 -34.17% -19.82 -34.17% SIN INICIAR SIN INICIAR 0.00% SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR BANDERA ROJA

09.00.00 7,078.90 0.12% 321.00 4,388.92 4,388.92 3,792.87 596.05 8.42% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.157 1.000 62.00% 0.819 6,117.53 2,324.66 961.37 321.00 0.00 13.58% 0.00% 1.16 OK

OBRAS PROVISIONALES, DEMOLICIONES Y 

SEGURIDAD

REFORZAMIENTO

MEJORAMIENTO
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(EXP. TEC. ACTUALIZADO)
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PRONOSTICO

ITEM  DESCRIPCION
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ANALISIS MENSUAL N° 03 JULIO DEL 2016
PRONOSTICOESTADOLINEA BASE

INSTALACIONES SANITARIAS GENERAL

INSTALACIONES ELECTRICAS GENERAL

IMPACTO AMBIENTAL



COSTO DIRECTO 6,123,672.72    100.00% 321.00     1,832,398.26 1,477,040.06 1,283,317.51 193,722.55 3.16% -355,358.20 -5.80% -18.63 -5.80% 1.151 0.806 24.12% 0.960 5,320,516.78 4,037,199.27 803,155.94 398.23 -77.23 13.12% -24.06% 0.93 OK
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BAC INCIDENCIA SAC PV EV AC CV CV% SV SV% TV TV% CPI SPI POC TCPI EAC ETC VAC TEAC TVAC VAC% TVAC% CSI

S/. % D.C. S/. S/. S/. EV-AC CV/BAC EV-PV SV/BAC SV/(BAC/SAC) TV/SAC EV/AC EV/PV EV/BAC (BAC-EV)/(BAC-AC) BAC/CPI EAC-AC BAC-EAC SAC/SPI SAC-TEAC VAC/BAC TVAC/SAC CPI*SPI

01.00.00 106,148.09 1.73% 321.00 91,143.93 99,065.59 85,231.61 13,833.98 13.03% 7,921.66 7.46% 23.96 7.46% 1.162 1.087 93.33% 0.339 91,325.08 6,093.47 14,823.01 295.33 25.67 13.96% 8.00% 1.26 CHEQUEE

02.00.00 1,365,859.80 22.30% 289.00 894,017.32 916,054.28 787,052.66 129,001.62 9.44% 22,036.96 1.61% 4.66 1.61% 1.164 1.025 67.07% 0.777 1,173,515.16 386,462.50 192,344.64 282.05 6.95 14.08% 2.41% 1.19 OK

03.00.00 1,187,581.17 19.39% 202.00 382,389.33 48,450.02 42,850.82 5,599.20 0.47% -333,939.31 -28.12% -56.80 -28.12% 1.131 0.127 4.08% 0.995 1,050,336.55 1,007,485.73 137,244.62 1,594.27 -1,392.27 11.56% -689.24% 0.14 BANDERA ROJA

04.00.00 2,914,312.08 47.59% 258.00 1,377,534.34 910,816.65 780,829.93 129,986.72 4.46% -466,717.69 -16.01% -41.32 -16.02% 1.166 0.661 31.25% 0.939 2,498,397.56 1,717,567.63 415,914.52 390.20 -132.20 14.27% -51.24% 0.77 BANDERA ROJA

05.00.00 513,691.55 8.39% 79.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% SIN INICIAR SIN INICIAR 0.00% SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR BANDERA ROJA

06.00.00 10,694.25 0.17% 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% SIN INICIAR SIN INICIAR 0.00% SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR BANDERA ROJA

07.00.00 10,444.64 0.17% 110.00 4,917.69 0.00 0.00 0.00 0.00% -4,917.69 -47.08% -51.79 -47.08% SIN INICIAR SIN INICIAR 0.00% SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR BANDERA ROJA

08.00.00 7,862.24 0.13% 58.00 3,701.81 0.00 0.00 0.00 0.00% -3,701.81 -47.08% -27.31 -47.09% SIN INICIAR SIN INICIAR 0.00% SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR BANDERA ROJA

09.00.00 7,078.90 0.12% 321.00 4,878.01 4,388.92 3,792.87 596.05 8.42% -489.09 -6.91% -22.18 -6.91% 1.157 0.900 62.00% 0.819 6,117.53 2,324.66 961.37 356.77 -35.77 13.58% -11.14% 1.04 OK

COSTO DIRECTO 6,123,672.72    100.00% 321.00     2,758,582.43 1,978,775.46 1,699,757.89 279,017.57 4.56% -779,806.97 -12.73% -40.88 -12.74% 1.164 0.717 32.31% 0.937 5,260,203.21 3,560,445.32 863,469.51 447.50 -126.50 14.10% -39.41% 0.84 CHEQUEE

COSTO 

PREUPUESTADO A 

LA TERMINACION 

DE LA OBRA

PESO 

RELATIVO

PLAZO 

TOTAL 

PREVISTO

COSTO 

PRESUPUESTADO 

DEL TRABAJO 

PROGRAMADO A LA 

FECHA DE CONTROL

COSTO 

PRESUPUESTADO 

DEL TRABAJO 

REALIZADO A LA 

FECHA DE 

CONTROL

COSTO REAL 

DEL TRABAJO 

REALIZADO A 

LA FECHA DE 

CONTROL

VARIACION DEL 

COSTO 

EJECUTADO VS 

COSTO REAL 

PORCENTAJE DE  

VARIACION DEL 

COSTO 

EJECUTADO VS 

COSTO REA

VARIACION DEL 

COSTO 

EJECUTADO VS 

EL COSTO 

PROGRAMADO

PORCENTAJE DE 

VARIACION DEL 

COSTO 

EJECUTADO VS EL 

COSTO 

PROGRAMADO

VARIACION DEL 

TIEMPO 

PROGRAMADO 

PARA EL 

TERMINO DE LA 

OBRA

PORCENTAJE DE 

VARIACION DEL 

TIEMPO 

PROGRAMADO 

TOTAL

INDICE DE 

DESEMPEÑO DE 

COSTOS A LA 

FECHA DE 

CONTROL

INDICE DE 

DESEMPEÑO DE 

PROGRAMACION 

A LA FECHA DE 

CONTROL

PORCENTAJE 

DE AVANCE A 

LA FECHA DE 

CONTROL

INDICE DE 

DESEMPEÑO A LA 

TERMINACION

COSTO 

ESTIMADO 

REAL AL 

TERMINO DE LA 

OBRA

COSTO 

ESTIMADO 

REAL PARA 

TERMINAR LA 

OBRA

VARIACION DEL 

COSTO AL 

TERMINO DE LA 

OBRA

TIEMPO 

ESTIMADO 

PARA 

TERMINAR LA 

OBRA

VARIACION DEL 

TIEMPO AL 

TERMINO DE LA 

OBRA

PORCENTAJE 

DE VARIACION 

DEL COSTO AL 

TERMINO DE LA 

OBRA

PORCENTAJE 

DE VARIACION 

DEL TIEMPO AL 

TERMINO DE LA 

OBRA

INDICE COSTO 

PROGRAMACION

ANALISIS 

SITUACIONAL

BAC INCIDENCIA SAC PV EV AC CV CV% SV SV% TV TV% CPI SPI POC TCPI EAC ETC VAC TEAC TVAC VAC% TVAC% CSI

S/. % D.C. S/. S/. S/. EV-AC CV/BAC EV-PV SV/BAC SV/(BAC/SAC) TV/SAC EV/AC EV/PV EV/BAC (BAC-EV)/(BAC-AC) BAC/CPI EAC-AC BAC-EAC SAC/SPI SAC-TEAC VAC/BAC TVAC/SAC CPI*SPI

01.00.00 106,148.09 1.73% 321.00 94,144.76 101,610.38 87,445.58 14,164.80 13.34% 7,465.62 7.03% 22.58 7.03% 1.162 1.079 95.73% 0.243 91,350.72 3,905.14 14,797.37 297.42 23.58 13.94% 7.35% 1.25 CHEQUEE

02.00.00 1,365,859.80 22.30% 289.00 1,142,355.47 1,017,795.15 875,567.22 142,227.93 10.41% -124,560.32 -9.12% -26.36 -9.12% 1.162 0.891 74.52% 0.710 1,174,992.89 299,425.67 190,866.91 324.37 -35.37 13.97% -12.24% 1.04 OK

03.00.00 1,187,581.17 19.39% 202.00 602,998.56 77,062.11 67,743.34 9,318.77 0.78% -525,936.45 -44.29% -89.46 -44.29% 1.138 0.128 6.49% 0.992 1,043,972.39 976,229.05 143,608.78 1,580.62 -1,378.62 12.09% -682.48% 0.15 BANDERA ROJA

04.00.00 2,914,312.08 47.59% 258.00 1,799,228.52 1,636,077.01 1,411,806.44 224,270.57 7.70% -163,151.51 -5.60% -14.44 -5.60% 1.159 0.909 56.14% 0.851 2,514,823.29 1,103,016.85 399,488.79 283.73 -25.73 13.71% -9.97% 1.05 OK

05.00.00 513,691.55 8.39% 79.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% SIN INICIAR SIN INICIAR 0.00% SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR BANDERA ROJA

06.00.00 10,694.25 0.17% 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% SIN INICIAR SIN INICIAR 0.00% SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR BANDERA ROJA

07.00.00 10,444.64 0.17% 110.00 6,223.27 0.00 0.00 0.00 0.00% -6,223.27 -59.58% -65.54 -59.58% SIN INICIAR SIN INICIAR 0.00% SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR BANDERA ROJA

08.00.00 7,862.24 0.13% 58.00 4,684.59 0.00 0.00 0.00 0.00% -4,684.59 -59.58% -34.56 -59.59% SIN INICIAR SIN INICIAR 0.00% SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR BANDERA ROJA

09.00.00 7,078.90 0.12% 321.00 5,367.10 5,096.81 4,408.73 688.08 9.72% -270.29 -3.82% -12.26 -3.82% 1.156 0.950 72.00% 0.742 6,123.23 1,714.50 955.67 338.02 -17.02 13.50% -5.30% 1.10 OK

COSTO DIRECTO 6,123,672.72    100.00% 321.00     3,655,002.27 2,837,641.46 2,446,971.31 390,670.15 6.38% -817,360.81 -13.35% -42.85 -13.35% 1.160 0.776 46.34% 0.894 5,280,600.69 2,833,629.38 843,072.03 413.46 -92.46 13.77% -28.80% 0.90 OK

COSTO 

PREUPUESTADO A 

LA TERMINACION 

DE LA OBRA

PESO 

RELATIVO

PLAZO 

TOTAL 

PREVISTO

COSTO 

PRESUPUESTADO 

DEL TRABAJO 

PROGRAMADO A LA 

FECHA DE CONTROL

COSTO 

PRESUPUESTADO 

DEL TRABAJO 

REALIZADO A LA 

FECHA DE 

CONTROL

COSTO REAL 

DEL TRABAJO 

REALIZADO A 

LA FECHA DE 

CONTROL

VARIACION DEL 

COSTO 

EJECUTADO VS 

COSTO REAL 

PORCENTAJE DE  

VARIACION DEL 

COSTO 

EJECUTADO VS 

COSTO REA

VARIACION DEL 

COSTO 

EJECUTADO VS 

EL COSTO 

PROGRAMADO

PORCENTAJE DE 

VARIACION DEL 

COSTO 

EJECUTADO VS EL 

COSTO 

PROGRAMADO

VARIACION DEL 

TIEMPO 

PROGRAMADO 

PARA EL 

TERMINO DE LA 

OBRA

PORCENTAJE DE 

VARIACION DEL 

TIEMPO 

PROGRAMADO 

TOTAL

INDICE DE 

DESEMPEÑO DE 

COSTOS A LA 

FECHA DE 

CONTROL

INDICE DE 

DESEMPEÑO DE 

PROGRAMACION 

A LA FECHA DE 

CONTROL

PORCENTAJE 

DE AVANCE A 

LA FECHA DE 

CONTROL

INDICE DE 

DESEMPEÑO A LA 

TERMINACION

COSTO 

ESTIMADO 

REAL AL 

TERMINO DE LA 

OBRA

COSTO 

ESTIMADO 

REAL PARA 

TERMINAR LA 

OBRA

VARIACION DEL 

COSTO AL 

TERMINO DE LA 

OBRA

TIEMPO 

ESTIMADO 

PARA 

TERMINAR LA 

OBRA

VARIACION DEL 

TIEMPO AL 

TERMINO DE LA 

OBRA

PORCENTAJE 

DE VARIACION 

DEL COSTO AL 

TERMINO DE LA 

OBRA

PORCENTAJE 

DE VARIACION 

DEL TIEMPO AL 

TERMINO DE LA 

OBRA

INDICE COSTO 

PROGRAMACION

ANALISIS 

SITUACIONAL

BAC INCIDENCIA SAC PV EV AC CV CV% SV SV% TV TV% CPI SPI POC TCPI EAC ETC VAC TEAC TVAC VAC% TVAC% CSI

S/. % D.C. S/. S/. S/. EV-AC CV/BAC EV-PV SV/BAC SV/(BAC/SAC) TV/SAC EV/AC EV/PV EV/BAC (BAC-EV)/(BAC-AC) BAC/CPI EAC-AC BAC-EAC SAC/SPI SAC-TEAC VAC/BAC TVAC/SAC CPI*SPI

01.00.00 106,148.09 1.73% 321.00 97,145.59 103,208.99 88,740.45 14,468.54 13.63% 6,063.40 5.71% 18.34 5.71% 1.163 1.062 97.23% 0.169 91,267.53 2,527.08 14,880.56 302.14 18.86 14.02% 5.87% 1.24 CHEQUEE

02.00.00 1,365,859.80 22.30% 289.00 1,216,856.96 1,099,356.59 941,631.99 157,724.60 11.55% -117,500.37 -8.60% -24.86 -8.60% 1.168 0.903 80.49% 0.628 1,169,900.01 228,268.02 195,959.79 319.89 -30.89 14.35% -10.69% 1.05 OK

03.00.00 1,187,581.17 19.39% 202.00 830,961.43 150,374.67 127,126.51 23,248.16 1.96% -680,586.76 -57.31% -115.76 -57.31% 1.183 0.181 12.66% 0.978 1,003,979.26 876,852.75 183,601.91 1,116.24 -914.24 15.46% -452.59% 0.21 BANDERA ROJA

04.00.00 2,914,312.08 47.59% 258.00 2,234,979.18 1,992,649.56 1,700,630.21 292,019.35 10.02% -242,329.62 -8.32% -21.45 -8.31% 1.172 0.892 68.37% 0.759 2,487,224.68 786,594.47 427,087.40 289.38 -31.38 14.65% -12.16% 1.04 OK

05.00.00 513,691.55 8.39% 79.00 61,642.99 0.00 0.00 0.00 0.00% -61,642.99 -12.00% -9.48 -12.00% SIN INICIAR SIN INICIAR 0.00% SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR BANDERA ROJA

06.00.00 10,694.25 0.17% 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% SIN INICIAR SIN INICIAR 0.00% SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR BANDERA ROJA

07.00.00 10,444.64 0.17% 110.00 7,572.37 0.00 0.00 0.00 0.00% -7,572.37 -72.50% -79.75 -72.50% SIN INICIAR SIN INICIAR 0.00% SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR BANDERA ROJA

08.00.00 7,862.24 0.13% 58.00 5,700.13 0.00 0.00 0.00 0.00% -5,700.13 -72.50% -42.05 -72.50% SIN INICIAR SIN INICIAR 0.00% SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR BANDERA ROJA

09.00.00 7,078.90 0.12% 321.00 5,856.19 5,804.70 4,982.12 822.58 11.62% -51.49 -0.73% -2.33 -0.73% 1.165 0.991 82.00% 0.608 6,075.75 1,093.63 1,003.15 323.85 -2.85 14.17% -0.89% 1.15 OK

COSTO DIRECTO 6,123,672.72    100.00% 321.00     4,460,714.84 3,351,394.51 2,863,111.28 488,283.23 7.97% -1,109,320.33 -18.12% -58.15 -18.12% 1.171 0.751 54.73% 0.850 5,231,480.92 2,368,369.64 892,191.80 427.25 -106.25 14.57% -33.10% 0.88 CHEQUEE

COSTO 

PREUPUESTADO A 

LA TERMINACION 

DE LA OBRA

PESO 

RELATIVO

PLAZO 

TOTAL 

PREVISTO

COSTO 

PRESUPUESTADO 

DEL TRABAJO 

PROGRAMADO A LA 

FECHA DE CONTROL

COSTO 

PRESUPUESTADO 
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REALIZADO A LA 

FECHA DE 

CONTROL

COSTO REAL 
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REALIZADO A 

LA FECHA DE 

CONTROL

VARIACION DEL 

COSTO 

EJECUTADO VS 

COSTO REAL 

PORCENTAJE DE  

VARIACION DEL 

COSTO 

EJECUTADO VS 

COSTO REA

VARIACION DEL 

COSTO 

EJECUTADO VS 

EL COSTO 

PROGRAMADO

PORCENTAJE DE 

VARIACION DEL 

COSTO 

EJECUTADO VS EL 

COSTO 

PROGRAMADO

VARIACION DEL 

TIEMPO 

PROGRAMADO 

PARA EL 

TERMINO DE LA 

OBRA

PORCENTAJE DE 

VARIACION DEL 

TIEMPO 

PROGRAMADO 

TOTAL

INDICE DE 

DESEMPEÑO DE 

COSTOS A LA 

FECHA DE 

CONTROL

INDICE DE 

DESEMPEÑO DE 

PROGRAMACION 

A LA FECHA DE 

CONTROL

PORCENTAJE 

DE AVANCE A 

LA FECHA DE 

CONTROL

INDICE DE 

DESEMPEÑO A LA 

TERMINACION

COSTO 

ESTIMADO 

REAL AL 

TERMINO DE LA 

OBRA

COSTO 

ESTIMADO 

REAL PARA 

TERMINAR LA 

OBRA

VARIACION DEL 

COSTO AL 

TERMINO DE LA 

OBRA

TIEMPO 

ESTIMADO 

PARA 

TERMINAR LA 

OBRA

VARIACION DEL 

TIEMPO AL 

TERMINO DE LA 

OBRA

PORCENTAJE 

DE VARIACION 

DEL COSTO AL 

TERMINO DE LA 

OBRA

PORCENTAJE 

DE VARIACION 

DEL TIEMPO AL 

TERMINO DE LA 

OBRA

INDICE COSTO 

PROGRAMACION

ANALISIS 

SITUACIONAL

BAC INCIDENCIA SAC PV EV AC CV CV% SV SV% TV TV% CPI SPI POC TCPI EAC ETC VAC TEAC TVAC VAC% TVAC% CSI

OBRAS PROVISIONALES, DEMOLICIONES Y 

SEGURIDAD

REFORZAMIENTO

MEJORAMIENTO

EDIFICACION NUEVA

CAMINERIAS

AREAS VERDES

ITEM  DESCRIPCION

ANALISIS MENSUAL N° 04 AGOSTO DEL 2016
PRONOSTICOLINEA BASE ESTADO

OBRAS PROVISIONALES, DEMOLICIONES Y 

SEGURIDAD

REFORZAMIENTO

MEJORAMIENTO

EDIFICACION NUEVA

CAMINERIAS

AREAS VERDES

ITEM  DESCRIPCION

INSTALACIONES SANITARIAS GENERAL

INSTALACIONES ELECTRICAS GENERAL

IMPACTO AMBIENTAL

ANALISIS MENSUAL N° 05 SEPTIEMBRE DEL 2016
PRONOSTICOLINEA BASE ESTADO

OBRAS PROVISIONALES, DEMOLICIONES Y 

SEGURIDAD

REFORZAMIENTO

MEJORAMIENTO

EDIFICACION NUEVA

CAMINERIAS

AREAS VERDES

ITEM  DESCRIPCION

INSTALACIONES SANITARIAS GENERAL

INSTALACIONES ELECTRICAS GENERAL

IMPACTO AMBIENTAL

ANALISIS MENSUAL N° 06 OCTUBRE DEL 2016
PRONOSTICOESTADOLINEA BASE

ITEM  DESCRIPCION

INSTALACIONES SANITARIAS GENERAL

INSTALACIONES ELECTRICAS GENERAL

IMPACTO AMBIENTAL

ANALISIS MENSUAL N° 07 NOVIEMBRE DEL 2016
PRONOSTICOLINEA BASE ESTADO



S/. % D.C. S/. S/. S/. EV-AC CV/BAC EV-PV SV/BAC SV/(BAC/SAC) TV/SAC EV/AC EV/PV EV/BAC (BAC-EV)/(BAC-AC) BAC/CPI EAC-AC BAC-EAC SAC/SPI SAC-TEAC VAC/BAC TVAC/SAC CPI*SPI

01.00.00 106,148.09 1.73% 321.00 100,146.42 104,176.82 89,553.43 14,623.39 13.78% 4,030.40 3.80% 12.19 3.80% 1.163 1.040 98.14% 0.119 91,247.99 1,694.56 14,900.10 308.58 12.42 14.04% 3.87% 1.21 CHEQUEE

02.00.00 1,365,859.80 22.30% 289.00 1,291,358.40 1,262,245.98 1,078,459.08 183,786.90 13.46% -29,112.42 -2.13% -6.16 -2.13% 1.170 0.977 92.41% 0.361 1,166,986.41 88,527.33 198,873.39 295.67 -6.67 14.56% -2.31% 1.14 OK

03.00.00 1,187,581.17 19.39% 202.00 1,051,570.66 397,321.08 334,561.49 62,759.59 5.28% -654,249.58 -55.09% -111.28 -55.09% 1.188 0.378 33.46% 0.926 999,994.58 665,433.09 187,586.59 534.62 -332.62 15.80% -164.67% 0.45 BANDERA ROJA

04.00.00 2,914,312.08 47.59% 258.00 2,656,673.36 2,154,010.99 1,836,173.81 317,837.18 10.91% -502,662.37 -17.25% -44.50 -17.25% 1.173 0.811 73.91% 0.705 2,484,287.94 648,114.13 430,024.14 318.21 -60.21 14.76% -23.34% 0.95 OK

05.00.00 513,691.55 8.39% 79.00 267,119.61 44,835.88 37,662.14 7,173.74 1.40% -222,283.73 -43.27% -34.18 -43.27% 1.190 0.168 8.73% 0.985 431,500.91 393,838.77 82,190.64 470.66 -391.66 16.00% -495.77% 0.20 BANDERA ROJA

06.00.00 10,694.25 0.17% 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% SIN INICIAR SIN INICIAR 0.00% SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR BANDERA ROJA

07.00.00 10,444.64 0.17% 110.00 8,877.95 3,839.14 3,608.79 230.35 2.21% -5,038.81 -48.24% -53.07 -48.25% 1.064 0.432 36.76% 0.966 9,817.96 6,209.17 626.68 254.37 -144.37 6.00% -131.25% 0.46 BANDERA ROJA

08.00.00 7,862.24 0.13% 58.00 6,682.91 0.00 0.00 0.00 0.00% -6,682.91 -85.00% -49.30 -85.00% SIN INICIAR SIN INICIAR 0.00% SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR BANDERA ROJA

09.00.00 7,078.90 0.12% 321.00 6,345.28 5,804.70 4,982.12 822.58 11.62% -540.58 -7.64% -24.51 -7.64% 1.165 0.915 82.00% 0.608 6,075.75 1,093.63 1,003.15 350.89 -29.89 14.17% -9.31% 1.07 OK

COSTO DIRECTO 6,123,672.72    100.00% 321.00     5,388,774.59 3,972,234.59 3,385,000.86 587,233.73 9.59% -1,416,540.00 -23.13% -74.25 -23.13% 1.173 0.737 64.87% 0.786 5,218,381.98 1,833,381.12 905,290.74 435.47 -114.47 14.78% -35.66% 0.87 CHEQUEE

COSTO 

PREUPUESTADO A 

LA TERMINACION 

DE LA OBRA

PESO 

RELATIVO

PLAZO 

TOTAL 

PREVISTO

COSTO 

PRESUPUESTADO 

DEL TRABAJO 

PROGRAMADO A LA 

FECHA DE CONTROL

COSTO 

PRESUPUESTADO 

DEL TRABAJO 

REALIZADO A LA 

FECHA DE 

CONTROL

COSTO REAL 

DEL TRABAJO 

REALIZADO A 

LA FECHA DE 

CONTROL

VARIACION DEL 

COSTO 

EJECUTADO VS 

COSTO REAL 

PORCENTAJE DE  

VARIACION DEL 

COSTO 

EJECUTADO VS 

COSTO REA

VARIACION DEL 

COSTO 

EJECUTADO VS 

EL COSTO 

PROGRAMADO

PORCENTAJE DE 

VARIACION DEL 

COSTO 

EJECUTADO VS EL 

COSTO 

PROGRAMADO

VARIACION DEL 

TIEMPO 

PROGRAMADO 

PARA EL 

TERMINO DE LA 

OBRA

PORCENTAJE DE 

VARIACION DEL 

TIEMPO 

PROGRAMADO 

TOTAL

INDICE DE 

DESEMPEÑO DE 

COSTOS A LA 

FECHA DE 

CONTROL

INDICE DE 

DESEMPEÑO DE 

PROGRAMACION 

A LA FECHA DE 

CONTROL

PORCENTAJE 

DE AVANCE A 

LA FECHA DE 

CONTROL

INDICE DE 

DESEMPEÑO A LA 

TERMINACION

COSTO 

ESTIMADO 

REAL AL 

TERMINO DE LA 

OBRA

COSTO 

ESTIMADO 

REAL PARA 

TERMINAR LA 

OBRA

VARIACION DEL 

COSTO AL 

TERMINO DE LA 

OBRA

TIEMPO 

ESTIMADO 

PARA 

TERMINAR LA 

OBRA

VARIACION DEL 

TIEMPO AL 

TERMINO DE LA 

OBRA

PORCENTAJE 

DE VARIACION 

DEL COSTO AL 

TERMINO DE LA 

OBRA

PORCENTAJE 

DE VARIACION 

DEL TIEMPO AL 

TERMINO DE LA 

OBRA

INDICE COSTO 

PROGRAMACION

ANALISIS 

SITUACIONAL

BAC INCIDENCIA SAC PV EV AC CV CV% SV SV% TV TV% CPI SPI POC TCPI EAC ETC VAC TEAC TVAC VAC% TVAC% CSI

S/. % D.C. S/. S/. S/. EV-AC CV/BAC EV-PV SV/BAC SV/(BAC/SAC) TV/SAC EV/AC EV/PV EV/BAC (BAC-EV)/(BAC-AC) BAC/CPI EAC-AC BAC-EAC SAC/SPI SAC-TEAC VAC/BAC TVAC/SAC CPI*SPI

01.00.00 106,148.09 1.73% 321.00 103,147.25 104,848.04 90,103.83 14,744.21 13.89% 1,700.79 1.60% 5.14 1.60% 1.164 1.016 98.78% 0.081 91,221.06 1,117.23 14,927.03 315.79 5.21 14.06% 1.62% 1.18 OK

02.00.00 1,365,859.80 22.30% 289.00 1,365,859.80 1,289,684.10 1,100,958.34 188,725.76 13.82% -76,175.70 -5.58% -16.12 -5.58% 1.171 0.944 94.42% 0.288 1,165,986.88 65,028.54 199,872.92 306.07 -17.07 14.63% -5.91% 1.11 OK

03.00.00 1,187,581.17 19.39% 202.00 1,101,207.74 551,162.59 460,711.53 90,451.06 7.62% -550,045.15 -46.32% -93.56 -46.32% 1.196 0.501 46.41% 0.876 992,687.73 531,976.20 194,893.44 403.59 -201.59 16.41% -99.80% 0.60 BANDERA ROJA

04.00.00 2,914,312.08 47.59% 258.00 2,730,469.84 2,376,741.61 2,018,812.92 357,928.69 12.28% -353,728.23 -12.14% -31.32 -12.14% 1.177 0.870 81.55% 0.600 2,475,427.22 456,614.30 438,884.86 296.40 -38.40 15.06% -14.88% 1.02 OK

05.00.00 513,691.55 8.39% 79.00 479,445.45 164,637.70 135,899.63 28,738.07 5.59% -314,807.75 -61.28% -48.41 -61.28% 1.211 0.343 32.05% 0.924 424,024.94 288,125.31 89,666.61 230.06 -151.06 17.46% -191.21% 0.42 BANDERA ROJA

06.00.00 10,694.25 0.17% 11.00 5,347.13 0.00 0.00 0.00 0.00% -5,347.13 -50.00% -5.50 -50.00% SIN INICIAR SIN INICIAR 0.00% SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR BANDERA ROJA

07.00.00 10,444.64 0.17% 110.00 9,545.24 8,266.23 7,681.71 584.52 5.60% -1,279.01 -12.25% -13.47 -12.25% 1.076 0.866 79.14% 0.788 9,706.08 2,024.37 738.56 127.02 -17.02 7.07% -15.47% 0.93 OK

08.00.00 7,862.24 0.13% 58.00 7,185.23 5,073.42 4,160.20 913.22 11.62% -2,111.81 -26.86% -15.58 -26.86% 1.220 0.706 64.53% 0.753 6,447.03 2,286.83 1,415.21 82.14 -24.14 18.00% -41.62% 0.86 CHEQUEE

09.00.00 7,078.90 0.12% 321.00 6,589.81 6,371.01 5,446.49 924.52 13.06% -218.80 -3.09% -9.92 -3.09% 1.170 0.967 90.00% 0.434 6,051.66 605.17 1,027.24 332.02 -11.02 14.51% -3.43% 1.13 OK

COSTO DIRECTO 6,123,672.72    100.00% 321.00     5,808,797.49 4,506,784.70 3,823,774.65 683,010.05 11.15% -1,302,012.79 -21.26% -68.25 -21.26% 1.179 0.776 73.60% 0.703 5,195,620.84 1,371,846.19 928,051.88 413.74 -92.74 15.16% -28.89% 0.91 OK

COSTO 

PREUPUESTADO A 

LA TERMINACION 

DE LA OBRA

PESO 

RELATIVO

PLAZO 

TOTAL 

PREVISTO

COSTO 

PRESUPUESTADO 

DEL TRABAJO 

PROGRAMADO A LA 

FECHA DE CONTROL

COSTO 

PRESUPUESTADO 

DEL TRABAJO 

REALIZADO A LA 

FECHA DE 

CONTROL

COSTO REAL 

DEL TRABAJO 

REALIZADO A 

LA FECHA DE 

CONTROL

VARIACION DEL 

COSTO 

EJECUTADO VS 

COSTO REAL 

PORCENTAJE DE  

VARIACION DEL 

COSTO 

EJECUTADO VS 

COSTO REA

VARIACION DEL 

COSTO 

EJECUTADO VS 

EL COSTO 

PROGRAMADO

PORCENTAJE DE 

VARIACION DEL 

COSTO 

EJECUTADO VS EL 

COSTO 

PROGRAMADO

VARIACION DEL 

TIEMPO 

PROGRAMADO 

PARA EL 

TERMINO DE LA 

OBRA

PORCENTAJE DE 

VARIACION DEL 

TIEMPO 

PROGRAMADO 

TOTAL

INDICE DE 

DESEMPEÑO DE 

COSTOS A LA 

FECHA DE 

CONTROL

INDICE DE 

DESEMPEÑO DE 

PROGRAMACION 

A LA FECHA DE 

CONTROL

PORCENTAJE 

DE AVANCE A 

LA FECHA DE 

CONTROL

INDICE DE 

DESEMPEÑO A LA 

TERMINACION

COSTO 

ESTIMADO 

REAL AL 

TERMINO DE LA 

OBRA

COSTO 

ESTIMADO 

REAL PARA 

TERMINAR LA 

OBRA

VARIACION DEL 

COSTO AL 

TERMINO DE LA 

OBRA

TIEMPO 

ESTIMADO 

PARA 

TERMINAR LA 

OBRA

VARIACION DEL 

TIEMPO AL 

TERMINO DE LA 

OBRA

PORCENTAJE 

DE VARIACION 

DEL COSTO AL 

TERMINO DE LA 

OBRA

PORCENTAJE 

DE VARIACION 

DEL TIEMPO AL 

TERMINO DE LA 

OBRA

INDICE COSTO 

PROGRAMACION

ANALISIS 

SITUACIONAL

BAC INCIDENCIA SAC PV EV AC CV CV% SV SV% TV TV% CPI SPI POC TCPI EAC ETC VAC TEAC TVAC VAC% TVAC% CSI

S/. % D.C. S/. S/. S/. EV-AC CV/BAC EV-PV SV/BAC SV/(BAC/SAC) TV/SAC EV/AC EV/PV EV/BAC (BAC-EV)/(BAC-AC) BAC/CPI EAC-AC BAC-EAC SAC/SPI SAC-TEAC VAC/BAC TVAC/SAC CPI*SPI

01.00.00 106,148.09 1.73% 321.00 104,147.53 105,519.26 90,694.50 14,824.76 13.97% 1,371.73 1.29% 4.15 1.29% 1.163 1.013 99.41% 0.041 91,234.98 540.48 14,913.11 316.83 4.17 14.05% 1.30% 1.18 OK

02.00.00 1,365,859.80 22.30% 289.00 1,365,859.80 1,325,083.81 1,132,110.08 192,973.73 14.13% -40,775.99 -2.99% -8.63 -2.99% 1.170 0.970 97.01% 0.174 1,166,947.81 34,837.73 198,911.99 297.89 -8.89 14.56% -3.08% 1.14 OK

03.00.00 1,187,581.17 19.39% 202.00 1,150,844.82 883,002.51 752,730.66 130,271.85 10.97% -267,842.31 -22.55% -45.56 -22.55% 1.173 0.767 74.35% 0.700 1,012,373.97 259,643.31 175,207.20 263.27 -61.27 14.75% -30.33% 0.90 OK

04.00.00 2,914,312.08 47.59% 258.00 2,804,266.32 2,588,457.56 2,205,122.96 383,334.60 13.15% -215,808.76 -7.41% -19.11 -7.41% 1.174 0.923 88.82% 0.459 2,482,720.44 277,597.48 431,591.64 279.51 -21.51 14.81% -8.34% 1.08 OK

05.00.00 513,691.55 8.39% 79.00 502,276.19 261,141.07 220,822.60 40,318.47 7.85% -241,135.12 -46.94% -37.08 -46.94% 1.183 0.520 50.84% 0.862 434,380.94 213,558.34 79,310.61 151.95 -72.95 15.44% -92.34% 0.61 BANDERA ROJA

06.00.00 10,694.25 0.17% 11.00 8,020.69 0.00 0.00 0.00 0.00% -8,020.69 -75.00% -8.25 -75.00% SIN INICIAR SIN INICIAR 0.00% SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR BANDERA ROJA

07.00.00 10,444.64 0.17% 110.00 9,994.94 8,266.23 7,681.71 584.52 5.60% -1,728.71 -16.55% -18.21 -16.55% 1.076 0.827 79.14% 0.788 9,706.08 2,024.37 738.56 133.00 -23.00 7.07% -20.91% 0.89 CHEQUEE

08.00.00 7,862.24 0.13% 58.00 7,523.74 5,073.42 4,160.20 913.22 11.62% -2,450.32 -31.17% -18.08 -31.17% 1.220 0.674 64.53% 0.753 6,447.03 2,286.83 1,415.21 86.01 -28.01 18.00% -48.30% 0.82 CHEQUEE

09.00.00 7,078.90 0.12% 321.00 6,752.84 6,795.74 5,820.25 975.49 13.78% 42.90 0.61% 1.95 0.61% 1.168 1.006 96.00% 0.225 6,062.76 242.51 1,016.14 318.97 2.03 14.35% 0.63% 1.18 OK

COSTO DIRECTO 6,123,672.72    100.00% 321.00     5,959,686.87 5,183,339.60 4,419,142.96 764,196.64 12.48% -776,347.27 -12.68% -40.70 -12.68% 1.173 0.870 84.64% 0.552 5,220,839.71 801,696.75 902,833.01 369.08 -48.08 14.74% -14.98% 1.02 OK

COSTO 

PREUPUESTADO A 

LA TERMINACION 

DE LA OBRA

PESO 

RELATIVO

PLAZO 

TOTAL 

PREVISTO

COSTO 

PRESUPUESTADO 

DEL TRABAJO 

PROGRAMADO A LA 

FECHA DE CONTROL

COSTO 

PRESUPUESTADO 

DEL TRABAJO 

REALIZADO A LA 

FECHA DE 

CONTROL

COSTO REAL 

DEL TRABAJO 

REALIZADO A 

LA FECHA DE 

CONTROL

VARIACION DEL 

COSTO 

EJECUTADO VS 

COSTO REAL 

PORCENTAJE DE  

VARIACION DEL 

COSTO 

EJECUTADO VS 

COSTO REA

VARIACION DEL 

COSTO 

EJECUTADO VS 

EL COSTO 

PROGRAMADO

PORCENTAJE DE 

VARIACION DEL 

COSTO 

EJECUTADO VS EL 

COSTO 

PROGRAMADO

VARIACION DEL 

TIEMPO 

PROGRAMADO 

PARA EL 

TERMINO DE LA 

OBRA

PORCENTAJE DE 

VARIACION DEL 

TIEMPO 

PROGRAMADO 

TOTAL

INDICE DE 

DESEMPEÑO DE 

COSTOS A LA 

FECHA DE 

CONTROL

INDICE DE 

DESEMPEÑO DE 

PROGRAMACION 

A LA FECHA DE 

CONTROL

PORCENTAJE 

DE AVANCE A 

LA FECHA DE 

CONTROL

INDICE DE 

DESEMPEÑO A LA 

TERMINACION

COSTO 

ESTIMADO 

REAL AL 

TERMINO DE LA 

OBRA

COSTO 

ESTIMADO 

REAL PARA 

TERMINAR LA 

OBRA

VARIACION DEL 

COSTO AL 

TERMINO DE LA 

OBRA

TIEMPO 

ESTIMADO 

PARA 

TERMINAR LA 

OBRA

VARIACION DEL 

TIEMPO AL 

TERMINO DE LA 

OBRA

PORCENTAJE 

DE VARIACION 

DEL COSTO AL 

TERMINO DE LA 

OBRA

PORCENTAJE 

DE VARIACION 

DEL TIEMPO AL 

TERMINO DE LA 

OBRA

INDICE COSTO 

PROGRAMACION

ANALISIS 

SITUACIONAL

BAC INCIDENCIA SAC PV EV AC CV CV% SV SV% TV TV% CPI SPI POC TCPI EAC ETC VAC TEAC TVAC VAC% TVAC% CSI

S/. % D.C. S/. S/. S/. EV-AC CV/BAC EV-PV SV/BAC SV/(BAC/SAC) TV/SAC EV/AC EV/PV EV/BAC (BAC-EV)/(BAC-AC) BAC/CPI EAC-AC BAC-EAC SAC/SPI SAC-TEAC VAC/BAC TVAC/SAC CPI*SPI

01.00.00 106,148.09 1.73% 321.00 105,147.81 106,105.73 91,216.46 14,889.27 14.03% 957.92 0.90% 2.90 0.90% 1.163 1.009 99.96% 0.003 91,252.88 36.42 14,895.21 318.10 2.90 14.03% 0.90% 1.17 OK

02.00.00 1,365,859.80 22.30% 289.00 1,365,859.80 1,332,090.24 1,138,345.80 193,744.44 14.18% -33,769.56 -2.47% -7.15 -2.47% 1.170 0.975 97.53% 0.148 1,167,203.78 28,857.98 198,656.02 296.33 -7.33 14.54% -2.54% 1.14 OK

03.00.00 1,187,581.17 19.39% 202.00 1,187,581.17 1,120,835.67 964,402.17 156,433.50 13.17% -66,745.50 -5.62% -11.35 -5.62% 1.162 0.944 94.38% 0.299 1,021,832.09 57,429.92 165,749.08 214.03 -12.03 13.96% -5.95% 1.10 OK

04.00.00 2,914,312.08 47.59% 258.00 2,878,062.80 2,785,370.58 2,380,375.55 404,995.03 13.90% -92,692.22 -3.18% -8.21 -3.18% 1.170 0.968 95.58% 0.241 2,490,568.86 110,193.31 423,743.22 266.59 -8.59 14.54% -3.33% 1.13 OK

05.00.00 513,691.55 8.39% 79.00 513,691.55 507,612.67 440,182.32 67,430.35 13.13% -6,078.88 -1.18% -0.93 -1.18% 1.153 0.988 98.82% 0.083 445,453.69 5,271.37 68,237.86 79.95 -0.95 13.28% -1.20% 1.14 OK

06.00.00 10,694.25 0.17% 11.00 10,694.25 0.00 0.00 0.00 0.00% -10,694.25 -100.00% -11.00 -100.00% SIN INICIAR SIN INICIAR 0.00% SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR BANDERA ROJA

OBRAS PROVISIONALES, DEMOLICIONES Y 

SEGURIDAD

REFORZAMIENTO

MEJORAMIENTO

EDIFICACION NUEVA

CAMINERIAS

AREAS VERDES

ITEM  DESCRIPCION

OBRAS PROVISIONALES, DEMOLICIONES Y 

SEGURIDAD

REFORZAMIENTO

MEJORAMIENTO

EDIFICACION NUEVA

CAMINERIAS

AREAS VERDES

ITEM  DESCRIPCION

INSTALACIONES SANITARIAS GENERAL

INSTALACIONES ELECTRICAS GENERAL

IMPACTO AMBIENTAL

ANALISIS MENSUAL N° 08 DICIEMBRE DEL 2016
PRONOSTICOESTADOLINEA BASE

OBRAS PROVISIONALES, DEMOLICIONES Y 

SEGURIDAD

REFORZAMIENTO

MEJORAMIENTO

EDIFICACION NUEVA

CAMINERIAS

AREAS VERDES

ITEM  DESCRIPCION

INSTALACIONES SANITARIAS GENERAL

INSTALACIONES ELECTRICAS GENERAL

IMPACTO AMBIENTAL

ANALISIS MENSUAL N° 09 ENERO DEL 2017
PRONOSTICOLINEA BASE ESTADO

OBRAS PROVISIONALES, DEMOLICIONES Y 

SEGURIDAD

REFORZAMIENTO

MEJORAMIENTO

EDIFICACION NUEVA

CAMINERIAS

AREAS VERDES

ITEM  DESCRIPCION

INSTALACIONES SANITARIAS GENERAL

INSTALACIONES ELECTRICAS GENERAL

IMPACTO AMBIENTAL

ANALISIS MENSUAL N° 10 FEBRERO DEL 2017
PRONOSTICOESTADOLINEA BASE



07.00.00 10,444.64 0.17% 110.00 10,444.64 8,266.23 7,681.71 584.52 5.60% -2,178.41 -20.86% -22.94 -20.85% 1.076 0.791 79.14% 0.788 9,706.08 2,024.37 738.56 138.99 -28.99 7.07% -26.35% 0.85 CHEQUEE

08.00.00 7,862.24 0.13% 58.00 7,862.24 5,073.42 4,160.20 913.22 11.62% -2,788.82 -35.47% -20.57 -35.47% 1.220 0.645 64.53% 0.753 6,447.03 2,286.83 1,415.21 89.88 -31.88 18.00% -54.97% 0.79 BANDERA ROJA

09.00.00 7,078.90 0.12% 321.00 6,915.87 6,937.32 5,946.26 991.06 14.00% 21.45 0.30% 0.97 0.30% 1.167 1.003 98.00% 0.125 6,067.61 121.35 1,011.29 320.01 0.99 14.29% 0.31% 1.17 OK

COSTO DIRECTO 6,123,672.72    100.00% 321.00     6,086,260.13 5,872,291.86 5,032,310.47 839,981.39 13.72% -213,968.27 -3.49% -11.22 -3.50% 1.167 0.965 95.89% 0.230 5,247,733.44 215,422.97 875,939.28 332.70 -11.70 14.30% -3.64% 1.13 OK

COSTO 

PREUPUESTADO A 

LA TERMINACION 

DE LA OBRA

PESO 

RELATIVO

PLAZO 

TOTAL 

PREVISTO

COSTO 

PRESUPUESTADO 

DEL TRABAJO 

PROGRAMADO A LA 

FECHA DE CONTROL

COSTO 

PRESUPUESTADO 

DEL TRABAJO 

REALIZADO A LA 

FECHA DE 

CONTROL

COSTO REAL 

DEL TRABAJO 

REALIZADO A 

LA FECHA DE 

CONTROL

VARIACION DEL 

COSTO 

EJECUTADO VS 

COSTO REAL 

PORCENTAJE DE  

VARIACION DEL 

COSTO 

EJECUTADO VS 

COSTO REA

VARIACION DEL 

COSTO 

EJECUTADO VS 

EL COSTO 

PROGRAMADO

PORCENTAJE DE 

VARIACION DEL 

COSTO 

EJECUTADO VS EL 

COSTO 

PROGRAMADO

VARIACION DEL 

TIEMPO 

PROGRAMADO 

PARA EL 

TERMINO DE LA 

OBRA

PORCENTAJE DE 

VARIACION DEL 

TIEMPO 

PROGRAMADO 

TOTAL

INDICE DE 

DESEMPEÑO DE 

COSTOS A LA 

FECHA DE 

CONTROL

INDICE DE 

DESEMPEÑO DE 

PROGRAMACION 

A LA FECHA DE 

CONTROL

PORCENTAJE 

DE AVANCE A 

LA FECHA DE 

CONTROL

INDICE DE 

DESEMPEÑO A LA 

TERMINACION

COSTO 

ESTIMADO 

REAL AL 

TERMINO DE LA 

OBRA

COSTO 

ESTIMADO 

REAL PARA 

TERMINAR LA 

OBRA

VARIACION DEL 

COSTO AL 

TERMINO DE LA 

OBRA

TIEMPO 

ESTIMADO 

PARA 

TERMINAR LA 

OBRA

VARIACION DEL 

TIEMPO AL 

TERMINO DE LA 

OBRA

PORCENTAJE 

DE VARIACION 

DEL COSTO AL 

TERMINO DE LA 

OBRA

PORCENTAJE 

DE VARIACION 

DEL TIEMPO AL 

TERMINO DE LA 

OBRA

INDICE COSTO 

PROGRAMACION

ANALISIS 

SITUACIONAL

BAC INCIDENCIA SAC PV EV AC CV CV% SV SV% TV TV% CPI SPI POC TCPI EAC ETC VAC TEAC TVAC VAC% TVAC% CSI

S/. % D.C. S/. S/. S/. EV-AC CV/BAC EV-PV SV/BAC SV/(BAC/SAC) TV/SAC EV/AC EV/PV EV/BAC (BAC-EV)/(BAC-AC) BAC/CPI EAC-AC BAC-EAC SAC/SPI SAC-TEAC VAC/BAC TVAC/SAC CPI*SPI

01.00.00 106,148.09 1.73% 321.00 106,148.09 106,148.10 91,265.19 14,882.91 14.02% 0.01 0.00% 0.00 0.00% 1.163 1.000 100.00% 0.000 91,265.18 -0.01 14,882.91 321.00 0.00 14.02% 0.00% 1.16 OK

02.00.00 1,365,859.80 22.30% 289.00 1,365,859.80 1,365,859.91 1,177,180.92 188,678.99 13.81% 0.11 0.00% 0.00 0.00% 1.160 1.000 100.00% 0.000 1,177,180.83 -0.09 188,678.97 289.00 0.00 13.81% 0.00% 1.16 OK

03.00.00 1,187,581.17 19.39% 202.00 1,187,581.17 1,187,581.05 1,041,159.36 146,421.69 12.33% -0.12 0.00% 0.00 0.00% 1.141 1.000 100.00% 0.000 1,041,159.47 0.11 146,421.70 202.00 0.00 12.33% 0.00% 1.14 OK

04.00.00 2,914,312.08 47.59% 258.00 2,914,312.08 2,914,312.05 2,528,658.24 385,653.81 13.23% -0.03 0.00% 0.00 0.00% 1.153 1.000 100.00% 0.000 2,528,658.27 0.03 385,653.81 258.00 0.00 13.23% 0.00% 1.15 OK

05.00.00 513,691.55 8.39% 79.00 513,691.55 513,691.58 447,173.07 66,518.51 12.95% 0.03 0.00% 0.00 0.00% 1.149 1.000 100.00% 0.000 447,173.04 -0.03 66,518.51 79.00 0.00 12.95% 0.00% 1.15 OK

06.00.00 10,694.25 0.17% 11.00 10,694.25 10,694.25 12,298.39 -1,604.14 -15.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.870 1.000 100.00% 0.000 12,298.39 0.00 -1,604.14 11.00 0.00 -15.00% 0.00% 0.87 CHEQUEE

07.00.00 10,444.64 0.17% 110.00 10,444.64 10,444.64 10,186.88 257.76 2.47% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.025 1.000 100.00% 0.000 10,186.88 0.00 257.76 110.00 0.00 2.47% 0.00% 1.03 OK

08.00.00 7,862.24 0.13% 58.00 7,862.24 7,862.24 7,367.34 494.90 6.29% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.067 1.000 100.00% 0.000 7,367.34 0.00 494.90 58.00 0.00 6.29% 0.00% 1.07 OK

09.00.00 7,078.90 0.12% 321.00 7,078.90 7,078.90 6,109.08 969.82 13.70% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.159 1.000 100.00% 0.000 6,109.08 0.00 969.82 321.00 0.00 13.70% 0.00% 1.16 OK

COSTO DIRECTO 6,123,672.72    100.00% 321.00     6,123,672.72 6,123,672.72 5,321,398.47 802,274.25 13.10% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.151 1.000 100.00% 0.000 5,321,398.47 0.00 802,274.25 321.00 0.00 13.10% 0.00% 1.15 OK

ITEM  DESCRIPCION

INSTALACIONES SANITARIAS GENERAL

INSTALACIONES ELECTRICAS GENERAL

IMPACTO AMBIENTAL

ANALISIS MENSUAL N° 11 MARZO DEL 2017
PRONOSTICOESTADOLINEA BASE

INSTALACIONES SANITARIAS GENERAL

INSTALACIONES ELECTRICAS GENERAL

IMPACTO AMBIENTAL

OBRAS PROVISIONALES, DEMOLICIONES Y 

SEGURIDAD

REFORZAMIENTO

MEJORAMIENTO

EDIFICACION NUEVA

CAMINERIAS

AREAS VERDES



OBRA : MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE EDUCACIÓN EN LA FECH DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN TACNA

PROPIETARIO : UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN FECHA DE ENTREGA DE TERRENO : 05 DE MAYO DEL 2016

CONTRATISTA : CONSORCIO AMERICA FECHA DE INICIO DE OBRA : 11 DE MAYO DEL 2016

RESIDENTE DE OBRA : ING. HECTOR JOSE CACERES CONTRERAS PLAZO DE EJECUCION DE OBRA : 240 DIAS CALENDARIOS

INSPECTOR DE OBRA : ING. EBER ALONZO TICONA NINA AMPLIACION DE PLAZO Nº 01 : 30 DIAS CALENDARIOS

PRESUPUESTO BASE : S/. 8,519,079.57 INC. IGV AMPLIACION DE PLAZO Nº 03 : 22 DIAS CALENDARIOS

PRESUPUESTO ADICIONAL Nº 01 : S/. 31,139.29 INC. IGV AMPLIACION DE PLAZO Nº 02 : 12 DIAS CALENDARIOS

PRESUPUESTO ADICIONAL Nº 02 : S/. 229,609.12 INC. IGV AMPLIACION DE PLAZO Nº 04 : 17 DIAS CALENDARIOS

PRESUPUESTO DEDUCTIVO Nº 01 : S/. -136,996.35 INC. IGV PLAZO DE EJECUCION DE OBRA ACTUALIZADO : 321 DIAS CALENDARIOS

PRESUPUESTO TOTAL ACTUALIZADO : S/. 8,642,831.63 INC. IGV FECHA DE TERMINO DE OBRA : 23 DE MARZO DEL 2017

FECHA PRESUPUESTO BASE : NOVIEMBRE 2015 FECHA DE TERMINO REAL DE OBRA : 23 DE MARZO DEL 2017

01.00.00 106,148.09

02.00.00 1,365,859.80

03.00.00 1,187,581.17

04.00.00 2,914,312.08

05.00.00 513,691.55

06.00.00 10,694.25

07.00.00 10,444.64

08.00.00 7,862.24

09.00.00 7,078.90

COSTO DIRECTO 6,123,672.72    

GASTOS GENERALES          (8.00%) 489,893.82      

UTILIDAD                              (8.00%) 489,893.82      -----------------

SUB TOTAL 7,103,460.36    

IGV                                        (18.00%) 1,278,622.86    

TOTAL PRESUPUESTO (EXP. TEC. - DED. 01) 8,382,083.22    

% AVANCE MENSUAL

% AVANCE ACUMULADO

OCT-2016 NOV-2016 DIC-2016 ENE-2017 FEB-2017 MAR-2017

CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO
(EXP. TEC. ACTUALIZADO)

ITEM  DESCRIPCION
PPTO BASE 

ACTUALIZADO

Ejecución de Obra (321 DIAS CALENDARIOS) del 11 de mayo 2016 al 23 de marzo 2017
MAY-2016 JUN-2016 JUL-2016 AGO-2016 SEP-2016

1,000.28                   1,000.28                   1,000.28                   OBRAS PROVISIONALES, DEMOLICIONES Y SEGURIDAD 82,141.44                 3,000.83                   3,000.83                   3,000.83                   3,000.83                   

74,501.44                 74,501.40                 REFORZAMIENTO 132,447.01               248,338.15               256,616.08               256,616.08               

3,000.83                   3,000.83                   3,000.83                   

61,642.99                 

MEJORAMIENTO 154,426.46               227,962.87               

248,338.15               74,501.49                 

421,694.18               435,750.66               421,694.18               

220,609.23               227,962.87               220,609.23               49,637.08                 49,637.08                 36,736.35                 

CAMINERIAS

EDIFICACION NUEVA 84,338.84                 421,694.18               435,750.66               435,750.66               

205,476.62               212,325.84               22,830.74                 

73,796.48                 73,796.48                 73,796.48                 36,249.28                 

5,347.13                   2,673.56                   

11,415.36                 

AREAS VERDES

INSTALACIONES SANITARIAS GENERAL 913.91                      1,305.58                   1,349.10                   1,349.10                   

INSTALACIONES ELECTRICAS GENERAL 687.95                      982.78                      1,015.54                   1,015.54                   982.78                      1,015.54                   982.78                      

1,305.58                   1,349.10                   1,305.58                   667.29                      449.70                      449.70                      

502.32                      338.51                      338.50                      -                            

2,673.56                   

IMPACTO AMBIENTAL 920.26                      920.26                      2,548.40                   489.09                      163.03                      

301,449.41        676,241.78        854,707.07        926,184.17        896,419.84        805,712.57        928,059.75        420,022.90        

489.09                      489.09                      489.09                      244.53                      163.03                      163.03                      

150,889.38        126,573.26        37,412.59          

24,115.95          54,099.34          68,376.57          74,094.73          71,713.59          64,457.01          74,244.78          

349,681.31        784,440.46        991,460.21        1,074,373.63     1,039,847.02     

33,601.83          12,071.15          10,125.86          2,993.01            

24,115.95          54,099.34          68,376.57          74,094.73          71,713.59          64,457.01          

934,626.59        1,076,549.31     487,226.56        175,031.68        146,824.98        43,398.61          

74,244.78          33,601.83          12,071.15          10,125.86          2,993.01            

412,623.95        925,639.74        1,169,923.05     1,267,760.88     1,227,019.48     

62,942.64          141,199.28        178,462.84        193,387.25        187,172.46        

1,102,859.38     1,270,328.19     574,927.34        206,537.38        173,253.48        51,210.36          

193,778.88        87,700.78          31,505.70          26,428.50          7,811.75            168,232.79        

4.92% 15.97% 29.92% 45.05% 59.69%

4.92% 11.04% 13.96% 15.12% 14.64%

72.84% 88.00% 94.86% 97.32% 99.39% 100.00%

15.16% 6.86% 2.46% 2.07% 0.61%13.16%



OBRA : MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE EDUCACIÓN EN LA FECH DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN TACNA

PROPIETARIO : UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN FECHA DE ENTREGA DE TERRENO : 05 DE MAYO DEL 2016

CONTRATISTA : CONSORCIO AMERICA FECHA DE INICIO DE OBRA : 11 DE MAYO DEL 2016

RESIDENTE DE OBRA : ING. HECTOR JOSE CACERES CONTRERAS PLAZO DE EJECUCION DE OBRA : 240 DIAS CALENDARIOS

INSPECTOR DE OBRA : ING. EBER ALONZO TICONA NINA AMPLIACION DE PLAZO Nº 01 : 30 DIAS CALENDARIOS

PRESUPUESTO BASE : S/. 8,519,079.57 INC. IGV AMPLIACION DE PLAZO Nº 03 : 22 DIAS CALENDARIOS

PRESUPUESTO ADICIONAL Nº 01 : S/. 31,139.29 INC. IGV AMPLIACION DE PLAZO Nº 02 : 12 DIAS CALENDARIOS

PRESUPUESTO ADICIONAL Nº 02 : S/. 229,609.12 INC. IGV AMPLIACION DE PLAZO Nº 04 : 17 DIAS CALENDARIOS

PRESUPUESTO DEDUCTIVO Nº 01 : S/. -136,996.35 INC. IGV PLAZO DE EJECUCION DE OBRA ACTUALIZADO : 321 DIAS CALENDARIOS

PRESUPUESTO TOTAL ACTUALIZADO: S/. 8,642,831.63 INC. IGV FECHA DE TERMINO DE OBRA : 27 DE MARZO DEL 2017

FECHA PRESUPUESTO BASE : NOVIEMBRE 2015 FECHA DE TERMINO REAL DE OBRA : 23 DE MARZO DEL 2017

MAY-2016 JUN-2016 JUL-2016 AGO-2016 SEP-2016 OCT-2016 NOV-2016 DIC-2016 ENE-2017 FEB-2017 MAR-2017

01.00.00 106,148.09 82,141.44            3,000.83              3,000.83              3,000.83              3,000.83              3,000.83              3,000.83              3,000.83              1,000.28              1,000.28              1,000.28              

02.00.00 1,365,859.80 132,447.01          248,338.15          256,616.08          256,616.08          248,338.15          74,501.49            74,501.44            74,501.40            

03.00.00 1,187,581.17 154,426.46          227,962.87          220,609.23          227,962.87          220,609.23          49,637.08            49,637.08            36,736.35            

04.00.00 2,914,312.08 84,338.84            421,694.18          435,750.66          435,750.66          421,694.18          435,750.66          421,694.18          73,796.48            73,796.48            73,796.48            36,249.28            

05.00.00 513,691.55 61,642.99            205,476.62          212,325.84          22,830.74            11,415.36            

06.00.00 10,694.25 5,347.13              2,673.56              2,673.56              

07.00.00 10,444.64 913.91                 1,305.58              1,349.10              1,349.10              1,305.58              1,349.10              1,305.58              667.29                 449.70                 449.70                 

08.00.00 7,862.24 687.95                 982.78                 1,015.54              1,015.54              982.78                 1,015.54              982.78                 502.32                 338.51                 338.50                 

09.00.00 7,078.90 920.26                 920.26                 2,548.40              489.09                 489.09                 489.09                 489.09                 244.53                 163.03                 163.03                 163.03                 

COSTO DIRECTO 6,123,672.72   301,449.41   676,241.78   854,707.07   926,184.17   896,419.84   805,712.57   928,059.75   420,022.90   150,889.38   126,573.26   37,412.59     

4.92% 11.04% 13.96% 15.12% 14.64% 13.16% 15.16% 6.86% 2.46% 2.07% 0.61%

4.92% 15.97% 29.92% 45.05% 59.69% 72.84% 88.00% 94.86% 97.32% 99.39% 100.00%

MAY-2016 JUN-2016 JUL-2016 AGO-2016 SEP-2016 OCT-2016 NOV-2016 DIC-2016 ENE-2017 FEB-2017 MAR-2017

01.00.00 106,148.09 63,811.48       24,988.45       7,720.87         2,544.79         2,544.79         1,598.61         967.83            671.22            671.22            586.47            42.37              

02.00.00 1,365,859.80 101,704.40     283,853.98     255,409.51     275,086.39     101,740.87     81,561.44       162,889.39     27,438.12       35,399.71       7,006.43         33,769.67       

03.00.00 1,187,581.17 -                 39,460.00       8,990.02         -                 28,612.09       73,312.56       246,946.41     153,841.51     331,839.92     237,833.16     66,745.38       

04.00.00 2,914,312.08 142,384.70     189,152.80     355,174.93     224,104.22     725,260.36     356,572.55     161,361.43     222,730.62     211,715.95     196,913.02     128,941.47     

05.00.00 513,691.55 -                 -                 -                 -                 -                 -                 44,835.88       119,801.82     96,503.37       246,471.60     6,078.91         

06.00.00 10,694.25 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 10,694.25       

07.00.00 10,444.64 -                 -                 -                 -                 -                 -                 3,839.14         4,427.09         -                 -                 2,178.41         

08.00.00 7,862.24 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 5,073.42         -                 -                 2,788.82         

09.00.00 7,078.90 920.26            920.26            2,548.40         -                 707.89            707.89            -                 566.31            424.73            141.58            141.58            

COSTO DIRECTO 6,123,672.72   308,820.84   538,375.49   629,843.73   501,735.40   858,866.00   513,753.05   620,840.08   534,550.11   676,554.90   688,952.26   251,380.86   

5.04% 8.79% 10.29% 8.19% 14.03% 8.39% 10.14% 8.73% 11.05% 11.25% 4.11%

5.04% 13.83% 24.12% 32.31% 46.34% 54.73% 64.87% 73.60% 84.64% 95.89% 100.00%

MEJORAMIENTO

EDIFICACION NUEVA

 DESCRIPCION

Ejecución de Obra (321 DIAS CALENDARIOS) del 11 de mayo 2016 al 27 de marzo 2017

COSTO PROGRAMADO - (PV: VALOR PLANEADO)

CUADRO DE CONTROL DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO
(EXP. TEC. ACTUALIZADO)

Ejecución de Obra (321 DIAS CALENDARIOS) del 11 de mayo 2016 al 27 de marzo 2018

COSTO EJECUTADO - (EV: VALOR GANADO)

MEJORAMIENTO

CAMINERIAS

EDIFICACION NUEVA

AREAS VERDES

INSTALACIONES SANITARIAS GENERAL

INSTALACIONES ELECTRICAS GENERAL

IMPACTO AMBIENTAL

PORCENTAJE DE AVANCE VALOR PLANEADO (PV)

PORCENTAJE ACUMULADO

 DESCRIPCION

ITEM

COSTO TOTAL 

PROGRAMADO

PORCENTAJE DE AVANCE VALOR GANADO (EV)

PORCENTAJE ACUMULADO

ITEM

CAMINERIAS

AREAS VERDES

OBRAS PROVISIONALES, DEMOLICIONES Y SEGURIDAD

REFORZAMIENTO

INSTALACIONES SANITARIAS GENERAL

INSTALACIONES ELECTRICAS GENERAL

IMPACTO AMBIENTAL

COSTO TOTAL 

EJECUTADI

OBRAS PROVISIONALES, DEMOLICIONES Y SEGURIDAD

REFORZAMIENTO



MAY-2016 JUN-2016 JUL-2016 AGO-2016 SEP-2016 OCT-2016 NOV-2016 DIC-2016 ENE-2017 FEB-2017 MAR-2017

01.00.00 106,148.09 54,239.76       22,239.72       6,639.95         2,112.18         2,213.97         1,294.87         812.98            550.40            590.67            521.96            48.73              

02.00.00 1,365,859.80 86,448.74       252,630.04     219,652.18     228,321.70     88,514.56       66,064.77       136,827.09     22,499.26       31,151.74       6,235.72         38,835.12       

03.00.00 1,187,581.17 -                 35,119.40       7,731.42         -                 24,892.52       59,383.17       207,434.98     126,150.04     292,019.13     211,671.51     76,757.19       

04.00.00 2,914,312.08 121,027.00     168,345.99     305,450.44     186,006.50     630,976.51     288,823.77     135,543.60     182,639.11     186,310.04     175,252.59     148,282.69     

05.00.00 513,691.55 -                 -                 -                 -                 -                 -                 37,662.14       98,237.49       84,922.97       219,359.72     6,990.75         

06.00.00 10,694.25 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 12,298.39       

07.00.00 10,444.64 -                 -                 -                 -                 -                 -                 3,608.79         4,072.92         -                 -                 2,505.17         

08.00.00 7,862.24 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 4,160.20         -                 -                 3,207.14         

09.00.00 7,078.90 782.22            819.03            2,191.62         -                 615.86            573.39            -                 464.37            373.76            126.01            162.82            

COSTO DIRECTO 6,123,672.72   262,497.72   479,154.18   541,665.61   416,440.38   747,213.42   416,139.97   521,889.58   438,773.79   595,368.31   613,167.51   289,088.00   

4.29% 7.82% 8.85% 6.80% 12.20% 6.80% 8.52% 7.17% 9.72% 10.01% 4.72%

4.29% 12.11% 20.96% 27.76% 39.96% 46.75% 55.28% 62.44% 72.16% 82.18% 86.90%

COSTO REAL - (AC: COSTO REAL)

Ejecución de Obra (321 DIAS CALENDARIOS) del 11 de mayo 2016 al 27 de marzo 2019

AREAS VERDES

OBRAS PROVISIONALES, DEMOLICIONES Y SEGURIDAD

REFORZAMIENTO

MEJORAMIENTO

EDIFICACION NUEVA

ITEM  DESCRIPCION
COSTO TOTAL 

REAL

CAMINERIAS

PORCENTAJE DE AVANCE COSTO REAL (AC)

PORCENTAJE ACUMULADO

INSTALACIONES SANITARIAS GENERAL

INSTALACIONES ELECTRICAS GENERAL

IMPACTO AMBIENTAL
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CONTRATO N° 021 -2015-PS-REDO/UNJBG 
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Conste por el presente d o c u m e n t o , la contratación de l servicio d e ELABORACIÓN DEL 
EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DEL COMPONENTE -INFRAESTRUCTURA- DEL PIP 
"MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA ESCUELA ACADÉMICO 
PROFESIONAL DE EDUCACIÓN EN LA FECH DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE 
BASADRE GROHMANN TACNA", q u e c e l e b r a d e u n a p a r t e la UNIVERSIDAD NACIONAL 
JORGE BASADRE GROHMANN, en a d e l a n t e LA ENTIDAD, c o n RUC N° 20147796634, c o n 
domici l io legal e n la C i u d a d Universitaria, Av. Miraflores S/N Tacna, representada por 
su Rector DR. MIGUEL ANGEL LARREA CESPEDES, ident i f i cado c o n DNI N° 00506190, y 
d e ot ra p a r t e EL CONSORCIO AMERICA, c o n f o r m a d o por: a) EJECSUR S.A.C. (con 53% 
de obligaciones), c o n RUC N° 20449304129, c o n domici l io fiscal en el JR. L a m p a Nro. 
1139 int. 73, LIMA-LIMA-LIMA, d e b i d a m e n t e representada por su Gerente Genera l , Sra. 
Mat i lde Fi lomena C o d a A y c a , i d e n t i f i c a d o c o n DNI N° 00790850, cuyos m a n d a t o s y 
poderes se e n c u e n t r a n inscritos en la Part ida Electrónica N° 11034139, asiento N° 
C00001 de l Registro d e Personas Jurídicas d e Tacna, b) INGECOR EMPRESA INDIVIDUAL 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (con 45% de obligaciones), c o n RUC N° 20449469551, 
c o n domic i l io fiscal en el JR. L a m p a Nro. 1139 int. 73, LIMA-LIMA-LIMA, d e b i d a m e n t e 
representado por su Titular G e r e n t e , la Sra. Elvira Al icia Chambi l la Quispe, ident i f i cado 
c o n DNI N° 00794337, cuyos m a n d a t o s y poderes se e n c u e n t r a n inscritos e n la Part ida 
Electrónica N° 11039839, Asiente N° A00001 d e l Registro d e Personas Jurídicas d e 
Tacna, c ) CONTRATISTAS CONSULTORES Y EJECUTORES INMOBILIARIOS SOCIEDAD 
ANONIMA CERRADA - COCEIN (con 02 % de obligaciones), c o n RUC N° 20532498091, 
c o n domic i l io fiscal e n Cal le M o q u e g u a Nro. 934, MOQUEGUA - MARISCAL NIETO -
MOQUEGUA, d e b i d a m e n t e representada por su Gerente Genera l , Sra. A n a María 
Rojas Paco, ident i f i cado c o n DNI N° 04429656, cuyos m a n d a t o s y poderes se 
e n c u e n t r a n inscritos en la Part ida Electrónica N° 11047737, Asiento N° A00001 de l 
Registro d e Personas Jurídicas d e Tacna, d e b i d a m e n t e representados por su 

Represen tan te Legal del Consorcio Don TEODORO TEODOCIO GUILLEN PORTILLA, 
^ i d e n t i f i c a d o c o n DNI N° 29350326, c o n domic i l io administ rat ivo e n Cal le Alto Lima 1716 

e la Provincia y D e p a r t a m e n t o d e Tacna, d e n o m i n a d o según Pe r fecc ionamiento y 
^normalización d e Cont ra to Pr ivado d e Consorcio, suscrito el 07 d e set iembre de l 2015, 

a qu ien e n a d e l a n t e se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y cond ic iones 
siguientes: 

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 

C o n f e c h a 21 d e Agosto de l 2015, y m e d i a n t e A c t a N° 148-COMITÉ-2015-UNJBG el 
Comité Especial adjudicó la Buena Pro de l Proceso d e Selección: Adjudicación Menor 
Cuantía N° 011-2014-UN/JBG II Conv . Der ivada d e la Licitación Pública N° 02-2014-
UN/JBG - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DEL COMPONENTE -
INFRAESTRUCTURA - DEL PIP "MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO 
DE LA ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE EDUCACIÓN EN LA FECH DE LA UNJBG-
TACNA", c o n código SNIP N° 229379, a EL CONTRATISTA, cuyos detal les e impor te 
cons tan en los d o c u m e n t o s integrantes de l presente c o n t r a t o . 

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO 

El presente c o n t r a t o t iene por o b j e t o la contratación del servicio d e ELABORACIÓN DE 
EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DEL COMPONENTE - INFRAESTRUCTURA - DEL PIP 
"MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA ESCUELA 
ACADEMICO PROFESIONAL DE EDUCACIÓN EN LA FECH DE LA UNJBG-TACNA", c o n 
código SNIP N° 229379, c o n f o r m e a los Términos d e Referencia y Requerimientos 
Técnicos Mínimos los mismos q u e f o r m a n p a r t e in tegrante d e l presente Cont ra to . 
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UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA 

Ciudad Universitaria Av. Mirafloress/n Teléfono N"052-583000Anexo 2500y 2501 

Tacna - Perú 

Asimismo EL CONTRATISTA presenta en su propuesta técnica, c o m o personal 
propuesto p a r a la Elaboración del Expediente Técnico y Ejecución d e la O b r a a : 

PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
JEFE DE PROYECTO LUIS MANUEL MARTINEZ LUJAN 
PROFESIONAL EN ARQUITECTURA DANITZA MOSCOSO ARANA 
PROFESIONAL ESTRUCTURISTA DANIEL ISAAC PALACIOS LOBATON 
PROFESIONAL ELECTRICISTA CARLOS ARTURO RIVERA TAPIA 
PROFESIONAL SANITARIO ARTURO AGUSTIN CHINO IMAN 
PROFESIONAL EN AMBIENTAL CARLOS ALFREDO MACHICAO PEREYRA 
PROFESIONAL EN TOPOGRAFIA DAVID MANUEL VELA FARFAN 

PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA 
ADMINISTRADOR Y/O GERENTE DE 
OBRA 

EDISON BARDALES ORTIZ 

RESIDENTE DE OBRA ALBERTO DOMINGO IBERICO CEDRON 
ASISTENTE DE OBRA EDGARD DAVID NINA ESCOBAR 
INGENIERO ELECTRICISTA JIMMY FELIPE MUÑOZ GUZMAN 
INGENIERO SANITARIO DANIEL ANTONIO CARDENAS LIZARRAGA 
INGENIERO AMBIENTAL FIDEL GREGORIO APARICIO ROQUE 
INGENIERO DE SEGURIDAD JUAN CARLOS VILLAREAL GRADOS 
INGENIERO GEOTECNIA CARLOS ALBERTO HURTADO ASPILCUETA 
TOPOGRAFO ERIX ROY ARO QUISPE 

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 

El m o n t o tota l de l presente c o n t r a t o asc iende a S/. 8 643 554,73 ( O c h o Millones 
Seiscientos C u a r e n t a y tres Mil quinientos c i n c u e n t a y c u a t r o c o n 73/100 Nuevos Soles), 
este m o n t o c o m p r e n d e todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas 

e ser el caso , los costos laborales c o n f o r m e a la legislación v igente , así c o m o t o d o 
quel lo q u e sea necesar io p a r a la c o r r e c t a ejecución d e la prestación mater ia de l 

presente c o n t r a t o . 

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO 

LA ENTIDAD se ob l iga a p a g a r la contraprestación a EL CONTRATISTA en Nuevos Soles, 
en valor izaciones mensuales y sobre la base d e los servicios e f e c t i v a m e n t e prestados 
en c o n c o r d a n c i a c o n su propues ta técnica y económica d e la siguiente fo rma: 

Del Expediente Técnico Equivalente al C ien por c i e n t o (100%) de l m o n t o 
o f e r t a d o de l c o n t r a t o p a r a la Elaboración de l Expediente Técnico, c o n t r a la 
presentación de l mismo y c o n f o r m i d a d d e LA ENTIDAD m e d i a n t e la Unidad 
responsable por el m o n t o d e S/. 124 475.16 (Ciento ve int icuat ro mil 
cuat roc ientos setenta y c i n c o c o n 16/100 nuevos soles). 
De la Ejecución d e la O b r a Valor izaciones d e Obra : De a c u e r d o a las 
Valor izaciones q u e se e n c u e n t r a d i r e c t a m e n t e r e l a c i o n a d o al A v a n c e 
E jecutado d e la O b r a hasta un M o n t o Equivalente al M o n t o O f e r t a d o de l 
Cont ra to p a r a la Ejecución d e la O b r a , mas reintegros por el m o n t o según 
propuesta económica d e S/. 8 519 079.57 (Ocho millones quinientos 
d iec inueve mil setenta y nueve c o n 57/100 nuevos soles). 

LA ENTIDAD abonará la Valorización en trámite a más tardar dent ro de l plazo 
es tab lec ido en el Artículo 197° de l Reg lamento . La d e m o r a por par te d e EL 
CONTRATISTA en la presentación d e la solicitud d e p a g o y/o d e m o r a en la 
presentación del Recibo d e Honorarios o Factura dent ro del plazo e s t a b l e c i d o y q u e 
origine d e m o r a e n el p a g o por p a r t e d e la Ent idad, no generará d e r e c h o a EL 
CONTRATISTA por c o n c e p t o d e interés. 
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En caso d e retraso en el p a g o d e las valor izaciones, por razones imputables a LA 
ENTIDAD, EL CONTRATISTA tendrá d e r e c h o al p a g o d e intereses, d e c o n f o r m i d a d c o n 
el artículo 48° d e la Ley d e Cont ratac iones de l Estado y los artículos 1244°, 1245° y 
1246° de l Código Civil. Para ta l e f e c t o , se formulará una valorización d e intereses y el 
p a g o se efectuará en las valor izaciones siguientes. 

CLÁUSULA QUINTA: DEL PAGO A REALIZARSE AL CONTRATISTA 

En c o n f o r m i d a d a la Cláusula Sexta de l C o n t r a t o d e Consorcio c e l e b r a d o por las 
empresas: EJECSUR S.A.C., INGECOR E.I.R.L. Y COCEIN S.A.C, los consorc iados des ignan 
c o m o o p e r a d o r tr ibutario a EJECSUR S . A . C , con RUC N° 20449304129, p a r a emitir la 
respect iva FACTURA y e fectuar le el PAGO cor respondiente, c o n t a n d o p a r a ello c o n 
c u e n t a CCI N° 038 74010700046630876 del Banco BanBIf. 

CLÁUSULA SEXTA: DEL PLAZO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN 
DEL COMPONENTE - INFRAESTRUCTURA 

El plazo d e ejecución d e la ob ra mate r ia de l presente c o n t r a t o es d e 270 DÍAS 
CALENDARIO, el q u e c o m p r e n d e la elaboración de l e x p e d i e n t e técnico en el plazo 
d e 30 días calendario, así c o m o la ejecución d e la obra en sí misma en el plazo d e 
240 días calendarlo. Dichos plazos const i tuyen requerimientos técnicos mínimos q u e 
d e b e n coincid i r c o n lo es tab lec ido en el e x p e d i e n t e d e contratación; el mismo q u e 
se c o m p u t a d e s d e el día siguiente d e suscrito el c o n t r a t o . 

CLAUSULA SETIMA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 

El presente c o n t r a t o está c o n f o r m a d o por las Bases Integradas, la ofer ta g a n a d o r a y 
los d o c u m e n t o s der ivados d e l p roceso d e selección q u e es tab lezcan ob l igac iones 
p a r a las partes. 

CLÁUSULA OCTAVA: GARANTÍAS 

EL CONTRATISTA entregó a la suscripción del c o n t r a t o la respect iva garantía solidaria, 
i r revocable, i ncond ic iona l y d e realización automática a sólo requer imiento, a favor 
d e LA ENTIDAD, por los c o n c e p t o s , importes y v igencias siguientes: 

• De fiel cumplimiento del contrato: S/.864 355.90 (Ochocientos sesenta y cuatro Mil 
trescientos cincuenta y cinco con 90/100 Nuevos Soles), a través de la CARTA 
FIANZA N° 4410058394.00, emitida por el BANCO BanBif, la misma que vence el 26 
de junio de 2016: cantidad que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto 
del contrato original, la misma que deberá mantenerse vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final. 

CLÁUSULA NOVENA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 

LA ENTIDAD está f a c u l t a d a p a r a e jecuta r las garantías c u a n d o EL CONTRATISTA no 
cumpl ie ra c o n renovarlas, c o n f o r m e a lo dispuesto por el artículo 164° del Reg lamento 
d e la Ley d e Cont ratac iones de l Estado. 

CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA 

La c o n f o r m i d a d d e la ob ra será d a d a c o n la suscripción de l A c t a d e Recepción d e 
Obra . 

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA 
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EL CONTRATISTA d e c l a r a b a j o j u r a m e n t o q u e se c o m p r o m e t e a cumpl i r las 
ob l igac iones der ivadas de l presente c o n t r a t o , b a j o sanción d e q u e d a r inhabi l i tado 
p a r a c o n t r a t a r c o n el Estado en caso d e incumpl imiento. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 

La c o n f o r m i d a d de l servicio por p a r t e d e LA ENTIDAD no e n e r v a su d e r e c h o a rec lamar 
poster iormente por d e f e c t o s o vicios ocultos, c o n f o r m e a lo dispuesto por el artículo 
50° d e la Ley d e Cont ratac iones de l Estado. 

El p lazo máximo d e responsabi l idad d e EL CONTRATISTA es d e siete (07) años. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES 

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injust i f icado en la ejecución d e las prestaciones 
o b j e t o del c o n t r a t o , LA ENTIDAD le aplicará una p e n a l i d a d por c a d a día d e atraso, 
hasta por un m o n t o máximo e q u i v a l e n t e al diez por c i e n t o (10%) de l m o n t o d e l 
c o n t r a t o v igente o, d e ser el caso , d e l m o n t o del ítem q u e debió ejecutarse, en 
c o n c o r d a n c i a c o n el artículo 165° d e l Reg lamento d e la Ley d e Cont ratac iones de l 
Estado. 

En todos los casos, la p e n a l i d a d se aplicará automáticamente y se calculará d e 
a c u e r d o a la siguiente fórmula: 

Pena l idad Diaria = 
0.10 x M o n t o 

F x Plazo e n días 

D o n d e : 

= 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
= 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 

C u a n d o se l legue a cubri r el m o n t o máximo d e la p e n a l i d a d , LA ENTIDAD podrá 
resolver el c o n t r a t o por incumpl im iento . 

Esta p e n a l i d a d será d e d u c i d a en la liquidación final, o si fuese necesar io, se cobrará 
de l m o n t o resultante d e la ejecución d e la garantía d e fiel cumpl im ien to . 

La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por la Ley d e Cont ratac iones de l 
Estado y su Reg lamento , el Código Civil y demás normas apl icables , según 
co r re sponda. 

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

Cualqu ie ra d e las partes podrá resolver el c o n t r a t o , d e c o n f o r m i d a d c o n los artículos 
40°, inciso c ) , y 44° d e la Ley d e Cont ra tac iones de l Estado, y los artículos 167° y 168° 
d e su Reg lamento . De darse el c a s o , LA ENTIDAD procederá d e a c u e r d o a lo 
e s t a b l e c i d o e n los artículos 169° y 209° de l Reg lamento d e la Ley d e Cont ratac iones 
de l Estado. 

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES 

C u a n d o una d e las partes no e j e c u t e in jus t i f icadamente las ob l igac iones asumidas, 
deberá resarcir a la ot ra p a r t e por los daños y perjuicios ocas ionados , a través d e la 
indemnización cor respondiente . Ello no obsta la aplicación d e las sanciones 
administrativas, penales y pecuniar ias a q u e d i c h o incumpl im iento diere lugar, e n el 
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caso q u e éstas co r re spondan. 

Lo señalado p r e c e d e n t e m e n t e no ex ime a n inguna d e las partes de l cump l im ien to d e 
las demás ob l igac iones previstas en el presente c o n t r a t o . 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 

Sólo en lo no previsto en este c o n t r a t o , e n la Ley d e Cont ratac iones de l Estado y su 
Reg lamento, en las di rect ivas q u e emi ta el OSCE y demás normat iva especia l q u e 
resulte a p l i c a b l e , serán d e aplicación supletoria las disposiciones pert inentes de l 
Código Civil v igente , c u a n d o co r re sponda, y demás normas d e d e r e c h o p r i vado. 

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS 1 

Cualqu ie ra d e las partes t iene el d e r e c h o a iniciar el arbit raje administrat ivo a fin d e 
resolver las controversias q u e se presenten d u r a n t e la e t a p a d e ejecución c o n t r a c t u a l 
dent ro de l plazo d e c a d u c i d a d previsto en los artículos 184°, 199°, 201°, 209°, 210° y 
212° de l Reg lamento d e la Ley d e Cont ratac iones de l Estado o, en su d e f e c t o , e n el 
artículo 52° d e la Ley d e Cont ratac iones de l Estado. 

Facu l tat ivamente , cua lqu ie ra d e las partes podrá someter a conciliación la refer ida 
controvers ia, sin per juicio d e recurrir al arbi t ra je en caso no se l legue a un a c u e r d o 
entre a m b a s , según lo señalado e n el artículo 214° de l Reg lamento d e la Ley d e 

ont ratac iones de l Estado. 

El l a u d o arbitral emi t ido es def in i t ivo e inape lab le , t iene el valor d e cosa j u z g a d a y se 
e j e c u t a c o m o una sentenc ia . 

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 

Cualqu ie ra d e las partes podrá elevar el presente c o n t r a t o a Escritura Pública 
cor r iendo c o n todos los gastos q u e d e m a n d e esta f o r m a l i d a d . 

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN 
CONTRACTUAL 

Las partes d e c l a r a n el s iguiente domici l io p a r a e f e c t o d e las not i f icaciones q u e se 
real icen du rante la ejecución de l presente c o n t r a t o : 

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: C i u d a d Universitaria, Av. Miraflores S/N Tacna. 

DOMICILIO DE EL CONTRATISTA: Cal le Alto Lima 1716 Provincia y D e p a r t a m e n t o d e 
Tacna. 

La variación de l domic i l io aquí d e c l a r a d o d e a l g u n a d e las partes d e b e ser 
c o m u n i c a d a a la ot ra p a r t e , f o r m a l m e n t e y por escrito, c o n una anticipación no 

De conformidad con los artículos 216° y 217° del Reglamento, podrá adicionarse la información que resulte 
necesaria para resolver las controversias que se susciten durante la ejecución contractual. Por ejemplo, para la 
suscripción del contrato y, según el acuerdo de las partes podrá establecerse que el arbitraje será institucional o 
ante el Sistema Nacional de Arbitraje del OSCE (SNA-OSCE), debiendo indicarse el nombre del centro de arbitraje 
pactado y si se opta por un arbitraje ad-hoc, deberá indicarse si la controversia se someterá ante un tribunal 
arbitral o ante un arbitro único. 
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La variación de l domic i l io aquí d e c l a r a d o d e a l g u n a d e las partes d e b e ser 
c o m u n i c a d a a la ot ra p a r t e , f o r m a l m e n t e y por escrito, c o n una anticipación no 
menor d e q u i n c e (15) días c a l e n d a r i o . 

De a c u e r d o c o n las Bases, la propuesta técnica y económica y las disposiciones de l 
presente c o n t r a t o , las partes lo f i rman por t r ip l icado en señal d e c o n f o r m i d a d en la 
c i u d a d d e Tacna a los Urdías de l mes d e Sept iembre de l 2015. 

RICA 

WRO f. GUILLEN PORTILLA 
•PRESENTANTE LEGAL 

E L CONTRATISTA" 

¿A O r . c . N A OH /S/l 
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"MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE EDUCACIÓN EN 

LA FECH DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN TACNA" 

CONSORCIO  
AMERICA 

FICHA TECNICA 
 

DATOS GENERALES DEL PROYECTO 
 

Proceso de Selección : 
Adjudicación Menor Cuantía N° 011-2014-UN/JBG II 
Conv. Derivada de la Licitación Pública N° 02-2014-
UN/JBG 

Contrato de ejecución de Obra  : 
CONTRATO N° 021 -2015-PS-REDO/UNJBG firmado 
con fecha: 16 de Septiembre del 2015 

Obra : 

"MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DEL SERVICIO 
EDUCATIVO DE LA ESCUELA ACADÉMICO 
PROFESIONAL DE EDUCACIÓN EN LA FECH DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE 
GROHMANN TACNA" 

Fuente de Financiamiento : 
Canon, Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y 
Participaciones. 

Código SNIP : 229379 

Ubicación :  

- Localización: Ciudad Universitaria, Av. Miraflores S/N 

- Distrito: Tacna 

- Provincia:  Tacna 

- Región: Tacna 

Entidad Contratante : 
UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE 
GROHMANN 

Contratista : 
CONSORCIO AMERICA (Integrado por: EJECSUR 
S.A.C., INGECOR E.I.R.L. y COCEIN S.A.C.) 

Sistema de Contratación  : A Suma Alzada 

Modalidad de Ejecución : Concurso Oferta 

Presupuesto Base : S/. 8’643,554.73 Inc. IGV 

Presupuesto Ofertado Contratista : S/. 8’643,554.73 Inc. IGV 

Factor de Relación : 1.00000 

Adelanto Directo solicitado por el 
Contratista 

: NO HAY 

Adelanto de Materiales, solicitado 
por el Contratista 

: NO HAY 

Proyectista : 
Ing. Luis Manuel Martínez Lujan  

Reg. C.I.P. N°19232 

Supervisión : CONCORDIA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. 

Supervisor de Obra 

Periodo: 10/03/2015 al 19/02/2017 
: 

Ing. Luis Soto Alvarado  

Reg. C.I.P. Nº 51604 
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Inspector de Obra 

Periodo: 20/02/2015 al presente 
: 

Ing. Eber Alonzo Ticona Nina  

Reg. C.I.P. N°104775 

Residente de Obra 

Periodo: 24/05/2016 al 15/12/2016 
: 

Ing. Miguel Ángel Gutiérrez Sandoval 

Reg. C.I.P. N° 66602 

Residente de Obra 

Periodo: 16/12/2016 al presente 
: 

Ing. Héctor José Cáceres Contreras 

Reg. C.I.P. N° 8101 

R.A. Expediente Técnico : 
RESOLUCION RECTORAL N° 660-2016-UN/JBG (22-
04-2016) 

Presupuesto de Ejecución de Obra : 
S/. 8’519,079.57 Inc. IGV 

S/. 7’219,558.96 Sin IGV 

R.A. Adicional de Obra N° 01 : 
RESOLUCION RECTORAL N° 1751-2017-UN/JBG (24-
01-2017) 

Presupuesto Adicional de Obra N° 
01 

: 
S/. 31,139.29 Inc. IGV 

S/. 26,389.23 Sin IGV 

Porcentaje de Incidencia : + 0.37% 

R.A. Adicional de Obra N° 02 : 
RESOLUCION RECTORAL N° 1965-2017-UN/JBG (10-
03-2017) 

Presupuesto Adicional de Obra N° 
02 

: 
S/. 229,609.12 Inc. IGV 

S/. 194,584.00 Sin IGV 

Porcentaje de Incidencia : + 2.70% 

R.A. Deductivo de Obra N° 01 : 
RESOLUCION RECTORAL N° 1965-2017-UN/JBG (10-
03-2017) 

Presupuesto Deductivo de Obra N° 
01 

: 
S/. -136,996.35 Inc. IGV 

S/. -116,098.60 Sin IGV 

Porcentaje de Incidencia : - 1.61% 

Porcentaje de Incidencia Acumulada : + 1.45% 

Plazo de Ejecución Contratado : 
Elab. de Exp. Téc.: 30  Días Calendarios 

Ejecución de Obra: 240 Días Calendarios 

Fecha de Entrega del Terreno : 05 de Mayo del 2016 

Fecha Inicio de Obra Contractual : 11 de Mayo del 2016 

Fecha de Término de Obra : 05 de Enero  del 2017 

Ampliación de Plazo N° 01 : 30 Días Calendarios 

Res. de Aprobación Ampliación de 
Plazo N° 01 

: 
RESOLUCION RECTORAL N° 1404-2016-UN/JBG (11-
11-2016) 

Ampliación de Plazo N° 03 : 22 Días Calendarios 

Res. de Aprobación Ampliación de 
Plazo N° 03 

: 
RESOLUCION RECTORAL N° 1802-2017-UN/JBG (03-
02-2017) 

Ampliación de Plazo N° 02 : 12 Días Calendarios 
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Res. de Aprobación Ampliación de 
Plazo N° 02 

: 
RESOLUCION RECTORAL N° 1956-2017-UN/JBG (09-
03-2017) 

Ampliación de Plazo N° 04 : 17 Días Calendarios 

Res. de Aprobación Ampliación de 
Plazo N° 04 

: 
RESOLUCION RECTORAL N° 1965-2017-UN/JBG (10-
03-2017) 

Fecha de Término de Obra 
Contractual 

: 23 de Marzo del 2017 (Según R.A. Ampl. 04) 

Fecha de Término de Obra Real : 23 de Marzo  del 2017 

Res. de Designación del Comité de 
Recepción de Obra 

: 
RESOLUCION RECTORAL N° 2086-2017-UN/JBG (03-
04-2017) 

Fecha de Recepción de Obra : 03 de Mayo del 2017 

   
 

 



MATRIZ DE CONSISTENCIA 
“MODELO DE GESTION PARA EL CONTROL EN LA EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS, 

APLICANDO EL METODO DEL VALOR GANADO, EN LA CIUDAD DE TACNA”. 
Planteamiento de 

Problema 
Hipótesis Objetivo Variable Indicador Método Estadística 

P. General H. General O. General V. Independiente    

¿EN QUE MEDIDA LA 
APLICACIÓN DEL 
METODO DEL VALOR 
GANADO MEJORARÁ 
EL CONTROL EN LA 
EJECUCION DE OBRAS 
PUBLICAS? 

EL METODO DEL VALOR 
GANADO MEJORA EN 
FORMA SIGNIFICATIVA 
LA GESTION DE 
CONTROL EN LA 
EJECUCION DE OBRAS 
PUBLICAS 

IMPLEMENTACION DE 
MEDIDAS POR EL 
METODO DEL VALOR 
GANADO PARA 
MEJORAR LA GESTION 
DE CONTROL EN LA 
EJECUCION DE OBRAS 
PUBLICAS 

ANALISIS DEL 
VALOR GANADO 

CSI = CPI X SPI índice Costo-
Programación 
 
Entre más se aleje CSI de 
1.0, menor es la 
posibilidad de que el 
proyecto se recupere. 

0.9 < CSI < 1.2 ➔ OK 
 
0.8 < CSI <0.9 o 1.2 < CSI 
<1.3 ➔ CHEQUEE 
 
CSI <0.8 o CSI > 1.3 ➔ 
BANDERA ROJA 

P. Especifico H. Específicos O. Especifico V. Dependiente    

¿DE QUE MANERA 
CONTROLAMOS LAS 
VARIACIONES DE 
COSTOS EN LA 
EJECUCION DE OBRAS 
PUBLICAS? 

CON UNA ADECUADA 
DISTRIBUCION DE LOS 
RECURSOS 
CONTROLAMOS LAS 
VARIACIONES DE 
COSTOS EN LA 
EJECUCION DE OBRAS 
PUBLICAS 

DETERMINACION DE 
LAS VARIACIONES DE 
COSTOS, 
CONTROLANDO 
ADECUADAMENTE LOS 
RECURSOS EN LA 
EJECUCION DE OBRAS 
PUBLICAS 

COSTOS CPI = EV / AC índice de Desempeño de 
Costos  
 
Muestra cuántas 
unidades de dinero de 
trabajo se obtuvieron 
para la cantidad de 
unidades de dinero 
gastadas en el trabajo. 

Si CPI = 1, el proyecto está 
dentro de presupuesto  
 
Si CPI > 1, el proyecto está 
por debajo del presupuesto 
 
 Si CPI < 1, el proyecto está 
por encima del 
presupuesto 

¿CUAL ES LA FORMA 
PARA CONTROLAR LA 
TERMINACION A 
TIEMPO EN LA 
EJECUCION DE OBRAS 
PUBLICAS? 

CON UNA EFICIENTE 
PROGRAMACION DE 
ACTIVIDADES 
CONTROLAMOS LAS 
VARIACIONES DE 
TIEMPO EN LA 
EJECUCION DE OBRAS 
PUBLICAS 

DETERMINACION DE 
LAS VARIACIONES DE 
TIEMPO, 
CONTROLANDO 
ADECUADAMENTE LAS 
ACTIVIDADES EN LA 
EJECUCION DE OBRAS 
PUBLICAS 

PROGRAMACION SPI = EV /PV  índice de Desempeño de 
Programación 
 
Muestra el valor del 
trabajo realizado 
comparado con lo que se 
había planeado. 

Si SPI = 1, el proyecto está a 
tiempo 
 
Si SPI > 1, el proyecto está 
adelantado con respecto al 
cronograma  
 
Si SPI < 1, el proyecto está 
retrasado con respecto al 
cronograma 
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MEMORIA DESCRIPTIVA 

VALORIZADA 
 

Proyecto                           : "MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE EDUCACIÓN EN LA FECH 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN 

TACNA" 

Ubicación  :  Localización : Ciudad Universitaria, Av. Miraflores S/N 

    Distrito  : Tacna 

                                                Provincia : Tacna. 

Región  : Tacna  

Fecha   : Tacna, Mayo del 2017 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

1. GENERALIDADES.-    

1.1. Antecedentes.- 

La Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna, a través de la Oficina de Proyectos de 
Inversión Pública, ha requerido la Elaboración del Expediente Técnico “MEJORAMIENTO, 
AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE 
EDUCACIÓN EN LA FECH DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN 
TACNA”, con el fin de realizar la Ejecución de la Obra del proyecto en mención.  
 
El proyecto cuenta con un Perfil Técnico declarado viable, con RESOLUCION RECTORAL N°2003-
2013-UN/JBG, y aprobado con fecha 03/05/2013 y cuenta con Código en el Sistema Nacional de 
Inversión Pública (SNIP) 229379. 
 
Con fecha 21 de Agosto del 2015 se suscribe el Acta de Otorgamiento de la Buena Pro del Proceso 
de Selección de Adjudicación Menor Cuantía N° 011-2014-UN/JBG II Conv. Derivada de la Licitación 
Pública N° 02-2014-UN/JBG para la contratación de la Elaboración del Expediente Técnico y 
Ejecucion del Componente – Infraestructura del PIP: “MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DEL 
SERVICIO EDUCATIVO DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE EDUCACIÓN EN LA 
FECH DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN TACNA”. 
 
Con fecha 16 de Septiembre del 2015 se suscribe el CONTRATO N° 021 -2015-PS-REDO/UNJBG 
que celebran por una parte la UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN “LA 
ENTIDAD” y por otra parte el CONSORCIO AMERICA (Integrado por: EJECSUR S.A.C., INGECOR 
E.I.R.L. y COCEIN S.A.C.) “EL CONTRATISTA”, y se da inicio a la elaboración del Estudio Definitivo 
del proyecto considerando los componentes y las metas del Perfil Viable. 
 
Que mediante RESOLUCION RECTORAL N° 660-2016-UN/JBG de fecha 22 de Abril del 2016, el 
Expediente Técnico de la Obra: “MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO 
DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE EDUCACIÓN EN LA FECH DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN TACNA”, fue aprobado con un monto 
de inversión total para la Ejecución de la Obra de S/. 8’519,079.57 Nuevos Soles. 
 
Con fecha 05 de Mayo del 2016 se suscribe el Acta de Entrega de Terreno Parcial, asi mismo la 
Entidad notifica al Contratista efectuando la Entrega del Expediente Técnico aprobado con fecha 
10 de Mayo del 2016 y se inicia el computo del Plazo Contractual el día 11 de Mayo del 2016 con el 
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cumplimiento del último requisito necesario para dar inicio a la Obra según la Ley de Contrataciones 
del Estado y su Reglamento. 
 
Que mediante RESOLUCION RECTORAL N° 1404-2016-UN/JBG de fecha 11 de Noviembre del 
2016, la Ampliación de Plazo N° 01 de la Obra: “MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DEL SERVICIO 
EDUCATIVO DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE EDUCACIÓN EN LA FECH DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN TACNA”, fue aprobado por un Plazo de 
30 días Calendarios. 
 
Que mediante RESOLUCION RECTORAL N° 1751-2017-UN/JBG de fecha 24 de Enero del 2017, el 
Adicional de Obra N° 01 de la Obra: “MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DEL SERVICIO 
EDUCATIVO DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE EDUCACIÓN EN LA FECH DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN TACNA”, fue aprobado con un 
presupuesto total de S/. 31,139.29 Nuevos Soles, con un porcentaje de Incidencia de (+) 0.37%. 
  
Que mediante RESOLUCION RECTORAL N° 1802-2017-UN/JBG de fecha 03 de Febrero del 2017, 
la Ampliación de Plazo N° 03 de la Obra: “MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DEL SERVICIO 
EDUCATIVO DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE EDUCACIÓN EN LA FECH DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN TACNA”, fue aprobado por un Plazo de 
22 días Calendarios. 
 
Que mediante RESOLUCION RECTORAL N° 1910-2017-UN/JBG de fecha 01 de Marzo del 2017, 
se designa como Inspector de la Obra: “MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DEL SERVICIO 
EDUCATIVO DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE EDUCACIÓN EN LA FECH DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN TACNA”, al Ing. Eber Alonzo Ticona 
Nina. 
 
Que mediante RESOLUCION RECTORAL N° 1956-2017-UN/JBG de fecha 09 de Marzo del 2017, la 
Ampliación de Plazo N° 02 de la Obra: “MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DEL SERVICIO 
EDUCATIVO DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE EDUCACIÓN EN LA FECH DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN TACNA”, fue aprobado por un Plazo de 
12 días Calendarios. 
 
Que mediante RESOLUCION RECTORAL N° 1965-2017-UN/JBG de fecha 10 de Marzo del 2017, el 
Adicional de Obra N° 02 de la Obra: “MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DEL SERVICIO 
EDUCATIVO DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE EDUCACIÓN EN LA FECH DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN TACNA”, fue aprobado con un 
presupuesto total de S/. 229,609.12 Nuevos Soles, con un porcentaje de Incidencia de (+) 2.70%. 
 
Que mediante RESOLUCION RECTORAL N° 1965-2017-UN/JBG de fecha 10 de Marzo del 2017, el 
Deductivo de Obra N° 01 de la Obra: “MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DEL SERVICIO 
EDUCATIVO DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE EDUCACIÓN EN LA FECH DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN TACNA”, fue aprobado con un 
presupuesto total de S/. 136,996.35 Nuevos Soles, con un porcentaje de Incidencia de (-) 1.61%. 
 
Que mediante RESOLUCION RECTORAL N° 1965-2017-UN/JBG de fecha 10 de Marzo del 2017, la 
Ampliación de Plazo N° 04 de la Obra: “MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DEL SERVICIO 
EDUCATIVO DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE EDUCACIÓN EN LA FECH DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN TACNA”, fue aprobado por un Plazo de 
17 días Calendarios. 
 
Que mediante RESOLUCION RECTORAL N° 2086-2017-UN/JBG de fecha 03 de Abril del 2017, el 
Comité de Recepción de la Obra: “MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO 
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DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE EDUCACIÓN EN LA FECH DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN TACNA”, fue conformado siendo 
integrado por: Mgr. Pascual Puma Estaca (Presidente), Ing. Luis Nicanor Loyola Cruz (Miembro), Ing. 
Henry Oswaldo Osco Llaca (Miembro) y Ing. Eber Alonzo Ticona Nina (Asesor). 
 
Con fecha 03 de Mayo del 2017 se suscribe el Acta de Recepción de Obra, en presencia del Comité 
de recepción de Obra por parte de la Entidad y por parte del Contratista “Consorcio América” se contó 
con la presencia del Ing. Héctor José Cáceres Contreras (Residente de Obra) y del Sr. Niel Brham 
Zavala Meza (Representante legal). 
 
 

1.2. Ubicación.- 

El proyecto, materia de la presente memoria, se encuentra ubicado en el área correspondiente a la 
Escuela Académico Profesional de Educación de la FECH de la UNJBG de Tacna. 
 
- Localización : Ciudad Universitaria, Av. Miraflores S/N 

- Distrito  : Tacna 

- Provincia  :  Tacna 

- Región  : Tacna 

 

1.3. Objetivos Obtenidos.- 

La Entidad logró brindar a la población docente, estudiantil y administrativa de la Escuela Académico 
Profesional de Educación de la FECH de la UNJBG, ambientes académicos y administrativos 
adecuados y laboratorios con las instalaciones necesarias para la realización de sus funciones y 
actividades diarias, que contribuyan a fomentar sus capacidades y bienestar en ambientes óptimos de 
trabajo e intercambio social, mejorando los ambientes ya existentes y ampliando los necesarios según 
el Estudio Definitivo y sus modificaciones. 

 

2. META FISICA EJECUTADA.-  

La ejecución del proyecto fue basada en el Mejoramiento y reforzamiento de los pabellones Existentes 
y Construcción de Infraestructura para Laboratorios, S.H. y Auditorio, siendo detallado en las metas 
siguientes: 
 

• EDIFICIO 1: OFICINAS ADMINISTRATIVAS 
 Reforzamiento y Mejoramiento 

• EDIFICIO 2: OFICINAS ADMINISTRATIVAS 
 Reforzamiento y Mejoramiento 

• EDIFICIO 3: PABELLON DE AULAS 
 Reforzamiento y Mejoramiento 

• EDIFICIO 4: PABELLON DE AULAS 
 Reforzamiento y Mejoramiento 

• EDIFICIO 5: PABELLON DE AULAS 
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1.00

01.01 TRAZO Y REPLANTEO

01.01 01 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO PARA INSTALACIONES ELECTRICASML 135.00 135.00                   

1.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.02.01 EXCAVACION MANUAL DE HUECO PARA PUESTA A TIERRA M3 6.50 6.50                       

01.02.02 ACARREO MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M M3 8.45 8.45                       

01.02.03 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/ EQUIPO M3 8.45 8.45                       

1.03 LUMINARIAS Y ACCESORIOS ELECTRICOS

01.03.01 SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE UND. 2.00 2.00                       

01.03.02 SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE UND. 2.00 2.00                       

01.03.03 TOMACORRIENTES DOBLE C/ CUBIERTA IDROBOX PTO 30.00 30.00                     

01.03.04 SALIDA PARA LUZ DE EMERGENCIA PTO 1.00 1.00                       

01.03.05 SALIDA DE FUERZA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PTO 1.00 1.00                       

1.04 ILUMINACION EXTERIOR Y DE EMERGENCIA

01.04.01 LUZ DE EMERGENCIA LED 7.5W DIRECCIONAL JGO 1.00 1.00                       

1.05 CONDUCTORES

01.05.01 CONDUCTOR CABLEADO 2.5 MM2 NH-80 M 102.56 102.56                   

01.05.02 CONDUCTOR CABLEADO 4 MM2 NH-80 M 332.50 332.50                   

01.05.03 CONDUCTOR CABLEADO 10 MM2 N2X0H M 40.10 40.10                     

1.06 TABLEROS E INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS

01.06.01 TABLERO DE DISTRIBUCION DE TENSION ESTABILIZADA TD-TE, INC. BY PASS UND. 1.00 1.00                       

1.07 CANALIZACION Y/O TUBERIAS

01.07.01 TUBERIA HFT Ø 20 mm X 3 m. (ELECTRICA) M 126.30 126.30                   

01.07.02 TUBERIA HFT Ø 35 mm X 3 m. (ELECTRICA) M 12.60 12.60                     

01.07.03 CAJA DE PASE FIERRO GALVANIZADO 100X100X55 (CUADRADO) INCLUYE TAPAUND. 3.00 3.00                       

1.08 SISTEMA DE PROTECCION Y EQUIPOS

01.08.01 POZO DE PUESTA A TIERRA UND. 3.00 3.00                       

1.09 OTROS

01.09.01 PRUEBAS ELECTRICAS GLB 1.00 1.00                       

2.00

2.01 CANALIZACION Y/O TUBERIAS

02.01.01 TUBERIA HFT Ø 20 mm X 3 m. (ELECTRICA) M 53.20 53.20                     

02.01.02 TUBERIA HFT Ø 42 mm X 3 m. (ELECTRICA) M 73.20 73.20                     

02.01.03 TUBERIA HFT Ø 55 mm X 3 m. (ELECTRICA) M 4.00 4.00                       

02.01.03 CAJA DE PASE FIERRO GALVANIZADO 100X100X55 (CUADRADO) INCLUYE TAPAUND. 3.00 3.00                       

INSTALACIONES PARA COMUNICACIONES - 

LABORATORIO DE IDIOMAS

U.M.
METRADO 

AD. 01

METRADO 

EJECUTADO

INSTALACIONES ELECTRICAS - LABORATORIO DE 

IDIOMAS

ITEM DESCRIPCION

 Reforzamiento y Mejoramiento 

• EDIFICIO 6: PABELLON DE AULAS 
 Reforzamiento y Mejoramiento 

• EDIFICIO 7: OFICINAS ADMINISTRATIVAS 
 Reforzamiento y Mejoramiento 

• EDIFICIO 8: OFICINAS ADMINISTRATIVAS 
 Reforzamiento y Mejoramiento 

• EDIFICIO 9: PABELLON DE AULAS 
 Reforzamiento y Mejoramiento 

• EDIFICIO 10: BATERIA DE SERVICIOS, LABORATORIOS 
 Construcción Nueva 

• EDIFICIO 11: AUDITORIO 
 Construcción Nueva 

2.1. Del Expediente técnico: 
La meta física de ejecución es del 100% de la Obra Principal teniendo en cuenta de Deductivo de Obra 

N° 01, realizando los trabajos descritos en la memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planilla 

de metrados y planos, partidas las cuales se describen en los Metrados Post-Construcción que se 

adjuntan en la presente Liquidación Final de obra. 

 

2.2. Del Adicional de Obra N° 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

_________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

"MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE 

EDUCACIÓN EN LA FECH DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN TACNA" 

CONSORCIO 

AMERICA 

01

01.01 EDIFICIO N° 01

01.01.01 INSTALACIONES ELECTRICAS

01.01.01.01 ARTEFACTO FLUORESCENTE TIPO REJILLA ADOSABLE RAS ALUMINIO 2X16W INC. TUBOS LED 1200MM 6000K PHILIPSjgo 15.00 15.00                          

01.01.01.02 ARTEFACTO FLUORESCENTE MODELO GENIUS INC. TUBOS LED 1200MM 6000K PHILIPSjgo 11.00 11.00                          

01.01.01.03 ARTEFACTO GALAXIE 18W P/ ADOSAR  jgo 3.00 3.00                            

01.02 EDIFICIO N° 02

01.02.01 INSTALACIONES ELECTRICAS

01.02.01.01 ARTEFACTO FLUORESCENTE TIPO REJILLA ADOSABLE RAS ALUMINIO 2X16W INC. TUBOS LED 1200MM 6000K PHILIPSjgo 36.00 36.00                          

01.02.01.02 ARTEFACTO FLUORESCENTE MODELO GENIUS INC. TUBOS LED 1200MM 6000K PHILIPSjgo 12.00 12.00                          

01.03 EDIFICIO N° 03

01.03.01 INSTALACIONES ELECTRICAS

01.03.01.01 ARTEFACTO FLUORESCENTE TIPO REJILLA ADOSABLE RAS ALUMINIO 2X16W INC. TUBOS LED 1200MM 6000K PHILIPSjgo 19.00 19.00                          

01.03.01.02 ARTEFACTO FLUORESCENTE MODELO GENIUS INC. TUBOS LED 1200MM 6000K PHILIPSjgo 14.00 14.00                          

01.04 EDIFICIO N° 04

01.04.01 INSTALACIONES ELECTRICAS

01.04.01.01   ARTEFACTO FLUORESCENTE TIPO REJILLA ADOSABLE RAS ALUMINIO 3X16W INC. TUBOS LED 1200MM 6000K PHILIPSjgo 18.00 18.00                          

01.04.01.02  ARTEFACTO FLUORESCENTE MODELO GENIUS INC. TUBOS LED 1200MM 6000K PHILIPSjgo 8.00 8.00                            

01.05 EDIFICIO N° 05

01.05.01 INSTALACIONES ELECTRICAS

01.05.01.01 ARTEFACTO FLUORESCENTE TIPO REJILLA ADOSABLE RAS ALUMINIO 2X16W INC. TUBOS LED 1200MM 6000K PHILIPSjgo 80.00 80.00                          

01.05.01.02  ARTEFACTO FLUORESCENTE MODELO GENIUS INC. TUBOS LED 1200MM 6000K PHILIPSjgo 50.00 50.00                          

01.06 EDIFICIO N° 06

01.06.01 INSTALACIONES ELECTRICAS

01.06.01.01 ARTEFACTO FLUORESCENTE TIPO REJILLA ADOSABLE RAS ALUMINIO 3X16W INC. TUBOS LED 1200MM 6000K PHILIPSjgo 18.00 18.00                          

01.06.01.02 ARTEFACTO FLUORESCENTE MODELO GENIUS INC. TUBOS LED 1200MM 6000K PHILIPSjgo 12.00 12.00                          

01.07 EDIFICIO N° 07

01.07.01 INSTALACIONES ELECTRICAS

01.07.01.01 ARTEFACTO FLUORESCENTE TIPO REJILLA ADOSABLE RAS ALUMINIO 2X16W INC. TUBOS LED 1200MM 6000K PHILIPSjgo 24.00 24.00                          

01.07.01.02 ARTEFACTO FLUORESCENTE MODELO GENIUS INC. TUBOS LED 1200MM 6000K PHILIPSjgo 8.00 8.00                            

01.08 EDIFICIO N° 08

01.08.01 INSTALACIONES ELECTRICAS

01.08.01.01 ARTEFACTO FLUORESCENTE TIPO REJILLA ADOSABLE RAS ALUMINIO 2X16W INC. TUBOS LED 1200MM 6000K PHILIPSjgo 18.00 18.00                          

01.08.01.02 ARTEFACTO FLUORESCENTE MODELO GENIUS INC. TUBOS LED 1200MM 6000K PHILIPSjgo 13.00 13.00                          

01.08.01.03 ARTEFACTO GALAXIE 18W P/ ADOSAR  jgo 1.00 1.00                            

01.09 EDIFICIO N° 09

01.09.01 INSTALACIONES ELECTRICAS

01.09.01.01 ARTEFACTO FLUORESCENTE MODELO GENIUS INC. TUBOS LED 1200MM 6000K PHILIPSjgo 4.00 4.00                            

02

02.01 LABORATORIO Y SERVICIOS HIGIENICOS

02.01.01 INSTALACIONES ELECTRICAS

02.01.01.01 ARTEFACTO FLUORESCENTE TIPO REJILLA ADOSABLE RAS ALUMINIO 2X16W INC. TUBOS LED 1200MM 6000K PHILIPSjgo 27.00 27.00                          

02.01.01.02 ARTEFACTO FLUORESCENTE MODELO GENIUS INC. TUBOS LED 1200MM 6000K PHILIPSjgo 41.00 41.00                          

02.01.01.03 ARTEFACTO GALAXIE 18W P/ ADOSAR  jgo 9.00 9.00                            

02.02 AUDITORIO

02.02.01 INSTALACIONES ELECTRICAS

02.02.01.01 ARTEFACTO FLUORESCENTE TIPO REJILLA ADOSABLE RAS ALUMINIO 2X16W INC. TUBOS LED 1200MM 6000K PHILIPSjgo 74.00 74.00                          

02.02.01.02 ARTEFACTO FLUORESCENTE MODELO GENIUS INC. TUBOS LED 1200MM 6000K PHILIPSjgo 29.00 29.00                          

02.02.01.03 ARTEFACTO GALAXIE 18W P/ ADOSAR  jgo 15.00 15.00                          

02.02.01.04 BRAQUET DECORATIVO DE 1X20W P/ADOSAR jgo 2.00 2.00                            

02.02.01.05 PANEL LED 60X60 48W P/ CIELO RASO jgo 42.00 42.00                          

EDIFICACION NUEVA

METRADO 

EJECUTADO

MEJORAMIENTO

ITEM DESCRIPCION U.M.
METRADO 

AD. 02

2.3. Del Adicional de Obra N° 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. DESCRIPCION DE LAS OBRAS EJECUTADAS.-    

COMPONENTE I: INFRAESTRUCTURA 

Comprendió el reforzamiento, mejoramiento y remodelación de la infraestructura actual, así como la 

construcción de infraestructura complementaria, con acabado en los pisos de porcelanato, así como la 

implementación de medidas de mitigación ambiental. La ejecución de este componente se desarrolló 

por cada edificación como se detalla a continuación: 
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"MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE 

EDUCACIÓN EN LA FECH DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN TACNA" 

CONSORCIO 

AMERICA 

EDIFICIO 1:  

Consistió en la reparación y reforzamiento de la infraestructura ensanchando la sección de las columnas 

y el tarrajeo total de los muros y el cambio del piso a la colocación de 276,83 m2 de porcelanato 

60X60cm y el cambio total del SS.HH. personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDIFICIO 2:  

En este módulo se realizó la reparación y reforzamiento de la infraestructura ensanchando la sección 

de las columnas y el tarrajeo total de los muros y el cambio del piso a la colocación de 493,86 m2 de 

porcelanato 60X60cm, así como la colocación de divisiones ligeras para un área privada de docentes. 
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"MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE 

EDUCACIÓN EN LA FECH DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN TACNA" 

CONSORCIO 

AMERICA 

EDIFICIO 3:  

En este módulo se realizó la reparación y reforzamiento de la infraestructura ensanchando la sección 

de las columnas y el tarrajeo total de los muros y el cambio del piso a la colocación de 298,42 m2 de 

porcelanato 60X60cm, así como la colocación de mobiliario para los estudiantes. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

EDIFICIO 4:  

En este módulo se realizó la reparación y reforzamiento de la infraestructura ensanchando la sección 

de las columnas y el tarrajeo total de los muros y el cambio del piso a la colocación de 272,95 m2 de 

porcelanato 60X60cm, así como la colocación de mobiliario para los estudiantes, así mismo el pintado 

integral de los ambientes. 

 

 

 

 

 

 

EDIFICIO 5:  

En este módulo se realizó la reparación y reforzamiento de la infraestructura ensanchando la sección 

de las columnas y el tarrajeo total de los muros y el cambio del piso a la colocación de 905,17 m2 de 

porcelanato 60X60cm, así como la colocación de mobiliario para los estudiantes, así mismo el pintado 

integral de los ambientes. 
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CONSORCIO 

AMERICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDIFICIO 6:  

En este módulo se realizó la reparación y reforzamiento de la infraestructura ensanchando la sección 

de las columnas y el tarrajeo total de los muros y el cambio del piso a la colocación de 274,99 m2 de 

porcelanato 60X60cm, así como la colocación de mobiliario para los estudiantes, así mismo el pintado 

integral de los ambientes. 
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"MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE 

EDUCACIÓN EN LA FECH DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN TACNA" 

CONSORCIO 

AMERICA 

EDIFICIO 7:  

En este módulo se realizó la reparación y reforzamiento de la infraestructura ensanchando la sección 

de las columnas y el tarrajeo total de los muros y el cambio del piso a la colocación de 111.45 m2 de 

porcelanato 60X60cm, así como la colocación de mobiliario para los estudiantes, así mismo el pintado 

integral de los ambientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDIFICIO 8:  

En este módulo se realizó la reparación y reforzamiento de la infraestructura ensanchando la sección 

de las columnas y el tarrajeo total de los muros y el cambio del piso a la colocación de 299,12 m2 de 

porcelanato 60X60cm, así como la colocación de mobiliario para los estudiantes, así mismo el pintado 

integral de los ambientes. 
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"MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE 

EDUCACIÓN EN LA FECH DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN TACNA" 

CONSORCIO 

AMERICA 

EDIFICIO 9:  

En este módulo se realizó la reparación y reforzamiento de la infraestructura ensanchando la sección 

de las columnas y el tarrajeo total de los muros y el cambio del piso a la colocación de 91,31 m2 de 

porcelanato 60X60cm, así como la colocación de mobiliario para los estudiantes, así mismo el pintado 

integral de los ambientes. 

 

 

 

 

 

EDIFICIO 10:  

Se realizó la construcción de un nuevo pabellón de 511,55 m2, equipado para ser usado como 

laboratorios, con piso de porcelanato 60X60cm. en los ambientes de laboratorios y cerámico de 40x40 

cm en la batería de servicios higiénicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

_________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

"MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE 

EDUCACIÓN EN LA FECH DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN TACNA" 

CONSORCIO 

AMERICA 

EDIFICIO 11:  

Consistió en la construcción de un salón para albergar a una gran cantidad de personas, con todos los 

acabados necesarios, con acabado en pisos de 529,88 m2 de porcelanato 60X60cm en ambientes 

principales y piso cerámico de 40x40cm en servicios higiénicos. 
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EDUCACIÓN EN LA FECH DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN TACNA" 

CONSORCIO 

AMERICA 

COSTO DIRECTO S/. 6,223,757.72   

GASTOS GENERALES 8.00% 497,900.62      

UTILIDAD                                  8.00% 497,900.62      

SUBTOTAL S/. 7,219,558.96   

IGV 18.00% 1,299,520.61   

TOTAL PRESUPUESTO S/. 8,519,079.57   

COSTO DIRECTO S/. 22,749.33        

GASTOS GENERALES 8.00% 1,819.95          

UTILIDAD                                  8.00% 1,819.95          

SUBTOTAL S/. 26,389.23        

IGV 18.00% 4,750.06          

TOTAL PRESUPUESTO S/. 31,139.29        

Además, se realizó la demolición y construcción de servicios higiénicos para alumnos (158,48 m2 con 

piso de porcelanato 60X60cm 30X30) y docentes (71,00 m2 con piso de porcelanato 60X60cm). 

Mejoramiento del ornato en los espacios exteriores de la escuela profesional de educación. 

Construcción de un Anfiteatro, mejoramiento de las plazoletas y cominerías, con nuevos pisos de 

adoquín, cemento pulido, piedra lavada y piedra laja. 

 

 

 

 

 

 

 

Para mayor detalle de todas las partidas se adjunta a la presente Liquidación Final de obra, las 

Especificaciones Técnicas Finales. 

 

4. MONTO TOTAL DE INVERSION.-    

4.1. Del Expediente Técnico: 

 

 

 

 

4.2. Del Adicional de Obra N° 01: 
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"MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE 
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CONSORCIO 

AMERICA 

DESCRIPCION PRESUPUESTO 
% DE 

INCIDENCIA

EXPEDIENTE TECNICO 8,519,079.57 100.00%

ADICONAL DE OBRA N° 01 31,139.29 0.37%

ADICONAL DE OBRA N° 02 229,609.12 2.70%

DEDUCTIVO DE OBRA N° 01 -136,996.35 -1.61%

S/. 8,642,831.63 101.45%

RESOLUCION RECTORAL N° 1965-

2017-UN/JBG (10-03-2017)

RESOLUCION DE APROBACION

RESOLUCION RECTORAL N° 660-

2016-UN/JBG (22-04-2016)

RESOLUCION RECTORAL N° 1751-

2017-UN/JBG (24-01-2017)

TOTAL PRESUPUESTO MODIFICADO

RESOLUCION RECTORAL N° 1965-

2017-UN/JBG (10-03-2017)

TOTAL COSTO DIRECTO S/. 167,744.82      

GASTOS GENERALES 8.00% 13,419.59        

UTILIDAD                                  8.00% 13,419.59        

SUBTOTAL S/. 194,584.00      

IGV 18.00% 35,025.12        

TOTAL PRESUPUESTO S/. 229,609.12      

COSTO DIRECTO S/. 100,085.00       

GASTOS GENERALES 8.00% 8,006.80           

UTILIDAD                                  8.00% 8,006.80           

SUBTOTAL S/. 116,098.60       

IGV 18.00% 20,897.75         

TOTAL PRESUPUESTO S/. 136,996.35       

MONTOS PAGADOS SALDO 

S/. S/.

(A) 

105,487.42 0.00

(B)

6,811,826.03 291,634.33

0.00 220,973.23

6,811,826.03 512,607.56

(C)

0.00 141,649.23

0.00 -6,899.47

0.00 134,749.76

(F) 

AMPLIACION DE PLAZO N° 01 0.00 58,720.48

0.00 58,720.48

(G) 6,917,313.45 706,077.80

(H) 1,245,116.42 127,094.00

(I) 8,162,429.87 833,171.80

(J) saldo a cancelar

706,077.80

127,094.00

S/. 833,171.80SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA

SALDO A CANCELAR

MONTO A CANCELAR EN EFECTIVO

MONTO A CANCELAR POR I.GV. (18%)

TOTAL ELAB. EXP. TEC. + EJEC. DE OBRA 8,995,601.67

TOTAL GENERAL (A)+(B)+(C)+(D)+(E)+(F) 7,623,391.25

IMP. GRL. A LAS VENTAS 18% 1,372,210.42

MAYORES GASTOS GENERALES

58,720.48

TOTAL MAYORES GASTOS GENERALES 58,720.48

Valorizacion Adicionales de Obra -6,899.47

TOTAL REAJUSTES 134,749.76

Reajuste Ppto. Principal 141,649.23

TOTAL VALORIZACIONES 7,324,433.59

DE LOS REAJUSTES

Valorizacion Adicionales de Obra 220,973.23

DE LAS VALORIZACIONES

Valorizacion Ppto. Principal 7,103,460.36

DEL EXPEDIENTE TECNICO

TOTAL ELAB. EXP. TEC. 105,487.42

ITEM CONCEPTO
MONTOS RECALCULADOS 

S/.

4.3. Del Adicional de Obra N° 02: 

 

 

 

 

4.4. Del Deductivo de Obra N° 01: 

 

 

 

 

4.5. Total Presupuesto modificado: 

 

 

 

 

 

El presupuesto total ejecutado de la obra en mención asciende a la suma de S/. 8’642,831.63 

Ocho Millones Seiscientos Cuarenta y Dos Mil Ochocientos Treinta y Uno con 63/100 nuevos soles. 
 

4.6. Resumen Liquidación Final de Obra: 
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CONSORCIO 

AMERICA 

DESCRIPCION
DIAS 

CALENDARIO

FECHA DE 

INICIO

FECHA DE 

TERMINO
RESOLUCION DE APROBACION

PLAZO PROGRAMADO EXP. TEC. 240 11/05/2016 05/01/2017
RESOLUCION RECTORAL N° 660-2016-UN/JBG (22-

04-2017)

Ampliación de Plazo N° 01 30 06/01/2017 04/02/2017
RESOLUCION RECTORAL N° 1404-2016-UN/JBG 

(11-11-2016)

Ampliación de Plazo N° 03 22 05/02/2017 26/02/2017
RESOLUCION RECTORAL N° 1802-2017-UN/JBG 

(03-02-2017)

Ampliación de Plazo N° 02 12 27/02/2017 10/03/2017
RESOLUCION RECTORAL N° 1956-2017-UN/JBG 

(09-03-2017)

Ampliación de Plazo N° 04 17 11/03/2017 27/03/2017
RESOLUCION RECTORAL N° 1965-2017-UN/JBG 

(10-03-2017)

TOTAL PLAZO DE EJECUCION 321 DIAS CALENDARIOS

5. PLAZO DE EJECUCION.-    

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota; Cabe señalar que la fecha de término real de la Obra fue el día 23 de marzo del 2017. 

 

6. FINANCIAMIENTO.-    

Canon, Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones 

7. BENEFICIARIOS DEL PROYECTO.-    

La población de Estudiantes, docentes y administrativos de la Escuela Académico Profesional de Educación 

de la FECH de la UNJBG de Tacna. 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.-    

8.1. Conclusiones: 
• La Obra fue concluida el día 23 de Marzo del 2017, al 100% con la ejecución de todas las partidas del 

Expediente Técnico, considerando Adicional de Obra N° 01, Adicional de Obra N° 02 y Deductivo de 

Obra N° 01. 

• Con fecha 03 de Mayo del .2017 se realizó la recepción la toda la Obra. 

• El costo total de Ejecución de la Obra + Elaboración del Expediente Técnico asciende a la suma de S/. 

8’995,601.67 Ocho Millones Novecientos Noventa y Cinco Seiscientos Uno con 67/100 nuevos soles, 

que comprende Valorizaciones y Reajustes de Obra Principal y Adicionales de Obra y los Mayores 

Gastos Generales. 

• El saldo a favor del contratista asciende a S/. 833,171.80 Ochocientos Treinta y Tres Mil Ciento Setenta 

y Uno con 80/100 nuevos soles (inc. IGV). 

8.2. Recomendaciones: 
• Se recomienda a la Entidad tener mayor precisión en cuanto a las fechas de inicio y termino de Obra 

cuando se aprueban Ampliaciones de Plazo mediante acto resolutivo, al respecto, según Resolución 

Rectoral N° 1965-2017-UN/JBG, el mismo que aprueba la Ampliación de Plazo N° 04, y detalla 

expresamente por el periodo de 17 Días Calendarios y con fecha de término 23 de marzo del 2017, lo 

que se observa y se indica un error en cuanto al cómputo del Plazo, por lo que la fecha de término de 

obra debe ser con fecha 27 de marzo del 2017 teniendo en cuenta los Plazos Aprobados y  

considerando al Artículo 151°.- Cómputo de los plazos, del Reglamento de la LCE. 

 

 



Id Descripción Partida Duración Inic io Fin

1 OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA ESCUELA 
ACADEMICO PROFESIONAL DE EDUCACION EN LA FECH DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL JORGE BASADRE GROMANN DE TACNA

321 días mié 11/05/16 lun 27/03/17

2 INICIO DE OBRA 0 días mié 11/05/16 mié 11/05/16

3 OBRAS PROVISIONALES Y DEMOLICIONES 320 días mié 11/05/16 lun 27/03/17

4 OBRAS PROVISIONALES 293 días mié 11/05/16 mar 28/02/17

5 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA 1 día mié 11/05/16 jue 12/05/16

6 ALMACEN Y CASETA DE GUARDIANIA 4 días mié 11/05/16 dom 15/05/16

7 CERCO PROVISIONAL DE MALLA ARPILLERA 4 días mié 11/05/16 dom 15/05/16

8 ENERGIA ELECTRICA PROVISIONAL PARA OBRA 293 días mié 11/05/16 mar 28/02/17

9 SERVICIO HIGIENICO PARA PERSONAL DE OBRA 1 día mié 11/05/16 jue 12/05/16

10 TRANSPORTE DE MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A OBRA 170 días mié 11/05/16 vie 28/10/16

11 SEGURIDAD Y SALUD 320 días mié 11/05/16 lun 27/03/17

12 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL 1 día mié 11/05/16 jue 12/05/16

13 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA 1 día mié 11/05/16 jue 12/05/16

14 SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD 1 día mié 11/05/16 jue 12/05/16

15 CAPACITACIONES EN SEGURIDAD Y SALUD 320 días mié 11/05/16 lun 27/03/17

16 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD
Y SALUD DURANTE EL TRABAJO

1 día mié 11/05/16 jue 12/05/16

17 MOVIMIENTO DE TIERRAS 10 días sáb 14/05/16 mar 24/05/16

18 EXCAVACION MASIVA A MAQUINA EN TERRENO NORMAL CON 
RETROEXCAVADORA DE 5Y3

5 días sáb 14/05/16 jue 19/05/16

19 PERFILADO DE SUBRASANTE CON MOTONIVELADORA 1 día jue 19/05/16 vie 20/05/16

20 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M 2 días vie 20/05/16 dom 22/05/16

21 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO 2 días dom 22/05/16 mar 24/05/16

22 REFORZAMIENTO 289 días? mié 11/05/16 vie 24/02/17

23 EDIFICIO N° 01 61 días jue 12/05/16 mar 12/07/16

24 TRABAJOS PRELIMINARES 22 días jue 12/05/16 vie 03/06/16

25 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 3 días jue 12/05/16 dom 15/05/16

26 TRAZO NIVELES Y REPLANTEO 2 días jue 12/05/16 sáb 14/05/16

27 DESMONTAJE DE PUERTAS 3 días vie 13/05/16 lun 16/05/16

28 DESMONTAJE DE VENTANAS 6 días vie 13/05/16 jue 19/05/16

29 DESMONTAJE DE APARATOS ELECTRICOS 6 días vie 13/05/16 jue 19/05/16

30 DESMONTAJE DE TABLERO ELECTRICO 2 días vie 13/05/16 dom 15/05/16

31 DESMONTAJE DE CONDUCTORES ELECTRICOS 5 días lun 16/05/16 sáb 21/05/16

32 DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS 2 días jue 19/05/16 sáb 21/05/16

33 APUNTALAMIENTO DE TECHOS Y VIGAS 4 días lun 30/05/16 vie 03/06/16

34 DEMOLICIONES 30 días mié 18/05/16 vie 17/06/16

35 DEMOLICION DE ALBAÑILERIA 5 días mié 18/05/16 lun 23/05/16

36 DEMOLICION DE SOBRECIMIENTOS 3 días sáb 21/05/16 mar 24/05/16

37 DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO C/MARTILLO ELECTRICO E=0.1M 3 días dom 22/05/16 mié 25/05/16

38 DEMOLICION DE CIMIENTO DE CONCRETO C/MARTILLO ELECTRICO 3 días jue 02/06/16 dom 05/06/16

39 DEMOLICION DE VIGAS DE CONCRETO 3 días jue 09/06/16 dom 12/06/16

40 ESCARIFICADO DE ZAPATAS Y COLUMNAS 6 días vie 03/06/16 jue 09/06/16

41 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M 3 días dom 12/06/16 mié 15/06/16

42 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQ.10 M3 2 días mié 15/06/16 vie 17/06/16

43 MOVIMIENTO DE TIERRAS 44 días mar 24/05/16 jue 07/07/16

44 EXCAVACION MANUAL DE TERRENO P/ZAPATAS 5 días mar 24/05/16 dom 29/05/16

45 NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL 2 días sáb 28/05/16 lun 30/05/16

46 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO 2 días dom 19/06/16 mar 21/06/16

47 NIVELACION Y APISONADO DE TERRENO NATURAL PREVIO A 
TERRAPLEN

3 días sáb 02/07/16 mar 05/07/16

48 TERRAPLEN  COMPACTADO H=0.10  PREVIO A FALSO PISO 3 días lun 04/07/16 jue 07/07/16

49 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M 2 días dom 29/05/16 mar 31/05/16

50 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO 2 días mar 31/05/16 jue 02/06/16

51 OBRAS DE  CONCRETO SIMPLE 42 días dom 29/05/16 dom 10/07/16

52 SOLADO P/ZAPATAS CONCRETO 1:12, E=4" 2 días dom 29/05/16 mar 31/05/16

53 CONCRETO 1:10 + 30% P.G. P/ CIMIENTO 2 días lun 13/06/16 mié 15/06/16

54 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTO 2 días mié 15/06/16 vie 17/06/16

55 CONCRETO 1:8+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS 2 días vie 17/06/16 dom 19/06/16

56 FALSO PISO 4", MEZCLA 1:8 3 días jue 07/07/16 dom 10/07/16

57 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 19 días jue 09/06/16 mar 28/06/16

58 ZAPATAS 4 días jue 09/06/16 lun 13/06/16

59 ZAPATAS : CONCRETO F'C=210 KG/CM2 2 días sáb 11/06/16 lun 13/06/16

60 ZAPATAS : ACERO FY=4200 KG/CM2 2 días jue 09/06/16 sáb 11/06/16

61 COLUMNAS 12 días jue 09/06/16 mar 21/06/16

62 COLUMNETAS : CONCRETO F'C=175 KG/CM2 2 días dom 19/06/16 mar 21/06/16

63 COLUMNAS : CONCRETO F'C=210 KG/CM2 3 días vie 17/06/16 lun 20/06/16

64 COLUMNAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 5 días mar 14/06/16 dom 19/06/16

65 COLUMNAS : ACERO FY=4200 KG/CM2 7 días jue 09/06/16 jue 16/06/16

66 VIGAS 8 días lun 20/06/16 mar 28/06/16

67 VIGUETAS : CONCRETO F'C=175 KG/CM2 2 días dom 26/06/16 mar 28/06/16

68 VIGAS : CONCRETO F'C=210 KG/CM2 2 días sáb 25/06/16 lun 27/06/16

69 VIGAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 5 días mar 21/06/16 dom 26/06/16

70 VIGAS : ACERO FY=4200 KG/CM2 2 días lun 20/06/16 mié 22/06/16

71 ALBAÑILERIA 4 días mar 28/06/16 sáb 02/07/16

72 MURO DE SOGA LADRILLO HERCULES I CON CEMENTO - ARENA 2 días mar 28/06/16 jue 30/06/16

73 MURO DE CABEZA LADRILLO HERCULES I CON CEMENTO - ARENA 2 días jue 30/06/16 sáb 02/07/16

74 VARIOS 38 días sáb 04/06/16 mar 12/07/16

75 PERFORACION CON BROCA 5/8" Y ANCLAJE DE ACERO CON RESINA 15 días sáb 04/06/16 dom 19/06/16

76 APLICACION DE ADITIVO P/PEGAR CONCRETO ANTIGUO CON 
CONCRETO NUEVO

3 días sáb 11/06/16 mar 14/06/16

77 JUNTA DE DILATACION CON ESPUMA PLASTICA + JEBE 
MICROPOROSO

3 días vie 08/07/16 lun 11/07/16

78 LIMPIEZA FINAL DE OBRA 2 días dom 10/07/16 mar 12/07/16

79 EDIFICIO N° 02 68 días mié 11/05/16 lun 18/07/16

80 TRABAJOS PRELIMINARES 28 días mié 11/05/16 mié 08/06/16

81 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 6 días mié 11/05/16 mar 17/05/16

82 TRAZO NIVELES Y REPLANTEO 2 días mié 11/05/16 vie 13/05/16

83 DESMONTAJE DE PUERTAS 3 días mié 11/05/16 sáb 14/05/16

84 DESMONTAJE DE VENTANAS 5 días mié 11/05/16 lun 16/05/16

85 DESMONTAJE DE APARATOS ELECTRICOS 10 días mié 11/05/16 sáb 21/05/16

86 DESMONTAJE DE TABLERO ELECTRICO 2 días mié 11/05/16 vie 13/05/16

87 DESMONTAJE DE CONDUCTORES ELECTRICOS 6 días lun 16/05/16 dom 22/05/16

88 APUNTALAMIENTO DE TECHOS Y VIGAS 5 días vie 03/06/16 mié 08/06/16

89 DEMOLICIONES 40 días sáb 14/05/16 jue 23/06/16

90 DEMOLICION DE ALBAÑILERIA 11 días sáb 14/05/16 mié 25/05/16

91 DEMOLICION DE SOBRECIMIENTOS 3 días lun 23/05/16 jue 26/05/16

92 DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO C/MARTILLO ELECTRICO E=0.1M 4 días mar 24/05/16 sáb 28/05/16

93 DEMOLICION DE CIMIENTO DE CONCRETO C/MARTILLO ELECTRICO 3 días dom 05/06/16 mié 08/06/16

94 DEMOLICION DE VIGAS DE CONCRETO 6 días lun 06/06/16 dom 12/06/16

95 ESCARIFICADO DE ZAPATAS Y COLUMNAS 10 días lun 06/06/16 jue 16/06/16

96 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M 5 días jue 16/06/16 mar 21/06/16

97 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQ.10 M3 2 días mar 21/06/16 jue 23/06/16

98 MOVIMIENTO DE TIERRAS 51 días jue 26/05/16 sáb 16/07/16

99 EXCAVACION MANUAL DE TERRENO P/ZAPATAS 7 días jue 26/05/16 jue 02/06/16

100 NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL 2 días mié 01/06/16 vie 03/06/16

101 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO 2 días sáb 25/06/16 lun 27/06/16

102 NIVELACION Y APISONADO DE TERRENO NATURAL PREVIO A 
TERRAPLEN

4 días lun 11/07/16 vie 15/07/16

103 TERRAPLEN  COMPACTADO H=0.10  PREVIO A FALSO PISO 4 días mar 12/07/16 sáb 16/07/16

104 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M 2 días vie 03/06/16 dom 05/06/16

105 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO 2 días dom 05/06/16 mar 07/06/16

106 OBRAS DE  CONCRETO SIMPLE 44 días vie 03/06/16 dom 17/07/16

107 SOLADO P/ZAPATAS CONCRETO 1:12, E=4" 2 días vie 03/06/16 dom 05/06/16

108 CONCRETO 1:10 + 30% P.G. P/ CIMIENTO 2 días sáb 18/06/16 lun 20/06/16

109 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTO 3 días lun 20/06/16 jue 23/06/16

110 CONCRETO 1:8+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS 2 días jue 23/06/16 sáb 25/06/16

111 FALSO PISO 4", MEZCLA 1:8 4 días mié 13/07/16 dom 17/07/16

112 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 27 días dom 12/06/16 sáb 09/07/16

113 ZAPATAS 6 días dom 12/06/16 sáb 18/06/16

114 ZAPATAS : CONCRETO F'C=210 KG/CM2 3 días mié 15/06/16 sáb 18/06/16

115 ZAPATAS : ACERO FY=4200 KG/CM2 3 días dom 12/06/16 mié 15/06/16

116 COLUMNAS 17 días dom 12/06/16 mié 29/06/16

117 COLUMNETAS : CONCRETO F'C=175 KG/CM2 2 días lun 27/06/16 mié 29/06/16

118 COLUMNAS : CONCRETO F'C=210 KG/CM2 4 días vie 24/06/16 mar 28/06/16

119 COLUMNAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 7 días vie 17/06/16 vie 24/06/16

120 COLUMNAS : ACERO FY=4200 KG/CM2 10 días dom 12/06/16 mié 22/06/16

121 VIGAS 11 días mar 28/06/16 sáb 09/07/16

122 VIGUETAS : CONCRETO F'C=175 KG/CM2 2 días jue 07/07/16 sáb 09/07/16

123 VIGAS : CONCRETO F'C=210 KG/CM2 2 días mié 06/07/16 vie 08/07/16

124 VIGAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 8 días mié 29/06/16 jue 07/07/16

125 VIGAS : ACERO FY=4200 KG/CM2 2 días mar 28/06/16 jue 30/06/16

126 ALBAÑILERIA 2 días sáb 09/07/16 lun 11/07/16

127 MURO DE SOGA LADRILLO HERCULES I CON CEMENTO - ARENA 1 día sáb 09/07/16 dom 10/07/16

128 MURO DE CABEZA LADRILLO HERCULES I CON CEMENTO - ARENA 2 días sáb 09/07/16 lun 11/07/16

129 VARIOS 41 días mar 07/06/16 lun 18/07/16

130 PERFORACION CON BROCA 5/8" Y ANCLAJE DE ACERO CON RESINA 25 días mar 07/06/16 sáb 02/07/16

131 APLICACION DE ADITIVO P/PEGAR CONCRETO ANTIGUO CON 
CONCRETO NUEVO

4 días mié 15/06/16 dom 19/06/16

132 JUNTA DE DILATACION CON ESPUMA PLASTICA + JEBE 
MICROPOROSO

4 días mié 13/07/16 dom 17/07/16

133 LIMPIEZA FINAL DE OBRA 2 días sáb 16/07/16 lun 18/07/16

134 EDIFICIO N° 03 72 días? jue 16/06/16 sáb 27/08/16

135 TRABAJOS PRELIMINARES 23 días jue 16/06/16 sáb 09/07/16

136 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 4 días jue 16/06/16 lun 20/06/16

137 TRAZO NIVELES Y REPLANTEO 2 días jue 16/06/16 sáb 18/06/16

138 DESMONTAJE DE PUERTAS 2 días jue 16/06/16 sáb 18/06/16

139 DESMONTAJE DE VENTANAS 5 días jue 16/06/16 mar 21/06/16

140 DESMONTAJE DE APARATOS ELECTRICOS 6 días jue 16/06/16 mié 22/06/16

141 DESMONTAJE DE TABLERO ELECTRICO 2 días jue 16/06/16 sáb 18/06/16

142 DESMONTAJE DE CONDUCTORES ELECTRICOS 5 días sáb 18/06/16 jue 23/06/16

143 APUNTALAMIENTO DE TECHOS Y VIGAS 4 días mar 05/07/16 sáb 09/07/16

144 DEMOLICIONES 46 días? sáb 18/06/16 mié 03/08/16

145 DEMOLICION DE ALBAÑILERIA 6 días? sáb 18/06/16 vie 24/06/16

146 DEMOLICION DE SOBRECIMIENTOS 3 días jue 23/06/16 dom 26/06/16

147 DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO C/MARTILLO ELECTRICO E=0.1M 3 días sáb 25/06/16 mar 28/06/16

148 DEMOLICION DE CIMIENTO DE CONCRETO C/MARTILLO ELECTRICO 3 días sáb 09/07/16 mar 12/07/16

149 DEMOLICION DE VIGAS DE CONCRETO 5 días lun 11/07/16 sáb 16/07/16

150 ESCARIFICADO DE ZAPATAS Y COLUMNAS 16 días mié 13/07/16 vie 29/07/16

151 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M 3 días vie 29/07/16 lun 01/08/16

152 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQ.10 M3 2 días lun 01/08/16 mié 03/08/16

153 MOVIMIENTO DE TIERRAS 51 días mar 28/06/16 jue 18/08/16

154 EXCAVACION MANUAL DE TERRENO P/ZAPATAS 5 días mar 28/06/16 dom 03/07/16

155 NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL 2 días dom 03/07/16 mar 05/07/16

156 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO 2 días mar 26/07/16 jue 28/07/16

157 NIVELACION Y APISONADO DE TERRENO NATURAL PREVIO A 
TERRAPLEN

3 días vie 12/08/16 lun 15/08/16

158 TERRAPLEN  COMPACTADO H=0.10  PREVIO A FALSO PISO 3 días lun 15/08/16 jue 18/08/16

159 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M 2 días mar 05/07/16 jue 07/07/16

160 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO 2 días jue 07/07/16 sáb 09/07/16

161 OBRAS DE  CONCRETO SIMPLE 47 días mar 05/07/16 dom 21/08/16

162 SOLADO P/ZAPATAS CONCRETO 1:12, E=4" 3 días mar 05/07/16 vie 08/07/16

163 CONCRETO 1:10 + 30% P.G. P/ CIMIENTO 3 días mar 19/07/16 vie 22/07/16

164 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTO 2 días vie 22/07/16 dom 24/07/16

165 CONCRETO 1:8+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS 2 días dom 24/07/16 mar 26/07/16

166 FALSO PISO 4", MEZCLA 1:8 3 días jue 18/08/16 dom 21/08/16

167 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 26 días vie 15/07/16 mié 10/08/16

168 ZAPATAS 4 días vie 15/07/16 mar 19/07/16

169 ZAPATAS : CONCRETO F'C=210 KG/CM2 2 días dom 17/07/16 mar 19/07/16

170 ZAPATAS : ACERO FY=4200 KG/CM2 2 días vie 15/07/16 dom 17/07/16

171 COLUMNAS 16 días vie 15/07/16 dom 31/07/16

172 COLUMNETAS : CONCRETO F'C=175 KG/CM2 2 días vie 29/07/16 dom 31/07/16

173 COLUMNAS : CONCRETO F'C=210 KG/CM2 4 días mar 26/07/16 sáb 30/07/16

174 COLUMNAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 9 días lun 18/07/16 mié 27/07/16

175 COLUMNAS : ACERO FY=4200 KG/CM2 10 días vie 15/07/16 lun 25/07/16

176 VIGAS 10 días dom 31/07/16 mié 10/08/16

177 VIGUETAS : CONCRETO F'C=175 KG/CM2 2 días lun 08/08/16 mié 10/08/16

178 VIGAS : CONCRETO F'C=210 KG/CM2 2 días sáb 06/08/16 lun 08/08/16
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Id Descripción Partida Duración Inic io Fin

179 VIGAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 5 días mar 02/08/16 dom 07/08/16

180 VIGAS : ACERO FY=4200 KG/CM2 2 días dom 31/07/16 mar 02/08/16

181 ALBAÑILERIA 4 días mié 10/08/16 dom 14/08/16

182 MURO DE SOGA LADRILLO HERCULES I CON CEMENTO - ARENA 2 días mié 10/08/16 vie 12/08/16

183 MURO DE CABEZA LADRILLO HERCULES I CON CEMENTO - ARENA 2 días vie 12/08/16 dom 14/08/16

184 VARIOS 44 días jue 14/07/16 sáb 27/08/16

185 PERFORACION CON BROCA 5/8" Y ANCLAJE DE ACERO CON RESINA 11 días jue 14/07/16 lun 25/07/16

186 APLICACION DE ADITIVO P/PEGAR CONCRETO ANTIGUO CON 
CONCRETO NUEVO

6 días dom 17/07/16 sáb 23/07/16

187 JUNTA DE DILATACION CON ESPUMA PLASTICA + JEBE 
MICROPOROSO

4 días dom 21/08/16 jue 25/08/16

188 LIMPIEZA FINAL DE OBRA 2 días jue 25/08/16 sáb 27/08/16

189 EDIFICIO N° 04 74 días vie 17/06/16 mar 30/08/16

190 TRABAJOS PRELIMINARES 25 días vie 17/06/16 mar 12/07/16

191 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 4 días vie 17/06/16 mar 21/06/16

192 TRAZO NIVELES Y REPLANTEO 2 días vie 17/06/16 dom 19/06/16

193 DESMONTAJE DE PUERTAS 2 días vie 17/06/16 dom 19/06/16

194 DESMONTAJE DE VENTANAS 5 días vie 17/06/16 mié 22/06/16

195 DESMONTAJE DE APARATOS ELECTRICOS 6 días vie 17/06/16 jue 23/06/16

196 DESMONTAJE DE CONDUCTORES ELECTRICOS 5 días mar 21/06/16 dom 26/06/16

197 APUNTALAMIENTO DE TECHOS Y VIGAS 3 días sáb 09/07/16 mar 12/07/16

198 DEMOLICIONES 42 días mar 21/06/16 mar 02/08/16

199 DEMOLICION DE ALBAÑILERIA 7 días mar 21/06/16 mar 28/06/16

200 DEMOLICION DE SOBRECIMIENTOS 3 días lun 27/06/16 jue 30/06/16

201 DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO C/MARTILLO ELECTRICO E=0.1M 3 días mié 29/06/16 sáb 02/07/16

202 DEMOLICION DE CIMIENTO DE CONCRETO C/MARTILLO ELECTRICO 3 días lun 11/07/16 jue 14/07/16

203 DEMOLICION DE VIGAS DE CONCRETO 3 días mié 13/07/16 sáb 16/07/16

204 ESCARIFICADO DE ZAPATAS Y COLUMNAS 13 días vie 15/07/16 jue 28/07/16

205 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M 3 días jue 28/07/16 dom 31/07/16

206 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQ.10 M3 2 días dom 31/07/16 mar 02/08/16

207 MOVIMIENTO DE TIERRAS 50 días sáb 02/07/16 dom 21/08/16

208 EXCAVACION MANUAL DE TERRENO P/ZAPATAS 5 días sáb 02/07/16 jue 07/07/16

209 NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL 2 días jue 07/07/16 sáb 09/07/16

210 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO 2 días mié 27/07/16 vie 29/07/16

211 NIVELACION Y APISONADO DE TERRENO NATURAL PREVIO A 
TERRAPLEN

3 días lun 15/08/16 jue 18/08/16

212 TERRAPLEN  COMPACTADO H=0.10  PREVIO A FALSO PISO 3 días jue 18/08/16 dom 21/08/16

213 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M 2 días sáb 09/07/16 lun 11/07/16

214 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO 2 días lun 11/07/16 mié 13/07/16

215 OBRAS DE  CONCRETO SIMPLE 46 días sáb 09/07/16 mié 24/08/16

216 SOLADO P/ZAPATAS CONCRETO 1:12, E=4" 2 días sáb 09/07/16 lun 11/07/16

217 CONCRETO 1:10 + 30% P.G. P/ CIMIENTO 2 días jue 21/07/16 sáb 23/07/16

218 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTO 2 días sáb 23/07/16 lun 25/07/16

219 CONCRETO 1:8+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS 2 días lun 25/07/16 mié 27/07/16

220 FALSO PISO 4", MEZCLA 1:8 3 días dom 21/08/16 mié 24/08/16

221 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 26 días dom 17/07/16 vie 12/08/16

222 ZAPATAS 4 días dom 17/07/16 jue 21/07/16

223 ZAPATAS : CONCRETO F'C=210 KG/CM2 2 días mar 19/07/16 jue 21/07/16

224 ZAPATAS : ACERO FY=4200 KG/CM2 2 días dom 17/07/16 mar 19/07/16

225 COLUMNAS 14 días mar 19/07/16 mar 02/08/16

226 COLUMNETAS : CONCRETO F'C=175 KG/CM2 2 días dom 31/07/16 mar 02/08/16

227 COLUMNAS : CONCRETO F'C=210 KG/CM2 4 días jue 28/07/16 lun 01/08/16

228 COLUMNAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 7 días vie 22/07/16 vie 29/07/16

229 COLUMNAS : ACERO FY=4200 KG/CM2 8 días mar 19/07/16 mié 27/07/16

230 VIGAS 10 días mar 02/08/16 vie 12/08/16

231 VIGUETAS : CONCRETO F'C=175 KG/CM2 2 días mié 10/08/16 vie 12/08/16

232 VIGAS : CONCRETO F'C=210 KG/CM2 2 días mar 09/08/16 jue 11/08/16

233 VIGAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 5 días jue 04/08/16 mar 09/08/16

234 VIGAS : ACERO FY=4200 KG/CM2 2 días mar 02/08/16 jue 04/08/16

235 ALBAÑILERIA 3 días vie 12/08/16 lun 15/08/16

236 MURO DE SOGA LADRILLO HERCULES I CON CEMENTO - ARENA 3 días vie 12/08/16 lun 15/08/16

237 VARIOS 45 días sáb 16/07/16 mar 30/08/16

238 PERFORACION CON BROCA 5/8" Y ANCLAJE DE ACERO CON RESINA 10 días sáb 16/07/16 mar 26/07/16

239 APLICACION DE ADITIVO P/PEGAR CONCRETO ANTIGUO CON 
CONCRETO NUEVO

5 días mar 19/07/16 dom 24/07/16

240 JUNTA DE DILATACION CON ESPUMA PLASTICA + JEBE 
MICROPOROSO

4 días mié 24/08/16 dom 28/08/16

241 LIMPIEZA FINAL DE OBRA 2 días dom 28/08/16 mar 30/08/16

242 EDIFICIO N° 05 113 días vie 08/07/16 sáb 29/10/16

243 TRABAJOS PRELIMINARES 36 días vie 08/07/16 sáb 13/08/16

244 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 10 días vie 08/07/16 lun 18/07/16

245 TRAZO NIVELES Y REPLANTEO 3 días vie 08/07/16 lun 11/07/16

246 DESMONTAJE DE PUERTAS 4 días vie 08/07/16 mar 12/07/16

247 DESMONTAJE DE VENTANAS 15 días vie 08/07/16 sáb 23/07/16

248 DESMONTAJE DE APARATOS ELECTRICOS 23 días vie 08/07/16 dom 31/07/16

249 DESMONTAJE DE TABLERO ELECTRICO 2 días sáb 16/07/16 lun 18/07/16

250 DESMONTAJE DE CONDUCTORES ELECTRICOS 14 días lun 18/07/16 lun 01/08/16

251 APUNTALAMIENTO DE TECHOS Y VIGAS 8 días vie 05/08/16 sáb 13/08/16

252 DEMOLICIONES 53 días lun 18/07/16 vie 09/09/16

253 DEMOLICION DE ALBAÑILERIA 22 días lun 18/07/16 mar 09/08/16

254 DEMOLICION DE SOBRECIMIENTOS 5 días jue 04/08/16 mar 09/08/16

255 DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO C/MARTILLO ELECTRICO E=0.1M 6 días mié 03/08/16 mar 09/08/16

256 DEMOLICION DE CIMIENTO DE CONCRETO C/MARTILLO ELECTRICO 5 días jue 11/08/16 mar 16/08/16

257 DEMOLICION DE VIGAS DE CONCRETO 12 días vie 12/08/16 mié 24/08/16

258 ESCARIFICADO DE ZAPATAS Y COLUMNAS 17 días sáb 13/08/16 mar 30/08/16

259 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M 8 días mar 30/08/16 mié 07/09/16

260 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQ.10 M3 2 días mié 07/09/16 vie 09/09/16

261 MOVIMIENTO DE TIERRAS 77 días jue 04/08/16 jue 20/10/16

262 EXCAVACION MANUAL DE TERRENO P/ZAPATAS 13 días jue 04/08/16 mié 17/08/16

263 NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL 2 días jue 04/08/16 sáb 06/08/16

264 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO 4 días vie 02/09/16 mar 06/09/16

265 NIVELACION Y APISONADO DE TERRENO NATURAL PREVIO A 
TERRAPLEN

5 días lun 10/10/16 sáb 15/10/16

266 TERRAPLEN  COMPACTADO H=0.10  PREVIO A FALSO PISO 6 días vie 14/10/16 jue 20/10/16

267 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M 2 días sáb 06/08/16 lun 08/08/16

268 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO 2 días lun 08/08/16 mié 10/08/16

269 OBRAS DE  CONCRETO SIMPLE 79 días sáb 06/08/16 lun 24/10/16

270 SOLADO P/ZAPATAS CONCRETO 1:12, E=4" 3 días sáb 06/08/16 mar 09/08/16

271 CONCRETO 1:10 + 30% P.G. P/ CIMIENTO 3 días lun 22/08/16 jue 25/08/16

272 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTO 5 días jue 25/08/16 mar 30/08/16

273 CONCRETO 1:8+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS 3 días mar 30/08/16 vie 02/09/16

274 FALSO PISO 4", MEZCLA 1:8 6 días mar 18/10/16 lun 24/10/16

275 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 50 días lun 15/08/16 mar 04/10/16

276 ZAPATAS 8 días lun 15/08/16 mar 23/08/16

277 ZAPATAS : CONCRETO F'C=210 KG/CM2 4 días vie 19/08/16 mar 23/08/16

278 ZAPATAS : ACERO FY=4200 KG/CM2 4 días lun 15/08/16 vie 19/08/16

279 VIGA DE CIMENTACION 7 días lun 15/08/16 lun 22/08/16

280 VIGA DE CIMENTACION: CONCRETO F'C=210 KG/CM2 2 días sáb 20/08/16 lun 22/08/16

281 VIGA DE CIMENTACION: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 3 días mié 17/08/16 sáb 20/08/16

282 VIGA DE CIMENTACION: ACERO FY=4200 KG/CM2 2 días lun 15/08/16 mié 17/08/16

283 COLUMNAS 22 días lun 15/08/16 mar 06/09/16

284 COLUMNETAS : CONCRETO F'C=175 KG/CM2 2 días dom 04/09/16 mar 06/09/16

285 COLUMNAS : CONCRETO F'C=210 KG/CM2 7 días dom 28/08/16 dom 04/09/16

286 COLUMNAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 16 días mar 16/08/16 jue 01/09/16

287 COLUMNAS : ACERO FY=4200 KG/CM2 20 días lun 15/08/16 dom 04/09/16

288 VIGAS 29 días lun 05/09/16 mar 04/10/16

289 VIGUETAS : CONCRETO F'C=175 KG/CM2 2 días dom 02/10/16 mar 04/10/16

290 VIGAS : CONCRETO F'C=210 KG/CM2 3 días jue 29/09/16 dom 02/10/16

291 VIGAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 22 días mié 07/09/16 jue 29/09/16

292 VIGAS : ACERO FY=4200 KG/CM2 2 días lun 05/09/16 mié 07/09/16

293 ALBAÑILERIA 8 días mar 04/10/16 mié 12/10/16

294 MURO DE SOGA LADRILLO HERCULES I CON CEMENTO - ARENA 5 días mar 04/10/16 dom 09/10/16

295 MURO DE CABEZA LADRILLO HERCULES I CON CEMENTO - ARENA 3 días dom 09/10/16 mié 12/10/16

296 VARIOS 76 días dom 14/08/16 sáb 29/10/16

297 PERFORACION CON BROCA 5/8" Y ANCLAJE DE ACERO CON RESINA 46 días dom 14/08/16 jue 29/09/16

298 APLICACION DE ADITIVO P/PEGAR CONCRETO ANTIGUO CON 
CONCRETO NUEVO

7 días vie 19/08/16 vie 26/08/16

299 JUNTA DE DILATACION CON ESPUMA PLASTICA + JEBE 
MICROPOROSO

10 días dom 16/10/16 mié 26/10/16

300 LIMPIEZA FINAL DE OBRA 3 días mié 26/10/16 sáb 29/10/16

301 EDIFICIO N° 06 74 días jue 21/07/16 lun 03/10/16

302 TRABAJOS PRELIMINARES 19 días jue 21/07/16 mar 09/08/16

303 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 4 días jue 21/07/16 lun 25/07/16

304 TRAZO NIVELES Y REPLANTEO 2 días jue 21/07/16 sáb 23/07/16

305 DESMONTAJE DE PUERTAS 2 días jue 21/07/16 sáb 23/07/16

306 DESMONTAJE DE VENTANAS 8 días jue 21/07/16 vie 29/07/16

307 DESMONTAJE DE APARATOS ELECTRICOS 6 días jue 21/07/16 mié 27/07/16

308 DESMONTAJE DE CONDUCTORES ELECTRICOS 4 días dom 24/07/16 jue 28/07/16

309 APUNTALAMIENTO DE TECHOS Y VIGAS 3 días sáb 06/08/16 mar 09/08/16

310 DEMOLICIONES 33 días dom 24/07/16 vie 26/08/16

311 DEMOLICION DE ALBAÑILERIA 7 días dom 24/07/16 dom 31/07/16

312 DEMOLICION DE SOBRECIMIENTOS 3 días jue 28/07/16 dom 31/07/16

313 DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO C/MARTILLO ELECTRICO E=0.1M 3 días jue 28/07/16 dom 31/07/16

314 DEMOLICION DE CIMIENTO DE CONCRETO C/MARTILLO ELECTRICO 3 días lun 08/08/16 jue 11/08/16

315 DEMOLICION DE VIGAS DE CONCRETO 4 días jue 11/08/16 lun 15/08/16

316 ESCARIFICADO DE ZAPATAS Y COLUMNAS 7 días dom 14/08/16 dom 21/08/16

317 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M 3 días dom 21/08/16 mié 24/08/16

318 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQ.10 M3 2 días mié 24/08/16 vie 26/08/16

319 MOVIMIENTO DE TIERRAS 57 días dom 31/07/16 lun 26/09/16

320 EXCAVACION MANUAL DE TERRENO P/ZAPATAS 5 días dom 31/07/16 vie 05/08/16

321 NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL 2 días vie 05/08/16 dom 07/08/16

322 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO 2 días vie 26/08/16 dom 28/08/16

323 NIVELACION Y APISONADO DE TERRENO NATURAL PREVIO A 
TERRAPLEN

3 días mar 20/09/16 vie 23/09/16

324 TERRAPLEN  COMPACTADO H=0.10  PREVIO A FALSO PISO 3 días vie 23/09/16 lun 26/09/16

325 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M 2 días dom 07/08/16 mar 09/08/16

326 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO 2 días mar 09/08/16 jue 11/08/16

327 OBRAS DE  CONCRETO SIMPLE 53 días dom 07/08/16 jue 29/09/16

328 SOLADO P/ZAPATAS CONCRETO 1:12, E=4" 2 días dom 07/08/16 mar 09/08/16

329 CONCRETO 1:10 + 30% P.G. P/ CIMIENTO 2 días sáb 20/08/16 lun 22/08/16

330 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTO 2 días lun 22/08/16 mié 24/08/16

331 CONCRETO 1:8+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS 2 días mié 24/08/16 vie 26/08/16

332 FALSO PISO 4", MEZCLA 1:8 3 días lun 26/09/16 jue 29/09/16

333 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 32 días mar 16/08/16 sáb 17/09/16

334 ZAPATAS 4 días mar 16/08/16 sáb 20/08/16

335 ZAPATAS : CONCRETO F'C=210 KG/CM2 2 días jue 18/08/16 sáb 20/08/16

336 ZAPATAS : ACERO FY=4200 KG/CM2 2 días mar 16/08/16 jue 18/08/16

337 COLUMNAS 20 días mar 16/08/16 lun 05/09/16

338 COLUMNETAS : CONCRETO F'C=175 KG/CM2 2 días sáb 03/09/16 lun 05/09/16

339 COLUMNAS : CONCRETO F'C=210 KG/CM2 5 días lun 29/08/16 sáb 03/09/16

340 COLUMNAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 7 días mar 23/08/16 mar 30/08/16

341 COLUMNAS : ACERO FY=4200 KG/CM2 8 días mar 16/08/16 mié 24/08/16

342 VIGAS 12 días lun 05/09/16 sáb 17/09/16

343 VIGUETAS : CONCRETO F'C=175 KG/CM2 2 días jue 15/09/16 sáb 17/09/16

344 VIGAS : CONCRETO F'C=210 KG/CM2 2 días mar 13/09/16 jue 15/09/16

345 VIGAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 7 días mié 07/09/16 mié 14/09/16

346 VIGAS : ACERO FY=4200 KG/CM2 2 días lun 05/09/16 mié 07/09/16

347 ALBAÑILERIA 3 días sáb 17/09/16 mar 20/09/16

348 MURO DE SOGA LADRILLO HERCULES I CON CEMENTO - ARENA 3 días sáb 17/09/16 mar 20/09/16

349 VARIOS 49 días lun 15/08/16 lun 03/10/16

350 PERFORACION CON BROCA 5/8" Y ANCLAJE DE ACERO CON RESINA 16 días lun 15/08/16 mié 31/08/16

351 APLICACION DE ADITIVO P/PEGAR CONCRETO ANTIGUO CON 
CONCRETO NUEVO

3 días jue 18/08/16 dom 21/08/16

352 JUNTA DE DILATACION CON ESPUMA PLASTICA + JEBE 
MICROPOROSO

3 días jue 29/09/16 dom 02/10/16

353 LIMPIEZA FINAL DE OBRA 2 días sáb 01/10/16 lun 03/10/16

354 EDIFICIO N° 07 80 días? lun 29/08/16 jue 17/11/16

355 TRABAJOS PRELIMINARES 22 días lun 29/08/16 mar 20/09/16

356 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 4 días lun 29/08/16 vie 02/09/16
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Id Descripción Partida Duración Inic io Fin

357 TRAZO NIVELES Y REPLANTEO 2 días lun 29/08/16 mié 31/08/16

358 DESMONTAJE DE PUERTAS 2 días lun 29/08/16 mié 31/08/16

359 DESMONTAJE DE VENTANAS 7 días lun 29/08/16 lun 05/09/16

360 DESMONTAJE DE APARATOS ELECTRICOS 7 días lun 29/08/16 lun 05/09/16

361 DESMONTAJE DE CONDUCTORES ELECTRICOS 6 días mar 30/08/16 lun 05/09/16

362 APUNTALAMIENTO DE TECHOS Y VIGAS 4 días vie 16/09/16 mar 20/09/16

363 DEMOLICIONES 41 días jue 01/09/16 mié 12/10/16

364 DEMOLICION DE ALBAÑILERIA 9 días jue 01/09/16 sáb 10/09/16

365 DEMOLICION DE SOBRECIMIENTOS 3 días mié 07/09/16 sáb 10/09/16

366 DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO C/MARTILLO ELECTRICO E=0.1M 3 días mié 07/09/16 sáb 10/09/16

367 DEMOLICION DE CIMIENTO DE CONCRETO C/MARTILLO ELECTRICO 3 días mar 20/09/16 vie 23/09/16

368 DEMOLICION DE VIGAS DE CONCRETO 5 días vie 23/09/16 mié 28/09/16

369 ESCARIFICADO DE ZAPATAS Y COLUMNAS 8 días mié 28/09/16 jue 06/10/16

370 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M 4 días jue 06/10/16 lun 10/10/16

371 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQ.10 M3 2 días lun 10/10/16 mié 12/10/16

372 MOVIMIENTO DE TIERRAS 61 días sáb 10/09/16 jue 10/11/16

373 EXCAVACION MANUAL DE TERRENO P/ZAPATAS 4 días sáb 10/09/16 mié 14/09/16

374 NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL 2 días mié 14/09/16 vie 16/09/16

375 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO 2 días lun 10/10/16 mié 12/10/16

376 NIVELACION Y APISONADO DE TERRENO NATURAL PREVIO A 
TERRAPLEN

3 días vie 04/11/16 lun 07/11/16

377 TERRAPLEN  COMPACTADO H=0.10  PREVIO A FALSO PISO 3 días lun 07/11/16 jue 10/11/16

378 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M 2 días vie 16/09/16 dom 18/09/16

379 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO 2 días dom 18/09/16 mar 20/09/16

380 OBRAS DE  CONCRETO SIMPLE 58 días vie 16/09/16 dom 13/11/16

381 SOLADO P/ZAPATAS CONCRETO 1:12, E=4" 2 días vie 16/09/16 dom 18/09/16

382 CONCRETO 1:10 + 30% P.G. P/ CIMIENTO 2 días lun 03/10/16 mié 05/10/16

383 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTO 3 días mié 05/10/16 sáb 08/10/16

384 CONCRETO 1:8+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS 2 días sáb 08/10/16 lun 10/10/16

385 FALSO PISO 4", MEZCLA 1:8 3 días jue 10/11/16 dom 13/11/16

386 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 31 días jue 29/09/16 dom 30/10/16

387 ZAPATAS 4 días jue 29/09/16 lun 03/10/16

388 ZAPATAS : CONCRETO F'C=210 KG/CM2 2 días sáb 01/10/16 lun 03/10/16

389 ZAPATAS : ACERO FY=4200 KG/CM2 2 días jue 29/09/16 sáb 01/10/16

390 COLUMNAS 17 días jue 29/09/16 dom 16/10/16

391 COLUMNETAS : CONCRETO F'C=175 KG/CM2 2 días vie 14/10/16 dom 16/10/16

392 COLUMNAS : CONCRETO F'C=210 KG/CM2 3 días mié 12/10/16 sáb 15/10/16

393 COLUMNAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 6 días jue 06/10/16 mié 12/10/16

394 COLUMNAS : ACERO FY=4200 KG/CM2 7 días jue 29/09/16 jue 06/10/16

395 VIGAS 14 días dom 16/10/16 dom 30/10/16

396 VIGUETAS : CONCRETO F'C=175 KG/CM2 2 días vie 28/10/16 dom 30/10/16

397 VIGAS : CONCRETO F'C=210 KG/CM2 2 días jue 27/10/16 sáb 29/10/16

398 VIGAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 9 días mar 18/10/16 jue 27/10/16

399 VIGAS : ACERO FY=4200 KG/CM2 2 días dom 16/10/16 mar 18/10/16

400 ALBAÑILERIA 5 días dom 30/10/16 vie 04/11/16

401 MURO DE SOGA LADRILLO HERCULES I CON CEMENTO - ARENA 3 días dom 30/10/16 mié 02/11/16

402 MURO DE CABEZA LADRILLO HERCULES I CON CEMENTO - ARENA 2 días mié 02/11/16 vie 04/11/16

403 VARIOS 49 días? jue 29/09/16 jue 17/11/16

404 PERFORACION CON BROCA 5/8" Y ANCLAJE DE ACERO CON RESINA 19 días jue 29/09/16 mar 18/10/16

405 APLICACION DE ADITIVO P/PEGAR CONCRETO ANTIGUO CON 
CONCRETO NUEVO

4 días sáb 01/10/16 mié 05/10/16

406 JUNTA DE DILATACION CON ESPUMA PLASTICA + JEBE 
MICROPOROSO

2 días? dom 13/11/16 mar 15/11/16

407 LIMPIEZA FINAL DE OBRA 2 días mar 15/11/16 jue 17/11/16

408 EDIFICIO N° 08 97 días dom 23/10/16 sáb 28/01/17

409 TRABAJOS PRELIMINARES 20 días dom 23/10/16 sáb 12/11/16

410 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 4 días dom 23/10/16 jue 27/10/16

411 TRAZO NIVELES Y REPLANTEO 2 días dom 23/10/16 mar 25/10/16

412 DESMONTAJE DE PUERTAS 2 días dom 23/10/16 mar 25/10/16

413 DESMONTAJE DE VENTANAS 4 días dom 23/10/16 jue 27/10/16

414 DESMONTAJE DE APARATOS ELECTRICOS 7 días dom 23/10/16 dom 30/10/16

415 DESMONTAJE DE TABLERO ELECTRICO 2 días mar 25/10/16 jue 27/10/16

416 DESMONTAJE DE CONDUCTORES ELECTRICOS 4 días jue 27/10/16 lun 31/10/16

417 APUNTALAMIENTO DE TECHOS Y VIGAS 3 días mié 09/11/16 sáb 12/11/16

418 DEMOLICIONES 35 días jue 27/10/16 jue 01/12/16

419 DEMOLICION DE ALBAÑILERIA 7 días jue 27/10/16 jue 03/11/16

420 DEMOLICION DE SOBRECIMIENTOS 3 días lun 31/10/16 jue 03/11/16

421 DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO C/MARTILLO ELECTRICO E=0.1M 3 días lun 31/10/16 jue 03/11/16

422 DEMOLICION DE CIMIENTO DE CONCRETO C/MARTILLO ELECTRICO 3 días sáb 12/11/16 mar 15/11/16

423 DEMOLICION DE VIGAS DE CONCRETO 4 días lun 14/11/16 vie 18/11/16

424 ESCARIFICADO DE ZAPATAS Y COLUMNAS 9 días jue 17/11/16 sáb 26/11/16

425 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M 3 días sáb 26/11/16 mar 29/11/16

426 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQ.10 M3 2 días mar 29/11/16 jue 01/12/16

427 MOVIMIENTO DE TIERRAS 78 días jue 03/11/16 vie 20/01/17

428 EXCAVACION MANUAL DE TERRENO P/ZAPATAS 4 días jue 03/11/16 lun 07/11/16

429 NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL 2 días lun 07/11/16 mié 09/11/16

430 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO 2 días lun 28/11/16 mié 30/11/16

431 NIVELACION Y APISONADO DE TERRENO NATURAL PREVIO A 
TERRAPLEN

3 días sáb 14/01/17 mar 17/01/17

432 TERRAPLEN  COMPACTADO H=0.10  PREVIO A FALSO PISO 3 días mar 17/01/17 vie 20/01/17

433 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M 2 días mié 09/11/16 vie 11/11/16

434 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO 2 días vie 11/11/16 dom 13/11/16

435 OBRAS DE  CONCRETO SIMPLE 75 días mié 09/11/16 lun 23/01/17

436 SOLADO P/ZAPATAS CONCRETO 1:12, E=4" 2 días mié 09/11/16 vie 11/11/16

437 CONCRETO 1:10 + 30% P.G. P/ CIMIENTO 2 días mar 22/11/16 jue 24/11/16

438 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTO 2 días jue 24/11/16 sáb 26/11/16

439 CONCRETO 1:8+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS 2 días sáb 26/11/16 lun 28/11/16

440 FALSO PISO 4", MEZCLA 1:8 3 días vie 20/01/17 lun 23/01/17

441 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 52 días vie 18/11/16 lun 09/01/17

442 ZAPATAS 4 días vie 18/11/16 mar 22/11/16

443 ZAPATAS : CONCRETO F'C=210 KG/CM2 2 días dom 20/11/16 mar 22/11/16

444 ZAPATAS : ACERO FY=4200 KG/CM2 2 días vie 18/11/16 dom 20/11/16

445 COLUMNAS 40 días vie 18/11/16 mié 28/12/16

446 COLUMNETAS : CONCRETO F'C=175 KG/CM2 2 días lun 26/12/16 mié 28/12/16

447 COLUMNAS : CONCRETO F'C=210 KG/CM2 9 días sáb 17/12/16 lun 26/12/16

448 COLUMNAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 16 días jue 01/12/16 sáb 17/12/16

449 COLUMNAS : ACERO FY=4200 KG/CM2 15 días vie 18/11/16 sáb 03/12/16

450 VIGAS 12 días mié 28/12/16 lun 09/01/17

451 VIGUETAS : CONCRETO F'C=175 KG/CM2 2 días sáb 07/01/17 lun 09/01/17

452 VIGAS : CONCRETO F'C=210 KG/CM2 2 días jue 05/01/17 sáb 07/01/17

453 VIGAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 7 días jue 29/12/16 jue 05/01/17

454 VIGAS : ACERO FY=4200 KG/CM2 2 días mié 28/12/16 vie 30/12/16

455 ALBAÑILERIA 5 días lun 09/01/17 sáb 14/01/17

456 MURO DE SOGA LADRILLO HERCULES I CON CEMENTO - ARENA 3 días lun 09/01/17 jue 12/01/17

457 MURO DE CABEZA LADRILLO HERCULES I CON CEMENTO - ARENA 2 días jue 12/01/17 sáb 14/01/17

458 VARIOS 71 días vie 18/11/16 sáb 28/01/17

459 PERFORACION CON BROCA 5/8" Y ANCLAJE DE ACERO CON RESINA 16 días vie 18/11/16 dom 04/12/16

460 APLICACION DE ADITIVO P/PEGAR CONCRETO ANTIGUO CON 
CONCRETO NUEVO

4 días dom 20/11/16 jue 24/11/16

461 JUNTA DE DILATACION CON ESPUMA PLASTICA + JEBE 
MICROPOROSO

3 días lun 23/01/17 jue 26/01/17

462 LIMPIEZA FINAL DE OBRA 2 días jue 26/01/17 sáb 28/01/17

463 EDIFICIO N° 09 53 días lun 02/01/17 vie 24/02/17

464 TRABAJOS PRELIMINARES 20 días lun 02/01/17 dom 22/01/17

465 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 2 días lun 02/01/17 mié 04/01/17

466 TRAZO NIVELES Y REPLANTEO 2 días lun 02/01/17 mié 04/01/17

467 DESMONTAJE DE PUERTAS 2 días lun 02/01/17 mié 04/01/17

468 DESMONTAJE DE VENTANAS 3 días lun 02/01/17 jue 05/01/17

469 DESMONTAJE DE APARATOS ELECTRICOS 3 días jue 05/01/17 dom 08/01/17

470 DESMONTAJE DE CONDUCTORES ELECTRICOS 2 días dom 08/01/17 mar 10/01/17

471 APUNTALAMIENTO DE TECHOS Y VIGAS 2 días vie 20/01/17 dom 22/01/17

472 DEMOLICIONES 24 días lun 09/01/17 jue 02/02/17

473 DEMOLICION DE ALBAÑILERIA 3 días lun 09/01/17 jue 12/01/17

474 DEMOLICION DE SOBRECIMIENTOS 2 días jue 12/01/17 sáb 14/01/17

475 DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO C/MARTILLO ELECTRICO E=0.1M 2 días sáb 14/01/17 lun 16/01/17

476 DEMOLICION DE CIMIENTO DE CONCRETO C/MARTILLO ELECTRICO 2 días dom 22/01/17 mar 24/01/17

477 DEMOLICION DE VIGAS DE CONCRETO 2 días mar 24/01/17 jue 26/01/17

478 ESCARIFICADO DE ZAPATAS Y COLUMNAS 3 días jue 26/01/17 dom 29/01/17

479 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M 2 días dom 29/01/17 mar 31/01/17

480 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQ.10 M3 2 días mar 31/01/17 jue 02/02/17

481 MOVIMIENTO DE TIERRAS 35 días lun 16/01/17 lun 20/02/17

482 EXCAVACION MANUAL DE TERRENO P/ZAPATAS 2 días lun 16/01/17 mié 18/01/17

483 NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL 2 días mié 18/01/17 vie 20/01/17

484 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO 2 días mar 07/02/17 jue 09/02/17

485 NIVELACION Y APISONADO DE TERRENO NATURAL PREVIO A 
TERRAPLEN

2 días jue 16/02/17 sáb 18/02/17

486 TERRAPLEN  COMPACTADO H=0.10  PREVIO A FALSO PISO 2 días sáb 18/02/17 lun 20/02/17

487 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M 2 días vie 20/01/17 dom 22/01/17

488 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO 2 días dom 22/01/17 mar 24/01/17

489 OBRAS DE  CONCRETO SIMPLE 33 días vie 20/01/17 mié 22/02/17

490 SOLADO P/ZAPATAS CONCRETO 1:12, E=4" 2 días vie 20/01/17 dom 22/01/17

491 CONCRETO 1:10 + 30% P.G. P/ CIMIENTO 2 días mié 01/02/17 vie 03/02/17

492 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTO 2 días vie 03/02/17 dom 05/02/17

493 CONCRETO 1:8+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS 2 días dom 05/02/17 mar 07/02/17

494 FALSO PISO 4", MEZCLA 1:8 2 días lun 20/02/17 mié 22/02/17

495 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 17 días sáb 28/01/17 mar 14/02/17

496 ZAPATAS 4 días sáb 28/01/17 mié 01/02/17

497 ZAPATAS : CONCRETO F'C=210 KG/CM2 2 días lun 30/01/17 mié 01/02/17

498 ZAPATAS : ACERO FY=4200 KG/CM2 2 días sáb 28/01/17 lun 30/01/17

499 COLUMNAS 9 días sáb 28/01/17 lun 06/02/17

500 COLUMNETAS : CONCRETO F'C=175 KG/CM2 2 días sáb 04/02/17 lun 06/02/17

501 COLUMNAS : CONCRETO F'C=210 KG/CM2 2 días jue 02/02/17 sáb 04/02/17

502 COLUMNAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 2 días mar 31/01/17 jue 02/02/17

503 COLUMNAS : ACERO FY=4200 KG/CM2 3 días sáb 28/01/17 mar 31/01/17

504 VIGAS 8 días lun 06/02/17 mar 14/02/17

505 VIGUETAS : CONCRETO F'C=175 KG/CM2 2 días dom 12/02/17 mar 14/02/17

506 VIGAS : CONCRETO F'C=210 KG/CM2 2 días vie 10/02/17 dom 12/02/17

507 VIGAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 2 días mié 08/02/17 vie 10/02/17

508 VIGAS : ACERO FY=4200 KG/CM2 2 días lun 06/02/17 mié 08/02/17

509 ALBAÑILERIA 2 días mar 14/02/17 jue 16/02/17

510 MURO DE SOGA LADRILLO HERCULES I CON CEMENTO - ARENA 2 días mar 14/02/17 jue 16/02/17

511 VARIOS 28 días vie 27/01/17 vie 24/02/17

512 PERFORACION CON BROCA 5/8" Y ANCLAJE DE ACERO CON RESINA 6 días vie 27/01/17 jue 02/02/17

513 APLICACION DE ADITIVO P/PEGAR CONCRETO ANTIGUO CON 
CONCRETO NUEVO

2 días lun 30/01/17 mié 01/02/17

514 LIMPIEZA FINAL DE OBRA 2 días mié 22/02/17 vie 24/02/17

515 MEJORAMIENTO 202 días mar 19/07/16 lun 06/02/17

516 EDIFICIO N° 01 44 días mar 19/07/16 jue 01/09/16

517 TRABAJOS PRELIMINARES 13 días mar 19/07/16 lun 01/08/16

518 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 4 días mar 19/07/16 sáb 23/07/16

519 TRAZO NIVELES Y REPLANTEO 2 días mar 19/07/16 jue 21/07/16

520 RETIRO DE TARRAJEO 9 días mar 19/07/16 jue 28/07/16

521 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M 2 días jue 28/07/16 sáb 30/07/16

522 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQ.10 M3 2 días sáb 30/07/16 lun 01/08/16

523 TABIQUES 6 días sáb 20/08/16 vie 26/08/16

524 MAMPARA DE VIDRIO TEMPLADO 8'', INC ACCESORIOS Y 
COLOCACION

6 días sáb 20/08/16 vie 26/08/16

525 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 7 días mar 26/07/16 mar 02/08/16

526 TARRAJEO DE MURO INTERIOR Y EXTERIOR C/ CEMENTO-ARENA 1:5 6 días mar 26/07/16 lun 01/08/16

527 TARRAJEO DE COLUMNAS C/CEMENTO-ARENA 1:4 6 días mié 27/07/16 mar 02/08/16

528 VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOS 4 días vie 29/07/16 mar 02/08/16

529 PISOS 5 días mar 02/08/16 dom 07/08/16

530 PISO DE PORCELANATO 60X60 CM 5 días mar 02/08/16 dom 07/08/16

531 PISO DE CERAMICA ANTIDESLIZANTE DE  30X30 CM 2 días vie 05/08/16 dom 07/08/16

532 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 7 días mar 16/08/16 mar 23/08/16

533 ZOCALO DE CERAMICA DE 20 X 30 cm 4 días mar 16/08/16 sáb 20/08/16

534 CONTRAZOCALO DE PORCELANATO DE H=0.10 m 3 días sáb 20/08/16 mar 23/08/16

535 COBERTURA 7 días dom 07/08/16 dom 14/08/16

536 COBERTURA CON LADRILLO PASTELERO 0.20x0.20 m ASENT.C/MOR. 7 días dom 07/08/16 dom 14/08/16
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Id Descripción Partida Duración Inic io Fin

537 IMPERMEABILIZACION DE COBERTURA DE LADRILLO PASTELERO 4 días dom 07/08/16 jue 11/08/16

538 CARPINTERIA DE MADERA 5 días dom 21/08/16 vie 26/08/16

539 PUERTAS DE MADERA TABLEROS REBAJADOS DE 4.5 mm DE CEDRO 5 días dom 21/08/16 vie 26/08/16

540 CARPINTERIA METALICA 8 días dom 21/08/16 lun 29/08/16

541 VENTANAS TIPO SISTEMA INC.VIDRIO 6 MM 8 días dom 21/08/16 lun 29/08/16

542 PUERTA CORREDIZA CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO Y PANELES 
DE ACRILICO

2 días sáb 27/08/16 lun 29/08/16

543 CERRAJERIA 2 días sáb 27/08/16 lun 29/08/16

544 CERRADURA TIPO PARCHE 3 GOLPES 2 días sáb 27/08/16 lun 29/08/16

545 CERRADURA TIPO PERILLA 2 días sáb 27/08/16 lun 29/08/16

546 BISAGRA ALUMINIZADA DE 4" 2 días sáb 27/08/16 lun 29/08/16

547 PINTURA 8 días dom 07/08/16 lun 15/08/16

548 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES 5 días dom 07/08/16 vie 12/08/16

549 PINTURA LATEX EN COLUMNAS Y VIGAS 5 días dom 07/08/16 vie 12/08/16

550 PINTURA LATEX EN CIELO RASO 7 días lun 08/08/16 lun 15/08/16

551 PINTURA EN PUERTAS Y VENTANAS CON  BARNIZ 2 MANOS 2 días sáb 13/08/16 lun 15/08/16

552 VARIOS 2 días sáb 27/08/16 lun 29/08/16

553 TAPA JUNTA METALICA 2 días sáb 27/08/16 lun 29/08/16

554 LIMPIEZA FINAL DE OBRA 2 días sáb 27/08/16 lun 29/08/16

555 APARATOS SANITARIOS 6 días dom 07/08/16 sáb 13/08/16

556 SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO TANQUE BAJO 2 días dom 07/08/16 mar 09/08/16

557 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVATORIO, INCLUYE ACCESORIOS 2 días mar 09/08/16 jue 11/08/16

558 SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA CROMADA 2 días jue 11/08/16 sáb 13/08/16

559 INSTALACIONES SANITARIAS 2 días sáb 13/08/16 lun 15/08/16

560 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INSTALACIONES SANITARIAS 2 días sáb 13/08/16 lun 15/08/16

561 SISTEMA DE AGUA FRIA 4 días lun 15/08/16 vie 19/08/16

562 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INSTALACIONES DE AGUA 
POTABLE

2 días lun 15/08/16 mié 17/08/16

563 PRUEBA HIDRAULICA GENERAL 2 días mié 17/08/16 vie 19/08/16

564 INSTALACIONES ELECTRICAS 25 días dom 07/08/16 jue 01/09/16

565 TABLERO GENERAL TRIFASICO 12 CKTOS TG-2 SISTEMA DE 
BARRAS  380/230V

2 días dom 07/08/16 mar 09/08/16

566 TOMACORRIENTES DOBLE 2 días mar 09/08/16 jue 11/08/16

567 INTERRUPTOR SIMPLE 3 días jue 11/08/16 dom 14/08/16

568 INTERRUPTOR DOBLE 2 días dom 14/08/16 mar 16/08/16

569 CONDUCTOR CABLEADO 2.5 MM2 NH-80 2 días mar 16/08/16 jue 18/08/16

570 CONDUCTOR CABLEADO 4.0 MM2 NH-80 2 días jue 18/08/16 sáb 20/08/16

571 ARTEFACTO FLUORESCENTE TIPO REJILLA - ALUMINIO P/ADOSAR 
RAS  2X36 W JOSFEL o SIMILAR

3 días sáb 20/08/16 mar 23/08/16

572 ARTEFACTO FLUORESCENTE TIPO GENIUS P/ADOSAR  2X36 W 
JOSFEL o SIMILAR

3 días mar 23/08/16 vie 26/08/16

573 ARTEFACTO FLUORESCENTE TIPO GALAXIE 1X32 W CIRCULAR O 
SIMILAR

2 días vie 26/08/16 dom 28/08/16

574 POZO DE PUESTA A TIERRA 2 días dom 28/08/16 mar 30/08/16

575 PRUEBAS ELECTRICAS 2 días mar 30/08/16 jue 01/09/16

576 EDIFICIO N° 02 54 días mar 19/07/16 dom 11/09/16

577 TRABAJOS PRELIMINARES 13 días mar 19/07/16 lun 01/08/16

578 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 6 días mar 19/07/16 lun 25/07/16

579 TRAZO NIVELES Y REPLANTEO 2 días mar 19/07/16 jue 21/07/16

580 RETIRO DE TARRAJEO 9 días mar 19/07/16 jue 28/07/16

581 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M 2 días jue 28/07/16 sáb 30/07/16

582 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQ.10 M3 2 días sáb 30/07/16 lun 01/08/16

583 TABIQUES 3 días vie 12/08/16 lun 15/08/16

584 TABIQUERIA DRYWALL DE 8MM 3 días vie 12/08/16 lun 15/08/16

585 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 10 días mar 26/07/16 vie 05/08/16

586 TARRAJEO DE MURO INTERIOR Y EXTERIOR C/ CEMENTO-ARENA 1:5 7 días mar 26/07/16 mar 02/08/16

587 TARRAJEO DE COLUMNAS C/CEMENTO-ARENA 1:4 9 días mié 27/07/16 vie 05/08/16

588 VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOS 8 días jue 28/07/16 vie 05/08/16

589 PISOS 7 días vie 05/08/16 vie 12/08/16

590 PISO DE PORCELANATO 60X60 CM 7 días vie 05/08/16 vie 12/08/16

591 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 5 días mar 23/08/16 dom 28/08/16

592 CONTRAZOCALO DE PORCELANATO DE H=0.10 m 5 días mar 23/08/16 dom 28/08/16

593 COBERTURA 9 días vie 12/08/16 dom 21/08/16

594 COBERTURA CON LADRILLO PASTELERO 0.20x0.20 m ASENT.C/MOR. 9 días vie 12/08/16 dom 21/08/16

595 IMPERMEABILIZACION DE COBERTURA DE LADRILLO PASTELERO 6 días vie 12/08/16 jue 18/08/16

596 CARPINTERIA DE MADERA 5 días mar 23/08/16 dom 28/08/16

597 PUERTAS DE MADERA TABLEROS REBAJADOS DE 4.5 mm DE CEDRO 5 días mar 23/08/16 dom 28/08/16

598 CARPINTERIA METALICA 11 días mar 23/08/16 sáb 03/09/16

599 VENTANAS TIPO SISTEMA INC.VIDRIO 6 MM 11 días mar 23/08/16 sáb 03/09/16

600 PASAMANOS METALICO 5 días lun 29/08/16 sáb 03/09/16

601 CERRAJERIA 4 días sáb 03/09/16 mié 07/09/16

602 CERRADURA TIPO PARCHE 3 GOLPES 2 días sáb 03/09/16 lun 05/09/16

603 BISAGRA ALUMINIZADA DE 4" 2 días lun 05/09/16 mié 07/09/16

604 PINTURA 11 días vie 12/08/16 mar 23/08/16

605 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES 5 días vie 12/08/16 mié 17/08/16

606 PINTURA LATEX EN COLUMNAS Y VIGAS 7 días vie 12/08/16 vie 19/08/16

607 PINTURA LATEX EN CIELO RASO 10 días sáb 13/08/16 mar 23/08/16

608 PINTURA EN PUERTAS Y VENTANAS CON  BARNIZ 2 MANOS 2 días dom 21/08/16 mar 23/08/16

609 VARIOS 4 días mié 07/09/16 dom 11/09/16

610 TAPA JUNTA METALICA 2 días mié 07/09/16 vie 09/09/16

611 LIMPIEZA FINAL DE OBRA 2 días vie 09/09/16 dom 11/09/16

612 INSTALACIONES ELECTRICAS 25 días vie 05/08/16 mar 30/08/16

613 TABLERO DE DISTRIBUCION MONOFASICO 5 CKTOS SISTEMA DE 
BARRAS 230V  TD-3.1

3 días vie 05/08/16 lun 08/08/16

614 TOMACORRIENTES DOBLE 3 días lun 08/08/16 jue 11/08/16

615 INTERRUPTOR SIMPLE 2 días jue 11/08/16 sáb 13/08/16

616 INTERRUPTOR TRIPLE 2 días sáb 13/08/16 lun 15/08/16

617 CONDUCTOR CABLEADO 2.5 MM2 NH-80 3 días lun 15/08/16 jue 18/08/16

618 CONDUCTOR CABLEADO 4.0 MM2 NH-80 2 días jue 18/08/16 sáb 20/08/16

619 ARTEFACTO FLUORESCENTE TIPO REJILLA - ALUMINIO P/ADOSAR 
RAS  2X36 W JOSFEL o SIMILAR

5 días sáb 20/08/16 jue 25/08/16

620 ARTEFACTO FLUORESCENTE TIPO GENIUS P/ADOSAR  2X36 W 
JOSFEL o SIMILAR

3 días jue 25/08/16 dom 28/08/16

621 PRUEBAS ELECTRICAS 2 días dom 28/08/16 mar 30/08/16

622 EDIFICIO N° 03 40 días dom 11/09/16 vie 21/10/16

623 TRABAJOS PRELIMINARES 9 días dom 11/09/16 mar 20/09/16

624 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 4 días dom 11/09/16 jue 15/09/16

625 TRAZO NIVELES Y REPLANTEO 2 días dom 11/09/16 mar 13/09/16

626 RETIRO DE TARRAJEO 5 días dom 11/09/16 vie 16/09/16

627 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M 2 días vie 16/09/16 dom 18/09/16

628 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQ.10 M3 2 días dom 18/09/16 mar 20/09/16

629 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 9 días vie 16/09/16 dom 25/09/16

630 TARRAJEO DE MURO INTERIOR Y EXTERIOR C/ CEMENTO-ARENA 1:5 4 días vie 16/09/16 mar 20/09/16

631 TARRAJEO DE COLUMNAS C/CEMENTO-ARENA 1:4 7 días dom 18/09/16 dom 25/09/16

632 VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOS 4 días mié 21/09/16 dom 25/09/16

633 PISOS 5 días dom 25/09/16 vie 30/09/16

634 PISO DE PORCELANATO 60X60 CM 5 días dom 25/09/16 vie 30/09/16

635 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 3 días mar 11/10/16 vie 14/10/16

636 CONTRAZOCALO DE PORCELANATO DE H=0.10 m 3 días mar 11/10/16 vie 14/10/16

637 COBERTURA 7 días vie 30/09/16 vie 07/10/16

638 COBERTURA CON LADRILLO PASTELERO 0.20x0.20 m ASENT.C/MOR. 7 días vie 30/09/16 vie 07/10/16

639 IMPERMEABILIZACION DE COBERTURA DE LADRILLO PASTELERO 4 días vie 30/09/16 mar 04/10/16

640 CARPINTERIA DE MADERA 5 días jue 13/10/16 mar 18/10/16

641 PUERTAS DE MADERA TABLEROS REBAJADOS DE 4.5 mm DE CEDRO 5 días jue 13/10/16 mar 18/10/16

642 CARPINTERIA METALICA 5 días dom 16/10/16 vie 21/10/16

643 VENTANAS TIPO SISTEMA INC.VIDRIO 6 MM 5 días dom 16/10/16 vie 21/10/16

644 CERRAJERIA 2 días dom 16/10/16 mar 18/10/16

645 CERRADURA TIPO PARCHE 3 GOLPES 2 días dom 16/10/16 mar 18/10/16

646 BISAGRA ALUMINIZADA DE 4" 2 días dom 16/10/16 mar 18/10/16

647 PINTURA 11 días vie 30/09/16 mar 11/10/16

648 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES 4 días vie 30/09/16 mar 04/10/16

649 PINTURA LATEX EN COLUMNAS Y VIGAS 5 días dom 02/10/16 vie 07/10/16

650 PINTURA LATEX EN CIELO RASO 7 días mar 04/10/16 mar 11/10/16

651 PINTURA EN PUERTAS Y VENTANAS CON  BARNIZ 2 MANOS 2 días dom 09/10/16 mar 11/10/16

652 VARIOS 2 días mar 18/10/16 jue 20/10/16

653 LIMPIEZA FINAL DE OBRA 2 días mar 18/10/16 jue 20/10/16

654 INSTALACIONES ELECTRICAS 18 días dom 25/09/16 jue 13/10/16

655 TABLERO DE DISTRIBUCION TRIFASICO 05 CKTOS SISTEMA DE 
BARRAS 380V /230V  TD-2.3

2 días dom 25/09/16 mar 27/09/16

656 INTERRUPTOR SIMPLE 2 días mar 27/09/16 jue 29/09/16

657 INTERRUPTOR DOBLE 2 días jue 29/09/16 sáb 01/10/16

658 CONDUCTOR CABLEADO 2.5 MM2 NH-80 2 días sáb 01/10/16 lun 03/10/16

659 CONDUCTOR CABLEADO 4.0 MM2 NH-80 2 días lun 03/10/16 mié 05/10/16

660 ARTEFACTO FLUORESCENTE TIPO REJILLA - ALUMINIO P/ADOSAR 
RAS  2X36 W JOSFEL o SIMILAR

3 días mié 05/10/16 sáb 08/10/16

661 ARTEFACTO FLUORESCENTE TIPO GENIUS P/ADOSAR  2X36 W 
JOSFEL o SIMILAR

3 días sáb 08/10/16 mar 11/10/16

662 PRUEBAS ELECTRICAS 2 días mar 11/10/16 jue 13/10/16

663 EDIFICIO N° 04 42 días dom 11/09/16 dom 23/10/16

664 TRABAJOS PRELIMINARES 10 días dom 11/09/16 mié 21/09/16

665 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 4 días dom 11/09/16 jue 15/09/16

666 TRAZO NIVELES Y REPLANTEO 2 días dom 11/09/16 mar 13/09/16

667 RETIRO DE TARRAJEO 6 días dom 11/09/16 sáb 17/09/16

668 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M 2 días sáb 17/09/16 lun 19/09/16

669 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQ.10 M3 2 días lun 19/09/16 mié 21/09/16

670 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 8 días sáb 17/09/16 dom 25/09/16

671 TARRAJEO DE MURO INTERIOR Y EXTERIOR C/ CEMENTO-ARENA 1:5 5 días sáb 17/09/16 jue 22/09/16

672 TARRAJEO DE COLUMNAS C/CEMENTO-ARENA 1:4 6 días dom 18/09/16 sáb 24/09/16

673 VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOS 5 días mar 20/09/16 dom 25/09/16

674 PISOS 5 días dom 25/09/16 vie 30/09/16

675 PISO DE PORCELANATO 60X60 CM 5 días dom 25/09/16 vie 30/09/16

676 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 3 días vie 07/10/16 lun 10/10/16

677 CONTRAZOCALO DE PORCELANATO DE H=0.10 m 3 días vie 07/10/16 lun 10/10/16

678 COBERTURA 5 días vie 30/09/16 mié 05/10/16

679 COBERTURA CON LADRILLO PASTELERO 0.20x0.20 m ASENT.C/MOR. 5 días vie 30/09/16 mié 05/10/16

680 IMPERMEABILIZACION DE COBERTURA DE LADRILLO PASTELERO 4 días vie 30/09/16 mar 04/10/16

681 CARPINTERIA DE MADERA 3 días vie 07/10/16 lun 10/10/16

682 PUERTAS DE MADERA TABLEROS REBAJADOS DE 4.5 mm DE CEDRO 3 días vie 07/10/16 lun 10/10/16

683 CARPINTERIA METALICA 14 días vie 07/10/16 vie 21/10/16

684 VENTANAS TIPO SISTEMA INC.VIDRIO 6 MM 10 días vie 07/10/16 lun 17/10/16

685 CANTONERAS DE ALUMINIO 6 días sáb 15/10/16 vie 21/10/16

686 CERRAJERIA 2 días vie 07/10/16 dom 09/10/16

687 CERRADURA TIPO PARCHE 3 GOLPES 2 días vie 07/10/16 dom 09/10/16

688 BISAGRA ALUMINIZADA DE 4" 2 días vie 07/10/16 dom 09/10/16

689 PINTURA 9 días vie 30/09/16 dom 09/10/16

690 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES 4 días vie 30/09/16 mar 04/10/16

691 PINTURA LATEX EN COLUMNAS Y VIGAS 5 días vie 30/09/16 mié 05/10/16

692 PINTURA LATEX EN CIELO RASO 6 días sáb 01/10/16 vie 07/10/16

693 PINTURA EN PUERTAS Y VENTANAS CON  BARNIZ 2 MANOS 2 días vie 07/10/16 dom 09/10/16

694 VARIOS 2 días vie 21/10/16 dom 23/10/16

695 LIMPIEZA FINAL DE OBRA 2 días vie 21/10/16 dom 23/10/16

696 INSTALACIONES ELECTRICAS 19 días dom 25/09/16 vie 14/10/16

697 TOMACORRIENTES DOBLE 2 días dom 25/09/16 mar 27/09/16

698 INTERRUPTOR SIMPLE 2 días mar 27/09/16 jue 29/09/16

699 INTERRUPTOR DOBLE 2 días jue 29/09/16 sáb 01/10/16

700 INTERRUPTOR TRIPLE 2 días sáb 01/10/16 lun 03/10/16

701 CONDUCTOR CABLEADO 2.5 MM2 NH-80 2 días lun 03/10/16 mié 05/10/16

702 CONDUCTOR CABLEADO 4.0 MM2 NH-80 2 días mié 05/10/16 vie 07/10/16

703 ARTEFACTO FLUORESCENTE TIPO REJILLA - ALUMINIO P/ADOSAR 
RAS  3X36 W JOSFEL o SIMILAR

3 días vie 07/10/16 lun 10/10/16

704 ARTEFACTO FLUORESCENTE TIPO GENIUS P/ADOSAR  2X36 W 
JOSFEL o SIMILAR

2 días lun 10/10/16 mié 12/10/16

705 PRUEBAS ELECTRICAS 2 días mié 12/10/16 vie 14/10/16

706 EDIFICIO N° 05 81 días dom 11/09/16 jue 01/12/16

707 TRABAJOS PRELIMINARES 17 días dom 11/09/16 mié 28/09/16

708 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 10 días dom 11/09/16 mié 21/09/16

709 TRAZO NIVELES Y REPLANTEO 3 días dom 11/09/16 mié 14/09/16

710 RETIRO DE TARRAJEO 13 días dom 11/09/16 sáb 24/09/16

711 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M 2 días sáb 24/09/16 lun 26/09/16

712 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQ.10 M3 2 días lun 26/09/16 mié 28/09/16
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Id Descripción Partida Duración Inic io Fin

713 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 17 días sáb 24/09/16 mar 11/10/16

714 TARRAJEO DE MURO INTERIOR Y EXTERIOR C/ CEMENTO-ARENA 1:5 13 días sáb 24/09/16 vie 07/10/16

715 TARRAJEO DE COLUMNAS C/CEMENTO-ARENA 1:4 15 días dom 25/09/16 lun 10/10/16

716 VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOS 12 días jue 29/09/16 mar 11/10/16

717 PISOS 12 días mar 11/10/16 dom 23/10/16

718 PISO DE PORCELANATO 60X60 CM 12 días mar 11/10/16 dom 23/10/16

719 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 12 días dom 06/11/16 vie 18/11/16

720 CONTRAZOCALO DE PORCELANATO DE H=0.10 m 12 días dom 06/11/16 vie 18/11/16

721 COBERTURA 16 días dom 23/10/16 mar 08/11/16

722 COBERTURA CON LADRILLO PASTELERO 0.20x0.20 m ASENT.C/MOR. 16 días dom 23/10/16 mar 08/11/16

723 IMPERMEABILIZACION DE COBERTURA DE LADRILLO PASTELERO 10 días dom 23/10/16 mié 02/11/16

724 CARPINTERIA DE MADERA 10 días dom 06/11/16 mié 16/11/16

725 PUERTAS DE MADERA TABLEROS REBAJADOS DE 4.5 mm DE CEDRO 10 días dom 06/11/16 mié 16/11/16

726 CARPINTERIA METALICA 23 días dom 06/11/16 mar 29/11/16

727 VENTANAS TIPO SISTEMA INC.VIDRIO 6 MM 23 días dom 06/11/16 mar 29/11/16

728 CERRAJERIA 3 días dom 06/11/16 mié 09/11/16

729 CERRADURA TIPO PARCHE 3 GOLPES 3 días dom 06/11/16 mié 09/11/16

730 BISAGRA ALUMINIZADA DE 4" 2 días dom 06/11/16 mar 08/11/16

731 PINTURA 23 días jue 20/10/16 sáb 12/11/16

732 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES 13 días jue 20/10/16 mié 02/11/16

733 PINTURA LATEX EN COLUMNAS Y VIGAS 13 días jue 20/10/16 mié 02/11/16

734 PINTURA LATEX EN CIELO RASO 18 días vie 21/10/16 mar 08/11/16

735 PINTURA EN PUERTAS Y VENTANAS CON  BARNIZ 2 MANOS 4 días mar 08/11/16 sáb 12/11/16

736 VARIOS 8 días mié 23/11/16 jue 01/12/16

737 TAPA JUNTA METALICA 6 días mié 23/11/16 mar 29/11/16

738 LIMPIEZA FINAL DE OBRA 3 días lun 28/11/16 jue 01/12/16

739 INSTALACIONES ELECTRICAS 42 días mar 11/10/16 mar 22/11/16

740 TABLERO GENERAL TRIFASICO 11 CKTOS SISTEMA DE BARRAS 
380V /230V  TG-1

2 días mar 11/10/16 jue 13/10/16

741 TABLERO DE DISTRIBUCION TRIFASICO 19 CKTOS SISTEMA DE 
BARRAS 230V  TD-2.1

3 días jue 13/10/16 dom 16/10/16

742 TOMACORRIENTES DOBLE 5 días dom 16/10/16 vie 21/10/16

743 INTERRUPTOR SIMPLE 2 días vie 21/10/16 dom 23/10/16

744 INTERRUPTOR DOBLE 3 días dom 23/10/16 mié 26/10/16

745 CONDUCTOR CABLEADO 2.5 MM2 NH-80 5 días mié 26/10/16 lun 31/10/16

746 CONDUCTOR CABLEADO 4.0 MM2 NH-80 3 días lun 31/10/16 jue 03/11/16

747 ARTEFACTO FLUORESCENTE TIPO REJILLA - ALUMINIO P/ADOSAR 
RAS  2X36 W JOSFEL o SIMILAR

9 días jue 03/11/16 sáb 12/11/16

748 ARTEFACTO FLUORESCENTE TIPO GENIUS P/ADOSAR  2X36 W 
JOSFEL o SIMILAR

6 días sáb 12/11/16 vie 18/11/16

749 POZO DE PUESTA A TIERRA 2 días vie 18/11/16 dom 20/11/16

750 PRUEBAS ELECTRICAS 2 días dom 20/11/16 mar 22/11/16

751 EDIFICIO N° 06 38 días mar 25/10/16 vie 02/12/16

752 TRABAJOS PRELIMINARES 9 días mar 25/10/16 jue 03/11/16

753 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 4 días mar 25/10/16 sáb 29/10/16

754 TRAZO NIVELES Y REPLANTEO 2 días mar 25/10/16 jue 27/10/16

755 RETIRO DE TARRAJEO 5 días mar 25/10/16 dom 30/10/16

756 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M 2 días dom 30/10/16 mar 01/11/16

757 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQ.10 M3 2 días mar 01/11/16 jue 03/11/16

758 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 8 días dom 30/10/16 lun 07/11/16

759 TARRAJEO DE MURO INTERIOR Y EXTERIOR C/ CEMENTO-ARENA 1:5 5 días dom 30/10/16 vie 04/11/16

760 TARRAJEO DE COLUMNAS C/CEMENTO-ARENA 1:4 6 días lun 31/10/16 dom 06/11/16

761 VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOS 5 días mié 02/11/16 lun 07/11/16

762 PISOS 5 días lun 07/11/16 sáb 12/11/16

763 PISO DE PORCELANATO 60X60 CM 5 días lun 07/11/16 sáb 12/11/16

764 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 3 días jue 24/11/16 dom 27/11/16

765 CONTRAZOCALO DE PORCELANATO DE H=0.10 m 3 días jue 24/11/16 dom 27/11/16

766 COBERTURA 5 días sáb 12/11/16 jue 17/11/16

767 COBERTURA CON LADRILLO PASTELERO 0.20x0.20 m ASENT.C/MOR. 5 días sáb 12/11/16 jue 17/11/16

768 IMPERMEABILIZACION DE COBERTURA DE LADRILLO PASTELERO 4 días sáb 12/11/16 mié 16/11/16

769 CARPINTERIA DE MADERA 4 días jue 24/11/16 lun 28/11/16

770 PUERTAS DE MADERA TABLEROS REBAJADOS DE 4.5 mm DE CEDRO 4 días jue 24/11/16 lun 28/11/16

771 CARPINTERIA METALICA 6 días jue 24/11/16 mié 30/11/16

772 VENTANAS TIPO SISTEMA INC.VIDRIO 6 MM 6 días jue 24/11/16 mié 30/11/16

773 CANTONERAS DE ALUMINIO 6 días jue 24/11/16 mié 30/11/16

774 PASAMANOS METALICO 4 días sáb 26/11/16 mié 30/11/16

775 CERRAJERIA 2 días jue 24/11/16 sáb 26/11/16

776 CERRADURA TIPO PARCHE 3 GOLPES 2 días jue 24/11/16 sáb 26/11/16

777 BISAGRA ALUMINIZADA DE 4" 2 días jue 24/11/16 sáb 26/11/16

778 PINTURA 14 días sáb 12/11/16 sáb 26/11/16

779 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES 4 días sáb 12/11/16 mié 16/11/16

780 PINTURA LATEX EN COLUMNAS Y VIGAS 5 días mar 15/11/16 dom 20/11/16

781 PINTURA LATEX EN CIELO RASO 6 días vie 18/11/16 jue 24/11/16

782 PINTURA EN PUERTAS Y VENTANAS CON  BARNIZ 2 MANOS 2 días jue 24/11/16 sáb 26/11/16

783 VARIOS 2 días mié 30/11/16 vie 02/12/16

784 TAPA JUNTA METALICA 2 días mié 30/11/16 vie 02/12/16

785 LIMPIEZA FINAL DE OBRA 2 días mié 30/11/16 vie 02/12/16

786 INSTALACIONES ELECTRICAS 18 días lun 07/11/16 vie 25/11/16

787 TOMACORRIENTES DOBLE 2 días lun 07/11/16 mié 09/11/16

788 INTERRUPTOR SIMPLE 2 días mié 09/11/16 vie 11/11/16

789 INTERRUPTOR DOBLE 2 días vie 11/11/16 dom 13/11/16

790 CONDUCTOR CABLEADO 2.5 MM2 NH-80 2 días dom 13/11/16 mar 15/11/16

791 CONDUCTOR CABLEADO 4.0 MM2 NH-80 2 días mar 15/11/16 jue 17/11/16

792 ARTEFACTO FLUORESCENTE TIPO REJILLA - ALUMINIO P/ADOSAR 
RAS  3X36 W JOSFEL o SIMILAR

3 días jue 17/11/16 dom 20/11/16

793 ARTEFACTO FLUORESCENTE TIPO GENIUS P/ADOSAR  2X36 W 
JOSFEL o SIMILAR

3 días dom 20/11/16 mié 23/11/16

794 PRUEBAS ELECTRICAS 2 días mié 23/11/16 vie 25/11/16

795 EDIFICIO N° 07 46 días vie 02/12/16 mar 17/01/17

796 TRABAJOS PRELIMINARES 10 días vie 02/12/16 lun 12/12/16

797 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 4 días vie 02/12/16 mar 06/12/16

798 TRAZO NIVELES Y REPLANTEO 2 días vie 02/12/16 dom 04/12/16

799 RETIRO DE TARRAJEO 6 días vie 02/12/16 jue 08/12/16

800 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M 2 días jue 08/12/16 sáb 10/12/16

801 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQ.10 M3 2 días sáb 10/12/16 lun 12/12/16

802 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 13 días jue 08/12/16 mié 21/12/16

803 TARRAJEO DE MURO INTERIOR Y EXTERIOR C/ CEMENTO-ARENA 1:5 6 días jue 08/12/16 mié 14/12/16

804 TARRAJEO DE COLUMNAS C/CEMENTO-ARENA 1:4 7 días dom 11/12/16 dom 18/12/16

805 VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOS 6 días jue 15/12/16 mié 21/12/16

806 PISOS 5 días mié 21/12/16 lun 26/12/16

807 PISO DE PORCELANATO 60X60 CM 5 días mié 21/12/16 lun 26/12/16

808 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 3 días mié 04/01/17 sáb 07/01/17

809 CONTRAZOCALO DE PORCELANATO DE H=0.10 m 3 días mié 04/01/17 sáb 07/01/17

810 COBERTURA 7 días lun 26/12/16 lun 02/01/17

811 COBERTURA CON LADRILLO PASTELERO 0.20x0.20 m ASENT.C/MOR. 7 días lun 26/12/16 lun 02/01/17

812 IMPERMEABILIZACION DE COBERTURA DE LADRILLO PASTELERO 4 días lun 26/12/16 vie 30/12/16

813 CARPINTERIA DE MADERA 5 días jue 05/01/17 mar 10/01/17

814 PUERTAS DE MADERA TABLEROS REBAJADOS DE 4.5 mm DE CEDRO 5 días jue 05/01/17 mar 10/01/17

815 CARPINTERIA METALICA 8 días sáb 07/01/17 dom 15/01/17

816 VENTANAS TIPO SISTEMA INC.VIDRIO 6 MM 8 días sáb 07/01/17 dom 15/01/17

817 CERRAJERIA 2 días jue 05/01/17 sáb 07/01/17

818 CERRADURA TIPO PARCHE 3 GOLPES 2 días jue 05/01/17 sáb 07/01/17

819 BISAGRA ALUMINIZADA DE 4" 2 días jue 05/01/17 sáb 07/01/17

820 PINTURA 11 días lun 26/12/16 vie 06/01/17

821 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES 5 días lun 26/12/16 sáb 31/12/16

822 PINTURA LATEX EN COLUMNAS Y VIGAS 5 días mar 27/12/16 dom 01/01/17

823 PINTURA LATEX EN CIELO RASO 7 días mié 28/12/16 mié 04/01/17

824 PINTURA EN PUERTAS Y VENTANAS CON  BARNIZ 2 MANOS 2 días mié 04/01/17 vie 06/01/17

825 VARIOS 2 días dom 15/01/17 mar 17/01/17

826 LIMPIEZA FINAL DE OBRA 2 días dom 15/01/17 mar 17/01/17

827 INSTALACIONES ELECTRICAS 17 días mié 21/12/16 sáb 07/01/17

828 TOMACORRIENTES DOBLE 2 días mié 21/12/16 vie 23/12/16

829 INTERRUPTOR SIMPLE 2 días vie 23/12/16 dom 25/12/16

830 CONDUCTOR CABLEADO 2.5 MM2 NH-80 3 días dom 25/12/16 mié 28/12/16

831 CONDUCTOR CABLEADO 4.0 MM2 NH-80 2 días mié 28/12/16 vie 30/12/16

832 ARTEFACTO FLUORESCENTE TIPO REJILLA - ALUMINIO P/ADOSAR 
RAS  2X36 W JOSFEL o SIMILAR

4 días vie 30/12/16 mar 03/01/17

833 ARTEFACTO FLUORESCENTE TIPO GENIUS P/ADOSAR  2X36 W 
JOSFEL o SIMILAR

2 días mar 03/01/17 jue 05/01/17

834 PRUEBAS ELECTRICAS 2 días jue 05/01/17 sáb 07/01/17

835 EDIFICIO N° 08 41 días vie 02/12/16 jue 12/01/17

836 TRABAJOS PRELIMINARES 11 días vie 02/12/16 mar 13/12/16

837 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 4 días vie 02/12/16 mar 06/12/16

838 TRAZO NIVELES Y REPLANTEO 2 días vie 02/12/16 dom 04/12/16

839 RETIRO DE TARRAJEO 7 días vie 02/12/16 vie 09/12/16

840 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M 2 días vie 09/12/16 dom 11/12/16

841 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQ.10 M3 2 días dom 11/12/16 mar 13/12/16

842 TABIQUES 2 días jue 22/12/16 sáb 24/12/16

843 MAMPARA DE VIDRIO TEMPLADO 8'', INC ACCESORIOS Y 
COLOCACION

2 días jue 22/12/16 sáb 24/12/16

844 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 8 días vie 09/12/16 sáb 17/12/16

845 TARRAJEO DE MURO INTERIOR Y EXTERIOR C/ CEMENTO-ARENA 1:5 6 días vie 09/12/16 jue 15/12/16

846 TARRAJEO DE COLUMNAS C/CEMENTO-ARENA 1:4 6 días sáb 10/12/16 vie 16/12/16

847 VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOS 5 días lun 12/12/16 sáb 17/12/16

848 PISOS 5 días sáb 17/12/16 jue 22/12/16

849 PISO DE PORCELANATO 60X60 CM 5 días sáb 17/12/16 jue 22/12/16

850 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 3 días vie 30/12/16 lun 02/01/17

851 CONTRAZOCALO DE PORCELANATO DE H=0.10 m 3 días vie 30/12/16 lun 02/01/17

852 COBERTURA 7 días jue 22/12/16 jue 29/12/16

853 COBERTURA CON LADRILLO PASTELERO 0.20x0.20 m ASENT.C/MOR. 7 días jue 22/12/16 jue 29/12/16

854 IMPERMEABILIZACION DE COBERTURA DE LADRILLO PASTELERO 4 días jue 22/12/16 lun 26/12/16

855 CARPINTERIA DE MADERA 5 días vie 30/12/16 mié 04/01/17

856 PUERTAS DE MADERA TABLEROS REBAJADOS DE 4.5 mm DE CEDRO 5 días vie 30/12/16 mié 04/01/17

857 CARPINTERIA METALICA 12 días vie 30/12/16 mié 11/01/17

858 VENTANAS TIPO SISTEMA INC.VIDRIO 6 MM 12 días vie 30/12/16 mié 11/01/17

859 CERRAJERIA 4 días mié 04/01/17 dom 08/01/17

860 CERRADURA TIPO PARCHE 3 GOLPES 2 días mié 04/01/17 vie 06/01/17

861 CERRADURA TIPO PERILLA 2 días vie 06/01/17 dom 08/01/17

862 BISAGRA ALUMINIZADA DE 4" 2 días vie 06/01/17 dom 08/01/17

863 PINTURA 10 días jue 22/12/16 dom 01/01/17

864 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES 5 días jue 22/12/16 mar 27/12/16

865 PINTURA LATEX EN COLUMNAS Y VIGAS 4 días jue 22/12/16 lun 26/12/16

866 PINTURA LATEX EN CIELO RASO 7 días vie 23/12/16 vie 30/12/16

867 PINTURA EN PUERTAS Y VENTANAS CON  BARNIZ 2 MANOS 2 días vie 30/12/16 dom 01/01/17

868 VARIOS 2 días mar 10/01/17 jue 12/01/17

869 LIMPIEZA FINAL DE OBRA 2 días mar 10/01/17 jue 12/01/17

870 INSTALACIONES ELECTRICAS 24 días sáb 17/12/16 mar 10/01/17

871 TABLERO DE DISTRIBUCION TRIFASICO 05 CKTOS TD-2.2 SISTEMA 
DE BARRAS  380/230V

2 días sáb 17/12/16 lun 19/12/16

872 TOMACORRIENTES DOBLE 2 días lun 19/12/16 mié 21/12/16

873 INTERRUPTOR SIMPLE 2 días mié 21/12/16 vie 23/12/16

874 INTERRUPTOR DOBLE 2 días vie 23/12/16 dom 25/12/16

875 CONDUCTOR CABLEADO 2.5 MM2 NH-80 2 días dom 25/12/16 mar 27/12/16

876 CONDUCTOR CABLEADO 4.0 MM2 NH-80 2 días mar 27/12/16 jue 29/12/16

877 ARTEFACTO FLUORESCENTE TIPO REJILLA - ALUMINIO P/ADOSAR 
RAS  2X36 W JOSFEL o SIMILAR

3 días jue 29/12/16 dom 01/01/17

878 ARTEFACTO FLUORESCENTE TIPO GENIUS P/ADOSAR  2X36 W 
JOSFEL o SIMILAR

3 días dom 01/01/17 mié 04/01/17

879 ARTEFACTO FLUORESCENTE TIPO GALAXIE 1X32 W CIRCULAR O 
SIMILAR

2 días mié 04/01/17 vie 06/01/17

880 POZO DE PUESTA A TIERRA 2 días vie 06/01/17 dom 08/01/17

881 PRUEBAS ELECTRICAS 2 días dom 08/01/17 mar 10/01/17

882 EDIFICIO N° 09 25 días jue 12/01/17 lun 06/02/17

883 TRABAJOS PRELIMINARES 8 días jue 12/01/17 vie 20/01/17

884 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 2 días jue 12/01/17 sáb 14/01/17

885 TRAZO NIVELES Y REPLANTEO 2 días jue 12/01/17 sáb 14/01/17

886 RETIRO DE TARRAJEO 4 días jue 12/01/17 lun 16/01/17

887 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M 2 días lun 16/01/17 mié 18/01/17

888 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQ.10 M3 2 días mié 18/01/17 vie 20/01/17

889 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 5 días lun 16/01/17 sáb 21/01/17
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Id Descripción Partida Duración Inic io Fin

890 TARRAJEO DE MURO INTERIOR Y EXTERIOR C/ CEMENTO-ARENA 1:5 2 días lun 16/01/17 mié 18/01/17

891 TARRAJEO DE COLUMNAS C/CEMENTO-ARENA 1:4 2 días mar 17/01/17 jue 19/01/17

892 VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOS 2 días jue 19/01/17 sáb 21/01/17

893 PISOS 3 días sáb 21/01/17 mar 24/01/17

894 PISO DE PORCELANATO 60X60 CM 3 días sáb 21/01/17 mar 24/01/17

895 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 2 días lun 30/01/17 mié 01/02/17

896 CONTRAZOCALO DE PORCELANATO DE H=0.10 m 2 días lun 30/01/17 mié 01/02/17

897 COBERTURA 3 días mar 24/01/17 vie 27/01/17

898 COBERTURA CON LADRILLO PASTELERO 0.20x0.20 m ASENT.C/MOR. 3 días mar 24/01/17 vie 27/01/17

899 IMPERMEABILIZACION DE COBERTURA DE LADRILLO PASTELERO 2 días mar 24/01/17 jue 26/01/17

900 CARPINTERIA DE MADERA 3 días lun 30/01/17 jue 02/02/17

901 PUERTAS DE MADERA TABLEROS REBAJADOS DE 4.5 mm DE CEDRO 3 días lun 30/01/17 jue 02/02/17

902 CARPINTERIA METALICA 2 días jue 02/02/17 sáb 04/02/17

903 VENTANAS TIPO SISTEMA INC.VIDRIO 6 MM 2 días jue 02/02/17 sáb 04/02/17

904 CERRAJERIA 2 días jue 02/02/17 sáb 04/02/17

905 CERRADURA TIPO PARCHE 3 GOLPES 2 días jue 02/02/17 sáb 04/02/17

906 BISAGRA ALUMINIZADA DE 4" 2 días jue 02/02/17 sáb 04/02/17

907 PINTURA 8 días mar 24/01/17 mié 01/02/17

908 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES 2 días mar 24/01/17 jue 26/01/17

909 PINTURA LATEX EN COLUMNAS Y VIGAS 2 días jue 26/01/17 sáb 28/01/17

910 PINTURA LATEX EN CIELO RASO 2 días sáb 28/01/17 lun 30/01/17

911 PINTURA EN PUERTAS Y VENTANAS CON  BARNIZ 2 MANOS 2 días lun 30/01/17 mié 01/02/17

912 VARIOS 2 días sáb 04/02/17 lun 06/02/17

913 LIMPIEZA FINAL DE OBRA 2 días sáb 04/02/17 lun 06/02/17

914 INSTALACIONES ELECTRICAS 14 días sáb 21/01/17 sáb 04/02/17

915 TOMACORRIENTES DOBLE 2 días sáb 21/01/17 lun 23/01/17

916 INTERRUPTOR SIMPLE 2 días lun 23/01/17 mié 25/01/17

917 INTERRUPTOR DOBLE 2 días mié 25/01/17 vie 27/01/17

918 CONDUCTOR CABLEADO 2.5 MM2 NH-80 2 días vie 27/01/17 dom 29/01/17

919 CONDUCTOR CABLEADO 4.0 MM2 NH-80 2 días dom 29/01/17 mar 31/01/17

920 ARTEFACTO FLUORESCENTE TIPO GENIUS P/ADOSAR  2X36 W 
JOSFEL o SIMILAR

2 días mar 31/01/17 jue 02/02/17

921 PRUEBAS ELECTRICAS 2 días jue 02/02/17 sáb 04/02/17

922 EDIFICACION NUEVA 258 días? jue 26/05/16 mié 08/02/17

923 LABORATORIO Y SERVICIOS HIGIENICOS 163 días jue 26/05/16 sáb 05/11/16

924 TRABAJOS PRELIMINARES 17 días jue 26/05/16 dom 12/06/16

925 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 5 días jue 26/05/16 mar 31/05/16

926 TRAZO NIVELES Y REPLANTEO 2 días jue 26/05/16 sáb 28/05/16

927 DESMONTAJE DE PUERTAS 2 días jue 26/05/16 sáb 28/05/16

928 DESMONTAJE DE VENTANAS 3 días jue 26/05/16 dom 29/05/16

929 DESMONTAJE DE APARATOS ELECTRICOS 2 días jue 26/05/16 sáb 28/05/16

930 DESMONTAJE DE TABLERO ELECTRICO 2 días jue 26/05/16 sáb 28/05/16

931 DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS 3 días jue 26/05/16 dom 29/05/16

932 DEMOLICION DE LOSA ALIGERADA 2 días dom 29/05/16 mar 31/05/16

933 DEMOLICION DE COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO MANUAL 3 días mar 31/05/16 vie 03/06/16

934 DEMOLICION DE ALBAÑILERIA 12 días mar 31/05/16 dom 12/06/16

935 DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO C/MARTILLO ELECTRICO E=0.1M 2 días mar 31/05/16 jue 02/06/16

936 DEMOLICION DE CIMIENTO DE CONCRETO C/MARTILLO ELECTRICO 4 días mar 31/05/16 sáb 04/06/16

937 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M 2 días sáb 04/06/16 lun 06/06/16

938 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO 2 días lun 06/06/16 mié 08/06/16

939 MOVIMIENTO DE TIERRAS 94 días lun 06/06/16 jue 08/09/16

940 EXCAVACION MANUAL P/ZAPATAS 8 días lun 06/06/16 mar 14/06/16

941 EXCAVACION MANUAL DE TERRENO P/ CIMIENTACION 8 días mar 07/06/16 mié 15/06/16

942 NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL 3 días dom 12/06/16 mié 15/06/16

943 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO 5 días jue 30/06/16 mar 05/07/16

944 NIVELACION Y APISONADO DE FALSO PISO C/EQUIPO 4 días jue 01/09/16 lun 05/09/16

945 TERRAPLEN  H=0.10  PREVIO A PISO 4 días dom 04/09/16 jue 08/09/16

946 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M 2 días mié 15/06/16 vie 17/06/16

947 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO 2 días vie 17/06/16 dom 19/06/16

948 OBRAS DE  CONCRETO SIMPLE 17 días lun 13/06/16 jue 30/06/16

949 SOLADO P/ZAPATAS CONCRETO 1:12, E=4" 2 días lun 13/06/16 mié 15/06/16

950 CONCRETO 1:10 + 30% P.G. P/ CIMIENTO 3 días jue 23/06/16 dom 26/06/16

951 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTO 2 días dom 26/06/16 mar 28/06/16

952 CONCRETO 1:8+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS 2 días mar 28/06/16 jue 30/06/16

953 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 61 días mié 15/06/16 lun 15/08/16

954 ZAPATAS 8 días mié 15/06/16 jue 23/06/16

955 ZAPATAS : CONCRETO F'C=210 KG/CM2 5 días sáb 18/06/16 jue 23/06/16

956 ZAPATAS : ACERO FY=4200 KG/CM2 3 días mié 15/06/16 sáb 18/06/16

957 COLUMNAS 20 días mié 15/06/16 mar 05/07/16

958 COLUMNAS : CONCRETO F'C=210 KG/CM2 9 días dom 26/06/16 mar 05/07/16

959 COLUMNAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA 16 días vie 17/06/16 dom 03/07/16

960 COLUMNAS : ACERO FY=4200 KG/CM2 17 días mié 15/06/16 sáb 02/07/16

961 VIGAS 41 días mar 05/07/16 lun 15/08/16

962 VIGAS : CONCRETO F'C=210 KG/CM2 5 días mié 10/08/16 lun 15/08/16

963 VIGAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA 13 días mar 05/07/16 lun 18/07/16

964 VIGAS : ACERO FY=4200 KG/CM2 18 días mié 06/07/16 dom 24/07/16

965 LOSAS ALIGERADAS 37 días sáb 09/07/16 lun 15/08/16

966 LOSA ALIGERADA : CONCRETO F'C=210 KG/CM2 9 días sáb 06/08/16 lun 15/08/16

967 LOSA ALIGERADA : ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 9 días sáb 09/07/16 lun 18/07/16

968 LOSA ALIGERADA : ACERO FY=4200 KG/CM2 23 días dom 10/07/16 mar 02/08/16

969 CASETONES DE TECKNOPORT PARA LOSA ALIGERADA 
1.20x0.30x0.15m

4 días mar 02/08/16 sáb 06/08/16

970 ESCALERA 15 días dom 31/07/16 lun 15/08/16

971 ESCALERA: CONCRETO F'C=210 KG/CM2 3 días vie 12/08/16 lun 15/08/16

972 ESCALERA: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 3 días mar 02/08/16 vie 05/08/16

973 ESCALERA: ACERO FY=4200 KG/CM2 2 días dom 31/07/16 mar 02/08/16

974 ALBAÑILERIA 18 días lun 15/08/16 vie 02/09/16

975 MURO DE SOGA LADRILLO HERCULES I CON CEMENTO - ARENA 13 días lun 15/08/16 dom 28/08/16

976 MURO DE CABEZA LADRILLO HERCULES I CON CEMENTO - ARENA 5 días dom 28/08/16 vie 02/09/16

977 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 25 días jue 08/09/16 lun 03/10/16

978 TARRAJEO DE MURO INTERIOR Y EXTERIOR C/ CEMENTO-ARENA 1:5 25 días sáb 10/09/16 mié 05/10/16

979 VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOS 10 días dom 25/09/16 mié 05/10/16

980 CIELORRASOS 18 días jue 22/09/16 lun 10/10/16

981 CIELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA 1:5 18 días jue 22/09/16 lun 10/10/16

982 PISOS 34 días jue 08/09/16 mié 12/10/16

983 FALSO PISO 4", MEZCLA 1:8 4 días jue 08/09/16 lun 12/09/16

984 CONTRAPISO DE 48 MM. 6 días lun 12/09/16 dom 18/09/16

985 PISO DE PORCELANATO 60X60 CM 7 días mié 05/10/16 mié 12/10/16

986 PISO DE CERAMICA ANTIDESLIZANTE DE  30X30 CM 3 días dom 09/10/16 mié 12/10/16

987 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 7 días mié 26/10/16 mié 02/11/16

988 CONTRAZOCALO DE CERAMICA DE H=0.10 m 3 días mié 26/10/16 sáb 29/10/16

989 ZOCALO DE CERAMICA DE 20 X 30 cm 7 días mié 26/10/16 mié 02/11/16

990 COBERTURA 4 días lun 10/10/16 vie 14/10/16

991 COBERTURA CON LADRILLO PASTELERO 0.20x0.20 m ASENT.C/MOR. 4 días lun 10/10/16 vie 14/10/16

992 IMPERMEABILIZACION DE COBERTURA DE LADRILLO PASTELERO 3 días lun 10/10/16 jue 13/10/16

993 CARPINTERIA DE MADERA 9 días mié 26/10/16 vie 04/11/16

994 PUERTAS DE MADERA TABLEROS REBAJADOS DE 4.5 mm DE CEDRO 9 días mié 26/10/16 vie 04/11/16

995 CARPINTERIA METALICA 7 días mié 26/10/16 mié 02/11/16

996 VENTANAS TIPO SISTEMA INC.VIDRIO 6 MM 7 días mié 26/10/16 mié 02/11/16

997 BARANDA METALICA FºNº 2"-1" 3 días mié 26/10/16 sáb 29/10/16

998 CELOSIA METALICA 4 días mié 26/10/16 dom 30/10/16

999 PASAMANOS METALICO 2 días dom 30/10/16 mar 01/11/16

1000 CERRAJERIA 3 días mié 26/10/16 sáb 29/10/16

1001 CERRADURA TIPO PARCHE 3 GOLPES 2 días mié 26/10/16 vie 28/10/16

1002 CERRADURA TIPO PERILLA 2 días mié 26/10/16 vie 28/10/16

1003 BISAGRA ALUMINIZADA DE 4" 3 días mié 26/10/16 sáb 29/10/16

1004 PINTURA 22 días lun 10/10/16 mar 01/11/16

1005 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES 16 días lun 10/10/16 mié 26/10/16

1006 PINTURA LATEX EN COLUMNAS Y VIGAS 17 días mar 11/10/16 vie 28/10/16

1007 PINTURA LATEX EN EL CIELO RASO 12 días lun 17/10/16 sáb 29/10/16

1008 PINTURA EN PUERTAS Y VENTANAS CON  BARNIZ 2 MANOS 3 días sáb 29/10/16 mar 01/11/16

1009 VARIOS 4 días mar 01/11/16 sáb 05/11/16

1010 JUNTA DE DILATACION CON ESPUMA PLASTICA + JEBE 
MICROPOROSO

4 días mar 01/11/16 sáb 05/11/16

1011 LIMPIEZA FINAL DE OBRA 2 días jue 03/11/16 sáb 05/11/16

1012 APARATOS SANITARIOS 31 días vie 09/09/16 lun 10/10/16

1013 SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO TANQUE BAJO 9 días vie 09/09/16 dom 18/09/16

1014 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVATORIO TIPO OVALIN, 
INCLUYE ACCESORIOS

8 días dom 18/09/16 lun 26/09/16

1015 SUMINISTRO E INSTALACION DE URINARIO 3 días lun 26/09/16 jue 29/09/16

1016 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVATORIO 01 POZAS, INCLUYE 
ACCESORIOS

3 días jue 29/09/16 dom 02/10/16

1017 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVATORIO 02 POZAS, INCLUYE 
ACCESORIOS

2 días dom 02/10/16 mar 04/10/16

1018 PAPELERA DE LOZA DE COLOR DE 15 X 15 cm 3 días mar 04/10/16 vie 07/10/16

1019 JABONERA DE LOSA COLOR BLANCO 3 días vie 07/10/16 lun 10/10/16

1020 INSTALACIONES SANITARIAS 49 días mié 15/06/16 mié 03/08/16

1021 SALIDA DE DESAGUE EN PVC 4" 7 días mié 15/06/16 mié 22/06/16

1022 SALIDA DE DESAGUE EN PVC 2" 9 días mié 22/06/16 vie 01/07/16

1023 SALIDA DE VENTILACION PVC SAL 2" 6 días vie 01/07/16 jue 07/07/16

1024 RED DE DESAGUE  PVC SAL DE 4" 2 días jue 07/07/16 sáb 09/07/16

1025 RED DE DESAGUE  PVC SAL DE 2" 5 días sáb 09/07/16 jue 14/07/16

1026 SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO DE BRONCE ROSCADO 4" 5 días jue 14/07/16 mar 19/07/16

1027 SUMINISTRO E INSTALACION SUMIDERO BRONCE 2" C/TRAMPA 3 días mar 19/07/16 vie 22/07/16

1028 SUMINISTRO E INSTALACION YEE PVC SAL 2"X4" 2 días vie 22/07/16 dom 24/07/16

1029 SUMINISTRO E INSTALACION YEE PVC SAL 4"X4" 2 días dom 24/07/16 mar 26/07/16

1030 SUMINISTRO E INSTALACION YEE PVC SAL 2"X2" 2 días mar 26/07/16 jue 28/07/16

1031 SUMINISTRO E INSTALACION CODO PVC SAL 4"X45° P/DESAGUE 2 días jue 28/07/16 sáb 30/07/16

1032 SUMINISTRO E INSTALACION CODO PVC SAL 2X45  P/DESAGUE 2 días sáb 30/07/16 lun 01/08/16

1033 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE .25 x .50 2 días lun 01/08/16 mié 03/08/16

1034 SISTEMA DE AGUA FRIA 85 días mié 03/08/16 jue 27/10/16

1035 SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" 19 días mié 03/08/16 lun 22/08/16

1036 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SAP 1" 2 días lun 22/08/16 mié 24/08/16

1037 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SAP 1/2" 4 días mié 24/08/16 dom 28/08/16

1038 SUMINISTRO E INSTALACION CODO PVC SAP 1"X90 2 días dom 28/08/16 mar 30/08/16

1039 SUMINISTRO E INSTALACION CODO PVC SAP 1/2"X90 3 días mar 30/08/16 vie 02/09/16

1040 SUMINISTRO E INSTALACION TEE PVC SAP 1/2" 3 días vie 02/09/16 lun 05/09/16

1041 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" 4 días lun 05/09/16 vie 09/09/16

1042 LLAVE DE GRIFO DE 1/2" 6 días lun 10/10/16 dom 16/10/16

1043 CISTERNA DE POLIETILENO DE 2500 lts 2 días dom 16/10/16 mar 18/10/16

1044 TANQUE ELEVADO DE 1100 lts 2 días mar 18/10/16 jue 20/10/16

1045 ELECTROBOMBA 1 HP 2 días jue 20/10/16 sáb 22/10/16

1046 ESTRUCTURA METALICA DE SOPORTE P/TANQUE ELEVADO, 
H=2.00 MTS

3 días sáb 22/10/16 mar 25/10/16

1047 PRUEBA HIDRAULICA GENERAL 2 días mar 25/10/16 jue 27/10/16

1048 INSTALACIONES ELECTRICAS 86 días sáb 06/08/16 lun 31/10/16

1049 TABLERO GENERAL TRIFASICO 7 CKTOS TG-3 SISTEMA DE 
BARRAS  220V

2 días vie 21/10/16 dom 23/10/16

1050 TABLERO DE DISTRIBUCION MONOFASICO 5 CKTOS SISTEMA DE 
BARRAS 230V  TD-3.1

2 días dom 23/10/16 mar 25/10/16

1051 TABLERO DE DISTRIBUCION MONOFASICO 5 CKTOS SISTEMA DE 
BARRAS 230V  TD-3.2

2 días mar 25/10/16 jue 27/10/16

1052 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ 15 días lun 29/08/16 mar 13/09/16

1053 SALIDA PARA TOMACORRIENTES DOBLE 4 días mar 13/09/16 sáb 17/09/16

1054 SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE 2 días sáb 17/09/16 lun 19/09/16

1055 SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE 2 días lun 19/09/16 mié 21/09/16

1056 SALIDA PARA INTERRUPTOR CONMUTACION 2 días mié 21/09/16 vie 23/09/16

1057 SALIDA PARA LUZ DE EMERGENCIA 2 días vie 23/09/16 dom 25/09/16

1058 CONDUCTOR CABLEADO 2.5 MM2 NH-80 4 días dom 25/09/16 jue 29/09/16

1059 CONDUCTOR CABLEADO 4.0 MM2 NH-80 4 días jue 29/09/16 lun 03/10/16

1060 CONDUCTOR CABLEADO 6.0 MM2 NH-80 2 días lun 03/10/16 mié 05/10/16

1061 CONDUCTOR CABLEADO 10 MM2 N2XOH 2 días mié 05/10/16 vie 07/10/16

1062 ARTEFACTO FLUORESCENTE TIPO REJILLA - ALUMINIO P/ADOSAR 
RAS  2X36 W JOSFEL o SIMILAR

4 días vie 07/10/16 mar 11/10/16

1063 ARTEFACTO FLUORESCENTE TIPO GENIUS P/ADOSAR  2X36 W 
JOSFEL o SIMILAR

6 días mar 11/10/16 lun 17/10/16

1064 ARTEFACTO FLUORESCENTE TIPO GALAXIE 1X32 W CIRCULAR O 
SIMILAR

2 días lun 17/10/16 mié 19/10/16

1065 LUZ DE EMERGENCIA LED 7.5W DIRECCIONAL 2 días mié 19/10/16 vie 21/10/16

1066 BUZON DE CONCRETO P/CONEXIONES ELÉCTRICAS 4 días sáb 06/08/16 mié 10/08/16
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Id Descripción Partida Duración Inic io Fin

1067 TUBERIA HFT Ø 20 mm X 3 m. (ELECTRICA) 11 días mié 10/08/16 dom 21/08/16

1068 TUBERIA HFT Ø 25 mm X 3 m. (ELECTRICA) 3 días dom 21/08/16 mié 24/08/16

1069 CAJA DE PASE FIERRO GALVANIZADO 100X100X55 (CUADRADO) 
INCLUYE TAPA

2 días mié 24/08/16 vie 26/08/16

1070 SALIDA PARA RED DE DATA 3 días vie 26/08/16 lun 29/08/16

1071 POZO DE PUESTA A TIERRA 2 días jue 27/10/16 sáb 29/10/16

1072 PRUEBAS ELECTRICAS 2 días sáb 29/10/16 lun 31/10/16

1073 AUDITORIO 218 días mar 05/07/16 mié 08/02/17

1074 TRABAJOS PRELIMINARES 5 días mar 05/07/16 dom 10/07/16

1075 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 5 días mar 05/07/16 dom 10/07/16

1076 TRAZO NIVELES Y REPLANTEO 2 días mar 05/07/16 jue 07/07/16

1077 MOVIMIENTO DE TIERRAS 117 días mar 05/07/16 dom 30/10/16

1078 EXCAVACION MANUAL P/ZAPATAS 34 días mar 05/07/16 lun 08/08/16

1079 NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL 6 días mié 03/08/16 mar 09/08/16

1080 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO 16 días mar 06/09/16 jue 22/09/16

1081 NIVELACION Y APISONADO DE FALSO PISO C/EQUIPO 8 días vie 21/10/16 sáb 29/10/16

1082 TERRAPLEN  H=0.10  PREVIO A PISO 8 días sáb 22/10/16 dom 30/10/16

1083 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M 3 días mar 09/08/16 vie 12/08/16

1084 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO 2 días vie 12/08/16 dom 14/08/16

1085 OBRAS DE  CONCRETO SIMPLE 28 días mar 09/08/16 mar 06/09/16

1086 SOLADO P/ZAPATAS CONCRETO 1:12, E=4" 5 días mar 09/08/16 dom 14/08/16

1087 CONCRETO 1:10 + 30% P.G. P/ CIMIENTO 2 días mié 31/08/16 vie 02/09/16

1088 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTO 2 días vie 02/09/16 dom 04/09/16

1089 CONCRETO 1:8+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS 2 días dom 04/09/16 mar 06/09/16

1090 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 87 días mié 10/08/16 sáb 05/11/16

1091 ZAPATAS 19 días mié 10/08/16 lun 29/08/16

1092 ZAPATAS : CONCRETO F'C=210 KG/CM2 16 días jue 11/08/16 sáb 27/08/16

1093 ZAPATAS : ACERO FY=4200 KG/CM2 19 días mié 10/08/16 lun 29/08/16

1094 SOBRECIMIENTO ARMADO 21 días mié 10/08/16 mié 31/08/16

1095 SOBRECIMIENTO ARMADO: CONCRETO F'C=210 KG/CM2 6 días jue 25/08/16 mié 31/08/16

1096 SOBRECIMIENTO ARMADO: ENCOFRADO CARAVISTA 8 días mié 17/08/16 jue 25/08/16

1097 SOBRECIMIENTO ARMADO: ACERO FY=4200 KG/CM2 7 días mié 10/08/16 mié 17/08/16

1098 PISO ARMADO 6 días jue 27/10/16 mié 02/11/16

1099 PISO ARMADO: CONCRETO F'C=140 KG/CM2 4 días sáb 29/10/16 mié 02/11/16

1100 PISO ARMADO: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 2 días sáb 29/10/16 lun 31/10/16

1101 PISO ARMADO: ACERO FY=4200 KG/CM2 4 días jue 27/10/16 lun 31/10/16

1102 MUROS REFORZADOS 28 días mié 10/08/16 mié 07/09/16

1103 MURO REFORZADO: CONCRETO F'C=210 KG/CM2 19 días vie 19/08/16 mié 07/09/16

1104 MURO REFORZADO: ENCOFRADO CARAVISTA 26 días jue 11/08/16 mar 06/09/16

1105 MURO REFORZADO: ACERO FY=4200 KG/CM2 26 días mié 10/08/16 lun 05/09/16

1106 COLUMNAS 33 días mié 10/08/16 lun 12/09/16

1107 COLUMNETAS : CONCRETO F'C=175 KG/CM2 2 días sáb 10/09/16 lun 12/09/16

1108 COLUMNAS : CONCRETO F'C=210 KG/CM2 17 días vie 26/08/16 lun 12/09/16

1109 COLUMNAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA 20 días dom 21/08/16 sáb 10/09/16

1110 COLUMNAS : ACERO FY=4200 KG/CM2 29 días mié 10/08/16 jue 08/09/16

1111 VIGAS 42 días vie 02/09/16 vie 14/10/16

1112 VIGUETAS : CONCRETO F'C=175 KG/CM2 2 días mié 12/10/16 vie 14/10/16

1113 VIGAS : CONCRETO F'C=210 KG/CM2 13 días jue 29/09/16 mié 12/10/16

1114 VIGAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA 26 días vie 02/09/16 mié 28/09/16

1115 VIGAS : ACERO FY=4200 KG/CM2 25 días mar 06/09/16 sáb 01/10/16

1116 LOSAS ALIGERADAS 40 días vie 02/09/16 mié 12/10/16

1117 LOSA ALIGERADA : CONCRETO F'C=210 KG/CM2 15 días mar 27/09/16 mié 12/10/16

1118 LOSA ALIGERADA : ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 15 días vie 02/09/16 sáb 17/09/16

1119 LOSA ALIGERADA : ACERO FY=4200 KG/CM2 14 días sáb 17/09/16 sáb 01/10/16

1120 CASETONES DE TECKNOPORT PARA LOSA ALIGERADA 
1.20x0.30x0.15m

6 días lun 26/09/16 dom 02/10/16

1121 ESCALERA 9 días lun 03/10/16 mié 12/10/16

1122 ESCALERA: CONCRETO F'C=210 KG/CM2 4 días sáb 08/10/16 mié 12/10/16

1123 ESCALERA: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 5 días lun 03/10/16 sáb 08/10/16

1124 ESCALERA: ACERO FY=4200 KG/CM2 2 días sáb 08/10/16 lun 10/10/16

1125 MESON DE CONCRETO 6 días dom 30/10/16 sáb 05/11/16

1126 MESON DE CONCRETO: CONCRETO F'C=175 KG/CM2 2 días jue 03/11/16 sáb 05/11/16

1127 MESON DE CONCRETO: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 2 días mar 01/11/16 jue 03/11/16

1128 MESON DE CONCRETO: ACERO FY=4200 KG/CM2 2 días dom 30/10/16 mar 01/11/16

1129 ALBAÑILERIA 60 días mié 12/10/16 dom 11/12/16

1130 MURO DE SOGA LADRILLO HERCULES I CON CEMENTO - ARENA 7 días mié 12/10/16 mié 19/10/16

1131 MURO DE CABEZA LADRILLO HERCULES I CON CEMENTO - ARENA 5 días mié 19/10/16 lun 24/10/16

1132 TABIQUERIA DRYWALL DE 8MM 15 días sáb 26/11/16 dom 11/12/16

1133 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 16 días lun 31/10/16 mié 16/11/16

1134 TARRAJEO DE MURO INTERIOR Y EXTERIOR C/ CEMENTO-ARENA 1:5 16 días lun 31/10/16 mié 16/11/16

1135 TARRAJEO DE SUPERFICIE FONDO DE ESCALERA C/MOR 1:4 X 1.5 CM 5 días vie 11/11/16 mié 16/11/16

1136 VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOS 5 días vie 11/11/16 mié 16/11/16

1137 CIELORRASOS 70 días mié 02/11/16 mié 11/01/17

1138 CIELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA 1:5 23 días mié 02/11/16 vie 25/11/16

1139 FALSO CIELO RASO CON BALDOSAS ACUSTICAS 60 días sáb 12/11/16 mié 11/01/17

1140 PISOS 45 días dom 30/10/16 mié 14/12/16

1141 FALSO PISO 4", MEZCLA 1:8 4 días dom 30/10/16 jue 03/11/16

1142 CONTRAPISO DE 48 MM. 10 días jue 03/11/16 dom 13/11/16

1143 PISO DE PORCELANATO  40X40 CM 12 días lun 14/11/16 sáb 26/11/16

1144 PISO DE CERAMICA ANTIDESLIZANTE DE  30X30 CM 4 días sáb 26/11/16 mié 30/11/16

1145 PISO TERRAZO COLOR GRIS E=1" 5 días sáb 26/11/16 jue 01/12/16

1146 PISO LAMINADO 6MM 13 días dom 27/11/16 sáb 10/12/16

1147 PISO DE CEMENTO PULIDO BRUÑADO, E=4"  F'C 140 kg/cm2 4 días sáb 10/12/16 mié 14/12/16

1148 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VEREDAS 2 días vie 09/12/16 dom 11/12/16

1149 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 12 días mar 27/12/16 dom 08/01/17

1150 CONTRAZOCALO DE CERAMICA DE H=0.10 m 2 días mar 27/12/16 jue 29/12/16

1151 CONTRAZOCALO DE PORCELANATO DE H=0.10 m 3 días mar 27/12/16 vie 30/12/16

1152 ZOCALO DE CERAMICA DE 20 X 30 cm 12 días mar 27/12/16 dom 08/01/17

1153 ZOCALO DE MACHIHEMBRADO DE MADERA 8 días mar 27/12/16 mié 04/01/17

1154 COBERTURA 14 días vie 25/11/16 vie 09/12/16

1155 COBERTURA CON LADRILLO PASTELERO 0.20x0.20 m ASENT.C/MOR. 14 días vie 25/11/16 vie 09/12/16

1156 IMPERMEABILIZACION DE COBERTURA DE LADRILLO PASTELERO 9 días vie 25/11/16 dom 04/12/16

1157 CARPINTERIA DE MADERA 17 días mar 27/12/16 vie 13/01/17

1158 PUERTA CONTRAPLACADA  C/TRIPLAY 6mm 8 días mar 27/12/16 mié 04/01/17

1159 PUERTAS DE MADERA TABLEROS REBAJADOS DE 4.5 mm DE CEDRO 12 días mié 28/12/16 lun 09/01/17

1160 MAMPARA DE MADERA CEDRO TIPO TABLERO CON MARCO 15 días jue 29/12/16 vie 13/01/17

1161 CARPINTERIA METALICA 18 días jue 29/12/16 lun 16/01/17

1162 VENTANAS TIPO SISTEMA INC.VIDRIO 6 MM 18 días jue 29/12/16 lun 16/01/17

1163 PASAMANOS METALICO 4 días jue 12/01/17 lun 16/01/17

1164 CANTONERAS DE ALUMINIO 5 días mié 11/01/17 lun 16/01/17

1165 CERRAJERIA 6 días lun 09/01/17 dom 15/01/17

1166 CERRADURA TIPO PARCHE 3 GOLPES 4 días lun 09/01/17 vie 13/01/17

1167 CERRADURA TIPO PERILLA 3 días lun 09/01/17 jue 12/01/17

1168 BISAGRA ALUMINIZADA DE 4" 6 días lun 09/01/17 dom 15/01/17

1169 PINTURA 28 días mié 07/12/16 mié 04/01/17

1170 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES 14 días mié 07/12/16 mié 21/12/16

1171 PINTURA LATEX EN COLUMNAS Y VIGAS 26 días mié 07/12/16 lun 02/01/17

1172 PINTURA LATEX EN EL CIELO RASO 15 días lun 19/12/16 mar 03/01/17

1173 PINTURA EN PUERTAS Y VENTANAS CON  BARNIZ 2 MANOS 9 días lun 26/12/16 mié 04/01/17

1174 VARIOS 6 días dom 15/01/17 sáb 21/01/17

1175 JUNTA DE DILATACION CON ESPUMA PLASTICA + JEBE 
MICROPOROSO

4 días dom 15/01/17 jue 19/01/17

1176 LIMPIEZA FINAL DE OBRA 3 días mié 18/01/17 sáb 21/01/17

1177 APARATOS SANITARIOS 28 días dom 30/10/16 dom 27/11/16

1178 SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO TANQUE BAJO 7 días dom 30/10/16 dom 06/11/16

1179 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVATORIO TIPO OVALIN, 
INCLUYE ACCESORIOS

7 días dom 06/11/16 dom 13/11/16

1180 SUMINISTRO E INSTALACION DE URINARIO 3 días dom 13/11/16 mié 16/11/16

1181 SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA CROMADA 2 días mié 16/11/16 vie 18/11/16

1182 PAPELERA DE LOZA DE COLOR DE 15 X 15 cm 4 días vie 18/11/16 mar 22/11/16

1183 TOALLERA CON SOPORTE DE LOSA Y BARRA PLASTICA, COLOR 
BLANCO

2 días mar 22/11/16 jue 24/11/16

1184 JABONERA DE LOSA COLOR BLANCO 3 días jue 24/11/16 dom 27/11/16

1185 INSTALACIONES SANITARIAS 40 días mié 17/08/16 lun 26/09/16

1186 SALIDA DE DESAGUE EN PVC 4" 6 días mié 17/08/16 mar 23/08/16

1187 SALIDA DE DESAGUE EN PVC 2" 7 días mar 23/08/16 mar 30/08/16

1188 SALIDA DE VENTILACION PVC SAL 2" 3 días mar 30/08/16 vie 02/09/16

1189 RED DE DESAGUE  PVC SAL DE 4" 2 días vie 02/09/16 dom 04/09/16

1190 RED DE DESAGUE  PVC SAL DE 2" 3 días dom 04/09/16 mié 07/09/16

1191 SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO DE BRONCE ROSCADO 4" 4 días mié 07/09/16 dom 11/09/16

1192 SUMINISTRO E INSTALACION SUMIDERO BRONCE 2" C/TRAMPA 3 días dom 11/09/16 mié 14/09/16

1193 SUMINISTRO E INSTALACION YEE PVC SAL 2"X4" 2 días mié 14/09/16 vie 16/09/16

1194 SUMINISTRO E INSTALACION YEE PVC SAL 4"X4" 2 días vie 16/09/16 dom 18/09/16

1195 SUMINISTRO E INSTALACION YEE PVC SAL 2"X2" 2 días dom 18/09/16 mar 20/09/16

1196 SUMINISTRO E INSTALACION CODO PVC SAL 4"X45° P/DESAGUE 2 días mar 20/09/16 jue 22/09/16

1197 SUMINISTRO E INSTALACION CODO PVC SAL 2X45  P/DESAGUE 2 días jue 22/09/16 sáb 24/09/16

1198 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE .25 x .50 2 días sáb 24/09/16 lun 26/09/16

1199 SISTEMA DE AGUA FRIA 79 días lun 26/09/16 mié 14/12/16

1200 SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" 15 días lun 26/09/16 mar 11/10/16

1201 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SAP 1" 2 días mar 11/10/16 jue 13/10/16

1202 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SAP 1/2" 4 días jue 13/10/16 lun 17/10/16

1203 SUMINISTRO E INSTALACION CODO PVC SAP 1"X90 2 días lun 17/10/16 mié 19/10/16

1204 SUMINISTRO E INSTALACION CODO PVC SAP 1/2"X90 3 días mié 19/10/16 sáb 22/10/16

1205 SUMINISTRO E INSTALACION TEE PVC SAP 1/2" 3 días sáb 22/10/16 mar 25/10/16

1206 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" 5 días mar 25/10/16 dom 30/10/16

1207 LLAVE DE GRIFO DE 1/2" 6 días dom 27/11/16 sáb 03/12/16

1208 CISTERNA DE POLIETILENO DE 2500 lts 2 días sáb 03/12/16 lun 05/12/16

1209 TANQUE ELEVADO DE 1100 lts 2 días lun 05/12/16 mié 07/12/16

1210 ELECTROBOMBA 1 HP 2 días mié 07/12/16 vie 09/12/16

1211 ESTRUCTURA METALICA DE SOPORTE P/TANQUE ELEVADO, 
H=2.00 MTS

3 días vie 09/12/16 lun 12/12/16

1212 PRUEBA HIDRAULICA GENERAL 2 días lun 12/12/16 mié 14/12/16

1213 INSTALACIONES ELECTRICAS 134 días mar 27/09/16 mié 08/02/17

1214 TABLERO GENERAL TRIFASICO 8 CKTOS TG-4 SISTEMA DE 
BARRAS  380/230V

2 días sáb 28/01/17 lun 30/01/17

1215 TABLERO DE DISTRIBUCION MONOFASICO 7 CKTOS SISTEMA DE 
BARRAS 230V  TD-4.1

2 días lun 30/01/17 mié 01/02/17

1216 TABLERO DE DISTRIBUCION MONOFASICO 7 CKTOS SISTEMA DE 
BARRAS 230V  TD-4.2, 4.3

3 días mié 01/02/17 sáb 04/02/17

1217 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ 32 días mar 01/11/16 sáb 03/12/16

1218 SALIDA PARA TOMACORRIENTES DOBLE 4 días sáb 03/12/16 mié 07/12/16

1219 SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE 4 días mié 07/12/16 dom 11/12/16

1220 SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE 3 días dom 11/12/16 mié 14/12/16

1221 SALIDA PARA INTERRUPTOR CONMUTACION 2 días mié 14/12/16 vie 16/12/16

1222 SALIDA PARA LUZ DE EMERGENCIA 3 días vie 16/12/16 lun 19/12/16

1223 CONDUCTOR CABLEADO 2.5 MM2 NH-80 6 días lun 19/12/16 dom 25/12/16

1224 CONDUCTOR CABLEADO 4.0 MM2 NH-80 3 días dom 25/12/16 mié 28/12/16

1225 CONDUCTOR CABLEADO 6.0 MM2 NH-80 2 días mié 28/12/16 vie 30/12/16

1226 ARTEFACTO FLUORESCENTE TIPO REJILLA - ALUMINIO P/ADOSAR 
RAS  2X36 W JOSFEL o SIMILAR

9 días vie 30/12/16 dom 08/01/17

1227 ARTEFACTO FLUORESCENTE TIPO GENIUS P/ADOSAR  2X36 W 
JOSFEL o SIMILAR

4 días dom 08/01/17 jue 12/01/17

1228 ARTEFACTO FLUORESCENTE TIPO GALAXIE 1X32 W CIRCULAR O 
SIMILAR

3 días jue 12/01/17 dom 15/01/17

1229 SPOT LIGHT P/ EMPOTRAR LED DE 1X32 W 8 días dom 15/01/17 lun 23/01/17

1230 BRAQUET DECORATIVO DE 1X20W P/ADOSAR 2 días lun 23/01/17 mié 25/01/17

1231 LUZ DE EMERGENCIA LED 7.5W DIRECCIONAL 3 días mié 25/01/17 sáb 28/01/17

1232 BUZON DE CONCRETO P/CONEXIONES ELÉCTRICAS 4 días mar 27/09/16 sáb 01/10/16

1233 TUBERIA HFT Ø 20 mm X 3 m. (ELECTRICA) 20 días sáb 01/10/16 vie 21/10/16

1234 TUBERIA HFT Ø 25 mm X 3 m. (ELECTRICA) 3 días vie 21/10/16 lun 24/10/16

1235 CAJA DE PASE FIERRO GALVANIZADO 100X100X55 (CUADRADO) 
INCLUYE TAPA

2 días lun 24/10/16 mié 26/10/16

1236 SALIDA PARA AUDIO 2 días mié 26/10/16 vie 28/10/16

1237 SALIDA PARA SIRENA 2 días vie 28/10/16 dom 30/10/16

1238 SALIDA PARA PULSADOR CONTRAINCENDIOS 2 días dom 30/10/16 mar 01/11/16

1239 POZO DE PUESTA A TIERRA 2 días sáb 04/02/17 lun 06/02/17

1240 PRUEBAS ELECTRICAS 2 días lun 06/02/17 mié 08/02/17

1241 RAMPA 35 días mié 19/10/16 mié 23/11/16

1242 TRABAJOS PRELIMINARES 2 días mié 19/10/16 vie 21/10/16

1243 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 2 días mié 19/10/16 vie 21/10/16
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Id Descripción Partida Duración Inic io Fin

1244 TRAZO NIVELES Y REPLANTEO 2 días mié 19/10/16 vie 21/10/16

1245 MOVIMIENTO DE TIERRAS 26 días mié 19/10/16 lun 14/11/16

1246 EXCAVACION MANUAL P/ZAPATAS 3 días mié 19/10/16 sáb 22/10/16

1247 EXCAVACION MANUAL DE TERRENO P/ CIMIENTACION 4 días mié 19/10/16 dom 23/10/16

1248 NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL 2 días dom 23/10/16 mar 25/10/16

1249 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO 2 días jue 10/11/16 sáb 12/11/16

1250 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO COMPACTADO 2 días sáb 12/11/16 lun 14/11/16

1251 NIVELACION Y APISONADO DE FALSO PISO C/EQUIPO 2 días dom 06/11/16 mar 08/11/16

1252 TERRAPLEN  H=0.10  PREVIO A PISO 2 días mar 08/11/16 jue 10/11/16

1253 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M 2 días mar 25/10/16 jue 27/10/16

1254 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO 2 días jue 27/10/16 sáb 29/10/16

1255 OBRAS DE  CONCRETO SIMPLE 16 días mar 25/10/16 jue 10/11/16

1256 SOLADO P/ZAPATAS CONCRETO 1:12, E=4" 2 días mar 25/10/16 jue 27/10/16

1257 CONCRETO 1:10 + 30% P.G. P/ CIMIENTO 2 días lun 31/10/16 mié 02/11/16

1258 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTO 5 días mié 02/11/16 lun 07/11/16

1259 CONCRETO 1:8+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS 3 días lun 07/11/16 jue 10/11/16

1260 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 12 días jue 27/10/16 mar 08/11/16

1261 ZAPATAS 4 días jue 27/10/16 lun 31/10/16

1262 ZAPATAS : CONCRETO F'C=210 KG/CM2 2 días sáb 29/10/16 lun 31/10/16

1263 ZAPATAS : ACERO FY=4200 KG/CM2 2 días jue 27/10/16 sáb 29/10/16

1264 COLUMNAS 6 días jue 27/10/16 mié 02/11/16

1265 COLUMNAS : CONCRETO F'C=210 KG/CM2 2 días lun 31/10/16 mié 02/11/16

1266 COLUMNAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA 2 días sáb 29/10/16 lun 31/10/16

1267 COLUMNAS : ACERO FY=4200 KG/CM2 2 días jue 27/10/16 sáb 29/10/16

1268 VIGAS 6 días mié 02/11/16 mar 08/11/16

1269 VIGAS : CONCRETO F'C=210 KG/CM2 2 días dom 06/11/16 mar 08/11/16

1270 VIGAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA 2 días mié 02/11/16 vie 04/11/16

1271 VIGAS : ACERO FY=4200 KG/CM2 2 días vie 04/11/16 dom 06/11/16

1272 LOSA MACIZA - RAMPA 6 días mié 02/11/16 mar 08/11/16

1273 LOSA MACIZA - RAMPA: CONCRETO F'C=210KG/CM2 2 días dom 06/11/16 mar 08/11/16

1274 LOSA MACIZA - RAMPA: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
NORMAL

2 días mié 02/11/16 vie 04/11/16

1275 LOSA MACIZA - RAMPA: ACERO F'Y=4200 KG/CM2 2 días vie 04/11/16 dom 06/11/16

1276 PISOS 3 días jue 10/11/16 dom 13/11/16

1277 ACABADO BRUÑADO EN VEREDA DE CONCRETO 3 días jue 10/11/16 dom 13/11/16

1278 PINTURA 2 días dom 13/11/16 mar 15/11/16

1279 PINTURA LATEX EN COLUMNAS Y VIGAS 2 días dom 13/11/16 mar 15/11/16

1280 OTROS 8 días mar 15/11/16 mié 23/11/16

1281 BARANDA METALICA FºNº 2"-1" 5 días mar 15/11/16 dom 20/11/16

1282 TAPA JUNTA METALICA 2 días dom 20/11/16 mar 22/11/16

1283 LIMPIEZA FINAL DE OBRA 2 días lun 21/11/16 mié 23/11/16

1284 PUENTE 31 días? mié 23/11/16 sáb 24/12/16

1285 TRABAJOS PRELIMINARES 2 días mié 23/11/16 vie 25/11/16

1286 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 2 días mié 23/11/16 vie 25/11/16

1287 TRAZO NIVELES Y REPLANTEO 2 días mié 23/11/16 vie 25/11/16

1288 MOVIMIENTO DE TIERRAS 22 días? mié 23/11/16 jue 15/12/16

1289 EXCAVACION MANUAL P/ZAPATAS 2 días mié 23/11/16 vie 25/11/16

1290 NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL 1 día mié 23/11/16 jue 24/11/16

1291 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO 2 días dom 04/12/16 mar 06/12/16

1292 NIVELACION Y APISONADO DE FALSO PISO C/EQUIPO 2 días dom 11/12/16 mar 13/12/16

1293 TERRAPLEN  H=0.10  PREVIO A PISO 2 días mar 13/12/16 jue 15/12/16

1294 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M 2 días jue 24/11/16 sáb 26/11/16

1295 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO 1 día? sáb 26/11/16 dom 27/11/16

1296 OBRAS DE  CONCRETO SIMPLE 2 días jue 24/11/16 sáb 26/11/16

1297 SOLADO P/ZAPATAS CONCRETO 1:12, E=4" 2 días jue 24/11/16 sáb 26/11/16

1298 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 15 días sáb 26/11/16 dom 11/12/16

1299 ZAPATAS 4 días sáb 26/11/16 mié 30/11/16

1300 ZAPATAS : CONCRETO F'C=210 KG/CM2 2 días lun 28/11/16 mié 30/11/16

1301 ZAPATAS : ACERO FY=4200 KG/CM2 2 días sáb 26/11/16 lun 28/11/16

1302 COLUMNAS 8 días sáb 26/11/16 dom 04/12/16

1303 COLUMNAS : CONCRETO F'C=210 KG/CM2 2 días vie 02/12/16 dom 04/12/16

1304 COLUMNAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA 2 días mié 30/11/16 vie 02/12/16

1305 COLUMNAS : ACERO FY=4200 KG/CM2 4 días sáb 26/11/16 mié 30/11/16

1306 VIGAS 6 días dom 04/12/16 sáb 10/12/16

1307 VIGAS : CONCRETO F'C=210 KG/CM2 2 días jue 08/12/16 sáb 10/12/16

1308 VIGAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA 2 días dom 04/12/16 mar 06/12/16

1309 VIGAS : ACERO FY=4200 KG/CM2 2 días mar 06/12/16 jue 08/12/16

1310 LOSAS ALIGERADAS 7 días dom 04/12/16 dom 11/12/16

1311 LOSA ALIGERADA : CONCRETO F'C=210 KG/CM2 2 días vie 09/12/16 dom 11/12/16

1312 LOSA ALIGERADA : ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 2 días dom 04/12/16 mar 06/12/16

1313 LOSA ALIGERADA : ACERO FY=4200 KG/CM2 2 días mar 06/12/16 jue 08/12/16

1314 CASETONES DE TECKNOPORT PARA LOSA ALIGERADA 
1.20x0.30x0.15m

2 días mié 07/12/16 vie 09/12/16

1315 PISOS 4 días jue 15/12/16 lun 19/12/16

1316 CONTRAPISO DE 48 MM. 2 días jue 15/12/16 sáb 17/12/16

1317 PISO DE PORCELANATO DE 60X60 CM 2 días sáb 17/12/16 lun 19/12/16

1318 OTROS 5 días lun 19/12/16 sáb 24/12/16

1319 BARANDA METALICA FºNº 2"-1" 3 días lun 19/12/16 jue 22/12/16

1320 TAPA JUNTA METALICA 1 día jue 22/12/16 vie 23/12/16

1321 LIMPIEZA FINAL DE OBRA 2 días jue 22/12/16 sáb 24/12/16

1322 CAMINERIAS 79 días dom 23/10/16 mar 10/01/17

1323 TRABAJOS PRELIMINARES 40 días dom 23/10/16 vie 02/12/16

1324 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 10 días dom 23/10/16 mié 02/11/16

1325 TRAZO NIVELES Y REPLANTEO 4 días dom 23/10/16 jue 27/10/16

1326 DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO C/MARTILLO ELECTRICO E=0.1M 37 días dom 23/10/16 mar 29/11/16

1327 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M 11 días sáb 19/11/16 mié 30/11/16

1328 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO 2 días mié 30/11/16 vie 02/12/16

1329 MOVIMIENTO DE TIERRAS 18 días dom 20/11/16 jue 08/12/16

1330 CORTE O EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL (E=10CM.) 15 días dom 20/11/16 lun 05/12/16

1331 EXCAVACION MANUAL P/SARDINEL SUMERGIDO 4 días jue 01/12/16 lun 05/12/16

1332 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M 13 días mié 23/11/16 mar 06/12/16

1333 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO 2 días mar 06/12/16 jue 08/12/16

1334 TERRAPLEN DE VEREDA E=0.10 M 7 días jue 24/11/16 jue 01/12/16

1335 VEREDAS 28 días vie 25/11/16 vie 23/12/16

1336 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VEREDAS 4 días vie 25/11/16 mar 29/11/16

1337 CONCRETO F'C=140 K/CM2 PARA SARDINEL SUMERGIDO 5 días sáb 26/11/16 jue 01/12/16

1338 FALSO PISO 4", MEZCLA 1:8 22 días sáb 26/11/16 dom 18/12/16

1339 PISO DE PIEDRA LAJA NATURAL 14 días lun 28/11/16 lun 12/12/16

1340 PISO DE PIEDRA LAVADA BRUÑADO 9 días lun 12/12/16 mié 21/12/16

1341 PISO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE 60X60 CM 17 días lun 05/12/16 jue 22/12/16

1342 PISO DE ADOQUIN DE CONCRETO COLOR 13 días sáb 10/12/16 vie 23/12/16

1343 CONSTRUCCIÓN DE SARDINELES PERALTADOS 28 días sáb 10/12/16 sáb 07/01/17

1344 EXCAVACION MANUAL DE TERRENO P/ CIMIENTACION 4 días sáb 10/12/16 mié 14/12/16

1345 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M 4 días dom 11/12/16 jue 15/12/16

1346 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQ.10 M3 2 días mié 14/12/16 vie 16/12/16

1347 CONCRETO 1:10 + 30% P.G. P/ CIMIENTO 4 días lun 12/12/16 vie 16/12/16

1348 SARDINEL PERALTADO : ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 8 días mar 13/12/16 mié 21/12/16

1349 SARDINEL PERALTADO : CONCRETO  F'C=140 KG/CM2 3 días dom 18/12/16 mié 21/12/16

1350 SARDINEL PERALTADO : ACERO F'Y = 4200 KG/CM2 2 días lun 12/12/16 mié 14/12/16

1351 CURADO DE SARDINELES PERALTADOS 6 días vie 16/12/16 jue 22/12/16

1352 ENCHAPE CON PIEDRA LAJA NATURAL 11 días dom 18/12/16 jue 29/12/16

1353 SARDINEL PERALTADO : IMPERMEABILIZADO CON BREA 2 días jue 29/12/16 sáb 31/12/16

1354 JUNTAS RELLENAS CON ASFALTO 7 días sáb 31/12/16 sáb 07/01/17

1355 OTROS 20 días mié 21/12/16 mar 10/01/17

1356 CURADO DE VEREDAS 6 días mié 21/12/16 mar 27/12/16

1357 JUNTAS RELLENAS CON ASFALTO 1" 3 días mar 27/12/16 vie 30/12/16

1358 MESA CON 04 ASIENTOS DE CONCRETO 7 días vie 30/12/16 vie 06/01/17

1359 PERGOLA DE MADERA (SEGUN DISEÑO) INC PINTADO Y COLOCADO 2 días vie 06/01/17 dom 08/01/17

1360 BASURERO DE FIBRA DE VIDRIO 2 días dom 08/01/17 mar 10/01/17

1361 LIMPIEZA FINAL DE OBRA 4 días vie 06/01/17 mar 10/01/17

1362 AREAS VERDES 11 días lun 26/12/16 vie 06/01/17

1363 TRABAJOS PRELIMINARES 2 días lun 26/12/16 mié 28/12/16

1364 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 2 días lun 26/12/16 mié 28/12/16

1365 TRAZO NIVELES Y REPLANTEO 2 días lun 26/12/16 mié 28/12/16

1366 MOVIMIENTO DE TIERRAS 5 días lun 26/12/16 sáb 31/12/16

1367 MULLIDO DE CAMPO 4 días lun 26/12/16 vie 30/12/16

1368 SUM. E INST. TIERRA DE CHACRA H=0.30 m 2 días mié 28/12/16 vie 30/12/16

1369 PREPARACION DE TERRENO P/ CESPED 4 días mar 27/12/16 sáb 31/12/16

1370 INSTALACION DE ESPECIES FORESTALES 7 días vie 30/12/16 vie 06/01/17

1371 SIEMBRA DE GRASS 2 días vie 30/12/16 dom 01/01/17

1372 GERMINACION Y RIEGO 7 días vie 30/12/16 vie 06/01/17

1373 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARBUSTOS 5 días dom 01/01/17 vie 06/01/17

1374 INSTALACIONES SANITARIAS GENERAL 110 días sáb 19/11/16 jue 09/03/17

1375 SISTEMA DE AGUA POTABLE 89 días sáb 19/11/16 jue 16/02/17

1376 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO 2 días sáb 19/11/16 lun 21/11/16

1377 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS 21 días lun 21/11/16 lun 12/12/16

1378 CAMA DE APOYO E=0.10 M 5 días lun 12/12/16 sáb 17/12/16

1379 RELLENO COMPACTADO  MANUAL DE ZANJA 7 días sáb 17/12/16 sáb 24/12/16

1380 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQ.10 M3 4 días sáb 24/12/16 mié 28/12/16

1381 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SAP 1" 6 días mié 28/12/16 mar 03/01/17

1382 SUMINISTRO E INSTALACION CODO PVC SAP 1"X90 4 días mar 03/01/17 sáb 07/01/17

1383 SUMINISTRO E INSTALACION TEE PVC 1 " x 1" C/R 4 días sáb 07/01/17 mié 11/01/17

1384 SUMINISTRO E INSTALACION REDUCCION 1" A 3/4" 4 días mié 11/01/17 dom 15/01/17

1385 SUMINISTRO E INSTALACION REDUCCION 1" A 1/2" 5 días dom 15/01/17 vie 20/01/17

1386 VALVULA BOLA DE 3/4" 2 días vie 20/01/17 dom 22/01/17

1387 CAJA DE CONCRETO C/TAPA TIPO REJILLA 5 días dom 22/01/17 vie 27/01/17

1388 LLAVE CORPORATION 1" 2 días vie 27/01/17 dom 29/01/17

1389 VALVULA BOLA DE 1" 5 días dom 29/01/17 vie 03/02/17

1390 VALVULA CHECK DE 1" 3 días vie 03/02/17 lun 06/02/17

1391 MANGERA REFORZADA 3/4" TRICOLOR 3 días lun 06/02/17 jue 09/02/17

1392 CAJA DE CONCRETO PARA VALVULAS 3 días jue 09/02/17 dom 12/02/17

1393 EMPALME DE TUBERIA A RED EXISTENTE DE PVC 4" C/ABRAZADERA 
DE 4" A 1"

2 días dom 12/02/17 mar 14/02/17

1394 PRUEBA HIDRAULICA GENERAL 2 días mar 14/02/17 jue 16/02/17

1395 SISTEMA DE DESAGUE 21 días jue 16/02/17 jue 09/03/17

1396 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO 1 día jue 16/02/17 vie 17/02/17

1397 EXCAVACION DE ZANJAS MANUAL 7 días vie 17/02/17 vie 24/02/17

1398 CAMA DE APOYO E=0.10 M 2 días vie 24/02/17 dom 26/02/17

1399 RELLENO COMPACTADO  MANUAL DE ZANJA 3 días dom 26/02/17 mié 01/03/17

1400 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQ.10 M3 2 días mié 01/03/17 vie 03/03/17

1401 RED DE DESAGUE  PVC SAL DE 6" 3 días vie 03/03/17 lun 06/03/17

1402 PRUEBA HIDRAULICA GENERAL 3 días lun 06/03/17 jue 09/03/17

1403 INSTALACIONES ELECTRICAS 58 días sáb 28/01/17 lun 27/03/17

1404 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO PARA INSTALACIONES ELECTRICAS 3 días sáb 28/01/17 mar 31/01/17

1405 EXCAVACION DE ZANJAS MANUAL 21 días mar 31/01/17 mar 21/02/17

1406 CAMA DE APOYO E=0.10 M 5 días mar 21/02/17 dom 26/02/17

1407 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO 6 días dom 26/02/17 sáb 04/03/17

1408 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQ.10 M3 4 días sáb 04/03/17 mié 08/03/17

1409 CONDUCTOR SUBTERRANEO CABLEADO 3-1X16+1x16 MM2 N2XOH 5 días mié 08/03/17 lun 13/03/17

1410 TUBERIA HFT Ø 35 mm X 3 m. (ELECTRICA) 5 días lun 13/03/17 sáb 18/03/17

1411 TUBERIA HFT Ø 45 mm X 3 m. (ELECTRICA) 7 días sáb 18/03/17 sáb 25/03/17

1412 PRUEBAS ELECTRICAS 2 días sáb 25/03/17 lun 27/03/17

1413 IMPACTO AMBIENTAL 321 días mié 11/05/16 lun 27/03/17

1414 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 321 días mié 11/05/16 lun 27/03/17

1415 FIN DE OBRA 0 días lun 27/03/17 lun 27/03/17
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UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA

“BASADRE VIVE’

RECTORADO

“Año del Buen Servicio al Ciudadano"

CARIA N° o<¿-2 o 17-REDO/UNJBG
Tacna, 22 de setiembre del 2017.

Señor
NIL BRHAM ZAVALA MEZA 
Representante CONSORCIO AMERICA
Ciudad.-

Asunto : Pago de Valorización

Referencia : Carta N° 060-2017-CONSORCIO-AMERICA-RL

Es grato dirigirme a usted, para expresarle mi cordial saludo y en atención al 
documento de la referencia se hace llegar adjunto la Resolución Rectoral N° 2826- 
2017-UN/JBG, donde se aprueba la Liquidación Técnico Financiera del Contrato de 
Obra respecto al Componente Ol -  Infraestructura, del Proyecto de Inversión Pública 
denominado: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio Educativo de la Escuela 
Académico Profesional de Educación en la FECH de la Universidad Nacional Jorge 
Basadre Grohmann -  Tacna, con código SNIP 229379. 1*> que se Informa para su 
conocimiento.

Sin otro particular, me suscribo de usted. 

Atentamente,

Adj.: Resolución Rectoral N° 2826-2017-UN/.JBG 
cc. Arch.
AAPV/rief

C n x la f l U n iv e r v t j r i i  
Av. M ira f lo f í- i S/N

Tacna, Perú
T (OS2) 58 3000 w w x o  2011 

W e b  « w  un|bg .« iu  i** 
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UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
CIUDAD UNIVERSITARIA AV MIRA FLORES 3/N -  CASILLA 316 -  TELEFONO S9JOCO ANEXOS 2020 7023 -  emad: sege@unjba.edu.pe V —

/

RESOLUCIÓN RECTORAL N° 2826-2017-UN/JBG 
Tacna, 22 de setiembre de 2017

VISTOS:

El Informe N° 633-2017-OPP/OGPL, Proveídos N° 7086-2017-REDO y N° 3052; 3153- 
2017-SEGE, Informe N° 044-2017-JJGC-UFP/OGPL, Oficio N° 206; 241-2017-UEI-UNJBG, Informe 
N° 617; 653-2017-AEPI/UEI, Informe N° 113; 106; 123-2017-LAMP-AEPI/OEI, Carta N° 47; 046- 
2017/CONSORCIO AMERICA-GC, Informe N° 581-2017-AEPI/OEI, Acta de Recepción de Obra, 
remitidos para aprobar la Liquidación Final Técnico Financiera del Contrato de Obra del PIP 
"Mejoramiento, ampliación del servicio educativo de la E.A.P. de Educación en la FECH de la 
Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann Tacna" con Código SNIP N° 229379;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Rectoral N° 2003-2013-UN/JBG, se declara la viabilidad del 
Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil del PIP "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO 
EDUCATIVO DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE EDUCACIÓN EN LA FECH DE LA. 
UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA", con código SNIP 229379, 
según Formato SNIP 09 - Informe Técnico N° 012-2013/OPI-ANR;

Que, con Resolución Rectoral N° 660-2016-UNJBG, se aprueba el Expediente Definitivo del 
PIP, antes detallado respecto al Componente N° 01 -  Infraestructura;

Que, la UNJBG, otorgó la buena pro a favor de CONSORCIO AMERICA, para la ejecución 
de la Obra antes mencionada respecto al Componente N° 01 -  Infraestructura, formalizándose 
mediante Contrato N° 021-2015-PS-REDO/UNJBG, por un plazo de 270 días calendario que 
comprende la elaboración del expediente técnico en el plazo de 30 días calendario, así como la 
ejecución de la obra en sí misma en el plazo de 240 días calendarios, dicho plazo se computa a 
partir del 17 de setiembre de 2015;

Que, a través de la Resolución Rectoral N° 1751-2017-UN/JBG, se aprueba el Expediente 
"Ampliación y Rediseño de las Instalaciones eléctricas -  Laboratorio de Idiomas -  Auditorio FECH 
UNJBG, con un presupuesto total de S/ 31 139,29, a fin que sea considerado en el PIP con código 
SNIP N° 229379; en consecuencia, se incorpora como Adicional N° 01 al Componente 01 -  Etapa 
1 Edificación;

Que, con Resolución Rectoral N° 1404-2017-UN/JBG, se autoriza la ampliación de plazo 
parcial N° 01 a la Empresa Consorcio América para la ejecución de la del PIP con Código SNIP N° 
229379 por el periodo de 30 días calendario a partir del 06 de enero de 2017; asimismo, a través 
de la Resolución Rectoral N° 1802-2017-UN/JBG, se autoriza la ampliación de Plazo N° 03 a la 
Empresa antes mencionada por el periodo de 22 días calendario, computado a partir del 05 de 
febrero de 2017; de igual forma con Resolución Rectoral N° 1956-2017-UN/JBG, se autoriza la 
ampliación de Plazo N° 02 a Consorcio América para la ejecución del citado PIP, por el periodo de 
12 días calendario computado a partir el 27 de febrero de 2017. Finalmente, a través del Artículo 
Segundo de la Resolución Rectoral N° 1965-2017-UN/JBG, se aprueba la ampliación de plazo N° 
04 a dicha Empresa, y por el periodo de 17 días calendario a partir del 07 de marzo de 2017;
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UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
CIUDAD UNIVERSITARIA AV MIRAFLORES S/N -  CASILLA 316 - TELEFONO K3M0 ANEXOS 2020-2023 -  email: Sege@unjbg edu.pe

Continúa Resolución Rectoral N° 2826-2017-UN/JBG
2.-

Que, con Resolución Rectoral N° 2083-2017-UN/JBG, se conforma el Comité de Recepción 
de la Obra del PIP, "Mejoramiento, ampliación del servicio educativo de la E.A.P. de Educación en 
la FECH de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann Tacna" con Código SNIP N° 229379. 
Dicho Comité, en fecha 03 de mayo de 2017, suscribe el Acta de Recepción de Obra, concluyendo 
que luego de recorrer detenidamente los ambientes, verificando los planos y las especificaciones 
técnicas, la Comisión verificó el fiel cumplimiento de lo establecido en los mismos, procediendo a 
recepcionar el Componente N° 01 de la obra antes citada;

Que, la Oficina de Ejecución de Inversiones remite la Liquidación Técnica Financiera de! 
contrato de Obra del PIP antes mencionado, detallando que el monto final de obra más elaboración 
de expediente técnico asciende a la suma tota! de S/ 8 968 125,10 soles (incluido IGV), resultando 
un saldo a favor del Contratista por la suma de 5/ 833 171,80 (incluido IGV);

Que, el Jefe (e) de la Oficina General de Planificación, remite el Informe N° 044-2017- 
JJGC-UFP/UNJBG, el cual señala que la Oficina de Ejecución de Inversiones en calidad de Unidad 
Ejecutora aprobó la liquidación final del contrato N° 021-2015-PS-REDO/UNJBG, el mismo que 
indica que es de conformidad con el Art. 211° y 113° del RLCE, además señala que el saido a favor 
del contratista CONSORCIO AMERICA es de S/ 833 171,80 soles, y concluye por la continuidad de! 
trámite para la emisión del acto resolutivo. Asimismo, remite el Informe N° 633-2017-OPP/OGPL, 
el cual asigna la Certificación de Crédito Presupuestario, para el pago a favor del Contratista, de 
acuerdo a los informes técnicos citados en el Visto;

Que, el señor Rector en virtud a lo expuesto, con Proveído N° 7086-2017-REDO, dispone 
la emisión de la Resolución correspondiente, aprobando la Liquidación remitida por la Oficina de 
Ejecución de Inversiones y la ejecución de pago a favor del contratista;

De conformidad con el Art. 62° numeral 62.2 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, Art. 
153° inc. d) del Estatuto de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann -  Tacna y en uso de 
las atribuciones conferidas al señor Rector;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobai la Liquidación Técnico Financiera del Contrato de Obra 
respecto al Componente 01 - Infraestructura, del Proyecto de Inversión Pública denominado: 
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA ESCUELA ACADÉMICO 
PROFESIONAL DE EDUCACIÓN EN LA FECH DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE 
GROHMANN - TACNA", con código SNIP 229379, por el monto total de S/ 8 968 125,10 soles 
(ind. IGV) que comprende el costo total de obra por la suma de S/ 8 843 649,94 soles y elaboración 
de Expediente Técniaoppr.S/ 124 475,16 soles.

*O
H

M
A

N
N



UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN im»
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Continúa Resolución Rectoral N° 2826-2017-UN/JBG
3.-

ARTICULO SEGUNDO.- Disponer que la Dirección General de Administración, adopte 
las acciones correspondientes para hacer efectivo el pago del saldo a favor del Contratista 
Empresa CONSORCIO AMERICA, por la suma de S/ 833 171,80 soles, cuya ejecución se 
efectuará de acuerdo a la siguiente Información presupuesta!:

Secuencia Funcional

Unidad Orgánica 
Categoría de Gasto 
Monto Total 
Financiamiento

Finalidad

0003
PIP Mejoramiento, Ampliación del Servicio Educativo de ia 
Escuela Académico Profesional de Educación en ia FECH 
de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann -  
Tacna.
Oficina de Ejecución de Inversiones
2.3.2.2.2.2
S/ 833 171,80 soles

M o n to  S/
%

A fe cta c ió n Fu en te

299 230,00 35,91 % 1-00 Recursos Ordinarios

533 941,80 64,09 %
5-18 Canon y Sobrecanon, 
Regalías, Rentas de Aduanas y 1 
Participaciones

Pago de resultado de liquidación final del PIP con 
Código SNIP N° 229379

SecretarteĜeneral/
L.rACM£¿

Habito
|R. JAVIER LOZANO MARREROS 

SECRETARIO JGENERAL

Regístrese, comuniqúese y archívese.

DR. ADILIO AUGUSTO PORTELLA VALVERDE
RECTOR

Rmr.
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RESOLUCION RECTORAL N° 2086-2017-UN/JBG
Tacna, 03 de abril de 2017

V I S T O S :

El Oficio N° 399-2017-DGA/UNJBG, Proveídos N° 2696-2017-REDO y N° 1195-2017-SEGE, 
Oficio N° 218-2017-OPRI-UNJBG, Informe N° 231-2017-UEP/OPRI, Informe N° 018-2017-IGPT- 
UEP/OPRI, Carta N° 004-2017-EATN-IO-OPRI, sobre conformación del Comité de recepción de la obra 
del PIP con Código SNIP N° 229379;

C O N S I D E R A N D O :

Que, el Jefe de la Oficina de Proyectos de Inversión remite los documentos del Visto, y da a 
conocer que la Obra del PIP "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE EDUCACIÓN EN LA FECH DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA", cor¡ código SNIP 229379", ha concluido y solicita la 
conformación del Comité de Recepción;

Que, de acuerdo a la normatlvidad correspondiente, la recepción y conformidad es 
responsabilidad del área usuaria, quien debe verificar, dependiendo de la naturaleza de la prestación, 
la calidad, cantidad y cumplimiento de las condiciones contractuales respecto a la obra;

Que, la Directora General de Administración, remite la documentación respectiva y solicita la 
conformación del Comité de Recepción de la obra antes mencionada, designando para ello a sus 
integrantes;

Que, en virtud a lo expuesto el señor Rector con Proveído N° 2696-2017-REDO, dispone la 
emisión de la Resolución correspondiente, según lo solicitado y pare los fines administrativos a que 
diere lugar;

De conformidad con el inciso 62.2 del Art. 62° de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, inc. d) 
del Art. 153° del Estatuto de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann - Tacna, y en uso de 
las atribuciones conferidas al señor Rector;

S E  R E S U E L V E :

A R T Í C U L O  Ú N I C O .- Conformar el Comité de recepción de la Obra del PIP "MEJORAMIENTO 
Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE 
EDUCACIÓN EN LA FECH DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA", 
con código SNIP 229379", dicho Comité estará integrado por los siguientes miembros:

v' Mgr. Pascual Puma Estaca Presidente 
^  Ing. Luis Nicanor Loyola Cruz Miembro 
v' Ing. Henry Oswaldo Oseo Llaca Miembro 
y Ing. Eber Alonzo Ticona Nina Asesor

ELEOCADIO  DIONISIO TIRADO PAZ 
SECRETARIO  G ENERALRECTOR

Rmr.

mailto:sege@unjbg.edu.pe
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UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN i

RESOLUCIÓN RECTORAL N° 1965-2017-UN/JBG
Tacna, 10 de marzo de 2017

VISTOS:

El Informe N° 293-2017-DGA/UNJBG, Proveídos N° 1695-2017-REDO y N° 861; 768- 
2017-SEGE, Oficio N° 643-2017-OGPL/UNJBG, Oficio N° 161; 119-2017-OPRI-UNJBG, Informe 
N° 056-2016-JJGC-UFP/UNJBG, Carta N° 023-2017/CONSORCIO AMERICA-GG, Informe N° 
140-2017-UEP/OPRI, Informe N° 024-2017-EATN-UEP/OPRI, Carta N° 024-2017- 
CONCORDIA, Informe N° 004-2017-CONCORDIA-LSA/S, Carta N° 011-2017/CON5ORCIO 
AMERICA -GG, Carta N° 023-2017/CONSORCIO AMERICA -GG, Carta Notarial N° 005, 
remitidos para aprobar el Presupuesto Adicional N° 02, Deductivo N° 01 y ampliación de plazo 
N° 04, respecto al PIP "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE EDUCACIÓN EN U\ FECH DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN -  TACNA" con código SNIP 229379;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Rectoral N° 2003-2013-UN/JBG, se declara la viabilidad del 
Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil del PIP "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL 
SERVICIO EDUCATIVO DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE EDUCACIÓN EN LA 
FECH DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA", con código 
SNIP 229379, según Formato SNIP 09 - Informe Técnico N° 012-2013/OPI-ANR;

Que, la UNJBG, convocó a Licitación de la Obra en mención a través del Proceso de 
AMC N° 011-2014-UNJBG, por Concurso Oferta, para la elaboración del Expediente Técnico y 
Ejecución de dicha Obra, otorgándose la buena pro a la Empresa Consorcio América en fecha 
21 de agosto del 2015, procediéndose a suscribir el contrato correspondiente en fecha 16 de 
setiembre del 2015;

Que a través de la Resolución Rectoral N° 1404-2016-UNJBG, se autoriza la ampliación 
de plazo parcial N° 01 a la Empresa Consorcio América, para la ejecución de la Obra del PIP 
"Mejoramiento, ampliación del servicio educativo de la E.A.P. de Educación en la FECH de la 
Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann Tacna", por el periodo de TREINTA (30) días 
calendario; a partir del 06 de enero de 2017;

Que, con Resolución Rectoral N° 1802-2016-UNJBG, se autoriza la ampliación de Plazo 
N° 03, a la Empresa CONSORCIO AMERICA, para la Ejecución de la Obra del PIP antes 
mencionado y por el periodo de VEINTIDÓS (22) días calendario, computado a partir del 05 
al 26 de febrero de 2017;

Que mediante Resolución Rectoral N° 1956-2017-UN/JBG, se autoriza la ampliación 
de Plazo N° 02, a la Empresa CONSORCIO AMERICA, para la Ejecución de la Obra del PIP 
antes detallado, por el periodo de DOCE (12) días calendario, computado a partir del 27 de



UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASÁDRE GROHMANN
z
z

¡Si
Xo

CIUDAD UNIVERSITARIA AV. MIRAFLORES S/N -  CASILLA 316 -  TELEFONO: 583000 ANEXOS 2020-2*23 -  email: sege@unjbg.edu.pe

2.-
Continúa Resolución Rectora! N° 1965-2017-UN/JBG

Que, con Resolución Rectoral N° 1751-2017-UN/JBG, se aprueba, el Expediente 
"Ampliación y Resideño de las instalaciones eléctricas -  Laboratorio de idiomas -  Auditorio 
FECH UNJBG", con un presupuesto total de S/ 31 139 29, a fin que sea considerado en el 
PIP denominado: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE EDUCACIÓN EN LA FECH DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA", con código SNIP 229379; en 
consecuencia, se incorpora como Adicional N° 01 al Componente 01 -  Etapa 1 Edificación;

Que, Consorcio América presenta el expediente de Adicional N° 02, Deductivo N° 01 
y ampliación de plazo, para la culminación de la obra antes mencionada, sin embargo e! Rector 
(i) con Carta Notarial N° 005 da a conocer a la citada Empresa, sobre la improcedencia de lo 
solicitado, señalando que se obtiene desventaja en cuanto al plazo solicitado, dado que las 
labores académicas en esta Casa Superior de Estudios comienza oficialmente el 04 de abril de 
2017, y si se considera el plazo adicional, la culminación de obra se estaría recepcionando el 
22 de abril de 2017, situación que nos generaría un problema académico en cuanto a! inicio 
de clases y por tanto gastos en arrendamiento de ambientes para dicho fin, acto que esta 
Universidad no puede asumir; por lo tanto resulta inviable el adicionan formulado;

Que, frente a dicha comunicación, Consorcio América con Carta N° 023- 
2017/CONSORCIO AMERICA -GG, da a conocer que en vista del tiempo transcurrido ya que 
ha crecido la demanda de los artefactos LED, en las obras actuales, el proveedor ha visto 
tener un stock de dichas luminarias proyectadas que satisfagan el suministro necesario para 
atender las necesidades del proyecto, por lo cual, el plazo de adquisición puede realizarse en 
dos días calendario y la instalación quedaría igual en los 15 días calendario, planteados en el 
expediente de adicional y deductivos vinculante. Dicha modificación del tiempo de adquisición 
de las luminarias en cuestión, en este caso si estaría dentro del tiempo indicado para comenzar 
las clases académicas en la Universidad, por lo tanto, se evitará gastos de arrendamiento y 
problemas mencionados en su Carta Notarial;

Que, el Jefe de la Oficina de Proyectos de Inversión, remite el Informe N° 056-2017- 
JJGC-UEP/UNJBG, mediante el cual señala que a mérito de la Resolución Rectoral N° 1430- 
2016, que dispone ejecutar acciones conducentes al cumplimiento del Compromiso de 
Neutralidad Climática- Compromiso Climático de los Rectores de Universidades Peruanas; 
estableciéndose entre otras acciones la instalación de iluminación LED, en los proyectos de 
inversión de la UNJBG que vienen ejecutándose. En tal sentido la Empresa Supervisora 
Concordia Ingeniería y Construcción SAC, da a conocer a la entidad que el cambio tecnológico 
de luminarias a sistema LED, amerita un adicional y deductivo vinculante que el contratista 
presentará a la entidad; por ello, la Empresa Consorcio América, remite el Expediente respecto 
al Adicional N° 02 y Deductivo N° 01, así como ampliación de plazo N° 04. Por lo que, vista la 
documentación del expediente, se ha identificado que se trata de modificaciones no 
sustanciales toda vez que la causal del adicional y deductivo ha sido el cambio tecnológico de 
las luminarias, convencionales a luminarias de tecnología LED, no previstas ni contempladas 
en los planos ni en jas especificaciones técnicas del expediente técnico del proyecto aprobado
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por la Entidad; dicho cambio implica un adicional de S/ 229 609 ,12 y un deductivo vinculante 
por las luminarias convencionales que no se ejecutarán de S/ 136 996,35; por lo tanto la 
ejecución del adicional N° 02 implicará un costo adicional de S/ 92 612,77, que será asumido 
por la Entidad. Asimismo, implicará una ampliación de plazo de 17 días calendario, debiendo 
culminar el 23 de marzo de 2017. Respecto al monto de inversión, este se incrementa dentro 
de los porcentajes establecidos respecto al PIP viable, por lo que concluye que las 
modificaciones no sustanciales referidas al Adicional N° 02, Deductivo N° 01 y ampliación de 
Plazo N° 04, no requieren de verificación de viabilidad, y que son necesarias para así lograr 

* “ la culminación de ¡a Obra con los estándares de calidad determinados en los Orminos de 
referencia y el contrato de ejecución, tal es así que la modificación presupuestal vs. Perfil 
Viable es de 9,2 %; en consecuencia recomienda procedente el pedido por la Empresa 
Contratista;

Que, el Jefe (e) de la Oficina General de Planificación con Oficio N° 643-2017- 
OGPL/UNJBG, opina viable el presupuesto adicional hasta por la suma de S/ 92 612,77 soles 
con cargo a la Fuente de Financiamiento 5 -18 Canon y Sobrecanon, Regalía, Renta de 
Aduanas y Participaciones, T/R "H" Sub cuenta Canon Minero, para lo cual asigna la 
Certificación de Crédito Presupuestario correspondiente, para su ejecución;

Que, en virtud a lo expuesto, y en cumplimiento al Art. 8o del Reglamento del D. Leg. 
1252, la Autoridad con Proveído N° 1695-2017-REDO, dispone la emisión de la Resolución 
correspondiente, aprobando el Adicional N° 02, Deductivo N° 01 y ampliación de plazo N° 04 
por el periodo del 07 al 23 de marzo de 2017;

De conformidad con lo establecido en el Art. 62° numeral 62.2 de la Ley N° 30220, 
Ley Universitaria, Art. 153° inc. d) del Estatuto de la Universidad Nacional Jorge Basadre 
Grohmann -  Tacna, y en uso de las atribuciones conferidas al señor Rector;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobar, en virtud a los considerandos expuestos en la 
presente Resolución, el Presupuesto Total Adicional N° 02 por el monto de S/ 229 
609,12 soles, y Deductivo N° 01 por la suma de S/ 136 993,35 soles, respecto al PIP 
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA ESCUELA ACADÉMICO 
PROFESIONAL DE EDUCACIÓN EN LA FECH DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE 
GROHMANN -  TACNA", con código SNIP 229379; en consecuencia, el monto final del Adicional 
N° 02 a ejecutarse es de S/ 92 612,77 soles, y se realizará conforme a la información 
presupuestal que en Anexo forma parte de la presente Resolución.
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ARTÍCULO SEGUNDO.- Autorizar la Ampliación de Plazo N° 04, a la Empresa 
CONSORCIO AMERICA, para la Ejecución de la Obra del PIP denominado: "MEJORAMIENTO 
Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE 
EDUCACIÓN EN LA FECH DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - 
TACNA", con código SNIP 229379, por el periodo de DIECISIETE (17) días calendario, 
computado a partir del 7 al 23 de marzo de 2017. Todo ello, en virtud a los considerandos 
expuestos en la presente Resolución.

— Regístrese, comuniqúese y archívese.

M -  ADILIO AUGOSTOTORÍÉLLA VAL VERDE
RECTOR

Rmr.
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OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION

ANEXO 1

OFICIO  N° 0 6 4 3 -2 0 1 7 -O G P L / U N JB G

CERTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO 2017 
SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRAS 

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
(En n u e v o s  soles)

E l J e f e  d e  la  U n id a d  d e  P r e s u p u e s t o  - O f ic in a  G e n e r a l  d e  P la n i f i c a c ió n  (e ) , e n  a m p a r o  d e l A r t í c u lo  42 d e  la  L e y  

N 2  3 0 5 1 8  -  L e y  d e  P r e s u p u e s t o  p a r a  e l A ñ o  F is c a l 2 0 1 7 ,  A r t i c u lo  1 32  d e  la  D i r e c t iv a  N ° 0 0 5 - 2 0 1 0 - E F / 7 6 .0 1  

m o d i f ic a d a s  p o r  la  R e s o lu c ió n  D i r e c t o r a l  N° 0 2 2 - 2 0 1 1 - E F / 5 0 .0 1 ,  R e s o lu c ió n  D i r e c t o r a l  N ° 0 2 5 - 2 0 1 3 -  

E F / 5 0 .0 1 ,  R e s o lu c ió n  D i r e c t o r a l  N ° 0 2 7 - 2 0 1 4 - E F / 5 0 .0 1 ,  R e s o lu c ió n  R e c t o r a l  N 2  0 1 3 - 2 0 1 5 - U N / J B G  y  a la  

R e s o lu c ió n  R e c t o r a l  N 2  1 1 8 7 - 2 0 1 6 - U N / J B G :

CERTIFICA:
Sec. Fuñe. 
Proyecto

Fuente de Financiamiento

Monto Adicional 
Clasificador de Gasto 
Finalidad

0003
2234255 "MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE 
LA ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE EDUCACION EN LA FECH DE 
LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN TACNA", 
CODIGO SNIP N° 229379
5 -1 8  CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y 
PARTICIPACIONES, T/R "H" SUB CUENTA -  CANON MINERO 
S/. 92 612,77 
2.6.2 .2 .2.2
EXPEDIENTE TECNICO ADICIONAL Y DEDUCTIVO N° 02 
CAMBIO TECNOLÓGICO DE LAS LUMINARIAS CONVENCIONALES A LUMINARIAS 
DE TECNOLOGÍA LED, NO PREVISTAS NI CONTEMPLADAS EN LOS PLANOS NI 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO.

La presente certificación solo confirma la existencia del crédito presupuestario disponible y  Ubre de afectación en e l presupuesto institucional 
en la específica del gasto  en la cual se  solicita, en concordancia con el PCA, siendo responsabilidad del solicitante los datos consignados en la 
presente, a s í com o su  ejecución del gasto.

La presente certificación se ajustará al cumplimiento de la normatividad presupuestaria, contrataciones y adquisiciones 
del Estado, a las medidas de Austeridad, Racionalidad y Transparencia del gasto público y al Art. 10° Funciones y 
responsabilidades de la Unidad Ejecutora de la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública, aprobada 
con Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01; y otras normas relacionadas que rigen para el Año Fiscal 2017.

Av. Mirqflores S/N -Ciudad U/rlvers liarla Teléfono 883000 Anexo 2421 ■- Tacna Peni tt email: opio fénniks; eJit pe /  uei>Cjunibf.edu.ne /  udn.unthg.edu.pe
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RESOLUCION RECTORAL N° 1956-2017-UN/JBG
Tacna, 09 de marzo de 2017

VISTOS:

El Memorando N° 137-2017-REDO y Proveído N° 830-2014-SEGE, Acta de Conciliación 
N° 044-2017, Carta Notarial N° 003, Carta N° 21-2017/CONSORCIO AMERICA -GG, Contrato N° 
021-2015-PS-REDO/UNJBG, Carta N° 075-2016-CONSORCIO AMERICA-GG sobre ampliación de 
plazo para la ejecución de la obra del PIP denominado: "Mejoramiento, ampliación del servicio 
educativo de la E.A.P. de Educación en la FECH de la Universidad Nacional Jorge Basadre 
Grohmann Tacna";

CONSIDERANDO:

Que, la UNJBG, convocó a Licitación de la Obra en mención a través del Proceso de AMC 
N° 011-2014-UNJBG, por Concurso Oferta, para la elaboración del Expediente Técnico y 
Ejecución de dicha Obra, otorgándose la buena pro a la Empresa Consorcio América en fecha 21 
de agosto del 2015, procediéndose a suscribir el contrato correspondiente en fecha 16 de 
setiembre del 2015;

Que a través de la Resolución Rectoral N° 1404-2016-UNJBG, se autoriza la ampliación 
de plazo parcial N° 01 a la Empresa Consorcio América, para la ejecución de la Obra del PIP 
"Mejoramiento, ampliación del servicio educativo de la E.A.P. de Educación en la FECH de la 
Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann Tacna", por el periodo de treinta (30) días 
calendario; a partir del 06 de enero de 2017;

Que, con Resolución Rectoral N° 1802-2016-UNJBG, se autoriza la ampliación de Plazo 
N° 03, a la Empresa CONSORCIO AMERICA, para la Ejecución de la Obra del PIP antes 
mencionado y por el periodo de VEINTIDÓS (22) días calendario, computado a partir del 05 al 
26 de febrero de 2017;

Que, mediante Carta N° 075-2016-CONSORCIO AMERICA-GG, en fecha 21 de setiembre 
la Empresa Consorcio América, solicita ampliación de plazo N° 02 por causales imputables a la 
entidad y por el periodo de dieciocho (18) días;

Que, a través de la Carta Notarial N° 003, la UNJBG, da a conocer a Consorcio América 
sobre la declaración de improcedencia a la solicitud formulada;

Que, Consorcio América con Carta N° 21-2017/CONSORCIO AMERICA -GG, solicita al 
Centro de Conciliación Luque, iniciar el procedimiento de Conciliación Extrajudicial con la UNJBG; 
por ello, formándose así el Expediente N° 049-2017, en el cual obra la invitación cursada a la 
UNJBG, para audiencia de conciliación, respecto a la ampliación de plazo N° 02 por causales 
imputadas a la Entidad;

Que, conforme el Acta de Conciliación, N° 049-2017, de fecha 24 de febrero de 2017, la 
UNJBG, conviene en otorgar la ampliación de plazo N° 02, por el periodo de doce (12) días, 
calendarios, a partir del 27 de febrero de 2017, y Consorcio América conviene en aceptar la 
propuesta de la UNJBG, así como renunciar al cobro de gastos generales y adicionales de 
presupuesto de obra que genere esta ampliación o la ejecución de nuevas partidas, razones que 
motivan la ampliación de plazo N° 02; _
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Que, el Art. 18° de la Ley de Conciliación N° 26872, establece que: "El acta con acuerdo 
conciliatorio constituye título de ejecución...«

Que, en virtud a lo expuesto la Autoridad con Memorando N° 137-2017-REDO, dispone 
la emisión de la Resolución correspondiente autorizando la ampliación de plazo a Consorcio 
América según Acta de Conciliación;

De conformidad con el Art. 62° numeral 62.2 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, Art. 
153° inc. d) del Estatuto de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann -  Tacna, y en uso 
de las atribuciones conferidas al señor Rector;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO ÚNICO.- Autorizar la ampliación de Plazo N° 02, a la Empresa 
CONSORCIO AMERICA, para la Ejecución de la Obra del PIP denominado: "MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE 
EDUCACIÓN EN LA FECH DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - 
TACNA", con código SNIP 229379, por el periodo de DOCE (12) días calendario, computado a 
partir del 27 de febrero de 2017. Todo ello, en virtud a los considerandos expuestos en la 
presente Resolución.

;Tteaístrese, comuníauese v archívese.

RECTOR
¡C. ELEOCADIO DIONISIO TIRADO PAZ 

SECRETARIO GENERAL
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RESOLUCIÓN RECTORAL N° 1910-2017-UN/JBG
Tacna, 01 de marzo de 2017

VISTOS:

El Memorando N° 120-2017-REDO/UNJBG, Proveído N° 726-2017-SEGE, sobre 
designación del Inspector de obra del PIP con Código SNIP N° 229379;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Rectora! N° 2003-2013-UN/JBG, se declara la viabilidad 
del Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil del PIP "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN 
DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE EDUCACIÓN 
EN LA FECH DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA" 
con código SNIP 229379, según Formato SNIP 09 - Informe Técnico N° 012-2013/OPI-

Que, con Resolución Rectoral N° 1802-2017-UN/JBG, se autoriza la ampliación de 
Plazo N° 03, a la Empresa CONSORCIO AMERICA, para la Ejecución de la Obra del PIP 
denominado: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE EDUCACIÓN EN LA FECH DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA", con código SNIP 229379, por el 
periodo de VEINTIDÓS (22) días calendario, computado a partir del 05 al 26 de febrero 
de 2017;

Que, el Titular de la Entidad con Memorando N° 120-2017-REDO, dispone la 
emisión del acto administrativo, designando al Ing. EBER ALONZO TTCONA NINA, como 
Inspector de Obra del PIP antes detallado, a partir del 20 de enero del año en curso y 
hasta la culminación de la obra;

Que, mediante Resolución Rectoral N° 1852-2017-UN/JBG, se encarga en forma 
interina el Rectorado de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann -  Tacna, al 
Vicerrector Académico Dr. Jorge Luis Lozano Cervera, por el periodo del 20 de febrero al 
01 de marzo de 2017, con todas las atribuciones que le otorga la Ley N° 30220, Ley 
Universitaria y el Estatuto. Todo ello en cumplimiento de! Art. 152° del Estatuto de la 
UNJBG;

De conformidad con el Art. 62° numeral 62.2 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, 
Art. 153° inc. d) del Estatuto de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann -  Tacna, 
Resolución Rectoral N° 1852-2017-UN/JBG, y en uso de las atribuciones conferidas al 
señor Rector;

ANR;
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SE RESUELVE:

ARTÍCULO ÚNICO - Designar, al ING. EBER ALONZO TICONA NINA, como 
Inspector de Obra respecto el PIP denominado "PIP "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL 
SERVICIO EDUCATIVO DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE EDUCACIÓN EN 
LA FECH DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA", con 
código SNIP 229379, a partir del 20 de enero de 2017 y hasta la culminación del citado 
PIP.

Rmr.
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RESOLUCION RECTORAL N° 1802-2017-UN/JBG
Tacna, 03 de febrero de 2017

VISTOS:

El Oficio N° 134-2017-DGA/UNJBG, Informe Legal N° 060-2016-JNHV-ADGA/UNJBG, 
Proveídos N° 7425-2016-REDO y N° 3801-2016-SEGe, Acta de Conciliación N° 153-2016, Carta 
N° 070-2016/CONSORCIO AMERICA -GG, Contrato N° 021-2015-PS-REDO/UNJBG, sobre 
ampliación de plazo para la ejecución de la obra del PIP denominado: "Mejoramiento, ampliación 
del servicio educativo de la E.A.P. de Educación en la FECH de la Universidad Nacional Jorge 
Basadre Grohmann Tacna";

CONSIDERANDO:

Que, la UNJBG, convocó a Licitación de la Obra en mención a través del Proceso de AMC 
N° 011-2014-UNJBG, por Concurso Oferta, para la elaboración del Expediente Técnico y 
Ejecución de dicha Obra, otorgándose la buena pro a la Empresa Consorcio América en fecha 21 
de agosto del 2015, procediéndose a suscribir el contrato correspondiente en fecha 16 de 
setiembre del 2015;

Que, mediante Resolución Rectoral N° 1751-2016-UN/JBG, el Expediente "Ampliación y 
Rediseño de las instalaciones eléctricas -  Laboratorio de idiomas -  Auditorio FECH UNJBG", 
con un presupuesto total de S/ 31 139 29, a fin que sea considerado en el PIP denominado: 
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA ESCUELA ACADÉMICO 
PROFESIONAL DE EDUCACIÓN EN LA FECH DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE 
GROHMANN - TACNA", con código SNIP 229379; en consecuencia, se incorpora como Adicional 
N° 01 al Componente 01 -  Etapa 1 Edificación;

Que mediante Informe N° 003-2017-CONCORDIA-LSA/S, la Supervisión de la Obra 
mencionada en el párrafo precedente, conducida por la empresa CONCORDIA INGENIERÍA Y 
CONSTRUCCIÓN, informa que la Contratista Consorcio América solicita ampliación de plazo N° 03 
por veintidós (22) días calendarios, el mismo que se computará a partir del día 05 de febrero de 
2017 culminando el día 26 de febrero de 2017, con lo cual se garantiza la ejecución del adicional 
de obra N° 01 y partidas contractuales complementarias vinculantes y de esta manera se 
cumplirá con las metas del proyecto, recomendando se efectúe los trámites administrativos para 
la aprobación solicitada, ello a mérito del Art. 201° del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado y plazos estipulados, a fin de no causar retrasos en la ejecución de la obra, salvo 
mejor parecer;

Que, el Jefe de la Oficina de Proyectos de Inversión, eleva los Informes del Visto, 
mediante los cuales se recomienda se apruebe la ampliación de Plazo N° 03 solicitado y se 
notifique a la Contratista Consorcio América;

Que, mediante Oficio N° 017-2017-USLP-RLF-UN/JBG, el Jefe de la Unidad de 
Supervisión y Liquidación de Proyectos, después de haber realizado el análisis técnico opina que 
si es necesario otorgarle un plazo para la prestación adicional a solicitud del área usuaria y así 
cumplir con el objetivo del proyecto; asimismo, recomienda realizar el tramite respectivo;
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Que, la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante D. Leg. N° 1017 y 
modificado con Ley N° 29873, en el Art. 41° Prestaciones adicionales, reducciones y 
ampliaciones, 41.6 señala: "£/ contratista puede solicitar ia ampliación de! plazo pactado por 
atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente comprobados y que modifiquen el 
cronograma contractual"'. Asimismo, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado 
aprobado con D.S. N° 138-2012-EF y modificado a través del D.S. N° 184-2008-EF, en su Art. 
200° Causales de ampliación de plazo, dispone: "De conformidad con ei artículo 41° de ia Ley, el 
contratista podrá solicitar ia ampliación de plazo pactado por cualquiera de /as siguientes 
causales ajenas a ia voluntad dei contratista, siempre que modifiquen ia ruta crítica de! programa 
de ejecución de obra vigente ai momento de ia solicitud de ampliación:"numeré 1. "Atrasos y/o 
paralizaciones por causas no atribuibies ai contratista";

Que, la Directora General de Administración, remite la documentación respectiva y 
solicita la emisión de la Resolución correspondiente, sobre ampliación de plazo parcial N° 01, 
según lo detallado en los Informes técnicos respectivos;

Que, estando a lo expuesto, la Autoridad mediante Proveído N° 899-2017-REDO, dispone 
la emisión de la Resolución Rectoral, conforme lo opinado por el Asesor de la Dirección General 
de Administración;

De conformidad con el Art. 62° numeral 62.2 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, Art. 
153° inc. d) del Estatuto de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann -  Tacna, y en uso 
de las atribuciones conferidas al señor Rector;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO ÚNICO.- Autorizar la ampliación de Plazo N° 03, a la Empresa 
CONSORCIO AMERICA, para la Ejecución de la Obra del PIP denominado: "MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE 
EDUCACIÓN EN LA FECH DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - 
TACNA", con código SNIP 229379, por el periodo de VEINTIDÓS (22) días calendario, computado 
a partir del 05 al 26 de febrero de 2017. Todo ello, en virtud a los considerandos expuestos en la 
presente Resolución.

Regístrese, comuniqúese y archívese.
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RESOLUCIÓN RECTORAL N° 1751-2017-UN/JBG
Tacna, 24 de enero de 2017

VISTOS:

El Oficio N° 202-2017-OGPL/UNJBG, Proveído N° 263-2017-SEGE, Informe N° 09-2017- 
RES/SEGE, Informe N° 003-2017-UNJBG-REDO-UEV/HOOLL, Informe N° 001-2017-MALC-UEV- 
REDO/UNJBG, Oficio N° 024; Oficio N° 221-2016-FECH/UNJBG, 011-2017-OPRI-UNJBG, Informe 
N° 007-2017-USLP-RLF-UN/JBG, sobre adicional de Obra N° 01 del PIP con Código SNIP N° 
229379;

CONSIDERANDO:

Que el Jefe de la Oficina de Proyectos de Inversión, para el trámite correspondiente, 
remite el expediente del adicional de obra N° 01 del PIP denominado "MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE 
EDUCACIÓN EN LA FECH DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA", 
con código SNIP 229379;

Que, con Informe N° 001-2017-MALC-UEV-REDO/UNJBG, el Evaluador de Proyectos da a 
conocer que el Decano de la FECH, ha solicitado se considere en el Laboratorio de Idiomas en el 
PIP que se viene ejecutando, para lo cual ha emitido la Resolución de Facultad N° 2596-2016- 
FECH-UN/JBG, que autoriza el uso del aula 1 y 2 del segundo nivel del nuevo auditorio, para 
destinarlo como laboratorio de idiomas. Mediante Carta N° 118-2016--CONCORDIA/S, la 
Supervisión de Obra remite la conformidad del Expediente Adicional N° 01, es así que la Unidad 
Evaluadora de la UNJBG, emite la factibilidad desde el punto técnico y necesario para su inclusión. 
Asimismo, el representante legal del Consorcio Grohmann, comunica a la UNJBG la aceptación del 
Adicional de Obra N° 01, según expediente denominado "Ampliación y Resideño de las 
Instalaciones eléctricas -  Laboratorio de idiomas -  Auditorio FECH UNJBG". En tal sentido señala, 
que visto el expediente Adicional N° 01 del PIP con código SNIP 229379, se ha Identificado que se 
trata de modificaciones no sustanciales referidas a metrados por partidas nuevas que no requiere 
verificación de viabilidad, en el edificio 11 Auditorio, en el cual se propone optimizar la 
infraestructura proyectada, dando un uso adicional a las Aulas 01 y 02 del segundo nivel mediante 
la ampliación y rediseño de las instalaciones eléctricas para así lograr el funcionamiento del 
laboratorio de idiomas para la FECH. Concluyendo, que las modificaciones propuestas se enmarcan 
como modificaciones no sustanciales referidas a metrados (partidas nuevas), para lo cual se detalla 
el siguiente cuadro resumen de modificaciones:

Monto de inversión a precios 
de mercado (en soles) Incremento

viable Modificado En soles En porcentaje
9 991 636,00 8 957  094,45 -1 034  541,55 -10  %

Que con Informe N° 007-2017-USLP-RLF-UN/JBG, el Jefe de la Unidad de Supervisión y 
Liquidación de Proyectos da a conocer que el Decano de la Facultad de Educación, Comunicación 
y Humanidades, ha solicitado la aprobación del Proyecto "Ampliación y Resideño de las 
instalaciones eléctricas -  Laboratorio de idiomas -  Auditorio FECH UNJBG", con un presupuesto 
total de S/ 31 139 29, a fin que sea considerado en el PIP con código SNIP 229379, para lo cual 
con Carta N° 118-2016-CONCORDIA/S, el Supervisor de Obra otorga la conformidad respecto a lo 
solicitado por el Decano de la FECH; por ello, es necesario que previa a la emisión del acto 
resolutivo se deberá ggliritala Certificación de Crédito Presupuestario a la Oficina General de
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Planificación. Finalmente señala que de acuerdo al análisis realizado para la modificación no 
sustancial, se plantea necesaria la incorporación del Adicional 01 al Componente 01 -  Etapa 1 
Edificación, el mismo que no fue considerado en el PIP viable, ni en el Estudio Definitivo, siento el 
impacto sobre el monto de la inversión en (+) S/ 31 139,29, en consecuencia, recomienda vía acto 
resolutivo su aprobación para continuar con el ciclo del proyecto;

Que, el Jefe (e) de la Oficina General de Planificación, remite la Certificación de Crédito 
Presupuestario para la ejecución del expediente antes detallado;

Que, en virtud a lo expuesto, la Autoridad dispone la emisión del acto resolutivo para los 
efectos a que diere lugar;

• De conformidad con el Art. 62° numeral 62.2 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, Art. 
153° inc. d) del Estatuto de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann -  Tacna, y en uso 
de las atribuciones conferidas al señor Rector;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO ÚNICO.- Aprobar, el Expediente "Ampliación y Resídeño de las instalaciones 
eléctricas -  Laboratorio de idiomas -  Auditorio FECH UNJBG", con un presupuesto total de 
S/ 31139 29, a fin que sea considerado en el PIP denominado: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN 
DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE EDUCACIÓN EN LA 
FECH DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA", con código SNIP 
229379; en consecuencia, se incorpora como Adicional N° 01 al Componente 01 -  Etapa 1 
Edificación, todo ello en virtud a los considerandos expuestos en la presente Resolución, y cuya 
ejecución del expediente se realizará de acuerdo a la siguiente información presupuesta contenida 
en el Anexo que forma parte de la presente Resolución.

DR. ADILIO AUGUSTO PORTELLA VALVERDE 
RECTOR SECRETARIO GENERAL

Rmr.
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VISTOS:

RESOLUCION RECTORAL N° 1404-2016-UN/JBG 
Tacna, 11 de noviembre de 2016

El Informe Legal N° 060-2016-JNHV-ADGA/UNJBG, Proveídos N° 7425-2016-REDO y N° 
3801-2016-SEGe, Acta de Conciliación N° 153-2016, Carta N° 070-2016/CONSORCIO AMERICA -  
GG, Contrato N° 021-2015-PS-REDO/UNJBG, sobre ampliación de plazo para la ejecución de la 
obra del PIP denominado: "Mejoramiento, ampliación del servicio educativo de la E.A.P. de 
Educación en la FECH de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann Tacna";

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Rectoral N° 1035-2016-UN/JBG, se autoriza la ampliación de 
Plazo Parcial N° 01, a la Empresa CONSORCIO AMERICA, para la Ejecución de la Obra del PIP 
denominado: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA ESCUELA 
ACADÉMICO PROFESIONAL DE EDUCACIÓN EN LA FECH DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE 
BASADRE GROHMANN - TACNA", con código SNIP 229379, por el periodo de OCHO (08) días 
calendario, computado a partir del 06 al 13 de enero del 2017;

Que, mediante Informe Legal N° 060-2016-JNHV-ADGA/UNJBG, el Asesor Legal de la 
Dirección General de Administración, da a conocer que el Contratista Consorcio América, frente a 
la Resolución antes mencionada, mediante carta N° 070-2016/CONSORCIO AMERICA-GG, inicia 
un procedimiento de conciliación ante el Centro de Conciliación Luque, a efectos que la Universidad 
le otorgue un plazo adicional de 45 días como ampliación N° 01 de la obra materia del presente 
caso, basándose en la falta de libre disponibilidad de los espacios entregados según acta de 
entrega de terreno. Ante tal situación, se ha solicitado a la Supervisión de la Obra conducida por 
la empresa CONCORDIA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, proceda a informar y remitir al Despacho 
del Rectorado, la documentación y coplas del cuaderno de obra si existe o no anotación sobre la 
libre disponibilidad del terreno donde se ejecutará la obra materia de análisis. En tal sentido, la 
supervisión encargada de dicha obra, mediante Carta N° 105-2016-CONCORDIA, informa y remite 
los actuados solicitados donde fluye y existe anotación respecto de la libre disponibilidad en los 
edificios 1, 2, 3, 7, 8 al 25 de mayo del 2016, persistiendo dicho hecho al 30 de mayo del 2016, 
tal como fluye del asiento N° 001 y 007 del cuaderno de obra, de igual forma fluye de los asientos 
11, 16 y 23 de fecha 01, 06 y 11 de junio del 2016 respectivamente que se deja constancia que 
los pabellones 7, 8 y 9 se mantienen ocupados y finalmente en el asiento N° 53 de fecha 09 de 
julio del 2016 se deja constancia que recién se encuentran desocupados los ambientes procediendo 
a retirar el mobiliario por el personal de la UNJBG, situación que acredita la falta de libre 
disponibilidad,

Que, el penúltimo párrafo del Art. 13° de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado 
mediante D. Leg. N° 1017, señala que, en el caso una Entidad requiera la contratación de una 
obra, se debe contar, entre otros requisitos, "(...) con la disponibilidad física del terreno o lugar 
donde se ejecutará la misma, (...).".Asimismo, el Art. 184° numeral 3) del Reglamento de la citada 
Ley, establece como una de las condiciones para el inicio del plazo de ejecución de obra: "Que ¡a 
Entidad haya hecho entrega del terreno o lugar donde se ejecutará la obra;". En tal sentido, para 
considerar cumplido el requisito antes señalado y garantizar la disponibilidad del terreno, se debe 
procurar la entrega de la totalidad del terreno donde se ejecutará la obra; es decir, la Entidad le 
debe entregar al contratista todos los lotes o áreas que formen parte del mismo. Lo indicado 
anteriormente no impide que, durante la ejecución de la obra, el contratista solicite las 
ampliaciones de plazo que correspondan, de existir áreas de terreno cuya falta de disponibilidad
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Que, a mérito de la suscripción del Acta de Conciliación N° 153-2016, entre Consorcio 
América y la UNJBG, la Universidad conviene en otorgar la ampliación de Plazo N° 01 por el periodo 
de treinta (30) días calendarios más para la ejecución de la Obra en mención; asimismo, Consorcio 
América conviene en aceptar la propuesta de la entidad, desistiendo de los días restantes en la 
pretensión principal (ampliación de plazo de 45 días calendario);

Que, como consecuencia, de dicho acuerdo se debe emitir el acto administrativo 
respectivo, aprobando la ampliación del plazo por treinta (30) días calendario para la ejecución del 
PIP denominado, "Mejoramiento, ampliación del servicio educativo de la E.A.P. de Educación en la 
FECH de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann Tacna", por constituir un acuerdo entre 
las partes asumido en el marco de las concesiones recíprocas; esto es que, el Contratista ha 
desistido expresamente de los días restantes a su pedido original de 45 días, por lo que se deberá 
dejar sin efecto la Resolución Rectoral N° 1035-2016-UN/JBG, de fecha 09 de agosto del 2016;

Que, estando a lo expuesto, la Autoridad mediante Proveído N° 7425-2016-REDO, dispone 
la emisión de la Resolución Rectoral, conforme lo opinado por el Asesor de la Dirección General de 
Administración;

De conformidad con el Art. 62° numeral 62.2 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, Art. 
153° inc. d) del Estatuto de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann -  Tacna, y en uso 
de las atribuciones conferidas al señor Rector;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- Dejar sin efecto la Resolución Rectoral N° 1035-2016-UN/JBG, 
en virtud a los considerandos expuestos en la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Autorizar la ampliación de Plazo Parcial N° 01, a la Empresa 
CONSORCIO AMERICA, para la Ejecución de la Obra del PIP denominado: "MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE 
EDUCACIÓN EN LA FECH DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA", 
con código SNIP 229379, por el periodo de TREINTA (30) días calendario, computado a partir del 
06 de enero del 2017. Todo ello, en virtud a los considerandos expuestos en la presente Resolución.

R pn fc trp e ip  r n m i in ím  ipcp \j p r rh íu p c p

Rmr,
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RESOLUCIÓN RECTORAL N° 1035-2016-UN/JBG
Tacna, 09 de agosto de 2016

VISTOS:

El Oficio N° 625-2016-DGA/UNJBG, Proveído N° 4795-2016-REDO y N° 2660-2016- 
SEGE, Oficio N° 460-2016-OPRI-UNJBG, Informe N° 266-2016-UEP/OPRI, Informe N° 122- 
2016-EATN-UEP/OPRI, Carta N° 060-2016-LSA/S, Informe N° OOl-2016-CONCORDIA-LSA/S, 
Carta N° 053-2016-CONSORCIO AMERICA-GG, sobre ampliación de plazo pardal N° 01 de la 
Obra del PIP "Mejoramiento, Ampliación del Servicio Educativo de la Escuela Académico Profesional 
de Educación en la FECH de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann Tacna" con Código 
SNIP N° 229379;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Rectoral N° 2003-2013-UN/JBG, se declara la viabilidad del 
Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil del PIP "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO 
EDUCATIVO DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE EDUCACIÓN EN LA FECH DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA", con código SNIP 229379, 
según Formato SNIP 09 - Informe Técnico N° 012-2013/OPI-ANR;

Que, la UNJBG, convocó a Licitación de la Obra en mención a través del Proceso de AMC 
N° 011-2014-UNJBG, por Concurso Oferta, para la elaboración del Expediente Técnico y Ejecución 
de dicha Obra, otorgándose la buena pro a la Empresa Consorcio América en fecha 21 de agosto 
del 2015, procediéndose a suscribir el contrato correspondiente en fecha 16 de setiembre del

Que, el Jefe de la Oficina de Proyectos de Inversión remite el Informe N° 266-2016- 
UEP/OPRI, mediante el cual la Responsable de la Unidad Ejecutora de los Proyectos de Inversión, 
da a conocer que en atención a la opinión técnica contenida en el Informe N° 122-2016-EATN- 
UEP/OPRI, recomienda la aprobación de la ampliación de plazo N° 01, solicitado por Consorcio 
América mediante Carta N° 053-2016-CONSORCIO AMERICA-GG, por la causal establecida en el 
Art. 200° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado con D.S. N° 138-2012- 
EF y modificado a través del D.S. N° 184-2008-EF, detallando que dicha ampliación se sustenta por 
la falta de desocupación del mobiliario de las edificaciones a reforzarse, en tal sentido, el 
Supervisor de Obra con Informe N° OOl-2016-CONCORDIA-LSA/S, señala que el atraso 
generado por falta de disponibilidad de obra, la ampliación solamente corresponde a ocho 
(08) días calendarios de los 45 días solicitados, computados a partir del 06 al 13 de enero del 
2017;

Que, la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante D. Leg. N° 1017 y modificado 
con Ley N° 29873, en el Art. 41° Prestaciones adicionales, reducciones y ampliaciones, 41.6 
señala: "El contratista puede solicitar ia ampliación deíplazo pactado por atrasos y  paralizaciones 
ajenas a su voluntad debidamente comprobados y que modifiquen ei cronograma contractuar. 
Asimismo, ei Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado con D.S. N° 138-2012- 
EF y modificado a través del D.S. N° 184-2008-EF, en su Art. 200° Causales de ampliación de 
plazo, dispone: "De conformidad con ei artículo 41° de ia Ley, ei contratista podrá solicitar ia 
ampliación de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas a la voluntad del 
contratista, siempre que modifiquen ¡a ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente al 
momento de la solicitud de ampliación:" numeral 1. "Atrasos y/o paralizaciones por causas no 
atribuí bies a! contratista

2015;
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Que, la Directora General de Administración, remite la documentación respectiva y solicita 
la emisión de la Resolución correspondiente, sobre ampliación de plazo parcial N° 01, según lo 
detallado en los Informes técnicos respectivos;

Que mediante Resolución Rectoral N° 991-2016-UN/JBG, se encarga en forma interina el 
Rectorado de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann - Tacna, al Vicerrector Académico 
Dr. Jorge Luis Lozano Cervera, durante los días del 01 al 10 de agosto del 2016, con todas las 
atribuciones que le otorga la Ley N° 30220, Ley Universitaria y el Estatuto. Todo ello en 
cumplimiento del Art. 152° del Estatuto de la UNJBG;

De conformidad con el inciso 62.2 del Art. 62° de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, inc. 
d) del Art. 153° del Estatuto de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann - Tacna, 
Resolución Rectoral N° 991-2016-UN/JBG y en uso de las atribuciones conferidas al señor Rector;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO ÚNICO.- Autorizar la ampliación de Plazo Parcial N° 01, a la Empresa 
CONSORCIO AMERICA, para la Ejecución de la Obra del PIP denominado: "MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE 
EDUCACIÓN EN LA FECH DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - 
TACNA", con código SNIP 229379, por el periodo de OCHO (08) días calendario, computado a 
partir del 06 al 13 de enero del 2017. Todo ello, en virtud a los considerandos expuestos en la 
presente Resolución.

Rmr.
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RESOLUCIÓN RECTORAL N° 660-2016-UN/JBG
Tacna, 22 de abril de 2016

VISTOS:

El Oficio N° 635-2016-OGPL/UNJBG, Informe N° 485-2016-UPP/OGPL, Informe N° 035- 
2016-RES/SEGE, Informe N° OlO-2016-UNJBG-REDO-UEV/HOOLL, Proveídos N° 2259-2016- 
REOO y N° 1339-2016-SEGE, Informe Técnico N° 004-20106-HOOLL-UEV-REDO/UNJBG, Memo 
N° 182-2016-REDO/UNJBG, Oficio N° 176-2016-OPRI-UNJBG, Informe N° 057-2016-UEP/OPRI, 
Informe N° 037-2016-EATN-UEP/OPRI, remitidos para aprobar el Estudio Definitivo del PIP 
denominado: "Mejoramiento, Ampliación del Servicio Educativo de la Escuela Académico 
Profesional de Educación en la FECH de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann Tacna" 
con Código SNIP N° 229379;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Rectoral f\l° 2003-2013-UN/JBG, se declara la viabilidad del 
Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil del PIP "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO 
EDUCATIVO DE LA ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE EDUCACIÓN EN LA FECH DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA", con código SNIP 229379, 
según Formato SNIP 09 - Informe Técnico N° 012-2013/OPI-ANR;

Que, el Responsable de la Unidad de Evaluación de los Proyectos de Inversión, eleva el 
Informe N° 004-2016-HOOLL-UEV-REDO/UNJBG, respecto al Estudio Definitivo -  Expediente 
Técnico del PIP Viable, mediante el cual señala que habiendo analizado el Estudio Definitivo del 
PIP "Mejoramiento, Ampliación del Servicio Educativo de la Escuela Académico Profesional de 
Educación en la FECH de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann Tacna" respecto al 
Componente N° 01 - Infraestructura, éste contiene las mejoras basadas en la normatividad 
vigente, y opina por su aprobación correspondiente, por la suma de S/. 8 519 079,57. Asimismo, 
remite el Formato SNIP 15 -  Informe de Consistencia del Estudio Definitivo o Expediente -  
Técnico detallado del PIP Viable, en el cual figura el monto total del Proyecto Componente 01 
que asciende a la suma total de S/. 8 925 955,16, y cuyo plazo de ejecución es de 240 días 
calendario;

Que, el Jefe de la Oficina General de Planificación, remite el Informe N° 485-2016- 
UPP/0GPL, mediante el cual a fin de cumplir con el objetivo del PIP, da a conocer la existencia 
de recursos económicos para la ejecución del PIP en mención, cuyo financíamiento se ejecutará 
con fondos del Canon, Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones;

Que, conforme lo establece la Directiva N° 001-2011-EF/68.01 -  Directiva General del 
Sistema de Inversión Pública, en su Art. 27° numeral 27.1 establece que durante la fase de 
inversión un PIP puede tener modificaciones no sustanciales que conlleven al incremento del 
monto de inversión con el que fue declarado viable. Las variaciones pueden ser registradas por el 
órgano que declaró la viabilidad o el que resulte competente sin que sea necesaria la verificación 
de dicha viabilidad, siempre que el PIP siga siendo socíalmente rentable;

mailto:sege@unjbg.edu.pe
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Que, en virtud a lo expuesto la Autoridad dispone la emisión de la Resolución respectiva, 
para los fines a que diere lugar;

De conformidad con lo establecido en el Art. 62° numeral 62.2 de la Ley N° 30220, Ley 
Universitaria, Art. 153° inc. d) del Estatuto de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann -  
Tacna, y en uso de las atribuciones conferidas al señor Rector;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO - Aprobar, el Formato SNIP 15, Informe de Consistencia del 
Estudio Definitivo o Expediente -  Técnico detallado del PIP Viable denominado: 
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA ESCUELA 
ACADÉMICO PROFESIONAL DE EDUCACIÓN EN LA FECH DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA", con código SNIP 229379, respecto al 
Componente N° 01, y cuyo monto total asciende a la suma de S/. 8 925 955,16 soles, y su 
financiamiento se efectuará con fondos del Canon, Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y 
Participaciones.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Aprobar, en virtud a los considerandos expuestos en la 
presente Resolución, el Estudio Definitivo - Expediente Técnico del Proyecto denominado: 
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA ESCUELA 
ACADÉMICO PROFESIONAL DE EDUCACIÓN EN LA FECH DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA", con código SNIP 229379, cuyo 
presupuesto de ejecución asciende a la suma de S/. 8 519 079,57 soles, se realizará con 
fondos del Canon, Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones, y el plazo de 
ejecución es de 240 días calendario.

ístrese, comuniqúese y archívese.

DR. ADILIO AUGUSTO PORTELLA VALVERDE 
RECTOR

MSC. ELEOCADIO DIONISIO TIRADO PAZ 
SECRETARIO GENERAL

Rm r.
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INFORME DE CONSISTENCIA DEL ESTUDIO DEFINITIVO O EXPEDIENTE TÉCNICO DETALLADO DE PIP VIABLE
______________________________________________________________ FO RM ATO  SN IP  15________________________________________________________________

lEsíe Formato tiene el carácter de declaración jurada y  está diseñado para Informar sobre la consistencia entre los parámetros y  condiciones de la 
declaración de viabilidad del PIP y  el Estudio Definitivo o Expediente Técnico

Nombre del PIP: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE EDUCACION EN 
LA FECH DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN TACNA

Código SNIP’. 229379 

El suscrito informa que:

A. El objetivo del proyecto es Brindar “ADECUADOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE EDUCACIÓN 
DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN, COMUNICACIÓN Y HUMANIDADES-UNJBG”, ubicado en la Av, Miraflores y la Calle N° 28, donde la alternativa 
de solución Nro.01 fue la seleccionada, y las metas de la COMPONENTE I son: ADECUADA INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA Acción 1: (A,1) 
Reforzamiento y remodelación de infraestructura actual, con piso de cerámico, detallando las actividades a realizar por cada edificación: del Edificio 01 al 11, 
consiste en la reparación y reforzamiento de la infraestructura ensanchamiento de la sección de las columnas y tarrajeo total de las columnas. Acción 2: (A.3) 
Construcción de infraestructura complementaria de un nuevo pabellón para laboratorios, además la demolición y construcción de servicios higiénicos para los 
alumnos, mejoramiento del homato de la escuela. La tecnología de producción (del servicio), tiene un plazo de ejecución de 240 días calendarios por la 
modalidad de contrata y el monto de inversión del estudio definitivo (Expediente técnico) de la componente I es de SI. 8,925,955.16 el cual guarda 
consistencia con el PIP declarado viable.

B. El costo de los componentes y el costo total del PIP a ejecutar es:

Componente
Costo (SI.)

Declaratoria Viabilidad Estudio Definitivo o Expediente 
Técnico

Componente 01: Apropiada y Suficiente Infraestructura 7,629,711.9 8.519,079.57
Obras Provisionales, Demoliciones y Seguridad 106,148.09
Reforzamiento 1,365,859.80
Mejoramiento 1,250,118.97
Edificación Nueva 2,951,859.28
Caminerias 513,691.55
Areas Verdes 10,694.25
Instalaciones Sanitarias General 10,444.64
Instalaciones Eléctricas General 7,862.24
Impacto Ambiental 7,078.90
Costo Directo del Componente 6,223,757.72
Gastos Generales (8%) 497,900.62
Utilidades (8%) 497,900.62
IGV (18%) 1,299,520.61
Estudio Definitivo 124,475.16
Monto Componente Infraestructura (Según Contrato Nro. 021-2015-PS-REDO/UNJBG) 8,643.554.73
Supervisión (Según Contrato Nro. 015-2014-PS-REDO/UNJBG) 207,200.43
Gastos Administrativos 75,200.00
Componente 02: Materiales Educativos y Administrativos 1,279,940.27
Componente 03: Capacitación al Personal Docente y Administrativo 150,000.00
Gastos Generales 562,784.52
Gastos de Estudios 138,699.65
Gastos de Supervisión 190,000.07
Gastos de Liquidación 40,499.76
MONTO DEL PROYECTO 9,991,635.17 8,925.955.161

C. Las metas de los componentes del PIP a ejecutar son:

Componente
Unidad

de
Medida

Meta

Declaratoria Viabilidad Estudio Definitivo o Expediente 
Técnico

Componente 01: Apropiada y Suficiente Infraestructura
INFRAESTRUCTURA: REFOR2AMIENTO m3 255.01 230.62
INFRAESTRUCTURA: MEJORAMIENTO m2 2,079.29 2,156.71
INFRAESTRUCTURA: EDIFICACIÓN NUEVA m3 1,243.87 2,492.00
Componente 02: Materiales Educativos y Administrativos gbi 2.00
Componente 03: Capacitación al Personal Docente y 
Administrativo

Curso-
Taller 8.00

Gastos Generales gbl
Gastos de Estudios gbi
Gastos de Supervisión gbl
Gastos de Liquidación gbl

D. La alternativa técnica del PIP a ejecutar es.

Descripción de la Alternativa Técnica según:
Declaratoria de Viabilidad Estudio Definitivo o Expediente Técnico

Componente 01: Apropiada y Suficiente Infraestructura
Acción 01: Reforzamiento de infraestructura actual, con piso de cerámico, detallando 
las actividades a realizar por cada edificación< del Edificio 01 al 11, consiste en la i 
reparación y reforzamiento de la infraestructura, ensanchamiento de la sección de las c 
columnas y tarrajeo total de las columnas. Acción 02: Construcción de infraestructura ti 
complementaria de un nuevo pabellón para laboratorio, ademas la demolición y t< 
construcción de servicios higiénicos para alumnos, mejoramiento del ornato de la 
Escuela.

Componente 01: Apropiada y Suficiente Infraestructura
Ambientes académicos y administrativos adecuados y labóratelos con las 
nstalaciones necesarias para la realización de sus funciones y actividades diarias, 
ue contribuyan a fomentar sus capacidades y bienestar en ambientes óptimos de 
abajo e intercambio social, mejorando los ambientes ya existentes y ampliando 

j s  necesarios según et Estudio de Pre Inversión aprobado

E. El plazo de ejecución es: En su Componente 01 Ejecución de Obra 240 dias calendario + 30 días de Liquidación.

F. La modalidad de ejecución es (por contrata, por administración directa, mixta): Contrata (Componente N° 01)

G. La(s) fórmula(s) polinómica(s) es(son) la(s) que se detalla(n) en anexo adjunto (cuando corresponda): /H K  = 
D.306*(Jr/Jo) + 0.068*(M1r/M1o) + 0.128*(M2r/M2o) + 0.108*(M3r/M3o) + 0.055*(M4r/M4o) + 0.058*(M5r/M5o) + O.277*(q0r/GGo) /

Fecha: MARZO del 2016 ¡ y

Nombre del Responsable de la Unidad Ejecutora: Ing. Wilson Enrique Chambílla Jalire ^  ̂ ( ¿ /

Firma y Sello
w iisoo E n r iq u e  "ültambilla/jaiira

C!P: 350168



OBRA : MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE EDUCACIÓN EN LA FECH DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN TACNAFECHA DEL PPTO. BASE

PROPIETARIO : UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN FECHA DE ENTREGA DE TERRENO : 05 DE MAYO DEL 2016

CONTRATISTA : CONSORCIO AMERICA FECHA DE INICIO DE OBRA : 11 DE MAYO DEL 2016

RESIDENTE DE OBRA : ING. HECTOR JOSE CACERES CONTRERAS PLAZO DE EJECUCION DE OBRA : 240 DIAS CALENDARIOS

INSPECTOR DE OBRA : ING. EBER ALONZO TICONA NINA AMPLIACION DE PLAZO Nº 01 : 30 DIAS CALENDARIOS

PRESUPUESTO BASE : S/. 8,519,079.57 INC. IGV AMPLIACION DE PLAZO Nº 03 : 22 DIAS CALENDARIOS

PRESUPUESTO ADICIONAL Nº 01 : S/. 31,139.29 INC. IGV AMPLIACION DE PLAZO Nº 02 : 12 DIAS CALENDARIOS

PRESUPUESTO ADICIONAL Nº 02 : S/. 229,609.12 INC. IGV AMPLIACION DE PLAZO Nº 04 : 17 DIAS CALENDARIOS

PRESUPUESTO DEDUCTIVO Nº 01 : S/. -136,996.35 INC. IGV PLAZO DE EJECUCION DE OBRA ACTUALIZADO : 321 DIAS CALENDARIOS

PRESUPUESTO TOTAL ACTUALIZADO : S/. 8,642,831.63 INC. IGV FECHA DE TERMINO DE OBRA : 23 DE MARZO DEL 2017

FECHA PRESUPUESTO BASE : NOVIEMBRE 2015 FECHA DE TERMINO REAL DE OBRA : 23 DE MARZO DEL 2017

P.U. PARCIAL

S/, S/, Metrado Parcial Metrado Parcial Metrado Parcial Metrado Parcial Metrado Parcial Metrado Parcial Metrado Parcial Metrado Parcial Metrado Parcial Metrado Parcial Metrado Parcial Metrado Parcial Metrado Parcial

106,148.09      63,811.48        24,988.45      7,720.87            2,544.79           2,544.79         1,598.61      967.83         671.22         671.22         586.47         42.37                              106,148.09     -                     

01.01 OBRAS PROVISIONALES 53,801.77        25,512.10        14,077.10      6,619.17            2,121.06           2,121.06         1,174.88      544.10         544.10         544.10         544.10         -                                  53,801.77        -                     

01.01.01    CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA und 1.00 974.97 974.97                 -              -                      -               -                    1.00               974.97                  -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                                    1.00                    974.97                -                 -                      

01.01.02    ALMACEN Y CASETA DE GUARDIANIA m2 600.00 45.11 27,066.00            300.00         13,533.00            300.000        13,533.00          -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    600.00                27,066.00            -                 -                      

01.01.03    CERCO PROVISIONAL DE MALLA ARPILLERA m 388.00 9.15 3,550.20              388.00         3,550.20              -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    388.00                3,550.20             -                 -                      

01.01.04    ENERGIA ELECTRICA PROVISIONAL PARA OBRA mes 10.00 544.10 5,441.00              1.00             544.10                 1.000            544.10              1.00               544.10                  1.00                 544.10                 1.00               544.10               1.00               544.10            1.00               544.10            1.00               544.10            1.000              544.10            1.00               544.10            -                                    10.00                  5,441.00             -                 -                      

01.01.05    SERVICIO HIGIENICO PARA PERSONAL DE OBRA und 2.00 500.00 1,000.00              -              -                      -               -                    2.00               1,000.00                -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    2.00                    1,000.00             -                 -                      

01.01.06    TRANSPORTE DE MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A OBRAund 1.00 15,769.60 15,769.60            0.50             7,884.80              -               -                    0.26               4,100.10                0.10                 1,576.96               0.10               1,576.96            0.04               630.78            -                 -                 -                 -                 -                                    1.00                    15,769.60            -                 -                      

01.02 SEGURIDAD Y SALUD 33,009.14        18,962.20        10,911.35      1,101.70            423.73              -               423.73            423.73         423.73         127.12         127.12         42.37           42.37                              33,009.14        -                     

01.02.01    EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL und 100.00 207.21 20,721.00            50.00           10,360.50            50.000          10,360.50          -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    100.00                20,721.00            -                 -                      

01.02.02    EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA glb 1.00 5,084.75 5,084.75              1.00             5,084.75              -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    1.00                    5,084.75             -                 -                      

01.02.03    SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD glb 1.00 1,694.91 1,694.91              1.00             1,694.91              -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    1.00                    1,694.91             -                 -                      

01.02.04    CAPACITACIONES EN SEGURIDAD Y SALUD glb 1.00 4,237.29 4,237.29              0.13             550.85                 0.130            550.85              0.26               1,101.70                0.10                 423.73                 0.10               423.73               0.10               423.73            0.10               423.73            0.03               127.12            0.030              127.12            0.01               42.37              0.01               42.37                                1.00                    4,237.29             -                 -                      

01.02.05    RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJOglb 1.00 1,271.19 1,271.19              1.00             1,271.19              -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    1.00                    1,271.19             -                 -                      

01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 19,337.18        19,337.18        -                  -                      -                     -               -                  -               -               -               -               -               -                                  19,337.18        -                     

01.03.01    EXCAVACION MASIVA A MAQUINA EN TERRENO NORMAL CON RETROEXCAVADORA DE 5Y3m3 285.75 15.19 4,340.54              285.75         4,340.54              -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    285.75                4,340.54             -                 -                      

01.03.02    PERFILADO DE SUBRASANTE CON MOTONIVELADORA m2 571.50 1.56 891.54                 571.50         891.54                 -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    571.50                891.54                -                 -                      

01.03.03    ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M m3 371.48 21.25 7,893.95              371.48         7,893.95              -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    371.48                7,893.95             -                 -                      

01.03.04    ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO m3 371.48 16.72 6,211.15              371.48         6,211.15              -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    371.48                6,211.15             -                 -                      

1,365,859.80   101,704.44      283,853.98    255,409.52        275,086.39       -               101,740.87    81,561.44   162,889.39 27,438.12   35,399.71   7,006.43      33,769.67                      1,365,859.80  -                     

01 EDIFICIO N° 01 113,495.72      -                    39,660.31      28,118.65          31,226.76         8,475.91         4,976.57      -               -               -               480.84         556.67                           113,495.72     -                     

01.01    TRABAJOS PRELIMINARES 18,683.72        -                    18,683.72      -                      -                     -               -                  -               -               -               -               -               -                                  18,683.72        -                     

01.01.01       LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 424.27 0.91 386.09                 -              -                      424.270        386.09              -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    424.27                386.09                -                 -                      

01.01.02       TRAZO NIVELES Y REPLANTEO m2 424.27 1.34 568.52                 -              -                      424.270        568.52              -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    424.27                568.52                -                 -                      

01.01.03       DESMONTAJE DE PUERTAS und 9.00 28.81 259.29                 -              -                      9.000            259.29              -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    9.00                    259.29                -                 -                      

01.01.04       DESMONTAJE DE VENTANAS und 15.00 56.87 853.05                 -              -                      15.000          853.05              -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    15.00                  853.05                -                 -                      

01.01.05       DESMONTAJE DE APARATOS ELECTRICOS und 48.00 29.96 1,438.08              -              -                      48.000          1,438.08            -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    48.00                  1,438.08             -                 -                      

01.01.06       DESMONTAJE DE TABLERO ELECTRICO und 1.00 99.89 99.89                  -              -                      1.000            99.89                -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    1.00                    99.89                  -                 -                      

01.01.07       DESMONTAJE DE CONDUCTORES ELECTRICOS ML 456.00 2.85 1,299.60              -              -                      456.000        1,299.60            -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    456.00                1,299.60             -                 -                      

01.01.08       DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS und 6.00 28.81 172.86                 -              -                      6.000            172.86              -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    6.00                    172.86                -                 -                      

01.01.09       APUNTALAMIENTO DE TECHOS Y VIGAS m2 424.27 32.07 13,606.34            -              -                      424.270        13,606.34          -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    424.27                13,606.34            -                 -                      

01.02    DEMOLICIONES 8,840.54          -                    4,220.59        3,548.97            438.02              -               597.14            35.82           -               -               -               -               -                                  8,840.54          -                     

01.02.01       DEMOLICION DE ALBAÑILERIA m2 71.59 24.97 1,787.60              -              -                      71.590          1,787.60            -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    71.59                  1,787.60             -                 -                      

01.02.02       DEMOLICION DE SOBRECIMIENTOS m3 1.81 96.48 174.63                 -              -                      1.810            174.63              -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    1.81                    174.63                -                 -                      

01.02.03       DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO C/MARTILLO ELECTRICO E=0.1Mm2 101.43 12.05 1,222.23              -              -                      51.000          614.55              30.65             369.33                  -                  -                       19.78              238.35               -                 -                 -                 -                 -                 -                                    101.43                1,222.23             -                 -                      

01.02.04       DEMOLICION DE CIMIENTO DE CONCRETO C/MARTILLO ELECTRICOm3 6.59 82.38 542.88                 -              -                      -               -                    5.30               436.61                  1.29                 106.27                 -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    6.59                    542.88                -                 -                      

01.02.05       DEMOLICION DE VIGAS DE CONCRETO m3 6.35 249.63 1,585.15              -              -                      -               -                    5.10               1,273.11                -                  -                       1.25               312.04               -                 -                 -                 -                 -                 -                                    6.35                    1,585.15             -                 -                      

01.02.06       ESCARIFICADO DE ZAPATAS Y COLUMNAS m2 38.10 44.53 1,696.59              -              -                      -               -                    30.65             1,364.84                7.45                 331.75                 -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    38.10                  1,696.59             -                 -                      

01.02.07       ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M m3 48.80 21.25 1,037.00              -              -                      43.800          930.75              2.80               59.50                    -                       2.20               46.75                 -                 -                 -                 -                 -                 -                                    48.80                  1,037.00             -                 -                      

01.02.08       ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQ.10 M3 m3 48.80 16.28 794.46                 -              -                      43.800          713.06              2.80               45.58                    -                       -                 -                    2.20               35.82              -                 -                 -                 -                 -                                    48.80                  794.46                -                 -                      

01.03    MOVIMIENTO DE TIERRAS 3,834.94          -                    2,103.01        69.86                  -                     -               712.59            949.48         -               -               -               -               -                                  3,834.94          -                     

01.03.01       EXCAVACION MANUAL DE TERRENO P/ZAPATAS m3 35.13 39.46 1,386.23              -              -                      35.130          1,386.23            -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    35.13                  1,386.23             -                 -                      

01.03.02       NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL m2 18.92 4.37 82.68                  -              -                      18.920          82.68                -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    18.92                  82.68                  -                 -                      

01.03.03       RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 19.68 19.36 381.00                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       17.71              342.87               1.97               38.14              -                 -                 -                 -                 -                                    19.68                  381.00                -                 -                      

01.03.04       NIVELACION Y APISONADO DE TERRENO NATURAL PREVIO A TERRAPLENm2 101.43 4.05 410.79                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       91.29              369.72               10.14              41.07              -                 -                 -                 -                 -                                    101.43                410.79                -                 -                      

01.03.05       TERRAPLEN  COMPACTADO H=0.10  PREVIO A FALSO PISO m2 101.43 8.58 870.27                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    101.43            870.27            -                 -                 -                 -                 -                                    101.43                870.27                -                 -                      

01.03.06       ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M m3 18.54 21.25 393.98                 -              -                      16.700          354.88              1.84               39.10                    -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    18.54                  393.98                -                 -                      

01.03.07       ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO m3 18.54 16.72 309.99                 -              -                      16.700          279.22              1.84               30.76                    -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    18.54                  309.99                -                 -                      

01.04    OBRAS DE  CONCRETO SIMPLE 6,305.50          -                    -                  598.44               1,715.79           -               -                  3,991.27      -               -               -               -               -                                  6,305.50          -                     

01.04.01       SOLADO P/ZAPATAS CONCRETO 1:12, E=4" m2 18.92 31.63 598.44                 -              -                      -               -                    18.92             598.44                  -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    18.92                  598.44                -                 -                      

01.04.02       CONCRETO 1:10 + 30% P.G. P/ CIMIENTO m3 4.55 166.20 756.21                 -              -                      -               -                    -                 -                        4.55                 756.21                 -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    4.55                    756.21                -                 -                      

01.04.03       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTO m2 15.15 43.36 656.90                 -              -                      -               -                    -                 -                        15.15               656.90                 -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    15.15                  656.90                -                 -                      

01.04.04       CONCRETO 1:8+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS m3 1.23 246.08 302.68                 -              -                      -               -                    -                 -                        1.23                 302.68                 -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    1.23                    302.68                -                 -                      

01.04.05       FALSO PISO 4", MEZCLA 1:8 m2 101.43 39.35 3,991.27              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    101.43            3,991.27         -                 -                 -                 -                 -                                    101.43                3,991.27             -                 -                      

01.05    OBRAS DE CONCRETO ARMADO 53,143.26        -                    -                  22,065.16          26,022.79         5,055.30         -               -               -               -               -               -                                  53,143.26        -                     

01.05.01       ZAPATAS 7,158.87          -                    -                  7,158.87            -                     -               -                  -               -               -               -               -               -                                  7,158.87          -                     

01.05.01.01         ZAPATAS : CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m3 11.35 433.25 4,917.39              -              -                      -               -                    11.35             4,917.39                -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    11.35                  4,917.39             -                 -                      

01.05.01.02         ZAPATAS : ACERO FY=4200 KG/CM2 kg 470.90 4.76 2,241.48              -              -                      -               -                    470.90           2,241.48                -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    470.90                2,241.48             -                 -                      

01.05.02       COLUMNAS 40,044.53        -                    -                  12,167.20          23,850.35         -               4,026.98         -               -               -               -               -               -                                  40,044.53        -                     

01.05.02.01         COLUMNETAS : CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m3 0.84 395.74 332.42                 -              -                      -               -                    -                 -                        0.42                 166.21                 0.42               166.21               -                 -                 -                 -                 -                 -                                    0.84                    332.42                -                 -                      

01.05.02.02         COLUMNAS : CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m3 16.71 490.24 8,191.91              -              -                      -               -                    -                 -                        15.04               7,373.21               1.67               818.70               -                 -                 -                 -                 -                 -                                    16.71                  8,191.91             -                 -                      

01.05.02.03         COLUMNAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 148.84 52.93 7,878.10              -              -                      -               -                    -                 -                        133.96             7,090.50               14.88              787.60               -                 -                 -                 -                 -                 -                                    148.84                7,878.10             -                 -                      

01.05.02.04         COLUMNAS : ACERO FY=4200 KG/CM2 kg 4,410.84 5.36 23,642.10            -              -                      -               -                    2,270.00         12,167.20              1,720.23          9,220.43               420.61            2,254.47            -                 -                 -                 -                 -                 -                                    4,410.84              23,642.10            -                 -                      

01.05.03       VIGAS 5,939.86          -                    -                  2,739.09            2,172.44           -               1,028.32         -               -               -               -               -               -                                  5,939.86          -                     

01.05.03.01         VIGUETAS : CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m3 1.01 503.34 508.37                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       1.01               508.37               -                 -                 -                 -                 -                 -                                    1.01                    508.37                -                 -                      

01.05.03.02         VIGAS : CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m3 6.35 357.76 2,271.78              -              -                      -               -                    3.20               1,144.83                2.54                 908.71                 0.61               218.23               -                 -                 -                 -                 -                 -                                    6.35                    2,271.78             -                 -                      

01.05.03.03         VIGAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 30.73 71.56 2,199.04              -              -                      -               -                    15.50             1,109.18                12.29               879.47                 2.94               210.39               -                 -                 -                 -                 -                 -                                    30.73                  2,199.04             -                 -                      

01.05.03.04         VIGAS : ACERO FY=4200 KG/CM2 kg 179.23 5.36 960.67                 -              -                      -               -                    90.50             485.08                  71.69               384.26                 17.04              91.33                 -                 -                 -                 -                 -                 -                                    179.23                960.67                -                 -                      

01.06    ALBAÑILERIA 4,122.21          -                    -                  -                      2,884.92           -               1,237.29         -               -               -               -               -               -                                  4,122.21          -                     

01.06.01       MURO DE SOGA LADRILLO HERCULES I CON CEMENTO - ARENAm2 29.92 72.83 2,179.07              -              -                      -               -                    -                 -                        20.94               1,525.06               8.98               654.01               -                 -                 -                 -                 -                 -                                    29.92                  2,179.07             -                 -                      

01.06.02       MURO DE CABEZA LADRILLO HERCULES I CON CEMENTO - ARENAm2 17.49 111.10 1,943.14              -              -                      -               -                    -                 -                        12.24               1,359.86               5.25               583.28               -                 -                 -                 -                 -                 -                                    17.49                  1,943.14             -                 -                      

01.07    VARIOS 18,565.55        -                    14,652.99      1,836.22            165.24              -               873.59            -               -               -               -               480.84         556.67                           18,565.55        -                     

01.07.01       PERFORACION CON BROCA 5/8" Y ANCLAJE DE ACERO CON RESINApto 844.00 18.81 15,875.64            -              -                      779.000        14,652.99          26.95             506.93                  -                       38.05              715.72               -                 -                 -                 -                 -                 -                                    844.00                15,875.64            -                 -                      

01.07.02       APLICACION DE ADITIVO P/PEGAR CONCRETO ANTIGUO CON CONCRETO NUEVOm2 38.10 43.37 1,652.40              -              -                      -               -                    30.65             1,329.29                3.81                 165.24                 3.64               157.87               -                 -                 -                 -                 -                 -                                    38.10                  1,652.40             -                 -                      

01.07.03       JUNTA DE DILATACION CON ESPUMA PLASTICA + JEBE MICROPOROSOml 50.95 11.37 579.30                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                 42.29              480.84            8.66               98.46                                50.95                  579.30                -                 -                      

01.07.04       LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 424.27 1.08 458.21                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 424.27            458.21                              424.27                458.21                -                 -                      

02 EDIFICIO N° 02 186,717.88      4,361.92          64,726.08      41,149.17          44,536.83         19,615.48      10,448.19   -               -               -               1,150.87      729.34                           186,717.88     -                     

02.01    TRABAJOS PRELIMINARES 27,381.52        4,361.92          23,019.60      -                      -                     -               -                  -               -               -               -               -               -                                  27,381.52        -                     

02.01.01       LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 642.36 0.91 584.55                 642.36         584.55                 -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    642.36                584.55                -                 -                      

02.01.02       TRAZO NIVELES Y REPLANTEO m2 642.36 1.34 860.76                 642.36         860.76                 -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    642.36                860.76                -                 -                      

02.01.03       DESMONTAJE DE PUERTAS und 10.00 28.81 288.10                 5.00             144.05                 5.000            144.05              -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    10.00                  288.10                -                 -                      

02.01.04       DESMONTAJE DE VENTANAS und 12.00 56.87 682.44                 6.00             341.22                 6.000            341.22              -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    12.00                  682.44                -                 -                      

02.01.05       DESMONTAJE DE APARATOS ELECTRICOS und 85.00 29.96 2,546.60              45.00           1,348.20              40.000          1,198.40            -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    85.00                  2,546.60             -                 -                      

02.01.06       DESMONTAJE DE TABLERO ELECTRICO und 2.00 99.89 199.78                 1.00             99.89                  1.000            99.89                -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    2.00                    199.78                -                 -                      

02.01.07       DESMONTAJE DE CONDUCTORES ELECTRICOS ml 568.00 2.85 1,618.80              345.00         983.25                 223.000        635.55              -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    568.00                1,618.80             -                 -                      

02.01.08       APUNTALAMIENTO DE TECHOS Y VIGAS m2 642.36 32.07 20,600.49            -              -                      642.360        20,600.49          -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    642.36                20,600.49            -                 -                      

02.02    DEMOLICIONES 17,384.12        -                    8,642.99        6,587.97            747.37              -               968.69            437.10         -               -               -               -               -                                  17,384.12        -                     

02.02.01       DEMOLICION DE ALBAÑILERIA m2 186.72 24.97 4,662.40              -              -                      186.720        4,662.40            -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    186.72                4,662.40             -                 -                      

02.02.02       DEMOLICION DE SOBRECIMIENTOS m3 2.78 96.48 268.21                 -              -                      -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    2.78               268.21            -                 -                 -                 -                 -                                    2.78                    268.21                -                 -                      

02.02.03       DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO C/MARTILLO ELECTRICO E=0.1Mm2 206.15 12.05 2,484.11              -              -                      55.700          671.19              110.25           1,328.51                -                  -                       40.20              484.41               -                 -                 -                 -                 -                 -                                    206.15                2,484.11             -                 -                      

02.02.04       DEMOLICION DE CIMIENTO DE CONCRETO C/MARTILLO ELECTRICOm3 10.77 82.38 887.23                 -              -                      -               -                    8.66               713.41                  2.11                 173.82                 -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    10.77                  887.23                -                 -                      

02.02.05       DEMOLICION DE VIGAS DE CONCRETO m3 9.90 249.63 2,471.34              -              -                      -               -                    7.96               1,987.05                -                  -                       1.94               484.28               -                 -                 -                 -                 -                 -                                    9.90                    2,471.34             -                 -                      

02.02.06       ESCARIFICADO DE ZAPATAS Y COLUMNAS m2 65.88 44.53 2,933.64              -              -                      -               -                    53.00             2,360.09                12.88               573.55                 -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    65.88                  2,933.64             -                 -                      

02.02.07       ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M m3 97.98 21.25 2,082.08              -              -                      88.180          1,873.83            5.30               112.63                  -                       -                 -                    4.50               95.63              -                 -                 -                 -                 -                                    97.98                  2,082.08             -                 -                      

02.02.08       ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQ.10 M3 m3 97.98 16.28 1,595.11              -              -                      88.180          1,435.57            5.30               86.28                    -                  -                       -                 -                    4.50               73.26              -                 -                 -                 -                 -                                    97.98                  1,595.11             -                 -                      

02.03    MOVIMIENTO DE TIERRAS 7,107.38          -                    3,875.89        158.33               -                     -               1,174.07         1,899.09      -               -               -               -               -                                  7,107.38          -                     

02.03.01       EXCAVACION MANUAL DE TERRENO P/ZAPATAS m3 59.05 39.46 2,330.11              -              -                      59.050          2,330.11            -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    59.05                  2,330.11             -                 -                      

02.03.02       NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL m2 27.20 4.37 118.86                 -              -                      27.200          118.86              -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    27.20                  118.86                -                 -                      

02.03.03       RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 24.25 19.36 469.48                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       21.83              422.63               2.42               46.85              -                 -                 -                 -                 -                                    24.25                  469.48                -                 -                      

02.03.04       NIVELACION Y APISONADO DE TERRENO NATURAL PREVIO A TERRAPLENm2 206.15 4.05 834.91                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       185.54            751.44               20.61              83.47              -                 -                 -                 -                 -                                    206.15                834.91                -                 -                      

02.03.05       TERRAPLEN  COMPACTADO H=0.10  PREVIO A FALSO PISO m2 206.15 8.58 1,768.77              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    206.15            1,768.77         -                 -                 -                 -                 -                                    206.15                1,768.77             -                 -                      

02.03.06       ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M m3 41.75 21.25 887.19                 -              -                      37.580          798.58              4.17               88.61                    -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    41.75                  887.19                -                 -                      

02.03.07       ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO m3 41.75 16.72 698.06                 -              -                      37.580          628.34              4.17               69.72                    -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    41.75                  698.06                -                 -                      

02.04    OBRAS DE  CONCRETO SIMPLE 11,506.77        -                    -                  860.34               2,534.43           -               -                  8,112.00      -               -               -               -               -                                  11,506.77        -                     

02.04.01       SOLADO P/ZAPATAS CONCRETO 1:12, E=4" m2 27.20 31.63 860.34                 -              -                      -               -                    27.20             860.34                  -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    27.20                  860.34                -                 -                      
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02.04.02       CONCRETO 1:10 + 30% P.G. P/ CIMIENTO m3 6.81 166.20 1,131.82              -              -                      -               -                    -                 -                        6.81                 1,131.82               -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    6.81                    1,131.82             -                 -                      

02.04.03       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTO m2 22.70 43.36 984.27                 -              -                      -               -                    -                 -                        22.70               984.27                 -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    22.70                  984.27                -                 -                      

02.04.04       CONCRETO 1:8+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS m3 1.70 246.08 418.34                 -              -                      -               -                    -                 -                        1.70                 418.34                 -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    1.70                    418.34                -                 -                      

02.04.05       FALSO PISO 4", MEZCLA 1:8 m2 206.15 39.35 8,112.00              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    206.15            8,112.00         -                 -                 -                 -                 -                                    206.15                8,112.00             -                 -                      

02.05    OBRAS DE CONCRETO ARMADO 82,462.97        -                    3,342.66        29,112.59          40,969.22         9,038.50         -               -               -               -               -               -                                  82,462.97        -                     

02.05.01       ZAPATAS 10,413.30        -                    3,342.66        5,688.57            1,382.07           -               -                  -               -               -               -               -               -                                  10,413.30        -                     

02.05.01.01         ZAPATAS : CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m3 16.32 433.25 7,070.64              -              -                      -               -                    13.13             5,688.57                3.19                 1,382.07               -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    16.32                  7,070.64             -                 -                      

02.05.01.02         ZAPATAS : ACERO FY=4200 KG/CM2 kg 702.24 4.76 3,342.66              -              -                      702.240        3,342.66            -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    702.24                3,342.66             -                 -                      

02.05.02       COLUMNAS 60,339.41        -                    -                  18,186.86          35,432.82         -               6,719.74         -               -               -               -               -               -                                  60,339.41        -                     

02.05.02.01         COLUMNETAS : CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m3 1.93 395.74 763.78                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       1.93               763.78               -                 -                 -                 -                 -                 -                                    1.93                    763.78                -                 -                      

02.05.02.02         COLUMNAS : CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m3 23.13 490.24 11,339.25            -              -                      -               -                    -                 -                        20.82               10,206.80             2.31               1,132.45            -                 -                 -                 -                 -                 -                                    23.13                  11,339.25            -                 -                      

02.05.02.03         COLUMNAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 224.12 52.93 11,862.67            -              -                      -               -                    -                 -                        201.71             10,676.51             22.41              1,186.16            -                 -                 -                 -                 -                 -                                    224.12                11,862.67            -                 -                      

02.05.02.04         COLUMNAS : ACERO FY=4200 KG/CM2 kg 6,786.14 5.36 36,373.71            -              -                      -               -                    3,393.07         18,186.86              2,714.46          14,549.51             678.61            3,637.35            -                 -                 -                 -                 -                 -                                    6,786.14              36,373.71            -                 -                      

02.05.03       VIGAS 11,710.26        -                    -                  5,237.16            4,154.33           -               2,318.76         -               -               -               -               -               -                                  11,710.26        -                     

02.05.03.01         VIGUETAS : CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m3 2.63 503.34 1,323.78              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       2.63               1,323.78            -                 -                 -                 -                 -                 -                                    2.63                    1,323.78             -                 -                      

02.05.03.02         VIGAS : CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m3 9.90 357.76 3,541.82              -              -                      -               -                    4.98               1,781.64                3.96                 1,416.73               0.96               343.45               -                 -                 -                 -                 -                 -                                    9.90                    3,541.82             -                 -                      

02.05.03.03         VIGAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 59.21 71.56 4,237.07              -              -                      -               -                    29.90             2,139.64                23.68               1,694.54               5.63               402.88               -                 -                 -                 -                 -                 -                                    59.21                  4,237.07             -                 -                      

02.05.03.04         VIGAS : ACERO FY=4200 KG/CM2 kg 486.49 5.36 2,607.59              -              -                      -               -                    245.50           1,315.88                194.60             1,043.06               46.39              248.65               -                 -                 -                 -                 -                 -                                    486.49                2,607.59             -                 -                      

02.06    ALBAÑILERIA 8,148.41          -                    -                  -                      -                     -               8,148.41         -               -               -               -               -               -                                  8,148.41          -                     

02.06.01       MURO DE SOGA LADRILLO HERCULES I CON CEMENTO - ARENAm2 75.50 72.83 5,498.67              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       75.50              5,498.67            -                 -                 -                 -                 -                 -                                    75.50                  5,498.67             -                 -                      

02.06.02       MURO DE CABEZA LADRILLO HERCULES I CON CEMENTO - ARENAm2 23.85 111.10 2,649.74              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       23.85              2,649.74            -                 -                 -                 -                 -                 -                                    23.85                  2,649.74             -                 -                      

02.07    VARIOS 32,726.71        -                    25,844.94      4,429.94            285.81              -               285.81            -               -               -               -               1,150.87      729.34                           32,726.71        -                     

02.07.01       PERFORACION CON BROCA 5/8" Y ANCLAJE DE ACERO CON RESINApto 1,488.00 18.81 27,989.28            -              -                      1,374.000     25,844.94          114.00           2,144.34                -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    1,488.00              27,989.28            -                 -                      

02.07.02       APLICACION DE ADITIVO P/PEGAR CONCRETO ANTIGUO CON CONCRETO NUEVOm2 65.88 43.37 2,857.22              -              -                      -               -                    52.70             2,285.60                6.59                 285.81                 6.59               285.81               -                 -                 -                 -                 -                 -                                    65.88                  2,857.22             -                 -                      

02.07.03       JUNTA DE DILATACION CON ESPUMA PLASTICA + JEBE MICROPOROSOML 104.35 11.37 1,186.46              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                 101.22            1,150.87         3.13               35.59                                104.35                1,186.46             -                 -                      

02.07.04       LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 642.36 1.08 693.75                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 642.36            693.75                              642.36                693.75                -                 -                      

03 EDIFICIO N° 03 144,527.41      -                    26,352.53      58,804.96          34,425.17         13,651.78      9,654.55      -               -               -               1,180.21      458.21                           144,527.41     -                     

03.01    TRABAJOS PRELIMINARES 18,299.59        -                    18,299.59      -                      -                     -               -                  -               -               -               -               -               -                                  18,299.59        -                     

03.01.01       LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 424.27 0.91 386.09                 -              -                      424.270        386.09              -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    424.27                386.09                -                 -                      

03.01.02       TRAZO NIVELES Y REPLANTEO m2 424.27 1.34 568.52                 -              -                      424.270        568.52              -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    424.27                568.52                -                 -                      

03.01.03       DESMONTAJE DE PUERTAS und 7.00 28.81 201.67                 -              -                      7.000            201.67              -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    7.00                    201.67                -                 -                      

03.01.04       DESMONTAJE DE VENTANAS und 12.00 56.87 682.44                 -              -                      12.000          682.44              -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    12.00                  682.44                -                 -                      

03.01.05       DESMONTAJE DE APARATOS ELECTRICOS und 44.00 29.96 1,318.24              -              -                      44.000          1,318.24            -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    44.00                  1,318.24             -                 -                      

03.01.06       DESMONTAJE DE TABLERO ELECTRICO und 1.00 99.89 99.89                  -              -                      1.000            99.89                -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    1.00                    99.89                  -                 -                      

03.01.07       DESMONTAJE DE CONDUCTORES ELECTRICOS ML 504.00 2.85 1,436.40              -              -                      504.000        1,436.40            -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    504.00                1,436.40             -                 -                      

03.01.08       APUNTALAMIENTO DE TECHOS Y VIGAS m2 424.27 32.07 13,606.34            -              -                      424.270        13,606.34          -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    424.27                13,606.34            -                 -                      

03.02    DEMOLICIONES 13,938.10        -                    5,652.38        6,482.81            107.09              -               1,416.86         278.96         -               -               -               -               -                                  13,938.10        -                     

03.02.01       DEMOLICION DE ALBAÑILERIA m2 110.79 24.97 2,766.43              -              -                      110.790        2,766.43            -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    110.79                2,766.43             -                 -                      

03.02.02       DEMOLICION DE SOBRECIMIENTOS m3 1.65 96.48 159.19                 -              -                      1.650            159.19              -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    1.65                    159.19                -                 -                      

03.02.03       DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO C/MARTILLO ELECTRICO E=0.1Mm2 103.95 12.05 1,252.60              -              -                      51.500          620.58              32.15             387.41                  -                  -                       20.30              244.62               -                 -                 -                 -                 -                 -                                    103.95                1,252.60             -                 -                      

03.02.04       DEMOLICION DE CIMIENTO DE CONCRETO C/MARTILLO ELECTRICOm3 6.60 82.38 543.71                 -              -                      -               -                    5.30               436.61                  1.30                 107.09                 -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    6.60                    543.71                -                 -                      

03.02.05       DEMOLICION DE VIGAS DE CONCRETO m3 6.91 249.63 1,724.94              -              -                      -               -                    5.55               1,385.45                -                  -                       1.36               339.50               -                 -                 -                 -                 -                 -                                    6.91                    1,724.94             -                 -                      

03.02.06       ESCARIFICADO DE ZAPATAS Y COLUMNAS m2 115.68 44.53 5,151.23              -              -                      -               -                    93.10             4,145.74                -                  -                       17.35              772.60               5.23               232.89            -                 -                 -                 -                 -                                    115.68                5,151.23             -                 -                      

03.02.07       ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M m3 62.35 21.25 1,324.94              -              -                      56.120          1,192.55            3.40               72.25                    -                  -                       2.83               60.14                 -                 -                 -                 -                 -                 -                                    62.35                  1,324.94             -                 -                      

03.02.08       ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQ.10 M3 m3 62.35 16.28 1,015.06              -              -                      56.120          913.63              3.40               55.35                    -                  -                       -                 -                    2.83               46.07              -                 -                 -                 -                 -                                    62.35                  1,015.06             -                 -                      

03.03    MOVIMIENTO DE TIERRAS 4,171.30          -                    2,400.56        88.85                  -                     -               710.94            970.95         -               -               -               -               -                                  4,171.30          -                     

03.03.01       EXCAVACION MANUAL DE TERRENO P/ZAPATAS m3 38.56 39.46 1,521.58              -              -                      38.560          1,521.58            -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    38.56                  1,521.58             -                 -                      

03.03.02       NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL m2 18.24 4.37 79.71                  -              -                      18.240          79.71                -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    18.24                  79.71                  -                 -                      

03.03.03       RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 19.06 19.36 369.00                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       17.15              332.02               1.91               36.98              -                 -                 -                 -                 -                                    19.06                  369.00                -                 -                      

03.03.04       NIVELACION Y APISONADO DE TERRENO NATURAL PREVIO A TERRAPLENm2 103.95 4.05 421.00                 -              -                      -               -                    -                        -                  -                       93.56              378.92               10.39              42.08              -                 -                 -                 -                 -                                    103.95                421.00                -                 -                      

03.03.05       TERRAPLEN  COMPACTADO H=0.10  PREVIO A FALSO PISO m2 103.95 8.58 891.89                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    103.95            891.89            -                 -                 -                 -                 -                                    103.95                891.89                -                 -                      

03.03.06       ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M m3 23.39 21.25 497.04                 -              -                      21.050          447.31              2.34               49.73                    -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    23.39                  497.04                -                 -                      

03.03.07       ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO m3 23.39 16.72 391.08                 -              -                      21.050          351.96              2.34               39.12                    -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    23.39                  391.08                -                 -                      

03.04    OBRAS DE  CONCRETO SIMPLE 6,324.74          -                    -                  576.93               -                     -               1,657.38         4,090.43      -               -               -               -               -                                  6,324.74          -                     

03.04.01       SOLADO P/ZAPATAS CONCRETO 1:12, E=4" m2 18.24 31.63 576.93                 -              -                      -               -                    18.24             576.93                  -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    18.24                  576.93                -                 -                      

03.04.02       CONCRETO 1:10 + 30% P.G. P/ CIMIENTO m3 4.17 166.20 693.05                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       4.17               693.05               -                 -                 -                 -                 -                 -                                    4.17                    693.05                -                 -                      

03.04.03       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTO m2 15.60 43.36 676.42                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       15.60              676.42               -                 -                 -                 -                 -                 -                                    15.60                  676.42                -                 -                      

03.04.04       CONCRETO 1:8+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS m3 1.17 246.08 287.91                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       1.17               287.91               -                 -                 -                 -                 -                 -                                    1.17                    287.91                -                 -                      

03.04.05       FALSO PISO 4", MEZCLA 1:8 m2 103.95 39.35 4,090.43              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    103.95            4,090.43         -                 -                 -                 -                 -                                    103.95                4,090.43             -                 -                      

03.05    OBRAS DE CONCRETO ARMADO 79,918.14        -                    -                  38,503.29          32,683.93         5,153.28         3,577.63      -               -               -               -               -                                  79,918.14        -                     

03.05.01       ZAPATAS 7,050.84          -                    -                  7,050.84            -                     -               -                  -               -               -               -               -               -                                  7,050.84          -                     

03.05.01.01         ZAPATAS : CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m3 10.94 433.25 4,739.76              -              -                      -               -                    10.94             4,739.76                -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    10.94                  4,739.76             -                 -                      

03.05.01.02         ZAPATAS : ACERO FY=4200 KG/CM2 kg 485.52 4.76 2,311.08              -              -                      -               -                    485.52           2,311.08                -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    485.52                2,311.08             -                 -                      

03.05.02       COLUMNAS 66,391.12        -                    -                  28,490.28          30,334.76         -               4,258.68         3,307.39      -               -               -               -               -                                  66,391.12        -                     

03.05.02.01         COLUMNETAS : CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m3 2.50 395.74 989.35                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       2.50               989.35               -                 -                 -                 -                 -                 -                                    2.50                    989.35                -                 -                      

03.05.02.02         COLUMNAS : CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m3 28.63 490.24 14,035.57            -              -                      -               -                    -                 -                        25.77               12,633.48             1.43               701.04               1.43               701.04            -                 -                 -                 -                 -                                    28.63                  14,035.57            -                 -                      

03.05.02.03         COLUMNAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 288.20 52.93 15,254.43            -              -                      -               -                    -                 -                        259.38             13,728.98             14.41              762.72               14.41              762.72            -                 -                 -                 -                 -                                    288.20                15,254.43            -                 -                      

03.05.02.04         COLUMNAS : ACERO FY=4200 KG/CM2 kg 6,737.27 5.36 36,111.77            -              -                      -               -                    5,315.35         28,490.28              741.10             3,972.30               336.86            1,805.57            343.96            1,843.63         -                 -                 -                 -                 -                                    6,737.27              36,111.77            -                 -                      

03.05.03       VIGAS 6,476.18          -                    -                  2,962.17            2,349.17           -               894.60            270.24         -               -               -               -               -                                  6,476.18          -                     

03.05.03.01         VIGUETAS : CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m3 1.19 503.34 598.97                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       1.19               598.97               -                 -                 -                 -                 -                 -                                    1.19                    598.97                -                 -                      

03.05.03.02         VIGAS : CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m3 6.91 357.76 2,472.12              -              -                      -               -                    3.48               1,245.00                2.76                 987.42                 0.35               125.22               0.32               114.48            -                 -                 -                 -                 -                                    6.91                    2,472.12             -                 -                      

03.05.03.03         VIGAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 30.36 71.56 2,172.56              -              -                      -               -                    15.30             1,094.87                12.14               868.74                 1.52               108.77               1.40               100.18            -                 -                 -                 -                 -                                    30.36                  2,172.56             -                 -                      

03.05.03.04         VIGAS : ACERO FY=4200 KG/CM2 kg 229.95 5.36 1,232.53              -              -                      -               -                    116.10           622.30                  91.98               493.01                 11.50              61.64                 10.37              55.58              -                 -                 -                 -                 -                                    229.95                1,232.53             -                 -                      

03.06    ALBAÑILERIA 3,896.46          -                    -                  -                      -                     -               3,896.46         -               -               -               -               -               -                                  3,896.46          -                     

03.06.01       MURO DE SOGA LADRILLO HERCULES I CON CEMENTO - ARENAm2 40.58 72.83 2,955.44              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       40.58              2,955.44            -                 -                 -                 -                 -                 -                                    40.58                  2,955.44             -                 -                      

03.06.02       MURO DE CABEZA LADRILLO HERCULES I CON CEMENTO - ARENAm2 8.47 111.10 941.02                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       8.47               941.02               -                 -                 -                 -                 -                 -                                    8.47                    941.02                -                 -                      

03.07    VARIOS 17,979.08        -                    -                  13,153.08          1,634.15           -               816.86            736.58         -               -               -               1,180.21      458.21                           17,979.08        -                     

03.07.01       PERFORACION CON BROCA 5/8" Y ANCLAJE DE ACERO CON RESINApto 602.00 18.81 11,323.62            -              -                      -               -                    484.60           9,115.33                60.20               1,132.36               30.10              566.18               27.10              509.75            -                 -                 -                 -                 -                                    602.00                11,323.62            -                 -                      

03.07.02       APLICACION DE ADITIVO P/PEGAR CONCRETO ANTIGUO CON CONCRETO NUEVOm2 115.68 43.37 5,017.04              -              -                      -               -                    93.10             4,037.75                11.57               501.79                 5.78               250.68               5.23               226.83            -                 -                 -                 -                 -                                    115.68                5,017.04             -                 -                      

03.07.03       JUNTA DE DILATACION CON ESPUMA PLASTICA + JEBE MICROPOROSOML 103.80 11.37 1,180.21              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                 103.80            1,180.21         -                                    103.80                1,180.21             -                 -                      

03.07.04       LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 424.27 1.08 458.21                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 424.27            458.21                              424.27                458.21                -                 -                      

04 EDIFICIO N° 04 120,686.53      13,049.57        8,928.81        39,495.97          33,766.23         -               1,730.41         2,113.99      6,218.83      500.08         3,283.14      1,279.69      10,319.81                      120,686.53     -                     

04.01    TRABAJOS PRELIMINARES 14,334.94        9,109.46          5,225.49        -                      -                     -               -                  -               -               -               -               -               -                                  14,334.94        -                     

04.01.01       LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 325.89 0.91 296.56                 325.89         296.56                 -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    325.89                296.56                -                 -                      

04.01.02       TRAZO NIVELES Y REPLANTEO m2 325.89 1.34 436.69                 325.89         436.69                 -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    325.89                436.69                -                 -                      

04.01.03       DESMONTAJE DE PUERTAS und 4.00 28.81 115.24                 4.00             115.24                 -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    4.00                    115.24                -                 -                      

04.01.04       DESMONTAJE DE VENTANAS und 12.00 56.87 682.44                 12.00           682.44                 -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    12.00                  682.44                -                 -                      

04.01.05       DESMONTAJE DE APARATOS ELECTRICOS und 42.00 29.96 1,258.32              42.00           1,258.32              -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    42.00                  1,258.32             -                 -                      

04.01.06       DESMONTAJE DE CONDUCTORES ELECTRICOS ML 384.00 2.85 1,094.40              384.00         1,094.40              -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    384.00                1,094.40             -                 -                      

04.01.07       APUNTALAMIENTO DE TECHOS Y VIGAS m2 325.89 32.07 10,451.29            162.95         5,225.81              162.940        5,225.49            -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    325.89                10,451.29            -                 -                      

04.02    DEMOLICIONES 11,757.70        3,940.11          1,602.25        3,850.88            107.09              -               459.47            1,797.90      -               -               -               -               -                                  11,757.70        -                     

04.02.01       DEMOLICION DE ALBAÑILERIA m2 114.61 24.97 2,861.81              114.61         2,861.81              -               -                    -37.10            -926.39                 -                  -                       17.01              424.74               20.09              501.65            -                 -                 -                 -                 -                                    114.61                2,861.81             -                 -                      

04.02.02       DEMOLICION DE SOBRECIMIENTOS m3 1.65 96.48 159.19                 1.65             159.19                 -               -                    -0.45              -43.42                   -                  -                       0.36               34.73                 0.09               8.68               -                 -                 -                 -                 -                                    1.65                    159.19                -                 -                      

04.02.03       DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO C/MARTILLO ELECTRICO E=0.1Mm2 103.95 12.05 1,252.60              -              -                      52.300          630.22              31.30             377.17                  -                  -                       -                 -                    20.35              245.22            -                 -                 -                 -                 -                                    103.95                1,252.60             -                 -                      

04.02.04       DEMOLICION DE CIMIENTO DE CONCRETO C/MARTILLO ELECTRICOm3 6.60 82.38 543.71                 -              -                      -               -                    5.30               436.61                  1.30                 107.09                 -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    6.60                    543.71                -                 -                      

04.02.05       DEMOLICION DE VIGAS DE CONCRETO m3 2.49 249.63 621.58                 -              -                      -               -                    2.00               499.26                  -                  -                       -                 -                    0.49               122.32            -                 -                 -                 -                 -                                    2.49                    621.58                -                 -                      

04.02.06       ESCARIFICADO DE ZAPATAS Y COLUMNAS m2 94.72 44.53 4,217.88              -              -                      -               -                    76.20             3,393.19                -                  -                       -                 -                    18.52              824.70            -                 -                 -                 -                 -                                    94.72                  4,217.88             -                 -                      

04.02.07       ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M m3 55.98 21.25 1,189.58              24.49           520.41                 25.900          550.38              3.05               64.81                    -                       -                 -                    2.54               53.98              -                 -                 -                 -                 -                                    55.98                  1,189.58             -                 -                      

04.02.08       ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQ.10 M3 m3 55.98 16.28 911.35                 24.49           398.70                 25.900          421.65              3.05               49.65                    -                  -                       -                 -                    2.54               41.35              -                 -                 -                 -                 -                                    55.98                  911.35                -                 -                      

04.03    MOVIMIENTO DE TIERRAS 3,792.87          -                    2,101.07        76.70                  -                     -               -                  -               -               302.21         -               -               1,312.89                        3,792.87          -                     

04.03.01       EXCAVACION MANUAL DE TERRENO P/ZAPATAS m3 33.12 39.46 1,306.92              -              -                      33.120          1,306.92            -                 -                        -                  -                       -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    33.12                  1,306.92             -                 -                      

04.03.02       NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL m2 16.64 4.37 72.72                  -              -                      16.640          72.72                -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    16.64                  72.72                  -                 -                      

04.03.03       RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 15.61 19.36 302.21                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 15.61              302.21            -                 -                 -                 -                 -                 -                                    15.61                  302.21                -                 -                      

04.03.04       NIVELACION Y APISONADO DE TERRENO NATURAL PREVIO A TERRAPLENm2 103.95 4.05 421.00                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 103.95            421.00                              103.95                421.00                -                 -                      

04.03.05       TERRAPLEN  COMPACTADO H=0.10  PREVIO A FALSO PISO m2 103.95 8.58 891.89                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 103.95            891.89                              103.95                891.89                -                 -                      

04.03.06       ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M m3 21.02 21.25 446.68                 -              -                      19.000          403.75              2.02               42.93                    -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    21.02                  446.68                -                 -                      

04.03.07       ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO m3 21.02 16.72 351.45                 -              -                      19.000          317.68              2.02               33.77                    -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    21.02                  351.45                -                 -                      

04.04    OBRAS DE  CONCRETO SIMPLE 6,396.60          -                    -                  423.21               103.11              -               1,270.94         316.09         -               -               -               -               4,283.25                        6,396.60          -                     

04.04.01       SOLADO P/ZAPATAS CONCRETO 1:12, E=4" m2 16.64 31.63 526.32                 -              -                      -               -                    13.38             423.21                  3.26                 103.11                 -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    16.64                  526.32                -                 -                      

04.04.02       CONCRETO 1:10 + 30% P.G. P/ CIMIENTO m3 4.26 166.20 708.01                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       3.41               566.74               0.85               141.27            -                 -                 -                 -                 -                                    4.26                    708.01                -                 -                      

04.04.03       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTO m2 14.20 43.36 615.71                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       11.36              492.57               2.84               123.14            -                 -                 -                 -                 -                                    14.20                  615.71                -                 -                      

04.04.04       CONCRETO 1:8+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS m3 1.07 246.08 263.31                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       0.86               211.63               0.21               51.68              -                 -                 -                 -                 -                                    1.07                    263.31                -                 -                      

04.04.05       FALSO PISO 4", MEZCLA 1:8 m2 108.85 39.35 4,283.25              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 108.85            4,283.25                            108.85                4,283.25             -                 -                      

04.05    OBRAS DE CONCRETO ARMADO 63,104.29        -                    -                  23,804.60          32,144.63         -               -                  -               2,126.22      197.87         553.47         -               4,277.50                        63,104.29        -                     

04.05.01       ZAPATAS 6,419.00          -                    -                  6,419.00            -                     -               -                  -               -               -               -               -               -                                  6,419.00          -                     

04.05.01.01         ZAPATAS : CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m3 9.98 433.25 4,323.84              -              -                      -               -                    9.98               4,323.84                -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    9.98                    4,323.84             -                 -                      

04.05.01.02         ZAPATAS : ACERO FY=4200 KG/CM2 kg 440.16 4.76 2,095.16              -              -                      -               -                    440.16           2,095.16                -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    440.16                2,095.16             -                 -                      

04.05.02       COLUMNAS 50,949.82        -                    -                  14,822.87          30,100.96         -               -                  -               1,558.48      197.87         241.40         -               4,028.24                        50,949.82        -                     

04.05.02.01         COLUMNETAS : CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m3 2.22 395.74 878.54                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 1.11               439.27            0.50               197.87            0.610              241.40            -                 -                 -                 -                                    2.22                    878.54                -                 -                      

04.05.02.02         COLUMNAS : CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m3 20.96 490.24 10,275.43            -              -                      -               -                    -                 -                        18.86               9,245.93               -                 -                    -                 1.05               514.75            -                 -                 -                 -                 1.05               514.75                              20.96                  10,275.43            -                 -                      

04.05.02.03         COLUMNAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 228.41 52.93 12,089.74            -              -                      -               -                    -                 -                        205.57             10,880.82             -                 -                    -                 11.42              604.46            -                 -                 -                 -                 11.42              604.46                              228.41                12,089.74            -                 -                      

04.05.02.04         COLUMNAS : ACERO FY=4200 KG/CM2 kg 5,169.05 5.36 27,706.11            -              -                      -               -                    2,765.46         14,822.87              1,860.86          9,974.21               -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                 542.73            2,909.03                            5,169.05              27,706.11            -                 -                      



P.U. PARCIAL

S/, S/, Metrado Parcial Metrado Parcial Metrado Parcial Metrado Parcial Metrado Parcial Metrado Parcial Metrado Parcial Metrado Parcial Metrado Parcial Metrado Parcial Metrado Parcial Metrado Parcial Metrado Parcial

VALORIZACION Nº 06

ITEM DESCRIPCION
PRESUPUESTO EXP. TEC. VALORIZACION Nº 01 VALORIZACION Nº 02 VALORIZACION Nº 03 VALORIZACION Nº 04 VALORIZACION Nº 05 VALORIZACION VALORIZACION

U.M. CANT.

VALORIZACION Nº 07 VALORIZACION Nº 08 VALORIZACION Nº 09 VALORIZACION Nº 10 VALORIZACION Nº 11

SALDOOct-16 Nov-16 Dic-16 Ene-17 Feb-17 Mar-17Jun-16 Jul-16 Ago-16 Set-16May-16 ACUMULADO

04.05.03       VIGAS 5,735.47          -                    -                  2,562.73            2,043.67           -               -                  -               567.74         -               312.07         -               249.26                           5,735.47          -                     

04.05.03.01         VIGUETAS : CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m3 1.24 503.34 624.14                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 0.62               312.07            -                 -                 0.620              312.07            -                 -                 -                 -                                    1.24                    624.14                -                 -                      

04.05.03.02         VIGAS : CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m3 4.98 357.76 1,781.64              -              -                      -               -                    2.50               894.40                  1.99                 711.94                 -                 -                    -                 0.25               89.44              -                 -                 -                 -                 0.24               85.86                                4.98                    1,781.64             -                 -                      

04.05.03.03         VIGAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 29.28 71.56 2,095.28              -              -                      -               -                    14.70             1,051.93                11.71               837.97                 -                 -                    -                 1.46               104.48            -                 -                 -                 -                 1.41               100.90                              29.28                  2,095.28             -                 -                      

04.05.03.04         VIGAS : ACERO FY=4200 KG/CM2 kg 230.30 5.36 1,234.41              -              -                      -               -                    115.00           616.40                  92.12               493.76                 -                 -                    -                 11.52              61.75              -                 -                 -                 -                 11.66              62.50                                230.30                1,234.41             -                 -                      

04.06    ALBAÑILERIA 5,458.61          -                    -                  -                      -                     -               -                  -               2,729.67      -               2,729.67      -               -0.73                               5,458.61          -                     

04.06.01       MURO DE SOGA LADRILLO HERCULES I CON CEMENTO - ARENAm2 74.95 72.83 5,458.61              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 37.48              2,729.67         -                 -                 37.480            2,729.67         -                 -                 -0.01              -0.73                                 74.95                  5,458.61             -                 -                      

04.07    VARIOS 15,841.52        -                    -                  11,340.58          1,411.40           -               -                  -               1,362.94      -               -               1,279.69      446.90                           15,841.52        -                     

04.07.01       PERFORACION CON BROCA 5/8" Y ANCLAJE DE ACERO CON RESINApto 532.00 18.81 10,006.92            -              -                      -                    428.20           8,054.44                53.20               1,000.69               -                 -                    -                 50.60              951.79            -                 -                 -                 -                                    532.00                10,006.92            -                 -                      

04.07.02       APLICACION DE ADITIVO P/PEGAR CONCRETO ANTIGUO CON CONCRETO NUEVOm2 94.72 43.37 4,108.01              -              -                      -               -                    75.77             3,286.14                9.47                 410.71                 -                 -                    -                 9.48               411.15            -                 -                 -                 -                                    94.72                  4,108.01             -                 -                      

04.07.03       JUNTA DE DILATACION CON ESPUMA PLASTICA + JEBE MICROPOROSOML 120.90 11.37 1,374.63              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 112.55            1,279.69         8.35               94.94                                120.90                1,374.63             -                 -                      

04.07.04       LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 325.89 1.08 351.96                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 325.89            351.96                              325.89                351.96                -                 -                      

05 EDIFICIO N° 05 405,932.33      76,392.29        63,427.70      87,840.77          99,117.52         -               43,226.28      10,424.78   10,891.38   2,330.85      8,584.50      2,117.21      1,579.09                        405,932.33     -                     

05.01    TRABAJOS PRELIMINARES 56,373.57        56,173.79        99.89              -                      -                     -               99.89              -               -               -               -               -               -                                  56,373.57        -                     

05.01.01       LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 1,224.30 0.91 1,114.11              1,224.30      1,114.11              -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    1,224.30              1,114.11             -                 -                      

05.01.02       TRAZO NIVELES Y REPLANTEO m2 1,224.30 1.34 1,640.56              1,224.30      1,640.56              -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    1,224.30              1,640.56             -                 -                      

05.01.03       DESMONTAJE DE PUERTAS und 20.00 28.81 576.20                 20.00           576.20                 -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    20.00                  576.20                -                 -                      

05.01.04       DESMONTAJE DE VENTANAS und 40.00 56.87 2,274.80              40.00           2,274.80              -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    40.00                  2,274.80             -                 -                      

05.01.05       DESMONTAJE DE APARATOS ELECTRICOS und 212.00 29.96 6,351.52              212.00         6,351.52              -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    212.00                6,351.52             -                 -                      

05.01.06       DESMONTAJE DE TABLERO ELECTRICO und 2.00 99.89 199.78                 -              -                      1.000            99.89                -                        -                  -                       1.00               99.89                 -                 -                 -                 -                 -                 -                                    2.00                    199.78                -                 -                      

05.01.07       DESMONTAJE DE CONDUCTORES ELECTRICOS ML 1,738.00 2.85 4,953.30              1,738.00      4,953.30              -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    1,738.00              4,953.30             -                 -                      

05.01.08       APUNTALAMIENTO DE TECHOS Y VIGAS m2 1,224.30 32.07 39,263.30            1,224.30      39,263.30            -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    1,224.30              39,263.30            -                 -                      

05.02    DEMOLICIONES 35,884.45        16,919.19        2,806.87        12,442.67          1,470.02           -               1,900.07         345.65         -               -               -               -               -                                  35,884.45        -                     

05.02.01       DEMOLICION DE ALBAÑILERIA m2 418.20 24.97 10,442.45            418.20         10,442.45            -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    418.20                10,442.45            -                 -                      

05.02.02       DEMOLICION DE SOBRECIMIENTOS m3 5.94 96.48 573.09                 5.94             573.09                 -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    5.94                    573.09                -                 -                      

05.02.03       DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO C/MARTILLO ELECTRICO E=0.1Mm2 374.68 12.05 4,514.89              150.82         1,817.38              -               -                    150.70           1,815.94                -                  -                       73.16              881.58               -                 -                 -                 -                 -                 -                                    374.68                4,514.89             -                 -                      

05.02.04       DEMOLICION DE CIMIENTO DE CONCRETO C/MARTILLO ELECTRICOm3 23.76 82.38 1,957.35              -              -                      -               -                    19.04             1,568.52                4.72                 388.83                 -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    23.76                  1,957.35             -                 -                      

05.02.05       DEMOLICION DE VIGAS DE CONCRETO m3 20.88 249.63 5,212.27              -              -                      -               -                    16.80             4,193.78                -                  -                       4.08               1,018.49            -                 -                 -                 -                 -                 -                                    20.88                  5,212.27             -                 -                      

05.02.06       ESCARIFICADO DE ZAPATAS Y COLUMNAS m2 124.08 44.53 5,525.28              -              -                      -               -                    99.80             4,444.09                24.28               1,081.19               -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    124.08                5,525.28             -                 -                      

05.02.07       ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M m3 204.08 21.25 4,336.70              108.88         2,313.70              74.790          1,589.29            11.20             238.00                  -                       -                 -                    9.21               195.71            -                 -                 -                 -                 -                                    204.08                4,336.70             -                 -                      

05.02.08       ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQ.10 M3 m3 204.08 16.28 3,322.42              108.88         1,772.57              74.790          1,217.58            11.20             182.34                  -                  -                       -                 -                    9.21               149.94            -                 -                 -                 -                 -                                    204.08                3,322.42             -                 -                      

05.03    MOVIMIENTO DE TIERRAS 13,504.03        3,299.31          3,673.34        249.08               -                     -               1,395.01         155.09         2,646.37      -               2,085.85      -               -                                  13,504.03        -                     

05.03.01       EXCAVACION MANUAL DE TERRENO P/ZAPATAS m3 119.91 39.46 4,731.65              52.05           2,053.89              67.860          2,677.76            -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    119.91                4,731.65             -                 -                      

05.03.02       NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL m2 65.60 4.37 286.67                 -              -                      -                    -                        -                  -                       59.04              258.00               6.56               28.67              -                 -                 -                 -                 -                                    65.60                  286.67                -                 -                      

05.03.03       RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 65.26 19.36 1,263.43              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       58.73              1,137.01            6.53               126.42            -                 -                 -                 -                 -                                    65.26                  1,263.43             -                 -                      

05.03.04       NIVELACION Y APISONADO DE TERRENO NATURAL PREVIO A TERRAPLENm2 374.68 4.05 1,517.45              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 209.53            848.60            -                 -                 165.150          668.86            -                 -                 -                 -                                    374.68                1,517.45             -                 -                      

05.03.05       TERRAPLEN  COMPACTADO H=0.10  PREVIO A FALSO PISO m2 374.68 8.58 3,214.75              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 209.53            1,797.77         -                 -                 165.150          1,416.99         -                 -                 -                 -                                    374.68                3,214.75             -                 -                      

05.03.06       ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M m3 65.58 21.25 1,393.58              32.80           697.00                 26.220          557.18              6.56               139.40                  -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    65.58                  1,393.58             -                 -                      

05.03.07       ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO m3 65.58 16.72 1,096.50              32.80           548.42                 26.220          438.40              6.56               109.68                  -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    65.58                  1,096.50             -                 -                      

05.04    OBRAS DE  CONCRETO SIMPLE 21,372.44        -                    -                  2,072.40            -                     -               4,556.38         -               8,245.01      -               6,498.65      -               -                                  21,372.44        -                     

05.04.01       SOLADO P/ZAPATAS CONCRETO 1:12, E=4" m2 65.52 31.63 2,072.40              -              -                      -               -                    65.52             2,072.40                -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    65.52                  2,072.40             -                 -                      

05.04.02       CONCRETO 1:10 + 30% P.G. P/ CIMIENTO m3 12.24 166.20 2,034.29              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       12.24              2,034.29            -                 -                 -                 -                 -                 -                                    12.24                  2,034.29             -                 -                      

05.04.03       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTO m2 40.80 43.36 1,769.09              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       40.80              1,769.09            -                 -                 -                 -                 -                 -                                    40.80                  1,769.09             -                 -                      

05.04.04       CONCRETO 1:8+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS m3 3.06 246.08 753.00                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       3.06               753.00               -                 -                 -                 -                 -                 -                                    3.06                    753.00                -                 -                      

05.04.05       FALSO PISO 4", MEZCLA 1:8 m2 374.68 39.35 14,743.66            -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 209.53            8,245.01         -                 -                 165.150          6,498.65         -                 -                 -                 -                                    374.68                14,743.66            -                 -                      

05.05    OBRAS DE CONCRETO ARMADO 190,938.75      -                    7,113.96        67,036.58          97,109.28         -               15,399.58      4,279.35      -               -               -               -               -                                  190,938.75     -                     

05.05.01       ZAPATAS 22,251.72        -                    7,113.96        15,137.76          -                     -               -                  -               -               -               -               -               -                                  22,251.72        -                     

05.05.01.01         ZAPATAS : CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m3 34.94 433.25 15,137.76            -              -                      -               -                    34.94             15,137.76              -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    34.94                  15,137.76            -                 -                      

05.05.01.02         ZAPATAS : ACERO FY=4200 KG/CM2 kg 1,494.53 4.76 7,113.96              -              -                      1,494.530     7,113.96            -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    1,494.53              7,113.96             -                 -                      

05.05.02       VIGA DE CIMENTACION 6,515.49          -                    -                  -                      6,515.49           -               -                  -               -               -               -               -               -                                  6,515.49          -                     

05.05.02.01         VIGA DE CIMENTACION: CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m3 3.60 486.24 1,750.46              -              -                      -               -                    -                 -                        3.60                 1,750.46               -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    3.60                    1,750.46             -                 -                      

05.05.02.02         VIGA DE CIMENTACION: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMALm2 28.80 67.79 1,952.35              -              -                      -               -                    -                 -                        28.80               1,952.35               -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    28.80                  1,952.35             -                 -                      

05.05.02.03         VIGA DE CIMENTACION: ACERO FY=4200 KG/CM2 kg 590.90 4.76 2,812.68              -              -                      -               -                    -                 -                        590.90             2,812.68               -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    590.90                2,812.68             -                 -                      

05.05.03       COLUMNAS 136,133.66      -                    -                  40,012.40          81,085.34         -               13,021.60      2,014.32      -               -               -               -               -                                  136,133.66     -                     

05.05.03.01         COLUMNETAS : CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m3 5.09 395.74 2,014.32              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    5.09               2,014.32         -                 -                 -                 -                 -                                    5.09                    2,014.32             -                 -                      

05.05.03.02         COLUMNAS : CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m3 52.14 490.24 25,561.11            -              -                      -               -                    -                 -                        46.93               23,006.96             5.21               2,554.15            -                 -                 -                 -                 -                 -                                    52.14                  25,561.11            -                 -                      

05.05.03.03         COLUMNAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 583.11 52.93 30,864.01            -              -                      -               -                    -                 -                        524.80             27,777.66             58.31              3,086.35            -                 -                 -                 -                 -                 -                                    583.11                30,864.01            -                 -                      

05.05.03.04         COLUMNAS : ACERO FY=4200 KG/CM2 kg 14,495.19 5.36 77,694.22            -              -                      -               -                    7,465.00         40,012.40              5,653.12          30,300.72             1,377.07         7,381.10            -                 -                 -                 -                 -                 -                                    14,495.19            77,694.22            -                 -                      

05.05.04       VIGAS 26,037.88        -                    -                  11,886.42          9,508.45           -               2,377.98         2,265.03      -               -               -               -               -                                  26,037.88        -                     

05.05.04.01         VIGUETAS : CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m3 4.50 503.34 2,265.03              -              -                      -               -                    -                        -                  -                       -                 -                    4.50               2,265.03         -                 -                 -                 -                 -                                    4.50                    2,265.03             -                 -                      

05.05.04.02         VIGAS : CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m3 20.88 357.76 7,470.03              -              -                      -               -                    10.44             3,735.01                8.35                 2,987.30               2.09               747.72               -                 -                 -                 -                 -                 -                                    20.88                  7,470.03             -                 -                      

05.05.04.03         VIGAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 176.00 71.56 12,594.56            -              -                      -               -                    88.00             6,297.28                70.40               5,037.82               17.60              1,259.46            -                 -                 -                 -                 -                 -                                    176.00                12,594.56            -                 -                      

05.05.04.04         VIGAS : ACERO FY=4200 KG/CM2 kg 691.84 5.36 3,708.26              -              -                      -               -                    345.92           1,854.13                276.74             1,483.33               69.18              370.80               -                 -                 -                 -                 -                 -                                    691.84                3,708.26             -                 -                      

05.06    ALBAÑILERIA 22,578.75        -                    -                  -                      -                     -               16,934.06      5,644.69      -               -               -               -               -                                  22,578.75        -                     

05.06.01       MURO DE SOGA LADRILLO HERCULES I CON CEMENTO - ARENAm2 213.00 72.83 15,512.79            -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       159.75            11,634.59          53.25              3,878.20         -                 -                 -                 -                 -                                    213.00                15,512.79            -                 -                      

05.06.02       MURO DE CABEZA LADRILLO HERCULES I CON CEMENTO - ARENAm2 63.60 111.10 7,065.96              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       47.70              5,299.47            15.90              1,766.49         -                 -                 -                 -                 -                                    63.60                  7,065.96             -                 -                      

05.07    VARIOS 65,280.34        -                    49,733.64      6,040.04            538.22              -               2,941.29         -               -               2,330.85      -               2,117.21      1,579.09                        65,280.34        -                     

05.07.01       PERFORACION CON BROCA 5/8" Y ANCLAJE DE ACERO CON RESINApto 2,864.00 18.81 53,871.84            -              -                      2,644.000     49,733.64          91.00             1,711.71                -                       129.00            2,426.49            -                 -                 -                 -                 -                 -                                    2,864.00              53,871.84            -                 -                      

05.07.02       APLICACION DE ADITIVO P/PEGAR CONCRETO ANTIGUO CON CONCRETO NUEVOm2 124.08 43.37 5,381.35              -              -                      -               -                    99.80             4,328.33                12.41               538.22                 11.87              514.80               -                 -                 -                 -                 -                 -                                    124.08                5,381.35             -                 -                      

05.07.03       JUNTA DE DILATACION CON ESPUMA PLASTICA + JEBE MICROPOROSOML 413.80 11.37 4,704.91              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 205.00            2,330.85         -                 -                 186.21            2,117.21         22.59              256.85                              413.80                4,704.91             -                 -                      

05.07.04       LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 1,224.30 1.08 1,322.24              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 1,224.30         1,322.24                            1,224.30              1,322.24             -                 -                      

06 EDIFICIO N° 06 113,776.32      6,726.54          32,248.15      -                      -                     -               -                  2,748.61      55,247.31   2,922.46      12,648.42   797.61         437.25                           113,776.32     -                     

06.01    TRABAJOS PRELIMINARES 14,832.63        4,528.54          10,304.09      -                      -                     -               -                  -               -               -               -               -               -                                  14,832.63        -                     

06.01.01       LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 321.30 0.91 292.38                 321.30         292.38                 -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    321.30                292.38                -                 -                      

06.01.02       TRAZO NIVELES Y REPLANTEO m2 321.30 1.34 430.54                 321.30         430.54                 -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    321.30                430.54                -                 -                      

06.01.03       DESMONTAJE DE PUERTAS und 6.00 28.81 172.86                 6.00             172.86                 -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    6.00                    172.86                -                 -                      

06.01.04       DESMONTAJE DE VENTANAS und 20.00 56.87 1,137.40              20.00           1,137.40              -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    20.00                  1,137.40             -                 -                      

06.01.05       DESMONTAJE DE APARATOS ELECTRICOS und 46.00 29.96 1,378.16              46.00           1,378.16              -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    46.00                  1,378.16             -                 -                      

06.01.06       DESMONTAJE DE CONDUCTORES ELECTRICOS ML 392.00 2.85 1,117.20              392.00         1,117.20              -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    392.00                1,117.20             -                 -                      

06.01.07       APUNTALAMIENTO DE TECHOS Y VIGAS m2 321.30 32.07 10,304.09            -              -                      321.300        10,304.09          -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    321.30                10,304.09            -                 -                      

06.02    DEMOLICIONES 10,058.95        2,198.00          3,213.57        -                      -                     -               -                  1,437.87      2,427.03      294.75         487.74         -               -                                  10,058.95        -                     

06.02.01       DEMOLICION DE ALBAÑILERIA m2 109.31 24.97 2,729.47              54.54           1,361.86              54.770          1,367.61            -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    109.31                2,729.47             -                 -                      

06.02.02       DEMOLICION DE SOBRECIMIENTOS m3 1.65 96.48 159.19                 0.56             54.03                  1.090            105.16              -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    1.65                    159.19                -                 -                      

06.02.03       DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO C/MARTILLO ELECTRICO E=0.1Mm2 104.97 12.05 1,264.89              20.99           252.93                 31.500          379.58              -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 36.74              442.72            15.74              189.67            -                 -                 -                 -                 -                 -                                    104.97                1,264.89             -                 -                      

06.02.04       DEMOLICION DE CIMIENTO DE CONCRETO C/MARTILLO ELECTRICOm3 6.60 82.38 543.71                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    6.60               543.71            -                 -                 -                 -                 -                                    6.60                    543.71                -                 -                      

06.02.05       DEMOLICION DE VIGAS DE CONCRETO m3 5.90 249.63 1,472.82              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 5.02               1,253.14         -                 -                 0.880              219.67            -                 -                 -                 -                                    5.90                    1,472.82             -                 -                      

06.02.06       ESCARIFICADO DE ZAPATAS Y COLUMNAS m2 40.16 44.53 1,788.32              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    20.08              894.16            14.06              626.09            -                 -                 6.020              268.07            -                 -                 -                 -                                    40.16                  1,788.32             -                 -                      

06.02.07       ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M m3 55.97 21.25 1,189.36              14.10           299.63                 36.270          770.74              -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 2.80               59.50              2.80               59.50              -                 -                 -                 -                 -                 -                                    55.97                  1,189.36             -                 -                      

06.02.08       ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQ.10 M3 m3 55.97 16.28 911.19                 14.10           229.55                 36.270          590.48              -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 2.80               45.58              2.80               45.58              -                 -                 -                 -                 -                 -                                    55.97                  911.19                -                 -                      

06.03    MOVIMIENTO DE TIERRAS 3,772.43          -                    2,046.02        -                      -                     -               -                  -               -               -               1,726.41      -               -                                  3,772.43          -                     

06.03.01       EXCAVACION MANUAL DE TERRENO P/ZAPATAS m3 33.12 39.46 1,306.92              -              -                      33.120          1,306.92            -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    33.12                  1,306.92             -                 -                      

06.03.02       NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL m2 16.64 4.37 72.72                  -              -                      16.640          72.72                -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    16.64                  72.72                  -                 -                      

06.03.03       RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 16.87 19.36 326.60                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 16.870            326.60            -                 -                 -                 -                                    16.87                  326.60                -                 -                      

06.03.04       NIVELACION Y APISONADO DE TERRENO NATURAL PREVIO A TERRAPLENm2 104.97 4.05 425.13                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 104.970          425.13            -                 -                 -                 -                                    104.97                425.13                -                 -                      

06.03.05       TERRAPLEN  COMPACTADO H=0.10  PREVIO A FALSO PISO m2 104.97 8.58 900.64                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 104.970          900.64            -                 -                 -                 -                                    104.97                900.64                -                 -                      

06.03.06       ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M m3 19.50 21.25 414.38                 -              -                      17.550          372.94              -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 1.950              41.44              -                 -                 -                 -                                    19.50                  414.38                -                 -                      

06.03.07       ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO m3 19.50 16.72 326.04                 -              -                      17.550          293.44              -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 1.950              32.60              -                 -                 -                 -                                    19.50                  326.04                -                 -                      

06.04    OBRAS DE  CONCRETO SIMPLE 6,436.73          -                    -                  -                      -                     -               -                  263.16         1,850.19      -               4,323.38      -               -                                  6,436.73          -                     

06.04.01       SOLADO P/ZAPATAS CONCRETO 1:12, E=4" m2 16.64 31.63 526.32                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    8.32               263.16            8.32               263.16            -                 -                 -                 -                                    16.64                  526.32                -                 -                      

06.04.02       CONCRETO 1:10 + 30% P.G. P/ CIMIENTO m3 4.26 166.20 708.01                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 4.26               708.01            -                 -                 -                 -                                    4.26                    708.01                -                 -                      

06.04.03       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTO m2 14.20 43.36 615.71                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 14.20              615.71            -                 -                 -                 -                                    14.20                  615.71                -                 -                      

06.04.04       CONCRETO 1:8+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS m3 1.07 246.08 263.31                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 1.07               263.31            -                 -                 -                 -                                    1.07                    263.31                -                 -                      

06.04.05       FALSO PISO 4", MEZCLA 1:8 m2 109.87 39.35 4,323.38              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 109.870          4,323.38         -                 -                 -                 -                                    109.87                4,323.38             -                 -                      

06.05    OBRAS DE CONCRETO ARMADO 52,382.01        -                    -                  -                      -                     -               -                  1,047.58      46,233.26   -               5,105.14      -               -3.96                               52,382.01        -                     

06.05.01       ZAPATAS 6,419.00          -                    -                  -                      -                     -               -                  1,047.58      5,371.42      -               -               -               -                                  6,419.00          -                     

06.05.01.01         ZAPATAS : CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m3 9.98 433.25 4,323.84              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 9.98               4,323.84         -                 -                 -                 -                                    9.98                    4,323.84             -                 -                      

06.05.01.02         ZAPATAS : ACERO FY=4200 KG/CM2 kg 440.16 4.76 2,095.16              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    220.08            1,047.58         220.08            1,047.58         -                 -                 -                 -                                    440.16                2,095.16             -                 -                      

06.05.02       COLUMNAS 38,495.83        -                    -                  -                      -                     -               -                  -               34,391.17   -               4,108.62      -               -3.96                               38,495.83        -                     

06.05.02.01         COLUMNETAS : CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m3 1.63 395.74 645.06                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 0.82               324.51            -                 -                 0.820              324.51            -                 -                 -0.01              -3.96                                 1.63                    645.06                -                 -                      

06.05.02.02         COLUMNAS : CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m3 13.02 490.24 6,382.92              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 11.72              5,745.61         -                 -                 1.300              637.31            -                 -                 -                 -                                    13.02                  6,382.92             -                 -                      

06.05.02.03         COLUMNAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 145.70 52.93 7,711.90              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 131.13            6,940.71         -                 -                 14.570            771.19            -                 -                 -                 -                                    145.70                7,711.90             -                 -                      

06.05.02.04         COLUMNAS : ACERO FY=4200 KG/CM2 kg 4,432.08 5.36 23,755.95            -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 3,988.87         21,380.34       -                 -                 443.210          2,375.61         -                 -                 -                 -                                    4,432.08              23,755.95            -                 -                      

06.05.03       VIGAS 7,467.18          -                    -                  -                      -                     -               -                  -               6,470.67      -               996.52         -               -                                  7,467.18          -                     

06.05.03.01         VIGUETAS : CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m3 1.24 503.34 624.14                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 0.62               312.07            -                 -                 0.620              312.07            -                 -                 -                 -                                    1.24                    624.14                -                 -                      

06.05.03.02         VIGAS : CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m3 5.90 357.76 2,110.78              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 5.31               1,899.71         -                 -                 0.590              211.08            -                 -                 -                 -                                    5.90                    2,110.78             -                 -                      

06.05.03.03         VIGAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 48.88 71.56 3,497.85              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 43.99              3,147.92         -                 -                 4.890              349.93            -                 -                 -                 -                                    48.88                  3,497.85             -                 -                      

06.05.03.04         VIGAS : ACERO FY=4200 KG/CM2 kg 230.30 5.36 1,234.41              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 207.27            1,110.97         -                 -                 23.030            123.44            -                 -                 -                 -                                    230.30                1,234.41             -                 -                      

06.06    ALBAÑILERIA 5,254.68          -                    -                  -                      -                     -               -                  -               2,627.71      2,627.71      -               -               -0.73                               5,254.68          -                     

06.06.01       MURO DE SOGA LADRILLO HERCULES I CON CEMENTO - ARENAm2 72.15 72.83 5,254.68              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 36.08              2,627.71         36.08              2,627.71         -                 -                 -                 -                 -0.01              -0.73                                 72.15                  5,254.68             -                 -                      

06.07    VARIOS 21,038.89        -                    16,684.47      -                      -                     -               -                  -               2,109.12      -               1,005.75      797.61         441.94                           21,038.89        -                     

06.07.01       PERFORACION CON BROCA 5/8" Y ANCLAJE DE ACERO CON RESINApto 960.00 18.81 18,057.60            -              -                      887.000        16,684.47          -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 28.80              541.73            -                 -                 44.200            831.40            -                 -                 -                 -                                    960.00                18,057.60            -                 -                      

06.07.02       APLICACION DE ADITIVO P/PEGAR CONCRETO ANTIGUO CON CONCRETO NUEVOm2 40.16 43.37 1,741.74              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 36.14              1,567.39         -                 -                 4.020              174.35            -                 -                 -                 -                                    40.16                  1,741.74             -                 -                      
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VALORIZACION Nº 06
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SALDOOct-16 Nov-16 Dic-16 Ene-17 Feb-17 Mar-17Jun-16 Jul-16 Ago-16 Set-16May-16 ACUMULADO

06.07.03       JUNTA DE DILATACION CON ESPUMA PLASTICA + JEBE MICROPOROSOML 78.50 11.37 892.55                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 70.15              797.61            8.35               94.94                                78.50                  892.55                -                 -                      

06.07.04       LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 321.30 1.08 347.00                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 321.30            347.00                              321.30                347.00                -                 -                      

07 EDIFICIO N° 07 135,666.36      -                    -                  -                      32,013.88         -               3,392.54         30,198.62   43,881.64   5,878.26      9,019.35      -               11,282.12                      135,666.36     -                     

07.01    TRABAJOS PRELIMINARES 19,223.94        -                    -                  -                      17,856.80         -               -                  -               1,367.14      -               -               -               -                                  19,223.94        -                     

07.01.01       LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 426.30 0.91 387.93                 -              -                      -               -                    -                 -                        426.30             387.93                 -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    426.30                387.93                -                 -                      

07.01.02       TRAZO NIVELES Y REPLANTEO m2 426.30 1.34 571.24                 -              -                      -               -                    -                 -                        426.30             571.24                 -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    426.30                571.24                -                 -                      

07.01.03       DESMONTAJE DE PUERTAS und 7.00 28.81 201.67                 -              -                      -               -                    -                 -                        7.00                 201.67                 -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    7.00                    201.67                -                 -                      

07.01.04       DESMONTAJE DE VENTANAS und 16.00 56.87 909.92                 -              -                      -               -                    -                 -                        16.00               909.92                 -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    16.00                  909.92                -                 -                      

07.01.05       DESMONTAJE DE APARATOS ELECTRICOS und 54.00 29.96 1,617.84              -              -                      -               -                    -                 -                        54.00               1,617.84               -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    54.00                  1,617.84             -                 -                      

07.01.06       DESMONTAJE DE CONDUCTORES ELECTRICOS ML 654.00 2.85 1,863.90              -              -                      -               -                    -                 -                        654.00             1,863.90               -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    654.00                1,863.90             -                 -                      

07.01.07       APUNTALAMIENTO DE TECHOS Y VIGAS m2 426.30 32.07 13,671.44            -              -                      -               -                    -                 -                        383.67             12,304.30             -                 -                    -                 42.63              1,367.14         -                 -                 -                 -                                    426.30                13,671.44            -                 -                      

07.02    DEMOLICIONES 12,812.55        -                    -                  -                      3,579.93           -               2,961.99         2,751.30      2,467.35      396.33         -               -               655.67                           12,812.55        -                     

07.02.01       DEMOLICION DE ALBAÑILERIA m2 144.23 24.97 3,601.42              -              -                      -               -                    -                 -                        72.12               1,800.84               57.69              1,440.52            14.43              360.32            -                 -                 -                 -                 -0.01              -0.25                                 144.23                3,601.42             -                 -                      

07.02.02       DEMOLICION DE SOBRECIMIENTOS m3 2.03 96.48 195.85                 -              -                      -               -                    -                 -                        1.42                 137.00                 0.41               39.56                 0.20               19.30              -                 -                 -                 -                 -                                    2.03                    195.85                -                 -                      

07.02.03       DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO C/MARTILLO ELECTRICO E=0.1Mm2 139.30 12.05 1,678.57              -              -                      -               -                    -                 -                        97.51               1,175.00               -                 -                    -                 20.90              251.85            -                 -                 -                 -                 20.89              251.72                              139.30                1,678.57             -                 -                      

07.02.04       DEMOLICION DE CIMIENTO DE CONCRETO C/MARTILLO ELECTRICOm3 8.10 82.38 667.28                 -              -                      -               -                    -                 -                        5.67                 467.09                 1.62               133.46               0.81               66.73              -                 -                 -                 -                 -                                    8.10                    667.28                -                 -                      

07.02.05       DEMOLICION DE VIGAS DE CONCRETO m3 7.13 249.63 1,779.86              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    2.14               534.21            4.28               1,068.42         0.71               177.24            -                 -                 -                 -                 -                 -                                    7.13                    1,779.86             -                 -                      

07.02.06       ESCARIFICADO DE ZAPATAS Y COLUMNAS m2 49.24 44.53 2,192.66              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    24.62              1,096.33         19.70              877.24            4.92               219.09            -                 -                 -                 -                 -                 -                                    49.24                  2,192.66             -                 -                      

07.02.07       ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M m3 71.86 21.25 1,527.03              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       35.93              763.51               17.97              381.86            7.19               152.79            -                 -                 -                 -                 10.77              228.86                              71.86                  1,527.03             -                 -                      

07.02.08       ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQ.10 M3 m3 71.86 16.28 1,169.88              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       35.93              584.94               17.97              292.55            7.19               117.05            -                 -                 -                 -                 10.77              175.34                              71.86                  1,169.88             -                 -                      

07.03    MOVIMIENTO DE TIERRAS 3,477.58          -                    -                  -                      631.36              -               430.55            215.28         -               441.42         -               -               1,758.97                        3,477.58          -                     

07.03.01       EXCAVACION MANUAL DE TERRENO P/ZAPATAS m3 22.85 39.46 901.66                 -              -                      -               -                    -                 -                        16.00               631.36                 4.57               180.33               2.29               90.36              -                 -                 -                 -                 -0.01              -0.39                                 22.85                  901.66                -                 -                      

07.03.02       NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL m2 19.84 4.37 86.70                  -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 19.84              86.70              -                 -                 -                 -                 -                 -                                    19.84                  86.70                  -                 -                      

07.03.03       RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 11.87 19.36 229.80                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 11.87              229.80            -                 -                 -                 -                 -                 -                                    11.87                  229.80                -                 -                      

07.03.04       NIVELACION Y APISONADO DE TERRENO NATURAL PREVIO A TERRAPLENm2 139.30 4.05 564.17                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 139.30            564.17                              139.30                564.17                -                 -                      

07.03.05       TERRAPLEN  COMPACTADO H=0.10  PREVIO A FALSO PISO m2 139.30 8.58 1,195.19              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 139.30            1,195.19                            139.30                1,195.19             -                 -                      

07.03.06       ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M m3 13.17 21.25 279.86                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       6.59               140.04               3.29               69.91              -                 3.29               69.91              -                 -                 -                 -                 -                 -                                    13.17                  279.86                -                 -                      

07.03.07       ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO m3 13.17 16.72 220.20                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       6.59               110.18               3.29               55.01              -                 3.29               55.01              -                 -                 -                 -                 -                 -                                    13.17                  220.20                -                 -                      

07.04    OBRAS DE  CONCRETO SIMPLE 8,143.68          -                    -                  -                      -                     -               -                  -               2,662.22      -               -               -               5,481.46                        8,143.68          -                     

07.04.01       SOLADO P/ZAPATAS CONCRETO 1:12, E=4" m2 19.87 31.63 628.49                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 19.87              628.49            -                 -                 -                 -                                    19.87                  628.49                -                 -                      

07.04.02       CONCRETO 1:10 + 30% P.G. P/ CIMIENTO m3 5.46 166.20 907.45                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 5.46               907.45            -                 -                 -                 -                                    5.46                    907.45                -                 -                      

07.04.03       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTO m2 18.20 43.36 789.15                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 18.20              789.15            -                 -                 -                 -                                    18.20                  789.15                -                 -                      

07.04.04       CONCRETO 1:8+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS m3 1.37 246.08 337.13                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 1.37               337.13            -                 -                 -                 -                                    1.37                    337.13                -                 -                      

07.04.05       FALSO PISO 4", MEZCLA 1:8 m2 139.30 39.35 5,481.46              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                 139.30            5,481.46                            139.30                5,481.46             -                 -                      

07.05    OBRAS DE CONCRETO ARMADO 59,873.40        -                    -                  -                      -                     -               -                  25,306.53   27,953.18   1,163.04      5,450.72      -               -0.05                               59,873.40        -                     

07.05.01       ZAPATAS 7,708.28          -                    -                  -                      -                     -               -                  -               7,708.28      -               -               -               -                                  7,708.28          -                     

07.05.01.01         ZAPATAS : CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m3 11.90 433.25 5,155.68              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 11.90              5,155.68         -                 -                 -                 -                                    11.90                  5,155.68             -                 -                      

07.05.01.02         ZAPATAS : ACERO FY=4200 KG/CM2 kg 536.26 4.76 2,552.60              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 536.26            2,552.60         -                 -                 -                 -                                    536.26                2,552.60             -                 -                      

07.05.02       COLUMNAS 40,053.81        -                    -                  -                      -                     -               -                  19,694.51   15,757.43   498.63         4,103.25      -               -                                  40,053.81        -                     

07.05.02.01         COLUMNETAS : CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m3 1.68 395.74 664.84                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 1.26               498.63            0.420              166.21            -                 -                                    1.68                    664.84                -                 -                      

07.05.02.02         COLUMNAS : CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m3 13.64 490.24 6,686.87              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    6.82               3,343.44         5.46               2,676.71         -                 -                 1.360              666.73            -                 -                                    13.64                  6,686.87             -                 -                      

07.05.02.03         COLUMNAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 170.18 52.93 9,007.63              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    85.09              4,503.81         68.07              3,602.95         -                 -                 17.020            900.87            -                 -                                    170.18                9,007.63             -                 -                      

07.05.02.04         COLUMNAS : ACERO FY=4200 KG/CM2 kg 4,420.61 5.36 23,694.47            -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    2,210.31         11,847.26       1,768.24         9,477.77         -                 -                 442.060          2,369.44         -                 -                                    4,420.61              23,694.47            -                 -                      

07.05.03       VIGAS 12,111.31        -                    -                  -                      -                     -               -                  5,612.02      4,487.47      664.41         1,347.47      -               -0.05                               12,111.31        -                     

07.05.03.01         VIGUETAS : CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m3 1.77 503.34 890.91                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 1.32               664.41            0.450              226.50            -                 -                                    1.77                    890.91                -                 -                      

07.05.03.02         VIGAS : CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m3 7.13 357.76 2,550.83              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    3.57               1,277.20         2.85               1,019.62         -                 -                 0.710              254.01            -                 -                                    7.13                    2,550.83             -                 -                      

07.05.03.03         VIGAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 63.20 71.56 4,522.59              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    31.60              2,261.30         25.28              1,809.04         -                 -                 6.320              452.26            -                 -                                    63.20                  4,522.59             -                 -                      

07.05.03.04         VIGAS : ACERO FY=4200 KG/CM2 kg 773.69 5.36 4,146.98              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    386.85            2,073.52         309.48            1,658.81         -                 -                 77.370            414.70            -                 -0.01              -0.05                                 773.69                4,146.98             -                 -                      

07.06    ALBAÑILERIA 7,171.49          -                    -                  -                      -                     -               -                  -               -               3,877.47      1,292.73      -               2,001.29                        7,171.49          -                     

07.06.01       MURO DE SOGA LADRILLO HERCULES I CON CEMENTO - ARENAm2 70.98 72.83 5,169.47              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 53.24              3,877.47         17.750            1,292.73         -                 -0.01              -0.73                                 70.98                  5,169.47             -                 -                      

07.06.02       MURO DE CABEZA LADRILLO HERCULES I CON CEMENTO - ARENAm2 18.02 111.10 2,002.02              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 18.02              2,002.02                            18.02                  2,002.02             -                 -                      

07.07    VARIOS 24,963.72        -                    -                  -                      9,945.79           -               -                  1,925.51      9,431.75      -               2,275.90      -               1,384.78                        24,963.72        -                     

07.07.01       PERFORACION CON BROCA 5/8" Y ANCLAJE DE ACERO CON RESINApto 1,140.00 18.81 21,443.40            -              -                      -               -                    -                 -                        528.75             9,945.79               -                 -                    45.60              857.74            456.00            8,577.36         -                 -                 109.650          2,062.52         -                 -                                    1,140.00              21,443.40            -                 -                      

07.07.02       APLICACION DE ADITIVO P/PEGAR CONCRETO ANTIGUO CON CONCRETO NUEVOm2 49.24 43.37 2,135.54              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    24.62              1,067.77         19.70              854.39            -                 -                 4.920              213.38            -                 -                                    49.24                  2,135.54             -                 -                      

07.07.03       JUNTA DE DILATACION CON ESPUMA PLASTICA + JEBE MICROPOROSOML 81.30 11.37 924.38                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 81.30              924.38                              81.30                  924.38                -                 -                      

07.07.04       LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 426.30 1.08 460.40                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 426.30            460.40                              426.30                460.40                -                 -                      

08 EDIFICIO N° 08 115,729.94      -                    38,199.64      -                      -                     -               -                  7,594.56      45,350.79   15,806.85   477.21         -               8,300.91                        115,729.94     -                     

08.01    TRABAJOS PRELIMINARES 14,443.68        -                    14,443.68      -                      -                     -               -                  -               -               -               -               -               -                                  14,443.68        -                     

08.01.01       LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 321.30 0.91 292.38                 -              -                      321.300        292.38              -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    321.30                292.38                -                 -                      

08.01.02       TRAZO NIVELES Y REPLANTEO m2 321.30 1.34 430.54                 -              -                      321.300        430.54              -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    321.30                430.54                -                 -                      

08.01.03       DESMONTAJE DE PUERTAS und 6.00 28.81 172.86                 -              -                      6.000            172.86              -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    6.00                    172.86                -                 -                      

08.01.04       DESMONTAJE DE VENTANAS und 9.00 56.87 511.83                 -              -                      9.000            511.83              -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    9.00                    511.83                -                 -                      

08.01.05       DESMONTAJE DE APARATOS ELECTRICOS und 52.00 29.96 1,557.92              -              -                      52.000          1,557.92            -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    52.00                  1,557.92             -                 -                      

08.01.06       DESMONTAJE DE TABLERO ELECTRICO und 1.00 99.89 99.89                  -              -                      1.000            99.89                -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    1.00                    99.89                  -                 -                      

08.01.07       DESMONTAJE DE CONDUCTORES ELECTRICOS ML 376.90 2.85 1,074.17              -              -                      376.900        1,074.17            -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    376.90                1,074.17             -                 -                      

08.01.08       APUNTALAMIENTO DE TECHOS Y VIGAS m2 321.30 32.07 10,304.09            -              -                      321.300        10,304.09          -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    321.30                10,304.09            -                 -                      

08.02    DEMOLICIONES 11,025.75        -                    5,401.92        -                      -                     -               -                  3,033.56      1,451.29      553.51         -               -               585.46                           11,025.75        -                     

08.02.01       DEMOLICION DE ALBAÑILERIA m2 107.60 24.97 2,686.77              -              -                      107.600        2,686.77            -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    107.60                2,686.77             -                 -                      

08.02.02       DEMOLICION DE SOBRECIMIENTOS m3 1.65 96.48 159.19                 -              -                      1.650            159.19              -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    1.65                    159.19                -                 -                      

08.02.03       DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO C/MARTILLO ELECTRICO E=0.1Mm2 104.30 12.05 1,256.82              -              -                      52.400          631.42              -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 20.86              251.36            -                 -                 -                 -                 31.04              374.03                              104.30                1,256.82             -                 -                      

08.02.04       DEMOLICION DE CIMIENTO DE CONCRETO C/MARTILLO ELECTRICOm3 6.60 82.38 543.71                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    6.60               543.71            -                 -                 -                 -                 -                                    6.60                    543.71                -                 -                      

08.02.05       DEMOLICION DE VIGAS DE CONCRETO m3 5.90 249.63 1,472.82              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    4.43               1,105.86         1.48               369.45            -                 -                 -                 -0.01              -2.50                                 5.90                    1,472.82             -                 -                      

08.02.06       ESCARIFICADO DE ZAPATAS Y COLUMNAS m2 62.16 44.53 2,767.98              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    31.08              1,383.99         18.65              830.48            12.43              553.51            -                 -                 -                 -                 -                 -                                    62.16                  2,767.98             -                 -                      

08.02.07       ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M m3 56.98 21.25 1,210.83              -              -                      51.280          1,089.70            -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                 5.70               121.13                              56.98                  1,210.83             -                 -                      

08.02.08       ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQ.10 M3 m3 56.98 16.28 927.63                 -              -                      51.280          834.84              -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                 5.70               92.80                                56.98                  927.63                -                 -                      

08.03    MOVIMIENTO DE TIERRAS 3,432.48          -                    1,744.81        -                      -                     -               -                  -               -               -               370.36         -               1,317.31                        3,432.48          -                     

08.03.01       EXCAVACION MANUAL DE TERRENO P/ZAPATAS m3 28.98 39.46 1,143.55              -              -                      28.980          1,143.55            -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    28.98                  1,143.55             -                 -                      

08.03.02       NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL m2 16.64 4.37 72.72                  -              -                      16.640          72.72                -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    16.64                  72.72                  -                 -                      

08.03.03       RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 16.09 19.36 311.50                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 16.090            311.50            -                 -                                    16.09                  311.50                -                 -                      

08.03.04       NIVELACION Y APISONADO DE TERRENO NATURAL PREVIO A TERRAPLENm2 104.30 4.05 422.42                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 104.30            422.42                              104.30                422.42                -                 -                      

08.03.05       TERRAPLEN  COMPACTADO H=0.10  PREVIO A FALSO PISO m2 104.30 8.58 894.89                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 104.30            894.89                              104.30                894.89                -                 -                      

08.03.06       ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M m3 15.47 21.25 328.74                 -              -                      13.920          295.80              -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 1.550              32.94              -                 -                                    15.47                  328.74                -                 -                      

08.03.07       ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO m3 15.47 16.72 258.66                 -              -                      13.920          232.74              -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 1.550              25.92              -                 -                                    15.47                  258.66                -                 -                      

08.04    OBRAS DE  CONCRETO SIMPLE 6,994.63          -                    -                  -                      -                     -               -                  607.30         2,283.12      -               -               -               4,104.21                        6,994.63          -                     

08.04.01       SOLADO P/ZAPATAS CONCRETO 1:12, E=4" m2 19.20 31.63 607.30                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    19.20              607.30            -                 -                 -                 -                 -                                    19.20                  607.30                -                 -                      

08.04.02       CONCRETO 1:10 + 30% P.G. P/ CIMIENTO m3 8.10 166.20 1,346.22              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 8.10               1,346.22         -                 -                 -                 -                                    8.10                    1,346.22             -                 -                      

08.04.03       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTO m2 14.40 43.36 624.38                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 14.40              624.38            -                 -                 -                 -                                    14.40                  624.38                -                 -                      

08.04.04       CONCRETO 1:8+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS m3 1.27 246.08 312.52                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 1.27               312.52            -                 -                 -                 -                                    1.27                    312.52                -                 -                      

08.04.05       FALSO PISO 4", MEZCLA 1:8 m2 104.30 39.35 4,104.21              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 104.30            4,104.21                            104.30                4,104.21             -                 -                      

08.05    OBRAS DE CONCRETO ARMADO 50,862.19        -                    -                  -                      -                     -               -                  3,953.70      39,190.26   7,620.69      106.85         -               -9.28                               50,862.19        -                     

08.05.01       ZAPATAS 6,532.58          -                    -                  -                      -                     -               -                  1,635.34      4,901.62      -               -               -               -4.38                               6,532.58          -                     

08.05.01.01         ZAPATAS : CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m3 9.98 433.25 4,323.84              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    2.50               1,083.13         7.49               3,245.04         -                 -                 -                 -0.01              -4.33                                 9.98                    4,323.84             -                 -                      

08.05.01.02         ZAPATAS : ACERO FY=4200 KG/CM2 kg 464.02 4.76 2,208.74              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    116.01            552.21            348.02            1,656.58         -                 -                 -                 -0.01              -0.05                                 464.02                2,208.74             -                 -                      

08.05.02       COLUMNAS 37,033.54        -                    -                  -                      -                     -               -                  2,318.36      28,311.23   6,302.02      106.85         -               -4.90                               37,033.54        -                     

08.05.02.01         COLUMNETAS : CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m3 1.08 395.74 427.40                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 0.81               320.55            0.270              106.85            -                 -                                    1.08                    427.40                -                 -                      

08.05.02.02         COLUMNAS : CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m3 12.35 490.24 6,054.46              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 11.12              5,451.47         1.24               607.90            -                 -                 -                 -                 -0.01              -4.90                                 12.35                  6,054.46             -                 -                      

08.05.02.03         COLUMNAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 139.20 52.93 7,367.86              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 125.28            6,631.07         13.92              736.79            -                 -                 -                 -                 -                 -                                    139.20                7,367.86             -                 -                      

08.05.02.04         COLUMNAS : ACERO FY=4200 KG/CM2 kg 4,325.34 5.36 23,183.82            -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    432.53            2,318.36         3,027.74         16,228.69       865.07            4,636.78         -                 -                 -                 -                 -                 -                                    4,325.34              23,183.82            -                 -                      

08.05.03       VIGAS 7,296.07          -                    -                  -                      -                     -               -                  -               5,977.41      1,318.67      -               -               -                                  7,296.07          -                     

08.05.03.01         VIGUETAS : CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m3 1.30 503.34 654.34                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 1.30               654.34            -                 -                 -                 -                 -                 -                                    1.30                    654.34                -                 -                      

08.05.03.02         VIGAS : CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m3 5.90 357.76 2,110.78              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 5.31               1,899.71         0.59               211.08            -                 -                 -                 -                 -                 -                                    5.90                    2,110.78             -                 -                      

08.05.03.03         VIGAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 45.38 71.56 3,247.39              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 40.84              2,922.51         4.54               324.88            -                 -                 -                 -                 -                 -                                    45.38                  3,247.39             -                 -                      

08.05.03.04         VIGAS : ACERO FY=4200 KG/CM2 kg 239.47 5.36 1,283.56              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 215.52            1,155.19         23.95              128.37            -                 -                 -                 -                 -                 -                                    239.47                1,283.56             -                 -                      

08.06    ALBAÑILERIA 6,897.76          -                    -                  -                      -                     -               -                  -               -               5,914.52      -               -               983.24                           6,897.76          -                     

08.06.01       MURO DE SOGA LADRILLO HERCULES I CON CEMENTO - ARENAm2 81.21 72.83 5,914.52              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 81.21              5,914.52         -                 -                 -                 -                 -                 -                                    81.21                  5,914.52             -                 -                      

08.06.02       MURO DE CABEZA LADRILLO HERCULES I CON CEMENTO - ARENAm2 8.85 111.10 983.24                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 8.85               983.24                              8.85                    983.24                -                 -                      

08.07    VARIOS 22,073.45        -                    16,609.23      -                      -                     -               -                  -               2,426.12      1,718.13      -               -               1,319.97                        22,073.45        -                     

08.07.01       PERFORACION CON BROCA 5/8" Y ANCLAJE DE ACERO CON RESINApto 960.00 18.81 18,057.60            -              -                      883.000        16,609.23          -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 77.00              1,448.37         -                 -                 -                 -                 -                 -                                    960.00                18,057.60            -                 -                      

08.07.02       APLICACION DE ADITIVO P/PEGAR CONCRETO ANTIGUO CON CONCRETO NUEVOm2 62.16 43.37 2,695.88              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 55.94              2,426.12         6.22               269.76            -                 -                 -                 -                 -                 -                                    62.16                  2,695.88             -                 -                      

08.07.03       JUNTA DE DILATACION CON ESPUMA PLASTICA + JEBE MICROPOROSOML 75.60 11.37 859.57                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 75.60              859.57                              75.60                  859.57                -                 -                      

08.07.04       LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 426.30 1.08 460.40                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 426.30            460.40                              426.30                460.40                -                 -                      

09 EDIFICIO N° 09 29,327.31        1,174.12          10,310.76      -                      -                     -               11,648.47      3,401.57      1,299.44      -0.38            1,387.09      -               106.27                           29,327.31        -                     

09.01    TRABAJOS PRELIMINARES 4,329.81          1,174.12          3,155.69        -                      -                     -               -                  -               -               -               -               -               -                                  4,329.81          -                     

09.01.01       LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 98.40 0.91 89.54                  98.40           89.54                  -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    98.40                  89.54                  -                 -                      

09.01.02       TRAZO NIVELES Y REPLANTEO m2 98.40 1.34 131.86                 98.40           131.86                 -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    98.40                  131.86                -                 -                      

09.01.03       DESMONTAJE DE PUERTAS und 3.00 28.81 86.43                  3.00             86.43                  -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    3.00                    86.43                  -                 -                      

09.01.04       DESMONTAJE DE VENTANAS und 6.00 56.87 341.22                 6.00             341.22                 -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    6.00                    341.22                -                 -                      

09.01.05       DESMONTAJE DE APARATOS ELECTRICOS und 11.00 29.96 329.56                 11.00           329.56                 -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    11.00                  329.56                -                 -                      

09.01.06       DESMONTAJE DE CONDUCTORES ELECTRICOS ML 68.60 2.85 195.51                 68.60           195.51                 -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    68.60                  195.51                -                 -                      

09.01.07       APUNTALAMIENTO DE TECHOS Y VIGAS m2 98.40 32.07 3,155.69              -              -                      98.400          3,155.69            -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    98.40                  3,155.69             -                 -                      

09.02    DEMOLICIONES 2,598.96          -                    1,371.50        -                      -                     -               840.79            386.67         -               -               -               -               -                                  2,598.96          -                     

09.02.01       DEMOLICION DE ALBAÑILERIA m2 26.09 24.97 651.47                 -              -                      26.090          651.47              -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    26.09                  651.47                -                 -                      



P.U. PARCIAL

S/, S/, Metrado Parcial Metrado Parcial Metrado Parcial Metrado Parcial Metrado Parcial Metrado Parcial Metrado Parcial Metrado Parcial Metrado Parcial Metrado Parcial Metrado Parcial Metrado Parcial Metrado Parcial

VALORIZACION Nº 06

ITEM DESCRIPCION
PRESUPUESTO EXP. TEC. VALORIZACION Nº 01 VALORIZACION Nº 02 VALORIZACION Nº 03 VALORIZACION Nº 04 VALORIZACION Nº 05 VALORIZACION VALORIZACION
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VALORIZACION Nº 07 VALORIZACION Nº 08 VALORIZACION Nº 09 VALORIZACION Nº 10 VALORIZACION Nº 11

SALDOOct-16 Nov-16 Dic-16 Ene-17 Feb-17 Mar-17Jun-16 Jul-16 Ago-16 Set-16May-16 ACUMULADO

09.02.02       DEMOLICION DE SOBRECIMIENTOS m3 0.51 96.48 49.20                  -              -                      0.510            49.20                -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    0.51                    49.20                  -                 -                      

09.02.03       DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO C/MARTILLO ELECTRICO E=0.1Mm2 35.25 12.05 424.76                 -              -                      15.400          185.57              -                 -                        -                  -                       -                 -                    19.85              239.19            -                 -                 -                 -                 -                                    35.25                  424.76                -                 -                      

09.02.04       DEMOLICION DE CIMIENTO DE CONCRETO C/MARTILLO ELECTRICOm3 2.04 82.38 168.06                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       1.84               151.58               0.20               16.48              -                 -                 -                 -                 -                                    2.04                    168.06                -                 -                      

09.02.05       DEMOLICION DE VIGAS DE CONCRETO m3 0.29 249.63 72.39                  -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       0.26               64.90                 0.03               7.49               -                 -                 -                 -                 -                                    0.29                    72.39                  -                 -                      

09.02.06       ESCARIFICADO DE ZAPATAS Y COLUMNAS m2 15.58 44.53 693.78                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       14.02              624.31               1.56               69.47              -                 -                 -                 -                 -                                    15.58                  693.78                -                 -                      

09.02.07       ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M m3 14.37 21.25 305.36                 -              -                      12.930          274.76              -                 -                        -                  -                       -                 -                    1.44               30.60              -                 -                 -                 -                 -                                    14.37                  305.36                -                 -                      

09.02.08       ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQ.10 M3 m3 14.37 16.28 233.94                 -              -                      12.930          210.50              -                 -                        -                  -                       -                 -                    1.44               23.44              -                 -                 -                 -                 -                                    14.37                  233.94                -                 -                      

09.03    MOVIMIENTO DE TIERRAS 867.65              -                    234.62           -                      -                     -               -                  120.24         513.18         -0.38            -               -               -                                  867.65             -                     

09.03.01       EXCAVACION MANUAL DE TERRENO P/ZAPATAS m3 5.68 39.46 224.13                 -              -                      5.680            224.13              -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    5.68                    224.13                -                 -                      

09.03.02       NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL m2 2.40 4.37 10.49                  -              -                      2.400            10.49                -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    2.40                    10.49                  -                 -                      

09.03.03       RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 2.70 19.36 52.27                  -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    2.70               52.27              -                 -                 -                 -                 -                                    2.70                    52.27                  -                 -                      

09.03.04       NIVELACION Y APISONADO DE TERRENO NATURAL PREVIO A TERRAPLENm2 35.25 4.05 142.76                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 35.25              142.76            -                 -                 -                 -                                    35.25                  142.76                -                 -                      

09.03.05       TERRAPLEN  COMPACTADO H=0.10  PREVIO A FALSO PISO m2 35.25 8.58 302.45                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 35.25              302.45            -                 -                 -                 -                                    35.25                  302.45                -                 -                      

09.03.06       ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M m3 3.57 21.25 75.86                  -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    1.79               38.04              1.79               38.04              -0.01              -0.21              -                 -                 -                 -                 -                 -                                    3.57                    75.86                  -                 -                      

09.03.07       ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO m3 3.57 16.72 59.69                  -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    1.79               29.93              1.79               29.93              -0.01              -0.17              -                 -                 -                 -                 -                 -                                    3.57                    59.69                  -                 -                      

09.04    OBRAS DE  CONCRETO SIMPLE 2,192.04          -                    -                  -                      -                     -               721.37            -               83.58           -               1,387.09      -               -                                  2,192.04          -                     

09.04.01       SOLADO P/ZAPATAS CONCRETO 1:12, E=4" m2 1.44 31.63 45.55                  -              -                      -               -                    -                        -                  -                       1.44               45.55                 -                 -                 -                 -                 -                 -                                    1.44                    45.55                  -                 -                      

09.04.02       CONCRETO 1:10 + 30% P.G. P/ CIMIENTO m3 2.04 166.20 339.05                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       2.04               339.05               -                 -                 -                 -                 -                 -                                    2.04                    339.05                -                 -                      

09.04.03       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTO m2 6.80 43.36 294.85                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       5.44               235.88               -                 1.36               58.97              -                 -                 -                 -                                    6.80                    294.85                -                 -                      

09.04.04       CONCRETO 1:8+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS m3 0.51 246.08 125.50                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       0.41               100.89               -                 0.10               24.61              -                 -                 -                 -                                    0.51                    125.50                -                 -                      

09.04.05       FALSO PISO 4", MEZCLA 1:8 m2 35.25 39.35 1,387.09              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 35.250            1,387.09         -                 -                 -                 -                                    35.25                  1,387.09             -                 -                      

09.05    OBRAS DE CONCRETO ARMADO 12,215.04        -                    -                  -                      -                     -               9,109.06         2,725.95      380.04         -               -               -               -                                  12,215.04        -                     

09.05.01       ZAPATAS 921.38              -                    -                  -                      -                     -               921.38            -               -               -               -               -               -                                  921.38             -                     

09.05.01.01         ZAPATAS : CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m3 1.44 433.25 623.88                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       1.44               623.88               -                 -                 -                 -                 -                 -                                    1.44                    623.88                -                 -                      

09.05.01.02         ZAPATAS : ACERO FY=4200 KG/CM2 kg 62.50 4.76 297.50                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       62.50              297.50               -                 -                 -                 -                 -                 -                                    62.50                  297.50                -                 -                      

09.05.02       COLUMNAS 10,636.52        -                    -                  -                      -                     -               7,957.83         2,650.99      27.70           -               -               -               -                                  10,636.52        -                     

09.05.02.01         COLUMNETAS : CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m3 0.07 395.74 27.70                  -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 0.07               27.70              -                 -                 -                 -                                    0.07                    27.70                  -                 -                      

09.05.02.02         COLUMNAS : CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m3 4.53 490.24 2,220.79              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       3.40               1,666.82            1.13               553.97            -                 -                 -                 -                 -                                    4.53                    2,220.79             -                 -                      

09.05.02.03         COLUMNAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 21.60 52.93 1,143.29              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       16.20              857.47               5.40               285.82            -                 -                 -                 -                 -                                    21.60                  1,143.29             -                 -                      

09.05.02.04         COLUMNAS : ACERO FY=4200 KG/CM2 kg 1,351.63 5.36 7,244.74              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       1,013.72         5,433.54            337.91            1,811.20         -                 -                 -                 -                 -                                    1,351.63              7,244.74             -                 -                      

09.05.03       VIGAS 657.14              -                    -                  -                      -                     -               229.85            74.96           352.34         -               -               -               -                                  657.14             -                     

09.05.03.01         VIGUETAS : CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m3 0.70 503.34 352.34                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 0.70               352.34            -                 -                 -                 -                                    0.70                    352.34                -                 -                      

09.05.03.02         VIGAS : CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m3 0.29 357.76 103.75                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       0.22               78.71                 0.07               25.04              -                 -                 -                 -                 -                                    0.29                    103.75                -                 -                      

09.05.03.03         VIGAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 1.54 71.56 110.20                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       1.16               83.01                 0.38               27.19              -                 -                 -                 -                 -                                    1.54                    110.20                -                 -                      

09.05.03.04         VIGAS : ACERO FY=4200 KG/CM2 kg 16.95 5.36 90.85                  -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       12.71              68.13                 4.24               22.73              -                 -                 -                 -                 -                                    16.95                  90.85                  -                 -                      

09.06    ALBAÑILERIA 322.64              -                    -                  -                      -                     -                  -               322.64         -               -               -               -                                  322.64             -                     

09.06.01       MURO DE SOGA LADRILLO HERCULES I CON CEMENTO - ARENAm2 4.43 72.83 322.64                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 4.43               322.64            -                 -                 -                 -                                    4.43                    322.64                -                 -                      

09.07    VARIOS 6,801.17          -                    5,548.95        -                      -                     977.25            168.71         -               -               -               -               106.27                           6,801.17          -                     

09.07.01       PERFORACION CON BROCA 5/8" Y ANCLAJE DE ACERO CON RESINApto 320.00 18.81 6,019.20              -              -                      295.000        5,548.95            -                 -                        -                  -                       25.00              470.25               -                 -                 -                 -                 -                 -                                    320.00                6,019.20             -                 -                      

09.07.02       APLICACION DE ADITIVO P/PEGAR CONCRETO ANTIGUO CON CONCRETO NUEVOm2 15.58 43.37 675.70                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       11.69              507.00               3.89               168.71            -                 -                 -                 -                 -                                    15.58                  675.70                -                 -                      

09.07.03       LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 98.40 1.08 106.27                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 98.40              106.27                              98.40                  106.27                -                 -                      

1,250,118.97   -                    39,460.02      8,990.02            -                     28,612.09      73,312.56   246,946.41 153,841.51 331,839.92 237,833.16 66,745.38                      1,187,581.17  62,537.80         

01 EDIFICIO N° 01 137,816.32      -                    6,652.80        1,272.90            -                     7,278.99         11,992.40   25,562.85   24,088.48   21,129.81   13,126.92   21,905.21                      133,010.37     4,805.95           

01.01    TRABAJOS PRELIMINARES 8,973.77          -                    6,652.80        1,272.90            -                     931.43            116.64         -               -               -               -               -                                  8,973.77          -                     

01.01.01       LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 424.27 0.91 386.09                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       381.44            347.11               42.83              38.98              -                 -                 -                 -                 -                                    424.27                386.09                -                 -                      

01.01.02       TRAZO NIVELES Y REPLANTEO m2 424.27 1.34 568.52                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       381.44            511.13               42.83              57.39              -                 -                 -                 -                 -                                    424.27                568.52                -                 -                      

01.01.03       RETIRO DE TARRAJEO m2 263.51 29.70 7,826.25              -              -                      224.000        6,652.80            39.51             1,173.45                -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    263.51                7,826.25             -                 -                      

01.01.04       ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M m3 5.14 21.25 109.23                 -              -                      -               -                    2.65               56.31                    -                  -                       1.95               41.44                 0.54               11.48              -                 -                 -                 -                 -                                    5.14                    109.23                -                 -                      

01.01.05       ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQ.10 M3 m3 5.14 16.28 83.68                  -              -                      -               -                    2.65               43.14                    -                  -                       1.95               31.75                 0.54               8.79               -                 -                 -                 -                 -                                    5.14                    83.68                  -                 -                      

01.02    TABIQUES 13,975.92        -                    -                  -                      -                     -                  -               -               -               -               -               13,975.92                      13,975.92        -                     

01.02.01       MAMPARA DE VIDRIO TEMPLADO 8'', INC ACCESORIOS Y COLOCACIONm2 55.83 250.33 13,975.92            -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 55.83              13,975.92                          55.83                  13,975.92            -                 -                      

01.03    REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 16,776.90        -                    -                  -                      -                     6,347.56         10,429.33   -               -               -               -               -                                  16,776.90        -                     

01.03.01       TARRAJEO DE MURO INTERIOR Y EXTERIOR C/ CEMENTO-ARENA 1:5m2 349.87 25.39 8,883.20              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       139.44            3,540.38            210.43            5,342.82         -                 -                 -                 -                 -                                    349.87                8,883.20             -                 -                      

01.03.02       TARRAJEO DE COLUMNAS C/CEMENTO-ARENA 1:4 m2 194.70 35.18 6,849.55              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       69.00              2,427.42            125.70            4,422.13         -                 -                 -                 -                 -                                    194.70                6,849.55             -                 -                      

01.03.03       VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOSm 65.30 15.99 1,044.15              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       23.75              379.76               41.55              664.38            -                 -                 -                 -                 -                                    65.30                  1,044.15             -                 -                      

01.04    PISOS 21,045.28        -                    -                  -                      -                     -                  -               10,024.38   10,024.38   997.25         -               -0.72                               21,045.28        -                     

01.04.01       PISO DE PORCELANATO 60X60 CM m2 276.83 72.42 20,048.03            -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 138.42            10,024.38       138.42            10,024.38       -                 -                 -                 -                 -0.01              -0.72                                 276.83                20,048.03            -                 -                      

01.04.02       PISO DE CERAMICA ANTIDESLIZANTE DE  30X30 CM m2 16.80 59.36 997.25                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 16.800            997.25            -                 -                 -                 -                                    16.80                  997.25                -                 -                      

01.05    ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 4,680.26          -                    -                  -                      -                     -                  -               -               878.15         3,802.11      -               -                                  4,680.26          -                     

01.05.01       ZOCALO DE CERAMICA DE 20 X 30 cm m2 54.92 69.23 3,802.11              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 54.920            3,802.11         -                 -                 -                 -                                    54.92                  3,802.11             -                 -                      

01.05.02       CONTRAZOCALO DE PORCELANATO DE H=0.10 m ML 62.77 13.99 878.15                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 62.77              878.15            -                 -                 -                 -                 -                 -                                    62.77                  878.15                -                 -                      

01.06    COBERTURA 21,557.67        -                    -                  -                      -                     -                  -               10,778.83   -               4,191.86      6,586.97      -                                  21,557.67        -                     

01.06.01       COBERTURA CON LADRILLO PASTELERO 0.20x0.20 m ASENT.C/MOR.m2 212.14 70.57 14,970.72            -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 106.07            7,485.36         -                 59.400            4,191.86         46.67              3,293.50         -                 -                                    212.14                14,970.72            -                 -                      

01.06.02       IMPERMEABILIZACION DE COBERTURA DE LADRILLO PASTELEROm2 212.14 31.05 6,586.95              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 106.07            3,293.47         -                 -                 106.07            3,293.47         -                                    212.14                6,586.95             -                 -                      

01.07    CARPINTERIA DE MADERA 6,759.28          -                    -                  -                      -                     -                  -               -               3,379.64      1,353.27      -               2,026.37                        6,759.28          -                     

01.07.01       PUERTAS DE MADERA TABLEROS REBAJADOS DE 4.5 mm DE CEDROm2 19.08 354.26 6,759.28              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 9.54               3,379.64         3.820              1,353.27         -                 -                 5.72               2,026.37                            19.08                  6,759.28             -                 -                      

01.08    CARPINTERIA METALICA 12,846.92        -                    -                  -                      -                     -                  -               -               6,330.19      6,330.19      -               186.54                           12,846.92        -                     

01.08.01       VENTANAS TIPO SISTEMA INC.VIDRIO 6 MM m2 75.72 167.20 12,660.38            -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 37.86              6,330.19         37.860            6,330.19         -                 -                 -                 -                                    75.72                  12,660.38            -                 -                      

01.08.02       PUERTA CORREDIZA CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO Y PANELES DE ACRILICOund 2.00 93.27 186.54                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 2.00               186.54                              2.00                    186.54                -                 -                      

01.09    CERRAJERIA 1,022.35          -                    -                  -                      -                     -                  -               -               -               342.95         -               679.40                           1,022.35          -                     

01.09.01       CERRADURA TIPO PARCHE 3 GOLPES und 2.00 116.00 232.00                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 2.00               232.00                              2.00                    232.00                -                 -                      

01.09.02       CERRADURA TIPO PERILLA pza 6.00 50.50 303.00                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 6.00               303.00                              6.00                    303.00                -                 -                      

01.09.03       BISAGRA ALUMINIZADA DE 4" und 27.00 18.05 487.35                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 19.000            342.95            -                 -                 8.00               144.40                              27.00                  487.35                -                 -                      

01.10    PINTURA 16,471.55        -                    -                  -                      -                     -                  -               4,759.64      3,476.12      3,179.98      2,622.46      2,433.35                        16,471.55        -                     

01.10.01       PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES m2 383.99 11.94 4,584.84              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 115.20            1,375.49         76.80              916.99            -                 96.00              1,146.24         95.99              1,146.12                            383.99                4,584.84             -                 -                      

01.10.02       PINTURA LATEX EN COLUMNAS Y VIGAS m2 328.28 14.99 4,920.92              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 98.48              1,476.22         65.66              984.24            -                 98.48              1,476.22         65.66              984.24                              328.28                4,920.92             -                 -                      

01.10.03       PINTURA LATEX EN CIELO RASO m2 424.27 14.99 6,359.81              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 127.28            1,907.93         84.85              1,271.90         212.140          3,179.98         -                 -                 -                 -                                    424.27                6,359.81             -                 -                      

01.10.04       PINTURA EN PUERTAS Y VENTANAS CON  BARNIZ 2 MANOS m2 38.16 15.88 605.98                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 19.08              302.99            -                 -                 -                 -                 19.08              302.99                              38.16                  605.98                -                 -                      

01.11    VARIOS 635.49              -                    -                  -                      -                     -                  -               -               -               -               -               635.49                           635.49             -                     

01.11.01       TAPA JUNTA METALICA ML 2.45 72.36 177.28                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 2.45               177.28                              2.45                    177.28                -                 -                      

01.11.02       LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 424.27 1.08 458.21                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 424.27            458.21                              424.27                458.21                -                 -                      

01.12    APARATOS SANITARIOS 1,091.24          -                    -                  -                      -                     -                  -               -               -               -               1,091.24      -                                  1,091.24          -                     

01.12.01       SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO TANQUE BAJO  und 2.00 243.48 486.96                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 2.00               486.96            -                                    2.00                    486.96                -                 -                      

01.12.02       SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVATORIO, INCLUYE ACCESORIOSund 2.00 208.15 416.30                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 2.00               416.30            -                                    2.00                    416.30                -                 -                      

01.12.03       SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA CROMADA und 2.00 93.99 187.98                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 2.00               187.98            -                                    2.00                    187.98                -                 -                      

01.13    INSTALACIONES SANITARIAS 716.74              -                    -                  -                      -                     -                  716.74         -               -               -               -               -                                  716.74             -                     

01.13.01       MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INSTALACIONES SANITARIASglb 1.00 716.74 716.74                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    1.00               716.74            -                 -                 -                 -                 -                                    1.00                    716.74                -                 -                      

01.14    SISTEMA DE AGUA FRIA 1,026.30          -                    -                  -                      -                     -                  729.69         -               -               -               -               296.61                           1,026.30          -                     

01.14.01       MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INSTALACIONES DE AGUA POTABLEglb 1.00 729.69 729.69                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    1.00               729.69            -                 -                 -                 -                 -                                    1.00                    729.69                -                 -                      

01.14.02       PRUEBA HIDRAULICA GENERAL glb 1.00 296.61 296.61                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 1.00               296.61                              1.00                    296.61                -                 -                      

01.15    INSTALACIONES ELECTRICAS 10,236.65        -                    -                  -                      -                     -                  -               -               -               932.20         2,826.25      1,672.25                        5,430.70          4,805.95           

01.15.01       TABLERO GENERAL TRIFASICO 12 CKTOS TG-2 SISTEMA DE BARRAS  380/230Vund 1.00 2,577.33 2,577.33              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 1.00               2,577.33         -                                    1.00                    2,577.33             -                 -                      

01.15.02       TOMACORRIENTES DOBLE pto 6.00 25.45 152.70                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 6.00               152.70            -                                    6.00                    152.70                -                 -                      

01.15.03       INTERRUPTOR SIMPLE und 11.00 48.11 529.21                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 2.00               96.22              9.00               432.99                              11.00                  529.21                -                 -                      

01.15.04       INTERRUPTOR DOBLE und 2.00 51.42 102.84                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 2.00               102.84                              2.00                    102.84                -                 -                      

01.15.05       CONDUCTOR CABLEADO 2.5 MM2 NH-80 m 329.20 1.82 599.14                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 329.000          598.78            -                 -                 0.20               0.36                                  329.20                599.14                -                 -                      

01.15.06       CONDUCTOR CABLEADO 4.0 MM2 NH-80 m 145.60 2.29 333.42                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 145.600          333.42            -                 -                 -                 -                                    145.60                333.42                -                 -                      

01.15.07       ARTEFACTO FLUORESCENTE TIPO REJILLA - ALUMINIO P/ADOSAR RAS  2X36 W JOSFEL o SIMILAR jgo 15.00 153.74 2,306.10              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    -                      -                     15.00              2,306.10              

01.15.08       ARTEFACTO FLUORESCENTE TIPO GENIUS P/ADOSAR  2X36 W JOSFEL o SIMILAR jgo 11.00 187.64 2,064.04              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    -                      -                     11.00              2,064.04              

01.15.09       ARTEFACTO FLUORESCENTE TIPO GALAXIE 1X32 W CIRCULAR O SIMILAR jgo 3.00 145.27 435.81                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    -                      -                     3.00               435.81                 

01.15.10       POZO DE PUESTA A TIERRA und 1.00 782.95 782.95                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 1.00               782.95                              1.00                    782.95                -                 -                      

01.15.11       PRUEBAS ELECTRICAS glb 1.00 353.11 353.11                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 1.00               353.11                              1.00                    353.11                -                 -                      

02 EDIFICIO N° 02 180,567.16      -                    6,400.35        1,225.49            -                     8,425.90         16,442.99   49,551.75   32,687.21   30,645.52   21,924.28   5,477.35                        172,780.84     7,786.32           

02.01    TRABAJOS PRELIMINARES 9,160.85          -                    6,400.35        1,225.49            -                     1,371.33         163.68         -               -               -               -               -                                  9,160.85          -                     

02.01.01       LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 642.36 0.91 584.55                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       578.12            526.09               64.24              58.46              -                 -                 -                 -                 -                                    642.36                584.55                -                 -                      

02.01.02       TRAZO NIVELES Y REPLANTEO m2 642.36 1.34 860.76                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       578.12            774.68               64.24              86.08              -                 -                 -                 -                 -                                    642.36                860.76                -                 -                      

02.01.03       RETIRO DE TARRAJEO m2 253.54 29.70 7,530.14              -              -                      215.500        6,400.35            38.04             1,129.79                -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    253.54                7,530.14             -                 -                      

02.01.04       ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M m3 4.94 21.25 104.98                 -              -                      -               -                    2.55               54.19                    -                  -                       1.88               39.95                 0.51               10.84              -                 -                 -                 -                 -                                    4.94                    104.98                -                 -                      

02.01.05       ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQ.10 M3 m3 4.94 16.28 80.42                  -              -                      -               -                    2.55               41.51                    -                  -                       1.88               30.61                 0.51               8.30               -                 -                 -                 -                 -                                    4.94                    80.42                  -                 -                      

02.02    TABIQUES 2,695.05          -                    -                  -                      -                     -                  -               -               -               2,695.05      -               -                                  2,695.05          -                     

02.02.01       TABIQUERIA DRYWALL DE 8MM m2 31.80 84.75 2,695.05              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 31.800            2,695.05         -                 -                 -                 -                                    31.80                  2,695.05             -                 -                      

02.03    REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 24,403.82        -                    -                  -                      -                     7,054.57         16,279.31   1,069.93      -               -               -               -                                  24,403.82        -                     

02.03.01       TARRAJEO DE MURO INTERIOR Y EXTERIOR C/ CEMENTO-ARENA 1:5m2 418.73 25.39 10,631.55            -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       125.35            3,182.64            251.24            6,378.98         42.14              1,069.93         -                 -                 -                 -                                    418.73                10,631.55            -                 -                      

02.03.02       TARRAJEO DE COLUMNAS C/CEMENTO-ARENA 1:4 m2 309.03 35.18 10,871.68            -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       87.88              3,091.62            221.15            7,780.06         -                 -                 -                 -                 -                                    309.03                10,871.68            -                 -                      

02.03.03       VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOSm 181.40 15.99 2,900.59              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       48.80              780.31               132.60            2,120.27         -                 -                 -                 -                 -                                    181.40                2,900.59             -                 -                      

02.04    PISOS 35,765.34        -                    -                  -                      -                     -               -                  -               25,035.59   10,729.75   -               -               -                                  35,765.34        -                     

02.04.01       PISO DE PORCELANATO 60X60 CM m2 493.86 72.42 35,765.34            -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 345.70            25,035.59       148.16            10,729.75       -                 -                 -                 -                 -                 -                                    493.86                35,765.34            -                 -                      

02.05    ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 2,683.28          -                    -                  -                      -                     -               -                  -               -               2,683.28      -               -               -                                  2,683.28          -                     

02.05.01       CONTRAZOCALO DE PORCELANATO DE H=0.10 m ML 191.80 13.99 2,683.28              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 191.80            2,683.28         -                 -                 -                 -                 -                 -                                    191.80                2,683.28             -                 -                      

02.06    COBERTURA 32,638.31        -                    -                  -                      -                     -               -                  -               16,319.16   -               6,346.36      9,972.80      -                                  32,638.31        -                     

MEJORAMIENTO
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VALORIZACION Nº 06

ITEM DESCRIPCION
PRESUPUESTO EXP. TEC. VALORIZACION Nº 01 VALORIZACION Nº 02 VALORIZACION Nº 03 VALORIZACION Nº 04 VALORIZACION Nº 05 VALORIZACION VALORIZACION

U.M. CANT.

VALORIZACION Nº 07 VALORIZACION Nº 08 VALORIZACION Nº 09 VALORIZACION Nº 10 VALORIZACION Nº 11

SALDOOct-16 Nov-16 Dic-16 Ene-17 Feb-17 Mar-17Jun-16 Jul-16 Ago-16 Set-16May-16 ACUMULADO

02.06.01       COBERTURA CON LADRILLO PASTELERO 0.20x0.20 m ASENT.C/MOR.m2 321.18 70.57 22,665.67            -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 160.59            11,332.84       -                 89.930            6,346.36         70.66              4,986.48         -                 -                                    321.18                22,665.67            -                 -                      

02.06.02       IMPERMEABILIZACION DE COBERTURA DE LADRILLO PASTELEROm2 321.18 31.05 9,972.64              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 160.59            4,986.32         -                 -                 160.59            4,986.32         -                                    321.18                9,972.64             -                 -                      

02.07    CARPINTERIA DE MADERA 8,449.10          -                    -                  -                      -                     -               -                  -               -               4,219.24      4,229.86      -               -                                  8,449.10          -                     

02.07.01       PUERTAS DE MADERA TABLEROS REBAJADOS DE 4.5 mm DE CEDROm2 23.85 354.26 8,449.10              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 11.91              4,219.24         11.940            4,229.86         -                 -                 -                 -                                    23.85                  8,449.10             -                 -                      

02.08    CARPINTERIA METALICA 25,536.08        -                    -                  -                      -                     -               -                  -               -               9,924.99      9,924.99      5,686.10      -                                  25,536.08        -                     

02.08.01       VENTANAS TIPO SISTEMA INC.VIDRIO 6 MM m2 118.72 167.20 19,849.98            -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 59.36              9,924.99         59.360            9,924.99         -                 -                 -                 -                                    118.72                19,849.98            -                 -                      

02.08.02       PASAMANOS METALICO m 30.30 187.66 5,686.10              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 30.30              5,686.10         -                                    30.30                  5,686.10             -                 -                      

02.09    CERRAJERIA 1,415.35          -                    -                  -                      -                     -               -                  -               -               -               1,415.35      -               -                                  1,415.35          -                     

02.09.01       CERRADURA TIPO PARCHE 3 GOLPES und 8.00 116.00 928.00                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 8.000              928.00            -                 -                 -                 -                                    8.00                    928.00                -                 -                      

02.09.02       BISAGRA ALUMINIZADA DE 4" und 27.00 18.05 487.35                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 27.000            487.35            -                 -                 -                 -                                    27.00                  487.35                -                 -                      

02.10    PINTURA 24,513.89        -                    -                  -                      -                     -               -                  -               7,127.07      5,129.95      4,814.49      3,958.12      3,484.26                        24,513.89        -                     

02.10.01       PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES m2 469.42 11.94 5,604.87              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 140.83            1,681.51         93.88              1,120.93         -                 117.36            1,401.28         117.35            1,401.16                            469.42                5,604.87             -                 -                      

02.10.02       PINTURA LATEX EN COLUMNAS Y VIGAS m2 568.55 14.99 8,522.56              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 170.57            2,556.84         113.71            1,704.51         -                 170.57            2,556.84         113.70            1,704.36                            568.55                8,522.56             -                 -                      

02.10.03       PINTURA LATEX EN CIELO RASO m2 642.36 14.99 9,628.98              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 192.71            2,888.72         128.47            1,925.77         321.180          4,814.49         -                 -                 -                 -                                    642.36                9,628.98             -                 -                      

02.10.04       PINTURA EN PUERTAS Y VENTANAS CON  BARNIZ 2 MANOS m2 47.70 15.88 757.48                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 23.85              378.74            -                 -                 -                 -                 23.85              378.74                              47.70                  757.48                -                 -                      

02.11    VARIOS 907.21              -                    -                  -                      -                     -               -                  -               -               -               -               -               907.21                           907.21             -                     

02.11.01       TAPA JUNTA METALICA ML 2.95 72.36 213.46                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 2.95               213.46                              2.95                    213.46                -                 -                      

02.11.02       LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 642.36 1.08 693.75                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 642.36            693.75                              642.36                693.75                -                 -                      

02.12    INSTALACIONES ELECTRICAS 12,398.88        -                    -                  -                      -                     -               -                  -               -               -               1,219.42      2,307.26      1,085.88                        4,612.56          7,786.32           

02.12.01       TABLERO DE DISTRIBUCION MONOFASICO 5 CKTOS SISTEMA DE BARRAS 230V  TD-3.1und 2.00 890.59 1,781.18              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 2.00               1,781.18         -                                    2.00                    1,781.18             -                 -                      

02.12.02       TOMACORRIENTES DOBLE pto 24.00 25.45 610.80                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 15.00              381.75            9.00               229.05                              24.00                  610.80                -                 -                      

02.12.03       INTERRUPTOR SIMPLE und 10.00 48.11 481.10                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 3.00               144.33            7.00               336.77                              10.00                  481.10                -                 -                      

02.12.04       INTERRUPTOR TRIPLE und 3.00 55.65 166.95                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 3.00               166.95                              3.00                    166.95                -                 -                      

02.12.05       CONDUCTOR CABLEADO 2.5 MM2 NH-80 m 435.60 1.82 792.79                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 435.600          792.79            -                 -                 -                                    435.60                792.79                -                 -                      

02.12.06       CONDUCTOR CABLEADO 4.0 MM2 NH-80 m 186.30 2.29 426.63                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 186.300          426.63            -                 -                 -                 -                                    186.30                426.63                -                 -                      

02.12.07       ARTEFACTO FLUORESCENTE TIPO REJILLA - ALUMINIO P/ADOSAR RAS  2X36 W JOSFEL o SIMILAR jgo 36.00 153.74 5,534.64              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    -                      -                     36.00              5,534.64              

02.12.08       ARTEFACTO FLUORESCENTE TIPO GENIUS P/ADOSAR  2X36 W JOSFEL o SIMILAR jgo 12.00 187.64 2,251.68              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    -                      -                     12.00              2,251.68              

02.12.09       PRUEBAS ELECTRICAS glb 1.00 353.11 353.11                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 1.00               353.11                              1.00                    353.11                -                 -                      

03 EDIFICIO N° 03 105,267.49      -                    -                  3,882.43            -                     877.91            12,438.04   28,264.65   17,352.43   20,558.50   14,131.92   2,213.57                        99,719.47        5,548.02           

03.01    TRABAJOS PRELIMINARES 4,865.56          -                    -                  3,882.43            -                     877.91            105.23         -               -               -               -               -                                  4,865.56          -                     

03.01.01       LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 424.27 0.91 386.09                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       381.84            347.47               42.43              38.61              -                 -                 -                 -                 -                                    424.27                386.09                -                 -                      

03.01.02       TRAZO NIVELES Y REPLANTEO m2 424.27 1.34 568.52                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       381.84            511.67               42.43              56.86              -                 -                 -                 -                 -                                    424.27                568.52                -                 -                      

03.01.03       RETIRO DE TARRAJEO m2 128.51 29.70 3,816.75              -              -                      -               -                    128.51           3,816.75                -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    128.51                3,816.75             -                 -                      

03.01.04       ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M m3 2.51 21.25 53.34                  -              -                      -               -                    1.75               37.19                    -                  -                       0.50               10.63                 0.26               5.53               -                 -                 -                 -                 -                                    2.51                    53.34                  -                 -                      

03.01.05       ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQ.10 M3 m3 2.51 16.28 40.86                  -              -                      -               -                    1.75               28.49                    -                  -                       0.50               8.14                  0.26               4.23               -                 -                 -                 -                 -                                    2.51                    40.86                  -                 -                      

03.02    REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 14,204.17        -                    -                  -                      -                     -                  12,332.81   1,871.60      -               -               -               -0.25                               14,204.17        -                     

03.02.01       TARRAJEO DE MURO INTERIOR Y EXTERIOR C/ CEMENTO-ARENA 1:5m2 204.05 25.39 5,180.83              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    183.65            4,662.87         20.41              518.21            -                 -                 -                 -0.01              -0.25                                 204.05                5,180.83             -                 -                      

03.02.02       TARRAJEO DE COLUMNAS C/CEMENTO-ARENA 1:4 m2 218.22 35.18 7,676.98              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    185.49            6,525.54         32.73              1,151.44         -                 -                 -                 -                                    218.22                7,676.98             -                 -                      

03.02.03       VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOSm 84.20 15.99 1,346.36              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    71.57              1,144.40         12.63              201.95            -                 -                 -                 -                                    84.20                  1,346.36             -                 -                      

03.03    PISOS 21,611.58        -                    -                  -                      -                     -                  -               10,805.79   5,403.26      3,241.52      2,161.01      -                                  21,611.58        -                     

03.03.01       PISO DE PORCELANATO 60X60 CM m2 298.42 72.42 21,611.58            -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 149.21            10,805.79       74.61              5,403.26         44.760            3,241.52         29.84              2,161.01         -                                    298.42                21,611.58            -                 -                      

03.04    ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 1,499.73          -                    -                  -                      -                     -                  -               -               1,124.80      224.96         149.97         -                                  1,499.73          -                     

03.04.01       CONTRAZOCALO DE PORCELANATO DE H=0.10 m ML 107.20 13.99 1,499.73              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 80.40              1,124.80         16.080            224.96            10.72              149.97            -                                    107.20                1,499.73             -                 -                      

03.05    COBERTURA 21,557.67        -                    -                  -                      -                     -                  -               10,778.83   -               4,266.66      6,512.17      -                                  21,557.67        -                     

03.05.01       COBERTURA CON LADRILLO PASTELERO 0.20x0.20 m ASENT.C/MOR.m2 212.14 70.57 14,970.72            -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 106.07            7,485.36         -                 60.460            4,266.66         45.61              3,218.70         -                 -                                    212.14                14,970.72            -                 -                      

03.05.02       IMPERMEABILIZACION DE COBERTURA DE LADRILLO PASTELEROm2 212.14 31.05 6,586.95              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 106.07            3,293.47         -                 -                 106.07            3,293.47         -                                    212.14                6,586.95             -                 -                      

03.06    CARPINTERIA DE MADERA 6,854.93          -                    -                  -                      -                     -                  -               -               3,429.24      3,429.24      -               -3.54                               6,854.93          -                     

03.06.01       PUERTAS DE MADERA TABLEROS REBAJADOS DE 4.5 mm DE CEDROm2 19.35 354.26 6,854.93              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 9.68               3,429.24         9.680              3,429.24         -                 -                 -0.01              -3.54                                 19.35                  6,854.93             -                 -                      

03.07    CARPINTERIA METALICA 7,763.10          -                    -                  -                      -                     -                  -               -               3,882.38      3,882.38      -               -1.67                               7,763.10          -                     

03.07.01       VENTANAS TIPO SISTEMA INC.VIDRIO 6 MM m2 46.43 167.20 7,763.10              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 23.22              3,882.38         23.220            3,882.38         -                 -                 -0.01              -1.67                                 46.43                  7,763.10             -                 -                      

03.08    CERRAJERIA 1,191.05          -                    -                  -                      -                     -                  -               -               -               1,191.05      -               -                                  1,191.05          -                     

03.08.01       CERRADURA TIPO PARCHE 3 GOLPES und 7.00 116.00 812.00                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 7.000              812.00            -                 -                 -                 -                                    7.00                    812.00                -                 -                      

03.08.02       BISAGRA ALUMINIZADA DE 4" und 21.00 18.05 379.05                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 21.000            379.05            -                 -                 -                 -                                    21.00                  379.05                -                 -                      

03.09    PINTURA 16,642.39        -                    -                  -                      -                     -                  -               4,808.43      3,512.75      3,179.98      4,080.21      1,061.01                        16,642.39        -                     

03.09.01       PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES m2 315.75 11.94 3,770.06              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 94.73              1,131.08         63.15              754.01            -                 94.73              1,131.08         63.14              753.89                              315.75                3,770.06             -                 -                      

03.09.02       PINTURA LATEX EN COLUMNAS Y VIGAS m2 393.47 14.99 5,898.12              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 118.04            1,769.42         78.69              1,179.56         -                 196.74            2,949.13         -                 -                                    393.47                5,898.12             -                 -                      

03.09.03       PINTURA LATEX EN CIELO RASO m2 424.27 14.99 6,359.81              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 127.28            1,907.93         84.85              1,271.90         212.140          3,179.98         -                 -                 -                 -                                    424.27                6,359.81             -                 -                      

03.09.04       PINTURA EN PUERTAS Y VENTANAS CON  BARNIZ 2 MANOS m2 38.69 15.88 614.40                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 19.35              307.28            -                 -                 -                 -                 19.34              307.12                              38.69                  614.40                -                 -                      

03.10    VARIOS 458.21              -                    -                  -                      -                     -               -                  -               -               -               -               -               458.21                           458.21             -                     

03.10.01       LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 424.27 1.08 458.21                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 424.27            458.21                              424.27                458.21                -                 -                      

03.11    INSTALACIONES ELECTRICAS 8,619.10          -                    -                  -                      -                     -               -                  -               -               -               1,142.71      1,228.56      699.81                           3,071.08          5,548.02           

03.11.01       TABLERO DE DISTRIBUCION TRIFASICO 05 CKTOS SISTEMA DE BARRAS 380V /230V  TD-2.3und 1.00 1,036.12 1,036.12              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 1.00               1,036.12         -                                    1.00                    1,036.12             -                 -                      

03.11.02       INTERRUPTOR SIMPLE und 8.00 48.11 384.88                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 4.00               192.44            4.00               192.44                              8.00                    384.88                -                 -                      

03.11.03       INTERRUPTOR DOBLE und 3.00 51.42 154.26                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 3.00               154.26                              3.00                    154.26                -                 -                      

03.11.04       CONDUCTOR CABLEADO 2.5 MM2 NH-80 m 389.30 1.82 708.53                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 389.300          708.53            -                 -                                    389.30                708.53                -                 -                      

03.11.05       CONDUCTOR CABLEADO 4.0 MM2 NH-80 m 189.60 2.29 434.18                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 189.600          434.18            -                 -                                    189.60                434.18                -                 -                      

03.11.06       ARTEFACTO FLUORESCENTE TIPO REJILLA - ALUMINIO P/ADOSAR RAS  2X36 W JOSFEL o SIMILAR jgo 19.00 153.74 2,921.06              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    -                      -                     19.00              2,921.06              

03.11.07       ARTEFACTO FLUORESCENTE TIPO GENIUS P/ADOSAR  2X36 W JOSFEL o SIMILAR jgo 14.00 187.64 2,626.96              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    -                      -                     14.00              2,626.96              

03.11.08       PRUEBAS ELECTRICAS glb 1.00 353.11 353.11                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 1.00               353.11                              1.00                    353.11                -                 -                      

04 EDIFICIO N° 04 100,796.29      -                    4,370.06        605.12               -                     940.27            -               15,567.45   -               20,902.11   48,908.11   4,166.92                        95,460.09        5,336.20           

04.01    TRABAJOS PRELIMINARES 6,001.18          -                    4,370.06        605.12               -                     940.27            -               85.71           -               -               -               -                                  6,001.18          -                     

04.01.01       LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 325.89 0.91 296.56                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       293.30            266.90               -                 32.59              29.66              -                 -                 -                 -                                    325.89                296.56                -                 -                      

04.01.02       TRAZO NIVELES Y REPLANTEO m2 325.89 1.34 436.69                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       293.30            393.02               -                 32.59              43.67              -                 -                 -                 -                                    325.89                436.69                -                 -                      

04.01.03       RETIRO DE TARRAJEO m2 173.10 29.70 5,141.07              -              -                      147.140        4,370.06            18.10             537.57                  -                  -                       7.86               233.44               -                 -                 -                 -                 -                 -                                    173.10                5,141.07             -                 -                      

04.01.04       ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M m3 3.38 21.25 71.83                  -              -                      -               -                    1.80               38.25                    -                  -                       1.25               26.56                 -                 0.33               7.01               -                 -                 -                 -                                    3.38                    71.83                  -                 -                      

04.01.05       ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQ.10 M3 m3 3.38 16.28 55.03                  -              -                      -               -                    1.80               29.30                    -                  -                       1.25               20.35                 -                 0.33               5.37               -                 -                 -                 -                                    3.38                    55.03                  -                 -                      

04.02    REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 14,417.54        -                    -                  -                      -                     -               -                  -               7,201.75      -               7,216.14      -               -0.35                               14,417.54        -                     

04.02.01       TARRAJEO DE MURO INTERIOR Y EXTERIOR C/ CEMENTO-ARENA 1:5m2 243.50 25.39 6,182.47              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 121.75            3,091.23         -                 -                 121.750          3,091.23         -                 -                                    243.50                6,182.47             -                 -                      

04.02.02       TARRAJEO DE COLUMNAS C/CEMENTO-ARENA 1:4 m2 190.95 35.18 6,717.62              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 95.48              3,358.99         -                 -                 95.480            3,358.99         -                 -0.01              -0.35                                 190.95                6,717.62             -                 -                      

04.02.03       VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOSm 94.90 15.99 1,517.45              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 47.00              751.53            -                 -                 47.900            765.92            -                 -                                    94.90                  1,517.45             -                 -                      

04.03    PISOS 19,767.04        -                    -                  -                      -                     -               -                  -               -               -               9,883.88      9,883.88      -0.72                               19,767.04        -                     

04.03.01       PISO DE PORCELANATO 60X60 CM m2 272.95 72.42 19,767.04            -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 136.480          9,883.88         136.48            9,883.88         -0.01              -0.72                                 272.95                19,767.04            -                 -                      

04.04    ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 1,163.97          -                    -                  -                      -                     -               -                  -               -               -               581.98         581.98         -                                  1,163.97          -                     

04.04.01       CONTRAZOCALO DE PORCELANATO DE H=0.10 m ML 83.20 13.99 1,163.97              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 41.600            581.98            41.60              581.98            -                                    83.20                  1,163.97             -                 -                      

04.05    COBERTURA 16,558.98        -                    -                  -                      -                     -               -                  -               8,279.99      -               3,220.11      5,059.88      -1.02                               16,558.98        -                     

04.05.01       COBERTURA CON LADRILLO PASTELERO 0.20x0.20 m ASENT.C/MOR.m2 162.95 70.57 11,499.38            -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 81.48              5,750.04         -                 45.630            3,220.11         35.85              2,529.93         -0.01              -0.71                                 162.95                11,499.38            -                 -                      

04.05.02       IMPERMEABILIZACION DE COBERTURA DE LADRILLO PASTELEROm2 162.95 31.05 5,059.60              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 81.48              2,529.95         -                 -                 81.48              2,529.95         -0.01              -0.31                                 162.95                5,059.60             -                 -                      

04.06    CARPINTERIA DE MADERA 3,755.16          -                    -                  -                      -                     -               -                  -               -               -               -               1,877.58      1,877.58                        3,755.16          -                     

04.06.01       PUERTAS DE MADERA TABLEROS REBAJADOS DE 4.5 mm DE CEDROm2 10.60 354.26 3,755.16              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 5.30               1,877.58         5.30               1,877.58                            10.60                  3,755.16             -                 -                      

04.07    CARPINTERIA METALICA 18,017.48        -                    -                  -                      -                     -               -                  -               -               -               -               18,017.48   -                                  18,017.48        -                     

04.07.01       VENTANAS TIPO SISTEMA INC.VIDRIO 6 MM m2 98.13 167.20 16,407.34            -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 98.13              16,407.34       -                                    98.13                  16,407.34            -                 -                      

04.07.02       CANTONERAS DE ALUMINIO m 98.00 16.43 1,610.14              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 98.00              1,610.14         -                                    98.00                  1,610.14             -                 -                      

04.08    CERRAJERIA 448.60              -                    -                  -                      -                     -               -                  -               -               -               -               224.30         224.30                           448.60             -                     

04.08.01       CERRADURA TIPO PARCHE 3 GOLPES und 2.00 116.00 232.00                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 1.00               116.00            1.00               116.00                              2.00                    232.00                -                 -                      

04.08.02       BISAGRA ALUMINIZADA DE 4" und 12.00 18.05 216.60                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 6.00               108.30            6.00               108.30                              12.00                  216.60                -                 -                      

04.09    PINTURA 13,176.20        -                    -                  -                      -                     -               -                  -               -               -               -               12,224.03   952.17                           13,176.20        -                     

04.09.01       PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES m2 257.73 11.94 3,077.30              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 206.18            2,461.79         51.55              615.51                              257.73                3,077.30             -                 -                      

04.09.02       PINTURA LATEX EN COLUMNAS Y VIGAS m2 325.36 14.99 4,877.15              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 325.36            4,877.15         -                                    325.36                4,877.15             -                 -                      

04.09.03       PINTURA LATEX EN CIELO RASO m2 325.89 14.99 4,885.09              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 325.89            4,885.09         -                                    325.89                4,885.09             -                 -                      

04.09.04       PINTURA EN PUERTAS Y VENTANAS CON  BARNIZ 2 MANOS m2 21.20 15.88 336.66                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 21.20              336.66                              21.20                  336.66                -                 -                      

04.10    VARIOS 351.96              -                    -                  -                      -                     -               -                  -               -               -               -               -               351.96                           351.96             -                     

04.10.01       LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 325.89 1.08 351.96                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 325.89            351.96                              325.89                351.96                -                 -                      

04.11    INSTALACIONES ELECTRICAS 7,138.18          -                    -                  -                      -                     -               -                  -               -               -               -               1,038.98      763.00                           1,801.98          5,336.20           

04.11.01       TOMACORRIENTES DOBLE pto 8.00 25.45 203.60                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 8.00               203.60            -                                    8.00                    203.60                -                 -                      

04.11.02       INTERRUPTOR SIMPLE und 3.00 48.11 144.33                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 3.00               144.33                              3.00                    144.33                -                 -                      

04.11.03       INTERRUPTOR DOBLE und 3.00 51.42 154.26                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 3.00               154.26                              3.00                    154.26                -                 -                      

04.11.04       INTERRUPTOR TRIPLE und 2.00 55.65 111.30                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 2.00               111.30                              2.00                    111.30                -                 -                      

04.11.05       CONDUCTOR CABLEADO 2.5 MM2 NH-80 m 287.50 1.82 523.25                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 287.50            523.25            -                                    287.50                523.25                -                 -                      

04.11.06       CONDUCTOR CABLEADO 4.0 MM2 NH-80 m 136.30 2.29 312.13                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 136.30            312.13            -                                    136.30                312.13                -                 -                      

04.11.07       ARTEFACTO FLUORESCENTE TIPO REJILLA - ALUMINIO P/ADOSAR RAS  3X36 W JOSFEL o SIMILAR jgo 18.00 213.06 3,835.08              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    -                      -                     18.00              3,835.08              

04.11.08       ARTEFACTO FLUORESCENTE TIPO GENIUS P/ADOSAR  2X36 W JOSFEL o SIMILAR jgo 8.00 187.64 1,501.12              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    -                      -                     8.00               1,501.12              

04.11.09       PRUEBAS ELECTRICAS glb 1.00 353.11 353.11                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 1.00               353.11                              1.00                    353.11                -                 -                      

05 EDIFICIO N° 05 353,536.82      -                    10,460.34      2,004.08            -                     -               5,504.69         32,439.13   89,744.19   42,806.57   116,382.75 22,610.96   9,902.91                        331,855.62     21,681.20         

05.01    TRABAJOS PRELIMINARES 15,364.70        -                    10,460.34      2,004.08            -                     -               2,754.67         -               145.62         -               -               -               -                                  15,364.70        -                     

05.01.01       LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 1,224.30 0.91 1,114.11              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       1,224.30         1,114.11            -                 -                 -                 -                 -                 -                                    1,224.30              1,114.11             -                 -                      

05.01.02       TRAZO NIVELES Y REPLANTEO m2 1,224.30 1.34 1,640.56              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       1,224.30         1,640.56            -                 -                 -                 -                 -                 -                                    1,224.30              1,640.56             -                 -                      

05.01.03       RETIRO DE TARRAJEO m2 414.37 29.70 12,306.79            -              -                      352.200        10,460.34          62.17             1,846.45                -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    414.37                12,306.79            -                 -                      

05.01.04       ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M m3 8.08 21.25 171.70                 -              -                      -               -                    4.20               89.25                    -                  -                       -                 -                    -                 3.88               82.45              -                 -                 -                 -                                    8.08                    171.70                -                 -                      

05.01.05       ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQ.10 M3 m3 8.08 16.28 131.54                 -              -                      -               -                    4.20               68.38                    -                  -                       -                 -                    -                 3.88               63.17              -                 -                 -                 -                                    8.08                    131.54                -                 -                      

05.02    REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 45,409.07        -                    -                  -                      -                     -               2,750.02         32,439.13   10,219.92   -               -               -               -                                  45,409.07        -                     

05.02.01       TARRAJEO DE MURO INTERIOR Y EXTERIOR C/ CEMENTO-ARENA 1:5m2 849.00 25.39 21,556.11            -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    636.75            16,167.08       212.25            5,389.03         -                 -                 -                 -                                    849.00                21,556.11            -                 -                      
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VALORIZACION Nº 06

ITEM DESCRIPCION
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VALORIZACION Nº 07 VALORIZACION Nº 08 VALORIZACION Nº 09 VALORIZACION Nº 10 VALORIZACION Nº 11

SALDOOct-16 Nov-16 Dic-16 Ene-17 Feb-17 Mar-17Jun-16 Jul-16 Ago-16 Set-16May-16 ACUMULADO

05.02.02       TARRAJEO DE COLUMNAS C/CEMENTO-ARENA 1:4 m2 532.58 35.18 18,736.16            -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       78.17              2,750.02            346.18            12,178.61       108.23            3,807.53         -                 -                 -                 -                                    532.58                18,736.16            -                 -                      

05.02.03       VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOSm 320.00 15.99 5,116.80              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    256.00            4,093.44         64.00              1,023.36         -                 -                 -                 -                                    320.00                5,116.80             -                 -                      

05.03    PISOS 65,552.41        -                    -                  -                      -                     -               -                  -               32,776.57   16,387.92   14,421.72   1,966.93      -0.72                               65,552.41        -                     

05.03.01       PISO DE PORCELANATO 60X60 CM m2 905.17 72.42 65,552.41            -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 452.59            32,776.57       226.29            16,387.92       199.140          14,421.72       27.16              1,966.93         -0.01              -0.72                                 905.17                65,552.41            -                 -                      

05.04    ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 8,620.64          -                    -                  -                      -                     -               -                  -               -               6,465.48      2,155.16      -               -                                  8,620.64          -                     

05.04.01       CONTRAZOCALO DE PORCELANATO DE H=0.10 m ML 616.20 13.99 8,620.64              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 462.15            6,465.48         154.050          2,155.16         -                 -                                    616.20                8,620.64             -                 -                      

05.05    COBERTURA 62,206.69        -                    -                  -                      -                     -               -                  -               31,103.85   -               31,103.85   -               -1.02                               62,206.69        -                     

05.05.01       COBERTURA CON LADRILLO PASTELERO 0.20x0.20 m ASENT.C/MOR.m2 612.15 70.57 43,199.43            -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 306.08            21,600.07       -                 -                 306.080          21,600.07       -                 -0.01              -0.71                                 612.15                43,199.43            -                 -                      

05.05.02       IMPERMEABILIZACION DE COBERTURA DE LADRILLO PASTELEROm2 612.15 31.05 19,007.26            -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 306.08            9,503.78         -                 -                 306.080          9,503.78         -                 -0.01              -0.31                                 612.15                19,007.26            -                 -                      

05.06    CARPINTERIA DE MADERA 17,146.18        -                    -                  -                      -                     -               -                  -               -               8,573.09      8,573.09      -               -                                  17,146.18        -                     

05.06.01       PUERTAS DE MADERA TABLEROS REBAJADOS DE 4.5 mm DE CEDROm2 48.40 354.26 17,146.18            -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 24.20              8,573.09         24.200            8,573.09         -                 -                                    48.40                  17,146.18            -                 -                      

05.07    CARPINTERIA METALICA 43,677.66        -                    -                  -                      -                     -               -                  -               -               -               43,677.66   -               -                                  43,677.66        -                     

05.07.01       VENTANAS TIPO SISTEMA INC.VIDRIO 6 MM m2 261.23 167.20 43,677.66            -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 261.230          43,677.66       -                 -                                    261.23                43,677.66            -                 -                      

05.08    CERRAJERIA 3,403.00          -                    -                  -                      -                     -               -                  -               -               -               3,403.00      -               -                                  3,403.00          -                     

05.08.01       CERRADURA TIPO PARCHE 3 GOLPES und 20.00 116.00 2,320.00              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 20.000            2,320.00         -                 -                                    20.00                  2,320.00             -                 -                      

05.08.02       BISAGRA ALUMINIZADA DE 4" und 60.00 18.05 1,083.00              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 60.000            1,083.00         -                 -                                    60.00                  1,083.00             -                 -                      

05.09    PINTURA 53,756.75        -                    -                  -                      -                     -               -                  -               15,498.23   11,380.08   9,176.13      13,433.05   4,269.25                        53,756.75        -                     

05.09.01       PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES m2 1,348.87 11.94 16,105.51            -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 404.66            4,831.64         269.77            3,221.05         -                 404.66            4,831.64         269.78            3,221.17                            1,348.87              16,105.51            -                 -                      

05.09.02       PINTURA LATEX EN COLUMNAS Y VIGAS m2 1,147.62 14.99 17,202.82            -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 344.29            5,160.91         229.52            3,440.50         -                 573.81            8,601.41         -                                    1,147.62              17,202.82            -                 -                      

05.09.03       PINTURA LATEX EN CIELO RASO m2 1,224.30 14.99 18,352.26            -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 367.29            5,505.68         244.86            3,670.45         612.150          9,176.13         -                 -                                    1,224.30              18,352.26            -                 -                      

05.09.04       PINTURA EN PUERTAS Y VENTANAS CON  BARNIZ 2 MANOS m2 132.00 15.88 2,096.16              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 66.00              1,048.08         -                 -                 -                 66.00              1,048.08                            132.00                2,096.16             -                 -                      

05.10    VARIOS 2,914.16          -                    -                  -                      -                     -               -                  -               -               -               -               -               2,914.16                        2,914.16          -                     

05.10.01       TAPA JUNTA METALICA ML 22.00 72.36 1,591.92              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 22.00              1,591.92                            22.00                  1,591.92             -                 -                      

05.10.02       LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 1,224.30 1.08 1,322.24              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 1,224.30         1,322.24                            1,224.30              1,322.24             -                 -                      

05.11    INSTALACIONES ELECTRICAS 35,485.56        -                    -                  -                      -                     -               -                  -               -               -               3,872.14      7,210.98      2,721.24                        13,804.36        21,681.20         

05.11.01       TABLERO GENERAL TRIFASICO 11 CKTOS SISTEMA DE BARRAS 380V /230V  TG-1und 1.00 2,320.55 2,320.55              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 1.00               2,320.55         -                                    1.00                    2,320.55             -                 -                      

05.11.02       TABLERO DE DISTRIBUCION TRIFASICO 19 CKTOS SISTEMA DE BARRAS 230V  TD-2.1und 1.00 3,830.61 3,830.61              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 1.00               3,830.61         -                                    1.00                    3,830.61             -                 -                      

05.11.03       TOMACORRIENTES DOBLE pto 60.00 25.45 1,527.00              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 26.00              661.70            34.00              865.30                              60.00                  1,527.00             -                 -                      

05.11.04       INTERRUPTOR SIMPLE und 4.00 48.11 192.44                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 4.00               192.44            -                                    4.00                    192.44                -                 -                      

05.11.05       INTERRUPTOR DOBLE und 18.00 51.42 925.56                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 4.00               205.68            14.00              719.88                              18.00                  925.56                -                 -                      

05.11.06       CONDUCTOR CABLEADO 2.5 MM2 NH-80 m 1,389.84 1.82 2,529.51              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 1,389.840       2,529.51         -                 -                                    1,389.84              2,529.51             -                 -                      

05.11.07       CONDUCTOR CABLEADO 4.0 MM2 NH-80 m 586.30 2.29 1,342.63              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 586.300          1,342.63         -                 -                                    586.30                1,342.63             -                 -                      

05.11.08       ARTEFACTO FLUORESCENTE TIPO REJILLA - ALUMINIO P/ADOSAR RAS  2X36 W JOSFEL o SIMILAR jgo 80.00 153.74 12,299.20            -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    -                      -                     80.00              12,299.20             

05.11.09       ARTEFACTO FLUORESCENTE TIPO GENIUS P/ADOSAR  2X36 W JOSFEL o SIMILAR jgo 50.00 187.64 9,382.00              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    -                      -                     50.00              9,382.00              

05.11.10       POZO DE PUESTA A TIERRA und 1.00 782.95 782.95                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 1.00               782.95                              1.00                    782.95                -                 -                      

05.11.11       PRUEBAS ELECTRICAS glb 1.00 353.11 353.11                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 1.00               353.11                              1.00                    353.11                -                 -                      

06 EDIFICIO N° 06 99,354.39        -                    3,614.49        -                      -                     -               -                  -               9,628.13      12,685.90   24,619.03   36,301.79   6,418.31                        93,267.63        6,086.76           

06.01    TRABAJOS PRELIMINARES 5,079.48          -                    3,614.49        -                      -                     -               -                  -               1,464.99      -               -               -               -                                  5,079.48          -                     

06.01.01       LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 321.30 0.91 292.38                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 321.30            292.38            -                 -                 -                 -                                    321.30                292.38                -                 -                      

06.01.02       TRAZO NIVELES Y REPLANTEO m2 321.30 1.34 430.54                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 321.30            430.54            -                 -                 -                 -                                    321.30                430.54                -                 -                      

06.01.03       RETIRO DE TARRAJEO m2 143.16 29.70 4,251.85              -              -                      121.700        3,614.49            -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 21.46              637.36            -                 -                 -                 -                                    143.16                4,251.85             -                 -                      

06.01.04       ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M m3 2.79 21.25 59.29                  -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 2.79               59.29              -                 -                 -                 -                                    2.79                    59.29                  -                 -                      

06.01.05       ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQ.10 M3 m3 2.79 16.28 45.42                  -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 2.79               45.42              -                 -                 -                 -                                    2.79                    45.42                  -                 -                      

06.02    REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 14,095.20        -                    -                  -                      -                     -               -                  -               -               12,685.90   1,409.32      -               -                                  14,095.20        -                     

06.02.01       TARRAJEO DE MURO INTERIOR Y EXTERIOR C/ CEMENTO-ARENA 1:5m2 241.64 25.39 6,135.24              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 217.48            5,521.82         24.160            613.42            -                 -                                    241.64                6,135.24             -                 -                      

06.02.02       TARRAJEO DE COLUMNAS C/CEMENTO-ARENA 1:4 m2 183.13 35.18 6,442.51              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 164.82            5,798.37         18.310            644.15            -                 -                                    183.13                6,442.51             -                 -                      

06.02.03       VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOSm 94.90 15.99 1,517.45              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 85.41              1,365.71         9.490              151.75            -                 -                                    94.90                  1,517.45             -                 -                      

06.03    PISOS 19,914.78        -                    -                  -                      -                     -               -                  -               -               -               9,957.75      9,957.75      -0.72                               19,914.78        -                     

06.03.01       PISO DE PORCELANATO 60X60 CM m2 274.99 72.42 19,914.78            -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 137.500          9,957.75         137.50            9,957.75         -0.01              -0.72                                 274.99                19,914.78            -                 -                      

06.04    ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 1,135.99          -                    -                  -                      -                     -               -                  -               -               -               567.99         567.99         -                                  1,135.99          -                     

06.04.01       CONTRAZOCALO DE PORCELANATO DE H=0.10 m ML 81.20 13.99 1,135.99              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 40.600            567.99            40.60              567.99            -                                    81.20                  1,135.99             -                 -                      

06.05    COBERTURA 16,325.25        -                    -                  -                      -                     -               -                  -               8,163.14      -               3,174.24      4,988.19      -0.31                               16,325.25        -                     

06.05.01       COBERTURA CON LADRILLO PASTELERO 0.20x0.20 m ASENT.C/MOR.m2 160.65 70.57 11,337.07            -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 80.33              5,668.89         -                 44.980            3,174.24         35.34              2,493.94         -                 -                                    160.65                11,337.07            -                 -                      

06.05.02       IMPERMEABILIZACION DE COBERTURA DE LADRILLO PASTELEROm2 160.65 31.05 4,988.18              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 80.33              2,494.25         -                 -                 80.33              2,494.25         -0.01              -0.31                                 160.65                4,988.18             -                 -                      

06.06    CARPINTERIA DE MADERA 5,632.73          -                    -                  -                      -                     -               -                  -               -               -               -               5,632.73      -                                  5,632.73          -                     

06.06.01       PUERTAS DE MADERA TABLEROS REBAJADOS DE 4.5 mm DE CEDROm2 15.90 354.26 5,632.73              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 15.90              5,632.73         -                                    15.90                  5,632.73             -                 -                      

06.07    CARPINTERIA METALICA 15,130.62        -                    -                  -                      -                     -               -                  -               -               -               4,855.49      6,465.63      3,809.50                        15,130.62        -                     

06.07.01       VENTANAS TIPO SISTEMA INC.VIDRIO 6 MM m2 58.08 167.20 9,710.98              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 29.040            4,855.49         29.04              4,855.49         -                                    58.08                  9,710.98             -                 -                      

06.07.02       CANTONERAS DE ALUMINIO m 98.00 16.43 1,610.14              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 98.00              1,610.14         -                                    98.00                  1,610.14             -                 -                      

06.07.03       PASAMANOS METALICO m 20.30 187.66 3,809.50              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 20.30              3,809.50                            20.30                  3,809.50             -                 -                      

06.08    CERRAJERIA 510.45              -                    -                  -                      -                     -               -                  -               -               -               -               162.45         348.00                           510.45             -                     

06.08.01       CERRADURA TIPO PARCHE 3 GOLPES und 3.00 116.00 348.00                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 3.00               348.00                              3.00                    348.00                -                 -                      

06.08.02       BISAGRA ALUMINIZADA DE 4" und 9.00 18.05 162.45                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 9.00               162.45            -                                    9.00                    162.45                -                 -                      

06.09    PINTURA 13,217.02        -                    -                  -                      -                     -               -                  -               -               -               3,813.60      8,272.55      1,130.87                        13,217.02        -                     

06.09.01       PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES m2 262.13 11.94 3,129.83              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 78.640            938.96            131.07            1,564.98         52.42              625.89                              262.13                3,129.83             -                 -                      

06.09.02       PINTURA LATEX EN COLUMNAS Y VIGAS m2 317.94 14.99 4,765.92              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 95.380            1,429.75         222.56            3,336.17         -                                    317.94                4,765.92             -                 -                      

06.09.03       PINTURA LATEX EN CIELO RASO m2 321.30 14.99 4,816.29              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 96.390            1,444.89         224.91            3,371.40         -                                    321.30                4,816.29             -                 -                      

06.09.04       PINTURA EN PUERTAS Y VENTANAS CON  BARNIZ 2 MANOS m2 31.80 15.88 504.98                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 31.80              504.98                              31.80                  504.98                -                 -                      

06.10    VARIOS 527.90              -                    -                  -                      -                     -               -                  -               -               -               -               -               527.90                           527.90             -                     

06.10.01       TAPA JUNTA METALICA ML 2.50 72.36 180.90                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 2.50               180.90                              2.50                    180.90                -                 -                      

06.10.02       LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 321.30 1.08 347.00                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 321.30            347.00                              321.30                347.00                -                 -                      

06.11    INSTALACIONES ELECTRICAS 7,784.97          -                    -                  -                      -                     -               -                  -               -               -               840.64         254.50         603.07                           1,698.21          6,086.76           

06.11.01       TOMACORRIENTES DOBLE pto 12.00 25.45 305.40                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 10.00              254.50            2.00               50.90                                12.00                  305.40                -                 -                      

06.11.02       INTERRUPTOR SIMPLE und 2.00 48.11 96.22                  -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 2.00               96.22                                2.00                    96.22                  -                 -                      

06.11.03       INTERRUPTOR DOBLE und 2.00 51.42 102.84                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 2.00               102.84                              2.00                    102.84                -                 -                      

06.11.04       CONDUCTOR CABLEADO 2.5 MM2 NH-80 m 295.80 1.82 538.36                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 295.800          538.36            -                 -                                    295.80                538.36                -                 -                      

06.11.05       CONDUCTOR CABLEADO 4.0 MM2 NH-80 m 132.00 2.29 302.28                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 132.000          302.28            -                 -                                    132.00                302.28                -                 -                      

06.11.06       ARTEFACTO FLUORESCENTE TIPO REJILLA - ALUMINIO P/ADOSAR RAS  3X36 W JOSFEL o SIMILAR jgo 18.00 213.06 3,835.08              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    -                      -                     18.00              3,835.08              

06.11.07       ARTEFACTO FLUORESCENTE TIPO GENIUS P/ADOSAR  2X36 W JOSFEL o SIMILAR jgo 12.00 187.64 2,251.68              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    -                      -                     12.00              2,251.68              

06.11.08       PRUEBAS ELECTRICAS glb 1.00 353.11 353.11                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 1.00               353.11                              1.00                    353.11                -                 -                      

07 EDIFICIO N° 07 116,167.43      -                    -                  -                      -                     -               4,987.06         -               11,373.56   11,415.22   39,434.94   39,560.70   4,205.03                        110,976.55     5,190.88           

07.01    TRABAJOS PRELIMINARES 5,540.85          -                    -                  -                      -                     -               4,987.06         -               542.90         10.88           -               -               -                                  5,540.85          -                     

07.01.01       LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 426.30 0.91 387.93                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       383.67            349.14               -                 42.63              38.79              -                 -                 -                 -                                    426.30                387.93                -                 -                      

07.01.02       TRAZO NIVELES Y REPLANTEO m2 426.30 1.34 571.24                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       383.67            514.12               -                 42.63              57.12              -                 -                 -                 -                                    426.30                571.24                -                 -                      

07.01.03       RETIRO DE TARRAJEO m2 150.55 29.70 4,471.34              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       135.50            4,024.35            -                 15.05              446.99            -                 -                 -                 -                                    150.55                4,471.34             -                 -                      

07.01.04       ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M m3 2.94 21.25 62.48                  -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       2.65               56.31                 -                 -                 0.29               6.16               -                 -                 -                 -                                    2.94                    62.48                  -                 -                      

07.01.05       ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQ.10 M3 m3 2.94 16.28 47.86                  -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       2.65               43.14                 -                 -                 0.29               4.72               -                 -                 -                 -                                    2.94                    47.86                  -                 -                      

07.02    REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 17,174.26        -                    -                  -                      -                     -               -                  -               -               11,404.34   5,769.92      -               -                                  17,174.26        -                     

07.02.01       TARRAJEO DE MURO INTERIOR Y EXTERIOR C/ CEMENTO-ARENA 1:5m2 306.56 25.39 7,783.56              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 153.28            3,891.78         153.280          3,891.78         -                 -                                    306.56                7,783.56             -                 -                      

07.02.02       TARRAJEO DE COLUMNAS C/CEMENTO-ARENA 1:4 m2 210.30 35.18 7,398.35              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 168.24            5,918.68         42.060            1,479.67         -                 -                                    210.30                7,398.35             -                 -                      

07.02.03       VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOSm 124.60 15.99 1,992.35              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 99.68              1,593.88         24.920            398.47            -                 -                                    124.60                1,992.35             -                 -                      

07.03    PISOS 24,048.51        -                    -                  -                      -                     -               -                  -               -               -               17,308.38   6,733.61      6.52                                24,048.51        -                     

07.03.01       PISO DE PORCELANATO 60X60 CM m2 332.07 72.42 24,048.51            -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 239.000          17,308.38       92.98              6,733.61         0.09               6.52                                  332.07                24,048.51            -                 -                      

07.04    ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 1,559.19          -                    -                  -                      -                     -               -                  -               -               -               779.66         779.66         -0.14                               1,559.19          -                     

07.04.01       CONTRAZOCALO DE PORCELANATO DE H=0.10 m ML 111.45 13.99 1,559.19              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 55.730            779.66            55.73              779.66            -0.01              -0.14                                 111.45                1,559.19             -                 -                      

07.05    COBERTURA 21,660.31        -                    -                  -                      -                     -               -                  -               10,830.66   -               4,211.62      6,618.34      -0.31                               21,660.31        -                     

07.05.01       COBERTURA CON LADRILLO PASTELERO 0.20x0.20 m ASENT.C/MOR.m2 213.15 70.57 15,042.00            -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 106.58            7,521.35         -                 59.680            4,211.62         46.89              3,309.03         -                 -                                    213.15                15,042.00            -                 -                      

07.05.02       IMPERMEABILIZACION DE COBERTURA DE LADRILLO PASTELEROm2 213.15 31.05 6,618.31              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 106.58            3,309.31         -                 -                 106.58            3,309.31         -0.01              -0.31                                 213.15                6,618.31             -                 -                      

07.06    CARPINTERIA DE MADERA 6,897.44          -                    -                  -                      -                     -               -                  -               -               -               -               6,897.44      -                                  6,897.44          -                     

07.06.01       PUERTAS DE MADERA TABLEROS REBAJADOS DE 4.5 mm DE CEDROm2 19.47 354.26 6,897.44              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 19.47              6,897.44         -                                    19.47                  6,897.44             -                 -                      

07.07    CARPINTERIA METALICA 12,827.58        -                    -                  -                      -                     -               -                  -               -               -               6,413.79      6,413.79      -                                  12,827.58        -                     

07.07.01       VENTANAS TIPO SISTEMA INC.VIDRIO 6 MM m2 76.72 167.20 12,827.58            -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 38.360            6,413.79         38.36              6,413.79         -                                    76.72                  12,827.58            -                 -                      

07.08    CERRAJERIA 1,191.05          -                    -                  -                      -                     -               -                  -               -               -               -               1,191.05      -                                  1,191.05          -                     

07.08.01       CERRADURA TIPO PARCHE 3 GOLPES und 7.00 116.00 812.00                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 7.00               812.00            -                                    7.00                    812.00                -                 -                      

07.08.02       BISAGRA ALUMINIZADA DE 4" und 21.00 18.05 379.05                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 21.00              379.05            -                                    21.00                  379.05                -                 -                      

07.09    PINTURA 17,217.17        -                    -                  -                      -                     -               -                  -               -               -               4,951.57      9,530.67      2,734.91                        17,217.17        -                     

07.09.01       PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES m2 413.90 11.94 4,941.97              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 124.170          1,482.59         206.95            2,470.98         82.78              988.39                              413.90                4,941.97             -                 -                      

07.09.02       PINTURA LATEX EN COLUMNAS Y VIGAS m2 345.09 14.99 5,172.90              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 103.530          1,551.91         172.55            2,586.52         69.01              1,034.46                            345.09                5,172.90             -                 -                      

07.09.03       PINTURA LATEX EN CIELO RASO m2 426.30 14.99 6,390.24              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 127.890          1,917.07         298.41            4,473.17         -                                    426.30                6,390.24             -                 -                      

07.09.04       PINTURA EN PUERTAS Y VENTANAS CON  BARNIZ 2 MANOS m2 44.84 15.88 712.06                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 44.84              712.06                              44.84                  712.06                -                 -                      

07.10    VARIOS 460.40              -                    -                  -                      -                     -               -                  -               -               -               -               -               460.40                           460.40             -                     

07.10.01       LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 426.30 1.08 460.40                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 426.30            460.40                              426.30                460.40                -                 -                      

07.11    INSTALACIONES ELECTRICAS 7,590.67          -                    -                  -                      -                     -               -                  -               -               -               -               1,396.14      1,003.65                        2,399.79          5,190.88           

07.11.01       TOMACORRIENTES DOBLE pto 18.00 25.45 458.10                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 18.00              458.10                              18.00                  458.10                -                 -                      

07.11.02       INTERRUPTOR SIMPLE und 4.00 48.11 192.44                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 4.00               192.44                              4.00                    192.44                -                 -                      

07.11.03       CONDUCTOR CABLEADO 2.5 MM2 NH-80 m 486.52 1.82 885.47                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 486.52            885.47            -                                    486.52                885.47                -                 -                      

07.11.04       CONDUCTOR CABLEADO 4.0 MM2 NH-80 m 223.00 2.29 510.67                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 223.00            510.67            -                                    223.00                510.67                -                 -                      

07.11.05       ARTEFACTO FLUORESCENTE TIPO REJILLA - ALUMINIO P/ADOSAR RAS  2X36 W JOSFEL o SIMILAR jgo 24.00 153.74 3,689.76              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    -                      -                     24.00              3,689.76              

07.11.06       ARTEFACTO FLUORESCENTE TIPO GENIUS P/ADOSAR  2X36 W JOSFEL o SIMILAR jgo 8.00 187.64 1,501.12              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    -                      -                     8.00               1,501.12              

07.11.07       PRUEBAS ELECTRICAS glb 1.00 353.11 353.11                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 1.00               353.11                              1.00                    353.11                -                 -                      

08 EDIFICIO N° 08 128,181.72      -                    5,998.51        -                      -                     -               -                  -               11,908.05   9,499.00      56,262.65   32,055.04   7,106.56                        122,829.81     5,351.91           
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VALORIZACION Nº 06
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08.01    TRABAJOS PRELIMINARES 7,105.55          -                    5,998.51        -                      -                     -                  -               1,077.39      29.65           -               -               -                                  7,105.55          -                     

08.01.01       LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 426.30 0.91 387.93                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 426.30            387.93            -                 -                 -                 -                                    426.30                387.93                -                 -                      

08.01.02       TRAZO NIVELES Y REPLANTEO m2 426.30 1.34 571.24                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 426.30            571.24            -                 -                 -                 -                                    426.30                571.24                -                 -                      

08.01.03       RETIRO DE TARRAJEO m2 201.97 29.70 5,998.51              -              -                      201.970        5,998.51            -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    201.97                5,998.51             -                 -                      

08.01.04       ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M m3 3.94 21.25 83.73                  -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 3.15               66.94              0.79               16.79              -                 -                 -                 -                                    3.94                    83.73                  -                 -                      

08.01.05       ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQ.10 M3 m3 3.94 16.28 64.14                  -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 3.15               51.28              0.79               12.86              -                 -                 -                 -                                    3.94                    64.14                  -                 -                      

08.02    TABIQUES 2,818.72          -                    -                  -                      -                     -               -                  -               -               -               -               -               2,818.72                        2,818.72          -                     

08.02.01       MAMPARA DE VIDRIO TEMPLADO 8'', INC ACCESORIOS Y COLOCACIONm2 11.26 250.33 2,818.72              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 11.26              2,818.72                            11.26                  2,818.72             -                 -                      

08.03    REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 15,782.32        -                    -                  -                      -                     -               -                  -               -               9,469.35      6,312.97      -               -                                  15,782.32        -                     

08.03.01       TARRAJEO DE MURO INTERIOR Y EXTERIOR C/ CEMENTO-ARENA 1:5m2 321.62 25.39 8,165.93              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 192.97            4,899.51         128.650          3,266.42         -                 -                                    321.62                8,165.93             -                 -                      

08.03.02       TARRAJEO DE COLUMNAS C/CEMENTO-ARENA 1:4 m2 174.50 35.18 6,138.91              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 104.70            3,683.35         69.800            2,455.56         -                 -                                    174.50                6,138.91             -                 -                      

08.03.03       VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOSm 92.40 15.99 1,477.48              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 55.44              886.49            36.960            590.99            -                 -                                    92.40                  1,477.48             -                 -                      

08.04    PISOS 21,662.27        -                    -                  -                      -                     -               -                  -               -               -               15,163.30   6,498.97      -                                  21,662.27        -                     

08.04.01       PISO DE PORCELANATO 60X60 CM m2 299.12 72.42 21,662.27            -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 209.380          15,163.30       89.74              6,498.97         -                                    299.12                21,662.27            -                 -                      

08.05    ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 1,217.13          -                    -                  -                      -                     -               -                  -               -               -               851.99         365.14         -                                  1,217.13          -                     

08.05.01       CONTRAZOCALO DE PORCELANATO DE H=0.10 m ML 87.00 13.99 1,217.13              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 60.900            851.99            26.10              365.14            -                                    87.00                  1,217.13             -                 -                      

08.06    COBERTURA 21,660.31        -                    -                  -                      -                     -               -                  -               10,830.66   -               4,211.62      6,618.34      -0.31                               21,660.31        -                     

08.06.01       COBERTURA CON LADRILLO PASTELERO 0.20x0.20 m ASENT.C/MOR.m2 213.15 70.57 15,042.00            -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 106.58            7,521.35         -                 59.680            4,211.62         46.89              3,309.03         -                 -                                    213.15                15,042.00            -                 -                      

08.06.02       IMPERMEABILIZACION DE COBERTURA DE LADRILLO PASTELEROm2 213.15 31.05 6,618.31              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 106.58            3,309.31         -                 -                 106.58            3,309.31         -0.01              -0.31                                 213.15                6,618.31             -                 -                      

08.07    CARPINTERIA DE MADERA 8,332.20          -                    -                  -                      -                     -               -                  -               -               -               -               8,332.20      -                                  8,332.20          -                     

08.07.01       PUERTAS DE MADERA TABLEROS REBAJADOS DE 4.5 mm DE CEDROm2 23.52 354.26 8,332.20              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 23.52              8,332.20         -                                    23.52                  8,332.20             -                 -                      

08.08    CARPINTERIA METALICA 21,769.44        -                    -                  -                      -                     -               -                  -               -               -               21,769.44   -               -                                  21,769.44        -                     

08.08.01       VENTANAS TIPO SISTEMA INC.VIDRIO 6 MM m2 130.20 167.20 21,769.44            -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 130.200          21,769.44       -                 -                                    130.20                21,769.44            -                 -                      

08.09    CERRAJERIA 1,544.15          -                    -                  -                      -                     -               -                  -               -               -               -               1,544.15      -                                  1,544.15          -                     

08.09.01       CERRADURA TIPO PARCHE 3 GOLPES und 6.00 116.00 696.00                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 6.00               696.00            -                                    6.00                    696.00                -                 -                      

08.09.02       CERRADURA TIPO PERILLA pza 5.00 50.50 252.50                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 5.00               252.50            -                                    5.00                    252.50                -                 -                      

08.09.03       BISAGRA ALUMINIZADA DE 4" und 33.00 18.05 595.65                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 33.00              595.65            -                                    33.00                  595.65                -                 -                      

08.10    PINTURA 16,653.55        -                    -                  -                      -                     -               -                  -               -               -               7,953.33      6,815.93      1,884.29                        16,653.55        -                     

08.10.01       PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES m2 476.27 11.94 5,686.66              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 238.140          2,843.39         142.88            1,705.99         95.25              1,137.29                            476.27                5,686.66             -                 -                      

08.10.02       PINTURA LATEX EN COLUMNAS Y VIGAS m2 255.48 14.99 3,829.65              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 127.740          1,914.82         127.74            1,914.82         -                                    255.48                3,829.65             -                 -                      

08.10.03       PINTURA LATEX EN CIELO RASO m2 426.30 14.99 6,390.24              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 213.150          3,195.12         213.15            3,195.12         -                                    426.30                6,390.24             -                 -                      

08.10.04       PINTURA EN PUERTAS Y VENTANAS CON  BARNIZ 2 MANOS m2 47.04 15.88 747.00                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 47.04              747.00                              47.04                  747.00                -                 -                      

08.11    VARIOS 460.40              -                    -                  -                      -                     -               -                  -               -               -               -               -               460.40                           460.40             -                     

08.11.01       LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 426.30 1.08 460.40                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 426.30            460.40                              426.30                460.40                -                 -                      

08.12    INSTALACIONES ELECTRICAS 9,175.68          -                    -                  -                      -                     -               -                  -               -               -               -               1,880.31      1,943.46                        3,823.77          5,351.91           

08.12.01       TABLERO DE DISTRIBUCION TRIFASICO 05 CKTOS TD-2.2 SISTEMA DE BARRAS  380/230Vund 1.00 1,036.12 1,036.12              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 1.00               1,036.12         -                                    1.00                    1,036.12             -                 -                      

08.12.02       TOMACORRIENTES DOBLE pto 8.00 25.45 203.60                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 8.00               203.60                              8.00                    203.60                -                 -                      

08.12.03       INTERRUPTOR SIMPLE und 4.00 48.11 192.44                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 4.00               192.44                              4.00                    192.44                -                 -                      

08.12.04       INTERRUPTOR DOBLE und 8.00 51.42 411.36                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 8.00               411.36                              8.00                    411.36                -                 -                      

08.12.05       CONDUCTOR CABLEADO 2.5 MM2 NH-80 m 276.36 1.82 502.98                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 276.36            502.98            -                                    276.36                502.98                -                 -                      

08.12.06       CONDUCTOR CABLEADO 4.0 MM2 NH-80 m 149.00 2.29 341.21                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 149.00            341.21            -                                    149.00                341.21                -                 -                      

08.12.07       ARTEFACTO FLUORESCENTE TIPO REJILLA - ALUMINIO P/ADOSAR RAS  2X36 W JOSFEL o SIMILAR jgo 18.00 153.74 2,767.32              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    -                      -                     18.00              2,767.32              

08.12.08       ARTEFACTO FLUORESCENTE TIPO GENIUS P/ADOSAR  2X36 W JOSFEL o SIMILAR jgo 13.00 187.64 2,439.32              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    -                      -                     13.00              2,439.32              

08.12.09       ARTEFACTO FLUORESCENTE TIPO GALAXIE 1X32 W CIRCULAR O SIMILAR jgo 1.00 145.27 145.27                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    -                      -                     1.00               145.27                 

08.12.10       POZO DE PUESTA A TIERRA und 1.00 782.95 782.95                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 1.00               782.95                              1.00                    782.95                -                 -                      

08.12.11       PRUEBAS ELECTRICAS glb 1.00 353.11 353.11                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 1.00               353.11                              1.00                    353.11                -                 -                      

09 EDIFICIO N° 09 28,431.35        -                    1,963.47        -                      -                     -               597.27            -               5,345.78      3,306.70      1,904.61      9,213.44      5,349.52                        27,680.79        750.56              

09.01    TRABAJOS PRELIMINARES 2,588.52          -                    1,963.47        -                      -                     -               597.27            -               27.77           -               -               -               -                                  2,588.52          -                     

09.01.01       LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 98.40 0.91 89.54                  -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       88.56              80.59                 -                 9.84               8.95               -                 -                 -                 -                                    98.40                  89.54                  -                 -                      

09.01.02       TRAZO NIVELES Y REPLANTEO m2 98.40 1.34 131.86                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       88.56              118.67               -                 9.84               13.19              -                 -                 -                 -                                    98.40                  131.86                -                 -                      

09.01.03       RETIRO DE TARRAJEO m2 77.78 29.70 2,310.07              -              -                      66.110          1,963.47            -                 -                        -                  -                       11.67              346.60               -                 -                 -                 -                 -                 -                                    77.78                  2,310.07             -                 -                      

09.01.04       ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M m3 1.52 21.25 32.30                  -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       1.37               29.11                 -                 0.15               3.19               -                 -                 -                 -                                    1.52                    32.30                  -                 -                      

09.01.05       ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQ.10 M3 m3 1.52 16.28 24.75                  -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       1.37               22.30                 -                 0.15               2.44               -                 -                 -                 -                                    1.52                    24.75                  -                 -                      

09.02    REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 2,818.16          -                    -                  -                      -                     -               -                  -               2,818.16      -               -               -               -                                  2,818.16          -                     

09.02.01       TARRAJEO DE MURO INTERIOR Y EXTERIOR C/ CEMENTO-ARENA 1:5m2 52.18 25.39 1,324.85              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 52.18              1,324.85         -                 -                 -                 -                                    52.18                  1,324.85             -                 -                      

09.02.02       TARRAJEO DE COLUMNAS C/CEMENTO-ARENA 1:4 m2 34.88 35.18 1,227.08              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 34.88              1,227.08         -                 -                 -                 -                                    34.88                  1,227.08             -                 -                      

09.02.03       VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOSm 16.65 15.99 266.23                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 16.65              266.23            -                 -                 -                 -                                    16.65                  266.23                -                 -                      

09.03    PISOS 6,612.67          -                    -                  -                      -                     -               -                  -               -               3,306.70      -               3,306.70      -0.72                               6,612.67          -                     

09.03.01       PISO DE PORCELANATO 60X60 CM m2 91.31 72.42 6,612.67              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 45.66              3,306.70         -                 -                 45.66              3,306.70         -0.01              -0.72                                 91.31                  6,612.67             -                 -                      

09.04    ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 674.32              -                    -                  -                      -                     -               -                  -               -               -               -               674.32         -                                  674.32             -                     

09.04.01       CONTRAZOCALO DE PORCELANATO DE H=0.10 m ML 48.20 13.99 674.32                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 48.20              674.32            -                                    48.20                  674.32                -                 -                      

09.05    COBERTURA 4,999.70          -                    -                  -                      -                     -               -                  -               2,499.85      -               972.45         1,527.40      -                                  4,999.70          -                     

09.05.01       COBERTURA CON LADRILLO PASTELERO 0.20x0.20 m ASENT.C/MOR.m2 49.20 70.57 3,472.04              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 24.60              1,736.02         -                 13.780            972.45            10.82              763.57            -                 -                                    49.20                  3,472.04             -                 -                      

09.05.02       IMPERMEABILIZACION DE COBERTURA DE LADRILLO PASTELEROm2 49.20 31.05 1,527.66              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 24.60              763.83            -                 -                 24.60              763.83            -                                    49.20                  1,527.66             -                 -                      

09.06    CARPINTERIA DE MADERA 3,868.52          -                    -                  -                      -                     -               -                  -               -               -               -               -               3,868.52                        3,868.52          -                     

09.06.01       PUERTAS DE MADERA TABLEROS REBAJADOS DE 4.5 mm DE CEDROm2 10.92 354.26 3,868.52              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 10.92              3,868.52                            10.92                  3,868.52             -                 -                      

09.07    CARPINTERIA METALICA 1,245.64          -                    -                  -                      -                     -               -                  -               -               -               -               1,245.64      -                                  1,245.64          -                     

09.07.01       VENTANAS TIPO SISTEMA INC.VIDRIO 6 MM m2 7.45 167.20 1,245.64              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 7.45               1,245.64         -                                    7.45                    1,245.64             -                 -                      

09.08    CERRAJERIA 564.60              -                    -                  -                      -                     -               -                  -               -               -               -               -               564.60                           564.60             -                     

09.08.01       CERRADURA TIPO PARCHE 3 GOLPES und 3.00 116.00 348.00                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 3.00               348.00                              3.00                    348.00                -                 -                      

09.08.02       BISAGRA ALUMINIZADA DE 4" und 12.00 18.05 216.60                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 12.00              216.60                              12.00                  216.60                -                 -                      

09.09    PINTURA 3,317.89          -                    -                  -                      -                     -               -                  -               -               -               932.16         2,175.16      210.57                           3,317.89          -                     

09.09.01       PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES m2 52.18 11.94 623.03                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 15.650            186.86            36.53              436.17            -                                    52.18                  623.03                -                 -                      

09.09.02       PINTURA LATEX EN COLUMNAS Y VIGAS m2 95.03 14.99 1,424.50              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 28.510            427.36            66.52              997.13            -                                    95.03                  1,424.50             -                 -                      

09.09.03       PINTURA LATEX EN CIELO RASO m2 70.70 14.99 1,059.79              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 21.210            317.94            49.49              741.86            -                                    70.70                  1,059.79             -                 -                      

09.09.04       PINTURA EN PUERTAS Y VENTANAS CON  BARNIZ 2 MANOS m2 13.26 15.88 210.57                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 13.26              210.57                              13.26                  210.57                -                 -                      

09.10    VARIOS 106.27              -                    -                  -                      -                     -               -                  -               -               -               -               -               106.27                           106.27             -                     

09.10.01       LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 98.40 1.08 106.27                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 98.40              106.27                              98.40                  106.27                -                 -                      

09.11    INSTALACIONES ELECTRICAS 1,635.06          -                    -                  -                      -                     -               -                  -               -               -               -               284.22         600.28                           884.50             750.56              

09.11.01       TOMACORRIENTES DOBLE pto 4.00 25.45 101.80                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 4.00               101.80            -                                    4.00                    101.80                -                 -                      

09.11.02       INTERRUPTOR SIMPLE und 3.00 48.11 144.33                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 3.00               144.33                              3.00                    144.33                -                 -                      

09.11.03       INTERRUPTOR DOBLE und 2.00 51.42 102.84                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 2.00               102.84                              2.00                    102.84                -                 -                      

09.11.04       CONDUCTOR CABLEADO 2.5 MM2 NH-80 m 68.90 1.82 125.40                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 68.90              125.40            -                                    68.90                  125.40                -                 -                      

09.11.05       CONDUCTOR CABLEADO 4.0 MM2 NH-80 m 24.90 2.29 57.02                  -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 24.90              57.02              -                                    24.90                  57.02                  -                 -                      

09.11.06       ARTEFACTO FLUORESCENTE TIPO GENIUS P/ADOSAR  2X36 W JOSFEL o SIMILAR jgo 4.00 187.64 750.56                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    -                      -                     4.00               750.56                 

09.11.07       PRUEBAS ELECTRICAS glb 1.00 353.11 353.11                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 1.00               353.11                              1.00                    353.11                -                 -                      

2,951,859.28   142,384.73      189,152.82    355,174.93        224,104.22       -               725,260.36    356,572.55 161,361.43 222,730.62 211,715.95 196,913.02 128,941.47                    2,914,312.08  37,547.20         

01 LABORATORIO Y SERVICIOS HIGIENICOS 937,052.14      -                    -                  112,131.45        104,074.17       -               248,228.46    167,151.59 45,543.95   61,067.68   107,183.15 58,952.64   19,567.39                      923,900.49     13,151.65         

01.01    TRABAJOS PRELIMINARES 18,353.90        -                    -                  18,353.90          -                     -               -                  -               -               -               -               -               -                                  18,353.90        -                     

01.01.01       LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 511.55 0.91 465.51                 -              -                      -               -                    511.55           465.51                  -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    511.55                465.51                -                 -                      

01.01.02       TRAZO NIVELES Y REPLANTEO m2 511.55 1.34 685.48                 -              -                      -               -                    511.55           685.48                  -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    511.55                685.48                -                 -                      

01.01.03       DESMONTAJE DE PUERTAS und 3.00 28.81 86.43                  -              -                      -               -                    3.00               86.43                    -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    3.00                    86.43                  -                 -                      

01.01.04       DESMONTAJE DE VENTANAS und 5.00 56.87 284.35                 -              -                      -               -                    5.00               284.35                  -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    5.00                    284.35                -                 -                      

01.01.05       DESMONTAJE DE APARATOS ELECTRICOS und 5.00 29.96 149.80                 -              -                      -               -                    5.00               149.80                  -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    5.00                    149.80                -                 -                      

01.01.06       DESMONTAJE DE TABLERO ELECTRICO und 1.00 99.89 99.89                  -              -                      -               -                    1.00               99.89                    -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    1.00                    99.89                  -                 -                      

01.01.07       DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS und 14.00 28.81 403.34                 -              -                      -               -                    14.00             403.34                  -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    14.00                  403.34                -                 -                      

01.01.08       DEMOLICION DE LOSA ALIGERADA m3 14.55 249.63 3,632.12              -              -                      -               -                    14.55             3,632.12                -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    14.55                  3,632.12             -                 -                      

01.01.09       DEMOLICION DE COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO MANUALm3 2.69 460.46 1,238.64              -              -                      -               -                    2.69               1,238.64                -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    2.69                    1,238.64             -                 -                      

01.01.10       DEMOLICION DE ALBAÑILERIA m2 214.15 24.97 5,347.33              -              -                      -               -                    214.15           5,347.33                -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    214.15                5,347.33             -                 -                      

01.01.11       DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO C/MARTILLO ELECTRICO E=0.1Mm2 72.75 12.05 876.64                 -              -                      -               -                    72.75             876.64                  -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    72.75                  876.64                -                 -                      

01.01.12       DEMOLICION DE CIMIENTO DE CONCRETO C/MARTILLO ELECTRICOm3 15.30 82.38 1,260.41              -              -                      -               -                    15.30             1,260.41                -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    15.30                  1,260.41             -                 -                      

01.01.13       ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M m3 100.71 21.25 2,140.09              -              -                      -               -                    100.71           2,140.09                -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    100.71                2,140.09             -                 -                      

01.01.14       ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO m3 100.71 16.72 1,683.87              -              -                      -               -                    100.71           1,683.87                -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    100.71                1,683.87             -                 -                      

01.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS 15,819.16        -                    -                  11,335.93          -                     -               955.03            3,270.93      257.40         -               -               -               -0.13                               15,819.16        -                     

01.02.01       EXCAVACION MANUAL P/ZAPATAS m3 113.41 39.46 4,475.16              -              -                      -               -                    113.41           4,475.16                -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    113.41                4,475.16             -                 -                      

01.02.02       EXCAVACION MANUAL DE TERRENO P/ CIMIENTACION m3 63.21 39.46 2,494.27              -              -                      -               -                    63.21             2,494.27                -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    63.21                  2,494.27             -                 -                      

01.02.03       NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL m2 118.59 4.37 518.24                 -              -                      -               -                    118.59           518.24                  -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    118.59                518.24                -                 -                      

01.02.04       RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 98.65 19.36 1,909.86              -              -                      -               -                    -                        -                  -                       49.33              955.03               49.32              954.84            -                 -                 -                 -                 -                                    98.65                  1,909.86             -                 -                      

01.02.05       NIVELACION Y APISONADO DE FALSO PISO C/EQUIPO  m2 203.75 4.05 825.19                 -              -                      -               -                    -                        -                  -                       -                 -                    183.38            742.69            20.38              82.54              -                 -                 -                 -0.01              -0.04                                 203.75                825.19                -                 -                      

01.02.06       TERRAPLEN  H=0.10  PREVIO A PISO m2 203.75 8.58 1,748.18              -              -                      -               -                    -                        -                  -                       -                 -                    183.38            1,573.40         20.38              174.86            -                 -                 -                 -0.01              -0.09                                 203.75                1,748.18             -                 -                      

01.02.07       ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M m3 101.35 21.25 2,153.69              -              -                      -               -                    101.35           2,153.69                -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    101.35                2,153.69             -                 -                      

01.02.08       ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO m3 101.35 16.72 1,694.57              -              -                      -               -                    101.35           1,694.57                -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    101.35                1,694.57             -                 -                      

01.03    OBRAS DE  CONCRETO SIMPLE 6,402.15          -                    -                  6,402.15            -                     -               -                  -               -               -               -               -               -                                  6,402.15          -                     

01.03.01       SOLADO P/ZAPATAS CONCRETO 1:12, E=4" m2 47.90 31.63 1,515.08              -              -                      -               -                    47.90             1,515.08                -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    47.90                  1,515.08             -                 -                      

01.03.02       CONCRETO 1:10 + 30% P.G. P/ CIMIENTO m3 23.80 166.20 3,955.56              -              -                      -               -                    23.80             3,955.56                -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    23.80                  3,955.56             -                 -                      

01.03.03       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTO m2 15.07 43.36 653.44                 -              -                      -               -                    15.07             653.44                  -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    15.07                  653.44                -                 -                      

01.03.04       CONCRETO 1:8+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS m3 1.13 246.08 278.07                 -              -                      -               -                    1.13               278.07                  -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    1.13                    278.07                -                 -                      

01.04    OBRAS DE CONCRETO ARMADO 482,307.35      -                    -                  70,429.17          98,879.13         -               206,937.83    97,721.33   8,339.88      -               -               -               -                                  482,307.35     -                     

01.04.01       ZAPATAS 24,694.06        -                    -                  24,694.06          -                     -               -                  -               -               -               -               -               -                                  24,694.06        -                     

01.04.01.01         ZAPATAS : CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m3 44.79 433.25 19,405.27            -              -                      -               -                    44.79             19,405.27              -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    44.79                  19,405.27            -                 -                      

EDIFICACION NUEVA



P.U. PARCIAL

S/, S/, Metrado Parcial Metrado Parcial Metrado Parcial Metrado Parcial Metrado Parcial Metrado Parcial Metrado Parcial Metrado Parcial Metrado Parcial Metrado Parcial Metrado Parcial Metrado Parcial Metrado Parcial

VALORIZACION Nº 06

ITEM DESCRIPCION
PRESUPUESTO EXP. TEC. VALORIZACION Nº 01 VALORIZACION Nº 02 VALORIZACION Nº 03 VALORIZACION Nº 04 VALORIZACION Nº 05 VALORIZACION VALORIZACION

U.M. CANT.

VALORIZACION Nº 07 VALORIZACION Nº 08 VALORIZACION Nº 09 VALORIZACION Nº 10 VALORIZACION Nº 11

SALDOOct-16 Nov-16 Dic-16 Ene-17 Feb-17 Mar-17Jun-16 Jul-16 Ago-16 Set-16May-16 ACUMULADO

01.04.01.02         ZAPATAS : ACERO FY=4200 KG/CM2 kg 1,111.09 4.76 5,288.79              -              -                      -               -                    1,111.09         5,288.79                -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    1,111.09              5,288.79             -                 -                      

01.04.02       COLUMNAS 158,152.63      -                    -                  45,735.11          30,802.77         -               48,226.88      33,387.86   -               -               -               -               -                                  158,152.63     -                     

01.04.02.01         COLUMNAS : CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m3 75.37 490.24 36,949.39            -              -                      -               -                    -                 -                        24.87               12,192.27             32.41              15,888.68          18.09              8,868.44         -                 -                 -                 -                 -                                    75.37                  36,949.39            -                 -                      

01.04.02.02         COLUMNAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m2 892.32 63.20 56,394.62            -              -                      -               -                    -                 -                        294.47             18,610.50             419.39            26,505.45          178.46            11,278.67       -                 -                 -                 -                 -                                    892.32                56,394.62            -                 -                      

01.04.02.03         COLUMNAS : ACERO FY=4200 KG/CM2 kg 12,091.16 5.36 64,808.62            -              -                      -               -                    8,532.67         45,735.11              -                  -                       1,088.20         5,832.75            2,470.29         13,240.75       -                 -                 -                 -                 -                                    12,091.16            64,808.62            -                 -                      

01.04.03       VIGAS 135,339.05      -                    -                  -                      37,256.96         -               65,831.68      32,250.42   -               -               -               -               -                                  135,339.05     -                     

01.04.03.01         VIGAS : CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m3 64.69 357.76 23,143.49            -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       49.16              17,587.48          15.53              5,556.01         -                 -                 -                 -                 -                                    64.69                  23,143.49            -                 -                      

01.04.03.02         VIGAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m2 625.09 67.94 42,468.61            -              -                      -               -                    -                 -                        206.28             14,014.66             268.79            18,261.59          150.02            10,192.36       -                 -                 -                 -                 -                                    625.09                42,468.61            -                 -                      

01.04.03.03         VIGAS : ACERO FY=4200 KG/CM2 kg 13,008.76 5.36 69,726.95            -              -                      -               -                    -                 -                        4,336.25          23,242.30             5,593.77         29,982.61          3,078.74         16,502.05       -                 -                 -                 -                 -                                    13,008.76            69,726.95            -                 -                      

01.04.04       LOSAS ALIGERADAS 153,784.15      -                    -                  -                      30,819.40         -               86,056.54      28,568.32   8,339.88      -               -               -               -                                  153,784.15     -                     

01.04.04.01         LOSA ALIGERADA : CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m3 63.75 545.09 34,749.49            -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       48.45              26,409.61          -                 -                 15.30              8,339.88         -                 -                 -                 -                                    63.75                  34,749.49            -                 -                      

01.04.04.02         LOSA ALIGERADA : ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMALm2 728.58 43.36 31,591.23            -              -                      -               -                    -                 -                        240.43             10,425.04             313.29            13,584.25          174.86            7,581.93         -                 -                 -                 -                 -                                    728.58                31,591.23            -                 -                      

01.04.04.03         LOSA ALIGERADA : ACERO FY=4200 KG/CM2 kg 12,983.41 4.76 61,801.03            -              -                      -               -                    -                 -                        4,284.53          20,394.36             5,582.87         26,574.46          3,116.01         14,832.21       -                 -                 -                 -                 -                                    12,983.41            61,801.03            -                 -                      

01.04.04.04         CASETONES DE TECKNOPORT PARA LOSA ALIGERADA 1.20x0.30x0.15mund 1,520.00 16.87 25,642.40            -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       1,155.20         19,488.22          364.80            6,154.18         -                 -                 -                 -                 -                                    1,520.00              25,642.40            -                 -                      

01.04.05       ESCALERA 10,337.46        -                    -                  -                      -                     -               6,822.73         3,514.73      -               -               -               -               -                                  10,337.46        -                     

01.04.05.01         ESCALERA: CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m3 9.00 662.91 5,966.19              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       5.94               3,937.69            3.06               2,028.50         -                 -                 -                 -                 -                                    9.00                    5,966.19             -                 -                      

01.04.05.02         ESCALERA: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 27.00 66.17 1,786.59              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       17.82              1,179.15            9.18               607.44            -                 -                 -                 -                 -                                    27.00                  1,786.59             -                 -                      

01.04.05.03         ESCALERA: ACERO FY=4200 KG/CM2 kg 543.00 4.76 2,584.68              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       358.38            1,705.89            184.62            878.79            -                 -                 -                 -                 -                                    543.00                2,584.68             -                 -                      

01.05    ALBAÑILERIA 64,103.10        -                    -                  -                      5,195.04           -               6,770.43         37,629.89   4,835.91      9,671.82      -               -               -                                  64,103.10        -                     

01.05.01       MURO DE SOGA LADRILLO HERCULES I CON CEMENTO - ARENAm2 664.00 72.83 48,359.12            -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    464.80            33,851.38       66.40              4,835.91         132.80            9,671.82         -                 -                 -                 -                 -                 -                                    664.00                48,359.12            -                 -                      

01.05.02       MURO DE CABEZA LADRILLO HERCULES I CON CEMENTO - ARENAm2 141.71 111.10 15,743.98            -              -                      -               -                    -                 -                        46.76               5,195.04               60.94              6,770.43            34.01              3,778.51         -                 -                 -                 -                 -                                    141.71                15,743.98            -                 -                      

01.06    REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 46,766.05        -                    -                  -                      -                     -               8,581.06         18,706.33   10,125.53   9,353.38      -               -               -0.25                               46,766.05        -                     

01.06.01       TARRAJEO DE MURO INTERIOR Y EXTERIOR C/ CEMENTO-ARENA 1:5m2 1,689.83 25.39 42,904.78            -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       337.97            8,581.06            675.93            17,161.86       337.97            8,581.06         337.97            8,581.06         -                 -                 -                 -                 -0.01              -0.25                                 1,689.83              42,904.78            -                 -                      

01.06.02       VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOSm 241.48 15.99 3,861.27              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    96.59              1,544.47         96.59              1,544.47         48.30              772.32            -                 -                 -                 -                 -                 -                                    241.48                3,861.27             -                 -                      

01.07    CIELORRASOS 30,323.78        -                    -                  -                      -                     -               12,129.44      7,581.04      4,548.40      6,064.91      -               -               -                                  30,323.78        -                     

01.07.01       CIELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA 1:5 m2 811.23 37.38 30,323.78            -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       324.49            12,129.44          202.81            7,581.04         121.68            4,548.40         162.25            6,064.91         -                 -                 -                 -                 -                 -                                    811.23                30,323.78            -                 -                      

01.08    PISOS 67,118.65        -                    -                  -                      -                     -               -                  -               13,705.34   24,847.22   28,566.81   -               -0.72                               67,118.65        -                     

01.08.01       FALSO PISO 4", MEZCLA 1:8 m2 203.75 39.35 8,017.56              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 203.75            8,017.56         -                 -                 -                 -                                    203.75                8,017.56             -                 -                      

01.08.02       CONTRAPISO DE 48 MM. m2 424.62 26.79 11,375.57            -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 212.31            5,687.78         212.31            5,687.78         -                 -                 -                 -                 -                 -                                    424.62                11,375.57            -                 -                      

01.08.03       PISO DE PORCELANATO 60X60 CM m2 529.11 72.42 38,318.15            -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 264.56            19,159.44       264.560          19,159.44       -                 -0.01              -0.72                                 529.11                38,318.15            -                 -                      

01.08.04       PISO DE CERAMICA ANTIDESLIZANTE DE  30X30 CM m2 158.48 59.36 9,407.37              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 158.480          9,407.37         -                 -                                    158.48                9,407.37             -                 -                      

01.09    ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 15,220.24        -                    -                  -                      -                     -               -                  -               -               -               15,220.24   -               -                                  15,220.24        -                     

01.09.01       CONTRAZOCALO DE CERAMICA DE H=0.10 m ML 250.18 7.74 1,936.39              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 250.180          1,936.39         -                 -                                    250.18                1,936.39             -                 -                      

01.09.02       ZOCALO DE CERAMICA DE 20 X 30 cm m2 191.88 69.23 13,283.85            -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 191.880          13,283.85       -                 -                                    191.88                13,283.85            -                 -                      

01.10    COBERTURA 12,438.29        -                    -                  -                      -                     -               -                  -               3,731.49      -               8,706.80      -               -                                  12,438.29        -                     

01.10.01       COBERTURA CON LADRILLO PASTELERO 0.20x0.20 m ASENT.C/MOR.m2 122.40 70.57 8,637.77              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 36.72              2,591.33         -                 85.680            6,046.44         -                 -                                    122.40                8,637.77             -                 -                      

01.10.02       IMPERMEABILIZACION DE COBERTURA DE LADRILLO PASTELEROm2 122.40 31.05 3,800.52              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 36.72              1,140.16         -                 85.680            2,660.36         -                 -                                    122.40                3,800.52             -                 -                      

01.11    CARPINTERIA DE MADERA 15,962.96        -                    -                  -                      -                     -               -                  -               -               -               7,981.48      7,981.48      -                                  15,962.96        -                     

01.11.01       PUERTAS DE MADERA TABLEROS REBAJADOS DE 4.5 mm DE CEDROm2 45.06 354.26 15,962.96            -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 22.530            7,981.48         22.53              7,981.48         -                                    45.06                  15,962.96            -                 -                      

01.12    CARPINTERIA METALICA 18,055.98        -                    -                  -                      -                     -               -                  -               -               -               11,386.32   2,517.94      4,151.72                        18,055.98        -                     

01.12.01       VENTANAS TIPO SISTEMA INC.VIDRIO 6 MM m2 68.10 167.20 11,386.32            -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 68.100            11,386.32       -                 -                                    68.10                  11,386.32            -                 -                      

01.12.02       BARANDA METALICA FºNº 2"-1" ML 15.00 117.82 1,767.30              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 15.00              1,767.30         -                                    15.00                  1,767.30             -                 -                      

01.12.03       CELOSIA METALICA m2 25.32 163.97 4,151.72              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 25.32              4,151.72                            25.32                  4,151.72             -                 -                      

01.12.04       PASAMANOS METALICO m 4.00 187.66 750.64                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 4.00               750.64            -                                    4.00                    750.64                -                 -                      

01.13    CERRAJERIA 2,295.35          -                    -                  -                      -                     -               -                  -               -               -               -               2,295.35      -                                  2,295.35          -                     

01.13.01       CERRADURA TIPO PARCHE 3 GOLPES und 7.00 116.00 812.00                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 7.00               812.00            -                                    7.00                    812.00                -                 -                      

01.13.02       CERRADURA TIPO PERILLA pza 9.00 50.50 454.50                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 9.00               454.50            -                                    9.00                    454.50                -                 -                      

01.13.03       BISAGRA ALUMINIZADA DE 4" und 57.00 18.05 1,028.85              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 57.00              1,028.85         -                                    57.00                  1,028.85             -                 -                      

01.14    PINTURA 56,514.00        -                    -                  -                      -                     -               -                  -               -               -               33,621.74   20,452.47   2,439.77                        56,514.00        -                     

01.14.01       PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES m2 1,689.83 11.94 20,176.57            -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 844.920          10,088.34       760.42            9,079.41         84.49              1,008.81                            1,689.83              20,176.57            -                 -                      

01.14.02       PINTURA LATEX EN COLUMNAS Y VIGAS m2 1,517.41 14.99 22,745.98            -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 758.710          11,373.06       758.71            11,373.06       -0.01              -0.15                                 1,517.41              22,745.98            -                 -                      

01.14.03       PINTURA LATEX EN EL CIELO RASO m2 811.23 14.99 12,160.34            -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 811.230          12,160.34       -                 -                                    811.23                12,160.34            -                 -                      

01.14.04       PINTURA EN PUERTAS Y VENTANAS CON  BARNIZ 2 MANOS m2 90.12 15.88 1,431.11              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 90.12              1,431.11                            90.12                  1,431.11             -                 -                      

01.15    VARIOS 2,162.46          -                    -                  -                      -                     -               -                  -               -               -               -               1,255.82      906.65                           2,162.46          -                     

01.15.01       JUNTA DE DILATACION CON ESPUMA PLASTICA + JEBE MICROPOROSOML 141.60 11.37 1,609.99              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 110.45            1,255.82         31.15              354.18                              141.60                1,609.99             -                 -                      

01.15.02       LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 511.55 1.08 552.47                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 511.55            552.47                              511.55                552.47                -                 -                      

01.16    APARATOS SANITARIOS 14,689.12        -                    -                  -                      -                     -               -                  -               -               -               -               10,475.06   4,214.06                        14,689.12        -                     

01.16.01       SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO TANQUE BAJO  und 22.00 243.48 5,356.56              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 22.00              5,356.56         -                                    22.00                  5,356.56             -                 -                      

01.16.02       SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVATORIO TIPO OVALIN, INCLUYE ACCESORIOSund 19.00 208.15 3,954.85              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 19.00              3,954.85         -                                    19.00                  3,954.85             -                 -                      

01.16.03       SUMINISTRO E INSTALACION DE URINARIO und 5.00 232.73 1,163.65              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 5.00               1,163.65         -                                    5.00                    1,163.65             -                 -                      

01.16.04       SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVATORIO 01 POZAS, INCLUYE ACCESORIOSund 6.00 388.23 2,329.38              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 6.00               2,329.38                            6.00                    2,329.38             -                 -                      

01.16.05       SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVATORIO 02 POZAS, INCLUYE ACCESORIOSund 1.00 665.78 665.78                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 1.00               665.78                              1.00                    665.78                -                 -                      

01.16.06       PAPELERA DE LOZA DE COLOR DE 15 X 15 cm pza 15.00 44.02 660.30                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 15.00              660.30                              15.00                  660.30                -                 -                      

01.16.07       JABONERA DE LOSA COLOR BLANCO und 15.00 37.24 558.60                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 15.00              558.60                              15.00                  558.60                -                 -                      

01.17    INSTALACIONES SANITARIAS 11,714.94        -                    -                  2,267.48            -                     -               4,010.64         -               -               3,986.96      -               -               1,449.86                        11,714.94        -                     

01.17.01       SALIDA DE DESAGUE EN PVC 4" pto 22.00 82.46 1,814.12              -              -                      -               -                    8.00               659.68                  -                  -                       14.00              1,154.44            -                 -                 -                 -                 -                 -                                    22.00                  1,814.12             -                 -                      

01.17.02       SALIDA DE DESAGUE EN PVC 2" pto 31.00 81.95 2,540.45              -              -                      -               -                    12.00             983.40                  -                  -                       19.00              1,557.05            -                 -                 -                 -                 -                 -                                    31.00                  2,540.45             -                 -                      

01.17.03       SALIDA DE VENTILACION PVC SAL 2" pto 17.00 89.20 1,516.40              -              -                      -               -                    7.00               624.40                  -                  -                       10.00              892.00               -                 -                 -                 -                 -                 -                                    17.00                  1,516.40             -                 -                      

01.17.04       RED DE DESAGUE  PVC SAL DE 4" m 40.60 18.46 749.48                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 40.60              749.48            -                 -                 -                 -                 -                 -                                    40.60                  749.48                -                 -                      

01.17.05       RED DE DESAGUE  PVC SAL DE 2" m 180.00 15.29 2,752.20              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 180.00            2,752.20         -                 -                 -                 -                 -                 -                                    180.00                2,752.20             -                 -                      

01.17.06       SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO DE BRONCE ROSCADO 4"und 22.00 42.87 943.14                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 22.00              943.14                              22.00                  943.14                -                 -                      

01.17.07       SUMINISTRO E INSTALACION SUMIDERO BRONCE 2" C/TRAMPAund 16.00 31.67 506.72                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 16.00              506.72                              16.00                  506.72                -                 -                      

01.17.08       SUMINISTRO E INSTALACION YEE PVC SAL 2"X4" und 6.00 10.75 64.50                  -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       6.00               64.50                 -                 -                 -                 -                 -                 -                                    6.00                    64.50                  -                 -                      

01.17.09       SUMINISTRO E INSTALACION YEE PVC SAL 4"X4" und 2.00 12.79 25.58                  -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       2.00               25.58                 -                 -                 -                 -                 -                 -                                    2.00                    25.58                  -                 -                      

01.17.10       SUMINISTRO E INSTALACION YEE PVC SAL 2"X2" und 19.00 8.89 168.91                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       19.00              168.91               -                 -                 -                 -                 -                 -                                    19.00                  168.91                -                 -                      

01.17.11       SUMINISTRO E INSTALACION CODO PVC SAL 4"X45° P/DESAGUEund 1.00 10.58 10.58                  -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       1.00               10.58                 -                 -                 -                 -                 -                 -                                    1.00                    10.58                  -                 -                      

01.17.12       SUMINISTRO E INSTALACION CODO PVC SAL 2X45  P/DESAGUEund 6.00 22.93 137.58                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       6.00               137.58               -                 -                 -                 -                 -                 -                                    6.00                    137.58                -                 -                      

01.17.13       CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE .25 x .50 pza 3.00 161.76 485.28                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 3.00               485.28            -                 -                 -                 -                 -                 -                                    3.00                    485.28                -                 -                      

01.18    SISTEMA DE AGUA FRIA 17,694.30        -                    -                  2,309.63            -                     -               4,656.90         -               -               786.40         1,699.76      6,373.89      1,867.72                        17,694.30        -                     

01.18.01       SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" pto 53.00 87.49 4,636.97              -              -                      -               -                    21.00             1,837.29                -                  -                       32.00              2,799.68            -                 -                 -                 -                 -                 -                                    53.00                  4,636.97             -                 -                      

01.18.02       SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SAP 1" m 13.95 10.42 145.36                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       13.95              145.36               -                 -                 -                 -                 -                 -                                    13.95                  145.36                -                 -                      

01.18.03       SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SAP 1/2" m 106.00 12.43 1,317.58              -              -                      -               -                    38.00             472.34                  -                  -                       68.00              845.24               -                 -                 -                 -                 -                 -                                    106.00                1,317.58             -                 -                      

01.18.04       SUMINISTRO E INSTALACION CODO PVC SAP 1"X90 und 2.00 12.45 24.90                  -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       2.00               24.90                 -                 -                 -                 -                 -                 -                                    2.00                    24.90                  -                 -                      

01.18.05       SUMINISTRO E INSTALACION CODO PVC SAP 1/2"X90 und 11.00 53.24 585.64                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       11.00              585.64               -                 -                 -                 -                 -                 -                                    11.00                  585.64                -                 -                      

01.18.06       SUMINISTRO E INSTALACION TEE PVC SAP 1/2" und 11.00 23.28 256.08                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       11.00              256.08               -                 -                 -                 -                 -                 -                                    11.00                  256.08                -                 -                      

01.18.07       VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" und 10.00 78.64 786.40                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 10.00              786.40            -                 -                 -                 -                 -                 -                                    10.00                  786.40                -                 -                      

01.18.08       LLAVE DE GRIFO DE 1/2" und 19.00 82.69 1,571.11              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 19.00              1,571.11                            19.00                  1,571.11             -                 -                      

01.18.09       CISTERNA DE POLIETILENO DE 2500 lts und 1.00 1,699.76 1,699.76              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 1.000              1,699.76         -                 -                                    1.00                    1,699.76             -                 -                      

01.18.10       TANQUE ELEVADO DE 1100 lts pza 2.00 552.82 1,105.64              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 2.00               1,105.64         -                                    2.00                    1,105.64             -                 -                      

01.18.11       ELECTROBOMBA 1 HP und 1.00 1,066.31 1,066.31              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 1.00               1,066.31         -                                    1.00                    1,066.31             -                 -                      

01.18.12       ESTRUCTURA METALICA DE SOPORTE P/TANQUE ELEVADO, H=2.00 MTS und 2.00 2,100.97 4,201.94              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 2.00               4,201.94         -                                    2.00                    4,201.94             -                 -                      

01.18.13       PRUEBA HIDRAULICA GENERAL glb 1.00 296.61 296.61                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 1.00               296.61                              1.00                    296.61                -                 -                      

01.19    INSTALACIONES ELECTRICAS 39,110.36        -                    -                  1,033.19            -                     -               4,187.13         2,242.07      -               6,356.99      -               7,600.63      4,538.71                        25,958.71        13,151.65         

01.19.01       TABLERO GENERAL TRIFASICO 7 CKTOS TG-3 SISTEMA DE BARRAS  220Vund 1.00 1,182.97 1,182.97              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 1.00               1,182.97         -                                    1.00                    1,182.97             -                 -                      

01.19.02       TABLERO DE DISTRIBUCION MONOFASICO 5 CKTOS SISTEMA DE BARRAS 230V  TD-3.1und 1.00 890.59 890.59                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 1.00               890.59            -                                    1.00                    890.59                -                 -                      

01.19.03       TABLERO DE DISTRIBUCION MONOFASICO 5 CKTOS SISTEMA DE BARRAS 230V  TD-3.2und 1.00 890.59 890.59                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 1.00               890.59            -                                    1.00                    890.59                -                 -                      

01.19.04       SALIDA PARA CENTRO DE LUZ pto 80.00 55.11 4,408.80              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       58.00              3,196.38            22.00              1,212.42         -                 -                 -                 -                 -                                    80.00                  4,408.80             -                 -                      

01.19.05       SALIDA PARA TOMACORRIENTES DOBLE pto 37.00 48.51 1,794.87              -              -                      -               -                    15.00             727.65                  -                  -                       10.00              485.10               12.00              582.12            -                 -                 -                 -                 -                                    37.00                  1,794.87             -                 -                      

01.19.06       SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE und 6.00 68.90 413.40                 -              -                      -               -                    2.00               137.80                  -                  -                       2.00               137.80               2.00               137.80            -                 -                 -                 -                 -                                    6.00                    413.40                -                 -                      

01.19.07       SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE und 5.00 83.87 419.35                 -              -                      -               -                    2.00               167.74                  -                  -                       1.00               83.87                 2.00               167.74            -                 -                 -                 -                 -                                    5.00                    419.35                -                 -                      

01.19.08       SALIDA PARA INTERRUPTOR CONMUTACION und 3.00 81.47 244.41                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       2.00               162.94               1.00               81.47              -                 -                 -                 -                 -                                    3.00                    244.41                -                 -                      

01.19.09       SALIDA PARA LUZ DE EMERGENCIA pto 6.00 30.26 181.56                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       4.00               121.04               2.00               60.52              -                 -                 -                 -                 -                                    6.00                    181.56                -                 -                      

01.19.10       CONDUCTOR CABLEADO 2.5 MM2 NH-80 m 812.00 1.82 1,477.84              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 406.00            738.92            406.00            738.92                              812.00                1,477.84             -                 -                      

01.19.11       CONDUCTOR CABLEADO 4.0 MM2 NH-80 m 798.60 2.29 1,828.79              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 399.30            914.40            399.30            914.40                              798.60                1,828.79             -                 -                      

01.19.12       CONDUCTOR CABLEADO 6.0 MM2 NH-80 m 126.30 8.19 1,034.40              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 63.15              517.20            63.15              517.20                              126.30                1,034.40             -                 -                      

01.19.13       CONDUCTOR CABLEADO 10 MM2 N2XOH m 136.80 5.12 700.42                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 68.40              350.21            68.40              350.21                              136.80                700.42                -                 -                      

01.19.14       ARTEFACTO FLUORESCENTE TIPO REJILLA - ALUMINIO P/ADOSAR RAS  2X36 W JOSFEL o SIMILAR jgo 27.00 153.74 4,150.98              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    -                      -                     27.00              4,150.98              

01.19.15       ARTEFACTO FLUORESCENTE TIPO GENIUS P/ADOSAR  2X36 W JOSFEL o SIMILAR jgo 41.00 187.64 7,693.24              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    -                      -                     41.00              7,693.24              

01.19.16       ARTEFACTO FLUORESCENTE TIPO GALAXIE 1X32 W CIRCULAR O SIMILAR jgo 9.00 145.27 1,307.43              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    -                      -                     9.00               1,307.43              

01.19.17       LUZ DE EMERGENCIA LED 7.5W DIRECCIONAL jgo 8.00 110.24 881.92                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 8.00               881.92                              8.00                    881.92                -                 -                      

01.19.18       BUZON DE CONCRETO P/CONEXIONES ELÉCTRICAS und 3.00 705.25 2,115.75              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 3.00               2,115.75         -                                    3.00                    2,115.75             -                 -                      

01.19.19       TUBERIA HFT Ø 20 mm X 3 m. (ELECTRICA) m 597.30 7.93 4,736.59              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 597.30            4,736.59         -                 -                 -                 -                 -                 -                                    597.30                4,736.59             -                 -                      

01.19.20       TUBERIA HFT Ø 25 mm X 3 m. (ELECTRICA) m 69.30 10.00 693.00                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 69.30              693.00            -                 -                 -                 -                 -                 -                                    69.30                  693.00                -                 -                      

01.19.21       CAJA DE PASE FIERRO GALVANIZADO 100X100X55 (CUADRADO) INCLUYE TAPAund 2.00 17.66 35.32                  -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 2.00               35.32              -                 -                 -                 -                 -                 -                                    2.00                    35.32                  -                 -                      

01.19.22       SALIDA PARA RED DE DATA pto 21.00 42.48 892.08                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 21.00              892.08            -                 -                 -                 -                 -                 -                                    21.00                  892.08                -                 -                      

01.19.23       POZO DE PUESTA A TIERRA und 1.00 782.95 782.95                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 1.00               782.95                              1.00                    782.95                -                 -                      

01.19.24       PRUEBAS ELECTRICAS glb 1.00 353.11 353.11                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 1.00               353.11                              1.00                    353.11                -                 -                      

02 AUDITORIO 1,939,630.34   142,384.73      189,152.82    243,043.48        120,030.05       -               477,031.90    156,151.12 103,164.59 155,589.19 101,682.30 119,104.56 107,900.08                    1,915,234.79  24,395.55         

02.01    TRABAJOS PRELIMINARES 1,192.23          1,192.23          -                  -                      -                     -               -                  -               -               -               -               -               -                                  1,192.23          -                     

02.01.01       LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 529.88 0.91 482.19                 529.88         482.19                 -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    529.88                482.19                -                 -                      

02.01.02       TRAZO NIVELES Y REPLANTEO m2 529.88 1.34 710.04                 529.88         710.04                 -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    529.88                710.04                -                 -                      

02.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS 46,990.83        18,650.42        12,738.83      1,758.66            6,047.68           -               1,249.83         6,545.41      -               -               -               -               -                                  46,990.83        -                     



P.U. PARCIAL

S/, S/, Metrado Parcial Metrado Parcial Metrado Parcial Metrado Parcial Metrado Parcial Metrado Parcial Metrado Parcial Metrado Parcial Metrado Parcial Metrado Parcial Metrado Parcial Metrado Parcial Metrado Parcial

VALORIZACION Nº 06

ITEM DESCRIPCION
PRESUPUESTO EXP. TEC. VALORIZACION Nº 01 VALORIZACION Nº 02 VALORIZACION Nº 03 VALORIZACION Nº 04 VALORIZACION Nº 05 VALORIZACION VALORIZACION

U.M. CANT.

VALORIZACION Nº 07 VALORIZACION Nº 08 VALORIZACION Nº 09 VALORIZACION Nº 10 VALORIZACION Nº 11

SALDOOct-16 Nov-16 Dic-16 Ene-17 Feb-17 Mar-17Jun-16 Jul-16 Ago-16 Set-16May-16 ACUMULADO

02.02.01       EXCAVACION MANUAL P/ZAPATAS m3 561.43 39.46 22,154.03            333.28         13,151.23            228.150        9,002.80            -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    561.43                22,154.03            -                 -                      

02.02.02       NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL m2 326.30 4.37 1,425.93              186.20         813.69                 140.100        612.24              -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    326.30                1,425.93             -                 -                      

02.02.03       RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 403.22 19.36 7,806.34              -              -                      -               -                    90.84             1,758.66                312.38             6,047.68               -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    403.22                7,806.34             -                 -                      

02.02.04       NIVELACION Y APISONADO DE FALSO PISO C/EQUIPO  m2 617.20 4.05 2,499.66              -              -                      -               -                    -                        -                  -                       308.60            1,249.83            308.60            1,249.83         -                 -                 -                 -                 -                                    617.20                2,499.66             -                 -                      

02.02.05       TERRAPLEN  H=0.10  PREVIO A PISO m2 617.20 8.58 5,295.58              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    617.20            5,295.58         -                 -                 -                 -                 -                                    617.20                5,295.58             -                 -                      

02.02.06       ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M m3 205.67 21.25 4,370.49              123.40         2,622.25              82.270          1,748.24            -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    205.67                4,370.49             -                 -                      

02.02.07       ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO m3 205.67 16.72 3,438.80              123.40         2,063.25              82.270          1,375.55            -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    205.67                3,438.80             -                 -                      

02.03    OBRAS DE  CONCRETO SIMPLE 11,684.01        3,094.05          6,938.99        1,650.97            -                     -               -                  -               -               -               -               -               -                                  11,684.01        -                     

02.03.01       SOLADO P/ZAPATAS CONCRETO 1:12, E=4" m2 317.20 31.63 10,033.04            97.82           3,094.05              219.380        6,938.99            -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    317.20                10,033.04            -                 -                      

02.03.02       CONCRETO 1:10 + 30% P.G. P/ CIMIENTO m3 7.91 166.20 1,314.64              -              -                      -               -                    7.91               1,314.64                -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    7.91                    1,314.64             -                 -                      

02.03.03       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTO m2 5.43 43.36 235.44                 -              -                      -               -                    5.43               235.44                  -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    5.43                    235.44                -                 -                      

02.03.04       CONCRETO 1:8+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS m3 0.41 246.08 100.89                 -              -                      -               -                    0.41               100.89                  -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    0.41                    100.89                -                 -                      

02.04    OBRAS DE CONCRETO ARMADO 1,204,572.03   119,448.03      169,475.00    234,809.11        109,187.28       -               443,549.07    125,342.18 1,810.81      950.55         -               -               -                                  1,204,572.03  -                     

02.04.01       ZAPATAS 128,096.10      38,427.08        89,669.02      -                      -                     -               -                  -               -               -               -               -               -                                  128,096.10     -                     

02.04.01.01         ZAPATAS : CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m3 179.08 433.25 77,586.41            53.72           23,274.19            125.360        54,312.22          -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    179.08                77,586.41            -                 -                      

02.04.01.02         ZAPATAS : ACERO FY=4200 KG/CM2 kg 10,611.28 4.76 50,509.69            3,183.38      15,152.89            7,427.900     35,356.80          -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    10,611.28            50,509.69            -                 -                      

02.04.02       SOBRECIMIENTO ARMADO 62,890.73        8,116.80          14,630.59      40,143.34          -                     -               -                  -               -               -               -               -               -                                  62,890.73        -                     

02.04.02.01         SOBRECIMIENTO ARMADO: CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m3 41.53 480.53 19,956.41            -              -                      9.010            4,329.58            32.52             15,626.84              -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    41.53                  19,956.41            -                 -                      

02.04.02.02         SOBRECIMIENTO ARMADO: ENCOFRADO CARAVISTA m2 412.43 64.74 26,700.72            -              -                      75.060          4,859.38            337.37           21,841.33              -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    412.43                26,700.72            -                 -                      

02.04.02.03         SOBRECIMIENTO ARMADO: ACERO FY=4200 KG/CM2 kg 3,410.42 4.76 16,233.60            1,705.21      8,116.80              1,143.200     5,441.63            562.01           2,675.17                -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    3,410.42              16,233.60            -                 -                      

02.04.03       PISO ARMADO 19,607.40        -                    -                  -                      -                     -               -                  19,607.40   -               -               -               -               -                                  19,607.40        -                     

02.04.03.01         PISO ARMADO: CONCRETO F'C=140 KG/CM2 m3 30.64 323.59 9,914.80              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    30.64              9,914.80         -                 -                 -                 -                 -                                    30.64                  9,914.80             -                 -                      

02.04.03.02         PISO ARMADO: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMALm2 28.08 62.17 1,745.73              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    28.08              1,745.73         -                 -                 -                 -                 -                                    28.08                  1,745.73             -                 -                      

02.04.03.03         PISO ARMADO: ACERO FY=4200 KG/CM2 kg 1,669.51 4.76 7,946.87              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    1,669.51         7,946.87         -                 -                 -                 -                 -                                    1,669.51              7,946.87             -                 -                      

02.04.04       MUROS REFORZADOS 246,228.37      14,086.08        24,362.37      65,013.54          40,227.14         -               100,198.08    2,341.16      -               -               -               -               -                                  246,228.37     -                     

02.04.04.01         MURO REFORZADO: CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m3 170.69 494.96 84,484.72            -              -                      14.140          6,998.73            60.52             29,954.98              -                  -                       91.30              45,189.85          4.73               2,341.16         -                 -                 -                 -                 -                                    170.69                84,484.72            -                 -                      

02.04.04.02         MURO REFORZADO: ENCOFRADO CARAVISTA m2 1,444.83 63.20 91,313.26            -              -                      107.580        6,799.06            499.85           31,590.52              346.76             21,915.23             490.64            31,008.45          -                 -                 -                 -                 -                 -                                    1,444.83              91,313.26            -                 -                      

02.04.04.03         MURO REFORZADO: ACERO FY=4200 KG/CM2 kg 14,796.30 4.76 70,430.39            2,959.26      14,086.08            2,219.450     10,564.58          728.58           3,468.04                3,847.04          18,311.91             5,041.97         23,999.78          -                 -                 -                 -                 -                 -                                    14,796.30            70,430.39            -                 -                      

02.04.05       COLUMNAS 265,204.76      58,818.07        40,813.02      36,733.19          19,696.70         -               106,927.64    767.74         1,448.41      -               -               -               -                                  265,204.76     -                     

02.04.05.01         COLUMNETAS : CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m3 9.24 395.74 3,656.64              -              -                      -               -                    3.64               1,440.49                -                  -                       -                 -                    1.94               767.74            3.66               1,448.41         -                 -                 -                 -                                    9.24                    3,656.64             -                 -                      

02.04.05.02         COLUMNAS : CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m3 152.04 490.24 74,536.09            -              -                      28.800          14,118.91          34.65             16,986.82              -                  -                       88.59              43,430.36          -                 -                 -                 -                 -                 -                                    152.04                74,536.09            -                 -                      

02.04.05.03         COLUMNAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m2 1,097.72 63.20 69,375.90            -              -                      164.320        10,385.02          289.65           18,305.88              274.43             17,343.98             369.32            23,341.02          -                 -                 -                 -                 -                 -                                    1,097.72              69,375.90            -                 -                      

02.04.05.04         COLUMNAS : ACERO FY=4200 KG/CM2 kg 21,947.04 5.36 117,636.13          10,973.52     58,818.07            3,042.740     16,309.09          -                 -                        438.94             2,352.72               7,491.84         40,156.26          -                 -                 -                 -                 -                 -                                    21,947.04            117,636.13          -                 -                      

02.04.06       VIGAS 268,567.44      -                    -                  62,496.39          26,520.75         -               144,698.27    34,489.63   362.40         -               -               -               -                                  268,567.44     -                     

02.04.06.01         VIGUETAS : CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m3 1.81 503.34 911.05                 -              -                      -               -                    -                        -                  -                       0.60               302.00               0.49               246.64            0.72               362.40            -                 -                 -                 -                                    1.81                    911.05                -                 -                      

02.04.06.02         VIGAS : CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m3 224.65 357.76 80,370.78            -              -                      -               -                    -                        74.13               26,520.75             76.38              27,325.71          74.14              26,524.33       -                 -                 -                 -                 -                                    224.65                80,370.78            -                 -                      

02.04.06.03         VIGAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m2 1,303.60 67.94 88,566.58            -              -                      -               -                    433.50           29,451.99              -                  -                       756.49            51,395.93          113.61            7,718.66         -                 -                 -                 -                 -                                    1,303.60              88,566.58            -                 -                      

02.04.06.04         VIGAS : ACERO FY=4200 KG/CM2 kg 18,417.73 5.36 98,719.03            -              -                      -               -                    6,165.00         33,044.40              -                  -                       12,252.73       65,674.63          -                 -                 -                 -                 -                 -                                    18,417.73            98,719.03            -                 -                      

02.04.07       LOSAS ALIGERADAS 196,238.82      -                    -                  30,422.65          19,944.84         -               80,366.83      65,504.50   -               -               -               -               -                                  196,238.82     -                     

02.04.07.01         LOSA ALIGERADA : CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m3 110.87 545.09 60,434.13            -              -                      -               -                    -                 -                        36.59               19,944.84             37.70              20,549.89          36.58              19,939.39       -                 -                 -                 -                 -                                    110.87                60,434.13            -                 -                      

02.04.07.02         LOSA ALIGERADA : ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMALm2 1,267.14 43.36 54,943.19            -              -                      -               -                    422.38           18,314.40              -                  -                       422.38            18,314.40          422.38            18,314.40       -                 -                 -                 -                 -                                    1,267.14              54,943.19            -                 -                      

02.04.07.03         LOSA ALIGERADA : ACERO FY=4200 KG/CM2 kg 7,631.24 4.76 36,324.70            -              -                      -               -                    2,543.75         12,108.25              -                  -                       2,543.75         12,108.25          2,543.74         12,108.20       -                 -                 -                 -                 -                                    7,631.24              36,324.70            -                 -                      

02.04.07.04         CASETONES DE TECKNOPORT PARA LOSA ALIGERADA 1.20x0.30x0.15mund 2,640.00 16.87 44,536.80            -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       1,742.40         29,394.29          897.60            15,142.51       -                 -                 -                 -                 -                                    2,640.00              44,536.80            -                 -                      

02.04.08       ESCALERA 16,787.86        -                    -                  -                      2,797.85           -               11,358.25      2,631.75      -               -               -               -               -                                  16,787.86        -                     

02.04.08.01         ESCALERA: CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m3 13.92 662.91 9,227.71              -              -                      -               -                    -                 -                        2.32                 1,537.95               7.63               5,058.00            3.97               2,631.75         -                 -                 -                 -                 -                                    13.92                  9,227.71             -                 -                      

02.04.08.02         ESCALERA: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 77.41 66.17 5,122.22              -              -                      -               -                    -                 -                        12.90               853.59                 64.51              4,268.63            -                 -                 -                 -                 -                 -                                    77.41                  5,122.22             -                 -                      

02.04.08.03         ESCALERA: ACERO FY=4200 KG/CM2 kg 512.17 4.76 2,437.93              -              -                      -               -                    -                 -                        85.36               406.31                 426.81            2,031.62            -                 -                 -                 -                 -                 -                                    512.17                2,437.93             -                 -                      

02.04.09       MESON DE CONCRETO 950.55              -                    -                  -                      -                     -               -                  -               -               950.55         -               -               -                                  950.55             -                     

02.04.09.01         MESON DE CONCRETO: CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m3 0.88 336.38 296.01                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 0.88               296.01            -                 -                 -                 -                 -                 -                                    0.88                    296.01                -                 -                      

02.04.09.02         MESON DE CONCRETO: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMALm2 8.82 57.75 509.36                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 8.82               509.36            -                 -                 -                 -                 -                 -                                    8.82                    509.36                -                 -                      

02.04.09.03         MESON DE CONCRETO: ACERO FY=4200 KG/CM2 kg 30.50 4.76 145.18                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 30.50              145.18            -                 -                 -                 -                 -                 -                                    30.50                  145.18                -                 -                      

02.05    ALBAÑILERIA 71,545.59        -                    -                  -                      -                     -               11,521.66      9,601.94      17,283.04   26,511.50   3,313.73      -               3,313.73                        71,545.59        -                     

02.05.01       MURO DE SOGA LADRILLO HERCULES I CON CEMENTO - ARENAm2 336.80 72.83 24,529.14            -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       101.04            7,358.74            84.20              6,132.29         151.56            11,038.11       -                 -                 -                 -                                    336.80                24,529.14            -                 -                      

02.05.02       MURO DE CABEZA LADRILLO HERCULES I CON CEMENTO - ARENAm2 124.91 111.10 13,877.50            -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       37.47              4,162.92            31.23              3,469.65         56.21              6,244.93         -                 -                 -                 -                                    124.91                13,877.50            -                 -                      

02.05.03       TABIQUERIA DRYWALL DE 8MM m2 391.02 84.75 33,138.95            -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 312.82            26,511.50       39.100            3,313.73         -                 39.10              3,313.73                            391.02                33,138.95            -                 -                      

02.06    REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 30,183.52        -                    -                  -                      -                     -               -                  5,653.68      21,511.73   3,018.36      -               -               -0.25                               30,183.52        -                     

02.06.01       TARRAJEO DE MURO INTERIOR Y EXTERIOR C/ CEMENTO-ARENA 1:5m2 1,075.65 25.39 27,310.75            -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    215.13            5,462.15         752.96            19,117.65       107.57            2,731.20         -                 -                 -                 -0.01              -0.25                                 1,075.65              27,310.75            -                 -                      

02.06.02       TARRAJEO DE SUPERFICIE FONDO DE ESCALERA C/MOR 1:4 X 1.5 CMm2 29.74 32.19 957.33                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    5.95               191.53            20.82              670.20            2.97               95.60              -                 -                 -                 -                                    29.74                  957.33                -                 -                      

02.06.03       VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOSm 119.79 15.99 1,915.44              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 107.81            1,723.88         11.98              191.56            -                 -                 -                 -                                    119.79                1,915.44             -                 -                      

02.07    CIELORRASOS 53,093.02        -                    -                  -                      -                     -               7,619.54         3,809.77      26,668.76   -               7,497.56      7,497.56      -0.16                               53,093.02        -                     

02.07.01       CIELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA 1:5 m2 1,019.22 37.38 38,098.44            -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       203.84            7,619.54            101.92            3,809.77         713.45            26,668.76       -                 -                 -                 0.01               0.37                                  1,019.22              38,098.44            -                 -                      

02.07.02       FALSO CIELO RASO CON BALDOSAS ACUSTICAS m2 280.85 53.39 14,994.58            -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 140.430          7,497.56         140.43            7,497.56         -0.01              -0.53                                 280.85                14,994.58            -                 -                      

02.08    PISOS 154,423.87      -                    -                  -                      -                     -               -                  -               20,131.02   55,078.51   50,958.94   20,529.01   7,726.36                        154,423.87     -                     

02.08.01       FALSO PISO 4", MEZCLA 1:8 m2 206.53 39.35 8,126.96              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 206.53            8,126.96         -                 -                 -                 -                                    206.53                8,126.96             -                 -                      

02.08.02       CONTRAPISO DE 48 MM. m2 896.16 26.79 24,008.13            -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 448.08            12,004.06       448.08            12,004.06       -                 -                 -                 -                 -                 -                                    896.16                24,008.13            -                 -                      

02.08.03       PISO DE PORCELANATO  40X40 CM m2 942.14 72.42 68,229.78            -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 565.28            40,937.58       376.860          27,292.20       -                 -                                    942.14                68,229.78            -                 -                      

02.08.04       PISO DE CERAMICA ANTIDESLIZANTE DE  30X30 CM m2 174.77 59.36 10,374.35            -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 122.340          7,262.10         52.43              3,112.24         -                                    174.77                10,374.35            -                 -                      

02.08.05       PISO TERRAZO COLOR GRIS E=1" m2 110.36 132.72 14,646.98            -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 110.36            14,646.98       -                                    110.36                14,646.98            -                 -                      

02.08.06       PISO LAMINADO 6MM m2 330.91 63.44 20,992.93            -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 165.460          10,496.78       43.66              2,769.79         121.79            7,726.36                            330.91                20,992.93            -                 -                      

02.08.07       PISO DE CEMENTO PULIDO BRUÑADO, E=4"  F'C 140 kg/cm2 m2 136.90 52.03 7,122.91              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 41.07              2,136.87         95.830            4,986.03         -                 -                                    136.90                7,122.91             -                 -                      

02.08.08       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VEREDAS m2 21.26 43.36 921.83                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 21.260            921.83            -                 -                                    21.26                  921.83                -                 -                      

02.09    ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 34,434.34        -                    -                  -                      -                     -               -                  -               -               882.07         16,359.43   10,457.75   6,735.10                        34,434.34        -                     

02.09.01       CONTRAZOCALO DE CERAMICA DE H=0.10 m ML 43.81 7.74 339.09                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 43.81              339.09            -                                    43.81                  339.09                -                 -                      

02.09.02       CONTRAZOCALO DE PORCELANATO DE H=0.10 m ML 105.09 13.99 1,470.21              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 63.05              882.07            42.040            588.14            -                 -                                    105.09                1,470.21             -                 -                      

02.09.03       ZOCALO DE CERAMICA DE 20 X 30 cm m2 373.97 69.23 25,889.94            -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 227.810          15,771.29       146.16            10,118.66       -                 -                                    373.97                25,889.94            -                 -                      

02.09.04       ZOCALO DE MACHIHEMBRADO DE MADERA m2 82.69 81.45 6,735.10              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 82.69              6,735.10                            82.69                  6,735.10             -                 -                      

02.10    COBERTURA 52,530.43        -                    -                  -                      -                     -               -                  -               15,759.23   36,771.19   -               -               -                                  52,530.43        -                     

02.10.01       COBERTURA CON LADRILLO PASTELERO 0.20x0.20 m ASENT.C/MOR.m2 516.93 70.57 36,479.75            -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 155.08            10,944.00       361.85            25,535.75       -                 -                 -                 -                 -                 -                                    516.93                36,479.75            -                 -                      

02.10.02       IMPERMEABILIZACION DE COBERTURA DE LADRILLO PASTELEROm2 516.93 31.05 16,050.68            -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 155.08            4,815.23         361.85            11,235.44       -                 -                 -                 -                 -                 -                                    516.93                16,050.68            -                 -                      

02.11    CARPINTERIA DE MADERA 51,023.86        -                    -                  -                      -                     -               -                  -               -               -               -               -               51,023.86                      51,023.86        -                     

02.11.01       PUERTA CONTRAPLACADA  C/TRIPLAY 6mm m2 36.63 209.78 7,684.24              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 36.63              7,684.24                            36.63                  7,684.24             -                 -                      

02.11.02       PUERTAS DE MADERA TABLEROS REBAJADOS DE 4.5 mm DE CEDROm2 62.22 354.26 22,042.06            -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 62.22              22,042.06                          62.22                  22,042.06            -                 -                      

02.11.03       MAMPARA DE MADERA CEDRO TIPO TABLERO CON MARCOm2 105.35 202.16 21,297.56            -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 105.35            21,297.56                          105.35                21,297.56            -                 -                      

02.12    CARPINTERIA METALICA 38,372.79        -                    -                  -                      -                     -               -                  -               -               -               -               38,372.79   -                                  38,372.79        -                     

02.12.01       VENTANAS TIPO SISTEMA INC.VIDRIO 6 MM m2 192.31 167.20 32,154.23            -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 192.31            32,154.23       -                                    192.31                32,154.23            -                 -                      

02.12.02       PASAMANOS METALICO m 27.00 187.66 5,066.82              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 27.00              5,066.82         -                                    27.00                  5,066.82             -                 -                      

02.12.03       CANTONERAS DE ALUMINIO m 70.10 16.43 1,151.74              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 70.10              1,151.74         -                                    70.10                  1,151.74             -                 -                      

02.13    CERRAJERIA 6,841.80          -                    -                  -                      -                     -               -                  -               -               -               -               -               6,841.80                        6,841.80          -                     

02.13.01       CERRADURA TIPO PARCHE 3 GOLPES und 26.00 116.00 3,016.00              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 26.00              3,016.00                            26.00                  3,016.00             -                 -                      

02.13.02       CERRADURA TIPO PERILLA pza 20.00 50.50 1,010.00              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 20.00              1,010.00                            20.00                  1,010.00             -                 -                      

02.13.03       BISAGRA ALUMINIZADA DE 4" und 156.00 18.05 2,815.80              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 156.00            2,815.80                            156.00                2,815.80             -                 -                      

02.14    PINTURA 76,440.38        -                    -                  -                      -                     -               -                  -               -               20,986.67   21,852.88   16,269.47   17,331.37                      76,440.38        -                     

02.14.01       PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES m2 1,527.27 11.94 18,235.60            -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 458.18            5,470.67         305.450          3,647.07         458.18            5,470.67         305.46            3,647.19                            1,527.27              18,235.60            -                 -                      

02.14.02       PINTURA LATEX EN COLUMNAS Y VIGAS m2 2,401.32 14.99 35,995.79            -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 720.40            10,798.80       480.260          7,199.10         720.40            10,798.80       480.26            7,199.10                            2,401.32              35,995.79            -                 -                      

02.14.03       PINTURA LATEX EN EL CIELO RASO m2 1,048.95 14.99 15,723.76            -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 314.69            4,717.20         734.270          11,006.71       -                 -0.01              -0.15                                 1,048.95              15,723.76            -                 -                      

02.14.04       PINTURA EN PUERTAS Y VENTANAS CON  BARNIZ 2 MANOS m2 408.39 15.88 6,485.23              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 408.39            6,485.23                            408.39                6,485.23             -                 -                      

02.15    VARIOS 3,199.27          -                    -                  -                      -                     -               -                  -               -               -               -               -               3,199.27                        3,199.27          -                     

02.15.01       JUNTA DE DILATACION CON ESPUMA PLASTICA + JEBE MICROPOROSOML 128.46 11.37 1,460.59              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 128.46            1,460.59                            128.46                1,460.59             -                 -                      

02.15.02       LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 1,609.89 1.08 1,738.68              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 1,609.89         1,738.68                            1,609.89              1,738.68             -                 -                      

02.16    APARATOS SANITARIOS 10,843.29        -                    -                  -                      -                     -               -                  -               -               -               -               9,262.07      1,581.22                        10,843.29        -                     

02.16.01       SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO TANQUE BAJO  und 17.00 243.48 4,139.16              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 17.00              4,139.16         -                                    17.00                  4,139.16             -                 -                      

02.16.02       SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVATORIO TIPO OVALIN, INCLUYE ACCESORIOSund 17.00 208.15 3,538.55              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 17.00              3,538.55         -                                    17.00                  3,538.55             -                 -                      

02.16.03       SUMINISTRO E INSTALACION DE URINARIO und 6.00 232.73 1,396.38              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 6.00               1,396.38         -                                    6.00                    1,396.38             -                 -                      

02.16.04       SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA CROMADA und 2.00 93.99 187.98                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 2.00               187.98            -                                    2.00                    187.98                -                 -                      

02.16.05       PAPELERA DE LOZA DE COLOR DE 15 X 15 cm pza 17.00 44.02 748.34                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 17.00              748.34                              17.00                  748.34                -                 -                      

02.16.06       TOALLERA CON SOPORTE DE LOSA Y BARRA PLASTICA, COLOR BLANCOund 8.00 38.94 311.52                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 8.00               311.52                              8.00                    311.52                -                 -                      

02.16.07       JABONERA DE LOSA COLOR BLANCO und 14.00 37.24 521.36                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 14.00              521.36                              14.00                  521.36                -                 -                      

02.17    INSTALACIONES SANITARIAS 7,663.85          -                    -                  1,500.42            1,070.69           -               3,983.91         -               -               -               -               -               1,108.83                        7,663.85          -                     

02.17.01       SALIDA DE DESAGUE EN PVC 4" pto 17.00 82.46 1,401.82              -              -                      -               -                    7.00               577.22                  -                  -                       10.00              824.60               -                 -                 -                 -                 -                 -                                    17.00                  1,401.82             -                 -                      

02.17.02       SALIDA DE DESAGUE EN PVC 2" pto 23.00 81.95 1,884.85              -              -                      -               -                    8.00               655.60                  -                  -                       15.00              1,229.25            -                 -                 -                 -                 -                 -                                    23.00                  1,884.85             -                 -                      

02.17.03       SALIDA DE VENTILACION PVC SAL 2" pto 8.00 89.20 713.60                 -              -                      -               -                    3.00               267.60                  -                  -                       5.00               446.00               -                 -                 -                 -                 -                 -                                    8.00                    713.60                -                 -                      

02.17.04       RED DE DESAGUE  PVC SAL DE 4" m 44.70 18.46 825.16                 -              -                      -               -                    -                 -                        14.90               275.05                 29.80              550.11               -                 -                 -                 -                 -                 -                                    44.70                  825.16                -                 -                      

02.17.05       RED DE DESAGUE  PVC SAL DE 2" m 66.50 15.29 1,016.79              -              -                      -               -                    -                 -                        22.17               338.98                 44.33              677.81               -                 -                 -                 -                 -                 -                                    66.50                  1,016.79             -                 -                      

02.17.06       SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO DE BRONCE ROSCADO 4"und 17.00 42.87 728.79                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 17.00              728.79                              17.00                  728.79                -                 -                      

02.17.07       SUMINISTRO E INSTALACION SUMIDERO BRONCE 2" C/TRAMPAund 12.00 31.67 380.04                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 12.00              380.04                              12.00                  380.04                -                 -                      

02.17.08       SUMINISTRO E INSTALACION YEE PVC SAL 2"X4" und 9.00 10.75 96.75                  -              -                      -               -                    -                 -                        3.00                 32.25                   6.00               64.50                 -                 -                 -                 -                 -                 -                                    9.00                    96.75                  -                 -                      

02.17.09       SUMINISTRO E INSTALACION YEE PVC SAL 4"X4" und 1.00 12.79 12.79                  -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       1.00               12.79                 -                 -                 -                 -                 -                 -                                    1.00                    12.79                  -                 -                      

02.17.10       SUMINISTRO E INSTALACION YEE PVC SAL 2"X2" und 15.00 8.89 133.35                 -              -                      -               -                    -                 -                        5.00                 44.45                   10.00              88.90                 -                 -                 -                 -                 -                 -                                    15.00                  133.35                -                 -                      

02.17.11       SUMINISTRO E INSTALACION CODO PVC SAL 4"X45° P/DESAGUEund 3.00 10.58 31.74                  -              -                      -               -                    -                 -                        1.00                 10.58                   2.00               21.16                 -                 -                 -                 -                 -                 -                                    3.00                    31.74                  -                 -                      

02.17.12       SUMINISTRO E INSTALACION CODO PVC SAL 2X45  P/DESAGUEund 5.00 22.93 114.65                 -              -                      -               -                    -                 -                        2.00                 45.86                   3.00               68.79                 -                 -                 -                 -                 -                 -                                    5.00                    114.65                -                 -                      

02.17.13       CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE .25 x .50 pza 2.00 161.76 323.52                 -              -                      -               -                    -                 -                        2.00                 323.52                 -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    2.00                    323.52                -                 -                      

02.18    SISTEMA DE AGUA FRIA 16,995.87        -                    -                  1,821.98            -                     -               4,375.58         -               -               1,022.32      1,699.76      6,373.89      1,702.34                        16,995.87        -                     
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VALORIZACION Nº 06

ITEM DESCRIPCION
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VALORIZACION Nº 07 VALORIZACION Nº 08 VALORIZACION Nº 09 VALORIZACION Nº 10 VALORIZACION Nº 11

SALDOOct-16 Nov-16 Dic-16 Ene-17 Feb-17 Mar-17Jun-16 Jul-16 Ago-16 Set-16May-16 ACUMULADO

02.18.01       SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" pto 42.00 87.49 3,674.58              -              -                      -               -                    15.00             1,312.35                -                  -                       27.00              2,362.23            -                 -                 -                 -                 -                 -                                    42.00                  3,674.58             -                 -                      

02.18.02       SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SAP 1" m 18.25 10.42 190.17                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       18.25              190.17               -                 -                 -                 -                 -                 -                                    18.25                  190.17                -                 -                      

02.18.03       SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SAP 1/2" m 111.80 12.43 1,389.67              -              -                      -               -                    41.00             509.63                  -                  -                       70.80              880.04               -                 -                 -                 -                 -                 -                                    111.80                1,389.67             -                 -                      

02.18.04       SUMINISTRO E INSTALACION CODO PVC SAP 1"X90 und 2.00 12.45 24.90                  -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       2.00               24.90                 -                 -                 -                 -                 -                 -                                    2.00                    24.90                  -                 -                      

02.18.05       SUMINISTRO E INSTALACION CODO PVC SAP 1/2"X90 und 12.00 53.24 638.88                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       12.00              638.88               -                 -                 -                 -                 -                 -                                    12.00                  638.88                -                 -                      

02.18.06       SUMINISTRO E INSTALACION TEE PVC SAP 1/2" und 12.00 23.28 279.36                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       12.00              279.36               -                 -                 -                 -                 -                 -                                    12.00                  279.36                -                 -                      

02.18.07       VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" und 13.00 78.64 1,022.32              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 13.00              1,022.32         -                 -                 -                 -                 -                 -                                    13.00                  1,022.32             -                 -                      

02.18.08       LLAVE DE GRIFO DE 1/2" und 17.00 82.69 1,405.73              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 17.00              1,405.73                            17.00                  1,405.73             -                 -                      

02.18.09       CISTERNA DE POLIETILENO DE 2500 lts und 1.00 1,699.76 1,699.76              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 1.000              1,699.76         -                 -                                    1.00                    1,699.76             -                 -                      

02.18.10       TANQUE ELEVADO DE 1100 lts pza 2.00 552.82 1,105.64              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 2.00               1,105.64         -                                    2.00                    1,105.64             -                 -                      

02.18.11       ELECTROBOMBA 1 HP und 1.00 1,066.31 1,066.31              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 1.00               1,066.31         -                                    1.00                    1,066.31             -                 -                      

02.18.12       ESTRUCTURA METALICA DE SOPORTE P/TANQUE ELEVADO, H=2.00 MTS und 2.00 2,100.97 4,201.94              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 2.00               4,201.94         -                                    2.00                    4,201.94             -                 -                      

02.18.13       PRUEBA HIDRAULICA GENERAL glb 1.00 296.61 296.61                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 1.00               296.61                              1.00                    296.61                -                 -                      

02.19    INSTALACIONES ELECTRICAS 67,599.36        -                    -                  1,502.34            3,724.40           -               4,732.31         5,198.14      -               10,368.02   -               10,342.02   7,336.61                        43,203.81        24,395.55         

02.19.01       TABLERO GENERAL TRIFASICO 8 CKTOS TG-4 SISTEMA DE BARRAS  380/230Vund 1.00 1,256.98 1,256.98              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 1.00               1,256.98         -                                    1.00                    1,256.98             -                 -                      

02.19.02       TABLERO DE DISTRIBUCION MONOFASICO 7 CKTOS SISTEMA DE BARRAS 230V  TD-4.1und 1.00 1,375.62 1,375.62              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 1.00               1,375.62         -                                    1.00                    1,375.62             -                 -                      

02.19.03       TABLERO DE DISTRIBUCION MONOFASICO 7 CKTOS SISTEMA DE BARRAS 230V  TD-4.2, 4.3und 2.00 1,278.16 2,556.32              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 2.00               2,556.32         -                                    2.00                    2,556.32             -                 -                      

02.19.04       SALIDA PARA CENTRO DE LUZ pto 184.00 55.11 10,140.24            -              -                      -               -                    -                 -                        61.33               3,379.90               60.00              3,306.60            62.67              3,453.74         -                 -                 -                 -                 -                                    184.00                10,140.24            -                 -                      

02.19.05       SALIDA PARA TOMACORRIENTES DOBLE pto 35.00 48.51 1,697.85              -              -                      -               -                    13.00             630.63                  -                  -                       10.00              485.10               12.00              582.12            -                 -                 -                 -                 -                                    35.00                  1,697.85             -                 -                      

02.19.06       SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE und 21.00 68.90 1,446.90              -              -                      -               -                    9.00               620.10                  -                  -                       5.00               344.50               7.00               482.30            -                 -                 -                 -                 -                                    21.00                  1,446.90             -                 -                      

02.19.07       SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE und 10.00 83.87 838.70                 -              -                      -               -                    3.00               251.61                  -                  -                       3.00               251.61               4.00               335.48            -                 -                 -                 -                 -                                    10.00                  838.70                -                 -                      

02.19.08       SALIDA PARA INTERRUPTOR CONMUTACION und 6.00 81.47 488.82                 -              -                      -               -                    -                 -                        2.00                 162.94                 2.00               162.94               2.00               162.94            -                 -                 -                 -                 -                                    6.00                    488.82                -                 -                      

02.19.09       SALIDA PARA LUZ DE EMERGENCIA pto 18.00 30.26 544.68                 -              -                      -               -                    -                 -                        6.00                 181.56                 6.00               181.56               6.00               181.56            -                 -                 -                 -                 -                                    18.00                  544.68                -                 -                      

02.19.10       CONDUCTOR CABLEADO 2.5 MM2 NH-80 m 1,922.70 1.82 3,499.31              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 961.35            1,749.66         961.35            1,749.66                            1,922.70              3,499.31             -                 -                      

02.19.11       CONDUCTOR CABLEADO 4.0 MM2 NH-80 m 635.00 2.29 1,454.15              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 317.50            727.08            317.50            727.08                              635.00                1,454.15             -                 -                      

02.19.12       CONDUCTOR CABLEADO 6.0 MM2 NH-80 m 136.90 8.19 1,121.21              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 68.45              560.61            68.45              560.61                              136.90                1,121.21             -                 -                      

02.19.13       ARTEFACTO FLUORESCENTE TIPO REJILLA - ALUMINIO P/ADOSAR RAS  2X36 W JOSFEL o SIMILAR jgo 74.00 153.74 11,376.76            -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    -                      -                     74.00              11,376.76             

02.19.14       ARTEFACTO FLUORESCENTE TIPO GENIUS P/ADOSAR  2X36 W JOSFEL o SIMILAR jgo 29.00 187.64 5,441.56              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    -                      -                     29.00              5,441.56              

02.19.15       ARTEFACTO FLUORESCENTE TIPO GALAXIE 1X32 W CIRCULAR O SIMILAR jgo 15.00 145.27 2,179.05              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    -                      -                     15.00              2,179.05              

02.19.16       SPOT LIGHT P/ EMPOTRAR LED DE 1X32 W und 64.00 98.24 6,287.36              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 12.00              1,178.88                            12.00                  1,178.88             52.00              5,108.48              

02.19.17       BRAQUET DECORATIVO DE 1X20W P/ADOSAR und 2.00 144.85 289.70                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                                    -                      -                     2.00               289.70                 

02.19.18       LUZ DE EMERGENCIA LED 7.5W DIRECCIONAL jgo 18.00 110.24 1,984.32              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 18.00              1,984.32                            18.00                  1,984.32             -                 -                      

02.19.19       BUZON DE CONCRETO P/CONEXIONES ELÉCTRICAS und 3.00 705.25 2,115.75              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 3.00               2,115.75         -                                    3.00                    2,115.75             -                 -                      

02.19.20       TUBERIA HFT Ø 20 mm X 3 m. (ELECTRICA) m 1,131.00 7.93 8,968.83              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 1,131.00         8,968.83         -                 -                 -                 -                 -                 -                                    1,131.00              8,968.83             -                 -                      

02.19.21       TUBERIA HFT Ø 25 mm X 3 m. (ELECTRICA) m 88.60 10.00 886.00                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 88.60              886.00            -                 -                 -                 -                 -                 -                                    88.60                  886.00                -                 -                      

02.19.22       CAJA DE PASE FIERRO GALVANIZADO 100X100X55 (CUADRADO) INCLUYE TAPAund 5.00 17.66 88.30                  -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 5.00               88.30              -                 -                 -                 -                 -                 -                                    5.00                    88.30                  -                 -                      

02.19.23       SALIDA PARA AUDIO pto 6.00 48.96 293.76                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 6.00               293.76            -                 -                 -                 -                 -                 -                                    6.00                    293.76                -                 -                      

02.19.24       SALIDA PARA SIRENA pto 1.00 53.32 53.32                  -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 1.00               53.32              -                 -                 -                 -                 -                 -                                    1.00                    53.32                  -                 -                      

02.19.25       SALIDA PARA PULSADOR CONTRAINCENDIOS pto 1.00 77.81 77.81                  -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 1.00               77.81              -                 -                 -                 -                 -                 -                                    1.00                    77.81                  -                 -                      

02.19.26       POZO DE PUESTA A TIERRA und 1.00 782.95 782.95                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 1.00               782.95                              1.00                    782.95                -                 -                      

02.19.27       PRUEBAS ELECTRICAS glb 1.00 353.11 353.11                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 1.00               353.11                              1.00                    353.11                -                 -                      

03 RAMPA 40,714.03        -                    -                  -                      -                     -               -                  3,373.53      12,652.89   6,073.75      2,164.68      15,535.01   914.17                           40,714.03        -                     

03.01    TRABAJOS PRELIMINARES 53.82                -                    -                  -                      -                     -               -                  53.82           -               -               -               -               -                                  53.82               -                     

03.01.01       LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 23.92 0.91 21.77                  -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    23.92              21.77              -                 -                 -                 -                 -                                    23.92                  21.77                  -                 -                      

03.01.02       TRAZO NIVELES Y REPLANTEO m2 23.92 1.34 32.05                  -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    23.92              32.05              -                 -                 -                 -                 -                                    23.92                  32.05                  -                 -                      

03.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS 3,127.27          -                    -                  -                      -                     -               -                  2,211.76      660.67         42.53           -               212.31         -                                  3,127.27          -                     

03.02.01       EXCAVACION MANUAL P/ZAPATAS m3 22.05 39.46 870.09                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    22.05              870.09            -                 -                 -                 -                 -                                    22.05                  870.09                -                 -                      

03.02.02       EXCAVACION MANUAL DE TERRENO P/ CIMIENTACION m3 27.06 39.46 1,067.79              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    27.06              1,067.79         -                 -                 -                 -                 -                                    27.06                  1,067.79             -                 -                      

03.02.03       NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL m2 23.92 4.37 104.53                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    23.92              104.53            -                 -                 -                 -                 -                                    23.92                  104.53                -                 -                      

03.02.04       RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 17.40 19.36 336.86                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 17.40              336.86            -                 -                 -                 -                                    17.40                  336.86                -                 -                      

03.02.05       RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO COMPACTADO m3 5.91 54.79 323.81                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 5.91               323.81            -                 -                 -                 -                                    5.91                    323.81                -                 -                      

03.02.06       NIVELACION Y APISONADO DE FALSO PISO C/EQUIPO  m2 16.81 4.05 68.08                  -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 16.81              68.08              -                                    16.81                  68.08                  -                 -                      

03.02.07       TERRAPLEN  H=0.10  PREVIO A PISO m2 16.81 8.58 144.23                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 16.81              144.23            -                                    16.81                  144.23                -                 -                      

03.02.08       ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M m3 5.58 21.25 118.58                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    4.46               94.78              -                 1.12               23.80              -                 -                 -                 -                 -                 -                                    5.58                    118.58                -                 -                      

03.02.09       ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO m3 5.58 16.72 93.30                  -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    4.46               74.57              -                 1.12               18.73              -                 -                 -                 -                 -                 -                                    5.58                    93.30                  -                 -                      

03.03    OBRAS DE  CONCRETO SIMPLE 8,458.94          -                    -                  -                      -                     -               -                  309.97         -               -               -               8,148.97      -                                  8,458.94          -                     

03.03.01       SOLADO P/ZAPATAS CONCRETO 1:12, E=4" m2 9.80 31.63 309.97                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    9.80               309.97            -                 -                 -                 -                 -                                    9.80                    309.97                -                 -                      

03.03.02       CONCRETO 1:10 + 30% P.G. P/ CIMIENTO m3 10.37 166.20 1,723.49              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 10.37              1,723.49         -                                    10.37                  1,723.49             -                 -                      

03.03.03       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTO m2 58.69 43.36 2,544.80              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 58.69              2,544.80         -                                    58.69                  2,544.80             -                 -                      

03.03.04       CONCRETO 1:8+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS m3 15.77 246.08 3,880.68              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 15.77              3,880.68         -                                    15.77                  3,880.68             -                 -                      

03.04    OBRAS DE CONCRETO ARMADO 21,526.88        -                    -                  -                      -                     -               -                  797.98         11,992.22   6,031.22      2,164.68      545.11         -4.33                               21,526.88        -                     

03.04.01       ZAPATAS 3,183.32          -                    -                  -                      -                     -               -                  797.98         2,389.66      -               -               -               -4.33                               3,183.32          -                     

03.04.01.01         ZAPATAS : CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m3 4.90 433.25 2,122.93              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    1.23               532.90            3.68               1,594.36         -                 -                 -                 -0.01              -4.33                                 4.90                    2,122.93             -                 -                      

03.04.01.02         ZAPATAS : ACERO FY=4200 KG/CM2 kg 222.77 4.76 1,060.39              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    55.69              265.08            167.08            795.30            -                 -                 -                 -                                    222.77                1,060.39             -                 -                      

03.04.02       COLUMNAS 9,602.56          -                    -                  -                      -                     -               -                  -               9,602.56      -               -               -               -                                  9,602.56          -                     

03.04.02.01         COLUMNAS : CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m3 5.37 490.24 2,632.59              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 5.37               2,632.59         -                 -                 -                 -                                    5.37                    2,632.59             -                 -                      

03.04.02.02         COLUMNAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m2 49.64 63.20 3,137.25              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 49.64              3,137.25         -                 -                 -                 -                                    49.64                  3,137.25             -                 -                      

03.04.02.03         COLUMNAS : ACERO FY=4200 KG/CM2 kg 715.06 5.36 3,832.72              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 715.06            3,832.72         -                 -                 -                 -                                    715.06                3,832.72             -                 -                      

03.04.03       VIGAS 4,402.39          -                    -                  -                      -                     -               -                  -               -               3,425.71      779.92         196.77         -                                  4,402.39          -                     

03.04.03.01         VIGAS : CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m3 2.73 357.76 976.68                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 2.180              779.92            0.55               196.77            -                                    2.73                    976.68                -                 -                      

03.04.03.02         VIGAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m2 20.04 67.94 1,361.52              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 20.04              1,361.52         -                 -                 -                 -                                    20.04                  1,361.52             -                 -                      

03.04.03.03         VIGAS : ACERO FY=4200 KG/CM2 kg 385.11 5.36 2,064.19              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 385.11            2,064.19         -                 -                 -                 -                                    385.11                2,064.19             -                 -                      

03.04.04       LOSA MACIZA - RAMPA 4,338.61          -                    -                  -                      -                     -               -                  -               -               2,605.51      1,384.76      348.34         -                                  4,338.61          -                     

03.04.04.01         LOSA MACIZA - RAMPA: CONCRETO F'C=210KG/CM2 m3 4.03 430.05 1,733.10              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 3.220              1,384.76         0.81               348.34            -                                    4.03                    1,733.10             -                 -                      

03.04.04.02         LOSA MACIZA - RAMPA: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMALm2 26.87 57.75 1,551.74              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 26.87              1,551.74         -                 -                 -                 -                                    26.87                  1,551.74             -                 -                      

03.04.04.03         LOSA MACIZA - RAMPA: ACERO F'Y=4200 KG/CM2 kg 221.38 4.76 1,053.77              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 221.38            1,053.77         -                 -                 -                 -                                    221.38                1,053.77             -                 -                      

03.05    PISOS 1,073.90          -                    -                  -                      -                     -               -                  -               -               -               -               1,073.90      -                                  1,073.90          -                     

03.05.01       ACABADO BRUÑADO EN VEREDA DE CONCRETO m2 37.80 28.41 1,073.90              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 37.80              1,073.90         -                                    37.80                  1,073.90             -                 -                      

03.06    PINTURA 1,044.50          -                    -                  -                      -                     -               -                  -               -               -               -               417.77         626.73                           1,044.50          -                     

03.06.01       PINTURA LATEX EN COLUMNAS Y VIGAS m2 69.68 14.99 1,044.50              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 27.87              417.77            41.81              626.73                              69.68                  1,044.50             -                 -                      

03.07    OTROS 5,428.72          -                    -                  -                      -                     -               -                  -               -               -               -               5,136.95      291.77                           5,428.72          -                     

03.07.01       BARANDA METALICA FºNº 2"-1" ML 43.60 117.82 5,136.95              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 43.60              5,136.95         -                                    43.60                  5,136.95             -                 -                      

03.07.02       TAPA JUNTA METALICA ML 3.90 72.36 282.20                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 3.90               282.20                              3.90                    282.20                -                 -                      

03.07.03       LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 23.92 0.40 9.57                    -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 23.92              9.57                                  23.92                  9.57                    -                 -                      

04 PUENTE 34,462.77        -                    -                  -                      -                     -               -                  29,896.31   -               -               685.82         3,320.81      559.83                           34,462.77        -                     

04.01    TRABAJOS PRELIMINARES 14.96                -                    -                  -                      -                     -               -                  14.96           -               -               -               -               -                                  14.96               -                     

04.01.01       LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 6.65 0.91 6.05                    -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    6.65               6.05               -                 -                 -                 -                 -                                    6.65                    6.05                    -                 -                      

04.01.02       TRAZO NIVELES Y REPLANTEO m2 6.65 1.34 8.91                    -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    6.65               8.91               -                 -                 -                 -                 -                                    6.65                    8.91                    -                 -                      

04.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS 980.93              -                    -                  -                      -                     -               -                  980.93         -               -               -               -               -                                  980.93             -                     

04.02.01       EXCAVACION MANUAL P/ZAPATAS m3 9.98 39.46 393.81                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    9.98               393.81            -                 -                 -                 -                 -                                    9.98                    393.81                -                 -                      

04.02.02       NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL m2 6.65 4.37 29.06                  -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    6.65               29.06              -                 -                 -                 -                 -                                    6.65                    29.06                  -                 -                      

04.02.03       RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 4.15 19.36 80.34                  -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    4.15               80.34              -                 -                 -                 -                 -                                    4.15                    80.34                  -                 -                      

04.02.04       NIVELACION Y APISONADO DE FALSO PISO C/EQUIPO  m2 16.81 4.05 68.08                  -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    16.81              68.08              -                 -                 -                 -                 -                                    16.81                  68.08                  -                 -                      

04.02.05       TERRAPLEN  H=0.10  PREVIO A PISO m2 16.81 8.58 144.23                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    16.81              144.23            -                 -                 -                 -                 -                                    16.81                  144.23                -                 -                      

04.02.06       ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M m3 6.99 21.25 148.54                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    6.99               148.54            -                 -                 -                 -                 -                                    6.99                    148.54                -                 -                      

04.02.07       ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO m3 6.99 16.72 116.87                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    6.99               116.87            -                 -                 -                 -                 -                                    6.99                    116.87                -                 -                      

04.03    OBRAS DE  CONCRETO SIMPLE 210.34              -                    -                  -                      -                     -               -                  210.34         -               -               -               -               -                                  210.34             -                     

04.03.01       SOLADO P/ZAPATAS CONCRETO 1:12, E=4" m2 6.65 31.63 210.34                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    6.65               210.34            -                 -                 -                 -                 -                                    6.65                    210.34                -                 -                      

04.04    OBRAS DE CONCRETO ARMADO 28,690.08        -                    -                  -                      -                     -               -                  28,690.08   -               -               -               -               -                                  28,690.08        -                     

04.04.01       ZAPATAS 2,056.47          -                    -                  -                      -                     -               -                  2,056.47      -               -               -               -               -                                  2,056.47          -                     

04.04.01.01         ZAPATAS : CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m3 3.33 433.25 1,442.72              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    3.33               1,442.72         -                 -                 -                 -                 -                                    3.33                    1,442.72             -                 -                      

04.04.01.02         ZAPATAS : ACERO FY=4200 KG/CM2 kg 128.94 4.76 613.75                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    128.94            613.75            -                 -                 -                 -                 -                                    128.94                613.75                -                 -                      

04.04.02       COLUMNAS 16,538.98        -                    -                  -                      -                     -               -                  16,538.98   -               -               -               -               -                                  16,538.98        -                     

04.04.02.01         COLUMNAS : CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m3 6.94 490.24 3,402.27              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    6.94               3,402.27         -                 -                 -                 -                 -                                    6.94                    3,402.27             -                 -                      

04.04.02.02         COLUMNAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m2 55.52 63.20 3,508.86              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    55.52              3,508.86         -                 -                 -                 -                 -                                    55.52                  3,508.86             -                 -                      

04.04.02.03         COLUMNAS : ACERO FY=4200 KG/CM2 kg 1,796.24 5.36 9,627.85              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    1,796.24         9,627.85         -                 -                 -                 -                 -                                    1,796.24              9,627.85             -                 -                      

04.04.03       VIGAS 7,353.04          -                    -                  -                      -                     -               -                  7,353.04      -               -               -               -               -                                  7,353.04          -                     

04.04.03.01         VIGAS : CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m3 3.25 357.76 1,162.72              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    3.25               1,162.72         -                 -                 -                 -                 -                                    3.25                    1,162.72             -                 -                      

04.04.03.02         VIGAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m2 28.12 67.94 1,910.47              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    28.12              1,910.47         -                 -                 -                 -                 -                                    28.12                  1,910.47             -                 -                      

04.04.03.03         VIGAS : ACERO FY=4200 KG/CM2 kg 798.48 5.36 4,279.85              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    798.48            4,279.85         -                 -                 -                 -                 -                                    798.48                4,279.85             -                 -                      

04.04.04       LOSAS ALIGERADAS 2,741.59          -                    -                  -                      -                     -               -                  2,741.59      -               -               -               -               -                                  2,741.59          -                     

04.04.04.01         LOSA ALIGERADA : CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m3 1.36 545.09 741.32                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    1.36               741.32            -                 -                 -                 -                 -                                    1.36                    741.32                -                 -                      

04.04.04.02         LOSA ALIGERADA : ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMALm2 15.56 43.36 674.68                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    15.56              674.68            -                 -                 -                 -                 -                                    15.56                  674.68                -                 -                      

04.04.04.03         LOSA ALIGERADA : ACERO FY=4200 KG/CM2 kg 161.53 4.76 768.88                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    161.53            768.88            -                 -                 -                 -                 -                                    161.53                768.88                -                 -                      

04.04.04.04         CASETONES DE TECKNOPORT PARA LOSA ALIGERADA 1.20x0.30x0.15mund 33.00 16.87 556.71                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    33.00              556.71            -                 -                 -                 -                 -                                    33.00                  556.71                -                 -                      

04.05    PISOS 2,539.77          -                    -                  -                      -                     -               -                  -               -               -               685.82         1,853.95      -                                  2,539.77          -                     

04.05.01       CONTRAPISO DE 48 MM. m2 25.60 26.79 685.82                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 25.600            685.82            -                 -                                    25.60                  685.82                -                 -                      

04.05.02       PISO DE PORCELANATO DE 60X60 CM m2 25.60 72.42 1,853.95              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 25.60              1,853.95         -                                    25.60                  1,853.95             -                 -                      

04.06    OTROS 2,026.69          -                    -                  -                      -                     -               -                  -               -               -               -               1,466.86      559.83                           2,026.69          -                     

04.06.01       BARANDA METALICA FºNº 2"-1" ML 12.45 117.82 1,466.86              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 12.45              1,466.86         -                                    12.45                  1,466.86             -                 -                      

04.06.02       TAPA JUNTA METALICA ML 7.70 72.36 557.17                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 7.70               557.17                              7.70                    557.17                -                 -                      

04.06.03       LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 6.65 0.40 2.66                    -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 6.65               2.66                                  6.65                    2.66                    -                 -                      



P.U. PARCIAL

S/, S/, Metrado Parcial Metrado Parcial Metrado Parcial Metrado Parcial Metrado Parcial Metrado Parcial Metrado Parcial Metrado Parcial Metrado Parcial Metrado Parcial Metrado Parcial Metrado Parcial Metrado Parcial

VALORIZACION Nº 06

ITEM DESCRIPCION
PRESUPUESTO EXP. TEC. VALORIZACION Nº 01 VALORIZACION Nº 02 VALORIZACION Nº 03 VALORIZACION Nº 04 VALORIZACION Nº 05 VALORIZACION VALORIZACION

U.M. CANT.

VALORIZACION Nº 07 VALORIZACION Nº 08 VALORIZACION Nº 09 VALORIZACION Nº 10 VALORIZACION Nº 11

SALDOOct-16 Nov-16 Dic-16 Ene-17 Feb-17 Mar-17Jun-16 Jul-16 Ago-16 Set-16May-16 ACUMULADO

513,691.55      -                    -                  -                      -                     -               -                  -               44,835.88   119,801.82 96,503.37   246,471.60 6,078.91                        513,691.55     -                     

01.01    TRABAJOS PRELIMINARES 52,753.75        -                    -                  -                      -                     -               -                  -               22,025.47   4,783.95      6,810.06      19,134.78   -0.49                               52,753.75        -                     

01.01.01       LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 2,825.75 0.40 1,130.30              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 2,825.75         1,130.30         -                 -                 -                 -                                    2,825.75              1,130.30             -                 -                      

01.01.02       TRAZO NIVELES Y REPLANTEO m2 2,825.75 1.34 3,786.51              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 2,825.75         3,786.51         -                 -                 -                 -                                    2,825.75              3,786.51             -                 -                      

01.01.03       DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO C/MARTILLO ELECTRICO E=0.1Mm2 2,825.75 12.05 34,050.29            -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 847.73            10,215.15       282.58            3,405.09         565.150          6,810.06         1,130.30         13,620.12       -0.01              -0.12                                 2,825.75              34,050.29            -                 -                      

01.01.04       ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M m3 367.35 21.25 7,806.19              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 183.68            3,903.20         36.74              780.73            -                 146.94            3,122.48         -0.01              -0.21                                 367.35                7,806.19             -                 -                      

01.01.05       ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO m3 367.35 16.28 5,980.46              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 183.68            2,990.31         36.74              598.13            -                 146.94            2,392.18         -0.01              -0.16                                 367.35                5,980.46             -                 -                      

01.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS 54,033.86        -                    -                  -                      -                     -               -                  -               22,810.41   3,753.42      12,844.90   14,625.58   -0.46                               54,033.86        -                     

01.02.01       CORTE O EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL (E=10CM.) m3 282.58 39.46 11,150.61            -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 84.77              3,345.02         28.26              1,115.14         169.550          6,690.44         -                 -                                    282.58                11,150.61            -                 -                      

01.02.02       EXCAVACION MANUAL P/SARDINEL SUMERGIDO m3 55.62 39.46 2,194.77              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 16.69              658.59            5.56               219.40            33.370            1,316.78         -                 -                                    55.62                  2,194.77             -                 -                      

01.02.03       ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M m3 439.65 21.25 9,342.56              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 307.76            6,539.90         -                 -                 -                 -                 131.90            2,802.88         -0.01              -0.21                                 439.65                9,342.56             -                 -                      

01.02.04       ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO m3 439.65 16.28 7,157.50              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 307.76            5,010.33         -                 -                 -                 -                 131.90            2,147.33         -0.01              -0.16                                 439.65                7,157.50             -                 -                      

01.02.05       TERRAPLEN DE VEREDA E=0.10 M m2 2,825.75 8.56 24,188.42            -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 847.73            7,256.57         282.58            2,418.88         565.150          4,837.68         1,130.30         9,675.37         -0.01              -0.09                                 2,825.75              24,188.42            -                 -                      

01.03    VEREDAS 322,603.78      -                    -                  -                      -                     -               -                  -               -               89,814.85   46,633.63   186,155.73 -0.43                               322,603.78     -                     

01.03.01       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VEREDAS m2 111.24 43.36 4,823.37              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 44.50              1,929.52         44.500            1,929.52         22.25              964.76            -0.01              -0.43                                 111.24                4,823.37             -                 -                      

01.03.02       CONCRETO F'C=140 K/CM2 PARA SARDINEL SUMERGIDO m3 55.62 323.59 17,998.08            -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 22.25              7,199.88         22.250            7,199.88         11.12              3,598.32         -                                    55.62                  17,998.08            -                 -                      

01.03.03       FALSO PISO 4", MEZCLA 1:8 m2 2,022.65 39.35 79,591.28            -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 809.06            31,836.51       404.530          15,918.26       809.06            31,836.51       -                                    2,022.65              79,591.28            -                 -                      

01.03.04       PISO DE PIEDRA LAJA NATURAL m2 200.05 134.38 26,882.72            -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 200.05            26,882.72       -                                    200.05                26,882.72            -                 -                      

01.03.05       PISO DE PIEDRA LAVADA BRUÑADO m2 537.70 57.35 30,837.10            -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 161.31            9,251.13         376.390          21,585.97       -                 -                                    537.70                30,837.10            -                 -                      

01.03.06       PISO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE 60X60 CM m2 1,822.60 72.42 131,992.69          -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 546.78            39,597.81       -                 1,275.82         92,394.88       -                                    1,822.60              131,992.69          -                 -                      

01.03.07       PISO DE ADOQUIN DE CONCRETO COLOR m2 265.40 114.84 30,478.54            -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 265.40            30,478.54       -                                    265.40                30,478.54            -                 -                      

01.04    CONSTRUCCIÓN DE SARDINELES PERALTADOS 65,038.06        -                    -                  -                      -                     -               -                  -               -               20,474.10   26,739.28   14,619.21   3,205.48                        65,038.06        -                     

01.04.01       EXCAVACION MANUAL DE TERRENO P/ CIMIENTACION m3 53.94 39.46 2,128.47              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 26.97              1,064.24         26.970            1,064.24         -                 -                                    53.94                  2,128.47             -                 -                      

01.04.02       ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M m3 70.13 21.25 1,490.26              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 35.07              745.24            35.070            745.24            -                 -0.01              -0.21                                 70.13                  1,490.26             -                 -                      

01.04.03       ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQ.10 M3 m3 70.13 16.28 1,141.72              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 35.07              570.94            35.070            570.94            -                 -0.01              -0.16                                 70.13                  1,141.72             -                 -                      

01.04.04       CONCRETO 1:10 + 30% P.G. P/ CIMIENTO m3 53.94 156.85 8,460.49              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 26.97              4,230.24         26.970            4,230.24         -                 -                                    53.94                  8,460.49             -                 -                      

01.04.05       SARDINEL PERALTADO : ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMALm2 241.67 52.93 12,791.59            -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 120.84            6,396.06         120.840          6,396.06         -                 -0.01              -0.53                                 241.67                12,791.59            -                 -                      

01.04.06       SARDINEL PERALTADO : CONCRETO  F'C=140 KG/CM2 m3 28.05 323.59 9,076.70              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 14.03              4,539.97         14.030            4,539.97         -                 -0.01              -3.24                                 28.05                  9,076.70             -                 -                      

01.04.07       SARDINEL PERALTADO : ACERO F'Y = 4200 KG/CM2 kg 552.87 4.76 2,631.66              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 276.44            1,315.85         276.440          1,315.85         -                 -0.01              -0.05                                 552.87                2,631.66             -                 -                      

01.04.08       CURADO DE SARDINELES PERALTADOS m2 292.67 7.92 2,317.95              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 146.34            1,159.01         146.340          1,159.01         -                 -0.01              -0.08                                 292.67                2,317.95             -                 -                      

01.04.09       ENCHAPE CON PIEDRA LAJA NATURAL m2 149.87 139.35 20,884.38            -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 44.960            6,265.18         104.91            14,619.21       -                                    149.87                20,884.38            -                 -                      

01.04.10       SARDINEL PERALTADO : IMPERMEABILIZADO CON BREA m2 120.84 7.49 905.09                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 60.42              452.55            60.420            452.55            -                 -                                    120.84                905.09                -                 -                      

01.04.11       JUNTAS RELLENAS CON ASFALTO m 308.63 10.40 3,209.75              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 308.63            3,209.75                            308.63                3,209.75             -                 -                      

01.05    OTROS 19,262.10        -                    -                  -                      -                     -               -                  -               -               975.50         3,475.50      11,936.30   2,874.81                        19,262.10        -                     

01.05.01       CURADO DE VEREDAS m2 2,560.35 1.27 3,251.64              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 768.11            975.50            768.110          975.50            1,024.14         1,300.66         -0.01              -0.01                                 2,560.35              3,251.64             -                 -                      

01.05.02       JUNTAS RELLENAS CON ASFALTO 1"  m 103.50 10.40 1,076.40              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 103.50            1,076.40                            103.50                1,076.40             -                 -                      

01.05.03       MESA CON 04 ASIENTOS DE CONCRETO jgo 12.00 677.97 8,135.64              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 12.00              8,135.64         -                                    12.00                  8,135.64             -                 -                      

01.05.04       PERGOLA DE MADERA (SEGUN DISEÑO) INC PINTADO Y COLOCADOund 1.00 5,000.00 5,000.00              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 0.500              2,500.00         0.50               2,500.00         -                                    1.00                    5,000.00             -                 -                      

01.05.05       BASURERO DE FIBRA DE VIDRIO und 4.00 167.03 668.12                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 4.00               668.12                              4.00                    668.12                -                 -                      

01.05.06       LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 2,825.75 0.40 1,130.30              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 2,825.75         1,130.30                            2,825.75              1,130.30             -                 -                      

10,694.25        -                    -                  -                      -                     -               -                  -               -               -               -               -               10,694.25                      10,694.25        -                     

01.01    TRABAJOS PRELIMINARES 538.53              -                    -                  -                      -                     -               -                  -               -               -               -               -               538.53                           538.53             -                     

01.01.01       LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 309.50 0.40 123.80                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 309.50            123.80                              309.50                123.80                -                 -                      

01.01.02       TRAZO NIVELES Y REPLANTEO m2 309.50 1.34 414.73                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 309.50            414.73                              309.50                414.73                -                 -                      

01.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS 4,345.39          -                    -                  -                      -                     -               -                  -               -               -               -               -               4,345.39                        4,345.39          -                     

01.02.01       MULLIDO DE CAMPO m2 309.50 0.90 278.55                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 309.50            278.55                              309.50                278.55                -                 -                      

01.02.02       SUM. E INST. TIERRA DE CHACRA H=0.30 m m2 309.50 11.55 3,574.73              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 309.50            3,574.73                            309.50                3,574.73             -                 -                      

01.02.03       PREPARACION DE TERRENO P/ CESPED m2 309.50 1.59 492.11                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 309.50            492.11                              309.50                492.11                -                 -                      

01.03    INSTALACION DE ESPECIES FORESTALES 5,810.33          -                    -                  -                      -                     -               -                  -               -               -               -               -               5,810.33                        5,810.33          -                     

01.03.01       SIEMBRA DE GRASS m2 309.50 9.97 3,085.72              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 309.50            3,085.72                            309.50                3,085.72             -                 -                      

01.03.02       GERMINACION Y RIEGO m2 309.50 5.58 1,727.01              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 309.50            1,727.01                            309.50                1,727.01             -                 -                      

01.03.03       SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARBUSTOS und 20.00 49.88 997.60                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 20.00              997.60                              20.00                  997.60                -                 -                      

10,444.64        -                    -                  -                      -                     -               -                  -               3,839.14      4,427.09      -               -               2,178.41                        10,444.64        -                     

01.01    SISTEMA DE AGUA POTABLE 6,308.89          -                    -                  -                      -                     -               -                  -               -               4,427.09      -               -               1,881.80                        6,308.89          -                     

01.01.01       TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO ML 169.90 0.56 95.14                  -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 169.90            95.14              -                 -                 -                 -                 -                 -                                    169.90                95.14                  -                 -                      

01.01.02       EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS m3 33.98 39.46 1,340.85              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 33.98              1,340.85         -                 -                 -                 -                 -                 -                                    33.98                  1,340.85             -                 -                      

01.01.03       CAMA DE APOYO E=0.10 M m3 6.80 52.75 358.70                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 6.80               358.70            -                 -                 -                 -                 -                 -                                    6.80                    358.70                -                 -                      

01.01.04       RELLENO COMPACTADO  MANUAL DE ZANJA m3 27.18 17.27 469.40                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 27.18              469.40            -                 -                 -                 -                 -                 -                                    27.18                  469.40                -                 -                      

01.01.05       ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQ.10 M3 m3 8.83 16.28 143.75                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 8.83               143.75            -                 -                 -                 -                 -                 -                                    8.83                    143.75                -                 -                      

01.01.06       SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SAP 1" m 169.90 10.42 1,770.36              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 169.90            1,770.36         -                 -                 -                 -                 -                 -                                    169.90                1,770.36             -                 -                      

01.01.07       SUMINISTRO E INSTALACION CODO PVC SAP 1"X90 und 10.00 12.45 124.50                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 10.00              124.50            -                 -                 -                 -                 -                 -                                    10.00                  124.50                -                 -                      

01.01.08       SUMINISTRO E INSTALACION TEE PVC 1 " x 1" C/R und 7.00 7.15 50.05                  -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 7.00               50.05              -                 -                 -                 -                 -                 -                                    7.00                    50.05                  -                 -                      

01.01.09       SUMINISTRO E INSTALACION REDUCCION 1" A 3/4" und 6.00 8.26 49.56                  -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 6.00               49.56              -                 -                 -                 -                 -                 -                                    6.00                    49.56                  -                 -                      

01.01.10       SUMINISTRO E INSTALACION REDUCCION 1" A 1/2" und 3.00 8.26 24.78                  -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 3.00               24.78              -                 -                 -                 -                 -                 -                                    3.00                    24.78                  -                 -                      

01.01.11       VALVULA BOLA DE 3/4" und 6.00 36.17 217.02                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 6.00               217.02                              6.00                    217.02                -                 -                      

01.01.12       CAJA DE CONCRETO C/TAPA TIPO REJILLA und 6.00 104.41 626.46                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 6.00               626.46                              6.00                    626.46                -                 -                      

01.01.13       LLAVE CORPORATION 1" und 1.00 54.62 54.62                  -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 1.00               54.62                                1.00                    54.62                  -                 -                      

01.01.14       VALVULA BOLA DE 1" und 1.00 75.02 75.02                  -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 1.00               75.02                                1.00                    75.02                  -                 -                      

01.01.15       VALVULA CHECK DE 1" und 1.00 73.33 73.33                  -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 1.00               73.33                                1.00                    73.33                  -                 -                      

01.01.16       MANGERA REFORZADA 3/4" TRICOLOR ML 150.00 1.86 279.00                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 150.00            279.00                              150.00                279.00                -                 -                      

01.01.17       CAJA DE CONCRETO PARA VALVULAS und 1.00 60.92 60.92                  -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 1.00               60.92                                1.00                    60.92                  -                 -                      

01.01.18       EMPALME DE TUBERIA A RED EXISTENTE DE PVC 4" C/ABRAZADERA DE 4" A 1" und 2.00 99.41 198.82                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 2.00               198.82                              2.00                    198.82                -                 -                      

01.01.19       PRUEBA HIDRAULICA GENERAL glb 1.00 296.61 296.61                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 1.00               296.61                              1.00                    296.61                -                 -                      

01.02    SISTEMA DE DESAGUE 4,135.75          -                    -                  -                      -                     -                  -               3,839.14      -               -               -               296.61                           4,135.75          -                     

01.02.01       TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO ML 91.25 0.56 51.10                  -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 91.25              51.10              -                 -                 -                 -                                    91.25                  51.10                  -                 -                      

01.02.02       EXCAVACION DE ZANJAS MANUAL m3 18.25 39.46 720.15                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 18.25              720.15            -                 -                 -                 -                                    18.25                  720.15                -                 -                      

01.02.03       CAMA DE APOYO E=0.10 M m3 3.65 52.75 192.54                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 3.65               192.54            -                 -                 -                 -                                    3.65                    192.54                -                 -                      

01.02.04       RELLENO COMPACTADO  MANUAL DE ZANJA m3 14.60 17.27 252.14                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 14.60              252.14            -                 -                 -                 -                                    14.60                  252.14                -                 -                      

01.02.05       ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQ.10 M3 m3 4.75 16.28 77.33                  -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 4.75               77.33              -                 -                 -                 -                                    4.75                    77.33                  -                 -                      

01.02.06       RED DE DESAGUE  PVC SAL DE 6" m 91.25 27.90 2,545.88              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 91.25              2,545.88         -                 -                 -                 -                                    91.25                  2,545.88             -                 -                      

01.02.07       PRUEBA HIDRAULICA GENERAL glb 1.00 296.61 296.61                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 1.00               296.61                              1.00                    296.61                -                 -                      

7,862.24          -                    -                  -                      -                     -                  -               -               5,073.42      -               -               2,788.82                        7,862.24          -                     

01.01    TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO PARA INSTALACIONES ELECTRICASML 125.00 0.56 70.00                  -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 125.00            70.00              -                 -                 -                 -                 -                 -                                    125.00                70.00                  -                 -                      

01.02    EXCAVACION DE ZANJAS MANUAL m3 45.00 39.46 1,775.70              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 45.00              1,775.70         -                 -                 -                 -                 -                 -                                    45.00                  1,775.70             -                 -                      

01.03    CAMA DE APOYO E=0.10 M m3 11.25 52.75 593.44                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 11.25              593.44            -                 -                 -                 -                 -                 -                                    11.25                  593.44                -                 -                      

01.04    RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 33.75 19.36 653.40                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 33.75              653.40            -                 -                 -                 -                 -                 -                                    33.75                  653.40                -                 -                      

01.05    ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQ.10 M3 m3 14.63 16.28 238.18                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 14.63              238.18            -                 -                 -                 -                 -                 -                                    14.63                  238.18                -                 -                      

01.06    CONDUCTOR SUBTERRANEO CABLEADO 3-1X16+1x16 MM2 N2XOHm 110.90 20.66 2,291.19              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 110.90            2,291.19                            110.90                2,291.19             -                 -                      

01.07    TUBERIA HFT Ø 35 mm X 3 m. (ELECTRICA) m 45.00 12.15 546.75                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 45.00              546.75            -                 -                 -                 -                 -                 -                                    45.00                  546.75                -                 -                      

01.08    TUBERIA HFT Ø 45 mm X 3 m. (ELECTRICA) m 85.00 14.07 1,195.95              -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 85.00              1,195.95         -                 -                 -                 -                 -                 -                                    85.00                  1,195.95             -                 -                      

01.09    PRUEBAS ELECTRICAS glb 1.00 497.63 497.63                 -              -                      -               -                    -                 -                        -                  -                       -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 1.00               497.63                              1.00                    497.63                -                 -                      

7,078.90          920.26              920.26           2,548.40            -                     707.89            707.89         -               566.31         424.73         141.58         141.58                           7,078.90          -                     

01.01    MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL glb 1.00 7,078.90 7,078.90              0.13             920.26                 0.130            920.26              0.36               2,548.40                -                  -                       0.10               707.89               0.10               707.89            -                 0.08               566.31            0.060              424.73            0.02               141.58            0.02               141.58                              1.00                    7,078.90             -                 -                      

TOTAL COSTO DIRECTO S/. 6,223,757.72   S/. 308,820.91      S/. 538,375.53    S/. 629,843.74        S/. 501,735.40       S/. 858,866.00    S/. 513,753.05 S/. 620,840.08 S/. 534,550.11 S/. 676,554.90 S/. 688,952.26 S/. 251,380.86                    S/. 6,123,672.72  S/. 100,085.00      

GASTOS GENERALES 8.00% 497,900.62      24,705.67        43,070.04      50,387.50          40,138.83         68,709.28      41,100.24   49,667.21   42,764.01   54,124.39   55,116.18   20,110.47                      489,893.82     8,006.80           
UTILIDAD                                  8.00% 497,900.62      24,705.67        43,070.04      50,387.50          40,138.83         68,709.28      41,100.24   49,667.21   42,764.01   54,124.39   55,116.18   20,110.47                      489,893.82     8,006.80           

SUBTOTAL S/. 7,219,558.96   S/. 358,232.25      S/. 624,515.61    S/. 730,618.74        S/. 582,013.06       S/. 996,284.56    S/. 595,953.53 S/. 720,174.50 S/. 620,078.13 S/. 784,803.68 S/. 799,184.62 S/. 291,601.80                    S/. 7,103,460.36  S/. 116,098.60      

FACTOR DE RELACION 1.00000 7,219,558.96   358,232.25      624,515.61    730,618.74        582,013.06       996,284.56    595,953.53 720,174.50 620,078.13 784,803.68 799,184.62 291,601.80                    7,103,460.36  116,098.60      
IGV 18.00% 1,299,520.61   64,481.81        112,412.81    131,511.37        104,762.35       179,331.22    107,271.64 129,631.41 111,614.06 141,264.66 143,853.23 52,488.32                      1,278,622.86  20,897.75         

TOTAL PRESUPUESTO S/. 8,519,079.57   S/. 422,714.06      S/. 736,928.42    S/. 862,130.11        S/. 686,775.41       S/. 1,175,615.78 S/. 703,225.17 S/. 849,805.91 S/. 731,692.19 S/. 926,068.34 S/. 943,037.85 S/. 344,090.12                    S/. 8,382,083.22  S/. 136,996.35      

4,121,080.2000  30,872.7200    ############ 34,583.7000    ############ 18,341.8000    ############ 22,970.8500    ############ 22,270.8400    ############ 24,892.9300    984,886.2100                     369,721.4000       26,045,876.6000  613.0000        

358,232.25      #¡VALOR! 624,515.61    #¡VALOR! 730,618.74        #¡VALOR! 582,013.06       #¡VALOR! 996,284.56    #¡VALOR! 595,953.53 #¡VALOR! 720,174.50 #¡VALOR! 620,078.13 #¡VALOR! 784,803.68 #¡VALOR! 799,184.62 #¡VALOR! 291,601.80                    #¡VALOR! 7,103,460.36  #¡VALOR! 116,098.60      

INSTALACIONES SANITARIAS GENERAL

INSTALACIONES ELECTRICAS GENERALES

IMPACTO AMBIENTAL

CAMINERIAS

AREAS VERDES


